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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Φύλλα Υποστήριξης Συμπερασμάτων – Αποδοτικότητα-
Αποτελεσματικότητα–Χρησιμότητα-Διατηρησιμότητα  
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ΑΠ 1 ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ  

Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ Αξονας: 01 ΚΠΠ 24, 25 Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023

Α Β Γ Δ

Βαρύτητα 20%

Βαρύτητα 40%

Βαρύτητα 30%

Βαρύτητα 10%

Σημ.:  Α = Πολύ καλή; Β = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.
Συνολική Επίδοση: Δ

▪ Τηρείται το χρονοδιάγραμμα των διοικητικών 

ενεργειών που εξασφαλίζουν την ωρίμανση, 

λειτουργικότητα και υλοποίηση της παρέμβασης;

-  Είναι καλή η διαχείριση των πόρων σε 

καθημερινή βάση;

- Παρέχονται έγκαιρα (σύμφωνα με τον 

προγραμματισμό);

-  Παρέχονται στο προγραμματισμένο κόστος;

- Οι πραγματοποιηθείσες και οι προβλεπόμενες 

απορροφήσεις είναι σύμφωνες με τους 

αντίστοιχους προϋπολογισμούς;

-Σε περίπτωση τροποποιήσεων που επηρεάζουν 

την χρονική κατανομή των εισροών, 

εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη χρηματοδότηση της 

παρέμβασης;

▪ Τηρείται η Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία (στη 

δημοπράτηση, συμβασιοποίηση και υλοποίηση);

▪  Τηρούνται οι κανόνες ανταγωνισμού, 

δημοσίων συμβάσεων κλπ;

▪ Τηρούνται οι όροι των συμβάσεων;

▪ Παραδίδονται έγκαιρα (σύμφωνα με τον 

προγραμματισμό και τις τιμές στόχους);

1.2.  Εκροές:

▪ Είναι δυνατή η απορρόφηση των 

προβλεπόμενων πόρων όπως προβλέπεται, 

μέχρι το τέλος της Περιόδου ;

2.  ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

Σχόλια

(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)Κριτήρια

Ορισμός Κριτηρίου:  "Ο λόγος μεταξύ των εκροών, αποτελεσμάτων και επιπτώσεων και των χρησιμοποιούμενων πόρων για την επίτευξή τους, λαμβανομένων 

υπόψη των παραμέτρων χρόνος, αποδοτικότητα διαχείρισης, ποιότητα των αποτελεσμάτων, τήρηση των περιβαλοντικών κανόνων και αξιοποίηση των θέσεων 

εργασίας"

ΕΠΙΔΟΣΗ

1.1.  Εισροές: 

Η διαδικασία επανασχεδίασης του περιεχομένου του ΑΠ θα πρέπει να ολοκληρωθεί άμεσα, ώστε να επιβεβαιωθεί η δυνατότητα επίτευξης των στόχων και δεικτών του ΑΠ και να

εξασφαλιστεί η χρήση του συνόλου των διαθέσιμων από τον ΑΠ πόρων. 2) Θα πρέπει να επικαιροποιηθούν οι τιμές βάσης και στόχου για τους υφιστάμενους δείκτες του ΑΠ

-  Πόσο καλή ήταν η προσαρμογή σε μη 

επαλήθευση των παραδοχών του σχεδιασμού;

-  Πόσο καλή ήταν η προσαρμογή σε άλλους 

εξωτερικούς παράγοντες;

▪ Ποιά είναι η ποιότητα των Αποτελεσμάτων μέχρι 

σήμερα;

▪ Επιτυγχάνονται δείκτες εκροών που αρχικά δεν 

αναμένονταν (αν ναι να γίνει αναφορά);

▪ Επιτυγχάνονται Δείκτες Αποτελεσμάτων που 

αρχικά δεν αναμένονταν (αν ναι να γίνει 

αναφορά);

▪  Έχουν επιτευχθεί τα προγραμματισμένα 

αποτελέσματα με αποδοτικό τρόπο;

▪ Παρακολουθούνται οι προγραμματικοί Δείκτες 

Αποτελεσμάτων;

Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.

1.4. Ευελιξία για αντιμετώπιση μεταβολών στα 

προβλήματα και στο περιεχόμενο

1.3.  Αποτελέσματα:

▪ Υπάρχουν σημαντικά προβλήματα υλοποίησης 

που θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη των 

αποτελεσμάτων;

▪  Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των 

προβλημάτων;

▪ Υπάρχουν χρονικές αποκλίσεις από τα 

εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα που επιβάλλουν 

επανένταξη ή αποδέσμευση;

▪ Όπως υλοποιείται σήμερα το Πρόγραμμα είναι 

εφικτή η επίτευξη των προγραμματικών δεικτών 

εκροών με αποδοτικό τρόπο;

▪ Έχουν επιτευχθεί οι προγραμματικοί Δείκτες 

Εκροών με αποδοτικό τρόπο;

 Ναι

Καταγράφονται αλλαγές στο προγραμματισμένο κόστος. 

Οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση των παρεμβάσεων δεν οφείλεται στις εισροές.

Οι πραγματοποιηθείσες απορροφήσεις σε όρους συγχρηματοδοτούμενης ΔΔ δεν είναι σύμφωνες με τους προϋπολογισμούς 

καθώς ο υπολογισμός δεν λαμβάνει υπόψη το έλλειμμα χρηματοδότησης. 

Η διαχείριση των πόρων αποτελεί μέρος ενός συνολικότερου συστήματος διαχείρισης που είναι βασίζεται στην στενή, καθημερινή 

και πλήρη παρακολούθηση, ώστε να διασφαλίζεται η καλή διαχείριση των πόρων αλλά και γενικότερα όλων των παρεμβάσεων 

του άξονα (χρόνος, ποιότητα κλπ). 

Σύμφωνα με την εκτιμώμενη πορεία των ενταγμένων παρεμβάσεων, αυτές δεν θα καλύψουν τη διαθέσιμη δημόσια δαπάνη του ΑΠ, 

συνεπώς δεν εξασφαλίζεται η απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων του ΑΠ.

Το κλείσιμο του ΕΠ της προηγούμενης Προγραμματικής Περιόδου (ΕΠ-ΕΠ) το 2015, αλλά και η δυναμική των εντάξεων έργων στον 

ΑΠ έως σήμερα, δημιούργησαν την ανάγκη για διόρθωση τόσο των τιμών βάσης, όσο και των τιμών στόχου των δεικτών του ΑΠ. 

Δεν εντοπίζονται αποκλίσεις από την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία στο φάσμα των ενεργειών από τη δημοπράτηση μέχρι και την 

παράδοση των έργων. 

Τηρούνται διαδικασίες που διασφαλίζουν κανόνες ανταγωνισμού. 

Οι όροι των συμβάσεων τηρούνται στο πλαίσιο της συνεχούς και πλήρους παρακολούθησής τους. 

Καταγράφονται καθυστερήσεις σε διοικητικές διαδικασίες ωρίμανσης καθώς επίσης και διακοπή εργασιών εργολαβιών. 

Υπάρχουν χρονικές αποκλίσεις από εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα οι οποίες όμως δεν επιβάλλουν ανάγκη για αποδέσμευση 

παρεμβάσεων. Οδηγούν όμως στην μετακίνηση φυσικού αντικειμένου προς την Π.Π. 2021-2027. 

Δεν καταγράφεται σημαντική υλοποίηση

Η αποδοτικότητα της υλοποίησης του ΑΠ θα είναι αξιολογήσιμη προς το τέλος της Προγραμματικής Περιόδου, με την ολοκλήρωση 

των παρεμβάσεων. Οι καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν έχουν σαν αποτέλεσμα σημαντικό τμήμα των δεικτών να μην 

επιτυγχάνονται εντός της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου. 

Όχι

Εμφανίσθηκε καθυστέρηση στην εκκίνηση της υλοποίησης του αρχικά περιγεγραμμένου περιεχομένου του ΑΠ. Η απόκλιση αυτή 

αντιμετωπίστηκε στα πλαίσια των Αναθεωρήσεων του ΕΠ. Παρόλα αυτά, σε επίπεδο ΑΠ εξακολουθεί να παρουσιάζεται σημαντική 

απόκλιση. 

Οι όποιες αποκλίσεις λήφθηκαν υπόψη είτε στα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των παρεμβάσεων, είτε στον προγραμματισμό του 

ΑΠ, οδηγώντας ωστόσο σε χρονικές μετατοπίσεις.

Όχι

Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ δεν είναι ικανοποιητική καθώς οι εκροές δεν θα επιτευχθούν, μέχρι το τέλος της Προγραμματικής 

Περιόδου.

Υπάρχει διαρκής επικοινωνία της ΕΥΔ τόσο με το Φορέα Υλοποίησης όσο και με την Ε.Επιτροπή.

Δεν έχει επιτευχθεί κάποιο σημαντικό αποτέλεσμα.

Ναι

Αν και δεν έχει επιτευχθεί κάποιο σημαντικό αποτέλεσμα, διαχρονικά, η συστηματική επίβλεψη, οι επιτόπιες επιθεωρήσεις καθώς 

και οι έλεγχοι που διενεργούνται από τους αρμόδιους φορείς εξασφαλίζουν την καλή ποιότητα των αποτελεσμάτων.
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Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ Αξονας: 01 ΚΠΠ 24, 25 Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023

Α Β Γ Δ

Βαρύτητα 70%

Βαρύτητα 10%

 Βαρύτητα 20%

Σημ.:  Α = Πολύ καλή; Β = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.
Συνολική Επίδοση: Γ

(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)

2.1.  Βαθμός στον οποίο οι τελικά 

ωφελούμενοι είναι κοινωνοί των 

αποτελεσμάτων

▪ Σε τι έκταση οι τελικά ωφελούμενοι 

χρησιμοποιούν (ωφελούνται από) τις 

εκροές και τα αποτελέσματα;

▪ Λαμβάνονται ειδικά/ πρόσθετα 

μέτρα για την ενσωμάτωση των 

θεμάτων της απασχόλησης κατά το 

σχεδιασμό και την υλοποίηση;

▪ Πόσο καλή είναι η επικοινωνία με 

τους τελικά ωφελούμενους;

Με βάση την πρόοδο υλοποίησης σε επίπεδο ισοδύναμων δεικτών, εκτιμάται ότι δεν είναι εφικτή η επίτευξη της τιμής-στόχου 

των δεικτών του ΑΠ. 

Με την ολοκλήρωση και απόδοση σε χρήση των σιδηροδρομικών παρεμβάσεων του ΑΠ, ολοκληρώνεται ένα παράλληλο  

προς τους οδικούς άξονες εναλλακτικό δίκτυο μετακίνησης, που λειτουργεί συμπληρωματικά αναφορικά με τις επιβατικές και 

εμπορευματικές μεταφορές στον άξονα Αθήνα - Θεσαλλονίκη και υλοποιείται σημαντικό τμήμα του άξονα Αθήνα - Πάτρα.

Η ολοκλήρωση των σιδηροδρομικών αξόνων αποτελεί αίτημα των τοπικών κοινωνιών, συνεπώς οι παρεμβάσεις που 

συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση τυγχάνουν ευρείας αποδοχής. 

Στα τμήματα που έχουν τεθεί σε λειτουργία, οι ωφελούμενοι χρησιμοποιούν πλήρως τις εκροές και απολαμβάνουν τα 

αποτελέσματά τους, εφόσον έχουν τη δυνατότητα καταβολής εισιτηρίου. 

Η απορρόφηση του ΑΠ ανέρχεται περίπου σε 37,4% της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης ΔΔ, και η αντίστοιχη πρόοδος 

πραγματοποποίησης εκτιμάται σε 8,3% της τιμής-στόχου. 

Όχι

Όχι, ωστόσο η διασφάλιση της χρηματοδότησης των παρεμβάσεων έχει μεταξύ άλλων ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της 

απασχόλησης, τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία. 

▪ Πόσο προσαρμοστική είναι η 

υλοποίηση σε περιπτώσεις όπου οι 

κίνδυνοι/παραδοχές επαληθεύτηκαν, 

ώστε να εξασφαλιστούν οι ωφέλειες 

προς τους τελικά ωφελούμενους;

▪ Πόσο ευέλικτη είναι η υλοποίηση στε 

περιπτώσεις που εμφανίστηκαν 

απρόσμενοι εξωτερικοί παράγοντες, 

ώστε να εξασφαλιστούν οι ωφέλειες 

προς τους τελικά ωφελούμενους;

3.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Ορισμός Κριτηρίου:  "Ο βαθμός συμβολής των αποτελεσμάτων στην επίτευξη των ειδικών στόχων, λαμβανόμενου υπόψη και του τρόπου που οι 

παραδοχές επηρρέασαν τα αποτελέσματα"

▪ Πως αντιλαμβάνονται οι τελικά 

ωφελούμενοι τα ωφέλη που 

απορρέουν από τις εκροές και τα 

αποτελέσματα;

ΕΠΙΔΟΣΗ Σχόλια

▪ Έχουν όλοι οι προβλεπόμενοι τελικά 

ωφελούμενοι πρόσβαση στις εκροές 

και τα αποτελέσματα;

ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

Κριτήρια

▪ Παρακολουθούνται οι Δείκτες 

Απασχόλησης;

▪ Βάσει της προόδου της υλοποίησης, 

είναι εφικτή η επίτευξη της τιμής 

στόχου των δεικτών;

▪ Σε ποιό βαθμό επιτεύχθηκαν οι 

Δείκτες Προόδου Πραγματοποίησης 

και Προόδου Απορρόφησης 

(Τρέχουσας και Συνολικής);

▪ Υπάρχουν προβλήματα που θέτουν 

σε κίνδυνο τις προγραμματικές θέσεις 

απασχόλησης;

2.2.  Εμφάνιση απρόσμενων 

επιδράσεων

2.3.  Βαθμός προσαρμογής σε 

εξωτερικούς παράγοντες  

Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.

▪   Έχουν εξεταστεί τρόποι 

αντιμετώπισης των προβλημάτων 

που θέτουν σε κίνδυνο τις 

προγραμματικές θέσεις 

απασχόλησης;

▪ Υπάρχουν δευτερεύουσες 

επιδράσεις συνεπείς με τους ειδικούς 

και/ή γενικούς στόχους;

Υπάρχει διαρκής επικοινωνία της ΕΥΔ τόσο με το Φορέα Υλοποίησης όσο και με την Ε.Επιτροπή ώστε να παρακολουθείται η 

υλοποίηση των έργων και να παρέχεται έγκαιρα η οποιαδήποτε νέα ανάγκη. 

Οι όποιες αποκλίσεις λήφθηκαν υπόψη είτε στα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των παρεμβάσεων, είτε στον 

προγραμματισμό του ΑΠ, οδηγώντας ωστόσο σε χρονικές μετατοπίσεις.

Η εξασφάλιση όλων των απαραίτητων πόρων για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση και ολοκλήρωση όλων των 

σιδηροδρομικών παρεμβάσεων είναι προϋπόθεση για τη δημιουργία των προσδοκώμενων θέσεων απασχόλησης.

Αν και δεν υπάρχει σχετική προγραμματική δέσμευση, το σύνολο των προγραμματιζόμενων παρεμβάσεων θα δημιουργήσει 

θέσεις απασχόλησης, ωστόσο η πορεία υλοποίησης των έργων στην Π.Π. 2014-2020 δεν είναι ικανοποιητική. Δεν 

διαπιστώνονται δευτερεύουσες επιδράσεις μέχρι σήμερα διότι δεν έχουν επιτευχθεί τα αναμενόμενα αποτελέσματα στο 

σύνολό τους. Αναμένεται η μεταβολή του μεριδίου του σιδηρόδρομου στις επιβατικές μετακινήσεις εις βάρος των λεωφορείων 

και του αεροπλάνου.
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Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ Αξονας: 01 ΚΠΠ 24, 25 Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023

Α Β Γ Δ

Βαρύτητα 60%

Βαρύτητα 10%

Βαρύτητα 30%

Σημ.:  Α = Πολύ καλή; Β = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.

Συνολική Επίδοση: Β

• Πόσο καλά συντονίζεται η υλοποίηση με άλλα 

σχετικά προγράμματα και/ή δράσεις;

Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.

▪ Υπάρχουν προβλήματα που θέτουν σε 

κίνδυνο τις προγραμματικές χωρικές 

προτεραιότητες;
▪   Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των 

προβλημάτων που θέτουν σε κίνδυνο τις 

χωρικές προτεραιότητες του ΕΠ;

Η υλοποίηση του ΑΠ είναι προσαρμοστική, σε συνδυασμό με έργα των συναφών Περιφερειακών Προγραμμάτων, σε 

περιπτώσεις που επαληθεύονται κίνδυνοι στο επίπεδο των Ειδικών Στόχων. Σε ότι αφορά την προσαρμοστικότητα σε 

εξωτερικούς παράγοντες, υπήρξε ικανοποιητική ευελιξία στην αντιμετώπιση των προβλημάτων. Το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ δεν έχει 

χωρική θεώρηση, καθότι εκπονείται σε εθνικό επίπεδο.

4.  ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

ΣχόλιαΕΠΙΔΟΣΗ

-  Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η η 

δηλωθείσα προγραμματική συμβολή στις 

χωρικές προτεραιότητες του ΕΣΠΑ;

- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η 

δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην 

προστασία του Περιβάλλοντος;

Ορισμός Κριτηρίου:  "Οι επιπτώσεις στις στοχευόμενες ομάδες ή πληθυσμούς σε σχέση με τις ανάγκες τους".

- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η 

δηλωθείσα προγραμματικά επίπτωση στον 

τομέα παρέμβασης;

3.1.  Βαθμός επίτευξης των προγραμ-

ματικών ευρύτερων επιπτώσεων ή 

πιθανότητα επίτευξής τους

(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)Κριτήρια

- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η 

δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην 

Ισότητα των δύο φύλων;

- Συμβάλλει η υλοποίηση (Έργου-ΚΠΠ-Αξονα) 

στους στόχους του αμέσως ανώτερου 

επίπεδου;

- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η 

δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην 

Απασχόληση;

- Επαληθεύεται από την υλοποίηση η 

σκοπιμότητα της παρέμβασης σύμφωνα με την 

λογική του σχεδιασμού του ΕΠ;

3.2.  Επίτευξη απρόσμενων ευρύτερων 

επιπτώσεων (θετικών ή αρνητικών)

Η υλοποίηση των έργων συμβάλλει άμεσα στους στόχους των ΚΠΠ, οι οποίοι με τη σειρά τους συμβάλλουν στους στόχους του 

ΑΠ.

Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός του σιδηροδρομικού δικτύου του ΠΑΘΕ/Π αποτελεί βασική παράμετρο σχεδιασμού του ΕΠ 

αναφορικά με τις σιδηροδρομικές και συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές, με το οποίο εναρμονίζονται πλήρως οι 

ενταγμένες παρεμβάσεις του ΑΠ. 

Η επίπτωση στον τομέα παρέμβασης θα μπορέσει να αποτιμηθεί με την ολοκλήρωση του συνόλου των σιδηροδρομικών 

αξόνων. 

Οι καθυστερήσεις στην πορεία υλοποίησης απομειώνουν τη συμβολή του ΑΠ στη δημιουργία των προσδοκώμενων θέσεων 

απασχόλησης, για την οποία πάντως δεν υπάρχει προγραμματική δέσμευση.

 Οι επιπτώσεις του ΑΠ στην προστασία του περιβάλλοντος είναι μέχρι σήμερα μικρότερης κλίμακας από την τιμή στόχου του 

εγκεκριμένου ΕΠ, κυρίως λόγω μη απόδοσης όλων των παρεμβάσεων σε λειτουργία.

Η συμβολή στην ισότητα διαπιστώνεται στο επίπεδο του προγραμματισμού, της εφαρμογής, καθώς 

και της παρακολούθησης και αξιολόγησης των δράσεων του ΑΠ. 

Το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ δεν έχει χωρική θεώρηση, καθότι εκπονείται σε εθνικό επίπεδο.

3.3. Βαθμός προσαρμογής σε εξωτερικούς 

παράγοντες  

• Πόσο ευέλικτη είναι η υλοποίηση στε 

περιπτώσεις που εμφανίστηκαν απρόσμενοι 

εξωτερικοί παράγοντες;

- Είναι λειτουργική η παρέμβαση μέσα στο 

συνολικό πλαίσιο των παρεμβάσεων στον 

Τομέα;

• Πόσο προσαρμοστική είναι η υλοποίηση σε 

περιπτώσεις όπου οι κίνδυνοι/παραδοχές σε 

επίπεδο ειδικών στόχων επαληθεύτηκαν;

Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα των παρεμβάσεων του ΑΠ με παρεμβάσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΑΠ 

02 του ΕΠ, των ΠΕΠ, και του CEF, καθώς ο συνολικός στόχος του τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών και συνδυασμένων 

εμπορευματικών μεταφορών είναι η ολοκλήρωση του σιδ. άξονα ΠΑΘΕ/Π και των συνδέσεών του με κόμβους των ΔΕΔ. Οι 

παρεμβάσεις του ΑΠ αποτελούν σημαντικό κομμάτι των παρεμβάσεων του τομέα. Η λειτουργικότητά τους ενισχύεται από τις 

παρεμβάσεις του άξονα 02 και το συνολικό πλαίσιο των παρεμβάσεων του τομέα.

- Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα 

της παρέμβασης με άλλες παρεμβάσεις 

(άλλων ΕΠ ή χρηματοδοτήσεων);
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Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ Αξονας: 01 ΚΠΠ 24, 25 Ημερομηνία 

συμπλήρωσης:

4/9/2023

Σχόλια

Α Β Γ Δ Δεν επιδρά
(Να συμπληρώνονται 

σε κάθε περίπτωση)

15%

15%

15%

15%

20%

20%

Σημ.:  Α = Πολύ καλή; Β = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.
Συνολική Επίδοση: Β

4.3. Χειρισμός κοινωνικών / πολιτισμικών θεμάτων και 

πρόνοια για την ισότητα των ευκαιριών των δύο φύλων

-  Σε τι έκταση συμμετείχαν οι δικαιούχοι / οι τελικά ωφελούμενοι 

στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της δράσης;

-  Σέβεται η δράση την τοπική νοοτροπία (έθιμα, πρακτικές κλπ); 

Είναι αποδεκτές οι σχετικές μεταβολές που θα προκύψουν από 

την δράση;

-  Ενθαρρύνει την ανάπτυξη τοπικά γνώσης και δεξιοτήτων/ 

ικανοτήτων;

-  Βελτιώνει τις συνθήκες ζωής των τελικά ωφελούμενων;

-  Είναι η δράση συμβατή με τις τοπικές αντιλήψεις των αναγκών; 

-  Αναγνωρίζει η δράση τους ρόλους των δύο φύλων; Εχει ληφθεί 

πρόνοια για ανάγκες που προέρχονται από αυτούς;

-  Μπορούν οι ωφέλειες να διατηρηθούν αν μεταβληθούν 

οικονομικές παράμετροι; Ποιές κρίνονται κρίσιμες παράμετροι 

που θα επιδρούσαν αρνητικά;

-  Εχει εξασφαλιστεί επαρκώς η οικονομική βιωσιμότητα μετά την 

υλοποίηση της δράσης; Εχει προβλεφθεί υποστήριξη σε 

περίπτωση force majeure;

4.6. Οικονομική και χρηματοδοτική ευρωστία

Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.

-  Μετά την ολοκλήρωση της δράσης, θα είναι οι εκροές και τα 

αποτελέσματα προσιτά από τους τελικά ωφελούμενους;

-  Είναι οι υπεύθυνοι φορείς σε όλα τα επίπεδα ενήμεροι για τις 

υποχρεώσεις τους;    

Για όλες τις παρεμβάσεις οι τελικά ωφελούμενοι θα έχουν πρόσβαση στις εκροές και τα αποτελέσματα, εφόσον εξασφαλιστεί   

η χρηματοδότηση για την υλοποίηση και την μετέπειτα συντήρησή τους. Τα έργα που κατασκευάζονται θα είναι προσιτά με 

καταβολή του εισητηρίου. Η οικονομική βιωσιμότητα αποτελεί κρατική ευθύνη. Οι υπεύθυνοι φορείς είναι επαρκώς ενήμεροι για τις 

υποχρεώσεις τους σε όλα τα επίπεδα. Κρίσιμοι παράγοντες που επιδρούν αρνητικά στην διατηρησιμότητα των ωφελειών όταν 

μεταβληθούν οικονομικές παράμετροι είναι ο χρόνος παράδοσης , το κόστος κατασκευής, το κόστος συντήρησης και ο βαθμός 

χρήσης. Η δυσμενής μεταβολή (αύξηση) των δύο πρώτων παραμέτρων μπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη χρηματοδότησης και 

άρα καθυστέρηση απόδοσης των ωφελειών ή πιθανή απώλειά τους. Η δυσμενής μεταβολή των δύο τελευταίων παραμέτρων 

(αύξηση και μείωση αντίστοιχα) μπορεί να οδηγήσει σε μη επάρκεια των πόρων για την διαρκή υποστήριξη των παρεμβάσεων 

απομειώνοντας τις ωφέλειες. Κατά την τρέχουσα φάση υλοποίησης του ΑΠ, οι καθυστερήσεις που εμφανίσθηκαν στα έργα του 

ΑΠ, αλλά και οι αβεβαιότητες ως προς το τελικό περιεχόμενο του ΑΠ και την εξασφάλιση της πλήρους χρηματοδότησής των 

έργων, δημιουργούν κινδύνους που θα μπορούσαν να επιφέρουν τις ανωτέρω αρνητικές εξελίξεις σε σχέση με τις κρίσιμες αυτές 

παραμέτρους, και συνεπώς κρίνεται ότι η διατήρηση των ωφελειών που θα προκύψουν από την υλοποίηση του ΑΠ δεν είναι 

πλήρως εξασφαλισμένη.

Κατά το σχεδιασμό των παρεμβάσεων έχουν ληφθεί υπόψη οι αυξημένες ανάγκες μετακίνησης και εκσυγχρονισμού του 

σιδηροδρομικού δικτύου καθώς και τα αιτήματα και απαιτήσεις των τοπικών κοινωνιών για διασύνδεση των αναπτυξιακών / 

οικονομικών πόλων. Η συμμετοχή των δικαιούχων στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της δράσης είναι σημαντική σε όλα τα 

στάδια. Ο ΑΠ έχει ουδέτερη επίδραση ως προς την ισότητα των φύλων και τον σεβασμό τοπικών νοοτροπιών.

▪ Υπάρχουν προβλήματα που εμπεριέχουν τον κίνδυνο 

καταπάτησης μέτρων, όρων και περιορισμών  για θέματα 

προστασίας του περιβάλοντος όπως αυτά καθορίζονται βάσει 

εθνικών, κοινοτικών και διεθνών νόμων, κανόνων και συμφωνιών;

4.4. Συμβατότητα της τεχνογνωσίας και τεχνολογίας με την 

υπάρχουσα γνώση και νοοτροπία

-  Ικανοποιεί η δράση τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις της;

-  Πόσο κατανοητή και ευέλικτη είναι η τεχνογνωσία και 

τεχνολογία;

Η εμπειρία του φορέα υλοποίησης, η πληρότητα της στελέχωσης και η ύπαρξη Συμβούλων στις παρεμβάσεις που απαιτούν 

ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις εξασφαλίζουν την ευελιξία στην εφαρμογή της τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας που 

χρησιμοποιούνται για το έργο του ΑΠ. Η κατασκευή του σιδηροδρομικού άξονα εξυπηρετεί βασικές ανάκες μετακίνησης, αυξάνει 

τις δυνατότητες επαγγελματικών δραστηριοτήτων μέσω των συνδυασμένων εμπορευματικών μεταφορών, την προσβασιμότητα 

σε κοινωνικές υπηρεσίες, κλπ. και συνεπώς συμβάλλει στην βελτίωση των συνθηκών ζωής των τελικά ωφελούμενων. Στην 

κατασκευή του σιδηροδρομικού άξονα χρησιμοποιείται προσωπικό και από τις περιοχές κατασκευής, γεγονός που συμβάλλει 

στην ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων και στη μείωση της ανεργίας. Επιπλέον, κατά την υλοποίηση προβλέπεται η 

μεγιστοποίηση, οπου είναι δυνατό, η χρησιμοποίηση τοπικών πόρων (υλικών, ανθρώπων και μηχανημάτων ) δεδομένου της 

μείωσης κόστους που επιφέρει.

▪ Υ Σε τι έκταση σέβεται η δράση παραδοσιακές επιτυχείς 

περιβαλλοντικές πρακτικές;

-  Υπάρχει πλαίσιο καλών σχέσεων μεταξύ των υπευθύνων για τη 

δράση και των τελικά ωφελούμενων (ή των εκπροσώπων τους);

-  Μεγιστοποιεί την χρησιμοποίηση τοπικών πόρων (ανθρώπινων 

και υλικών);

-  Λαμβάνονται υπόψη στον σχεδιασμό και την υλοποίηση τα 

Περιβαλλοντικά θέματα;

4.5. Προσέγγιση των Περιβαλλοντικών θεμάτων

▪   Έχουν εξεταστεί τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων 

υλοποίησης που εμπεριέχουν τον κίνδυνο καταπάτησης μέτρων, 

όρων και περιορισμών  για θέματα προστασίας του περιβάλοντος 

όπως αυτά καθορίζονται βάσει εθνικών, κοινοτικών και διεθνών 

νόμων, κανόνων και συμφωνιών;

 Με βάση τα ενταγμένα έργα, οι υπολόγιζόμενοι δείκτες συνάδουν με τις εκτιμήσεις για τον ΑΠ όπως αυτές καταγράφονται στην 

ΣΜΠΕ. Τα περιβαλλοντικά θέματα λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό των παρεμβάσεων του ΑΠ με τη σύνταξη ΜΠΕ και την 

έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την υλοποίηση των έργων. Λόγω μη θεσμοθετημένης κάλυψης τυχόν πρόσθετων δαπανών, 

συνήθως η ενσωμάτωση περιορίζεται στην τήρηση των περιβαλλοντικών όρων. Οι περιβαλλοντικοί όροι δημοσιοποιούνται και οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τις υποχρεώσεις αυτές. Η μη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων μπορεί να 

προκαλέσει τη διακοπή των εργασιών με υπαιτιότητα των φορέων κατασκευής και την ενεργοποίηση ποινικών και οικονομικών 

ρητρών. Το σύνολο των έργων του ΑΠ έχει εξασφαλισμένη την περιβαλλοντική αδειοδότητση. Η τήρηση των περιβαλλοντικών 

όρων αποτελεί δέσμευση τόσο των φορέων υλοποίησης όσο και του φορέα επίβλεψης του έργου. Ο ΑΠ αναμένεται να έχει 

θετικές  επιπτώσεις στην πλειοψηφία των περιβαλλοντικών παραμέτρων (αέρας, κλιματικοί παράγοντες, τοπικό - αστικό 

περιβάλλον κλπ)

▪ Παρακολουθούνται οι μη ποσοτικοποιημένοι Δείκτες 

Περιβαλοντικής Παρακολούθησης;

'- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα προγραμματικά 

σχέση με το Περιβάλλον και η η επίτευξη των προγραμματικών μη 

ποσοτικοποιημένων 

▪ Λαμβάνονται ειδικά/ πρόσθετα μέτρα για την ενσωμάτωση της 

περιβαλλοντικής διάστασης κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση;

-  Είναι οι εμπλεκόμενοι φορείς και οι τελικά ωφελούμενοι ενήμεροι 

για τις υποχρεώσεις αυτές;

▪ ΥΥπάρχει ή αναμένεται να υπάρξει αρνητική επίπτωση στο 

Περιβάλλον;

5.  ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

Ορισμός Κριτηρίου:  "Η έκταση στην οποία αναμένεται να διαρκέσουν οι αλλαγές (ή/και τα ωφέλη) αφού ολοκληρωθεί το Πρόγραμμα"

4.1.  Εκταση θεσμικής υποστήριξης και αναληφθείσας 

ευθύνης από τους δικαιούχους 

Κριτήρια

-  Ποιός είναι ο βαθμός ενσωμάτωσης σε τοπικούς θεσμικούς 

φορείς;

-  Είναι οι δικαιούχοι εκπαιδευμένοι για να αναλάβουν τις εκροές 

και τα αποτελέσματα (τεχνικά, οικονομικά και διοικητικά);

-  Τι υποστήριξη έχει παρασχεθεί από τους αρμόδιους Εθνικούς, 

τομεακούς, χρηματοδοτικούς Θεσμούς;

ΕΠΙΔΟΣΗ

Οι αρμόδιες ειδικές υπηρεσίες του δημόσιου τομέα συμμετέχουν στο σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την υλοποίηση των 

παρεμβάσεων του ΑΠ. Λαμβάνονται υπόψη μακροπρόθεσμες ανάγκες μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών συντήρησης των 

σιδηροδρομικών δικτύων. Οι παρεμβάσεις υλοποιούνται με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους και από το ΕΣΠΑ. Για την 

ολοκλήρωση του συνόλου των παρεμβάσεων απαιτούνται πρόσθετοι πόροι που σύμφωνα με τον τρέχον σχεδιασμό καλύπτονται 

από πόρους της Επόμενης Προγραμματικής Περιόδου.  Δεν έχει καταγραφεί κάποια θεσμική μεταβολή που να επηρεάζει την 

υλοποίηση του ΑΠ.

-  Ποιά είναι η επίδραση τυχόν μεταβολών θεσμών και 

προτεραιοτήτων και τι βαθμός προσαρμοστικότητας σ' αυτές 

υπάρχει;

-  Τι υποστήριξη (πολιτική, από δημόσιο και ιδιωτικό τομέα) 

παρέχεται;  

- Οι τεθείσες προϋποθέσεις λαμβάνουν υπόψη μακροπρό-θεσμες 

ανάγκες για υποστήριξη;

Αν και υπάρχουν αβεβαιότητες και ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν σχετκά με την υλοποίηση των παρεμβάσεων του ΑΠ,  

είναι βέβαιη η ενσωμάτωσή τους από τους κατά τόπους θεσμικούς φορείς, καθώς αυτοί επιζητούν και αναμένουν τα οφέλη από 

τις παρεμβάσεις. Οι τελικοί δικαιούχοι έχουν την εμπειρία στην εκτέλεση και διαχείριση των αντίστοιχων έργων καθώς και 

σημαντική υποστήριξη από συμβούλους όπου αυτό απαιτείται. Με βάση τη σημερινή εικόνα των δικαιούχων, αυτοί είναι σε θέση 

να υποστηρίξουν τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και να συνεχίσουν τη ροή των ωφελειών τους υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα 

επέλθουν μειώσεις των διαθέσιμων πόρων και θα εξασφαλιστούν οι απαιτούμενοι πόροι όπου απαιτείται. 

4.2.  Συμβολή στην ανάπτυξη θεσμών και ανθρώπινου 

δυναμικού

-  Είναι οι δικαιούχοι σε θέση να συνεχίσουν την ροή των 

ωφελειών;
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ΑΠ 2 ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 

 

Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ Αξονας: 02 ΚΠΠ 24, 25 Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023

Α Β Γ Δ

Βαρύτητα 20%

Βαρύτητα 40%

Βαρύτητα 30%

Βαρύτητα 10%

Σημ.:  Α = Πολύ καλή; Β = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.
Συνολική Επίδοση: Δ

▪ Τηρείται το χρονοδιάγραμμα των διοικητικών 

ενεργειών που εξασφαλίζουν την ωρίμανση, 

λειτουργικότητα και υλοποίηση της παρέμβασης;

-  Είναι καλή η διαχείριση των πόρων σε 

καθημερινή βάση;

- Παρέχονται έγκαιρα (σύμφωνα με τον 

προγραμματισμό);

-  Παρέχονται στο προγραμματισμένο κόστος;

- Οι πραγματοποιηθείσες και οι προβλεπόμενες 

απορροφήσεις είναι σύμφωνες με τους 

αντίστοιχους προϋπολογισμούς;

-Σε περίπτωση τροποποιήσεων που επηρεάζουν 

την χρονική κατανομή των εισροών, 

εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη χρηματοδότηση της 

παρέμβασης;

▪ Τηρείται η Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία (στη 

δημοπράτηση, συμβασιοποίηση και υλοποίηση);

▪  Τηρούνται οι κανόνες ανταγωνισμού, 

δημοσίων συμβάσεων κλπ;

▪ Τηρούνται οι όροι των συμβάσεων;

▪ Παραδίδονται έγκαιρα (σύμφωνα με τον 

προγραμματισμό και τις τιμές στόχους);

1.2.  Εκροές:

▪ Είναι δυνατή η απορρόφηση των 

προβλεπόμενων πόρων όπως προβλέπεται, 

μέχρι το τέλος της Περιόδου ;

2.  ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

Σχόλια

(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)Κριτήρια

Ορισμός Κριτηρίου:  "Ο λόγος μεταξύ των εκροών, αποτελεσμάτων και επιπτώσεων και των χρησιμοποιούμενων πόρων για την επίτευξή τους, λαμβανομένων 

υπόψη των παραμέτρων χρόνος, αποδοτικότητα διαχείρισης, ποιότητα των αποτελεσμάτων, τήρηση των περιβαλοντικών κανόνων και αξιοποίηση των θέσεων 

εργασίας"

ΕΠΙΔΟΣΗ

1.1.  Εισροές: 

Η διαδικασία επανασχεδίασης του περιεχομένου του ΑΠ θα πρέπει να ολοκληρωθεί άμεσα, ώστε να επιβεβαιωθεί η δυνατότητα επίτευξης των στόχων και δεικτών του ΑΠ και να

εξασφαλιστεί η χρήση του συνόλου των διαθέσιμων από τον ΑΠ πόρων. 2) Θα πρέπει να επικαιροποιηθούν οι τιμές βάσης και στόχου για τους υφιστάμενους δείκτες του ΑΠ

-  Πόσο καλή ήταν η προσαρμογή σε μη 

επαλήθευση των παραδοχών του σχεδιασμού;

-  Πόσο καλή ήταν η προσαρμογή σε άλλους 

εξωτερικούς παράγοντες;

▪ Ποιά είναι η ποιότητα των Αποτελεσμάτων μέχρι 

σήμερα;

▪ Επιτυγχάνονται δείκτες εκροών που αρχικά δεν 

αναμένονταν (αν ναι να γίνει αναφορά);

▪ Επιτυγχάνονται Δείκτες Αποτελεσμάτων που 

αρχικά δεν αναμένονταν (αν ναι να γίνει 

αναφορά);

▪  Έχουν επιτευχθεί τα προγραμματισμένα 

αποτελέσματα με αποδοτικό τρόπο;

▪ Παρακολουθούνται οι προγραμματικοί Δείκτες 

Αποτελεσμάτων;

Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.

1.4. Ευελιξία για αντιμετώπιση μεταβολών στα 

προβλήματα και στο περιεχόμενο

1.3.  Αποτελέσματα:

▪ Υπάρχουν σημαντικά προβλήματα υλοποίησης 

που θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη των 

αποτελεσμάτων;

▪  Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των 

προβλημάτων;

▪ Υπάρχουν χρονικές αποκλίσεις από τα 

εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα που επιβάλλουν 

επανένταξη ή αποδέσμευση;

▪ Όπως υλοποιείται σήμερα το Πρόγραμμα είναι 

εφικτή η επίτευξη των προγραμματικών δεικτών 

εκροών με αποδοτικό τρόπο;

▪ Έχουν επιτευχθεί οι προγραμματικοί Δείκτες 

Εκροών με αποδοτικό τρόπο;

 Ναι

Καταγράφονται αλλαγές στο προγραμματισμένο κόστος. 

Οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση των παρεμβάσεων δεν οφείλεται στις εισροές.

Οι πραγματοποιηθείσες απορροφήσεις σε όρους συγχρηματοδοτούμενης ΔΔ δεν είναι σύμφωνες με τους προϋπολογισμούς 

καθώς ο υπολογισμός δεν λαμβάνει υπόψη το έλλειμμα χρηματοδότησης. 

Η διαχείριση των πόρων αποτελεί μέρος ενός συνολικότερου συστήματος διαχείρισης που είναι βασίζεται στην στενή, καθημερινή 

και πλήρη παρακολούθηση, ώστε να διασφαλίζεται η καλή διαχείριση των πόρων αλλά και γενικότερα όλων των παρεμβάσεων 

του άξονα (χρόνος, ποιότητα κλπ). 

Σύμφωνα με την εκτιμώμενη πορεία των ενταγμένων παρεμβάσεων, αυτές δεν θα καλύψουν τη διαθέσιμη δημόσια δαπάνη του ΑΠ, 

συνεπώς δεν εξασφαλίζεται η απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων του ΑΠ.

Το κλείσιμο του ΕΠ της προηγούμενης Προγραμματικής Περιόδου (ΕΠ-ΕΠ) το 2015, αλλά και η δυναμική των εντάξεων έργων στον 

ΑΠ έως σήμερα, δημιούργησαν την ανάγκη για διόρθωση τόσο των τιμών βάσης, όσο και των τιμών στόχου των δεικτών του ΑΠ. 

Δεν εντοπίζονται αποκλίσεις από την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία στο φάσμα των ενεργειών από τη δημοπράτηση μέχρι και την 

παράδοση των έργων. 

Τηρούνται διαδικασίες που διασφαλίζουν κανόνες ανταγωνισμού. 

Οι όροι των συμβάσεων τηρούνται στο πλαίσιο της συνεχούς και πλήρους παρακολούθησής τους. 

Καταγράφονται καθυστερήσεις σε διοικητικές διαδικασίες ωρίμανσης. 

Υπάρχουν χρονικές αποκλίσεις από εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα οι οποίες όμως δεν επιβάλλουν ανάγκη για αποδέσμευση 

παρεμβάσεων. Οδηγούν όμως στην μετακίνηση της εκτέλεσης φυσικού αντικειμένου μετά το 2023. 

Δεν καταγράφεται σημαντική υλοποίηση

Η αποδοτικότητα της υλοποίησης του ΑΠ θα είναι αξιολογήσιμη προς το τέλος της Προγραμματικής Περιόδου, με την ολοκλήρωση 

των παρεμβάσεων. Οι καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν έχουν σαν αποτέλεσμα σημαντικό τμήμα των δεικτών να μην 

επιτυγχάνονται έως το 2023. 

Όχι

Εμφανίσθηκε καθυστέρηση στην εκκίνηση της υλοποίησης του αρχικά περιγεγραμμένου περιεχομένου του ΑΠ. Η απόκλιση αυτή 

αντιμετωπίστηκε στα πλαίσια των Αναθεωρήσεων του ΕΠ. Παρόλα αυτά, σε επίπεδο ΑΠ εξακολουθεί να παρουσιάζεται σημαντική 

απόκλιση. 

Οι όποιες αποκλίσεις λήφθηκαν υπόψη είτε στα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των παρεμβάσεων, είτε στον προγραμματισμό του 

ΑΠ, οδηγώντας ωστόσο σε χρονικές μετατοπίσεις.

Όχι

Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ δεν είναι ικανοποιητική καθώς οι εκροές δεν θα επιτευχθούν, έως το 2023.

Υπάρχει διαρκής επικοινωνία της ΕΥΔ τόσο με το Φορέα Υλοποίησης όσο και με την Ε.Επιτροπή.

Δεν έχει επιτευχθεί κάποιο σημαντικό αποτέλεσμα.

Ναι

Αν και δεν έχει επιτευχθεί κάποιο σημαντικό αποτέλεσμα, διαχρονικά, η συστηματική επίβλεψη, οι επιτόπιες επιθεωρήσεις καθώς 

και οι έλεγχοι που διενεργούνται από τους αρμόδιους φορείς εξασφαλίζουν την καλή ποιότητα των αποτελεσμάτων.
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Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ Αξονας: 02 ΚΠΠ 24, 25 Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023

Α Β Γ Δ

Βαρύτητα 70%

Βαρύτητα 10%

 Βαρύτητα 20%

Σημ.:  Α = Πολύ καλή; Β = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.
Συνολική Επίδοση: Δ

(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)

2.1.  Βαθμός στον οποίο οι τελικά 

ωφελούμενοι είναι κοινωνοί των 

αποτελεσμάτων

▪ Σε τι έκταση οι τελικά ωφελούμενοι 

χρησιμοποιούν (ωφελούνται από) τις 

εκροές και τα αποτελέσματα;

▪ Λαμβάνονται ειδικά/ πρόσθετα 

μέτρα για την ενσωμάτωση των 

θεμάτων της απασχόλησης κατά το 

σχεδιασμό και την υλοποίηση;

▪ Πόσο καλή είναι η επικοινωνία με 

τους τελικά ωφελούμενους;

Με βάση την πρόοδο υλοποίησης εκτιμάται ότι δεν είναι εφικτή η επίτευξη της τιμής-στόχου των δεικτών του ΑΠ. 

Με την ολοκλήρωση και απόδοση σε χρήση των σιδηροδρομικών παρεμβάσεων του ΑΠ, ολοκληρώνεται ένα παράλληλο 

προς τους οδικούς άξονες εναλλακτικό δίκτυο μετακίνησης, που λειτουργεί συμπληρωματικά αναφορικά με τις επιβατικές και 

εμπορευματικές μεταφορές στον άξονα Αθήνα - Θεσαλλονίκη και υλοποιείται σημαντικό τμήμα του άξονα Αθήνα - Πάτρα.

Η ολοκλήρωση των σιδηροδρομικών αξόνων αποτελεί αίτημα των τοπικών κοινωνιών, συνεπώς οι παρεμβάσεις που 

συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση τυγχάνουν ευρείας αποδοχής. 

Οι ωφελούμενοι χρησιμοποιούν πλήρως τις εκροές και απολαμβάνουν τα αποτελέσματά τους, εφόσον έχουν τη δυνατότητα 

καταβολής εισιτηρίου. 

Η απορρόφηση του ΑΠ ανέρχεται περίπου σε 0,14% της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης ΔΔ, και η αντίστοιχη πρόοδος 

πραγματοποποίησης εκτιμάται σε 0,00% της τιμής-στόχου. 

Όχι

Όχι, ωστόσο η διασφάλιση της χρηματοδότησης των παρεμβάσεων έχει μεταξύ άλλων ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της 

απασχόλησης, τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία. 

▪ Πόσο προσαρμοστική είναι η 

υλοποίηση σε περιπτώσεις όπου οι 

κίνδυνοι/παραδοχές επαληθεύτηκαν, 

ώστε να εξασφαλιστούν οι ωφέλειες 

προς τους τελικά ωφελούμενους;

▪ Πόσο ευέλικτη είναι η υλοποίηση στε 

περιπτώσεις που εμφανίστηκαν 

απρόσμενοι εξωτερικοί παράγοντες, 

ώστε να εξασφαλιστούν οι ωφέλειες 

προς τους τελικά ωφελούμενους;

3.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Ορισμός Κριτηρίου:  "Ο βαθμός συμβολής των αποτελεσμάτων στην επίτευξη των ειδικών στόχων, λαμβανόμενου υπόψη και του τρόπου που οι 

παραδοχές επηρρέασαν τα αποτελέσματα"

▪ Πως αντιλαμβάνονται οι τελικά 

ωφελούμενοι τα ωφέλη που 

απορρέουν από τις εκροές και τα 

αποτελέσματα;

ΕΠΙΔΟΣΗ Σχόλια

▪ Έχουν όλοι οι προβλεπόμενοι τελικά 

ωφελούμενοι πρόσβαση στις εκροές 

και τα αποτελέσματα;

ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

Κριτήρια

▪ Παρακολουθούνται οι Δείκτες 

Απασχόλησης;

▪ Βάσει της προόδου της υλοποίησης, 

είναι εφικτή η επίτευξη της τιμής 

στόχου των δεικτών;

▪ Σε ποιό βαθμό επιτεύχθηκαν οι 

Δείκτες Προόδου Πραγματοποίησης 

και Προόδου Απορρόφησης 

(Τρέχουσας και Συνολικής);

▪ Υπάρχουν προβλήματα που θέτουν 

σε κίνδυνο τις προγραμματικές θέσεις 

απασχόλησης;

2.2.  Εμφάνιση απρόσμενων 

επιδράσεων

2.3.  Βαθμός προσαρμογής σε 

εξωτερικούς παράγοντες  

Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.

▪   Έχουν εξεταστεί τρόποι 

αντιμετώπισης των προβλημάτων 

που θέτουν σε κίνδυνο τις 

προγραμματικές θέσεις 

απασχόλησης;

▪ Υπάρχουν δευτερεύουσες 

επιδράσεις συνεπείς με τους ειδικούς 

και/ή γενικούς στόχους;

Υπάρχει διαρκής επικοινωνία της ΕΥΔ τόσο με το Φορέα Υλοποίησης όσο και με την Ε.Επιτροπή ώστε να παρακολουθείται η 

υλοποίηση των έργων και να παρέχεται έγκαιρα η οποιαδήποτε νέα ανάγκη. 

Οι όποιες αποκλίσεις λήφθηκαν υπόψη είτε στα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των παρεμβάσεων, είτε στον 

προγραμματισμό του ΑΠ, οδηγώντας ωστόσο σε χρονικές μετατοπίσεις.

Η εξασφάλιση όλων των απαραίτητων πόρων για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση και ολοκλήρωση όλων των 

σιδηροδρομικών παρεμβάσεων είναι προϋπόθεση για τη δημιουργία των προσδοκώμενων θέσεων απασχόλησης.

Αν και δεν υπάρχει σχετική προγραμματική δέσμευση, το σύνολο των προγραμματιζόμενων παρεμβάσεων θα δημιουργήσει 

θέσεις απασχόλησης, ωστόσο η πορεία υλοποίησης των έργων στην Π.Π. 2014-2020 δεν είναι ικανοποιητική. Δεν 

διαπιστώνονται δευτερεύουσες επιδράσεις μέχρι σήμερα διότι δεν έχουν επιτευχθεί τα αναμενόμενα αποτελέσματα στο 

σύνολό τους. Αναμένεται η μεταβολή του μεριδίου του σιδηρόδρομου στις επιβατικές μετακινήσεις εις βάρος των λεωφορείων 

και του αεροπλάνου.
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Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ Αξονας: 02 ΚΠΠ 24, 25 Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023

Α Β Γ Δ

Βαρύτητα 60%

Βαρύτητα 10%

Βαρύτητα 30%

Σημ.:  Α = Πολύ καλή; Β = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.

Συνολική Επίδοση: Β

• Πόσο καλά συντονίζεται η υλοποίηση με άλλα 

σχετικά προγράμματα και/ή δράσεις;

Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.

▪ Υπάρχουν προβλήματα που θέτουν σε 

κίνδυνο τις προγραμματικές χωρικές 

προτεραιότητες;
▪   Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των 

προβλημάτων που θέτουν σε κίνδυνο τις 

χωρικές προτεραιότητες του ΕΠ;

Η υλοποίηση του ΑΠ είναι προσαρμοστική, σε συνδυασμό με έργα των συναφών Περιφερειακών Προγραμμάτων, σε 

περιπτώσεις που επαληθεύονται κίνδυνοι στο επίπεδο των Ειδικών Στόχων. Σε ότι αφορά την προσαρμοστικότητα σε 

εξωτερικούς παράγοντες, υπήρξε ικανοποιητική ευελιξία στην αντιμετώπιση των προβλημάτων. Το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ δεν έχει 

χωρική θεώρηση, καθότι εκπονείται σε εθνικό επίπεδο.

4.  ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

ΣχόλιαΕΠΙΔΟΣΗ

-  Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η η 

δηλωθείσα προγραμματική συμβολή στις 

χωρικές προτεραιότητες του ΕΣΠΑ;

- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η 

δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην 

προστασία του Περιβάλλοντος;

Ορισμός Κριτηρίου:  "Οι επιπτώσεις στις στοχευόμενες ομάδες ή πληθυσμούς σε σχέση με τις ανάγκες τους".

- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η 

δηλωθείσα προγραμματικά επίπτωση στον 

τομέα παρέμβασης;

3.1.  Βαθμός επίτευξης των προγραμ-

ματικών ευρύτερων επιπτώσεων ή 

πιθανότητα επίτευξής τους

(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)Κριτήρια

- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η 

δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην 

Ισότητα των δύο φύλων;

- Συμβάλλει η υλοποίηση (Έργου-ΚΠΠ-Αξονα) 

στους στόχους του αμέσως ανώτερου 

επίπεδου;

- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η 

δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην 

Απασχόληση;

- Επαληθεύεται από την υλοποίηση η 

σκοπιμότητα της παρέμβασης σύμφωνα με την 

λογική του σχεδιασμού του ΕΠ;

3.2.  Επίτευξη απρόσμενων ευρύτερων 

επιπτώσεων (θετικών ή αρνητικών)

Η υλοποίηση των έργων συμβάλλει άμεσα στους στόχους των ΚΠΠ, οι οποίοι με τη σειρά τους συμβάλλουν στους στόχους του 

ΑΠ.

Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός του σιδηροδρομικού δικτύου του ΠΑΘΕ/Π αποτελεί βασική παράμετρο σχεδιασμού του ΕΠ 

αναφορικά με τις σιδηροδρομικές και συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές, με το οποίο εναρμονίζονται πλήρως οι 

ενταγμένες παρεμβάσεις του ΑΠ. 

Η επίπτωση στον τομέα παρέμβασης θα μπορέσει να αποτιμηθεί με την ολοκλήρωση του συνόλου των σιδηροδρομικών 

αξόνων. 

Οι καθυστερήσεις στην πορεία υλοποίησης απομειώνουν τη συμβολή του ΑΠ στη δημιουργία των προσδοκώμενων θέσεων 

απασχόλησης, για την οποία πάντως δεν υπάρχει προγραμματική δέσμευση.

 Οι επιπτώσεις του ΑΠ στην προστασία του περιβάλλοντος είναι μέχρι σήμερα μικρότερης κλίμακας από την τιμή στόχου του 

εγκεκριμένου ΕΠ, κυρίως λόγω μη απόδοσης όλων των παρεμβάσεων σε λειτουργία.

Η συμβολή στην ισότητα διαπιστώνεται στο επίπεδο του προγραμματισμού, της εφαρμογής, καθώς και της παρακολούθησης 

και αξιολόγησης των δράσεων του ΑΠ. 

Το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ δεν έχει χωρική θεώρηση, καθότι εκπονείται σε εθνικό επίπεδο.

3.3. Βαθμός προσαρμογής σε εξωτερικούς 

παράγοντες  

• Πόσο ευέλικτη είναι η υλοποίηση στε 

περιπτώσεις που εμφανίστηκαν απρόσμενοι 

εξωτερικοί παράγοντες;

- Είναι λειτουργική η παρέμβαση μέσα στο 

συνολικό πλαίσιο των παρεμβάσεων στον 

Τομέα;

• Πόσο προσαρμοστική είναι η υλοποίηση σε 

περιπτώσεις όπου οι κίνδυνοι/παραδοχές σε 

επίπεδο ειδικών στόχων επαληθεύτηκαν;

Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα των παρεμβάσεων του ΑΠ με παρεμβάσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΑΠ 

01 του ΕΠ, των ΠΕΠ, και του CEF, καθώς ο συνολικός στόχος του τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών και συνδυασμένων 

εμπορευματικών μεταφορών είναι η ολοκλήρωση του σιδ. άξονα ΠΑΘΕ/Π και των συνδέσεών του με κόμβους των ΔΕΔ. Οι 

παρεμβάσεις του ΑΠ αποτελούν σημαντικό κομμάτι των παρεμβάσεων του τομέα. Η λειτουργικότητά τους ενισχύεται από τις 

παρεμβάσεις του άξονα 01 και το συνολικό πλαίσιο των παρεμβάσεων του τομέα.

- Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα 

της παρέμβασης με άλλες παρεμβάσεις 

(άλλων ΕΠ ή χρηματοδοτήσεων);
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Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ Αξονας: 02 ΚΠΠ 24, 25 Ημερομηνία 

συμπλήρωσης:

4/9/2023

Σχόλια

Α Β Γ Δ Δεν επιδρά
(Να συμπληρώνονται 

σε κάθε περίπτωση)

15%

15%

15%

15%

20%

20%

Σημ.:  Α = Πολύ καλή; Β = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.
Συνολική Επίδοση: Β

4.3. Χειρισμός κοινωνικών / πολιτισμικών θεμάτων 

και πρόνοια για την ισότητα των ευκαιριών των δύο 

φύλων

-  Σε τι έκταση συμμετείχαν οι δικαιούχοι / οι τελικά 

ωφελούμενοι στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της 

δράσης;

-  Σέβεται η δράση την τοπική νοοτροπία (έθιμα, 

πρακτικές κλπ); Είναι αποδεκτές οι σχετικές μεταβολές 

που θα προκύψουν από την δράση;

-  Ενθαρρύνει την ανάπτυξη τοπικά γνώσης και 

δεξιοτήτων/ ικανοτήτων;

-  Βελτιώνει τις συνθήκες ζωής των τελικά 

ωφελούμενων;

-  Είναι η δράση συμβατή με τις τοπικές αντιλήψεις των 

αναγκών; 

-  Αναγνωρίζει η δράση τους ρόλους των δύο φύλων; 

Εχει ληφθεί πρόνοια για ανάγκες που προέρχονται 

από αυτούς;

-  Μπορούν οι ωφέλειες να διατηρηθούν αν 

μεταβληθούν οικονομικές παράμετροι; Ποιές κρίνονται 

κρίσιμες παράμετροι που θα επιδρούσαν αρνητικά;

-  Εχει εξασφαλιστεί επαρκώς η οικονομική 

βιωσιμότητα μετά την υλοποίηση της δράσης; Εχει 

προβλεφθεί υποστήριξη σε περίπτωση force majeure;

4.6. Οικονομική και χρηματοδοτική ευρωστία

Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.

-  Μετά την ολοκλήρωση της δράσης, θα είναι οι εκροές 

και τα αποτελέσματα προσιτά από τους τελικά 

ωφελούμενους;

-  Είναι οι υπεύθυνοι φορείς σε όλα τα επίπεδα 

ενήμεροι για τις υποχρεώσεις τους;    

Για όλες τις παρεμβάσεις οι τελικά ωφελούμενοι θα έχουν πρόσβαση στις εκροές και τα αποτελέσματα, εφόσον εξασφαλιστεί   

η χρηματοδότηση για την υλοποίηση και την μετέπειτα συντήρησή τους. Τα έργα που κατασκευάζονται θα είναι προσιτά με 

καταβολή του εισητηρίου. Η οικονομική βιωσιμότητα αποτελεί κρατική ευθύνη. Οι υπεύθυνοι φορείς είναι επαρκώς ενήμεροι για 

τις υποχρεώσεις τους σε όλα τα επίπεδα. Κρίσιμοι παράγοντες που επιδρούν αρνητικά στην διατηρησιμότητα των ωφελειών 

όταν μεταβληθούν οικονομικές παράμετροι είναι ο χρόνος παράδοσης , το κόστος κατασκευής, το κόστος συντήρησης και ο 

βαθμός χρήσης. Η δυσμενής μεταβολή (αύξηση) των δύο πρώτων παραμέτρων μπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη 

χρηματοδότησης και άρα καθυστέρηση απόδοσης των ωφελειών ή πιθανή απώλειά τους. Η δυσμενής μεταβολή των δύο 

τελευταίων παραμέτρων (αύξηση και μείωση αντίστοιχα) μπορεί να οδηγήσει σε μη επάρκεια των πόρων για την διαρκή 

υποστήριξη των παρεμβάσεων απομειώνοντας τις ωφέλειες. Κατά την τρέχουσα φάση υλοποίησης του ΑΠ, οι καθυστερήσεις 

που εμφανίσθηκαν στα έργα του ΑΠ, αλλά και οι αβεβαιότητες ως προς το τελικό περιεχόμενο του ΑΠ και την εξασφάλιση της 

πλήρους χρηματοδότησής των έργων, δημιουργούν κινδύνους που θα μπορούσαν να επιφέρουν τις ανωτέρω αρνητικές 

εξελίξεις σε σχέση με τις κρίσιμες αυτές παραμέτρους, και συνεπώς κρίνεται ότι η διατήρηση των ωφελειών που θα 

προκύψουν από την υλοποίηση του ΑΠ δεν είναι πλήρως εξασφαλισμένη.

Κατά το σχεδιασμό των παρεμβάσεων έχουν ληφθεί υπόψη οι αυξημένες ανάγκες μετακίνησης και εκσυγχρονισμού του 

σιδηροδρομικού δικτύου καθώς και τα αιτήματα και απαιτήσεις των τοπικών κοινωνιών για διασύνδεση των αναπτυξιακών / 

οικονομικών πόλων. Η συμμετοχή των δικαιούχων στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της δράσης είναι σημαντική σε όλα τα 

στάδια. Ο ΑΠ έχει ουδέτερη επίδραση ως προς την ισότητα των φύλων και τον σεβασμό τοπικών νοοτροπιών.

▪ Υπάρχουν προβλήματα που εμπεριέχουν τον κίνδυνο 

καταπάτησης μέτρων, όρων και περιορισμών  για 

θέματα προστασίας του περιβάλοντος όπως αυτά 

καθορίζονται βάσει εθνικών, κοινοτικών και διεθνών 

νόμων, κανόνων και συμφωνιών;

4.4. Συμβατότητα της τεχνογνωσίας και τεχνολογίας 

με την υπάρχουσα γνώση και νοοτροπία

-  Ικανοποιεί η δράση τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις 

της;

-  Πόσο κατανοητή και ευέλικτη είναι η τεχνογνωσία και 

τεχνολογία;

Η εμπειρία του φορέα υλοποίησης, η πληρότητα της στελέχωσης και η ύπαρξη Συμβούλων στις παρεμβάσεις που απαιτούν 

ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις εξασφαλίζουν την ευελιξία στην εφαρμογή της τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας που 

χρησιμοποιούνται για το έργο του ΑΠ. Η κατασκευή του σιδηροδρομικού άξονα εξυπηρετεί βασικές ανάκες μετακίνησης, 

αυξάνει τις δυνατότητες επαγγελματικών δραστηριοτήτων μέσω των συνδυασμένων εμπορευματικών μεταφορών, την 

προσβασιμότητα σε κοινωνικές υπηρεσίες, κλπ. και συνεπώς συμβάλλει στην βελτίωση των συνθηκών ζωής των τελικά 

ωφελούμενων. Στην κατασκευή του σιδηροδρομικού άξονα χρησιμοποιείται προσωπικό και από τις περιοχές κατασκευής, 

γεγονός που συμβάλλει στην ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων και στη μείωση της ανεργίας. Επιπλέον, κατά την 

υλοποίηση προβλέπεται η μεγιστοποίηση, οπου είναι δυνατό, η χρησιμοποίηση τοπικών πόρων (υλικών, ανθρώπων και 

μηχανημάτων ) δεδομένου της μείωσης κόστους που επιφέρει.

▪ Υ Σε τι έκταση σέβεται η δράση παραδοσιακές 

επιτυχείς περιβαλλοντικές πρακτικές;

-  Υπάρχει πλαίσιο καλών σχέσεων μεταξύ των 

υπευθύνων για τη δράση και των τελικά ωφελούμενων 

(ή των εκπροσώπων τους);

-  Μεγιστοποιεί την χρησιμοποίηση τοπικών πόρων 

(ανθρώπινων και υλικών);

-  Λαμβάνονται υπόψη στον σχεδιασμό και την 

υλοποίηση τα Περιβαλλοντικά θέματα;

4.5. Προσέγγιση των Περιβαλλοντικών θεμάτων

▪   Έχουν εξεταστεί τρόπο αντιμετώπισης των 

προβλημάτων υλοποίησης που εμπεριέχουν τον 

κίνδυνο καταπάτησης μέτρων, όρων και περιορισμών  

για θέματα προστασίας του περιβάλοντος όπως αυτά 

καθορίζονται βάσει εθνικών, κοινοτικών και διεθνών 

νόμων, κανόνων και συμφωνιών;

 Με βάση τα ενταγμένα έργα, οι υπολόγιζόμενοι δείκτες συνάδουν με τις εκτιμήσεις για τον ΑΠ όπως αυτές καταγράφονται 

στην ΣΜΠΕ. Τα περιβαλλοντικά θέματα λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό των παρεμβάσεων του ΑΠ με τη σύνταξη ΜΠΕ και 

την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την υλοποίηση των έργων. Λόγω μη θεσμοθετημένης κάλυψης τυχόν πρόσθετων 

δαπανών, συνήθως η ενσωμάτωση περιορίζεται στην τήρηση των περιβαλλοντικών όρων. Οι περιβαλλοντικοί όροι 

δημοσιοποιούνται και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τις υποχρεώσεις αυτές. Η μη τήρηση των 

περιβαλλοντικών όρων μπορεί να προκαλέσει τη διακοπή των εργασιών με υπαιτιότητα των φορέων κατασκευής και την 

ενεργοποίηση ποινικών και οικονομικών ρητρών. Το σύνολο των έργων του ΑΠ έχει εξασφαλισμένη την περιβαλλοντική 

αδειοδότητση. Η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων αποτελεί δέσμευση τόσο των φορέων υλοποίησης όσο και του φορέα 

επίβλεψης του έργου. Ο ΑΠ αναμένεται να έχει θετικές  επιπτώσεις στην πλειοψηφία των περιβαλλοντικών παραμέτρων 

(αέρας, κλιματικοί παράγοντες, τοπικό - αστικό περιβάλλον κλπ)

▪ Παρακολουθούνται οι μη ποσοτικοποιημένοι Δείκτες 

Περιβαλοντικής Παρακολούθησης;

'- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα 

προγραμματικά σχέση με το Περιβάλλον και η η 

επίτευξη των προγραμματικών μη ποσοτικοποιημένων 

▪ Λαμβάνονται ειδικά/ πρόσθετα μέτρα για την 

ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης κατά το 

σχεδιασμό και την υλοποίηση;

-  Είναι οι εμπλεκόμενοι φορείς και οι τελικά 

ωφελούμενοι ενήμεροι για τις υποχρεώσεις αυτές;

▪ ΥΥπάρχει ή αναμένεται να υπάρξει αρνητική 

επίπτωση στο Περιβάλλον;

5.  ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

Ορισμός Κριτηρίου:  "Η έκταση στην οποία αναμένεται να διαρκέσουν οι αλλαγές (ή/και τα ωφέλη) αφού ολοκληρωθεί το Πρόγραμμα"

4.1.  Εκταση θεσμικής υποστήριξης και 

αναληφθείσας ευθύνης από τους δικαιούχους 

Κριτήρια

-  Ποιός είναι ο βαθμός ενσωμάτωσης σε τοπικούς 

θεσμικούς φορείς;

-  Είναι οι δικαιούχοι εκπαιδευμένοι για να αναλάβουν 

τις εκροές και τα αποτελέσματα (τεχνικά, οικονομικά 

και διοικητικά);

-  Τι υποστήριξη έχει παρασχεθεί από τους αρμόδιους 

Εθνικούς, τομεακούς, χρηματοδοτικούς Θεσμούς;

ΕΠΙΔΟΣΗ

Οι αρμόδιες ειδικές υπηρεσίες του δημόσιου τομέα συμμετέχουν στο σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την υλοποίηση των 

παρεμβάσεων του ΑΠ. Λαμβάνονται υπόψη μακροπρόθεσμες ανάγκες μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών συντήρησης των 

σιδηροδρομικών δικτύων. Οι παρεμβάσεις υλοποιούνται με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους και από το ΕΣΠΑ. Για την 

ολοκλήρωση του συνόλου των παρεμβάσεων απαιτούνται πρόσθετοι πόροι που σύμφωνα με τον τρέχον σχεδιασμό 

καλύπτονται από Εθνικούς πόρους.  Δεν έχει καταγραφεί κάποια θεσμική μεταβολή που να επηρεάζει την υλοποίηση του ΑΠ.

-  Ποιά είναι η επίδραση τυχόν μεταβολών θεσμών και 

προτεραιοτήτων και τι βαθμός προσαρμοστικότητας σ' 

αυτές υπάρχει;

-  Τι υποστήριξη (πολιτική, από δημόσιο και ιδιωτικό 

τομέα) παρέχεται;  

- Οι τεθείσες προϋποθέσεις λαμβάνουν υπόψη 

μακροπρό-θεσμες ανάγκες για υποστήριξη;

Αν και υπάρχουν αβεβαιότητες και ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν σχετκά με την υλοποίηση των παρεμβάσεων του 

ΑΠ,  είναι βέβαιη η ενσωμάτωσή τους από τους κατά τόπους θεσμικούς φορείς, καθώς αυτοί επιζητούν και αναμένουν τα 

οφέλη από τις παρεμβάσεις. Οι τελικοί δικαιούχοι έχουν την εμπειρία στην εκτέλεση και διαχείριση των αντίστοιχων έργων 

καθώς και σημαντική υποστήριξη από συμβούλους όπου αυτό απαιτείται. Με βάση τη σημερινή εικόνα των δικαιούχων, αυτοί 

είναι σε θέση να υποστηρίξουν τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και να συνεχίσουν τη ροή των ωφελειών τους υπό την 

προϋπόθεση ότι δεν θα επέλθουν μειώσεις των διαθέσιμων πόρων και θα εξασφαλιστούν οι απαιτούμενοι πόροι όπου 

απαιτείται. 

4.2.  Συμβολή στην ανάπτυξη θεσμών και 

ανθρώπινου δυναμικού

-  Είναι οι δικαιούχοι σε θέση να συνεχίσουν την ροή 

των ωφελειών;
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ΑΠ 3 ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ  

 

Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ Αξονας: 03 ΚΠΠ 29,34 Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023

Α Β Γ Δ

Βαρύτητα 20%

Βαρύτητα 40%

Βαρύτητα 30%

Βαρύτητα 10%

Σημ.:  Α = Πολύ καλή; Β = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.
Συνολική Επίδοση: Β

▪  Τηρούνται οι κανόνες ανταγωνισμού, 

δημοσίων συμβάσεων κλπ;

▪ Τηρούνται οι όροι των συμβάσεων;

▪ Παραδίδονται έγκαιρα (σύμφωνα με τον 

προγραμματισμό και τις τιμές στόχους);

1.2.  Εκροές:

▪ Είναι δυνατή η απορρόφηση των 

προβλεπόμενων πόρων όπως προβλέπεται, 

μέχρι το τέλος της Περιόδου ;

- Παρέχονται έγκαιρα (σύμφωνα με τον 

προγραμματισμό);

-  Παρέχονται στο προγραμματισμένο κόστος;

- Οι πραγματοποιηθείσες και οι προβλεπόμενες 

απορροφήσεις είναι σύμφωνες με τους 

αντίστοιχους προϋπολογισμούς;

-Σε περίπτωση τροποποιήσεων που επηρεάζουν 

την χρονική κατανομή των εισροών, 

εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη χρηματοδότηση της 

παρέμβασης;

▪ Τηρείται η Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία (στη 

δημοπράτηση, συμβασιοποίηση και υλοποίηση);

2.  ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

Σχόλια

(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)Κριτήρια

Ορισμός Κριτηρίου:  "Ο λόγος μεταξύ των εκροών, αποτελεσμάτων και επιπτώσεων και των χρησιμοποιούμενων πόρων για την επίτευξή τους, λαμβανομένων 

υπόψη των παραμέτρων χρόνος, αποδοτικότητα διαχείρισης, ποιότητα των αποτελεσμάτων, τήρηση των περιβαλοντικών κανόνων και αξιοποίηση των θέσεων 

εργασίας"

ΕΠΙΔΟΣΗ

1.1.  Εισροές: 

Θα πρέπει να διασφαλισθεί η διαθεσιμότητα των απαραίτητων πόρων για τη χρηματοδότηση του συνόλου των έργων, δεδομένου ότι εμφανίζονται σημαντικά μεγαλύτερες απαιτήσεις

από τους διαθέσιμου πόρους στον ΑΠ

-  Πόσο καλή ήταν η προσαρμογή σε μη 

επαλήθευση των παραδοχών του σχεδιασμού;

-  Πόσο καλή ήταν η προσαρμογή σε άλλους 

εξωτερικούς παράγοντες;

▪ Ποιά είναι η ποιότητα των Αποτελεσμάτων μέχρι 

σήμερα;

▪ Επιτυγχάνονται δείκτες εκροών που αρχικά δεν 

αναμένονταν (αν ναι να γίνει αναφορά);

▪ Επιτυγχάνονται Δείκτες Αποτελεσμάτων που 

αρχικά δεν αναμένονταν (αν ναι να γίνει 

αναφορά);

▪  Έχουν επιτευχθεί τα προγραμματισμένα 

αποτελέσματα με αποδοτικό τρόπο;

▪ Παρακολουθούνται οι προγραμματικοί Δείκτες 

Αποτελεσμάτων;

Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.

1.4. Ευελιξία για αντιμετώπιση μεταβολών στα 

προβλήματα και στο περιεχόμενο

1.3.  Αποτελέσματα:

▪ Υπάρχουν σημαντικά προβλήματα υλοποίησης 

που θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη των 

αποτελεσμάτων;

▪  Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των 

προβλημάτων;

▪ Υπάρχουν χρονικές αποκλίσεις από τα 

εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα που επιβάλλουν 

επανένταξη ή αποδέσμευση;

▪ Όπως υλοποιείται σήμερα το Πρόγραμμα είναι 

εφικτή η επίτευξη των προγραμματικών δεικτών 

εκροών με αποδοτικό τρόπο;

▪ Έχουν επιτευχθεί οι προγραμματικοί Δείκτες 

Εκροών με αποδοτικό τρόπο;

 Ναι

Καταγράφονται αλλαγές στο προγραμματισμένο κόστος. 

Οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση των παρεμβάσεων δεν οφείλεται στις εισροές.

Οι πραγματοποιηθείσες απορροφήσεις σε όρους συγχρηματοδοτούμενης ΔΔ δεν είναι σύμφωνες με τους προϋπολογισμούς 

καθώς ο υπολογισμός δεν λαμβάνει υπόψη το έλλειμμα χρηματοδότησης. 

Η διαχείριση των πόρων αποτελεί μέρος ενός συνολικότερου συστήματος διαχείρισης που είναι βασίζεται στην στενή, καθημερινή 

και πλήρη παρακολούθηση, ώστε να διασφαλίζεται η καλή διαχείριση των πόρων αλλά και γενικότερα όλων των παρεμβάσεων 

του άξονα (χρόνος, ποιότητα κλπ). 

Σύμφωνα με την εκτιμώμενη πορεία των ενταγμένων παρεμβάσεων, αυτές θα καλύψουν τη διαθέσιμη δημόσια δαπάνη του ΑΠ, 

συνεπώς δεν εξασφαλίζεται η απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων του ΑΠ.

Ναι, στην πλειοψηφία των έργων

Δεν εντοπίζονται αποκλίσεις από την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία στο φάσμα των ενεργειών από τη δημοπράτηση μέχρι και την 

παράδοση των έργων. 

Τηρούνται διαδικασίες που διασφαλίζουν κανόνες ανταγωνισμού. 

Οι όροι των συμβάσεων τηρούνται στο πλαίσιο της συνεχούς και πλήρους παρακολούθησής τους. 

Καταγράφονται καθυστερήσεις σε διοικητικές διαδικασίες ωρίμανσης. 

Υπάρχουν χρονικές αποκλίσεις από εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα οι οποίες όμως δεν επιβάλλουν ανάγκη για αποδέσμευση 

παρεμβάσεων. 

Ναι

▪ Τηρείται το χρονοδιάγραμμα των διοικητικών 

ενεργειών που εξασφαλίζουν την ωρίμανση, 

λειτουργικότητα και υλοποίηση της παρέμβασης;

-  Είναι καλή η διαχείριση των πόρων σε 

καθημερινή βάση;

Η αποδοτικότητα της υλοποίησης του ΑΠ θα είναι αξιολογήσιμη προς το τέλος της Προγραμματικής Περιόδου, με την ολοκλήρωση 

των παρεμβάσεων. 

Όχι

Εμφανίσθηκε καθυστέρηση στην εκκίνηση της υλοποίησης του αρχικά περιγεγραμμένου περιεχομένου του ΑΠ. Η απόκλιση αυτή 

αντιμετωπίστηκε στα πλαίσια των Αναθεωρήσεων του ΕΠ.

Οι όποιες αποκλίσεις λήφθηκαν υπόψη είτε στα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των παρεμβάσεων, είτε στον προγραμματισμό του 

ΑΠ.

Όχι

Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ είναι ικανοποιητική καθώς οι εκροές και τα αντίστοιχα αποτελέσματα θα επιτευχθούν, έως το 2023.

Υπάρχει διαρκής επικοινωνία της ΕΥΔ τόσο με τους Φορείς Υλοποίησης όσο και με την Ε.Επιτροπή.

Ναι, όσον αφορά στις ήδη ολοκληρωμένες παρεμβάσεις.

Ναι

Η συστηματική επίβλεψη, οι επιτόπιες επιθεωρήσεις καθώς και οι έλεγχοι που διενεργούνται από τους αρμόδιους φορείς 

εξασφαλίζουν την καλή ποιότητα των αποτελεσμάτων.
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Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ Αξονας: 03 ΚΠΠ 29,34 Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023

Α Β Γ Δ

Βαρύτητα 70%

Βαρύτητα 10%

 Βαρύτητα 20%

Σημ.:  Α = Πολύ καλή; Β = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.
Συνολική Επίδοση: Β

(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)

2.1.  Βαθμός στον οποίο οι τελικά 

ωφελούμενοι είναι κοινωνοί των 

αποτελεσμάτων

▪ Σε τι έκταση οι τελικά ωφελούμενοι 

χρησιμοποιούν (ωφελούνται από) τις 

εκροές και τα αποτελέσματα;

▪ Λαμβάνονται ειδικά/ πρόσθετα 

μέτρα για την ενσωμάτωση των 

θεμάτων της απασχόλησης κατά το 

σχεδιασμό και την υλοποίηση;

▪ Πόσο καλή είναι η επικοινωνία με 

τους τελικά ωφελούμενους;

Με βάση την πρόοδο υλοποίησης εκτιμάται ότι είναι εφικτή η επίτευξη της τιμής-στόχου των δεικτών του ΑΠ. 

Με την ολοκλήρωση και απόδοση σε χρήση των οδικών παρεμβάσεων του ΑΠ, ολοκληρώνεται ένα σημαντικό μέρος των 

οδικών αξόνων του αναλυτικού ΔΟΔ της χώρας.

Η ολοκλήρωση των οδικών αξόνων αποτελεί αίτημα των τοπικών κοινωνιών, συνεπώς οι παρεμβάσεις που συμβάλλουν προς 

αυτή την κατεύθυνση τυγχάνουν ευρείας αποδοχής. 

Οι ωφελούμενοι χρησιμοποιούν πλήρως τις εκροές και απολαμβάνουν τα αποτελέσματά τους. Σε ορισμένα τμήματα 

απαιτείται η καταβολή διοδίων. 

Η απορρόφηση του ΑΠ ανέρχεται περίπου σε 94,8% της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης ΔΔ, και η αντίστοιχη πρόοδος 

πραγματοποποίησης εκτιμάται σε 59,1% της τιμής-στόχου. 

Όχι

Όχι, ωστόσο η διασφάλιση της χρηματοδότησης των παρεμβάσεων έχει μεταξύ άλλων ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της 

απασχόλησης, τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία. 

▪ Πόσο προσαρμοστική είναι η 

υλοποίηση σε περιπτώσεις όπου οι 

κίνδυνοι/παραδοχές επαληθεύτηκαν, 

ώστε να εξασφαλιστούν οι ωφέλειες 

προς τους τελικά ωφελούμενους;

▪ Πόσο ευέλικτη είναι η υλοποίηση στε 

περιπτώσεις που εμφανίστηκαν 

απρόσμενοι εξωτερικοί παράγοντες, 

ώστε να εξασφαλιστούν οι ωφέλειες 

προς τους τελικά ωφελούμενους;

3.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Ορισμός Κριτηρίου:  "Ο βαθμός συμβολής των αποτελεσμάτων στην επίτευξη των ειδικών στόχων, λαμβανόμενου υπόψη και του τρόπου που οι 

παραδοχές επηρρέασαν τα αποτελέσματα"

▪ Πως αντιλαμβάνονται οι τελικά 

ωφελούμενοι τα ωφέλη που 

απορρέουν από τις εκροές και τα 

αποτελέσματα;

ΕΠΙΔΟΣΗ Σχόλια

▪ Έχουν όλοι οι προβλεπόμενοι τελικά 

ωφελούμενοι πρόσβαση στις εκροές 

και τα αποτελέσματα;

ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

Κριτήρια

▪ Παρακολουθούνται οι Δείκτες 

Απασχόλησης;

▪ Βάσει της προόδου της υλοποίησης, 

είναι εφικτή η επίτευξη της τιμής 

στόχου των δεικτών;

▪ Σε ποιό βαθμό επιτεύχθηκαν οι 

Δείκτες Προόδου Πραγματοποίησης 

και Προόδου Απορρόφησης 

(Τρέχουσας και Συνολικής);

▪ Υπάρχουν προβλήματα που θέτουν 

σε κίνδυνο τις προγραμματικές θέσεις 

απασχόλησης;

2.2.  Εμφάνιση απρόσμενων 

επιδράσεων

2.3.  Βαθμός προσαρμογής σε 

εξωτερικούς παράγοντες  

Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.

▪   Έχουν εξεταστεί τρόποι 

αντιμετώπισης των προβλημάτων 

που θέτουν σε κίνδυνο τις 

προγραμματικές θέσεις 

απασχόλησης;

▪ Υπάρχουν δευτερεύουσες 

επιδράσεις συνεπείς με τους ειδικούς 

και/ή γενικούς στόχους;

Υπάρχει διαρκής επικοινωνία της ΕΥΔ τόσο με τους Φορείς Υλοποίησης όσο και με την Ε.Επιτροπή ώστε να 

παρακολουθείται η υλοποίηση των έργων και να παρέχεται έγκαιρα η οποιαδήποτε νέα ανάγκη. 

Οι όποιες αποκλίσεις λήφθηκαν υπόψη είτε στα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των παρεμβάσεων, είτε στον 

προγραμματισμό του ΑΠ, οδηγώντας ωστόσο σε μικρές χρονικές μετατοπίσεις.

Η εξασφάλιση όλων των απαραίτητων πόρων για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση και ολοκλήρωση όλων των οδικών 

παρεμβάσεων είναι προϋπόθεση για τη δημιουργία των προσδοκώμενων θέσεων απασχόλησης.

Αν και δεν υπάρχει σχετική προγραμματική δέσμευση, το σύνολο των προγραμματιζόμενων παρεμβάσεων θα δημιουργήσει 

θέσεις απασχόλησης. Η πορεία υλοποίησης των έργων στην Π.Π. 2014-2020 είναι ικανοποιητική. Δεν διαπιστώνονται 

δευτερεύουσες επιδράσεις μέχρι σήμερα διότι δεν έχουν επιτευχθεί τα αναμενόμενα αποτελέσματα στο σύνολό τους.
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Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ Αξονας: 03 ΚΠΠ 29,34 Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023

Α Β Γ Δ

Βαρύτητα 60%

Βαρύτητα 10%

Βαρύτητα 30%

Σημ.:  Α = Πολύ καλή; Β = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.

Συνολική Επίδοση: Β

• Πόσο καλά συντονίζεται η υλοποίηση με άλλα 

σχετικά προγράμματα και/ή δράσεις;

Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.

▪ Υπάρχουν προβλήματα που θέτουν σε 

κίνδυνο τις προγραμματικές χωρικές 

προτεραιότητες;
▪   Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των 

προβλημάτων που θέτουν σε κίνδυνο τις 

χωρικές προτεραιότητες του ΕΠ;

Η υλοποίηση του ΑΠ είναι προσαρμοστική, σε συνδυασμό με έργα των συναφών Περιφερειακών Προγραμμάτων, σε 

περιπτώσεις που επαληθεύονται κίνδυνοι στο επίπεδο των Ειδικών Στόχων. Σε ότι αφορά την προσαρμοστικότητα σε 

εξωτερικούς παράγοντες, υπήρξε ικανοποιητική ευελιξία στην αντιμετώπιση των προβλημάτων. Το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ δεν έχει 

χωρική θεώρηση, καθότι εκπονείται σε εθνικό επίπεδο.

4.  ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

ΣχόλιαΕΠΙΔΟΣΗ

-  Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η η 

δηλωθείσα προγραμματική συμβολή στις 

χωρικές προτεραιότητες του ΕΣΠΑ;

- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η 

δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην 

προστασία του Περιβάλλοντος;

Ορισμός Κριτηρίου:  "Οι επιπτώσεις στις στοχευόμενες ομάδες ή πληθυσμούς σε σχέση με τις ανάγκες τους".

- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η 

δηλωθείσα προγραμματικά επίπτωση στον 

τομέα παρέμβασης;

3.1.  Βαθμός επίτευξης των προγραμ-

ματικών ευρύτερων επιπτώσεων ή 

πιθανότητα επίτευξής τους

(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)Κριτήρια

- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η 

δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην 

Ισότητα των δύο φύλων;

- Συμβάλλει η υλοποίηση (Έργου-ΚΠΠ-Αξονα) 

στους στόχους του αμέσως ανώτερου 

επίπεδου;

- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η 

δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην 

Απασχόληση;

- Επαληθεύεται από την υλοποίηση η 

σκοπιμότητα της παρέμβασης σύμφωνα με την 

λογική του σχεδιασμού του ΕΠ;

3.2.  Επίτευξη απρόσμενων ευρύτερων 

επιπτώσεων (θετικών ή αρνητικών)

Η υλοποίηση των έργων συμβάλλει άμεσα στους στόχους των ΚΠΠ, οι οποίοι με τη σειρά τους συμβάλλουν στους στόχους του 

ΑΠ.

Εναρμονίζονται πλήρως οι ενταγμένες παρεμβάσεις του ΑΠ. 

Η επίπτωση στον τομέα παρέμβασης θα μπορέσει να αποτιμηθεί με την ολοκλήρωση του συνόλου των οδικών αξόνων. 

Ωστόσο, στην παρούσα χρονική στιγμή δεν διαπιστώνεται κάποια απόκλιση.

Η πορεία υλοποίησης των έργων συμβάλει στη δημιουργία των προσδοκώμενων θέσεων απασχόλησης, για την οποία πάντως 

δεν υπάρχει προγραμματική δέσμευση.

Οι οδικές μεταφορές δεν έχουν θετικό αντίκτυπο στην προστασία του περιβάλλοντος, ωστόσο λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα 

μέτρα κατά τη φάση του σχεδιασμού, υλοποίησης και λειτουργίας των παρεμβάσεων. 

Η συμβολή στην ισότητα διαπιστώνεται στο επίπεδο του προγραμματισμού, της εφαρμογής, καθώς και της παρακολούθησης 

και αξιολόγησης των δράσεων του ΑΠ. 

Το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ δεν έχει χωρική θεώρηση, καθότι εκπονείται σε εθνικό επίπεδο.

3.3. Βαθμός προσαρμογής σε εξωτερικούς 

παράγοντες  

• Πόσο ευέλικτη είναι η υλοποίηση στε 

περιπτώσεις που εμφανίστηκαν απρόσμενοι 

εξωτερικοί παράγοντες;

- Είναι λειτουργική η παρέμβαση μέσα στο 

συνολικό πλαίσιο των παρεμβάσεων στον 

Τομέα;

• Πόσο προσαρμοστική είναι η υλοποίηση σε 

περιπτώσεις όπου οι κίνδυνοι/παραδοχές σε 

επίπεδο ειδικών στόχων επαληθεύτηκαν;

Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα των παρεμβάσεων του ΑΠ με παρεμβάσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΑΠ 

04 & 05 του ΕΠ και των ΠΕΠ, καθώς ο συνολικός στόχος του τομέα των οδικών μεταφορών είναι η ολοκλήρωση του ΔΟΔ της 

χώρας. Οι παρεμβάσεις του ΑΠ αποτελούν σημαντικό κομμάτι των παρεμβάσεων του τομέα. Η λειτουργικότητά τους ενισχύεται 

από τις παρεμβάσεις του άξονα 04&05 και το συνολικό πλαίσιο των παρεμβάσεων του τομέα.

- Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα 

της παρέμβασης με άλλες παρεμβάσεις 

(άλλων ΕΠ ή χρηματοδοτήσεων);
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Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ Αξονας: 03 ΚΠΠ 29,34 Ημερομηνία 

συμπλήρωσης:

4/9/2023

Σχόλια

Α Β Γ Δ Δεν επιδρά
(Να συμπληρώνονται 

σε κάθε περίπτωση)

15%

15%

15%

15%

20%

20%

Σημ.:  Α = Πολύ καλή; Β = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.
Συνολική Επίδοση: Β

4.3. Χειρισμός κοινωνικών / πολιτισμικών θεμάτων 

και πρόνοια για την ισότητα των ευκαιριών των δύο 

φύλων

-  Σε τι έκταση συμμετείχαν οι δικαιούχοι / οι τελικά 

ωφελούμενοι στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της 

δράσης;

-  Σέβεται η δράση την τοπική νοοτροπία (έθιμα, 

πρακτικές κλπ); Είναι αποδεκτές οι σχετικές μεταβολές 

που θα προκύψουν από την δράση;

-  Ενθαρρύνει την ανάπτυξη τοπικά γνώσης και 

δεξιοτήτων/ ικανοτήτων;

-  Βελτιώνει τις συνθήκες ζωής των τελικά 

ωφελούμενων;

-  Είναι η δράση συμβατή με τις τοπικές αντιλήψεις των 

αναγκών; 

-  Αναγνωρίζει η δράση τους ρόλους των δύο φύλων; 

Εχει ληφθεί πρόνοια για ανάγκες που προέρχονται 

από αυτούς;

-  Μπορούν οι ωφέλειες να διατηρηθούν αν 

μεταβληθούν οικονομικές παράμετροι; Ποιές κρίνονται 

κρίσιμες παράμετροι που θα επιδρούσαν αρνητικά;

-  Εχει εξασφαλιστεί επαρκώς η οικονομική 

βιωσιμότητα μετά την υλοποίηση της δράσης; Εχει 

προβλεφθεί υποστήριξη σε περίπτωση force majeure;

4.6. Οικονομική και χρηματοδοτική ευρωστία

Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.

-  Μετά την ολοκλήρωση της δράσης, θα είναι οι εκροές 

και τα αποτελέσματα προσιτά από τους τελικά 

ωφελούμενους;

-  Είναι οι υπεύθυνοι φορείς σε όλα τα επίπεδα 

ενήμεροι για τις υποχρεώσεις τους;    

Για όλες τις παρεμβάσεις οι τελικά ωφελούμενοι θα έχουν πρόσβαση στις εκροές και τα αποτελέσματα, εφόσον εξασφαλιστεί   

η χρηματοδότηση για την υλοποίηση και την μετέπειτα συντήρησή τους. Τα έργα που κατασκευάζονται θα είναι προσιτά με 

καταβολή του εισητηρίου. Η οικονομική βιωσιμότητα αποτελεί κρατική ευθύνη. Οι υπεύθυνοι φορείς είναι επαρκώς ενήμεροι για 

τις υποχρεώσεις τους σε όλα τα επίπεδα. Κρίσιμοι παράγοντες που επιδρούν αρνητικά στην διατηρησιμότητα των ωφελειών 

όταν μεταβληθούν οικονομικές παράμετροι είναι ο χρόνος παράδοσης , το κόστος κατασκευής, το κόστος συντήρησης και ο 

βαθμός χρήσης. Η δυσμενής μεταβολή (αύξηση) των δύο πρώτων παραμέτρων μπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη 

χρηματοδότησης και άρα καθυστέρηση απόδοσης των ωφελειών ή πιθανή απώλειά τους. Η δυσμενής μεταβολή των δύο 

τελευταίων παραμέτρων (αύξηση και μείωση αντίστοιχα) μπορεί να οδηγήσει σε μη επάρκεια των πόρων για την διαρκή 

υποστήριξη των παρεμβάσεων απομειώνοντας τις ωφέλειες. Κατά την τρέχουσα φάση υλοποίησης του ΑΠ, οι καθυστερήσεις 

που εμφανίσθηκαν στα έργα του ΑΠ, αλλά και οι αβεβαιότητες ως προς το τελικό περιεχόμενο του ΑΠ και την εξασφάλιση της 

πλήρους χρηματοδότησής των έργων, δημιουργούν κινδύνους που θα μπορούσαν να επιφέρουν τις ανωτέρω αρνητικές 

εξελίξεις σε σχέση με τις κρίσιμες αυτές παραμέτρους, και συνεπώς κρίνεται ότι η διατήρηση των ωφελειών που θα 

προκύψουν από την υλοποίηση του ΑΠ δεν είναι πλήρως εξασφαλισμένη.

Κατά το σχεδιασμό των παρεμβάσεων έχουν ληφθεί υπόψη οι αυξημένες ανάγκες μετακίνησης και εκσυγχρονισμού του 

σιδηροδρομικού δικτύου καθώς και τα αιτήματα και απαιτήσεις των τοπικών κοινωνιών για διασύνδεση των αναπτυξιακών / 

οικονομικών πόλων. Η συμμετοχή των δικαιούχων στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της δράσης είναι σημαντική σε όλα τα 

στάδια. Ο ΑΠ έχει ουδέτερη επίδραση ως προς την ισότητα των φύλων και τον σεβασμό τοπικών νοοτροπιών.

▪ Υπάρχουν προβλήματα που εμπεριέχουν τον κίνδυνο 

καταπάτησης μέτρων, όρων και περιορισμών  για 

θέματα προστασίας του περιβάλοντος όπως αυτά 

καθορίζονται βάσει εθνικών, κοινοτικών και διεθνών 

νόμων, κανόνων και συμφωνιών;

4.4. Συμβατότητα της τεχνογνωσίας και τεχνολογίας 

με την υπάρχουσα γνώση και νοοτροπία

-  Ικανοποιεί η δράση τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις 

της;

-  Πόσο κατανοητή και ευέλικτη είναι η τεχνογνωσία και 

τεχνολογία;

Η εμπειρία του φορέα υλοποίησης, η πληρότητα της στελέχωσης και η ύπαρξη Συμβούλων στις παρεμβάσεις που απαιτούν 

ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις εξασφαλίζουν την ευελιξία στην εφαρμογή της τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας που 

χρησιμοποιούνται για το έργο του ΑΠ. Η κατασκευή οδικών αξόνων εξυπηρετεί βασικές ανάκες μετακίνησης, αυξάνει τις 

δυνατότητες επαγγελματικών δραστηριοτήτων μέσω των συνδυασμένων εμπορευματικών μεταφορών, την προσβασιμότητα σε 

κοινωνικές υπηρεσίες, κλπ. και συνεπώς συμβάλλει στην βελτίωση των συνθηκών ζωής των τελικά ωφελούμενων. Στην 

κατασκευή των τμημάτων χρησιμοποιείται προσωπικό και από τις περιοχές κατασκευής, γεγονός που συμβάλλει στην 

ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων και στη μείωση της ανεργίας. Επιπλέον, κατά την υλοποίηση προβλέπεται η 

μεγιστοποίηση, οπου είναι δυνατό, η χρησιμοποίηση τοπικών πόρων (υλικών, ανθρώπων και μηχανημάτων ) δεδομένου της 

μείωσης κόστους που επιφέρει.

▪ Υ Σε τι έκταση σέβεται η δράση παραδοσιακές 

επιτυχείς περιβαλλοντικές πρακτικές;

-  Υπάρχει πλαίσιο καλών σχέσεων μεταξύ των 

υπευθύνων για τη δράση και των τελικά ωφελούμενων 

(ή των εκπροσώπων τους);

-  Μεγιστοποιεί την χρησιμοποίηση τοπικών πόρων 

(ανθρώπινων και υλικών);

-  Λαμβάνονται υπόψη στον σχεδιασμό και την 

υλοποίηση τα Περιβαλλοντικά θέματα;

4.5. Προσέγγιση των Περιβαλλοντικών θεμάτων

▪   Έχουν εξεταστεί τρόπο αντιμετώπισης των 

προβλημάτων υλοποίησης που εμπεριέχουν τον 

κίνδυνο καταπάτησης μέτρων, όρων και περιορισμών  

για θέματα προστασίας του περιβάλοντος όπως αυτά 

καθορίζονται βάσει εθνικών, κοινοτικών και διεθνών 

νόμων, κανόνων και συμφωνιών;

 Με βάση τα ενταγμένα έργα, οι υπολόγιζόμενοι δείκτες συνάδουν με τις εκτιμήσεις για τον ΑΠ όπως αυτές καταγράφονται 

στην ΣΜΠΕ. Τα περιβαλλοντικά θέματα λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό των παρεμβάσεων του ΑΠ με τη σύνταξη ΜΠΕ και 

την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την υλοποίηση των έργων. Λόγω μη θεσμοθετημένης κάλυψης τυχόν πρόσθετων 

δαπανών, συνήθως η ενσωμάτωση περιορίζεται στην τήρηση των περιβαλλοντικών όρων. Οι περιβαλλοντικοί όροι 

δημοσιοποιούνται και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τις υποχρεώσεις αυτές. Η μη τήρηση των 

περιβαλλοντικών όρων μπορεί να προκαλέσει τη διακοπή των εργασιών με υπαιτιότητα των φορέων κατασκευής και την 

ενεργοποίηση ποινικών και οικονομικών ρητρών. Το σύνολο των έργων του ΑΠ έχει εξασφαλισμένη την περιβαλλοντική 

αδειοδότητση. Η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων αποτελεί δέσμευση τόσο των φορέων υλοποίησης όσο και του φορέα 

επίβλεψης του έργου. Ο ΑΠ δεν αναμένεται να έχει θετικές  επιπτώσεις στην πλειοψηφία των περιβαλλοντικών παραμέτρων 

(αέρας, κλιματικοί παράγοντες, τοπικό - αστικό περιβάλλον κλπ)

▪ Παρακολουθούνται οι μη ποσοτικοποιημένοι Δείκτες 

Περιβαλοντικής Παρακολούθησης;

'- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα 

προγραμματικά σχέση με το Περιβάλλον και η η 

επίτευξη των προγραμματικών μη ποσοτικοποιημένων 

▪ Λαμβάνονται ειδικά/ πρόσθετα μέτρα για την 

ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης κατά το 

σχεδιασμό και την υλοποίηση;

-  Είναι οι εμπλεκόμενοι φορείς και οι τελικά 

ωφελούμενοι ενήμεροι για τις υποχρεώσεις αυτές;

▪ ΥΥπάρχει ή αναμένεται να υπάρξει αρνητική 

επίπτωση στο Περιβάλλον;

5.  ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

Ορισμός Κριτηρίου:  "Η έκταση στην οποία αναμένεται να διαρκέσουν οι αλλαγές (ή/και τα ωφέλη) αφού ολοκληρωθεί το Πρόγραμμα"

4.1.  Εκταση θεσμικής υποστήριξης και 

αναληφθείσας ευθύνης από τους δικαιούχους 

Κριτήρια

-  Ποιός είναι ο βαθμός ενσωμάτωσης σε τοπικούς 

θεσμικούς φορείς;

-  Είναι οι δικαιούχοι εκπαιδευμένοι για να αναλάβουν 

τις εκροές και τα αποτελέσματα (τεχνικά, οικονομικά 

και διοικητικά);

-  Τι υποστήριξη έχει παρασχεθεί από τους αρμόδιους 

Εθνικούς, τομεακούς, χρηματοδοτικούς Θεσμούς;

ΕΠΙΔΟΣΗ

Οι αρμόδιες ειδικές υπηρεσίες του δημόσιου τομέα συμμετέχουν στο σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την υλοποίηση των 

παρεμβάσεων του ΑΠ. Λαμβάνονται υπόψη μακροπρόθεσμες ανάγκες μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών συντήρησης των 

σιδηροδρομικών δικτύων. Οι παρεμβάσεις υλοποιούνται με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους και από το ΕΣΠΑ. Για την 

ολοκλήρωση του συνόλου των παρεμβάσεων απαιτούνται πρόσθετοι πόροι που σύμφωνα με τον τρέχον σχεδιασμό 

καλύπτονται από Εθνικούς πόρους και πόρους της Π.Π. 2021-2027.  Δεν έχει καταγραφεί κάποια θεσμική μεταβολή που να 

επηρεάζει την υλοποίηση του ΑΠ.

-  Ποιά είναι η επίδραση τυχόν μεταβολών θεσμών και 

προτεραιοτήτων και τι βαθμός προσαρμοστικότητας σ' 

αυτές υπάρχει;

-  Τι υποστήριξη (πολιτική, από δημόσιο και ιδιωτικό 

τομέα) παρέχεται;  

- Οι τεθείσες προϋποθέσεις λαμβάνουν υπόψη 

μακροπρό-θεσμες ανάγκες για υποστήριξη;

Αν και υπάρχουν αβεβαιότητες και ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν σχετκά με την υλοποίηση των παρεμβάσεων του 

ΑΠ,  είναι βέβαιη η ενσωμάτωσή τους από τους κατά τόπους θεσμικούς φορείς, καθώς αυτοί επιζητούν και αναμένουν τα 

οφέλη από τις παρεμβάσεις. Οι τελικοί δικαιούχοι έχουν την εμπειρία στην εκτέλεση και διαχείριση των αντίστοιχων έργων 

καθώς και σημαντική υποστήριξη από συμβούλους όπου αυτό απαιτείται. Με βάση τη σημερινή εικόνα των δικαιούχων, αυτοί 

είναι σε θέση να υποστηρίξουν τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και να συνεχίσουν τη ροή των ωφελειών τους υπό την 

προϋπόθεση ότι δεν θα επέλθουν μειώσεις των διαθέσιμων πόρων και θα εξασφαλιστούν οι απαιτούμενοι πόροι όπου 

απαιτείται. 

4.2.  Συμβολή στην ανάπτυξη θεσμών και 

ανθρώπινου δυναμικού

-  Είναι οι δικαιούχοι σε θέση να συνεχίσουν την ροή 

των ωφελειών;
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ΑΠ 4 ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ  

 

Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ Αξονας: 04 ΚΠΠ 33 Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023

Α Β Γ Δ

Βαρύτητα 20%

Βαρύτητα 40%

Βαρύτητα 30%

Βαρύτητα 10%

Σημ.:  Α = Πολύ καλή; Β = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.
Συνολική Επίδοση: Β

▪  Τηρούνται οι κανόνες ανταγωνισμού, 

δημοσίων συμβάσεων κλπ;

▪ Τηρούνται οι όροι των συμβάσεων;

▪ Παραδίδονται έγκαιρα (σύμφωνα με τον 

προγραμματισμό και τις τιμές στόχους);

1.2.  Εκροές:

▪ Είναι δυνατή η απορρόφηση των 

προβλεπόμενων πόρων όπως προβλέπεται, 

μέχρι το τέλος της Περιόδου ;

- Παρέχονται έγκαιρα (σύμφωνα με τον 

προγραμματισμό);

-  Παρέχονται στο προγραμματισμένο κόστος;

- Οι πραγματοποιηθείσες και οι προβλεπόμενες 

απορροφήσεις είναι σύμφωνες με τους 

αντίστοιχους προϋπολογισμούς;

-Σε περίπτωση τροποποιήσεων που επηρεάζουν 

την χρονική κατανομή των εισροών, 

εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη χρηματοδότηση της 

παρέμβασης;

▪ Τηρείται η Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία (στη 

δημοπράτηση, συμβασιοποίηση και υλοποίηση);

2.  ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

Σχόλια

(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)Κριτήρια

Ορισμός Κριτηρίου:  "Ο λόγος μεταξύ των εκροών, αποτελεσμάτων και επιπτώσεων και των χρησιμοποιούμενων πόρων για την επίτευξή τους, λαμβανομένων 

υπόψη των παραμέτρων χρόνος, αποδοτικότητα διαχείρισης, ποιότητα των αποτελεσμάτων, τήρηση των περιβαλοντικών κανόνων και αξιοποίηση των θέσεων 

εργασίας"

ΕΠΙΔΟΣΗ

1.1.  Εισροές: 

Δεδομένου ότι με βάση τις προβλέψεις του σχεδίου δράσης, οι συνολικά απαιτούμενοι πόροι για τη χρηματοδότηση του συνόλου των έργων στην ΠΠ2014-2020, υπολείπονται των

διαθέσιμων πόρων στον ΑΠ, πρέπει να διερευνηθεί το βέλτιστο σενάριο τροποποίησης του ΑΠ.

-  Πόσο καλή ήταν η προσαρμογή σε μη 

επαλήθευση των παραδοχών του σχεδιασμού;

-  Πόσο καλή ήταν η προσαρμογή σε άλλους 

εξωτερικούς παράγοντες;

▪ Ποιά είναι η ποιότητα των Αποτελεσμάτων μέχρι 

σήμερα;

▪ Επιτυγχάνονται δείκτες εκροών που αρχικά δεν 

αναμένονταν (αν ναι να γίνει αναφορά);

▪ Επιτυγχάνονται Δείκτες Αποτελεσμάτων που 

αρχικά δεν αναμένονταν (αν ναι να γίνει 

αναφορά);

▪  Έχουν επιτευχθεί τα προγραμματισμένα 

αποτελέσματα με αποδοτικό τρόπο;

▪ Παρακολουθούνται οι προγραμματικοί Δείκτες 

Αποτελεσμάτων;

Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.

1.4. Ευελιξία για αντιμετώπιση μεταβολών στα 

προβλήματα και στο περιεχόμενο

1.3.  Αποτελέσματα:

▪ Υπάρχουν σημαντικά προβλήματα υλοποίησης 

που θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη των 

αποτελεσμάτων;

▪  Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των 

προβλημάτων;

▪ Υπάρχουν χρονικές αποκλίσεις από τα 

εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα που επιβάλλουν 

επανένταξη ή αποδέσμευση;

▪ Όπως υλοποιείται σήμερα το Πρόγραμμα είναι 

εφικτή η επίτευξη των προγραμματικών δεικτών 

εκροών με αποδοτικό τρόπο;

▪ Έχουν επιτευχθεί οι προγραμματικοί Δείκτες 

Εκροών με αποδοτικό τρόπο;

 Ναι

Καταγράφονται αλλαγές στο προγραμματισμένο κόστος. 

Οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση των παρεμβάσεων δεν οφείλεται στις εισροές.

Οι πραγματοποιηθείσες απορροφήσεις σε όρους συγχρηματοδοτούμενης ΔΔ δεν είναι σύμφωνες με τους προϋπολογισμούς 

καθώς ο υπολογισμός δεν λαμβάνει υπόψη το έλλειμμα χρηματοδότησης. 

Η διαχείριση των πόρων αποτελεί μέρος ενός συνολικότερου συστήματος διαχείρισης που είναι βασίζεται στην στενή, καθημερινή 

και πλήρη παρακολούθηση, ώστε να διασφαλίζεται η καλή διαχείριση των πόρων αλλά και γενικότερα όλων των παρεμβάσεων 

του άξονα (χρόνος, ποιότητα κλπ). 

Σύμφωνα με την εκτιμώμενη πορεία των ενταγμένων παρεμβάσεων, αυτές θα καλύψουν τη διαθέσιμη δημόσια δαπάνη του ΑΠ, 

συνεπώς δεν εξασφαλίζεται η απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων του ΑΠ.

Ναι, στην πλειοψηφία των έργων

Δεν εντοπίζονται αποκλίσεις από την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία στο φάσμα των ενεργειών από τη δημοπράτηση μέχρι και την 

παράδοση των έργων. 

Τηρούνται διαδικασίες που διασφαλίζουν κανόνες ανταγωνισμού. 

Οι όροι των συμβάσεων τηρούνται στο πλαίσιο της συνεχούς και πλήρους παρακολούθησής τους. 

Καταγράφονται καθυστερήσεις σε διοικητικές διαδικασίες ωρίμανσης. 

Υπάρχουν χρονικές αποκλίσεις από εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα οι οποίες όμως δεν επιβάλλουν ανάγκη για αποδέσμευση 

παρεμβάσεων. 

Ναι

▪ Τηρείται το χρονοδιάγραμμα των διοικητικών 

ενεργειών που εξασφαλίζουν την ωρίμανση, 

λειτουργικότητα και υλοποίηση της παρέμβασης;

-  Είναι καλή η διαχείριση των πόρων σε 

καθημερινή βάση;

Η αποδοτικότητα της υλοποίησης του ΑΠ θα είναι αξιολογήσιμη προς το τέλος της Προγραμματικής Περιόδου, με την ολοκλήρωση 

των παρεμβάσεων. 

Όχι

Εμφανίσθηκε καθυστέρηση στην εκκίνηση της υλοποίησης του αρχικά περιγεγραμμένου περιεχομένου του ΑΠ. Η απόκλιση αυτή 

αντιμετωπίστηκε στα πλαίσια των Αναθεωρήσεων του ΕΠ.

Οι όποιες αποκλίσεις λήφθηκαν υπόψη είτε στα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των παρεμβάσεων, είτε στον προγραμματισμό του 

ΑΠ.

Όχι

Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ είναι ικανοποιητική καθώς οι εκροές και τα αντίστοιχα αποτελέσματα θα επιτευχθούν, έως το 2023.

Υπάρχει διαρκής επικοινωνία της ΕΥΔ τόσο με τους Φορείς Υλοποίησης όσο και με την Ε.Επιτροπή.

Ναι, όσον αφορά στις ήδη ολοκληρωμένες παρεμβάσεις.

Ναι

Η συστηματική επίβλεψη, οι επιτόπιες επιθεωρήσεις καθώς και οι έλεγχοι που διενεργούνται από τους αρμόδιους φορείς 

εξασφαλίζουν την καλή ποιότητα των αποτελεσμάτων.
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Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ Αξονας: 04 ΚΠΠ 33 Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023

Α Β Γ Δ

Βαρύτητα 70%

Βαρύτητα 10%

 Βαρύτητα 20%

Σημ.:  Α = Πολύ καλή; Β = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.
Συνολική Επίδοση: Β

(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)

2.1.  Βαθμός στον οποίο οι τελικά 

ωφελούμενοι είναι κοινωνοί των 

αποτελεσμάτων

▪ Σε τι έκταση οι τελικά ωφελούμενοι 

χρησιμοποιούν (ωφελούνται από) τις 

εκροές και τα αποτελέσματα;

▪ Λαμβάνονται ειδικά/ πρόσθετα 

μέτρα για την ενσωμάτωση των 

θεμάτων της απασχόλησης κατά το 

σχεδιασμό και την υλοποίηση;

▪ Πόσο καλή είναι η επικοινωνία με 

τους τελικά ωφελούμενους;

Με βάση την πρόοδο υλοποίησης εκτιμάται ότι είναι εφικτή η επίτευξη της τιμής-στόχου των δεικτών του ΑΠ. 

Με την ολοκλήρωση και απόδοση σε χρήση των οδικών παρεμβάσεων του ΑΠ, ολοκληρώνεται ένα σημαντικό μέρος των 

οδικών αξόνων του αναλυτικού ΔΟΔ της Κρήτης.

Η ολοκλήρωση των οδικών αξόνων ΒΟΑΚ και ΝΟΑΚ, αποτελεί αίτημα των τοπικών κοινωνιών, συνεπώς οι παρεμβάσεις που 

συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση τυγχάνουν ευρείας αποδοχής. 

Οι ωφελούμενοι χρησιμοποιούν πλήρως τις εκροές και απολαμβάνουν τα αποτελέσματά τους. Σε ορισμένα τμήματα 

απαιτείται η καταβολή διοδίων. 

Η απορρόφηση του ΑΠ ανέρχεται περίπου σε 82% της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης ΔΔ, και η αντίστοιχη πρόοδος 

πραγματοποποίησης εκτιμάται σε 41,3% της τιμής-στόχου. 

Όχι

Όχι, ωστόσο η διασφάλιση της χρηματοδότησης των παρεμβάσεων έχει μεταξύ άλλων ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της 

απασχόλησης, τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία. 

▪ Πόσο προσαρμοστική είναι η 

υλοποίηση σε περιπτώσεις όπου οι 

κίνδυνοι/παραδοχές επαληθεύτηκαν, 

ώστε να εξασφαλιστούν οι ωφέλειες 

προς τους τελικά ωφελούμενους;

▪ Πόσο ευέλικτη είναι η υλοποίηση στε 

περιπτώσεις που εμφανίστηκαν 

απρόσμενοι εξωτερικοί παράγοντες, 

ώστε να εξασφαλιστούν οι ωφέλειες 

προς τους τελικά ωφελούμενους;

3.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Ορισμός Κριτηρίου:  "Ο βαθμός συμβολής των αποτελεσμάτων στην επίτευξη των ειδικών στόχων, λαμβανόμενου υπόψη και του τρόπου που οι 

παραδοχές επηρρέασαν τα αποτελέσματα"

▪ Πως αντιλαμβάνονται οι τελικά 

ωφελούμενοι τα ωφέλη που 

απορρέουν από τις εκροές και τα 

αποτελέσματα;

ΕΠΙΔΟΣΗ Σχόλια

▪ Έχουν όλοι οι προβλεπόμενοι τελικά 

ωφελούμενοι πρόσβαση στις εκροές 

και τα αποτελέσματα;

ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

Κριτήρια

▪ Παρακολουθούνται οι Δείκτες 

Απασχόλησης;

▪ Βάσει της προόδου της υλοποίησης, 

είναι εφικτή η επίτευξη της τιμής 

στόχου των δεικτών;

▪ Σε ποιό βαθμό επιτεύχθηκαν οι 

Δείκτες Προόδου Πραγματοποίησης 

και Προόδου Απορρόφησης 

(Τρέχουσας και Συνολικής);

▪ Υπάρχουν προβλήματα που θέτουν 

σε κίνδυνο τις προγραμματικές θέσεις 

απασχόλησης;

2.2.  Εμφάνιση απρόσμενων 

επιδράσεων

2.3.  Βαθμός προσαρμογής σε 

εξωτερικούς παράγοντες  

Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.

▪   Έχουν εξεταστεί τρόποι 

αντιμετώπισης των προβλημάτων 

που θέτουν σε κίνδυνο τις 

προγραμματικές θέσεις 

απασχόλησης;

▪ Υπάρχουν δευτερεύουσες 

επιδράσεις συνεπείς με τους ειδικούς 

και/ή γενικούς στόχους;

Υπάρχει διαρκής επικοινωνία της ΕΥΔ τόσο με τους Φορείς Υλοποίησης όσο και με την Ε.Επιτροπή ώστε να 

παρακολουθείται η υλοποίηση των έργων και να παρέχεται έγκαιρα η οποιαδήποτε νέα ανάγκη. 

Οι όποιες αποκλίσεις λήφθηκαν υπόψη είτε στα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των παρεμβάσεων, είτε στον 

προγραμματισμό του ΑΠ, οδηγώντας ωστόσο σε μικρές χρονικές μετατοπίσεις.

Η εξασφάλιση όλων των απαραίτητων πόρων για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση και ολοκλήρωση όλων των οδικών 

παρεμβάσεων είναι προϋπόθεση για τη δημιουργία των προσδοκώμενων θέσεων απασχόλησης.

Αν και δεν υπάρχει σχετική προγραμματική δέσμευση, το σύνολο των προγραμματιζόμενων παρεμβάσεων θα δημιουργήσει 

θέσεις απασχόλησης. Η πορεία υλοποίησης των έργων στην Π.Π. 2014-2020 είναι ικανοποιητική. Δεν διαπιστώνονται 

δευτερεύουσες επιδράσεις μέχρι σήμερα διότι δεν έχουν επιτευχθεί τα αναμενόμενα αποτελέσματα στο σύνολό τους.
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Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ Αξονας: 04 ΚΠΠ 33 Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023

Α Β Γ Δ

Βαρύτητα 60%

Βαρύτητα 10%

Βαρύτητα 30%

Σημ.:  Α = Πολύ καλή; Β = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.

Συνολική Επίδοση: Β

• Πόσο καλά συντονίζεται η υλοποίηση με άλλα 

σχετικά προγράμματα και/ή δράσεις;

Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.

▪ Υπάρχουν προβλήματα που θέτουν σε 

κίνδυνο τις προγραμματικές χωρικές 

προτεραιότητες;
▪   Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των 

προβλημάτων που θέτουν σε κίνδυνο τις 

χωρικές προτεραιότητες του ΕΠ;

Η υλοποίηση του ΑΠ είναι προσαρμοστική, σε συνδυασμό με έργα των συναφών Περιφερειακών Προγραμμάτων, σε 

περιπτώσεις που επαληθεύονται κίνδυνοι στο επίπεδο των Ειδικών Στόχων. Σε ότι αφορά την προσαρμοστικότητα σε 

εξωτερικούς παράγοντες, υπήρξε ικανοποιητική ευελιξία στην αντιμετώπιση των προβλημάτων. Το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ δεν έχει 

χωρική θεώρηση, καθότι εκπονείται σε εθνικό επίπεδο.

4.  ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

ΣχόλιαΕΠΙΔΟΣΗ

-  Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η η 

δηλωθείσα προγραμματική συμβολή στις 

χωρικές προτεραιότητες του ΕΣΠΑ;

- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η 

δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην 

προστασία του Περιβάλλοντος;

Ορισμός Κριτηρίου:  "Οι επιπτώσεις στις στοχευόμενες ομάδες ή πληθυσμούς σε σχέση με τις ανάγκες τους".

- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η 

δηλωθείσα προγραμματικά επίπτωση στον 

τομέα παρέμβασης;

3.1.  Βαθμός επίτευξης των προγραμ-

ματικών ευρύτερων επιπτώσεων ή 

πιθανότητα επίτευξής τους

(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)Κριτήρια

- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η 

δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην 

Ισότητα των δύο φύλων;

- Συμβάλλει η υλοποίηση (Έργου-ΚΠΠ-Αξονα) 

στους στόχους του αμέσως ανώτερου 

επίπεδου;

- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η 

δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην 

Απασχόληση;

- Επαληθεύεται από την υλοποίηση η 

σκοπιμότητα της παρέμβασης σύμφωνα με την 

λογική του σχεδιασμού του ΕΠ;

3.2.  Επίτευξη απρόσμενων ευρύτερων 

επιπτώσεων (θετικών ή αρνητικών)

Η υλοποίηση των έργων συμβάλλει άμεσα στους στόχους των ΚΠΠ, οι οποίοι με τη σειρά τους συμβάλλουν στους στόχους του 

ΑΠ.

Εναρμονίζονται πλήρως οι ενταγμένες παρεμβάσεις του ΑΠ. 

Η επίπτωση στον τομέα παρέμβασης θα μπορέσει να αποτιμηθεί με την ολοκλήρωση του συνόλου των οδικών αξόνων. 

Ωστόσο, στην παρούσα χρονική στιγμή δεν διαπιστώνεται κάποια απόκλιση.

Η πορεία υλοποίησης των έργων συμβάλει στη δημιουργία των προσδοκώμενων θέσεων απασχόλησης, για την οποία πάντως 

δεν υπάρχει προγραμματική δέσμευση.

Οι οδικές μεταφορές δεν έχουν θετικό αντίκτυπο στην προστασία του περιβάλλοντος, ωστόσο λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα 

μέτρα κατά τη φάση του σχεδιασμού, υλοποίησης και λειτουργίας των παρεμβάσεων. 

Η συμβολή στην ισότητα διαπιστώνεται στο επίπεδο του προγραμματισμού, της εφαρμογής, καθώς και της παρακολούθησης 

και αξιολόγησης των δράσεων του ΑΠ. 

Το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ δεν έχει χωρική θεώρηση, καθότι εκπονείται σε εθνικό επίπεδο.

3.3. Βαθμός προσαρμογής σε εξωτερικούς 

παράγοντες  

• Πόσο ευέλικτη είναι η υλοποίηση στε 

περιπτώσεις που εμφανίστηκαν απρόσμενοι 

εξωτερικοί παράγοντες;

- Είναι λειτουργική η παρέμβαση μέσα στο 

συνολικό πλαίσιο των παρεμβάσεων στον 

Τομέα;

• Πόσο προσαρμοστική είναι η υλοποίηση σε 

περιπτώσεις όπου οι κίνδυνοι/παραδοχές σε 

επίπεδο ειδικών στόχων επαληθεύτηκαν;

Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα των παρεμβάσεων του ΑΠ με παρεμβάσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΑΠ 

03 & 05 του ΕΠ και των ΠΕΠ, καθώς ο συνολικός στόχος του τομέα των οδικών μεταφορών είναι η ολοκλήρωση του ΔΟΔ της 

χώρας. Οι παρεμβάσεις του ΑΠ αποτελούν σημαντικό κομμάτι των παρεμβάσεων του τομέα. Η λειτουργικότητά τους ενισχύεται 

από τις παρεμβάσεις του άξονα 03&05 και το συνολικό πλαίσιο των παρεμβάσεων του τομέα.

- Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα 

της παρέμβασης με άλλες παρεμβάσεις 

(άλλων ΕΠ ή χρηματοδοτήσεων);
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Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ Αξονας: 04 ΚΠΠ 33 Ημερομηνία 

συμπλήρωσης:

4/9/2023

Σχόλια

Α Β Γ Δ Δεν επιδρά
(Να συμπληρώνονται 

σε κάθε περίπτωση)

15%

15%

15%

15%

20%

20%

Σημ.:  Α = Πολύ καλή; Β = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.
Συνολική Επίδοση: Β

4.3. Χειρισμός κοινωνικών / πολιτισμικών θεμάτων 

και πρόνοια για την ισότητα των ευκαιριών των δύο 

φύλων

-  Σε τι έκταση συμμετείχαν οι δικαιούχοι / οι τελικά 

ωφελούμενοι στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της 

δράσης;

-  Σέβεται η δράση την τοπική νοοτροπία (έθιμα, 

πρακτικές κλπ); Είναι αποδεκτές οι σχετικές μεταβολές 

που θα προκύψουν από την δράση;

-  Ενθαρρύνει την ανάπτυξη τοπικά γνώσης και 

δεξιοτήτων/ ικανοτήτων;

-  Βελτιώνει τις συνθήκες ζωής των τελικά 

ωφελούμενων;

-  Είναι η δράση συμβατή με τις τοπικές αντιλήψεις των 

αναγκών; 

-  Αναγνωρίζει η δράση τους ρόλους των δύο φύλων; 

Εχει ληφθεί πρόνοια για ανάγκες που προέρχονται 

από αυτούς;

-  Μπορούν οι ωφέλειες να διατηρηθούν αν 

μεταβληθούν οικονομικές παράμετροι; Ποιές κρίνονται 

κρίσιμες παράμετροι που θα επιδρούσαν αρνητικά;

-  Εχει εξασφαλιστεί επαρκώς η οικονομική 

βιωσιμότητα μετά την υλοποίηση της δράσης; Εχει 

προβλεφθεί υποστήριξη σε περίπτωση force majeure;

4.6. Οικονομική και χρηματοδοτική ευρωστία

Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.

-  Μετά την ολοκλήρωση της δράσης, θα είναι οι εκροές 

και τα αποτελέσματα προσιτά από τους τελικά 

ωφελούμενους;

-  Είναι οι υπεύθυνοι φορείς σε όλα τα επίπεδα 

ενήμεροι για τις υποχρεώσεις τους;    

Για όλες τις παρεμβάσεις οι τελικά ωφελούμενοι θα έχουν πρόσβαση στις εκροές και τα αποτελέσματα, εφόσον εξασφαλιστεί   

η χρηματοδότηση για την υλοποίηση και την μετέπειτα συντήρησή τους. Τα έργα που κατασκευάζονται θα είναι προσιτά με 

καταβολή του εισητηρίου. Η οικονομική βιωσιμότητα αποτελεί κρατική ευθύνη. Οι υπεύθυνοι φορείς είναι επαρκώς ενήμεροι για 

τις υποχρεώσεις τους σε όλα τα επίπεδα. Κρίσιμοι παράγοντες που επιδρούν αρνητικά στην διατηρησιμότητα των ωφελειών 

όταν μεταβληθούν οικονομικές παράμετροι είναι ο χρόνος παράδοσης , το κόστος κατασκευής, το κόστος συντήρησης και ο 

βαθμός χρήσης. Η δυσμενής μεταβολή (αύξηση) των δύο πρώτων παραμέτρων μπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη 

χρηματοδότησης και άρα καθυστέρηση απόδοσης των ωφελειών ή πιθανή απώλειά τους. Η δυσμενής μεταβολή των δύο 

τελευταίων παραμέτρων (αύξηση και μείωση αντίστοιχα) μπορεί να οδηγήσει σε μη επάρκεια των πόρων για την διαρκή 

υποστήριξη των παρεμβάσεων απομειώνοντας τις ωφέλειες. Κατά την τρέχουσα φάση υλοποίησης του ΑΠ, οι καθυστερήσεις 

που εμφανίσθηκαν στα έργα του ΑΠ, αλλά και οι αβεβαιότητες ως προς το τελικό περιεχόμενο του ΑΠ και την εξασφάλιση της 

πλήρους χρηματοδότησής των έργων, δημιουργούν κινδύνους που θα μπορούσαν να επιφέρουν τις ανωτέρω αρνητικές 

εξελίξεις σε σχέση με τις κρίσιμες αυτές παραμέτρους, και συνεπώς κρίνεται ότι η διατήρηση των ωφελειών που θα 

προκύψουν από την υλοποίηση του ΑΠ δεν είναι πλήρως εξασφαλισμένη.

Κατά το σχεδιασμό των παρεμβάσεων έχουν ληφθεί υπόψη οι αυξημένες ανάγκες μετακίνησης και εκσυγχρονισμού του 

σιδηροδρομικού δικτύου καθώς και τα αιτήματα και απαιτήσεις των τοπικών κοινωνιών για διασύνδεση των αναπτυξιακών / 

οικονομικών πόλων. Η συμμετοχή των δικαιούχων στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της δράσης είναι σημαντική σε όλα τα 

στάδια. Ο ΑΠ έχει ουδέτερη επίδραση ως προς την ισότητα των φύλων και τον σεβασμό τοπικών νοοτροπιών.

▪ Υπάρχουν προβλήματα που εμπεριέχουν τον κίνδυνο 

καταπάτησης μέτρων, όρων και περιορισμών  για 

θέματα προστασίας του περιβάλοντος όπως αυτά 

καθορίζονται βάσει εθνικών, κοινοτικών και διεθνών 

νόμων, κανόνων και συμφωνιών;

4.4. Συμβατότητα της τεχνογνωσίας και τεχνολογίας 

με την υπάρχουσα γνώση και νοοτροπία

-  Ικανοποιεί η δράση τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις 

της;

-  Πόσο κατανοητή και ευέλικτη είναι η τεχνογνωσία και 

τεχνολογία;

Η εμπειρία του φορέα υλοποίησης, η πληρότητα της στελέχωσης και η ύπαρξη Συμβούλων στις παρεμβάσεις που απαιτούν 

ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις εξασφαλίζουν την ευελιξία στην εφαρμογή της τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας που 

χρησιμοποιούνται για το έργο του ΑΠ. Η κατασκευή οδικών αξόνων εξυπηρετεί βασικές ανάκες μετακίνησης, αυξάνει τις 

δυνατότητες επαγγελματικών δραστηριοτήτων μέσω των συνδυασμένων εμπορευματικών μεταφορών, την προσβασιμότητα σε 

κοινωνικές υπηρεσίες, κλπ. και συνεπώς συμβάλλει στην βελτίωση των συνθηκών ζωής των τελικά ωφελούμενων. Στην 

κατασκευή των τμημάτων χρησιμοποιείται προσωπικό και από τις περιοχές κατασκευής, γεγονός που συμβάλλει στην 

ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων και στη μείωση της ανεργίας. Επιπλέον, κατά την υλοποίηση προβλέπεται η 

μεγιστοποίηση, οπου είναι δυνατό, η χρησιμοποίηση τοπικών πόρων (υλικών, ανθρώπων και μηχανημάτων ) δεδομένου της 

μείωσης κόστους που επιφέρει.

▪ Υ Σε τι έκταση σέβεται η δράση παραδοσιακές 

επιτυχείς περιβαλλοντικές πρακτικές;

-  Υπάρχει πλαίσιο καλών σχέσεων μεταξύ των 

υπευθύνων για τη δράση και των τελικά ωφελούμενων 

(ή των εκπροσώπων τους);

-  Μεγιστοποιεί την χρησιμοποίηση τοπικών πόρων 

(ανθρώπινων και υλικών);

-  Λαμβάνονται υπόψη στον σχεδιασμό και την 

υλοποίηση τα Περιβαλλοντικά θέματα;

4.5. Προσέγγιση των Περιβαλλοντικών θεμάτων

▪   Έχουν εξεταστεί τρόπο αντιμετώπισης των 

προβλημάτων υλοποίησης που εμπεριέχουν τον 

κίνδυνο καταπάτησης μέτρων, όρων και περιορισμών  

για θέματα προστασίας του περιβάλοντος όπως αυτά 

καθορίζονται βάσει εθνικών, κοινοτικών και διεθνών 

νόμων, κανόνων και συμφωνιών;

 Με βάση τα ενταγμένα έργα, οι υπολόγιζόμενοι δείκτες συνάδουν με τις εκτιμήσεις για τον ΑΠ όπως αυτές καταγράφονται 

στην ΣΜΠΕ. Τα περιβαλλοντικά θέματα λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό των παρεμβάσεων του ΑΠ με τη σύνταξη ΜΠΕ και 

την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την υλοποίηση των έργων. Λόγω μη θεσμοθετημένης κάλυψης τυχόν πρόσθετων 

δαπανών, συνήθως η ενσωμάτωση περιορίζεται στην τήρηση των περιβαλλοντικών όρων. Οι περιβαλλοντικοί όροι 

δημοσιοποιούνται και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τις υποχρεώσεις αυτές. Η μη τήρηση των 

περιβαλλοντικών όρων μπορεί να προκαλέσει τη διακοπή των εργασιών με υπαιτιότητα των φορέων κατασκευής και την 

ενεργοποίηση ποινικών και οικονομικών ρητρών. Το σύνολο των έργων του ΑΠ έχει εξασφαλισμένη την περιβαλλοντική 

αδειοδότητση. Η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων αποτελεί δέσμευση τόσο των φορέων υλοποίησης όσο και του φορέα 

επίβλεψης του έργου. Ο ΑΠ δεν αναμένεται να έχει θετικές  επιπτώσεις στην πλειοψηφία των περιβαλλοντικών παραμέτρων 

(αέρας, κλιματικοί παράγοντες, τοπικό - αστικό περιβάλλον κλπ)

▪ Παρακολουθούνται οι μη ποσοτικοποιημένοι Δείκτες 

Περιβαλοντικής Παρακολούθησης;

'- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα 

προγραμματικά σχέση με το Περιβάλλον και η η 

επίτευξη των προγραμματικών μη ποσοτικοποιημένων 

▪ Λαμβάνονται ειδικά/ πρόσθετα μέτρα για την 

ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης κατά το 

σχεδιασμό και την υλοποίηση;

-  Είναι οι εμπλεκόμενοι φορείς και οι τελικά 

ωφελούμενοι ενήμεροι για τις υποχρεώσεις αυτές;

▪ ΥΥπάρχει ή αναμένεται να υπάρξει αρνητική 

επίπτωση στο Περιβάλλον;

5.  ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

Ορισμός Κριτηρίου:  "Η έκταση στην οποία αναμένεται να διαρκέσουν οι αλλαγές (ή/και τα ωφέλη) αφού ολοκληρωθεί το Πρόγραμμα"

4.1.  Εκταση θεσμικής υποστήριξης και 

αναληφθείσας ευθύνης από τους δικαιούχους 

Κριτήρια

-  Ποιός είναι ο βαθμός ενσωμάτωσης σε τοπικούς 

θεσμικούς φορείς;

-  Είναι οι δικαιούχοι εκπαιδευμένοι για να αναλάβουν 

τις εκροές και τα αποτελέσματα (τεχνικά, οικονομικά 

και διοικητικά);

-  Τι υποστήριξη έχει παρασχεθεί από τους αρμόδιους 

Εθνικούς, τομεακούς, χρηματοδοτικούς Θεσμούς;

ΕΠΙΔΟΣΗ

Οι αρμόδιες ειδικές υπηρεσίες του δημόσιου τομέα συμμετέχουν στο σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την υλοποίηση των 

παρεμβάσεων του ΑΠ. Λαμβάνονται υπόψη μακροπρόθεσμες ανάγκες μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών συντήρησης των 

σιδηροδρομικών δικτύων. Οι παρεμβάσεις υλοποιούνται με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους και από το ΕΣΠΑ. Για την 

ολοκλήρωση του συνόλου των παρεμβάσεων απαιτούνται πρόσθετοι πόροι που σύμφωνα με τον τρέχον σχεδιασμό 

καλύπτονται από Εθνικούς πόρους και πόρους της Π.Π. 2021-2027.  Δεν έχει καταγραφεί κάποια θεσμική μεταβολή που να 

επηρεάζει την υλοποίηση του ΑΠ.

-  Ποιά είναι η επίδραση τυχόν μεταβολών θεσμών και 

προτεραιοτήτων και τι βαθμός προσαρμοστικότητας σ' 

αυτές υπάρχει;

-  Τι υποστήριξη (πολιτική, από δημόσιο και ιδιωτικό 

τομέα) παρέχεται;  

- Οι τεθείσες προϋποθέσεις λαμβάνουν υπόψη 

μακροπρό-θεσμες ανάγκες για υποστήριξη;

Αν και υπάρχουν αβεβαιότητες και ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν σχετκά με την υλοποίηση των παρεμβάσεων του 

ΑΠ,  είναι βέβαιη η ενσωμάτωσή τους από τους κατά τόπους θεσμικούς φορείς, καθώς αυτοί επιζητούν και αναμένουν τα 

οφέλη από τις παρεμβάσεις. Οι τελικοί δικαιούχοι έχουν την εμπειρία στην εκτέλεση και διαχείριση των αντίστοιχων έργων 

καθώς και σημαντική υποστήριξη από συμβούλους όπου αυτό απαιτείται. Με βάση τη σημερινή εικόνα των δικαιούχων, αυτοί 

είναι σε θέση να υποστηρίξουν τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και να συνεχίσουν τη ροή των ωφελειών τους υπό την 

προϋπόθεση ότι δεν θα επέλθουν μειώσεις των διαθέσιμων πόρων και θα εξασφαλιστούν οι απαιτούμενοι πόροι όπου 

απαιτείται. 

4.2.  Συμβολή στην ανάπτυξη θεσμών και 

ανθρώπινου δυναμικού

-  Είναι οι δικαιούχοι σε θέση να συνεχίσουν την ροή 

των ωφελειών;
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ΑΠ 5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

 

Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ Αξονας: 05 ΚΠΠ 34 Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023

Α Β Γ Δ

Βαρύτητα 20%

Βαρύτητα 40%

Βαρύτητα 30%

Βαρύτητα 10%

Σημ.:  Α = Πολύ καλή; Β = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.
Συνολική Επίδοση: Β

▪  Τηρούνται οι κανόνες ανταγωνισμού, 

δημοσίων συμβάσεων κλπ;

▪ Τηρούνται οι όροι των συμβάσεων;

▪ Παραδίδονται έγκαιρα (σύμφωνα με τον 

προγραμματισμό και τις τιμές στόχους);

1.2.  Εκροές:

▪ Είναι δυνατή η απορρόφηση των 

προβλεπόμενων πόρων όπως προβλέπεται, 

μέχρι το τέλος της Περιόδου ;

- Παρέχονται έγκαιρα (σύμφωνα με τον 

προγραμματισμό);

-  Παρέχονται στο προγραμματισμένο κόστος;

- Οι πραγματοποιηθείσες και οι προβλεπόμενες 

απορροφήσεις είναι σύμφωνες με τους 

αντίστοιχους προϋπολογισμούς;

-Σε περίπτωση τροποποιήσεων που επηρεάζουν 

την χρονική κατανομή των εισροών, 

εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη χρηματοδότηση της 

παρέμβασης;

▪ Τηρείται η Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία (στη 

δημοπράτηση, συμβασιοποίηση και υλοποίηση);

2.  ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

Σχόλια

(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)Κριτήρια

Ορισμός Κριτηρίου:  "Ο λόγος μεταξύ των εκροών, αποτελεσμάτων και επιπτώσεων και των χρησιμοποιούμενων πόρων για την επίτευξή τους, λαμβανομένων 

υπόψη των παραμέτρων χρόνος, αποδοτικότητα διαχείρισης, ποιότητα των αποτελεσμάτων, τήρηση των περιβαλοντικών κανόνων και αξιοποίηση των θέσεων 

εργασίας"

ΕΠΙΔΟΣΗ

1.1.  Εισροές: 

Θα πρέπει να διασφαλισθεί η διαθεσιμότητα των απαραίτητων πόρων για τη χρηματοδότηση του συνόλου του έργου, δεδομένου ότι εμφανίζονται σημαντικά μεγαλύτερες απαιτήσεις

από τους διαθέσιμου πόρους στον ΑΠ.  

-  Πόσο καλή ήταν η προσαρμογή σε μη 

επαλήθευση των παραδοχών του σχεδιασμού;

-  Πόσο καλή ήταν η προσαρμογή σε άλλους 

εξωτερικούς παράγοντες;

▪ Ποιά είναι η ποιότητα των Αποτελεσμάτων μέχρι 

σήμερα;

▪ Επιτυγχάνονται δείκτες εκροών που αρχικά δεν 

αναμένονταν (αν ναι να γίνει αναφορά);

▪ Επιτυγχάνονται Δείκτες Αποτελεσμάτων που 

αρχικά δεν αναμένονταν (αν ναι να γίνει 

αναφορά);

▪  Έχουν επιτευχθεί τα προγραμματισμένα 

αποτελέσματα με αποδοτικό τρόπο;

▪ Παρακολουθούνται οι προγραμματικοί Δείκτες 

Αποτελεσμάτων;

Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.

1.4. Ευελιξία για αντιμετώπιση μεταβολών στα 

προβλήματα και στο περιεχόμενο

1.3.  Αποτελέσματα:

▪ Υπάρχουν σημαντικά προβλήματα υλοποίησης 

που θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη των 

αποτελεσμάτων;

▪  Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των 

προβλημάτων;

▪ Υπάρχουν χρονικές αποκλίσεις από τα 

εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα που επιβάλλουν 

επανένταξη ή αποδέσμευση;

▪ Όπως υλοποιείται σήμερα το Πρόγραμμα είναι 

εφικτή η επίτευξη των προγραμματικών δεικτών 

εκροών με αποδοτικό τρόπο;

▪ Έχουν επιτευχθεί οι προγραμματικοί Δείκτες 

Εκροών με αποδοτικό τρόπο;

 Ναι

Καταγράφονται μικρές αποκλίσεις στο προγραμματισμένο κόστος. 

Οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση των παρεμβάσεων δεν οφείλεται στις εισροές.

Οι πραγματοποιηθείσες απορροφήσεις σε όρους συγχρηματοδοτούμενης ΔΔ είναι σύμφωνες με τους προϋπολογισμούς καθώς ο 

υπολογισμός δεν λαμβάνει υπόψη το έλλειμμα χρηματοδότησης. 

Η διαχείριση των πόρων αποτελεί μέρος ενός συνολικότερου συστήματος διαχείρισης που είναι βασίζεται στην στενή, καθημερινή 

και πλήρη παρακολούθηση, ώστε να διασφαλίζεται η καλή διαχείριση των πόρων αλλά και γενικότερα όλων των παρεμβάσεων 

του άξονα (χρόνος, ποιότητα κλπ). 

Σύμφωνα με την εκτιμώμενη πορεία των ενταγμένων παρεμβάσεων, αυτές θα καλύψουν τη διαθέσιμη δημόσια δαπάνη του ΑΠ, 

συνεπώς δεν εξασφαλίζεται η απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων του ΑΠ.

Ναι

Δεν εντοπίζονται αποκλίσεις από την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία στο φάσμα των ενεργειών από τη δημοπράτηση μέχρι και την 

παράδοση των έργων. 

Τηρούνται διαδικασίες που διασφαλίζουν κανόνες ανταγωνισμού. 

Οι όροι των συμβάσεων τηρούνται στο πλαίσιο της συνεχούς και πλήρους παρακολούθησής τους. 

Καταγράφονται καθυστερήσεις σε διοικητικές διαδικασίες ωρίμανσης. 

Υπάρχουν χρονικές αποκλίσεις από εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα οι οποίες όμως δεν επιβάλλουν ανάγκη για αποδέσμευση 

παρεμβάσεων. 

Ναι

▪ Τηρείται το χρονοδιάγραμμα των διοικητικών 

ενεργειών που εξασφαλίζουν την ωρίμανση, 

λειτουργικότητα και υλοποίηση της παρέμβασης;

-  Είναι καλή η διαχείριση των πόρων σε 

καθημερινή βάση;

Ναι

Όχι

Εμφανίσθηκαν μικρές καθυστέρησεις στην υλοποίηση του αρχικά περιγεγραμμένου περιεχομένου του ΑΠ (ΜΕΤ), αλλά δεν 

επηρεάζουν την ολοκλήρωση του έργου εντός της ΠΠ. 

Οι όποιες αποκλίσεις λήφθηκαν υπόψη στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου.

Όχι

Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ είναι ικανοποιητική καθώς οι εκροές και τα αντίστοιχα αποτελέσματα θα επιτευχθούν, έως το 2023.

Υπάρχει διαρκής επικοινωνία της ΕΥΔ τόσο με τους Φορείς Υλοποίησης όσο και με την Ε.Επιτροπή.

Ναι, όσον αφορά στις ήδη ολοκληρωμένες παρεμβάσεις.

Ναι

Η συστηματική επίβλεψη, οι επιτόπιες επιθεωρήσεις καθώς και οι έλεγχοι που διενεργούνται από τους αρμόδιους φορείς 

εξασφαλίζουν την καλή ποιότητα των αποτελεσμάτων.
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Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ Αξονας: 05 ΚΠΠ 34 Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023

Α Β Γ Δ

Βαρύτητα 70%

Βαρύτητα 10%

 Βαρύτητα 20%

Σημ.:  Α = Πολύ καλή; Β = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.
Συνολική Επίδοση: Β

(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)

2.1.  Βαθμός στον οποίο οι τελικά 

ωφελούμενοι είναι κοινωνοί των 

αποτελεσμάτων

▪ Σε τι έκταση οι τελικά ωφελούμενοι 

χρησιμοποιούν (ωφελούνται από) τις 

εκροές και τα αποτελέσματα;

▪ Λαμβάνονται ειδικά/ πρόσθετα 

μέτρα για την ενσωμάτωση των 

θεμάτων της απασχόλησης κατά το 

σχεδιασμό και την υλοποίηση;

▪ Πόσο καλή είναι η επικοινωνία με 

τους τελικά ωφελούμενους;

Με βάση την πρόοδο υλοποίησης εκτιμάται ότι είναι εφικτή η επίτευξη της τιμής-στόχου των δεικτών του ΑΠ. 

Ναι. Το οδικό τμήμα ενώνει απομακρυσμένες περιοχές της Λέσβου με το Λιμένα Μυτιλήνης.

Η ολοκλήρωση του τμήματος, αποτελεί αίτημα των τοπικών κοινωνιών, συνεπώς οι παρεμβάσεις που συμβάλλουν προς αυτή 

την κατεύθυνση τυγχάνουν ευρείας αποδοχής. 

Οι ωφελούμενοι χρησιμοποιούν πλήρως τις εκροές και απολαμβάνουν τα αποτελέσματά τους.

Η απορρόφηση του ΑΠ ανέρχεται περίπου σε 87,4% της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης ΔΔ, και η αντίστοιχη πρόοδος 

πραγματοποποίησης εκτιμάται σε 79,2% της τιμής-στόχου. 

Όχι

Όχι, ωστόσο η διασφάλιση της χρηματοδότησης των παρεμβάσεων έχει μεταξύ άλλων ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της 

απασχόλησης, τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία. 

▪ Πόσο προσαρμοστική είναι η 

υλοποίηση σε περιπτώσεις όπου οι 

κίνδυνοι/παραδοχές επαληθεύτηκαν, 

ώστε να εξασφαλιστούν οι ωφέλειες 

προς τους τελικά ωφελούμενους;

▪ Πόσο ευέλικτη είναι η υλοποίηση στε 

περιπτώσεις που εμφανίστηκαν 

απρόσμενοι εξωτερικοί παράγοντες, 

ώστε να εξασφαλιστούν οι ωφέλειες 

προς τους τελικά ωφελούμενους;

3.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Ορισμός Κριτηρίου:  "Ο βαθμός συμβολής των αποτελεσμάτων στην επίτευξη των ειδικών στόχων, λαμβανόμενου υπόψη και του τρόπου που οι 

παραδοχές επηρρέασαν τα αποτελέσματα"

▪ Πως αντιλαμβάνονται οι τελικά 

ωφελούμενοι τα ωφέλη που 

απορρέουν από τις εκροές και τα 

αποτελέσματα;

ΕΠΙΔΟΣΗ Σχόλια

▪ Έχουν όλοι οι προβλεπόμενοι τελικά 

ωφελούμενοι πρόσβαση στις εκροές 

και τα αποτελέσματα;

ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

Κριτήρια

▪ Παρακολουθούνται οι Δείκτες 

Απασχόλησης;

▪ Βάσει της προόδου της υλοποίησης, 

είναι εφικτή η επίτευξη της τιμής 

στόχου των δεικτών;

▪ Σε ποιό βαθμό επιτεύχθηκαν οι 

Δείκτες Προόδου Πραγματοποίησης 

και Προόδου Απορρόφησης 

(Τρέχουσας και Συνολικής);

▪ Υπάρχουν προβλήματα που θέτουν 

σε κίνδυνο τις προγραμματικές θέσεις 

απασχόλησης;

2.2.  Εμφάνιση απρόσμενων 

επιδράσεων

2.3.  Βαθμός προσαρμογής σε 

εξωτερικούς παράγοντες  

Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.

▪   Έχουν εξεταστεί τρόποι 

αντιμετώπισης των προβλημάτων 

που θέτουν σε κίνδυνο τις 

προγραμματικές θέσεις 

απασχόλησης;

▪ Υπάρχουν δευτερεύουσες 

επιδράσεις συνεπείς με τους ειδικούς 

και/ή γενικούς στόχους;

Υπάρχει διαρκής επικοινωνία της ΕΥΔ τόσο με τους Φορείς Υλοποίησης όσο και με την Ε.Επιτροπή ώστε να 

παρακολουθείται η υλοποίηση των έργων και να παρέχεται έγκαιρα η οποιαδήποτε νέα ανάγκη. 

Οι όποιες αποκλίσεις λήφθηκαν υπόψη , οδηγώντας ωστόσο σε μικρές χρονικές μετατοπίσεις.

Η εξασφάλιση όλων των απαραίτητων πόρων για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση και ολοκλήρωση όλων των οδικών 

παρεμβάσεων είναι προϋπόθεση για τη δημιουργία των προσδοκώμενων θέσεων απασχόλησης.

Αν και δεν υπάρχει σχετική προγραμματική δέσμευση, το σύνολο των προγραμματιζόμενων παρεμβάσεων θα δημιουργήσει 

θέσεις απασχόλησης. Η πορεία υλοποίησης των έργων στην Π.Π. 2014-2020 είναι ικανοποιητική. Δεν διαπιστώνονται 

δευτερεύουσες επιδράσεις μέχρι σήμερα διότι δεν έχουν επιτευχθεί τα αναμενόμενα αποτελέσματα στο σύνολό τους.
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Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ Αξονας: 05 ΚΠΠ 34 Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023

Α Β Γ Δ

Βαρύτητα 60%

Βαρύτητα 10%

Βαρύτητα 30%

Σημ.:  Α = Πολύ καλή; Β = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.

Συνολική Επίδοση: Β

• Πόσο καλά συντονίζεται η υλοποίηση με άλλα 

σχετικά προγράμματα και/ή δράσεις;

Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.

▪ Υπάρχουν προβλήματα που θέτουν σε 

κίνδυνο τις προγραμματικές χωρικές 

προτεραιότητες;
▪   Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των 

προβλημάτων που θέτουν σε κίνδυνο τις 

χωρικές προτεραιότητες του ΕΠ;

Η υλοποίηση του ΑΠ είναι προσαρμοστική, σε συνδυασμό με έργα των συναφών Περιφερειακών Προγραμμάτων, σε 

περιπτώσεις που επαληθεύονται κίνδυνοι στο επίπεδο των Ειδικών Στόχων. Σε ότι αφορά την προσαρμοστικότητα σε 

εξωτερικούς παράγοντες, υπήρξε ικανοποιητική ευελιξία στην αντιμετώπιση των προβλημάτων. Το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ δεν έχει 

χωρική θεώρηση, καθότι εκπονείται σε εθνικό επίπεδο.

4.  ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

ΣχόλιαΕΠΙΔΟΣΗ

-  Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η η 

δηλωθείσα προγραμματική συμβολή στις 

χωρικές προτεραιότητες του ΕΣΠΑ;

- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η 

δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην 

προστασία του Περιβάλλοντος;

Ορισμός Κριτηρίου:  "Οι επιπτώσεις στις στοχευόμενες ομάδες ή πληθυσμούς σε σχέση με τις ανάγκες τους".

- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η 

δηλωθείσα προγραμματικά επίπτωση στον 

τομέα παρέμβασης;

3.1.  Βαθμός επίτευξης των προγραμ-

ματικών ευρύτερων επιπτώσεων ή 

πιθανότητα επίτευξής τους

(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)Κριτήρια

- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η 

δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην 

Ισότητα των δύο φύλων;

- Συμβάλλει η υλοποίηση (Έργου-ΚΠΠ-Αξονα) 

στους στόχους του αμέσως ανώτερου 

επίπεδου;

- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η 

δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην 

Απασχόληση;

- Επαληθεύεται από την υλοποίηση η 

σκοπιμότητα της παρέμβασης σύμφωνα με την 

λογική του σχεδιασμού του ΕΠ;

3.2.  Επίτευξη απρόσμενων ευρύτερων 

επιπτώσεων (θετικών ή αρνητικών)

Η υλοποίηση των έργων συμβάλλει άμεσα στους στόχους των ΚΠΠ, οι οποίοι με τη σειρά τους συμβάλλουν στους στόχους του 

ΑΠ.

Εναρμονίζονται πλήρως οι ενταγμένες παρεμβάσεις του ΑΠ. 

Η επίπτωση στον τομέα παρέμβασης θα μπορέσει να αποτιμηθεί με την ολοκλήρωση του συνόλου των οδικών αξόνων. 

Ωστόσο, στην παρούσα χρονική στιγμή δεν διαπιστώνεται κάποια απόκλιση.

Η πορεία υλοποίησης των έργων συμβάλει στη δημιουργία των προσδοκώμενων θέσεων απασχόλησης, για την οποία πάντως 

δεν υπάρχει προγραμματική δέσμευση.

Οι οδικές μεταφορές δεν έχουν θετικό αντίκτυπο στην προστασία του περιβάλλοντος, ωστόσο λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα 

μέτρα κατά τη φάση του σχεδιασμού, υλοποίησης και λειτουργίας των παρεμβάσεων. 

Η συμβολή στην ισότητα διαπιστώνεται στο επίπεδο του προγραμματισμού, της εφαρμογής, καθώς και της παρακολούθησης 

και αξιολόγησης των δράσεων του ΑΠ. 

Το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ δεν έχει χωρική θεώρηση, καθότι εκπονείται σε εθνικό επίπεδο.

3.3. Βαθμός προσαρμογής σε εξωτερικούς 

παράγοντες  

• Πόσο ευέλικτη είναι η υλοποίηση στε 

περιπτώσεις που εμφανίστηκαν απρόσμενοι 

εξωτερικοί παράγοντες;

- Είναι λειτουργική η παρέμβαση μέσα στο 

συνολικό πλαίσιο των παρεμβάσεων στον 

Τομέα;

• Πόσο προσαρμοστική είναι η υλοποίηση σε 

περιπτώσεις όπου οι κίνδυνοι/παραδοχές σε 

επίπεδο ειδικών στόχων επαληθεύτηκαν;

Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα των παρεμβάσεων του ΑΠ με παρεμβάσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΑΠ 

04 & 05 του ΕΠ και των ΠΕΠ, καθώς ο συνολικός στόχος του τομέα των οδικών μεταφορών είναι η ολοκλήρωση του ΔΟΔ της 

χώρας.Η λειτουργικότητά τους ενισχύεται από τις παρεμβάσεις του άξονα 04&05&06 και το συνολικό πλαίσιο των 

παρεμβάσεων του τομέα.

- Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα 

της παρέμβασης με άλλες παρεμβάσεις 

(άλλων ΕΠ ή χρηματοδοτήσεων);
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Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ Αξονας: 05 ΚΠΠ 34 Ημερομηνία 

συμπλήρωσης:

4/9/2023

Σχόλια

Α Β Γ Δ Δεν επιδρά
(Να συμπληρώνονται 

σε κάθε περίπτωση)

15%

15%

15%

15%

20%

20%

Σημ.:  Α = Πολύ καλή; Β = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.
Συνολική Επίδοση: Β

4.3. Χειρισμός κοινωνικών / πολιτισμικών θεμάτων 

και πρόνοια για την ισότητα των ευκαιριών των δύο 

φύλων

-  Σε τι έκταση συμμετείχαν οι δικαιούχοι / οι τελικά 

ωφελούμενοι στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της 

δράσης;

-  Σέβεται η δράση την τοπική νοοτροπία (έθιμα, 

πρακτικές κλπ); Είναι αποδεκτές οι σχετικές μεταβολές 

που θα προκύψουν από την δράση;

-  Ενθαρρύνει την ανάπτυξη τοπικά γνώσης και 

δεξιοτήτων/ ικανοτήτων;

-  Βελτιώνει τις συνθήκες ζωής των τελικά 

ωφελούμενων;

-  Είναι η δράση συμβατή με τις τοπικές αντιλήψεις των 

αναγκών; 

-  Αναγνωρίζει η δράση τους ρόλους των δύο φύλων; 

Εχει ληφθεί πρόνοια για ανάγκες που προέρχονται 

από αυτούς;

-  Μπορούν οι ωφέλειες να διατηρηθούν αν 

μεταβληθούν οικονομικές παράμετροι; Ποιές κρίνονται 

κρίσιμες παράμετροι που θα επιδρούσαν αρνητικά;

-  Εχει εξασφαλιστεί επαρκώς η οικονομική 

βιωσιμότητα μετά την υλοποίηση της δράσης; Εχει 

προβλεφθεί υποστήριξη σε περίπτωση force majeure;

4.6. Οικονομική και χρηματοδοτική ευρωστία

Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.

-  Μετά την ολοκλήρωση της δράσης, θα είναι οι εκροές 

και τα αποτελέσματα προσιτά από τους τελικά 

ωφελούμενους;

-  Είναι οι υπεύθυνοι φορείς σε όλα τα επίπεδα 

ενήμεροι για τις υποχρεώσεις τους;    

Για όλες τις παρεμβάσεις οι τελικά ωφελούμενοι θα έχουν πρόσβαση στις εκροές και τα αποτελέσματα, εφόσον εξασφαλιστεί   

η χρηματοδότηση για την υλοποίηση και την μετέπειτα συντήρησή τους. Τα έργα που κατασκευάζονται θα είναι προσιτά με 

καταβολή του εισητηρίου. Η οικονομική βιωσιμότητα αποτελεί κρατική ευθύνη. Οι υπεύθυνοι φορείς είναι επαρκώς ενήμεροι για 

τις υποχρεώσεις τους σε όλα τα επίπεδα. Κρίσιμοι παράγοντες που επιδρούν αρνητικά στην διατηρησιμότητα των ωφελειών 

όταν μεταβληθούν οικονομικές παράμετροι είναι ο χρόνος παράδοσης , το κόστος κατασκευής, το κόστος συντήρησης και ο 

βαθμός χρήσης. Η δυσμενής μεταβολή (αύξηση) των δύο πρώτων παραμέτρων μπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη 

χρηματοδότησης και άρα καθυστέρηση απόδοσης των ωφελειών ή πιθανή απώλειά τους. Η δυσμενής μεταβολή των δύο 

τελευταίων παραμέτρων (αύξηση και μείωση αντίστοιχα) μπορεί να οδηγήσει σε μη επάρκεια των πόρων για την διαρκή 

υποστήριξη των παρεμβάσεων απομειώνοντας τις ωφέλειες. Κατά την τρέχουσα φάση υλοποίησης του ΑΠ, οι καθυστερήσεις 

που εμφανίσθηκαν στα έργα του ΑΠ, αλλά και οι αβεβαιότητες ως προς το τελικό περιεχόμενο του ΑΠ και την εξασφάλιση της 

πλήρους χρηματοδότησής των έργων, δημιουργούν κινδύνους που θα μπορούσαν να επιφέρουν τις ανωτέρω αρνητικές 

εξελίξεις σε σχέση με τις κρίσιμες αυτές παραμέτρους, και συνεπώς κρίνεται ότι η διατήρηση των ωφελειών που θα 

προκύψουν από την υλοποίηση του ΑΠ δεν είναι πλήρως εξασφαλισμένη.

Κατά το σχεδιασμό των παρεμβάσεων έχουν ληφθεί υπόψη οι αυξημένες ανάγκες μετακίνησης και εκσυγχρονισμού του  

δικτύου καθώς και τα αιτήματα και απαιτήσεις των τοπικών κοινωνιών για διασύνδεση των αναπτυξιακών / οικονομικών πόλων. 

Η συμμετοχή των δικαιούχων στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της δράσης είναι σημαντική σε όλα τα στάδια. Ο ΑΠ έχει 

ουδέτερη επίδραση ως προς την ισότητα των φύλων και τον σεβασμό τοπικών νοοτροπιών.

▪ Υπάρχουν προβλήματα που εμπεριέχουν τον κίνδυνο 

καταπάτησης μέτρων, όρων και περιορισμών  για 

θέματα προστασίας του περιβάλοντος όπως αυτά 

καθορίζονται βάσει εθνικών, κοινοτικών και διεθνών 

νόμων, κανόνων και συμφωνιών;

4.4. Συμβατότητα της τεχνογνωσίας και τεχνολογίας 

με την υπάρχουσα γνώση και νοοτροπία

-  Ικανοποιεί η δράση τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις 

της;

-  Πόσο κατανοητή και ευέλικτη είναι η τεχνογνωσία και 

τεχνολογία;

Η εμπειρία του φορέα υλοποίησης, η πληρότητα της στελέχωσης και η ύπαρξη Συμβούλων στις παρεμβάσεις που απαιτούν 

ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις εξασφαλίζουν την ευελιξία στην εφαρμογή της τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας που 

χρησιμοποιούνται για το έργο του ΑΠ. Η κατασκευή οδικών αξόνων εξυπηρετεί βασικές ανάκες μετακίνησης, αυξάνει τις 

δυνατότητες επαγγελματικών δραστηριοτήτων μέσω των συνδυασμένων εμπορευματικών μεταφορών, την προσβασιμότητα σε 

κοινωνικές υπηρεσίες, κλπ. και συνεπώς συμβάλλει στην βελτίωση των συνθηκών ζωής των τελικά ωφελούμενων. Στην 

κατασκευή των τμημάτων χρησιμοποιείται προσωπικό και από τις περιοχές κατασκευής, γεγονός που συμβάλλει στην 

ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων και στη μείωση της ανεργίας. Επιπλέον, κατά την υλοποίηση προβλέπεται η 

μεγιστοποίηση, οπου είναι δυνατό, η χρησιμοποίηση τοπικών πόρων (υλικών, ανθρώπων και μηχανημάτων ) δεδομένου της 

μείωσης κόστους που επιφέρει.

▪ Υ Σε τι έκταση σέβεται η δράση παραδοσιακές 

επιτυχείς περιβαλλοντικές πρακτικές;

-  Υπάρχει πλαίσιο καλών σχέσεων μεταξύ των 

υπευθύνων για τη δράση και των τελικά ωφελούμενων 

(ή των εκπροσώπων τους);

-  Μεγιστοποιεί την χρησιμοποίηση τοπικών πόρων 

(ανθρώπινων και υλικών);

-  Λαμβάνονται υπόψη στον σχεδιασμό και την 

υλοποίηση τα Περιβαλλοντικά θέματα;

4.5. Προσέγγιση των Περιβαλλοντικών θεμάτων

▪   Έχουν εξεταστεί τρόπο αντιμετώπισης των 

προβλημάτων υλοποίησης που εμπεριέχουν τον 

κίνδυνο καταπάτησης μέτρων, όρων και περιορισμών  

για θέματα προστασίας του περιβάλοντος όπως αυτά 

καθορίζονται βάσει εθνικών, κοινοτικών και διεθνών 

νόμων, κανόνων και συμφωνιών;

 Με βάση τα ενταγμένα έργα, οι υπολόγιζόμενοι δείκτες συνάδουν με τις εκτιμήσεις για τον ΑΠ όπως αυτές καταγράφονται 

στην ΣΜΠΕ. Τα περιβαλλοντικά θέματα λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό των παρεμβάσεων του ΑΠ με τη σύνταξη ΜΠΕ και 

την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την υλοποίηση των έργων. Λόγω μη θεσμοθετημένης κάλυψης τυχόν πρόσθετων 

δαπανών, συνήθως η ενσωμάτωση περιορίζεται στην τήρηση των περιβαλλοντικών όρων. Οι περιβαλλοντικοί όροι 

δημοσιοποιούνται και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τις υποχρεώσεις αυτές. Η μη τήρηση των 

περιβαλλοντικών όρων μπορεί να προκαλέσει τη διακοπή των εργασιών με υπαιτιότητα των φορέων κατασκευής και την 

ενεργοποίηση ποινικών και οικονομικών ρητρών. Το σύνολο των έργων του ΑΠ έχει εξασφαλισμένη την περιβαλλοντική 

αδειοδότητση. Η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων αποτελεί δέσμευση τόσο των φορέων υλοποίησης όσο και του φορέα 

επίβλεψης του έργου. Ο ΑΠ δεν αναμένεται να έχει θετικές επιπτώσεις στην πλειοψηφία των περιβαλλοντικών παραμέτρων 

(αέρας, κλιματικοί παράγοντες, τοπικό - αστικό περιβάλλον κλπ)

▪ Παρακολουθούνται οι μη ποσοτικοποιημένοι Δείκτες 

Περιβαλοντικής Παρακολούθησης;

'- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα 

προγραμματικά σχέση με το Περιβάλλον και η η 

επίτευξη των προγραμματικών μη ποσοτικοποιημένων 

▪ Λαμβάνονται ειδικά/ πρόσθετα μέτρα για την 

ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης κατά το 

σχεδιασμό και την υλοποίηση;

-  Είναι οι εμπλεκόμενοι φορείς και οι τελικά 

ωφελούμενοι ενήμεροι για τις υποχρεώσεις αυτές;

▪ ΥΥπάρχει ή αναμένεται να υπάρξει αρνητική 

επίπτωση στο Περιβάλλον;

5.  ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

Ορισμός Κριτηρίου:  "Η έκταση στην οποία αναμένεται να διαρκέσουν οι αλλαγές (ή/και τα ωφέλη) αφού ολοκληρωθεί το Πρόγραμμα"

4.1.  Εκταση θεσμικής υποστήριξης και 

αναληφθείσας ευθύνης από τους δικαιούχους 

Κριτήρια

-  Ποιός είναι ο βαθμός ενσωμάτωσης σε τοπικούς 

θεσμικούς φορείς;

-  Είναι οι δικαιούχοι εκπαιδευμένοι για να αναλάβουν 

τις εκροές και τα αποτελέσματα (τεχνικά, οικονομικά 

και διοικητικά);

-  Τι υποστήριξη έχει παρασχεθεί από τους αρμόδιους 

Εθνικούς, τομεακούς, χρηματοδοτικούς Θεσμούς;

ΕΠΙΔΟΣΗ

Οι αρμόδιες ειδικές υπηρεσίες του δημόσιου τομέα συμμετέχουν στο σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την υλοποίηση των 

παρεμβάσεων του ΑΠ. Λαμβάνονται υπόψη μακροπρόθεσμες ανάγκες μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών συντήρησης των 

σιδηροδρομικών δικτύων. Οι παρεμβάσεις υλοποιούνται με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους και από το ΕΣΠΑ. Για την 

ολοκλήρωση του συνόλου των παρεμβάσεων απαιτούνται πρόσθετοι πόροι που σύμφωνα με τον τρέχον σχεδιασμό 

καλύπτονται από Εθνικούς πόρους και πόρους της Π.Π. 2021-2027.  Δεν έχει καταγραφεί κάποια θεσμική μεταβολή που να 

επηρεάζει την υλοποίηση του ΑΠ.

-  Ποιά είναι η επίδραση τυχόν μεταβολών θεσμών και 

προτεραιοτήτων και τι βαθμός προσαρμοστικότητας σ' 

αυτές υπάρχει;

-  Τι υποστήριξη (πολιτική, από δημόσιο και ιδιωτικό 

τομέα) παρέχεται;  

- Οι τεθείσες προϋποθέσεις λαμβάνουν υπόψη 

μακροπρό-θεσμες ανάγκες για υποστήριξη;

Είναι βέβαιη η ενσωμάτωσή τους από τους κατά τόπους θεσμικούς φορείς, καθώς αυτοί επιζητούν και αναμένουν τα οφέλη 

από τις παρεμβάσεις. Οι τελικοί δικαιούχοι έχουν την εμπειρία στην εκτέλεση και διαχείριση των αντίστοιχων έργων καθώς και 

σημαντική υποστήριξη από συμβούλους όπου αυτό απαιτείται. Με βάση τη σημερινή εικόνα των δικαιούχων, αυτοί είναι σε 

θέση να υποστηρίξουν τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και να συνεχίσουν τη ροή των ωφελειών τους υπό την προϋπόθεση ότι 

δεν θα επέλθουν μειώσεις των διαθέσιμων πόρων και θα εξασφαλιστούν οι απαιτούμενοι πόροι όπου απαιτείται. 

4.2.  Συμβολή στην ανάπτυξη θεσμών και 

ανθρώπινου δυναμικού

-  Είναι οι δικαιούχοι σε θέση να συνεχίσουν την ροή 

των ωφελειών;
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ΑΠ 6 ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ 

 

Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ Αξονας: 06 ΚΠΠ 39 Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023

Α Β Γ Δ

Βαρύτητα 20%

Βαρύτητα 40%

Βαρύτητα 30%

Βαρύτητα 10%

Σημ.:  Α = Πολύ καλή; Β = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.
Συνολική Επίδοση: Γ

Η δυναμική των εντάξεων έργων στον ΑΠ έως σήμερα, δημιούργησαν την ανάγκη για διόρθωση τόσο των τιμών βάσης, όσο και 

των τιμών στόχου των δεικτών του ΑΠ. 

Η αποδοτικότητα της υλοποίησης του ΑΠ θα είναι αξιολογήσιμη προς το τέλος της Προγραμματικής Περιόδου, με την ολοκλήρωση 

των παρεμβάσεων. 

Δεν καταγράφεται σημαντική υλοποίηση

Εμφανίσθηκε καθυστέρηση στην εκκίνηση της υλοποίησης του αρχικά περιγεγραμμένου περιεχομένου του ΑΠ. Η απόκλιση αυτή 

αντιμετωπίστηκε στα πλαίσια των Αναθεωρήσεων του ΕΠ. Παρόλα αυτά, σε επίπεδο ΑΠ εξακολουθεί να παρουσιάζεται σημαντική 

απόκλιση. 

Οι όποιες αποκλίσεις λήφθηκαν υπόψη είτε στα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των παρεμβάσεων, είτε στον προγραμματισμό του 

ΑΠ, οδηγώντας ωστόσο σε χρονικές μετατοπίσεις.

▪  Τηρούνται οι κανόνες ανταγωνισμού, 

δημοσίων συμβάσεων κλπ;

▪ Τηρούνται οι όροι των συμβάσεων;

▪ Παραδίδονται έγκαιρα (σύμφωνα με τον 

προγραμματισμό και τις τιμές στόχους);

1.2.  Εκροές:

▪ Είναι δυνατή η απορρόφηση των 

προβλεπόμενων πόρων όπως προβλέπεται, 

μέχρι το τέλος της Περιόδου ;

- Παρέχονται έγκαιρα (σύμφωνα με τον 

προγραμματισμό);

-  Παρέχονται στο προγραμματισμένο κόστος;

- Οι πραγματοποιηθείσες και οι προβλεπόμενες 

απορροφήσεις είναι σύμφωνες με τους 

αντίστοιχους προϋπολογισμούς;

-Σε περίπτωση τροποποιήσεων που επηρεάζουν 

την χρονική κατανομή των εισροών, 

εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη χρηματοδότηση της 

παρέμβασης;

▪ Τηρείται η Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία (στη 

δημοπράτηση, συμβασιοποίηση και υλοποίηση);

2.  ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

Σχόλια

(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)Κριτήρια

Ορισμός Κριτηρίου:  "Ο λόγος μεταξύ των εκροών, αποτελεσμάτων και επιπτώσεων και των χρησιμοποιούμενων πόρων για την επίτευξή τους, λαμβανομένων 

υπόψη των παραμέτρων χρόνος, αποδοτικότητα διαχείρισης, ποιότητα των αποτελεσμάτων, τήρηση των περιβαλοντικών κανόνων και αξιοποίηση των θέσεων 

εργασίας"

ΕΠΙΔΟΣΗ

1.1.  Εισροές: 

Δεδομένου ότι με βάση τις προβλέψεις του σχεδίου δράσης, οι συνολικά απαιτούμενοι πόροι για τη χρηματοδότηση του συνόλου των έργων στην Π.Π. 2014-2020, υπολείπονται των

διαθέσιμων πόρων στον ΑΠ, πρέπει να διερευνηθεί το βέλτιστο σενάριο τροποποίησης του ΑΠ.

-  Πόσο καλή ήταν η προσαρμογή σε μη 

επαλήθευση των παραδοχών του σχεδιασμού;

-  Πόσο καλή ήταν η προσαρμογή σε άλλους 

εξωτερικούς παράγοντες;

▪ Ποιά είναι η ποιότητα των Αποτελεσμάτων μέχρι 

σήμερα;

▪ Επιτυγχάνονται δείκτες εκροών που αρχικά δεν 

αναμένονταν (αν ναι να γίνει αναφορά);

▪ Επιτυγχάνονται Δείκτες Αποτελεσμάτων που 

αρχικά δεν αναμένονταν (αν ναι να γίνει 

αναφορά);

▪  Έχουν επιτευχθεί τα προγραμματισμένα 

αποτελέσματα με αποδοτικό τρόπο;

▪ Παρακολουθούνται οι προγραμματικοί Δείκτες 

Αποτελεσμάτων;

Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.

1.4. Ευελιξία για αντιμετώπιση μεταβολών στα 

προβλήματα και στο περιεχόμενο

1.3.  Αποτελέσματα:

▪ Υπάρχουν σημαντικά προβλήματα υλοποίησης 

που θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη των 

αποτελεσμάτων;

▪  Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των 

προβλημάτων;

▪ Υπάρχουν χρονικές αποκλίσεις από τα 

εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα που επιβάλλουν 

επανένταξη ή αποδέσμευση;

▪ Όπως υλοποιείται σήμερα το Πρόγραμμα είναι 

εφικτή η επίτευξη των προγραμματικών δεικτών 

εκροών με αποδοτικό τρόπο;

▪ Έχουν επιτευχθεί οι προγραμματικοί Δείκτες 

Εκροών με αποδοτικό τρόπο;

 Ναι

Καταγράφονται μικρές αποκλίσεις στο προγραμματισμένο κόστος. 

Οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση των παρεμβάσεων δεν οφείλεται στις εισροές.

Οι πραγματοποιηθείσες απορροφήσεις σε όρους συγχρηματοδοτούμενης ΔΔ είναι εν γένει σύμφωνες με τους προϋπολογισμούς. 

Η διαχείριση των πόρων αποτελεί μέρος ενός συνολικότερου συστήματος διαχείρισης που είναι βασίζεται στην στενή, καθημερινή 

και πλήρη παρακολούθηση, ώστε να διασφαλίζεται η καλή διαχείριση των πόρων αλλά και γενικότερα όλων των παρεμβάσεων 

του άξονα (χρόνος, ποιότητα κλπ). 

Σύμφωνα με την εκτιμώμενη πορεία των ενταγμένων παρεμβάσεων, αυτές δεν θα καλύψουν τη διαθέσιμη δημόσια δαπάνη του ΑΠ, 

συνεπώς δεν εξασφαλίζεται η απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων του ΑΠ.

Δεν εντοπίζονται αποκλίσεις από την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία στο φάσμα των ενεργειών από τη δημοπράτηση μέχρι και την 

παράδοση των έργων. 

Τηρούνται διαδικασίες που διασφαλίζουν κανόνες ανταγωνισμού. 

Οι όροι των συμβάσεων τηρούνται στο πλαίσιο της συνεχούς και πλήρους παρακολούθησής τους. 

Καταγράφονται καθυστερήσεις σε διοικητικές διαδικασίες ωρίμανσης, ειδικά στην υλοποίηση των παρεμβάσεων ασφάλειας της 

ναυσιπλοϊας. 

Υπάρχουν χρονικές αποκλίσεις από εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα οι οποίες οδήγησαν στη μεταφορά έργων στην ΠΠ 2021-

2027. 

▪ Τηρείται το χρονοδιάγραμμα των διοικητικών 

ενεργειών που εξασφαλίζουν την ωρίμανση, 

λειτουργικότητα και υλοποίηση της παρέμβασης;

-  Είναι καλή η διαχείριση των πόρων σε 

καθημερινή βάση;

Όχι

Όχι

Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ είναι ικανοποιητική καθώς οι εκροές και τα αντίστοιχα αποτελέσματα θα επιτευχθούν, έως το 2023.

Υπάρχει διαρκής επικοινωνία της ΕΥΔ τόσο με τους Φορείς Υλοποίησης όσο και με την Ε.Επιτροπή.

Ναι, όσον αφορά στις ήδη ολοκληρωμένες παρεμβάσεις.

Ναι

Η συστηματική επίβλεψη, οι επιτόπιες επιθεωρήσεις καθώς και οι έλεγχοι που διενεργούνται από τους αρμόδιους φορείς 

εξασφαλίζουν την καλή ποιότητα των αποτελεσμάτων.
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Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ Αξονας: 06 ΚΠΠ 39 Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023

Α Β Γ Δ

Βαρύτητα 70%

Βαρύτητα 10%

 Βαρύτητα 20%

Σημ.:  Α = Πολύ καλή; Β = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.
Συνολική Επίδοση: Γ

(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)

2.1.  Βαθμός στον οποίο οι τελικά 

ωφελούμενοι είναι κοινωνοί των 

αποτελεσμάτων

▪ Σε τι έκταση οι τελικά ωφελούμενοι 

χρησιμοποιούν (ωφελούνται από) τις 

εκροές και τα αποτελέσματα;

▪ Λαμβάνονται ειδικά/ πρόσθετα 

μέτρα για την ενσωμάτωση των 

θεμάτων της απασχόλησης κατά το 

σχεδιασμό και την υλοποίηση;

▪ Πόσο καλή είναι η επικοινωνία με 

τους τελικά ωφελούμενους;

Με βάση την πρόοδο υλοποίησης εκτιμάται ότι δεν είναι εφικτή η επίτευξη της τιμής-στόχου των δεικτών του ΑΠ. 

Ναι, είτε άμεσα είτε έμμεσα.

Η αναβάθμιση λιμενικών υποδομών, καθώς επίσης οι δράσεις βελτίωσης της ασφάλειας της ναυσιπλοϊας, αποτελούν 

παρεμβάσεις που συμβάλλουν στην ασφαλή μετακίνηση ατόμων και προϊόντων, και στην οικονομική ανάπτυξη συνεπώς 

τυγχάνουν ευρείας αποδοχής.

Οι ωφελούμενοι χρησιμοποιούν πλήρως τις εκροές και απολαμβάνουν τα αποτελέσματά τους.

Η απορρόφηση του ΑΠ ανέρχεται περίπου σε 35,2% της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης ΔΔ, και η αντίστοιχη πρόοδος 

πραγματοποποίησης εκτιμάται σε 36,7% της τιμής-στόχου. 

Όχι

Όχι, ωστόσο η διασφάλιση της χρηματοδότησης των παρεμβάσεων έχει μεταξύ άλλων ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της 

απασχόλησης, τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία. 

▪ Πόσο προσαρμοστική είναι η 

υλοποίηση σε περιπτώσεις όπου οι 

κίνδυνοι/παραδοχές επαληθεύτηκαν, 

ώστε να εξασφαλιστούν οι ωφέλειες 

προς τους τελικά ωφελούμενους;

▪ Πόσο ευέλικτη είναι η υλοποίηση στε 

περιπτώσεις που εμφανίστηκαν 

απρόσμενοι εξωτερικοί παράγοντες, 

ώστε να εξασφαλιστούν οι ωφέλειες 

προς τους τελικά ωφελούμενους;

3.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Ορισμός Κριτηρίου:  "Ο βαθμός συμβολής των αποτελεσμάτων στην επίτευξη των ειδικών στόχων, λαμβανόμενου υπόψη και του τρόπου που οι 

παραδοχές επηρρέασαν τα αποτελέσματα"

▪ Πως αντιλαμβάνονται οι τελικά 

ωφελούμενοι τα ωφέλη που 

απορρέουν από τις εκροές και τα 

αποτελέσματα;

ΕΠΙΔΟΣΗ Σχόλια

▪ Έχουν όλοι οι προβλεπόμενοι τελικά 

ωφελούμενοι πρόσβαση στις εκροές 

και τα αποτελέσματα;

ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

Κριτήρια

▪ Παρακολουθούνται οι Δείκτες 

Απασχόλησης;

▪ Βάσει της προόδου της υλοποίησης, 

είναι εφικτή η επίτευξη της τιμής 

στόχου των δεικτών;

▪ Σε ποιό βαθμό επιτεύχθηκαν οι 

Δείκτες Προόδου Πραγματοποίησης 

και Προόδου Απορρόφησης 

(Τρέχουσας και Συνολικής);

▪ Υπάρχουν προβλήματα που θέτουν 

σε κίνδυνο τις προγραμματικές θέσεις 

απασχόλησης;

2.2.  Εμφάνιση απρόσμενων 

επιδράσεων

2.3.  Βαθμός προσαρμογής σε 

εξωτερικούς παράγοντες  

Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.

▪   Έχουν εξεταστεί τρόποι 

αντιμετώπισης των προβλημάτων 

που θέτουν σε κίνδυνο τις 

προγραμματικές θέσεις 

απασχόλησης;

▪ Υπάρχουν δευτερεύουσες 

επιδράσεις συνεπείς με τους ειδικούς 

και/ή γενικούς στόχους;

Υπάρχει διαρκής επικοινωνία της ΕΥΔ τόσο με τους Φορείς Υλοποίησης όσο και με την Ε.Επιτροπή ώστε να 

παρακολουθείται η υλοποίηση των έργων και να παρέχεται έγκαιρα η οποιαδήποτε νέα ανάγκη. 

Οι όποιες αποκλίσεις λήφθηκαν υπόψη είτε στα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των παρεμβάσεων, είτε στον 

προγραμματισμό του ΑΠ, οδηγώντας ωστόσο σε χρονικές μετατοπίσεις.

Η εξασφάλιση όλων των απαραίτητων πόρων για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση και ολοκλήρωση όλων των οδικών 

παρεμβάσεων είναι προϋπόθεση για τη δημιουργία των προσδοκώμενων θέσεων απασχόλησης.

Αν και δεν υπάρχει σχετική προγραμματική δέσμευση, το σύνολο των προγραμματιζόμενων παρεμβάσεων θα δημιουργήσει 

θέσεις απασχόλησης. Η πορεία υλοποίησης των έργων στην Π.Π. 2014-2020 δεν είναι ιδιαιτέρως ικανοποιητική. Δεν 

διαπιστώνονται δευτερεύουσες επιδράσεις μέχρι σήμερα διότι δεν έχουν επιτευχθεί τα αναμενόμενα αποτελέσματα στο 

σύνολό τους.



24 | 
 

 

Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ Αξονας: 06 ΚΠΠ 39 Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023

Α Β Γ Δ

Βαρύτητα 60%

Βαρύτητα 10%

Βαρύτητα 30%

Σημ.:  Α = Πολύ καλή; Β = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.

Συνολική Επίδοση: Β

• Πόσο καλά συντονίζεται η υλοποίηση με άλλα 

σχετικά προγράμματα και/ή δράσεις;

Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.

▪ Υπάρχουν προβλήματα που θέτουν σε 

κίνδυνο τις προγραμματικές χωρικές 

προτεραιότητες;
▪   Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των 

προβλημάτων που θέτουν σε κίνδυνο τις 

χωρικές προτεραιότητες του ΕΠ;

Η υλοποίηση του ΑΠ είναι προσαρμοστική, σε συνδυασμό με έργα των συναφών Περιφερειακών Προγραμμάτων, σε 

περιπτώσεις που επαληθεύονται κίνδυνοι στο επίπεδο των Ειδικών Στόχων. Σε ότι αφορά την προσαρμοστικότητα σε 

εξωτερικούς παράγοντες, υπήρξε ικανοποιητική ευελιξία στην αντιμετώπιση των προβλημάτων όσον αφορά στις υποδομές 

λιμένων. Το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ δεν έχει χωρική θεώρηση, καθότι εκπονείται σε εθνικό επίπεδο.

4.  ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

ΣχόλιαΕΠΙΔΟΣΗ

-  Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η η 

δηλωθείσα προγραμματική συμβολή στις 

χωρικές προτεραιότητες του ΕΣΠΑ;

- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η 

δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην 

προστασία του Περιβάλλοντος;

Ορισμός Κριτηρίου:  "Οι επιπτώσεις στις στοχευόμενες ομάδες ή πληθυσμούς σε σχέση με τις ανάγκες τους".

- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η 

δηλωθείσα προγραμματικά επίπτωση στον 

τομέα παρέμβασης;

3.1.  Βαθμός επίτευξης των προγραμ-

ματικών ευρύτερων επιπτώσεων ή 

πιθανότητα επίτευξής τους

(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)Κριτήρια

- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η 

δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην 

Ισότητα των δύο φύλων;

- Συμβάλλει η υλοποίηση (Έργου-ΚΠΠ-Αξονα) 

στους στόχους του αμέσως ανώτερου 

επίπεδου;

- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η 

δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην 

Απασχόληση;

- Επαληθεύεται από την υλοποίηση η 

σκοπιμότητα της παρέμβασης σύμφωνα με την 

λογική του σχεδιασμού του ΕΠ;

3.2.  Επίτευξη απρόσμενων ευρύτερων 

επιπτώσεων (θετικών ή αρνητικών)

Η υλοποίηση των έργων συμβάλλει άμεσα στους στόχους των ΚΠΠ, οι οποίοι με τη σειρά τους συμβάλλουν στους στόχους του 

ΑΠ.

Εναρμονίζονται πλήρως οι ενταγμένες παρεμβάσεις του ΑΠ. 

Η επίπτωση στον τομέα παρέμβασης θα μπορέσει να αποτιμηθεί με την ολοκλήρωση του συνόλου των έργων. Ωστόσο, στην 

παρούσα χρονική στιγμή δεν διαπιστώνεται κάποια απόκλιση.

Η πορεία υλοποίησης των έργων συμβάλει στη δημιουργία των προσδοκώμενων θέσεων απασχόλησης, για την οποία πάντως 

δεν υπάρχει προγραμματική δέσμευση.

Οι θαλάσσιες μεταφορές έχουν θετικό αντίκτυπο στην προστασία του περιβάλλοντος, και λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα 

κατά τη φάση του σχεδιασμού, υλοποίησης και λειτουργίας των παρεμβάσεων. 

Η συμβολή στην ισότητα διαπιστώνεται στο επίπεδο του προγραμματισμού, της εφαρμογής, καθώς και της παρακολούθησης 

και αξιολόγησης των δράσεων του ΑΠ. 

Το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ δεν έχει χωρική θεώρηση, καθότι εκπονείται σε εθνικό επίπεδο.

3.3. Βαθμός προσαρμογής σε εξωτερικούς 

παράγοντες  

• Πόσο ευέλικτη είναι η υλοποίηση στε 

περιπτώσεις που εμφανίστηκαν απρόσμενοι 

εξωτερικοί παράγοντες;

- Είναι λειτουργική η παρέμβαση μέσα στο 

συνολικό πλαίσιο των παρεμβάσεων στον 

Τομέα;

• Πόσο προσαρμοστική είναι η υλοποίηση σε 

περιπτώσεις όπου οι κίνδυνοι/παραδοχές σε 

επίπεδο ειδικών στόχων επαληθεύτηκαν;

Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα των παρεμβάσεων του ΑΠ με παρεμβάσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΑΠ 

03 & 05 του ΕΠ και των ΠΕΠ, καθώς ο συνολικός στόχος του τομέα των θαλάσσιων μεταφορών είναι η ολοκλήρωση του ΔΕΔ-Μ 

της χώρας και παράλληλα η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

- Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα 

της παρέμβασης με άλλες παρεμβάσεις 

(άλλων ΕΠ ή χρηματοδοτήσεων);
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Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ Αξονας: 06 ΚΠΠ 39 Ημερομηνία 

συμπλήρωσης:

4/9/2023

Σχόλια

Α Β Γ Δ Δεν επιδρά
(Να συμπληρώνονται 

σε κάθε περίπτωση)

15%

15%

15%

15%

20%

20%

Σημ.:  Α = Πολύ καλή; Β = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.
Συνολική Επίδοση: Β

4.3. Χειρισμός κοινωνικών / πολιτισμικών θεμάτων 

και πρόνοια για την ισότητα των ευκαιριών των δύο 

φύλων

-  Σε τι έκταση συμμετείχαν οι δικαιούχοι / οι τελικά 

ωφελούμενοι στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της 

δράσης;

-  Σέβεται η δράση την τοπική νοοτροπία (έθιμα, 

πρακτικές κλπ); Είναι αποδεκτές οι σχετικές μεταβολές 

που θα προκύψουν από την δράση;

-  Ενθαρρύνει την ανάπτυξη τοπικά γνώσης και 

δεξιοτήτων/ ικανοτήτων;

-  Βελτιώνει τις συνθήκες ζωής των τελικά 

ωφελούμενων;

-  Είναι η δράση συμβατή με τις τοπικές αντιλήψεις των 

αναγκών; 

-  Αναγνωρίζει η δράση τους ρόλους των δύο φύλων; 

Εχει ληφθεί πρόνοια για ανάγκες που προέρχονται 

από αυτούς;

-  Μπορούν οι ωφέλειες να διατηρηθούν αν 

μεταβληθούν οικονομικές παράμετροι; Ποιές κρίνονται 

κρίσιμες παράμετροι που θα επιδρούσαν αρνητικά;

-  Εχει εξασφαλιστεί επαρκώς η οικονομική 

βιωσιμότητα μετά την υλοποίηση της δράσης; Εχει 

προβλεφθεί υποστήριξη σε περίπτωση force majeure;

4.6. Οικονομική και χρηματοδοτική ευρωστία

Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.

-  Μετά την ολοκλήρωση της δράσης, θα είναι οι εκροές 

και τα αποτελέσματα προσιτά από τους τελικά 

ωφελούμενους;

-  Είναι οι υπεύθυνοι φορείς σε όλα τα επίπεδα 

ενήμεροι για τις υποχρεώσεις τους;    

Για όλες τις παρεμβάσεις οι τελικά ωφελούμενοι θα έχουν πρόσβαση στις εκροές και τα αποτελέσματα, εφόσον εξασφαλιστεί   

η χρηματοδότηση για την υλοποίηση και την μετέπειτα συντήρησή τους. Τα έργα που κατασκευάζονται θα είναι προσιτά με 

καταβολή του εισητηρίου. Η οικονομική βιωσιμότητα αποτελεί κρατική ευθύνη. Οι υπεύθυνοι φορείς είναι επαρκώς ενήμεροι για 

τις υποχρεώσεις τους σε όλα τα επίπεδα. Κρίσιμοι παράγοντες που επιδρούν αρνητικά στην διατηρησιμότητα των ωφελειών 

όταν μεταβληθούν οικονομικές παράμετροι είναι ο χρόνος παράδοσης , το κόστος κατασκευής, το κόστος συντήρησης και ο 

βαθμός χρήσης. Η δυσμενής μεταβολή (αύξηση) των δύο πρώτων παραμέτρων μπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη 

χρηματοδότησης και άρα καθυστέρηση απόδοσης των ωφελειών ή πιθανή απώλειά τους. Η δυσμενής μεταβολή των δύο 

τελευταίων παραμέτρων (αύξηση και μείωση αντίστοιχα) μπορεί να οδηγήσει σε μη επάρκεια των πόρων για την διαρκή 

υποστήριξη των παρεμβάσεων απομειώνοντας τις ωφέλειες. Κατά την τρέχουσα φάση υλοποίησης του ΑΠ, οι καθυστερήσεις 

που εμφανίσθηκαν στα έργα του ΑΠ, αλλά και οι αβεβαιότητες ως προς το τελικό περιεχόμενο του ΑΠ και την εξασφάλιση της 

πλήρους χρηματοδότησής των έργων, δημιουργούν κινδύνους που θα μπορούσαν να επιφέρουν τις ανωτέρω αρνητικές 

εξελίξεις σε σχέση με τις κρίσιμες αυτές παραμέτρους, και συνεπώς κρίνεται ότι η διατήρηση των ωφελειών που θα 

προκύψουν από την υλοποίηση του ΑΠ δεν είναι πλήρως εξασφαλισμένη.

Κατά το σχεδιασμό των παρεμβάσεων έχουν ληφθεί υπόψη οι αυξημένες ανάγκες μετακίνησης καθώς και τα αιτήματα και 

απαιτήσεις των τοπικών κοινωνιών για διασύνδεση των αναπτυξιακών / οικονομικών πόλων. Η συμμετοχή των δικαιούχων στον 

σχεδιασμό και την υλοποίηση της δράσης είναι σημαντική σε όλα τα στάδια. Ο ΑΠ έχει ουδέτερη επίδραση ως προς την 

ισότητα των φύλων και τον σεβασμό τοπικών νοοτροπιών.

▪ Υπάρχουν προβλήματα που εμπεριέχουν τον κίνδυνο 

καταπάτησης μέτρων, όρων και περιορισμών  για 

θέματα προστασίας του περιβάλοντος όπως αυτά 

καθορίζονται βάσει εθνικών, κοινοτικών και διεθνών 

νόμων, κανόνων και συμφωνιών;

4.4. Συμβατότητα της τεχνογνωσίας και τεχνολογίας 

με την υπάρχουσα γνώση και νοοτροπία

-  Ικανοποιεί η δράση τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις 

της;

-  Πόσο κατανοητή και ευέλικτη είναι η τεχνογνωσία και 

τεχνολογία;

Η εμπειρία του φορέα υλοποίησης, η πληρότητα της στελέχωσης και η ύπαρξη Συμβούλων στις παρεμβάσεις που απαιτούν 

ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις εξασφαλίζουν την ευελιξία στην εφαρμογή της τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας που 

χρησιμοποιούνται για το έργο του ΑΠ. Η κατασκευή λιμενικών υποδομών εξυπηρετεί βασικές ανάκες μετακίνησης, αυξάνει τις 

δυνατότητες επαγγελματικών δραστηριοτήτων μέσω των συνδυασμένων εμπορευματικών μεταφορών, την προσβασιμότητα σε 

κοινωνικές υπηρεσίες, κλπ. και συνεπώς συμβάλλει στην βελτίωση των συνθηκών ζωής των τελικά ωφελούμενων. Στην 

κατασκευή χρησιμοποιείται προσωπικό και από τις περιοχές κατασκευής, γεγονός που συμβάλλει στην ανάπτυξη γνώσεων, 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων και στη μείωση της ανεργίας. Επιπλέον, κατά την υλοποίηση προβλέπεται η μεγιστοποίηση, οπου 

είναι δυνατό, η χρησιμοποίηση τοπικών πόρων (υλικών, ανθρώπων και μηχανημάτων ) δεδομένου της μείωσης κόστους που 

επιφέρει.

▪ Υ Σε τι έκταση σέβεται η δράση παραδοσιακές 

επιτυχείς περιβαλλοντικές πρακτικές;

-  Υπάρχει πλαίσιο καλών σχέσεων μεταξύ των 

υπευθύνων για τη δράση και των τελικά ωφελούμενων 

(ή των εκπροσώπων τους);

-  Μεγιστοποιεί την χρησιμοποίηση τοπικών πόρων 

(ανθρώπινων και υλικών);

-  Λαμβάνονται υπόψη στον σχεδιασμό και την 

υλοποίηση τα Περιβαλλοντικά θέματα;

4.5. Προσέγγιση των Περιβαλλοντικών θεμάτων

▪   Έχουν εξεταστεί τρόπο αντιμετώπισης των 

προβλημάτων υλοποίησης που εμπεριέχουν τον 

κίνδυνο καταπάτησης μέτρων, όρων και περιορισμών  

για θέματα προστασίας του περιβάλοντος όπως αυτά 

καθορίζονται βάσει εθνικών, κοινοτικών και διεθνών 

νόμων, κανόνων και συμφωνιών;

 Με βάση τα ενταγμένα έργα, οι υπολόγιζόμενοι δείκτες συνάδουν με τις εκτιμήσεις για τον ΑΠ όπως αυτές καταγράφονται 

στην ΣΜΠΕ. Τα περιβαλλοντικά θέματα λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό των παρεμβάσεων του ΑΠ με τη σύνταξη ΜΠΕ και 

την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την υλοποίηση των έργων. Λόγω μη θεσμοθετημένης κάλυψης τυχόν πρόσθετων 

δαπανών, συνήθως η ενσωμάτωση περιορίζεται στην τήρηση των περιβαλλοντικών όρων. Οι περιβαλλοντικοί όροι 

δημοσιοποιούνται και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τις υποχρεώσεις αυτές. Η μη τήρηση των 

περιβαλλοντικών όρων μπορεί να προκαλέσει τη διακοπή των εργασιών με υπαιτιότητα των φορέων κατασκευής και την 

ενεργοποίηση ποινικών και οικονομικών ρητρών. Το σύνολο των έργων του ΑΠ έχει εξασφαλισμένη την περιβαλλοντική 

αδειοδότητση. Η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων αποτελεί δέσμευση τόσο των φορέων υλοποίησης όσο και του φορέα 

επίβλεψης του έργου. Ο ΑΠ αναμένεται να έχει θετικές επιπτώσεις στην πλειοψηφία των περιβαλλοντικών παραμέτρων 

(αέρας, κλιματικοί παράγοντες, τοπικό - αστικό περιβάλλον κλπ)

▪ Παρακολουθούνται οι μη ποσοτικοποιημένοι Δείκτες 

Περιβαλοντικής Παρακολούθησης;

'- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα 

προγραμματικά σχέση με το Περιβάλλον και η η 

επίτευξη των προγραμματικών μη ποσοτικοποιημένων 

▪ Λαμβάνονται ειδικά/ πρόσθετα μέτρα για την 

ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης κατά το 

σχεδιασμό και την υλοποίηση;

-  Είναι οι εμπλεκόμενοι φορείς και οι τελικά 

ωφελούμενοι ενήμεροι για τις υποχρεώσεις αυτές;

▪ ΥΥπάρχει ή αναμένεται να υπάρξει αρνητική 

επίπτωση στο Περιβάλλον;

5.  ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

Ορισμός Κριτηρίου:  "Η έκταση στην οποία αναμένεται να διαρκέσουν οι αλλαγές (ή/και τα ωφέλη) αφού ολοκληρωθεί το Πρόγραμμα"

4.1.  Εκταση θεσμικής υποστήριξης και 

αναληφθείσας ευθύνης από τους δικαιούχους 

Κριτήρια

-  Ποιός είναι ο βαθμός ενσωμάτωσης σε τοπικούς 

θεσμικούς φορείς;

-  Είναι οι δικαιούχοι εκπαιδευμένοι για να αναλάβουν 

τις εκροές και τα αποτελέσματα (τεχνικά, οικονομικά 

και διοικητικά);

-  Τι υποστήριξη έχει παρασχεθεί από τους αρμόδιους 

Εθνικούς, τομεακούς, χρηματοδοτικούς Θεσμούς;

ΕΠΙΔΟΣΗ

Οι αρμόδιες ειδικές υπηρεσίες του δημόσιου τομέα συμμετέχουν στο σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την υλοποίηση των 

παρεμβάσεων του ΑΠ. Λαμβάνονται υπόψη μακροπρόθεσμες ανάγκες μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών συντήρησης των 

υποδομών. Οι παρεμβάσεις υλοποιούνται με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους και από το ΕΣΠΑ. Για την ολοκλήρωση 

του συνόλου των παρεμβάσεων απαιτούνται πρόσθετοι πόροι που σύμφωνα με τον τρέχον σχεδιασμό καλύπτονται από 

Εθνικούς πόρους και πόρους της Π.Π. 2021-2027.  Δεν έχει καταγραφεί κάποια θεσμική μεταβολή που να επηρεάζει την 

υλοποίηση του ΑΠ.

-  Ποιά είναι η επίδραση τυχόν μεταβολών θεσμών και 

προτεραιοτήτων και τι βαθμός προσαρμοστικότητας σ' 

αυτές υπάρχει;

-  Τι υποστήριξη (πολιτική, από δημόσιο και ιδιωτικό 

τομέα) παρέχεται;  

- Οι τεθείσες προϋποθέσεις λαμβάνουν υπόψη 

μακροπρό-θεσμες ανάγκες για υποστήριξη;

Είναι βέβαιη η ενσωμάτωσή τους από τους κατά τόπους θεσμικούς φορείς, καθώς αυτοί επιζητούν και αναμένουν τα οφέλη 

από τις παρεμβάσεις. Οι τελικοί δικαιούχοι έχουν την εμπειρία στην εκτέλεση και διαχείριση των αντίστοιχων έργων καθώς και 

σημαντική υποστήριξη από συμβούλους όπου αυτό απαιτείται. Με βάση τη σημερινή εικόνα των δικαιούχων, αυτοί είναι σε 

θέση να υποστηρίξουν τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και να συνεχίσουν τη ροή των ωφελειών τους υπό την προϋπόθεση ότι 

δεν θα επέλθουν μειώσεις των διαθέσιμων πόρων και θα εξασφαλιστούν οι απαιτούμενοι πόροι όπου απαιτείται. 

4.2.  Συμβολή στην ανάπτυξη θεσμών και 

ανθρώπινου δυναμικού

-  Είναι οι δικαιούχοι σε θέση να συνεχίσουν την ροή 

των ωφελειών;
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ΑΠ 7 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

 

Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ Αξονας: 07 ΚΠΠ 18,19,22,37,87 Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023

Α Β Γ Δ

Βαρύτητα 20%

Βαρύτητα 40%

Βαρύτητα 30%

Βαρύτητα 10%

Σημ.:  Α = Πολύ καλή; Β = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.
Συνολική Επίδοση: Δ

Η δυναμική των εντάξεων έργων στον ΑΠ έως σήμερα, δημιούργησαν την ανάγκη για διόρθωση τόσο των τιμών βάσης, όσο και 

των τιμών στόχου των δεικτών του ΑΠ. 

Η αποδοτικότητα της υλοποίησης του ΑΠ θα είναι αξιολογήσιμη προς το τέλος της Προγραμματικής Περιόδου, με την ολοκλήρωση 

των παρεμβάσεων. 

Δεν καταγράφεται σημαντική υλοποίηση

Εμφανίσθηκε καθυστέρηση στην εκκίνηση της υλοποίησης του αρχικά περιγεγραμμένου περιεχομένου του ΑΠ. Η απόκλιση αυτή 

αντιμετωπίστηκε στα πλαίσια των Αναθεωρήσεων του ΕΠ. Παρόλα αυτά, σε επίπεδο ΑΠ εξακολουθεί να παρουσιάζεται σημαντική 

απόκλιση. 

Οι όποιες αποκλίσεις λήφθηκαν υπόψη είτε στα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των παρεμβάσεων, είτε στον προγραμματισμό του 

ΑΠ, οδηγώντας ωστόσο σε χρονικές μετατοπίσεις.

▪  Τηρούνται οι κανόνες ανταγωνισμού, 

δημοσίων συμβάσεων κλπ;

▪ Τηρούνται οι όροι των συμβάσεων;

▪ Παραδίδονται έγκαιρα (σύμφωνα με τον 

προγραμματισμό και τις τιμές στόχους);

1.2.  Εκροές:

▪ Είναι δυνατή η απορρόφηση των 

προβλεπόμενων πόρων όπως προβλέπεται, 

μέχρι το τέλος της Περιόδου ;

- Παρέχονται έγκαιρα (σύμφωνα με τον 

προγραμματισμό);

-  Παρέχονται στο προγραμματισμένο κόστος;

- Οι πραγματοποιηθείσες και οι προβλεπόμενες 

απορροφήσεις είναι σύμφωνες με τους 

αντίστοιχους προϋπολογισμούς;

-Σε περίπτωση τροποποιήσεων που επηρεάζουν 

την χρονική κατανομή των εισροών, 

εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη χρηματοδότηση της 

παρέμβασης;

▪ Τηρείται η Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία (στη 

δημοπράτηση, συμβασιοποίηση και υλοποίηση);

2.  ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

Σχόλια

(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)Κριτήρια

Ορισμός Κριτηρίου:  "Ο λόγος μεταξύ των εκροών, αποτελεσμάτων και επιπτώσεων και των χρησιμοποιούμενων πόρων για την επίτευξή τους, λαμβανομένων 

υπόψη των παραμέτρων χρόνος, αποδοτικότητα διαχείρισης, ποιότητα των αποτελεσμάτων, τήρηση των περιβαλοντικών κανόνων και αξιοποίηση των θέσεων 

εργασίας"

ΕΠΙΔΟΣΗ

1.1.  Εισροές: 

Δεδομένου ότι με βάση τις προβλέψεις του σχεδίου δράσης, οι συνολικά απαιτούμενοι πόροι για τη χρηματοδότηση του συνόλου των έργων στην Π.Π. 2014-2020, υπολείπονται των

διαθέσιμων πόρων στον ΑΠ, πρέπει να διερευνηθεί το βέλτιστο σενάριο τροποποίησης του ΑΠ.

-  Πόσο καλή ήταν η προσαρμογή σε μη 

επαλήθευση των παραδοχών του σχεδιασμού;

-  Πόσο καλή ήταν η προσαρμογή σε άλλους 

εξωτερικούς παράγοντες;

▪ Ποιά είναι η ποιότητα των Αποτελεσμάτων μέχρι 

σήμερα;

▪ Επιτυγχάνονται δείκτες εκροών που αρχικά δεν 

αναμένονταν (αν ναι να γίνει αναφορά);

▪ Επιτυγχάνονται Δείκτες Αποτελεσμάτων που 

αρχικά δεν αναμένονταν (αν ναι να γίνει 

αναφορά);

▪  Έχουν επιτευχθεί τα προγραμματισμένα 

αποτελέσματα με αποδοτικό τρόπο;

▪ Παρακολουθούνται οι προγραμματικοί Δείκτες 

Αποτελεσμάτων;

Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.

1.4. Ευελιξία για αντιμετώπιση μεταβολών στα 

προβλήματα και στο περιεχόμενο

1.3.  Αποτελέσματα:

▪ Υπάρχουν σημαντικά προβλήματα υλοποίησης 

που θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη των 

αποτελεσμάτων;

▪  Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των 

προβλημάτων;

▪ Υπάρχουν χρονικές αποκλίσεις από τα 

εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα που επιβάλλουν 

επανένταξη ή αποδέσμευση;

▪ Όπως υλοποιείται σήμερα το Πρόγραμμα είναι 

εφικτή η επίτευξη των προγραμματικών δεικτών 

εκροών με αποδοτικό τρόπο;

▪ Έχουν επιτευχθεί οι προγραμματικοί Δείκτες 

Εκροών με αποδοτικό τρόπο;

 Ναι

Καταγράφονται μικρές αποκλίσεις στο προγραμματισμένο κόστος. 

Οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση των παρεμβάσεων δεν οφείλεται στις εισροές.

Οι πραγματοποιηθείσες απορροφήσεις σε όρους συγχρηματοδοτούμενης ΔΔ είναι εν γένει σύμφωνες με τους προϋπολογισμούς. 

Η διαχείριση των πόρων αποτελεί μέρος ενός συνολικότερου συστήματος διαχείρισης που είναι βασίζεται στην στενή, καθημερινή 

και πλήρη παρακολούθηση, ώστε να διασφαλίζεται η καλή διαχείριση των πόρων αλλά και γενικότερα όλων των παρεμβάσεων 

του άξονα (χρόνος, ποιότητα κλπ). 

Σύμφωνα με την εκτιμώμενη πορεία των ενταγμένων παρεμβάσεων, αυτές δεν θα καλύψουν τη διαθέσιμη δημόσια δαπάνη του ΑΠ, 

συνεπώς δεν εξασφαλίζεται η απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων του ΑΠ.

Δεν εντοπίζονται αποκλίσεις από την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία στο φάσμα των ενεργειών από τη δημοπράτηση μέχρι και την 

παράδοση των έργων. 

Τηρούνται διαδικασίες που διασφαλίζουν κανόνες ανταγωνισμού. 

Οι όροι των συμβάσεων τηρούνται στο πλαίσιο της συνεχούς και πλήρους παρακολούθησής τους. 

Καταγράφονται καθυστερήσεις σε διοικητικές διαδικασίες ωρίμανσης, ειδικά στην υλοποίηση των παρεμβάσεων ασφάλειας της 

ναυσιπλοϊας. 

Υπάρχουν χρονικές αποκλίσεις από εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα οι οποίες οδήγησαν στη μεταφορά έργων στην ΠΠ 2021-

2027. Επιπρόσθετα, η παρέμβαση στο αεροδρόμιο Καστελίου της Κρήτης δεν περιλαμβάνεται πλέον στον προγραμματισμό του 

ΑΠ.

▪ Τηρείται το χρονοδιάγραμμα των διοικητικών 

ενεργειών που εξασφαλίζουν την ωρίμανση, 

λειτουργικότητα και υλοποίηση της παρέμβασης;

-  Είναι καλή η διαχείριση των πόρων σε 

καθημερινή βάση;

Όχι

Όχι

Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ δεν είναι ικανοποιητική, ωστόσο οι εκροές και τα αντίστοιχα αποτελέσματα θα επιτευχθούν, έως το 

2023.

Υπάρχει διαρκής επικοινωνία της ΕΥΔ τόσο με τους Φορείς Υλοποίησης όσο και με την Ε.Επιτροπή.

Δεν υπάρχουν ακόμα αποτελέσματα

Ναι

Η συστηματική επίβλεψη, οι επιτόπιες επιθεωρήσεις καθώς και οι έλεγχοι που διενεργούνται από τους αρμόδιους φορείς 

εξασφαλίζουν την καλή ποιότητα των αποτελεσμάτων.
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Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ Αξονας: 07 ΚΠΠ 18,19,22,37,87 Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023

Α Β Γ Δ

Βαρύτητα 70%

Βαρύτητα 10%

 Βαρύτητα 20%

Σημ.:  Α = Πολύ καλή; Β = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.
Συνολική Επίδοση: Δ

(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)

2.1.  Βαθμός στον οποίο οι τελικά 

ωφελούμενοι είναι κοινωνοί των 

αποτελεσμάτων

▪ Σε τι έκταση οι τελικά ωφελούμενοι 

χρησιμοποιούν (ωφελούνται από) τις 

εκροές και τα αποτελέσματα;

▪ Λαμβάνονται ειδικά/ πρόσθετα 

μέτρα για την ενσωμάτωση των 

θεμάτων της απασχόλησης κατά το 

σχεδιασμό και την υλοποίηση;

▪ Πόσο καλή είναι η επικοινωνία με 

τους τελικά ωφελούμενους;

Με βάση την πρόοδο υλοποίησης εκτιμάται ότι δεν είναι εφικτή η επίτευξη της τιμής-στόχου των δεικτών του ΑΠ. 

Ναι, είτε άμεσα είτε έμμεσα.

Η αναβάθμιση υποδομών αεροδρομίων, καθώς επίσης οι δράσεις βελτίωσης της ασφάλειας της αεροναυτιλίας, αποτελούν 

παρεμβάσεις που συμβάλλουν στην ασφαλή μετακίνηση ατόμων και προϊόντων, και στην οικονομική ανάπτυξη συνεπώς 

τυγχάνουν ευρείας αποδοχής.

Μετά την ολοκλήρωση των έργων οι ωφελούμενοι θα χρησιμοποιούν πλήρως τις εκροές και θα απολαμβάνουν τα 

αποτελέσματά τους.

Η απορρόφηση του ΑΠ ανέρχεται περίπου σε 8,41% της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης ΔΔ, και η αντίστοιχη πρόοδος 

πραγματοποποίησης εκτιμάται σε 0,00% της τιμής-στόχου. 

Όχι

Όχι, ωστόσο η διασφάλιση της χρηματοδότησης των παρεμβάσεων έχει μεταξύ άλλων ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της 

απασχόλησης, τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία. 

▪ Πόσο προσαρμοστική είναι η 

υλοποίηση σε περιπτώσεις όπου οι 

κίνδυνοι/παραδοχές επαληθεύτηκαν, 

ώστε να εξασφαλιστούν οι ωφέλειες 

προς τους τελικά ωφελούμενους;

▪ Πόσο ευέλικτη είναι η υλοποίηση στε 

περιπτώσεις που εμφανίστηκαν 

απρόσμενοι εξωτερικοί παράγοντες, 

ώστε να εξασφαλιστούν οι ωφέλειες 

προς τους τελικά ωφελούμενους;

3.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Ορισμός Κριτηρίου:  "Ο βαθμός συμβολής των αποτελεσμάτων στην επίτευξη των ειδικών στόχων, λαμβανόμενου υπόψη και του τρόπου που οι 

παραδοχές επηρρέασαν τα αποτελέσματα"

▪ Πως αντιλαμβάνονται οι τελικά 

ωφελούμενοι τα ωφέλη που 

απορρέουν από τις εκροές και τα 

αποτελέσματα;

ΕΠΙΔΟΣΗ Σχόλια

▪ Έχουν όλοι οι προβλεπόμενοι τελικά 

ωφελούμενοι πρόσβαση στις εκροές 

και τα αποτελέσματα;

ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

Κριτήρια

▪ Παρακολουθούνται οι Δείκτες 

Απασχόλησης;

▪ Βάσει της προόδου της υλοποίησης, 

είναι εφικτή η επίτευξη της τιμής 

στόχου των δεικτών;

▪ Σε ποιό βαθμό επιτεύχθηκαν οι 

Δείκτες Προόδου Πραγματοποίησης 

και Προόδου Απορρόφησης 

(Τρέχουσας και Συνολικής);

▪ Υπάρχουν προβλήματα που θέτουν 

σε κίνδυνο τις προγραμματικές θέσεις 

απασχόλησης;

2.2.  Εμφάνιση απρόσμενων 

επιδράσεων

2.3.  Βαθμός προσαρμογής σε 

εξωτερικούς παράγοντες  

Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.

▪   Έχουν εξεταστεί τρόποι 

αντιμετώπισης των προβλημάτων 

που θέτουν σε κίνδυνο τις 

προγραμματικές θέσεις 

απασχόλησης;

▪ Υπάρχουν δευτερεύουσες 

επιδράσεις συνεπείς με τους ειδικούς 

και/ή γενικούς στόχους;

Υπάρχει διαρκής επικοινωνία της ΕΥΔ τόσο με τους Φορείς Υλοποίησης όσο και με την Ε.Επιτροπή ώστε να 

παρακολουθείται η υλοποίηση των έργων και να παρέχεται έγκαιρα η οποιαδήποτε νέα ανάγκη. 

Οι όποιες αποκλίσεις λήφθηκαν υπόψη είτε στα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των παρεμβάσεων, είτε στον 

προγραμματισμό του ΑΠ, οδηγώντας ωστόσο σε χρονικές μετατοπίσεις.

Η εξασφάλιση όλων των απαραίτητων πόρων για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση και ολοκλήρωση όλων των οδικών 

παρεμβάσεων είναι προϋπόθεση για τη δημιουργία των προσδοκώμενων θέσεων απασχόλησης.

Αν και δεν υπάρχει σχετική προγραμματική δέσμευση, το σύνολο των προγραμματιζόμενων παρεμβάσεων θα δημιουργήσει 

θέσεις απασχόλησης. Η πορεία υλοποίησης των έργων στην Π.Π. 2014-2020 δεν είναι ιδιαιτέρως ικανοποιητική. Δεν 

διαπιστώνονται δευτερεύουσες επιδράσεις μέχρι σήμερα διότι δεν έχουν επιτευχθεί τα αναμενόμενα αποτελέσματα στο 

σύνολό τους.
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Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ Αξονας: 07 ΚΠΠ 18,19,22,37, Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023

Α Β Γ Δ

Βαρύτητα 60%

Βαρύτητα 10%

Βαρύτητα 30%

Σημ.:  Α = Πολύ καλή; Β = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.

Συνολική Επίδοση: Δ

• Πόσο καλά συντονίζεται η υλοποίηση με άλλα 

σχετικά προγράμματα και/ή δράσεις;

Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.

▪ Υπάρχουν προβλήματα που θέτουν σε 

κίνδυνο τις προγραμματικές χωρικές 

προτεραιότητες;
▪   Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των 

προβλημάτων που θέτουν σε κίνδυνο τις 

χωρικές προτεραιότητες του ΕΠ;

Η υλοποίηση του ΑΠ είναι προσαρμοστική, σε συνδυασμό με έργα των συναφών Περιφερειακών Προγραμμάτων, σε 

περιπτώσεις που επαληθεύονται κίνδυνοι στο επίπεδο των Ειδικών Στόχων. Σε ότι αφορά την προσαρμοστικότητα σε 

εξωτερικούς παράγοντες, υπήρξε ικανοποιητική ευελιξία στην αντιμετώπιση των προβλημάτων όσον αφορά στις υποδομές 

αεροδρομίων. Το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ δεν έχει χωρική θεώρηση, καθότι εκπονείται σε εθνικό επίπεδο.

4.  ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

ΣχόλιαΕΠΙΔΟΣΗ

-  Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η η 

δηλωθείσα προγραμματική συμβολή στις 

χωρικές προτεραιότητες του ΕΣΠΑ;

- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η 

δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην 

προστασία του Περιβάλλοντος;

Ορισμός Κριτηρίου:  "Οι επιπτώσεις στις στοχευόμενες ομάδες ή πληθυσμούς σε σχέση με τις ανάγκες τους".

- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η 

δηλωθείσα προγραμματικά επίπτωση στον 

τομέα παρέμβασης;

3.1.  Βαθμός επίτευξης των προγραμ-

ματικών ευρύτερων επιπτώσεων ή 

πιθανότητα επίτευξής τους

(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)Κριτήρια

- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η 

δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην 

Ισότητα των δύο φύλων;

- Συμβάλλει η υλοποίηση (Έργου-ΚΠΠ-Αξονα) 

στους στόχους του αμέσως ανώτερου 

επίπεδου;

- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η 

δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην 

Απασχόληση;

- Επαληθεύεται από την υλοποίηση η 

σκοπιμότητα της παρέμβασης σύμφωνα με την 

λογική του σχεδιασμού του ΕΠ;

3.2.  Επίτευξη απρόσμενων ευρύτερων 

επιπτώσεων (θετικών ή αρνητικών)

Η υλοποίηση των έργων δεν συμβάλλει άμεσα σε όλους τους στόχους των ΚΠΠ, οι οποίοι με τη σειρά τους συμβάλλουν στους 

στόχους του ΑΠ. Οι ΚΠΠ που αφορούν στο έργο του Καστελίου δεν εξυπηρετούνται πλέον από κάποια άλλη παρέμβαση και 

πρέπει να αφαιρεθούν.

Δεν υπάρχει σημαντική υλοποίηση παρεμβάσεων

Η επίπτωση στον τομέα παρέμβασης θα μπορέσει να αποτιμηθεί με την ολοκλήρωση του συνόλου των έργων. Ωστόσο, στην 

παρούσα χρονική στιγμή και με βάση τις προβλέψεις των έργων το αντικείμενο που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΑΠ, είναι 

υποσύνολο του αρχικού προγραμματισμού.

Η πορεία υλοποίησης των έργων συμβάλει στη δημιουργία των προσδοκώμενων θέσεων απασχόλησης, για την οποία πάντως 

δεν υπάρχει προγραμματική δέσμευση.

Οι αεροπορικές μεταφορές έχουν θετικό αντίκτυπο στην προστασία του περιβάλλοντος, και λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα 

μέτρα κατά τη φάση του σχεδιασμού, υλοποίησης και λειτουργίας των παρεμβάσεων. 

Η συμβολή στην ισότητα διαπιστώνεται στο επίπεδο του προγραμματισμού, της εφαρμογής, καθώς και της παρακολούθησης 

και αξιολόγησης των δράσεων του ΑΠ. 

Το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ δεν έχει χωρική θεώρηση, καθότι εκπονείται σε εθνικό επίπεδο.

3.3. Βαθμός προσαρμογής σε εξωτερικούς 

παράγοντες  

• Πόσο ευέλικτη είναι η υλοποίηση στε 

περιπτώσεις που εμφανίστηκαν απρόσμενοι 

εξωτερικοί παράγοντες;

- Είναι λειτουργική η παρέμβαση μέσα στο 

συνολικό πλαίσιο των παρεμβάσεων στον 

Τομέα;

• Πόσο προσαρμοστική είναι η υλοποίηση σε 

περιπτώσεις όπου οι κίνδυνοι/παραδοχές σε 

επίπεδο ειδικών στόχων επαληθεύτηκαν;

Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα των παρεμβάσεων του ΑΠ με παρεμβάσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο των ΑΠ  

του τομέα Μεταφορών του ΕΠ και των ΠΕΠ, καθώς ο συνολικός στόχος του τομέα των αεροπορικών μεταφορών είναι η 

ολοκλήρωση του ΔΕΔ-Μ της χώρας και παράλληλα η βελτίωση της ασφάλειας της αεροναυτιλίας και η αναβάθμιση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών.

- Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα 

της παρέμβασης με άλλες παρεμβάσεις 

(άλλων ΕΠ ή χρηματοδοτήσεων);



29 | 
 

 

Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ Αξονας: 07 ΚΠΠ 18,19,22,37,87 Ημερομηνία 

συμπλήρωσης:

4/9/2023

Σχόλια

Α Β Γ Δ Δεν επιδρά
(Να συμπληρώνονται 

σε κάθε περίπτωση)

15%

15%

15%

15%

20%

20%

Σημ.:  Α = Πολύ καλή; Β = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.
Συνολική Επίδοση: Β

4.3. Χειρισμός κοινωνικών / πολιτισμικών θεμάτων 

και πρόνοια για την ισότητα των ευκαιριών των δύο 

φύλων

-  Σε τι έκταση συμμετείχαν οι δικαιούχοι / οι τελικά 

ωφελούμενοι στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της 

δράσης;

-  Σέβεται η δράση την τοπική νοοτροπία (έθιμα, 

πρακτικές κλπ); Είναι αποδεκτές οι σχετικές μεταβολές 

που θα προκύψουν από την δράση;

-  Ενθαρρύνει την ανάπτυξη τοπικά γνώσης και 

δεξιοτήτων/ ικανοτήτων;

-  Βελτιώνει τις συνθήκες ζωής των τελικά 

ωφελούμενων;

-  Είναι η δράση συμβατή με τις τοπικές αντιλήψεις των 

αναγκών; 

-  Αναγνωρίζει η δράση τους ρόλους των δύο φύλων; 

Εχει ληφθεί πρόνοια για ανάγκες που προέρχονται 

από αυτούς;

-  Μπορούν οι ωφέλειες να διατηρηθούν αν 

μεταβληθούν οικονομικές παράμετροι; Ποιές κρίνονται 

κρίσιμες παράμετροι που θα επιδρούσαν αρνητικά;

-  Εχει εξασφαλιστεί επαρκώς η οικονομική 

βιωσιμότητα μετά την υλοποίηση της δράσης; Εχει 

προβλεφθεί υποστήριξη σε περίπτωση force majeure;

4.6. Οικονομική και χρηματοδοτική ευρωστία

Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.

-  Μετά την ολοκλήρωση της δράσης, θα είναι οι εκροές 

και τα αποτελέσματα προσιτά από τους τελικά 

ωφελούμενους;

-  Είναι οι υπεύθυνοι φορείς σε όλα τα επίπεδα 

ενήμεροι για τις υποχρεώσεις τους;    

Για όλες τις παρεμβάσεις οι τελικά ωφελούμενοι θα έχουν πρόσβαση στις εκροές και τα αποτελέσματα, εφόσον εξασφαλιστεί   

η χρηματοδότηση για την υλοποίηση και την μετέπειτα συντήρησή τους. Η οικονομική βιωσιμότητα αποτελεί κρατική ευθύνη. Οι 

υπεύθυνοι φορείς είναι επαρκώς ενήμεροι για τις υποχρεώσεις τους σε όλα τα επίπεδα. Κρίσιμοι παράγοντες που επιδρούν 

αρνητικά στην διατηρησιμότητα των ωφελειών όταν μεταβληθούν οικονομικές παράμετροι είναι ο χρόνος παράδοσης , το 

κόστος κατασκευής, το κόστος συντήρησης και ο βαθμός χρήσης. Η δυσμενής μεταβολή (αύξηση) των δύο πρώτων 

παραμέτρων μπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη χρηματοδότησης και άρα καθυστέρηση απόδοσης των ωφελειών ή πιθανή 

απώλειά τους. Η δυσμενής μεταβολή των δύο τελευταίων παραμέτρων (αύξηση και μείωση αντίστοιχα) μπορεί να οδηγήσει 

σε μη επάρκεια των πόρων για την διαρκή υποστήριξη των παρεμβάσεων απομειώνοντας τις ωφέλειες. Κατά την τρέχουσα 

φάση υλοποίησης του ΑΠ, οι καθυστερήσεις που εμφανίσθηκαν στα έργα του ΑΠ, αλλά και οι αβεβαιότητες ως προς το 

τελικό περιεχόμενο του ΑΠ και την εξασφάλιση της πλήρους χρηματοδότησής των έργων, δημιουργούν κινδύνους που θα 

μπορούσαν να επιφέρουν τις ανωτέρω αρνητικές εξελίξεις σε σχέση με τις κρίσιμες αυτές παραμέτρους, και συνεπώς κρίνεται 

ότι η διατήρηση των ωφελειών που θα προκύψουν από την υλοποίηση του ΑΠ δεν είναι πλήρως εξασφαλισμένη.

Κατά το σχεδιασμό των παρεμβάσεων έχουν ληφθεί υπόψη οι αυξημένες ανάγκες μετακίνησης καθώς και τα αιτήματα και 

απαιτήσεις των τοπικών κοινωνιών για διασύνδεση των αναπτυξιακών / οικονομικών πόλων. Η συμμετοχή των δικαιούχων στον 

σχεδιασμό και την υλοποίηση της δράσης είναι σημαντική σε όλα τα στάδια. Ο ΑΠ έχει ουδέτερη επίδραση ως προς την 

ισότητα των φύλων και τον σεβασμό τοπικών νοοτροπιών.

▪ Υπάρχουν προβλήματα που εμπεριέχουν τον κίνδυνο 

καταπάτησης μέτρων, όρων και περιορισμών  για 

θέματα προστασίας του περιβάλοντος όπως αυτά 

καθορίζονται βάσει εθνικών, κοινοτικών και διεθνών 

νόμων, κανόνων και συμφωνιών;

4.4. Συμβατότητα της τεχνογνωσίας και τεχνολογίας 

με την υπάρχουσα γνώση και νοοτροπία

-  Ικανοποιεί η δράση τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις 

της;

-  Πόσο κατανοητή και ευέλικτη είναι η τεχνογνωσία και 

τεχνολογία;

Η εμπειρία του φορέα υλοποίησης, η πληρότητα της στελέχωσης και η ύπαρξη Συμβούλων στις παρεμβάσεις που απαιτούν 

ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις εξασφαλίζουν την ευελιξία στην εφαρμογή της τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας που 

χρησιμοποιούνται για το έργο του ΑΠ. Η κατασκευή υποδομών αεροδρομίων εξυπηρετεί βασικές ανάκες μετακίνησης, αυξάνει 

τις δυνατότητες επαγγελματικών δραστηριοτήτων μέσω των συνδυασμένων εμπορευματικών μεταφορών, την προσβασιμότητα 

σε κοινωνικές υπηρεσίες, κλπ. και συνεπώς συμβάλλει στην βελτίωση των συνθηκών ζωής των τελικά ωφελούμενων. Στην 

κατασκευή χρησιμοποιείται προσωπικό και από τις περιοχές κατασκευής, γεγονός που συμβάλλει στην ανάπτυξη γνώσεων, 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων και στη μείωση της ανεργίας. Επιπλέον, κατά την υλοποίηση προβλέπεται η μεγιστοποίηση, οπου 

είναι δυνατό, η χρησιμοποίηση τοπικών πόρων (υλικών, ανθρώπων και μηχανημάτων ) δεδομένου της μείωσης κόστους που 

επιφέρει.

▪ Υ Σε τι έκταση σέβεται η δράση παραδοσιακές 

επιτυχείς περιβαλλοντικές πρακτικές;

-  Υπάρχει πλαίσιο καλών σχέσεων μεταξύ των 

υπευθύνων για τη δράση και των τελικά ωφελούμενων 

(ή των εκπροσώπων τους);

-  Μεγιστοποιεί την χρησιμοποίηση τοπικών πόρων 

(ανθρώπινων και υλικών);

-  Λαμβάνονται υπόψη στον σχεδιασμό και την 

υλοποίηση τα Περιβαλλοντικά θέματα;

4.5. Προσέγγιση των Περιβαλλοντικών θεμάτων

▪   Έχουν εξεταστεί τρόπο αντιμετώπισης των 

προβλημάτων υλοποίησης που εμπεριέχουν τον 

κίνδυνο καταπάτησης μέτρων, όρων και περιορισμών  

για θέματα προστασίας του περιβάλοντος όπως αυτά 

καθορίζονται βάσει εθνικών, κοινοτικών και διεθνών 

νόμων, κανόνων και συμφωνιών;

 Με βάση τα ενταγμένα έργα, οι υπολόγιζόμενοι δείκτες συνάδουν με τις εκτιμήσεις για τον ΑΠ όπως αυτές καταγράφονται 

στην ΣΜΠΕ. Τα περιβαλλοντικά θέματα λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό των παρεμβάσεων του ΑΠ με τη σύνταξη ΜΠΕ και 

την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την υλοποίηση των έργων. Λόγω μη θεσμοθετημένης κάλυψης τυχόν πρόσθετων 

δαπανών, συνήθως η ενσωμάτωση περιορίζεται στην τήρηση των περιβαλλοντικών όρων. Οι περιβαλλοντικοί όροι 

δημοσιοποιούνται και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τις υποχρεώσεις αυτές. Η μη τήρηση των 

περιβαλλοντικών όρων μπορεί να προκαλέσει τη διακοπή των εργασιών με υπαιτιότητα των φορέων κατασκευής και την 

ενεργοποίηση ποινικών και οικονομικών ρητρών. Το σύνολο των έργων του ΑΠ έχει εξασφαλισμένη την περιβαλλοντική 

αδειοδότητση. Η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων αποτελεί δέσμευση τόσο των φορέων υλοποίησης όσο και του φορέα 

επίβλεψης του έργου. Ο ΑΠ αναμένεται να έχει θετικές επιπτώσεις στην πλειοψηφία των περιβαλλοντικών παραμέτρων 

(αέρας, κλιματικοί παράγοντες, τοπικό - αστικό περιβάλλον κλπ)

▪ Παρακολουθούνται οι μη ποσοτικοποιημένοι Δείκτες 

Περιβαλοντικής Παρακολούθησης;

'- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα 

προγραμματικά σχέση με το Περιβάλλον και η η 

επίτευξη των προγραμματικών μη ποσοτικοποιημένων 

▪ Λαμβάνονται ειδικά/ πρόσθετα μέτρα για την 

ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης κατά το 

σχεδιασμό και την υλοποίηση;

-  Είναι οι εμπλεκόμενοι φορείς και οι τελικά 

ωφελούμενοι ενήμεροι για τις υποχρεώσεις αυτές;

▪ ΥΥπάρχει ή αναμένεται να υπάρξει αρνητική 

επίπτωση στο Περιβάλλον;

5.  ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

Ορισμός Κριτηρίου:  "Η έκταση στην οποία αναμένεται να διαρκέσουν οι αλλαγές (ή/και τα ωφέλη) αφού ολοκληρωθεί το Πρόγραμμα"

4.1.  Εκταση θεσμικής υποστήριξης και 

αναληφθείσας ευθύνης από τους δικαιούχους 

Κριτήρια

-  Ποιός είναι ο βαθμός ενσωμάτωσης σε τοπικούς 

θεσμικούς φορείς;

-  Είναι οι δικαιούχοι εκπαιδευμένοι για να αναλάβουν 

τις εκροές και τα αποτελέσματα (τεχνικά, οικονομικά 

και διοικητικά);

-  Τι υποστήριξη έχει παρασχεθεί από τους αρμόδιους 

Εθνικούς, τομεακούς, χρηματοδοτικούς Θεσμούς;

ΕΠΙΔΟΣΗ

Οι αρμόδιες ειδικές υπηρεσίες του δημόσιου τομέα συμμετέχουν στο σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την υλοποίηση των 

παρεμβάσεων του ΑΠ. Λαμβάνονται υπόψη μακροπρόθεσμες ανάγκες μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών συντήρησης των 

υποδομών. Οι παρεμβάσεις υλοποιούνται με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους και από το ΕΣΠΑ. Για την ολοκλήρωση 

του συνόλου των παρεμβάσεων απαιτούνται πρόσθετοι πόροι που σύμφωνα με τον τρέχον σχεδιασμό καλύπτονται από 

Εθνικούς πόρους και πόρους της Π.Π. 2021-2027.  Δεν έχει καταγραφεί κάποια θεσμική μεταβολή που να επηρεάζει την 

υλοποίηση του ΑΠ.

-  Ποιά είναι η επίδραση τυχόν μεταβολών θεσμών και 

προτεραιοτήτων και τι βαθμός προσαρμοστικότητας σ' 

αυτές υπάρχει;

-  Τι υποστήριξη (πολιτική, από δημόσιο και ιδιωτικό 

τομέα) παρέχεται;  

- Οι τεθείσες προϋποθέσεις λαμβάνουν υπόψη 

μακροπρό-θεσμες ανάγκες για υποστήριξη;

Είναι βέβαιη η ενσωμάτωσή τους από τους κατά τόπους θεσμικούς φορείς, καθώς αυτοί επιζητούν και αναμένουν τα οφέλη 

από τις παρεμβάσεις. Οι τελικοί δικαιούχοι έχουν την εμπειρία στην εκτέλεση και διαχείριση των αντίστοιχων έργων καθώς και 

σημαντική υποστήριξη από συμβούλους όπου αυτό απαιτείται. Με βάση τη σημερινή εικόνα των δικαιούχων, αυτοί είναι σε 

θέση να υποστηρίξουν τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και να συνεχίσουν τη ροή των ωφελειών τους υπό την προϋπόθεση ότι 

δεν θα επέλθουν μειώσεις των διαθέσιμων πόρων και θα εξασφαλιστούν οι απαιτούμενοι πόροι όπου απαιτείται. 

4.2.  Συμβολή στην ανάπτυξη θεσμών και 

ανθρώπινου δυναμικού

-  Είναι οι δικαιούχοι σε θέση να συνεχίσουν την ροή 

των ωφελειών;
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ΑΠ 8 ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  

 

Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ Αξονας: 08 ΚΠΠ 43 Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023

Α Β Γ Δ

Βαρύτητα 20%

Βαρύτητα 40%

Βαρύτητα 30%

Βαρύτητα 10%

Σημ.:  Α = Πολύ καλή; Β = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.
Συνολική Επίδοση: Γ

Δεν έχει γίνει κάποια προσαρμογή όσον αφορά την απώλεια των δεικτών της παρέμβασης του Μετρο

Η αποδοτικότητα της υλοποίησης του ΑΠ θα είναι αξιολογήσιμη προς το τέλος της Προγραμματικής Περιόδου, με την ολοκλήρωση 

των παρεμβάσεων. 

Δεν έχουν υλοποιηθεί

Δεν έχει γίνει κάποια προσαρμογή όσον αφορά την απώλεια των δεικτών της παρέμβασης του Μετρο, η οποία δεν θα 

ολοκληρωθεί κατά την τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο. 

Δεν έχουν προκύψει άλλοι εξωτερικοί παράγοντες που να απαιτούν προσαρμογή.

▪  Τηρούνται οι κανόνες ανταγωνισμού, 

δημοσίων συμβάσεων κλπ;

▪ Τηρούνται οι όροι των συμβάσεων;

▪ Παραδίδονται έγκαιρα (σύμφωνα με τον 

προγραμματισμό και τις τιμές στόχους);

1.2.  Εκροές:

▪ Είναι δυνατή η απορρόφηση των 

προβλεπόμενων πόρων όπως προβλέπεται, 

μέχρι το τέλος της Περιόδου ;

- Παρέχονται έγκαιρα (σύμφωνα με τον 

προγραμματισμό);

-  Παρέχονται στο προγραμματισμένο κόστος;

- Οι πραγματοποιηθείσες και οι προβλεπόμενες 

απορροφήσεις είναι σύμφωνες με τους 

αντίστοιχους προϋπολογισμούς;

-Σε περίπτωση τροποποιήσεων που επηρεάζουν 

την χρονική κατανομή των εισροών, 

εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη χρηματοδότηση της 

παρέμβασης;

▪ Τηρείται η Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία (στη 

δημοπράτηση, συμβασιοποίηση και υλοποίηση);

2.  ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

Σχόλια

(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)Κριτήρια

Ορισμός Κριτηρίου:  "Ο λόγος μεταξύ των εκροών, αποτελεσμάτων και επιπτώσεων και των χρησιμοποιούμενων πόρων για την επίτευξή τους, λαμβανομένων 

υπόψη των παραμέτρων χρόνος, αποδοτικότητα διαχείρισης, ποιότητα των αποτελεσμάτων, τήρηση των περιβαλοντικών κανόνων και αξιοποίηση των θέσεων 

εργασίας"

ΕΠΙΔΟΣΗ

1.1.  Εισροές: 

-  Πόσο καλή ήταν η προσαρμογή σε μη 

επαλήθευση των παραδοχών του σχεδιασμού;

-  Πόσο καλή ήταν η προσαρμογή σε άλλους 

εξωτερικούς παράγοντες;

▪ Ποιά είναι η ποιότητα των Αποτελεσμάτων μέχρι 

σήμερα;

▪ Επιτυγχάνονται δείκτες εκροών που αρχικά δεν 

αναμένονταν (αν ναι να γίνει αναφορά);

▪ Επιτυγχάνονται Δείκτες Αποτελεσμάτων που 

αρχικά δεν αναμένονταν (αν ναι να γίνει 

αναφορά);

▪  Έχουν επιτευχθεί τα προγραμματισμένα 

αποτελέσματα με αποδοτικό τρόπο;

▪ Παρακολουθούνται οι προγραμματικοί Δείκτες 

Αποτελεσμάτων;

Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.

1.4. Ευελιξία για αντιμετώπιση μεταβολών στα 

προβλήματα και στο περιεχόμενο

1.3.  Αποτελέσματα:

▪ Υπάρχουν σημαντικά προβλήματα υλοποίησης 

που θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη των 

αποτελεσμάτων;

▪  Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των 

προβλημάτων;

▪ Υπάρχουν χρονικές αποκλίσεις από τα 

εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα που επιβάλλουν 

επανένταξη ή αποδέσμευση;

▪ Όπως υλοποιείται σήμερα το Πρόγραμμα είναι 

εφικτή η επίτευξη των προγραμματικών δεικτών 

εκροών με αποδοτικό τρόπο;

▪ Έχουν επιτευχθεί οι προγραμματικοί Δείκτες 

Εκροών με αποδοτικό τρόπο;

 Ναι

Καταγράφονται αποκλίσεις στο προγραμματισμένο κόστος. 

Οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση των παρεμβάσεων δεν οφείλεται στις εισροές.

Οι πραγματοποιηθείσες απορροφήσεις σε όρους συγχρηματοδοτούμενης ΔΔ δεν είναι σύμφωνες με τους προϋπολογισμούς, 

δεδομένου του ελλείματος χρηματοδότησης. 

Η διαχείριση των πόρων αποτελεί μέρος ενός συνολικότερου συστήματος διαχείρισης που βασίζεται στην στενή, καθημερινή και 

πλήρη παρακολούθηση, ώστε να διασφαλίζεται η καλή διαχείριση των πόρων αλλά και γενικότερα όλων των παρεμβάσεων του 

άξονα (χρόνος, ποιότητα κλπ). 

Σύμφωνα με την εκτιμώμενη πορεία των ενταγμένων παρεμβάσεων, αυτές θα καλύψουν τη διαθέσιμη δημόσια δαπάνη του ΑΠ, 

συνεπώς εξασφαλίζεται η απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων του ΑΠ.

Δεν εντοπίζονται αποκλίσεις από την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία στο φάσμα των ενεργειών από τη δημοπράτηση μέχρι και την 

παράδοση των έργων. 

Τηρούνται διαδικασίες που διασφαλίζουν κανόνες ανταγωνισμού. 

Οι όροι των συμβάσεων τηρούνται στο πλαίσιο της συνεχούς και πλήρους παρακολούθησής τους. 

Καταγράφηκαν σημαντικές καθυστερήσεις κατά την εκτέλεση των παρεμβάσεων. 

Υπάρχουν χρονικές αποκλίσεις από εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα οι οποίες οδήγησαν στη χρονική μετατόπιση της 

ολοκλήρωσης των έργων.

▪ Τηρείται το χρονοδιάγραμμα των διοικητικών 

ενεργειών που εξασφαλίζουν την ωρίμανση, 

λειτουργικότητα και υλοποίηση της παρέμβασης;

-  Είναι καλή η διαχείριση των πόρων σε 

καθημερινή βάση;

Όχι

Όχι

Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ είναι ικανοποιητική. Oι εκροές και τα αντίστοιχα αποτελέσματα θα επιτευχθούν εντός της ΠΠ 2014-

2020.

Υπάρχει διαρκής επικοινωνία της ΕΥΔ τόσο με τους Φορείς Υλοποίησης όσο και με την Ε.Επιτροπή.

Μέχρι σήμερα δεν έχουν υπάρξει σημαντικά αποτελέσματα, δεδομένου ότι τα ολοκληρωμένα έργα δεν έχουν δοθεί σε λειτουργία, 

αλλά και λόγω της υστέρησης στην υλοποίηση του έργου του Μετρό.

Ναι

Η συστηματική επίβλεψη, οι επιτόπιες επιθεωρήσεις καθώς και οι έλεγχοι που διενεργούνται από τους αρμόδιους φορείς 

εξασφαλίζουν την καλή ποιότητα των αποτελεσμάτων.
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Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ Αξονας: 08 ΚΠΠ 43 Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023

Α Β Γ Δ

Βαρύτητα 70%

Βαρύτητα 10%

 Βαρύτητα 20%

Σημ.:  Α = Πολύ καλή; Β = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.
Συνολική Επίδοση: Γ

(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)

2.1.  Βαθμός στον οποίο οι τελικά 

ωφελούμενοι είναι κοινωνοί των 

αποτελεσμάτων

▪ Σε τι έκταση οι τελικά ωφελούμενοι 

χρησιμοποιούν (ωφελούνται από) τις 

εκροές και τα αποτελέσματα;

▪ Λαμβάνονται ειδικά/ πρόσθετα 

μέτρα για την ενσωμάτωση των 

θεμάτων της απασχόλησης κατά το 

σχεδιασμό και την υλοποίηση;

▪ Πόσο καλή είναι η επικοινωνία με 

τους τελικά ωφελούμενους;

Με βάση την πρόοδο υλοποίησης εκτιμάται ότι είναι εφικτή η επίτευξη της τιμής-στόχου των δεικτών του ΑΠ. 

Οι τελικά ωφελούμενοι αναμένουν ωφέλειες αντίστοιχες με αυτές από άλλα έργα του Μετρό. Όλοι οι προβλεπόμενοι τελικά 

ωφελούμενοι θα έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση στις υποδομές. 

Σε σχέση με το Μετρό, οι τελικά ωφελούμενοι αναμένουν ωφέλειες αντίστοιχες με αυτές από άλλα έργα του Μετρό. Οι τελικά 

ωφελούμενοι αντιλαμβάνονται τα οφέλη ως βελτίωση της κινητικότητάς τους στον αστικό ιστό, εφόσον η μείωση των 

χρονοαποστάσεων και η αύξηση της προσβασιμότητας τους επιτρέπει να μετακινούνται γρήγορα, οικονομικά και με 

ασφάλεια. Παράλληλα, αντιλαμβάνονται την γενικότερη τόνωση των οικονομικών δραστηριοτήτων των περιοχών που 

διασυνδέονται με τις νέες παρεμβάσεις. 

Μετά την ολοκλήρωση των έργων οι ωφελούμενοι θα χρησιμοποιούν πλήρως τις εκροές και θα απολαμβάνουν τα 

αποτελέσματά τους.

Η απορρόφηση του ΑΠ ανέρχεται περίπου σε 93,91% της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης ΔΔ, και η αντίστοιχη πρόοδος 

πραγματοποποίησης εκτιμάται σε 0,00% της τιμής-στόχου. Οι παρεμβάσεις στον Τομέα των Αστικών Μεταφορών και 

ειδικότερα στην κατασκευή έργων Μετρό λόγω της φύσης και των σταδίων των υλοποιούμενων εργασιών, αποδίδουν τις 

εκροές τους με την ολοκλήρωση των αντίστοιχων έργων. 

Όχι

Όχι, ωστόσο η διασφάλιση της χρηματοδότησης των παρεμβάσεων έχει μεταξύ άλλων ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της 

απασχόλησης, τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία. 

▪ Πόσο προσαρμοστική είναι η 

υλοποίηση σε περιπτώσεις όπου οι 

κίνδυνοι/παραδοχές επαληθεύτηκαν, 

ώστε να εξασφαλιστούν οι ωφέλειες 

προς τους τελικά ωφελούμενους;

▪ Πόσο ευέλικτη είναι η υλοποίηση στε 

περιπτώσεις που εμφανίστηκαν 

απρόσμενοι εξωτερικοί παράγοντες, 

ώστε να εξασφαλιστούν οι ωφέλειες 

προς τους τελικά ωφελούμενους;

3.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Ορισμός Κριτηρίου:  "Ο βαθμός συμβολής των αποτελεσμάτων στην επίτευξη των ειδικών στόχων, λαμβανόμενου υπόψη και του τρόπου που οι 

παραδοχές επηρρέασαν τα αποτελέσματα"

▪ Πως αντιλαμβάνονται οι τελικά 

ωφελούμενοι τα ωφέλη που 

απορρέουν από τις εκροές και τα 

αποτελέσματα;

ΕΠΙΔΟΣΗ Σχόλια

▪ Έχουν όλοι οι προβλεπόμενοι τελικά 

ωφελούμενοι πρόσβαση στις εκροές 

και τα αποτελέσματα;

ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

Κριτήρια

▪ Παρακολουθούνται οι Δείκτες 

Απασχόλησης;

▪ Βάσει της προόδου της υλοποίησης, 

είναι εφικτή η επίτευξη της τιμής 

στόχου των δεικτών;

▪ Σε ποιό βαθμό επιτεύχθηκαν οι 

Δείκτες Προόδου Πραγματοποίησης 

και Προόδου Απορρόφησης 

(Τρέχουσας και Συνολικής);

▪ Υπάρχουν προβλήματα που θέτουν 

σε κίνδυνο τις προγραμματικές θέσεις 

απασχόλησης;

2.2.  Εμφάνιση απρόσμενων 

επιδράσεων

2.3.  Βαθμός προσαρμογής σε 

εξωτερικούς παράγοντες  

Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.

▪   Έχουν εξεταστεί τρόποι 

αντιμετώπισης των προβλημάτων 

που θέτουν σε κίνδυνο τις 

προγραμματικές θέσεις 

απασχόλησης;

▪ Υπάρχουν δευτερεύουσες 

επιδράσεις συνεπείς με τους ειδικούς 

και/ή γενικούς στόχους;

Υπάρχει διαρκής επικοινωνία της ΕΥΔ τόσο με τους Φορείς Υλοποίησης όσο και με την Ε.Επιτροπή ώστε να 

παρακολουθείται η υλοποίηση των έργων και να παρέχεται έγκαιρα η οποιαδήποτε νέα ανάγκη. 

Οι όποιες αποκλίσεις λήφθηκαν υπόψη είτε στα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των παρεμβάσεων, είτε στον 

προγραμματισμό του ΑΠ, οδηγώντας ωστόσο σε χρονικές μετατοπίσεις.

Η εξασφάλιση όλων των απαραίτητων πόρων για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση και ολοκλήρωση όλων των παρεμβάσεων 

είναι προϋπόθεση για τη δημιουργία των προσδοκώμενων θέσεων απασχόλησης.

Αν και δεν υπάρχει σχετική προγραμματική δέσμευση, το σύνολο των προγραμματιζόμενων παρεμβάσεων θα δημιουργήσει 

θέσεις απασχόλησης. Η πορεία υλοποίησης των έργων στην Π.Π. 2014-2020 είναι  ικανοποιητική. Δεν διαπιστώνονται 

δευτερεύουσες επιδράσεις μέχρι σήμερα διότι δεν έχουν επιτευχθεί τα αναμενόμενα αποτελέσματα στο σύνολό τους.
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Α Β Γ Δ

Βαρύτητα 60%

Βαρύτητα 10%

Βαρύτητα 30%

Σημ.:  Α = Πολύ καλή; Β = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.

Συνολική Επίδοση: Β

• Πόσο καλά συντονίζεται η υλοποίηση με άλλα 

σχετικά προγράμματα και/ή δράσεις;

Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.

▪ Υπάρχουν προβλήματα που θέτουν σε 

κίνδυνο τις προγραμματικές χωρικές 

προτεραιότητες;
▪   Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των 

προβλημάτων που θέτουν σε κίνδυνο τις 

χωρικές προτεραιότητες του ΕΠ;

Η υλοποίηση του ΑΠ είναι προσαρμοστική, σε περιπτώσεις που επαληθεύονται κίνδυνοι στο επίπεδο των Ειδικών Στόχων. Σε 

ότι αφορά την προσαρμοστικότητα σε εξωτερικούς παράγοντες, υπήρξε ικανοποιητική ευελιξία στην αντιμετώπιση των 

προβλημάτων όσον αφορά στις υποδομές αεροδρομίων. Το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ δεν έχει χωρική θεώρηση, καθότι εκπονείται σε 

εθνικό επίπεδο.

4.  ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

ΣχόλιαΕΠΙΔΟΣΗ

-  Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η η 

δηλωθείσα προγραμματική συμβολή στις 

χωρικές προτεραιότητες του ΕΣΠΑ;

- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η 

δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην 

προστασία του Περιβάλλοντος;

Ορισμός Κριτηρίου:  "Οι επιπτώσεις στις στοχευόμενες ομάδες ή πληθυσμούς σε σχέση με τις ανάγκες τους".

- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η 

δηλωθείσα προγραμματικά επίπτωση στον 

τομέα παρέμβασης;

3.1.  Βαθμός επίτευξης των προγραμ-

ματικών ευρύτερων επιπτώσεων ή 

πιθανότητα επίτευξής τους

(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)Κριτήρια

- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η 

δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην 

Ισότητα των δύο φύλων;

- Συμβάλλει η υλοποίηση (Έργου-ΚΠΠ-Αξονα) 

στους στόχους του αμέσως ανώτερου 

επίπεδου;

- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η 

δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην 

Απασχόληση;

- Επαληθεύεται από την υλοποίηση η 

σκοπιμότητα της παρέμβασης σύμφωνα με την 

λογική του σχεδιασμού του ΕΠ;

3.2.  Επίτευξη απρόσμενων ευρύτερων 

επιπτώσεων (θετικών ή αρνητικών)

Η υλοποίηση των έργων συμβάλλει άμεσα στους στόχους των ΚΘΠ, οι οποίοι με τη σειρά τους συμβάλλουν άμεσα στους 

στόχους του ΑΠ. 

Δεν υπάρχει σημαντική υλοποίηση παρεμβάσεων

Στην τρέχουσα φάση υλοποίησης δεν είναι ακόμη πλήρως εμφανής η επίπτωση στον τομέα παρέμβασης.

Η πορεία υλοποίησης των έργων συμβάλει στη δημιουργία των προσδοκώμενων θέσεων απασχόλησης, για την οποία πάντως 

δεν υπάρχει προγραμματική δέσμευση.

Οι αστικές μεταφορές έχουν θετικό αντίκτυπο στην προστασία του περιβάλλοντος, και λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα 

κατά τη φάση του σχεδιασμού, υλοποίησης και λειτουργίας των παρεμβάσεων. Οι επιπτώσεις του ΑΠ στην προστασία του 

περιβάλλοντος είναι μέχρι σήμερα μικρότερης κλίμακας από την τιμή στόχου του εγκεκριμένου ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, κυρίως λόγω μη 

Η συμβολή στην ισότητα διαπιστώνεται στο επίπεδο του προγραμματισμού, της εφαρμογής, καθώς και της παρακολούθησης 

και αξιολόγησης των δράσεων του ΑΠ. 

Το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ δεν έχει χωρική θεώρηση, καθότι εκπονείται σε εθνικό επίπεδο.

3.3. Βαθμός προσαρμογής σε εξωτερικούς 

παράγοντες  

• Πόσο ευέλικτη είναι η υλοποίηση στε 

περιπτώσεις που εμφανίστηκαν απρόσμενοι 

εξωτερικοί παράγοντες;

- Είναι λειτουργική η παρέμβαση μέσα στο 

συνολικό πλαίσιο των παρεμβάσεων στον 

Τομέα;

• Πόσο προσαρμοστική είναι η υλοποίηση σε 

περιπτώσεις όπου οι κίνδυνοι/παραδοχές σε 

επίπεδο ειδικών στόχων επαληθεύτηκαν;

Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα των παρεμβάσεων του ΑΠ με παρεμβάσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο των ΑΠ  

του τομέα Μεταφορών του ΕΠ (συμπληρωματικότητα συστημάτων μεταφορών στην Θεσσαλονίκη).

- Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα 

της παρέμβασης με άλλες παρεμβάσεις 

(άλλων ΕΠ ή χρηματοδοτήσεων);
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4/9/2023

Σχόλια

Α Β Γ Δ Δεν επιδρά
(Να συμπληρώνονται 

σε κάθε περίπτωση)

15%

15%

15%

15%

20%

20%

Σημ.:  Α = Πολύ καλή; Β = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.
Συνολική Επίδοση: Β

4.3. Χειρισμός κοινωνικών / πολιτισμικών θεμάτων 

και πρόνοια για την ισότητα των ευκαιριών των δύο 

φύλων

-  Σε τι έκταση συμμετείχαν οι δικαιούχοι / οι τελικά 

ωφελούμενοι στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της 

δράσης;

-  Σέβεται η δράση την τοπική νοοτροπία (έθιμα, 

πρακτικές κλπ); Είναι αποδεκτές οι σχετικές μεταβολές 

που θα προκύψουν από την δράση;

-  Ενθαρρύνει την ανάπτυξη τοπικά γνώσης και 

δεξιοτήτων/ ικανοτήτων;

-  Βελτιώνει τις συνθήκες ζωής των τελικά 

ωφελούμενων;

-  Είναι η δράση συμβατή με τις τοπικές αντιλήψεις των 

αναγκών; 

-  Αναγνωρίζει η δράση τους ρόλους των δύο φύλων; 

Εχει ληφθεί πρόνοια για ανάγκες που προέρχονται 

από αυτούς;

-  Μπορούν οι ωφέλειες να διατηρηθούν αν 

μεταβληθούν οικονομικές παράμετροι; Ποιές κρίνονται 

κρίσιμες παράμετροι που θα επιδρούσαν αρνητικά;

-  Εχει εξασφαλιστεί επαρκώς η οικονομική 

βιωσιμότητα μετά την υλοποίηση της δράσης; Εχει 

προβλεφθεί υποστήριξη σε περίπτωση force majeure;

4.6. Οικονομική και χρηματοδοτική ευρωστία

Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.

-  Μετά την ολοκλήρωση της δράσης, θα είναι οι εκροές 

και τα αποτελέσματα προσιτά από τους τελικά 

ωφελούμενους;

-  Είναι οι υπεύθυνοι φορείς σε όλα τα επίπεδα 

ενήμεροι για τις υποχρεώσεις τους;    

Για όλες τις παρεμβάσεις οι τελικά ωφελούμενοι θα έχουν πρόσβαση στις εκροές και τα αποτελέσματα, εφόσον εξασφαλιστεί   

η χρηματοδότηση για την υλοποίηση και την μετέπειτα συντήρησή τους. Η οικονομική βιωσιμότητα αποτελεί κρατική ευθύνη. Οι 

υπεύθυνοι φορείς είναι επαρκώς ενήμεροι για τις υποχρεώσεις τους σε όλα τα επίπεδα. Κρίσιμοι παράγοντες που επιδρούν 

αρνητικά στην διατηρησιμότητα των ωφελειών όταν μεταβληθούν οικονομικές παράμετροι είναι ο χρόνος παράδοσης , το 

κόστος κατασκευής, το κόστος συντήρησης και ο βαθμός χρήσης. Η δυσμενής μεταβολή (αύξηση) των δύο πρώτων 

παραμέτρων μπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη χρηματοδότησης και άρα καθυστέρηση απόδοσης των ωφελειών ή πιθανή 

απώλειά τους. Η δυσμενής μεταβολή των δύο τελευταίων παραμέτρων (αύξηση και μείωση αντίστοιχα) μπορεί να οδηγήσει 

σε μη επάρκεια των πόρων για την διαρκή υποστήριξη των παρεμβάσεων απομειώνοντας τις ωφέλειες. Κατά την τρέχουσα 

φάση υλοποίησης του ΑΠ, οι καθυστερήσεις που εμφανίσθηκαν στα έργα του ΑΠ, αλλά και οι αβεβαιότητες ως προς το 

τελικό περιεχόμενο του ΑΠ και την εξασφάλιση της πλήρους χρηματοδότησής των έργων, δημιουργούν κινδύνους που θα 

μπορούσαν να επιφέρουν τις ανωτέρω αρνητικές εξελίξεις σε σχέση με τις κρίσιμες αυτές παραμέτρους, και συνεπώς κρίνεται 

ότι η διατήρηση των ωφελειών που θα προκύψουν από την υλοποίηση του ΑΠ δεν είναι πλήρως εξασφαλισμένη.

Κατά το σχεδιασμό των παρεμβάσεων έχουν ληφθεί υπόψη οι αυξημένες ανάγκες μετακίνησης καθώς και τα αιτήματα και 

απαιτήσεις των τοπικών κοινωνιών για διασύνδεση των αναπτυξιακών / οικονομικών πόλων. Η συμμετοχή των δικαιούχων στον 

σχεδιασμό και την υλοποίηση της δράσης είναι σημαντική σε όλα τα στάδια. Ο ΑΠ έχει ουδέτερη επίδραση ως προς την 

ισότητα των φύλων και τον σεβασμό τοπικών νοοτροπιών.

▪ Υπάρχουν προβλήματα που εμπεριέχουν τον κίνδυνο 

καταπάτησης μέτρων, όρων και περιορισμών  για 

θέματα προστασίας του περιβάλοντος όπως αυτά 

καθορίζονται βάσει εθνικών, κοινοτικών και διεθνών 

νόμων, κανόνων και συμφωνιών;

4.4. Συμβατότητα της τεχνογνωσίας και τεχνολογίας 

με την υπάρχουσα γνώση και νοοτροπία

-  Ικανοποιεί η δράση τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις 

της;

-  Πόσο κατανοητή και ευέλικτη είναι η τεχνογνωσία και 

τεχνολογία;

Η εμπειρία του φορέα υλοποίησης, η πληρότητα της στελέχωσης και η ύπαρξη Συμβούλων στις παρεμβάσεις που απαιτούν 

ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις εξασφαλίζουν την ευελιξία στην εφαρμογή της τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας που 

χρησιμοποιούνται για το έργο του ΑΠ. Επίσης, ο εκσυγχρονισμός του εργοταξιακού εξοπλισμού από πλευράς εργοληπτών 

συμβάλλει στην ευελιξία και αποτελεσματικότητα της υλοποίησης των έργων. Είναι προφανές ότι η χρησιμοποιούμενη 

τεχνολογία βελτιώνει τις συνθήκες ζωής των τελικά ωφελούμενων. Στην κατασκευή χρησιμοποιείται προσωπικό και από τις 

περιοχές κατασκευής, γεγονός που συμβάλλει στην ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων και στη μείωση της 

ανεργίας. Επιπλέον, κατά την υλοποίηση προβλέπεται η μεγιστοποίηση, οπου είναι δυνατό, η χρησιμοποίηση τοπικών πόρων 

(υλικών, ανθρώπων και μηχανημάτων ) δεδομένου της μείωσης κόστους που επιφέρει.

▪ Υ Σε τι έκταση σέβεται η δράση παραδοσιακές 

επιτυχείς περιβαλλοντικές πρακτικές;

-  Υπάρχει πλαίσιο καλών σχέσεων μεταξύ των 

υπευθύνων για τη δράση και των τελικά ωφελούμενων 

(ή των εκπροσώπων τους);

-  Μεγιστοποιεί την χρησιμοποίηση τοπικών πόρων 

(ανθρώπινων και υλικών);

-  Λαμβάνονται υπόψη στον σχεδιασμό και την 

υλοποίηση τα Περιβαλλοντικά θέματα;

4.5. Προσέγγιση των Περιβαλλοντικών θεμάτων

▪   Έχουν εξεταστεί τρόπο αντιμετώπισης των 

προβλημάτων υλοποίησης που εμπεριέχουν τον 

κίνδυνο καταπάτησης μέτρων, όρων και περιορισμών  

για θέματα προστασίας του περιβάλοντος όπως αυτά 

καθορίζονται βάσει εθνικών, κοινοτικών και διεθνών 

νόμων, κανόνων και συμφωνιών;

 Με βάση τα ενταγμένα έργα, οι υπολόγιζόμενοι δείκτες συνάδουν με τις εκτιμήσεις για τον ΑΠ όπως αυτές καταγράφονται 

στην ΣΜΠΕ. Τα περιβαλλοντικά θέματα λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό των παρεμβάσεων του ΑΠ με τη σύνταξη ΜΠΕ και 

την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την υλοποίηση των έργων. Λόγω μη θεσμοθετημένης κάλυψης τυχόν πρόσθετων 

δαπανών, συνήθως η ενσωμάτωση περιορίζεται στην τήρηση των περιβαλλοντικών όρων. Οι περιβαλλοντικοί όροι 

δημοσιοποιούνται και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τις υποχρεώσεις αυτές. Η μη τήρηση των 

περιβαλλοντικών όρων μπορεί να προκαλέσει τη διακοπή των εργασιών με υπαιτιότητα των φορέων κατασκευής και την 

ενεργοποίηση ποινικών και οικονομικών ρητρών. Το σύνολο των έργων του ΑΠ έχει εξασφαλισμένη την περιβαλλοντική 

αδειοδότητση. Η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων αποτελεί δέσμευση τόσο των φορέων υλοποίησης όσο και του φορέα 

επίβλεψης του έργου. Ο ΑΠ αναμένεται να έχει θετικές επιπτώσεις στην πλειοψηφία των περιβαλλοντικών παραμέτρων 

(αέρας, κλιματικοί παράγοντες, τοπικό - αστικό περιβάλλον κλπ)

▪ Παρακολουθούνται οι μη ποσοτικοποιημένοι Δείκτες 

Περιβαλοντικής Παρακολούθησης;

'- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα 

προγραμματικά σχέση με το Περιβάλλον και η η 

επίτευξη των προγραμματικών μη ποσοτικοποιημένων 

▪ Λαμβάνονται ειδικά/ πρόσθετα μέτρα για την 

ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης κατά το 

σχεδιασμό και την υλοποίηση;

-  Είναι οι εμπλεκόμενοι φορείς και οι τελικά 

ωφελούμενοι ενήμεροι για τις υποχρεώσεις αυτές;

▪ ΥΥπάρχει ή αναμένεται να υπάρξει αρνητική 

επίπτωση στο Περιβάλλον;

5.  ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

Ορισμός Κριτηρίου:  "Η έκταση στην οποία αναμένεται να διαρκέσουν οι αλλαγές (ή/και τα ωφέλη) αφού ολοκληρωθεί το Πρόγραμμα"

4.1.  Εκταση θεσμικής υποστήριξης και 

αναληφθείσας ευθύνης από τους δικαιούχους 

Κριτήρια

-  Ποιός είναι ο βαθμός ενσωμάτωσης σε τοπικούς 

θεσμικούς φορείς;

-  Είναι οι δικαιούχοι εκπαιδευμένοι για να αναλάβουν 

τις εκροές και τα αποτελέσματα (τεχνικά, οικονομικά 

και διοικητικά);

-  Τι υποστήριξη έχει παρασχεθεί από τους αρμόδιους 

Εθνικούς, τομεακούς, χρηματοδοτικούς Θεσμούς;

ΕΠΙΔΟΣΗ

Οι αρμόδιες ειδικές υπηρεσίες του δημόσιου τομέα συμμετέχουν στο σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την υλοποίηση των 

παρεμβάσεων του ΑΠ. Λαμβάνονται υπόψη μακροπρόθεσμες ανάγκες μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών συντήρησης των 

υποδομών. Οι παρεμβάσεις υλοποιούνται με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους και από το ΕΣΠΑ. Για την ολοκλήρωση 

του συνόλου των παρεμβάσεων απαιτούνται πρόσθετοι πόροι που σύμφωνα με τον τρέχον σχεδιασμό καλύπτονται από 

Εθνικούς πόρους.  Δεν έχει καταγραφεί κάποια θεσμική μεταβολή που να επηρεάζει την υλοποίηση του ΑΠ.

-  Ποιά είναι η επίδραση τυχόν μεταβολών θεσμών και 

προτεραιοτήτων και τι βαθμός προσαρμοστικότητας σ' 

αυτές υπάρχει;

-  Τι υποστήριξη (πολιτική, από δημόσιο και ιδιωτικό 

τομέα) παρέχεται;  

- Οι τεθείσες προϋποθέσεις λαμβάνουν υπόψη 

μακροπρό-θεσμες ανάγκες για υποστήριξη;

Είναι βέβαιη η ενσωμάτωσή τους από τους κατά τόπους θεσμικούς φορείς, καθώς αυτοί επιζητούν και αναμένουν τα οφέλη 

από τις παρεμβάσεις. Οι τελικοί δικαιούχοι έχουν την εμπειρία στην εκτέλεση και διαχείριση των αντίστοιχων έργων καθώς και 

σημαντική υποστήριξη από συμβούλους όπου αυτό απαιτείται. Με βάση τη σημερινή εικόνα των δικαιούχων, αυτοί είναι σε 

θέση να υποστηρίξουν τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και να συνεχίσουν τη ροή των ωφελειών τους υπό την προϋπόθεση ότι 

δεν θα επέλθουν μειώσεις των διαθέσιμων πόρων και θα εξασφαλιστούν οι απαιτούμενοι πόροι όπου απαιτείται. 

4.2.  Συμβολή στην ανάπτυξη θεσμών και 

ανθρώπινου δυναμικού

-  Είναι οι δικαιούχοι σε θέση να συνεχίσουν την ροή 

των ωφελειών;
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ΑΠ 9 ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

 

Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ Αξονας: 09 ΚΠΠ 43 Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023

Α Β Γ Δ

Βαρύτητα 20%

Βαρύτητα 40%

Βαρύτητα 30%

Βαρύτητα 10%

Σημ.:  Α = Πολύ καλή; Β = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.
Συνολική Επίδοση: Γ

Δεν έχει γίνει κάποια προσαρμογή όσον αφορά την απώλεια των δεικτών της παρέμβασης του Μετρο. Το έργο των 

φιλοπεριβαλλοντικών λεωφορείων δεν θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της ΠΠ2014-2020

Η αποδοτικότητα της υλοποίησης του ΑΠ θα είναι αξιολογήσιμη προς το τέλος της Προγραμματικής Περιόδου, με την ολοκλήρωση 

του συνόλου των παρεμβάσεων. 

Ναι στις παρεμβάσεις που έχουν ήδη ολοκληρωθεί.

Δεν έχει γίνει κάποια προσαρμογή όσον αφορά την απώλεια των δεικτών της παρέμβασης του Μετρο. Στο πλαίσιο Αναθεώρησης 

του ΕΠ, πρέπει να αφαιρεθούν, οι σχετικοί με το έργο των φιλοπεριβαλλοντικών λεωφορείων, δείκτες.

Δεν έχουν προκύψει άλλοι εξωτερικοί παράγοντες που να απαιτούν προσαρμογή.

▪  Τηρούνται οι κανόνες ανταγωνισμού, 

δημοσίων συμβάσεων κλπ;

▪ Τηρούνται οι όροι των συμβάσεων;

▪ Παραδίδονται έγκαιρα (σύμφωνα με τον 

προγραμματισμό και τις τιμές στόχους);

1.2.  Εκροές:

▪ Είναι δυνατή η απορρόφηση των 

προβλεπόμενων πόρων όπως προβλέπεται, 

μέχρι το τέλος της Περιόδου ;

- Παρέχονται έγκαιρα (σύμφωνα με τον 

προγραμματισμό);

-  Παρέχονται στο προγραμματισμένο κόστος;

- Οι πραγματοποιηθείσες και οι προβλεπόμενες 

απορροφήσεις είναι σύμφωνες με τους 

αντίστοιχους προϋπολογισμούς;

-Σε περίπτωση τροποποιήσεων που επηρεάζουν 

την χρονική κατανομή των εισροών, 

εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη χρηματοδότηση της 

παρέμβασης;

▪ Τηρείται η Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία (στη 

δημοπράτηση, συμβασιοποίηση και υλοποίηση);

2.  ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

Σχόλια

(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)Κριτήρια

Ορισμός Κριτηρίου:  "Ο λόγος μεταξύ των εκροών, αποτελεσμάτων και επιπτώσεων και των χρησιμοποιούμενων πόρων για την επίτευξή τους, λαμβανομένων 

υπόψη των παραμέτρων χρόνος, αποδοτικότητα διαχείρισης, ποιότητα των αποτελεσμάτων, τήρηση των περιβαλοντικών κανόνων και αξιοποίηση των θέσεων 

εργασίας"

ΕΠΙΔΟΣΗ

1.1.  Εισροές: 

Πρέπει να επανεξεταστεί το περιεχόμενο του ΑΠ, ούτως ώστε να αξιοποιηθούν οι πόροι του ΑΠ για την κάλυψη αναγκών σε κάποιον άλλο ΑΠ του Προγράμματος. Σε κάθε

περίπτωση πρέπει να επικαιροποιηθεί καταλλήλως το περιεχόμενο και η στοχοθεσία των δεικτών κατά την επικείμενη Αναθεώρηση του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

-  Πόσο καλή ήταν η προσαρμογή σε μη 

επαλήθευση των παραδοχών του σχεδιασμού;

-  Πόσο καλή ήταν η προσαρμογή σε άλλους 

εξωτερικούς παράγοντες;

▪ Ποιά είναι η ποιότητα των Αποτελεσμάτων μέχρι 

σήμερα;

▪ Επιτυγχάνονται δείκτες εκροών που αρχικά δεν 

αναμένονταν (αν ναι να γίνει αναφορά);

▪ Επιτυγχάνονται Δείκτες Αποτελεσμάτων που 

αρχικά δεν αναμένονταν (αν ναι να γίνει 

αναφορά);

▪  Έχουν επιτευχθεί τα προγραμματισμένα 

αποτελέσματα με αποδοτικό τρόπο;

▪ Παρακολουθούνται οι προγραμματικοί Δείκτες 

Αποτελεσμάτων;

Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.

1.4. Ευελιξία για αντιμετώπιση μεταβολών στα 

προβλήματα και στο περιεχόμενο

1.3.  Αποτελέσματα:

▪ Υπάρχουν σημαντικά προβλήματα υλοποίησης 

που θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη των 

αποτελεσμάτων;

▪  Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των 

προβλημάτων;

▪ Υπάρχουν χρονικές αποκλίσεις από τα 

εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα που επιβάλλουν 

επανένταξη ή αποδέσμευση;

▪ Όπως υλοποιείται σήμερα το Πρόγραμμα είναι 

εφικτή η επίτευξη των προγραμματικών δεικτών 

εκροών με αποδοτικό τρόπο;

▪ Έχουν επιτευχθεί οι προγραμματικοί Δείκτες 

Εκροών με αποδοτικό τρόπο;

 Ναι

Καταγράφονται αποκλίσεις στο προγραμματισμένο κόστος. 

Οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση των παρεμβάσεων δεν οφείλεται στις εισροές.

Οι πραγματοποιηθείσες απορροφήσεις σε όρους συγχρηματοδοτούμενης ΔΔ δεν είναι σύμφωνες με τους προϋπολογισμούς, 

δεδομένου του ελλείματος χρηματοδότησης. 

Η διαχείριση των πόρων αποτελεί μέρος ενός συνολικότερου συστήματος διαχείρισης που βασίζεται στην στενή, καθημερινή και 

πλήρη παρακολούθηση, ώστε να διασφαλίζεται η καλή διαχείριση των πόρων αλλά και γενικότερα όλων των παρεμβάσεων του 

άξονα (χρόνος, ποιότητα κλπ). 

Σύμφωνα με την εκτιμώμενη πορεία των ενταγμένων παρεμβάσεων, αυτές δεν θα καλύψουν τη διαθέσιμη δημόσια δαπάνη του ΑΠ, 

συνεπώς δεν εξασφαλίζεται η απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων του ΑΠ.

Δεν εντοπίζονται αποκλίσεις από την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία στο φάσμα των ενεργειών από τη δημοπράτηση μέχρι και την 

παράδοση των έργων. 

Τηρούνται διαδικασίες που διασφαλίζουν κανόνες ανταγωνισμού. 

Οι όροι των συμβάσεων τηρούνται στο πλαίσιο της συνεχούς και πλήρους παρακολούθησής τους. 

Καταγράφηκαν σημαντικές καθυστερήσεις κατά την εκτέλεση των παρεμβάσεων. 

Υπάρχουν χρονικές αποκλίσεις από εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα οι οποίες οδήγησαν στη χρονική μετατόπιση της 

ολοκλήρωσης των έργων , είτε της μεταφοράς τους στην ΠΠ 2021-2027.

▪ Τηρείται το χρονοδιάγραμμα των διοικητικών 

ενεργειών που εξασφαλίζουν την ωρίμανση, 

λειτουργικότητα και υλοποίηση της παρέμβασης;

-  Είναι καλή η διαχείριση των πόρων σε 

καθημερινή βάση;

Όχι

Όχι

Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ είναι ικανοποιητική. Oι εκροές και τα αντίστοιχα αποτελέσματα, με εξαίρεση τα Λεωφορεία, θα 

επιτευχθούν εντός της ΠΠ 2014-2020.

Υπάρχει διαρκής επικοινωνία της ΕΥΔ τόσο με τους Φορείς Υλοποίησης όσο και με την Ε.Επιτροπή.

Ναι, στο έργο του Μετρό.

Ναι

Η συστηματική επίβλεψη, οι επιτόπιες επιθεωρήσεις καθώς και οι έλεγχοι που διενεργούνται από τους αρμόδιους φορείς 

εξασφαλίζουν την καλή ποιότητα των αποτελεσμάτων.
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Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ Αξονας: 09 ΚΠΠ 43 Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023

Α Β Γ Δ

Βαρύτητα 70%

Βαρύτητα 10%

 Βαρύτητα 20%

Σημ.:  Α = Πολύ καλή; Β = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.
Συνολική Επίδοση: Β

(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)

2.1.  Βαθμός στον οποίο οι τελικά 

ωφελούμενοι είναι κοινωνοί των 

αποτελεσμάτων

▪ Σε τι έκταση οι τελικά ωφελούμενοι 

χρησιμοποιούν (ωφελούνται από) τις 

εκροές και τα αποτελέσματα;

▪ Λαμβάνονται ειδικά/ πρόσθετα 

μέτρα για την ενσωμάτωση των 

θεμάτων της απασχόλησης κατά το 

σχεδιασμό και την υλοποίηση;

▪ Πόσο καλή είναι η επικοινωνία με 

τους τελικά ωφελούμενους;

Με βάση την πρόοδο υλοποίησης εκτιμάται ότι είναι εφικτή η επίτευξη της τιμής-στόχου των δεικτών του ΑΠ. 

Όλοι οι προβλεπόμενοι ωφελούμενοι  έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση στις υποδομές. 

Οι τελικά ωφελούμενοι αντιλαμβάνονται τα οφέλη ως βελτίωση της κινητικότητάς τους στον αστικό ιστό, εφόσον η μείωση των 

χρονοαποστάσεων και η αύξηση της προσβασιμότητας τους επιτρέπει να μετακινούνται γρήγορα, οικονομικά και με 

ασφάλεια. Παράλληλα, αντιλαμβάνονται την γενικότερη τόνωση των οικονομικών δραστηριοτήτων των περιοχών που 

διασυνδέονται με τις νέες παρεμβάσεις. 

Μετά την ολοκλήρωση όλων των έργων οι ωφελούμενοι θα χρησιμοποιούν πλήρως τις εκροές και θα απολαμβάνουν τα 

αποτελέσματά τους. Στην παρούσα φάση εκμεταλλεύονται πλήρως το νέο τμήμα της γραμμής Μετρό στην Αθήνα.

Η απορρόφηση του ΑΠ ανέρχεται περίπου σε 85,9% της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης ΔΔ, και η αντίστοιχη πρόοδος 

πραγματοποποίησης εκτιμάται σε 62,5% της τιμής-στόχου.

Όχι

Όχι, ωστόσο η διασφάλιση της χρηματοδότησης των παρεμβάσεων έχει μεταξύ άλλων ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της 

απασχόλησης, τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία. 

▪ Πόσο προσαρμοστική είναι η 

υλοποίηση σε περιπτώσεις όπου οι 

κίνδυνοι/παραδοχές επαληθεύτηκαν, 

ώστε να εξασφαλιστούν οι ωφέλειες 

προς τους τελικά ωφελούμενους;

▪ Πόσο ευέλικτη είναι η υλοποίηση στε 

περιπτώσεις που εμφανίστηκαν 

απρόσμενοι εξωτερικοί παράγοντες, 

ώστε να εξασφαλιστούν οι ωφέλειες 

προς τους τελικά ωφελούμενους;

3.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Ορισμός Κριτηρίου:  "Ο βαθμός συμβολής των αποτελεσμάτων στην επίτευξη των ειδικών στόχων, λαμβανόμενου υπόψη και του τρόπου που οι 

παραδοχές επηρρέασαν τα αποτελέσματα"

▪ Πως αντιλαμβάνονται οι τελικά 

ωφελούμενοι τα ωφέλη που 

απορρέουν από τις εκροές και τα 

αποτελέσματα;

ΕΠΙΔΟΣΗ Σχόλια

▪ Έχουν όλοι οι προβλεπόμενοι τελικά 

ωφελούμενοι πρόσβαση στις εκροές 

και τα αποτελέσματα;

ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

Κριτήρια

▪ Παρακολουθούνται οι Δείκτες 

Απασχόλησης;

▪ Βάσει της προόδου της υλοποίησης, 

είναι εφικτή η επίτευξη της τιμής 

στόχου των δεικτών;

▪ Σε ποιό βαθμό επιτεύχθηκαν οι 

Δείκτες Προόδου Πραγματοποίησης 

και Προόδου Απορρόφησης 

(Τρέχουσας και Συνολικής);

▪ Υπάρχουν προβλήματα που θέτουν 

σε κίνδυνο τις προγραμματικές θέσεις 

απασχόλησης;

2.2.  Εμφάνιση απρόσμενων 

επιδράσεων

2.3.  Βαθμός προσαρμογής σε 

εξωτερικούς παράγοντες  

Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.

▪   Έχουν εξεταστεί τρόποι 

αντιμετώπισης των προβλημάτων 

που θέτουν σε κίνδυνο τις 

προγραμματικές θέσεις 

απασχόλησης;

▪ Υπάρχουν δευτερεύουσες 

επιδράσεις συνεπείς με τους ειδικούς 

και/ή γενικούς στόχους;

Υπάρχει διαρκής επικοινωνία της ΕΥΔ τόσο με τους Φορείς Υλοποίησης όσο και με την Ε.Επιτροπή ώστε να 

παρακολουθείται η υλοποίηση των έργων και να παρέχεται έγκαιρα η οποιαδήποτε νέα ανάγκη. 

Οι όποιες αποκλίσεις λήφθηκαν υπόψη είτε στα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των παρεμβάσεων, είτε στον 

προγραμματισμό του ΑΠ, οδηγώντας ωστόσο σε χρονικές μετατοπίσεις.

Η εξασφάλιση όλων των απαραίτητων πόρων για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση και ολοκλήρωση όλων των παρεμβάσεων 

είναι προϋπόθεση για τη δημιουργία των προσδοκώμενων θέσεων απασχόλησης.

Αν και δεν υπάρχει σχετική προγραμματική δέσμευση, το σύνολο των προγραμματιζόμενων παρεμβάσεων θα δημιουργήσει 

θέσεις απασχόλησης. Η πορεία υλοποίησης των έργων στην Π.Π. 2014-2020 είναι  ικανοποιητική. Δεν διαπιστώνονται 

δευτερεύουσες επιδράσεις μέχρι σήμερα διότι δεν έχουν επιτευχθεί τα αναμενόμενα αποτελέσματα στο σύνολό τους.
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Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ Αξονας: 09 ΚΠΠ 43 Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023

Α Β Γ Δ

Βαρύτητα 60%

Βαρύτητα 10%

Βαρύτητα 30%

Σημ.:  Α = Πολύ καλή; Β = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.

Συνολική Επίδοση: Β

• Πόσο καλά συντονίζεται η υλοποίηση με άλλα 

σχετικά προγράμματα και/ή δράσεις;

Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.

▪ Υπάρχουν προβλήματα που θέτουν σε 

κίνδυνο τις προγραμματικές χωρικές 

προτεραιότητες;
▪   Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των 

προβλημάτων που θέτουν σε κίνδυνο τις 

χωρικές προτεραιότητες του ΕΠ;

Η υλοποίηση του ΑΠ είναι προσαρμοστική, σε περιπτώσεις που επαληθεύονται κίνδυνοι στο επίπεδο των Ειδικών Στόχων. Σε 

ότι αφορά την προσαρμοστικότητα σε εξωτερικούς παράγοντες, υπήρξε ικανοποιητική ευελιξία στην αντιμετώπιση των 

προβλημάτων. Το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ δεν έχει χωρική θεώρηση, καθότι εκπονείται σε εθνικό επίπεδο.

4.  ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

ΣχόλιαΕΠΙΔΟΣΗ

-  Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η η 

δηλωθείσα προγραμματική συμβολή στις 

χωρικές προτεραιότητες του ΕΣΠΑ;

- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η 

δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην 

προστασία του Περιβάλλοντος;

Ορισμός Κριτηρίου:  "Οι επιπτώσεις στις στοχευόμενες ομάδες ή πληθυσμούς σε σχέση με τις ανάγκες τους".

- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η 

δηλωθείσα προγραμματικά επίπτωση στον 

τομέα παρέμβασης;

3.1.  Βαθμός επίτευξης των προγραμ-

ματικών ευρύτερων επιπτώσεων ή 

πιθανότητα επίτευξής τους

(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)Κριτήρια

- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η 

δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην 

Ισότητα των δύο φύλων;

- Συμβάλλει η υλοποίηση (Έργου-ΚΠΠ-Αξονα) 

στους στόχους του αμέσως ανώτερου 

επίπεδου;

- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η 

δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην 

Απασχόληση;

- Επαληθεύεται από την υλοποίηση η 

σκοπιμότητα της παρέμβασης σύμφωνα με την 

λογική του σχεδιασμού του ΕΠ;

3.2.  Επίτευξη απρόσμενων ευρύτερων 

επιπτώσεων (θετικών ή αρνητικών)

Η υλοποίηση των έργων συμβάλλει άμεσα στους στόχους των ΚΘΠ, οι οποίοι με τη σειρά τους συμβάλλουν άμεσα στους 

στόχους του ΑΠ. 

Δεν υπάρχει σημαντική υλοποίηση παρεμβάσεων

Στην τρέχουσα φάση υλοποίησης είναι πλήρως εμφανής η επίπτωση στον τομέα παρέμβασης της ανάπτυξης Μετρό στην 

Αθήνα.

Η πορεία υλοποίησης των έργων συμβάλει στη δημιουργία των προσδοκώμενων θέσεων απασχόλησης, για την οποία πάντως 

δεν υπάρχει προγραμματική δέσμευση.

Οι αστικές μεταφορές έχουν θετικό αντίκτυπο στην προστασία του περιβάλλοντος, και λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα 

κατά τη φάση του σχεδιασμού, υλοποίησης και λειτουργίας των παρεμβάσεων. Οι επιπτώσεις του ΑΠ στην προστασία του 

περιβάλλοντος είναι μέχρι σήμερα μικρότερης κλίμακας από την τιμή στόχου του εγκεκριμένου ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, κυρίως λόγω μη 

απόδοσης όλων των έργων σε λειτουργία. 

Η συμβολή στην ισότητα διαπιστώνεται στο επίπεδο του προγραμματισμού, της εφαρμογής, καθώς και της παρακολούθησης 

και αξιολόγησης των δράσεων του ΑΠ. 

Το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ δεν έχει χωρική θεώρηση, καθότι εκπονείται σε εθνικό επίπεδο.

3.3. Βαθμός προσαρμογής σε εξωτερικούς 

παράγοντες  

• Πόσο ευέλικτη είναι η υλοποίηση στε 

περιπτώσεις που εμφανίστηκαν απρόσμενοι 

εξωτερικοί παράγοντες;

- Είναι λειτουργική η παρέμβαση μέσα στο 

συνολικό πλαίσιο των παρεμβάσεων στον 

Τομέα;

• Πόσο προσαρμοστική είναι η υλοποίηση σε 

περιπτώσεις όπου οι κίνδυνοι/παραδοχές σε 

επίπεδο ειδικών στόχων επαληθεύτηκαν;

Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα των παρεμβάσεων του ΑΠ με παρεμβάσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο των ΑΠ  

του τομέα Μεταφορών του ΕΠ (συμπληρωματικότητα συστημάτων μεταφορών στην Αθήνα).

- Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα 

της παρέμβασης με άλλες παρεμβάσεις 

(άλλων ΕΠ ή χρηματοδοτήσεων);
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συμπλήρωσης:

4/9/2023

Σχόλια

Α Β Γ Δ Δεν επιδρά
(Να συμπληρώνονται 

σε κάθε περίπτωση)

15%

15%

15%

15%

20%

20%

Σημ.:  Α = Πολύ καλή; Β = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.
Συνολική Επίδοση: Β

4.3. Χειρισμός κοινωνικών / πολιτισμικών θεμάτων 

και πρόνοια για την ισότητα των ευκαιριών των δύο 

φύλων

-  Σε τι έκταση συμμετείχαν οι δικαιούχοι / οι τελικά 

ωφελούμενοι στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της 

δράσης;

-  Σέβεται η δράση την τοπική νοοτροπία (έθιμα, 

πρακτικές κλπ); Είναι αποδεκτές οι σχετικές μεταβολές 

που θα προκύψουν από την δράση;

-  Ενθαρρύνει την ανάπτυξη τοπικά γνώσης και 

δεξιοτήτων/ ικανοτήτων;

-  Βελτιώνει τις συνθήκες ζωής των τελικά 

ωφελούμενων;

-  Είναι η δράση συμβατή με τις τοπικές αντιλήψεις των 

αναγκών; 

-  Αναγνωρίζει η δράση τους ρόλους των δύο φύλων; 

Εχει ληφθεί πρόνοια για ανάγκες που προέρχονται 

από αυτούς;

-  Μπορούν οι ωφέλειες να διατηρηθούν αν 

μεταβληθούν οικονομικές παράμετροι; Ποιές κρίνονται 

κρίσιμες παράμετροι που θα επιδρούσαν αρνητικά;

-  Εχει εξασφαλιστεί επαρκώς η οικονομική 

βιωσιμότητα μετά την υλοποίηση της δράσης; Εχει 

προβλεφθεί υποστήριξη σε περίπτωση force majeure;

4.6. Οικονομική και χρηματοδοτική ευρωστία

Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.

-  Μετά την ολοκλήρωση της δράσης, θα είναι οι εκροές 

και τα αποτελέσματα προσιτά από τους τελικά 

ωφελούμενους;

-  Είναι οι υπεύθυνοι φορείς σε όλα τα επίπεδα 

ενήμεροι για τις υποχρεώσεις τους;    

Για όλες τις παρεμβάσεις οι τελικά ωφελούμενοι θα έχουν πρόσβαση στις εκροές και τα αποτελέσματα, εφόσον εξασφαλιστεί   

η χρηματοδότηση για την υλοποίηση και την μετέπειτα συντήρησή τους. Η οικονομική βιωσιμότητα αποτελεί κρατική ευθύνη. Οι 

υπεύθυνοι φορείς είναι επαρκώς ενήμεροι για τις υποχρεώσεις τους σε όλα τα επίπεδα. Κρίσιμοι παράγοντες που επιδρούν 

αρνητικά στην διατηρησιμότητα των ωφελειών όταν μεταβληθούν οικονομικές παράμετροι είναι ο χρόνος παράδοσης , το 

κόστος κατασκευής, το κόστος συντήρησης και ο βαθμός χρήσης. Η δυσμενής μεταβολή (αύξηση) των δύο πρώτων 

παραμέτρων μπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη χρηματοδότησης και άρα καθυστέρηση απόδοσης των ωφελειών ή πιθανή 

απώλειά τους. Η δυσμενής μεταβολή των δύο τελευταίων παραμέτρων (αύξηση και μείωση αντίστοιχα) μπορεί να οδηγήσει 

σε μη επάρκεια των πόρων για την διαρκή υποστήριξη των παρεμβάσεων απομειώνοντας τις ωφέλειες. Κατά την τρέχουσα 

φάση υλοποίησης του ΑΠ, οι καθυστερήσεις που εμφανίσθηκαν στα έργα του ΑΠ, αλλά και οι αβεβαιότητες ως προς το 

τελικό περιεχόμενο του ΑΠ και την εξασφάλιση της πλήρους χρηματοδότησής των έργων, δημιουργούν κινδύνους που θα 

μπορούσαν να επιφέρουν τις ανωτέρω αρνητικές εξελίξεις σε σχέση με τις κρίσιμες αυτές παραμέτρους, και συνεπώς κρίνεται 

ότι η διατήρηση των ωφελειών που θα προκύψουν από την υλοποίηση του ΑΠ δεν είναι πλήρως εξασφαλισμένη.

Κατά το σχεδιασμό των παρεμβάσεων έχουν ληφθεί υπόψη οι αυξημένες ανάγκες μετακίνησης καθώς και τα αιτήματα και 

απαιτήσεις των τοπικών κοινωνιών για διασύνδεση των αναπτυξιακών / οικονομικών πόλων. Η συμμετοχή των δικαιούχων στον 

σχεδιασμό και την υλοποίηση της δράσης είναι σημαντική σε όλα τα στάδια. Ο ΑΠ έχει ουδέτερη επίδραση ως προς την 

ισότητα των φύλων και τον σεβασμό τοπικών νοοτροπιών.

▪ Υπάρχουν προβλήματα που εμπεριέχουν τον κίνδυνο 

καταπάτησης μέτρων, όρων και περιορισμών  για 

θέματα προστασίας του περιβάλοντος όπως αυτά 

καθορίζονται βάσει εθνικών, κοινοτικών και διεθνών 

νόμων, κανόνων και συμφωνιών;

4.4. Συμβατότητα της τεχνογνωσίας και τεχνολογίας 

με την υπάρχουσα γνώση και νοοτροπία

-  Ικανοποιεί η δράση τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις 

της;

-  Πόσο κατανοητή και ευέλικτη είναι η τεχνογνωσία και 

τεχνολογία;

Η εμπειρία του φορέα υλοποίησης, η πληρότητα της στελέχωσης και η ύπαρξη Συμβούλων στις παρεμβάσεις που απαιτούν 

ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις εξασφαλίζουν την ευελιξία στην εφαρμογή της τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας που 

χρησιμοποιούνται για το έργο του ΑΠ. Επίσης, ο εκσυγχρονισμός του εργοταξιακού εξοπλισμού από πλευράς εργοληπτών 

συμβάλλει στην ευελιξία και αποτελεσματικότητα της υλοποίησης των έργων. Είναι προφανές ότι η χρησιμοποιούμενη 

τεχνολογία βελτιώνει τις συνθήκες ζωής των τελικά ωφελούμενων. Στην κατασκευή χρησιμοποιείται προσωπικό και από τις 

περιοχές κατασκευής, γεγονός που συμβάλλει στην ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων και στη μείωση της 

ανεργίας. Επιπλέον, κατά την υλοποίηση προβλέπεται η μεγιστοποίηση, οπου είναι δυνατό, η χρησιμοποίηση τοπικών πόρων 

(υλικών, ανθρώπων και μηχανημάτων ) δεδομένου της μείωσης κόστους που επιφέρει.

▪ Υ Σε τι έκταση σέβεται η δράση παραδοσιακές 

επιτυχείς περιβαλλοντικές πρακτικές;

-  Υπάρχει πλαίσιο καλών σχέσεων μεταξύ των 

υπευθύνων για τη δράση και των τελικά ωφελούμενων 

(ή των εκπροσώπων τους);

-  Μεγιστοποιεί την χρησιμοποίηση τοπικών πόρων 

(ανθρώπινων και υλικών);

-  Λαμβάνονται υπόψη στον σχεδιασμό και την 

υλοποίηση τα Περιβαλλοντικά θέματα;

4.5. Προσέγγιση των Περιβαλλοντικών θεμάτων

▪   Έχουν εξεταστεί τρόπο αντιμετώπισης των 

προβλημάτων υλοποίησης που εμπεριέχουν τον 

κίνδυνο καταπάτησης μέτρων, όρων και περιορισμών  

για θέματα προστασίας του περιβάλοντος όπως αυτά 

καθορίζονται βάσει εθνικών, κοινοτικών και διεθνών 

νόμων, κανόνων και συμφωνιών;

 Με βάση τα ενταγμένα έργα, οι υπολόγιζόμενοι δείκτες συνάδουν με τις εκτιμήσεις για τον ΑΠ όπως αυτές καταγράφονται 

στην ΣΜΠΕ. Τα περιβαλλοντικά θέματα λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό των παρεμβάσεων του ΑΠ με τη σύνταξη ΜΠΕ και 

την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την υλοποίηση των έργων. Λόγω μη θεσμοθετημένης κάλυψης τυχόν πρόσθετων 

δαπανών, συνήθως η ενσωμάτωση περιορίζεται στην τήρηση των περιβαλλοντικών όρων. Οι περιβαλλοντικοί όροι 

δημοσιοποιούνται και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τις υποχρεώσεις αυτές. Η μη τήρηση των 

περιβαλλοντικών όρων μπορεί να προκαλέσει τη διακοπή των εργασιών με υπαιτιότητα των φορέων κατασκευής και την 

ενεργοποίηση ποινικών και οικονομικών ρητρών. Το σύνολο των έργων του ΑΠ έχει εξασφαλισμένη την περιβαλλοντική 

αδειοδότητση. Η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων αποτελεί δέσμευση τόσο των φορέων υλοποίησης όσο και του φορέα 

επίβλεψης του έργου. Ο ΑΠ αναμένεται να έχει θετικές επιπτώσεις στην πλειοψηφία των περιβαλλοντικών παραμέτρων 

(αέρας, κλιματικοί παράγοντες, τοπικό - αστικό περιβάλλον κλπ)

▪ Παρακολουθούνται οι μη ποσοτικοποιημένοι Δείκτες 

Περιβαλοντικής Παρακολούθησης;

'- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα 

προγραμματικά σχέση με το Περιβάλλον και η η 

επίτευξη των προγραμματικών μη ποσοτικοποιημένων 

▪ Λαμβάνονται ειδικά/ πρόσθετα μέτρα για την 

ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης κατά το 

σχεδιασμό και την υλοποίηση;

-  Είναι οι εμπλεκόμενοι φορείς και οι τελικά 

ωφελούμενοι ενήμεροι για τις υποχρεώσεις αυτές;

▪ ΥΥπάρχει ή αναμένεται να υπάρξει αρνητική 

επίπτωση στο Περιβάλλον;

5.  ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

Ορισμός Κριτηρίου:  "Η έκταση στην οποία αναμένεται να διαρκέσουν οι αλλαγές (ή/και τα ωφέλη) αφού ολοκληρωθεί το Πρόγραμμα"

4.1.  Εκταση θεσμικής υποστήριξης και 

αναληφθείσας ευθύνης από τους δικαιούχους 

Κριτήρια

-  Ποιός είναι ο βαθμός ενσωμάτωσης σε τοπικούς 

θεσμικούς φορείς;

-  Είναι οι δικαιούχοι εκπαιδευμένοι για να αναλάβουν 

τις εκροές και τα αποτελέσματα (τεχνικά, οικονομικά 

και διοικητικά);

-  Τι υποστήριξη έχει παρασχεθεί από τους αρμόδιους 

Εθνικούς, τομεακούς, χρηματοδοτικούς Θεσμούς;

ΕΠΙΔΟΣΗ

Οι αρμόδιες ειδικές υπηρεσίες του δημόσιου τομέα συμμετέχουν στο σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την υλοποίηση των 

παρεμβάσεων του ΑΠ. Λαμβάνονται υπόψη μακροπρόθεσμες ανάγκες μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών συντήρησης των 

υποδομών. Οι παρεμβάσεις υλοποιούνται με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους και από το ΕΣΠΑ. Για την ολοκλήρωση 

του συνόλου των παρεμβάσεων απαιτούνται πρόσθετοι πόροι που σύμφωνα με τον τρέχον σχεδιασμό καλύπτονται από 

Εθνικούς πόρους και πόρους της Π2021-2027.  Δεν έχει καταγραφεί κάποια θεσμική μεταβολή που να επηρεάζει την 

υλοποίηση του ΑΠ.

-  Ποιά είναι η επίδραση τυχόν μεταβολών θεσμών και 

προτεραιοτήτων και τι βαθμός προσαρμοστικότητας σ' 

αυτές υπάρχει;

-  Τι υποστήριξη (πολιτική, από δημόσιο και ιδιωτικό 

τομέα) παρέχεται;  

- Οι τεθείσες προϋποθέσεις λαμβάνουν υπόψη 

μακροπρό-θεσμες ανάγκες για υποστήριξη;

Είναι βέβαιη η ενσωμάτωσή τους από τους κατά τόπους θεσμικούς φορείς, καθώς αυτοί επιζητούν και αναμένουν τα οφέλη 

από τις παρεμβάσεις. Οι τελικοί δικαιούχοι έχουν την εμπειρία στην εκτέλεση και διαχείριση των αντίστοιχων έργων καθώς και 

σημαντική υποστήριξη από συμβούλους όπου αυτό απαιτείται. Με βάση τη σημερινή εικόνα των δικαιούχων, αυτοί είναι σε 

θέση να υποστηρίξουν τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και να συνεχίσουν τη ροή των ωφελειών τους υπό την προϋπόθεση ότι 

δεν θα επέλθουν μειώσεις των διαθέσιμων πόρων και θα εξασφαλιστούν οι απαιτούμενοι πόροι όπου απαιτείται. 

4.2.  Συμβολή στην ανάπτυξη θεσμών και 

ανθρώπινου δυναμικού

-  Είναι οι δικαιούχοι σε θέση να συνεχίσουν την ροή 

των ωφελειών;
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ΑΠ 10  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ 
ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

 

Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ Αξονας: 10 ΚΠΠ 12,13,14,16 Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023

Α Β Γ Δ

Βαρύτητα 20%

Βαρύτητα 40%

Βαρύτητα 30%

Βαρύτητα 10%

Σημ.:  Α = Πολύ καλή; Β = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.
Συνολική Επίδοση: Δ

Όχι

Η αποδοτικότητα της υλοποίησης του ΑΠ θα είναι αξιολογήσιμη προς το τέλος της Προγραμματικής Περιόδου, με την ολοκλήρωση 

του συνόλου των παρεμβάσεων. 

Δεν καταγράφεται υλοποίηση

Έχουν γίνει προσαρμογές όσον αφορά την απώλεια των δεικτών στις Αναθεωρήσεις του ΕΠ.

Όχι καλή

▪  Τηρούνται οι κανόνες ανταγωνισμού, 

δημοσίων συμβάσεων κλπ;

▪ Τηρούνται οι όροι των συμβάσεων;

▪ Παραδίδονται έγκαιρα (σύμφωνα με τον 

προγραμματισμό και τις τιμές στόχους);

1.2.  Εκροές:

▪ Είναι δυνατή η απορρόφηση των 

προβλεπόμενων πόρων όπως προβλέπεται, 

μέχρι το τέλος της Περιόδου ;

- Παρέχονται έγκαιρα (σύμφωνα με τον 

προγραμματισμό);

-  Παρέχονται στο προγραμματισμένο κόστος;

- Οι πραγματοποιηθείσες και οι προβλεπόμενες 

απορροφήσεις είναι σύμφωνες με τους 

αντίστοιχους προϋπολογισμούς;

-Σε περίπτωση τροποποιήσεων που επηρεάζουν 

την χρονική κατανομή των εισροών, 

εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη χρηματοδότηση της 

παρέμβασης;

▪ Τηρείται η Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία (στη 

δημοπράτηση, συμβασιοποίηση και υλοποίηση);

2.  ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

Σχόλια

(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)Κριτήρια

Ορισμός Κριτηρίου:  "Ο λόγος μεταξύ των εκροών, αποτελεσμάτων και επιπτώσεων και των χρησιμοποιούμενων πόρων για την επίτευξή τους, λαμβανομένων 

υπόψη των παραμέτρων χρόνος, αποδοτικότητα διαχείρισης, ποιότητα των αποτελεσμάτων, τήρηση των περιβαλοντικών κανόνων και αξιοποίηση των θέσεων 

εργασίας"

ΕΠΙΔΟΣΗ

1.1.  Εισροές: 

Επισημαίνεται ότι στην επενδυτική προτεραιότητα προστίθεται το έργο Διασύνδεσης της Κρήτης με το ΕΣΜΗΕ, Φάση ΙΙ, Διασύνδεση Κρήτη – Αττική, για το οποίο πρέπει να

προστεθεί δείκτης παρακολούθησης στο πλαίσιο της επικείμενης Αναθεώρησης του ΕΠ. Δεδομένου ότι με βάση τις προβλέψεις του σχεδίου δράσης, οι συνολικά απαιτούμενοι πόροι

για τη χρηματοδότηση του συνόλου των έργων στην Π.Π. 2014-2020, υπερβαίνουν τους διαθέσιμους πόρους στον ΑΠ, πρέπει να διερευνηθεί το βέλτιστο σενάριο τροποποίησης του

ΑΠ.

-  Πόσο καλή ήταν η προσαρμογή σε μη 

επαλήθευση των παραδοχών του σχεδιασμού;

-  Πόσο καλή ήταν η προσαρμογή σε άλλους 

εξωτερικούς παράγοντες;

▪ Ποιά είναι η ποιότητα των Αποτελεσμάτων μέχρι 

σήμερα;

▪ Επιτυγχάνονται δείκτες εκροών που αρχικά δεν 

αναμένονταν (αν ναι να γίνει αναφορά);

▪ Επιτυγχάνονται Δείκτες Αποτελεσμάτων που 

αρχικά δεν αναμένονταν (αν ναι να γίνει 

αναφορά);

▪  Έχουν επιτευχθεί τα προγραμματισμένα 

αποτελέσματα με αποδοτικό τρόπο;

▪ Παρακολουθούνται οι προγραμματικοί Δείκτες 

Αποτελεσμάτων;

Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.

1.4. Ευελιξία για αντιμετώπιση μεταβολών στα 

προβλήματα και στο περιεχόμενο

1.3.  Αποτελέσματα:

▪ Υπάρχουν σημαντικά προβλήματα υλοποίησης 

που θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη των 

αποτελεσμάτων;

▪  Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των 

προβλημάτων;

▪ Υπάρχουν χρονικές αποκλίσεις από τα 

εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα που επιβάλλουν 

επανένταξη ή αποδέσμευση;

▪ Όπως υλοποιείται σήμερα το Πρόγραμμα είναι 

εφικτή η επίτευξη των προγραμματικών δεικτών 

εκροών με αποδοτικό τρόπο;

▪ Έχουν επιτευχθεί οι προγραμματικοί Δείκτες 

Εκροών με αποδοτικό τρόπο;

 Ναι

Καταγράφονται αποκλίσεις στο προγραμματισμένο κόστος. 

Οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση των παρεμβάσεων δεν οφείλεται στις εισροές.

Οι πραγματοποιηθείσες απορροφήσεις σε όρους συγχρηματοδοτούμενης ΔΔ είναι εν γένει σύμφωνες με τους προϋπολογισμούς. 

Η διαχείριση των πόρων αποτελεί μέρος ενός συνολικότερου συστήματος διαχείρισης που βασίζεται στην στενή, καθημερινή και 

πλήρη παρακολούθηση, ώστε να διασφαλίζεται η καλή διαχείριση των πόρων αλλά και γενικότερα όλων των παρεμβάσεων του 

άξονα (χρόνος, ποιότητα κλπ). 

Σύμφωνα με την εκτιμώμενη πορεία των ενταγμένων παρεμβάσεων, αυτές θα καλύψουν τη διαθέσιμη δημόσια δαπάνη του ΑΠ, 

συνεπώς δεν εξασφαλίζεται η απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων του ΑΠ.

Δεν εντοπίζονται αποκλίσεις από την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία στο φάσμα των ενεργειών από τη δημοπράτηση μέχρι και την 

παράδοση των έργων. 

Τηρούνται διαδικασίες που διασφαλίζουν κανόνες ανταγωνισμού. 

Οι όροι των συμβάσεων τηρούνται στο πλαίσιο της συνεχούς και πλήρους παρακολούθησής τους. 

Καταγράφηκαν σημαντικές καθυστερήσεις κατά την προετοιμασία και την εκτέλεση των παρεμβάσεων. 

Υπάρχουν χρονικές αποκλίσεις από εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα οι οποίες οδήγησαν στη χρονική μετατόπιση της 

ολοκλήρωσης των έργων , είτε της μεταφοράς τους στην ΠΠ 2021-2027.

▪ Τηρείται το χρονοδιάγραμμα των διοικητικών 

ενεργειών που εξασφαλίζουν την ωρίμανση, 

λειτουργικότητα και υλοποίηση της παρέμβασης;

-  Είναι καλή η διαχείριση των πόρων σε 

καθημερινή βάση;

Όχι

Όχι

Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ δεν είναι ικανοποιητική. 

Υπάρχει διαρκής επικοινωνία της ΕΥΔ τόσο με τους Φορείς Υλοποίησης όσο και με την Ε.Επιτροπή.

Στην παρούσα φάση δεν υπάρχουν ολοκληρωμένες εκροές

Ναι

Η συστηματική επίβλεψη, οι επιτόπιες επιθεωρήσεις καθώς και οι έλεγχοι που διενεργούνται από τους αρμόδιους φορείς 

εξασφαλίζουν την καλή ποιότητα των αποτελεσμάτων.
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Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ Αξονας: 10 ΚΠΠ 12,13,14,16 Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023

Α Β Γ Δ

Βαρύτητα 70%

Βαρύτητα 10%

 Βαρύτητα 20%

Σημ.:  Α = Πολύ καλή; Β = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.
Συνολική Επίδοση: Δ

(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)

2.1.  Βαθμός στον οποίο οι τελικά 

ωφελούμενοι είναι κοινωνοί των 

αποτελεσμάτων

▪ Σε τι έκταση οι τελικά ωφελούμενοι 

χρησιμοποιούν (ωφελούνται από) τις 

εκροές και τα αποτελέσματα;

▪ Λαμβάνονται ειδικά/ πρόσθετα 

μέτρα για την ενσωμάτωση των 

θεμάτων της απασχόλησης κατά το 

σχεδιασμό και την υλοποίηση;

▪ Πόσο καλή είναι η επικοινωνία με 

τους τελικά ωφελούμενους;

Εξαρτάται από τις αλλαγές στο περιεχόμενο του ΑΠ κατά την επικείμενη Αναθεώρηση

Δεν υπάρχουν ακόμα εκροές και αποτελέσματα

Οι τελικά ωφελούμενοι αντιλαμβάνονται τα οφέλη είτε άμεσα με τις ενεργειακές αναβαθμίσεις κατοικιών, είτε έμμεσα μέσω της 

ενεργειακής μετάβασης της χώρας. 

Μετά την ολοκλήρωση όλων των έργων οι ωφελούμενοι θα χρησιμοποιούν πλήρως τις εκροές και θα απολαμβάνουν τα 

αποτελέσματά τους. 

Η απορρόφηση του ΑΠ ανέρχεται περίπου σε 97,3% της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης ΔΔ, και η αντίστοιχη πρόοδος 

πραγματοποποίησης εκτιμάται σε 0,00% της τιμής-στόχου.

Όχι

Όχι, ωστόσο η διασφάλιση της χρηματοδότησης των παρεμβάσεων έχει μεταξύ άλλων ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της 

απασχόλησης, τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία. 

▪ Πόσο προσαρμοστική είναι η 

υλοποίηση σε περιπτώσεις όπου οι 

κίνδυνοι/παραδοχές επαληθεύτηκαν, 

ώστε να εξασφαλιστούν οι ωφέλειες 

προς τους τελικά ωφελούμενους;

▪ Πόσο ευέλικτη είναι η υλοποίηση στε 

περιπτώσεις που εμφανίστηκαν 

απρόσμενοι εξωτερικοί παράγοντες, 

ώστε να εξασφαλιστούν οι ωφέλειες 

προς τους τελικά ωφελούμενους;

3.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Ορισμός Κριτηρίου:  "Ο βαθμός συμβολής των αποτελεσμάτων στην επίτευξη των ειδικών στόχων, λαμβανόμενου υπόψη και του τρόπου που οι 

παραδοχές επηρρέασαν τα αποτελέσματα"

▪ Πως αντιλαμβάνονται οι τελικά 

ωφελούμενοι τα ωφέλη που 

απορρέουν από τις εκροές και τα 

αποτελέσματα;

ΕΠΙΔΟΣΗ Σχόλια

▪ Έχουν όλοι οι προβλεπόμενοι τελικά 

ωφελούμενοι πρόσβαση στις εκροές 

και τα αποτελέσματα;

ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

Κριτήρια

▪ Παρακολουθούνται οι Δείκτες 

Απασχόλησης;

▪ Βάσει της προόδου της υλοποίησης, 

είναι εφικτή η επίτευξη της τιμής 

στόχου των δεικτών;

▪ Σε ποιό βαθμό επιτεύχθηκαν οι 

Δείκτες Προόδου Πραγματοποίησης 

και Προόδου Απορρόφησης 

(Τρέχουσας και Συνολικής);

▪ Υπάρχουν προβλήματα που θέτουν 

σε κίνδυνο τις προγραμματικές θέσεις 

απασχόλησης;

2.2.  Εμφάνιση απρόσμενων 

επιδράσεων

2.3.  Βαθμός προσαρμογής σε 

εξωτερικούς παράγοντες  

Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.

▪   Έχουν εξεταστεί τρόποι 

αντιμετώπισης των προβλημάτων 

που θέτουν σε κίνδυνο τις 

προγραμματικές θέσεις 

απασχόλησης;

▪ Υπάρχουν δευτερεύουσες 

επιδράσεις συνεπείς με τους ειδικούς 

και/ή γενικούς στόχους;

Υπάρχει διαρκής επικοινωνία της ΕΥΔ τόσο με τους Φορείς Υλοποίησης όσο και με την Ε.Επιτροπή ώστε να 

παρακολουθείται η υλοποίηση των έργων και να παρέχεται έγκαιρα η οποιαδήποτε νέα ανάγκη. 

Όχι καλή

Η εξασφάλιση όλων των απαραίτητων πόρων για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση και ολοκλήρωση όλων των παρεμβάσεων 

είναι προϋπόθεση για τη δημιουργία των προσδοκώμενων θέσεων απασχόλησης.

Αν και δεν υπάρχει σχετική προγραμματική δέσμευση, το σύνολο των προγραμματιζόμενων παρεμβάσεων θα δημιουργήσει 

θέσεις απασχόλησης. Η πορεία υλοποίησης των έργων στην Π.Π. 2014-2020 δεν είναι  ικανοποιητική. Δεν διαπιστώνονται 

δευτερεύουσες επιδράσεις μέχρι σήμερα διότι δεν έχουν επιτευχθεί τα αναμενόμενα αποτελέσματα στο σύνολό τους.
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Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ Αξονας: 10 ΚΠΠ 12,13,14,16 Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023

Α Β Γ Δ

Βαρύτητα 60%

Βαρύτητα 10%

Βαρύτητα 30%

Σημ.:  Α = Πολύ καλή; Β = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.

Συνολική Επίδοση: Γ

• Πόσο καλά συντονίζεται η υλοποίηση με άλλα 

σχετικά προγράμματα και/ή δράσεις;

Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.

▪ Υπάρχουν προβλήματα που θέτουν σε 

κίνδυνο τις προγραμματικές χωρικές 

προτεραιότητες;
▪   Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των 

προβλημάτων που θέτουν σε κίνδυνο τις 

χωρικές προτεραιότητες του ΕΠ;

Η υλοποίηση του ΑΠ είναι προσαρμοστική, σε περιπτώσεις που επαληθεύονται κίνδυνοι στο επίπεδο των Ειδικών Στόχων. Σε 

ότι αφορά την προσαρμοστικότητα σε εξωτερικούς παράγοντες, δεν υπήρξε ικανοποιητική ευελιξία στην αντιμετώπιση των 

προβλημάτων. Το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ δεν έχει χωρική θεώρηση, καθότι εκπονείται σε εθνικό επίπεδο.

4.  ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

ΣχόλιαΕΠΙΔΟΣΗ

-  Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η η 

δηλωθείσα προγραμματική συμβολή στις 

χωρικές προτεραιότητες του ΕΣΠΑ;

- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η 

δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην 

προστασία του Περιβάλλοντος;

Ορισμός Κριτηρίου:  "Οι επιπτώσεις στις στοχευόμενες ομάδες ή πληθυσμούς σε σχέση με τις ανάγκες τους".

- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η 

δηλωθείσα προγραμματικά επίπτωση στον 

τομέα παρέμβασης;

3.1.  Βαθμός επίτευξης των προγραμ-

ματικών ευρύτερων επιπτώσεων ή 

πιθανότητα επίτευξής τους

(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)Κριτήρια

- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η 

δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην 

Ισότητα των δύο φύλων;

- Συμβάλλει η υλοποίηση (Έργου-ΚΠΠ-Αξονα) 

στους στόχους του αμέσως ανώτερου 

επίπεδου;

- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η 

δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην 

Απασχόληση;

- Επαληθεύεται από την υλοποίηση η 

σκοπιμότητα της παρέμβασης σύμφωνα με την 

λογική του σχεδιασμού του ΕΠ;

3.2.  Επίτευξη απρόσμενων ευρύτερων 

επιπτώσεων (θετικών ή αρνητικών)

Η υλοποίηση των έργων συμβάλλει άμεσα στους στόχους των ΚΠΠ, οι οποίοι με τη σειρά τους συμβάλλουν άμεσα στους 

στόχους του ΑΠ. 

Δεν υπάρχει σημαντική υλοποίηση παρεμβάσεων

Δεν υπάρχει σημαντική υλοποίηση παρεμβάσεων

Η πορεία υλοποίησης των έργων συμβάλει στη δημιουργία των προσδοκώμενων θέσεων απασχόλησης, για την οποία πάντως 

δεν υπάρχει προγραμματική δέσμευση.

Οι δράσεις έχουν θετικό αντίκτυπο στην προστασία του περιβάλλοντος, και λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα κατά τη φάση 

του σχεδιασμού, υλοποίησης και λειτουργίας των παρεμβάσεων.

Η συμβολή στην ισότητα διαπιστώνεται στο επίπεδο του προγραμματισμού, της εφαρμογής, καθώς και της παρακολούθησης 

και αξιολόγησης των δράσεων του ΑΠ. 

Το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ δεν έχει χωρική θεώρηση, καθότι εκπονείται σε εθνικό επίπεδο.

3.3. Βαθμός προσαρμογής σε εξωτερικούς 

παράγοντες  

• Πόσο ευέλικτη είναι η υλοποίηση στε 

περιπτώσεις που εμφανίστηκαν απρόσμενοι 

εξωτερικοί παράγοντες;

- Είναι λειτουργική η παρέμβαση μέσα στο 

συνολικό πλαίσιο των παρεμβάσεων στον 

Τομέα;

• Πόσο προσαρμοστική είναι η υλοποίηση σε 

περιπτώσεις όπου οι κίνδυνοι/παραδοχές σε 

επίπεδο ειδικών στόχων επαληθεύτηκαν;

Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα των παρεμβάσεων του ΑΠ με παρεμβάσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο άλλων 

ΕΠ του ΕΣΠΑ

- Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα 

της παρέμβασης με άλλες παρεμβάσεις 

(άλλων ΕΠ ή χρηματοδοτήσεων);
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Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ Αξονας: 10 ΚΠΠ 12,13,14,16 Ημερομηνία 

συμπλήρωσης:

4/9/2023

Σχόλια

Α Β Γ Δ Δεν επιδρά
(Να συμπληρώνονται 

σε κάθε περίπτωση)

15%

15%

15%

15%

20%

20%

Σημ.:  Α = Πολύ καλή; Β = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.
Συνολική Επίδοση: Β

4.3. Χειρισμός κοινωνικών / πολιτισμικών θεμάτων 

και πρόνοια για την ισότητα των ευκαιριών των δύο 

φύλων

-  Σε τι έκταση συμμετείχαν οι δικαιούχοι / οι τελικά 

ωφελούμενοι στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της 

δράσης;

-  Σέβεται η δράση την τοπική νοοτροπία (έθιμα, 

πρακτικές κλπ); Είναι αποδεκτές οι σχετικές μεταβολές 

που θα προκύψουν από την δράση;

-  Ενθαρρύνει την ανάπτυξη τοπικά γνώσης και 

δεξιοτήτων/ ικανοτήτων;

-  Βελτιώνει τις συνθήκες ζωής των τελικά 

ωφελούμενων;

-  Είναι η δράση συμβατή με τις τοπικές αντιλήψεις των 

αναγκών; 

-  Αναγνωρίζει η δράση τους ρόλους των δύο φύλων; 

Εχει ληφθεί πρόνοια για ανάγκες που προέρχονται 

από αυτούς;

-  Μπορούν οι ωφέλειες να διατηρηθούν αν 

μεταβληθούν οικονομικές παράμετροι; Ποιές κρίνονται 

κρίσιμες παράμετροι που θα επιδρούσαν αρνητικά;

-  Εχει εξασφαλιστεί επαρκώς η οικονομική 

βιωσιμότητα μετά την υλοποίηση της δράσης; Εχει 

προβλεφθεί υποστήριξη σε περίπτωση force majeure;

4.6. Οικονομική και χρηματοδοτική ευρωστία

Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.

-  Μετά την ολοκλήρωση της δράσης, θα είναι οι εκροές 

και τα αποτελέσματα προσιτά από τους τελικά 

ωφελούμενους;

-  Είναι οι υπεύθυνοι φορείς σε όλα τα επίπεδα 

ενήμεροι για τις υποχρεώσεις τους;    

Για όλες τις παρεμβάσεις οι τελικά ωφελούμενοι θα έχουν πρόσβαση στις εκροές και τα αποτελέσματα, εφόσον εξασφαλιστεί   

η χρηματοδότηση για την υλοποίηση και την μετέπειτα συντήρησή τους. Η οικονομική βιωσιμότητα αποτελεί κρατική ευθύνη. Οι 

υπεύθυνοι φορείς είναι επαρκώς ενήμεροι για τις υποχρεώσεις τους σε όλα τα επίπεδα. Κρίσιμοι παράγοντες που επιδρούν 

αρνητικά στην διατηρησιμότητα των ωφελειών όταν μεταβληθούν οικονομικές παράμετροι είναι ο χρόνος παράδοσης , το 

κόστος κατασκευής, το κόστος συντήρησης και ο βαθμός χρήσης. Η δυσμενής μεταβολή (αύξηση) των δύο πρώτων 

παραμέτρων μπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη χρηματοδότησης και άρα καθυστέρηση απόδοσης των ωφελειών ή πιθανή 

απώλειά τους. Η δυσμενής μεταβολή των δύο τελευταίων παραμέτρων (αύξηση και μείωση αντίστοιχα) μπορεί να οδηγήσει 

σε μη επάρκεια των πόρων για την διαρκή υποστήριξη των παρεμβάσεων απομειώνοντας τις ωφέλειες. Κατά την τρέχουσα 

φάση υλοποίησης του ΑΠ, οι καθυστερήσεις που εμφανίσθηκαν στα έργα του ΑΠ, αλλά και οι αβεβαιότητες ως προς το 

τελικό περιεχόμενο του ΑΠ και την εξασφάλιση της πλήρους χρηματοδότησής των έργων, δημιουργούν κινδύνους που θα 

μπορούσαν να επιφέρουν τις ανωτέρω αρνητικές εξελίξεις σε σχέση με τις κρίσιμες αυτές παραμέτρους, και συνεπώς κρίνεται 

ότι η διατήρηση των ωφελειών που θα προκύψουν από την υλοποίηση του ΑΠ δεν είναι πλήρως εξασφαλισμένη.

Κατά το σχεδιασμό των παρεμβάσεων έχουν ληφθεί υπόψη οι αυξημένες ανάγκες εξοικονόμησης ενεργειακών πόρων. Η 

συμμετοχή των δικαιούχων στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της δράσης είναι σημαντική σε όλα τα στάδια. Ο ΑΠ έχει 

ουδέτερη επίδραση ως προς την ισότητα των φύλων και τον σεβασμό τοπικών νοοτροπιών.

▪ Υπάρχουν προβλήματα που εμπεριέχουν τον κίνδυνο 

καταπάτησης μέτρων, όρων και περιορισμών  για 

θέματα προστασίας του περιβάλοντος όπως αυτά 

καθορίζονται βάσει εθνικών, κοινοτικών και διεθνών 

νόμων, κανόνων και συμφωνιών;

4.4. Συμβατότητα της τεχνογνωσίας και τεχνολογίας 

με την υπάρχουσα γνώση και νοοτροπία

-  Ικανοποιεί η δράση τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις 

της;

-  Πόσο κατανοητή και ευέλικτη είναι η τεχνογνωσία και 

τεχνολογία;

Η εμπειρία του φορέα υλοποίησης, η πληρότητα της στελέχωσης και η ύπαρξη Συμβούλων στις παρεμβάσεις που απαιτούν 

ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις εξασφαλίζουν την ευελιξία στην εφαρμογή της τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας που 

χρησιμοποιούνται για το έργο του ΑΠ. Στην κατασκευή χρησιμοποιείται προσωπικό και από τις περιοχές κατασκευής, γεγονός 

που συμβάλλει στην ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων και στη μείωση της ανεργίας. Επιπλέον, κατά την 

υλοποίηση προβλέπεται η μεγιστοποίηση, οπου είναι δυνατό, η χρησιμοποίηση τοπικών πόρων (υλικών, ανθρώπων και 

μηχανημάτων ) δεδομένου της μείωσης κόστους που επιφέρει.

▪ Υ Σε τι έκταση σέβεται η δράση παραδοσιακές 

επιτυχείς περιβαλλοντικές πρακτικές;

-  Υπάρχει πλαίσιο καλών σχέσεων μεταξύ των 

υπευθύνων για τη δράση και των τελικά ωφελούμενων 

(ή των εκπροσώπων τους);

-  Μεγιστοποιεί την χρησιμοποίηση τοπικών πόρων 

(ανθρώπινων και υλικών);

-  Λαμβάνονται υπόψη στον σχεδιασμό και την 

υλοποίηση τα Περιβαλλοντικά θέματα;

4.5. Προσέγγιση των Περιβαλλοντικών θεμάτων

▪   Έχουν εξεταστεί τρόπο αντιμετώπισης των 

προβλημάτων υλοποίησης που εμπεριέχουν τον 

κίνδυνο καταπάτησης μέτρων, όρων και περιορισμών  

για θέματα προστασίας του περιβάλοντος όπως αυτά 

καθορίζονται βάσει εθνικών, κοινοτικών και διεθνών 

νόμων, κανόνων και συμφωνιών;

 Με βάση τα ενταγμένα έργα, οι υπολόγιζόμενοι δείκτες συνάδουν με τις εκτιμήσεις για τον ΑΠ όπως αυτές καταγράφονται 

στην ΣΜΠΕ. Τα περιβαλλοντικά θέματα λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό των παρεμβάσεων του ΑΠ με τη σύνταξη ΜΠΕ και 

την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την υλοποίηση των έργων. Λόγω μη θεσμοθετημένης κάλυψης τυχόν πρόσθετων 

δαπανών, συνήθως η ενσωμάτωση περιορίζεται στην τήρηση των περιβαλλοντικών όρων. Οι περιβαλλοντικοί όροι 

δημοσιοποιούνται και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τις υποχρεώσεις αυτές. Η μη τήρηση των 

περιβαλλοντικών όρων μπορεί να προκαλέσει τη διακοπή των εργασιών με υπαιτιότητα των φορέων κατασκευής και την 

ενεργοποίηση ποινικών και οικονομικών ρητρών. Το σύνολο των έργων του ΑΠ έχει εξασφαλισμένη την περιβαλλοντική 

αδειοδότητση. Η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων αποτελεί δέσμευση τόσο των φορέων υλοποίησης όσο και του φορέα 

επίβλεψης του έργου. Ο ΑΠ αναμένεται να έχει θετικές επιπτώσεις στην πλειοψηφία των περιβαλλοντικών παραμέτρων 

(αέρας, κλιματικοί παράγοντες, τοπικό - αστικό περιβάλλον κλπ)

▪ Παρακολουθούνται οι μη ποσοτικοποιημένοι Δείκτες 

Περιβαλοντικής Παρακολούθησης;

'- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα 

προγραμματικά σχέση με το Περιβάλλον και η η 

επίτευξη των προγραμματικών μη ποσοτικοποιημένων 

▪ Λαμβάνονται ειδικά/ πρόσθετα μέτρα για την 

ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης κατά το 

σχεδιασμό και την υλοποίηση;

-  Είναι οι εμπλεκόμενοι φορείς και οι τελικά 

ωφελούμενοι ενήμεροι για τις υποχρεώσεις αυτές;

▪ ΥΥπάρχει ή αναμένεται να υπάρξει αρνητική 

επίπτωση στο Περιβάλλον;

5.  ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

Ορισμός Κριτηρίου:  "Η έκταση στην οποία αναμένεται να διαρκέσουν οι αλλαγές (ή/και τα ωφέλη) αφού ολοκληρωθεί το Πρόγραμμα"

4.1.  Εκταση θεσμικής υποστήριξης και 

αναληφθείσας ευθύνης από τους δικαιούχους 

Κριτήρια

-  Ποιός είναι ο βαθμός ενσωμάτωσης σε τοπικούς 

θεσμικούς φορείς;

-  Είναι οι δικαιούχοι εκπαιδευμένοι για να αναλάβουν 

τις εκροές και τα αποτελέσματα (τεχνικά, οικονομικά 

και διοικητικά);

-  Τι υποστήριξη έχει παρασχεθεί από τους αρμόδιους 

Εθνικούς, τομεακούς, χρηματοδοτικούς Θεσμούς;

ΕΠΙΔΟΣΗ

Οι αρμόδιες ειδικές υπηρεσίες του δημόσιου τομέα συμμετέχουν στο σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την υλοποίηση των 

παρεμβάσεων του ΑΠ. Λαμβάνονται υπόψη μακροπρόθεσμες ανάγκες μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών συντήρησης των 

υποδομών. Οι παρεμβάσεις υλοποιούνται με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους και από το ΕΣΠΑ. Για την ολοκλήρωση 

του συνόλου των παρεμβάσεων απαιτούνται πρόσθετοι πόροι που σύμφωνα με τον τρέχον σχεδιασμό καλύπτονται από 

Εθνικούς πόρους και πόρους της Π2021-2027. 

-  Ποιά είναι η επίδραση τυχόν μεταβολών θεσμών και 

προτεραιοτήτων και τι βαθμός προσαρμοστικότητας σ' 

αυτές υπάρχει;

-  Τι υποστήριξη (πολιτική, από δημόσιο και ιδιωτικό 

τομέα) παρέχεται;  

- Οι τεθείσες προϋποθέσεις λαμβάνουν υπόψη 

μακροπρό-θεσμες ανάγκες για υποστήριξη;

Είναι βέβαιη η ενσωμάτωσή τους από τους κατά τόπους θεσμικούς φορείς, καθώς αυτοί επιζητούν και αναμένουν τα οφέλη 

από τις παρεμβάσεις. Οι τελικοί δικαιούχοι έχουν την εμπειρία στην εκτέλεση και διαχείριση των αντίστοιχων έργων καθώς και 

σημαντική υποστήριξη από συμβούλους όπου αυτό απαιτείται. Με βάση τη σημερινή εικόνα των δικαιούχων, αυτοί είναι σε 

θέση να υποστηρίξουν τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και να συνεχίσουν τη ροή των ωφελειών τους υπό την προϋπόθεση ότι 

δεν θα επέλθουν μειώσεις των διαθέσιμων πόρων και θα εξασφαλιστούν οι απαιτούμενοι πόροι όπου απαιτείται. 

4.2.  Συμβολή στην ανάπτυξη θεσμών και 

ανθρώπινου δυναμικού

-  Είναι οι δικαιούχοι σε θέση να συνεχίσουν την ροή 

των ωφελειών;
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ΑΠ 11  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, 
ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ  

 

Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ Αξονας: 11 ΚΠΠ 87 Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023

Α Β Γ Δ

Βαρύτητα 20%

Βαρύτητα 40%

Βαρύτητα 30%

Βαρύτητα 10%

Σημ.:  Α = Πολύ καλή; Β = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.
Συνολική Επίδοση: Δ

Όχι

Η αποδοτικότητα της υλοποίησης του ΑΠ θα είναι αξιολογήσιμη προς το τέλος της Προγραμματικής Περιόδου, με την ολοκλήρωση 

του συνόλου των παρεμβάσεων. 

Δεν καταγράφεται υλοποίηση

Έχουν γίνει προσαρμογές όσον αφορά την απώλεια των δεικτών στις Αναθεωρήσεις του ΕΠ.

Όχι καλή

▪  Τηρούνται οι κανόνες ανταγωνισμού, 

δημοσίων συμβάσεων κλπ;

▪ Τηρούνται οι όροι των συμβάσεων;

▪ Παραδίδονται έγκαιρα (σύμφωνα με τον 

προγραμματισμό και τις τιμές στόχους);

1.2.  Εκροές:

▪ Είναι δυνατή η απορρόφηση των 

προβλεπόμενων πόρων όπως προβλέπεται, 

μέχρι το τέλος της Περιόδου ;

- Παρέχονται έγκαιρα (σύμφωνα με τον 

προγραμματισμό);

-  Παρέχονται στο προγραμματισμένο κόστος;

- Οι πραγματοποιηθείσες και οι προβλεπόμενες 

απορροφήσεις είναι σύμφωνες με τους 

αντίστοιχους προϋπολογισμούς;

-Σε περίπτωση τροποποιήσεων που επηρεάζουν 

την χρονική κατανομή των εισροών, 

εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη χρηματοδότηση της 

παρέμβασης;

▪ Τηρείται η Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία (στη 

δημοπράτηση, συμβασιοποίηση και υλοποίηση);

2.  ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

Σχόλια

(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)Κριτήρια

Ορισμός Κριτηρίου:  "Ο λόγος μεταξύ των εκροών, αποτελεσμάτων και επιπτώσεων και των χρησιμοποιούμενων πόρων για την επίτευξή τους, λαμβανομένων 

υπόψη των παραμέτρων χρόνος, αποδοτικότητα διαχείρισης, ποιότητα των αποτελεσμάτων, τήρηση των περιβαλοντικών κανόνων και αξιοποίηση των θέσεων 

εργασίας"

ΕΠΙΔΟΣΗ

1.1.  Εισροές: 

Δεδομένου ότι με βάση τις προβλέψεις του σχεδίου δράσης, οι συνολικά απαιτούμενοι πόροι για τη χρηματοδότηση του συνόλου των έργων στην Π.Π. 2014-2020, υπερβαίνουν τους

διαθέσιμους πόρους στον ΑΠ, πρέπει να διερευνηθεί το βέλτιστο σενάριο τροποποίησης του ΑΠ.

-  Πόσο καλή ήταν η προσαρμογή σε μη 

επαλήθευση των παραδοχών του σχεδιασμού;

-  Πόσο καλή ήταν η προσαρμογή σε άλλους 

εξωτερικούς παράγοντες;

▪ Ποιά είναι η ποιότητα των Αποτελεσμάτων μέχρι 

σήμερα;

▪ Επιτυγχάνονται δείκτες εκροών που αρχικά δεν 

αναμένονταν (αν ναι να γίνει αναφορά);

▪ Επιτυγχάνονται Δείκτες Αποτελεσμάτων που 

αρχικά δεν αναμένονταν (αν ναι να γίνει 

αναφορά);

▪  Έχουν επιτευχθεί τα προγραμματισμένα 

αποτελέσματα με αποδοτικό τρόπο;

▪ Παρακολουθούνται οι προγραμματικοί Δείκτες 

Αποτελεσμάτων;

Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.

1.4. Ευελιξία για αντιμετώπιση μεταβολών στα 

προβλήματα και στο περιεχόμενο

1.3.  Αποτελέσματα:

▪ Υπάρχουν σημαντικά προβλήματα υλοποίησης 

που θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη των 

αποτελεσμάτων;

▪  Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των 

προβλημάτων;

▪ Υπάρχουν χρονικές αποκλίσεις από τα 

εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα που επιβάλλουν 

επανένταξη ή αποδέσμευση;

▪ Όπως υλοποιείται σήμερα το Πρόγραμμα είναι 

εφικτή η επίτευξη των προγραμματικών δεικτών 

εκροών με αποδοτικό τρόπο;

▪ Έχουν επιτευχθεί οι προγραμματικοί Δείκτες 

Εκροών με αποδοτικό τρόπο;

 Ναι

Καταγράφονται αποκλίσεις στο προγραμματισμένο κόστος. 

Οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση των παρεμβάσεων δεν οφείλεται στις εισροές.

Οι πραγματοποιηθείσες απορροφήσεις σε όρους συγχρηματοδοτούμενης ΔΔ είναι εν γένει σύμφωνες με τους προϋπολογισμούς. 

Η διαχείριση των πόρων αποτελεί μέρος ενός συνολικότερου συστήματος διαχείρισης που βασίζεται στην στενή, καθημερινή και 

πλήρη παρακολούθηση, ώστε να διασφαλίζεται η καλή διαχείριση των πόρων αλλά και γενικότερα όλων των παρεμβάσεων του 

άξονα (χρόνος, ποιότητα κλπ). 

Σύμφωνα με την εκτιμώμενη πορεία των ενταγμένων παρεμβάσεων, αυτές θα καλύψουν τη διαθέσιμη δημόσια δαπάνη του ΑΠ, 

συνεπώς δεν εξασφαλίζεται η απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων του ΑΠ.

Δεν εντοπίζονται αποκλίσεις από την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία στο φάσμα των ενεργειών από τη δημοπράτηση μέχρι και την 

παράδοση των έργων. 

Τηρούνται διαδικασίες που διασφαλίζουν κανόνες ανταγωνισμού. 

Οι όροι των συμβάσεων τηρούνται στο πλαίσιο της συνεχούς και πλήρους παρακολούθησής τους. 

Καταγράφηκαν σημαντικές καθυστερήσεις κατά την προετοιμασία και την εκτέλεση των παρεμβάσεων. 

Υπάρχουν χρονικές αποκλίσεις από εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα οι οποίες οδήγησαν στη χρονική μετατόπιση της 

ολοκλήρωσης των έργων , είτε της μεταφοράς τους στην ΠΠ 2021-2027.

▪ Τηρείται το χρονοδιάγραμμα των διοικητικών 

ενεργειών που εξασφαλίζουν την ωρίμανση, 

λειτουργικότητα και υλοποίηση της παρέμβασης;

-  Είναι καλή η διαχείριση των πόρων σε 

καθημερινή βάση;

Όχι

Όχι

Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ δεν είναι ικανοποιητική. 

Υπάρχει διαρκής επικοινωνία της ΕΥΔ τόσο με τους Φορείς Υλοποίησης όσο και με την Ε.Επιτροπή.

Στην παρούσα φάση δεν υπάρχουν ολοκληρωμένες εκροές

Ναι

Η συστηματική επίβλεψη, οι επιτόπιες επιθεωρήσεις καθώς και οι έλεγχοι που διενεργούνται από τους αρμόδιους φορείς 

εξασφαλίζουν την καλή ποιότητα των αποτελεσμάτων.



43 | 
 

 

Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ Αξονας: 11 ΚΠΠ 87 Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023

Α Β Γ Δ

Βαρύτητα 70%

Βαρύτητα 10%

 Βαρύτητα 20%

Σημ.:  Α = Πολύ καλή; Β = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.
Συνολική Επίδοση: Γ

(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)

2.1.  Βαθμός στον οποίο οι τελικά 

ωφελούμενοι είναι κοινωνοί των 

αποτελεσμάτων

▪ Σε τι έκταση οι τελικά ωφελούμενοι 

χρησιμοποιούν (ωφελούνται από) τις 

εκροές και τα αποτελέσματα;

▪ Λαμβάνονται ειδικά/ πρόσθετα 

μέτρα για την ενσωμάτωση των 

θεμάτων της απασχόλησης κατά το 

σχεδιασμό και την υλοποίηση;

▪ Πόσο καλή είναι η επικοινωνία με 

τους τελικά ωφελούμενους;

Υπό προϋποθέσεις

Δεν υπάρχουν ακόμα εκροές και αποτελέσματα

Οι τελικά ωφελούμενοι αντιλαμβάνονται τα οφέλη ως την αυτονόητη αντιπλημμυρική προστασία των ιδίων καθώς και της 

κινητής και ακίνητης περιουσίας τους. 

Μετά την ολοκλήρωση όλων των έργων οι ωφελούμενοι θα χρησιμοποιούν πλήρως τις εκροές και θα απολαμβάνουν τα 

αποτελέσματά τους. 

Η απορρόφηση του ΑΠ ανέρχεται περίπου σε 90,3% της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης ΔΔ, και η αντίστοιχη πρόοδος 

πραγματοποποίησης εκτιμάται σε 0,00% της τιμής-στόχου.

Όχι

Όχι, ωστόσο η διασφάλιση της χρηματοδότησης των παρεμβάσεων έχει μεταξύ άλλων ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της 

απασχόλησης, τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία. 

▪ Πόσο προσαρμοστική είναι η 

υλοποίηση σε περιπτώσεις όπου οι 

κίνδυνοι/παραδοχές επαληθεύτηκαν, 

ώστε να εξασφαλιστούν οι ωφέλειες 

προς τους τελικά ωφελούμενους;

▪ Πόσο ευέλικτη είναι η υλοποίηση στε 

περιπτώσεις που εμφανίστηκαν 

απρόσμενοι εξωτερικοί παράγοντες, 

ώστε να εξασφαλιστούν οι ωφέλειες 

προς τους τελικά ωφελούμενους;

3.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Ορισμός Κριτηρίου:  "Ο βαθμός συμβολής των αποτελεσμάτων στην επίτευξη των ειδικών στόχων, λαμβανόμενου υπόψη και του τρόπου που οι 

παραδοχές επηρρέασαν τα αποτελέσματα"

▪ Πως αντιλαμβάνονται οι τελικά 

ωφελούμενοι τα ωφέλη που 

απορρέουν από τις εκροές και τα 

αποτελέσματα;

ΕΠΙΔΟΣΗ Σχόλια

▪ Έχουν όλοι οι προβλεπόμενοι τελικά 

ωφελούμενοι πρόσβαση στις εκροές 

και τα αποτελέσματα;

ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

Κριτήρια

▪ Παρακολουθούνται οι Δείκτες 

Απασχόλησης;

▪ Βάσει της προόδου της υλοποίησης, 

είναι εφικτή η επίτευξη της τιμής 

στόχου των δεικτών;

▪ Σε ποιό βαθμό επιτεύχθηκαν οι 

Δείκτες Προόδου Πραγματοποίησης 

και Προόδου Απορρόφησης 

(Τρέχουσας και Συνολικής);

▪ Υπάρχουν προβλήματα που θέτουν 

σε κίνδυνο τις προγραμματικές θέσεις 

απασχόλησης;

2.2.  Εμφάνιση απρόσμενων 

επιδράσεων

2.3.  Βαθμός προσαρμογής σε 

εξωτερικούς παράγοντες  

Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.

▪   Έχουν εξεταστεί τρόποι 

αντιμετώπισης των προβλημάτων 

που θέτουν σε κίνδυνο τις 

προγραμματικές θέσεις 

απασχόλησης;

▪ Υπάρχουν δευτερεύουσες 

επιδράσεις συνεπείς με τους ειδικούς 

και/ή γενικούς στόχους;

Υπάρχει διαρκής επικοινωνία της ΕΥΔ τόσο με τους Φορείς Υλοποίησης όσο και με την Ε.Επιτροπή ώστε να 

παρακολουθείται η υλοποίηση των έργων και να παρέχεται έγκαιρα η οποιαδήποτε νέα ανάγκη. 

Η αντιπλημμυρική θωράκιση προσαρμόζεται στις ανάγκες μέσω ευρύτερου σχεδιασμού από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η εξασφάλιση όλων των απαραίτητων πόρων για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση και ολοκλήρωση όλων των παρεμβάσεων 

είναι προϋπόθεση για τη δημιουργία των προσδοκώμενων θέσεων απασχόλησης.

Αν και δεν υπάρχει σχετική προγραμματική δέσμευση, το σύνολο των προγραμματιζόμενων παρεμβάσεων θα δημιουργήσει 

θέσεις απασχόλησης. Η πορεία υλοποίησης των έργων στην Π.Π. 2014-2020 δεν είναι  ικανοποιητική, ωστόσο στο επίπεδο 

της απορρόφησης και κατ'επέκταση στη δημιουργία θέσεων εργασίας, συμβάλλουν πολλές εν εξελίξει εργολαβίες. Δεν 

διαπιστώνονται δευτερεύουσες επιδράσεις μέχρι σήμερα διότι δεν έχουν επιτευχθεί τα αναμενόμενα αποτελέσματα στο 

σύνολό τους.
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Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ Αξονας: 11 ΚΠΠ 87 Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023

Α Β Γ Δ

Βαρύτητα 60%

Βαρύτητα 10%

Βαρύτητα 30%

Σημ.:  Α = Πολύ καλή; Β = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.

Συνολική Επίδοση: Γ

• Πόσο καλά συντονίζεται η υλοποίηση με άλλα 

σχετικά προγράμματα και/ή δράσεις;

Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.

▪ Υπάρχουν προβλήματα που θέτουν σε 

κίνδυνο τις προγραμματικές χωρικές 

προτεραιότητες;
▪   Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των 

προβλημάτων που θέτουν σε κίνδυνο τις 

χωρικές προτεραιότητες του ΕΠ;

Η υλοποίηση του ΑΠ είναι προσαρμοστική, σε περιπτώσεις που επαληθεύονται κίνδυνοι στο επίπεδο των Ειδικών Στόχων. Σε 

ότι αφορά την προσαρμοστικότητα σε εξωτερικούς παράγοντες, υπήρξε ικανοποιητική ευελιξία στην αντιμετώπιση των 

προβλημάτων. Το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ δεν έχει χωρική θεώρηση, καθότι εκπονείται σε εθνικό επίπεδο.

4.  ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

ΣχόλιαΕΠΙΔΟΣΗ

-  Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η η 

δηλωθείσα προγραμματική συμβολή στις 

χωρικές προτεραιότητες του ΕΣΠΑ;

- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η 

δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην 

προστασία του Περιβάλλοντος;

Ορισμός Κριτηρίου:  "Οι επιπτώσεις στις στοχευόμενες ομάδες ή πληθυσμούς σε σχέση με τις ανάγκες τους".

- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η 

δηλωθείσα προγραμματικά επίπτωση στον 

τομέα παρέμβασης;

3.1.  Βαθμός επίτευξης των προγραμ-

ματικών ευρύτερων επιπτώσεων ή 

πιθανότητα επίτευξής τους

(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)Κριτήρια

- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η 

δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην 

Ισότητα των δύο φύλων;

- Συμβάλλει η υλοποίηση (Έργου-ΚΠΠ-Αξονα) 

στους στόχους του αμέσως ανώτερου 

επίπεδου;

- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η 

δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην 

Απασχόληση;

- Επαληθεύεται από την υλοποίηση η 

σκοπιμότητα της παρέμβασης σύμφωνα με την 

λογική του σχεδιασμού του ΕΠ;

3.2.  Επίτευξη απρόσμενων ευρύτερων 

επιπτώσεων (θετικών ή αρνητικών)

Η υλοποίηση των έργων συμβάλλει άμεσα στους στόχους των ΚΠΠ, οι οποίοι με τη σειρά τους συμβάλλουν άμεσα στους 

στόχους του ΑΠ. 

Δεν υπάρχει σημαντική υλοποίηση παρεμβάσεων

Δεν υπάρχει σημαντική υλοποίηση παρεμβάσεων

Η πορεία υλοποίησης των έργων συμβάλει στη δημιουργία των προσδοκώμενων θέσεων απασχόλησης, για την οποία πάντως 

δεν υπάρχει προγραμματική δέσμευση.

Οι δράσεις έχουν θετικό αντίκτυπο στην προστασία του περιβάλλοντος, και λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα κατά τη φάση 

του σχεδιασμού, υλοποίησης και λειτουργίας των παρεμβάσεων.

Η συμβολή στην ισότητα διαπιστώνεται στο επίπεδο του προγραμματισμού, της εφαρμογής, καθώς και της παρακολούθησης 

και αξιολόγησης των δράσεων του ΑΠ. 

Το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ δεν έχει χωρική θεώρηση, καθότι εκπονείται σε εθνικό επίπεδο.

3.3. Βαθμός προσαρμογής σε εξωτερικούς 

παράγοντες  

• Πόσο ευέλικτη είναι η υλοποίηση στε 

περιπτώσεις που εμφανίστηκαν απρόσμενοι 

εξωτερικοί παράγοντες;

- Είναι λειτουργική η παρέμβαση μέσα στο 

συνολικό πλαίσιο των παρεμβάσεων στον 

Τομέα;

• Πόσο προσαρμοστική είναι η υλοποίηση σε 

περιπτώσεις όπου οι κίνδυνοι/παραδοχές σε 

επίπεδο ειδικών στόχων επαληθεύτηκαν;

Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα των παρεμβάσεων του ΑΠ με παρεμβάσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο άλλων 

ΕΠ του ΕΣΠΑ

- Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα 

της παρέμβασης με άλλες παρεμβάσεις 

(άλλων ΕΠ ή χρηματοδοτήσεων);
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Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ Αξονας: 11 ΚΠΠ 87 Ημερομηνία 

συμπλήρωσης:

4/9/2023

Σχόλια

Α Β Γ Δ Δεν επιδρά
(Να συμπληρώνονται 

σε κάθε περίπτωση)

15%

15%

15%

15%

20%

20%

Σημ.:  Α = Πολύ καλή; Β = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.
Συνολική Επίδοση: Β

4.3. Χειρισμός κοινωνικών / πολιτισμικών θεμάτων 

και πρόνοια για την ισότητα των ευκαιριών των δύο 

φύλων

-  Σε τι έκταση συμμετείχαν οι δικαιούχοι / οι τελικά 

ωφελούμενοι στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της 

δράσης;

-  Σέβεται η δράση την τοπική νοοτροπία (έθιμα, 

πρακτικές κλπ); Είναι αποδεκτές οι σχετικές μεταβολές 

που θα προκύψουν από την δράση;

-  Ενθαρρύνει την ανάπτυξη τοπικά γνώσης και 

δεξιοτήτων/ ικανοτήτων;

-  Βελτιώνει τις συνθήκες ζωής των τελικά 

ωφελούμενων;

-  Είναι η δράση συμβατή με τις τοπικές αντιλήψεις των 

αναγκών; 

-  Αναγνωρίζει η δράση τους ρόλους των δύο φύλων; 

Εχει ληφθεί πρόνοια για ανάγκες που προέρχονται 

από αυτούς;

-  Μπορούν οι ωφέλειες να διατηρηθούν αν 

μεταβληθούν οικονομικές παράμετροι; Ποιές κρίνονται 

κρίσιμες παράμετροι που θα επιδρούσαν αρνητικά;

-  Εχει εξασφαλιστεί επαρκώς η οικονομική 

βιωσιμότητα μετά την υλοποίηση της δράσης; Εχει 

προβλεφθεί υποστήριξη σε περίπτωση force majeure;

4.6. Οικονομική και χρηματοδοτική ευρωστία

Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.

-  Μετά την ολοκλήρωση της δράσης, θα είναι οι εκροές 

και τα αποτελέσματα προσιτά από τους τελικά 

ωφελούμενους;

-  Είναι οι υπεύθυνοι φορείς σε όλα τα επίπεδα 

ενήμεροι για τις υποχρεώσεις τους;    

Για όλες τις παρεμβάσεις οι τελικά ωφελούμενοι θα έχουν πρόσβαση στις εκροές και τα αποτελέσματα, εφόσον εξασφαλιστεί   

η χρηματοδότηση για την υλοποίηση και την μετέπειτα συντήρησή τους. Η οικονομική βιωσιμότητα αποτελεί κρατική ευθύνη. Οι 

υπεύθυνοι φορείς είναι επαρκώς ενήμεροι για τις υποχρεώσεις τους σε όλα τα επίπεδα. Κρίσιμοι παράγοντες που επιδρούν 

αρνητικά στην διατηρησιμότητα των ωφελειών όταν μεταβληθούν οικονομικές παράμετροι είναι ο χρόνος παράδοσης , το 

κόστος κατασκευής, το κόστος συντήρησης και ο βαθμός χρήσης. Η δυσμενής μεταβολή (αύξηση) των δύο πρώτων 

παραμέτρων μπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη χρηματοδότησης και άρα καθυστέρηση απόδοσης των ωφελειών ή πιθανή 

απώλειά τους. Η δυσμενής μεταβολή των δύο τελευταίων παραμέτρων (αύξηση και μείωση αντίστοιχα) μπορεί να οδηγήσει 

σε μη επάρκεια των πόρων για την διαρκή υποστήριξη των παρεμβάσεων απομειώνοντας τις ωφέλειες. Κατά την τρέχουσα 

φάση υλοποίησης του ΑΠ, οι καθυστερήσεις που εμφανίσθηκαν στα έργα του ΑΠ, αλλά και οι αβεβαιότητες ως προς το 

τελικό περιεχόμενο του ΑΠ και την εξασφάλιση της πλήρους χρηματοδότησής των έργων, δημιουργούν κινδύνους που θα 

μπορούσαν να επιφέρουν τις ανωτέρω αρνητικές εξελίξεις σε σχέση με τις κρίσιμες αυτές παραμέτρους, και συνεπώς κρίνεται 

ότι η διατήρηση των ωφελειών που θα προκύψουν από την υλοποίηση του ΑΠ δεν είναι πλήρως εξασφαλισμένη.

Κατά το σχεδιασμό των παρεμβάσεων έχουν ληφθεί υπόψη οι αυξημένες ανάγκες αντιπλημμυρικής θωράκισης. Η συμμετοχή 

των δικαιούχων στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της δράσης είναι σημαντική σε όλα τα στάδια. Ο ΑΠ έχει ουδέτερη 

επίδραση ως προς την ισότητα των φύλων και τον σεβασμό τοπικών νοοτροπιών.

▪ Υπάρχουν προβλήματα που εμπεριέχουν τον κίνδυνο 

καταπάτησης μέτρων, όρων και περιορισμών  για 

θέματα προστασίας του περιβάλοντος όπως αυτά 

καθορίζονται βάσει εθνικών, κοινοτικών και διεθνών 

νόμων, κανόνων και συμφωνιών;

4.4. Συμβατότητα της τεχνογνωσίας και τεχνολογίας 

με την υπάρχουσα γνώση και νοοτροπία

-  Ικανοποιεί η δράση τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις 

της;

-  Πόσο κατανοητή και ευέλικτη είναι η τεχνογνωσία και 

τεχνολογία;

Η εμπειρία του φορέα υλοποίησης, η πληρότητα της στελέχωσης και η ύπαρξη Συμβούλων στις παρεμβάσεις που απαιτούν 

ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις εξασφαλίζουν την ευελιξία στην εφαρμογή της τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας που 

χρησιμοποιούνται για το έργο του ΑΠ. Στην κατασκευή χρησιμοποιείται προσωπικό και από τις περιοχές κατασκευής, γεγονός 

που συμβάλλει στην ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων και στη μείωση της ανεργίας. Επιπλέον, κατά την 

υλοποίηση προβλέπεται η μεγιστοποίηση, οπου είναι δυνατό, η χρησιμοποίηση τοπικών πόρων (υλικών, ανθρώπων και 

μηχανημάτων ) δεδομένου της μείωσης κόστους που επιφέρει.

▪ Υ Σε τι έκταση σέβεται η δράση παραδοσιακές 

επιτυχείς περιβαλλοντικές πρακτικές;

-  Υπάρχει πλαίσιο καλών σχέσεων μεταξύ των 

υπευθύνων για τη δράση και των τελικά ωφελούμενων 

(ή των εκπροσώπων τους);

-  Μεγιστοποιεί την χρησιμοποίηση τοπικών πόρων 

(ανθρώπινων και υλικών);

-  Λαμβάνονται υπόψη στον σχεδιασμό και την 

υλοποίηση τα Περιβαλλοντικά θέματα;

4.5. Προσέγγιση των Περιβαλλοντικών θεμάτων

▪   Έχουν εξεταστεί τρόπο αντιμετώπισης των 

προβλημάτων υλοποίησης που εμπεριέχουν τον 

κίνδυνο καταπάτησης μέτρων, όρων και περιορισμών  

για θέματα προστασίας του περιβάλοντος όπως αυτά 

καθορίζονται βάσει εθνικών, κοινοτικών και διεθνών 

νόμων, κανόνων και συμφωνιών;

 Με βάση τα ενταγμένα έργα, οι υπολόγιζόμενοι δείκτες συνάδουν με τις εκτιμήσεις για τον ΑΠ όπως αυτές καταγράφονται 

στην ΣΜΠΕ. Τα περιβαλλοντικά θέματα λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό των παρεμβάσεων του ΑΠ με τη σύνταξη ΜΠΕ και 

την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την υλοποίηση των έργων. Λόγω μη θεσμοθετημένης κάλυψης τυχόν πρόσθετων 

δαπανών, συνήθως η ενσωμάτωση περιορίζεται στην τήρηση των περιβαλλοντικών όρων. Οι περιβαλλοντικοί όροι 

δημοσιοποιούνται και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τις υποχρεώσεις αυτές. Η μη τήρηση των 

περιβαλλοντικών όρων μπορεί να προκαλέσει τη διακοπή των εργασιών με υπαιτιότητα των φορέων κατασκευής και την 

ενεργοποίηση ποινικών και οικονομικών ρητρών. Το σύνολο των έργων του ΑΠ έχει εξασφαλισμένη την περιβαλλοντική 

αδειοδότητση. Η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων αποτελεί δέσμευση τόσο των φορέων υλοποίησης όσο και του φορέα 

επίβλεψης του έργου. Ο ΑΠ αναμένεται να έχει θετικές επιπτώσεις στην πλειοψηφία των περιβαλλοντικών παραμέτρων 

(αέρας, κλιματικοί παράγοντες, τοπικό - αστικό περιβάλλον κλπ)

▪ Παρακολουθούνται οι μη ποσοτικοποιημένοι Δείκτες 

Περιβαλοντικής Παρακολούθησης;

'- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα 

προγραμματικά σχέση με το Περιβάλλον και η η 

επίτευξη των προγραμματικών μη ποσοτικοποιημένων 

▪ Λαμβάνονται ειδικά/ πρόσθετα μέτρα για την 

ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης κατά το 

σχεδιασμό και την υλοποίηση;

-  Είναι οι εμπλεκόμενοι φορείς και οι τελικά 

ωφελούμενοι ενήμεροι για τις υποχρεώσεις αυτές;

▪ ΥΥπάρχει ή αναμένεται να υπάρξει αρνητική 

επίπτωση στο Περιβάλλον;

5.  ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

Ορισμός Κριτηρίου:  "Η έκταση στην οποία αναμένεται να διαρκέσουν οι αλλαγές (ή/και τα ωφέλη) αφού ολοκληρωθεί το Πρόγραμμα"

4.1.  Εκταση θεσμικής υποστήριξης και 

αναληφθείσας ευθύνης από τους δικαιούχους 

Κριτήρια

-  Ποιός είναι ο βαθμός ενσωμάτωσης σε τοπικούς 

θεσμικούς φορείς;

-  Είναι οι δικαιούχοι εκπαιδευμένοι για να αναλάβουν 

τις εκροές και τα αποτελέσματα (τεχνικά, οικονομικά 

και διοικητικά);

-  Τι υποστήριξη έχει παρασχεθεί από τους αρμόδιους 

Εθνικούς, τομεακούς, χρηματοδοτικούς Θεσμούς;

ΕΠΙΔΟΣΗ

Οι αρμόδιες ειδικές υπηρεσίες του δημόσιου τομέα συμμετέχουν στο σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την υλοποίηση των 

παρεμβάσεων του ΑΠ. Λαμβάνονται υπόψη μακροπρόθεσμες ανάγκες μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών συντήρησης των 

υποδομών. Οι παρεμβάσεις υλοποιούνται με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους και από το ΕΣΠΑ. Για την ολοκλήρωση 

του συνόλου των παρεμβάσεων απαιτούνται πρόσθετοι πόροι που σύμφωνα με τον τρέχον σχεδιασμό καλύπτονται από 

Εθνικούς πόρους και πόρους της Π2021-2027. 

-  Ποιά είναι η επίδραση τυχόν μεταβολών θεσμών και 

προτεραιοτήτων και τι βαθμός προσαρμοστικότητας σ' 

αυτές υπάρχει;

-  Τι υποστήριξη (πολιτική, από δημόσιο και ιδιωτικό 

τομέα) παρέχεται;  

- Οι τεθείσες προϋποθέσεις λαμβάνουν υπόψη 

μακροπρό-θεσμες ανάγκες για υποστήριξη;

Είναι βέβαιη η ενσωμάτωσή τους από τους κατά τόπους θεσμικούς φορείς, καθώς αυτοί επιζητούν και αναμένουν τα οφέλη 

από τις παρεμβάσεις. Οι τελικοί δικαιούχοι έχουν την εμπειρία στην εκτέλεση και διαχείριση των αντίστοιχων έργων καθώς και 

σημαντική υποστήριξη από συμβούλους όπου αυτό απαιτείται. Με βάση τη σημερινή εικόνα των δικαιούχων, αυτοί είναι σε 

θέση να υποστηρίξουν τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και να συνεχίσουν τη ροή των ωφελειών τους υπό την προϋπόθεση ότι 

δεν θα επέλθουν μειώσεις των διαθέσιμων πόρων και θα εξασφαλιστούν οι απαιτούμενοι πόροι όπου απαιτείται. 

4.2.  Συμβολή στην ανάπτυξη θεσμών και 

ανθρώπινου δυναμικού

-  Είναι οι δικαιούχοι σε θέση να συνεχίσουν την ροή 

των ωφελειών;
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ΑΠ 12  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ  

 

Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ Αξονας: 12 ΚΠΠ 21,83,85 Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023

Α Β Γ Δ

Βαρύτητα 20%

Βαρύτητα 40%

Βαρύτητα 30%

Βαρύτητα 10%

Σημ.:  Α = Πολύ καλή; Β = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.
Συνολική Επίδοση: Γ

Όχι

Η αποδοτικότητα της υλοποίησης του ΑΠ θα είναι αξιολογήσιμη προς το τέλος της Προγραμματικής Περιόδου, με την ολοκλήρωση 

του συνόλου των παρεμβάσεων. 

Ναι, για τα ολοκληρωμένα έργα.

Έχουν γίνει προσαρμογές όσον αφορά την απώλεια των δεικτών στις Αναθεωρήσεις του ΕΠ.

Όχι καλή

▪  Τηρούνται οι κανόνες ανταγωνισμού, 

δημοσίων συμβάσεων κλπ;

▪ Τηρούνται οι όροι των συμβάσεων;

▪ Παραδίδονται έγκαιρα (σύμφωνα με τον 

προγραμματισμό και τις τιμές στόχους);

1.2.  Εκροές:

▪ Είναι δυνατή η απορρόφηση των 

προβλεπόμενων πόρων όπως προβλέπεται, 

μέχρι το τέλος της Περιόδου ;

- Παρέχονται έγκαιρα (σύμφωνα με τον 

προγραμματισμό);

-  Παρέχονται στο προγραμματισμένο κόστος;

- Οι πραγματοποιηθείσες και οι προβλεπόμενες 

απορροφήσεις είναι σύμφωνες με τους 

αντίστοιχους προϋπολογισμούς;

-Σε περίπτωση τροποποιήσεων που επηρεάζουν 

την χρονική κατανομή των εισροών, 

εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη χρηματοδότηση της 

παρέμβασης;

▪ Τηρείται η Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία (στη 

δημοπράτηση, συμβασιοποίηση και υλοποίηση);

2.  ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

Σχόλια

(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)Κριτήρια

Ορισμός Κριτηρίου:  "Ο λόγος μεταξύ των εκροών, αποτελεσμάτων και επιπτώσεων και των χρησιμοποιούμενων πόρων για την επίτευξή τους, λαμβανομένων 

υπόψη των παραμέτρων χρόνος, αποδοτικότητα διαχείρισης, ποιότητα των αποτελεσμάτων, τήρηση των περιβαλοντικών κανόνων και αξιοποίηση των θέσεων 

εργασίας"

ΕΠΙΔΟΣΗ

1.1.  Εισροές: 

Πρέπει να επανεξεταστεί το περιεχόμενο του ΑΠ, ούτως ώστε να αξιοποιηθούν οι πόροι του ΑΠ για την κάλυψη αναγκών σε κάποιον άλλο ΑΠ του Προγράμματος. 

-  Πόσο καλή ήταν η προσαρμογή σε μη 

επαλήθευση των παραδοχών του σχεδιασμού;

-  Πόσο καλή ήταν η προσαρμογή σε άλλους 

εξωτερικούς παράγοντες;

▪ Ποιά είναι η ποιότητα των Αποτελεσμάτων μέχρι 

σήμερα;

▪ Επιτυγχάνονται δείκτες εκροών που αρχικά δεν 

αναμένονταν (αν ναι να γίνει αναφορά);

▪ Επιτυγχάνονται Δείκτες Αποτελεσμάτων που 

αρχικά δεν αναμένονταν (αν ναι να γίνει 

αναφορά);

▪  Έχουν επιτευχθεί τα προγραμματισμένα 

αποτελέσματα με αποδοτικό τρόπο;

▪ Παρακολουθούνται οι προγραμματικοί Δείκτες 

Αποτελεσμάτων;

Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.

1.4. Ευελιξία για αντιμετώπιση μεταβολών στα 

προβλήματα και στο περιεχόμενο

1.3.  Αποτελέσματα:

▪ Υπάρχουν σημαντικά προβλήματα υλοποίησης 

που θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη των 

αποτελεσμάτων;

▪  Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των 

προβλημάτων;

▪ Υπάρχουν χρονικές αποκλίσεις από τα 

εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα που επιβάλλουν 

επανένταξη ή αποδέσμευση;

▪ Όπως υλοποιείται σήμερα το Πρόγραμμα είναι 

εφικτή η επίτευξη των προγραμματικών δεικτών 

εκροών με αποδοτικό τρόπο;

▪ Έχουν επιτευχθεί οι προγραμματικοί Δείκτες 

Εκροών με αποδοτικό τρόπο;

 Ναι

Ναι

Οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση των παρεμβάσεων δεν οφείλεται στις εισροές.

Οι πραγματοποιηθείσες απορροφήσεις σε όρους συγχρηματοδοτούμενης ΔΔ είναι εν γένει σύμφωνες με τους προϋπολογισμούς. 

Η διαχείριση των πόρων αποτελεί μέρος ενός συνολικότερου συστήματος διαχείρισης που βασίζεται στην στενή, καθημερινή και 

πλήρη παρακολούθηση, ώστε να διασφαλίζεται η καλή διαχείριση των πόρων αλλά και γενικότερα όλων των παρεμβάσεων του 

άξονα (χρόνος, ποιότητα κλπ). 

Σύμφωνα με την εκτιμώμενη πορεία των ενταγμένων παρεμβάσεων, αυτές δεν θα καλύψουν τη διαθέσιμη δημόσια δαπάνη του ΑΠ, 

συνεπώς δεν εξασφαλίζεται η απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων του ΑΠ.

Δεν εντοπίζονται αποκλίσεις από την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία στο φάσμα των ενεργειών από τη δημοπράτηση μέχρι και την 

παράδοση των έργων. 

Τηρούνται διαδικασίες που διασφαλίζουν κανόνες ανταγωνισμού. 

Οι όροι των συμβάσεων τηρούνται στο πλαίσιο της συνεχούς και πλήρους παρακολούθησής τους. 

Καταγράφηκαν σημαντικές καθυστερήσεις κατά την προετοιμασία και την εκτέλεση των παρεμβάσεων. 

Υπάρχουν χρονικές αποκλίσεις από εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα οι οποίες οδήγησαν στη χρονική μετατόπιση της 

ολοκλήρωσης των έργων , είτε της μεταφοράς τους στην ΠΠ 2021-2027.

▪ Τηρείται το χρονοδιάγραμμα των διοικητικών 

ενεργειών που εξασφαλίζουν την ωρίμανση, 

λειτουργικότητα και υλοποίηση της παρέμβασης;

-  Είναι καλή η διαχείριση των πόρων σε 

καθημερινή βάση;

Όχι

Όχι

Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ δεν είναι ικανοποιητική σε όλες τις επενδυτικές προτεραιότητες. 

Υπάρχει διαρκής επικοινωνία της ΕΥΔ τόσο με τους Φορείς Υλοποίησης όσο και με την Ε.Επιτροπή.

Ναι στα έργα με ολοκληρωμένες εκροές

Ναι

Η συστηματική επίβλεψη, οι επιτόπιες επιθεωρήσεις καθώς και οι έλεγχοι που διενεργούνται από τους αρμόδιους φορείς 

εξασφαλίζουν την καλή ποιότητα των αποτελεσμάτων.
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Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ Αξονας: 12 ΚΠΠ 21,83,85 Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023

Α Β Γ Δ

Βαρύτητα 70%

Βαρύτητα 10%

 Βαρύτητα 20%

Σημ.:  Α = Πολύ καλή; Β = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.
Συνολική Επίδοση: Γ

(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)

2.1.  Βαθμός στον οποίο οι τελικά 

ωφελούμενοι είναι κοινωνοί των 

αποτελεσμάτων

▪ Σε τι έκταση οι τελικά ωφελούμενοι 

χρησιμοποιούν (ωφελούνται από) τις 

εκροές και τα αποτελέσματα;

▪ Λαμβάνονται ειδικά/ πρόσθετα 

μέτρα για την ενσωμάτωση των 

θεμάτων της απασχόλησης κατά το 

σχεδιασμό και την υλοποίηση;

▪ Πόσο καλή είναι η επικοινωνία με 

τους τελικά ωφελούμενους;

Όχι. Το έργο των ΕΠΜ θα αποτελέσει έργο phasing προς την ΠΠ2021-2027

Ναι, όσον αφορά τα ΣΔΛΑΠ

Οι τελικά ωφελούμενοι αντιλαμβάνονται τα οφέλη ως την αυτονόητη εφαρμογή του ΕΠΕκ. 

Μετά την ολοκλήρωση όλων των έργων οι ωφελούμενοι θα χρησιμοποιούν πλήρως τις εκροές και θα απολαμβάνουν τα 

αποτελέσματά τους. 

Η απορρόφηση του ΑΠ ανέρχεται περίπου σε 40,9% της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης ΔΔ, και η αντίστοιχη πρόοδος 

πραγματοποποίησης εκτιμάται σε 19,7% της τιμής-στόχου.

Όχι

Όχι, ωστόσο η διασφάλιση της χρηματοδότησης των παρεμβάσεων έχει μεταξύ άλλων ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της 

απασχόλησης, τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία. 

▪ Πόσο προσαρμοστική είναι η 

υλοποίηση σε περιπτώσεις όπου οι 

κίνδυνοι/παραδοχές επαληθεύτηκαν, 

ώστε να εξασφαλιστούν οι ωφέλειες 

προς τους τελικά ωφελούμενους;

▪ Πόσο ευέλικτη είναι η υλοποίηση στε 

περιπτώσεις που εμφανίστηκαν 

απρόσμενοι εξωτερικοί παράγοντες, 

ώστε να εξασφαλιστούν οι ωφέλειες 

προς τους τελικά ωφελούμενους;

3.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Ορισμός Κριτηρίου:  "Ο βαθμός συμβολής των αποτελεσμάτων στην επίτευξη των ειδικών στόχων, λαμβανόμενου υπόψη και του τρόπου που οι 

παραδοχές επηρρέασαν τα αποτελέσματα"

▪ Πως αντιλαμβάνονται οι τελικά 

ωφελούμενοι τα ωφέλη που 

απορρέουν από τις εκροές και τα 

αποτελέσματα;

ΕΠΙΔΟΣΗ Σχόλια

▪ Έχουν όλοι οι προβλεπόμενοι τελικά 

ωφελούμενοι πρόσβαση στις εκροές 

και τα αποτελέσματα;

ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

Κριτήρια

▪ Παρακολουθούνται οι Δείκτες 

Απασχόλησης;

▪ Βάσει της προόδου της υλοποίησης, 

είναι εφικτή η επίτευξη της τιμής 

στόχου των δεικτών;

▪ Σε ποιό βαθμό επιτεύχθηκαν οι 

Δείκτες Προόδου Πραγματοποίησης 

και Προόδου Απορρόφησης 

(Τρέχουσας και Συνολικής);

▪ Υπάρχουν προβλήματα που θέτουν 

σε κίνδυνο τις προγραμματικές θέσεις 

απασχόλησης;

2.2.  Εμφάνιση απρόσμενων 

επιδράσεων

2.3.  Βαθμός προσαρμογής σε 

εξωτερικούς παράγοντες  

Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.

▪   Έχουν εξεταστεί τρόποι 

αντιμετώπισης των προβλημάτων 

που θέτουν σε κίνδυνο τις 

προγραμματικές θέσεις 

απασχόλησης;

▪ Υπάρχουν δευτερεύουσες 

επιδράσεις συνεπείς με τους ειδικούς 

και/ή γενικούς στόχους;

Υπάρχει διαρκής επικοινωνία της ΕΥΔ τόσο με τους Φορείς Υλοποίησης όσο και με την Ε.Επιτροπή ώστε να 

παρακολουθείται η υλοποίηση των έργων και να παρέχεται έγκαιρα η οποιαδήποτε νέα ανάγκη. 

Προσαρμόζεται στις ανάγκες μέσω ευρύτερου σχεδιασμού από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΝ.

Η εξασφάλιση όλων των απαραίτητων πόρων για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση και ολοκλήρωση όλων των παρεμβάσεων 

είναι προϋπόθεση για τη δημιουργία των προσδοκώμενων θέσεων απασχόλησης.

Αν και δεν υπάρχει σχετική προγραμματική δέσμευση, το σύνολο των προγραμματιζόμενων παρεμβάσεων θα δημιουργήσει 

θέσεις απασχόλησης. Η πορεία υλοποίησης των έργων στην Π.Π. 2014-2020 δεν είναι  ικανοποιητική στο επίπεδο της 

απορρόφησης και κατ'επέκταση στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Δεν διαπιστώνονται δευτερεύουσες επιδράσεις μέχρι 

σήμερα διότι δεν έχουν επιτευχθεί τα αναμενόμενα αποτελέσματα στο σύνολό τους.
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Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ Αξονας: 12 ΚΠΠ 21,83,85 Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023

Α Β Γ Δ

Βαρύτητα 60%

Βαρύτητα 10%

Βαρύτητα 30%

Σημ.:  Α = Πολύ καλή; Β = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.

Συνολική Επίδοση: Β

• Πόσο καλά συντονίζεται η υλοποίηση με άλλα 

σχετικά προγράμματα και/ή δράσεις;

Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.

▪ Υπάρχουν προβλήματα που θέτουν σε 

κίνδυνο τις προγραμματικές χωρικές 

προτεραιότητες;
▪   Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των 

προβλημάτων που θέτουν σε κίνδυνο τις 

χωρικές προτεραιότητες του ΕΠ;

Η υλοποίηση του ΑΠ είναι προσαρμοστική, σε περιπτώσεις που επαληθεύονται κίνδυνοι στο επίπεδο των Ειδικών Στόχων. Σε 

ότι αφορά την προσαρμοστικότητα σε εξωτερικούς παράγοντες, υπήρξε ικανοποιητική ευελιξία στην αντιμετώπιση των 

προβλημάτων. Το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ δεν έχει χωρική θεώρηση, καθότι εκπονείται σε εθνικό επίπεδο.

4.  ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

ΣχόλιαΕΠΙΔΟΣΗ

-  Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η η 

δηλωθείσα προγραμματική συμβολή στις 

χωρικές προτεραιότητες του ΕΣΠΑ;

- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η 

δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην 

προστασία του Περιβάλλοντος;

Ορισμός Κριτηρίου:  "Οι επιπτώσεις στις στοχευόμενες ομάδες ή πληθυσμούς σε σχέση με τις ανάγκες τους".

- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η 

δηλωθείσα προγραμματικά επίπτωση στον 

τομέα παρέμβασης;

3.1.  Βαθμός επίτευξης των προγραμ-

ματικών ευρύτερων επιπτώσεων ή 

πιθανότητα επίτευξής τους

(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)Κριτήρια

- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η 

δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην 

Ισότητα των δύο φύλων;

- Συμβάλλει η υλοποίηση (Έργου-ΚΠΠ-Αξονα) 

στους στόχους του αμέσως ανώτερου 

επίπεδου;

- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η 

δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην 

Απασχόληση;

- Επαληθεύεται από την υλοποίηση η 

σκοπιμότητα της παρέμβασης σύμφωνα με την 

λογική του σχεδιασμού του ΕΠ;

3.2.  Επίτευξη απρόσμενων ευρύτερων 

επιπτώσεων (θετικών ή αρνητικών)

Η υλοποίηση των έργων συμβάλλει άμεσα στους στόχους των ΚΠΠ, οι οποίοι με τη σειρά τους συμβάλλουν άμεσα στους 

στόχους του ΑΠ. 

Ναι, για τις ολοκληρωμένες παρεμβάσεις

Ναι, για τις ολοκληρωμένες παρεμβάσεις

Η πορεία υλοποίησης των έργων συμβάλει στη δημιουργία των προσδοκώμενων θέσεων απασχόλησης, για την οποία πάντως 

δεν υπάρχει προγραμματική δέσμευση.

Οι δράσεις έχουν θετικό αντίκτυπο στην προστασία του περιβάλλοντος, και λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα κατά τη φάση 

του σχεδιασμού, υλοποίησης και λειτουργίας των παρεμβάσεων.

Η συμβολή στην ισότητα διαπιστώνεται στο επίπεδο του προγραμματισμού, της εφαρμογής, καθώς και της παρακολούθησης 

και αξιολόγησης των δράσεων του ΑΠ. 

Το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ δεν έχει χωρική θεώρηση, καθότι εκπονείται σε εθνικό επίπεδο.

3.3. Βαθμός προσαρμογής σε εξωτερικούς 

παράγοντες  

• Πόσο ευέλικτη είναι η υλοποίηση στε 

περιπτώσεις που εμφανίστηκαν απρόσμενοι 

εξωτερικοί παράγοντες;

- Είναι λειτουργική η παρέμβαση μέσα στο 

συνολικό πλαίσιο των παρεμβάσεων στον 

Τομέα;

• Πόσο προσαρμοστική είναι η υλοποίηση σε 

περιπτώσεις όπου οι κίνδυνοι/παραδοχές σε 

επίπεδο ειδικών στόχων επαληθεύτηκαν;

Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα των παρεμβάσεων του ΑΠ με παρεμβάσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο άλλων 

ΕΠ του ΕΣΠΑ

- Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα 

της παρέμβασης με άλλες παρεμβάσεις 

(άλλων ΕΠ ή χρηματοδοτήσεων);



49 | 
 

 

Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ Αξονας: 12 ΚΠΠ 21,83,85 Ημερομηνία 

συμπλήρωσης:

4/9/2023

Σχόλια

Α Β Γ Δ Δεν επιδρά
(Να συμπληρώνονται 

σε κάθε περίπτωση)

15%

15%

15%

15%

20%

20%

Σημ.:  Α = Πολύ καλή; Β = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.
Συνολική Επίδοση: Α

4.3. Χειρισμός κοινωνικών / πολιτισμικών θεμάτων 

και πρόνοια για την ισότητα των ευκαιριών των δύο 

φύλων

-  Σε τι έκταση συμμετείχαν οι δικαιούχοι / οι τελικά 

ωφελούμενοι στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της 

δράσης;

-  Σέβεται η δράση την τοπική νοοτροπία (έθιμα, 

πρακτικές κλπ); Είναι αποδεκτές οι σχετικές μεταβολές 

που θα προκύψουν από την δράση;

-  Ενθαρρύνει την ανάπτυξη τοπικά γνώσης και 

δεξιοτήτων/ ικανοτήτων;

-  Βελτιώνει τις συνθήκες ζωής των τελικά 

ωφελούμενων;

-  Είναι η δράση συμβατή με τις τοπικές αντιλήψεις των 

αναγκών; 

-  Αναγνωρίζει η δράση τους ρόλους των δύο φύλων; 

Εχει ληφθεί πρόνοια για ανάγκες που προέρχονται 

από αυτούς;

-  Μπορούν οι ωφέλειες να διατηρηθούν αν 

μεταβληθούν οικονομικές παράμετροι; Ποιές κρίνονται 

κρίσιμες παράμετροι που θα επιδρούσαν αρνητικά;

-  Εχει εξασφαλιστεί επαρκώς η οικονομική 

βιωσιμότητα μετά την υλοποίηση της δράσης; Εχει 

προβλεφθεί υποστήριξη σε περίπτωση force majeure;

4.6. Οικονομική και χρηματοδοτική ευρωστία

Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.

-  Μετά την ολοκλήρωση της δράσης, θα είναι οι εκροές 

και τα αποτελέσματα προσιτά από τους τελικά 

ωφελούμενους;

-  Είναι οι υπεύθυνοι φορείς σε όλα τα επίπεδα 

ενήμεροι για τις υποχρεώσεις τους;    

Για όλες τις παρεμβάσεις οι τελικά ωφελούμενοι θα έχουν πρόσβαση στις εκροές και τα αποτελέσματα, εφόσον εξασφαλιστεί   

η χρηματοδότηση για την υλοποίηση και την μετέπειτα συντήρησή τους. Η οικονομική βιωσιμότητα αποτελεί κρατική ευθύνη. Οι 

υπεύθυνοι φορείς είναι επαρκώς ενήμεροι για τις υποχρεώσεις τους σε όλα τα επίπεδα. Κρίσιμοι παράγοντες που επιδρούν 

αρνητικά στην διατηρησιμότητα των ωφελειών όταν μεταβληθούν οικονομικές παράμετροι είναι ο χρόνος παράδοσης , το 

κόστος κατασκευής, το κόστος συντήρησης και ο βαθμός χρήσης. Η δυσμενής μεταβολή (αύξηση) των δύο πρώτων 

παραμέτρων μπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη χρηματοδότησης και άρα καθυστέρηση απόδοσης των ωφελειών ή πιθανή 

απώλειά τους. Η δυσμενής μεταβολή των δύο τελευταίων παραμέτρων (αύξηση και μείωση αντίστοιχα) μπορεί να οδηγήσει 

σε μη επάρκεια των πόρων για την διαρκή υποστήριξη των παρεμβάσεων απομειώνοντας τις ωφέλειες. Κατά την τρέχουσα 

φάση υλοποίησης του ΑΠ, οι καθυστερήσεις που εμφανίσθηκαν στα έργα του ΑΠ, αλλά και οι αβεβαιότητες ως προς το 

τελικό περιεχόμενο του ΑΠ και την εξασφάλιση της πλήρους χρηματοδότησής των έργων, δημιουργούν κινδύνους που θα 

μπορούσαν να επιφέρουν τις ανωτέρω αρνητικές εξελίξεις σε σχέση με τις κρίσιμες αυτές παραμέτρους, και συνεπώς κρίνεται 

ότι η διατήρηση των ωφελειών που θα προκύψουν από την υλοποίηση του ΑΠ δεν είναι πλήρως εξασφαλισμένη.

Κατά το σχεδιασμό των παρεμβάσεων έχουν ληφθεί υπόψη οι αυξημένες ανάγκες προστασίας της φύσης. Η συμμετοχή των 

δικαιούχων στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της δράσης είναι σημαντική σε όλα τα στάδια. Ο ΑΠ έχει ουδέτερη επίδραση 

ως προς την ισότητα των φύλων και τον σεβασμό τοπικών νοοτροπιών.

▪ Υπάρχουν προβλήματα που εμπεριέχουν τον κίνδυνο 

καταπάτησης μέτρων, όρων και περιορισμών  για 

θέματα προστασίας του περιβάλοντος όπως αυτά 

καθορίζονται βάσει εθνικών, κοινοτικών και διεθνών 

νόμων, κανόνων και συμφωνιών;

4.4. Συμβατότητα της τεχνογνωσίας και τεχνολογίας 

με την υπάρχουσα γνώση και νοοτροπία

-  Ικανοποιεί η δράση τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις 

της;

-  Πόσο κατανοητή και ευέλικτη είναι η τεχνογνωσία και 

τεχνολογία;

Η εμπειρία του φορέα υλοποίησης, η πληρότητα της στελέχωσης και η ύπαρξη Συμβούλων στις παρεμβάσεις που απαιτούν 

ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις εξασφαλίζουν την ευελιξία στην εφαρμογή της τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας που 

χρησιμοποιούνται για το έργο του ΑΠ. Στην υλοποίηση χρησιμοποιείται προσωπικό και από τις περιοχές κατασκευής, γεγονός 

που συμβάλλει στην ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων και στη μείωση της ανεργίας. Επιπλέον, κατά την 

υλοποίηση προβλέπεται η μεγιστοποίηση, οπου είναι δυνατό, η χρησιμοποίηση τοπικών πόρων (υλικών, ανθρώπων και 

μηχανημάτων ) δεδομένου της μείωσης κόστους που επιφέρει.

▪ Υ Σε τι έκταση σέβεται η δράση παραδοσιακές 

επιτυχείς περιβαλλοντικές πρακτικές;

-  Υπάρχει πλαίσιο καλών σχέσεων μεταξύ των 

υπευθύνων για τη δράση και των τελικά ωφελούμενων 

(ή των εκπροσώπων τους);

-  Μεγιστοποιεί την χρησιμοποίηση τοπικών πόρων 

(ανθρώπινων και υλικών);

-  Λαμβάνονται υπόψη στον σχεδιασμό και την 

υλοποίηση τα Περιβαλλοντικά θέματα;

4.5. Προσέγγιση των Περιβαλλοντικών θεμάτων

▪   Έχουν εξεταστεί τρόπο αντιμετώπισης των 

προβλημάτων υλοποίησης που εμπεριέχουν τον 

κίνδυνο καταπάτησης μέτρων, όρων και περιορισμών  

για θέματα προστασίας του περιβάλοντος όπως αυτά 

καθορίζονται βάσει εθνικών, κοινοτικών και διεθνών 

νόμων, κανόνων και συμφωνιών;

 Με βάση τα ενταγμένα έργα, οι υπολόγιζόμενοι δείκτες συνάδουν με τις εκτιμήσεις για τον ΑΠ όπως αυτές καταγράφονται 

στην ΣΜΠΕ. Τα περιβαλλοντικά θέματα λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό των παρεμβάσεων του ΑΠ με τη σύνταξη ΜΠΕ και 

την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την υλοποίηση των έργων. Λόγω μη θεσμοθετημένης κάλυψης τυχόν πρόσθετων 

δαπανών, συνήθως η ενσωμάτωση περιορίζεται στην τήρηση των περιβαλλοντικών όρων. Οι περιβαλλοντικοί όροι 

δημοσιοποιούνται και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τις υποχρεώσεις αυτές. Η μη τήρηση των 

περιβαλλοντικών όρων μπορεί να προκαλέσει τη διακοπή των εργασιών με υπαιτιότητα των φορέων κατασκευής και την 

ενεργοποίηση ποινικών και οικονομικών ρητρών. Το σύνολο των έργων του ΑΠ έχει εξασφαλισμένη την περιβαλλοντική 

αδειοδότητση. Η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων αποτελεί δέσμευση τόσο των φορέων υλοποίησης όσο και του φορέα 

επίβλεψης του έργου. Ο ΑΠ αναμένεται να έχει θετικές επιπτώσεις στην πλειοψηφία των περιβαλλοντικών παραμέτρων 

(αέρας, κλιματικοί παράγοντες, τοπικό - αστικό περιβάλλον κλπ)

▪ Παρακολουθούνται οι μη ποσοτικοποιημένοι Δείκτες 

Περιβαλοντικής Παρακολούθησης;

'- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα 

προγραμματικά σχέση με το Περιβάλλον και η η 

επίτευξη των προγραμματικών μη ποσοτικοποιημένων 

▪ Λαμβάνονται ειδικά/ πρόσθετα μέτρα για την 

ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης κατά το 

σχεδιασμό και την υλοποίηση;

-  Είναι οι εμπλεκόμενοι φορείς και οι τελικά 

ωφελούμενοι ενήμεροι για τις υποχρεώσεις αυτές;

▪ ΥΥπάρχει ή αναμένεται να υπάρξει αρνητική 

επίπτωση στο Περιβάλλον;

5.  ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

Ορισμός Κριτηρίου:  "Η έκταση στην οποία αναμένεται να διαρκέσουν οι αλλαγές (ή/και τα ωφέλη) αφού ολοκληρωθεί το Πρόγραμμα"

4.1.  Εκταση θεσμικής υποστήριξης και 

αναληφθείσας ευθύνης από τους δικαιούχους 

Κριτήρια

-  Ποιός είναι ο βαθμός ενσωμάτωσης σε τοπικούς 

θεσμικούς φορείς;

-  Είναι οι δικαιούχοι εκπαιδευμένοι για να αναλάβουν 

τις εκροές και τα αποτελέσματα (τεχνικά, οικονομικά 

και διοικητικά);

-  Τι υποστήριξη έχει παρασχεθεί από τους αρμόδιους 

Εθνικούς, τομεακούς, χρηματοδοτικούς Θεσμούς;

ΕΠΙΔΟΣΗ

Οι αρμόδιες ειδικές υπηρεσίες του δημόσιου τομέα συμμετέχουν στο σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την υλοποίηση των 

παρεμβάσεων του ΑΠ. Λαμβάνονται υπόψη μακροπρόθεσμες ανάγκες μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών συντήρησης των 

υποδομών. Οι παρεμβάσεις υλοποιούνται με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους και από το ΕΣΠΑ. Για την ολοκλήρωση 

του συνόλου των παρεμβάσεων απαιτούνται πρόσθετοι πόροι που σύμφωνα με τον τρέχον σχεδιασμό καλύπτονται από 

Εθνικούς πόρους και πόρους της Π2021-2027. 

-  Ποιά είναι η επίδραση τυχόν μεταβολών θεσμών και 

προτεραιοτήτων και τι βαθμός προσαρμοστικότητας σ' 

αυτές υπάρχει;

-  Τι υποστήριξη (πολιτική, από δημόσιο και ιδιωτικό 

τομέα) παρέχεται;  

- Οι τεθείσες προϋποθέσεις λαμβάνουν υπόψη 

μακροπρό-θεσμες ανάγκες για υποστήριξη;

Είναι βέβαιη η ενσωμάτωσή τους από τους κατά τόπους θεσμικούς φορείς, καθώς αυτοί επιζητούν και αναμένουν τα οφέλη 

από τις παρεμβάσεις. Οι τελικοί δικαιούχοι έχουν την εμπειρία στην εκτέλεση και διαχείριση των αντίστοιχων έργων καθώς και 

σημαντική υποστήριξη από συμβούλους όπου αυτό απαιτείται. Με βάση τη σημερινή εικόνα των δικαιούχων, αυτοί είναι σε 

θέση να υποστηρίξουν τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και να συνεχίσουν τη ροή των ωφελειών τους υπό την προϋπόθεση ότι 

δεν θα επέλθουν μειώσεις των διαθέσιμων πόρων και θα εξασφαλιστούν οι απαιτούμενοι πόροι όπου απαιτείται. 

4.2.  Συμβολή στην ανάπτυξη θεσμών και 

ανθρώπινου δυναμικού

-  Είναι οι δικαιούχοι σε θέση να συνεχίσουν την ροή 

των ωφελειών;
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ΑΠ 13  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΤΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ Αξονας: 13 ΚΠΠ 21,83,85 Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023

Α Β Γ Δ

Βαρύτητα 20%

Βαρύτητα 40%

Βαρύτητα 30%

Βαρύτητα 10%

Σημ.:  Α = Πολύ καλή; Β = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.
Συνολική Επίδοση: Γ

Όχι

Η αποδοτικότητα της υλοποίησης του ΑΠ θα είναι αξιολογήσιμη προς το τέλος της Προγραμματικής Περιόδου, με την ολοκλήρωση 

του συνόλου των παρεμβάσεων. 

Ναι, για τα ολοκληρωμένα έργα.

Έχουν γίνει προσαρμογές όσον αφορά την απώλεια των δεικτών στις Αναθεωρήσεις του ΕΠ.

Όχι καλή

▪  Τηρούνται οι κανόνες ανταγωνισμού, 

δημοσίων συμβάσεων κλπ;

▪ Τηρούνται οι όροι των συμβάσεων;

▪ Παραδίδονται έγκαιρα (σύμφωνα με τον 

προγραμματισμό και τις τιμές στόχους);

1.2.  Εκροές:

▪ Είναι δυνατή η απορρόφηση των 

προβλεπόμενων πόρων όπως προβλέπεται, 

μέχρι το τέλος της Περιόδου ;

- Παρέχονται έγκαιρα (σύμφωνα με τον 

προγραμματισμό);

-  Παρέχονται στο προγραμματισμένο κόστος;

- Οι πραγματοποιηθείσες και οι προβλεπόμενες 

απορροφήσεις είναι σύμφωνες με τους 

αντίστοιχους προϋπολογισμούς;

-Σε περίπτωση τροποποιήσεων που επηρεάζουν 

την χρονική κατανομή των εισροών, 

εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη χρηματοδότηση της 

παρέμβασης;

▪ Τηρείται η Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία (στη 

δημοπράτηση, συμβασιοποίηση και υλοποίηση);

2.  ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

Σχόλια

(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)Κριτήρια

Ορισμός Κριτηρίου:  "Ο λόγος μεταξύ των εκροών, αποτελεσμάτων και επιπτώσεων και των χρησιμοποιούμενων πόρων για την επίτευξή τους, λαμβανομένων 

υπόψη των παραμέτρων χρόνος, αποδοτικότητα διαχείρισης, ποιότητα των αποτελεσμάτων, τήρηση των περιβαλοντικών κανόνων και αξιοποίηση των θέσεων 

εργασίας"

ΕΠΙΔΟΣΗ

1.1.  Εισροές: 

Πρέπει να επανεξεταστεί το περιεχόμενο του ΑΠ, ούτως ώστε να αξιοποιηθούν οι πόροι του ΑΠ για την κάλυψη αναγκών σε κάποιον άλλο ΑΠ του Προγράμματος. 

-  Πόσο καλή ήταν η προσαρμογή σε μη 

επαλήθευση των παραδοχών του σχεδιασμού;

-  Πόσο καλή ήταν η προσαρμογή σε άλλους 

εξωτερικούς παράγοντες;

▪ Ποιά είναι η ποιότητα των Αποτελεσμάτων μέχρι 

σήμερα;

▪ Επιτυγχάνονται δείκτες εκροών που αρχικά δεν 

αναμένονταν (αν ναι να γίνει αναφορά);

▪ Επιτυγχάνονται Δείκτες Αποτελεσμάτων που 

αρχικά δεν αναμένονταν (αν ναι να γίνει 

αναφορά);

▪  Έχουν επιτευχθεί τα προγραμματισμένα 

αποτελέσματα με αποδοτικό τρόπο;

▪ Παρακολουθούνται οι προγραμματικοί Δείκτες 

Αποτελεσμάτων;

Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.

1.4. Ευελιξία για αντιμετώπιση μεταβολών στα 

προβλήματα και στο περιεχόμενο

1.3.  Αποτελέσματα:

▪ Υπάρχουν σημαντικά προβλήματα υλοποίησης 

που θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη των 

αποτελεσμάτων;

▪  Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των 

προβλημάτων;

▪ Υπάρχουν χρονικές αποκλίσεις από τα 

εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα που επιβάλλουν 

επανένταξη ή αποδέσμευση;

▪ Όπως υλοποιείται σήμερα το Πρόγραμμα είναι 

εφικτή η επίτευξη των προγραμματικών δεικτών 

εκροών με αποδοτικό τρόπο;

▪ Έχουν επιτευχθεί οι προγραμματικοί Δείκτες 

Εκροών με αποδοτικό τρόπο;

 Ναι

Ναι

Οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση των παρεμβάσεων δεν οφείλεται στις εισροές.

Οι πραγματοποιηθείσες απορροφήσεις σε όρους συγχρηματοδοτούμενης ΔΔ είναι εν γένει σύμφωνες με τους προϋπολογισμούς. 

Η διαχείριση των πόρων αποτελεί μέρος ενός συνολικότερου συστήματος διαχείρισης που βασίζεται στην στενή, καθημερινή και 

πλήρη παρακολούθηση, ώστε να διασφαλίζεται η καλή διαχείριση των πόρων αλλά και γενικότερα όλων των παρεμβάσεων του 

άξονα (χρόνος, ποιότητα κλπ). 

Σύμφωνα με την εκτιμώμενη πορεία των ενταγμένων παρεμβάσεων, αυτές δεν θα καλύψουν τη διαθέσιμη δημόσια δαπάνη του ΑΠ, 

συνεπώς δεν εξασφαλίζεται η απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων του ΑΠ.

Δεν εντοπίζονται αποκλίσεις από την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία στο φάσμα των ενεργειών από τη δημοπράτηση μέχρι και την 

παράδοση των έργων. 

Τηρούνται διαδικασίες που διασφαλίζουν κανόνες ανταγωνισμού. 

Οι όροι των συμβάσεων τηρούνται στο πλαίσιο της συνεχούς και πλήρους παρακολούθησής τους. 

Καταγράφηκαν σημαντικές καθυστερήσεις κατά την προετοιμασία και την εκτέλεση των παρεμβάσεων. 

Υπάρχουν χρονικές αποκλίσεις από εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα οι οποίες οδήγησαν στη χρονική μετατόπιση της 

ολοκλήρωσης των έργων , είτε της μεταφοράς τους στην ΠΠ 2021-2027.

▪ Τηρείται το χρονοδιάγραμμα των διοικητικών 

ενεργειών που εξασφαλίζουν την ωρίμανση, 

λειτουργικότητα και υλοποίηση της παρέμβασης;

-  Είναι καλή η διαχείριση των πόρων σε 

καθημερινή βάση;

Όχι

Όχι

Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ δεν είναι ικανοποιητική σε όλες τις επενδυτικές προτεραιότητες. 

Υπάρχει διαρκής επικοινωνία της ΕΥΔ τόσο με τους Φορείς Υλοποίησης όσο και με την Ε.Επιτροπή.

Ναι στα έργα με ολοκληρωμένες εκροές

Ναι

Η συστηματική επίβλεψη, οι επιτόπιες επιθεωρήσεις καθώς και οι έλεγχοι που διενεργούνται από τους αρμόδιους φορείς 

εξασφαλίζουν την καλή ποιότητα των αποτελεσμάτων.
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Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ Αξονας: 13 ΚΠΠ 21,83,85 Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023

Α Β Γ Δ

Βαρύτητα 70%

Βαρύτητα 10%

 Βαρύτητα 20%

Σημ.:  Α = Πολύ καλή; Β = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.
Συνολική Επίδοση: Γ

(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)

2.1.  Βαθμός στον οποίο οι τελικά 

ωφελούμενοι είναι κοινωνοί των 

αποτελεσμάτων

▪ Σε τι έκταση οι τελικά ωφελούμενοι 

χρησιμοποιούν (ωφελούνται από) τις 

εκροές και τα αποτελέσματα;

▪ Λαμβάνονται ειδικά/ πρόσθετα 

μέτρα για την ενσωμάτωση των 

θεμάτων της απασχόλησης κατά το 

σχεδιασμό και την υλοποίηση;

▪ Πόσο καλή είναι η επικοινωνία με 

τους τελικά ωφελούμενους;

Όχι. Το έργο των ΕΠΜ θα αποτελέσει έργο phasing προς την ΠΠ2021-2027

Ναι, όσον αφορά τα ΣΔΛΑΠ

Οι τελικά ωφελούμενοι αντιλαμβάνονται τα οφέλη ως την αυτονόητη εφαρμογή του ΕΠΕκ. 

Μετά την ολοκλήρωση όλων των έργων οι ωφελούμενοι θα χρησιμοποιούν πλήρως τις εκροές και θα απολαμβάνουν τα 

αποτελέσματά τους. 

Η απορρόφηση του ΑΠ ανέρχεται περίπου σε 42,5% της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης ΔΔ, και η αντίστοιχη πρόοδος 

πραγματοποποίησης εκτιμάται σε 11,1% της τιμής-στόχου.

Όχι

Όχι, ωστόσο η διασφάλιση της χρηματοδότησης των παρεμβάσεων έχει μεταξύ άλλων ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της 

απασχόλησης, τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία. 

▪ Πόσο προσαρμοστική είναι η 

υλοποίηση σε περιπτώσεις όπου οι 

κίνδυνοι/παραδοχές επαληθεύτηκαν, 

ώστε να εξασφαλιστούν οι ωφέλειες 

προς τους τελικά ωφελούμενους;

▪ Πόσο ευέλικτη είναι η υλοποίηση στε 

περιπτώσεις που εμφανίστηκαν 

απρόσμενοι εξωτερικοί παράγοντες, 

ώστε να εξασφαλιστούν οι ωφέλειες 

προς τους τελικά ωφελούμενους;

3.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Ορισμός Κριτηρίου:  "Ο βαθμός συμβολής των αποτελεσμάτων στην επίτευξη των ειδικών στόχων, λαμβανόμενου υπόψη και του τρόπου που οι 

παραδοχές επηρρέασαν τα αποτελέσματα"

▪ Πως αντιλαμβάνονται οι τελικά 

ωφελούμενοι τα ωφέλη που 

απορρέουν από τις εκροές και τα 

αποτελέσματα;

ΕΠΙΔΟΣΗ Σχόλια

▪ Έχουν όλοι οι προβλεπόμενοι τελικά 

ωφελούμενοι πρόσβαση στις εκροές 

και τα αποτελέσματα;

ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

Κριτήρια

▪ Παρακολουθούνται οι Δείκτες 

Απασχόλησης;

▪ Βάσει της προόδου της υλοποίησης, 

είναι εφικτή η επίτευξη της τιμής 

στόχου των δεικτών;

▪ Σε ποιό βαθμό επιτεύχθηκαν οι 

Δείκτες Προόδου Πραγματοποίησης 

και Προόδου Απορρόφησης 

(Τρέχουσας και Συνολικής);

▪ Υπάρχουν προβλήματα που θέτουν 

σε κίνδυνο τις προγραμματικές θέσεις 

απασχόλησης;

2.2.  Εμφάνιση απρόσμενων 

επιδράσεων

2.3.  Βαθμός προσαρμογής σε 

εξωτερικούς παράγοντες  

Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.

▪   Έχουν εξεταστεί τρόποι 

αντιμετώπισης των προβλημάτων 

που θέτουν σε κίνδυνο τις 

προγραμματικές θέσεις 

απασχόλησης;

▪ Υπάρχουν δευτερεύουσες 

επιδράσεις συνεπείς με τους ειδικούς 

και/ή γενικούς στόχους;

Υπάρχει διαρκής επικοινωνία της ΕΥΔ τόσο με τους Φορείς Υλοποίησης όσο και με την Ε.Επιτροπή ώστε να 

παρακολουθείται η υλοποίηση των έργων και να παρέχεται έγκαιρα η οποιαδήποτε νέα ανάγκη. 

Προσαρμόζεται στις ανάγκες μέσω ευρύτερου σχεδιασμού από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΝ.

Η εξασφάλιση όλων των απαραίτητων πόρων για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση και ολοκλήρωση όλων των παρεμβάσεων 

είναι προϋπόθεση για τη δημιουργία των προσδοκώμενων θέσεων απασχόλησης.

Αν και δεν υπάρχει σχετική προγραμματική δέσμευση, το σύνολο των προγραμματιζόμενων παρεμβάσεων θα δημιουργήσει 

θέσεις απασχόλησης. Η πορεία υλοποίησης των έργων στην Π.Π. 2014-2020 δεν είναι  ικανοποιητική στο επίπεδο της 

απορρόφησης και κατ'επέκταση στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Δεν διαπιστώνονται δευτερεύουσες επιδράσεις μέχρι 

σήμερα διότι δεν έχουν επιτευχθεί τα αναμενόμενα αποτελέσματα στο σύνολό τους.
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Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ Αξονας: 13 ΚΠΠ 21,83,85 Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023

Α Β Γ Δ

Βαρύτητα 60%

Βαρύτητα 10%

Βαρύτητα 30%

Σημ.:  Α = Πολύ καλή; Β = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.

Συνολική Επίδοση: Β

• Πόσο καλά συντονίζεται η υλοποίηση με άλλα 

σχετικά προγράμματα και/ή δράσεις;

Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.

▪ Υπάρχουν προβλήματα που θέτουν σε 

κίνδυνο τις προγραμματικές χωρικές 

προτεραιότητες;
▪   Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των 

προβλημάτων που θέτουν σε κίνδυνο τις 

χωρικές προτεραιότητες του ΕΠ;

Η υλοποίηση του ΑΠ είναι προσαρμοστική, σε περιπτώσεις που επαληθεύονται κίνδυνοι στο επίπεδο των Ειδικών Στόχων. Σε 

ότι αφορά την προσαρμοστικότητα σε εξωτερικούς παράγοντες, υπήρξε ικανοποιητική ευελιξία στην αντιμετώπιση των 

προβλημάτων. Το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ δεν έχει χωρική θεώρηση, καθότι εκπονείται σε εθνικό επίπεδο.

4.  ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

ΣχόλιαΕΠΙΔΟΣΗ

-  Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η η 

δηλωθείσα προγραμματική συμβολή στις 

χωρικές προτεραιότητες του ΕΣΠΑ;

- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η 

δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην 

προστασία του Περιβάλλοντος;

Ορισμός Κριτηρίου:  "Οι επιπτώσεις στις στοχευόμενες ομάδες ή πληθυσμούς σε σχέση με τις ανάγκες τους".

- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η 

δηλωθείσα προγραμματικά επίπτωση στον 

τομέα παρέμβασης;

3.1.  Βαθμός επίτευξης των προγραμ-

ματικών ευρύτερων επιπτώσεων ή 

πιθανότητα επίτευξής τους

(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)Κριτήρια

- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η 

δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην 

Ισότητα των δύο φύλων;

- Συμβάλλει η υλοποίηση (Έργου-ΚΠΠ-Αξονα) 

στους στόχους του αμέσως ανώτερου 

επίπεδου;

- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η 

δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην 

Απασχόληση;

- Επαληθεύεται από την υλοποίηση η 

σκοπιμότητα της παρέμβασης σύμφωνα με την 

λογική του σχεδιασμού του ΕΠ;

3.2.  Επίτευξη απρόσμενων ευρύτερων 

επιπτώσεων (θετικών ή αρνητικών)

Η υλοποίηση των έργων συμβάλλει άμεσα στους στόχους των ΚΠΠ, οι οποίοι με τη σειρά τους συμβάλλουν άμεσα στους 

στόχους του ΑΠ. 

Ναι, για τις ολοκληρωμένες παρεμβάσεις

Ναι, για τις ολοκληρωμένες παρεμβάσεις

Η πορεία υλοποίησης των έργων συμβάλει στη δημιουργία των προσδοκώμενων θέσεων απασχόλησης, για την οποία πάντως 

δεν υπάρχει προγραμματική δέσμευση.

Οι δράσεις έχουν θετικό αντίκτυπο στην προστασία του περιβάλλοντος, και λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα κατά τη φάση 

του σχεδιασμού, υλοποίησης και λειτουργίας των παρεμβάσεων.

Η συμβολή στην ισότητα διαπιστώνεται στο επίπεδο του προγραμματισμού, της εφαρμογής, καθώς και της παρακολούθησης 

και αξιολόγησης των δράσεων του ΑΠ. 

Το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ δεν έχει χωρική θεώρηση, καθότι εκπονείται σε εθνικό επίπεδο.

3.3. Βαθμός προσαρμογής σε εξωτερικούς 

παράγοντες  

• Πόσο ευέλικτη είναι η υλοποίηση στε 

περιπτώσεις που εμφανίστηκαν απρόσμενοι 

εξωτερικοί παράγοντες;

- Είναι λειτουργική η παρέμβαση μέσα στο 

συνολικό πλαίσιο των παρεμβάσεων στον 

Τομέα;

• Πόσο προσαρμοστική είναι η υλοποίηση σε 

περιπτώσεις όπου οι κίνδυνοι/παραδοχές σε 

επίπεδο ειδικών στόχων επαληθεύτηκαν;

Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα των παρεμβάσεων του ΑΠ με παρεμβάσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο άλλων 

ΕΠ του ΕΣΠΑ

- Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα 

της παρέμβασης με άλλες παρεμβάσεις 

(άλλων ΕΠ ή χρηματοδοτήσεων);



53 | 
 

 

Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ Αξονας: 13 ΚΠΠ 21,83,85 Ημερομηνία 

συμπλήρωσης:

4/9/2023

Σχόλια

Α Β Γ Δ Δεν επιδρά
(Να συμπληρώνονται 

σε κάθε περίπτωση)

15%

15%

15%

15%

20%

20%

Σημ.:  Α = Πολύ καλή; Β = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.
Συνολική Επίδοση: Α

4.3. Χειρισμός κοινωνικών / πολιτισμικών θεμάτων 

και πρόνοια για την ισότητα των ευκαιριών των δύο 

φύλων

-  Σε τι έκταση συμμετείχαν οι δικαιούχοι / οι τελικά 

ωφελούμενοι στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της 

δράσης;

-  Σέβεται η δράση την τοπική νοοτροπία (έθιμα, 

πρακτικές κλπ); Είναι αποδεκτές οι σχετικές μεταβολές 

που θα προκύψουν από την δράση;

-  Ενθαρρύνει την ανάπτυξη τοπικά γνώσης και 

δεξιοτήτων/ ικανοτήτων;

-  Βελτιώνει τις συνθήκες ζωής των τελικά 

ωφελούμενων;

-  Είναι η δράση συμβατή με τις τοπικές αντιλήψεις των 

αναγκών; 

-  Αναγνωρίζει η δράση τους ρόλους των δύο φύλων; 

Εχει ληφθεί πρόνοια για ανάγκες που προέρχονται 

από αυτούς;

-  Μπορούν οι ωφέλειες να διατηρηθούν αν 

μεταβληθούν οικονομικές παράμετροι; Ποιές κρίνονται 

κρίσιμες παράμετροι που θα επιδρούσαν αρνητικά;

-  Εχει εξασφαλιστεί επαρκώς η οικονομική 

βιωσιμότητα μετά την υλοποίηση της δράσης; Εχει 

προβλεφθεί υποστήριξη σε περίπτωση force majeure;

4.6. Οικονομική και χρηματοδοτική ευρωστία

Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.

-  Μετά την ολοκλήρωση της δράσης, θα είναι οι εκροές 

και τα αποτελέσματα προσιτά από τους τελικά 

ωφελούμενους;

-  Είναι οι υπεύθυνοι φορείς σε όλα τα επίπεδα 

ενήμεροι για τις υποχρεώσεις τους;    

Για όλες τις παρεμβάσεις οι τελικά ωφελούμενοι θα έχουν πρόσβαση στις εκροές και τα αποτελέσματα, εφόσον εξασφαλιστεί   

η χρηματοδότηση για την υλοποίηση και την μετέπειτα συντήρησή τους. Η οικονομική βιωσιμότητα αποτελεί κρατική ευθύνη. Οι 

υπεύθυνοι φορείς είναι επαρκώς ενήμεροι για τις υποχρεώσεις τους σε όλα τα επίπεδα. Κρίσιμοι παράγοντες που επιδρούν 

αρνητικά στην διατηρησιμότητα των ωφελειών όταν μεταβληθούν οικονομικές παράμετροι είναι ο χρόνος παράδοσης , το 

κόστος κατασκευής, το κόστος συντήρησης και ο βαθμός χρήσης. Η δυσμενής μεταβολή (αύξηση) των δύο πρώτων 

παραμέτρων μπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη χρηματοδότησης και άρα καθυστέρηση απόδοσης των ωφελειών ή πιθανή 

απώλειά τους. Η δυσμενής μεταβολή των δύο τελευταίων παραμέτρων (αύξηση και μείωση αντίστοιχα) μπορεί να οδηγήσει 

σε μη επάρκεια των πόρων για την διαρκή υποστήριξη των παρεμβάσεων απομειώνοντας τις ωφέλειες. Κατά την τρέχουσα 

φάση υλοποίησης του ΑΠ, οι καθυστερήσεις που εμφανίσθηκαν στα έργα του ΑΠ, αλλά και οι αβεβαιότητες ως προς το 

τελικό περιεχόμενο του ΑΠ και την εξασφάλιση της πλήρους χρηματοδότησής των έργων, δημιουργούν κινδύνους που θα 

μπορούσαν να επιφέρουν τις ανωτέρω αρνητικές εξελίξεις σε σχέση με τις κρίσιμες αυτές παραμέτρους, και συνεπώς κρίνεται 

ότι η διατήρηση των ωφελειών που θα προκύψουν από την υλοποίηση του ΑΠ δεν είναι πλήρως εξασφαλισμένη.

Κατά το σχεδιασμό των παρεμβάσεων έχουν ληφθεί υπόψη οι αυξημένες ανάγκες προστασίας της φύσης. Η συμμετοχή των 

δικαιούχων στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της δράσης είναι σημαντική σε όλα τα στάδια. Ο ΑΠ έχει ουδέτερη επίδραση 

ως προς την ισότητα των φύλων και τον σεβασμό τοπικών νοοτροπιών.

▪ Υπάρχουν προβλήματα που εμπεριέχουν τον κίνδυνο 

καταπάτησης μέτρων, όρων και περιορισμών  για 

θέματα προστασίας του περιβάλοντος όπως αυτά 

καθορίζονται βάσει εθνικών, κοινοτικών και διεθνών 

νόμων, κανόνων και συμφωνιών;

4.4. Συμβατότητα της τεχνογνωσίας και τεχνολογίας 

με την υπάρχουσα γνώση και νοοτροπία

-  Ικανοποιεί η δράση τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις 

της;

-  Πόσο κατανοητή και ευέλικτη είναι η τεχνογνωσία και 

τεχνολογία;

Η εμπειρία του φορέα υλοποίησης, η πληρότητα της στελέχωσης και η ύπαρξη Συμβούλων στις παρεμβάσεις που απαιτούν 

ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις εξασφαλίζουν την ευελιξία στην εφαρμογή της τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας που 

χρησιμοποιούνται για το έργο του ΑΠ. Στην υλοποίηση χρησιμοποιείται προσωπικό και από τις περιοχές κατασκευής, γεγονός 

που συμβάλλει στην ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων και στη μείωση της ανεργίας. Επιπλέον, κατά την 

υλοποίηση προβλέπεται η μεγιστοποίηση, οπου είναι δυνατό, η χρησιμοποίηση τοπικών πόρων (υλικών, ανθρώπων και 

μηχανημάτων ) δεδομένου της μείωσης κόστους που επιφέρει.

▪ Υ Σε τι έκταση σέβεται η δράση παραδοσιακές 

επιτυχείς περιβαλλοντικές πρακτικές;

-  Υπάρχει πλαίσιο καλών σχέσεων μεταξύ των 

υπευθύνων για τη δράση και των τελικά ωφελούμενων 

(ή των εκπροσώπων τους);

-  Μεγιστοποιεί την χρησιμοποίηση τοπικών πόρων 

(ανθρώπινων και υλικών);

-  Λαμβάνονται υπόψη στον σχεδιασμό και την 

υλοποίηση τα Περιβαλλοντικά θέματα;

4.5. Προσέγγιση των Περιβαλλοντικών θεμάτων

▪   Έχουν εξεταστεί τρόπο αντιμετώπισης των 

προβλημάτων υλοποίησης που εμπεριέχουν τον 

κίνδυνο καταπάτησης μέτρων, όρων και περιορισμών  

για θέματα προστασίας του περιβάλοντος όπως αυτά 

καθορίζονται βάσει εθνικών, κοινοτικών και διεθνών 

νόμων, κανόνων και συμφωνιών;

 Με βάση τα ενταγμένα έργα, οι υπολόγιζόμενοι δείκτες συνάδουν με τις εκτιμήσεις για τον ΑΠ όπως αυτές καταγράφονται 

στην ΣΜΠΕ. Τα περιβαλλοντικά θέματα λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό των παρεμβάσεων του ΑΠ με τη σύνταξη ΜΠΕ και 

την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την υλοποίηση των έργων. Λόγω μη θεσμοθετημένης κάλυψης τυχόν πρόσθετων 

δαπανών, συνήθως η ενσωμάτωση περιορίζεται στην τήρηση των περιβαλλοντικών όρων. Οι περιβαλλοντικοί όροι 

δημοσιοποιούνται και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τις υποχρεώσεις αυτές. Η μη τήρηση των 

περιβαλλοντικών όρων μπορεί να προκαλέσει τη διακοπή των εργασιών με υπαιτιότητα των φορέων κατασκευής και την 

ενεργοποίηση ποινικών και οικονομικών ρητρών. Το σύνολο των έργων του ΑΠ έχει εξασφαλισμένη την περιβαλλοντική 

αδειοδότητση. Η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων αποτελεί δέσμευση τόσο των φορέων υλοποίησης όσο και του φορέα 

επίβλεψης του έργου. Ο ΑΠ αναμένεται να έχει θετικές επιπτώσεις στην πλειοψηφία των περιβαλλοντικών παραμέτρων 

(αέρας, κλιματικοί παράγοντες, τοπικό - αστικό περιβάλλον κλπ)

▪ Παρακολουθούνται οι μη ποσοτικοποιημένοι Δείκτες 

Περιβαλοντικής Παρακολούθησης;

'- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα 

προγραμματικά σχέση με το Περιβάλλον και η η 

επίτευξη των προγραμματικών μη ποσοτικοποιημένων 

▪ Λαμβάνονται ειδικά/ πρόσθετα μέτρα για την 

ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης κατά το 

σχεδιασμό και την υλοποίηση;

-  Είναι οι εμπλεκόμενοι φορείς και οι τελικά 

ωφελούμενοι ενήμεροι για τις υποχρεώσεις αυτές;

▪ ΥΥπάρχει ή αναμένεται να υπάρξει αρνητική 

επίπτωση στο Περιβάλλον;

5.  ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

Ορισμός Κριτηρίου:  "Η έκταση στην οποία αναμένεται να διαρκέσουν οι αλλαγές (ή/και τα ωφέλη) αφού ολοκληρωθεί το Πρόγραμμα"

4.1.  Εκταση θεσμικής υποστήριξης και 

αναληφθείσας ευθύνης από τους δικαιούχους 

Κριτήρια

-  Ποιός είναι ο βαθμός ενσωμάτωσης σε τοπικούς 

θεσμικούς φορείς;

-  Είναι οι δικαιούχοι εκπαιδευμένοι για να αναλάβουν 

τις εκροές και τα αποτελέσματα (τεχνικά, οικονομικά 

και διοικητικά);

-  Τι υποστήριξη έχει παρασχεθεί από τους αρμόδιους 

Εθνικούς, τομεακούς, χρηματοδοτικούς Θεσμούς;

ΕΠΙΔΟΣΗ

Οι αρμόδιες ειδικές υπηρεσίες του δημόσιου τομέα συμμετέχουν στο σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την υλοποίηση των 

παρεμβάσεων του ΑΠ. Λαμβάνονται υπόψη μακροπρόθεσμες ανάγκες μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών συντήρησης των 

υποδομών. Οι παρεμβάσεις υλοποιούνται με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους και από το ΕΣΠΑ. Για την ολοκλήρωση 

του συνόλου των παρεμβάσεων απαιτούνται πρόσθετοι πόροι που σύμφωνα με τον τρέχον σχεδιασμό καλύπτονται από 

Εθνικούς πόρους και πόρους της Π2021-2027. 

-  Ποιά είναι η επίδραση τυχόν μεταβολών θεσμών και 

προτεραιοτήτων και τι βαθμός προσαρμοστικότητας σ' 

αυτές υπάρχει;

-  Τι υποστήριξη (πολιτική, από δημόσιο και ιδιωτικό 

τομέα) παρέχεται;  

- Οι τεθείσες προϋποθέσεις λαμβάνουν υπόψη 

μακροπρό-θεσμες ανάγκες για υποστήριξη;

Είναι βέβαιη η ενσωμάτωσή τους από τους κατά τόπους θεσμικούς φορείς, καθώς αυτοί επιζητούν και αναμένουν τα οφέλη 

από τις παρεμβάσεις. Οι τελικοί δικαιούχοι έχουν την εμπειρία στην εκτέλεση και διαχείριση των αντίστοιχων έργων καθώς και 

σημαντική υποστήριξη από συμβούλους όπου αυτό απαιτείται. Με βάση τη σημερινή εικόνα των δικαιούχων, αυτοί είναι σε 

θέση να υποστηρίξουν τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και να συνεχίσουν τη ροή των ωφελειών τους υπό την προϋπόθεση ότι 

δεν θα επέλθουν μειώσεις των διαθέσιμων πόρων και θα εξασφαλιστούν οι απαιτούμενοι πόροι όπου απαιτείται. 

4.2.  Συμβολή στην ανάπτυξη θεσμών και 

ανθρώπινου δυναμικού

-  Είναι οι δικαιούχοι σε θέση να συνεχίσουν την ροή 

των ωφελειών;
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ΑΠ 14  ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ 
ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ  

 

Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ Αξονας: 14 ΚΠΠ 17,18,20,21,22,2

3,85,89,90,92

Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023

Α Β Γ Δ

Βαρύτητα 20%

Βαρύτητα 40%

Βαρύτητα 30%

Βαρύτητα 10%

Σημ.:  Α = Πολύ καλή; Β = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.
Συνολική Επίδοση: Γ

Όχι

Η αποδοτικότητα της υλοποίησης του ΑΠ θα είναι αξιολογήσιμη προς το τέλος της Προγραμματικής Περιόδου, με την ολοκλήρωση 

του συνόλου των παρεμβάσεων. 

Ναι, για τα ολοκληρωμένα έργα.

Έχουν γίνει προσαρμογές όσον αφορά την απώλεια των δεικτών στις Αναθεωρήσεις του ΕΠ.

Όχι καλή

▪  Τηρούνται οι κανόνες ανταγωνισμού, 

δημοσίων συμβάσεων κλπ;

▪ Τηρούνται οι όροι των συμβάσεων;

▪ Παραδίδονται έγκαιρα (σύμφωνα με τον 

προγραμματισμό και τις τιμές στόχους);

1.2.  Εκροές:

▪ Είναι δυνατή η απορρόφηση των 

προβλεπόμενων πόρων όπως προβλέπεται, 

μέχρι το τέλος της Περιόδου ;

- Παρέχονται έγκαιρα (σύμφωνα με τον 

προγραμματισμό);

-  Παρέχονται στο προγραμματισμένο κόστος;

- Οι πραγματοποιηθείσες και οι προβλεπόμενες 

απορροφήσεις είναι σύμφωνες με τους 

αντίστοιχους προϋπολογισμούς;

-Σε περίπτωση τροποποιήσεων που επηρεάζουν 

την χρονική κατανομή των εισροών, 

εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη χρηματοδότηση της 

παρέμβασης;

▪ Τηρείται η Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία (στη 

δημοπράτηση, συμβασιοποίηση και υλοποίηση);

2.  ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

Σχόλια

(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)Κριτήρια

Ορισμός Κριτηρίου:  "Ο λόγος μεταξύ των εκροών, αποτελεσμάτων και επιπτώσεων και των χρησιμοποιούμενων πόρων για την επίτευξή τους, λαμβανομένων 

υπόψη των παραμέτρων χρόνος, αποδοτικότητα διαχείρισης, ποιότητα των αποτελεσμάτων, τήρηση των περιβαλοντικών κανόνων και αξιοποίηση των θέσεων 

εργασίας"

ΕΠΙΔΟΣΗ

1.1.  Εισροές: 

Δεδομένου ότι με βάση τις προβλέψεις του σχεδίου δράσης, οι συνολικά απαιτούμενοι πόροι για τη χρηματοδότηση του συνόλου των έργων στην Π.Π. 2014-2020, υπερβαίνουν -σε

κάποιες θεματικές ενότητες- τους διαθέσιμους πόρους στον ΑΠ, πρέπει να διερευνηθεί το βέλτιστο σενάριο τροποποίησης του ΑΠ.

-  Πόσο καλή ήταν η προσαρμογή σε μη 

επαλήθευση των παραδοχών του σχεδιασμού;

-  Πόσο καλή ήταν η προσαρμογή σε άλλους 

εξωτερικούς παράγοντες;

▪ Ποιά είναι η ποιότητα των Αποτελεσμάτων μέχρι 

σήμερα;

▪ Επιτυγχάνονται δείκτες εκροών που αρχικά δεν 

αναμένονταν (αν ναι να γίνει αναφορά);

▪ Επιτυγχάνονται Δείκτες Αποτελεσμάτων που 

αρχικά δεν αναμένονταν (αν ναι να γίνει 

αναφορά);

▪  Έχουν επιτευχθεί τα προγραμματισμένα 

αποτελέσματα με αποδοτικό τρόπο;

▪ Παρακολουθούνται οι προγραμματικοί Δείκτες 

Αποτελεσμάτων;

Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.

1.4. Ευελιξία για αντιμετώπιση μεταβολών στα 

προβλήματα και στο περιεχόμενο

1.3.  Αποτελέσματα:

▪ Υπάρχουν σημαντικά προβλήματα υλοποίησης 

που θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη των 

αποτελεσμάτων;

▪  Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των 

προβλημάτων;

▪ Υπάρχουν χρονικές αποκλίσεις από τα 

εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα που επιβάλλουν 

επανένταξη ή αποδέσμευση;

▪ Όπως υλοποιείται σήμερα το Πρόγραμμα είναι 

εφικτή η επίτευξη των προγραμματικών δεικτών 

εκροών με αποδοτικό τρόπο;

▪ Έχουν επιτευχθεί οι προγραμματικοί Δείκτες 

Εκροών με αποδοτικό τρόπο;

 Ναι

Ναι

Οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση των παρεμβάσεων δεν οφείλεται στις εισροές.

Οι πραγματοποιηθείσες απορροφήσεις σε όρους συγχρηματοδοτούμενης ΔΔ είναι εν γένει σύμφωνες με τους προϋπολογισμούς. 

Η διαχείριση των πόρων αποτελεί μέρος ενός συνολικότερου συστήματος διαχείρισης που βασίζεται στην στενή, καθημερινή και 

πλήρη παρακολούθηση, ώστε να διασφαλίζεται η καλή διαχείριση των πόρων αλλά και γενικότερα όλων των παρεμβάσεων του 

άξονα (χρόνος, ποιότητα κλπ). 

Σύμφωνα με την εκτιμώμενη πορεία των ενταγμένων παρεμβάσεων, αυτές θα καλύψουν τη διαθέσιμη δημόσια δαπάνη του ΑΠ (με 

διαφοροποιήσεις μεταξύ των ΚΠΠ), συνεπώς εξασφαλίζεται η απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων του ΑΠ.

Δεν εντοπίζονται αποκλίσεις από την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία στο φάσμα των ενεργειών από τη δημοπράτηση μέχρι και την 

παράδοση των έργων. 

Τηρούνται διαδικασίες που διασφαλίζουν κανόνες ανταγωνισμού. 

Οι όροι των συμβάσεων τηρούνται στο πλαίσιο της συνεχούς και πλήρους παρακολούθησής τους. 

Καταγράφηκαν σημαντικές καθυστερήσεις κατά την προετοιμασία και την εκτέλεση των παρεμβάσεων. 

Υπάρχουν χρονικές αποκλίσεις από εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα οι οποίες οδήγησαν στη χρονική μετατόπιση της 

ολοκλήρωσης των έργων , είτε της μεταφοράς τους στην ΠΠ 2021-2027.

▪ Τηρείται το χρονοδιάγραμμα των διοικητικών 

ενεργειών που εξασφαλίζουν την ωρίμανση, 

λειτουργικότητα και υλοποίηση της παρέμβασης;

-  Είναι καλή η διαχείριση των πόρων σε 

καθημερινή βάση;

Όχι

Όχι

Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ δεν είναι ικανοποιητική σε όλες τις επενδυτικές προτεραιότητες. 

Υπάρχει διαρκής επικοινωνία της ΕΥΔ τόσο με τους Φορείς Υλοποίησης όσο και με την Ε.Επιτροπή.

Ναι στα έργα με ολοκληρωμένες εκροές

Ναι

Η συστηματική επίβλεψη, οι επιτόπιες επιθεωρήσεις καθώς και οι έλεγχοι που διενεργούνται από τους αρμόδιους φορείς 

εξασφαλίζουν την καλή ποιότητα των αποτελεσμάτων.
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Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ Αξονας: 14 ΚΠΠ 17,18,20,21,22,2 Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023

Α Β Γ Δ

Βαρύτητα 70%

Βαρύτητα 10%

 Βαρύτητα 20%

Σημ.:  Α = Πολύ καλή; Β = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.
Συνολική Επίδοση: Γ

(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)

2.1.  Βαθμός στον οποίο οι τελικά 

ωφελούμενοι είναι κοινωνοί των 

αποτελεσμάτων

▪ Σε τι έκταση οι τελικά ωφελούμενοι 

χρησιμοποιούν (ωφελούνται από) τις 

εκροές και τα αποτελέσματα;

▪ Λαμβάνονται ειδικά/ πρόσθετα 

μέτρα για την ενσωμάτωση των 

θεμάτων της απασχόλησης κατά το 

σχεδιασμό και την υλοποίηση;

▪ Πόσο καλή είναι η επικοινωνία με 

τους τελικά ωφελούμενους;

Όχι για όλους τους δείκτες

Ναι

Οι τελικά ωφελούμενοι αντιλαμβάνονται τα οφέλη ως την αυτονόητη εφαρμογή του ΕΠΕκ. 

Μετά την ολοκλήρωση όλων των έργων οι ωφελούμενοι θα χρησιμοποιούν πλήρως τις εκροές και θα απολαμβάνουν τα 

αποτελέσματά τους. 

Η απορρόφηση του ΑΠ ανέρχεται περίπου σε 58,8% της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης ΔΔ, και η αντίστοιχη πρόοδος 

πραγματοποποίησης εκτιμάται σε 28,1% της τιμής-στόχου.

Όχι

Όχι, ωστόσο η διασφάλιση της χρηματοδότησης των παρεμβάσεων έχει μεταξύ άλλων ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της 

απασχόλησης, τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία. 

▪ Πόσο προσαρμοστική είναι η 

υλοποίηση σε περιπτώσεις όπου οι 

κίνδυνοι/παραδοχές επαληθεύτηκαν, 

ώστε να εξασφαλιστούν οι ωφέλειες 

προς τους τελικά ωφελούμενους;

▪ Πόσο ευέλικτη είναι η υλοποίηση στε 

περιπτώσεις που εμφανίστηκαν 

απρόσμενοι εξωτερικοί παράγοντες, 

ώστε να εξασφαλιστούν οι ωφέλειες 

προς τους τελικά ωφελούμενους;

3.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Ορισμός Κριτηρίου:  "Ο βαθμός συμβολής των αποτελεσμάτων στην επίτευξη των ειδικών στόχων, λαμβανόμενου υπόψη και του τρόπου που οι 

παραδοχές επηρρέασαν τα αποτελέσματα"

▪ Πως αντιλαμβάνονται οι τελικά 

ωφελούμενοι τα ωφέλη που 

απορρέουν από τις εκροές και τα 

αποτελέσματα;

ΕΠΙΔΟΣΗ Σχόλια

▪ Έχουν όλοι οι προβλεπόμενοι τελικά 

ωφελούμενοι πρόσβαση στις εκροές 

και τα αποτελέσματα;

ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

Κριτήρια

▪ Παρακολουθούνται οι Δείκτες 

Απασχόλησης;

▪ Βάσει της προόδου της υλοποίησης, 

είναι εφικτή η επίτευξη της τιμής 

στόχου των δεικτών;

▪ Σε ποιό βαθμό επιτεύχθηκαν οι 

Δείκτες Προόδου Πραγματοποίησης 

και Προόδου Απορρόφησης 

(Τρέχουσας και Συνολικής);

▪ Υπάρχουν προβλήματα που θέτουν 

σε κίνδυνο τις προγραμματικές θέσεις 

απασχόλησης;

2.2.  Εμφάνιση απρόσμενων 

επιδράσεων

2.3.  Βαθμός προσαρμογής σε 

εξωτερικούς παράγοντες  

Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.

▪   Έχουν εξεταστεί τρόποι 

αντιμετώπισης των προβλημάτων 

που θέτουν σε κίνδυνο τις 

προγραμματικές θέσεις 

απασχόλησης;

▪ Υπάρχουν δευτερεύουσες 

επιδράσεις συνεπείς με τους ειδικούς 

και/ή γενικούς στόχους;

Υπάρχει διαρκής επικοινωνία της ΕΥΔ τόσο με τους Φορείς Υλοποίησης όσο και με την Ε.Επιτροπή ώστε να 

παρακολουθείται η υλοποίηση των έργων και να παρέχεται έγκαιρα η οποιαδήποτε νέα ανάγκη. 

Προσαρμόζεται στις ανάγκες μέσω ευρύτερου σχεδιασμού από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΝ.

Η εξασφάλιση όλων των απαραίτητων πόρων για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση και ολοκλήρωση όλων των παρεμβάσεων 

είναι προϋπόθεση για τη δημιουργία των προσδοκώμενων θέσεων απασχόλησης.

Αν και δεν υπάρχει σχετική προγραμματική δέσμευση, το σύνολο των προγραμματιζόμενων παρεμβάσεων θα δημιουργήσει 

θέσεις απασχόλησης. Η πορεία υλοποίησης των έργων στην Π.Π. 2014-2020 δεν είναι  ικανοποιητική μέχρι σήμερα, στο 

επίπεδο της απορρόφησης και κατ'επέκταση στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Δεν διαπιστώνονται δευτερεύουσες 

επιδράσεις μέχρι σήμερα διότι δεν έχουν επιτευχθεί τα αναμενόμενα αποτελέσματα στο σύνολό τους.
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Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ Αξονας: 14 ΚΠΠ 17,18,20,21, Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023

Α Β Γ Δ

Βαρύτητα 60%

Βαρύτητα 10%

Βαρύτητα 30%

Σημ.:  Α = Πολύ καλή; Β = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.

Συνολική Επίδοση: Β

• Πόσο καλά συντονίζεται η υλοποίηση με άλλα 

σχετικά προγράμματα και/ή δράσεις;

Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.

▪ Υπάρχουν προβλήματα που θέτουν σε 

κίνδυνο τις προγραμματικές χωρικές 

προτεραιότητες;
▪   Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των 

προβλημάτων που θέτουν σε κίνδυνο τις 

χωρικές προτεραιότητες του ΕΠ;

Η υλοποίηση του ΑΠ είναι προσαρμοστική, σε περιπτώσεις που επαληθεύονται κίνδυνοι στο επίπεδο των Ειδικών Στόχων. Σε 

ότι αφορά την προσαρμοστικότητα σε εξωτερικούς παράγοντες, υπήρξε ικανοποιητική ευελιξία στην αντιμετώπιση των 

προβλημάτων. Το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ δεν έχει χωρική θεώρηση, καθότι εκπονείται σε εθνικό επίπεδο.

4.  ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

ΣχόλιαΕΠΙΔΟΣΗ

-  Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η η 

δηλωθείσα προγραμματική συμβολή στις 

χωρικές προτεραιότητες του ΕΣΠΑ;

- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η 

δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην 

προστασία του Περιβάλλοντος;

Ορισμός Κριτηρίου:  "Οι επιπτώσεις στις στοχευόμενες ομάδες ή πληθυσμούς σε σχέση με τις ανάγκες τους".

- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η 

δηλωθείσα προγραμματικά επίπτωση στον 

τομέα παρέμβασης;

3.1.  Βαθμός επίτευξης των προγραμ-

ματικών ευρύτερων επιπτώσεων ή 

πιθανότητα επίτευξής τους

(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)Κριτήρια

- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η 

δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην 

Ισότητα των δύο φύλων;

- Συμβάλλει η υλοποίηση (Έργου-ΚΠΠ-Αξονα) 

στους στόχους του αμέσως ανώτερου 

επίπεδου;

- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η 

δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην 

Απασχόληση;

- Επαληθεύεται από την υλοποίηση η 

σκοπιμότητα της παρέμβασης σύμφωνα με την 

λογική του σχεδιασμού του ΕΠ;

3.2.  Επίτευξη απρόσμενων ευρύτερων 

επιπτώσεων (θετικών ή αρνητικών)

Η υλοποίηση των έργων συμβάλλει άμεσα στους στόχους των ΚΠΠ, οι οποίοι με τη σειρά τους συμβάλλουν άμεσα στους 

στόχους του ΑΠ. 

Ναι, για τις ολοκληρωμένες παρεμβάσεις

Ναι, για τις ολοκληρωμένες παρεμβάσεις

Η πορεία υλοποίησης των έργων συμβάλει στη δημιουργία των προσδοκώμενων θέσεων απασχόλησης, για την οποία πάντως 

δεν υπάρχει προγραμματική δέσμευση.

Οι δράσεις έχουν θετικό αντίκτυπο στην προστασία του περιβάλλοντος, και λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα κατά τη φάση 

του σχεδιασμού, υλοποίησης και λειτουργίας των παρεμβάσεων.

Η συμβολή στην ισότητα διαπιστώνεται στο επίπεδο του προγραμματισμού, της εφαρμογής, καθώς και της παρακολούθησης 

και αξιολόγησης των δράσεων του ΑΠ. 

Το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ δεν έχει χωρική θεώρηση, καθότι εκπονείται σε εθνικό επίπεδο.

3.3. Βαθμός προσαρμογής σε εξωτερικούς 

παράγοντες  

• Πόσο ευέλικτη είναι η υλοποίηση στε 

περιπτώσεις που εμφανίστηκαν απρόσμενοι 

εξωτερικοί παράγοντες;

- Είναι λειτουργική η παρέμβαση μέσα στο 

συνολικό πλαίσιο των παρεμβάσεων στον 

Τομέα;

• Πόσο προσαρμοστική είναι η υλοποίηση σε 

περιπτώσεις όπου οι κίνδυνοι/παραδοχές σε 

επίπεδο ειδικών στόχων επαληθεύτηκαν;

Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα των παρεμβάσεων του ΑΠ με παρεμβάσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο άλλων 

ΕΠ του ΕΣΠΑ

- Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα 

της παρέμβασης με άλλες παρεμβάσεις 

(άλλων ΕΠ ή χρηματοδοτήσεων);
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Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ Αξονας: 14 ΚΠΠ 17,18,20,21,22,23,

85,89,90,92

Ημερομηνία 

συμπλήρωσης:

4/9/2023

Σχόλια

Α Β Γ Δ Δεν επιδρά
(Να συμπληρώνονται 

σε κάθε περίπτωση)

15%

15%

15%

15%

20%

20%

Σημ.:  Α = Πολύ καλή; Β = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.
Συνολική Επίδοση: Α

4.3. Χειρισμός κοινωνικών / πολιτισμικών θεμάτων 

και πρόνοια για την ισότητα των ευκαιριών των δύο 

φύλων

-  Σε τι έκταση συμμετείχαν οι δικαιούχοι / οι τελικά 

ωφελούμενοι στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της 

δράσης;

-  Σέβεται η δράση την τοπική νοοτροπία (έθιμα, 

πρακτικές κλπ); Είναι αποδεκτές οι σχετικές μεταβολές 

που θα προκύψουν από την δράση;

-  Ενθαρρύνει την ανάπτυξη τοπικά γνώσης και 

δεξιοτήτων/ ικανοτήτων;

-  Βελτιώνει τις συνθήκες ζωής των τελικά 

ωφελούμενων;

-  Είναι η δράση συμβατή με τις τοπικές αντιλήψεις των 

αναγκών; 

-  Αναγνωρίζει η δράση τους ρόλους των δύο φύλων; 

Εχει ληφθεί πρόνοια για ανάγκες που προέρχονται 

από αυτούς;

-  Μπορούν οι ωφέλειες να διατηρηθούν αν 

μεταβληθούν οικονομικές παράμετροι; Ποιές κρίνονται 

κρίσιμες παράμετροι που θα επιδρούσαν αρνητικά;

-  Εχει εξασφαλιστεί επαρκώς η οικονομική 

βιωσιμότητα μετά την υλοποίηση της δράσης; Εχει 

προβλεφθεί υποστήριξη σε περίπτωση force majeure;

4.6. Οικονομική και χρηματοδοτική ευρωστία

Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.

-  Μετά την ολοκλήρωση της δράσης, θα είναι οι εκροές 

και τα αποτελέσματα προσιτά από τους τελικά 

ωφελούμενους;

-  Είναι οι υπεύθυνοι φορείς σε όλα τα επίπεδα 

ενήμεροι για τις υποχρεώσεις τους;    

Για όλες τις παρεμβάσεις οι τελικά ωφελούμενοι θα έχουν πρόσβαση στις εκροές και τα αποτελέσματα, εφόσον εξασφαλιστεί   

η χρηματοδότηση για την υλοποίηση και την μετέπειτα συντήρησή τους. Η οικονομική βιωσιμότητα αποτελεί κρατική ευθύνη. Οι 

υπεύθυνοι φορείς είναι επαρκώς ενήμεροι για τις υποχρεώσεις τους σε όλα τα επίπεδα. Κρίσιμοι παράγοντες που επιδρούν 

αρνητικά στην διατηρησιμότητα των ωφελειών όταν μεταβληθούν οικονομικές παράμετροι είναι ο χρόνος παράδοσης , το 

κόστος κατασκευής, το κόστος συντήρησης και ο βαθμός χρήσης. Η δυσμενής μεταβολή (αύξηση) των δύο πρώτων 

παραμέτρων μπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη χρηματοδότησης και άρα καθυστέρηση απόδοσης των ωφελειών ή πιθανή 

απώλειά τους. Η δυσμενής μεταβολή των δύο τελευταίων παραμέτρων (αύξηση και μείωση αντίστοιχα) μπορεί να οδηγήσει 

σε μη επάρκεια των πόρων για την διαρκή υποστήριξη των παρεμβάσεων απομειώνοντας τις ωφέλειες. Κατά την τρέχουσα 

φάση υλοποίησης του ΑΠ, οι καθυστερήσεις που εμφανίσθηκαν στα έργα του ΑΠ, αλλά και οι αβεβαιότητες ως προς το 

τελικό περιεχόμενο του ΑΠ και την εξασφάλιση της πλήρους χρηματοδότησής των έργων, δημιουργούν κινδύνους που θα 

μπορούσαν να επιφέρουν τις ανωτέρω αρνητικές εξελίξεις σε σχέση με τις κρίσιμες αυτές παραμέτρους, και συνεπώς κρίνεται 

ότι η διατήρηση των ωφελειών που θα προκύψουν από την υλοποίηση του ΑΠ δεν είναι πλήρως εξασφαλισμένη.

Κατά το σχεδιασμό των παρεμβάσεων έχουν ληφθεί υπόψη οι αυξημένες ανάγκες διαχείρισης στερεών και υγρών 

αποβλήτων, υδατικών πόρων, προστασίας της φύσης, καθώς και αστικής αναζωογόνησης. Η συμμετοχή των δικαιούχων στον 

σχεδιασμό και την υλοποίηση της δράσης είναι σημαντική σε όλα τα στάδια. Ο ΑΠ έχει ουδέτερη επίδραση ως προς την 

ισότητα των φύλων και τον σεβασμό τοπικών νοοτροπιών.

▪ Υπάρχουν προβλήματα που εμπεριέχουν τον κίνδυνο 

καταπάτησης μέτρων, όρων και περιορισμών  για 

θέματα προστασίας του περιβάλοντος όπως αυτά 

καθορίζονται βάσει εθνικών, κοινοτικών και διεθνών 

νόμων, κανόνων και συμφωνιών;

4.4. Συμβατότητα της τεχνογνωσίας και τεχνολογίας 

με την υπάρχουσα γνώση και νοοτροπία

-  Ικανοποιεί η δράση τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις 

της;

-  Πόσο κατανοητή και ευέλικτη είναι η τεχνογνωσία και 

τεχνολογία;

Η εμπειρία του φορέα υλοποίησης, η πληρότητα της στελέχωσης και η ύπαρξη Συμβούλων στις παρεμβάσεις που απαιτούν 

ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις εξασφαλίζουν την ευελιξία στην εφαρμογή της τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας που 

χρησιμοποιούνται για το έργο του ΑΠ. Στην υλοποίηση χρησιμοποιείται προσωπικό και από τις περιοχές κατασκευής, γεγονός 

που συμβάλλει στην ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων και στη μείωση της ανεργίας. Επιπλέον, κατά την 

υλοποίηση προβλέπεται η μεγιστοποίηση, οπου είναι δυνατό, η χρησιμοποίηση τοπικών πόρων (υλικών, ανθρώπων και 

μηχανημάτων ) δεδομένου της μείωσης κόστους που επιφέρει.

▪ Υ Σε τι έκταση σέβεται η δράση παραδοσιακές 

επιτυχείς περιβαλλοντικές πρακτικές;

-  Υπάρχει πλαίσιο καλών σχέσεων μεταξύ των 

υπευθύνων για τη δράση και των τελικά ωφελούμενων 

(ή των εκπροσώπων τους);

-  Μεγιστοποιεί την χρησιμοποίηση τοπικών πόρων 

(ανθρώπινων και υλικών);

-  Λαμβάνονται υπόψη στον σχεδιασμό και την 

υλοποίηση τα Περιβαλλοντικά θέματα;

4.5. Προσέγγιση των Περιβαλλοντικών θεμάτων

▪   Έχουν εξεταστεί τρόπο αντιμετώπισης των 

προβλημάτων υλοποίησης που εμπεριέχουν τον 

κίνδυνο καταπάτησης μέτρων, όρων και περιορισμών  

για θέματα προστασίας του περιβάλοντος όπως αυτά 

καθορίζονται βάσει εθνικών, κοινοτικών και διεθνών 

νόμων, κανόνων και συμφωνιών;

 Με βάση τα ενταγμένα έργα, οι υπολόγιζόμενοι δείκτες συνάδουν με τις εκτιμήσεις για τον ΑΠ όπως αυτές καταγράφονται 

στην ΣΜΠΕ. Τα περιβαλλοντικά θέματα λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό των παρεμβάσεων του ΑΠ με τη σύνταξη ΜΠΕ και 

την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την υλοποίηση των έργων. Λόγω μη θεσμοθετημένης κάλυψης τυχόν πρόσθετων 

δαπανών, συνήθως η ενσωμάτωση περιορίζεται στην τήρηση των περιβαλλοντικών όρων. Οι περιβαλλοντικοί όροι 

δημοσιοποιούνται και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τις υποχρεώσεις αυτές. Η μη τήρηση των 

περιβαλλοντικών όρων μπορεί να προκαλέσει τη διακοπή των εργασιών με υπαιτιότητα των φορέων κατασκευής και την 

ενεργοποίηση ποινικών και οικονομικών ρητρών. Το σύνολο των έργων του ΑΠ έχει εξασφαλισμένη την περιβαλλοντική 

αδειοδότητση. Η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων αποτελεί δέσμευση τόσο των φορέων υλοποίησης όσο και του φορέα 

επίβλεψης του έργου. Ο ΑΠ αναμένεται να έχει θετικές επιπτώσεις στην πλειοψηφία των περιβαλλοντικών παραμέτρων 

(αέρας, κλιματικοί παράγοντες, τοπικό - αστικό περιβάλλον κλπ)

▪ Παρακολουθούνται οι μη ποσοτικοποιημένοι Δείκτες 

Περιβαλοντικής Παρακολούθησης;

'- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα 

προγραμματικά σχέση με το Περιβάλλον και η η 

επίτευξη των προγραμματικών μη ποσοτικοποιημένων 

▪ Λαμβάνονται ειδικά/ πρόσθετα μέτρα για την 

ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης κατά το 

σχεδιασμό και την υλοποίηση;

-  Είναι οι εμπλεκόμενοι φορείς και οι τελικά 

ωφελούμενοι ενήμεροι για τις υποχρεώσεις αυτές;

▪ ΥΥπάρχει ή αναμένεται να υπάρξει αρνητική 

επίπτωση στο Περιβάλλον;

5.  ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

Ορισμός Κριτηρίου:  "Η έκταση στην οποία αναμένεται να διαρκέσουν οι αλλαγές (ή/και τα ωφέλη) αφού ολοκληρωθεί το Πρόγραμμα"

4.1.  Εκταση θεσμικής υποστήριξης και 

αναληφθείσας ευθύνης από τους δικαιούχους 

Κριτήρια

-  Ποιός είναι ο βαθμός ενσωμάτωσης σε τοπικούς 

θεσμικούς φορείς;

-  Είναι οι δικαιούχοι εκπαιδευμένοι για να αναλάβουν 

τις εκροές και τα αποτελέσματα (τεχνικά, οικονομικά 

και διοικητικά);

-  Τι υποστήριξη έχει παρασχεθεί από τους αρμόδιους 

Εθνικούς, τομεακούς, χρηματοδοτικούς Θεσμούς;

ΕΠΙΔΟΣΗ

Οι αρμόδιες ειδικές υπηρεσίες του δημόσιου τομέα συμμετέχουν στο σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την υλοποίηση των 

παρεμβάσεων του ΑΠ. Λαμβάνονται υπόψη μακροπρόθεσμες ανάγκες μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών συντήρησης των 

υποδομών. Οι παρεμβάσεις υλοποιούνται με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους και από το ΕΣΠΑ. Για την ολοκλήρωση 

του συνόλου των παρεμβάσεων απαιτούνται πρόσθετοι πόροι που σύμφωνα με τον τρέχον σχεδιασμό καλύπτονται από 

Εθνικούς πόρους και πόρους της Π2021-2027. 

-  Ποιά είναι η επίδραση τυχόν μεταβολών θεσμών και 

προτεραιοτήτων και τι βαθμός προσαρμοστικότητας σ' 

αυτές υπάρχει;

-  Τι υποστήριξη (πολιτική, από δημόσιο και ιδιωτικό 

τομέα) παρέχεται;  

- Οι τεθείσες προϋποθέσεις λαμβάνουν υπόψη 

μακροπρό-θεσμες ανάγκες για υποστήριξη;

Είναι βέβαιη η ενσωμάτωσή τους από τους κατά τόπους θεσμικούς φορείς, καθώς αυτοί επιζητούν και αναμένουν τα οφέλη 

από τις παρεμβάσεις. Οι τελικοί δικαιούχοι έχουν την εμπειρία στην εκτέλεση και διαχείριση των αντίστοιχων έργων καθώς και 

σημαντική υποστήριξη από συμβούλους όπου αυτό απαιτείται. Με βάση τη σημερινή εικόνα των δικαιούχων, αυτοί είναι σε 

θέση να υποστηρίξουν τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και να συνεχίσουν τη ροή των ωφελειών τους υπό την προϋπόθεση ότι 

δεν θα επέλθουν μειώσεις των διαθέσιμων πόρων και θα εξασφαλιστούν οι απαιτούμενοι πόροι όπου απαιτείται. 

4.2.  Συμβολή στην ανάπτυξη θεσμών και 

ανθρώπινου δυναμικού

-  Είναι οι δικαιούχοι σε θέση να συνεχίσουν την ροή 

των ωφελειών;
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Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ Αξονας: 14Β ΚΠΠ 17,18,22 Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023

Α Β Γ Δ

Βαρύτητα 20%

Βαρύτητα 40%

Βαρύτητα 30%

Βαρύτητα 10%

Σημ.:  Α = Πολύ καλή; Β = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.
Συνολική Επίδοση: Γ

▪ Έχουν επιτευχθεί οι προγραμματικοί Δείκτες 

Εκροών με αποδοτικό τρόπο;

 Ναι

Ναι

Οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση των παρεμβάσεων δεν οφείλεται στις εισροές.

Οι πραγματοποιηθείσες απορροφήσεις σε όρους συγχρηματοδοτούμενης ΔΔ είναι εν γένει σύμφωνες με τους προϋπολογισμούς. 

Η διαχείριση των πόρων αποτελεί μέρος ενός συνολικότερου συστήματος διαχείρισης που βασίζεται στην στενή, καθημερινή και 

πλήρη παρακολούθηση, ώστε να διασφαλίζεται η καλή διαχείριση των πόρων αλλά και γενικότερα όλων των παρεμβάσεων του 

άξονα (χρόνος, ποιότητα κλπ). 

Σύμφωνα με την εκτιμώμενη πορεία των ενταγμένων παρεμβάσεων, αυτές δεν θα καλύψουν τη διαθέσιμη δημόσια δαπάνη του ΑΠ 

(με διαφοροποιήσεις μεταξύ των ΚΠΠ), συνεπώς δεν εξασφαλίζεται η απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων του ΑΠ.

Δεν εντοπίζονται αποκλίσεις από την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία στο φάσμα των ενεργειών από τη δημοπράτηση μέχρι και την 

παράδοση των έργων. 

Τηρούνται διαδικασίες που διασφαλίζουν κανόνες ανταγωνισμού. 

Οι όροι των συμβάσεων τηρούνται στο πλαίσιο της συνεχούς και πλήρους παρακολούθησής τους. 

Καταγράφηκαν σημαντικές καθυστερήσεις κατά την προετοιμασία και την εκτέλεση των παρεμβάσεων. 

Υπάρχουν χρονικές αποκλίσεις από εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα οι οποίες οδήγησαν στη χρονική μετατόπιση της 

ολοκλήρωσης των έργων.

▪ Τηρείται το χρονοδιάγραμμα των διοικητικών 

ενεργειών που εξασφαλίζουν την ωρίμανση, 

λειτουργικότητα και υλοποίηση της παρέμβασης;

-  Είναι καλή η διαχείριση των πόρων σε 

καθημερινή βάση;

1.1.  Εισροές: 

Στο πλαίσιο της επικείμενης Αναθεώρησης του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ θα μπορούσαν να μεταφερθούν πόροι ΕΤΠΑ, που διαφαίνεται ότι θα μείνουν ανεκμετάλλευτοι σε κάποιον άλλο ΑΠ

του Προγράμματος.

-  Πόσο καλή ήταν η προσαρμογή σε μη 

επαλήθευση των παραδοχών του σχεδιασμού;

-  Πόσο καλή ήταν η προσαρμογή σε άλλους 

εξωτερικούς παράγοντες;

▪ Ποιά είναι η ποιότητα των Αποτελεσμάτων μέχρι 

σήμερα;

▪ Επιτυγχάνονται δείκτες εκροών που αρχικά δεν 

αναμένονταν (αν ναι να γίνει αναφορά);

▪ Επιτυγχάνονται Δείκτες Αποτελεσμάτων που 

αρχικά δεν αναμένονταν (αν ναι να γίνει 

αναφορά);

▪  Έχουν επιτευχθεί τα προγραμματισμένα 

αποτελέσματα με αποδοτικό τρόπο;

▪ Παρακολουθούνται οι προγραμματικοί Δείκτες 

Αποτελεσμάτων;

Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.

1.4. Ευελιξία για αντιμετώπιση μεταβολών στα 

προβλήματα και στο περιεχόμενο

1.3.  Αποτελέσματα:

▪ Υπάρχουν σημαντικά προβλήματα υλοποίησης 

που θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη των 

αποτελεσμάτων;

▪  Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των 

προβλημάτων;

▪ Υπάρχουν χρονικές αποκλίσεις από τα 

εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα που επιβάλλουν 

επανένταξη ή αποδέσμευση;

▪ Όπως υλοποιείται σήμερα το Πρόγραμμα είναι 

εφικτή η επίτευξη των προγραμματικών δεικτών 

εκροών με αποδοτικό τρόπο;

2.  ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

Σχόλια

(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)Κριτήρια

Ορισμός Κριτηρίου:  "Ο λόγος μεταξύ των εκροών, αποτελεσμάτων και επιπτώσεων και των χρησιμοποιούμενων πόρων για την επίτευξή τους, λαμβανομένων 

υπόψη των παραμέτρων χρόνος, αποδοτικότητα διαχείρισης, ποιότητα των αποτελεσμάτων, τήρηση των περιβαλοντικών κανόνων και αξιοποίηση των θέσεων 

εργασίας"

ΕΠΙΔΟΣΗ

- Παρέχονται έγκαιρα (σύμφωνα με τον 

προγραμματισμό);

-  Παρέχονται στο προγραμματισμένο κόστος;

- Οι πραγματοποιηθείσες και οι προβλεπόμενες 

απορροφήσεις είναι σύμφωνες με τους 

αντίστοιχους προϋπολογισμούς;

-Σε περίπτωση τροποποιήσεων που επηρεάζουν 

την χρονική κατανομή των εισροών, 

εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη χρηματοδότηση της 

παρέμβασης;

▪ Τηρείται η Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία (στη 

δημοπράτηση, συμβασιοποίηση και υλοποίηση);

▪  Τηρούνται οι κανόνες ανταγωνισμού, 

δημοσίων συμβάσεων κλπ;

▪ Τηρούνται οι όροι των συμβάσεων;

▪ Παραδίδονται έγκαιρα (σύμφωνα με τον 

προγραμματισμό και τις τιμές στόχους);

1.2.  Εκροές:

▪ Είναι δυνατή η απορρόφηση των 

προβλεπόμενων πόρων όπως προβλέπεται, 

μέχρι το τέλος της Περιόδου ;

Όχι

Η αποδοτικότητα της υλοποίησης του ΑΠ θα είναι αξιολογήσιμη προς το τέλος της Προγραμματικής Περιόδου, με την ολοκλήρωση 

του συνόλου των παρεμβάσεων. 

Ναι, για τα ολοκληρωμένα έργα.

Έχουν γίνει προσαρμογές όσον αφορά την απώλεια των δεικτών στις Αναθεωρήσεις του ΕΠ.

Όχι καλή

Όχι

Όχι

Η πορεία υλοποίησης του ΑΠ δεν είναι ικανοποιητική σε όλες τις επενδυτικές προτεραιότητες. 

Υπάρχει διαρκής επικοινωνία της ΕΥΔ τόσο με τους Φορείς Υλοποίησης όσο και με την Ε.Επιτροπή.

Ναι στα έργα με ολοκληρωμένες εκροές

Ναι

Η συστηματική επίβλεψη, οι επιτόπιες επιθεωρήσεις καθώς και οι έλεγχοι που διενεργούνται από τους αρμόδιους φορείς 

εξασφαλίζουν την καλή ποιότητα των αποτελεσμάτων.
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Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ Αξονας: 14Β ΚΠΠ 17,18,22 Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023

Α Β Γ Δ

Βαρύτητα 70%

Βαρύτητα 10%

 Βαρύτητα 20%

Σημ.:  Α = Πολύ καλή; Β = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.
Συνολική Επίδοση: Γ

(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)

2.1.  Βαθμός στον οποίο οι τελικά 

ωφελούμενοι είναι κοινωνοί των 

αποτελεσμάτων

▪ Σε τι έκταση οι τελικά ωφελούμενοι 

χρησιμοποιούν (ωφελούνται από) τις 

εκροές και τα αποτελέσματα;

▪ Λαμβάνονται ειδικά/ πρόσθετα 

μέτρα για την ενσωμάτωση των 

θεμάτων της απασχόλησης κατά το 

σχεδιασμό και την υλοποίηση;

▪ Πόσο καλή είναι η επικοινωνία με 

τους τελικά ωφελούμενους;

Όχι για όλους τους δείκτες

Ναι

Οι τελικά ωφελούμενοι αντιλαμβάνονται τα οφέλη ως την αυτονόητη εφαρμογή του ΕΠΕκ. 

Μετά την ολοκλήρωση όλων των έργων οι ωφελούμενοι θα χρησιμοποιούν πλήρως τις εκροές και θα απολαμβάνουν τα 

αποτελέσματά τους. 

Η απορρόφηση του ΑΠ ανέρχεται περίπου σε 53,9% της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης ΔΔ, και η αντίστοιχη πρόοδος 

πραγματοποποίησης εκτιμάται σε 3,2% της τιμής-στόχου.

Όχι

Όχι, ωστόσο η διασφάλιση της χρηματοδότησης των παρεμβάσεων έχει μεταξύ άλλων ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της 

απασχόλησης, τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία. 

▪ Πόσο προσαρμοστική είναι η 

υλοποίηση σε περιπτώσεις όπου οι 

κίνδυνοι/παραδοχές επαληθεύτηκαν, 

ώστε να εξασφαλιστούν οι ωφέλειες 

προς τους τελικά ωφελούμενους;

▪ Πόσο ευέλικτη είναι η υλοποίηση στε 

περιπτώσεις που εμφανίστηκαν 

απρόσμενοι εξωτερικοί παράγοντες, 

ώστε να εξασφαλιστούν οι ωφέλειες 

προς τους τελικά ωφελούμενους;

3.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Ορισμός Κριτηρίου:  "Ο βαθμός συμβολής των αποτελεσμάτων στην επίτευξη των ειδικών στόχων, λαμβανόμενου υπόψη και του τρόπου που οι 

παραδοχές επηρρέασαν τα αποτελέσματα"

▪ Πως αντιλαμβάνονται οι τελικά 

ωφελούμενοι τα ωφέλη που 

απορρέουν από τις εκροές και τα 

αποτελέσματα;

ΕΠΙΔΟΣΗ Σχόλια

▪ Έχουν όλοι οι προβλεπόμενοι τελικά 

ωφελούμενοι πρόσβαση στις εκροές 

και τα αποτελέσματα;

ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

Κριτήρια

▪ Παρακολουθούνται οι Δείκτες 

Απασχόλησης;

▪ Βάσει της προόδου της υλοποίησης, 

είναι εφικτή η επίτευξη της τιμής 

στόχου των δεικτών;

▪ Σε ποιό βαθμό επιτεύχθηκαν οι 

Δείκτες Προόδου Πραγματοποίησης 

και Προόδου Απορρόφησης 

(Τρέχουσας και Συνολικής);

▪ Υπάρχουν προβλήματα που θέτουν 

σε κίνδυνο τις προγραμματικές θέσεις 

απασχόλησης;

2.2.  Εμφάνιση απρόσμενων 

επιδράσεων

2.3.  Βαθμός προσαρμογής σε 

εξωτερικούς παράγοντες  

Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.

▪   Έχουν εξεταστεί τρόποι 

αντιμετώπισης των προβλημάτων 

που θέτουν σε κίνδυνο τις 

προγραμματικές θέσεις 

απασχόλησης;

▪ Υπάρχουν δευτερεύουσες 

επιδράσεις συνεπείς με τους ειδικούς 

και/ή γενικούς στόχους;

Υπάρχει διαρκής επικοινωνία της ΕΥΔ τόσο με τους Φορείς Υλοποίησης όσο και με την Ε.Επιτροπή ώστε να 

παρακολουθείται η υλοποίηση των έργων και να παρέχεται έγκαιρα η οποιαδήποτε νέα ανάγκη. 

Προσαρμόζεται στις ανάγκες μέσω ευρύτερου σχεδιασμού από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΝ.

Η εξασφάλιση όλων των απαραίτητων πόρων για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση και ολοκλήρωση όλων των παρεμβάσεων 

είναι προϋπόθεση για τη δημιουργία των προσδοκώμενων θέσεων απασχόλησης.

Αν και δεν υπάρχει σχετική προγραμματική δέσμευση, το σύνολο των προγραμματιζόμενων παρεμβάσεων θα δημιουργήσει 

θέσεις απασχόλησης. Η πορεία υλοποίησης των έργων στην Π.Π. 2014-2020 δεν είναι  ικανοποιητική μέχρι σήμερα, στο 

επίπεδο της απορρόφησης και κατ'επέκταση στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Δεν διαπιστώνονται δευτερεύουσες 

επιδράσεις μέχρι σήμερα διότι δεν έχουν επιτευχθεί τα αναμενόμενα αποτελέσματα στο σύνολό τους.
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Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ Αξονας: 14Β ΚΠΠ 17,18,22 Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023

Α Β Γ Δ

Βαρύτητα 60%

Βαρύτητα 10%

Βαρύτητα 30%

Σημ.:  Α = Πολύ καλή; Β = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.

Συνολική Επίδοση: Β

• Πόσο καλά συντονίζεται η υλοποίηση με άλλα 

σχετικά προγράμματα και/ή δράσεις;

Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.

▪ Υπάρχουν προβλήματα που θέτουν σε 

κίνδυνο τις προγραμματικές χωρικές 

προτεραιότητες;
▪   Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των 

προβλημάτων που θέτουν σε κίνδυνο τις 

χωρικές προτεραιότητες του ΕΠ;

Η υλοποίηση του ΑΠ είναι προσαρμοστική, σε περιπτώσεις που επαληθεύονται κίνδυνοι στο επίπεδο των Ειδικών Στόχων. Σε 

ότι αφορά την προσαρμοστικότητα σε εξωτερικούς παράγοντες, υπήρξε ικανοποιητική ευελιξία στην αντιμετώπιση των 

προβλημάτων. Το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ δεν έχει χωρική θεώρηση, καθότι εκπονείται σε εθνικό επίπεδο.

4.  ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

ΣχόλιαΕΠΙΔΟΣΗ

-  Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η η 

δηλωθείσα προγραμματική συμβολή στις 

χωρικές προτεραιότητες του ΕΣΠΑ;

- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η 

δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην 

προστασία του Περιβάλλοντος;

Ορισμός Κριτηρίου:  "Οι επιπτώσεις στις στοχευόμενες ομάδες ή πληθυσμούς σε σχέση με τις ανάγκες τους".

- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η 

δηλωθείσα προγραμματικά επίπτωση στον 

τομέα παρέμβασης;

3.1.  Βαθμός επίτευξης των προγραμ-

ματικών ευρύτερων επιπτώσεων ή 

πιθανότητα επίτευξής τους

(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)Κριτήρια

- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η 

δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην 

Ισότητα των δύο φύλων;

- Συμβάλλει η υλοποίηση (Έργου-ΚΠΠ-Αξονα) 

στους στόχους του αμέσως ανώτερου 

επίπεδου;

- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η 

δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην 

Απασχόληση;

- Επαληθεύεται από την υλοποίηση η 

σκοπιμότητα της παρέμβασης σύμφωνα με την 

λογική του σχεδιασμού του ΕΠ;

3.2.  Επίτευξη απρόσμενων ευρύτερων 

επιπτώσεων (θετικών ή αρνητικών)

Η υλοποίηση των έργων συμβάλλει άμεσα στους στόχους των ΚΠΠ, οι οποίοι με τη σειρά τους συμβάλλουν άμεσα στους 

στόχους του ΑΠ. 

Ναι, για τις ολοκληρωμένες παρεμβάσεις

Ναι, για τις ολοκληρωμένες παρεμβάσεις

Η πορεία υλοποίησης των έργων συμβάλει στη δημιουργία των προσδοκώμενων θέσεων απασχόλησης, για την οποία πάντως 

δεν υπάρχει προγραμματική δέσμευση.

Οι δράσεις έχουν θετικό αντίκτυπο στην προστασία του περιβάλλοντος, και λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα κατά τη φάση 

του σχεδιασμού, υλοποίησης και λειτουργίας των παρεμβάσεων.

Η συμβολή στην ισότητα διαπιστώνεται στο επίπεδο του προγραμματισμού, της εφαρμογής, καθώς και της παρακολούθησης 

και αξιολόγησης των δράσεων του ΑΠ. 

Το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ δεν έχει χωρική θεώρηση, καθότι εκπονείται σε εθνικό επίπεδο.

3.3. Βαθμός προσαρμογής σε εξωτερικούς 

παράγοντες  

• Πόσο ευέλικτη είναι η υλοποίηση στε 

περιπτώσεις που εμφανίστηκαν απρόσμενοι 

εξωτερικοί παράγοντες;

- Είναι λειτουργική η παρέμβαση μέσα στο 

συνολικό πλαίσιο των παρεμβάσεων στον 

Τομέα;

• Πόσο προσαρμοστική είναι η υλοποίηση σε 

περιπτώσεις όπου οι κίνδυνοι/παραδοχές σε 

επίπεδο ειδικών στόχων επαληθεύτηκαν;

Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα των παρεμβάσεων του ΑΠ με παρεμβάσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο άλλων 

ΕΠ του ΕΣΠΑ

- Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα 

της παρέμβασης με άλλες παρεμβάσεις 

(άλλων ΕΠ ή χρηματοδοτήσεων);
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Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ Αξονας: 14Β ΚΠΠ 17,18,22 Ημερομηνία 

συμπλήρωσης:

4/9/2023

Σχόλια

Α Β Γ Δ Δεν επιδρά
(Να συμπληρώνονται 

σε κάθε περίπτωση)

15%

15%

15%

15%

20%

20%

Σημ.:  Α = Πολύ καλή; Β = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.
Συνολική Επίδοση: Α

4.3. Χειρισμός κοινωνικών / πολιτισμικών θεμάτων 

και πρόνοια για την ισότητα των ευκαιριών των δύο 

φύλων

-  Σε τι έκταση συμμετείχαν οι δικαιούχοι / οι τελικά 

ωφελούμενοι στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της 

δράσης;

-  Σέβεται η δράση την τοπική νοοτροπία (έθιμα, 

πρακτικές κλπ); Είναι αποδεκτές οι σχετικές μεταβολές 

που θα προκύψουν από την δράση;

-  Ενθαρρύνει την ανάπτυξη τοπικά γνώσης και 

δεξιοτήτων/ ικανοτήτων;

-  Βελτιώνει τις συνθήκες ζωής των τελικά 

ωφελούμενων;

-  Είναι η δράση συμβατή με τις τοπικές αντιλήψεις των 

αναγκών; 

-  Αναγνωρίζει η δράση τους ρόλους των δύο φύλων; 

Εχει ληφθεί πρόνοια για ανάγκες που προέρχονται 

από αυτούς;

-  Μπορούν οι ωφέλειες να διατηρηθούν αν 

μεταβληθούν οικονομικές παράμετροι; Ποιές κρίνονται 

κρίσιμες παράμετροι που θα επιδρούσαν αρνητικά;

-  Εχει εξασφαλιστεί επαρκώς η οικονομική 

βιωσιμότητα μετά την υλοποίηση της δράσης; Εχει 

προβλεφθεί υποστήριξη σε περίπτωση force majeure;

4.6. Οικονομική και χρηματοδοτική ευρωστία

Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.

-  Μετά την ολοκλήρωση της δράσης, θα είναι οι εκροές 

και τα αποτελέσματα προσιτά από τους τελικά 

ωφελούμενους;

-  Είναι οι υπεύθυνοι φορείς σε όλα τα επίπεδα 

ενήμεροι για τις υποχρεώσεις τους;    

Για όλες τις παρεμβάσεις οι τελικά ωφελούμενοι θα έχουν πρόσβαση στις εκροές και τα αποτελέσματα, εφόσον εξασφαλιστεί   

η χρηματοδότηση για την υλοποίηση και την μετέπειτα συντήρησή τους. Η οικονομική βιωσιμότητα αποτελεί κρατική ευθύνη. Οι 

υπεύθυνοι φορείς είναι επαρκώς ενήμεροι για τις υποχρεώσεις τους σε όλα τα επίπεδα. Κρίσιμοι παράγοντες που επιδρούν 

αρνητικά στην διατηρησιμότητα των ωφελειών όταν μεταβληθούν οικονομικές παράμετροι είναι ο χρόνος παράδοσης , το 

κόστος κατασκευής, το κόστος συντήρησης και ο βαθμός χρήσης. Η δυσμενής μεταβολή (αύξηση) των δύο πρώτων 

παραμέτρων μπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη χρηματοδότησης και άρα καθυστέρηση απόδοσης των ωφελειών ή πιθανή 

απώλειά τους. Η δυσμενής μεταβολή των δύο τελευταίων παραμέτρων (αύξηση και μείωση αντίστοιχα) μπορεί να οδηγήσει 

σε μη επάρκεια των πόρων για την διαρκή υποστήριξη των παρεμβάσεων απομειώνοντας τις ωφέλειες. Κατά την τρέχουσα 

φάση υλοποίησης του ΑΠ, οι καθυστερήσεις που εμφανίσθηκαν στα έργα του ΑΠ, αλλά και οι αβεβαιότητες ως προς το 

τελικό περιεχόμενο του ΑΠ και την εξασφάλιση της πλήρους χρηματοδότησής των έργων, δημιουργούν κινδύνους που θα 

μπορούσαν να επιφέρουν τις ανωτέρω αρνητικές εξελίξεις σε σχέση με τις κρίσιμες αυτές παραμέτρους, και συνεπώς κρίνεται 

ότι η διατήρηση των ωφελειών που θα προκύψουν από την υλοποίηση του ΑΠ δεν είναι πλήρως εξασφαλισμένη.

Κατά το σχεδιασμό των παρεμβάσεων έχουν ληφθεί υπόψη οι αυξημένες ανάγκες διαχείρισης στερεών και υγρών 

αποβλήτων. Η συμμετοχή των δικαιούχων στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της δράσης είναι σημαντική σε όλα τα στάδια. Ο 

ΑΠ έχει ουδέτερη επίδραση ως προς την ισότητα των φύλων και τον σεβασμό τοπικών νοοτροπιών.

▪ Υπάρχουν προβλήματα που εμπεριέχουν τον κίνδυνο 

καταπάτησης μέτρων, όρων και περιορισμών  για 

θέματα προστασίας του περιβάλοντος όπως αυτά 

καθορίζονται βάσει εθνικών, κοινοτικών και διεθνών 

νόμων, κανόνων και συμφωνιών;

4.4. Συμβατότητα της τεχνογνωσίας και τεχνολογίας 

με την υπάρχουσα γνώση και νοοτροπία

-  Ικανοποιεί η δράση τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις 

της;

-  Πόσο κατανοητή και ευέλικτη είναι η τεχνογνωσία και 

τεχνολογία;

Η εμπειρία του φορέα υλοποίησης, η πληρότητα της στελέχωσης και η ύπαρξη Συμβούλων στις παρεμβάσεις που απαιτούν 

ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις εξασφαλίζουν την ευελιξία στην εφαρμογή της τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας που 

χρησιμοποιούνται για το έργο του ΑΠ. Στην υλοποίηση χρησιμοποιείται προσωπικό και από τις περιοχές κατασκευής, γεγονός 

που συμβάλλει στην ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων και στη μείωση της ανεργίας. Επιπλέον, κατά την 

υλοποίηση προβλέπεται η μεγιστοποίηση, οπου είναι δυνατό, η χρησιμοποίηση τοπικών πόρων (υλικών, ανθρώπων και 

μηχανημάτων ) δεδομένου της μείωσης κόστους που επιφέρει.

▪ Υ Σε τι έκταση σέβεται η δράση παραδοσιακές 

επιτυχείς περιβαλλοντικές πρακτικές;

-  Υπάρχει πλαίσιο καλών σχέσεων μεταξύ των 

υπευθύνων για τη δράση και των τελικά ωφελούμενων 

(ή των εκπροσώπων τους);

-  Μεγιστοποιεί την χρησιμοποίηση τοπικών πόρων 

(ανθρώπινων και υλικών);

-  Λαμβάνονται υπόψη στον σχεδιασμό και την 

υλοποίηση τα Περιβαλλοντικά θέματα;

4.5. Προσέγγιση των Περιβαλλοντικών θεμάτων

▪   Έχουν εξεταστεί τρόπο αντιμετώπισης των 

προβλημάτων υλοποίησης που εμπεριέχουν τον 

κίνδυνο καταπάτησης μέτρων, όρων και περιορισμών  

για θέματα προστασίας του περιβάλοντος όπως αυτά 

καθορίζονται βάσει εθνικών, κοινοτικών και διεθνών 

νόμων, κανόνων και συμφωνιών;

 Με βάση τα ενταγμένα έργα, οι υπολόγιζόμενοι δείκτες συνάδουν με τις εκτιμήσεις για τον ΑΠ όπως αυτές καταγράφονται 

στην ΣΜΠΕ. Τα περιβαλλοντικά θέματα λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό των παρεμβάσεων του ΑΠ με τη σύνταξη ΜΠΕ και 

την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την υλοποίηση των έργων. Λόγω μη θεσμοθετημένης κάλυψης τυχόν πρόσθετων 

δαπανών, συνήθως η ενσωμάτωση περιορίζεται στην τήρηση των περιβαλλοντικών όρων. Οι περιβαλλοντικοί όροι 

δημοσιοποιούνται και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τις υποχρεώσεις αυτές. Η μη τήρηση των 

περιβαλλοντικών όρων μπορεί να προκαλέσει τη διακοπή των εργασιών με υπαιτιότητα των φορέων κατασκευής και την 

ενεργοποίηση ποινικών και οικονομικών ρητρών. Το σύνολο των έργων του ΑΠ έχει εξασφαλισμένη την περιβαλλοντική 

αδειοδότητση. Η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων αποτελεί δέσμευση τόσο των φορέων υλοποίησης όσο και του φορέα 

επίβλεψης του έργου. Ο ΑΠ αναμένεται να έχει θετικές επιπτώσεις στην πλειοψηφία των περιβαλλοντικών παραμέτρων 

(αέρας, κλιματικοί παράγοντες, τοπικό - αστικό περιβάλλον κλπ)

▪ Παρακολουθούνται οι μη ποσοτικοποιημένοι Δείκτες 

Περιβαλοντικής Παρακολούθησης;

'- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα 

προγραμματικά σχέση με το Περιβάλλον και η η 

επίτευξη των προγραμματικών μη ποσοτικοποιημένων 

▪ Λαμβάνονται ειδικά/ πρόσθετα μέτρα για την 

ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης κατά το 

σχεδιασμό και την υλοποίηση;

-  Είναι οι εμπλεκόμενοι φορείς και οι τελικά 

ωφελούμενοι ενήμεροι για τις υποχρεώσεις αυτές;

▪ ΥΥπάρχει ή αναμένεται να υπάρξει αρνητική 

επίπτωση στο Περιβάλλον;

5.  ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

Ορισμός Κριτηρίου:  "Η έκταση στην οποία αναμένεται να διαρκέσουν οι αλλαγές (ή/και τα ωφέλη) αφού ολοκληρωθεί το Πρόγραμμα"

4.1.  Εκταση θεσμικής υποστήριξης και 

αναληφθείσας ευθύνης από τους δικαιούχους 

Κριτήρια

-  Ποιός είναι ο βαθμός ενσωμάτωσης σε τοπικούς 

θεσμικούς φορείς;

-  Είναι οι δικαιούχοι εκπαιδευμένοι για να αναλάβουν 

τις εκροές και τα αποτελέσματα (τεχνικά, οικονομικά 

και διοικητικά);

-  Τι υποστήριξη έχει παρασχεθεί από τους αρμόδιους 

Εθνικούς, τομεακούς, χρηματοδοτικούς Θεσμούς;

ΕΠΙΔΟΣΗ

Οι αρμόδιες ειδικές υπηρεσίες του δημόσιου τομέα συμμετέχουν στο σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την υλοποίηση των 

παρεμβάσεων του ΑΠ. Λαμβάνονται υπόψη μακροπρόθεσμες ανάγκες μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών συντήρησης των 

υποδομών. Οι παρεμβάσεις υλοποιούνται με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους και από το ΕΣΠΑ. Για την ολοκλήρωση 

του συνόλου των παρεμβάσεων απαιτούνται πρόσθετοι πόροι που σύμφωνα με τον τρέχον σχεδιασμό καλύπτονται από 

Εθνικούς πόρους και πόρους της Π2021-2027. 

-  Ποιά είναι η επίδραση τυχόν μεταβολών θεσμών και 

προτεραιοτήτων και τι βαθμός προσαρμοστικότητας σ' 

αυτές υπάρχει;

-  Τι υποστήριξη (πολιτική, από δημόσιο και ιδιωτικό 

τομέα) παρέχεται;  

- Οι τεθείσες προϋποθέσεις λαμβάνουν υπόψη 

μακροπρό-θεσμες ανάγκες για υποστήριξη;

Είναι βέβαιη η ενσωμάτωσή τους από τους κατά τόπους θεσμικούς φορείς, καθώς αυτοί επιζητούν και αναμένουν τα οφέλη 

από τις παρεμβάσεις. Οι τελικοί δικαιούχοι έχουν την εμπειρία στην εκτέλεση και διαχείριση των αντίστοιχων έργων καθώς και 

σημαντική υποστήριξη από συμβούλους όπου αυτό απαιτείται. Με βάση τη σημερινή εικόνα των δικαιούχων, αυτοί είναι σε 

θέση να υποστηρίξουν τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και να συνεχίσουν τη ροή των ωφελειών τους υπό την προϋπόθεση ότι 

δεν θα επέλθουν μειώσεις των διαθέσιμων πόρων και θα εξασφαλιστούν οι απαιτούμενοι πόροι όπου απαιτείται. 

4.2.  Συμβολή στην ανάπτυξη θεσμών και 

ανθρώπινου δυναμικού

-  Είναι οι δικαιούχοι σε θέση να συνεχίσουν την ροή 

των ωφελειών;
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ΑΠ 15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ 

 

Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ Αξονας: 15 ΚΠΠ 121,122,123 Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023

Α Β Γ Δ

Βαρύτητα 20%

Βαρύτητα 40%

Βαρύτητα 30%

Βαρύτητα 10%

Σημ.:  Α = Πολύ καλή; Β = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.
Συνολική Επίδοση: Β

Ναι

Η αποδοτικότητα της υλοποίησης του ΑΠ θα είναι αξιολογήσιμη προς το τέλος της Προγραμματικής Περιόδου, με την ολοκλήρωση 

του συνόλου των παρεμβάσεων του ΕΠ

Ναι, για τα ολοκληρωμένα έργα.

Έχουν γίνει προσαρμογές όσον αφορά την απώλεια των δεικτών στις Αναθεωρήσεις του ΕΠ.

Όχι καλή

▪  Τηρούνται οι κανόνες ανταγωνισμού, 

δημοσίων συμβάσεων κλπ;

▪ Τηρούνται οι όροι των συμβάσεων;

▪ Παραδίδονται έγκαιρα (σύμφωνα με τον 

προγραμματισμό και τις τιμές στόχους);

1.2.  Εκροές:

▪ Είναι δυνατή η απορρόφηση των 

προβλεπόμενων πόρων όπως προβλέπεται, 

μέχρι το τέλος της Περιόδου ;

- Παρέχονται έγκαιρα (σύμφωνα με τον 

προγραμματισμό);

-  Παρέχονται στο προγραμματισμένο κόστος;

- Οι πραγματοποιηθείσες και οι προβλεπόμενες 

απορροφήσεις είναι σύμφωνες με τους 

αντίστοιχους προϋπολογισμούς;

-Σε περίπτωση τροποποιήσεων που επηρεάζουν 

την χρονική κατανομή των εισροών, 

εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη χρηματοδότηση της 

παρέμβασης;

▪ Τηρείται η Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία (στη 

δημοπράτηση, συμβασιοποίηση και υλοποίηση);

2.  ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

Σχόλια

(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)Κριτήρια

Ορισμός Κριτηρίου:  "Ο λόγος μεταξύ των εκροών, αποτελεσμάτων και επιπτώσεων και των χρησιμοποιούμενων πόρων για την επίτευξή τους, λαμβανομένων 

υπόψη των παραμέτρων χρόνος, αποδοτικότητα διαχείρισης, ποιότητα των αποτελεσμάτων, τήρηση των περιβαλοντικών κανόνων και αξιοποίηση των θέσεων 

εργασίας"

ΕΠΙΔΟΣΗ

1.1.  Εισροές: 

Πρέπει να επανεξεταστεί το περιεχόμενο του ΑΠ, ούτως ώστε να αξιοποιηθούν οι πόροι του ΑΠ για την κάλυψη αναγκών σε κάποιον άλλο ΑΠ του Προγράμματος. Σε κάθε

περίπτωση πρέπει να επικαιροποιηθεί καταλλήλως το περιεχόμενο και η στοχοθεσία των δεικτών κατά την επικείμενη Αναθεώρηση του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

-  Πόσο καλή ήταν η προσαρμογή σε μη 

επαλήθευση των παραδοχών του σχεδιασμού;

-  Πόσο καλή ήταν η προσαρμογή σε άλλους 

εξωτερικούς παράγοντες;

▪ Ποιά είναι η ποιότητα των Αποτελεσμάτων μέχρι 

σήμερα;

▪ Επιτυγχάνονται δείκτες εκροών που αρχικά δεν 

αναμένονταν (αν ναι να γίνει αναφορά);

▪ Επιτυγχάνονται Δείκτες Αποτελεσμάτων που 

αρχικά δεν αναμένονταν (αν ναι να γίνει 

αναφορά);

▪  Έχουν επιτευχθεί τα προγραμματισμένα 

αποτελέσματα με αποδοτικό τρόπο;

▪ Παρακολουθούνται οι προγραμματικοί Δείκτες 

Αποτελεσμάτων;

Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.

1.4. Ευελιξία για αντιμετώπιση μεταβολών στα 

προβλήματα και στο περιεχόμενο

1.3.  Αποτελέσματα:

▪ Υπάρχουν σημαντικά προβλήματα υλοποίησης 

που θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη των 

αποτελεσμάτων;

▪  Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των 

προβλημάτων;

▪ Υπάρχουν χρονικές αποκλίσεις από τα 

εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα που επιβάλλουν 

επανένταξη ή αποδέσμευση;

▪ Όπως υλοποιείται σήμερα το Πρόγραμμα είναι 

εφικτή η επίτευξη των προγραμματικών δεικτών 

εκροών με αποδοτικό τρόπο;

▪ Έχουν επιτευχθεί οι προγραμματικοί Δείκτες 

Εκροών με αποδοτικό τρόπο;

 Ναι

Ναι

Ναι

Οι πραγματοποιηθείσες απορροφήσεις σε όρους συγχρηματοδοτούμενης ΔΔ είναι εν γένει σύμφωνες με τους προϋπολογισμούς. 

Η διαχείριση των πόρων αποτελεί μέρος ενός συνολικότερου συστήματος διαχείρισης που βασίζεται στην στενή, καθημερινή και 

πλήρη παρακολούθηση, ώστε να διασφαλίζεται η καλή διαχείριση των πόρων αλλά και γενικότερα όλων των παρεμβάσεων του 

άξονα (χρόνος, ποιότητα κλπ). 

Σύμφωνα με την εκτιμώμενη πορεία των ενταγμένων παρεμβάσεων, αυτές δεν θα καλύψουν τη διαθέσιμη δημόσια δαπάνη του ΑΠ, 

συνεπώς δεν εξασφαλίζεται η απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων του ΑΠ.

Δεν εντοπίζονται αποκλίσεις από την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία στο φάσμα των ενεργειών από τη δημοπράτηση μέχρι και την 

παράδοση των έργων. 

Τηρούνται διαδικασίες που διασφαλίζουν κανόνες ανταγωνισμού. 

Οι όροι των συμβάσεων τηρούνται στο πλαίσιο της συνεχούς και πλήρους παρακολούθησής τους. 

Ναι, ακολουθώντας τις ανάγκες της ΕΥΔ και των παρεμβάσεων που υποστηρίζουν

Όχι

▪ Τηρείται το χρονοδιάγραμμα των διοικητικών 

ενεργειών που εξασφαλίζουν την ωρίμανση, 

λειτουργικότητα και υλοποίηση της παρέμβασης;

-  Είναι καλή η διαχείριση των πόρων σε 

καθημερινή βάση;

Όχι

Όχι

Όχι

Υπάρχει διαρκής επικοινωνία της ΕΥΔ τόσο με τους Φορείς Υλοποίησης όσο και με την Ε.Επιτροπή.

Ναι στα έργα με ολοκληρωμένες εκροές

Ναι

Η συστηματική επίβλεψη, οι επιτόπιες επιθεωρήσεις καθώς και οι έλεγχοι που διενεργούνται από τους αρμόδιους φορείς 

εξασφαλίζουν την καλή ποιότητα των αποτελεσμάτων.
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Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ Αξονας: 15 ΚΠΠ 121,122,123 Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023

Α Β Γ Δ

Βαρύτητα 70%

Βαρύτητα 10%

 Βαρύτητα 20%

Σημ.:  Α = Πολύ καλή; Β = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.
Συνολική Επίδοση: Γ

(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)

2.1.  Βαθμός στον οποίο οι τελικά 

ωφελούμενοι είναι κοινωνοί των 

αποτελεσμάτων

▪ Σε τι έκταση οι τελικά ωφελούμενοι 

χρησιμοποιούν (ωφελούνται από) τις 

εκροές και τα αποτελέσματα;

▪ Λαμβάνονται ειδικά/ πρόσθετα 

μέτρα για την ενσωμάτωση των 

θεμάτων της απασχόλησης κατά το 

σχεδιασμό και την υλοποίηση;

▪ Πόσο καλή είναι η επικοινωνία με 

τους τελικά ωφελούμενους;

Όχι για όλους τους δείκτες

Δεν υπάρχει άμεση επικοινωνία με τους τελικά ωφελούμενους.

Με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων όλοι οι προβλεπόμενοι ωφελούμενοι θα έχουν πρόσβαση στα αποτελέσματα των 

παρεμβάσεων, είτε έμμεσα είτε άμεσα. 

 Οι τελικά ωφελούμενοι δεν αντιλαμβάνονται άμεσα τα οφέλη, καθώς οι εκροές των παρεμβάσεων αποτελούν υποβοήθηση - 

προετοιμασία των τελικών ακροών που απολαμβάνουν. 

Η απορρόφηση του ΑΠ ανέρχεται περίπου σε 39,1% της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης ΔΔ, και η αντίστοιχη πρόοδος 

πραγματοποποίησης εκτιμάται σε 15,4% της τιμής-στόχου.

Όχι

Όχι, ωστόσο η διασφάλιση της χρηματοδότησης των παρεμβάσεων έχει μεταξύ άλλων ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της 

απασχόλησης, τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία. 

▪ Πόσο προσαρμοστική είναι η 

υλοποίηση σε περιπτώσεις όπου οι 

κίνδυνοι/παραδοχές επαληθεύτηκαν, 

ώστε να εξασφαλιστούν οι ωφέλειες 

προς τους τελικά ωφελούμενους;

▪ Πόσο ευέλικτη είναι η υλοποίηση στε 

περιπτώσεις που εμφανίστηκαν 

απρόσμενοι εξωτερικοί παράγοντες, 

ώστε να εξασφαλιστούν οι ωφέλειες 

προς τους τελικά ωφελούμενους;

3.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Ορισμός Κριτηρίου:  "Ο βαθμός συμβολής των αποτελεσμάτων στην επίτευξη των ειδικών στόχων, λαμβανόμενου υπόψη και του τρόπου που οι 

παραδοχές επηρρέασαν τα αποτελέσματα"

▪ Πως αντιλαμβάνονται οι τελικά 

ωφελούμενοι τα ωφέλη που 

απορρέουν από τις εκροές και τα 

αποτελέσματα;

ΕΠΙΔΟΣΗ Σχόλια

▪ Έχουν όλοι οι προβλεπόμενοι τελικά 

ωφελούμενοι πρόσβαση στις εκροές 

και τα αποτελέσματα;

ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

Κριτήρια

▪ Παρακολουθούνται οι Δείκτες 

Απασχόλησης;

▪ Βάσει της προόδου της υλοποίησης, 

είναι εφικτή η επίτευξη της τιμής 

στόχου των δεικτών;

▪ Σε ποιό βαθμό επιτεύχθηκαν οι 

Δείκτες Προόδου Πραγματοποίησης 

και Προόδου Απορρόφησης 

(Τρέχουσας και Συνολικής);

▪ Υπάρχουν προβλήματα που θέτουν 

σε κίνδυνο τις προγραμματικές θέσεις 

απασχόλησης;

2.2.  Εμφάνιση απρόσμενων 

επιδράσεων

2.3.  Βαθμός προσαρμογής σε 

εξωτερικούς παράγοντες  

Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.

▪   Έχουν εξεταστεί τρόποι 

αντιμετώπισης των προβλημάτων 

που θέτουν σε κίνδυνο τις 

προγραμματικές θέσεις 

απασχόλησης;

▪ Υπάρχουν δευτερεύουσες 

επιδράσεις συνεπείς με τους ειδικούς 

και/ή γενικούς στόχους;

Υπάρχει διαρκής επικοινωνία της ΕΥΔ τόσο με τους Φορείς Υλοποίησης όσο και με την Ε.Επιτροπή ώστε να 

παρακολουθείται η υλοποίηση των έργων που υποστηρίζει η Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ και να παρέχεται έγκαιρα η οποιαδήποτε 

νέα ανάγκη. 

 Σε επίπεδο έργου η ευελιξία της υλοποίησης σε περιπτώσεις επαλήθευσης των κινδύνων ή εμφάνισης εξωτερικών 

παραγόντων που θα μπορούσαν να επιδράσουν στην υλοποίηση των έργων ήταν αποτελεσματική, καθώς επιλύθηκαν άμεσα 

κάποιες διοικητικές καθυστερήσεις που εμφανίσθηκαν, αλλά λόγω της μη πλήρους κάλυψης του συνόλου του διαθέσιμου 

προϋπολογισμού, δεν είναι δυνατόν να αξιολογηθεί η ευελιξία στο σύνολο του άξονα.

Δεν υπάρχει προγραμματική δέσμευση σχετικά με την δημιουργία απασχόλησης από τα έργα του ΑΠ.

Αν και δεν υπάρχει σχετική προγραμματική δέσμευση, το σύνολο των προγραμματιζόμενων παρεμβάσεων θα δημιουργήσει 

θέσεις απασχόλησης. Η πορεία υλοποίησης των έργων στην Π.Π. 2014-2020 δεν είναι  ικανοποιητική μέχρι σήμερα, στο 

επίπεδο της απορρόφησης και κατ'επέκταση στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Δεν διαπιστώνονται δευτερεύουσες 

επιδράσεις μέχρι σήμερα διότι δεν έχουν επιτευχθεί τα αναμενόμενα αποτελέσματα στο σύνολό τους.
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Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ Αξονας: 15 ΚΠΠ 121,122,123 Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023

Α Β Γ Δ

Βαρύτητα 60%

Βαρύτητα 10%

Βαρύτητα 30%

Σημ.:  Α = Πολύ καλή; Β = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.

Συνολική Επίδοση: Β

• Πόσο καλά συντονίζεται η υλοποίηση με άλλα 

σχετικά προγράμματα και/ή δράσεις;

Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.

▪ Υπάρχουν προβλήματα που θέτουν σε 

κίνδυνο τις προγραμματικές χωρικές 

προτεραιότητες;
▪   Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των 

προβλημάτων που θέτουν σε κίνδυνο τις 

χωρικές προτεραιότητες του ΕΠ;

Η υλοποίηση του ΑΠ είναι προσαρμοστική, σε περιπτώσεις που επαληθεύονται κίνδυνοι στο επίπεδο των Ειδικών Στόχων. Στις 

περιπτώσεις που εμφανίσθηκαν καθυστερήσεις κυρίως διοικητικής φύσεως η προσαρμοστικότητα της υλοποίησης ήταν 

αποτελεσματική. Δεδομένου όμως ότι δεν έχει ενεργοποιηθεί σημαντικό τμήμα του ΑΠ δεν είναι δυνατό να αξιολογηθεί η ευελιξία 

υλοποίησης για το σύνολό του. Σε ότι αφορά την προσαρμοστικότητα σε εξωτερικούς παράγοντες, υπήρξε ικανοποιητική 

ευελιξία στην αντιμετώπιση των προβλημάτων. Το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ δεν έχει χωρική θεώρηση, καθότι εκπονείται σε εθνικό 

επίπεδο.

4.  ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

ΣχόλιαΕΠΙΔΟΣΗ

-  Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η η 

δηλωθείσα προγραμματική συμβολή στις 

χωρικές προτεραιότητες του ΕΣΠΑ;

- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η 

δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην 

προστασία του Περιβάλλοντος;

Ορισμός Κριτηρίου:  "Οι επιπτώσεις στις στοχευόμενες ομάδες ή πληθυσμούς σε σχέση με τις ανάγκες τους".

- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η 

δηλωθείσα προγραμματικά επίπτωση στον 

τομέα παρέμβασης;

3.1.  Βαθμός επίτευξης των προγραμ-

ματικών ευρύτερων επιπτώσεων ή 

πιθανότητα επίτευξής τους

(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)Κριτήρια

- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η 

δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην 

Ισότητα των δύο φύλων;

- Συμβάλλει η υλοποίηση (Έργου-ΚΠΠ-Αξονα) 

στους στόχους του αμέσως ανώτερου 

επίπεδου;

- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η 

δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην 

Απασχόληση;

- Επαληθεύεται από την υλοποίηση η 

σκοπιμότητα της παρέμβασης σύμφωνα με την 

λογική του σχεδιασμού του ΕΠ;

3.2.  Επίτευξη απρόσμενων ευρύτερων 

επιπτώσεων (θετικών ή αρνητικών)

Η υλοποίηση των έργων συμβάλλει άμεσα στους στόχους των ΚΠΠ, οι οποίοι με τη σειρά τους συμβάλλουν άμεσα στους 

στόχους του ΑΠ. Ο ΑΠ συμβάλλει στο γενικό στόχο του ΕΠ που αφορά στην εξασφάλιση της τεχνικής υποστήριξης για την 

απρόσκοπτη εφαρμογή των Αξόνων Προτεραιότητας ΕΤΠΑ

Ναι, για τις ολοκληρωμένες παρεμβάσεις

Ναι, για τις ολοκληρωμένες παρεμβάσεις

Η πορεία υλοποίησης των έργων συμβάλει στη δημιουργία των προσδοκώμενων θέσεων απασχόλησης, για την οποία πάντως 

δεν υπάρχει προγραμματική δέσμευση.

Δεν υπάρχει προγραμματική δέσμευση για συμβολή στην προστασία του Περιβάλλοντος. 

Η συμβολή στην ισότητα διαπιστώνεται στο επίπεδο του προγραμματισμού, της εφαρμογής, καθώς και της παρακολούθησης 

και αξιολόγησης των δράσεων του ΑΠ. 

Το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ δεν έχει χωρική θεώρηση, καθότι εκπονείται σε εθνικό επίπεδο.

3.3. Βαθμός προσαρμογής σε εξωτερικούς 

παράγοντες  

• Πόσο ευέλικτη είναι η υλοποίηση στε 

περιπτώσεις που εμφανίστηκαν απρόσμενοι 

εξωτερικοί παράγοντες;

- Είναι λειτουργική η παρέμβαση μέσα στο 

συνολικό πλαίσιο των παρεμβάσεων στον 

Τομέα;

• Πόσο προσαρμοστική είναι η υλοποίηση σε 

περιπτώσεις όπου οι κίνδυνοι/παραδοχές σε 

επίπεδο ειδικών στόχων επαληθεύτηκαν;

Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα των παρεμβάσεων του ΑΠ με παρεμβάσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο όλων 

των ΑΠ ΕΤΠΑ του ΕΠ

- Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα 

της παρέμβασης με άλλες παρεμβάσεις 

(άλλων ΕΠ ή χρηματοδοτήσεων);
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Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ Αξονας: 15 ΚΠΠ 121,122,123 Ημερομηνία 

συμπλήρωσης:

4/9/2023

Σχόλια

Α Β Γ Δ Δεν επιδρά
(Να συμπληρώνονται 

σε κάθε περίπτωση)

15%

15%

15%

15%

20%

20%

Σημ.:  Α = Πολύ καλή; Β = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.
Συνολική Επίδοση: Α

4.3. Χειρισμός κοινωνικών / πολιτισμικών θεμάτων 

και πρόνοια για την ισότητα των ευκαιριών των δύο 

φύλων

-  Σε τι έκταση συμμετείχαν οι δικαιούχοι / οι τελικά 

ωφελούμενοι στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της 

δράσης;

-  Σέβεται η δράση την τοπική νοοτροπία (έθιμα, 

πρακτικές κλπ); Είναι αποδεκτές οι σχετικές μεταβολές 

που θα προκύψουν από την δράση;

-  Ενθαρρύνει την ανάπτυξη τοπικά γνώσης και 

δεξιοτήτων/ ικανοτήτων;

-  Βελτιώνει τις συνθήκες ζωής των τελικά 

ωφελούμενων;

-  Είναι η δράση συμβατή με τις τοπικές αντιλήψεις των 

αναγκών; 

-  Αναγνωρίζει η δράση τους ρόλους των δύο φύλων; 

Εχει ληφθεί πρόνοια για ανάγκες που προέρχονται 

από αυτούς;

-  Μπορούν οι ωφέλειες να διατηρηθούν αν 

μεταβληθούν οικονομικές παράμετροι; Ποιές κρίνονται 

κρίσιμες παράμετροι που θα επιδρούσαν αρνητικά;

-  Εχει εξασφαλιστεί επαρκώς η οικονομική 

βιωσιμότητα μετά την υλοποίηση της δράσης; Εχει 

προβλεφθεί υποστήριξη σε περίπτωση force majeure;

4.6. Οικονομική και χρηματοδοτική ευρωστία

Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.

-  Μετά την ολοκλήρωση της δράσης, θα είναι οι εκροές 

και τα αποτελέσματα προσιτά από τους τελικά 

ωφελούμενους;

-  Είναι οι υπεύθυνοι φορείς σε όλα τα επίπεδα 

ενήμεροι για τις υποχρεώσεις τους;    

Οι εκροές και τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων του ΑΠ συμβάλλουν στην επίτευξη εκροών και αποτελεσμάτων των ΑΠ 

τους οποίους ο ΑΠ 15 υποστηρίζει. Το είδος των παρεμβάσεων του ΑΠ δεν απαιτεί την διατηρησιμότητα των αποτελεσμάτων 

τους, παρά μόνο μέσω της ολοκλήρωσης των δράσεων που υποστηρίζουν - προετοιμάζουν.

Στο σχεδιασμό των παρεμβάσεων που υποστηρίζουν οι δράσεις του ΑΠ η συμμετοχή των δικαιούχων είναι σημαντική σε όλα 

τα στάδια ωρίμανσης και στην υλοποίηση. Τα έργα που υποστηρίζουν οι δράσεις του ΑΠ ικανοποιούν σε πολλές περιπτώσεις 

χρόνια αιτήματα των τοπικών κοινωνιών και τυγχάνουν ευρείας αποδοχής, συνεπώς έμμεσα και τα έργα του ΑΠ. Ο ΑΠ έχει 

ουδέτερη επίδραση ως προς την ισότητα των φύλων και τον σεβασμό τοπικών νοοτροπιών.

▪ Υπάρχουν προβλήματα που εμπεριέχουν τον κίνδυνο 

καταπάτησης μέτρων, όρων και περιορισμών  για 

θέματα προστασίας του περιβάλοντος όπως αυτά 

καθορίζονται βάσει εθνικών, κοινοτικών και διεθνών 

νόμων, κανόνων και συμφωνιών;

4.4. Συμβατότητα της τεχνογνωσίας και τεχνολογίας 

με την υπάρχουσα γνώση και νοοτροπία

-  Ικανοποιεί η δράση τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις 

της;

-  Πόσο κατανοητή και ευέλικτη είναι η τεχνογνωσία και 

τεχνολογία;

Η εμπειρία των φορέων υλοποίησης, η πληρότητα της στελέχωσης και η ύπαρξη Συμβούλων διασφαλίζουν την ευελιξία στην 

εφαρμογή της τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας που χρησιμοποιούνται για τα έργα του ΑΠ. Οι παρεμβάσεις του ΑΠ 

συμβάλλουν στην ανάπτυξη γνώσης η οποία διαχέεται σε όλους τους εμππλεκόμενους στην υλοποίηση των έργων που ο ΑΠ 

υποστηρίζει.

▪ Υ Σε τι έκταση σέβεται η δράση παραδοσιακές 

επιτυχείς περιβαλλοντικές πρακτικές;

-  Υπάρχει πλαίσιο καλών σχέσεων μεταξύ των 

υπευθύνων για τη δράση και των τελικά ωφελούμενων 

(ή των εκπροσώπων τους);

-  Μεγιστοποιεί την χρησιμοποίηση τοπικών πόρων 

(ανθρώπινων και υλικών);

-  Λαμβάνονται υπόψη στον σχεδιασμό και την 

υλοποίηση τα Περιβαλλοντικά θέματα;

4.5. Προσέγγιση των Περιβαλλοντικών θεμάτων

▪   Έχουν εξεταστεί τρόπο αντιμετώπισης των 

προβλημάτων υλοποίησης που εμπεριέχουν τον 

κίνδυνο καταπάτησης μέτρων, όρων και περιορισμών  

για θέματα προστασίας του περιβάλοντος όπως αυτά 

καθορίζονται βάσει εθνικών, κοινοτικών και διεθνών 

νόμων, κανόνων και συμφωνιών;

Οι παρεμβάσεις του ΑΠ είναι ουδέτερες ως προς τα περιβαλλοντικά θέματα.▪ Παρακολουθούνται οι μη ποσοτικοποιημένοι Δείκτες 

Περιβαλοντικής Παρακολούθησης;

'- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα 

προγραμματικά σχέση με το Περιβάλλον και η η 

επίτευξη των προγραμματικών μη ποσοτικοποιημένων 

▪ Λαμβάνονται ειδικά/ πρόσθετα μέτρα για την 

ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης κατά το 

σχεδιασμό και την υλοποίηση;

-  Είναι οι εμπλεκόμενοι φορείς και οι τελικά 

ωφελούμενοι ενήμεροι για τις υποχρεώσεις αυτές;

▪ ΥΥπάρχει ή αναμένεται να υπάρξει αρνητική 

επίπτωση στο Περιβάλλον;

5.  ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

Ορισμός Κριτηρίου:  "Η έκταση στην οποία αναμένεται να διαρκέσουν οι αλλαγές (ή/και τα ωφέλη) αφού ολοκληρωθεί το Πρόγραμμα"

4.1.  Εκταση θεσμικής υποστήριξης και 

αναληφθείσας ευθύνης από τους δικαιούχους 

Κριτήρια

-  Ποιός είναι ο βαθμός ενσωμάτωσης σε τοπικούς 

θεσμικούς φορείς;

-  Είναι οι δικαιούχοι εκπαιδευμένοι για να αναλάβουν 

τις εκροές και τα αποτελέσματα (τεχνικά, οικονομικά 

και διοικητικά);

-  Τι υποστήριξη έχει παρασχεθεί από τους αρμόδιους 

Εθνικούς, τομεακούς, χρηματοδοτικούς Θεσμούς;

ΕΠΙΔΟΣΗ

Οι αρμόδιες ειδικές υπηρεσίες του δημόσιου τομέα συμμετέχουν στο σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την υλοποίηση των 

παρεμβάσεων του ΑΠ. Λαμβάνονται υπόψη μακροπρόθεσμες ανάγκες μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών συντήρησης των 

υποδομών. Οι παρεμβάσεις υλοποιούνται με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους και από το ΕΣΠΑ.
-  Ποιά είναι η επίδραση τυχόν μεταβολών θεσμών και 

προτεραιοτήτων και τι βαθμός προσαρμοστικότητας σ' 

αυτές υπάρχει;

-  Τι υποστήριξη (πολιτική, από δημόσιο και ιδιωτικό 

τομέα) παρέχεται;  

- Οι τεθείσες προϋποθέσεις λαμβάνουν υπόψη 

μακροπρό-θεσμες ανάγκες για υποστήριξη;

Η φύση των παρεμβάσεων του ΑΠ τις καθιστά ουδέτερες ως προς την επίδραση της ενσωμάτωσής τους από τους κατά 

τόπους θεσμικούς φορείς. Οι τελικοί δικαιούχοι έχουν επαρκή εμπειρία στην εκτέλεση και διαχείριση αντίστοιχων έργων 

υποστήριξη από συμβούλους όπου αυτό απαιτείται, και είναι σε θέση να υποστηρίξουν τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και να 

συνεχίσουν τη ροή των ωφελειών τους.

4.2.  Συμβολή στην ανάπτυξη θεσμών και 

ανθρώπινου δυναμικού

-  Είναι οι δικαιούχοι σε θέση να συνεχίσουν την ροή 

των ωφελειών;
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ΑΠ 16 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ 

 

Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ Αξονας: 16 ΚΠΠ 121,122,123 Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023

Α Β Γ Δ

Βαρύτητα 20%

Βαρύτητα 40%

Βαρύτητα 30%

Βαρύτητα 10%

Σημ.:  Α = Πολύ καλή; Β = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.
Συνολική Επίδοση: Β

Ναι

Η αποδοτικότητα της υλοποίησης του ΑΠ θα είναι αξιολογήσιμη προς το τέλος της Προγραμματικής Περιόδου, με την ολοκλήρωση 

του συνόλου των παρεμβάσεων του ΕΠ

Ναι, για τα ολοκληρωμένα έργα.

Έχουν γίνει προσαρμογές όσον αφορά την απώλεια των δεικτών στις Αναθεωρήσεις του ΕΠ.

Όχι καλή

▪  Τηρούνται οι κανόνες ανταγωνισμού, 

δημοσίων συμβάσεων κλπ;

▪ Τηρούνται οι όροι των συμβάσεων;

▪ Παραδίδονται έγκαιρα (σύμφωνα με τον 

προγραμματισμό και τις τιμές στόχους);

1.2.  Εκροές:

▪ Είναι δυνατή η απορρόφηση των 

προβλεπόμενων πόρων όπως προβλέπεται, 

μέχρι το τέλος της Περιόδου ;

- Παρέχονται έγκαιρα (σύμφωνα με τον 

προγραμματισμό);

-  Παρέχονται στο προγραμματισμένο κόστος;

- Οι πραγματοποιηθείσες και οι προβλεπόμενες 

απορροφήσεις είναι σύμφωνες με τους 

αντίστοιχους προϋπολογισμούς;

-Σε περίπτωση τροποποιήσεων που επηρεάζουν 

την χρονική κατανομή των εισροών, 

εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη χρηματοδότηση της 

παρέμβασης;

▪ Τηρείται η Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία (στη 

δημοπράτηση, συμβασιοποίηση και υλοποίηση);

2.  ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

Σχόλια

(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)Κριτήρια

Ορισμός Κριτηρίου:  "Ο λόγος μεταξύ των εκροών, αποτελεσμάτων και επιπτώσεων και των χρησιμοποιούμενων πόρων για την επίτευξή τους, λαμβανομένων 

υπόψη των παραμέτρων χρόνος, αποδοτικότητα διαχείρισης, ποιότητα των αποτελεσμάτων, τήρηση των περιβαλοντικών κανόνων και αξιοποίηση των θέσεων 

εργασίας"

ΕΠΙΔΟΣΗ

1.1.  Εισροές: 

Πρέπει να επανεξεταστεί το περιεχόμενο του ΑΠ, ούτως ώστε να αξιοποιηθούν οι πόροι του ΑΠ για την κάλυψη αναγκών σε κάποιον άλλο ΑΠ του Προγράμματος. Σε κάθε

περίπτωση πρέπει να επικαιροποιηθεί καταλλήλως το περιεχόμενο και η στοχοθεσία των δεικτών κατά την επικείμενη Αναθεώρηση του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

-  Πόσο καλή ήταν η προσαρμογή σε μη 

επαλήθευση των παραδοχών του σχεδιασμού;

-  Πόσο καλή ήταν η προσαρμογή σε άλλους 

εξωτερικούς παράγοντες;

▪ Ποιά είναι η ποιότητα των Αποτελεσμάτων μέχρι 

σήμερα;

▪ Επιτυγχάνονται δείκτες εκροών που αρχικά δεν 

αναμένονταν (αν ναι να γίνει αναφορά);

▪ Επιτυγχάνονται Δείκτες Αποτελεσμάτων που 

αρχικά δεν αναμένονταν (αν ναι να γίνει 

αναφορά);

▪  Έχουν επιτευχθεί τα προγραμματισμένα 

αποτελέσματα με αποδοτικό τρόπο;

▪ Παρακολουθούνται οι προγραμματικοί Δείκτες 

Αποτελεσμάτων;

Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.

1.4. Ευελιξία για αντιμετώπιση μεταβολών στα 

προβλήματα και στο περιεχόμενο

1.3.  Αποτελέσματα:

▪ Υπάρχουν σημαντικά προβλήματα υλοποίησης 

που θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη των 

αποτελεσμάτων;

▪  Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των 

προβλημάτων;

▪ Υπάρχουν χρονικές αποκλίσεις από τα 

εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα που επιβάλλουν 

επανένταξη ή αποδέσμευση;

▪ Όπως υλοποιείται σήμερα το Πρόγραμμα είναι 

εφικτή η επίτευξη των προγραμματικών δεικτών 

εκροών με αποδοτικό τρόπο;

▪ Έχουν επιτευχθεί οι προγραμματικοί Δείκτες 

Εκροών με αποδοτικό τρόπο;

 Ναι

Ναι

Ναι

Οι πραγματοποιηθείσες απορροφήσεις σε όρους συγχρηματοδοτούμενης ΔΔ είναι εν γένει σύμφωνες με τους προϋπολογισμούς. 

Η διαχείριση των πόρων αποτελεί μέρος ενός συνολικότερου συστήματος διαχείρισης που βασίζεται στην στενή, καθημερινή και 

πλήρη παρακολούθηση, ώστε να διασφαλίζεται η καλή διαχείριση των πόρων αλλά και γενικότερα όλων των παρεμβάσεων του 

άξονα (χρόνος, ποιότητα κλπ). 

Σύμφωνα με την εκτιμώμενη πορεία των ενταγμένων παρεμβάσεων, αυτές δεν θα καλύψουν τη διαθέσιμη δημόσια δαπάνη του ΑΠ, 

συνεπώς δεν εξασφαλίζεται η απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων του ΑΠ.

Δεν εντοπίζονται αποκλίσεις από την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία στο φάσμα των ενεργειών από τη δημοπράτηση μέχρι και την 

παράδοση των έργων. 

Τηρούνται διαδικασίες που διασφαλίζουν κανόνες ανταγωνισμού. 

Οι όροι των συμβάσεων τηρούνται στο πλαίσιο της συνεχούς και πλήρους παρακολούθησής τους. 

Ναι, ακολουθώντας τις ανάγκες της ΕΥΔ και των παρεμβάσεων που υποστηρίζουν

Όχι

▪ Τηρείται το χρονοδιάγραμμα των διοικητικών 

ενεργειών που εξασφαλίζουν την ωρίμανση, 

λειτουργικότητα και υλοποίηση της παρέμβασης;

-  Είναι καλή η διαχείριση των πόρων σε 

καθημερινή βάση;

Όχι

Όχι

Όχι

Υπάρχει διαρκής επικοινωνία της ΕΥΔ τόσο με τους Φορείς Υλοποίησης όσο και με την Ε.Επιτροπή.

Ναι στα έργα με ολοκληρωμένες εκροές

Ναι

Η συστηματική επίβλεψη, οι επιτόπιες επιθεωρήσεις καθώς και οι έλεγχοι που διενεργούνται από τους αρμόδιους φορείς 

εξασφαλίζουν την καλή ποιότητα των αποτελεσμάτων.
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Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ Αξονας: 16 ΚΠΠ 121,122,123 Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023

Α Β Γ Δ

Βαρύτητα 70%

Βαρύτητα 10%

 Βαρύτητα 20%

Σημ.:  Α = Πολύ καλή; Β = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.
Συνολική Επίδοση: Γ

(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)

2.1.  Βαθμός στον οποίο οι τελικά 

ωφελούμενοι είναι κοινωνοί των 

αποτελεσμάτων

▪ Σε τι έκταση οι τελικά ωφελούμενοι 

χρησιμοποιούν (ωφελούνται από) τις 

εκροές και τα αποτελέσματα;

▪ Λαμβάνονται ειδικά/ πρόσθετα 

μέτρα για την ενσωμάτωση των 

θεμάτων της απασχόλησης κατά το 

σχεδιασμό και την υλοποίηση;

▪ Πόσο καλή είναι η επικοινωνία με 

τους τελικά ωφελούμενους;

Όχι για όλους τους δείκτες

Δεν υπάρχει άμεση επικοινωνία με τους τελικά ωφελούμενους.

Με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων όλοι οι προβλεπόμενοι ωφελούμενοι θα έχουν πρόσβαση στα αποτελέσματα των 

παρεμβάσεων, είτε έμμεσα είτε άμεσα. 

 Οι τελικά ωφελούμενοι δεν αντιλαμβάνονται άμεσα τα οφέλη, καθώς οι εκροές των παρεμβάσεων αποτελούν υποβοήθηση - 

προετοιμασία των τελικών ακροών που απολαμβάνουν. 

Η απορρόφηση του ΑΠ ανέρχεται περίπου σε 30,9% της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης ΔΔ, και η αντίστοιχη πρόοδος 

πραγματοποποίησης εκτιμάται σε 13,0% της τιμής-στόχου.

Όχι

Όχι, ωστόσο η διασφάλιση της χρηματοδότησης των παρεμβάσεων έχει μεταξύ άλλων ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της 

απασχόλησης, τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία. 

▪ Πόσο προσαρμοστική είναι η 

υλοποίηση σε περιπτώσεις όπου οι 

κίνδυνοι/παραδοχές επαληθεύτηκαν, 

ώστε να εξασφαλιστούν οι ωφέλειες 

προς τους τελικά ωφελούμενους;

▪ Πόσο ευέλικτη είναι η υλοποίηση στε 

περιπτώσεις που εμφανίστηκαν 

απρόσμενοι εξωτερικοί παράγοντες, 

ώστε να εξασφαλιστούν οι ωφέλειες 

προς τους τελικά ωφελούμενους;

3.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Ορισμός Κριτηρίου:  "Ο βαθμός συμβολής των αποτελεσμάτων στην επίτευξη των ειδικών στόχων, λαμβανόμενου υπόψη και του τρόπου που οι 

παραδοχές επηρρέασαν τα αποτελέσματα"

▪ Πως αντιλαμβάνονται οι τελικά 

ωφελούμενοι τα ωφέλη που 

απορρέουν από τις εκροές και τα 

αποτελέσματα;

ΕΠΙΔΟΣΗ Σχόλια

▪ Έχουν όλοι οι προβλεπόμενοι τελικά 

ωφελούμενοι πρόσβαση στις εκροές 

και τα αποτελέσματα;

ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

Κριτήρια

▪ Παρακολουθούνται οι Δείκτες 

Απασχόλησης;

▪ Βάσει της προόδου της υλοποίησης, 

είναι εφικτή η επίτευξη της τιμής 

στόχου των δεικτών;

▪ Σε ποιό βαθμό επιτεύχθηκαν οι 

Δείκτες Προόδου Πραγματοποίησης 

και Προόδου Απορρόφησης 

(Τρέχουσας και Συνολικής);

▪ Υπάρχουν προβλήματα που θέτουν 

σε κίνδυνο τις προγραμματικές θέσεις 

απασχόλησης;

2.2.  Εμφάνιση απρόσμενων 

επιδράσεων

2.3.  Βαθμός προσαρμογής σε 

εξωτερικούς παράγοντες  

Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.

▪   Έχουν εξεταστεί τρόποι 

αντιμετώπισης των προβλημάτων 

που θέτουν σε κίνδυνο τις 

προγραμματικές θέσεις 

απασχόλησης;

▪ Υπάρχουν δευτερεύουσες 

επιδράσεις συνεπείς με τους ειδικούς 

και/ή γενικούς στόχους;

Υπάρχει διαρκής επικοινωνία της ΕΥΔ τόσο με τους Φορείς Υλοποίησης όσο και με την Ε.Επιτροπή ώστε να 

παρακολουθείται η υλοποίηση των έργων που υποστηρίζει η Τεχνική Βοήθεια Ταμείου Συνοχής και να παρέχεται έγκαιρα η 

οποιαδήποτε νέα ανάγκη. 

 Σε επίπεδο έργου η ευελιξία της υλοποίησης σε περιπτώσεις επαλήθευσης των κινδύνων ή εμφάνισης εξωτερικών 

παραγόντων που θα μπορούσαν να επιδράσουν στην υλοποίηση των έργων ήταν αποτελεσματική, καθώς επιλύθηκαν άμεσα 

κάποιες διοικητικές καθυστερήσεις που εμφανίσθηκαν, αλλά λόγω της μη πλήρους κάλυψης του συνόλου του διαθέσιμου 

προϋπολογισμού, δεν είναι δυνατόν να αξιολογηθεί η ευελιξία στο σύνολο του άξονα.

Δεν υπάρχει προγραμματική δέσμευση σχετικά με την δημιουργία απασχόλησης από τα έργα του ΑΠ.

Αν και δεν υπάρχει σχετική προγραμματική δέσμευση, το σύνολο των προγραμματιζόμενων παρεμβάσεων θα δημιουργήσει 

θέσεις απασχόλησης. Η πορεία υλοποίησης των έργων στην Π.Π. 2014-2020 δεν είναι  ικανοποιητική μέχρι σήμερα, στο 

επίπεδο της απορρόφησης και κατ'επέκταση στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Δεν διαπιστώνονται δευτερεύουσες 

επιδράσεις μέχρι σήμερα διότι δεν έχουν επιτευχθεί τα αναμενόμενα αποτελέσματα στο σύνολό τους.
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Ε.Π.: ΥΜΕΠΕΡΑΑ Αξονας: 16 ΚΠΠ 121,122,123 Ημερομηνία συμπλήρωσης: 4/9/2023

Α Β Γ Δ

Βαρύτητα 60%

Βαρύτητα 10%

Βαρύτητα 30%

Σημ.:  Α = Πολύ καλή; Β = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.

Συνολική Επίδοση: Β

• Πόσο καλά συντονίζεται η υλοποίηση με άλλα 

σχετικά προγράμματα και/ή δράσεις;

Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.

▪ Υπάρχουν προβλήματα που θέτουν σε 

κίνδυνο τις προγραμματικές χωρικές 

προτεραιότητες;
▪   Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης των 

προβλημάτων που θέτουν σε κίνδυνο τις 

χωρικές προτεραιότητες του ΕΠ;

Η υλοποίηση του ΑΠ είναι προσαρμοστική, σε περιπτώσεις που επαληθεύονται κίνδυνοι στο επίπεδο των Ειδικών Στόχων. Στις 

περιπτώσεις που εμφανίσθηκαν καθυστερήσεις κυρίως διοικητικής φύσεως η προσαρμοστικότητα της υλοποίησης ήταν 

αποτελεσματική. Δεδομένου όμως ότι δεν έχει ενεργοποιηθεί σημαντικό τμήμα του ΑΠ δεν είναι δυνατό να αξιολογηθεί η ευελιξία 

υλοποίησης για το σύνολό του. Σε ότι αφορά την προσαρμοστικότητα σε εξωτερικούς παράγοντες, υπήρξε ικανοποιητική 

ευελιξία στην αντιμετώπιση των προβλημάτων. Το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ δεν έχει χωρική θεώρηση, καθότι εκπονείται σε εθνικό 

επίπεδο.

4.  ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

ΣχόλιαΕΠΙΔΟΣΗ

-  Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η η 

δηλωθείσα προγραμματική συμβολή στις 

χωρικές προτεραιότητες του ΕΣΠΑ;

- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η 

δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην 

προστασία του Περιβάλλοντος;

Ορισμός Κριτηρίου:  "Οι επιπτώσεις στις στοχευόμενες ομάδες ή πληθυσμούς σε σχέση με τις ανάγκες τους".

- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η 

δηλωθείσα προγραμματικά επίπτωση στον 

τομέα παρέμβασης;

3.1.  Βαθμός επίτευξης των προγραμ-

ματικών ευρύτερων επιπτώσεων ή 

πιθανότητα επίτευξής τους

(Να συμπληρώνονται σε κάθε περίπτωση)Κριτήρια

- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η 

δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην 

Ισότητα των δύο φύλων;

- Συμβάλλει η υλοποίηση (Έργου-ΚΠΠ-Αξονα) 

στους στόχους του αμέσως ανώτερου 

επίπεδου;

- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η 

δηλωθείσα προγραμματικά συμβολή στην 

Απασχόληση;

- Επαληθεύεται από την υλοποίηση η 

σκοπιμότητα της παρέμβασης σύμφωνα με την 

λογική του σχεδιασμού του ΕΠ;

3.2.  Επίτευξη απρόσμενων ευρύτερων 

επιπτώσεων (θετικών ή αρνητικών)

Η υλοποίηση των έργων συμβάλλει άμεσα στους στόχους των ΚΠΠ, οι οποίοι με τη σειρά τους συμβάλλουν άμεσα στους 

στόχους του ΑΠ. Ο ΑΠ συμβάλλει στο γενικό στόχο του ΕΠ που αφορά στην εξασφάλιση της τεχνικής υποστήριξης για την 

απρόσκοπτη εφαρμογή των Αξόνων Προτεραιότητας του ΕΠ

Ναι, για τις ολοκληρωμένες παρεμβάσεις

Ναι, για τις ολοκληρωμένες παρεμβάσεις

Η πορεία υλοποίησης των έργων συμβάλει στη δημιουργία των προσδοκώμενων θέσεων απασχόλησης, για την οποία πάντως 

δεν υπάρχει προγραμματική δέσμευση.

Δεν υπάρχει προγραμματική δέσμευση για συμβολή στην προστασία του Περιβάλλοντος. 

Η συμβολή στην ισότητα διαπιστώνεται στο επίπεδο του προγραμματισμού, της εφαρμογής, καθώς και της παρακολούθησης 

και αξιολόγησης των δράσεων του ΑΠ. 

Το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ δεν έχει χωρική θεώρηση, καθότι εκπονείται σε εθνικό επίπεδο.

3.3. Βαθμός προσαρμογής σε εξωτερικούς 

παράγοντες  

• Πόσο ευέλικτη είναι η υλοποίηση στε 

περιπτώσεις που εμφανίστηκαν απρόσμενοι 

εξωτερικοί παράγοντες;

- Είναι λειτουργική η παρέμβαση μέσα στο 

συνολικό πλαίσιο των παρεμβάσεων στον 

Τομέα;

• Πόσο προσαρμοστική είναι η υλοποίηση σε 

περιπτώσεις όπου οι κίνδυνοι/παραδοχές σε 

επίπεδο ειδικών στόχων επαληθεύτηκαν;

Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα των παρεμβάσεων του ΑΠ με παρεμβάσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο όλων 

των ΑΠ του ΕΠ

- Υπάρχει συνέργεια / συμπληρωματικότητα 

της παρέμβασης με άλλες παρεμβάσεις 

(άλλων ΕΠ ή χρηματοδοτήσεων);
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συμπλήρωσης:

4/9/2023

Σχόλια

Α Β Γ Δ Δεν επιδρά
(Να συμπληρώνονται 

σε κάθε περίπτωση)

15%

15%

15%

15%

20%

20%

Σημ.:  Α = Πολύ καλή; Β = Καλή; Γ = Προβλήματα; Δ = Σοβαρές αδυναμίες.
Συνολική Επίδοση: Α

4.3. Χειρισμός κοινωνικών / πολιτισμικών θεμάτων 

και πρόνοια για την ισότητα των ευκαιριών των δύο 

φύλων

-  Σε τι έκταση συμμετείχαν οι δικαιούχοι / οι τελικά 

ωφελούμενοι στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της 

δράσης;

-  Σέβεται η δράση την τοπική νοοτροπία (έθιμα, 

πρακτικές κλπ); Είναι αποδεκτές οι σχετικές μεταβολές 

που θα προκύψουν από την δράση;

-  Ενθαρρύνει την ανάπτυξη τοπικά γνώσης και 

δεξιοτήτων/ ικανοτήτων;

-  Βελτιώνει τις συνθήκες ζωής των τελικά 

ωφελούμενων;

-  Είναι η δράση συμβατή με τις τοπικές αντιλήψεις των 

αναγκών; 

-  Αναγνωρίζει η δράση τους ρόλους των δύο φύλων; 

Εχει ληφθεί πρόνοια για ανάγκες που προέρχονται 

από αυτούς;

-  Μπορούν οι ωφέλειες να διατηρηθούν αν 

μεταβληθούν οικονομικές παράμετροι; Ποιές κρίνονται 

κρίσιμες παράμετροι που θα επιδρούσαν αρνητικά;

-  Εχει εξασφαλιστεί επαρκώς η οικονομική 

βιωσιμότητα μετά την υλοποίηση της δράσης; Εχει 

προβλεφθεί υποστήριξη σε περίπτωση force majeure;

4.6. Οικονομική και χρηματοδοτική ευρωστία

Συνιστώμενες ενέργειες και από ποιόν, κατά προτεραιότητα.

-  Μετά την ολοκλήρωση της δράσης, θα είναι οι εκροές 

και τα αποτελέσματα προσιτά από τους τελικά 

ωφελούμενους;

-  Είναι οι υπεύθυνοι φορείς σε όλα τα επίπεδα 

ενήμεροι για τις υποχρεώσεις τους;    

Οι εκροές και τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων του ΑΠ συμβάλλουν στην επίτευξη εκροών και αποτελεσμάτων των ΑΠ 

τους οποίους ο ΑΠ 15 υποστηρίζει. Το είδος των παρεμβάσεων του ΑΠ δεν απαιτεί την διατηρησιμότητα των αποτελεσμάτων 

τους, παρά μόνο μέσω της ολοκλήρωσης των δράσεων που υποστηρίζουν - προετοιμάζουν.

Στο σχεδιασμό των παρεμβάσεων που υποστηρίζουν οι δράσεις του ΑΠ η συμμετοχή των δικαιούχων είναι σημαντική σε όλα 

τα στάδια ωρίμανσης και στην υλοποίηση. Τα έργα που υποστηρίζουν οι δράσεις του ΑΠ ικανοποιούν σε πολλές περιπτώσεις 

χρόνια αιτήματα των τοπικών κοινωνιών και τυγχάνουν ευρείας αποδοχής, συνεπώς έμμεσα και τα έργα του ΑΠ. Ο ΑΠ έχει 

ουδέτερη επίδραση ως προς την ισότητα των φύλων και τον σεβασμό τοπικών νοοτροπιών.

▪ Υπάρχουν προβλήματα που εμπεριέχουν τον κίνδυνο 

καταπάτησης μέτρων, όρων και περιορισμών  για 

θέματα προστασίας του περιβάλοντος όπως αυτά 

καθορίζονται βάσει εθνικών, κοινοτικών και διεθνών 

νόμων, κανόνων και συμφωνιών;

4.4. Συμβατότητα της τεχνογνωσίας και τεχνολογίας 

με την υπάρχουσα γνώση και νοοτροπία

-  Ικανοποιεί η δράση τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις 

της;

-  Πόσο κατανοητή και ευέλικτη είναι η τεχνογνωσία και 

τεχνολογία;

Η εμπειρία των φορέων υλοποίησης, η πληρότητα της στελέχωσης και η ύπαρξη Συμβούλων διασφαλίζουν την ευελιξία στην 

εφαρμογή της τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας που χρησιμοποιούνται για τα έργα του ΑΠ. Οι παρεμβάσεις του ΑΠ 

συμβάλλουν στην ανάπτυξη γνώσης η οποία διαχέεται σε όλους τους εμππλεκόμενους στην υλοποίηση των έργων που ο ΑΠ 

υποστηρίζει.

▪ Υ Σε τι έκταση σέβεται η δράση παραδοσιακές 

επιτυχείς περιβαλλοντικές πρακτικές;

-  Υπάρχει πλαίσιο καλών σχέσεων μεταξύ των 

υπευθύνων για τη δράση και των τελικά ωφελούμενων 

(ή των εκπροσώπων τους);

-  Μεγιστοποιεί την χρησιμοποίηση τοπικών πόρων 

(ανθρώπινων και υλικών);

-  Λαμβάνονται υπόψη στον σχεδιασμό και την 

υλοποίηση τα Περιβαλλοντικά θέματα;

4.5. Προσέγγιση των Περιβαλλοντικών θεμάτων

▪   Έχουν εξεταστεί τρόπο αντιμετώπισης των 

προβλημάτων υλοποίησης που εμπεριέχουν τον 

κίνδυνο καταπάτησης μέτρων, όρων και περιορισμών  

για θέματα προστασίας του περιβάλοντος όπως αυτά 

καθορίζονται βάσει εθνικών, κοινοτικών και διεθνών 

νόμων, κανόνων και συμφωνιών;

Οι παρεμβάσεις του ΑΠ είναι ουδέτερες ως προς τα περιβαλλοντικά θέματα.▪ Παρακολουθούνται οι μη ποσοτικοποιημένοι Δείκτες 

Περιβαλοντικής Παρακολούθησης;

'- Διαπιστώνεται από την υλοποίηση η δηλωθείσα 

προγραμματικά σχέση με το Περιβάλλον και η η 

επίτευξη των προγραμματικών μη ποσοτικοποιημένων 

▪ Λαμβάνονται ειδικά/ πρόσθετα μέτρα για την 

ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης κατά το 

σχεδιασμό και την υλοποίηση;

-  Είναι οι εμπλεκόμενοι φορείς και οι τελικά 

ωφελούμενοι ενήμεροι για τις υποχρεώσεις αυτές;

▪ ΥΥπάρχει ή αναμένεται να υπάρξει αρνητική 

επίπτωση στο Περιβάλλον;

5.  ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ
ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

Ορισμός Κριτηρίου:  "Η έκταση στην οποία αναμένεται να διαρκέσουν οι αλλαγές (ή/και τα ωφέλη) αφού ολοκληρωθεί το Πρόγραμμα"

4.1.  Εκταση θεσμικής υποστήριξης και 

αναληφθείσας ευθύνης από τους δικαιούχους 

Κριτήρια

-  Ποιός είναι ο βαθμός ενσωμάτωσης σε τοπικούς 

θεσμικούς φορείς;

-  Είναι οι δικαιούχοι εκπαιδευμένοι για να αναλάβουν 

τις εκροές και τα αποτελέσματα (τεχνικά, οικονομικά 

και διοικητικά);

-  Τι υποστήριξη έχει παρασχεθεί από τους αρμόδιους 

Εθνικούς, τομεακούς, χρηματοδοτικούς Θεσμούς;

ΕΠΙΔΟΣΗ

Οι αρμόδιες ειδικές υπηρεσίες του δημόσιου τομέα συμμετέχουν στο σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την υλοποίηση των 

παρεμβάσεων του ΑΠ. Λαμβάνονται υπόψη μακροπρόθεσμες ανάγκες μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών συντήρησης των 

υποδομών. Οι παρεμβάσεις υλοποιούνται με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους και από το ΕΣΠΑ.
-  Ποιά είναι η επίδραση τυχόν μεταβολών θεσμών και 

προτεραιοτήτων και τι βαθμός προσαρμοστικότητας σ' 

αυτές υπάρχει;

-  Τι υποστήριξη (πολιτική, από δημόσιο και ιδιωτικό 

τομέα) παρέχεται;  

- Οι τεθείσες προϋποθέσεις λαμβάνουν υπόψη 

μακροπρό-θεσμες ανάγκες για υποστήριξη;

Η φύση των παρεμβάσεων του ΑΠ τις καθιστά ουδέτερες ως προς την επίδραση της ενσωμάτωσής τους από τους κατά 

τόπους θεσμικούς φορείς. Οι τελικοί δικαιούχοι έχουν επαρκή εμπειρία στην εκτέλεση και διαχείριση αντίστοιχων έργων 

υποστήριξη από συμβούλους όπου αυτό απαιτείται, και είναι σε θέση να υποστηρίξουν τις υλοποιούμενες παρεμβάσεις και να 

συνεχίσουν τη ροή των ωφελειών τους.

4.2.  Συμβολή στην ανάπτυξη θεσμών και 

ανθρώπινου δυναμικού

-  Είναι οι δικαιούχοι σε θέση να συνεχίσουν την ροή 

των ωφελειών;


