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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Κίνδυνος και Διαχείριση Κινδύνου  

Ο κίνδυνος είναι παρών σε κάθε πτυχή της ανθρώπινης δραστηριότητας. Κάθε προσπάθεια για την 

επίτευξη οφελών, κερδών ή θετικών αποτελεσμάτων είναι απόλυτα συνυφασμένη με την ανάληψη 

κινδύνων. Καμία απολύτως δραστηριότητα δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να έχει απόλυτα 

εξασφαλισμένη την επιτυχία, όσο καλά κι αν είναι οργανωμένη. Εξωτερικοί, κοινωνικοί, πολιτικοί, 

οικονομικοί ή άλλοι παράγοντες, φυσικά φαινόμενα, απειρία, λάθη, παραλείψεις, κακή οργάνωση, 

υπερεκτίμηση δυνατοτήτων, υποτίμηση / υπερτίμηση στόχων ή αντιπάλων συνιστούν μια 

μακροσκελέστατη λίστα κινδύνων, που μπορούν να οδηγήσουν στην αποτυχία ακόμα και τα πιο 

φιλόδοξα σχέδια. Ο ασφαλέστερος τρόπος άλλωστε για την αποφυγή κάθε κινδύνου είναι η 

αντίστοιχη αποφυγή κάθε δραστηριότητας.  

Με δεδομένη την σπουδαιότητα του κινδύνου, αλλά και τις επιπτώσεις του στην επίτευξη των στόχων 

και του σχεδιασμού, η διαχείριση του κινδύνου καθίσταται επίσης μια δραστηριότητα έμφυτη 

σχεδόν στην ανθρώπινη φύση. Στην πλειοψηφία βέβαια των περιπτώσεων αποτελεί μία αδόμητη 

δραστηριότητα, βασισμένη στην κοινή λογική, την εμπειρία και το ένστικτο. Γι’ αυτό και ίσως 

αναφέρεται συχνά ότι η διαχείριση κινδύνου είναι περισσότερο τέχνη και λιγότερο επιστήμη. 

Ως δομημένη και αυτόνομη δραστηριότητα, η διαχείριση κινδύνου ξεκίνησε να καθιερώνεται τις 

δεκαετίες του 1970 και 1980 μέσω της ασφαλιστικής βιομηχανίας. Έκτοτε, η διαχείριση κινδύνου έχει 

αποκτήσει ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο και έχει συστηματοποιηθεί για εφαρμογή σε ένα μεγάλο 

και ετερόκλητο πλήθος δραστηριοτήτων, από την διαχείριση χρηματο-οικονομικών κινδύνων, έως 

την διαχείριση κινδύνων σχετικά με την ασφάλεια προϊόντων και εγκαταστάσεων, ή την διαχείριση 

ιατρικών – υγειονομικών κινδύνων.  

Έχει καταστεί σχεδόν αυτονόητο πλέον ότι οι οργανισμοί, που διαθέτουν τους κατάλληλους πόρους 

για την καλύτερη κατανόηση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν και την αποτελεσματικότερη 

διαχείρισή τους, μπορούν όχι μόνο να αποφύγουν «απρόβλεπτες» δυσκολίες, αλλά ταυτόχρονα να 

απελευθερώσουν πόρους προς άλλες κατευθύνσεις και να επωφεληθούν ευκαιριών, οι οποίες 

διαφορετικά ενδεχομένως να απορρίπτονταν ως απλά πολύ «επικίνδυνες». Γίνεται έτσι αντιληπτό 

ότι η οργανωμένη προσπάθεια ανάλυσης και διαχείρισης κινδύνων έχει να προσφέρει σημαντική 

βοήθεια στους οργανισμούς, όχι μόνο προς την κατεύθυνση ελέγχου επικίνδυνων καταστάσεων, που 

σε διαφορετική περίπτωση θα θεωρούνταν απρόβλεπτες, αλλά ταυτόχρονα και προς την θεώρηση 
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νέων πρακτικών ή προσπαθειών που προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες. Υπό αυτή την οπτική γωνία 

είναι σαφές ότι ο κίνδυνος εμπεριέχει τόσο την έννοια της απειλής, όσο και αυτήν της ευκαιρίας. 

Στην διαχείριση έργων και προγραμμάτων, η διαχείριση κινδύνων καλείται να παίξει έναν εξίσου 

θεμελιώδη ρόλο, καθώς αποτελεί και σε αυτή την περίπτωση βασική προϋπόθεση για την επιτυχία, 

ήτοι την επίτευξη των στόχων και την αποτελεσματική διεκπεραίωση των εργασιών. Εξάλλου είναι 

σαφές ότι όλα τα έργα αντιμετωπίζουν κινδύνους, με αποτέλεσμα η ανάλυση και η διαχείριση 

κινδύνου να έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια ως ένα αναπόσπαστο τμήμα της διαχείρισης έργων. 

Δεν είναι ασυνήθιστο φαινόμενο άλλωστε η αποτυχία έργων ή προγραμμάτων, απλά και μόνο επειδή 

εμφανίστηκε ένας κίνδυνος που είτε δεν είχε προβλεφθεί είτε προβλέφθηκε, αλλά διαχειρίστηκε 

ανεπαρκώς. Έτσι η επιτυχία διαχείρισης ενός έργου είναι άμεσα συνυφασμένη με την αποδοτική και 

αποτελεσματική διαχείριση των σχετικών κινδύνων.  

Εκτός όμως από την διαχείριση των απειλών, η διαχείριση κινδύνου καλείται να διαδραματίσει έναν 

ακόμη σημαντικότερο ρόλο. Εξάλλου, η βασική σκοπιμότητα της διαχείρισης κινδύνου έργων είναι 

να συνδράμει σημαντικά στην βελτίωση της απόδοσης των έργων, μέσω της συστηματικής 

αναγνώρισης, ανάλυσης και διαχείρισης όλων των σχετιζόμενων κινδύνων. Ο στόχος όμως της 

βελτίωσης της απόδοσης των έργων θέτει έναν πιο διευρυμένο ρόλο για την διαχείριση κινδύνου, η 

οποία δεν θα πρέπει να αρκείται ως δραστηριότητα στην διαχείριση των απειλών, αλλά και στην 

αποτελεσματική εκμετάλλευση όλων των ευκαιριών. Με αυτό τον ευρύ ορισμό, η διαχείριση 

κινδύνου έργων θα πρέπει να θεωρείται μια πολύ σημαντική προέκταση της συμβατικής διαχείρισης 

έργων, η οποία μπορεί δυνητικά να επηρεάσει / διαμορφώσει ακόμα και τον βασικό σχεδιασμό του 

έργου.   

Εξάλλου, αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι οι κίνδυνοι που σχετίζονται με κάποιο έργο 

δεν μπορούν να διαχωριστούν απόλυτα από τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, την επιλογή του έργου, 

τον σχεδιασμό του έργου, την διαχείριση και τον έλεγχο του έργου, αλλά αντίθετα είναι 

ενσωματωμένοι στις παραπάνω διαδικασίες. Η αντίληψη της διαχείρισης κινδύνου σαν μια 

ξεχωριστή, επιπρόσθετη διαδικασία είναι λάθος προσέγγιση, μιας και υπαινίσσεται ότι οι κίνδυνοι 

ενυπάρχουν απλά στα έργα και επομένως μπορούν να διαχειριστούν από την ομάδα έργου. Αντίθετα, 

πολλοί από τους κινδύνους που εμφανίζονται τελικά στα έργα οφείλονται / είναι άμεσα 

συσχετισμένοι με τις επιλογές της ομάδας έργου και γενικότερα της διοίκησης. Ως αποτέλεσμα, η 

διαχείριση κινδύνου δεν είναι απλά μια ποσοτικοποιημένη διαδικασία, όπως συχνά εμφανίζεται, 

αλλά αποτελεί μια πρόκληση ηγεσίας και διοίκησης, που πολλές φορές απαιτεί ποιοτικές και 

διαισθητικές προσεγγίσεις σε υψηλό επίπεδο. Η πεμπτουσία άλλωστε της διαχείρισης κινδύνου είναι 
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ότι η υπερνίκηση των κινδύνων και η εκμετάλλευση των ευκαιριών είναι αυτή που τελικά οδηγεί στην 

επιχειρησιακή επιτυχία. 

 

1.2 Ορισμοί – Διευκρινήσεις  

Κίνδυνος: Σύμφωνα με τον ορισμό του προτύπου PMI, κίνδυνος είναι ένα αβέβαιο γεγονός ή 

συνθήκη, η οποία αν συμβεί θα έχει θετικές ή αρνητικές επιδράσεις στην επίτευξη των στόχων ενός 

έργου / προγράμματος. Με βάση τον παραπάνω ορισμό ο όρος «κίνδυνος» δεν περιλαμβάνει μόνο 

την έννοια της απειλής, αλλά και την έννοια της ευκαιρίας, καθώς και την γενικότερη έννοια της 

αβεβαιότητας, η οποία δεν μπορεί ενδεχομένως να αξιολογηθεί από την αρχή ως ευκαιρία ή απειλή.    

Παράγοντες Κινδύνου: Ως «παράγοντες κινδύνου» ή διαφορετικά «οδηγοί κινδύνου» (Risk Factors) 

ορίζονται οι παράγοντες που είναι πιθανόν να προκαλέσουν την εμφάνιση κινδύνων, (π.χ. 

πολυπλοκότητα, ταχύτητα, καινοτομία, απαιτήσεις τεχνολογίας, απαιτήσεις προσπάθειας, κτλ.).  

Επίπτωση ή Αντίκτυπος (Impact): Η επίπτωση  ενός κινδύνου είναι οι συνέπειες του κινδύνου ή το 

αποτέλεσμα που έχει. Αυτή μπορεί να είναι άμεση ή μακροπρόθεσμη. Η μελέτη και εξέταση της 

επίπτωσης, δεν θα πρέπει να περιορίζεται στα στενά όρια ενός έργου. Μερικές ενδιάμεσες 

επιπτώσεις μπορούν να επιφέρουν σημαντικές αλλοιώσεις των στόχων του προγράμματος 

μακροπρόθεσμα, ενώ άλλες μπορεί να επηρεάσουν μη κρίσιμα σημεία και στοιχεία του 

προγράμματος. Επιπλέον, ένας κίνδυνος μπορεί να έχει πολλαπλές επιπτώσεις και πολλοί κίνδυνοι 

να οδηγούν στην ίδια επίπτωση. 

Αποτίμηση κινδύνου: Η αποτίμηση κινδύνου ή στα Αγγλικά Risk Assessment για προγράμματα ή έργα 

είναι μια διεργασία που σκοπό έχει να ταυτοποιήσει τις απειλές και να αποτιμήσει τον κίνδυνο 

εξετάζοντας την πιθανότητα υλοποίησης των απειλών καθώς και την επίπτωση που θα έχει η 

υλοποίηση της απειλής σε ένα πρόγραμμα έργων ή σε ένα έργο. 

Διαχείριση Κινδύνου: Η διαχείριση κινδύνου (risk management) είναι κάτι διαφορετικό και πάντα 

έπεται της αποτίμησης κινδύνου. Η διαχείριση του κινδύνου μπορεί να ξεκινήσει μόνο μετά την 

ολοκλήρωση της αποτίμησής του, καθώς σκοπός της διαδικασίας διαχείρισης του κινδύνου, είναι να 

παρακολουθεί και να ενεργεί σε ταυτοποιημένους κινδύνους και όχι να τους ανιχνεύει και να τους 

ταυτοποιεί. 

 

 



 Εκτίμηση κινδύνων υλοποίησης των πράξεων του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

 

4 
 

1.3 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον, Αειφόρος 

Ανάπτυξη» (ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 

 

1.4 Αντικείμενο – Στόχος της παρούσας εκτίμησης κινδύνων 

Στόχος της εκτίμησης κινδύνων που εκπονείται στο πλαίσιο του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ είναι ο Σύμβουλος να 

αναπτύξει και να εφαρμόσει κατάλληλη μεθοδολογία για την εκτίμηση των κινδύνων που 

επηρεάζουν την υλοποίηση και ολοκλήρωση των έργων του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, εντός της τρέχουσας 

Προγραμματικής Περιόδου. 

Στη δεδομένη χρονική στιγμή και βάσει της πορείας υλοποίησης των ενταγμένων έργων και της 

απορρόφησης του Προγράμματος έως τον Ιούλιου του 2020,  κρίνεται αναγκαία η εκτίμηση της 

επικινδυνότητας ως προς την υλοποίηση των έργων:   

(α)  των δικαιούχων φορέων των έργων του προγράμματος 

(β) των ενταγμένων έργων, σε επίπεδο βασικού υποέργου, (εκτίμηση μη ολοκλήρωσης υποέργων 

που οδηγεί σε μη ομαλή ολοκλήρωση των έργων), 

(γ) των προγραμματικών έργων, σε επίπεδο κατηγορίας έργων,  

προκειμένου στη συνέχεια να διαμορφωθούν προτάσεις (σενάρια) πλήρους αξιοποίησης των πόρων 

του Προγράμματος (αποφυγή απώλειας) για την επίτευξη των στόχων του.  

Ως προγραμματικά ορίζονται όσα έργα δεν είναι ενταγμένα αλλά περιγράφονται στα Σχέδια Δράσης 

του Προγράμματος, όσα έχουν υποβληθεί και βρίσκονται στο στάδιο αξιολόγησης καθώς και έργα 

που αποτελούν «υποχρέωση» του ΕΠ (π.χ.τα συμφωνημένα έργα λυμάτων, που περιλαμβάνονται 

στο Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Λυμάτων).  

Η αξιολόγηση προόδου και επικινδυνότητας των έργων (σε επίπεδο βασικού υποέργου) 

πραγματοποιείται στη βάση επίσημων στοιχείων υλοποίησης από το ΟΠΣ ΕΣΠΑ (με αναφορά 

τεκμηρίωσης όπου απαιτείται), αλλά και άλλων επίσημων πηγών ή στοιχείων που έχει στην διάθεσή 

της η ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Τα στοιχεία και οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν, είναι: 

- στοιχεία του ΟΠΣ,  

- το αρχείο των έργων της ΕΥΔ (κατάλογος ενταγμένων και προγραμματιζόμενων έργων),  

- υλικό που συγκεντρώθηκε από συνεντεύξεις και ομάδες εργασίας με τα στελέχη της ΕΥΔ για 

την παροχή πληροφορίας και διευκρινήσεων, 



 Εκτίμηση κινδύνων υλοποίησης των πράξεων του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

 

5 
 

- συλλογή στοιχείων και πληροφοριών με τους δικαιούχους φορείς των έργων του 

προγράμματος, όπου αυτό κατέστη δυνατό. 

Η αποτίμηση των κινδύνων θα γίνει βάσει κοινών παραγόντων κινδύνου και πραγματοποιείται τόσο 

για τα έργα του Ε.Π. όσο και για τους Δικαιούχους των έργων. 
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2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΚΙΝΔΥΝΩΝ Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 

2.1 Αρχικοποίηση – Πλαίσιο Εφαρμογής  

Πρώτο στάδιο της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνου αποτελεί η αρχικοποίηση της διαδικασίας και η 

αποσαφήνιση του πλαισίου εφαρμογής (defining the context). Σκοπό της αρχικοποίησης της 

διαδικασίας αποτελεί η πλήρης κατανόηση του προβλήματος, με την κατάλληλη αποτύπωση όλων 

των δεδομένων και των υπό εξέταση παραμέτρων.  

Στα πλαίσια της αρχικοποίησης, πρώτο βήμα αποτελεί η πλήρης αποσαφήνιση του σκοπού και των 

στόχων της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνου, έτσι όπως θα λάβει χώρα για τις ανάγκες της 

παρούσας ανάλυσης. Η αποσαφήνιση των σκοπών / στόχων της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνου 

είναι σαφές ότι αποτελεί αναμφισβήτητα το στάδιο εκείνο στο οποίο θα δοθούν οι κατευθυντήριες 

γραμμές για την ανάπτυξη της μεθοδολογίας. 

Δεύτερο βήμα της αρχικοποίησης της διαδικασίας αποτελεί η πλήρης αποτύπωση της παρούσας 

κατάστασης και του πλαισίου εφαρμογής της υπό ανάπτυξης μεθοδολογίας. 

 

2.2 Αναγνώριση Κινδύνων 

Οι κίνδυνοι κατηγοριοποιούνται ανάλογα με: 

➢ Τις επιπτώσεις τους σε: 

• Κινδύνους αντικειμένου (scope risks), οι οποίοι σχετίζονται με αλλαγές στο σκοπό και το 

αντικείμενο του υπό εξέταση έργου / προγράμματος. 

• Κινδύνους ποιότητας (quality risks), οι οποίοι σχετίζονται με αδυναμία εκτέλεσης 

εργασιών στο απαιτούμενο επίπεδο απόδοσης. 

• Κινδύνους προγράμματος (schedule risks), οι οποίοι σχετίζονται με αδυναμία εκτέλεσης 

εργασιών μέσα  στα προβλεπόμενα χρονικά όρια. 

• Κινδύνους κόστους (cost risks), οι οποίοι σχετίζονται με αδυναμία εκτέλεσης εργασιών 

εντός του προβλεπόμενου προϋπολογισμού. 

➢ Τη φύση τους σε: 

• Διακριτούς, χρονικά ανεξάρτητους, σε περίπτωση που μπορεί να συμβούν σε 

οποιαδήποτε χρονική στιγμή. 



 Εκτίμηση κινδύνων υλοποίησης των πράξεων του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

 

7 
 

• Χρονικά εξαρτημένους, στην περίπτωση που η πιθανότητα εμφάνισης τους ή η 

σοβαρότητα των συνεπειών τους εξαρτάται από την εξεταζόμενη χρονική περίοδο. 

➢ Από πού προέρχονται: 

Εσωτερικούς ή εξωτερικούς (external vs. internal). Οι εσωτερικοί κίνδυνοι είναι αυτοί που 

μπορούν να ελεγχθούν από τη διοίκηση του οργανισμού, ανεξάρτητα αν έχει ή όχι τη 

δυνατότητα να το επιτύχει, ενώ οι εξωτερικοί κίνδυνοι είναι αυτοί επί των οποίων δεν μπορεί 

να ασκηθεί κανένας έλεγχος. Η διάκριση μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών κινδύνων 

θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς επιτρέπει στον εκτιμητή να κατανοήσει τη φύση και 

τον μηχανισμό δημιουργίας τους. Οι εσωτερικοί / εξωτερικοί κίνδυνοι μπορούν να 

αναλυθούν περαιτέρω σε:  

o Εξωτερικούς, απρόβλεπτους (π.χ. η πανδημία του COVID-19). 

o Εξωτερικούς, προβλέψιμους αλλά αβέβαιους (π.χ. πολιτικούς). 

o Εσωτερικούς, μη τεχνικούς (π.χ. κίνδυνοι που πηγάζουν από το ανθρώπινο 

δυναμικό). 

o Εσωτερικούς τεχνικούς. 

o Εσωτερικούς νομικούς (π.χ. κανονισμοί). 

Ο προσδιορισμός των κινδύνων για μια σειρά από παρόμοια έργα / προγράμματα είναι μία 

επαναληπτική διαδικασία και για αυτόν τον λόγο η εμπειρία και τα ιστορικά αρχεία αποτελούν 

σημαντικές πηγές πληροφόρησης. Το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα της διαδικασίας (Πίνακας 2.1) είναι 

η δημιουργία ενός καταλόγου κινδύνων με όσο το δυνατόν πληρέστερη καταγραφή των παραμέτρων 

που τον χαρακτηρίζουν και των επιπτώσεων που θα επέφερε η εμφάνισή του. 

Αναγνώριση των Κινδύνων  

Προσδιορισμός Κινδύνων • Προβληματισμός για το τι μπορεί να οδηγήσει σε 
αρνητικές ή θετικές εξελίξεις (risk drivers) 

• Εξέταση των επακόλουθων κινδύνων / ευκαιριών 

• Ονομασία κάθε κινδύνου 

• Ταξινόμηση των κινδύνων χρησιμοποιώντας κατάλληλες 
κατηγοριοποιήσεις 

Προσδιορισμός επιπτώσεων • Εξέταση των επιπτώσεων 

• Εξέταση των αλληλεπιδράσεων 

• Ταξινόμηση των επιπτώσεων χρησιμοποιώντας τις 
σχετικές κατηγοριοποιήσεις 

Τεκμηρίωση Κινδύνων • Δημιουργία καταλόγου των κινδύνων (ανά κλάση) και των 
επιπτώσεων (ανά κατηγορία) 

Πίνακας 2.1.: Αναγνώριση Κινδύνων 
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Τέλος, επειδή η αναγνώριση κινδύνων είναι το αρχικό και ίσως το πιο βασικό στάδιο της όλης 

διαδικασίας, ο κίνδυνος να μην αναγνωρισθούν όλοι οι κίνδυνοι μπορεί να έχει καταστροφικές 

συνέπειες, τόσο για την διαδικασία διαχείρισης κινδύνων, όσο και για το ίδιο το υπό εξέταση έργο / 

πρόγραμμα. Οι κυριότεροι λόγοι που μπορεί να οδηγήσουν σε παραβλέψεις κατά την αναγνώριση 

των κινδύνων είναι: 

✓ Η έλλειψη εμπειρίας, ή η ελλιπής γνώση του υπό εξέταση συστήματος. 

✓ Η ανεπάρκεια της διαθέσιμης πληροφορίας. 

✓ Ο μεγάλος βαθμός εξοικείωσης του εκτιμητή με το υπό εξέταση σύστημα, με αποτέλεσμα 

επαναλαμβανόμενες και υποτιθέμενες γνωστές διαδικασίες να αναλύονται μη διεξοδικά, 

οδηγώντας πολλές φορές σε αγνόηση προφανών κινδύνων. 

 

2.3 Ανάλυση Κινδύνων 

Η διαδικασία της ανάλυσης κινδύνων έχει ως αντικείμενο τη βελτίωση της αντίληψής του 

αποφασίζοντας σχετικά με τους αναγνωρισμένους κινδύνους, την εκτίμηση της σπουδαιότητάς τους, 

την εμπεριστατωμένη διερεύνηση των αλληλεπιδράσεών τους και τελικά την κατάταξή τους σε μία 

ιεραρχική λίστα για την διερεύνηση και την ιεράρχηση των δράσεων διαχείρισης κινδύνου. 

Η ανάλυση κινδύνων περιλαμβάνει την εκτίμηση και αποτίμηση των κινδύνων και μπορεί να 

διενεργηθεί είτε με ποιοτικούς είτε με ποσοτικούς όρους. Ο κίνδυνος εκτιμάται με βάση δύο 

παραμέτρους, την πιθανότητα εμφάνισής του και τις συνέπειές του, εφόσον εμφανιστεί. 

Σε κάθε περίπτωση, βασικό στάδιο της ανάλυσης κινδύνων είναι η επιλογή και υιοθέτηση της 

κατάλληλης κλίμακας μέτρησης των ανωτέρω μεγεθών. Η χρήση μιας συμφωνημένης κλίμακας για 

την περιγραφή και μέτρηση των κινδύνων, αν και είναι παρακινδυνευμένη εξαιτίας της μη απόλυτης 

φύσης της, είναι απαραίτητη για την κάλυψη της αδυναμίας της γλώσσας να παρέχει αναμφίβολους, 

μονοσήμαντους ορισμούς και έννοιες σχετικά με τους κινδύνους. Η χρήση μιας ενιαίας κλίμακας 

είναι επιπρόσθετα αναγκαία όχι μόνο για την κατάταξη των κινδύνων, αλλά και για να είναι δυνατή 

η σύγκριση εναλλακτικών λύσεων. Με αυτή την έννοια, σκοπός της χρήσης της δεν είναι η 

«θεωρητική ορθότητα» αλλά η δημιουργία ενός κοινού μεγέθους αναφοράς έτσι ώστε τα μέλη του 

οργανισμού να έχουν κοινή αίσθηση για τους κινδύνους.    
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2.4 Εκτίμηση Κινδύνων 

Η εκτίμηση κινδύνων είναι η διαδικασία εκτίμησης της πιθανότητας (probability) εμφάνισης των 

επικίνδυνων γεγονότων και της δριμύτητας των επιδράσεών τους (impact). Αυτό οδηγεί σε μια 

εκτίμηση του βαθμού έκθεσης του έργου / προγράμματος στον κίνδυνο. 

Εκτίμηση Κινδύνων 

Πιθανότητα Κινδύνου • Εκτίμηση της πιθανότητας κάθε κινδύνου να συμβεί 

            (ποιοτικά ή ποσοτικά). 

Επίπτωση Κινδύνου • Εκτίμηση του μεγέθους της κάθε επίπτωσης 

            (ποιοτικά ή ποσοτικά). 

Έκθεση στον Κίνδυνο • Εκτίμηση της συνολικής έκθεσης στον κίνδυνο 

            (ποιοτικά ή ποσοτικά). 

Τεκμηρίωση κινδύνων • Ταξινόμηση των κινδύνων ανάλογα με το βαθμό έκθεσης. 

• Καταγραφή των πιθανοτήτων κινδύνου, σοβαρότητας 

επιπτώσεων και έκθεσης στον κίνδυνο. 

Πίνακας 2.2: Εκτίμηση Κινδύνων 

 

Η ποσοτική ανάλυση στον προσδιορισμό των παραμέτρων του κινδύνου (πιθανότητα – επίπτωση) 

απαιτεί ουσιαστικά στατιστική επεξεργασία ιστορικών δεδομένων από την διαχείριση των έργων / 

προγραμμάτων για ένα εύγλωττο βάθος χρόνου. Στην πράξη, η ποσοτική ανάλυση είναι δύσκολο να 

εφαρμοστεί, καθώς τα ιστορικά δεδομένα συνήθως δεν είναι διαθέσιμα ή δεν βρίσκονται στην 

κατάλληλη μορφή για επεξεργασία, και ως εκ τούτου περιορίζεται σε λίγους τομείς. Αντίθετα, η 

ποιοτική ανάλυση είναι τις περισσότερες των περιπτώσεων η πιο κατάλληλη προς χρήση κατά την 

ανάλυση κινδύνων. Η ποιοτική ανάλυση χρησιμοποιεί υποκειμενικές εκτιμήσεις, κατά τις οποίες 

εκφράζεται ουσιαστικά η σχετική μέτρηση της ανθρώπινης κρίσης, αίσθησης και εκτίμησης.  Αν και 

η ποιοτική ανάλυση επηρεάζεται τελικά σε μεγάλο βαθμό από αυτή την υποκειμενικότητα, καθώς 

εξαρτάται ουσιαστικά από τις προτιμήσεις, προκαταλήψεις, αλλά και την εξειδίκευση των 

εμπειρογνωμόνων που χρησιμοποιούνται, και επιπλέον έχει κατηγορηθεί για σωρεία ελαττωμάτων, 

κυρίως σχετικά με την χρήση ακατάλληλων κλιμάκων και παραπλανητικών αθροίσεων ποιοτικών 

μεγεθών, εντούτοις είναι ιδιαίτερα χρήσιμη και εφαρμόζεται ευρέως, καθώς είναι πιο εύκολη και 

ταχύτερη και παρέχει μία πάρα πολύ καλή βάση για την εκτίμηση των κινδύνων.  

Η έκθεση σε κίνδυνο ορίζεται με βάση τον συνδυασμό της πιθανότητας ενός ενδεχομένου να συμβεί 

και των επιπτώσεων που θα έχει σε περίπτωση που συμβεί. Εάν οι πιθανότητες και οι επιπτώσεις του 

κινδύνου έχουν ποσοτικοποιηθεί, η έκθεση σε κίνδυνο, η οποία μετράται με την  σοβαρότητα 

(severity) του εκάστοτε κινδύνου, μπορεί να υπολογιστεί ως το γινόμενο της πιθανότητας και των 
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επιπτώσεων. Από αυτόν τον συνδυασμό της πιθανότητας και των επιπτώσεων ενός κινδύνου 

προκύπτει η σοβαρότητα (severity) του εκάστοτε κινδύνου. 

Στο παρόν παραδοτέο, για την διαδικασία της εκτίμησης κινδύνων, ο Σύμβουλος χρησιμοποιεί ως 

εργαλείο τις Μήτρες Πιθανότητας / Επιπτώσεων (probability – impact grids). 

Οι κίνδυνοι που αναγνωρίζονται ταξινομούνται γραφικά σε μήτρες, στις οποίες ο ένας άξονας 

αναπαριστά την πιθανότητα και ο άλλος την επίπτωση των κινδύνων. Οι μήτρες πιθανότητας / 

επιπτώσεων παρέχουν ένα απλό πλαίσιο για την γραφική απεικόνιση της σοβαρότητας κάθε 

κινδύνου και την καταγραφή της σχετικής σπουδαιότητάς του, όπως φαίνεται και στο παρακάτω 

σχήμα: 

 

Επικίνδυνη 

(5) 
Μέτριας 

Σοβαρότητας 

Υψηλής 

Σοβαρότητας 

Υψηλής 

Σοβαρότητας 

Υψηλής 

Σοβαρότητας 

Υψηλής 

Σοβαρότητας 

Σοβαρή 

(4) 

Μέτριας 

Σοβαρότητας 

Μέτριας 

Σοβαρότητας 

Μέτριας 

Σοβαρότητας 

Μέτριας 

Σοβαρότητας 

Υψηλής 

Σοβαρότητας 

Μέτρια 

(3) 

Χαμηλής 

Σοβαρότητας 

Μέτριας 

Σοβαρότητας 

Μέτριας 

Σοβαρότητας 

Μέτριας 

Σοβαρότητας 

Υψηλής 

Σοβαρότητας 

Μικρή 

(2) 

Χαμηλής 

Σοβαρότητας 

Χαμηλής 

Σοβαρότητας 

Μέτριας 

Σοβαρότητας 

Μέτριας 

Σοβαρότητας 

Υψηλής 

Σοβαρότητας 

 

Αμελητέα 

(1) 

Χαμηλής 

Σοβαρότητας 

Χαμηλής 

Σοβαρότητας 

Χαμηλής 

Σοβαρότητας 

Μέτριας 

Σοβαρότητας 

Μέτριας 

Σοβαρότητας 

  
Απίθανο 

(1) 

Σπάνιο 

(2) 

Πιθανό 

(3) 

Πολύ 

Πιθανό 

(4) 

Σχεδόν 

Βέβαιο 

(5) 

 

 

 

 

Σχήμα 2.1: Μήτρα Πιθανότητας/ Επιπτώσεων 

Για την κατασκευή του παραπάνω πίνακα και προκειμένου να βαθμονομηθούν οι κλίμακες της 

πιθανότητας και των επιπτώσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκτός από γλωσσολογικές (ordinal 

scales) και αριθμητικές τιμές. Στην παρούσα ανάλυση, ο Σύμβουλος χρησιμοποιεί αριθμητικές τιμές, 

Πιθανότητα 

Ε
π

ιπ
τώ

σ
ει

ς
  Γραμμή 

ανοχής 
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έτσι ώστε να παρακαμφθούν τα δύο βασικά μειονεκτήματα της ποιοτικής – γλωσσικής ανάλυσης 

κινδύνων: 

 Η αδυναμία υπολογισμού του βαθμού επικινδυνότητας σε περιπτώσεις πολλαπλών αιτιών ή 

επιπτώσεων (ένας κίνδυνος μπορεί να έχει περισσότερες από μια αιτίες ή επιπτώσεις). 

 Η αδυναμία υπολογισμού του συνολικού βαθμού έκθεσης στους κινδύνους 

2.5 Αποτίμηση Κινδύνων 

Η αποτίμηση του κινδύνου είναι μία διαδικασία, η οποία έχει ως αντικείμενο την εκτίμηση του 

βαθμού της αποδοχής της έκθεσης του έργου / προγράμματος σε κάθε κίνδυνο σε σχέση με τα 

κριτήρια κινδύνου που καθορίζονται για το έργο / πρόγραμμα. Διερευνά, επίσης σε πρώτο επίπεδο 

και τις αντιδράσεις / μέσα, με τα οποία μπορούν να μειωθούν τα απαράδεκτα επίπεδα έκθεσης σε 

κίνδυνο. 

Η αποτίμηση του κινδύνου είναι ένα ζωτικής σημασίας προαπαιτούμενο βήμα για την διαχείριση 

κινδύνου. Χωρίς αυτή, η αποτελεσματική διαχείριση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, δεδομένου ότι 

οι υπεύθυνοι δεν θα έχουν γνώση και άποψη για τους σημαντικότερους κινδύνους που ενδέχεται να 

οδηγήσουν το έργο / πρόγραμμα σε αστοχίες. Υπάρχει επομένως ο γενικότερος κίνδυνος να 

διαχειριστούν πρώτα τα προβλήματα με τα οποία αισθάνονται πιο οικείοι, ή με τα οποία έχουν 

προγενέστερη εμπειρία και να καθυστερήσουν ή να μην προσπαθήσουν να ελέγξουν άλλες 

σημαντικές δραστηριότητες. Όποια κι αν είναι η περίπτωση, η επιτυχής επίτευξη των στόχων του 

προγράμματος γίνεται πολύ λιγότερο πιθανή υπό αυτό το πρίσμα. 

Αποδοχή και Αποτίμηση των Κινδύνων 

Αποδοχή • Καθιέρωση κριτηρίων αποδοχής κινδύνων. 

• Εκτίμηση του βαθμού αποδοχής της έκθεσης σε κάθε κίνδυνο. 

Εναλλακτικές • Διερεύνηση σε πρώτο επίπεδο των δυνατών εναλλακτικών 

αντιδράσεων σε κάθε κίνδυνο.  

Τεκμηρίωση 

Κινδύνων 

• Καταγραφή για κάθε κίνδυνο του βαθμού αποδοχής του και των 

προτεινόμενων εναλλακτικών αντιδράσεων για την αντιμετώπισή του. 

Πίνακας 2.3: Αποδοχή και Αποτίμηση Κινδύνων 

Εφόσον στο παρόν παραδοτέο, η ανάλυση κινδύνου έχει εκτελεσθεί σε ποσοτική βάση, είναι σχετικά 

εύκολο να συγκριθούν τα αριθμητικά επίπεδα έκθεσης με τα αποδεκτά όρια που εκφράζονται στις 

ίδιες μονάδες.  
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Η ανοχή απέναντι σε ένα κίνδυνο μπορεί να ποικίλει ανάλογα με την σοβαρότητα του, αλλά και τον 

χρόνο και την περιοχή, που ενδέχεται να προκύψει.  

 

2.6 Διαχείριση / Αντιμετώπιση Κινδύνων 

Η διαχείριση κινδύνου είναι ο προγραμματισμός και η εφαρμογή ενεργειών για να μειωθεί η 

πιθανότητα ή / και οι επιπτώσεις των κινδύνων που έχουν προσδιοριστεί κατά τη διάρκεια της 

αναγνώρισης και ανάλυσης κινδύνου, αλλά και για να γίνει εφικτή και η εκμετάλλευση των 

ευκαιριών. 

Στόχο της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων αποτελεί η χρησιμοποίηση των συμπερασμάτων των 

προηγούμενων σταδίων της ανάλυσης κινδύνου για την παραγωγή ενός Βασικού Σχεδίου Δράσης. 

Εκτός του Βασικού Σχεδίου, παράγωγα της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνου αποτελούν και τα 

Εναλλακτικά Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης (Ε.Σ.Ε.Α.). Τα σχέδια αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνουν τις 

ενέργειες αντιμετώπισης ενός σημαντικού κινδύνου, μετά την εκδήλωσή του. Οι ενέργειες αυτές, 

όπως ακριβώς και οι δράσεις του Βασικού Σχεδίου, θα πρέπει να περιγράφονται όσο πιο αναλυτικά 

είναι εφικτό, σε όρους κόστους, χρονοδιαγράμματος και πόρων. Η κύρια διαφοροποίηση των Ε.Σ.Ε.Α. 

από το Βασικό Σχέδιο είναι ότι περιέχουν όλες τις «κατασταλτικές» ενέργειες, μετά την εκδήλωση 

του κινδύνου, ενώ το Βασικό Σχέδιο ενσωματώνει όλες τις προληπτικές ενέργειες διαχείρισης 

κινδύνων. 

Οι δυνατότητες που παρέχονται στην διαχείριση κινδύνων ταξινομούνται ουσιαστικά σε 4 μεγάλες 

κατηγορίες: 

❖ Αποφυγή του Κινδύνου. 

❖ Μεταφορά του Κινδύνου ή επιμερισμός του. 

❖ Δράση, για τον έλεγχο / περιορισμό του Κινδύνου. 

❖ Αποδοχή του Κινδύνου. 

Αναλυτικά, οι τακτικές Διαχείρισης Κινδύνων παρουσιάζονται στη συνέχεια: 

- Αποφυγή Κινδύνου: Πρόκειται για την χρησιμοποίηση εναλλακτικών προσεγγίσεων, οι 

οποίες δεν περιέχουν καθόλου κίνδυνο. Αυτή η δυνατότητα, αν και είναι η πιο 

αποτελεσματική από τις τεχνικές διαχείρισης κινδύνου, δεν είναι πάντα διαθέσιμη, καθώς σε 

πάρα πολλές περιπτώσεις είναι πρακτικά αδύνατη η υιοθέτηση μιας στρατηγικής χωρίς 

καθόλου κίνδυνο. Τέλος δεν θα πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός ότι ο κίνδυνος 
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εμπλέκεται σε πάρα πολλά έργα του προγράμματος, καθώς η πορεία προς την υλοποίηση 

σημαντικών στόχων πολύ σπάνια μπορεί να γίνει χωρίς την εμπλοκή κάποιων κινδύνων.  

- Μεταφορά Κινδύνου: Πρόκειται για την μεταφορά του κινδύνου σε κάποιο άλλο 

εμπλεκόμενο μέρος. Πρακτικά, η υλοποίηση αυτής της τακτικής γίνεται με την μεταφορά του 

κινδύνου μέσα σε μια σύμβαση και άρα με την ανάληψη του κινδύνου από το έτερο 

συμβαλλόμενο μέρος. Όπως τονίζεται από τις πιο σύγχρονες προσεγγίσεις ο όρος «μεταφορά 

του κινδύνου» είναι αδόκιμος, καθώς ποτέ δεν μπορεί να επιτευχθεί στην πράξη πλήρης 

μεταφορά και αποποίηση των ευθυνών. Αντίθετα, η σωστή ορολογία είναι επιμερισμός ή 

κατανομή του κινδύνου, η οποία τελικά μπορεί να επιτευχθεί με (i) ασφάλιση (insurance), 

όπου ένα τρίτο μέρος ασφαλίζει ένα κίνδυνο ή μέρος αυτού έναντι ποσού ασφάλισης, (ii) 

παροχή εγγυήσεων (bonding) από ένα ή περισσότερα εμπλεκόμενα μέρη προκειμένου αυτές 

να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση εμφάνισης των κινδύνων και (iii) συμπερίληψη των 

κινδύνων σε συμβόλαιο προκειμένου να διαμοιραστούν κατάλληλα στα εμπλεκόμενα μέρη. 

- Δράση για τον έλεγχο / περιορισμό του Κινδύνου: Πρόκειται για την τακτική, στην οποία 

υπάγονται οι περισσότεροι κίνδυνοι. Σε αυτήν εντάσσονται όλες οι δράσεις που στοχεύουν 

στον περιορισμό είτε της πιθανότητας εμφάνισης ενός κινδύνου είτε των συνεπειών από την 

εμφάνιση ενός κινδύνου. Οι δράσεις περιορισμού των κινδύνων δεν είναι δυνατόν να 

εξειδικευθούν περαιτέρω σε αυτό το επίπεδο, καθώς εξαρτώνται από την φύση και το είδος 

του υπό εξέταση κινδύνου κάθε φορά. Σε κάθε περίπτωση πάντως οι εν λόγω δράσεις θα 

πρέπει βέβαια να εξετάζονται και από την σκοπιά ανάλυσης κόστους / οφέλους προκειμένου 

να διασφαλισθεί ότι (i) το κόστος της εφαρμογής τους δεν θα ξεπερνά τα προσδοκώμενα 

οφέλη (ii) υπάρχει λογική πιθανότητα επιτυχίας τους και (iii) η χρήση πόρων για την 

εφαρμογή τους δεν θα προκαλέσει μεγαλύτερα προβλήματα. 

- Αποδοχή Κινδύνου: Πρόκειται για την αποδοχή του κινδύνου, χωρίς τον προγραμματισμό 

καμιάς απολύτως ενέργειας διαχείρισής του. Αυτό είναι δυνατό να συμβεί σε αρκετές 

περιπτώσεις, που αφορούν βεβαίως μη κρίσιμους για την επιτυχία του έργου / 

προγράμματος κινδύνους, στις οποίες είτε η οποιαδήποτε προγραμματιζόμενη αντίδραση θα 

έχει μεγαλύτερο κόστος από τις συνέπειες της ενδεχόμενης εμφάνισης του κινδύνου είτε ο 

κίνδυνος ελέγχεται εξ’ ολοκλήρου από εξωτερικούς παράγοντες στους οποίους υπάρχει 

αδυναμία παρέμβασης. 

Οι τακτικές διαχείρισης κινδύνου εφαρμόζονται σε όλες τις φάσεις του έργου. Όσο πιο νωρίς όμως 

ενταχθούν στην διαδικασία διαχείρισης του έργου / προγράμματος, τόσο μεγαλύτερα θα είναι τα 

οφέλη, καθώς είναι φανερό ότι άλλες δυνατότητες παρέχονται για αποτελεσματική διαχείριση των 

κινδύνων όταν το έργο είναι στην φάση της σύλληψης και του σχεδιασμού του και άλλες δυνατότητες 
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παρέχονται όταν πια βρίσκεται στην διαδικασία εφαρμογής του. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η 

τακτική της «Αποφυγής του Κινδύνου» είναι ουσιαστικά ανέφικτη σε προχωρημένα στάδια της 

εφαρμογής του έργου / προγράμματος, στα οποία είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνουν αλλαγές στον 

σχεδιασμό, ώστε να αποφευχθεί κάποιος συγκεκριμένος κίνδυνος. 

Ο Σύμβουλος, στο πλαίσιο της παρούσας ανάλυσης δεν θα προτείνει κάποιο πλάνο αντιμετώπισης 

των επιμέρους κινδύνων.  Η αναφορά στην διαδικασία αντιμετώπισης κινδύνου, παρουσιάζεται για 

λόγους πληρότητας, καθώς αποτελεί το τελευταίο στάδιο της συνολικής διαδικασίας «διαχείριση 

κινδύνου». 

Ωστόσο η τελική αποτίμηση κινδύνων ανά δικαιούχο και ανά έργο θα επιτρέψει στα στελέχη της ΕΥΔ 

να εντοπίσουν τα σημεία/περιοχές που πρέπει να εστιάσουν περισσότερο προκειμένου να 

εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος.   

 

2.7 Αποτίμηση Κινδύνων ανά Φάση του Κύκλου Ζωής Έργων 

Στην παρούσα προσέγγιση, η αποτίμηση των κινδύνων πραγματοποιείται με βάση την φάση του 

κύκλου ζωής του κάθε έργου του προγράμματος.  

Ο κύκλος ζωής των έργων (project life cycle – PLC) είναι ουσιαστικά ένας αρκετά εύκολος και 

διαδεδομένος τρόπος για την αντίληψη της γενικής δομής των έργων, με το πέρασμα του χρόνου. Ο 

κύκλος ζωής των έργων μπορεί να περιγραφεί με διαφορετικούς όρους, ανάλογα με την σκοπιά 

εξέτασης, η οποία μπορεί να είναι για παράδειγμα οι απαιτούμενοι πόροι, το επίπεδο συγκρούσεων 

και αλληλεπιδράσεων  ή ο ρυθμός απορρόφησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού κτλ.  

Η κλασική περιγραφή ωστόσο γίνεται συνήθως με τέσσερις φάσεις: σύλληψη (conceptualization), 

σχεδιασμός (planning), εκτέλεση (execution), τερματισμός (termination). 

Το σχήμα που ακολουθεί προσφέρει μια γραφική αναπαράσταση της σχέσης των φάσεων του κύκλου 

ζωής των έργων, της συσσώρευσης εξόδων, αλλά και της εμφάνισης κινδύνων (για λόγους 

απλότητας, στο σχήμα αναφέρονται οι τέσσερις φάσεις του κύκλου ζωής, σύμφωνα με την κλασική 

προσέγγιση). 
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Σχήμα 2.2: Επίπτωση κινδύνων στον κύκλο ζωής ενός έργου 

 

2.8 Στάδιο Αναγνώρισης Κινδύνων Μεθοδολογικής Προσέγγισης για την αποτίμηση 

και διαχείρισης κινδύνων του Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 

Στο παρόν κεφάλαιο αποτυπώνονται τα στάδια της μεθοδολογικής προσέγγισης που ακολουθήθηκε 

από τον Σύμβουλο στην παρούσα περίπτωση, με βάση το βασικό περίγραμμα της μεθοδολογίας που 

παρουσιάστηκε παραπάνω. Ο βασικός λόγος που παρουσιάζεται στο παρόν κεφάλαιο η 

μεθοδολογική προσέγγιση της αναγνώρισης των κινδύνων και των παραγόντων κίνδυνου των έργων 

του προγράμματος και όχι στα επιμέρους υποσυστήματα που περιγράφονται στην συνέχεια, είναι 

γιατί η μεθοδολογία είναι κοινή για τα επιμέρους υποσυστήματα και εξειδικεύεται κατά περίπτωση 

στο στάδιο της αποτίμησης των κινδύνων. Ο στόχος τα παρούσας προσέγγισης είναι να δημιουργηθεί 

κατά βάση μία κοινή μήτρα πιθανών κινδύνων για όλο το πρόγραμμα και στην πορεία στο κάθε 

υποσύστημα να εξιδικευτούν οι επιμέρους κίνδυνοι μέσω των παραγόντων επικινδυνότητας. 

Η διαδικασία της αναγνώρισης κινδύνων, αποτελεί ουσιαστικά την δημιουργία ενός καταλόγου με 

όλους τους πιθανούς κινδύνους που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τόσο το κάθε έργο που είναι 

ενταγμένο ή πρόκειται να ενταχθεί στο πρόγραμμα όσο και το ίδιο το πρόγραμμα. Στην παρούσα 

μεθοδολογία, η αναγνώριση των κινδύνων γίνεται μέσω της δημιουργίας της διευρυμένης γενικής 

δομής αναλυτικής παράθεσης κινδύνων (RBS) για το πρόγραμμα, αφού προηγουμένως 

προσεγγιστούν οι κίνδυνοι σε επίπεδο κατηγορίας υποέργου μέσω Δομών Αναλυτικής Παράθεσης 
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Εργασιών (WBS) (Large Scale Program Risk Analysis Using a Risk Breakdown Structure, O. Zacharias et 

Al., European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences ISSN 1450-2275 Issue 12 

(2008)). 

Η αναγνώριση κινδύνων είναι μια δομημένη διαδικασία, που βασικός της στόχος είναι να 

διασφαλίσει ότι εξετάζονται όλοι οι εκείνοι οι παράγοντες και τα γεγονότα που θα μπορούσαν να 

επηρεάσουν αρνητικά (ή ακόμα και θετικά) την υλοποίηση των έργων και του προγράμματος. 

Με βάση τα δεδομένα και τις απαιτήσεις του Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α., στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας 

αναγνώρισης των κινδύνων, συντάχθηκαν από τον Σύμβουλο δομές αναλυτικής παράθεσης 

εργασιών (Work Breakdown Structures - WBS) για κάθε τύπο υποέργου που μπορεί να συμμετέχει 

στο Πρόγραμμα, ήτοι για: 

- υποέργο κατασκευής ή ανάπτυξης, 

- υποέργο υπηρεσιών,  

- υποέργο προμηθειών και  

- υποέργο μελετητικό.  

Η Δομή Αναλυτικής Παράθεσης Εργασιών (Work Breakdown Structure – WBS) είναι μια θεμελιώδης 

τεχνική διαχείρισης έργων, η οποία περιγράφει ιεραρχικά τις επιμέρους εργασίες που απαιτούνται 

ώστε να ολοκληρωθεί ο στόχος ενός έργου. Είναι επομένως μια διαδικασία κατά την οποία το 

συνολικό έργο υποδιαιρείται σε τμήματα, σε μικρότερα έργα που αποτελούν το συνολικό. Κάθε νέο 

επίπεδο της WBS καθορίζει με μεγαλύτερη λεπτομέρεια το συνολικό έργο, ενώ οι εργασίες που έχουν 

προκύψει στο τελευταίο επίπεδο της WBS είναι δυνατό να προγραμματιστούν, να κοστολογηθούν, 

να παρακολουθηθούν και να ελεγχθούν από τον αναλυτή. Είναι σαφές ότι όσο πιο πολύπλοκο είναι 

το έργο, τόσο πιο πολλά θα είναι και τα επίπεδα της αντίστοιχης WBS. 

Η περίπτωση Πράξης του προγράμματος που συνδυάζει κάποιες από τις τέσσερις παραπάνω γενικές 

κατηγορίες υποέργων, που είναι και η συνηθέστερη άλλωστε, προκύπτει από τον κατάλληλο 

συνδυασμό των WBS της κάθε ξεχωριστής περίπτωσης. Οι αναπτυχθείσες WBS καταβλήθηκε 

προσπάθεια να είναι αρκετά γενικές, έτσι ώστε να μπορούν να έχουν εφαρμογή, με την κατάλληλη 

βέβαια εξειδίκευση, σε κάθε έργο.   

Στα πλαίσια της παρούσας ανάλυσης αναπτύχθηκε μία γενική WBS για κάθε κατηγορία υποέργου, 

καθώς και για το στάδιο του αρχικού σχεδιασμού, ως ακολούθως: 
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WBS ΑΡΧΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 1 ΕΠΙΠΕΔΟ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 3 
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Έλεγχος 
σκοπιμότητας 

Έλεγχος συμβατότητας με γενικούς και ειδικούς 
στόχους προγράμματος 

Αξιολόγηση βαθμού κάλυψης αναγκών 

Αξιολόγηση χωροθέτησης 

Αξιολόγηση λειτουργικότητας 

Αξιολόγηση άμεσων και έμμεσων ωφελειών 

Αξιολόγηση επιπτώσεων (περιβαλλοντικών, 
κοινωνικών, οικονομικών, κτλ.) 

Αξιολόγηση εμπλεκόμενων φορέων 

Αξιολόγηση συνέργειας και συμπληρωματικότητας 
με άλλα έργα 

Αξιολόγηση ωριμότητας 

Καθορισμός 
πλαισίου 

υλοποίησης 

Καθορισμός φορέα υλοποίησης – επίβλεψης & 
αποσαφήνιση ρόλων 

Αποσαφήνιση θεσμικού και νομικού πλαισίου 
υλοποίησης 

Αποσαφήνιση πλαισίου χρηματοδότησης 

Προσδιορισμός 
τεχνικού  

αντικειμένου 

Καθορισμός παραδοτέων 

Επιμερισμός του έργου σε συμβάσεις – υποέργα 

Καθορισμός δεικτών εκροών και αποτελέσματος 

Διαστασιολόγηση 

Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών και 
απαιτήσεων 

Οικονομική 
ανάλυση 

Εκτίμηση προϋπολογισμού 

Εξασφάλιση πηγών χρηματοδότησης (δάνεια, ίδια 
κεφάλαια, επιδότηση, κτλ) 

Εκτίμηση χρηματο-ροών 

Εκτίμηση πιθανών εσόδων 

Εκτίμηση κόστους συντήρησης – λειτουργίας 

Χρονικός 
προγραμματισμός 

Προσδιορισμός χρόνου τμηματικών παραδόσεων  

Εκτίμηση χρόνου ολοκλήρωσης έργου 

Πίνακας 2.4: WBS αρχικού σχεδιασμού 

 

WBS ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 1 ΕΠΙΠΕΔΟ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 3 

Μ
ελ

έτ
ες

 

Σύνταξη τευχών δημοπράτησης 
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WBS ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 1 ΕΠΙΠΕΔΟ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 3 

Προ-συμβατικές 
ενέργειες 

Δημόσια διαβούλευση 

Προκήρυξη διαγωνισμού 

Κατάρτιση 
σύμβασης 

Κατακύρωση διαγωνισμού 

Έλεγχος νομιμότητας 

Οριστικοποίηση χρονοδιαγράμματος 

Υλοποίηση 
μελέτης 

Αξιοποίηση επιστημονικού δυναμικού 

Αξιοποίηση εξοπλισμού 

Εκπόνηση αναγνωριστικών – προκαταρκτικών 
μελετών 

Εκπόνηση κύριων – υποστηρικτικών μελετών 

Αδειοδοτήσεις 

Ποιοτικός έλεγχος 

Οικονομικός προγραμματισμός 

Χρονικός προγραμματισμός 

Ολοκλήρωση 
σύμβασης 

Ποιοτικός έλεγχος 

Έγκριση και οριστική παραλαβή 

Πίνακας 2.5: WBS υποέργων μελετών 

 

 

WBS ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 1 ΕΠΙΠΕΔΟ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 3 

Υπ
η

ρ
εσ

ίε
ς 

Προ-συμβατικές 
ενέργειες 

Σύνταξη τευχών δημοπράτησης 

Δημόσια διαβούλευση 

Προκήρυξη διαγωνισμού 

Κατάρτιση 
σύμβασης 

Κατακύρωση διαγωνισμού 

Έλεγχος νομιμότητας 
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WBS ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 1 ΕΠΙΠΕΔΟ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 3 

Οριστικοποίηση χρονοδιαγράμματος 

Υλοποίηση 
υπηρεσίας 

Αξιοποίηση επιστημονικού δυναμικού 

Συνεργασία με εμπλεκόμενα μέρη 

Υλοποίηση πακέτων εργασιών 

Logistics & υποστήριξη 

Ποιοτικός έλεγχος 

Οικονομικός προγραμματισμός 

Χρονικός προγραμματισμός 

Ολοκλήρωση 
σύμβασης 

Ποιοτικός έλεγχος 

Έγκριση και οριστική παραλαβή 

Πίνακας 2.6: WBS υποέργων υπηρεσιών 

 

WBS ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 1 ΕΠΙΠΕΔΟ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 3 

Π
ρ

ο
μ

ή
θ

ει
ες

 

Προ-συμβατικές 
ενέργειες 

Σύνταξη τευχών δημοπράτησης 

Δημόσια διαβούλευση 

Προκήρυξη διαγωνισμού 

Κατάρτιση 
σύμβασης 

Κατακύρωση διαγωνισμού 

Έλεγχος νομιμότητας 

Οριστικοποίηση χρονοδιαγράμματος 

Υλοποίηση 
προμήθειας 

Συνεργασία με εμπλεκόμενα μέρη 

Οικονομικός προγραμματισμός 

Χρονικός προγραμματισμός 

Παραλαβή 
προμήθειας 

Ποιοτικός έλεγχος – δοκιμαστική λειτουργία 

Εκπαίδευση στη χρήση του εξοπλισμού 

Έγκριση και οριστική παραλαβή 
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Πίνακας 2.7: WBS υποέργων προμηθειών 

 

WBS ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 1 ΕΠΙΠΕΔΟ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 3 
Κ

α
τα

σ
κε

υ
ή

 –
 Υ

λο
π

ο
ίη

σ
η

 

Προ-συμβατικές 
ενέργειες 

Σύνταξη τευχών δημοπράτησης 

Δημόσια διαβούλευση 

Προκήρυξη διαγωνισμού 

Κατάρτιση 
σύμβασης 

Κατακύρωση διαγωνισμού 

Έλεγχος νομιμότητας 

Οριστικοποίηση χρονοδιαγράμματος 

Κατασκευή – 
υλοποίηση 

Λεπτομερής σχεδιασμός 

Καθορισμός υπεργολαβιών 

Στήσιμο εργοταξίου 

Αξιοποίηση εργατικού δυναμικού 

Logistics & υποστήριξη 

Οικονομικός προγραμματισμός 

Χρονικός προγραμματισμός 

Παραλαβή έργου 

Ποιοτικός έλεγχος 

Δοκιμαστική λειτουργία 

Οριστική παραλαβή 

Πίνακας 2.8: WBS υποέργων κατασκευών  

 

Με βάση τις αναπτυχθείσες WBS καταρτίστηκε μία γενική δομή αναλυτικής παράθεσης κινδύνων 

(RBS). Για την ανάπτυξη της RBS, χρησιμοποιήθηκε ένα ευρύτερο πλαίσιο θέτοντας στο επίπεδο 0 τον 

συνολικό κίνδυνο του προγράμματος, αντί για τον κίνδυνο του έργου (Zacharias et al., 2007b). Με 

αυτή την παραδοχή, η αναπτυχθείσα RBS έχει ως ακολούθως: 
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Δομή Αναλυτικής Παράθεσης Κινδύνων (RBS) για Πρόγραμμα Μεγάλης Κλίμακας 

ΕΠΙΠΕΔΟ 0 ΕΠΙΠΕΔΟ 1 ΕΠΙΠΕΔΟ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 3 
Κ

ΙΝ
Δ

Υ
Ν

Ο
Ι Π

Ρ
Ο

ΓΡ
Α

Μ
Μ

Α
ΤΟ

Σ 

A ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

      
Ι 

ΑΡΧΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

1 
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ & 
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ 

2 ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

3 ΓΝΩΣΗ & ΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

4 ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ 

5 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 

6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΩΝ 

7 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ &    
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

8 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΠΟΡΟΙ 

9 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

ΙΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

1 
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ & 
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ 

2 ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

3 ΓΝΩΣΗ & ΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

4 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 

5 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΩΝ 

6 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & 
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

7 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΠΟΡΟΙ 

8 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

Β 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΕΡΓΩΝ 

Ι ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

1 ΣΤΟΧΟΙ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

2 ΠΟΡΟΙ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

3 

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ: ΦΟΡΕΙΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – 
ΧΡΗΣΤΕΣ – ΩΦΕΛΩΜΕΝΟΙ – 
ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΟΙ 

4 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 

5 ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ 

6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 

7 ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

8 ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ 

9 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

10 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

11 ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 

12 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ & ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 

13 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΕ ΥΠΟΕΡΓΑ 

14 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ & 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ 
ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ 

ΙΙ ΣΥΜΒΑΣΗ 

1 
ΣΑΦΗΝΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ 
ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

3 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

4 ΡΗΤΡΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 



 Εκτίμηση κινδύνων υλοποίησης των πράξεων του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

 

22 
 

Δομή Αναλυτικής Παράθεσης Κινδύνων (RBS) για Πρόγραμμα Μεγάλης Κλίμακας 

ΕΠΙΠΕΔΟ 0 ΕΠΙΠΕΔΟ 1 ΕΠΙΠΕΔΟ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 3 

ΙΙΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

1 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ 

2 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

3 LOGISTICS & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

4 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ 

5 ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

6 ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΙΕΙΝΗ 

 
7 

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

IV ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

2 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ- 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ 
ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ 

Γ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 
ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

I 
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 
ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

1 ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 

2 
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ – 
ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ 

II 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ 
ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

1 
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ 

2 ΠΛΑΙΣΙΟ & ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

3 
ΑΛΛΑΓΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ / 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

4 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

III 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ 
ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

1 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

2 ΠΛΗΘΩΡΙΣΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ 

IV 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ 
ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

1 ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

2 ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ – ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ 

Δ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

I ΣΤΟΧΟΙ 

1 ΣΤΟΧΟΘΕΤΗΣΗ 

2 ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ 

3 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

II ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
1 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

2 ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΠΟΡΩΝ 

III 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ 
(STAKEHOLDERS) 

1 
ΑΛΛΗΛΟΣΥΓΚΡΟΥΟΜΕΝΑ 
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ 

2 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ 

Πίνακας 2.9: Δομή Αναλυτικής Παράθεσης Κινδύνων (RBS) για Πρόγραμμα Μεγάλης Κλίμακας 

Όπως καθίσταται σαφές από τον παραπάνω πίνακα, οι αναγνωρισθέντες κίνδυνοι δεν 

ανταποκρίνονται σε κάποιο συγκεκριμένο είδος έργου ή προγράμματος, αλλά αντίθετα θα 

μπορούσαν να έχουν εφαρμογή, με την κατάλληλη βέβαια εξειδίκευση, σε οποιοδήποτε πρόγραμμα 

μεγάλης κλίμακας. Ο παραπάνω πίνακας δημιουργήθηκε για το υψηλότερο επίπεδο διαχείρισης του 

προγράμματος, την αρχή διαχείρισης. 

Ο παραπάνω πίνακας προσφέρει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στο πρόβλημα αναγνώρισης 

κινδύνων προγραμμάτων μεγάλης κλίμακας, καθώς περιέχει όλους τους αναγνωρισθέντες κινδύνους 
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όλων των επιπέδων του προγράμματος. Συγκεκριμένα, στην παραπάνω RBS ενσωματώνονται τόσο 

οι κίνδυνοι της γενικής διαχείρισης του προγράμματος (program governance), όσο και οι κίνδυνοι 

διαχείρισης των οφελών του προγράμματος (benefits management), αλλά και οι κίνδυνοι διαχείρισης 

των εμπλεκόμενων φορέων (stakeholders management). Στόχο άλλωστε αποτέλεσε να αποκτηθεί 

όσο το δυνατόν πληρέστερη και συνοπτική εικόνα για όλους τους κινδύνους.  

Η παραπάνω δομή εξειδικεύεται ακόμα περισσότερο, σε ένα ακόμα επίπεδο ανάλυσης (επίπεδο 5 

της RBS), όπου καταγράφονται πλέον όλοι οι κίνδυνοι:  

Α.  ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

A.I ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

A.I.1 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ & ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ 

• Τυποποιημένη γενική οργανωτική δομή, που δεν έχει εξειδικευθεί στις 
ανάγκες διαχείρισης του υπό εξέταση προγράμματος. 

• Δύσκαμπτη – γραφειοκρατική οργανωτική δομή. 

• Εξάρτηση της Αρχής Διαχείρισης από πολλούς εξωτερικούς φορείς. 

• Έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού. 

• Έλλειψη προσωπικού. 

A.I.2 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 

• Έλλειψη εμπειρίας στην διαχείριση προγραμμάτων. 

• Έλλειψη εμπειρίας στην διαχείριση έργων. 

• Έλλειψη εμπειρίας στον έλεγχο έργων και προγραμμάτων. 

• Έλλειψη συνέχειας (στελεχών και εμπειρίας) από προηγούμενα έργα / 
προγράμματα. 

A.I.3 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΓΝΩΣΗ & ΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

• Πλημμελής εκπαίδευση των στελεχών της αρχής διαχείρισης ως προς τις 
προβλεπόμενες διαδικασίες του θεσμικού πλαισίου υλοποίησης.  

• Χρονοβόρες διαδικασίες εκπαίδευσης / ενημέρωσης ως προς τις αλλαγές 
των διαδικασιών του θεσμικού πλαισίου. 

• Πλημμελής τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών. 

• Πλημμελής τήρηση των κανόνων επιλεξιμότητας. 

A.I.4 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΩΝ 

• Ανεπαρκή ή ακατάλληλα κριτήρια αξιολόγησης έργων προς ένταξη. 

• Μη επαρκής ωριμότητα (μελετών, αδειοδοτήσεων, κτλ.) εντασσόμενων 
έργων. 

• Χρονοβόρες διαδικασίες ένταξης έργων (συντονισμός). 

• Μη επαρκής συμβατότητα εντασσόμενων έργων με τους όρους 
επιλεξιμότητας. 

• Μη επαρκής επίτευξη συνέργειας και συμπληρωματικότητας μεταξύ των 
εντασσόμενων έργων 

• Μη επαρκής αριθμός προτάσεων προς αξιολόγηση για ένταξη έργων. 

• Ένταξη έργων συνολικού προϋπολογισμού μεγαλύτερου του 
προβλεπόμενου ανά κατηγορία δράσης (υπερ-δέσμευση πόρων). 

A.I.5 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 

• Μη συστηματική παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων. 

• Πλημμελής παρακολούθηση υλοποίησης φυσικού αντικειμένου. 

• Πλημμελής παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος έργων. 
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• Πλημμελής παρακολούθηση πληρωμών έργων. 

• Πλημμελής συλλογή & διασταύρωση στοιχείων έργων. 

• Πλημμελής ενημέρωση και λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος 
διαχείρισης του προγράμματος. 

• Ανεπαρκής συντονισμός εμπλεκόμενων φορέων. 

• Ανεπαρκής υποστήριξη των Τελικών Δικαιούχων. 
A.I.6 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΕΡΓΩΝ 

• Λανθασμένη επιλογή δείγματος έργων προς έλεγχο. 

• Ανεπαρκής (αριθμητικά / ποιοτικά) σύνθεση ομάδας ελέγχου. 

• Προκαταλήψεις / έλλειψη αντικειμενικής κρίσης ομάδας ελέγχου. 

• Χρονοβόρες διαδικασίες ολοκλήρωσης ελέγχων. 

• Περιορισμένος χρόνος για την ουσιαστική διεξαγωγή των ελέγχων. 

• Μη συλλογή του απαραίτητου τεκμηριωτικού υλικού κατά τον έλεγχο. 

• Μη παρακολούθηση συμμορφώσεων με τις υποδείξεις των ελέγχων. 

• Αδυναμία εξασφάλισης εξειδικευμένης εξωτερικής υποστήριξης για την 
διενέργεια των ελέγχων. 

A.I.7 
ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ & ΤΗΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  

• Έλλειψη συστήματος εσωτερικού ελέγχου. 

• Μη επαρκής δέσμευση της διοίκησης για την λειτουργία του συστήματος 
εσωτερικού ελέγχου. 

• Μη τήρηση των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου.  

• Ανεπαρκής (αριθμητικά / ποιοτικά) σύνθεση ομάδας ελέγχου. 

• Προκαταλήψεις / έλλειψη αντικειμενικής κρίσης ομάδας ελέγχου. 

• Χρονοβόρες διαδικασίες ολοκλήρωσης ελέγχων. 

• Περιορισμένος χρόνος για την ουσιαστική διεξαγωγή των ελέγχων. 

• Μη συλλογή του απαραίτητου τεκμηριωτικού υλικού κατά τον έλεγχο. 

• Μη παρακολούθηση συμμορφώσεων με τις υποδείξεις των ελέγχων. 

• Έλλειψη συστήματος διασφάλισης ποιότητας. 

• Μη πιστοποιημένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας. 

• Μη επαρκής δέσμευση της διοίκησης για την λειτουργία του συστήματος 
διασφάλισης ποιότητας. 

• Υπερβολικά γραφειοκρατικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας. 

• Υπερβολικά απλοϊκό σύστημα διασφάλισης ποιότητας. 

• Μη επαρκής στοχοθεσία συστήματος διασφάλισης ποιότητας. 

A.I.8 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ & ΤΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ  

• Ανεπάρκεια υλικοτεχνικής υποδομής. 

• Ανεπάρκεια συντήρησης υποδομής. 

• Ασυμβατότητες μεταξύ διαφορετικών τμημάτων εξοπλισμού. 

• Ανεπάρκεια προγραμματισμού προμήθειας εξοπλισμού. 

• Ανεπάρκεια συντονισμού προμηθευτών – συντηρητών. 

• Ανεπάρκεια συστήματος αξιολόγησης προμηθευτών – εξοπλισμού. 

• Έλλειψη πόρων.   

• Ανεπαρκής εκτίμηση χρηματο-ροών. 

• Ανεπαρκής ιεράρχηση αναγκών. 

A.I.9 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

• Έλλειψη συστήματος εκπαίδευσης και υποστήριξης στελεχών. 

• Έλλειψη πόρων για την χρήση υπηρεσιών εξωτερικής υποστήριξης. 
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• Ανεπαρκής εκτίμηση των αναγκών. 

• Λανθασμένη κατανομή πόρων υποστήριξης. 

A.II   ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

A.II.1 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ & ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ 

• Δύσκαμπτη – γραφειοκρατική οργανωτική δομή. 

• Εξάρτηση του Φορέα Υλοποίησης από πολλούς εξωτερικούς φορείς. 

• Έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού. 

• Έλλειψη προσωπικού. 

A.II.2 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 

• Έλλειψη εμπειρίας στην διαχείριση έργων. 

• Έλλειψη εμπειρίας στον έλεγχο έργων. 

• Έλλειψη συνέχειας (στελεχών και εμπειρίας) από προηγούμενα έργα / 
προγράμματα  

A.II.3 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΓΝΩΣΗ & ΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

• Πλημμελής εκπαίδευση των στελεχών ως προς τις προβλεπόμενες 
διαδικασίες του θεσμικού πλαισίου υλοποίησης.  

• Χρονοβόρες διαδικασίες εκπαίδευσης / ενημέρωσης ως προς τις αλλαγές 
των διαδικασιών του θεσμικού πλαισίου. 

• Πλημμελής τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών. 

• Πλημμελής τήρηση των κανόνων επιλεξιμότητας. 

A.II.4 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 

• Μη συστηματική παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων. 

• Πλημμελής παρακολούθηση υλοποίησης φυσικού αντικειμένου. 

• Πλημμελής παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος έργων. 

• Πλημμελής παρακολούθηση πληρωμών έργων. 

• Πλημμελής συλλογή & διασταύρωση στοιχείων έργων. 

• Μη ύπαρξη ή πλημμελής ενημέρωση και λειτουργία του πληροφοριακού 
συστήματος διαχείρισης έργων. 

• Προβλήματα συντονισμού και επικοινωνίας με την αρχή διαχείρισης του 
προγράμματος. 

A.II.5 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΕΡΓΩΝ 

• Ανεπαρκής (αριθμητικά / ποιοτικά) σύνθεση ομάδας ελέγχου. 

• Προκαταλήψεις / έλλειψη αντικειμενικής κρίσης ομάδας ελέγχου. 

• Χρονοβόρες διαδικασίες ολοκλήρωσης ελέγχων. 

• Περιορισμένος χρόνος για την ουσιαστική διεξαγωγή των ελέγχων. 

• Μη συλλογή του απαραίτητου τεκμηριωτικού υλικού κατά τον έλεγχο. 

• Μη παρακολούθηση συμμορφώσεων με τις υποδείξεις των ελέγχων. 

• Αδυναμία εξασφάλισης εξειδικευμένης εξωτερικής υποστήριξης για την 
διενέργεια των ελέγχων. 

A.II.6 
ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 
& ΤΗΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

• Έλλειψη συστήματος εσωτερικού ελέγχου. 

• Μη επαρκής δέσμευση της διοίκησης για την λειτουργία του συστήματος 
εσωτερικού ελέγχου. 

• Μη τήρηση των διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου.  

• Ανεπαρκής (αριθμητικά / ποιοτικά) σύνθεση ομάδας ελέγχου. 

• Προκαταλήψεις / έλλειψη αντικειμενικής κρίσης ομάδας ελέγχου. 

• Χρονοβόρες διαδικασίες ολοκλήρωσης ελέγχων. 
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• Περιορισμένος χρόνος για την ουσιαστική διεξαγωγή των ελέγχων. 

• Μη συλλογή του απαραίτητου τεκμηριωτικού υλικού κατά τον έλεγχο. 

• Μη παρακολούθηση συμμορφώσεων με τις υποδείξεις των ελέγχων. 

• Έλλειψη συστήματος διασφάλισης ποιότητας. 

• Μη πιστοποιημένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας. 

• Μη επαρκής δέσμευση της διοίκησης για την λειτουργία του συστήματος 
διασφάλισης ποιότητας. 

• Υπερβολικά γραφειοκρατικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας. 

• Υπερβολικά απλοϊκό σύστημα διασφάλισης ποιότητας. 

• Μη επαρκής στοχοθεσία συστήματος διασφάλισης ποιότητας. 

A.II.7 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ & ΤΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 

• Ανεπάρκεια υλικοτεχνικής υποδομής. 

• Ανεπάρκεια συντήρησης υποδομής. 

• Ασυμβατότητες μεταξύ διαφορετικών τμημάτων εξοπλισμού. 

• Ανεπάρκεια προγραμματισμού προμήθειας εξοπλισμού. 

• Ανεπάρκεια συντονισμού προμηθευτών – συντηρητών. 

• Ανεπάρκεια συστήματος αξιολόγησης προμηθευτών – εξοπλισμού. 

• Έλλειψη πόρων.   

• Ανεπαρκής εκτίμηση χρηματο-ροών. 

• Ανεπαρκής ιεράρχηση αναγκών. 

A.II.8 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

• Έλλειψη συστήματος εκπαίδευσης και υποστήριξης στελεχών. 

• Έλλειψη πόρων για την χρήση υπηρεσιών εξωτερικής υποστήριξης. 

• Ανεπαρκής εκτίμηση των αναγκών. 

• Λανθασμένη κατανομή πόρων υποστήριξης. 

B.  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 

Β.I ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

Β.I.1 ΣΤΟΧΟΙ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

• Ασαφείς στόχοι έργου. 

• Ασυμβατότητα στόχων και αναγκών. 

• Υπερβολικοί / ανεπαρκείς στόχοι για την δεδομένη συγκυρία / ανάγκες / 
απαιτήσεις / δυνατότητες. 

• Ασαφής ανάλυση των προσδοκώμενων άμεσων / έμμεσων 
αποτελεσμάτων και επιπτώσεων.  

• Ανεπαρκής εκτίμηση πλεονεκτημάτων – μειονεκτημάτων έργου. 

Β.I.2 ΠΟΡΟΙ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

• Μη εξασφάλιση χρηματοδότησης. 

• Ανεπαρκής εκτίμηση χρηματο-ροών. 

• Ανεπαρκής εκτίμηση εναλλακτικών (δάνεια, κτλ.). 

• Ανεπαρκής / ασαφής προσδιορισμός παραδοτέων έργου. 

• Ασυμβατότητα παραδοτέων με στόχους και ανάγκες. 

Β.I.3 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ: ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΧΡΗΣΤΕΣ – 
ΩΦΕΛΩΜΕΝΟΙ – ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΟΙ 

• Ανεπαρκής / ασαφής κατανομή αρμοδιοτήτων και ρόλων μεταξύ των 
εμπλεκόμενων φορέων (ιδιοκτήτης, φορέας υλοποίησης, φορέας 
χρηματοδότησης, φορέας λειτουργίας, κτλ.).  

• Ανεπαρκής προσδιορισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων. 

• Υπερεκτίμηση / υποτίμηση δυνατοτήτων παρέμβασης φορέων. 
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• Ανεπαρκής εκτίμηση αναγκών / συμφερόντων εμπλεκομένων. 

• Λανθασμένη πρόβλεψη αντιδράσεων / αποδοχής έργου. 

• Ανεπαρκής συντονισμός μεταξύ των εμπλεκομένων. 

Β.I.4 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ  

• Χρονοβόρες διαδικασίες. 

• Ανεπαρκής παρουσίαση έργου. 

• Ανεπαρκής δημοσιότητα της διαβούλευσης. 

• Λανθασμένη στοχοθέτηση δημοσιότητας.  

• Ανεπαρκής ενσωμάτωση παρατηρήσεων. 

Β.I.5 ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ 

• Έλλειψη μελέτης σκοπιμότητας. 

• Έλλειψη προκαταρκτικών μελετών και οικονομο-τεχνικής αξιολόγησης. 

• Ανεπάρκεια εκτίμησης προϋπολογισμού έργου. 

Β.I.6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 

• Ανεπαρκής εκτίμηση λειτουργικότητας έργου. 

• Ανεπαρκής εκτίμηση κόστους λειτουργίας και συντήρησης. 

• Ανεπαρκής προσδιορισμός πόρων για την κάλυψη κόστους λειτουργίας 
και συντήρησης. 

• Ανεπαρκής εκτίμηση αναγκών διασύνδεσης / ένταξης σε γενικότερο 
σύστημα λειτουργίας. 

Β.I.7 ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

• Λανθασμένη επιλογή είδους έργου (δημόσιο, παραχώρηση, σύμπραξη 
δημόσιου – ιδιωτικού τομέα, κτλ.) 

• Υπερεκτίμηση / υποτίμηση πόρων και δυνατοτήτων για κάθε είδους 
έργο. 

Β.I.8 ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ 

• Ανεπαρκής εκτίμηση επιπέδου πολυπλοκότητας έργου 

• Υπερεκτίμηση / υποτίμηση δυνατοτήτων ανταπόκρισης στο 
αναγνωρισθέν επίπεδο πολυπλοκότητας. 

Β.I.9 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

• Ανεπαρκής εξέταση διαθέσιμων τεχνολογιών. 

• Λανθασμένη επιλογή τεχνολογίας, με δεδομένες τις ανάγκες και 
απαιτήσεις του έργου. 

• Επιλογή υπερβολικά καινοτόμας τεχνολογίας, χωρίς εξασφάλιση της 
κατάλληλης υποστήριξης και εναλλακτικών επιλογών.  

• Επιλογή απαξιωμένης / ξεπερασμένης τεχνολογίας. 

Β.I.10 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

• Ανεπαρκής εξέταση περιβαλλοντικών συνθηκών. 

• Εμπλοκή έργου με προστατευόμενη περιοχή (π.χ. Natura). 

• Ανεπαρκής εκτίμηση περιεχομένου περιβαλλοντικών όρων και 
επίπτωσής τους στο κόστος.  

Β.I.11 ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 

• Ανεπαρκής εκτίμηση απαιτούμενων αδειοδοτήσεων. 

• Ανεπαρκής εκτίμηση δυνατότητας αδειοδοτήσεων. 

Β.I.12 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ & ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 

• Λανθασμένη χωροθέτηση έργου (μη επιλογή της καταλληλότερης 
περιοχής ή/και ασυμβατότητα στόχων / απαιτήσεων / αποτελεσμάτων 
έργου με ανάγκες / απαιτήσεις / δυνατότητες περιοχής). 

• Χρονοβόρες διαδικασίες απόκτησης ιδιοκτησίας τοποθεσίας έργου. 
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Β.I.13 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΕ ΥΠΟΕΡΓΑ 

• Κατανομή έργου σε πολύ μικρό αριθμό υποέργων, με μεγάλη δυσκολία 
διαχείρισης. 

• Κατανομή έργου σε πολύ μεγάλο αριθμό υποέργων, με μεγάλη δυσκολία 
συντονισμού. 

• Ανεπαρκής ενσωμάτωση περιορισμών νομοθεσίας κατά την κατανομή σε 
υποέργα (π.χ. «κατάτμηση» έργου). 

• Ανεπαρκής εκτίμηση συνδέσεων και διεπαφών μεταξύ δραστηριοτήτων, 
κατά την κατανομή σε υποέργα. 

Β.I.14 ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ 

• Ανεπαρκής εκτίμηση συνέργειας και συμπληρωματικότητας με άλλα 
έργα. 

• Επιλογή έργων χωρίς συνέργειες και συμπληρωματικότητα. 

Β.II ΣΥΜΒΑΣΗ 

Β.II.1 ΣΑΦΗΝΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

• Χρονοβόρες διαδικασίες σύνταξης των τευχών δημοπράτησης. 

• Ύπαρξη ασαφειών στα τεύχη δημοπράτησης. 

• Ύπαρξη ελλείψεων στα τεύχη δημοπράτησης, σύμφωνα και με το 
νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.  

• Ύπαρξη ασυμβατοτήτων / αντιφάσεων μεταξύ των τευχών. 

• Χρονοβόρες διαδικασίες ελέγχου και έγκρισης των τευχών. 

• Ανεπάρκεια συστήματος σύνταξης και ελέγχου των τευχών. 

Β.II.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

• Λανθασμένη επιλογή συστήματος δημοπράτησης, με βάση το είδος του 
έργου, το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, αλλά και τις ανάγκες.  

• Χρονοβόρες διαδικασίες δημοπράτησης. 

• Μη επίτευξη ικανοποιητικής συμμετοχής στη δημοπράτηση. 

• Ασάφεια / ανεπάρκεια στα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών. 

• Διαβλητότητα συστήματος αξιολόγησης των προσφορών. 

• Ανεπαρκής τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων (τήρηση πρακτικών, 
εγκρίσεις, κοινοποιήσεις, κτλ.) 

• Ύπαρξη αμφισβητήσεων και ενστάσεων κατά του αποτελέσματος. 

Β.II.3 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

• Ανεπαρκής εκτίμηση του χρονοδιαγράμματος όλων των 
δραστηριοτήτων. 

• Ανεπαρκής εκτίμηση των καθυστερήσεων κατά την διαδικασία 
δημοπράτησης. 

• Ανεπαρκής εκτίμηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των διαφορετικών 
υποέργων ή/και έργων – ανελαστικότητα χρονοδιαγραμμάτων. 

Β.II.4 ΡΗΤΡΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

• Ασαφής / ανεπαρκής καθορισμός των ρητρών κακής εκτέλεσης ή 
καθυστερήσεων. 

Β.III ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

Β.III.1 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ 

• Έλλειψη / ανεπάρκεια επικοινωνίας μεταξύ αρχής διαχείρισης 
προγράμματος και φορέα υλοποίησης έργου. 

• Έλλειψη / ανεπάρκεια επικοινωνίας μεταξύ αναδόχου και φορέα 
υλοποίησης έργου. 

• Ανεπαρκής συντονισμός μεταξύ εμπλεκομένων. 
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Β.III.2 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

• Έλλειψη εργατικού δυναμικού. 

• Έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού. 

• Έλλειψη εμπειρίας εργατικού δυναμικού. 

Β.III.3 LOGISTICS & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

• Μη έγκαιρη διαθεσιμότητα υλικών. 

• Μη έγκαιρη διαθεσιμότητα μηχανημάτων και εξοπλισμού. 

• Βλάβες υλικού και εξοπλισμού. 

• Ανεπαρκής συντήρηση εξοπλισμού. 

• Ανεπαρκής ποιότητα υλικών / εξοπλισμού. 

• Ανεπαρκής αποθήκευση υλικών / εξοπλισμού. 

• Ανεπαρκής χρονο-προγραμματισμός. 

Β.III.4 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ 

• Ανεπάρκεια υπεργολάβων. 

• Μη διαθεσιμότητα υπεργολάβων. 

• Αντικατάσταση υπεργολάβων, χωρίς την άδεια / ενημέρωση φορέα 
υλοποίησης. 

Β.III.5 ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

• Έλλειψη / ανεπάρκεια ασφαλίσεων. 

Β.III.6 ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΙΕΙΝΗ 

• Μη λήψη / ανεπάρκεια μέτρων ασφάλειας και υγιεινής 

• Μη συμμόρφωση με την προβλεπόμενη νομοθεσία. 

Β.III.7 ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

• Έλλειψη συστήματος ποιοτικού ελέγχου. 

• Μη τήρηση των διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου.  

• Ανεπαρκής (αριθμητικά / ποιοτικά) σύνθεση ομάδας ελέγχου. 

• Προκαταλήψεις / έλλειψη αντικειμενικής κρίσης ομάδας ελέγχου. 

• Χρονοβόρες διαδικασίες ολοκλήρωσης ελέγχων. 

• Περιορισμένος χρόνος για την ουσιαστική διεξαγωγή των ελέγχων. 

• Μη συλλογή του απαραίτητου τεκμηριωτικού υλικού κατά τον έλεγχο. 

• Μη παρακολούθηση συμμορφώσεων με τις υποδείξεις των ελέγχων. 

Γ.  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

Γ.I ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

Γ.I.1 ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 

• Πλημμύρες. 

• Σεισμοί. 

• Ακραία καιρικά φαινόμενα. 

• Κατολισθήσεις. 

Γ.I.2 ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ – ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ 

• Τρομοκρατικές ενέργειες – βανδαλισμοί. 

Γ.II ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

Γ.II.1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

• Πιθανές αλλαγές του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου. 

• Καθυστέρηση υλοποίησης αποφάσεων / σχεδιασμού. 

Γ.II.2 ΠΛΑΙΣΙΟ & ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

• Αλλαγή πολιτικής. 

• Επανακαθορισμός αρμοδιοτήτων. 
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Γ.II.3 ΑΛΛΑΓΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ / ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

• Αλλαγή κυβέρνησης / διοίκησης. 

• Καθυστέρηση υλοποίησης αποφάσεων / σχεδιασμού. 

Γ.II.4 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

• Ανταγωνισμός από αντίστοιχα έργα άλλων χωρών. 

• Χρηματοδοτικές ευκαιρίες από άλλες χώρες. 

Γ.III ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

Γ.III.1 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

• Αλλαγές στο φορολογικό πλαίσιο. 

• Κίνητρα / αντι-κίνητρα επενδύσεων. 

Γ.III.2 ΠΛΗΘΩΡΙΣΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ 

• Αύξηση / μείωση τιμών. 

Γ.IV ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

Γ.IV.1 ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

• Κινητοποιήσεις (απεργίες) των εργατικών συνδικάτων. 

• Υπερ-προσφορά / έλλειψη εργατικού δυναμικού. 

Γ.IV.2 ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ – ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ 

• Παραδόσεις – προκαταλήψεις. 

Πίνακας 2.10: Επίπεδο 5 RBS προγράμματος 

 

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, ο Πίνακας 2.10 που αποτελεί το επίπεδο 5 της RBS αποτυπώνει τους 

περισσότερους δυνατούς αναγνωρισθέντες παράγοντες κινδύνου που μπορούν να απειλήσουν το 

πρόγραμμα. Με δεδομένο το πεπερασμένο του υπό ανάπτυξη συστήματος από τον Σύμβουλο, καθώς 

πρέπει κατά κύριο λόγο, να είναι ένα ευέλικτο και εύκολα διαχειρίσιμο σύστημα, το οποίο να δίνει 

όσο το δυνατόν αμεσότερα αποτελέσματα προς όφελος της Δ.Α., απαιτείται οι παράγοντες κινδύνου 

που θα διαμορφώσουν το σύστημα να περιοριστούν σε αριθμό και εύρος στοιχείων εισαγωγής. 

Στην παρούσα ανάλυση, στόχος είναι να χρησιμοποιηθούν στην μεθοδολογία που θα αναπτυχθεί οι 

παράγοντες κινδύνου εκείνοι οι οποίοι θα έχουν ως χαρακτηριστικά: 

➢ Την δυνατότητα εφαρμογής τους σε όλα τα έργα του προγράμματος ανεξάρτητα από την 

φύση τους, την κατηγοριοποίησή τους, καθώς και τον τομέα του προγράμματος (Τομέας 

Μεταφορών και Τομέας Περιβάλλον) στα οποία ανήκουν (global approach). 

➢ Την ενσωμάτωση τόσο αντικειμενικής όσο και υποκειμενικής πληροφορίας για την ευρύτητα 

και την ευαισθησία του συστήματος που θα αναπτυχθεί. 

➢ Την διασπορά τους σε όλες τις κατηγορίες του επιπέδου 1 της RBS που αναπτύχθηκε για το 

πρόγραμμα καθώς και την διασπορά τους σε όσο το δυνατόν περισσότερες υποκατηγορίες 

του επιπέδου 5 της RBS (πίνακας 6). 

➢ Την δυνατότητα υπολογισμού τους από τα στοιχεία του ΟΠΣ και τα στοιχεία του αρχείου του 

προγράμματος. 
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Οι παράγοντες κινδύνου έργων και φορέων υλοποίησης που επιλέχθηκαν προς διερεύνηση και 

επεξεργασία είναι εκείνοι που δύνανται να επιφέρουν την μεγαλύτερη διαφοροποίηση στην 

συνολική επικινδυνότητα των Πράξεων και των φορέων υλοποίησης, αντίστοιχα. Εξαιρέθηκαν 

κάποιοι παράγοντες κινδύνου οι οποίοι φαίνεται να μην επιφέρουν σημαντική διαφοροποίηση ως 

προς τον κίνδυνο, όπως: 

- ο παράγοντας κινδύνου «Αναγκαίοι πόροι για την χρηματοδότηση του έργου», καθώς τα έργα που 

εξετάζονται είναι αρκετά ώριμα και θεωρείται ότι έχει εξασφαλισθεί η χρηματοδότησή τους,  

- παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με εξωτερικούς, πολιτικούς και οικονομικούς, κινδύνους ή 

άλλες απρόοπτες καταστάσεις (π.χ. όπως μία πανδημία), καθώς επιφέρουν κοινό κίνδυνο σε όλες τα 

έργα 

- παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με τους αναδόχους των έργων, καθώς το περιορισμένο 

χρονοδιάγραμμα για την πραγματοποίηση της ανάλυσης κινδύνου δεν μπορεί να ενσωματώσει στο 

πλαίσιό του την συγκέντρωση, την διερεύνηση και την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για τα 

στοιχεία εκείνα που αφορούν τους αναδόχους. 

Σημαντικό και κομβικό σημείο της παρούσας προσέγγισης αποτελεί το γεγονός ότι οι παράγοντες 

κινδύνου, οι οποίοι όπως προαναφέρθηκε αναγνωρίζονται χρησιμοποιώντας ως οδηγό την 

αναπτυχθείσα RBS, ταξινομούνται σε δύο (2) μεγάλες κατηγορίες:  

• τους παράγοντες πιθανότητας και  

• τους παράγοντες επίπτωσης. 

Οι παράγοντες πιθανότητας αποτελούν ουσιαστικά τα χαρακτηριστικά / καταστάσεις που επιδρούν 

αρνητικά στην πιθανότητα εμφάνισης κινδύνων, ενώ οι παράγοντες επίπτωσης αποτελούν τα 

χαρακτηριστικά / καταστάσεις που επιδρούν αρνητικά στην επίπτωση των κινδύνων, εφόσον 

εμφανισθούν.  

Στους παράγοντες πιθανότητας προτείνονται και οι περισσότεροι παράγοντες κινδύνου του 

συστήματος που αναπτύσσεται και οι οποίοι και ταξινομούνται σε 4 μεγάλες υπο-κατηγορίες: 

• Εγγενείς Παράγοντες Κινδύνου: Οι εν λόγω παράγοντες ενυπάρχουν σε όλα τα έργα λόγω 

της φύσης τους ή της πολυπλοκότητάς τους, ανεξάρτητα από τον φορέα υλοποίησης και 

την διαχειριστική του επάρκεια. 

• Παράγοντες Κινδύνου Φορέα Υλοποίησης: Οι εν λόγω παράγοντες σχετίζονται με τα 

γενικά χαρακτηριστικά του φορέα υλοποίησης, όπως το είδος του ή τη στελέχωση και την 

εν γένει επάρκειά του, ανεξάρτητα από το συγκεκριμένο έργο που βρίσκεται υπό εξέταση.   
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• Παράγοντες Κινδύνου Διαχείρισης: Οι εν λόγω παράγοντες σχετίζονται με την 

διαχειριστική απόδοση του φορέα υλοποίησης στο υπό εξέταση έργο και κατά συνέπεια 

σχετίζονται και με την συμμόρφωση του φορέα υλοποίησης στους όρους της απόφασης 

ένταξης του υπό εξέταση έργου στο πρόγραμμα.   

• Παράγοντες Κινδύνου Διασύνδεσης: Οι εν λόγω παράγοντες αποτελούν μια ειδική 

κατηγορία, καθώς σχετίζονται ουσιαστικά με την διασύνδεση της διαδικασίας ανάλυσης 

παραγόντων κινδύνου με την διαδικασία ανάλυσης κινδύνων. Πρέπει να σημειωθεί ότι η 

εισαγωγή παραγόντων διασύνδεσης είναι μια σημαντική καινοτομία έναντι του συνόλου 

των προτεινόμενων προσεγγίσεων στη διεθνή βιβλιογραφία, οι οποίες αποφεύγουν 

γενικότερα τη χρήση παραγόντων που προϋποθέτουν εξειδικευμένη γνώση των ιδιαίτερων 

συνθηκών στα επιμέρους έργα. Στην προτεινόμενη μεθοδολογία κάτι τέτοιο καθίσταται 

εφικτό, χάρη στην ολοκληρωμένη προσέγγιση, η οποία επιτρέπει την χρήση των 

δεδομένων και της ανάλυσης του επιπέδου της διαχείρισης κινδύνων των έργων του 

προγράμματος και στο επίπεδο των ελέγχων των έργων, με έναν δομημένο, εύκολο και 

αυτοματοποιημένο τρόπο.     

Εκτός από τις παραπάνω κατηγοριοποιήσεις, οι παράγοντες κινδύνου ταξινομούνται σε δύο επιπλέον 

κατηγορίες, με βάση το είδος της διαδικασίας αξιολόγησης:  

• Στους παράγοντες κινδύνου αντικειμενικής ανάλυσης. 

• Στους παράγοντες κινδύνου υποκειμενικής ανάλυσης. 

Οι παράγοντες κινδύνου αντικειμενικής ανάλυσης είναι αυτοί που σχετίζονται ουσιαστικά με τα 

γενικά χαρακτηριστικά των έργων ή των φορέων υλοποίησης. Αυτοί  οι παράγοντες κινδύνου, 

ακριβώς επειδή αφορούν όλα τα έργα και τα γενικά χαρακτηριστικά τους, μπορούν να αξιολογηθούν 

εύκολα με γενικό, αντικειμενικό τρόπο, χωρίς να απαιτείται γνώση των ειδικών συνθηκών των 

επιμέρους έργων.  

Από την άλλη πλευρά, οι παράγοντες κινδύνου υποκειμενικής ανάλυσης αφορούν πιο συγκεκριμένα 

στα έργα και εκτιμώνται με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Η ανάλυση αυτού του είδους 

των παραγόντων δεν μπορεί παρά να βασιστεί στην εμπειρία εξειδικευμένων στελεχών, καθώς και 

στα αποτελέσματα προηγούμενων ελέγχων. Με δεδομένο ότι οι εν λόγω παράγοντες προϋποθέτουν 

εξειδικευμένη γνώση κάθε επιμέρους έργου, ο απαιτούμενος χρόνος για την αξιολόγησή τους 

καθίσταται απαγορευτικός στα πλαίσια της παρούσας προσέγγισης, αλλά και η εμπειρία έχει 

καταδείξει ότι σε προγράμματα μεγάλης κλίμακας, όπως το ΥΜΕΠΕΡΑΑ, είναι εξαιρετικά δύσκολη και 

χρονοβόρα διαδικασία η προσέγγισή τους.  
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Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω, στην εφαρμοσθείσα  προσέγγιση χρησιμοποιούνται  

παράγοντες υποκειμενικής ανάλυσης μόνο για τους παράγοντες κινδύνου των φορέων υλοποίησης 

και για τους παράγοντες κινδύνου διασύνδεσης, διότι δεν καθίσταται δυνατό να προσεγγιστούν 

διαφορετικά. Από τους εν λόγω παράγοντες, οι παράγοντες διασύνδεσης είναι τελικά οι μοναδικοί 

παράγοντες υποκειμενικής ανάλυσης με εφαρμογή σε επίπεδο έργου. Αν και εδώ απαιτείται στην 

γενική περίπτωση ένα υπερβολικό διαχειριστικό κόστος, που συνήθως κάνει απαγορευτική την 

χρήση τέτοιων παραγόντων, εντούτοις, στην περίπτωση της ολοκληρωμένης προσέγγισης, είναι 

δυνατόν η διαδικασία αξιολόγησης να απλουστευθεί σημαντικά, με κατάλληλη αξιοποίηση των 

δεδομένων της διαδικασίας ανάλυσης κινδύνων. Γι’ αυτό, στα πλαίσια της παρούσας ανάλυσης 

διαχείρισης κινδύνων έργων, ειδικά για τα έργα του τομέα Περιβάλλοντος που είναι πολλά στον 

αριθμό, οι παράγοντες κινδύνου διασύνδεσης προσεγγίζονται σε επίπεδο κατηγορίας έργων και όχι 

για κάθε έργο ξεχωριστά. 

Στον πίνακα που ακολουθεί, φαίνονται οι παράγοντες κινδύνου που χρησιμοποιήθηκαν στο υπό 

ανάπτυξη σύστημα διαχείρισης κινδύνων, κατηγοριοποιημένοι ανάλογα με το είδος του παράγοντα 

κινδύνου: 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ  
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΩΝ 

Αντικειμενική Υποκειμενική Διακριτές Συνεχείς 

Π
Α

Ρ
Α

ΓΟ
Ν

ΤΕ
Σ 

Κ
ΙΝ

Δ
Υ

Ν
Ο

Υ
  

Εγγενείς 

Φύση Έργου Χ   Χ   

Είδος Έργου Χ   Χ   

Είδος Υποέργων Χ   Χ  

Τεχνολογία Χ   Χ   

Μέγεθος έργου σε 
σχέση με τα υπόλοιπα 

έργα του Φ.Υ.στο 
Πρόγραμμα 

Χ    Χ  

Αριθμός Υποέργων του 
Έργου 

Χ    Χ 

Ιδιοκτησία Οικοπέδου 
Έργου 

Χ   Χ   

Παράγοντες 
Φορέα 

Υλοποίησης 

Είδος φορέα 
υλοποίησης 

Χ    Χ  

Οργανωτική Δομή 
Φορέα 

  Χ  Χ  

Εγχειρίδιο Διαχείρισης  - 
Υλοποίησης Πράξεων / 

Έργων 
Χ   Χ   

Πιστοποίηση επάρκειας 
φορέα 

Χ   Χ   

Επάρκεια σε ανθρώπινο 
δυναμικό 

  Χ  Χ  
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ  
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΩΝ 

Αντικειμενική Υποκειμενική Διακριτές Συνεχείς 

Επάρκεια σε 
εξειδικευμένο 

προσωπικό 
  Χ   Χ 

Εμπειρία του φορέα 
στην υλοποίηση 

Πράξεων / Έργων 
  Χ   Χ 

Επάρκεια εξοπλισμού 
και πόρων φορέα 

υλοποίησης  
  Χ   Χ 

Εσωτερικός έλεγχος 
λειτουργίας φορέα και 
διασφάλιση ποιότητας 

εργασίας 

  Χ   Χ 

Έλεγχος Πράξεων / 
'Εργων 

  Χ   Χ 

Μέγεθος έργου σε 
σχέση με τα υπόλοιπα 
έργα που έχει ο Φ.Υ.  

Χ   Χ   

Αριθμός συγχρημ. 
Έργων που 

υλοποιούνται ή έχουν 
υλοποιηθεί από τον 

Φ.Υ. 

Χ 

  Χ   

Παράγοντες 
Διαχείρισης 

Καθυστέρηση υποβολής 
δελτίων προόδου από 
τον Φορέα Υλοποίησης 

Χ 
    

Χ 

Τροποποιήσεις αρχικού 
σχεδιασμού 

Χ 
   Χ 

Αριθμός διαφορετικών 
εμπλεκόμενων φορέων, 
καθ’ όλη την διάρκεια 
του κύκλου ζωής του 

έργου 

Χ 

    

Χ 

Διαδικασίες 
δημοπράτησης 

Χ 
  Χ 

 

Καθυστερήσεις 
χρονοδιαγράμματος 

Χ    Χ 

Αύξηση κόστους έργου Χ    Χ 

Παράγοντες 
Διασύνδεσης 

Αριθμός 
αναγνωρισθέντων 

κινδύνων 
  

Χ 
  

Χ 

Εκτίμηση περί ύπαρξης 
σημαντικών κινδύνων 

  
Χ 

  
Χ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ 

Προϋπολογισμός Έργου Χ 
 

 
Χ 

Πίνακας 2.11: Πίνακας παραγόντων κινδύνου συστήματος 
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3 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 

3.1 Μεθοδολογία για την αποτίμηση κινδύνου των Δικαιούχων του Ε.Π. 

Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 

Η αποτίμηση του κινδύνου που απειλεί τα έργα του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και κατά συνέπεια και το ίδιο το 

πρόγραμμα και προέρχεται από τους Δικαιούχους που υλοποιούν τα έργα, στην παρούσα 

μεθοδολογία αποτελεί ένα ξεχωριστό υποσύστημα της συνολικής μεθοδολογίας αποτίμησης και 

διαχείρισης κινδύνων που παρουσιάζεται στο παρόν πόνημα για τρεις κύριους λόγους: 

1. Οι Δικαιούχοι επαναλαμβάνονται σε περισσότερα από ένα έργα του προγράμματος 

συνήθως, οπότε είναι υπολογιστικά πιο εύκολο να δημιουργηθεί το εν λόγω υποσύστημα. 

2. Δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα από τα στοιχεία και τις αναφορές του ΟΠΣ ώστε να 

προσεγγιστούν τα σημεία επάρκειας των δικαιούχων, οπότε κρίθηκε αναγκαίο η 

διαφοροποίηση στην μεθοδολογία συγκέντρωσης στοιχείων. 

3. Το υποσύστημα της αποτίμησης της επικινδυνότητας των δικαιούχων μπορεί να 

λειτουργήσει και αυτόνομα και να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για τα στελέχη της 

Δ.Α. και στο μέλλον. 

 

3.1.1 Παράγοντες κινδύνου Δικαιούχων 

Με βάση τον Πίνακα 2.11 όπου φαίνεται η κύρια μήτρα των παραγόντων κινδύνου για το πρόγραμμα 

συνολικά, οι παράγοντες κινδύνου που αφορούν τους δικαιούχους των έργων του προγράμματος, 

φαίνεται στον Πίνακα 3.1 που ακολουθεί.  

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΩΝ 

Αντικειμενική Υποκειμενική Διακριτές Συνεχείς 

Π
Α

Ρ
Α

ΓΟ
Ν

ΤΕ
Σ 

Κ
ΙΝ

Δ
Υ

Ν
Ο

Υ
 Ε

Ρ
ΓΩ

Ν
 

Εγγενείς 

Είδος Δικαιούχου Χ    Χ  

Οργανωτική Δομή Φορέα   Χ  Χ  

Εγχειρίδιο Διαχείρισης  - 

Υλοποίησης Πράξεων / 

Έργων 

Χ   Χ   

Πιστοποίηση επάρκειας 

φορέα 
Χ   Χ   

Επάρκεια σε ανθρώπινο 

δυναμικό 
  Χ  Χ  



 Εκτίμηση κινδύνων υλοποίησης των πράξεων του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

 

36 
 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΩΝ 

Αντικειμενική Υποκειμενική Διακριτές Συνεχείς 

Επάρκεια σε εξειδικευμένο 

προσωπικό 
  Χ   Χ 

Εμπειρία του φορέα στην 

υλοποίηση Πράξεων / 

Έργων 

  Χ   Χ 

Επάρκεια εξοπλισμού και 

πόρων φορέα υλοποίησης  
  Χ   Χ 

Εσωτερικός έλεγχος 

λειτουργίας φορέα και 

διασφάλιση ποιότητας 

εργασίας 

  Χ   Χ 

Έλεγχος Πράξεων / 'Εργων   Χ   Χ 

Αριθμός 

συγχρηματοδοτούμενων 

Έργων που υλοποιούνται ή 

έχουν υλοποιηθεί από τον 

Φ.Υ. 

Χ    Χ  

Μέσος προϋπολογισμός 

συγχρηματοδοτούμενων 

πράξεων που έχει 

υλοποιήσει ή υλοποιεί ο 

δικαιούχος 

Χ    Χ  

Αριθμός έργων Δικαιούχου 

που είναι ενταγμένα στο 

Ε.Π. ΥΠΕΠΕΡΑΑ 

Χ    Χ  

Παράγοντας 

Διασύνδεσης 

Απόκριση - ετοιμότητα 

δικαιούχου στις 

απαιτήσεις της Δ.Α. -  

Αριθμός αναγνωρισθέντων 

προβλημάτων 

 Χ Χ  

Πίνακας 3.1: Παράγοντες κινδύνου υποσυστήματος Δικαιούχων 

 

Σύμφωνα με όλες τις προσεγγίσεις που εμπλέκουν ανάλυση παραγόντων κινδύνου Δικαιούχων κάθε 

παράγοντας κινδύνου προκαλεί διαφορετική έκθεση σε κίνδυνο που επιφέρει ο Δικαιούχος, ανάλογα 

με τις πιθανές τιμές / χαρακτηριστικά του κάθε παράγοντα κινδύνου (RFd ) που μπορεί να πάρει. 

Έτσι, στην παρούσα  προσέγγιση αξιολόγησης της επικινδυνότητας των παραγόντων κινδύνου, 

καθορίζονται οι κανόνες που περιγράφουν τις σχέσεις μεταξύ των πιθανών τιμών / χαρακτηριστικών 

του εκάστοτε παράγοντα κινδύνου RFd  για κάθε παράγοντα κινδύνου i και της προκαλούμενης 

έκθεσης σε κίνδυνο που επιφέρει ο εκάστοτε Δικαιούχος (Risk d– Rd).     
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Στην συνέχεια, στους πίνακες που ακολουθούν φαίνονται τα πεδία τιμών των παραγόντων κινδύνου 

των Δικαιούχων: 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ - ΦΟΡΕΩΝ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΕΔΙΟ ΤΙΜΩΝ 

ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ  ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ 

Είδος Δικαιούχου 

Υπηρεσίες Κεντρικής Δημόσιας 

Διοικησης 
- 

Χαμηλή 

Δήμοι 

πληθυσμός <= 100.000 

κατοίκων Υψηλή 

100.000 

κατ.<πληθ.<=500.000 

κατ. Μέτρια 

πληθυσμός > 500.000 

κατοίκων Χαμηλή 

Περιφέρειες - Μέτρια 

ΝΠΔΔ ή Α.Ε. του Δημοσίου - Μέτρια 

ΝΠΙΔ - Υψηλή 

Οργανωτική Δομή Φορέα Επάρκεια Οργανωτικής Δομής 

Βαθμολογία Επαρκειας 

Οργανωτικής Δομής 

>=85% 

Χαμηλή 

65%=<Βαθμολογία 

Επαρκειας Οργανωτικής 

Δομής <85% 

Μέτρια 

50%=<Βαθμολογία 

Επάρκειας Οργανωτικής 

Δομής <65% 

Υψηλή 

Εγχειρίδιο Διαχείρισης  - 

Υλοποίησης Πράξεων / 

Έργων 

Διαδικασίες Διαχείρισης και 

Υλοποίησης Πράξεων / Έργων 

Ύπαρξη πλήρους και 

επικαιροποιημένου 

εγχειριδίου και 

θεσμικού πλαισίου για 

τις διαδικασίες 

Διαχείρισης και 

Υλοποίησης 

Πράξεων/Έργων 

Χαμηλή 

Ύπαρξη μη 

επικαιροποιημένου 

εγχειριδίου και 

θεσμικού πλαισίου για 

τις διαδικασίες 

Διαχείρισης και 

Υλοποίησης 

Πράξεων/Έργων 

Μέτρια 

Μη ύπαρξη εγχειριδίου 

και διαδικασιών 
Υψηλή 
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ - ΦΟΡΕΩΝ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΕΔΙΟ ΤΙΜΩΝ 

ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ  ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ 

Πιστοποίηση επάρκειας 

φορέα 

Πιστοποίηση Διοικητικής 

Ικανότητας από τρίτους φορείς 

Ύπαρξη πιστοποιητικού 

σε ισχύ 
Χαμηλή 

Μη ύπαρξη 

πιστοποιητικού σε ισχύ 

αλλά ύπαρξη λήρους και 

επικαιροποιημένου 

εγχειριδίου και 

θεσμικού πλαισίου για 

τις διαδικασίες 

Διαχείρισης και 

Υλοποίησης 

Πράξεων/Έργων 

Μέτρια 

Επάρκεια σε ανθρώπινο 

δυναμικό 

Επάρκεια ανθρώπινου 

δυναμικού του φορέα για την 

υλοποίηση - παρακολούθησης 

Πράξεων / Έργων 

Βαθμολόγηση 

επάρκειας σε 

ανθρώπινο δυναμικό 

>=85% 

Χαμηλή 

65%=<Βαθμολόγηση 

επάρκειας σε 

ανθρώπινο δυναμικό 

<85% 

Μέτρια 

65%=<Βαθμολόγηση 

επάρκειας σε 

ανθρώπινο δυναμικό 

<65% 

Υψηλή 

Επάρκεια σε 

εξειδικευμένο προσωπικό 

Ποσοστό του ανθρώπινου 

δυναμικού με εμπειρία στην 

υλοποίηση και 

παρακολούθηση 

συγχρηματοδοτούμενων 

Πράξεων / Έργων 

Πάνω από 50% του 

προσωπικού  
Χαμηλή 

Από 30% έως 50% του 

προσωπικού 
Μέτρια 

Κάτω από το 50% του 

προσωπικού 
Υψηλη 

Εμπειρία του φορέα στην 

υλοποίηση Πράξεων / 

Έργων 

Εµπειρία του φορέα σε 

υλοποίηση Πράξεων / Έργων 

Αριθμός Πράξεων>=25 Χαμηλή 

10=<Αριθμός 

Πράξεων<25 
Μέτρια 

Αριθμός Πραξεων<=10 Υψηλή 

Επάρκεια εξοπλισμού και 

πόρων φορέα υλοποίησης  

Επάρκεια του εξοπλισμού και 

των πόρων (π.χ. πρόσβαση σε 

συστήματα, βάσεις δεδομένων 

κλπ) σε σχέση με τον αριθμό 

του ανθρώπινου δυναμικού 

του φορέα 

Επάρκεια εξοπλισμού 

από 85% και πάνω σε 

σχέση με το ανθρώπινο 

δυναμικό 

Χαμηλή 

Επάρκεια εξοπλισμού 

μικρότερη από 85% 

αλλά μεγαλύτερη από 

65% σε σχέση με το 

ανθρώπινο δυναμικό 

Μέτρια 

Επάρκεια εξοπλισμού 

μικρότερη από 65% σε 
Υψηλή 
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ - ΦΟΡΕΩΝ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΕΔΙΟ ΤΙΜΩΝ 

ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ  ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ 

σχέση με το ανθρώπινο 

δυναμικό 

Εσωτερικός έλεγχος 

λειτουργίας φορέα και 

διασφάλιση ποιότητας 

εργασίας 

Σύστημα διαδικασιών 

εσωτερικού ελέγχου 

λειτουργίας φορέα και 

διασφάλισης 

ποιότηταςεργασίας  

Ύπαρξη συστήματος Χαμηλή 

Μη ύπαρξη συστήματος Μέτρια 

Έλεγχος Πράξεων / 'Εργων 
Σύστημα Ελέγχου των Πράξεων 

/Έργων που υλοποιεί ο φορέας 

Ύπαρξη συστήματος Χαμηλή 

Μη ύπαρξη συστήματος Μέτρια 

Αριθμός 

συγχρηματοδοτούμενων 

Έργων που υλοποιούνται 

ή έχουν υλοποιηθεί από 

τον Φ.Υ 

Συγχρηματοδοτούμενα έργα 

που έχει υλοποιήσει ο φορέας 

0 

συγχρηματοδοτούμενα 

έργα 

Πολύ Υψηλή 

1-2 

συγχρηματοδοτούμενα 

έργα 

Υψηλή 

3-4 

συγχρηματοδοτούμενα 

έργα 

Μέτρια 

5 

συγχρηματοδοτούμενα 

έργα 

Χαμηλή 

Πάνω από 5 

συγχρηματοδοτούμενα 

έργα 

Πολύ Χαμηλή 

Μέσος προϋπολογισμός 

συγχρηματοδοτούμενων 

πράξεων που έχει 

υλοποιήσει ή υλοποιεί ο 

δικαιούχος 

Ο συνολικός προϋπολογισμός 

των συγχρηματοδοτούενων 

έργων του φορέα, προς το 

πλήθος  

Έως και 250.000 € Πολύ Υψηλή 

Από 250.000 € έως και 

500.000 € 
Υψηλή 

Από 500.000 € έως και 

750.000 € 
Μέτρια 

Από 750.000 € έως και 

1.000.000 € 
Χαμηλή 

Πάνω από 1.000.000 € Πολύ Χαμηλή 

Αριθμός έργων 

Δικαιούχου που είναι 

ενταγμένα στο Ε.Π. 

ΥΠΕΠΕΡΑΑ 

Ο αριθμός των έργων του 

Δικαιούχου που είναι 

ενταγμένα στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

Μόνο 1 έργο Πολύ Υψηλή 

Έως 2 έργα Υψηλή 

Έως 3 έργα Μέτρια 

Έως 4 έργα Χαμηλή 

Πάνω από 4 έργα Πολύ Χαμηλή 

Απόκριση - ετοιμότητα 

δικαιούχου στις 

Ο αριθμός των διεγνωσμένων 

προβλημάτων που 

Κανένα διεγνωσμένο 

πρόβλημα 
Πολύ χαμηλή 
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ - ΦΟΡΕΩΝ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΕΔΙΟ ΤΙΜΩΝ 

ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ  ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ 

απαιτήσεις της Δ.Α. -  

αριθμός 

αναγνωρισθέντων 

προβλημάτων 

παρακωλύουν την άμεση και 

απρόσκοπτη απόκριση του 

Δικαιούχου στις απαιτήσεις της 

Δ.Α. και εν γένει στις 

διαχειριστικές ανάγκες των 

έργων 

Ένα διεγνωσμένο 

πρόβλημα 
Μέτρια 

Περισσότερα από δύο 

διεγνωσμένα 

προβλήματα 

Πολύ Υψηλή 

Πίνακας 3.2: Πεδία τιμών παραγόντων κινδύνου φορέα υλοποίησης 

 

Στον παραπάνω πίνακες, τα πεδία ορισμού τιμών των παραγόντων κινδύνου είναι κατά κύριο λόγο 

εμπειρικά. Η επίπτωση έκθεσης σε κίνδυνο που εισάγει ο κάθε παράγοντας κινδύνου (risk factor) 

παίρνει ουσιαστικά ένα λεκτικό χαρακτηρισμό. Με τον όρο «επίπτωση έκθεσης σε κίνδυνο» 

αναφερόμαστε στην επίπτωση που επιφέρει η εμφάνιση του εκάστοτε παράγοντα κινδύνου στην 

συνολικό κίνδυνο Rd που παρουσιάζει ο εκάστοτε Δικαιούχος. Στην πρώτη προσέγγιση, η επίπτωση 

έκθεσης σε κίνδυνο γίνεται με λεκτικούς χαρακτηρισμούς και με κλιμάκωση: 

- Πολύ Υψηλή: όταν ο παράγοντας κινδύνου εμφανίζεται στον Δικαιούχο με τιμή που θα 

επιφέρει ως επίπτωση πολύ μεγάλο βαθμό επικινδυνότητας για τον Δικαιούχο. 

- Υψηλή: όταν ο παράγοντας κινδύνου εμφανίζεται στον Δικαιούχο με τιμή που θα επιφέρει 

ως επίπτωση μεγάλο βαθμό επικινδυνότητας για τον Δικαιούχο. 

- Μέτρια: όταν ο παράγοντας κινδύνου εμφανίζεται στον Δικαιούχο με τιμή που θα επιφέρει 

ως επίπτωση πολύ μέτριο βαθμό επικινδυνότητας για τον Δικαιούχο. 

- Χαμηλή: όταν ο παράγοντας κινδύνου εμφανίζεται στον Δικαιούχο με τιμή που θα επιφέρει 

ως επίπτωση μικρό βαθμό επικινδυνότητας για τον Δικαιούχο 

- Πολύ Χαμηλή: όταν ο παράγοντας κινδύνου εμφανίζεται στον Δικαιούχο με τιμή που θα 

επιφέρει ως επίπτωση πολύ μικρό βαθμό επικινδυνότητας για τον Δικαιούχο. 

Για τον υπολογισμό του συνολικού κινδύνου του έργου, κάθε ένας από τους παράγοντες κινδύνου 

στις παραπάνω κατηγορίες βαθμολογείται σε μια αριθμητική κλίμακα από 10-50, με το 10 να 

εκφράζει την μικρή επίπτωση εμφάνισης του παράγοντα.  

H λεκτική περιγραφή των κανόνων που περιγράφουν το σύστημα είναι της μορφής: 

Εάν (η τιμή / χαρακτηριστικό του i παράγοντα κινδύνου RFd(i)έχει τιμή Κ), Τότε (η επικινδυνότητα 

του Δικαιούχου Rd(i) είναι ίση με X) 

Για τον υπολογισμό του συνολικού κινδύνου που μπορεί να προκαλέσει ο Δικαιούχος, πρέπει να 

οριστούν οι  βαρύτητες (weights - wd) του εκάστοτε παράγοντα κινδύνου (RFd ), δηλαδή του πόσο 
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«έντονος» είναι ο κίνδυνος που εισάγει ο κάθε παράγοντας κινδύνου σε σχέση με τους υπόλοιπους. 

Έτσι, ο γενικός τύπος που περιγράφει τον συνολικό κίνδυνο Rd του Δικαιούχου είναι: 

 

Rd(διακαιούχου)  = ∑ 𝒘𝒅(𝒊) ∙ 𝑹𝑭𝒅(𝒊)𝟏𝟕
𝒊=𝟏  

 

Όπου: RFd(i) η τιμή του παράγοντα κινδύνου i του Δικαιούχου  

           wd(i) η τιμή της βαρύτητας του παράγοντα κινδύνου i Δικαιούχου 

 

Στην διαδικασία ανάλυσης κινδύνων, οι βαρύτητες αξιολογούνται κυρίως με βάση την εμπειρία. Ο 

καθορισμός των βαρυτήτων ολοκληρώνεται με επιτυχία σε δύο βήματα: 

- Αρχικά, οι βαρύτητες καθορίζονται στο ανώτατο επίπεδο της κατηγοριοποίησης των 

παραγόντων κινδύνου, ήτοι καθορίζεται η βαρύτητα για τους παράγοντες πιθανότητας και 

επίπτωσης. Στη συνέχεια αξιολογούνται οι βαρύτητες στο αμέσως επόμενο επίπεδο 

κατηγοριοποίησης (εγγενείς παράγοντες κινδύνου, παράγοντες κινδύνου φορέων 

υλοποίησης, παράγοντες κινδύνου διαχείρισης και παράγοντες κινδύνων διαχείρισης). 

Κατόπιν, οι βαρύτητες καθορίζονται για όλους τους παράγοντες κινδύνου εντός των κατηγοριών και 

υποκατηγοριών.  

Η αποτίμηση των βαρυτήτων αποτελεί μία σταδιακή διαδικασία. Αρχικά καλούνται να καθορίσουν 

τις βαρύτητες γενικά και κατόπιν σε κάθε μία από τις κατηγορίες, τις υποκατηγορίες αυτών και, τέλος, 

στους παράγοντες κινδύνου. Χρησιμοποιώντας την σειριακή και ιεραρχική αυτή διαδικασία 

εξασφαλίζεται ότι θα εκτελεστούν όλα τα απαραίτητα βήματα, χωρίς να δημιουργηθούν κενά στην 

ανάλυση. Η τιμή κάθε βαρύτητας wd(i) για κάθε έναν παράγοντα κινδύνου i χαρακτηρίζεται στην 

διαδικασία αυτή λεκτικά, με βάση το παρακάτω σύνολο λεκτικών τιμών:   

o Πολύ Υψηλή Βαρύτητα (wd(i) ) 

o Υψηλή Βαρύτητα (wd(i) ) 

o Μέτρια Βαρύτητα (wd(i) ) 

o Χαμηλή Βαρύτητα (wd(i) ) 

o Πολύ Χαμηλή Βαρύτητα (wd(i) ) 

Τα στοιχεία για τον υπολογισμό των ανωτέρω παραγόντων κινδύνου συλλέχθηκαν μέσω 

ερωτηματολογίων, τα οποία δόθηκαν προ συμπλήρωση στους Δικαιούχους και στα στελέχη της ΕΥΔ. 

Καθώς το είδος της πληροφορίας που θα έπρεπε να συγκεντρωθεί από τα στελέχη της ΕΥΔ και από 

τους Δικαιούχους είναι διαφορετικής φύσης, δημιουργήθηκαν δύο διαφορετικά ερωτηματολόγια. 
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Τα ερωτηματολόγια που αφορούν τα στελέχη της ΕΥΔ στόχο έχουν να συγκεντρώσουν πιο εμπειρική 

και  κριτική πληροφορία σε σχέση με την συνεργασία των στελεχών με τους Δικαιούχους, καθώς και 

την ανάδραση των Δικαιούχων στις απαιτήσεις της ΕΥΔ και του ΣΔΕ ΕΣΠΑ 2014-2020 για την ορθή και 

ομαλή υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων. 

Τα ερωτηματολόγια τα οποία πρέπει να συμπληρωθούν από τους Δικαιούχους, σχεδιάστηκαν έτσι 

ώστε να περιέχουν πληροφορία σχετικά με την διαχειριστική και επιχειρησιακή επάρκεια των 

δικαιούχων σύμφωνα με το ΣΔΕ του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, δίνοντας όμως και ιδιαίτερη έμφαση και στα 

συγχρηματοδοτούμενα έργα που έχει υλοποιήσει ή υλοποιεί ο κάθε φορέας στις δύο τελευταίες 

Προγραμματικές περιόδους, και που δεν αφορούν μόνο το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Εξάλλου, ο παράγοντας 

κινδύνου «Αριθμός έργων του φορέα στο πρόγραμμα», αποτελεί κομμάτι του υποσυστήματος 

αποτίμησης κινδύνων έργων, καθώς τα στοιχεία είναι δυνατό να εξαχθούν από τις τυποποιημένες 

αναφορές του ΟΠΣ. 

Η μορφή των ερωτηματολογίων που στάλθηκαν προς συμπλήρωση στα στελέχη της ΕΥΔ και στους 

δικαιούχους του προγράμματος, φαίνενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι του παρόντος (Πίνακες Ι.1 & Ι.2). 

Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι λεκτικές τιμές των βαρυτήτων για τους παράγοντες 
κινδύνου των φορέων υλοποίησης: 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΦΟΡΕΩΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

Είδος Δικαιούχου Μέση Τιμή 

Οργανωτική Δομή Φορέα Χαμηλή Τιμή 

Εγχειρίδιο Διαχείρισης  - 
Υλοποίησης Πράξεων / Έργων 

Μέση Τιμή 

Πιστοποίηση επάρκειας φορέα Μέση Τιμή 

Επάρκεια σε ανθρώπινο 
δυναμικό 

ΧαμηλήΤιμή 

Επάρκεια σε εξειδικευμένο 
προσωπικό 

Μέση Τιμή 

Εμπειρία του φορέα στην 
υλοποίηση Πράξεων / Έργων 

Μέση Τιμή 

Επάρκεια εξοπλισμού και πόρων 
φορέα υλοποίησης  

Χαμηλή Τιμή 

Εσωτερικός έλεγχος λειτουργίας 
φορέα και διασφάλιση 
ποιότητας εργασίας 

Χαμηλή Τιμή 

Έλεγχος Πράξεων / 'Εργων Μέση Τιμή 

Αριθμός 
συγχρηματοδοτούμενων Έργων 
που υλοποιούνται ή έχουν 
υλοποιηθεί από τον Φ.Υ 

Μέση Τιμή 

Μέσος προϋπολογισμός 
συγχρηματοδοτούμενων 

Χαμηλή Τιμή 
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΦΟΡΕΩΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

πράξεων που έχει υλοποιήσει ή 
υλοποιεί ο δικαιούχος 

Αριθμός έργων Δικαιούχου που 
είναι ενταγμένα στο Ε.Π. 
ΥΠΕΠΕΡΑΑ 

Μέση Τιμή 

Απόκριση - ετοιμότητα 
δικαιούχου στις απαιτήσεις της 
Δ.Α. -  αριθμός 
αναγνωρισθέντων προβλημάτων 

Υψηλή Τιμή 

Πίνακας 3.3: Λεκτικές τιμές βαρυτήτων παραγόντων κινδύνου φορέων υλοποίησης 

Οι βαρύτητες των παραγόντων κινδύνου για τους φορείς υλοποίησης στην φάση του υπολογισμού 
του κινδύνου που εισάγει ο φορέας υλοποίησης θα παίρνουν αριθμητικές τιμές: 

- Χαμηλή Τιμή: 1 
- Μέτρια Τιμή: 3 
- Υψηλή Τιμή: 5 

 

3.2 Ανάλυση επεξεργασίας δεδομένων και εξαγόμενα στοιχεία μεθοδολογίας 

αποτίμησης κινδύνου των Δικαιούχων του Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 

Τα δεδομένα και στοιχεία αναφοράς για το υποσύστημα αποτίμησης της επικινδυνότητας των 

Δικαιούχων του προγράμματος, αποτελούνται από: 

- Στοιχεία και αναφορές του ΟΠΣ,  

- Διαθέσιμα στοιχεία από επίσημους ιστότοπους του δημοσίου (π.χ. Διαύγεια) 

- Την επεξεργασία και αποδελτίωση των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων από τους 

δικαιούχους.  

- Την επεξεργασία και αποδελτίωση των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων από τα στελέχη 

της ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

 

Αναλυτικότερα, η μεθοδολογία ανάλυσης, διερεύνησης και επεξεργασίας των διαθέσιμων στοιχείων 

προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό των παραγόντων κινδύνου του 

υποσυστήματος αποτίμησης επικινδυνότητας των δικαιούχων, πραγματοποιήθηκε ως εξής: 

i. Από την επεξεργασία των δεδομένων του ΟΠΣ, υπολογίστηκαν οι τιμές δύο παραγόντων 

επικινδυνότητας, των παραγόντων: 

➢ «Είδος Δικαιούχου» 

➢ «Αριθμός έργων Δικαιούχου που είναι ενταγμένα στο Ε.Π. ΥΠΕΠΕΡΑΑ» 
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ii. Από την διερεύνηση στοιχείων σχετικά τους δικαιούχους σε επίσημους ιστότοπους, ο Σύμβουλος 

κατόρθωσε να εξάγει από την Διαύγεια τα καταστατικά σύστασης και τους οργανισμούς 

λειτουργίας, κατά περίπτωση, των δικαιούχων, από όπου υπολογίστηκε η τιμή του παράγοντα 

επικινδυνότητας «Οργανωτική Δομή Φορέα». Για όσους από τους φορείς δεν απέστειλαν την 

σχετική πληροφορία, κατέστη δυνατό η συγκεκριμένη πληροφορία να συλλεχθεί μέσα από το 

portal της Διαύγεια. 

 

iii. Από την επεξεργασία και αποδελτίωση των ερωτηματολογίων που συμπλήρωσαν οι δικαιούχοι των 

έργων του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ, υπολογίστηκαν οι τιμές των κάτωθι παραγόντων κινδύνου: 

 

➢ Εγχειρίδιο Διαχείρισης  - Υλοποίησης Πράξεων / Έργων 

➢ Πιστοποίηση επάρκειας φορέα 

➢ Επάρκεια σε ανθρώπινο δυναμικό 

➢ Επάρκεια σε εξειδικευμένο προσωπικό 

➢ Εμπειρία του φορέα στην υλοποίηση Πράξεων / Έργων 

➢ Επάρκεια εξοπλισμού και πόρων φορέα υλοποίησης 

➢ Εσωτερικός έλεγχος λειτουργίας φορέα και διασφάλιση ποιότητας εργασίας 

➢ Έλεγχος Πράξεων / 'Εργων 

➢ Αριθμός συγχρηματοδοτούμενων Έργων που υλοποιούνται ή έχουν υλοποιηθεί από τον Φ.Υ 

➢ Μέσος προϋπολογισμός συγχρηματοδοτούμενων πράξεων που έχει υλοποιήσει ή υλοποιεί 

ο δικαιούχος 

Η κύρια φιλοσοφία του ερωτηματολογίου που στάλθηκαν στους Δικαιούχους των έργων (Πίνακας 

Ι.2 του Παραρτήματος Ι) είναι να αποτυπωθούν κατά κύριο λόγο τα αντικειμενικά στοιχεία και 

χαρακτηριστικά που τεκμηριώνουν την επάρκεια των δικαιούχων στην διαχείριση 

συγχρηματοδοτούμενων έργων αλλά και εμμέσως υποκειμενικά στοιχεία τα οποία δύνανται να 

καταδείξουν πόσο επαρκής αισθάνεται ο δικαιούχος σχετικά με την διαχειριστική του επάρκεια 

και την εμπειρία του.  

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η κατηγοριοποίηση των παραγόντων κινδύνου που 

εξάγονται από τα πεδία του ερωτηματολογίου των δικαιούχων σε αντικειμενικούς και 

υποκειμενικούς, καθώς και η συσχέτισή τους με τα πεδία του ερωτηματολογίου: 
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Παράγοντας Κινδύνου Κατηγοιοποίηση με 

βάση την 

υποκειμενικότητα 

Πεδία ερωτηματολογίου δικαιούχων 

που αφορά 

Εγχειρίδιο Διαχείρισης  - 
Υλοποίησης Πράξεων / Έργων 

Αντικειμενικό 

στοιχείο 

Γ. Διαδικασίες Διαχείρισης και 
Παρακολούθησης Πράξεων 

Πιστοποίηση επάρκειας φορέα Αντικειμενικό 

στοιχείο 

Δ. Πιστοποίηση επάρκειας φορέα από 
τρίτους φορείς 

Επάρκεια σε ανθρώπινο 
δυναμικό 

Αντικειμενικό 

στοιχείο 

Α. Οργανωτική Δομή Φορέα (A.1 έως 
A.4) 

Επάρκεια σε εξειδικευμένο 
προσωπικό 

Υποκειμενικό 

στοιχείο 

A.5 Αριθμός Στελεχών με εμπειρία σε 
συγχρηματοδοτούμενα έργα 

Εμπειρία του φορέα στην 
υλοποίηση Πράξεων / Έργων 

Αντικειμενικό 

στοιχείο 

Ε. Εμπειρία Φορέα στην Υλοποίηση 
Πράξεων / Έργων & πίνακας 
συγχρηματοδοτούμενων έργων κατά 
τις δύο τελευταίες προγραμματικές 
περιόδους 

Επάρκεια εξοπλισμού και πόρων 
φορέα υλοποίησης 

Υποκειμενικό 

στοιχείο 

ΣΤ. Επάρκεια φορέα σε εξοπλισμό και 
πόρους 

Εσωτερικός έλεγχος λειτουργίας 
φορέα και διασφάλιση 
ποιότητας εργασίας 

 

Αντικειμενικό 

στοιχείο 

Z. Εσωτερικός έλεγχος λειτουργίας 
φορέα και διασφάλιση ποιότητας 
εργασιών 

Έλεγχος Πράξεων / 'Εργων Αντικειμενικό 

στοιχείο 

Η. Έλεγχος Πράξεων / 'Εργων 

Αριθμός 
συγχρηματοδοτούμενων Έργων 
που υλοποιούνται ή έχουν 
υλοποιηθεί από τον Φ.Υ 

Αντικειμενικό 

στοιχείο 

Πίνακας έργων / Πράξεων 

Μέσος προϋπολογισμός 
συγχρηματοδοτούμενων 
πράξεων που έχει υλοποιήσει ή 
υλοποιεί ο δικαιούχος 

Αντικειμενικό 

στοιχείο 

Πίνακας έργων / Πράξεων 

Πίνακας 3.4: Παράγοντες κινδύνου δικαιούχων και αντιστοίχισή τους με τα πεδία των 

ερωτηματολογίου δικαιούχων 
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Από το σύνολο των 451 δικαιούχων του προγράμματος μόνο οι 79 (ποσοστό 17,52%) συμπλήρωσαν 

και απέστειλαν το ερωτηματολόγιο. Λόγω του χαμηλού ποσοστού στην συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου, κρίθηκε απαραίτητο να οριστεί μια τιμή βάσης για τον κάθε παράγοντα κινδύνου 

που υπολογίζεται από τα στοιχεία του παρόντος ερωτηματολογίου. Η τιμή βάσης ενός παράγοντα 

κινδύνου προσδιορίστηκε σύμφωνα με τις δύο παραδοχές που ακολουθούν: 

- Η μη απόκριση στο ερωτηματολόγιο από έναν φορέα κρίθηκε ότι θα πρέπει να δώσει μία 

ανεβασμένη επικινδυνότητας βαθμολογία για τον φορέα στους παράγοντες κινδύνου που 

αφορά το ερωτηματολόγιο. 

- Η αυξημένη επικινδυνότητα της τιμής βάσης δεν θα πρέπει να ανήκει στην υψηλότερη 

κατάταξη, αλλά σε ενδιάμεσες κατατάξεις. 

Έτσι η τιμή βάσης, σε λεκτικές τιμές, για κάθε παράγοντα επικινδυνότητας για τους δικαιούχους που 

δεν απάντησαν στα ερωτηματολόγια διαμορφώθηκε ως εξής: 

Παράγοντας Κινδύνου Τιμή βάσης Τεκμηρίωση 

Εγχειρίδιο Διαχείρισης  - 
Υλοποίησης Πράξεων / 
Έργων 

Υψηλή Το συγκεκριμένο στοιχείο μπορούσε να συλλεχθεί 
μόνο από τα ερωτηματολόγια και η μη απάντηση 
συνιστά υψηλό βαθμού κινδύνου. 

Πιστοποίηση επάρκειας 
φορέα 

Υψηλή Το συγκεκριμένο στοιχείο μπορούσε να συλλεχθεί 
μόνο από τα ερωτηματολόγια και η μη απάντηση 
συνιστά υψηλό βαθμού κινδύνου. 

Επάρκεια σε ανθρώπινο 
δυναμικό 

Μέση Από τα καταστατικά και τους οργανισμούς των 
δικαιούχων που συγκεντρώθηκαν από τη Διαύγεια, 
ο σύμβουλος έχει μία εικόνα σχετικά με την 
επάρκεια σε ανθρώπινο δυναμικό. Η μη απάντηση 
των ερωτηματολογίων, ωστόσο, δεν μας δίνει εικόνα 
για την σημερινή στελέωση των δικαιούχων. 

Επάρκεια σε 
εξειδικευμένο 
προσωπικό 

Υψηλή Η υποκειμενική προσέγγιση ως προς το 
εξειδικευμένο προσωπικό του δικαιούχου σε σχέση 
με τα συγχρηματοδοτούμενα έργα είναι μία 
πληροφορία που, στην παρούσα σύμβαση, μόνο 
από την απάντηση των ερωτηματολογίων θα 
μπορούσε να προέλθει. 

Εμπειρία του φορέα στην 
υλοποίηση Πράξεων / 
Έργων 

Υψηλή Στην εμπειρία του φορέα στην υλοποίηση έργων  η 
τιμή βάσης του παράγοντα κινδύνου κρίνεται 
υψηλή, διότι είναι εξαιρετικά δύσκολο για το πλήθος 
των φορέων να συλλεχθούν με άλλον τρόπο πλην 
του ερωτηματολογίου ποιοτικά στοιχεία σε σχέση με 
την εμπειρία ενός φορέα σε συγχρηματοδοτούμενα 
έργα. 

Επάρκεια εξοπλισμού και 
πόρων φορέα 
υλοποίησης 

Μέση Η τιμή βάσης του συγκκριμένου παράγοντα 
επικινδυνότητας είναι η μέση, καθώς δεν απαιτείται 
εξειδικευμένος εξοπλισμός  
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Παράγοντας Κινδύνου Τιμή βάσης Τεκμηρίωση 

Εσωτερικός έλεγχος 
λειτουργίας φορέα και 
διασφάλιση ποιότητας 
εργασίας 

 

Μέση  Η ύπαρξη ή μη συστήματος εσωτερικού ελέγχου 
λειτουργίας φορέα κρίνεται με τιμή βάσης μέσης 
επικινδυνότητας, καθώς οι φορείς ανήκουν στην 
κεντρική, αποκεντρωμένη και γενική κυβέρνηση, 
οπότε υπάρχει ένα σαφές θεσμοθετημένο νομικό 
πλαίσιο για τη λειτουργία τους. 

Έλεγχος Πράξεων / 'Εργων Μέση Μέσης επικινδυνότητας η τιμή βάσης του 
παράγοντα κινδύνου, καθώς ο έλεγχος των έργων 
πραγματοποιείται και από εξωτερικούς προς τον 
φορέα ελεγκτικούς μηχανισμούς (π.χ. Διαχειριστική 
Αρχή, ΑΔΕΛ κλπ.) 

Αριθμός 
συγχρηματοδοτούμενων 
Έργων που υλοποιούνται 
ή έχουν υλοποιηθεί από 
τον Φ.Υ 

Μέση Στην εμπειρία του φορέα στην υλοποίηση έργων δεν 
κρίνεται τόσο υψηλής επικινδυνότητας, καθώς η 
τιμή του παράγοντα σταθμίζεται μερικώς και από 
τον αντικειμενικό παράγοντα κινδύνου «Αριθμός 
έργων Δικαιούχου που είναι ενταγμένα στο Ε.Π. 
ΥΠΕΠΕΡΑΑ», του οποίου η τιμή υπολογίζεται από τα 
στοιχεία του ΟΠΣ. 

Μέσος προϋπολογισμός 
συγχρηματοδοτούμενων 
πράξεων που έχει 
υλοποιήσει ή υλοποιεί ο 
δικαιούχος 

Υψηλή Στον συγκεκριμένο παράγοντα η τιμή βάσης κρίνεται 
υψηλή, διότι είναι εξαιρετικά δύσκολο για το πλήθος 
των φορέων να συλλεχθούν με άλλον τρόπο πλην 
του ερωτηματολογίου ποσοτικά στοιχεία σε σχέση 
με τον προϋπολογισμό των συγχρηματοδοτούμενων 
έργων που έχει υλοποιήσει στο παρελθόν ο φορέας. 

Πίνακας 3.5: Τιμές βάσης παραγόντων κινδύνου που προκύπτουν από τη μη συμπλήρωση των 

ερωτηματολογίων των δικαιούχων 

 

 

iv. Από τα ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν τα στελέχη της ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΡΑ, 

υπολογίζεται η τιμή του συμαντικού παράγοντα κινδύνου διασύνδεσης «Απόκριση - 

ετοιμότητα δικαιούχου στις απαιτήσεις της Δ.Α. -  αριθμός αναγνωρισθέντων 

προβλημάτων». 

Οι παράγοντες κινδύνου διασύνδεσης στα συστήματα αποτίμησης και διαχείρισης κινδύνων 

είναι εξαιρετικά σημαντικοί παράγοντες για την ορθή και ομαλή λειτουργία των 

συστημάτων, καθώς καθίσταται δυνατή η ενσωμάτωση με έναν αντικειμενικό και δομημένο 

τρόπο των απόψεων των στελεχών διαχείρισης των έργων σχετικά με τους αναγνωρισθέντες 

κινδύνους. Οι απόψεις αυτές βέβαια είναι πολύ πιθανό να παρουσιάζουν σημαντικές 

αποκλίσεις από στέλεχος σε στέλεχος, με αποτέλεσμα να επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό 

από τον υποκειμενικό παράγοντα. Αυτός άλλωστε είναι και ένας από τους λόγους για τους 
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οποίους η ανάλυση παραγόντων κινδύνων δεν βασίζεται αποκλειστικά στους παράγοντες 

διασύνδεσης, μιας και με αυτό τον τρόπο θα χανόταν σε μεγάλο βαθμό το κοινό μέτρο 

σύγκρισης και η δυνατότητα εξαγωγής αξιόπιστων συμπερασμάτων. Παρ’ όλα αυτά όμως, 

οι παράγοντες αυτοί αποτελούν ένα πολύ σημαντικό δομικό συστατικό της μεθοδολογίας, 

καθώς επιτρέπουν την εξέταση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των δικαιούχων, 

αναφορικά με το παρόν υποσύστημα. 

Ο παράγοντας κινδύνου διασύνδεσης «Απόκριση - ετοιμότητα δικαιούχου στις απαιτήσεις 

της Δ.Α. -  αριθμός αναγνωρισθέντων προβλημάτων» προκύπτει, κατά κύριο λόγο από την 

αποδελτίωση και την επεξεργασία των στοιχείων που αποτύπωσαν τα στελέχη της ΕΥΔ του 

ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ στα ερωτηματολόγια η δομή των οποίων φαίνεται στον Πίνακα Ι.1 του 

Παραρτήματος Ι.  

Η δομή του ερωτηματολογίου είναι απλή και λιτή, γρήγορη στην συμπλήρωση, ενώ υπάρχει 

η δυνατότητα σχολιασμού της απάντησης από τα στελέχη της ΕΥΔ. Η πρώτη ένδειξη για τους 

δικαιούχους δίνεται μέσω της απάντησης σχετικά με το πόσο ανταποκρίνονται πλήρως και 

επαρκώς οι δικαιούχοι στις απαιτήσεις των χειριστών από την πλευρά της διαχειριστικής, 

με κατηγοριοποίηση «Άμεση απόκριση», «Καθυστέρηση μέσου βαθμού» και «Χαμηλή 

απόκριση / καθόλου απόκριση».  

Συγκεντρώθηκαν 692 ερωτηματολόγια από τα στελέχη της ΕΥΔ, αλλά και από στελέχη 

διαχειριστικών αρχών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας (36 στο σύνολο). Συμμετείχε η συντριπτική πλειοψηφία του στελεχιακού 

δυναμικού της διαχειριστικής, και από τους δύο υποτομείς, από όλες τις μονάδες και από 

όλες τις βαθμίδες. 

Για το 68% περίπου του πλήθους των φορέων, καταγράφηκε μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα 

(απαντήθηκαν περισσότερα από ένα ερωτηματολόγια ανά φορέα) καθώς συγκεντρώθηκε 

πληροφορία από στελέχη διαφορετικών μονάδων της ΕΥΔ, αλλά και από από τους δύο 

διακριτούς υποτομείς του προγράμματος.  

Η κατηγοριοποίηση με βάση την επιλογή του εκάστωτε στελέχους σχετικά με την απόκριση 

του δικαιούχου στις απαιτήσεις της Διαχειριστικής Αρχής παίρνει μία τιμή ανάλογα με την 

απάντηση του στελέχους. Έτσι, για τις απαντήσεις των στελεχών για «Άμεση απόκριση», ο 

βαθμός που παίρνει ο δικαιούχος είναι 0, για την απάντηση «Καθυστέρηση μέσου βαθμού» 

παίρνει 1 βαθμό, ενώ για «Χαμηλή απόκριση / καθόλου απόκριση» ο βαθμός που παίρνει ο 

διακιαούχος από το συγκεκριμένο στέλεχος είναι 2. Σε περίπτωση που η κατάταξη 

συνοδεύεται και από σχόλια του στελέχους, η ανάλυση προχωράει και στα σχόλια. Έτσι, σε 
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περίπτωση που στα σχόλια αναφέρεται ένα σημείο αρνητικής αιτιολόγησης της 

καθυστέρησης ή της μη απόκρισης του φορέα ο αρνητικός βαθμός 1 και 2 παραμένει. Σε 

περίπτωση όμως που αναφέρονται δύο ή και τρεις αιτίες από το στέλεχος, ο βαθμός 

ανεβαίνει κατά 1 βαθμό. Για παράδειγμα, στην απάντηση στελέχους για φορέα, όπου έχει 

επιλεχθεί από το στέλεχος για τον φορέα «Καθυστέρηση μέσου βαθμού» χωρίς 

αιτιολόγσηση, ο βαθμός παραμένει 1, για την ίδια επιλογή και αιτιολόγηση μόνο με μία 

αιτία (π.χ. έλλειψη προσωπικού στον δικαιούχο), ενώ για αιτιολόγηση από δύο αιτίες και 

πάνω (π.χ. έλλειψη προσωπικού στον δικαιούχο και έλλειψη συντονισμού των υπηρεσιών 

που  εμπλέκονται στην υλοποίηση των έργων) ο βαθμός ανεβαίνει κατά μία μονάδα και 

πάει στο 2. 

Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια από τα στελέχη της ΕΥΔ, στο σύνολό τους δεν έχουν 

αιτιολόγηση για την απάντηση «Άμεση απόκριση». Για την απάντηση «Καθυστέρηση μέσου 

βαθμού» υπάρχει αιτιολόγηση στα 165 από τα 295 ερωτηματολόγια (ποσοστό 56%) με 

αυτήν την απάντηση, ενώ για την απάντηση «Χαμηλή απόκριση / καθόλου απόκριση» έχουν 

αιτιολόγηση τα 56 από τα 80 ερωτηματολόγια (ποσοστό 69%) με αυτή την απάντηση. 

 

Στην μεθοδολογία που αναπτύχθηκε, λαμβάνονται υπόψη τόσο τα ερωτηματολόγια των στελεχών 

όσο και τα ερωτηματολόγια των δικαιούχων. Αρχικός στόχος ήταν να συνεισφέρουν ισοδύναμα στην 

συνολική επικινδυνότητα των Δικαιούχων, καθώς όμως: 

- η συμμετοχή των Δικαιούχων στην συμπλήρωση των ερωτηματολογίων ήταν σε χαμηλό 

ποσοστό και, 

- η ανάδραση με τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια από τα στελέχη της ΕΥΔ ήταν πλήρης, με 

αποτέλεσμα για τους περισσότερους δικαιούχους να έχουμε καταγεγραμμένη άποψη από 

περισσότερα του ενός από τα στελέχη της ΕΥΔ, 

αποφασίστηκε η συμμετοχή στην τελική εξίσωση της άποψης των στελεχών της ΕΥΔ να φέρει 

βαρύτητα στην συνολική επικινδυνότητα του κάθε δικαιούχου 70% ενώ η ανάδραση του Δικαιούχου 

να φέρει βαρύτητα 30%. 

Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια τόσο από τους Δικαιούχους όσο και από τα στελέχη της ΕΥΔ, 

αποτελούν τμήμα του παρόντος παραδοτέου και θα δοθούν από τον Σύμβουλο σε ηλεκτρονική 

μορφή (CD) για την δυνατότητα εξακρίβωσης των στοιχείων που παρουσιάζονται στο παρόν πόνημα. 
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3.3 Συμπεράσματα αποτίμησης κινδύνου των Δικαιούχων του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

Η διερεύνηση και επεξεργασία των αποτελεσμάτων του υποσυστήματος αποτίμησης κινδύνου για 

τους δικαιούχους των έργων του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ ανέδειξε τα εξής: 

3.3.1 Συμπεράσματα αποτίμησης κινδύνου Δικαιούχων του Τομέα Μεταφορών του Ε.Π. 

Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 

 

Με βάση την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε, η κατάταξη της επικινδυνότητας των δικαιούχων 

στον Τομέα Μεταφορών, φαίνεται στο Σχήμα 3.3 που ακολουθεί: 

 

Σχήμα 3.3: Κατάταξη Δικαιούχων Τομέα Μεταφορών 

Η κατάταξη των Δικαιούχων του Τομέα Μεταφορών του Προγράμματος, φαίνεται στον Πίνακα Ι.3 

του Παραρτήματος Ι του παρόντος παραδοτέου.  

Με βάση τον συγκεκριμένο πίνακα, ο Δικαιούχος με την χαμηλότερη βαθμολογία ως προς την 

επικινδυνότητά του με βάση το σύστημα που αναπτύχθηκε είναι η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., με κατάταξη 

«Πολύ Χαμηλή» ως προς την επικινδυνότητα. Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. είναι ένας Δικαιούχος που πήρε 

πολύ καλή βαθμολογία σε σχέση με τους παράγοντες κινδύνου που υπολογίζονται από τα 

ερωτηματολόγια των στελεχών της ΕΥΔ. Συνολικά συμπληρώθηκαν 5 ερωτηματολόγια για τον φορέα 

εκ τον οποίων τα 4 είχαν ως απάντηση την «άμεση απόκριση» του φορέα στις απαιτήσεις της ΕΥΔ, 

ενώ μόλις 1 είχε ως ένδειξη «καθυστέρηση μέσου βαθμού». Επίσης, ο φορέας επέστρεψε 

συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο για τους φορείς, οπότε οι τιμές των παραγόντων κινδύνου που 
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συμπληρώθηκαν από το συγκεκριμένο εωτηματολόγιο πήραν τεκμηριωμένη βαθμολόγηση σε όλα 

τα σημεία τους. Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα του συστήματος είναι λογικό καθώς η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 

Α.Ε. είναι ένας φορέας με μεγάλη εμπειρία, που υλοποιεί με επιτυχία μεγάλα συγχρηματοδοτούμενα 

έργα υποδομών πάνω από 20 χρόνια.   

Ο Δικαιούχος του Τομέα Μεταφορών με κατάταξη ως προς την επικινδυνότητα «Πολύ Υψηλή» είναι 

οι ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Για τον συγκεκριμένο φορέα συμπληρώθηκαν δύο ερωτηματολόγια 

από τα στελέχη της ΕΥΔ, με πολύ υψηλή βαθμολογία ως προς την επικινδυνότητα: το ένα έχει 

χαρακτηρισμό «χαμηλή απόκριση / καθόλου απόκριση» και το άλλο «καθυστέρηση μέσου βαθμού». 

Επίσης, ο φορέας δεν έστειλε συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο, ενώ από το ΟΠΣ φαίνεται να υλοποιεί 

μόνο μία Πράξη στο πρόγραμμα με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» και 

προϋπολογισμό 1.860.000,00 €. 

Ενδιαφέρον προκαλεί η περίπτωση της κατάταξης της ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ. Η ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ, πήρε από το σύστημα 

υψηλή κατάταξη σε σχέση με την επικινδυνότητα ως Δικαιούχος φορέας. Ερωτηματολόγια σχετικά 

με την ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ συμπλήρωσαν 16 στελέχη της ΕΥΔ. Από τα 16 ερωτηματολόγια που 

συμπληρώθηκαν, σε 2 τα στελέχη χαρακτήρισαν την απόκριση του φορέα ως «άμεση», 11 την 

χαρακτήρισαν «καθυστέρηση μέσου βαθμου» και 3 την χαρακτήρισαν «χαμηλή απόκριση / καθόλου 

απόκριση». Παρόλο που ο φορέας συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο και παρόλο που έχει 

ιστορικότητα μεγάλων έργων, ο χαρακτηρισμός της επικινδυνότητάς του από το σύστημα είναι 

«Υψηλή», καθώς υπάρχει μεγάλη ομοφωνία σχετικά με την συμπεριφορά του στα στελέχη της ΕΥΔ.  

Οι Δικαιούχοι των έργων του Τομέα Μεταφορών είναι είτε φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης είτε 

Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου. Η κατάταξη με βάση το είδος του Δικαιούχου φαίνεται στο 

Σχήμα 3.4 που ακολουθεί: 

 

Σχήμα 3.4: Κατάταξη Δικαιούχων Τομέα Μεταφορών ανά κατηγορία Δικαιούχων 
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3.3.2 Συμπεράσματα αποτίμησης κινδύνου Δικαιούχων του Τομέα Περιβάλλοντος του Ε.Π. 

Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 

Οι Δικαιούχοι των έργων του Τομέα Περιβάλλοντος του προγράμματος είναι και πολλοί στον 

αριθμό (433) αλλά και παρουσιάζουν μεγαλύτερη διασπορά σχετικά με τη νομική μορφή και το 

είδος του Δικαιούχου. 

Η κατάταξη των δικαιούχου του Τομέα Περιβάλλοντος του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ φαίνονται στο Σχήμα 

3.5 που ακολουθεί: 

 

 

 

Σχήμα 3.5: Κατάταξη Δικαιούχων Τομέα Περιβάλλοντος συνολικά 

 

Λόγω του πλήθους και τις ποικιλομορφίας των Δικαιούχων των έργων του Τομέα Περιβάλλοντος, 

αποφασίστηκε η ανάλυση να γίνει ανά είδος δικαιούχου. Στην συνέχεια φαίνονται οι κατατάξεις της 

επικινδυνότητας των Δικαιούχων με βάση τη νομική τους μορφή: 

 

• Δήμοι 

Οι Δήμοι αποτελούν μία από τις πολυπληθέστερες κατηγορίες Δικαιούχων των έργων του 

Τομέα Περιβάλλοντος. Στο Σχήμα 3.6 που ακολουθεί, φαίνεται η κατάταξη της 

επικινδυνότητας για τους Δήμους: 
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Σχήμα 3.6: Κατάταξη επικινδυνότητας για τους Δήμους. 

 

Το αθροιστικό ποσοστό στις κλάσεις επικινδυνότητας «Υψηλή» και «Πολύ Υψηλή» είναι για 

τους Δήμους 62,5%, ενώ το αντίστοιχο για τις κλάσεις επικινδυνότητας «Χαμηλή» και «Πολύ 

Χαμηλή» είναι 28,9%, Φαίνεται λοιπόν, από την παρούσα ανάλυση ότι οι Δήμοι, ως 

κατηγορία φορέων, εμφανίζουν την τάση να έχουν σχετικά υψηλού βαθμού επικινδυνότητα 

συνολικά για την υλοποίηση έργων του ΕΣΠΑ. Κάτι τέτοιο, με βάση την ανάλυση των 

ερωτηματολογίων των στελεχών της ΕΥΔ και των δικαιούχων και την εμπειρία, οφείλεται: 

- Στην μη εφικτή ενσωμάτωση των διαδικασιών του ΣΔΕ ΕΣΠΑ στις τακτικές αρμοδιότητες 

των Δήμων 

- Στην έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού 

- Στην προτεραιοποίηση των έργων από τους Δήμους με βάση την πολιτική βούληση από 

τους Δημάρχους. 

Ο πίνακας κατάταξης των Δήμων με βάση την επικινδυνότητά τους, φαίνεται στον Πίνακα Ι.4 

του Παραρτήματος Ι. 

 

 

• ΔΕΥΑ – Δημοτικές Εταιρείες Ύδρευσης Αποχέτευσης 

Στο Σχήμα 3.7 που ακολουθεί, φαίνεται η κατάταξη με βάση την επικινδυνότητα για τις 

Δημοτικές Εταιρείες Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ): 
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Σχήμα 3.6: Κατάταξη επικινδυνότητας για τις ΔΕΥΑ. 

Οι Δημοτικές Εταιρείες Υδρεύσεις Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) παρουσιάζουν καλύτερη συνολική 

τάση σε σχέση με τους Δήμους. Το ποσοστό πολύ χαμηλής και χαμηλής επικινδυνότητας είναι 

ακριβώς ίσο με το ποσοστό των φορέων που παρουσιάζουν υψηλή και πολύ υψηλή 

επικινδυνότητα. Βέβαια, πρέπει να δοθεί έμφαση στο γεγονός ότι παρουσιάζεται ένα αρκετά 

μεγάλο ποσοστό (6,67 %) στην κατηγορία επικινδυνότητας «Πολύ Υψηλή» και θα πρέπει να 

δοθεί προσοχή στις συγκεκριμένες ΔΕΥΑ. 

Η επεξεργασία και αποδελτίωση των ερωτηματολογίων που συμπλήρωσαν τα στελέχη της 

ΕΥΔ έδειξε ότι η υψηλή επικινδυνότητα στις ΔΕΥΑ οφείλεται στην έλλειψη εξειδικευμένου 

προσωπικού στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων. 

Στον Πίνακα Ι.5 του Παραρτήματος Ι , φαίνεται αναλυτικά η κατάταξη των ΔΕΥΑ. 

 

 

•  Νοσοκομεία 

Στο Σχήμα 3.7 φαίνεται η κατάταξη των νοσοκομείων στις κλάσεις επικινδυνότητας: 
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Σχήμα 3.7: Κατάταξη Νοσοκομείων με βάση την επικινδυνότητα 

 

Το αθροιστικό ποσοστό στις κλάσεις επικινδυνότητας «Υψηλή» και «Πολύ Υψηλή» είναι για 

τα Νοσοκομεία περίπου στο 53%, ενώ το αντίστοιχο για τις κλάσεις επικινδυνότητας 

«Χαμηλή» και «Πολύ Χαμηλή» είναι 45%. Για τα Νοσοκομεία, η διαφορά των δύο ποσοστών 

είναι σημαντικά μικρότερη από ότι στους Δήμους. Παρόλα αυτά, από την παρούσα ανάλυση 

φαίνεται ότι και τα Νοσοκομεία, ως κατηγορία φορέων, παρουσιάζουν αρκετά μεγάλο βαθμό 

επικινδυνότητας συνολικά για την υλοποίηση έργων του ΕΣΠΑ.  

Η επεξεργασία και αποδελτίωση των ερωτηματολογίων που συμπλήρωσαν τα στελέχη της 

ΕΥΔ έδειξαν ότι η έλλειψη εμπειρίας στα Νοσοκομεία στην υλοποίηση 

συγχρηματοδοτούμενων έργων δημιουργεί προβλήματα στην επικοινωνία και 

καθυστερήσεις. 

Στον Πίνακα Ι.6 του Παραρτήματος Ι , φαίνεται αναλυτικά η κατάταξη των Νοσοκομείων. 

 

 

• Πανεπιστήμια και ΕΛΚΕ 

Στο Σχήμα 3.8 που ακολουθεί, φαίνεται η κατάταξη της επικινδυνότητας για τα Πανεπιστήμια 

και τους ΕΛΚΕ: 



 Εκτίμηση κινδύνων υλοποίησης των πράξεων του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

 

56 
 

 
Σχήμα 3.8: Κατάταξη με βάση την επικινδυνότητα για Πανεπιστήμια και ΕΛΚΕ 

 

Το αθροιστικό ποσοστό στις κλάσεις επικινδυνότητας «Υψηλή» και «Πολύ Υψηλή» είναι για 

τα πανεπιστήμια και τους ΕΛΚΕ σε ποσοστό περίπου 54%, ενώ το αντίστοιχο για τις κλάσεις 

επικινδυνότητας «Χαμηλή» και «Πολύ Χαμηλή» είναι περίπου 45%. Και εδώ παρουσιάζεται 

αρκετά μεγάλος βαθμός επικινδυνότητας συνολικά για την υλοποίηση έργων του ΕΣΠΑ.  

Για τα Πανεπιστήμια, τα στελέχη της ΕΥΔ δεν έχουν δώσει επαρκή τεκμηρίωση με 

αποτέλεσμα να παρουσιάζεται μια τάση προς υψηλή επικινδυνότητα. 

Στον Πίνακα Ι.7 του Παραρτήματος Ι φαίνεται η συνολική κατάταξη για τα Πανεπιστήμια. 

 

 

• ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

Στο Σχήμα 3.9 φαίνεται η κατάταξη των φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών με 

βάση την επικινδυνότητά τους; 
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Σχήμα 3.9: Κατάταξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 

 

¨Όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα, το αθροιστικό ποσοστό στις κλάσεις επικινδυνότητας 

«Υψηλή» και «Πολύ Υψηλή» είναι περίπου 42% για τους Φορείς Διαχείρισης 

Προστατευόμενων περιοχών ενώ το αντίστοιχο για τις κλάσεις επικινδυνότητας «Χαμηλή» 

και «Πολύ Χαμηλή» είναι περίπου 58%. Οπότε, οι φορείς διαχείρισης προστατευόμενων 

περιοχών δεν φαίνεται να παρουσιάζουν ως υποκατηγορία σημαντική επικινδυνότητα. 

Η επεξεργασία και αποδελτίωση των ερωτηματολογίων που συμπλήρωσαν τα στελέχη της 

ΕΥΔ έδειξαν ότι οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών παρουσιάζουν τάση 

επικινδυνότητας εξαιτίας της υποστελέχωσής τους κατά κύριο λόγο. 

Στον Πίνακα Ι.8 του Παραρτήματος Ι φαίνεται η συνολική κατάταξη για τους Φορείς 

Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 

 

 

• Περιφέρειες 

Στο Σχήμα 3.10 που ακολουθεί φαίνεται η κατάταξη τις επικινδυνότητας για τις Περιφέρειες. 

 

   
 

Σχήμα 3.10: Κατάταξη επικινδυνότητας για τις Περιφέρειες 

 

¨Όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα, το αθροιστικό ποσοστό στις κλάσεις επικινδυνότητας 

«Υψηλή» και «Πολύ Υψηλή» για τις Περιφέρειες είναι γύρω στο  60% το αντίστοιχο για τις 

κλάσεις επικινδυνότητας «Χαμηλή» και «Πολύ Χαμηλή» είναι γύρω στο 25%.  

Η τάση της επικινδυνότητας των φορέων είναι υψηλή. Η εικόνα αυτή βασίστηκε περισσότερο 

στην εμπειρία των στελεχών της ΕΥΔ, σε συνδυασμό με την πληροφορία που αποτυπώθηκε 

στα ερωτηματολόγια. 

Στον Πίνακα Ι.9 του Παραρτήματος Ι φαίνεται η συνολική κατάταξη για τις Περιφέρειες. 
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….. 

 

 

• ΦΟΔΣΑ 

Στο Σχήμα 3.11 που ακολουθεί φαίνεται η κατάταξη των ΦΟΔΣΑ (Φορείς Διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων): 

 

 
 

 

Σχήμα 3.11: Κατάταξη επικινδυνότητας για τους ΦΟΔΣΑ 

Το σύστημα για την συγκεκριμένη υποκατηγορία φορέων ανέδειξε χαμηλού βαθμού 

επικινδυνότητας συνολικά. Το 80% των φορέων κυμαίνεται στις κλάσεις πολύ χαμηλής και 

χαμηλής επικινδυνότητας ενώ το 20% στην κλάση υψηλής επικινδυνότητας. 

Το γεγονός αυτό στηρίζεται στο ότι οι φορείς στο σύνολό τους κατατάχθηκαν σε άμεσης 

απόκρισης από όλα τα στελέχη της ΕΥΔ με τα οποία συνεργάζονται. 

Στον Πίνακα Ι.10 του Παραρτήματος Ι φαίνεται η συνολική κατάταξη για τους ΦΟΔΣΑ. 

 

• Δημόσιοι Φορείς Κεντρικής Διοίκησης 

Στο Σχήμα 3.12 φαίνεται η κατάταξη βάσει της επικινδυνότητας για τους Δημόσιους φορείς 

της Κεντρικής Διοίκησης που υλοποιούν έργα του Τομέα Περιβάλλοντος. 
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ΦΟΔΣΑ
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Σχήμα 3.12: Κατάταξη επικινδυνότητας για τους Δημόσιους Φορείς της Κεντρικής Διοίκησης του 

τομέα Περιβάλλοντος 

Στο παραπάνω σχήμα φαίνεται ότι συνολικά οι φορείς της Δημόσιας Κεντρικής Διοίκησης 

που υλοποιούν έργα του τομέα Περιβάλλοντος παρουσιάζουν αυξημένη επικινδυνότητα στο 

σύνολό τους. Συγκεκριμένα το ποσοστό στις κλάσεις «Υψηλή» και «Πολύ Υψηλή» φτάνει 

αθροιστικά το 70% περίπου και είναι το υψηλότερο από όλες τις υποκατηγορίες του Τομέα 

Περιβάλλοντος. 

Η επεξεργασία και αποδελτίωση των ερωτηματολογίων που συμπλήρωσαν τα στελέχη της 

ΕΥΔ έδειξαν ότι οι Δημόσιοι φορείς της Κεντρικής διοίκησης παρουσιάζουν αυτήν την εικόνα, 

γιατί: 

- η αδιαφορία στην επίλυση θεμάτων, σε κάποιες περιπτώσεις 

- η έλλειψη συντονισμού μεταξύ των διαφορετικών διευθύνσεων των φορέων 

- μη εξειδικευμένο προσωπικό με εμπειρία στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων 

Στον Πίνακα Ι.11 του Παραρτήματος Ι φαίνεται η συνολική κατάταξη για τους φορείς της 

Δημόσιας Κεντρικής Διοίκησης που υλοποιούν έργα του τομέα Περιβάλλοντος. 

3.3.3 Συμπεράσματα 

Για το σύνολο των δικαιούχων φορέων του προγράμματος, ασχέτως νομικής μορφής, μεγέθους 

ή αντικειμένου, η συνολική κατάταξη στις 5 (πέντε) κλάσεις κατηγοριοποίησης της 

επικινδυνότητας, από πολύ χαμηλής επικινδυνότητας φορέας έως πολύ υψηλής, φαίνεται στο 

Σχήμα 3.1 που ακολουθεί: 
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Σχήμα 3.1: Συνολική κατάταξη επικινδυνότητας δικαιούχων 

 

Όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα, το αθροιστικό ποσοστό των δικαιούχων με κατάταξη της 

επικινδυνότητάς τους στις κλάσεις «ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ» και «ΧΑΜΗΛΗ» είναι 38%, ενώ το 

αθροιστικό ποσοστό των κλάσεων «ΥΨΗΛΗ» και «ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ» είναι 53%.  

Από την ανάλυση προέκυψε ότι από τους δικαιούχους που εμφανίζουν πολύ χαμηλή 

επικινδυνότητα είναι η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., της οποίας η νομική μορφή είναι ΝΠΙΔ, ο Δήμος 

Τρίπολης, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, ενώ από τους φορείς που παρουσιάζουν 

πολύ υψηλή επικινδυνότητα είναι η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΛΛΑΣ 

(Δ.Ε.Υ.Α.Π.), ο Δήμος Νέας Ζίχνης, ο Δήμος Κασσάνδρας κ.α.  

Στο Σχήμα 3.2 που ακολουθεί φαίνεται διαγραμματικά η κατάταξη των δικαιούχων ανά υποτομέα 

του Ε.Π., δηλαδη για τον υποτομέα των Μεταφορών και τον υποτομέα του Περιβάλλοντος: 
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Σχήμα 3.2: Κατάταξη δικαιούχων ανά υποτομέα Μεταφορών και Περιβάλλοντος του Ε.Π. 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

 

Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων των έργων για τον Τομέα Μεταφορών είναι σημαντικά 

μικρότερος σε σχέση τον αντίστοιχο αριθμό των δικαιούχων των έργων που ανήκουν στον Τομέα 

του Περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι των έργων για τον Τομέα των μεταφορών είναι 

μόλις 18, ενώ οι δικαιούχοι των έργων για τον Τομέα του περιβάλλοντος είναι 433. Αυτό 

οφείλεται κατά κύριο λόγο, στην φύση και στο αντικείμενο των έργων των δύο υποτομέων: ο 

Τομέας των Μεταφορών παρακολουθεί και διαχειρίζεται μεγάλα έργα υποδομών, ενώ ο Τομέας 

του Περιβάλλοντος έργα μικρότερης παρέμβασης, όπως αντιπλημμυρικά, έργα λυμάτων, 

ενεργειακών αναβαθμίσεων δημόσιων κτιρίων κλπ.  

➢ Συνολικά συμπεράσματα 

➢ Η πρώτη εικόνα των αποτελεσμάτων μας δείχνει ότι δεν επηρεάζει τόσο το είδος του φορέα 

την επικινδυνότητά του. Υπάρχει, δηλαδή αρκετή διασπορά των φορέων στις πέντε κλάσεις 

επικινδυνότητας. 

➢ Στον τ. Μεταφορών στις κλάσεις «ΥΨΗΛΗ» και «ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ» περιλαμβάνεται το 45% των 

φορέων του τομέα, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στον τ. Περιβάλλοντος ανέρχεται σε 55%. 

Ωστόσο, επισημαίνεται ότι η σύγκριση αυτή αφορά καθαρά στην κατάταξη των φορέων 

χωρίς να αντικατοπτρίζεται πλήρως η σημαντικότητα του αντικειμένου που υλοποιούν.    

➢ Στον τ. Μεταφορών οι φορείς που διαχειρίζονται έργα μικρότερου Π/Υ εμφανίζουν 

μεγαλύτερη επισφάλεια.  
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➢ Αντίθετα στον τ. Περιβάλλοντος παρατηρείται μια πιο ομαλή κατανομή μεταξύ των 

διαφόρων μεγεθών.  

4 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ  Ε.Π. 

Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.  

4.1 Αποτίμηση κινδύνου των Ενταγμένων έργων του Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 

4.1.1 Μεθοδολογία αποτίμησης συνολικού κινδύνου των Ενταγμένων έργων του Ε.Π. 

Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.  

Αφού αναγνωρίστηκαν οι παράγοντες κινδύνου των έργων και  του προγράμματος στην 

προηγούμενη ενότητα, στην παρούσα ενότητα αποτυπώνεται ο τρόπος που προτείνεται να 

αναλυθούν οι παράγοντες κινδύνου με βάση τις τιμές που μπορούν να έχουν, δηλαδή να αποτιμηθεί 

το πεδίο ορισμού των τιμών τους. Η παρούσα ανάλυση και αποτίμηση των παραγόντων κινδύνου 

προκύπτει κατά κύριο λόγο με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα και την εμπειρία του Συμβούλου στην 

διαχείριση έργων και προγραμμάτων μεγάλης κλίμακας. 

Τα δεδομένα στα οποία στηρίχθηκε η ανάλυση της αποτίμησης του συνολικού κινδύνου των έργων 

για το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ είναι: 

• Τα στοιχεία του ΟΠΣ 

• Η τελευταία έκθεση της αναθεώρησης του Προγράμματος 

• Τα στοιχεία του αρχείου των έργων του ΕΠ 

• Την ανάλυση ρίσκου που είχε πραγματοποιθεί για τα έργα Αστικών αποβλήτων από την 

ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

Στο  επιλεγμένο σύστημα, ακολουθείται διαφορετικός τρόπος προσέγγισης των παραγόντων 

κινδύνου για τα ενταγμένα και τα προγραμματικά έργα, δημιουργώντας τις δύο ξεχωριστές ομάδες: 

- Παράγοντες κινδύνου Ενταγμένων έργων 

- Παράγοντες κινδύνου Προγραμματικών έργων  

Η χρησιμότητα του διαχωρισμού τους έγκειται στη δημιουργία ξεχωριστού υποσυστήματος για τα 

Προγραμματικά έργα, αφού δεν δύναται να έχουμε την πλήρη εικόνα όσον αφορά τον αριθμό και το 

είδος των υποέργων για τα Προγραμματικά έργα, όπως και στοιχεία που αφορούν τους παράγοντες 

διαχείρισης που φαίνονται στον Πίνακα 4.1. Οι παράγοντες κινδύνου για τα προγραμματικά έργα 

παρουσιάζονται σε επόμενη ενότητα. 
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Όπως φαίνεται, επίσης στον πίνακα που ακολουθεί, ο συνολικός κίνδυνος που υπολογίστηκε για τους 

Δικαιούχους από το υποσύστημα αποτίμησης κινδύνου Δικαιούχων, υπεισέρχεται στο παρόν 

υποσύστημα υπολογισμού κινδύνου ενταγμένων έργων, στον παράγοντα κινδύνου «Παράγοντας 

κινδύνου Δικαιούχου». Ο παράγοντας κινδύνου «Μέγεθος έργου σε σχέση με τα υπόλοιπα έργα του 

Δικαιούχου στο Πρόγραμμα», αποτελεί παράγοντα κινδύνου και του συστήματος των έργων καθώς 

αφορά στο έργο σε σχέση όμως με τον δικαιούχο και τα στοιχεία για τον υπολογισμό του παράγοντα 

εξάγονται από τις αναφορές ΟΠΣ. 

 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΡΓΩΝ 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΩΝ 

Αντικειμενική Υποκειμενική Διακριτές Συνεχείς 

Π
Α

Ρ
Α

Γ
Ο

Ν
Τ

Ε
Σ

 Κ
ΙΝ

Δ
Υ

Ν
Ο

Υ
 Ε

Ρ
Γ

Ω
Ν

 

Εγγενείς 

Φύση Έργου Χ   Χ   

Είδος Έργου Χ   Χ   

Είδος Υποέργων Χ   Χ  

Τεχνολογία Χ   Χ   

Αριθμός Υποέργων του 

Έργου 
Χ    Χ 

Ιδιοκτησία Οικοπέδου 

Έργου 
Χ   Χ   

Παράγοντας 

Φορέα 

Υλοποίησης 

Παράγοντας κινδύνου 

Δικαιούχου 
 Χ    Χ 

Μέγεθος έργου σε σχέση 

με τα υπόλοιπα έργα του 

Δικαιούχου στο 

Πρόγραμμα 

Χ   Χ 

Παράγοντες 

Διαχείρισης 

Καθυστέρηση υποβολής 

δελτίων προόδου από 

τον Δικαιούχο 

Χ 
    

Χ 

Τροποποιήσεις αρχικού 

σχεδιασμού 
Χ    Χ 

Αριθμός διαφορετικών 

εμπλεκόμενων φορέων, 

καθ’ όλη την διάρκεια του 

κύκλου ζωής του έργου 

Χ 

    

Χ 

Διαδικασίες 

δημοπράτησης 
Χ   Χ 

 

Καθυστερήσεις 

χρονοδιαγράμματος 
Χ    Χ 

Αύξηση κόστους έργου Χ    Χ 

Παράγοντες 

Διασύνδεσης 

Αριθμός 

αναγνωρισθέντων 

κινδύνων 
  

Χ 
  

Χ 

Εκτίμηση περί ύπαρξης 

σημαντικών κινδύνων 
  Χ   Χ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ 

Προϋπολογισμός Έργου Χ 
 

 
Χ 

Πίνακας 4.1: Παράγοντες κινδύνου έργων 

Σύμφωνα με όλες τις προσεγγίσεις που εμπλέκουν ανάλυση παραγόντων κινδύνου (risk factor – 
RF) κάθε παράγοντας κινδύνου προκαλεί διαφορετική έκθεση σε κίνδυνο στα εξεταζόμενα έργα, 

ανάλογα με τις πιθανές τιμές / χαρακτηριστικά του κάθε παράγοντα κινδύνου (RF i ) που μπορεί 

να πάρει. Έτσι, στο πρώτο βήμα της προτεινόμενης προσέγγισης αξιολόγησης της επικινδυνότητας 
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των παραγόντων κινδύνου, καθορίζονται οι κανόνες που περιγράφουν τις σχέσεις μεταξύ των 
πιθανών τιμών / χαρακτηριστικών του εκάστοτε παράγοντα κινδύνου RF

i
 για κάθε παράγοντα 

κινδύνου i και της προκαλούμενης έκθεσης σε κίνδυνο (Risk – R) R
i
 σε κάθε έργο.     

 
Στην συνέχεια, στον Πίνακα 4.2 που ακολουθεί φαίνονται τα πεδία τιμών των παραγόντων κινδύνου 
έργων: 

 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΡΓΩΝ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ 

Φύση Έργου  

Οδικό 
Σιδηροδρομικό 
Μετρό 
Αεροδρόμιο 
Λιμενικό 
Αντιπλημμυρικό 
Απορριμμάτων 
Λυμάτων 
Τηλεθέρμανση 
Ύδρευση - αφαλάτωση 

Πολύ Υψηλή 

Ασφάλεια μεταφορών  
Αστικά ΜΜΜ (πλην μετρο) 
Ενεργειακή αναβάθμιση 
Απορρίματα (πράσινα σημ./βιοαπόβλητα) 
Διαρροές 
Όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες 

Μέτρια 

Αστική αναζωογόνηση 
Σχέδια/Μέτρα/Μελέτες 

Πολύ Χαμηλή 

Είδος Έργου 
Νέο Πολύ Υψηλή 

Έργο Phasing Πολύ Χαμηλή 

Είδος Υποέργων 

Τεχνικο εργο/ εργολαβια Πολύ Υψηλή 

Μελέτη τεχνικών έργων 
Επιχορήγηση για εκτελεση υποεργου με ιδια μεσα 
μεσω ΑΥΙΜ 

Υψηλή 

Απαλλοτριωση - Αγορα εδαφικων εκτασεων 
Παροχη υπηρεσιων εκτος τεχνικης μελετης 
Προμηθειες 

Μέτρια 

Αρχαιολογικές έρευνες/ εργασίες μέσω 
αυτεπιστασιας  
Επιχορήγηση για λειτουργία φορέα 

Χαμηλή 

Εργασιεσ Ο.Κ.Ω. Πολύ Χαμηλή 

Τεχνολογία 
Ευρέως χρησιμοποιούμενη τεχνολογία Πολύ Χαμηλή 

Νέα τεχνολογία Πολύ Υψηλή 

Αριθμός διαφορετικών 
εμπλεκόμενων φορέων, καθ’ όλη 
την διάρκεια του κύκλου ζωής 

Εμπλοκή ενός μόνο φορέα Πολύ Υψηλή 

Εμπλοκή δύο φορέων Μέτρια 

Εμπλοκή τριών φορέων Πολύ Χαμηλή 

Διαδικασίες δημοπράτησης 

Ανοιχτός Διαγωνισμός Χαμηλή 

Συνοπτικός Διαγωνισμός Μέτρια 

Με διαπραγμάτευση Υψηλή 

Απ’ ευθείας ανάθεση Πολύ Υψηλή 

Μέγεθος Έργου, σε σχέση με τα 
υπόλοιπα έργα του Φ.Υ. 

Π.Υ. έργου μεγαλύτερος από το 80% του μέσου 
Π.Υ. του Φορέα στο Πρόγραμμα 

Πολύ Χαμηλή 

Π.Υ. έργου μεταξύ του 60% και του 80% του μέσου 
Π.Υ. του Φορέα στο Πρόγραμμα 

Χαμηλή 
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΡΓΩΝ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ 

Π.Υ. έργου μεταξύ του 40% και του 60% του μέσου 
Π.Υ. του Φορέα στο Πρόγραμμα 

Μέτρια 

Π.Υ. έργου μεταξύ του 20% και του 40% του μέσου 
Π.Υ. του Φορέα στο Πρόγραμμα 

Υψηλή 

Π.Υ. έργου μικρότερος από το 20% του μέσου Π.Υ. 
του Φορέα στο Πρόγραμμα 

Πολύ Υψηλή 

Αριθμός Υποέργων του Έργου 

Μέχρι 1 υποέργο Πολύ Χαμηλή 

Από 2 έως 3 υποέργα Χαμηλή 

Από 4 έως 6 υποέργα Μέτρια 

Από 7 έως 20 υποέργα Υψηλή 

Από 21 υποέργα και πάνω Πολύ Υψηλή 

Ιδιοκτησία Οικοπέδου Έργου 

Δημόσια Δαπάνη Απαλλοτριώσεων πάνω από 
5.000.000 € 

Πολύ Υψηλή 

Δημόσια Δαπάνη Απαλλοτριώσεων από 
>3.000.000 έως 5.000.000 € 

Υψηλή 

Δημόσια Δαπάνη Απαλλοτριώσεων από 
>2.000.000 έως 3.000.000 € 

Μέτρια 

Δημόσια Δαπάνη Απαλλοτριώσεων από 
>1.000.000 έως 2.000.000 € 

Χαμηλή 

Δημόσια Δαπάνη Απαλλοτριώσεων έως 1.000.000 
€ 

Πολύ Χαμηλή 

Κίνδυνος που προκύπτει από τον 
Φορέα Υλοποιησής 

Αξιολόγηση Επικινδυνότητας Φορέα Υλοποίησης 
ως Πολύ Υψηλή 

Πολύ Υψηλή 

Αξιολόγηση Επικινδυνότητας Φορέα Υλοποίησης 
ως Υψηλή 

Υψηλή 

Αξιολόγηση Επικινδυνότητας Φορέα Υλοποίησης 
ως Μέτρια 

Μέτρια 

Αξιολόγηση Επικινδυνότητας Φορέα Υλοποίησης 
ως Χαμηλή 

Χαμηλή 

Αξιολόγηση Επικινδυνότητας Φορέα Υλοποίησης 
ως Πολύ Χαμηλη 

Πολύ Χαμηλή 

Καθυστέρηση υποβολής δελτίων 
προόδου από τον Φορέα 
Υλοποίησης 

Καθυστέρηση έως και 1 μήνα  Πολύ Χαμηλή 

Καθυστέρηση από 1 έως 2 μήνες Χαμηλή 

Καθυστέρηση από 2 έως 3 μήνες Μέτρια 

Καθυστέρηση από 3 έως 6 μήνες Υψηλή 

Καθυστέρηση από 6 μήνες και πάνω Πολύ Υψηλή 

Τροποποιήσεις αρχικού 
σχεδιασμού 

Μη ύπαρξη τροποποιήσεων Πολύ Χαμηλή 

Ύπαρξη μίας τροποποήσης Χαμηλή 

Ύπαρξη δύο τροποποιήσεων Μέτρια 

Ύπαρξη τριών τροποποιήσεων Υψηλή 

Ύπαρξη από τέσσερις τροποποιήσεις και πάνω Πολύ Υψηλή 

Καθυστερήσεις 
χρονοδιαγράμματος 

Καθυστερήσεις από 0% - 5% Πολύ Χαμηλή 

Καθυστερήσεις από 5% - 15% Χαμηλή 

Καθυστερήσεις από 15% - 25% Μέτρια 

Καθυστερήσεις από 25% - 50% Υψηλή 

Καθυστερήσεις από50% και πάνω Πολύ Υψηλή 

Αριθμός αναγνωρισθέντων 
κινδύνων 

Αναγνώριση 5 κινδύνων Πολύ Χαμηλή 

Αναγνώριση 5-8 κινδύνων Χαμηλή 

Αναγνώριση 9-12 κινδύνων Μέτρια 
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΡΓΩΝ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ 

Αναγνώριση 12-20 κινδύνων Υψηλή 

Αναγνώριση 20 ή παραπάνω κινδύνων Πολύ Υψηλή 

Εκτίμηση περί ύπαρξης 
σημαντικών κινδύνων 
(Έργα που δεν ολοκληρώνονται 
εντός της περιόδου, ή/και δεν 
περιλαμβάνονται στις 
προτεραιότητες της ΠΠ2014-
2020 ή/και αντιμετωπίζουν 
σημαντικά προβλήματα κατά την 
εκτέλεσή τους) 

Εκτίμηση ύπαρξης σημαντικών κινδύνων που 
καθιστούν αμφίβολη την υλοποίηση του έργου  

Πολύ Υψηλή 

Εκτίμηση ύπαρξης κινδύνων που εκτιμάται ότι 
επηρεάζουν την ομαλή εκτέλεση του έργου  

Μέτρια 

Μη εκτίμηση ύπαρξης σημαντικών κινδύνων Πολύ Χαμηλή 

Αύξηση κόστους Έργου 

Αύξηση κόστους μέχρι  5%  Πολύ Χαμηλή 

Αύξηση κόστους 5% - 10% Χαμηλή 

Αύξηση κόστους 10% - 20% Μέτρια 

Αύξηση κόστους 20% - 40% Υψηλή 

Αύξηση κόστους πάνω από 40% Πολύ Υψηλή 

Προϋπολογισμός Έργου 

Π/Υ στο διάστημα (0, 1,000,000 €] Πολύ Χαμηλή 

Π/Υ στο διάστημα (1,000,000 €, 5,000,000 €] Χαμηλή 

Π/Υ στο διάστημα (5,000,000 €, 15,000,000 €] Μέτρια 

Π/Υ στο διάστημα (15,000,000 €, 30,000,000 €] Υψηλή 

Π/Υ στο διάστημα (30,000,000 €, ∞) Πολύ Υψηλή 

Πίνακας 4.2: Πεδία τιμών παραγόντων κινδύνου έργου 
 

Στους παραπάνω πίνακες, τα πεδία ορισμού τιμών των παραγόντων κινδύνου είναι κατά κύριο λόγο 

εμπειρικά. Η επίπτωση έκθεσης σε κίνδυνο που εισάγει ο κάθε παράγοντας κινδύνου (risk factor) 

παίρνει ουσιαστικά ένα λεκτικό χαρακτηρισμό. Με τον όρο «επίπτωση έκθεσης σε κίνδυνο» 

αναφερόμαστε στην επίπτωση που επιφέρει η εμφάνιση του εκάστοτε παράγοντα κινδύνου στην 

συνολικό κίνδυνο R ενός έργου ή ενός φορέα υλοποίησης. Στην πρώτη προσέγγιση, η επίπτωση 

έκθεσης σε κίνδυνο γίνεται με λεκτικούς χαρακτηρισμούς και με κλιμάκωση: 

- Πολύ Υψηλή: όταν ο παράγοντας κινδύνου εμφανίζεται σε έργο με χαρακτηριστικό ή τιμή 

που θα επιφέρει ως επίπτωση πολύ μεγάλη πιθανότητα έκθεσης σε κίνδυνο του έργου. 

- Υψηλή: όταν ο παράγοντας κινδύνου εμφανίζεται σε έργο με χαρακτηριστικό ή τιμή που θα 

επιφέρει ως επίπτωση μεγάλη πιθανότητα έκθεσης σε κίνδυνο του έργου. 

- Μέτρια: όταν ο παράγοντας κινδύνου εμφανίζεται σε έργο με χαρακτηριστικό ή τιμή που θα 

επιφέρει ως επίπτωση μέτρια πιθανότητα έκθεσης σε κίνδυνο του έργου. 

- Χαμηλή: όταν ο παράγοντας κινδύνου εμφανίζεται σε έργο με χαρακτηριστικό ή τιμή που θα 

επιφέρει ως επίπτωση χαμηλή πιθανότητα έκθεσης σε κίνδυνο του έργου. 

- Πολύ Χαμηλή: όταν ο παράγοντας κινδύνου εμφανίζεται σε έργο με χαρακτηριστικό ή τιμή 

που θα επιφέρει ως επίπτωση πολύ χαμηλή πιθανότητα έκθεσης σε κίνδυνο του έργου. 
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Για τον υπολογισμό του συνολικού κινδύνου του έργου, κάθε ένας από τους παράγοντες κινδύνου 

στις παραπάνω κατηγορίες βαθμολογείται σε μια αριθμητική κλίμακα από 10-50, με το 10 να 

εκφράζει τον μικρή επίπτωση εμφάνισης του παράγοντα.  

H λεκτική περιγραφή των κανόνων που περιγράφουν το σύστημα είναι της μορφής:  

Εάν (η τιμή / χαρακτηριστικό του i παράγοντα κινδύνου RF(i)έχει τιμή Κ), Τότε (η 
προκαλούμενη έκθεση σε κίνδυνο στο έργο R(i) είναι ίση με X) 

Για τον υπολογισμό του συνολικού κινδύνου κάθε έργου ή του κινδύνου για την υλοποίηση του έργου 
που προκαλείται από τον φορέα υλοποίησης, πρέπει να οριστούν οι  βαρύτητες (weights - w) του 
εκάστοτε παράγοντα κινδύνου (RF

i
), δηλαδή του πόσο «έντονος» είναι ο κίνδυνος που εισάγει ο 

κάθε παράγοντας κινδύνου σε σχέση με τους υπόλοιπους. Έτσι, ο γενικός τύπος που περιγράφει τον 
συνολικό κίνδυνο R(έργου) για ένα έργο είναι: 
 

R(έργου)  = ∑ 𝒘(𝒊) ∙ 𝑹𝑭(𝒊)𝟏𝟕
𝒊=𝟏  

 
Όπου: 𝑹𝑭(𝒊) η τιμή του παράγοντα κινδύνου έργου i 
           𝒘(𝒊) η τιμή της βαρύτητας του παράγοντα κινδύνου έργου i, ανάλογα με την φάση του 

κύκλου ζωής του έργου 
 
Στο επιλεγμένο σύστημα οι βαρύτητες ανά παράγοντα κινδύνου ορίζονται στον Πίνακα 4.3 που 
ακολουθεί: 
 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΡΓΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

Εγγενείς  Παράγοντες Κινδύνου 36,7% 

Φύση Έργου 10,0% 

Είδος Έργου 10,0% 

Μέγεθος Έργου, σε σχέση με τα υπόλοιπα έργα του Φ.Υ. 3,3% 

Αριθμός Υποέργων του Έργου 3,3% 

Είδος Υποέργων 3,3% 

Ιδιοκτησία Οικοπέδου Έργου 3,3% 

Τεχνολογία 3,3% 

Παράγοντες Κινδύνου Φορέα Υλοποίησης 3,3% 

Κίνδυνος που προκύπτει από τον Φορέα Υλοποίησης 3,3% 

Παράγοντες Κινδύνου Διαχείρισης 30,0% 

Καθυστέρηση υποβολής δελτίων προόδου 3,3% 

Τροποποιήσεις αρχικού σχεδιασμού 6,7% 

Αριθμός διαφορετικών εμπλεκόμενων φορέων, καθ’ όλη την διάρκεια του κύκλου 
ζωής  

3,3% 

Διαδικασίες δημοπράτησης 3,3% 

Καθυστερήσεις χρονοδιαγράμματος 6,7% 

Αύξηση κόστους Έργου 6,7% 

Παράγοντες Κινδύνου Διασύνδεσης 23,3% 

Αριθμός αναγνωρισθέντων κινδύνων 10,0% 

Εκτίμηση περί ύπαρξης σημαντικών κινδύνων στην επιλογή και χρηματοδότηση της 
πράξης 

13,3% 



 Εκτίμηση κινδύνων υλοποίησης των πράξεων του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

 

68 
 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΡΓΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

Παράγοντες Κινδύνου Επίπτωσης 6,7% 

Προϋπολογισμός έργου 6,7% 

 Πίνακας 4.3: Βαρύτητες παραγόντων κινδύνου έργων 

 

Στην διαδικασία ανάλυσης κινδύνων, οι βαρύτητες αξιολογούνται κυρίως με βάση την εμπειρία. Η 

εκτίμηση μάλιστα των βαρυτήτων προτείνεται να διαφοροποιείται ανάλογα με την φάση του κύκλου 

ζωής των έργων, έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψιν οι διαφορετικές συνθήκες των έργων στις 

διαφορετικές φάσεις του κύκλου ζωής τους. Η διαφοροποίηση αυτή είναι εξαιρετικά χρήσιμη, καθώς 

γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι οι αναγνωρισθέντες κίνδυνοι επιδρούν με διαφορετικό τρόπο σε ένα 

έργο στις διαφορετικές φάσεις του κύκλου ζωής του. Για παράδειγμα, η έκθεση σε κίνδυνο που 

προκαλείται από τον παράγοντα κινδύνου «ιδιοκτησία γης κατασκευής έργου» είναι πρακτικά 

μηδενική για ένα έργο που βρίσκεται στο τέλος του, ενώ ο ίδιος παράγοντας κινδύνου είναι 

εξαιρετικά κρίσιμος όταν το υπό εξέταση έργο βρίσκεται στα πρώτα του στάδια. 

Στις περιπτώσεις των προγραμμάτων μεγάλης κλίμακας, όπως το ΥΜΕΠΕΡΑΑ, η κλασική ανάλυση των 

φάσεων του κύκλου ζωής δεν είναι εφικτή. Κι αυτό γιατί αφενός η ακριβής φάση του κύκλου ζωής 

ενός έργου δεν είναι ένα δεδομένο πάντα άμεσα διαθέσιμο στα προγράμματα μεγάλης κλίμακας, 

έτσι ώστε να προκύπτει γρήγορα, με αντικειμενικό τρόπο, και αφετέρου, στα προγράμματα μεγάλης 

κλίμακας ένα έργο αποτελείται συνήθως από πολλά υποέργα, τα οποία δεν εκτελούνται κατ’ ανάγκην 

με τον ίδιο ρυθμό, άρα δεν βρίσκονται μόνιμα στις ίδιες φάσεις του κύκλου ζωής τους. Γι’ αυτό τον 

λόγο υιοθετείται μια νέα προσέγγιση ανάλυσης των φάσεων του κύκλου ζωής, με βάση τον ρυθμό 

απορρόφησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού, έτσι ώστε να μπορεί να προκύπτει άμεσα και 

αντικειμενικά η φάση του κύκλου ζωής κάθε έργου. Συγκεκριμένα, ο κύκλος ζωής ενός έργου 

διαχωρίζεται σε τρεις βασικές φάσεις με βάση τον ρυθμό δαπανών για το έργο, ως εξής:  

• Φάση 1: Φάση Ενεργοποίησης. Σε αυτή την φάση, το έργο έχει μόλις ενταχθεί στο 

πρόγραμμα μεγάλης κλίμακας για χρηματοδότηση, οπότε είτε βρίσκεται στο στάδιο 

σχεδιασμού είτε της δημοπράτησης (επιλογής αναδόχου), είτε στα πρώτα στάδια της 

εκτέλεσής του. Αντικειμενικό κριτήριο για την κατάταξη ενός έργου σε αυτή τη φάση 

αποτελεί το ύψος των δαπανών του, το οποίο σε αυτή την περίπτωση δεν θα πρέπει να 

ξεπερνά το 10% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.  

• Φάση 2: Φάση Εκτέλεσης. Η έναρξη της φάσης αυτής σηματοδοτείται από την σημαντική 

αύξηση σε εργασίες, αλλά και σε δαπάνες. Αντικειμενικό κριτήριο για την κατάταξη ενός 

έργου σε αυτή τη φάση αποτελεί το ύψος των δαπανών, οι οποίες θα πρέπει να κυμαίνονται 

μεταξύ 10% και 90% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.         
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• Φάση 3: Τελική Φάση. Η παρούσα φάση περιλαμβάνει κυρίως την παράδοση του έργου και 

τον τελικό έλεγχο. Στην φάση αυτή ολοκληρώνονται όλα τα παραδοτέα, πιστοποιούνται και 

παραδίδονται προς χρήση, ενώ παράλληλα μπαίνει σε εφαρμογή και το βασικό σχέδιο 

συντήρησης. Επίσης, αποτιμάται γενικότερα η συνολική πορεία υλοποίησης του έργου και 

εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα για τα επόμενα έργα. Αντικειμενικό κριτήριο για την 

κατάταξη ενός έργου σε αυτή τη φάση αποτελεί το ύψος των δαπανών του, το οποίο σε αυτή 

την περίπτωση θα πρέπει να έχει ξεπεράσει το 90% του συνολικού προϋπολογισμού του 

έργου ή, εναλλακτικά, να έχει υποβληθεί από τον φορέα υλοποίησης δήλωση ολοκλήρωσης 

του έργου.  

Ο καθορισμός των βαρυτήτων ολοκληρώνεται με επιτυχία σε δύο βήματα: 

1. Αρχικά, οι βαρύτητες καθορίζονται στο ανώτατο επίπεδο της κατηγοριοποίησης των 

παραγόντων κινδύνου, ήτοι καθορίζεται η βαρύτητα για τους παράγοντες πιθανότητας και 

επίπτωσης. Στη συνέχεια αξιολογούνται οι βαρύτητες στο αμέσως επόμενο επίπεδο 

κατηγοριοποίησης (εγγενείς παράγοντες κινδύνου, παράγοντες κινδύνου φορέων 

υλοποίησης, παράγοντες κινδύνου διαχείρισης και παράγοντες κινδύνων διαχείρισης). 

2. Κατόπιν, οι βαρύτητες καθορίζονται για όλους τους παράγοντες κινδύνου εντός των 

κατηγοριών και υποκατηγοριών.  

Η αποτίμηση των βαρυτήτων αποτελεί μία σταδιακή διαδικασία. Αρχικά καλούνται να καθορίσουν 

τις βαρύτητες γενικά και κατόπιν σε κάθε μία από τις κατηγορίες, τις υποκατηγορίες αυτών και, τέλος, 

στους παράγοντες κινδύνου. Χρησιμοποιώντας την σειριακή και ιεραρχική αυτή διαδικασία 

εξασφαλίζεται ότι θα εκτελεστούν όλα τα απαραίτητα βήματα, χωρίς να δημιουργηθούν κενά στην 

ανάλυση. Η τιμή κάθε βαρύτητας w(i) για κάθε έναν παράγοντα κινδύνου i χαρακτηρίζεται στην 

διαδικασία αυτή λεκτικά, με βάση το παρακάτω σύνολο λεκτικών τιμών:   

➢ Πολύ Υψηλή Βαρύτητα (w(i)


) 

➢ Υψηλή Βαρύτητα (w(i)

) 

➢ Μέτρια Βαρύτητα (w(i)

) 

➢ Χαμηλή Βαρύτητα (w(i)

) 

➢ Πολύ Χαμηλή Βαρύτητα (w(i)


) 

 

Παρομοίως, ο τύπος που θα υπολογίζει τον κίνδυνο του δικαιούχου – φορέα υλοποίησης θα 
προκύπτει από τον τύπο: 

R(Φ.Υ.)  = ∑ 𝒘′(𝒋) ∙ 𝑹𝑭′(𝒋)𝟏𝟏
𝒋=𝟏  

όπου: 𝑹𝑭′(𝒋)  η τιμή του παράγοντα κινδύνου j για τον φορέα υλοποίησης 

          𝒘′(𝒋) η τιμή της βαρύτητας του παράγοντα κινδύνου j του φορέα υλοποίησης 
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Οι βαρύτητες των παραγόντων κινδύνου έργου φαίνεται στον Πίνακα 4.4 που ακολουθεί: 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΒΑΡΥΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΝΑ ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ  
ΕΡΓΟΥ 

Φάση Ενεργοποίησης Φάση Εκτέλεσης Τελική Φάση 

Φύση Έργου Χαμηλή Τιμή Υψηλή Τιμή Χαμηλή Τιμή 

Είδος Έργου Μέτρια Τιμή Μέτρια Τιμή Μέτρια Τιμή 

Μέγεθος Έργου, σε σχέση με τα 
υπόλοιπα έργα του Φ.Υ. 

Μέτρια Τιμή Μέτρια Τιμή Χαμηλή Τιμή 

Αριθμός Υποέργων του Έργου Μέτρια Τιμή Υψηλή Τιμή Χαμηλή Τιμή 

Είδος Υποέργων Μέτρια Τιμή Μέτρια Τιμή Μέτρια Τιμή 

Ιδιοκτησία Οικοπέδου Έργου Υψηλή Τιμή Μέτρια Τιμή Χαμηλή Τιμή 

Τεχνολογία Μέτρια Τιμή Χαμηλή Τιμή Χαμηλή Τιμή 

Κίνδυνος που προκύπτει από τον 
Φορέα Υλοποίησης 

Μέτρια Τιμή Υψηλή Τιμή Μέτρια Τιμή 

Καθυστέρηση υποβολής δελτίων 
προόδου 

Χαμηλή Τιμή Υψηλή Τιμή Υψηλή Τιμή 

Τροποποιήσεις αρχικού σχεδιασμού Χαμηλή Τιμή Μέτρια Τιμή Μέτρια Τιμή 

Αριθμός διαφορετικών 
εμπλεκόμενων φορέων, καθ’ όλη την 

διάρκεια του κύκλου ζωής  
Μέτρια Τιμή Μέτρια Τιμή Μέτρια Τιμή 

Διαδικασίες δημοπράτησης Μέτρια Τιμή Χαμηλή Τιμή Χαμηλή Τιμή 

Καθυστερήσεις χρονοδιαγράμματος  Υψηλή Τιμή Υψηλή Τιμή Χαμηλή Τιμή 

Αύξηση κόστους Έργου Μέτρια Τιμή Υψηλή Τιμή Υψηλή Τιμή 

Αριθμός αναγνωρισθέντων κινδύνων  Χαμηλή Τιμή Υψηλή Τιμή Υψηλή Τιμή 

Εκτίμηση περί ύπαρξης σημαντικών 
κινδύνων 

Υψηλή Τιμή Υψηλή Τιμή Χαμηλή Τιμή 

Προϋπολογισμός έργου Υψηλή Τιμή Υψηλή Τιμή Υψηλή Τιμή 

Πίνακας 4.4: Λεκτικές τιμές βαρυτήτων παραγόντων κινδύνου έργων 

Οι λεκτικές τιμές στον πίνακα βαρυτήτων για τον υπολογισμό του κινδύνου του εκάστοτε έργου θα 

παίρνουν αριθμητικές τιμές: 

- Χαμηλή Τιμή: 1 

- Μέτρια Τιμή: 3 

- Υψηλή Τιμή: 5 

 

4.1.2 Παράγοντες κινδύνου διασύνδεσης του συστήματος 

Μία σημαντική παράμετρος που λαμβάνεται υπόψη στην προτεινόμενη μεθοδολογία είναι η ύπαρξη 

παραγόντων διασύνδεσης, η οποία επιτρέπει ουσιαστικά την ολοκληρωμένη προσέγγιση και την 

επικοινωνία μεταξύ των δύο διακριτών φάσεων ανάλυσης, της ανάλυσης κινδύνων και της ανάλυσης 

παραγόντων κινδύνων. 
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Συγκεκριμένα, με τους εν λόγω παράγοντες καθίσταται δυνατή η ενσωμάτωση με έναν αντικειμενικό 

και δομημένο τρόπο των απόψεων των στελεχών διαχείρισης των έργων σχετικά με τους 

αναγνωρισθέντες κινδύνους. Οι απόψεις αυτές βέβαια είναι πολύ πιθανό να παρουσιάζουν 

σημαντικές αποκλίσεις από στέλεχος σε στέλεχος, με αποτέλεσμα να επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό 

από τον υποκειμενικό παράγοντα. Αυτός άλλωστε είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους 

η ανάλυση παραγόντων κινδύνων δεν βασίζεται αποκλειστικά στους παράγοντες διασύνδεσης, μιας 

και με αυτό τον τρόπο θα χανόταν σε μεγάλο βαθμό το κοινό μέτρο σύγκρισης και η δυνατότητα 

εξαγωγής αξιόπιστων συμπερασμάτων. Παρ’ όλα αυτά όμως, οι παράγοντες αυτοί αποτελούν ένα 

πολύ σημαντικό δομικό συστατικό της μεθοδολογίας, καθώς επιτρέπουν την εξέταση των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών των έργων. 

Με βάση τα παραπάνω, στην προτεινόμενη προσέγγιση καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια έτσι 

ώστε οι εν λόγω παράγοντες διασύνδεσης να αποτυπώνουν μεν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 

έργων, να μην αλλοιώνουν όμως δε τα βασικά πλεονεκτήματα της μεθοδολογίας, ήτοι την 

αντικειμενικότητά της, την ευκολία της, αλλά και την ταχύτητα εφαρμογής της.  

Οι προτεινόμενοι παράγοντες διασύνδεσης, όπως αποτυπώνονται και στον Πίνακα 4.1, είναι δύο, ο 

«αριθμός αναγνωρισθέντων κινδύνων» και η «εκτίμηση περί ύπαρξης σημαντικών κινδύνων». Τόσο 

ο αριθμός των αναγνωρισθέντων κίνδυνων σε ένα έργο, όσο και η εκτίμηση περί ύπαρξης 

σημαντικών κινδύνων, υπολογίζονται συνδυαστικά μέσω της υποκειμενικής αξιολόγησης αλλά και 

στοιχείων που αποτυπώνονται από το εξαγόμενα του συστήματος της Ε.Υ.Δ. για την εξαγωγή 

δείγματος έργων για έλεγχο, από διαθέσιμες εκθέσεις προόδου της Ε.Υ.Δ, από προηγούμενες 

εκθέσεις εκτίμησης κινδύνου (Σχέδιο ΑΣΑ 2019), από τις προτεραιότητες που τίθενται κατά την 

ΠΠ2014-2020 μέσω του εγκεκριμένου Επιχειρησιακού προγράμματος, καθώς και από στοιχεία που 

συλλέχθηκαν μέσω συναντήσεων με αρμόδια στελέχη της Ε.Υ.Δ.. Για τον παράγοντα κινδύνου 

«εκτίμηση περί ύπαρξης σημαντικών κινδύνων» προτείνεται να λαμβάνονται υπόψη και να κρίνονται 

ως προς την σημαντικότητά τους οι δύο πιο εξέχοντες κίνδυνοι. Ο κύριος λόγος για τον οποίο 

υιοθετείται η αξιολόγηση του εν λόγω παράγοντα κινδύνου να βασίζεται μόνο στους δύο πιο 

σημαντικούς κινδύνους του έργου / υποέργου είναι η βάσιμη υπόθεση ότι για τους δύο πιο 

σημαντικούς κινδύνους θα έχει γίνει η καλύτερη δυνατή ανάλυση, με αποτέλεσμα και οι σχετικές 

εκτιμήσεις να είναι όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστες. Τέλος, για τα έργα του τομέα Περιβάλλοντος, 

κρίνεται σκόπιμο η αντιμετώπιση και η εύρεση των τιμών των παραγόντων κινδύνου διασύνδεσης 

ανά ομάδες / κατηγορίες έργων, καθώς και το πλήθος των έργων είναι εξαιρετικά μεγάλο ενώ το 

διάστημα υλοποίησης του προτεινόμενου συστήματος μικρό, όπως επίσης είναι λογική η υπόθεση 

ότι έργα με όμοιο φυσικό αντικείμενο (π.χ. έργα λυμάτων, έργα απορριμμάτων κλπ) να εμφανίζουν 

κοινούς κινδύνους και προβλήματα κατά την υλοποίησή τους. 
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4.1.3 Εξαγόμενα Στοιχεία αποτίμησης συνολικού κινδύνου των Ενταγμένων Πράξεων Ε.Π. 

Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.  

Τα συγκεντρωτικά στοιχεία της κατάταξης των Ενταγμένων Πράξεων με βάση την μεθοδολογία που 

παρουσιάστηκε, αποτυπώνεται στον Πίνακα 4.5  που ακολουθεί. Στον πίνακα αποτυπώνεται ανά 

θεματική περιοχή ο αριθμός των έργων που εμπίπτουν σε κάθε κλίμακα της κατάταξης. Στον τομέα 

Μεταφορών έχουν χρησιμοποιηθεί οι κατηγορίες έργων: 

• Σιδηροδρομικά 

• Σιδηροδρομική ασφάλεια (συστήματα) 

• Οδικά 

• Οδική Ασφάλεια 

• Λιμένες  

• Ναυσιπλοΐα - Ασφάλεια 

• Αεροδρόμια 

• Αεροναυτιλία - Ασφάλεια 

• Μετρό 

• Αστικές Μεταφορές,  

Ενώ αντίστοιχα στον τομέα Περιβάλλοντος, οι κατηγορίες: 

• Ενεργειακή Αναβάθμιση 

• Τηλεθέρμανση 

• Σχέδια/Μέτρα/Μελέτες 

• Απορρίμματα 

• Απορρίμματα (Βιο-απόβλητα, Πράσινα σημεία) 

• Λύματα 

• Ύδρευση – Αφαλάτωση 

• Διαρροές 

• Φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών (φύση) 

• Αστική Αναζωογόνηση. 

 

Οι επιμέρους πίνακες υπολογισμού των παραγόντων κινδύνου των έργων, παρατίθενται στο 

Παράρτημα ΙΙ του παρόντος. 

ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

ΠΟΛΎ 
ΥΨΗΛΟ 

ΥΨΗΛΟ ΜΕΤΡΙΟ ΧΑΜΗΛΟ 
ΠΟΛΎ 

ΧΑΜΗΛΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΡΓΩΝ  

1 
Σιδηροδρομικό  4 1   5 

Σιδηροδρομική ασφάλεια  1 2  1 4 

3 
Οδικό 1 3 1  2 7 

Οδική Ασφάλεια   2   2 

4 
Οδικό  2    2 

Οδική Ασφάλεια  1    1 

5 Οδικό  1    1 

6 
Λιμενικό  1   1 2 

Λιμενική ασφάλεια   3 1  4 

7 Αεροδρόμιο  1    1 
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ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

ΠΟΛΎ 
ΥΨΗΛΟ 

ΥΨΗΛΟ ΜΕΤΡΙΟ ΧΑΜΗΛΟ 
ΠΟΛΎ 

ΧΑΜΗΛΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΡΓΩΝ  

Αεροδρόμια Ασφάλεια  3 1 1  5 

8 Μετρό  2    2 

9 
Μετρό  1    1 

Αστικά   2 1  3 

10 
Ενεργειακή Αναβάθμιση  9 79   88 

Τηλεθέρμανση  1 1   2 

11 Σχέδια/Μέτρα/Μελέτες   3   3 

12 Σχέδια/Μέτρα/Μελέτες  2 4 6 1 13 

13 Σχέδια/Μέτρα/Μελέτες  1 4 4 1 10 

14 

Απορρίμματα 2 39 19 1 3 64 

Απορρίμματα ΒΠ  14 13 8  35 

Λύματα 10 48 22  5 85 

Υδρευση - Αφαλάτωση  5 7  5 17 

Διαρροές  33 27 3 4 67 

Σχέδια/Μέτρα/Μελέτες  5 6   11 

Φορέας  10 14 1  25 

Αστική Αναζωογόνηση  10 13 5 26 54 

14B 
Απορρίμματα  1   1 2 

Λύματα 1 15 18  18 52 

ΣΥΝΟΛΑ  14 213 242 31 68 568 

Πίνακας 4.5: Κατάταξη Προγραμματικών έργων (Συγκεντρωτικά ανά θεματική περιοχή) 

 

4.2 Αποτίμηση συνολικού κινδύνου των Προγραμματικών Πράξεων Ε.Π. 

Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.  

4.2.1 Μεθοδολογία αποτίμησης συνολικού κινδύνου των Προγραμματικών Πράξεων Ε.Π. 

Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.  

Στο επιλεγμένο σύστημα, ο τρόπος προσέγγισης των παραγόντων κινδύνου για τα Προγραμματικά 

έργα διαφοροποιείται σε σχέση με την αντίστοιχη προσέγγιση των Ενταγμένων έργων. Ο κυριότερος 

λόγος αυτής της διαφοροποίησης έγκειται στη δυσκολία καθορισμού εκείνων των παραμέτρων των 

έργων, που δεν είναι διαθέσιμα κατά την παρούσα χρονική στιγμή, όπως ο αναμενόμενος αριθμός 

και το είδος των υποέργων, καθώς και στοιχεία που αφορούν παράγοντες διαχείρισης. Στον Πίνακα 

4.6 που ακολουθεί περιλαμβάνονται οι παράγοντες που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση των 

κινδύνων στα Προγραμματικά έργα. Η διαφοροποίηση σε σχέση με το σύνολο των παραγόντων του 

Πίνακα 4.1 αποτυπώνεται με τη διακριτή διαγραφή συνολικά επτά παραγόντων. Πρόκειται για τους 

παράγοντες κινδύνου «Είδος Υποέργων», «Αριθμός Υποέργων του Έργου», «Καθυστέρηση υποβολής 

δελτίων προόδου από τον Δικαιούχο», «Τροποποιήσεις αρχικού σχεδιασμού», «Αριθμός 

διαφορετικών εμπλεκόμενων φορέων, καθ’ όλη την διάρκεια του κύκλου ζωής του έργου», 

«Καθυστερήσεις χρονοδιαγράμματος» και «Αύξηση κόστους έργου». Σημειώνεται ότι για τους δύο 
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τελευταίους παράγοντες η διαθέσιμη πληροφορία έχει ληφθεί υπόψη στη συμπλήρωση του 

παράγοντα «Εκτίμηση περί ύπαρξης σημαντικών κινδύνων». 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΡΓΩΝ 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΩΝ 

Αντικειμενική Υποκειμενική Διακριτές Συνεχείς 

Π
Α

Ρ
Α

Γ
Ο

Ν
Τ

Ε
Σ

 Κ
ΙΝ

Δ
Υ

Ν
Ο

Υ
 Ε

Ρ
Γ

Ω
Ν

 

Εγγενείς 

Φύση Έργου Χ   Χ   

Είδος Έργου Χ   Χ   

Τεχνολογία Χ   Χ   

Ιδιοκτησία Οικοπέδου 

Έργου 
Χ   Χ   

Παράγοντας 

Φορέα 

Υλοποίησης 

Παράγοντας κινδύνου 

Δικαιούχου 
 Χ    Χ 

Μέγεθος έργου σε σχέση 

με τα υπόλοιπα έργα του 

Δικαιούχου στο 

Πρόγραμμα 

Χ   Χ 

Διαδικασίες 

δημοπράτησης 
Χ   Χ 

 

Παράγοντες 

Διασύνδεσης 

Αριθμός 

αναγνωρισθέντων 

κινδύνων 
  

Χ 
  

Χ 

Εκτίμηση περί ύπαρξης 

σημαντικών κινδύνων 
  Χ   Χ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ 

Προϋπολογισμός Έργου Χ 
 

 
Χ 

Πίνακας 4.6: Παράγοντες κινδύνου Προγραμματικών έργων 

Όσον αφορά στα πεδία τιμών των παραγόντων κινδύνου, οι επιλογές δεν μεταβάλλονται 
ακολουθώντας τα οριζόμενα στον Πίνακα 4.2. Αντίθετα, με την αφαίρεση των επτά παραγόντων οι 
βαρύτητες ανά παράγοντα κινδύνου μεταβάλλονται και η νέες τιμές τους αποτυπώνονται στον 
Πίνακα 4.7 που ακολουθεί. 
 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΡΓΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

Εγγενείς Παράγοντες Κινδύνου 45,0% 

Φύση Έργου 15,0% 

Είδος Έργου 15,0% 

Μέγεθος Έργου, σε σχέση με τα υπόλοιπα έργα του Φ.Υ. 5,0% 

Ιδιοκτησία Οικοπέδου Έργου 5,0% 

Τεχνολογία 5,0% 

Παράγοντες Κινδύνου Φορέα Υλοποίησης 5,0% 

Κίνδυνος που προκύπτει από τον Φορέα Υλοποίησης 5,0% 

Παράγοντες Κινδύνου Διαχείρισης 5,0% 

Διαδικασίες δημοπράτησης 5,0% 

Παράγοντες Κινδύνου Διασύνδεσης 35,0% 

Αριθμός αναγνωρισθέντων κινδύνων 15,0% 

Εκτίμηση περί ύπαρξης σημαντικών κινδύνων στην επιλογή και χρηματοδότηση της 
πράξης 

20,0% 

Παράγοντες Κινδύνου Επίπτωσης 10,0% 

Προϋπολογισμός έργου 10,0% 
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 Πίνακας 4.7: Βαρύτητες παραγόντων κινδύνου Προγραμματικών έργων 

Όπως είναι αναμενόμενο, τα γενικά χαρακτηριστικά του έργου (Φύση, Είδος, Τεχνολογία και Π/Υ) 

καθορίζουν πλέον σε σημαντικότερο βαθμό την εκτίμηση. Εάν προστεθούν και οι παράγοντες 

διασύνδεσης, οι οποίοι αντανακλούν πληροφορίες σχετικά με τα τυχόν προβλήματα που έχουν 

παρουσιασθεί κατά την προετοιμασία των έργων, τότε η συμβολή όλων των εν λόγω παραγόντων 

ανέρχεται σε 80%, έναντι του 53% που συμβάλλουν στην εκτίμηση της ομάδας των ενταγμένων 

έργων. 

 

4.2.2 Εξαγόμενα Στοιχεία αποτίμησης συνολικού κινδύνου των Προγραμματικών Πράξεων 

Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.  

Τα συγκεντρωτικά στοιχεία της κατάταξης των Προγραμματικών Πράξεων με βάση την μεθοδολογία 

που παρουσιάστηκε, αποτυπώνεται στον Πίνακα 4.6 που ακολουθεί. Κατ’ αντιστοιχία με την 

Παράγραφο 4.1.3, στον πίνακα αποτυπώνεται ανά θεματική περιοχή ο αριθμός των έργων που 

εμπίπτουν σε κάθε κλίμακα της κατάταξης. Οι επιμέρους πίνακες υπολογισμού των παραγόντων 

κινδύνου των έργων, παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙ του παρόντος. 

ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

ΠΟΛΎ 
ΥΨΗΛΟ 

ΥΨΗΛΟ ΧΑΜΗΛΟ ΜΕΤΡΙΟ 
Grand 
Total 

1 Σιδηροδρομικό 2     2 

2 Σιδηροδρομικό   1   1 

4 Οδική Ασφάλεια   2   2 

6 Λιμενική ασφάλεια 1     1 

7 
Αεροδρόμια Ασφάλεια   5  1 6 

Αεροδρόμιο 2 4   6 

9 Αστικά   6   6 

10 Ενεργειακή Αναβάθμιση     22  22 

11 Αντιπλημμυρικά     5  5 

14 

Απορρίμματα 23 15 7 2 47 

Απορρίμματα ΒΠ 2 25 8 10 45 

Λύματα 6 2 3 1 12 

Σχέδια/Μέτρα/Μελέτες      1 1 

Υδρευση - Αφαλάτωση 3   1  4 

Φορέας     1  1 

14B 
Απορρίμματα   1   1 

Απορρίμματα ΒΠ 3 3 3  9 

Grand Total   42 64 50 15 171 

Πίνακας 4.6: Κατάταξη Προγραμματικών έργων (Συγκεντρωτικά ανά θεματική περιοχή) 
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5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 

5.1 Συμπεράσματα αποτίμησης κινδύνου Ενταγμένων Πράξεων 

Η διερεύνηση και επεξεργασία των αποτελεσμάτων του υποσυστήματος αποτίμησης κινδύνου για 

τα ενταγμένα έργα του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ ανέδειξε τα εξής: 

Τομέας Μεταφορών 

➢ Αποτελέσματα ενταγμένων έργων Σιδηροδρομικών Μεταφορών 

Σιδηροδρομικά έργα (υποδομές) 

 

Σχήμα 5.4: Συνολική κατάταξη επικινδυνότητας ενταγμένων έργων θεματικής περιοχής 

Όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα, τα έργα έχουν καταταχθεί σε δύο μόνο κλάσεις 

επικινδυνότητας την «ΥΨΗΛΗ» και την «ΜΕΤΡΙΑ». Ωστόσο, με εξαίρεση στο έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟ-ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ,  ΦΑΣΗ Β'», 

το οποίο βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης και η επικινδυνότητα του εκτιμάται σε Μέτριο 

επίπεδο, τα υπόλοιπα έργα στο σύνολό τους κατατάσσονται στην υψηλή επικινδυνότητα, 

αποτυπώνοντας ουσιαστικά μια τάση στη συγκεκριμένη θεματική περιοχή. Για την αποφυγή της 

ιδιαίτερα αυξημένης επικινδυνότητας, τόσο κατά την  προετοιμασία όσο και στη συνέχεια κατά 

την υλοποίηση των έργων, απαιτείται συστηματική παρακολούθηση για την άμεση λήψη 

μέτρων αντιμετώπισης τυχόν προβλημάτων. 

 

 

0%

80%

20%

0% 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

ΠΟΛΎ ΥΨΗΛΟ ΥΨΗΛΟ ΜΕΤΡΙΟ ΧΑΜΗΛΟ ΠΟΛΎ 
ΧΑΜΗΛΟ

Σιδηροδρομικές Μεταφορές - Υποδομές



 Εκτίμηση κινδύνων υλοποίησης των πράξεων του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

 

77 
 

 

Σιδηροδρομικά έργα (Ασφάλεια) 

 

Σχήμα 5.: Συνολική κατάταξη επικινδυνότητας ενταγμένων έργων θεματικής περιοχής 

Όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα, τα εν εξελίξει έργα έχουν καταταχθεί σε δύο κλάσεις 

επικινδυνότητας την «ΥΨΗΛΗ» και την «ΜΕΤΡΙΑ». Το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΗΣ 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ-Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», 

έχει ολοκληρωθεί και περιλαμβάνεται στην κλάση «ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ». Με βάση τη βαθμολογία 

των λοιπών έργων, συμπεριλαμβανομένου και του ενός έργου που κατατάχθηκε οριακά στην 

«ΥΨΗΛΗ» κλάση, αποτυπώνεται μια τάση μέτρια επικινδυνότητας στη συγκεκριμένη θεματική 

περιοχή.  

➢ Αποτελέσματα ενταγμένων έργων Οδικών Μεταφορών 

Οδικά έργα (υποδομές) 

 

Σχήμα 5.6: Συνολική κατάταξη επικινδυνότητας ενταγμένων έργων θεματικής περιοχής 
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Το αθροιστικό ποσοστό στις κλάσεις επικινδυνότητας «Υψηλη» και «Πολύ Υψηλή» ανέρχεται σε 

70%, ενώ το αντίστοιχο για την κλάση επικινδυνότητας «Πολύ Χαμηλή» είναι 20% στην οποία  

έχουν περιληφθεί τα έργα με ολοκληρωμένο φυσικό αντικείμενο «Εργασίες βελτίωσης της 

Εθνικής Οδού Λαμίας-Καρπενησίου στο τμήμα από έξοδο Καστρίου έως έξοδο Μακρακώμης, 

Φάση Β'» και «Κάθετος Άξονας 45 Εγνατίας Οδού Σιάτιστα-Κρυσταλλοπηγή, Τμήμα : Κορομηλιά-

Κρυσταλλοπηγή (45.4.5)- Φάση Β΄». Ειδικά στην «Πολύ Υψηλή» κλάση κατατάχθηκαν τα έργα 

«Κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Πάτρα – Πύργος» και «Ολοκλήρωση της κατασκευής της 

οδικής σύνδεσης της περιοχής Ακτίου με το Δυτικό Άξονα Βορρά – Νότου – Φάση Β’» κυρίως 

λόγω των εμπλοκών που έχουν παρουσιάσει κατά την υλοποίησή τους. Με εξαίρεση τα εν λόγω 

δύο έργα, η πλειοψηφία των λοιπών έργων (60%), ανεξάρτητα από την φάση του κύκλου 

υλοποίησης που βρίσκεται, κατατάσσεται στην «Υψηλή» κλάση, εμφανίζοντας μια  εγγενή 

επικινδυνότητα που οφείλεται  κατά κύριο λόγο στο είδος, το μέγεθος καθώς και τις ιδιαίτερες 

απαιτήσεις στην διαχείρισή τους. Για την αποφυγή πιθανών καθυστερήσεων/προβλημάτων από 

την ιδιαίτερα αυξημένη καταγραφόμενη επικινδυνότητα, τόσο κατά την  προετοιμασία όσο και 

στη συνέχεια κατά την υλοποίηση των έργων, απαιτείται συστηματική παρακολούθηση για την 

άμεση λήψη μέτρων αντιμετώπισης τυχόν προβλημάτων. 

Οδικά έργα (Ασφάλεια) 

 

Σχήμα 5.7: Συνολική κατάταξη επικινδυνότητας ενταγμένων έργων θεματικής περιοχής 

Όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα, τα εν εξελίξει έργα έχουν καταταχθεί σε δύο κλάσεις 

επικινδυνότητας την «ΥΨΗΛΗ» και την «ΜΕΤΡΙΑ». Με εξαίρεση το έργο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΒΟΡΕΙΟ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΒΟΑΚ) / ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ-

ΑΧΛΑΔΑ» που κατατάχθηκε οριακά στην «ΥΨΗΛΗ» κλάση κυρίως λόγω αυξημένων 

βαθμολογιών στα κριτήρια διαχείρισης, αποτυπώνεται μια τάση μέτριας επικινδυνότητας στη 

συγκεκριμένη θεματική περιοχή.  
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➢ Αποτελέσματα ενταγμένων έργων Θαλάσσιων Μεταφορών 

Λιμένες (υποδομές) 

 

Σχήμα 5.8: Συνολική κατάταξη επικινδυνότητας ενταγμένων έργων θεματικής περιοχής 

Όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα, τα έργα έχουν καταταχθεί σε δύο μόνο κλάσεις 

επικινδυνότητας την «ΥΨΗΛΗ» και την «ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ» στην οποία περιλήφθηκε το έργο 

«Νέος Λιμένας Πατρών 3α Τμήμα Α΄ Φάσης - Φάση Α2΄» που έχει ολοκληρωθεί. Το δεύτερο έργο 

«Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας Γ1΄ Φάση» κατατάχθηκε στην «ΥΨΗΛΗ» κλάση κυρίως λόγω της 

αυξημένης βαθμολογίας στα κριτήρια διαχείρισης. Για την αποφυγή πιθανών 

καθυστερήσεων/προβλημάτων από την αυξημένη καταγραφόμενη επικινδυνότητα, απαιτείται 

συστηματική παρακολούθηση για την άμεση λήψη μέτρων αντιμετώπισης τυχόν προβλημάτων. 

Ναυσιπλοΐα (Ασφάλεια) 

 

Σχήμα 5.9: Συνολική κατάταξη επικινδυνότητας ενταγμένων έργων θεματικής περιοχής 

Όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα, τα εν εξελίξει έργα έχουν καταταχθεί σε δύο κλάσεις 

επικινδυνότητας την «ΜΕΤΡΙΑ» και την «ΧΑΜΗΛΗ» στην οποία περιλαμβάνεται το έργο 

«Προμήθεια συστήματος επικοινωνιών για την έρευνα & διάσωση και την ασφάλεια 
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ναυσιπλοΐας» που βρίσκεται σε τελική φάση υλοποίησης. Στα υπόλοιπα ενταγμένα έργα 

αποτυπώνεται μια τάση μέτριας επικινδυνότητας στη συγκεκριμένη θεματική περιοχή.  

 

➢ Αποτελέσματα ενταγμένων έργων Αεροπορικών Μεταφορών 

Αεροδρόμια (υποδομές) 

 

Σχήμα 5.10: Συνολική κατάταξη επικινδυνότητας ενταγμένων έργων θεματικής περιοχής 

Στη συγκεκριμένη κατηγορία έχει ενταχθεί μόνο το έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ 

ΣΥΡΟΥ», το οποίο περιλαμβάνεται στην «ΥΨΗΛΗ» κλάση επικινδυνότητας κυρίως λόγω της 

βαθμολογίας στα κριτήρια διαχείρισης. Για την αποφυγή πιθανών πρόσθετων 

καθυστερήσεων/προβλημάτων από την αυξημένη καταγραφόμενη επικινδυνότητα, απαιτείται 

συστηματική παρακολούθηση για την άμεση λήψη μέτρων αντιμετώπισης των τυχόν 

προβλημάτων. 

Αεροναυτιλία (Ασφάλεια) 

 

Σχήμα 5.11: Συνολική κατάταξη επικινδυνότητας ενταγμένων έργων θεματικής περιοχής 
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Όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα, τα εν εξελίξει έργα έχουν καταταχθεί σε τρεις κλάσεις 

επικινδυνότητας την «ΥΨΗΛΗ», την «ΜΕΤΡΙΑ» και την «ΧΑΜΗΛΗ». Τα περισσότερα έργα (60%) 

περιλαμβάνονται στην «Υψηλή» κλάση ως αποτέλεσμα καθυστερήσεων στις διαδικασίες 

δημοπράτησης και γενικότερα κατά το στάδιο προετοιμασίας τους. Παρότι με βάση το μέγεθος 

και το είδος των έργων θα αναμενόταν μέτρια επικινδυνότητα, στη παρούσα φάση απαιτείται 

συστηματική παρακολούθηση και η άμεση λήψη μέτρων για την εκκίνηση των εργασιών.  

 

➢ Αποτελέσματα ενταγμένων έργων Αστικών Μεταφορών 

Μετρό 

 

Σχήμα 5.12: Συνολική κατάταξη επικινδυνότητας ενταγμένων έργων θεματικής περιοχής 

Στη συγκεκριμένη κατηγορία έχουν ενταχθεί τα τρία έργα που αφορούν στην κατασκευή του 

Μετρό της Αθήνας (Επέκταση Χαϊδάρι - Πειραιάς) και της Θεσσαλονίκης (Βασική γραμμή και 

επέκταση έως Καλαμαριά). Πρόκειται για μεγάλου μεγέθους και πολυπλοκότητας έργα, τα 

οποία παρότι έχουν εκκινήσει σε προηγούμενες Προγραμματικές Περιόδους, εξακολουθούν να 

εμφανίζουν ιδιαίτερες απαιτήσεις κατά την υλοποίησή τους. Για την αποφυγή πιθανών 

καθυστερήσεων/προβλημάτων από την αυξημένη καταγραφόμενη επικινδυνότητα, απαιτείται 

συστηματική παρακολούθηση για την άμεση λήψη μέτρων αντιμετώπισης τυχόν προβλημάτων. 
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Λοιπά έργα Αστικών ΜΜΜ  

 

Σχήμα 5.13: Συνολική κατάταξη επικινδυνότητας ενταγμένων έργων θεματικής περιοχής 

Όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα, τα εν εξελίξει έργα έχουν καταταχθεί σε δύο κλάσεις 

επικινδυνότητας την «ΜΕΤΡΙΑ» και την «ΧΑΜΗΛΗ», αποτυπώνοντας μια τάση μέτριας προς 

χαμηλή επικινδυνότητα στη συγκεκριμένη θεματική περιοχή. Πρέπει να σημειωθεί ωστόσο, ότι 

η εκτίμηση βασίζεται μόνο στην υλοποίησης των μικρής έκτασης προμηθειών του συστήματος 

αστικών συγκοινωνιών. 

 

Τομέας Περιβάλλοντος 

 

➢ Αποτελέσματα ενταγμένων έργων Ενέργειας 

Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίων 

 

Σχήμα 5.14: Συνολική κατάταξη επικινδυνότητας ενταγμένων έργων θεματικής περιοχής 

Όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα, τα ενταγμένα έργα έχουν καταταχθεί σε δύο κλάσεις 

επικινδυνότητας την «ΜΕΤΡΙΑ» και την «ΥΨΗΛΗ» Πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, στις οποίες έχουν 
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εντοπισθεί αυξημένες βαθμολογίες σε κριτήρια κινδύνων διαχείρισης, αποτυπώνεται μια τάση 

μέτριας επικινδυνότητας στη συγκεκριμένη θεματική περιοχή. Σημειώνεται ότι από το σύνολο 

των 88 ενταγμένων έργων τα 63 αφορούν σε δράσεις που σύμφωνα με την 4η Αναθεώρηση του 

ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ δεν θα περιλαμβάνονται πλέον στο πρόγραμμα της ΠΠ2014-2020.   

 

Τηλεθέρμανση 

 

Σχήμα 5.15: Συνολική κατάταξη επικινδυνότητας ενταγμένων έργων θεματικής περιοχής 

Όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα, τα ενταγμένα έργα έχουν καταταχθεί σε δύο κλάσεις 

επικινδυνότητας την «ΜΕΤΡΙΑ» και την «ΥΨΗΛΗ». Πρόκειται για δύο έργα, την «ΕΠΕΚΤΑΣΗ / 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ» που βρίσκεται 

σε τελική φάση υλοποίησης, και την «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΙΣ 

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ I,II,III,IV,V ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΝΕΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΕΟΡΔΑΙΑΣ» που βρίσκεται σε φάση εκτέλεσης.  Το έργο στην Πτολεμαΐδα περιλήφθηκε στην 

Υψηλή κλάση κυρίως λόγω κριτηρίων επικινδυνότητας που σχετίζονται με το φορέα υλοποίησης. 

Για την αποφυγή πιθανών καθυστερήσεων/προβλημάτων από την αυξημένη καταγραφόμενη 

επικινδυνότητα, απαιτείται η συστηματική παρακολούθηση του έργου.   
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➢ Αποτελέσματα ενταγμένων έργων Διαχείρισης Απορριμμάτων 

Απορρίμματα – Μονάδες, ΧΥΤΥ/ΧΥΤΑ 

 

Σχήμα 5.16: Συνολική κατάταξη επικινδυνότητας ενταγμένων έργων θεματικής περιοχής 

Το αθροιστικό ποσοστό στις κλάσεις επικινδυνότητας «Υψηλη» και «Πολύ Υψηλή» ανέρχεται σε 

64%, ενώ το αντίστοιχο για την κλάση επικινδυνότητας «Πολύ Χαμηλή» είναι 8% στην οποία  

έχουν περιληφθεί κυρίως τα έργα με ολοκληρωμένο φυσικό αντικείμενο. Ειδικά στην «Πολύ 

Υψηλή» κλάση κατατάχθηκαν τα έργα «ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΜΑΒΕ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑΜ» και «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑ ΚΕΑΣ» 

κυρίως λόγω των εμπλοκών που έχουν παρουσιάσει κατά την υλοποίησή τους. Με εξαίρεση τα 

εν λόγω δύο έργα, η πλειοψηφία των λοιπών έργων (61%), ανεξάρτητα από την φάση του 

κύκλου υλοποίησης που βρίσκεται, κατατάσσεται στην «Υψηλή» κλάση, εμφανίζοντας μια  

εγγενή επικινδυνότητα που οφείλεται  κατά κύριο λόγο στο είδος, το μέγεθος, καθυστερήσεις 

στην προετοιμασία τους, καθώς και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις στην διαχείρισή τους. Για την 

αποφυγή πιθανών καθυστερήσεων/προβλημάτων από την ιδιαίτερα αυξημένη καταγραφόμενη 

επικινδυνότητα, τόσο κατά την  προετοιμασία όσο και στη συνέχεια κατά την υλοποίηση των 

έργων, απαιτείται συστηματική παρακολούθηση για την άμεση λήψη μέτρων αντιμετώπισης 

τυχόν προβλημάτων. 
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Απορρίμματα – «Ελαφριές» δράσεις (Βιο-απόβλητα, Πράσινα σημεία, Ανακύκλωση) 

 

Σχήμα 5.17: Συνολική κατάταξη επικινδυνότητας ενταγμένων έργων θεματικής περιοχής 

Στην περίπτωση των «ελαφριών» δράσεων της διαχείρισης απορριμμάτων, το αθροιστικό 

ποσοστό στην κλάση επικινδυνότητας «Υψηλή» ανέρχεται σε 40%, ενώ το αντίστοιχο για την 

κλάση επικινδυνότητας «Χαμηλή» είναι 23%. Πρόκειται για μικρές δράσεις προμηθειών, ως επί 

τω πλείστο, στις οποίες η μετάβαση σε ανώτερη κλάση επικινδυνότητας από την «Μέτρια» 

οφείλεται σε κριτήρια σχετικά με το φορέα υλοποίησης. Σημειώνεται ότι στην «Υψηλή» κλάση 

επικινδυνότητας περιλαμβάνονται 13 δράσεις (σε σύνολο 14) οι οποίες σύμφωνα με την 4η 

Αναθεώρηση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ δεν θα περιλαμβάνονται πλέον στο πρόγραμμα της ΠΠ2014-

2020.  

 

➢ Αποτελέσματα ενταγμένων έργων Διαχείρισης Λυμάτων 

Λύματα 

 

Σχήμα 5.18: Συνολική κατάταξη επικινδυνότητας ενταγμένων έργων θεματικής περιοχής 
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Το αθροιστικό ποσοστό στις κλάσεις επικινδυνότητας «Υψηλή» και «Πολύ Υψηλή» ανέρχεται σε 

54%, ενώ το αντίστοιχο για την κλάση επικινδυνότητας «Πολύ Χαμηλή» είναι 17% στην οποία  

έχουν περιληφθεί κυρίως τα έργα με ολοκληρωμένο φυσικό αντικείμενο. Η πλειοψηφία των 

έργων, ανεξάρτητα από την φάση του κύκλου υλοποίησης που βρίσκεται, κατατάσσεται στις πιο 

υψηλές κλάσεις επικινδυνότητας, εμφανίζοντας μια  εγγενή επικινδυνότητα που οφείλεται  κατά 

κύριο λόγο στο είδος, το μέγεθος, καθυστερήσεις στην προετοιμασία τους, καθώς και τις 

ιδιαίτερες απαιτήσεις στην διαχείρισή τους. Για την αποφυγή πιθανών 

καθυστερήσεων/προβλημάτων από την ιδιαίτερα αυξημένη καταγραφόμενη επικινδυνότητα, 

τόσο κατά την  προετοιμασία όσο και στη συνέχεια κατά την υλοποίηση των έργων, απαιτείται 

συστηματική παρακολούθηση για την άμεση λήψη μέτρων αντιμετώπισης τυχόν προβλημάτων. 

 

➢ Αποτελέσματα ενταγμένων έργων Υδατικών πόρων 

Ύδρευση – Αφαλάτωση (υποδομές) 

 

Σχήμα 5.19: Συνολική κατάταξη επικινδυνότητας ενταγμένων έργων θεματικής περιοχής 

Το μεγαλύτερο μέρος των ενταγμένων έργων κατατάσσεται στην «Μέτρια» κλάση και ανέρχεται 

σε 41%, ενώ παράλληλα το ποσοστό για την κλάση επικινδυνότητας «Πολύ Χαμηλή» είναι 29% 

στην οποία  έχουν περιληφθεί κυρίως τα έργα με ολοκληρωμένο φυσικό αντικείμενο. Στην 

«Υψηλή» κλάση κατατάχθηκαν πέντε έργα κυρίως λόγω των βαθμολογιών που έλαβαν σε 

παράγοντες κινδύνου διαχείρισης. Δεν εντοπίζεται σημαντική επικινδυνότητα στα ενταγμένα 

έργα της συγκεκριμένης θεματικής περιοχής. Ωστόσο, απαιτείται συστηματική παρακολούθηση 

για την άμεση λήψη μέτρων αντιμετώπισης τυχόν προβλημάτων. 
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Διαρροές 

 

Σχήμα 5.20: Συνολική κατάταξη επικινδυνότητας ενταγμένων έργων θεματικής περιοχής 

Όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα, τα εν εξελίξει έργα έχουν καταταχθεί σε τέσσερις κλάσεις 

επικινδυνότητας την «Υψηλή», την «Μέτρια», την «Χαμηλή» και την «Πολύ Χαμηλή». Στην 

«Υψηλή» κλάση κατατάχθηκε το 49% των έργων λόγω των βαθμολογιών που έλαβαν κυρίως σε 

παράγοντες κινδύνου διαχείρισης και παράγοντες σχετικούς με τον φορέα υλοποίησης. Δεν 

εντοπίζεται σημαντική επικινδυνότητα στα ενταγμένα έργα της συγκεκριμένης θεματικής 

περιοχής. Ωστόσο, απαιτείται συστηματική παρακολούθηση για την άμεση λήψη μέτρων 

αντιμετώπισης τυχόν προβλημάτων. 

➢ Αποτελέσματα ενταγμένων έργων Φύση – Αστική Αναζωογόνηση – Σχέδια / Μελέτες 

Σχέδια/Μέτρα/Μελέτες 

 

Σχήμα 5.21: Συνολική κατάταξη επικινδυνότητας ενταγμένων έργων θεματικής περιοχής 

Το αθροιστικό ποσοστό στην «Υψηλή» κλάση ανέρχεται σε 22%, ενώ το αντίστοιχο για τις 

κλάσεις επικινδυνότητας «Χαμηλή» και «Πολύ Χαμηλή» είναι 32%. Τα περισσότερα έργα 

περιλαμβάνονται στην «Μέτρια» κλάση. Το ποσοστό των έργων στην υψηλή κλάση οφείλεται 
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σε παράγοντες κινδύνου διαχείρισης, καθώς και σε παράγοντες που σχετίζονται με τον φορέα 

Υλοποίησης τους. Παρότι με βάση το μέγεθος και το είδος των έργων θα αναμενόταν μέτρια 

προς χαμηλή επικινδυνότητα για το σύνολο των έργων, η αυξημένη επικινδυνότητα μέρους των 

ενταγμένων έργων στη παρούσα φάση καθιστά απαραίτητη την παρακολούθηση της εξέλιξής 

τους.  

Φορείς παρακολούθησης προστατευόμενων περιοχών 

 

Σχήμα 5.22: Συνολική κατάταξη επικινδυνότητας ενταγμένων έργων θεματικής περιοχής 

Το αθροιστικό ποσοστό στην «Υψηλή» κλάση ανέρχεται σε 40%, ενώ το αντίστοιχο για τις 

κλάσεις επικινδυνότητας «Χαμηλή» και «Πολύ Χαμηλή» είναι μόλις 4%. Τα περισσότερα έργα 

περιλαμβάνονται στην «Μέτρια» κλάση. Το ποσοστό των έργων στην υψηλή κλάση οφείλεται 

σε παράγοντες κινδύνου διαχείρισης, καθώς και σε παράγοντες που σχετίζονται με τον φορέα 

Υλοποίησης τους. Παρότι με βάση το μέγεθος και το είδος των έργων θα αναμενόταν μέτρια 

προς χαμηλή επικινδυνότητα για το σύνολο των έργων, η αυξημένη επικινδυνότητα μέρους των 

ενταγμένων έργων στη παρούσα φάση καθιστά απαραίτητη την παρακολούθηση της εξέλιξής 

τους.  

Αστική Αναζωογόνηση. 

 

Σχήμα 5.23: Συνολική κατάταξη επικινδυνότητας ενταγμένων έργων θεματικής περιοχής 
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5.2 Συμπεράσματα αποτίμησης κινδύνου Προγραμματικών Πράξεων 

Η διερεύνηση και επεξεργασία των αποτελεσμάτων του υποσυστήματος αποτίμησης κινδύνου για 

τα προγραμματικά έργα του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ ανέδειξε τα εξής: 

Τομέας Μεταφορών 

 

➢ Αποτελέσματα προγραμματικών έργων Σιδηροδρομικών Μεταφορών 

Σιδηροδρομικά έργα (υποδομές) 

 

Σχήμα 5.27: Συνολική κατάταξη επικινδυνότητας προγραμματικών έργων θεματικής περιοχής 

Όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα, τα εν εξελίξει έργα έχουν καταταχθεί σε δύο κλάσεις 

επικινδυνότητας την «ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ» και την «ΥΨΗΛΗ». Πρόκειται για τρία νέα έργα που 

βρίσκονται στο στάδιο προετοιμασίας τους. Με βάση τη βαθμολογία των έργων, αποτυπώνεται 

μια τάση Υψηλής προς Πολύ υψηλή επικινδυνότητα στη συγκεκριμένη θεματική περιοχή. Για την 

αποφυγή πιθανών καθυστερήσεων/προβλημάτων από την ιδιαίτερα αυξημένη καταγραφόμενη 

επικινδυνότητα, τόσο κατά την  προετοιμασία όσο και στη συνέχεια κατά την υλοποίηση των 

έργων, απαιτείται συστηματική παρακολούθηση για την άμεση λήψη μέτρων αντιμετώπισης 

των τυχόν προβλημάτων. 
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➢ Αποτελέσματα προγραμματικών έργων Οδικών Μεταφορών 

Οδικά έργα (Ασφάλεια) 

 

Σχήμα 5.28: Συνολική κατάταξη επικινδυνότητας προγραμματικών έργων θεματικής περιοχής 

Στη συγκεκριμένη κατηγορία έχουν περιληφθεί δύο έργα που αφορούν στην υλοποίηση 

παρεμβάσεων οδικής ασφάλειας στην περιφέρεια Κρήτης. Πρόκειται για μεσαίου μεγέθους 

παρεμβάσεις που εμφανίζουν καθυστερήσεις. Για την αποφυγή πιθανών 

καθυστερήσεων/προβλημάτων από την αυξημένη καταγραφόμενη επικινδυνότητα, απαιτείται 

συστηματική παρακολούθηση για την άμεση λήψη μέτρων αντιμετώπισης των προβλημάτων 

και επίσπευση της διαδικασίας δημοπράτησης. 

 

➢ Αποτελέσματα προγραμματικών έργων Θαλάσσιων Μεταφορών 

Ναυσιπλοΐα (Ασφάλεια) 

 

Σχήμα 5.29: Συνολική κατάταξη επικινδυνότητας προγραμματικών έργων θεματικής περιοχής 

Στη συγκεκριμένη κατηγορία έχει περιληφθεί μόνο το έργο «ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (VTMIS)». Πρόκειται για μια αναγκαία παρέμβαση για την βελτίωση της 
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ασφάλειας ναυσιπλοΐας, που έχει εμφανίσει κατά το παρελθόν και συνεχίζει να εμφανίζει 

μεγάλες καθυστερήσεις στην προετοιμασία της. Για την αποφυγή πιθανών 

καθυστερήσεων/προβλημάτων από την αυξημένη καταγραφόμενη επικινδυνότητα, απαιτείται 

συστηματική παρακολούθηση για την άμεση λήψη μέτρων αντιμετώπισης των προβλημάτων. 

 

➢ Αποτελέσματα προγραμματικών έργων Αεροπορικών Μεταφορών 

Αεροδρόμια (υποδομές) 

 

Σχήμα 5.30: Συνολική κατάταξη επικινδυνότητας προγραμματικών έργων θεματικής περιοχής 

Όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα, τα προγραμματικά έργα έχουν καταταχθεί σε δύο κλάσεις 

επικινδυνότητας την «ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ» και την «ΥΨΗΛΗ». Πρόκειται για έξι νέα έργα που 

βρίσκονται στο στάδιο προετοιμασίας. Με βάση τη βαθμολογία των έργων, αποτυπώνεται μια 

τάση Υψηλής προς Πολύ υψηλή επικινδυνότητα στη συγκεκριμένη θεματική περιοχή. Μέρος της 

αυξημένης επικινδυνότητας οφείλεται στο πρώιμο στάδιο ωριμότητας των έργων που 

καθιστούν αμφίβολη την υλοποίησή τους στο πλαίσιο της ΠΠ 2014-2020. Για την αποφυγή 

πιθανών καθυστερήσεων/προβλημάτων από την ιδιαίτερα αυξημένη καταγραφόμενη 

επικινδυνότητα, τόσο κατά την  προετοιμασία όσο και στη συνέχεια κατά την υλοποίηση των 

έργων, απαιτείται συστηματική παρακολούθηση για την άμεση λήψη μέτρων αντιμετώπισης 

των τυχόν προβλημάτων. 
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Αεροναυτιλία (Ασφάλεια) 

  

Σχήμα 5.31: Συνολική κατάταξη επικινδυνότητας προγραμματικών έργων θεματικής περιοχής 

Όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα, τα προγραμματικά έργα έχουν καταταχθεί σε δύο κλάσεις 

επικινδυνότητας την «ΥΨΗΛΗ» και την «ΧΑΜΗΛΗ». Τα περισσότερα έργα (83%) 

περιλαμβάνονται στην «Υψηλή» κλάση ως αποτέλεσμα καθυστερήσεων στις διαδικασίες 

ωρίμανσης και γενικότερα κατά το στάδιο της προετοιμασίας τους. Παρότι με βάση το μέγεθος 

και το είδος των έργων θα αναμενόταν μέτρια επικινδυνότητα, στη παρούσα φάση απαιτείται 

συστηματική παρακολούθηση και η άμεση λήψη μέτρων για την επίσπευση των διαδικασιών 

ωρίμανσης και δημοπράτησης.  

➢ Αποτελέσματα προγραμματικών έργων Αστικών Μεταφορών 

Λοιπά έργα Αστικών ΜΜΜ  

 

Σχήμα 5.32: Συνολική κατάταξη επικινδυνότητας προγραμματικών έργων θεματικής περιοχής 

Όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα, τα προγραμματικά έργα έχουν καταταχθεί στην «ΥΨΗΛΗ» 

κλάση επικινδυνότητας. Από τα έξι έργα ξεχωρίζουν δύο τα οποία αφορούν στην προμήθεια 

λεωφορείων για τα αστικά κέντρα Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Κατά την παρούσα χρονική στιγμή 
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και λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα που έχουν παρουσιάσει αντίστοιχες δράσεις κατά 

το παρελθόν, για την αποφυγή πιθανών καθυστερήσεων/προβλημάτων απαιτείται συστηματική 

παρακολούθηση για την άμεση λήψη μέτρων αντιμετώπισης των τυχόν προβλημάτων. 

Τομέας Περιβάλλοντος 

➢ Αποτελέσματα προγραμματικών έργων Ενέργειας 

Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίων 

 

Σχήμα 5.33: Συνολική κατάταξη επικινδυνότητας προγραμματικών έργων θεματικής περιοχής 

Όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα, τα προγραμματικά έργα έχουν καταταχθεί σε μία κλάση 

επικινδυνότητας την «ΜΕΤΡΙΑ», στα οποία κατ’ αντιστοιχία  με τα ήδη ενταγμένα έργα 

αποτυπώνεται μια τάση μέτριας επικινδυνότητας στη συγκεκριμένη θεματική περιοχή.  

➢ Αποτελέσματα προγραμματικών έργων Αντιπλημμυρικής προστασίας 

Αντιπλημμυρικά (υποδομές) 

 

Σχήμα 5.34: Συνολική κατάταξη επικινδυνότητας προγραμματικών έργων θεματικής περιοχής 

Όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα, τα προγραμματικά έργα έχουν καταταχθεί σε μία κλάση 

επικινδυνότητας την «ΜΕΤΡΙΑ». Πρόκειται για 5 έργα τα οποία βρίσκονται είτε σε διαγωνιστική 
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διαδικασία, είτε στο στάδιο υπογραφής σύμβασης. Στην παρούσα χρονική στιγμή αποτυπώνεται 

μια τάση μέτριας επικινδυνότητας στη συγκεκριμένη θεματική περιοχή.  

➢ Αποτελέσματα προγραμματικών έργων Διαχείρισης Απορριμμάτων 

Απορρίμματα – Μονάδες, ΧΥΤΥ/ΧΥΤΑ 

 

Σχήμα 5.35: Συνολική κατάταξη επικινδυνότητας προγραμματικών έργων θεματικής περιοχής 

Το αθροιστικό ποσοστό στις κλάσεις επικινδυνότητας «Υψηλή» και «Πολύ Υψηλή» ανέρχεται σε 

67%, ενώ το αντίστοιχο για την κλάση επικινδυνότητας «Χαμηλή» είναι 8%. Η πλειοψηφία των 

έργων, κατατάσσεται στις πιο υψηλές κλάσεις επικινδυνότητας, αντικατοπτρίζοντας κυρίως τις 

καθυστερήσεις που παρουσιάζονται στην προετοιμασία τους, καθώς και τις ιδιαίτερες 

απαιτήσεις στην διαχείρισή τους. Για την αποφυγή πιθανών καθυστερήσεων/προβλημάτων από 

την ιδιαίτερα αυξημένη καταγραφόμενη επικινδυνότητα, τόσο κατά την  προετοιμασία όσο και 

στη συνέχεια κατά την υλοποίηση των έργων, απαιτείται συστηματική παρακολούθηση για την 

άμεση λήψη μέτρων αντιμετώπισης τυχόν προβλημάτων. 

Απορρίμματα (Βιο-απόβλητα, Πράσινα σημεία, Ανακύκλωση) 

 

Σχήμα 5.36: Συνολική κατάταξη επικινδυνότητας προγραμματικών έργων θεματικής περιοχής 
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Στην περίπτωση των «ελαφριών» δράσεων της διαχείρισης απορριμμάτων, το αθροιστικό 

ποσοστό στις κλάσεις επικινδυνότητας «Πολύ Υψηλή» και «Υψηλή» ανέρχεται σε 61%, ενώ το 

αντίστοιχο για την κλάση επικινδυνότητας «Χαμηλή» είναι 19%. Παρότι στην πλειονότητα των 

περιπτώσεων πρόκειται για μικρές δράσεις, η έλλειψη σαφώς οριοθετημένου 

προγραμματισμού, ειδικά στις περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου, καθιστούν αμφίβολη 

την υλοποίηση μέρους των παρεμβάσεων και κατ’ επέκταση των σχετικών έργων. Επιπρόσθετα, 

σύμφωνα με την 4η Αναθεώρηση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ οι δράσεις Πρασίνων σημείων δεν θα 

περιλαμβάνονται πλέον στο πρόγραμμα της ΠΠ2014-2020. Για την αποφυγή πιθανών 

καθυστερήσεων/προβλημάτων από την ιδιαίτερα αυξημένη καταγραφόμενη επικινδυνότητα, 

τόσο κατά την  προετοιμασία όσο και στη συνέχεια κατά την υλοποίηση των έργων, απαιτείται 

συστηματική παρακολούθηση για την άμεση λήψη μέτρων αντιμετώπισης των τυχόν 

προβλημάτων. 

 

➢ Αποτελέσματα προγραμματικών έργων Διαχείρισης Λυμάτων 

Λύματα 

 

Σχήμα 5.37: Συνολική κατάταξη επικινδυνότητας προγραμματικών έργων θεματικής περιοχής 

Το αθροιστικό ποσοστό στις κλάσεις επικινδυνότητας «Υψηλή» και «Πολύ Υψηλή» ανέρχεται σε 

67%, ενώ το αντίστοιχο για την κλάση επικινδυνότητας «Χαμηλή» είναι 8%. Η πλειοψηφία των 

έργων, κατατάσσεται στις πιο υψηλές κλάσεις επικινδυνότητας, αντικατοπτρίζοντας κυρίως τις 

καθυστερήσεις που παρουσιάζονται στην προετοιμασία τους, καθώς και τις ιδιαίτερες 

απαιτήσεις στην διαχείρισή τους. Για την αποφυγή πιθανών καθυστερήσεων/προβλημάτων από 

την ιδιαίτερα αυξημένη καταγραφόμενη επικινδυνότητα, τόσο κατά την  προετοιμασία όσο και 

στη συνέχεια κατά την υλοποίηση των έργων, απαιτείται συστηματική παρακολούθηση για την 

άμεση λήψη μέτρων αντιμετώπισης τυχόν προβλημάτων. 
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➢ Αποτελέσματα προγραμματικών έργων Υδατικών πόρων 

Ύδρευση – Αφαλάτωση (υποδομές) 

 

Σχήμα 5.38: Συνολική κατάταξη επικινδυνότητας προγραμματικών έργων θεματικής περιοχής 

Όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα, τα προγραμματικά έργα έχουν καταταχθεί σε δύο κλάσεις 

επικινδυνότητας την «Πολύ Υψηλή» και την «Μέτρια». Πρόκειται για τέσσερα νέα έργα που 

βρίσκονται στο στάδιο προετοιμασίας. Με βάση τη βαθμολογία των έργων, αποτυπώνεται μια 

τάση Πολύ υψηλής επικινδυνότητας στη συγκεκριμένη θεματική περιοχή. Μέρος της αυξημένης 

επικινδυνότητας οφείλεται στο πρώιμο στάδιο ωριμότητα των έργων και την επιλογή να 

μεταφερθούν στην ΠΠ 2021-2027, σύμφωνα με την 4η Αναθεώρηση του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Η 

θεματική περιοχή απαιτεί ιδιαίτερη παρακολούθηση τόσο κατά την  προετοιμασία όσο και στη 

συνέχεια κατά την υλοποίηση των έργων. 

➢ Αποτελέσματα προγραμματικών έργων Φύση – Αστική Αναζωογόνηση – Σχέδια / 

Μελέτες 

Σχέδια/Μέτρα/Μελέτες 

 

Σχήμα 5.39: Συνολική κατάταξη επικινδυνότητας προγραμματικών έργων θεματικής περιοχής 
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Το προγραμματικό έργο κατατάχθηκε στη «Χαμηλή» κλάση. Στην παρούσα φάση δεν 

καταγράφεται κάποια σημαντική ανησυχία στη συγκεκριμένη θεματική περιοχή.   

 

Φορείς παρακολούθησης προστατευόμενων περιοχών 

 

Σχήμα 5.40: Συνολική κατάταξη επικινδυνότητας προγραμματικών έργων θεματικής περιοχής 

Οι προγραμματικές δράσεις κατατάχθηκαν στην «Μέτρια» κλάση. Στην παρούσα φάση δεν 

καταγράφεται κάποια σημαντική ανησυχία στη συγκεκριμένη θεματική περιοχή.   

5.3 Συμπεράσματα 

Για το σύνολο των ενταγμένων έργων του προγράμματος, η συνολική κατάταξη στις 5 (πέντε) 

κλίμακες κατηγοριοποίησης της επικινδυνότητας, από πολύ χαμηλής επικινδυνότητας έργο έως πολύ 

υψηλής, φαίνεται στο Σχήμα 5.1 που ακολουθεί: 

 

 

Σχήμα 5.1: Συνολική κατάταξη επικινδυνότητας ενταγμένων έργων 

0% 0%

100%

0% 0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

ΠΟΛΎ ΥΨΗΛΟ ΥΨΗΛΟ ΜΕΤΡΙΟ ΧΑΜΗΛΟ ΠΟΛΎ 
ΧΑΜΗΛΟ

Φορείς παρακολούθησης προστατευόμενων περιοχών

12%

5%

43%

38%

2%

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ

ΧΑΜΗΛΗ

ΜΕΤΡΙΑ

ΥΨΗΛΗ

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ



 Εκτίμηση κινδύνων υλοποίησης των πράξεων του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

 

98 
 

Όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα, το αθροιστικό ποσοστό των έργων με κατάταξη της 

επικινδυνότητάς τους στις κλάσεις «ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ» και «ΧΑΜΗΛΗ» είναι 17%, ενώ το αθροιστικό 

ποσοστό στις κλάσεις «ΥΨΗΛΗ» και «ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ» είναι 40%.  

Από την ανάλυση προέκυψε ότι τα έργα που εμφανίζουν πολύ χαμηλή και χαμηλή επικινδυνότητα 

αφορούν είτε ολοκληρωμένα έργα, είτε μικρά έργα τα οποία κατά κύριο λόγο εμπίπτουν στις 

θεματικές περιοχές Σχέδια/Μέτρα/Μελέτες, Διαρροές και Αστική Αναζωογόνηση. Η συγκέντρωση 

των έργων εντοπίζεται στις κλάσεις «ΜΕΤΡΙΑ» και «ΥΨΗΛΗ» με ποσοστό 81%, δεδομένου του 

μεγέθους και της φύσης των έργων του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.  

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα ανά τομέα: 

 

• Τομέας Μεταφορών 

 

 

Σχήμα 5.2: Συνολική κατάταξη επικινδυνότητας ενταγμένων έργων τ. Μεταφορών 

Στον τ. Μεταφορών οι κλάσεις «ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ» και «ΧΑΜΗΛΗ» ανέρχονται στο 17%, ενώ οι κλάσεις 

«ΥΨΗΛΗ» και «ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ» ανέρχονται στο 53%. Η διαφοροποίηση που παρατηρείται από τις 

τιμές για το σύνολο του ΕΠ οφείλεται στην αυξημένη τιμή της κλάσης «ΥΨΗΛΗ». Ο τ. Μεταφορών 

περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο έργα υποδομών τα οποία αφενός λόγω μεγέθους και αφετέρου λόγω 

των ιδιαιτεροτήτων στην διαχείρισή τους εμφανίζουν αυξημένη επικινδυνότητα σε αρκετούς 

παράγοντες κινδύνου.  

 

 

 

 

10%
7%

30%
50%

3%

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ τ. 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ

ΧΑΜΗΛΗ

ΜΕΤΡΙΑ

ΥΨΗΛΗ

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ



 Εκτίμηση κινδύνων υλοποίησης των πράξεων του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

 

99 
 

• Τομέας Περιβάλλοντος 

 

Σχήμα 5.3: Συνολική κατάταξη επικινδυνότητας ενταγμένων έργων τ. Περιβάλλοντος 

Στον τ. Περιβάλλοντος οι κλάσεις «ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ» και «ΧΑΜΗΛΗ» ανέρχονται επίσης στο 17%, ενώ 

οι κλάσεις «ΥΨΗΛΗ» και «ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ», αντίστροφα από τον τ. Μεταφορών ανέρχονται στο 39%. 

Η διαφοροποίηση που παρατηρείται οφείλεται στην αυξημένη τιμή της κλάσης «ΜΕΤΡΙΑ», στην 

οποία περιλαμβάνεται το μεγαλύτερο πλήθος των έργων ενεργειακής αναβάθμισης, διαρροών και 

αστικής αναζωογόνησης.  

 

Για το σύνολο των προγραμματικών έργων του προγράμματος, η συνολική κατάταξη στις 5 (πέντε) 

κλίμακες κατηγοριοποίησης της επικινδυνότητας, από πολύ χαμηλής επικινδυνότητας έργο έως πολύ 

υψηλής, φαίνεται στο Σχήμα 5.24 που ακολουθεί: 

 

Σχήμα 5.24: Συνολική κατάταξη επικινδυνότητας προγραμματικών έργων 
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Όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα, το αθροιστικό ποσοστό των έργων με κατάταξη της 

επικινδυνότητάς τους στις κλίμακες «ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ» και «ΧΑΜΗΛΗ» είναι μόλις 9%, ενώ το 

αθροιστικό ποσοστό στις κλίμακες «ΥΨΗΛΗ» και «ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ» είναι 62%.  

Από την ανάλυση προέκυψε ότι δεν κατατάσσονται έργα στην πολύ χαμηλή επικινδυνότητα, ενώ τα 

έργα που εμφανίζουν χαμηλή επικινδυνότητα αφορούν κυρίως σε μικρές παρεμβάσεις διαχείρισης 

Απορριμμάτων με τη δημιουργία πρασίνων σημείων. Η συγκέντρωση των έργων που εντοπίζεται 

στην κλίμακα «ΜΕΤΡΙΑ» αφορά κυρίως σε έργα τα οποία κατά κύριο λόγο εμπίπτουν στις θεματικές 

περιοχές Ενεργειακές αναβαθμίσεις, Αντιπλημμυρικά και Απορρίμματα (όλες οι κατηγορίες). Τέλος 

στις κλίμακες «ΥΨΗΛΗ» και «ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ» εμφανίζεται το 62% των έργων, που περιλαμβάνει τις 

σημαντικότερες και πιο απαιτητικές δράσεις των δύο τομέων.  

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα ανά τομέα: 

 

• Τομέας Μεταφορών 

 

Σχήμα 5.25: Συνολική κατάταξη επικινδυνότητας προγραμματικών έργων τ. Μεταφορών 

Στον τ. Μεταφορών οι κλάσεις «ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ» και «ΧΑΜΗΛΗ» ανέρχονται στο 4%, 

περιλαμβάνοντας ένα έργο Ασφάλειας Αεροναυτιλίας, ενώ οι κλάσεις «ΥΨΗΛΗ» και «ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ» 

ανέρχονται στο 72%. Η διαφοροποίηση που παρατηρείται από τις τιμές για το σύνολο του ΕΠ 

οφείλεται στην αυξημένη τιμή σε αυτές τις δύο κλάσεις. Ομοίως με τα ενταγμένα έργα, ο  τ. 

Μεταφορών περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο έργα υποδομών τα οποία αφενός λόγω μεγέθους και 

αφετέρου λόγω των ιδιαιτεροτήτων στην προετοιμασία και τη διαχείρισή τους εμφανίζουν αυξημένη 

επικινδυνότητα σε αρκετούς παράγοντες κινδύνου.  

0%4%

25%

42%

29%

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ τ. 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ

ΧΑΜΗΛΗ

ΜΕΤΡΙΑ

ΥΨΗΛΗ

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ
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• Τομέας Περιβάλλοντος 

 

Σχήμα 5.26: Συνολική κατάταξη επικινδυνότητας προγραμματικών έργων τ. Περιβάλλοντος 

Στον τ. Περιβάλλοντος οι κλάσεις «ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ» και «ΧΑΜΗΛΗ» ανέρχονται επίσης στο 10%, 

περιλαμβάνοντας μικρές παρεμβάσεις διαχείρισης Απορριμμάτων με τη δημιουργία πρασίνων 

σημείων, ενώ οι κλάσεις «ΥΨΗΛΗ» και «ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ», αντίστοιχα με τον τ. Μεταφορών ανέρχονται 

στο 56%. Η διαφοροποίηση μεταξύ των δύο τομέων οφείλεται στην αυξημένη τιμή της κλάσης 

«ΜΕΤΡΙΑ», στην οποία περιλαμβάνεται το μεγαλύτερο πλήθος των έργων Ενεργειακές αναβαθμίσεις, 

τα Αντιπλημμυρικά και μέρος των έργων Απορριμμάτων. Πρέπει να σημειωθεί ότι ενώ σε ποσοστά ο 

τ. Περιβάλλοντος φαίνεται να έχει αναλογικά λιγότερα έργα στις δύο κατηγορίες, αν συγκριθούν τα 

απόλυτα αθροίσματα των έργων, στον τ. Μεταφορών καταγράφονται 23 έργα ενώ στον τ. 

Περιβάλλοντος 83. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%10%

34%

31%

25%

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ τ. 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ

ΧΑΜΗΛΗ

ΜΕΤΡΙΑ

ΥΨΗΛΗ

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ
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6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Ερωτηματολόγια & πίνακες υπολογισμού επικινδυνότητας Δικαιούχων 

6.1 Ερωτηματολόγιο Στελεχών ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

Ονομασία Φορέα:   

Είδος Φορέα:   

Συστατική Πράξη Φορέα:   

Οργανισμός / Κανονισμός Φορέα:   
     

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 

Ονοματεπώνυμο Στελέχους:   

Υπηρεσία του Φορέα στην οποία ανήκει:   

Στοιχεία επικοινωνίας: Τηλέφωνο:     

     

          

Ανταπόκριση του Δικαιούχου στην 
επικοινωνία με την Δ.Α. - Ανταπόκριση 

στις απαιτήσεις της Δ.Α. 

Απόκριση του Δικαιούχου στα ζητούμενα στοιχεία / διευκρινίσεις από την Δ.Α. - Τυχούσα 
καθυστέρηση με υπαιτιότητα του Δικαιούχου 

Άμεση απόκριση  

Καθυστέρηση μέσου 
βαθμού 

 

Χαμηλή απόκριση / 
καθόλου απόκριση 

 

          

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ: 

[Συμπληρωση εφόσον ο διαχειριστής 
επιθυμεί να επισημάνει κάτι] 

  

Πίνακας Ι.1: Ερωτηματόγιο για τα στελέχη της ΕΥΔ 
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6.2 Ερωτηματολόγιο Δικαιούχων των έργων του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

 

 

Τηλέφωνο: E-mail address:

Υπηρεσίες Αριθμός Στελεχών ανά Υπηρεσία Αριθμός Στελεχών ΠΕ, ΤΕ Αριθμός Στελεχών ΔΕ

Αριθμός Στελεχών με εμπειρία 

σε συγχρηματοδοτούμενα 

έργα

Διοικητική Υπηρεσία

Τεχνική Υπηρεσία

Οικονομική Υπηρεσία

Κατηγορίες Πράξεων

Τεχνικά Έργα

Μελέτες

Προμήθειες

Υπηρεσίες

Πράξεις που υλοποιούνται με Ίδια 

Μέσα

Πιστοποιητικό χωρίς συστάσεις Πιστοποιητικό με συστάσεις

 

Αρ. Έργων Κατασκευών: Αρ. Έργων Κατασκευών: Αρ. Έργων Κατασκευών:

Συνολικός Π/Υ Έργων 

Κατασκευών:
Συνολικός Π/Υ Έργων Κατασκευών:

Συνολικός Π/Υ Έργων 

Κατασκευών:

Αρ. Πράξεων Υπηρεσιών: Αρ. Πράξεων Υπηρεσιών: Αρ. Πράξεων Υπηρεσιών:

Συνολικός Π/Υ Πράξεων 

Υπηρεσιών:
Συνολικός Π/Υ Πράξεων Υπηρεσιών:

Συνολικός Π/Υ Πράξεων 

Υπηρεσιών:

Αρ. Πράξεων Προμηθειών: Αρ. Πράξεων Προμηθειών: Αρ. Πράξεων Προμηθειών:

Συνολικός Π/Υ Πράξεων 

Προμηθειών:

Συνολικός Π/Υ Πράξεων 

Προμηθειών:

Συνολικός Π/Υ Πράξεων 

Προμηθειών:

Αρ. Πράξεων που υλοποιούνται 

με Ίδια Μέσα:

Αρ. Πράξεων που υλοποιούνται με 

Ίδια Μέσα:

Αρ. Πράξεων που υλοποιούνται 

με Ίδια Μέσα:

Συνολικός Π/Υ Πράξεων με Ίδια 

Μέσα:

Συνολικός Π/Υ Πράξεων με Ίδια 

Μέσα:

Συνολικός Π/Υ Πράξεων με Ίδια 

Μέσα:

Πλήρως Επαρκής  Καλή 

Αρκετά Επαρκής  Μέτρια 

Καθόλου επαρκής  Κακή 

Αρμόδια Αρχή / Όργανο / Υπηρεσία 

ελέγχων

Θεσμικό πλαίσιο Ορισμού του 

Οργάνου

ΝΑΙ 

ΌΧΙ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Σε περίπτωση που ο Φορέας δεν έχει διοικητική ή επιχειρησιακή επάρκεια να αναφερθεί στο πάρον ο φόρεας  που αναλαμβάνει την αρμοδιότητα μέσω Προγραμματικής Σύμβασης, κατά 

περίπτωση. 

To παρόν, θα πρέπει να σταλεί προς συμπλήρωση στον φορέα που έχει αναλάβει την αρμοδιότητα

Ονοματεπώνυμο Στελέχους:

Υπηρεσία του Φορέα στην οποία ανήκει:

Στοιχεία επικοινωνίας:

Επάρκεια φορέα σε εξοπλισμό και 

πόρους
ΣΤ.

ΝΑΙ

Μη ύπαρξη Εγχειριδίου Διαχείρισης

[Αναγραφή της απόφασης]

Απόφαση αρμοδίου Οργάνου που το θέτει σε ισχύ:

Επάρκεια εξοπλισμού, κατά την κρίση του Φορέα 
Γνώση χρήσης νέων τεχνολογιών και συστημάτων (όπως το ΟΠΣ) από τα 

στελέχη του Φορέα 



Στοιχεία Φορέα Υλοποίησης:

Ονομασία Φορέα:

Είδος Φορέα:

Συστατική Πράξη Φορέα:

Οργανισμός / Κανονισμός Φορέα:

Ζ.

Εσωτερικός έλεγχος λειτουργίας 

φορέα και διασφάλιση ποιότητας 

εργασιών

Ύπαρξη συστήματος εσωτερικού ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας εργασιών

ΌΧΙ 

Υπαρξη Διαδικασιών Ελέγχου για Πράξεις / Έργα που υλοποιεί ο 

Φορέας
Η. Έλεγχος Πράξεων / 'Εργων

Δ.

Ε.

Υλόποιηση Πράξεων / Έργων που συγχρηματοδοτούνται στην 

παρούσα Προγραμματική Περίοδο 2014 - 2020

Β. Αποφαινόμενα Όργανα

Στοιχεία Στελέχους Φορέα Υλοποίησης

Υλόποιηση Πράξεων / Έργων που συγχρηματοδοτήθηκαν στην  

Προγραμματική Περίοδο 2007- 2013

Πιστοποίηση επάρκειας φορέα από 

τρίτους φορείς

Ύπαρξη Πιστοποιητικού σε ισχύ:



Φορέας Πιστοποίησης:

Μη ύπαρξη πιστοποιητικού σε ισχύ:



Ενέργειες για την απόκτηση πιστοποιητικού:

[Συνοπτική αναφορά ενεργειών, εφόσον βρίσκονται σε εξέλιξη]

[Αναφορά Φορέα Πιστοποίησης]

Υλόποιηση Πράξεων / Έργων που συγχρηματοδοτήθηκαν σε 

προγενέστερες Προγραμματικές Περιόδους
Εμπειρία Φορέα στην Υλοποίηση 

Πράξεων / Έργων 

[Το παρόν πεδίο θα πρέπει να 

συνοδεύεται από αναλυτική 

καταγραφή των 

συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, 

όπου θα αναφέρεται ο Π/Υ για κάθε 

Πράξη καθώς και το Ε.Π. στο οποίο 

εντάσσονται, ιδιαιτέρως για τις 

Πράξεις των Περιόδων 2014 -2020 και 

2007 - 2013]



Α.

 Διαδικασίες Διαχείρισης και 

Παρακολούθησης Πράξεων
Γ.

Θεσμικό πλαίσιο Ορισμού του ΟργάνουΑρμόδια Αρχή / Όργανο / Υπηρεσία

Απόφαση αρμοδίου Οργάνου που το θέτει σε ισχύ:

[Αναγραφή της απόφασης]

Οργανωτική Δομή Φορέα

Ύπαρξη Εγχειριδίου για την υλοποίηση και την διαχείριση 

συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων για την παρούσα 

Προγραμματική Περίοδο



 Ύπαρξη Εγχειριδίου  για την υλοποίηση και την διαχείριση 

συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων για την περίοδο  2007 - 2013, 

επικαιροποιημένο
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Πίνακας Ι.2:Ερωτηματολόγιο και πίνακες έργων δικαιούχων 

Α/Α Τίτλος Έργου / Πράξης Προϋπολογισμός Είδος Έργου / Πράξης
Πρόγραμμα στο οποίο 

είναι ενταγμένο
Κατηγορία Έργου /Πράξης

Α/Α Τίτλος Έργου / Πράξης Προϋπολογισμός Είδος Έργου / Πράξης

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΠΡΑΞΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΑ ΕΡΓΑ / ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Προγραμματική Περίοδος
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6.3 Πίνακας Κατάταξης Δικαιούχων Τομέα Μεταφορών με βάση την επικινδυνότητά τους 

ΚΩΔ. 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΦΟΡΕΑ/ ΑΦΜ 
ΚΡΑΤ.ΕΝΙΣΧ. 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ/ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΡΑΤ.ΕΝΙΣΧ. ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

10307 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΠΙΔ 12,07 ΠΟΛΎ ΧΑΜΗΛΟ 

1040010 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΠΙΔ 13,43 ΠΟΛΎ ΧΑΜΗΛΟ 

1011700 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
14,03 ΧΑΜΗΛΟ 

1011377 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
20,27 ΧΑΜΗΛΟ 

10409 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΠΙΔ 20,40 ΧΑΜΗΛΟ 

1011382 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
21,00 ΧΑΜΗΛΟ 

1011385 
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Δ14ΓΓΥ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
21,00 ΧΑΜΗΛΟ 

1011383 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
22,4 ΜΕΤΡΙΟ 

10322 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΠΙΔ 25,27 ΜΕΤΡΙΟ 

1020236 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ ΟΑΚ ΑΕ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΠΙΔ 25,27 ΜΕΤΡΙΟ 

10318 ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΠΙΔ 35,23 ΥΨΗΛΟ 

1012501 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
38,3 ΥΨΗΛΟ 

1011378 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
41,27 ΥΨΗΛΟ 

1011386 
ΕΥΔΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΥΔΕΚΣΕΣΠ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
41,27 ΥΨΗΛΟ 

1011602 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΥΠΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
41,27 ΥΨΗΛΟ 

1011802 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
41,27 ΥΨΗΛΟ 

1011801 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΟΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
45,13 ΠΟΛΎ ΥΨΗΛΟ 

1040011 ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΠΙΔ 49,27 ΠΟΛΎ ΥΨΗΛΟ 

Πίνακας Ι.3: Πίνακας συνολικής κατάταξης Δικαιούχων Τομέα Μεταφορών 
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6.4 Πίνακες Κατάταξης Δικαιούχων Τομέα Περιβάλλοντος με βάση την 

επικινδυνότητά τους 

ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

40103276 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 11,87 ΠΟΛΎ ΧΑΜΗΛΟ 

40110102 ΔΗΜΟΣ ΚΩ 14,40 ΧΑΜΗΛΟ 

40119177 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ  ΕΥΟΣΜΟΥ 14,40 ΧΑΜΗΛΟ 

40101207 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

40101208 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

40104097 ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

40104100 ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

40105006 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

40105007 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

40105021 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

40105036 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

40105037 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

40105057 ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

40105081 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

40105087 ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

40105251 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ  ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

40105255 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

40105260 ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ  ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

40105266 ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

40105270 ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

40106264 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

40107094 ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ  ΑΡΑΧΟΒΑΣ  ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

40107095 ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

40108079 ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

40110100 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

40111097 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

40112193 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

40112194 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ  ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

40112198 ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ  ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

40113094 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

40116079 ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

40117226 ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

40119171 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

40119179 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ  ΣΥΚΕΩΝ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

40119180 ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

40120343 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

40121091 ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

40121092 ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

40122165 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

40124121 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

40125088 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

40125089 ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 
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ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

40128143 ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

40129140 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ  ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

40129141 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

40130195 ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

40131192 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

40131193 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

40131194 ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

40131196 ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

40135103 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

40136315 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

40137046 ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

40141001 ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

40142049 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ  ΣΑΠΩΝ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

40144171 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

40144177 ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

40146211 ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

40146216 ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

40149092 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

40119182 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 20,53 ΧΑΜΗΛΟ 

40121090 ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 21,97 ΧΑΜΗΛΟ 

40105005 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 22,80 ΜΕΤΡΙΟ 

40101206 ΔΗΜΟΣ  ΑΚΤΙΟΥ  ΒΟΝΙΤΣΑΣ 25,27 ΜΕΤΡΙΟ 

40101209 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 25,27 ΜΕΤΡΙΟ 

40104098 ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 25,27 ΜΕΤΡΙΟ 

40105253 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 25,27 ΜΕΤΡΙΟ 

40107092 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 25,27 ΜΕΤΡΙΟ 

40116078 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 25,27 ΜΕΤΡΙΟ 

40117221 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ  25,27 ΜΕΤΡΙΟ 

40119176 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 25,27 ΜΕΤΡΙΟ 

40122168 ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 25,27 ΜΕΤΡΙΟ 

40128142 ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ  ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ 25,27 ΜΕΤΡΙΟ 

40132100 ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 25,27 ΜΕΤΡΙΟ 

40133126 ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 25,27 ΜΕΤΡΙΟ 

40135104 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ 25,27 ΜΕΤΡΙΟ 

40136310 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 25,27 ΜΕΤΡΙΟ 

40139071 ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ  ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 25,27 ΜΕΤΡΙΟ 

40140079 ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 25,27 ΜΕΤΡΙΟ 

40148104 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 25,27 ΜΕΤΡΙΟ 

40149089 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 25,27 ΜΕΤΡΙΟ 

40107097 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 33,27 ΥΨΗΛΟ 

40119181 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ  ΧΟΡΤΙΑΤΗ 33,27 ΥΨΗΛΟ 

40131198 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 33,27 ΥΨΗΛΟ 

40143059 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ 33,27 ΥΨΗΛΟ 

40144174 ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 33,27 ΥΨΗΛΟ 

40151070 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 33,27 ΥΨΗΛΟ 
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ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

40105008 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 37,23 ΥΨΗΛΟ 

40138101 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 37,70 ΥΨΗΛΟ 

40109080 ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 37,97 ΥΨΗΛΟ 

40105254 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ  ΒΟΥΛΑΣ  ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 38,53 ΥΨΗΛΟ 

40130192 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 38,60 ΥΨΗΛΟ 

40144173 ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ 38,90 ΥΨΗΛΟ 

40102057 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

40102060 ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

40103003 ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

40103277 ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

40105010 ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

40105012 ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

40105017 ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

40105019 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ  41,27 ΥΨΗΛΟ 

40105020 ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

40105026 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

40105043 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

40105077 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

40105085 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

40105247 ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ  ΧΟΛΑΡΓΟΥ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

40105250 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ  ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

40105252 ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ  ΤΑΥΡΟΥ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

40105257 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

40105259 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

40105261 ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

40105262 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ  ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

40105267 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

40105272 ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ  ΜΕΘΑΝΩΝ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

40106265 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

40106266 ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

40106267 ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

40107093 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ  ΘΕΣΠΙΕΩΝ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

40107096 ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

40109082 ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

40110015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

40110020 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

40111099 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

40112195 ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

40115240 ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

40115242 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ  ΚΥΛΛΗΝΗΣ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

40115243 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ  ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

40117222 ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ  ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

40117223 ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

40117225 ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

40118112 ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 41,27 ΥΨΗΛΟ 
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40118113 ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

40119178 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

40119183 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

40120345 ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

40121003 ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

40122167 ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

40122169 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

40123080 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

40124123 ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

40126093 ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

40128139 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

40128140 ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ  ΒΟΧΑΣ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

40128141 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥΠΕΡΑΧΩΡΑΣΑΓ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

40129008 ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

40129013 ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

40129015 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

40129142 ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

40129143 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

40130193 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

40130194 ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

40133124 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

40133125 ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

40135019 ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

40135107 ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

40136311 ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

40136312 ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

40136313 ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

40136314 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ  ΝΕΣΤΟΡΟΣ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

40138100 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

40138102 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

40139070 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ  ΟΛΥΜΠΟΥ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

40142046 ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

40142048 ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

40143058 ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

40144172 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

40144175 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

40145170 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

40145171 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

40145172 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

40145173 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

40146212 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ  ΕΛΑΤΕΙΑΣ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

40146213 ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

40146214 ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

40146215 ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

40149090 ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 41,27 ΥΨΗΛΟ 
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ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

40149093 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

40150189 ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

40150191 ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

40105042 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

40108080 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 44,87 ΠΟΛΎ ΥΨΗΛΟ 

40141148 ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 45,07 ΠΟΛΎ ΥΨΗΛΟ 

40122170 ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ 48,27 ΠΟΛΎ ΥΨΗΛΟ 

40101205 ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 49,27 ΠΟΛΎ ΥΨΗΛΟ 

40102058 ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ  ΜΥΚΗΝΩΝ 49,27 ΠΟΛΎ ΥΨΗΛΟ 

40102059 ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 49,27 ΠΟΛΎ ΥΨΗΛΟ 

40104099 ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ 49,27 ΠΟΛΎ ΥΨΗΛΟ 

40105003 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 49,27 ΠΟΛΎ ΥΨΗΛΟ 

40105013 ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 49,27 ΠΟΛΎ ΥΨΗΛΟ 

40105018 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 49,27 ΠΟΛΎ ΥΨΗΛΟ 

40105030 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 49,27 ΠΟΛΎ ΥΨΗΛΟ 

40105091 ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ 49,27 ΠΟΛΎ ΥΨΗΛΟ 

40105244 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 49,27 ΠΟΛΎ ΥΨΗΛΟ 

40105248 ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 49,27 ΠΟΛΎ ΥΨΗΛΟ 

40105256 ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 49,27 ΠΟΛΎ ΥΨΗΛΟ 

40105269 ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ  ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 49,27 ΠΟΛΎ ΥΨΗΛΟ 

40110101 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 49,27 ΠΟΛΎ ΥΨΗΛΟ 

40112196 ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ  ΑΙΔΗΨΟΥ 49,27 ΠΟΛΎ ΥΨΗΛΟ 

40112197 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 49,27 ΠΟΛΎ ΥΨΗΛΟ 

40114054 ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 49,27 ΠΟΛΎ ΥΨΗΛΟ 

40115241 ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ 49,27 ΠΟΛΎ ΥΨΗΛΟ 

40116077 ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 49,27 ΠΟΛΎ ΥΨΗΛΟ 

40119172 ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 49,27 ΠΟΛΎ ΥΨΗΛΟ 

40119173 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ 49,27 ΠΟΛΎ ΥΨΗΛΟ 

40119175 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 49,27 ΠΟΛΎ ΥΨΗΛΟ 

40128008 ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 49,27 ΠΟΛΎ ΥΨΗΛΟ 

40129012 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ 49,27 ΠΟΛΎ ΥΨΗΛΟ 

40129018 ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ 49,27 ΠΟΛΎ ΥΨΗΛΟ 

40129144 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ 49,27 ΠΟΛΎ ΥΨΗΛΟ 

40131195 ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ 49,27 ΠΟΛΎ ΥΨΗΛΟ 

40134053 ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 49,27 ΠΟΛΎ ΥΨΗΛΟ 

40135108 ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ 49,27 ΠΟΛΎ ΥΨΗΛΟ 

40140080 ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ 49,27 ΠΟΛΎ ΥΨΗΛΟ 

40144176 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ 49,27 ΠΟΛΎ ΥΨΗΛΟ 

40149091 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 49,27 ΠΟΛΎ ΥΨΗΛΟ 

Πίνακας Ι.4: Κατάταξη των Δήμων βάσει επικινδυνότητας 

 

ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

4040103 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΕΥΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 14,07 ΧΑΜΗΛΟ 
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ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

4040101 ΔΕΥΑ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 14,53 ΧΑΜΗΛΟ 

4041302 ΔΕΥΑ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕΥΑΗ 14,67 ΧΑΜΗΛΟ 

4041063 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ 14,90 ΧΑΜΗΛΟ 

4040143 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 16,77 ΧΑΜΗΛΟ 

4040202 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ 
ΒΕΡΟΙΑΣ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

4040205 ΔΕΥΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

4040207 ΔΕΥΑ  ΣΕΡΡΩΝ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

4040302 ΔΕΥΑ  ΚΟΖΑΝΗΣ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

4040304 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΕΥΑΦ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

4040401 ΔΕΥΑ  ΑΡΤΑΙΩΝ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

4040402 ΔΕΥΑ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

4040403 ΔΕΥΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

4040433 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

4040501 ΔΕΥΑ  ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

4040503 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

4040506 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

4040803 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΥΔΡΕΥΣΗΣΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

4041006 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΤΡΙΠΟΛΗΣ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

4041203 ΔΕΥΑ  ΡΟΔΟΥ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

4041225 ΔΕΥΑ ΘΗΡΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

4041304 ΔΕΥΑ  ΡΕΘΥΜΝΟΥ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

4041403 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

4041413 ΔΕΥΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΔΕΥΑΜ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

40402067 ΔΕΥΑ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ  (ΑΝΑΤ. ΟΛΥΜΠΟΥ) 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

4040293 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ 20,87 ΧΑΜΗΛΟ 

4040504 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 21,27 ΧΑΜΗΛΟ 

4040804 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 21,50 ΧΑΜΗΛΟ 

4041202 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΚΩ 22,07 ΜΕΤΡΙΟ 

4041305 ΔΕΥΑ  ΧΑΝΙΩΝ 22,53 ΜΕΤΡΙΟ 

4040706 ΔΕΥΑ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΙΓΙΟΥ 25,27 ΜΕΤΡΙΟ 

4041002 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 25,27 ΜΕΤΡΙΟ 

4040802 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ 
ΔΕΥΑ 33,27 ΥΨΗΛΟ 

4041102 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ 
ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ 33,27 ΥΨΗΛΟ 

4041101 ΔΕΥΑ ΛΕΣΒΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 37,47 ΥΨΗΛΟ 

4040102 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ 
ΚΑΒΑΛΑΣ 40,77 ΥΨΗΛΟ 



 Εκτίμηση κινδύνων υλοποίησης των πράξεων του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

 

113 
 

ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

4040206 ΔΕΥΑ  ΝΑΟΥΣΑΣ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

4040507 ΔΕΥΑ  ΤΥΡΝΑΒΟΥ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

4040701 ΔΕΥΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

4040702 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΙΠ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

4040787 ΔΕΥΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

4040801 ΔΕΥΑ  ΘΗΒΑΙΩΝ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

4041004 ΔΕΥΑ  ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

4041078 ΔΕΥΑ  Δ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

4041083 
 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

4041201 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΥΡΟΥ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

4041224 ΔΕΥΑ ΠΑΡΟΥ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

4041301 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

4041408 ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΔΕΥΑ ΦΑΙΣΤΟΥ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

4042108 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΕΣΤΟΥ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

4042109 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

40402058 ΔΕΥΑ ΛΑΓΚΑΔΑ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

40406048 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

40408999 ΔΕΥΑ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ  ΛΙΜΝΗΣ  ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

404020768 ΔΕΥΑ  ΕΔΕΣΣΑΣ ΔΕΥΑΕ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

404020774 ΔΕΥΑ  ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

4041001 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ 
ΑΡΓΟΥΣ  ΜΥΚΗΝΩΝ 49,27 ΠΟΛΎ ΥΨΗΛΟ 

4041005 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 49,27 ΠΟΛΎ ΥΨΗΛΟ 

4041062 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΜΕΣΣΗΝΗΣ 49,27 ΠΟΛΎ ΥΨΗΛΟ 

404020796 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΛΛΑΣ 
(Δ.Ε.Υ.Α.Π.) 49,27 ΠΟΛΎ ΥΨΗΛΟ 

Πίνακας Ι.4: Κατάταξη των ΔΕΥΑ βάσει επικινδυνότητας 

 

ΚΩΔ. 
ΦΟΡΕΑ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗ
ΤΑ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

1083613 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΝΠΔΔ - 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

13,37 ΠΟΛΎ ΧΑΜΗΛΟ 

6314009 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ''ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ'' 13,40 ΠΟΛΎ ΧΑΜΗΛΟ 

1083623 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΑΤΤΙΚΟΝ 14,37 ΧΑΜΗΛΟ 

1083563 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 15,97 ΧΑΜΗΛΟ 

1083501 ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

1083504 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

1083507 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 
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ΚΩΔ. 
ΦΟΡΕΑ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗ
ΤΑ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

1083518 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

1083543 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

1083550 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 'ΑΓΙΟΣ 
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ' 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

1083555 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

1083578 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 
ΚΗΦΙΣΙΑΣΚΑΤΑΠΠΑΥΛΟΣ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

1083582 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

1083586 
ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 
Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

1083588 ΤΖΑΝΕΙΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

1083602 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ ΘΕΣΝΙΚΗΣ 
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

1083611 
ΠΕΡΙΦΓΕΝΝΟΣΟΚΟΜΑΘΗΝΩΝ 
ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΜΠΕΝΑΚΕΙΟ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

1083612 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

1083625 
ΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΛΑΙΚΟ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

1083633 ΝΓΝΑ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΑΓ ΠΑΥΛΟΣ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

1083648 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

1083671 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

6314026 ΨΝΑ  ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

1083682 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 25,27 ΜΕΤΡΙΟ 

1083551 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 38,00 ΥΨΗΛΟ 

1083537 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 38,20 ΥΨΗΛΟ 

1083571 ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 38,30 ΥΨΗΛΟ 

1083531 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 38,47 ΥΨΗΛΟ 

1083632 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ 
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 39,03 ΥΨΗΛΟ 

1083655 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘ 
ΣΩΤΗΡΙΑ 39,17 ΥΨΗΛΟ 

1083517 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

1083535 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

1083548 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν ΙΩΝΙΑΣ 'ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ' 41,27 ΥΨΗΛΟ 

1083552 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 'Ο ΑΓΙΟΣ 
ΑΝΔΡΕΑΣ' 41,27 ΥΨΗΛΟ 

1083557 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

1083560 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

1083565 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

1083573 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ  
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

1083576 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

1083593 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΛΑΡΙΣΑΣ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

1083596 ΝΟΜΑΡΧΓΕΝΝΟΣΟΚΟΜ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΡΙΑΣΕΙΟ 41,27 ΥΨΗΛΟ 
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ΚΩΔ. 
ΦΟΡΕΑ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗ
ΤΑ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

1083604 
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

1083605 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΤΑΞΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

1083627 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΓΙΑ 
ΣΟΦΙΑ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

1083630 
ΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΚΗΣ  
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

1083649 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ  ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

1083658 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

1083679 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

1083594 
ΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ 46,37 ΠΟΛΎ ΥΨΗΛΟ 

1083610 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ  
ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ 46,77 ΠΟΛΎ ΥΨΗΛΟ 

1083511 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 49,27 ΠΟΛΎ ΥΨΗΛΟ 

Πίνακας Ι.5: Κατάταξη των ΔΕΥΑ βάσει επικινδυνότητας 

 

ΚΩΔ. 
ΦΟΡΕΑ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗ
ΤΑ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

1083613 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΝΠΔΔ - 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

13,37 ΠΟΛΎ ΧΑΜΗΛΟ 

6314009 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ''ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ'' 13,40 ΠΟΛΎ ΧΑΜΗΛΟ 

1083623 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΑΤΤΙΚΟΝ 

14,37 ΧΑΜΗΛΟ 

1083563 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 15,97 ΧΑΜΗΛΟ 

1083501 ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

1083504 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 

17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

1083507 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

1083518 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

1083543 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

1083550 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 'ΑΓΙΟΣ 
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ' 

17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

1083555 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 

17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

1083578 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 
ΚΗΦΙΣΙΑΣΚΑΤΑΠΠΑΥΛΟΣ 

17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

1083582 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

1083586 
ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 
Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ 

17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

1083588 ΤΖΑΝΕΙΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

1083602 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ ΘΕΣΝΙΚΗΣ 
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ 

17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

1083611 
ΠΕΡΙΦΓΕΝΝΟΣΟΚΟΜΑΘΗΝΩΝ 
ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΜΠΕΝΑΚΕΙΟ 

17,27 ΧΑΜΗΛΟ 
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ΚΩΔ. 
ΦΟΡΕΑ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗ
ΤΑ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

1083612 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

1083625 
ΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΛΑΙΚΟ 

17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

1083633 ΝΓΝΑ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΑΓ ΠΑΥΛΟΣ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

1083648 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

1083671 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

6314026 ΨΝΑ  ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

1083682 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

25,27 ΜΕΤΡΙΟ 

1083551 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 38,00 ΥΨΗΛΟ 

1083537 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 38,20 ΥΨΗΛΟ 

1083571 ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 38,30 ΥΨΗΛΟ 

1083531 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 38,47 ΥΨΗΛΟ 

1083632 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ 
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

39,03 ΥΨΗΛΟ 

1083655 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘ 
ΣΩΤΗΡΙΑ 

39,17 ΥΨΗΛΟ 

1083517 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

1083535 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

1083548 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν ΙΩΝΙΑΣ 'ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ' 41,27 ΥΨΗΛΟ 

1083552 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 'Ο ΑΓΙΟΣ 
ΑΝΔΡΕΑΣ' 

41,27 ΥΨΗΛΟ 

1083557 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

1083560 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

1083565 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

1083573 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ  
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ 

41,27 ΥΨΗΛΟ 

1083576 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

1083593 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΛΑΡΙΣΑΣ 

41,27 ΥΨΗΛΟ 

1083596 ΝΟΜΑΡΧΓΕΝΝΟΣΟΚΟΜ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΡΙΑΣΕΙΟ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

1083604 
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ 

41,27 ΥΨΗΛΟ 

1083605 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΤΑΞΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

1083627 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΓΙΑ 
ΣΟΦΙΑ 

41,27 ΥΨΗΛΟ 

1083630 
ΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΚΗΣ  
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 

41,27 ΥΨΗΛΟ 

1083649 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ  ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ 

41,27 ΥΨΗΛΟ 

1083658 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

41,27 ΥΨΗΛΟ 

1083679 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

1083594 
ΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ 

46,37 ΠΟΛΎ ΥΨΗΛΟ 

1083610 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ  
ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ 

46,77 ΠΟΛΎ ΥΨΗΛΟ 
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ΚΩΔ. 
ΦΟΡΕΑ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗ
ΤΑ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

1083511 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

49,27 ΠΟΛΎ ΥΨΗΛΟ 

Πίνακας Ι.6: Κατάταξη των Νοσοκομείων βάσει επικινδυνότητας 

 

ΚΩΔ. 
ΦΟΡΕΑ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

10115096 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 
ΕΛΚΕΘΕ 

ΝΠΔΔ- 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ / 

ΕΛΚΕ 

12,87 
ΠΟΛΎ 

ΧΑΜΗΛΟ 

1020177 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔYΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

13,87 
ΠΟΛΎ 

ΧΑΜΗΛΟ 

501110 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 14,90 ΧΑΜΗΛΟ 

501101 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

501106 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

501108 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

501109 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

501125 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

501183 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

501102 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 49,27 ΠΟΛΎ ΥΨΗΛΟ 

4050901 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

49,27 ΠΟΛΎ ΥΨΗΛΟ 

Πίνακας Ι.7: Κατάταξη των Πανεπιστημίων – ΕΛΚΕ  βάσει επικινδυνότητας 

 

ΚΩΔ. 
ΦΟΡΕΑ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

4041066 
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΝΩΝΑ 
ΜΟΥΣΤΟΥ ΜΑΙΝΑΛΟΥ ΚΑΙ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

ΝΠΙΔ - ΦΟΡΕΑΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΤΕΤΕΥΟΜΕΝΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

13,13 ΠΟΛΎ ΧΑΜΗΛΟ 

40406039 
ΦΟΡΕΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ 
ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ  ΒΟΡΕΙΩΝ 
ΣΠΟΡΑΔΩΝ 

13,27 ΠΟΛΎ ΧΑΜΗΛΟ 

40409023 
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΠΑΡΚΟΥ ΣΧΙΝΙΑ  ΜΑΡΑΘΩΝΑ 
ΥΜΗΤΤΟΥ  ΝΟΤΙΟΑΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 

13,27 ΠΟΛΎ ΧΑΜΗΛΟ 

40402079 
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ  
ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ  ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ 

13,67 ΠΟΛΎ ΧΑΜΗΛΟ 

4040364 
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΠΑΡΚΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ 

13,97 ΠΟΛΎ ΧΑΜΗΛΟ 

4040881 
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 

13,97 ΠΟΛΎ ΧΑΜΗΛΟ 

40406054 
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΛΑΣ 
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ 
ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΔΕΛΤΑ ΠΗΝΕΙΟΥ 

14,23 ΧΑΜΗΛΟ 

4040779 
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ 
ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ  
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ 

14,37 ΧΑΜΗΛΟ 

40409054 
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΠΑΡΚΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΙΝΔΟΥ 

15,03 ΧΑΜΗΛΟ 
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ΚΩΔ. 
ΦΟΡΕΑ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

4040494 
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ 
ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ 

17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

4040655 
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ 

17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

4040781 
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΧΕΛΜΟΥΒΟΥΡΑΪΚΟΥ ΑΧΑΪΑΣ 

17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

4040883 
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΔΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ 
ΚΑΙ ΜΑΛΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ 

17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

4050234 
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ 

17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

40402083 
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ  ΛΕΥΚΙΜΗΣ  
ΣΟΥΦΛΙΟΥ 

17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

40402090 
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ ΚΑΙ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 

17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

40402097 
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΣΕΙΡΑΣ 
ΡΟΔΟΠΗΣ 

17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

40409027 
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑΣ 

17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

40409057 
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
ΚΑΛΑΜΑΑΧΕΡΟΝΤΑΚΕΡΚΥΡΑΣ 

17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

404020755 
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ 
ΚΕΡΚΙΝΗΣ 

17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

4050236 
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ  
ΒΟΛΒΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

37,27 ΥΨΗΛΟ 

4050235 
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ 

37,57 ΥΨΗΛΟ 

1020161 
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥΕΘΠΖ 

41,27 ΥΨΗΛΟ 

4040777 
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ ΟΡΕΩΝ 

41,27 ΥΨΗΛΟ 

4041275 
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

41,27 ΥΨΗΛΟ 

4041404 
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

41,27 ΥΨΗΛΟ 

40405003 
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ 
ΚΟΛΠΟΥ  ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

41,27 ΥΨΗΛΟ 

40405020 
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΠΑΡΚΟΥ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΚΟΙΛΑΔΑΣ 
ΑΧΕΛΩΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ  ΜΕΤΕΩΡΩΝ 

41,27 ΥΨΗΛΟ 

4041289 
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
ΝΟΤΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  ΚΥΘΗΡΩΝ 

49,27 ΠΟΛΎ ΥΨΗΛΟ 

4041290 
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

49,27 ΠΟΛΎ ΥΨΗΛΟ 
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ΚΩΔ. 
ΦΟΡΕΑ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

4041291 
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

49,27 ΠΟΛΎ ΥΨΗΛΟ 

4041292 
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
ΒΟΡΑΠΑΙΚΟΥΒΕΡΜΙΟΥ 

49,27 ΠΟΛΎ ΥΨΗΛΟ 

4041294 
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ 
ΚΟΛΠΟΥ 

49,27 ΠΟΛΎ ΥΨΗΛΟ 

4041295 
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
ΕΥΒΟΙΑΣ 

49,27 ΠΟΛΎ ΥΨΗΛΟ 

Πίνακας Ι.8: Κατάταξη των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών βάσει 

επικινδυνότητας 

 

ΚΩΔ. 
ΦΟΡΕΑ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

2010004 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΟΣ - 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 

13,17 ΠΟΛΎ ΧΑΜΗΛΟ 

2010011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

18025051 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΝΟΤ. 
ΙΟΝΙΟΥ 

17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

2010005 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 25,27 ΜΕΤΡΙΟ 

2010007 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 25,27 ΜΕΤΡΙΟ 

2010003 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

2010012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 41,27 ΥΨΗΛΟ 

40402107 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΘΡΑΚΗΣ 

41,27 ΥΨΗΛΟ 

40405017 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

41,27 ΥΨΗΛΟ 

40408992 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

41,27 ΥΨΗΛΟ 

2010009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 49,27 ΠΟΛΎ ΥΨΗΛΟ 

2010010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 49,27 ΠΟΛΎ ΥΨΗΛΟ 

Πίνακας Ι.9: Κατάταξη των Περιφερειών  βάσει επικινδυνότητας 

 

ΚΩΔ. 
ΦΟΡΕΑ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

404020811 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΦΟΔΣΑ 

12,73 
ΠΟΛΎ 

ΧΑΜΗΛΟ 

405010 
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΦΟΔΣΑ ΒΟΡΕΙΑΣ 
ΠΕΔΙΑΔΑΣ 

17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

40405016 
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ 
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΑΧ. 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΗΠΕΙΡΟΥ 

17,27 ΧΑΜΗΛΟ 
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ΚΩΔ. 
ΦΟΡΕΑ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

4041335 
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΑΕ ΟΤΑ ΔΕΔΙΣΑ 

21,53 ΧΑΜΗΛΟ 

4050615 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

41,27 ΥΨΗΛΟ 

Πίνακας Ι.10: Κατάταξη των ΦΟΔΣΑ βάσει επικινδυνότητας 

 

ΚΩΔ. 
ΦΟΡΕΑ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

1012902 
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΟΣ - 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

17,27 ΧΑΜΗΛΟ 

1011323 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

33,27 ΥΨΗΛΟ 

1011370 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ 33,27 ΥΨΗΛΟ 

10129001 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ 

33,27 ΥΨΗΛΟ 

1011317 
ΥΠΕΝ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ 

41,27 ΥΨΗΛΟ 

1011372 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΛΥΜΑΤΩΝ Δ18 

41,27 ΥΨΗΛΟ 

1011603 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

41,27 ΥΨΗΛΟ 

1012900 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

41,27 ΥΨΗΛΟ 

1012904 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ  
ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

41,27 ΥΨΗΛΟ 

2040121 
ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

41,27 ΥΨΗΛΟ 

10129140 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 

41,27 ΥΨΗΛΟ 

101150100 
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

41,27 ΥΨΗΛΟ 

1011316 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ 

46,03 
ΠΟΛΎ 

ΥΨΗΛΟ 

1012915 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΔΑΣΩΝ  
ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

49,27 
ΠΟΛΎ 

ΥΨΗΛΟ 

Πίνακας Ι.11: Κατάταξη των φορέων της Δημόσιας Κεντρικής Διοίκησης που υλοποιούν έργα του 

τομέα Περιβάλλοντος. 
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7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακες τελικής κατάταξης Ενταγμένων και Προγραμματικών έργων & Πίνακες Υπολογιμού Παραγόντων 

7.1 Πίνακας Συνολική κατάταξη επικινδυνότητας Ενταγμένων έργων 

ΘΕΜΑΤΙΚΟ 
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 

ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡ/ΤΑΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ) 

ΦΑΣΗ ΤΟΥ 
ΚΥΚΛΟΥ 

ΖΩΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ 

ΕΠ ΚΠΠ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

RISK 
ΈΡΓΟΥ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

Σιδηροδρομικό 1 5003002 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟ-ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ,  ΦΑΣΗ Β' Τελική Φάση 7i 

024-Σιδηρόδρομοι (ΔΕΔ-Μ κορμού) 

500 ΜΕΤΡΙΟ 

Σιδηροδρομικό 1 5001539 Ηλεκτροκίνηση της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Κιάτο - Ροδοδάφνη 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
7i 681 ΥΨΗΛΟ 

Σιδηροδρομικό 1 5003288 
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΤCS LEVEL 1 ΣΕ ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ (ΠΛΗΝ ΤΙΘΟΡΕΑ-ΔΟΜΟΚΟΣ)  

Φάση 
Εκτέλεσης 

7i 769 ΥΨΗΛΟ 

Σιδηροδρομικό 1 5029467 
Ηλεκτροκίνηση, Σηματοδότηση - Τηλεδιοίκηση, Τηλεπικοινωνίες και ETCS L1 στην υφιστάμενη Μονή Σιδηροδρομική Γραμμή Λάρισα - 
Βόλος με αναβάθμιση της Σιδηροδρομικής Γραμμής στο τμήμα ΣΣ Λατομείου - ΒΙΠΕ - ΣΣ Βόλου. 

Φάση 
Ενεργοποίησης 

7iii 025-Σιδηρόδρομοι (ΔΕΔ-Μ συνολικό) 671 ΥΨΗΛΟ 

Σιδηροδρομικό 1 5041829 
Εγκατάσταση συστήματος σηματοδότησης και ETCS – Level 1 στη μονή σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκη – Ειδομένη (μέσω της 
νέας  παραλλαγής στο τμήμα Πολύκαστρο – Ειδομένη) και αντικατάσταση 37 αλλαγών τροχιάς για τις ανάγκες της σηματοδότησης. 

Φάση 
Ενεργοποίησης 

7i 024-Σιδηρόδρομοι (ΔΕΔ-Μ κορμού) 655 ΥΨΗΛΟ 

Σιδηροδρομική 
ασφάλεια 

1 5002311 Κατασκευή Σιδηροδρομικής Στάσης στο Νέο Παντελεήμονα Πιερίας 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
7iii 024-Σιδηρόδρομοι (ΔΕΔ-Μ κορμού) 408 ΜΕΤΡΙΟ 

Σιδηροδρομική 
ασφάλεια 

1 5033652 Κανονικοποίηση της υφιστάμενης μετρικής μονής σιδηροδρομικής γραμμής Ισθμού - Λουτρακίου με ηλεκτροκίνηση 
Φάση 

Εκτέλεσης 
7iii 025-Σιδηρόδρομοι (ΔΕΔ-Μ συνολικό) 521 ΜΕΤΡΙΟ 

Σιδηροδρομική 
ασφάλεια 

1 5000267 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ-Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ολοκληρώθηκε 7iii 

024-Σιδηρόδρομοι (ΔΕΔ-Μ κορμού) 

0 
ΠΟΛΎ 

ΧΑΜΗΛΟ 

Σιδηροδρομική 
ασφάλεια 

1 5002970 
Κατασκευή νέων Σιδηροδρομικών Γεφυρών του Γαλλικού Ποταμού, στην Χ.Θ. 9+184 της Σιδηροδρομικής Γραμμής, στο τμήμα από Σ.Σ. 
Πλατέoς έως Τ.Χ.1 Θεσσαλονίκης 

Φάση 
Εκτέλεσης 

7iii 538 ΥΨΗΛΟ 

Οδικό 3 5050983 
Ολοκλήρωση σύνδεσης αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. και Εγνατίας  οδού με τον 6ο προβλήτα λιμένα Θεσσαλονίκης και το οδικό δίκτυο 
περιοχής Καλοχωρίου 

Φάση 
Ενεργοποίησης 

7i 
034-Άλλοι ανακατασκευασμένοι ή βελτιωμένοι δρόμοι 
(αυτοκινητόδρομοι, εθνικοί, περιφερει ακοί ή τοπικοί) 

516 ΜΕΤΡΙΟ 

Οδικό 3 5005217 Κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Πάτρα - Πύργος 
Φάση 

Εκτέλεσης 
7i 

029-Αυτοκινητόδρομοι ΔΕΔ-Μ και συνολικό οδικό δίκτυο 
—(νέα κατασκευή) 

981 
ΠΟΛΎ 

ΥΨΗΛΟ 

Οδικό 3 5001297 Εργασίες βελτίωσης της Εθνικής Οδού Λαμίας-Καρπενησίου στο τμήμα από έξοδο Καστρίου έως έξοδο Μακρακώμης, Φάση Β' Ολοκληρώθηκε 7i 
034-Άλλοι ανακατασκευασμένοι ή βελτιωμένοι δρόμοι 
(αυτοκινητόδρομοι, εθνικοί, περιφερει ακοί ή τοπικοί) 

0 
ΠΟΛΎ 

ΧΑΜΗΛΟ 

Οδικό 3 5002779 Κάθετος Άξονας 45 Εγνατίας Οδού Σιάτιστα-Κρυσταλλοπηγή, Τμήμα : Κορομηλιά-Κρυσταλλοπηγή (45.4.5)- Φάση Β΄ Ολοκληρώθηκε 7i 
029-Αυτοκινητόδρομοι ΔΕΔ-Μ και συνολικό οδικό δίκτυο 
—(νέα κατασκευή) 

0 
ΠΟΛΎ 

ΧΑΜΗΛΟ 

Οδικό 3 5003048 
Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Θεσσαλονίκη-Ν. Μουδανιά-Ποτίδαια: Βελτίωση-διαπλάτυνση τμήματος Ν. Μουδανιά-Ποτίδαια - 
Φάση Β΄ 

Φάση 
Εκτέλεσης 

7i 
034-Άλλοι ανακατασκευασμένοι ή βελτιωμένοι δρόμοι 
(αυτοκινητόδρομοι, εθνικοί, περιφερει ακοί ή τοπικοί) 

692 ΥΨΗΛΟ 

Οδικό 3 5030471 Ολοκλήρωση της κατασκευής της οδικής σύνδεσης της περιοχής Ακτίου με το Δυτικό Άξονα Βορρά – Νότου – Φάση Β’ 
Φάση 

Εκτέλεσης 
7i 

029-Αυτοκινητόδρομοι ΔΕΔ-Μ και συνολικό οδικό δίκτυο 
—(νέα κατασκευή) 

748 ΥΨΗΛΟ 

Οδικό 3 5033391 Κατασκευή του τμήματος Λαμία - Ξυνιάδα του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65) 
Φάση 

Εκτέλεσης 
7i 659 ΥΨΗΛΟ 

Οδικό 4 5000278 ΓΟΥΡΝΕΣ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ Τελική Φάση 7a 

033-Ανακατασκευασμένη ή βελτιωμένη οδός ΔΕΔ-Μ 

559 ΥΨΗΛΟ 

Οδικό 4 5000393 Σύνδεση κόμβου Μουρνιών του ΒΟΑΚ με την πόλη των Χανίων 
Φάση 

Εκτέλεσης 
7a 685 ΥΨΗΛΟ 

Οδικό 5 5001063 Κατασκευή - αναβάθμιση του οδικού άξονα Καλλονής - Σιγρίου Λέσβου 
Φάση 

Εκτέλεσης 
7b 

034-Άλλοι ανακατασκευασμένοι ή βελτιωμένοι δρόμοι 
(αυτοκινητόδρομοι, εθνικοί, περιφερει ακοί ή τοπικοί) 

696 ΥΨΗΛΟ 

Οδική Ασφάλεια 3 5002771 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ 
ΔΙΚΤΥΟ. 

Τελική Φάση 7i 
034-Άλλοι ανακατασκευασμένοι ή βελτιωμένοι δρόμοι 
(αυτοκινητόδρομοι, εθνικοί, περιφερει ακοί ή τοπικοί) 

441 ΜΕΤΡΙΟ 

Οδική Ασφάλεια 3 5037520 Επεμβάσεις βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στον οδικό άξονα "Πύργος- Καλό Νερό" 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
7i 463 ΜΕΤΡΙΟ 

Οδική Ασφάλεια 4 5034955 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΒΟΡΕΙΟ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΒΟΑΚ) / ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ-ΑΧΛΑΔΑ 
Φάση 

Εκτέλεσης 
7a 033-Ανακατασκευασμένη ή βελτιωμένη οδός ΔΕΔ-Μ 582 ΥΨΗΛΟ 

Λιμενικό 6 5001515 Νέος Λιμένας Πατρών 3α Τμήμα Α΄ Φάσης - Φάση Α2΄ Ολοκληρώθηκε 7i 

039-Θαλάσσιοι λιμένες (ΔΕΔ-Μ) 

0 
ΠΟΛΎ 

ΧΑΜΗΛΟ 

Λιμενικό 6 5049540 Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας Γ1΄ Φάση 
Φάση 

Εκτέλεσης 
7i 636 ΥΨΗΛΟ 

Λιμενική ασφάλεια 6 5001472 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
7i 

039-Θαλάσσιοι λιμένες (ΔΕΔ-Μ) 

417 ΜΕΤΡΙΟ 

Λιμενική ασφάλεια 6 5002506 
Αναβάθμιση Ελληνικού Συστήματος Δορυφορικού Εντοπισμού για αποστολές Έρευνας και Διάσωσης – Συμμετοχή στο σύστημα 
MEOSAR του διεθνούς Προγράμματος COSPAS-SARSAT (MEOSAR) 

Τελική Φάση 7i 421 ΜΕΤΡΙΟ 

Λιμενική ασφάλεια 6 5032882 Προμήθεια Σκαφών για τις ανάγκες του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακης. 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
7i 470 ΜΕΤΡΙΟ 

Λιμενική ασφάλεια 6 5029283 Προμήθεια συστήματος επικοινωνιών για την έρευνα & διάσωση και την ασφάλεια ναυσιπλοΐας Τελική Φάση 7i 380 ΧΑΜΗΛΟ 
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ΘΕΜΑΤΙΚΟ 
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 

ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡ/ΤΑΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ) 

ΦΑΣΗ ΤΟΥ 
ΚΥΚΛΟΥ 

ΖΩΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ 

ΕΠ ΚΠΠ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

RISK 
ΈΡΓΟΥ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

Αεροδρόμιο 7 5028290 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΣΥΡΟΥ 
Φάση 

Εκτέλεσης 
7ii 

037-Αερολιμένες (ΔΕΔ-Μ) 

719 ΥΨΗΛΟ 

Ασφάλεια 
Αεροναυτιλίας 

7 5028263 
Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων Πλοήγησης (10 DVOR, 13 DME, 6 ILS) σε Αεροδρόμια και θέσεις οριοθέτησης 
Αεροδιαδρόμων. 

Φάση 
Ενεργοποίησης 

7ii 430 ΜΕΤΡΙΟ 

Ασφάλεια 
Αεροναυτιλίας 

7 5001079 Προμήθεια, Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και θέση σε λειτουργία Συστήματος Πομποδεκτών VHF και UHF 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
7ii 575 ΥΨΗΛΟ 

Ασφάλεια 
Αεροναυτιλίας 

7 5044992 
Εγκατάσταση προκατασκευασμένων οικίσκων, Η/Μ εξοπλισμού και Ιστών, περίφραξη εγκαταστάσεων και αναβάθμιση περιφερειακού 
δρόμου στη θέση "Υψάριο Θάσου" 

Φάση 
Ενεργοποίησης 

7ii 543 ΥΨΗΛΟ 

Ασφάλεια 
Αεροναυτιλίας 

7 5045875 Προμήθεια και εγκατάσταση Συστημάτων Επικοινωνιών και Καταγραφής φωνής  (VCRS) Διεθνών και  Περιφερειακών Αερολιμένων 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
7ii 583 ΥΨΗΛΟ 

Ασφάλεια 
Αεροναυτιλίας 

7 5029348 
Προμήθεια και  εγκατάσταση συστήματος συνεργατικής  επιτήρησης δια πολυπλευρισμού (MLAT) & προηγμένου συστήματος 
επιτήρησης, ελέγχου & καθοδήγησης (A-SMGCS), με την ενσωμάτωση Πρωτεύοντος Ραντάρ Επιφανείας (SMR) στο  Διεθνή Αερολιμένα 
Αθηνών (ΔΑΑ) 

Φάση 
Ενεργοποίησης 

7ii 397 ΧΑΜΗΛΟ 

Μετρό 8 5002742 Επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης έως Καλαμαριά – Κύριες εργασίες και Προμήθεια συρμών - Φάση Β’ 
Φάση 

Εκτέλεσης 
4e 

043-Υποδομή για καθαρές αστικές μεταφορές και 
προώθησή τους (συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού 
και του τροχαίου υλικού) 

716 ΥΨΗΛΟ 

Μετρό 8 5003758 Μετρό Θεσσαλονίκης Βασική Γραμμή (Έργο 2) - Ολοκλήρωση Κατασκευής και Προμήθεια Συρμών - Φάση Β΄ 
Φάση 

Εκτέλεσης 
4e 629 ΥΨΗΛΟ 

Μετρό 9 5002859 
Επέκταση του Μετρό Αθήνας, τμήμα Χαϊδάρι - Πειραιάς & Συρμοί του Μετρό Αθήνας - Ολοκλήρωση κατασκευής και θέση σε 
λειτουργία - Φάση Β΄ 

Φάση 
Εκτέλεσης 

4v 627 ΥΨΗΛΟ 

Αστικά 9 5000660 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
4v 

043-Υποδομή για καθαρές αστικές μεταφορές και 
προώθησή τους (συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού 
και του τροχαίου υλικού) 

403 ΜΕΤΡΙΟ 

Αστικά 9 5063431 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΕΡΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΑΣΑ (πρώην 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΛΩΡΙΔΩΝ) 

Φάση 
Ενεργοποίησης 

4v 469 ΜΕΤΡΙΟ 

Αστικά 9 5054674 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΕΞΟΧΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΟΑΣΑ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
4v 377 ΧΑΜΗΛΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5018328 Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου Aγίου Κωνσταντίνου 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
4c 

012-Άλλη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας 
(συμπεριλαμβανομένης της υδροηλεκτρικής, της γεω¬ 
θερμικής και της θαλάσσιας) και ενσωμάτωση της 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
(συμπεριλαμβανομένης της υποδομής για αποθήκευση, 
για μετατροπή της ενέργειας σε αέριο και για παραγωγή 
υδρογόνου από ανανεώσιμη πηγή) 
 
 
 
013-Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση της δημόσιας 
υποδομής, έργα επίδειξης και υπο στηρικτικά μέτρα 

490 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5021774 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΙΤΕΑΣ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
4c 477 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5024911 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
4c 503 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5026214 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ  "Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ" 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
4c 470 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5028318 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝAΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
4c 483 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5028327 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
4c 497 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5028732 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Δ.Κ. ΙΕΡΙΣΣΟΥ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
4c 494 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5029208 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
4c 483 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5029258 Ενεργειακή Αναβάθμιση Κολυμβητηρίου Δήμου Παύλου Μελά με εφαρμογή δράσεων ΕΞΕ και αξιοποίηση ΑΠΕ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
4c 477 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5029269 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ "Β. ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ" 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
4c 497 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5029279 Ενεργειακή Αναβάθμιση Παμπελοποννησιακού Σταδίου Δήμου Πατρέων 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
4c 470 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5029291 
ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ - 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 

Φάση 
Ενεργοποίησης 

4c 513 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5029292 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 
ΣΚΥΡΟΥ 

Φάση 
Ενεργοποίησης 

4c 483 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5029309 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΞΕ) ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 

Φάση 
Ενεργοποίησης 

4c 487 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5029316 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ( ΔΑΚ) "ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΣΗΣ" ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

Φάση 
Ενεργοποίησης 

4c 463 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5029333 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
4c 487 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5029340 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
4c 523 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5029388 Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Κολυμβητηρίου Καλαμάτας με την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
4c 433 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5029424 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΘΕΟΣ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
4c 530 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5029448 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 

Φάση 
Ενεργοποίησης 

4c 503 ΜΕΤΡΙΟ 
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ΘΕΜΑΤΙΚΟ 
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 

ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡ/ΤΑΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ) 

ΦΑΣΗ ΤΟΥ 
ΚΥΚΛΟΥ 

ΖΩΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ 

ΕΠ ΚΠΠ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

RISK 
ΈΡΓΟΥ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5029451 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
4c 510 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5029465 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΩΡΟΣ» 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
4c 507 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5029466 
Ενεργειακή αναβάθμιση, εξοικονόμηση ενέργειας και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στο κτίριο του κλειστού 
γυμναστηρίου Αιγίνιου 

Φάση 
Ενεργοποίησης 

4c 477 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5029468 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ "ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
4c 517 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5029470 Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Αθλητικού Κέντρου Κανήθου Χαλκίδας "Τάσος Καμπούρης" 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
4c 523 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5029477 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
4c 497 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5029479 Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου Δήμου Θηβαίων "Ανδρέας Ερρίκος Χατζόπουλος" 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
4c 494 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5029512 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ ΔΑΚ ΠΥΛΑΙΑΣ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
4c 421 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5029516 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΠΕΑΚΙ) 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
4c 490 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5029518 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
4c 483 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5029528 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ "ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ" ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
4c 508 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5029536 Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού γυμναστηρίου ΑΕΘΛΙΟΝ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
4c 477 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5029537 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ Δ.Δ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ. 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
4c 510 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5029547 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΑΚΕ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
4c 494 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5029554 Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Κολυμβητηρίου Άρτας 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
4c 497 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5029556 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
4c 503 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5029564 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΤΣΙΜΗΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

Φάση 
Ενεργοποίησης 

4c 473 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5029805 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
4c 477 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5029825 Ενεργειακή αναβάθμιση του ανοικτού δημοτικού κολυμβητηρίου Δ.Κ Αιγίου 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
4c 494 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5029828 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
4c 514 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5029855 Ενεργειακή Αναβάθμιση ΔΑΚ Γέφυρας 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
4c 483 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5029946 Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κολυμβητηρίου Συκεών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
4c 500 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5030017 Ενεργειακή Αναβάθμιση και Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο Κολυμβητήριο Κυπαρισσίας 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
4c 483 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5030055 
ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 

Φάση 
Ενεργοποίησης 

4c 523 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5030056 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΞΕ) ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ) ΑΠΕ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ   (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ) 

Φάση 
Ενεργοποίησης 

4c 497 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5030061 Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Ιεράπετρας "Μάρκος Φωνιαδάκης'' 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
4c 497 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5030069 Ενεργειακή αναβάθμιση Kλειστού Γυμναστηρίου Νάουσας 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
4c 510 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5030139 Ενεργειακή αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Δεσκάτης 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
4c 517 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5030143 
‘Ενεργειακή αναβάθμιση και δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις του Κλειστού Γυμναστηρίου της 
Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου 

Φάση 
Ενεργοποίησης 

4c 520 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5030145 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
4c 497 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5030147 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
4c 510 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5030246 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ ΣΟΦΑΔΩΝ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
4c 500 ΜΕΤΡΙΟ 
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ΘΕΜΑΤΙΚΟ 
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 

ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡ/ΤΑΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ) 

ΦΑΣΗ ΤΟΥ 
ΚΥΚΛΟΥ 

ΖΩΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ 

ΕΠ ΚΠΠ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

RISK 
ΈΡΓΟΥ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5031247 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΣΗΘΥΑ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕΤΡΩΝ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Φάση 
Ενεργοποίησης 

4c 430 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5031668 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΠΕ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ Α΄ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Φάση 
Ενεργοποίησης 

4c 457 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5032683 
Ενεργειακή Αναβάθμιση - Παραγωγή Ενέργειας από μονάδα ΣΗΘΥΑ στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 'Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ' 

Φάση 
Ενεργοποίησης 

4c 492 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5032899 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΗΘΥΑ/ΑΠΕ 
ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Φάση 
Ενεργοποίησης 

4c 430 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5033819 Ενεργειακή Αναβάθμιση - Παραγωγή Ενέργειας από μονάδα ΣΗΘΥΑ στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου - ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
4c 464 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5034539 Ενεργειακή αναβάθμιση ΨΝΑ Δαφνί 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
4c 434 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5035347 Ενεργειακή Αναβάθμιση και δράσεις ΑΠΕ του ΨΝΑ Δρομοκαΐτειο 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
4c 462 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5037601 Ενεργειακή Αναβάθμιση του ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός - Οφθαλμιατρείο Αθηνών – Πολυκλινική» 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
4c 453 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5037944 Ενεργειακή Αναβάθμιση και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας του Γ.Ν.Α. Λαϊκό 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
4c 453 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5037947 Ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά "Τζάνειο" 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
4c 507 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5038621 Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας του ΓΝΑ «ΚΑΤ» 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
4c 440 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5038719 Δράσεις ενεργειακής Αναβάθμισης, εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του ΓΝΑ «Ιπποκράτειο» 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
4c 446 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5040227 Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης, εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του ΓΝΑ «Αλεξάνδρα» 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
4c 447 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5041380 Δράσεις ενεργειακής Αναβάθμισης εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
4c 441 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5042080 Ενεργειακή Αναβάθμιση και δράσεις ΑΠΕ του κτηρίου ΚΕΦΙΑΠ του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας – Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
4c 426 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5042210 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
4c 440 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5044871 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
4c 445 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5044948 
Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας του Γενικού Αντικαρκινικού - Ογκολογικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο 
Άγιος Σάββας» 

Φάση 
Ενεργοποίησης 

4c 441 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5045172 Ενεργειακή αναβάθμιση στα κτήρια του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
4c 521 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5045541 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΔΕΡΙΓΝΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
4c 517 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5045579 
Ενεργειακή Αναβάθμιση των πανεπιστημιακών κτιρίων Π. Τσαλδάρη και προμήθεια δυο (2) αμιγώς ηλεκτροκίνητων επιβατικών 
αυτοκινήτων. 

Φάση 
Ενεργοποίησης 

4c 514 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5045827 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΝΟΣHΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Φάση 
Ενεργοποίησης 

4c 465 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5047089 Αναβάθμιση του ενεργειακού αποτυπώματος Πανεπιστημίου Κρήτης και Εθνικού Κέντρου Δεδομένων Υγείας ΕΔΕΤ Α.Ε. 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
4c 500 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5051028 
Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών Η Αγία 
Σοφία 

Φάση 
Ενεργοποίησης 

4c 440 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5056309 Α.Π.Θ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ-ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
4c 510 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5062140 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΤΑΞΑ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
4c 448 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5062142 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ  Ο 
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Φάση 
Ενεργοποίησης 

4c 479 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5001870 Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά- Β΄ Φάση 
Φάση 

Εκτέλεσης 
4c 553 ΥΨΗΛΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5009562 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
Φάση 

Εκτέλεσης 
4c 649 ΥΨΗΛΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5027217 Ενεργειακή Αναβάθμιση του Μεγάρου της Βουλής  των Ελλήνων 
Φάση 

Εκτέλεσης 
4c 604 ΥΨΗΛΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5029268 Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Σταδίου Φαρσάλων 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
4c 531 ΥΨΗΛΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5029329 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 
Φάση 

Εκτέλεσης 
4c 540 ΥΨΗΛΟ 



 Εκτίμηση κινδύνων υλοποίησης των πράξεων του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

 

125 
 

ΘΕΜΑΤΙΚΟ 
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 

ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡ/ΤΑΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ) 

ΦΑΣΗ ΤΟΥ 
ΚΥΚΛΟΥ 

ΖΩΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ 

ΕΠ ΚΠΠ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

RISK 
ΈΡΓΟΥ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5029352 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
4c 537 ΥΨΗΛΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5029524 Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου 1ου ΓΕ.Λ. Δήμου Πρέβεζας 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
4c 537 ΥΨΗΛΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5045466 Ενεργειακή αναβάθμιση Κεντρικού Κτιρίου Πανεπιστημίου Πειραιώς επί της οδού Καραολή και Δημητρίου 80 στον Πειραιά 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
4c 536 ΥΨΗΛΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5045955 
Ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης και αντικατάσταση συμβατικών οχημάτων με 
ηλεκτρικά 

Φάση 
Ενεργοποίησης 

4c 535 ΥΨΗΛΟ 

Τηλεθέρμανση 10 5003923 ΕΠΕΚΤΑΣΗ / ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Τελική Φάση 4g 
016-Συνδυασμένη παραγωγή ρεύματος και θερμότητας 
και τηλεθέρμανση 

510 ΜΕΤΡΙΟ 

Τηλεθέρμανση 10 5037963 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ I,II,III,IV,V ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΝΕΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 

Φάση 
Εκτέλεσης 

4g 733 ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα 14 5001285 Δημιουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Αποβλήτων στη Ξερόλακκα Πατρών 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 

018-Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων 
(συμπεριλαμβανομένης της μηχανικής βιολογικής 
επεξεργασίας, της θερμικής επεξεργασίας, της 
αποτέφρωσης και της υγειονομικής ταφής) 

434 ΜΕΤΡΙΟ 

Απορρίμματα 14 5001853 Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων στο Δήμο Γλυφάδας Τελική Φάση 6i 
017-Διαχείριση οικιακών αποβλήτων 
(συμπεριλαμβανομένων μέτρων ελαχιστοποίησης, διαλο 
γής και ανακύκλωσης) 

477 ΜΕΤΡΙΟ 

Απορρίμματα 14 5001923 ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 

018-Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων 
(συμπεριλαμβανομένης της μηχανικής βιολογικής 
επεξεργασίας, της θερμικής επεξεργασίας, της 
αποτέφρωσης και της υγειονομικής ταφής) 

503 ΜΕΤΡΙΟ 

Απορρίμματα 14 5002123 ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 428 ΜΕΤΡΙΟ 

Απορρίμματα 14 5002290 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΑΔΟΤΕMΑΧΙΣΤH ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 

017-Διαχείριση οικιακών αποβλήτων 
(συμπεριλαμβανομένων μέτρων ελαχιστοποίησης, διαλο 
γής και ανακύκλωσης) 

441 ΜΕΤΡΙΟ 

Απορρίμματα 14 5002300 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 

018-Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων 
(συμπεριλαμβανομένης της μηχανικής βιολογικής 
επεξεργασίας, της θερμικής επεξεργασίας, της 
αποτέφρωσης και της υγειονομικής ταφής) 

485 ΜΕΤΡΙΟ 

Απορρίμματα 14 5002322 Δράσεις για την ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Ιεράπετρας 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 

017-Διαχείριση οικιακών αποβλήτων 
(συμπεριλαμβανομένων μέτρων ελαχιστοποίησης, διαλο 
γής και ανακύκλωσης) 

470 ΜΕΤΡΙΟ 

Απορρίμματα 14 5003944 Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α) Βορειοδυτικού Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης (ΒΔ ΠΣΘ) - Φάση Β' Τελική Φάση 6i 

018-Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων 
(συμπεριλαμβανομένης της μηχανικής βιολογικής 
επεξεργασίας, της θερμικής επεξεργασίας, της 
αποτέφρωσης και της υγειονομικής ταφής) 

494 ΜΕΤΡΙΟ 

Απορρίμματα 14 5003948 Επέκταση ΧΥΤΑ 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Πέλλας (ΧΥΤΑ Αλμωπίας) και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος βιολογικού - Φάση Β' Τελική Φάση 6i 490 ΜΕΤΡΙΟ 

Απορρίμματα 14 5003967 
Επέκταση του υφιστάμενου Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) του Δήμου Θεσσαλονίκης, με την προμήθεια εξοπλισμού 
για την αύξηση της δυναμικότητάς του και εργασίες αναβάθμισης του χώρου λειτουργίας - Φάση Β' 

Τελική Φάση 6i 463 ΜΕΤΡΙΟ 

Απορρίμματα 14 5009843 Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων 1ης και 4ης ΓΕΝ Αιτ/νίας 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 486 ΜΕΤΡΙΟ 

Απορρίμματα 14 5009865 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΥΤΥ ΣΗΤΕΙΑΣ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 498 ΜΕΤΡΙΟ 

Απορρίμματα 14 5010594 Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Προσοτσάνης 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 477 ΜΕΤΡΙΟ 

Απορρίμματα 14 5011456 ΧΥΤ ΚΑΒΑΛΑΣ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 513 ΜΕΤΡΙΟ 

Απορρίμματα 14 5014383 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ (ΜΕΑ) Π.Ε. ΧΙΟΥ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 444 ΜΕΤΡΙΟ 

Απορρίμματα 14 5030337 Κατασκευή της Β' φάσης και αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΕΕΣ) του ΧΥΤ Κιλκίς 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 475 ΜΕΤΡΙΟ 

Απορρίμματα 14 5032510 ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ 3ΗΣ Γ.Ε.Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ (ΦΑΣΗ Β΄) 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 477 ΜΕΤΡΙΟ 

Απορρίμματα 14 5033127 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 410 ΜΕΤΡΙΟ 

Απορρίμματα 14 5037440 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΜΘ (ΚΑΒΑΛΑΣ) 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 508 ΜΕΤΡΙΟ 

Απορρίμματα 14 5001432 ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΜΑΒΕ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑΜ 
Φάση 

Εκτέλεσης 
6i 

089-Αποκατάσταση βιομηχανικών χώρων και 
μολυσμένης γης 

812 
ΠΟΛΎ 

ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα 14 5010474 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑ ΚΕΑΣ 
Φάση 

Εκτέλεσης 
6i 

018-Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων 
(συμπεριλαμβανομένης της μηχανικής βιολογικής 
επεξεργασίας, της θερμικής επεξεργασίας, της 
αποτέφρωσης και της υγειονομικής ταφής) 

787 
ΠΟΛΎ 

ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα 14 5001697 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ολοκληρώθηκε 6i 0 
ΠΟΛΎ 

ΧΑΜΗΛΟ 

Απορρίμματα 14 5001889 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ  ΣΕΡΡΩΝ Ολοκληρώθηκε 6i 0 
ΠΟΛΎ 

ΧΑΜΗΛΟ 
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ΘΕΜΑΤΙΚΟ 
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 

ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡ/ΤΑΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ) 

ΦΑΣΗ ΤΟΥ 
ΚΥΚΛΟΥ 

ΖΩΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ 

ΕΠ ΚΠΠ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

RISK 
ΈΡΓΟΥ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

Απορρίμματα 14 5001895 Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Ολοκληρώθηκε 6i 
017-Διαχείριση οικιακών αποβλήτων 
(συμπεριλαμβανομένων μέτρων ελαχιστοποίησης, διαλο 
γής και ανακύκλωσης) 

0 
ΠΟΛΎ 

ΧΑΜΗΛΟ 

Απορρίμματα 14B 5010484 Κατασκευή ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου - Φάση Β'  Ολοκληρώθηκε 6a 

018-Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων 
(συμπεριλαμβανομένης της μηχανικής βιολογικής 
επεξεργασίας, της θερμικής επεξεργασίας, της 
αποτέφρωσης και της υγειονομικής ταφής) 

0 
ΠΟΛΎ 

ΧΑΜΗΛΟ 

Απορρίμματα 14 5001123 ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ MEA 2ης Δ.Ε. Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ - Β’ Φάση 
Φάση 

Εκτέλεσης 
6i 718 ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα 14 5001144 ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΥΤΥ ΑΜΑΡΙΟΥ 
Φάση 

Εκτέλεσης 
6i 699 ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα 14 5001154 
ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ 
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ) Ν.ΦΩΚΙΔΑΣ Β΄ΦΑΣΗ 

Φάση 
Εκτέλεσης 

6i 687 ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα 14 5001220 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 

017-Διαχείριση οικιακών αποβλήτων 
(συμπεριλαμβανομένων μέτρων ελαχιστοποίησης, διαλο 
γής και ανακύκλωσης) 

583 ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα 14 5001221 
Μονάδα Μηχανικής Διαλογής Σύμμεικτων Απορριμάτων και Κομποστοποίησης Οργανικού Κλάσματος  στο ΧΥΤΑ του Δήμου 
Χερσονήσου 

Φάση 
Ενεργοποίησης 

6i 

018-Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων 
(συμπεριλαμβανομένης της μηχανικής βιολογικής 
επεξεργασίας, της θερμικής επεξεργασίας, της 
αποτέφρωσης και της υγειονομικής ταφής) 

570 ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα 14 5001235 
Κατασκευή Μονάδας κομποστοποίησης προδιαλεγμένου Οργανικού κλάσματος Απορριμμάτων στη θέση Ρημάμπελλα του Δήμου 
Αρχανών- Αστερουσίων 

Φάση 
Εκτέλεσης 

6i 672 ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα 14 5001255 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 
Φάση 

Εκτέλεσης 
6i 699 ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα 14 5001353 ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ 
Φάση 

Εκτέλεσης 
6i 675 ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα 14 5001356 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥΒΟΧΑΣ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 017-Διαχείριση οικιακών αποβλήτων 

(συμπεριλαμβανομένων μέτρων ελαχιστοποίησης, διαλο 
γής και ανακύκλωσης) 

607 ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα 14 5001358 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 557 ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα 14 5001473 
ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΔΣΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΑΛΕΩ 

Φάση 
Εκτέλεσης 

6i 
018-Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων 
(συμπεριλαμβανομένης της μηχανικής βιολογικής 
επεξεργασίας, της θερμικής επεξεργασίας, της 
αποτέφρωσης και της υγειονομικής ταφής) 

652 ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα 14 5001681 Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων ΖΑΚΥΝΘΟΥ - Ο.Ε.Δ.Α. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
Φάση 

Εκτέλεσης 
6i 719 ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα 14 5001708 Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων στο Δήμο Αιγάλεω 
Φάση 

Εκτέλεσης 
6i 017-Διαχείριση οικιακών αποβλήτων 

(συμπεριλαμβανομένων μέτρων ελαχιστοποίησης, διαλο 
γής και ανακύκλωσης) 

706 ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα 14 5001770 Τοπική Μονάδα Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Παρανεστίου 
Φάση 

Εκτέλεσης 
6i 641 ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα 14 5001777 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΜΘ 
(ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ) 

Φάση 
Εκτέλεσης 

6i 
018-Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων 
(συμπεριλαμβανομένης της μηχανικής βιολογικής 
επεξεργασίας, της θερμικής επεξεργασίας, της 
αποτέφρωσης και της υγειονομικής ταφής) 

712 ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα 14 5001837 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 
Φάση 

Εκτέλεσης 
6i 669 ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα 14 5001908 Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Λέρου 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 628 ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα 14 5001959 Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Νέας Σμύρνης 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 

017-Διαχείριση οικιακών αποβλήτων 
(συμπεριλαμβανομένων μέτρων ελαχιστοποίησης, διαλο 
γής και ανακύκλωσης) 

590 ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα 14 5002059 ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 

018-Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων 
(συμπεριλαμβανομένης της μηχανικής βιολογικής 
επεξεργασίας, της θερμικής επεξεργασίας, της 
αποτέφρωσης και της υγειονομικής ταφής) 

570 ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα 14 5002119 Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Βριλησσίων 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 017-Διαχείριση οικιακών αποβλήτων 

(συμπεριλαμβανομένων μέτρων ελαχιστοποίησης, διαλο 
γής και ανακύκλωσης) 

600 ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα 14 5002254 "Δίκτυο χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων και κινητά πράσινα σημεία Δήμου Περιστερίου" 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 629 ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα 14 5002450 ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΧΥΤΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 

018-Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων 
(συμπεριλαμβανομένης της μηχανικής βιολογικής 
επεξεργασίας, της θερμικής επεξεργασίας, της 
αποτέφρωσης και της υγειονομικής ταφής) 

654 ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα 14 5002579 ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 017-Διαχείριση οικιακών αποβλήτων 

(συμπεριλαμβανομένων μέτρων ελαχιστοποίησης, διαλο 
γής και ανακύκλωσης) 

624 ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα 14 5002746 ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 610 ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα 14 5003338 Στεγανοποίηση κυψελών 3 και 4 ΧΥΤΑ ΒΔ Ενότητας Νομού Θεσσαλονίκης - Φάση Β' 
Φάση 

Εκτέλεσης 
6i 

018-Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων 
(συμπεριλαμβανομένης της μηχανικής βιολογικής 
επεξεργασίας, της θερμικής επεξεργασίας, της 
αποτέφρωσης και της υγειονομικής ταφής) 

701 ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα 14 5003839 Δίκτυο Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α) Περιφέρειας Ηπείρου (Α ΦΑΣΗ) 
Φάση 

Εκτέλεσης 
6i 712 ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα 14 5004007 Χώρος Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων / Υπολειμμάτων 4ης Διαχειριστικής Ενότητας Χαλκιδικής - Φάση Β' 
Φάση 

Εκτέλεσης 
6i 673 ΥΨΗΛΟ 
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ΘΕΜΑΤΙΚΟ 
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 

ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡ/ΤΑΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ) 

ΦΑΣΗ ΤΟΥ 
ΚΥΚΛΟΥ 

ΖΩΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ 

ΕΠ ΚΠΠ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

RISK 
ΈΡΓΟΥ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

Απορρίμματα 14 5004118 Επέκταση ΧΥΤΑ  Κασσάνδρας - Φάση Β' 
Φάση 

Εκτέλεσης 
6i 653 ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα 14 5007242 Δράσεις Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων στο Δήμο Παξών  
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 547 ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα 14 5009844 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 6 ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

Φάση 
Ενεργοποίησης 

6i 603 ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα 14 5009847 Μονάδα Επεξεργασία Απορριμμάτων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας 
Φάση 

Εκτέλεσης 
6i 688 ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα 14 5009884 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ 
Φάση 

Εκτέλεσης 
6i 740 ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα 14 5010501 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΥ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

Φάση 
Εκτέλεσης 

6i 712 ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα 14 5010589 ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 663 ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα 14 5035327 Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 703 ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα 14 5037435 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΥΤ 3ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
Φάση 

Εκτέλεσης 
6i 646 ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα 14 5045323 Απομάκρυνση, διαχείριση και αντικατάσταση προϊόντων αμιάντου από στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Στρατού Ξηράς 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 

089-Αποκατάσταση βιομηχανικών χώρων και 
μολυσμένης γης 

637 ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα 14 5052057 Απομάκρυνση, διαχείριση και αντικατάσταση προιόντων Αμιάντου από στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Πολεμικής Αεροπορίας. 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 603 ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα 14 5052059 Απομάκρυνση, διαχείριση και αντικατάσταση προϊόντων Αμιάντου από στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Πολεμικού Ναυτικού. 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 603 ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα 14B 5041382 Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) Κέρκυρας 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6a 

018-Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων 
(συμπεριλαμβανομένης της μηχανικής βιολογικής 
επεξεργασίας, της θερμικής επεξεργασίας, της 
αποτέφρωσης και της υγειονομικής ταφής) 

642 ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα 14 5010905 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 399 ΧΑΜΗΛΟ 

Απορρίμματα ΒΠ 14 5003637 Δράσεις για την διαχείριση βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων στον Δήμο Λευκάδας 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 

017-Διαχείριση οικιακών αποβλήτων 
(συμπεριλαμβανομένων μέτρων ελαχιστοποίησης, διαλο 
γής και ανακύκλωσης) 

514 ΜΕΤΡΙΟ 

Απορρίμματα ΒΠ 14 5007706 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 530 ΜΕΤΡΙΟ 

Απορρίμματα ΒΠ 14 5007735 Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων Κέρκυρας 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 496 ΜΕΤΡΙΟ 

Απορρίμματα ΒΠ 14 5030765 ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΪΟΥ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 408 ΜΕΤΡΙΟ 

Απορρίμματα ΒΠ 14 5030806 Δράσεις Διαχείρισης Βιοαπόβλητων στο Δήμο Φλώρινας 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 401 ΜΕΤΡΙΟ 

Απορρίμματα ΒΠ 14 5030897 Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμου Εορδαίας 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 401 ΜΕΤΡΙΟ 

Απορρίμματα ΒΠ 14 5030935 Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων Δήμου Αμυνταίου 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 408 ΜΕΤΡΙΟ 

Απορρίμματα ΒΠ 14 5030970 Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμος Καστοριάς 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 403 ΜΕΤΡΙΟ 

Απορρίμματα ΒΠ 14 5031852 Δημοτική κομποστοποίηση αποβλήτων νήσου Λέσβου 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 460 ΜΕΤΡΙΟ 

Απορρίμματα ΒΠ 14 5040764 Προμήθεια εξοπλισμού συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων προερχόμενων από προσφυγικές ροές στο νησί της Σάμου 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 403 ΜΕΤΡΙΟ 

Απορρίμματα ΒΠ 14 5048178 Δράσεις για την Διαχείριση Βιοαποβλήτων του Δήμο Αλίμου 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 403 ΜΕΤΡΙΟ 

Απορρίμματα ΒΠ 14 5049422 Διαχείριση Βιοαποβλήτων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 430 ΜΕΤΡΙΟ 

Απορρίμματα ΒΠ 14 5051036 Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμου Πεντέλης 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 417 ΜΕΤΡΙΟ 

Απορρίμματα ΒΠ 14 5004038 Δράσεις για την διαλογή στη Πηγή και ανακύκλωση των Αστικών Στερεών αποβλήτων του Δήμου Ζακύνθου 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 570 ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα ΒΠ 14 5007243 Δημιουργία Πράσινου Σημείου και Γωνιών Ανακύκλωσης στο Δήμο Παξών 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 568 ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα ΒΠ 14 5007734 Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμου χαρτιού (εκτός συσκευασιών) Κέρκυρας 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 569 ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα ΒΠ 14 5007736 Κατασκευή και εξοπλισμός Πράσινων Σημείων Κέρκυρας 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 609 ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα ΒΠ 14 5033059 Προμήθεια εξοπλισμού συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων προερχόμενων από προσφυγικές ροές στο νησί της Χίου 
Φάση 

Εκτέλεσης 
6i 547 ΥΨΗΛΟ 
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ΘΕΜΑΤΙΚΟ 
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 

ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡ/ΤΑΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ) 

ΦΑΣΗ ΤΟΥ 
ΚΥΚΛΟΥ 

ΖΩΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ 

ΕΠ ΚΠΠ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

RISK 
ΈΡΓΟΥ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

Απορρίμματα ΒΠ 14 5037423 Δημιουργία Πράσινου Σημείου στον Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 568 ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα ΒΠ 14 5037507 Δημιουργία Πράσινου Σημείου Δήμου Βόλβης 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 557 ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα ΒΠ 14 5037835 Δημιουργία Πράσινου Σημείου Δήμου Έδεσσας 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 561 ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα ΒΠ 14 5037844 Δημιουργία Πράσινου Σημείου Δήμου Θερμαϊκού 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 550 ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα ΒΠ 14 5037845 Δημιουργία Πράσινου Σημείου στον Δήμο Χαλκηδόνος 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 543 ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα ΒΠ 14 5041968 Δημιουργία Πράσινου Σημείου Γιαννιτσών Δήμου Πέλλας 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 554 ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα ΒΠ 14 5041983 Δημιουργία Πράσινου Σημείου στο Δήμο Νέας Ζίχνης 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 583 ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα ΒΠ 14 5042641 Δημιουργία Πράσινου Σημείου Δήμου Βέροιας 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 579 ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα ΒΠ 14 5042914 Δημιουργία Πράσινου Σημείου στο Δήμο Πύδνας Κολινδρού 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 590 ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα ΒΠ 14 5030709 ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 381 ΧΑΜΗΛΟ 

Απορρίμματα ΒΠ 14 5030949 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΑΠΑΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ 
ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 

Φάση 
Ενεργοποίησης 

6i 397 ΧΑΜΗΛΟ 

Απορρίμματα ΒΠ 14 5030967 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 377 ΧΑΜΗΛΟ 

Απορρίμματα ΒΠ 14 5030973 ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟ ΠΡΕΣΠΩΝ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 397 ΧΑΜΗΛΟ 

Απορρίμματα ΒΠ 14 5030977 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 377 ΧΑΜΗΛΟ 

Απορρίμματα ΒΠ 14 5033072 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΚΩ. 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 383 ΧΑΜΗΛΟ 

Απορρίμματα ΒΠ 14 5038687 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΛΕΡΟΥ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 363 ΧΑΜΗΛΟ 

Απορρίμματα ΒΠ 14 5047436 Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμου Αλεξάνδρειας 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 357 ΧΑΜΗΛΟ 

Λύματα 14 5000456 ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ Τελική Φάση 6ii 

022-Επεξεργασία υγρών λυμάτων 

509 ΜΕΤΡΙΟ 

Λύματα 14 5002210 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΩΡΑΣ ΑΝΔΡΟΥ-Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) Τελική Φάση 6ii 507 ΜΕΤΡΙΟ 

Λύματα 14 5003244 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (Β΄ΦΑΣΗ) Τελική Φάση 6ii 481 ΜΕΤΡΙΟ 

Λύματα 14 5003345 Αντικατάσταση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Κάτω Νευροκοπίου 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6ii 480 ΜΕΤΡΙΟ 

Λύματα 14 5003920 ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΡΩΠΙΑΣ – ΠΑΙΑΝΙΑΣ (ΦΑΣΗ Β') Τελική Φάση 6ii 515 ΜΕΤΡΙΟ 

Λύματα 14 5004008 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ/Β ΦΑΣΗ Τελική Φάση 6ii 507 ΜΕΤΡΙΟ 

Λύματα 14 5004021 
ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ, ΚΑΤΩ ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ ΚΑΙ 
ΒΕΛΙΚΑΣ ΤΗΣ ΔΕ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ΔΚ ΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ (Β' ΦΑΣΗ) 

Τελική Φάση 6ii 478 ΜΕΤΡΙΟ 

Λύματα 14 5004102 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΡΟΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Τελική Φάση 6ii 480 ΜΕΤΡΙΟ 

Λύματα 14 5004104 Ολοκλήρωση έργων αποχέτευσης λεκάνης Ανθεμούντα Τελική Φάση 6ii 523 ΜΕΤΡΙΟ 

Λύματα 14 5004137 
Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της μονάδας βιολογικού καθαρισμού της Δ.Κ. 
Κουφαλίων του Δήμου Χαλκηδόνος 

Φάση 
Ενεργοποίησης 

6ii 433 ΜΕΤΡΙΟ 

Λύματα 14 5004195 
Αποχέτευση ακαθάρτων και εκσυγχρονισμός-επέκταση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) οικισμών Νιγρίτας και Τερπνής 
Δήμου Βισαλτίας 

Φάση 
Ενεργοποίησης 

6ii 514 ΜΕΤΡΙΟ 

Λύματα 14 5007265 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6ii 483 ΜΕΤΡΙΟ 

Λύματα 14 5007705 ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6ii 473 ΜΕΤΡΙΟ 

Λύματα 14 5007730 ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6ii 526 ΜΕΤΡΙΟ 

Λύματα 14 5007773 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΑΙΑΝΗΣ Δ. ΚΟΖΑΝΗΣ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6ii 515 ΜΕΤΡΙΟ 

Λύματα 14 5009076 ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ε.Λ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Κ. ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ Τελική Φάση 6ii 505 ΜΕΤΡΙΟ 

Λύματα 14 5010157 ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ) ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6ii 467 ΜΕΤΡΙΟ 
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ΘΕΜΑΤΙΚΟ 
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 

ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡ/ΤΑΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ) 

ΦΑΣΗ ΤΟΥ 
ΚΥΚΛΟΥ 

ΖΩΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ 

ΕΠ ΚΠΠ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

RISK 
ΈΡΓΟΥ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

Λύματα 14 5011041 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΕΛ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6ii 463 ΜΕΤΡΙΟ 

Λύματα 14 5016111 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ  
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6ii 522 ΜΕΤΡΙΟ 

Λύματα 14 5038606 
Ολοκλήρωση – Βελτίωση της υφιστάμενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμών Πάνορμο – Ρουμελή – Σιριπιδιανά - 
Αχλαδές και Μελιδόνι Δήμου Μυλοποτάμου 

Φάση 
Ενεργοποίησης 

6ii 473 ΜΕΤΡΙΟ 

Λύματα 14 5040396 ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6ii 484 ΜΕΤΡΙΟ 

Λύματα 14 5041858 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6ii 455 ΜΕΤΡΙΟ 

Λύματα 14B 5001010 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΥΛΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ Τελική Φάση 6b 468 ΜΕΤΡΙΟ 

Λύματα 14B 5002036 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ -Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) Τελική Φάση 6b 463 ΜΕΤΡΙΟ 

Λύματα 14B 5002336 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ - Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) Τελική Φάση 6b 489 ΜΕΤΡΙΟ 

Λύματα 14B 5002566 ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Τελική Φάση 6b 496 ΜΕΤΡΙΟ 

Λύματα 14B 5002639 Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Σούρπης (Β' Φάση) Τελική Φάση 6b 488 ΜΕΤΡΙΟ 

Λύματα 14B 5002659 ΔΙΚΤΥΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΛΙΑΡΤΟΥ- Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) Τελική Φάση 6b 478 ΜΕΤΡΙΟ 

Λύματα 14B 5002661 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ -Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) Τελική Φάση 6b 480 ΜΕΤΡΙΟ 

Λύματα 14B 5002668 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΤΥΡΝΑΒΟΥ - Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) 

Τελική Φάση 6b 469 ΜΕΤΡΙΟ 

Λύματα 14B 5003291 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ  ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ (Β΄ΦΑΣΗ) Τελική Φάση 6b 441 ΜΕΤΡΙΟ 

Λύματα 14B 5003473  «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΝΙΔΙΟΥ» (Β' ΦΑΣΗ) Τελική Φάση 6b 449 ΜΕΤΡΙΟ 

Λύματα 14B 5003521 
Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και μονάδας επεξεργασίας λυμάτων για τους οικισμούς Κομποτίου, Αγ. Νικολάου και Σελλάδων (του 
τ. Δήμου Κομποτίου) και των οικισμών Πέτα και Αγ. Δημητρίου (του τ. Δήμου Πέτα) του Δήμου Νικολάου Σκουφά Ν. Άρτας - Β' ΦΑΣΗ 

Τελική Φάση 6b 495 ΜΕΤΡΙΟ 

Λύματα 14B 5003537 «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ» Τελική Φάση 6b 447 ΜΕΤΡΙΟ 

Λύματα 14B 5003617 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ 
ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ- Β ΦΑΣΗ 

Τελική Φάση 6b 474 ΜΕΤΡΙΟ 

Λύματα 14B 5003714 ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ. ΝΕΑΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΚΑΙ Τ.Κ. ΝΕΩΝ ΠΛΑΓΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Τελική Φάση 6b 478 ΜΕΤΡΙΟ 

Λύματα 14B 5005589 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΟΦΡΥΝΙΟΥ (Β΄ΦΑΣΗ) Τελική Φάση 6b 498 ΜΕΤΡΙΟ 

Λύματα 14B 5007244 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ Β.Κ. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ Τελική Φάση 6b 486 ΜΕΤΡΙΟ 

Λύματα 14B 5007594 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΤΟΧΗΣ - ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ KAI ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ -ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ 
ΔΗΜΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (Β' ΦΑΣΗ) 

Τελική Φάση 6b 481 ΜΕΤΡΙΟ 

Λύματα 14B 5009739 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΚΑΛΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  Τελική Φάση 6b 429 ΜΕΤΡΙΟ 

Λύματα 14 5003443 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΣΕΛΗΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ-Β΄ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) 
Φάση 

Εκτέλεσης 
6ii 783 

ΠΟΛΎ 
ΥΨΗΛΟ 

Λύματα 14 5003703 Κατασκευή έργων αποχέτευσης Πέλλας-Νέας Πέλλας Β Φάση 
Φάση 

Εκτέλεσης 
6ii 827 

ΠΟΛΎ 
ΥΨΗΛΟ 

Λύματα 14 5003820 
Μελέτη και κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης, αντλιοστασίων  καταθλιπτικών αγωγών και εγκατάστασης επεξεργασίας 
λυμάτων των οικισμών Σταυρού και Βρασνών του Δήμου Βόλβης - Β΄Φάση 

Φάση 
Εκτέλεσης 

6ii 788 
ΠΟΛΎ 

ΥΨΗΛΟ 

Λύματα 14 5003926 Αποχετευτικό ακαθάρτων και ΕΕΛ οικισμού Αριδαίας - Β' Φάση 
Φάση 

Εκτέλεσης 
6ii 784 

ΠΟΛΎ 
ΥΨΗΛΟ 

Λύματα 14 5004058 Δίκτυα Αποχέτευσης και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και  Διάθεσης Λυμάτων Δήμου Κέας 
Φάση 

Εκτέλεσης 
6ii 885 

ΠΟΛΎ 
ΥΨΗΛΟ 

Λύματα 14 5004073 Δίκτυα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Απολλωνίας και Αρτεμώνα Δήμου Σίφνου 
Φάση 

Εκτέλεσης 
6ii 785 

ΠΟΛΎ 
ΥΨΗΛΟ 

Λύματα 14 5007720 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ - Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) 
Φάση 

Εκτέλεσης 
6ii 843 

ΠΟΛΎ 
ΥΨΗΛΟ 

Λύματα 14 5009753 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΣΤΗ Δ.Κ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ 
ΤΟΥ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 

Φάση 
Εκτέλεσης 

6ii 832 
ΠΟΛΎ 

ΥΨΗΛΟ 

Λύματα 14 5009762 ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΝΙΚΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ 
Φάση 

Εκτέλεσης 
6ii 792 

ΠΟΛΎ 
ΥΨΗΛΟ 

Λύματα 14 5009825 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ - ΒΟΛΟΣ 
Φάση 

Εκτέλεσης 
6ii 812 

ΠΟΛΎ 
ΥΨΗΛΟ 

Λύματα 14B 5003800 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ Β ΦΑΣΗ 
Φάση 

Εκτέλεσης 
6b 784 

ΠΟΛΎ 
ΥΨΗΛΟ 

Λύματα 14 5002537 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΕΛ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Ολοκληρώθηκε 6ii 0 
ΠΟΛΎ 

ΧΑΜΗΛΟ 

Λύματα 14 5002959 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΝΟΥ (Β ΦΑΣΗ) Ολοκληρώθηκε 6ii 0 
ΠΟΛΎ 

ΧΑΜΗΛΟ 
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ΘΕΜΑΤΙΚΟ 
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 

ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡ/ΤΑΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ) 

ΦΑΣΗ ΤΟΥ 
ΚΥΚΛΟΥ 

ΖΩΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ 

ΕΠ ΚΠΠ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

RISK 
ΈΡΓΟΥ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

Λύματα 14 5003830 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ AKAΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - Β ΦΑΣΗ 

Ολοκληρώθηκε 6ii 0 
ΠΟΛΎ 

ΧΑΜΗΛΟ 

Λύματα 14 5004022 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΠΑΛΑΜΑ Ολοκληρώθηκε 6ii 0 
ΠΟΛΎ 

ΧΑΜΗΛΟ 

Λύματα 14 5006302 Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων δομημένης περιοχής οικισμού Πολυκάστρου Ολοκληρώθηκε 6ii 0 
ΠΟΛΎ 

ΧΑΜΗΛΟ 

Λύματα 14B 5000940 ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΚΥΜΙΝΩΝ-ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ-Β΄ ΦΑΣΗ(ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) Ολοκληρώθηκε 6b 0 
ΠΟΛΎ 

ΧΑΜΗΛΟ 

Λύματα 14B 5000986 ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) Ολοκληρώθηκε 6b 0 
ΠΟΛΎ 

ΧΑΜΗΛΟ 

Λύματα 14B 5001047 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΙΑΣΜΟΥ-Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)    Ολοκληρώθηκε 6b 0 
ΠΟΛΎ 

ΧΑΜΗΛΟ 

Λύματα 14B 5002185 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΥΩΤΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ - Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)  

Ολοκληρώθηκε 6b 0 
ΠΟΛΎ 

ΧΑΜΗΛΟ 

Λύματα 14B 5002580 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ. ΝΕΣΤΟΥ _ ΑΓΩΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΥΣΟΧΩΡΙ , ΕΡΑΤΕΙΝΟ, 
ΓΡΑΒΟΥΝΑ ΠΡΟΣ ΕΕΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΥΤΩΝ 

Ολοκληρώθηκε 6b 0 
ΠΟΛΎ 

ΧΑΜΗΛΟ 

Λύματα 14B 5002634 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΤΣΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Β ΦΑΣΗ -ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Ολοκληρώθηκε 6b 0 
ΠΟΛΎ 

ΧΑΜΗΛΟ 

Λύματα 14B 5002916 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ - Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) Ολοκληρώθηκε 6b 0 
ΠΟΛΎ 

ΧΑΜΗΛΟ 

Λύματα 14B 5003029 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕ 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΠΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ -B ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) MIS 5003029 

Ολοκληρώθηκε 6b 0 
ΠΟΛΎ 

ΧΑΜΗΛΟ 

Λύματα 14B 5003413 
ΈΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΚΑΛΥΒΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - Β ΦΑΣΗ 
(ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) 

Ολοκληρώθηκε 6b 0 
ΠΟΛΎ 

ΧΑΜΗΛΟ 

Λύματα 14B 5003520 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΚΕΝΟΥ α)  Δ.Κ. ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ, β) Δ.Κ. ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ 
ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ε.Λ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (Β ΦΑΣΗ) 

Ολοκληρώθηκε 6b 0 
ΠΟΛΎ 

ΧΑΜΗΛΟ 

Λύματα 14B 5003630 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΣΚΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 
ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ, ΕΡΑΤΥΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΝΕΑ Ε.Ε.Λ. ΔΗΜΟΥ ΑΣΚΙΟΥ (Β' ΦΑΣΗ) 

Ολοκληρώθηκε 6b 0 
ΠΟΛΎ 

ΧΑΜΗΛΟ 

Λύματα 14B 5003809 
ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ 
ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ (Β φάση 2014-2020) 

Ολοκληρώθηκε 6b 0 
ΠΟΛΎ 

ΧΑΜΗΛΟ 

Λύματα 14B 5006004 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ. ΓΕΦΥΡΑΣ, ΝΕΑΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ KAI ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ -B' 
ΦΑΣΗ 

Ολοκληρώθηκε 6b 0 
ΠΟΛΎ 

ΧΑΜΗΛΟ 

Λύματα 14B 5007289 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 

Ολοκληρώθηκε 6b 0 
ΠΟΛΎ 

ΧΑΜΗΛΟ 

Λύματα 14B 5007639 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Δ. ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ 
Δ.Δ. ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ-Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) 

Ολοκληρώθηκε 6b 0 
ΠΟΛΎ 

ΧΑΜΗΛΟ 

Λύματα 14B 5007717 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΟΙΡΩΝ (ΠΡΩΗΝ) ΔΗΜΟΥ ΜΟΙΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ,  ΔΙΚΤΥΑ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Β' ΦΑΣΗ) 

Ολοκληρώθηκε 6b 0 
ΠΟΛΎ 

ΧΑΜΗΛΟ 

Λύματα 14B 5007992 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΟΛΑΩΝ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Β΄ ΦΑΣΗΣ) Ολοκληρώθηκε 6b 0 
ΠΟΛΎ 

ΧΑΜΗΛΟ 

Λύματα 14B 5008024 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ,ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ-ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Ν. ΣΑΝΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 
(Β' ΦΑΣΗ) 

Ολοκληρώθηκε 6b 0 
ΠΟΛΎ 

ΧΑΜΗΛΟ 

Λύματα 14 5000083 
ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΕΛ ΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 
40.000 Ι.Κ. 

Φάση 
Εκτέλεσης 

6ii 746 ΥΨΗΛΟ 

Λύματα 14 5002291 Βελτίωση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων και Δίκτυο Αποχέτευσης Σκάλας Πάτμου 
Φάση 

Εκτέλεσης 
6ii 724 ΥΨΗΛΟ 

Λύματα 14 5002560 ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ - Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) 
Φάση 

Εκτέλεσης 
6ii 679 ΥΨΗΛΟ 

Λύματα 14 5003263 Δίκτυα ακαθάρτων στους οικισμούς Μαυρομματίου και Λεονταρίου - Θεσπιέων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) 
Φάση 

Εκτέλεσης 
6ii 718 ΥΨΗΛΟ 

Λύματα 14 5003360 ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΦΑΝΑΡΙΟΥ, ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΑΝΑΡΙΟΥ 
Φάση 

Εκτέλεσης 
6ii 730 ΥΨΗΛΟ 

Λύματα 14 5003401 
ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ, ΒΑΘΕΩΣ ΚΑΙ ΔΡΟΣΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ 
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 

Φάση 
Εκτέλεσης 

6ii 747 ΥΨΗΛΟ 

Λύματα 14 5003524 Έργα συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Δ.Κ. Βασιλικού, Αγ. Νικολάου &  Ν. Λαμψάκου Δήμου Χαλκιδέων (Β' Φάση) 
Φάση 

Εκτέλεσης 
6ii 723 ΥΨΗΛΟ 

Λύματα 14 5003825 Κατασκευή έργων διαχείρισης λυμάτων οικισμών Αντιμάχειας και Κεφάλου νήσου Κω 
Φάση 

Εκτέλεσης 
6ii 715 ΥΨΗΛΟ 

Λύματα 14 5003853 Έργα ολοκληρωμένης  διαχείρισης  υγρών αποβλήτων της υδρογεωλογικής λεκάνης Ανθεμούντα - Β΄Φάση 
Φάση 

Εκτέλεσης 
6ii 769 ΥΨΗΛΟ 

Λύματα 14 5003925 
Κατασκευή έργων συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων Δημοτικών Κοινοτήτων Χαλκηδόνας και Αδένδρου Δήμου 
Χαλκηδόνας - Β΄Φάση. 

Φάση 
Εκτέλεσης 

6ii 742 ΥΨΗΛΟ 

Λύματα 14 5004002 Αποχέτευση Οικισμών Δ.Ε. Χορτιάτη 
Φάση 

Εκτέλεσης 
6ii 726 ΥΨΗΛΟ 
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ΘΕΜΑΤΙΚΟ 
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 

ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡ/ΤΑΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ) 

ΦΑΣΗ ΤΟΥ 
ΚΥΚΛΟΥ 

ΖΩΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ 

ΕΠ ΚΠΠ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

RISK 
ΈΡΓΟΥ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

Λύματα 14 5004029 
Έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων στους οικισμούς Κοπανού, Επισκοπής, Αγγελοχωρίου και Πολυπλατάνου του 
διευρυμένου Δήμου Νάουσας - Β' Φάση 

Φάση 
Εκτέλεσης 

6ii 749 ΥΨΗΛΟ 

Λύματα 14 5004037 Δίκτυα αποχέτευσης και ΕΕΛ Δήμου Σύμης  
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6ii 671 ΥΨΗΛΟ 

Λύματα 14 5004044 Επέκταση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Φηρών Δήμου Θήρας 
Φάση 

Εκτέλεσης 
6ii 687 ΥΨΗΛΟ 

Λύματα 14 5004048 ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΚ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΑΛΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΕΛ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ (Β' ΦΑΣΗ  ΠΡΑΞΗΣ) 
Φάση 

Εκτέλεσης 
6ii 677 ΥΨΗΛΟ 

Λύματα 14 5004085 Ολοκληρωμένη Διαχείριση λυμάτων Δήμου Πατρέων 
Φάση 

Εκτέλεσης 
6ii 709 ΥΨΗΛΟ 

Λύματα 14 5004091 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Χωριστής 
Φάση 

Εκτέλεσης 
6ii 700 ΥΨΗΛΟ 

Λύματα 14 5004093 Έργα αποχέτευσης οικισμών Πενταλόφου και Νεοχωρούδας Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας διευρυμένου Δήμου Ωραιοκάστρου 
Φάση 

Εκτέλεσης 
6ii 743 ΥΨΗΛΟ 

Λύματα 14 5004096 
Συλλεκτήριος αγωγός ακαθάρτων, επέκταση εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμού 
Γουμένισσας του Δήμου Παιονίας 

Φάση 
Εκτέλεσης 

6ii 674 ΥΨΗΛΟ 

Λύματα 14 5004098 Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δημοτικής Κοινότητας Μελίκης Δήμου Αλεξάνδρειας 
Φάση 

Εκτέλεσης 
6ii 732 ΥΨΗΛΟ 

Λύματα 14 5004136 Κατασκευή έργων αποχέτευσης Δημοτικής Κοινότητας Ζαγκλιβερίου του Δήμου Λαγκαδά 
Φάση 

Εκτέλεσης 
6ii 710 ΥΨΗΛΟ 

Λύματα 14 5004184 Κατασκευή Δικτύων Αποχέτευσης και Ε.Ε.Λ  Μάκρης του Δήμου Αλεξανδρούπολης 
Φάση 

Εκτέλεσης 
6ii 682 ΥΨΗΛΟ 

Λύματα 14 5004186 Κατασκευή έργων αποχέτευσης δημοτικής ενότητας Κύρρου 
Φάση 

Εκτέλεσης 
6ii 748 ΥΨΗΛΟ 

Λύματα 14 5004201 Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και αγωγοί μεταφοράς λυμάτων δήμου Εμμανουήλ Παππά (Α Φάση) 
Φάση 

Εκτέλεσης 
6ii 722 ΥΨΗΛΟ 

Λύματα 14 5006101 Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και αγωγοί μεταφοράς ακαθάρτων δημοτικής κοινότητας Σοχού Δήμου Λαγκαδά 
Φάση 

Εκτέλεσης 
6ii 656 ΥΨΗΛΟ 

Λύματα 14 5007692 ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΓΙΑΣΟΥ 
Φάση 

Εκτέλεσης 
6ii 625 ΥΨΗΛΟ 

Λύματα 14 5007704 
Έργα συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Νεοχωρίου, Παχυκαλάμου και Ακροποταμιάς του Δήμου Νικολάου 
Σκουφά  

Φάση 
Εκτέλεσης 

6ii 691 ΥΨΗΛΟ 

Λύματα 14 5007756 Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Περιοχής Μώλου Δ. Σκύρου 
Φάση 

Εκτέλεσης 
6ii 653 ΥΨΗΛΟ 

Λύματα 14 5007769 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΕΛ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 
Φάση 

Εκτέλεσης 
6ii 683 ΥΨΗΛΟ 

Λύματα 14 5007830 Εσωτερικό δίκτυο  αποχέτευσης  ακαθάρτων  στον  οικισμό  Θεσπρωτικού  της  Τ.Κ.  Θεσπρωτικού  του  Δήμου  Ζηρού 
Φάση 

Εκτέλεσης 
6ii 680 ΥΨΗΛΟ 

Λύματα 14 5007974 ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ, ΒΡΙΣΑΣ, ΒΑΤΕΡΩΝ 
Φάση 

Εκτέλεσης 
6ii 720 ΥΨΗΛΟ 

Λύματα 14 5008123   ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ Τελική Φάση 6ii 579 ΥΨΗΛΟ 

Λύματα 14 5008909 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΗΒΑΣ Τελική Φάση 6ii 578 ΥΨΗΛΟ 

Λύματα 14 5008942 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΡΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΑΝΟΙΞΗΣ (Β ΦΑΣΗ 2014-2020) 
Φάση 

Εκτέλεσης 
6ii 721 ΥΨΗΛΟ 

Λύματα 14 5009784 ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ. ΚΡΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 
Φάση 

Εκτέλεσης 
6ii 760 ΥΨΗΛΟ 

Λύματα 14 5009816 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΑΤΗΤΗΡΙΟΥ-ΒΟΤΣΗ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ 

Φάση 
Ενεργοποίησης 

6ii 594 ΥΨΗΛΟ 

Λύματα 14 5010174 ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 
Φάση 

Εκτέλεσης 
6ii 677 ΥΨΗΛΟ 

Λύματα 14 5010808 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. Ν. ΒΥΣΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

Φάση 
Εκτέλεσης 

6ii 728 ΥΨΗΛΟ 

Λύματα 14 5010830 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ 
Φάση 

Εκτέλεσης 
6ii 765 ΥΨΗΛΟ 

Λύματα 14 5037978 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΒΟΥΛΙΣΜΕΝΗΣ-ΛΑΤΣΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ 
Φάση 

Εκτέλεσης 
6ii 678 ΥΨΗΛΟ 

Λύματα 14 5038731 
Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση-Διάθεση 
επεξεργασμένων εκροών 

Φάση 
Ενεργοποίησης 

6ii 776 ΥΨΗΛΟ 

Λύματα 14 5039507 Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμου Μαραθώνα και Διάθεση - Επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων εκροών 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6ii 727 ΥΨΗΛΟ 

Λύματα 14 5041661 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΑΡΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-
ΚΥΛΛΗΝΗΣ 

Φάση 
Ενεργοποίησης 

6ii 621 ΥΨΗΛΟ 

Λύματα 14 5045016 ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ KAI ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΝΕΜΕΑΣ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6ii 648 ΥΨΗΛΟ 
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ΘΕΜΑΤΙΚΟ 
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 

ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡ/ΤΑΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ) 

ΦΑΣΗ ΤΟΥ 
ΚΥΚΛΟΥ 

ΖΩΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ 

ΕΠ ΚΠΠ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

RISK 
ΈΡΓΟΥ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

Λύματα 14 5045462 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΛΑΚΑ ΔΗΛΕΣΙ ΚΑΙ ΔΗΛΕΣΙ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ /ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΒΙΟ.ΚΑ. 
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ-ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 

Φάση 
Ενεργοποίησης 

6ii 706 ΥΨΗΛΟ 

Λύματα 14 5045879 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6ii 655 ΥΨΗΛΟ 

Λύματα 14 5047363 ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ, ΑΓΩΓΟΙ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6ii 615 ΥΨΗΛΟ 

Λύματα 14 5048164 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΣΑΠΩΝ (Β' ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6ii 617 ΥΨΗΛΟ 

Λύματα 14B 5001253 ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΓΥΜΝΟΥ-Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) 
Φάση 

Εκτέλεσης 
6b 720 ΥΨΗΛΟ 

Λύματα 14B 5001477 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 

Φάση 
Εκτέλεσης 

6b 731 ΥΨΗΛΟ 

Λύματα 14B 5001486 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ - ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΛΑΜΙΑΣ-Β' ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) 
Φάση 

Εκτέλεσης 
6b 690 ΥΨΗΛΟ 

Λύματα 14B 5001904 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ-Β 
ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) 

Φάση 
Εκτέλεσης 

6b 755 ΥΨΗΛΟ 

Λύματα 14B 5001954 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΕΛ. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ- Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ). 

Φάση 
Εκτέλεσης 

6b 731 ΥΨΗΛΟ 

Λύματα 14B 5003381 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΕΡΙΝΕΟΥ ΕΩΣ ΔΗΜΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ- Β ΦΑΣΗ 
(ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) 

Τελική Φάση 6b 533 ΥΨΗΛΟ 

Λύματα 14B 5003540 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ - ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓ. 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 

Φάση 
Εκτέλεσης 

6b 757 ΥΨΗΛΟ 

Λύματα 14B 5003577 
ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ -ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ  - Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) MIS 
5003577 

Φάση 
Εκτέλεσης 

6b 743 ΥΨΗΛΟ 

Λύματα 14B 5003662 AΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ- ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 
Φάση 

Εκτέλεσης 
6b 739 ΥΨΗΛΟ 

Λύματα 14B 5003813 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ, ΑΡΝΑΙΑΣ - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ  ΔΗΜΟΥ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 

Φάση 
Εκτέλεσης 

6b 745 ΥΨΗΛΟ 

Λύματα 14B 5003960 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΟΥΡΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ 
ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΥΒΩΝ - Β' ΦΑΣΗ 

Τελική Φάση 6b 543 ΥΨΗΛΟ 

Λύματα 14B 5007670 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ - Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) 
Φάση 

Εκτέλεσης 
6b 750 ΥΨΗΛΟ 

Λύματα 14B 5007718 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΛΟΓΗΤΩΝ, ΣΥΛΛΟΓΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΔΙΑΘΕΣΗ 
ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ KAI ΣΥΛΛΟΓΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΥΡΙΕΣ)  
ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ (Β' ΦΑΣΗ) 

Φάση 
Εκτέλεσης 

6b 774 ΥΨΗΛΟ 

Λύματα 14B 5007724 Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Ποτού - Λιμεναρίων Θάσου - Δίκτυα  Αποχέτευσης (B' Φάση) Τελική Φάση 6b 552 ΥΨΗΛΟ 

Λύματα 14B 5008966 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-Β 
ΦΑΣΗ 

Φάση 
Ενεργοποίησης 

6b 594 ΥΨΗΛΟ 

Υδρευση - Αφαλάτωση 14 5000975 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ - ΘΕΣΗ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ Τελική Φάση 6ii 

020-Παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση 
(υποδομή εξαγωγής, επεξεργασίας, αποθή κευσης και 
διανομής) 

501 ΜΕΤΡΙΟ 

Υδρευση - Αφαλάτωση 14 5001225 ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 3.000 Κ.Μ. ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ Τελική Φάση 6ii 481 ΜΕΤΡΙΟ 

Υδρευση - Αφαλάτωση 14 5001348 ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 8.000 Κ.Μ. ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ Τελική Φάση 6ii 455 ΜΕΤΡΙΟ 

Υδρευση - Αφαλάτωση 14 5001425 
ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 2.000 Κ.Μ. ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΟΡΜΟΥ- 
ΡΟΥΜΕΛΗ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

Φάση 
Ενεργοποίησης 

6ii 451 ΜΕΤΡΙΟ 

Υδρευση - Αφαλάτωση 14 5046467 ΔΊΚΤΥΟ ΥΔΡΟΔΌΤΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΑΝΗΣ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6ii 430 ΜΕΤΡΙΟ 

Υδρευση - Αφαλάτωση 14 5046474 
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΘΥΜΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΧΙΟΥ ΜΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 
ΒΑΛΑΝΑ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 

Φάση 
Ενεργοποίησης 

6ii 443 ΜΕΤΡΙΟ 

Υδρευση - Αφαλάτωση 14 5046733 ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΙΑΣ ΝΗΣΟΥ ΘΗΡΑΣ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6ii 417 ΜΕΤΡΙΟ 

Υδρευση - Αφαλάτωση 14 5001034 ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ-Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) Ολοκληρώθηκε 6ii 0 
ΠΟΛΎ 

ΧΑΜΗΛΟ 

Υδρευση - Αφαλάτωση 14 5001222 ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 2000 Κ.Μ. ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ Ολοκληρώθηκε 6ii 0 
ΠΟΛΎ 

ΧΑΜΗΛΟ 

Υδρευση - Αφαλάτωση 14 5001341 
ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 300 Κ.Μ. ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΟΥ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΟΥΡΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ 

Ολοκληρώθηκε 6ii 0 
ΠΟΛΎ 

ΧΑΜΗΛΟ 

Υδρευση - Αφαλάτωση 14 5002547 ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΣΜΟΚΟΒΟΥ- Β΄ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) Ολοκληρώθηκε 6ii 0 
ΠΟΛΎ 

ΧΑΜΗΛΟ 

Υδρευση - Αφαλάτωση 14 5007751 ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΒΑΛΤΟΥ Ολοκληρώθηκε 6ii 0 
ΠΟΛΎ 

ΧΑΜΗΛΟ 

Υδρευση - Αφαλάτωση 14 5001446 ΦΡΑΓΜΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΡΠΗΣ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ -Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) 
Φάση 

Εκτέλεσης 
6ii 655 ΥΨΗΛΟ 

Υδρευση - Αφαλάτωση 14 5003713 ΥΔΡΕΥΣΗ ΝΗΣΟΥ ΠΑΞΩΝ - Στάδιο Κατασκευή 
Φάση 

Εκτέλεσης 
6ii 779 ΥΨΗΛΟ 
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ΘΕΜΑΤΙΚΟ 
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 

ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡ/ΤΑΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ) 

ΦΑΣΗ ΤΟΥ 
ΚΥΚΛΟΥ 

ΖΩΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ 

ΕΠ ΚΠΠ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

RISK 
ΈΡΓΟΥ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

Υδρευση - Αφαλάτωση 14 5003792 
ΥΔΡΕΥΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ- ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΑΠΟ 
ΤΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

Τελική Φάση 6ii 652 ΥΨΗΛΟ 

Υδρευση - Αφαλάτωση 14 5004011 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ Τελική Φάση 6ii 580 ΥΨΗΛΟ 

Υδρευση - Αφαλάτωση 14 5007754 ΥΔΡΕΥΣΗ - ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΗΝΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ (ΗΛΙΔΑΣ)- Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) 
Φάση 

Εκτέλεσης 
6ii 763 ΥΨΗΛΟ 

Διαρροές 14 5001050 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6ii 

021-Διαχείριση αποβλήτων και εξοικονόμηση πόσιμου 
νερού (συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των 
λεκανών των ποταμών, του εφοδιασμού σε νερό, των 
ειδικών μέτρων για την προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή, της μέτρησης σε επίπεδο διαμερίσματος και 
καταναλωτή, των συστημάτων χρέωσης και της μείωσης 
των διαρροών) 

442 ΜΕΤΡΙΟ 

Διαρροές 14 5001130 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙ ΣΤΗ ΚΑΡΔΙΑ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΑΚΑΝ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6ii 444 ΜΕΤΡΙΟ 

Διαρροές 14 5001193 ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΠΥΛΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6ii 427 ΜΕΤΡΙΟ 

Διαρροές 14 5001342 
"Επέκταση υπάρχοντος συστήματος ελέγχου διαρροών (τηλέλεγχος/τηλεχειρισμός) στο υφιστάμενο δίκτυο της πόλης της Καρδίτσας 
και των Δημοτικών Ενοτήτων Καρδίτσας, Κάμπου και Μητρόπολης" 

Φάση 
Ενεργοποίησης 

6ii 445 ΜΕΤΡΙΟ 

Διαρροές 14 5001352 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 
ΔIΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ Δ.Ε. ΚΡΟΥΣΩΝΑ ΚΑΙ ΤΥΛΙΣΟΥ 

Φάση 
Ενεργοποίησης 

6ii 425 ΜΕΤΡΙΟ 

Διαρροές 14 5001409 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6ii 407 ΜΕΤΡΙΟ 

Διαρροές 14 5001433 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ, ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ 
ΠΕΔΙΑΔΑΣ 

Φάση 
Ενεργοποίησης 

6ii 439 ΜΕΤΡΙΟ 

Διαρροές 14 5001440 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 
ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

Φάση 
Ενεργοποίησης 

6ii 439 ΜΕΤΡΙΟ 

Διαρροές 14 5001496 Προμήθεια Συστήματος Τηλεμετρίας, Ελέγχου Διαρροών και Ποιότητας Δικτύων Ύδρευσης Δήμου Σίφνου 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6ii 439 ΜΕΤΡΙΟ 

Διαρροές 14 5001508 
 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ / ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α ΑΡΤΑΣ 

Τελική Φάση 6ii 489 ΜΕΤΡΙΟ 

Διαρροές 14 5001510 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ  Τελική Φάση 6ii 485 ΜΕΤΡΙΟ 

Διαρροές 14 5001557 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Φάση 
Ενεργοποίησης 

6ii 421 ΜΕΤΡΙΟ 

Διαρροές 14 5001570 "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ (ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΛΗΣ)" 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6ii 437 ΜΕΤΡΙΟ 

Διαρροές 14 5001574 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ 

Φάση 
Ενεργοποίησης 

6ii 427 ΜΕΤΡΙΟ 

Διαρροές 14 5001593 
Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία  συστήματος παρακολούθησης τηλε-ελέγχου, τηλε-χειρισμού και ανίχνευσης 
διαρροών του υπάρχοντος εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου υδροδότησης της Ιεράπετρας  

Φάση 
Ενεργοποίησης 

6ii 409 ΜΕΤΡΙΟ 

Διαρροές 14 5001664 ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ – ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6ii 445 ΜΕΤΡΙΟ 

Διαρροές 14 5001673 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 
ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ, ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΟΣ, ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ, ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ, ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΖΙΑΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

Φάση 
Ενεργοποίησης 

6ii 427 ΜΕΤΡΙΟ 

Διαρροές 14 5001680 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ/ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΑ 
ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

Φάση 
Ενεργοποίησης 

6ii 407 ΜΕΤΡΙΟ 

Διαρροές 14 5001687 
Επέκταση τηλεμετρικού συστήματος στο δίκτυο ύδρευσης των Μεγάρων, για τη βελτίωση διαχείρισης των υδάτων και τη μείωση των 
απωλειών, με εφαρμογή μέτρησης και χρέωσης σε επίπεδο περιοχής και καταναλωτή 

Φάση 
Ενεργοποίησης 

6ii 427 ΜΕΤΡΙΟ 

Διαρροές 14 5001703 
Σύστημα Τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού για την εξασφάλιση της επάρκειας και ποιότητας του πόσιμου ύδατος και της μείωσης των 
διαρροών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων  

Φάση 
Ενεργοποίησης 

6ii 407 ΜΕΤΡΙΟ 

Διαρροές 14 5001711 
Επέκταση συστήματος αυτόματης διαχείρισης (τηλεέλεγχος - τηλεχειρισμός) εξωτερικού και εσωτερικού υδραγωγείου, στα όρια του 
Καλλικρατικού Δήμου Ηγουμενίτσας» 

Φάση 
Ενεργοποίησης 

6ii 427 ΜΕΤΡΙΟ 

Διαρροές 14 5001713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΛΕΣΒΟΥ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6ii 407 ΜΕΤΡΙΟ 

Διαρροές 14 5001751 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 

Φάση 
Ενεργοποίησης 

6ii 433 ΜΕΤΡΙΟ 

Διαρροές 14 5001756 
Εγκατάσταση συστημάτων τηλεμετρίας και αυτοματισμού στα δίκτυα ύδρευσης και ηλεκτρονικό σύστημα εντοπισμού και ελέγχου 
διαρροών στα εσωτερικά δίκτυα των Τ.Δ. της Δ.Ε. Μουδανιών του Δήμου Ν. Προποντίδας 

Φάση 
Ενεργοποίησης 

6ii 420 ΜΕΤΡΙΟ 

Διαρροές 14 5001778 Εμπλουτισμός δικτύου ύδρευσης από γεώτρηση Βαθύ Διάσελλο ως τη θέση Μαργαρίτη 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6ii 480 ΜΕΤΡΙΟ 

Διαρροές 14 5001787 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6ii 420 ΜΕΤΡΙΟ 

Διαρροές 14 5001797 
Προμήθεια και Εγκατάσταση ενιαίου συστήματος Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού, μείωσης διαρροών και βελτίωσης ποιότητας πόσιμου 
νερού Σύρου 

Φάση 
Ενεργοποίησης 

6ii 420 ΜΕΤΡΙΟ 

Διαρροές 14 5001077 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: α)ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ Τ.Κ. ΠΡΟΒΑΤΑ – 
ΜΟΝΟΚΚΛΗΣΙΑΣ- Α. ΚΑΜΗΛΑΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ και β) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ 
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ 

Ολοκληρώθηκε 6ii 0 
ΠΟΛΎ 

ΧΑΜΗΛΟ 

Διαρροές 14 5001464 Επέκταση Συστήματος Τηλελέγχου - Τηλεχειρισμού της ΔΕΥΑ Ρόδου στις Δημοτικές Ενότητες Ιαλυσού και Καλλιθέας του Δήμου Ρόδου Ολοκληρώθηκε 6ii 0 
ΠΟΛΎ 

ΧΑΜΗΛΟ 
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ΘΕΜΑΤΙΚΟ 
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 

ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡ/ΤΑΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ) 

ΦΑΣΗ ΤΟΥ 
ΚΥΚΛΟΥ 

ΖΩΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ 

ΕΠ ΚΠΠ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

RISK 
ΈΡΓΟΥ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

Διαρροές 14 5001548 Εκσυγχρονισμός - αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης πολεοδομικού συγκροτήματος Αλμυρού - Ευξεινούπολης Ολοκληρώθηκε 6ii 0 
ΠΟΛΎ 

ΧΑΜΗΛΟ 

Διαρροές 14 5001771 Σύστημα Τηλεμετρίας και Ελέγχου Διαρροών στο Δίκτυο Ύδρευσης Δήμου Λεβαδέων Ολοκληρώθηκε 6ii 0 
ΠΟΛΎ 

ΧΑΜΗΛΟ 

Διαρροές 14 5001080 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΏΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ 
ΤΩΝ Δ.Ε. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ & ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

Φάση 
Εκτέλεσης 

6ii 606 ΥΨΗΛΟ 

Διαρροές 14 5001166 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

Φάση 
Εκτέλεσης 

6ii 579 ΥΨΗΛΟ 

Διαρροές 14 5001172 
Προμήθεια Συστήματος Βελτίωσης – Εκσυγχρονισμού του δικτύου ύδρευσης με στόχο την  ορθολογική διαχείριση, εξοικονόμηση 
ενέργειας  και ύδατος του Δήμου Ζηρού 

Φάση 
Εκτέλεσης 

6ii 622 ΥΨΗΛΟ 

Διαρροές 14 5001247 Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης στις περιοχές Δειλινά Ακαδημία Αλικαρνασσός 
Φάση 

Εκτέλεσης 
6ii 638 ΥΨΗΛΟ 

Διαρροές 14 5001271 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΤΕΑΣ 
Φάση 

Εκτέλεσης 
6ii 578 ΥΨΗΛΟ 

Διαρροές 14 5001274 ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Ν. ΣΚΟΥΦΑ 
Φάση 

Εκτέλεσης 
6ii 593 ΥΨΗΛΟ 

Διαρροές 14 5001275 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

Φάση 
Εκτέλεσης 

6ii 587 ΥΨΗΛΟ 

Διαρροές 14 5001319 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
Φάση 

Εκτέλεσης 
6ii 576 ΥΨΗΛΟ 

Διαρροές 14 5001322 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ, ΔΑΦΝΟΥΔΙΟΥ, ΤΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΠΑΠΠΑ 

Φάση 
Εκτέλεσης 

6ii 635 ΥΨΗΛΟ 

Διαρροές 14 5001434 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ / ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ 
ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

Φάση 
Εκτέλεσης 

6ii 601 ΥΨΗΛΟ 

Διαρροές 14 5001448 
ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΕ ΝΕΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (SCADA) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

Φάση 
Εκτέλεσης 

6ii 601 ΥΨΗΛΟ 

Διαρροές 14 5001537 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 

Φάση 
Εκτέλεσης 

6ii 588 ΥΨΗΛΟ 

Διαρροές 14 5001558 
Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου διαρροών (τηλεέλεγχος / τηλεχειρισμός) σε υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης του 
Δήμου Καβάλας. 

Φάση 
Εκτέλεσης 

6ii 604 ΥΨΗΛΟ 

Διαρροές 14 5001567 
Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Ελέγχου και Τηλεχειρισμού για τον Έλεγχο Διαρροών Ύδρευσης ΔΕ Κατερίνης και ΔΕ 
Παραλίας 

Φάση 
Εκτέλεσης 

6ii 617 ΥΨΗΛΟ 

Διαρροές 14 5001572 Επέκταση συστήματος ελέγχου διαρροών Δήμου Δράμας 
Φάση 

Εκτέλεσης 
6ii 613 ΥΨΗΛΟ 

Διαρροές 14 5001590 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ 

Φάση 
Εκτέλεσης 

6ii 607 ΥΨΗΛΟ 

Διαρροές 14 5001600 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ  

Φάση 
Εκτέλεσης 

6ii 597 ΥΨΗΛΟ 

Διαρροές 14 5001609 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
Δ.Ε.Υ.Α. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

Φάση 
Ενεργοποίησης 

6ii 565 ΥΨΗΛΟ 

Διαρροές 14 5001632 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΑ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ 
Φάση 

Εκτέλεσης 
6ii 599 ΥΨΗΛΟ 

Διαρροές 14 5001656 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ  Δ.Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΞΕ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ. 

Φάση 
Εκτέλεσης 

6ii 613 ΥΨΗΛΟ 

Διαρροές 14 5001669 
Επέκταση υπαρχόντων συστημάτων παρακολούθησης και  αυτόματου ελέγχου διαρροών και υδραυλικών λειτουργικών παραμέτρων 
σε υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού στη Δημοτική Ενότητα Σπαρτιατών – Αντικατάσταση, Επέκταση Δικτύου 
Ύδρευσης Αγ. Ειρήνης 

Φάση 
Εκτέλεσης 

6ii 622 ΥΨΗΛΟ 

Διαρροές 14 5001670 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ (ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ/ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ) ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Φάση 
Εκτέλεσης 

6ii 775 ΥΨΗΛΟ 

Διαρροές 14 5001686 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6ii 567 ΥΨΗΛΟ 

Διαρροές 14 5001689 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΤΙΜΟΛΟΓΗΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ Η/Μ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΦΑΣΗ Α 

Φάση 
Εκτέλεσης 

6ii 607 ΥΨΗΛΟ 

Διαρροές 14 5001698 
Επέκταση Συστήματος Τηλελέγχου, Τηλεχειρισμού και Ελέγχου Διαρροών Δικτύων Ύδρευσης του Δήμου Κασσάνδρας στη Δημοτική 
Ενότητα Παλλήνης 

Φάση 
Ενεργοποίησης 

6ii 573 ΥΨΗΛΟ 

Διαρροές 14 5001709 ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 
Φάση 

Εκτέλεσης 
6ii 600 ΥΨΗΛΟ 

Διαρροές 14 5001714 
Αυτοματισμός αγωγού μεταφοράς ύδατος από κάμπο της Τροιζήνας έως τη Μεγάλη Σκάλα Γαλατά και δικτύου ύδρευσης του Δήμου 
Πόρου 

Φάση 
Εκτέλεσης 

6ii 613 ΥΨΗΛΟ 

Διαρροές 14 5001718 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ 
Φάση 

Εκτέλεσης 
6ii 640 ΥΨΗΛΟ 

Διαρροές 14 5001741 ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ 
Φάση 

Εκτέλεσης 
6ii 653 ΥΨΗΛΟ 
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ΘΕΜΑΤΙΚΟ 
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 

ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡ/ΤΑΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ) 

ΦΑΣΗ ΤΟΥ 
ΚΥΚΛΟΥ 

ΖΩΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ 

ΕΠ ΚΠΠ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

RISK 
ΈΡΓΟΥ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

Διαρροές 14 5001743 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 

Φάση 
Εκτέλεσης 

6ii 603 ΥΨΗΛΟ 

Διαρροές 14 5001746 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ 
Δ.Ε. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 

Φάση 
Ενεργοποίησης 

6ii 627 ΥΨΗΛΟ 

Διαρροές 14 5001757 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΚΑΙ  ΘΕΣΗ  ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ 
ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 

Φάση 
Ενεργοποίησης 

6ii 607 ΥΨΗΛΟ 

Διαρροές 14 5001786 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
Φάση 

Εκτέλεσης 
6ii 603 ΥΨΗΛΟ 

Διαρροές 14 5001661 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6ii 395 ΧΑΜΗΛΟ 

Διαρροές 14 5001694 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ 

Φάση 
Ενεργοποίησης 

6ii 400 ΧΑΜΗΛΟ 

Διαρροές 14 5001816 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ  ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 
ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Φάση 
Ενεργοποίησης 

6ii 400 ΧΑΜΗΛΟ 

Σχέδια/Μέτρα/Μελέτες 11 5001066 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ Τελική Φάση 5i 087-Προσαρμογή σε μέτρα για την κλιματική αλλαγή και 
πρόληψη και διαχείριση κινδύνων σχετικών με το κλίμα, 
π.χ. διάβρωση, πυρκαγιές, πλημμύρες, καταιγίδες και 
ξηρασία, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της 
ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και 
συστημάτων και υποδομών διαχείρισης καταστροφών 

473 ΜΕΤΡΙΟ 

Σχέδια/Μέτρα/Μελέτες 11 5044981 
Σύστημα απογραφής και παρακολούθησης των δασών και δασικών εκτάσεων για την κάλυψη των υποχρεώσεων της χώρας και τη 
διαμόρφωση στρατηγικής για την προσαρμογή τους στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό αυτής 

Φάση 
Ενεργοποίησης 

5i 420 ΜΕΤΡΙΟ 

Σχέδια/Μέτρα/Μελέτες 11 5051042 1η Αναθεώρηση Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
5i 423 ΜΕΤΡΙΟ 

Σχέδια/Μέτρα/Μελέτες 12 5022773 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό 
Φάση 

Εκτέλεσης 
6e 

083-Μέτρα για την ποιότητα του αέρα 

490 ΜΕΤΡΙΟ 

Σχέδια/Μέτρα/Μελέτες 12 5023641 Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες 
Φάση 

Εκτέλεσης 
6e 510 ΜΕΤΡΙΟ 

Σχέδια/Μέτρα/Μελέτες 12 5030923 Διασφάλιση ποιότητας μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης, επικύρωση δεδομένων 
Φάση 

Εκτέλεσης 
6e 433 ΜΕΤΡΙΟ 

Σχέδια/Μέτρα/Μελέτες 12 5045303 
Εκπόνηση Στρατηγικών Χαρτών Θορύβου (ΣΧΘ) και Σχεδίων Δράσης (ΣΔ) σε Πολεοδομικά Συγκροτήματα της Χώρας, σε εφαρμογή της 
Οδηγίας 2002/49/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Φάση 
Ενεργοποίησης 

6e 413 ΜΕΤΡΙΟ 

Σχέδια/Μέτρα/Μελέτες 13 5001223 
Εκπόνηση ΕΠΜ, σχεδίων ΠΔ και Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000, στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και 
Στερεάς Ελλάδας 

Φάση 
Εκτέλεσης 

6d 
085-Προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, 
προτασία της φύσης και πράσινη υποδομή 

491 ΜΕΤΡΙΟ 

Σχέδια/Μέτρα/Μελέτες 13 5022773 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό 
Φάση 

Εκτέλεσης 
6e 

083-Μέτρα για την ποιότητα του αέρα 

480 ΜΕΤΡΙΟ 

Σχέδια/Μέτρα/Μελέτες 13 5023641 Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες 
Φάση 

Εκτέλεσης 
6e 507 ΜΕΤΡΙΟ 

Σχέδια/Μέτρα/Μελέτες 13 5030923 Διασφάλιση ποιότητας μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης, επικύρωση δεδομένων 
Φάση 

Εκτέλεσης 
6e 433 ΜΕΤΡΙΟ 

Σχέδια/Μέτρα/Μελέτες 14 5001084 
Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων  ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας  Στερεάς Ελλάδας, για την περίοδο 2016 – 2023, 
σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ. 

Φάση 
Εκτέλεσης 

6ii 

021-Διαχείριση αποβλήτων και εξοικονόμηση πόσιμου 
νερού (συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των 
λεκανών των ποταμών, του εφοδιασμού σε νερό, των 
ειδικών μέτρων για την προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή, της μέτρησης σε επίπεδο διαμερίσματος και 
καταναλωτή, των συστημάτων χρέωσης και της μείωσης 
των διαρροών) 

472 ΜΕΤΡΙΟ 

Σχέδια/Μέτρα/Μελέτες 14 5001095 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Φάση 
Εκτέλεσης 

6ii 464 ΜΕΤΡΙΟ 

Σχέδια/Μέτρα/Μελέτες 14 5001575 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Φάση 
Εκτέλεσης 

6ii 472 ΜΕΤΡΙΟ 

Σχέδια/Μέτρα/Μελέτες 14 5010856 
Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης των θαλάσσιων υποπεριοχών της Ελλάδας/Αναβάθμιση και λειτουργική 
επικαιροποίηση του δικτύου παρακολούθησης-Δειγματοληψίες και αναλύσεις βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων του θαλάσσιου 
οικοσυστήματος 

Φάση 
Εκτέλεσης 

6ii 503 ΜΕΤΡΙΟ 

Σχέδια/Μέτρα/Μελέτες 14 5010880 
Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης των θαλάσσιων υπο-περιοχών της Ελλάδας/Αναβάθμιση και λειτουργική 
επικαιροποίηση του δικτύου παρακολούθησης 

Φάση 
Εκτέλεσης 

6ii 521 ΜΕΤΡΙΟ 

Σχέδια/Μέτρα/Μελέτες 14 5050807 2η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΩΝ 14 ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6ii 413 ΜΕΤΡΙΟ 

Σχέδια/Μέτρα/Μελέτες 12 5001143 
1η Αναθεώρηση Σχεδίων Διαχείρισης ΛΑΠ των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας (πλην αυτών που ανήκουν στις Περιφέρειες Νοτίου 
Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας), σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. 

Ολοκληρώθηκε 6b 0 
ΠΟΛΎ 

ΧΑΜΗΛΟ 

Σχέδια/Μέτρα/Μελέτες 13 5001152 
1η Αναθεώρηση Σχεδίων Διαχείρισης ΛΑΠ των τμημάτων των Υδατικών Διαμερισμάτων που ανήκουν στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου 
και Στερεάς Ελλάδας,σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. 

Ολοκληρώθηκε 6b 0 
ΠΟΛΎ 

ΧΑΜΗΛΟ 

Σχέδια/Μέτρα/Μελέτες 12 5001198 
Εκπόνηση ΕΠΜ, σχεδίων ΠΔ και Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000, σε όλη τη χώρα πλην των Περιφερειών 
Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας 

Φάση 
Εκτέλεσης 

6d 
085-Προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, 
προτασία της φύσης και πράσινη υποδομή 

534 ΥΨΗΛΟ 

Σχέδια/Μέτρα/Μελέτες 12 5030478 
Επιχορήγηση του Ε.Α.Γ.Μ.Ε. (πρωην Ι.Γ.Μ.Ε.) για την υλοποίηση του έργου "Συστηματική απογραφή υδρογεωτρήσεων κάθε χρήσης σε 
όλη την Χώρα - ΣΑΜΥ 

Φάση 
Εκτέλεσης 

6b 021-Διαχείριση αποβλήτων και εξοικονόμηση πόσιμου 
νερού (συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των 
λεκανών των ποταμών, του εφοδιασμού σε νερό, των 
ειδικών μέτρων για την προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή, της μέτρησης σε επίπεδο διαμερίσματος και 
καταναλωτή, των συστημάτων χρέωσης και της μείωσης 
των διαρροών) 

594 ΥΨΗΛΟ 

Σχέδια/Μέτρα/Μελέτες 13 5030478 
Επιχορήγηση του Ε.Α.Γ.Μ.Ε. (πρωην Ι.Γ.Μ.Ε.) για την υλοποίηση του έργου "Συστηματική απογραφή υδρογεωτρήσεων κάθε χρήσης σε 
όλη την Χώρα - ΣΑΜΥ 

Φάση 
Εκτέλεσης 

6b 574 ΥΨΗΛΟ 

Σχέδια/Μέτρα/Μελέτες 14 5001204 
Επιχορήγηση του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας - Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων για την υλοποίηση του έργου 
"Λειτουργία εθνικού δικτύου παρακολούθησης των υδάτων των λιμνών της Ελλάδας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)" 

Φάση 
Εκτέλεσης 

6ii 573 ΥΨΗΛΟ 

Σχέδια/Μέτρα/Μελέτες 14 5001270 ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ 
Φάση 

Εκτέλεσης 
6ii 569 ΥΨΗΛΟ 
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ΘΕΜΑΤΙΚΟ 
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 

ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡ/ΤΑΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ) 

ΦΑΣΗ ΤΟΥ 
ΚΥΚΛΟΥ 

ΖΩΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ 

ΕΠ ΚΠΠ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

RISK 
ΈΡΓΟΥ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

Σχέδια/Μέτρα/Μελέτες 14 5001336 
Επιχορήγηση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ για την υλοποίηση του έργου: «Λειτουργία Εθνικού Δικτύου 
Παρακολούθησης και Καταγραφής της Ποσότητας (ποτάμια) και Ποιότητας (ποτάμια και λίμνες) των Επιφανειακών Υδάτων της Χώρας 
(Οδηγία 2000/60/ΕΚ) 

Φάση 
Εκτέλεσης 

6ii 583 ΥΨΗΛΟ 

Σχέδια/Μέτρα/Μελέτες 14 5001460 Παρακολούθηση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων της Χώρας (προσδιορισμός ουσιών προτεραιότητας και ειδικών ρύπων)»  
Φάση 

Εκτέλεσης 
6ii 628 ΥΨΗΛΟ 

Σχέδια/Μέτρα/Μελέτες 14 5001676 «Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης (ποιότητα, ποσότητα, πιέσεις, χρήση) των υδάτων της Χώρας» 
Φάση 

Εκτέλεσης 
6ii 560 ΥΨΗΛΟ 

Σχέδια/Μέτρα/Μελέτες 12 5001233 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΡΠΑΚΤΙΚΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ , ΠΛΗΝ 
ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Φάση 
Ενεργοποίησης 

6d 

085-Προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, 
προτασία της φύσης και πράσινη υποδομή 

354 ΧΑΜΗΛΟ 

Σχέδια/Μέτρα/Μελέτες 12 5022117 Σύνταξη καταλόγου ξενικών ειδών και οργάνωση μεθοδολογίας για την εκτίμηση του κινδύνου που προκαλούν 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6d 340 ΧΑΜΗΛΟ 

Σχέδια/Μέτρα/Μελέτες 12 5030268 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΛΩΜΑΤΩΝ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6d 333 ΧΑΜΗΛΟ 

Σχέδια/Μέτρα/Μελέτες 12 5032948 Αξιολόγηση και Αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Ε.Χ.Π. Α.Π.Ε.) 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6e 

083-Μέτρα για την ποιότητα του αέρα 

377 ΧΑΜΗΛΟ 

Σχέδια/Μέτρα/Μελέτες 12 5034814 Αξιολόγηση και αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τη Βιομηχανία 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6e 397 ΧΑΜΗΛΟ 

Σχέδια/Μέτρα/Μελέτες 12 5038588 Αξιολόγηση και αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Υδατοκαλλιέργειες 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6e 390 ΧΑΜΗΛΟ 

Σχέδια/Μέτρα/Μελέτες 13 5022117 Σύνταξη καταλόγου ξενικών ειδών και οργάνωση μεθοδολογίας για την εκτίμηση του κινδύνου που προκαλούν 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6d 

085-Προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, 
προτασία της φύσης και πράσινη υποδομή 

367 ΧΑΜΗΛΟ 

Σχέδια/Μέτρα/Μελέτες 13 5032948 Αξιολόγηση και Αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Ε.Χ.Π. Α.Π.Ε.) 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6e 

083-Μέτρα για την ποιότητα του αέρα 

377 ΧΑΜΗΛΟ 

Σχέδια/Μέτρα/Μελέτες 13 5034814 Αξιολόγηση και αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τη Βιομηχανία 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6e 397 ΧΑΜΗΛΟ 

Σχέδια/Μέτρα/Μελέτες 13 5038588 Αξιολόγηση και αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Υδατοκαλλιέργειες 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6e 390 ΧΑΜΗΛΟ 

Φορέας Διαχείρισης - 
Φύση 

14 5032671 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ ΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ 

Φάση 
Εκτέλεσης 

6iii 

085-Προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, 
προτασία της φύσης και πράσινη υποδομή 

520 ΜΕΤΡΙΟ 

Φορέας Διαχείρισης - 
Φύση 

14 5032910 
Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης  Εθνικού Πάρκου Πρεσπών για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και 
οικοτόπων 

Φάση 
Ενεργοποίησης 

6iii 403 ΜΕΤΡΙΟ 

Φορέας Διαχείρισης - 
Φύση 

14 5032966 
Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και 
οικοτόπων 

Φάση 
Εκτέλεσης 

6iii 517 ΜΕΤΡΙΟ 

Φορέας Διαχείρισης - 
Φύση 

14 5033022 
Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και 
οικοτόπων 

Φάση 
Εκτέλεσης 

6iii 520 ΜΕΤΡΙΟ 

Φορέας Διαχείρισης - 
Φύση 

14 5033024 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ & ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ 

Φάση 
Εκτέλεσης 

6iii 516 ΜΕΤΡΙΟ 

Φορέας Διαχείρισης - 
Φύση 

14 5033190 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΝΩΝΑ, ΜΟΥΣΤΟΥ, ΜΑΙΝΑΛΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ 

Φάση 
Εκτέλεσης 

6iii 523 ΜΕΤΡΙΟ 

Φορέας Διαχείρισης - 
Φύση 

14 5033216 
Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και 
οικοτόπων 

Φάση 
Εκτέλεσης 

6iii 517 ΜΕΤΡΙΟ 

Φορέας Διαχείρισης - 
Φύση 

14 5033224 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΛΑΜΑ-ΑΧΕΡΟΝΤΑ-ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ 

Φάση 
Ενεργοποίησης 

6iii 412 ΜΕΤΡΙΟ 

Φορέας Διαχείρισης - 
Φύση 

14 5033228 
Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και 
οικοτόπων 

Φάση 
Εκτέλεσης 

6iii 517 ΜΕΤΡΙΟ 

Φορέας Διαχείρισης - 
Φύση 

14 5033259 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΧΙΝΙΑ – ΜΑΡΑΘΩΝΑ, ΥΜΗΤΤΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ 

Φάση 
Εκτέλεσης 

6iii 518 ΜΕΤΡΙΟ 

Φορέας Διαχείρισης - 
Φύση 

14 5033396 
Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας και Θάσου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων 
περιοχών, ειδών και οικοτόπων 

Φάση 
Εκτέλεσης 

6iii 512 ΜΕΤΡΙΟ 

Φορέας Διαχείρισης - 
Φύση 

14 5033615 
Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων 
περιοχών, ειδών και οικοτόπων 

Φάση 
Εκτέλεσης 

6iii 523 ΜΕΤΡΙΟ 

Φορέας Διαχείρισης - 
Φύση 

14 5041535 Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων 
Φάση 

Εκτέλεσης 
6iii 523 ΜΕΤΡΙΟ 

Φορέας Διαχείρισης - 
Φύση 

14 5047786 Εποπτεία και αξιολόγηση του καθεστώτος διατήρησης προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων στην Ελλάδα 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6iii 433 ΜΕΤΡΙΟ 

Φορέας Διαχείρισης - 
Φύση 

14 5032589 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ, ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ 

Φάση 
Εκτέλεσης 

6iii 540 ΥΨΗΛΟ 

Φορέας Διαχείρισης - 
Φύση 

14 5032679 
Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου-Δέλτα Πηνειού για δράσεις διαχείρισης 
προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων 

Φάση 
Εκτέλεσης 

6iii 535 ΥΨΗΛΟ 

Φορέας Διαχείρισης - 
Φύση 

14 5032753 
Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας - Βόλβης - Χαλκιδικής για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και 
οικοτόπων 

Φάση 
Εκτέλεσης 

6iii 552 ΥΨΗΛΟ 

Φορέας Διαχείρισης - 
Φύση 

14 5033035 Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων 
Φάση 

Εκτέλεσης 
6iii 531 ΥΨΗΛΟ 

Φορέας Διαχείρισης - 
Φύση 

14 5033173 
Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και 
οικοτόπων 

Φάση 
Εκτέλεσης 

6iii 548 ΥΨΗΛΟ 
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ΘΕΜΑΤΙΚΟ 
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 

ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡ/ΤΑΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ) 

ΦΑΣΗ ΤΟΥ 
ΚΥΚΛΟΥ 

ΖΩΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ 

ΕΠ ΚΠΠ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

RISK 
ΈΡΓΟΥ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

Φορέας Διαχείρισης - 
Φύση 

14 5033233 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ 

Φάση 
Εκτέλεσης 

6iii 537 ΥΨΗΛΟ 

Φορέας Διαχείρισης - 
Φύση 

14 5033240 
Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς-Δυτικής Κρήτης για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, 
ειδών και οικοτόπων 

Φάση 
Εκτέλεσης 

6iii 533 ΥΨΗΛΟ 

Φορέας Διαχείρισης - 
Φύση 

14 5033258 
Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων 
περιοχών, ειδών και οικοτόπων 

Φάση 
Εκτέλεσης 

6iii 536 ΥΨΗΛΟ 

Φορέας Διαχείρισης - 
Φύση 

14 5033267 Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού για δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων 
Φάση 

Εκτέλεσης 
6iii 532 ΥΨΗΛΟ 

Φορέας Διαχείρισης - 
Φύση 

14 5033657 
Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα  Έβρου και Σαμοθράκης για Δράσεις Διαχείρισης 
Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων 

Φάση 
Εκτέλεσης 

6iii 537 ΥΨΗΛΟ 

Φορέας Διαχείρισης - 
Φύση 

14 5033697 
Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και 
οικοτόπων 

Φάση 
Ενεργοποίησης 

6iii 396 ΧΑΜΗΛΟ 

Αστική Αναζωογόνηση 14 5001267 
ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΞΕΝΙΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Φάση 
Ενεργοποίησης 

6iv 

023-Περιβαλλοντικά μέτρα που στοχεύουν στη μείωση 
και/ή την αποφυγή εκπομπών αερίου θερμοκηπίου 
(συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας και 
αποθήκευσης του μεθανίου και κομποστοποίησης) 

436 ΜΕΤΡΙΟ 

Αστική Αναζωογόνηση 14 5001315 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6iv 

092-Προστασία, ανάπτυξη και προβολή δημόσιων 
τουριστικών κεφαλαίων 

451 ΜΕΤΡΙΟ 

Αστική Αναζωογόνηση 14 5001487 Πεζοπορική διαδρομή των μαστόρων της πέτρας Θυμιανών και ανάπλαση δημοτικού χώρου στην περιοχή Κουκουναύγιες 
Φάση 

Εκτέλεσης 
6iv 

090-Ποδηλατόδρομοι και μονοπάτια 
510 ΜΕΤΡΙΟ 

Αστική Αναζωογόνηση 14 5001629 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΑΘΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ (Δ.Κ. 
ΙΕΡΙΣΣΟΥ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΚΑΤΩΦΛΙ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ 

Φάση 
Ενεργοποίησης 

6iv 414 ΜΕΤΡΙΟ 

Αστική Αναζωογόνηση 14 5001740 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΞΕΝΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ/ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Φάση 
Εκτέλεσης 

6iv 

023-Περιβαλλοντικά μέτρα που στοχεύουν στη μείωση 
και/ή την αποφυγή εκπομπών αερίου θερμοκηπίου 
(συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας και 
αποθήκευσης του μεθανίου και κομποστοποίησης) 

503 ΜΕΤΡΙΟ 

Αστική Αναζωογόνηση 14 5001884 Στερέωση και αποκατάσταση του Πύργου Καραμίχου στα Φάρσαλα 
Φάση 

Εκτέλεσης 
6iv 

092-Προστασία, ανάπτυξη και προβολή δημόσιων 
τουριστικών κεφαλαίων 

510 ΜΕΤΡΙΟ 

Αστική Αναζωογόνηση 14 5001983 Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του Τριανόν 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6iv 

023-Περιβαλλοντικά μέτρα που στοχεύουν στη μείωση 
και/ή την αποφυγή εκπομπών αερίου θερμοκηπίου 
(συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας και 
αποθήκευσης του μεθανίου και κομποστοποίησης) 

417 ΜΕΤΡΙΟ 

Αστική Αναζωογόνηση 14 5002026 CretAgroTech: Επιστημονικό-Περιβαλλοντικό-Πολιτιστικό Πάρκο Αγροκτήματος Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6iv 090-Ποδηλατόδρομοι και μονοπάτια 419 ΜΕΤΡΙΟ 

Αστική Αναζωογόνηση 14 5002076 Αναβάθμιση - εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων δυτικά περιοχής Σύθα Τελική Φάση 6iv 

092-Προστασία, ανάπτυξη και προβολή δημόσιων 
τουριστικών κεφαλαίων 

443 ΜΕΤΡΙΟ 

Αστική Αναζωογόνηση 14 5002095 Ανάπλαση και αξιοποίηση του παλαιού λατομείου Ράϊκου στο Πεντελικό Όρος 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6iv 417 ΜΕΤΡΙΟ 

Αστική Αναζωογόνηση 14 5002108 Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση της περιοχής Λατομείων Ασβεστοχωρίου  
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6iv 409 ΜΕΤΡΙΟ 

Αστική Αναζωογόνηση 14 5002117 Ανάδειξη του ευρύτερου χώρου του Ασκληπιείου Επιδαύρου σε αρχαιολογικό και περιβαλλοντικό πάρκο  
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6iv 090-Ποδηλατόδρομοι και μονοπάτια 403 ΜΕΤΡΙΟ 

Αστική Αναζωογόνηση 14 5002124 Αναπαλαίωση και αξιοποίηση Διατηρητέου Κτιρίου Δημαρχιακού Καταστήματος "ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΡΤΑΣ" 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6iv 

023-Περιβαλλοντικά μέτρα που στοχεύουν στη μείωση 
και/ή την αποφυγή εκπομπών αερίου θερμοκηπίου 
(συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας και 
αποθήκευσης του μεθανίου και κομποστοποίησης) 

430 ΜΕΤΡΙΟ 

Αστική Αναζωογόνηση 14 5001170 Αποκατάσταση και διαμόρφωση σε πολιτιστικό κέντρο του κτιρίου Ματζουνείου στην Τρίπολη Ολοκληρώθηκε 6iv 0 
ΠΟΛΎ 

ΧΑΜΗΛΟ 

Αστική Αναζωογόνηση 14 5001178 Διαμόρφωση χώρου πολιτιστικών δραστηριοτήτων συνοικίας Αγίου Γεωργίου στην Λάρισα Ολοκληρώθηκε 6iv 
092-Προστασία, ανάπτυξη και προβολή δημόσιων 
τουριστικών κεφαλαίων 

0 
ΠΟΛΎ 

ΧΑΜΗΛΟ 

Αστική Αναζωογόνηση 14 5001210 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΣΟΥ (ΠΑΛΙΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ) Ολοκληρώθηκε 6iv 
091-Ανάπτυξη και προώθηση του τουριστικού 
δυναμικού φυσικών περιοχών 

0 
ΠΟΛΎ 

ΧΑΜΗΛΟ 

Αστική Αναζωογόνηση 14 5001229 ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠOΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ Ν. ΣΚΟΥΦΑ Ολοκληρώθηκε 6iv 

023-Περιβαλλοντικά μέτρα που στοχεύουν στη μείωση 
και/ή την αποφυγή εκπομπών αερίου θερμοκηπίου 
(συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας και 
αποθήκευσης του μεθανίου και κομποστοποίησης) 

0 
ΠΟΛΎ 

ΧΑΜΗΛΟ 

Αστική Αναζωογόνηση 14 5001239 Αποκατάσταση και Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Κτιρίου - πρώην Αρσακείου Πατρών Ολοκληρώθηκε 6iv 0 
ΠΟΛΎ 

ΧΑΜΗΛΟ 

Αστική Αναζωογόνηση 14 5001296 Αναβάθμιση διατηρητέου Σχολικού Κτιρίου Συγγρού Μεθώνης Ολοκληρώθηκε 6iv 0 
ΠΟΛΎ 

ΧΑΜΗΛΟ 

Αστική Αναζωογόνηση 14 5001360 Ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου πρώην ΕΟΚ στο Δήμο Καβάλας Ολοκληρώθηκε 6iv 0 
ΠΟΛΎ 

ΧΑΜΗΛΟ 

Αστική Αναζωογόνηση 14 5001364 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΒΑΔΙ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ  Ολοκληρώθηκε 6iv 0 
ΠΟΛΎ 

ΧΑΜΗΛΟ 

Αστική Αναζωογόνηση 14 5001367 Αποκατάσταση τριών κτιρίων εντός του κτήματος "Mon Repos" Ολοκληρώθηκε 6iv 0 
ΠΟΛΎ 

ΧΑΜΗΛΟ 

Αστική Αναζωογόνηση 14 5001387 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. & ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Α' ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) Ολοκληρώθηκε 6iv 0 
ΠΟΛΎ 

ΧΑΜΗΛΟ 
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ΘΕΜΑΤΙΚΟ 
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 

ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡ/ΤΑΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ) 

ΦΑΣΗ ΤΟΥ 
ΚΥΚΛΟΥ 

ΖΩΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ 

ΕΠ ΚΠΠ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

RISK 
ΈΡΓΟΥ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

Αστική Αναζωογόνηση 14 5001419 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ Ολοκληρώθηκε 6iv 0 
ΠΟΛΎ 

ΧΑΜΗΛΟ 

Αστική Αναζωογόνηση 14 5001420 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Ολοκληρώθηκε 6iv 0 
ΠΟΛΎ 

ΧΑΜΗΛΟ 

Αστική Αναζωογόνηση 14 5001458 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΚΑΒΗ Ολοκληρώθηκε 6iv 
092-Προστασία, ανάπτυξη και προβολή δημόσιων 
τουριστικών κεφαλαίων 

0 
ΠΟΛΎ 

ΧΑΜΗΛΟ 

Αστική Αναζωογόνηση 14 5001470 ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ  Ολοκληρώθηκε 6iv 
023-Περιβαλλοντικά μέτρα που στοχεύουν στη μείωση 
και/ή την αποφυγή εκπομπών αερίου θερμοκηπίου 
(συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας και 
αποθήκευσης του μεθανίου και κομποστοποίησης) 

0 
ΠΟΛΎ 

ΧΑΜΗΛΟ 

Αστική Αναζωογόνηση 14 5001524 
ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Ολοκληρώθηκε 6iv 0 
ΠΟΛΎ 

ΧΑΜΗΛΟ 

Αστική Αναζωογόνηση 14 5001551 Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του Διατηρητέου κτηρίου επί των οδών Σουρή και Βασ. Ολγας. Ολοκληρώθηκε 6iv 0 
ΠΟΛΎ 

ΧΑΜΗΛΟ 

Αστική Αναζωογόνηση 14 5001559 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ - ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ Ολοκληρώθηκε 6iv 
091-Ανάπτυξη και προώθηση του τουριστικού 
δυναμικού φυσικών περιοχών 

0 
ΠΟΛΎ 

ΧΑΜΗΛΟ 

Αστική Αναζωογόνηση 14 5001560 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ, (ΠΡΩΗΝ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ) ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ,ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Ολοκληρώθηκε 6iv 0 
ΠΟΛΎ 

ΧΑΜΗΛΟ 

Αστική Αναζωογόνηση 14 5001562 Παρεμβάσεις αναβάθμισης του Δήμου Μήλου για την ανάδειξη και αξιοποίηση του τουριστικού κεφαλαίου της περιοχής Ολοκληρώθηκε 6iv 

023-Περιβαλλοντικά μέτρα που στοχεύουν στη μείωση 
και/ή την αποφυγή εκπομπών αερίου θερμοκηπίου 
(συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας και 
αποθήκευσης του μεθανίου και κομποστοποίησης) 

0 
ΠΟΛΎ 

ΧΑΜΗΛΟ 

Αστική Αναζωογόνηση 14 5001641 Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός των Δημοτικών Ξενώνων Χρυσοπηγής του Δήμου Σερρών Ολοκληρώθηκε 6iv 
092-Προστασία, ανάπτυξη και προβολή δημόσιων 
τουριστικών κεφαλαίων 

0 
ΠΟΛΎ 

ΧΑΜΗΛΟ 

Αστική Αναζωογόνηση 14 5001678 Ενσωμάτωση χώρου παλαιών στρατιωτικών φυλακών στον αστικό ιστό ως κέντρο παροχής αστικών εξυπηρετήσεων Ολοκληρώθηκε 6iv 0 
ΠΟΛΎ 

ΧΑΜΗΛΟ 

Αστική Αναζωογόνηση 14 5001854 ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΧΩΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ολοκληρώθηκε 6iv 
023-Περιβαλλοντικά μέτρα που στοχεύουν στη μείωση 
και/ή την αποφυγή εκπομπών αερίου θερμοκηπίου 
(συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας και 
αποθήκευσης του μεθανίου και κομποστοποίησης) 

0 
ΠΟΛΎ 

ΧΑΜΗΛΟ 

Αστική Αναζωογόνηση 14 5002113 ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (Δ.Κ. ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ) Ολοκληρώθηκε 6iv 0 
ΠΟΛΎ 

ΧΑΜΗΛΟ 

Αστική Αναζωογόνηση 14 5002125 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΞΕΝΙΑ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚEΝΤΡΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ Ολοκληρώθηκε 6iv 0 
ΠΟΛΎ 

ΧΑΜΗΛΟ 

Αστική Αναζωογόνηση 14 5002144 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ολοκληρώθηκε 6iv 
092-Προστασία, ανάπτυξη και προβολή δημόσιων 
τουριστικών κεφαλαίων 

0 
ΠΟΛΎ 

ΧΑΜΗΛΟ 

Αστική Αναζωογόνηση 14 5002155 Κατασκευή ξενώνα στο Δ.Δ.Σέρβου Ολοκληρώθηκε 6iv 
023-Περιβαλλοντικά μέτρα που στοχεύουν στη μείωση 
και/ή την αποφυγή εκπομπών αερίου θερμοκηπίου 
(συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας και 
αποθήκευσης του μεθανίου και κομποστοποίησης) 

0 
ΠΟΛΎ 

ΧΑΜΗΛΟ 

Αστική Αναζωογόνηση 14 5001122 
Βιοκλιματική αναβάθμιση πρώην Δημαρχείου Αγνάντων και προσθήκη παιδικής χαράς με ανακυκλωμένα  υλικά εκπαιδευτικού 
χαρακτήρα 

Φάση 
Εκτέλεσης 

6iv 610 ΥΨΗΛΟ 

Αστική Αναζωογόνηση 14 5001175 Ολοκληρωμένη παρέμβαση στο Άλσος Νέας Φιλαδέλφειας 
Φάση 

Εκτέλεσης 
6iv 

090-Ποδηλατόδρομοι και μονοπάτια 

584 ΥΨΗΛΟ 

Αστική Αναζωογόνηση 14 5001254 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΡΚΟΥ "ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ" 
Φάση 

Εκτέλεσης 
6iv 546 ΥΨΗΛΟ 

Αστική Αναζωογόνηση 14 5001373 Περιαστικό Πάρκο Επιστημών, Κέντρο Περιβαλλοντικής Αγωγής και Ευαισθητοποίησης του Πανεπιστημίου Πατρών 
Φάση 

Εκτέλεσης 
6iv 610 ΥΨΗΛΟ 

Αστική Αναζωογόνηση 14 5001611 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΥΡΙΑ Τ.Κ. ΜΠΑΟΥΣΙΩΝ 
Φάση 

Εκτέλεσης 
6iv 573 ΥΨΗΛΟ 

Αστική Αναζωογόνηση 14 5001634 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ Α.Π.Θ. (ΤΣ) 
Φάση 

Εκτέλεσης 
6iv 554 ΥΨΗΛΟ 

Αστική Αναζωογόνηση 14 5001839 Αναβάθμιση χώρου εργοστασίου «ΜΙΝΩΣ» (Πάρκο εκθεσιακών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων) 
Φάση 

Εκτέλεσης 
6iv 

092-Προστασία, ανάπτυξη και προβολή δημόσιων 
τουριστικών κεφαλαίων 

543 ΥΨΗΛΟ 

Αστική Αναζωογόνηση 14 5001867 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΣΟΝΗΣΙ 
Φάση 

Εκτέλεσης 
6iv 598 ΥΨΗΛΟ 

Αστική Αναζωογόνηση 14 5001942 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ  
Φάση 

Εκτέλεσης 
6iv 539 ΥΨΗΛΟ 

Αστική Αναζωογόνηση 14 5002048 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 
Φάση 

Εκτέλεσης 
6iv 597 ΥΨΗΛΟ 

Αστική Αναζωογόνηση 14 5001153 Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση πνευματικού κέντρου «Γιάννης Ρίτσος» 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6iv 

023-Περιβαλλοντικά μέτρα που στοχεύουν στη μείωση 
και/ή την αποφυγή εκπομπών αερίου θερμοκηπίου 
(συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας και 
αποθήκευσης του μεθανίου και κομποστοποίησης) 

393 ΧΑΜΗΛΟ 

Αστική Αναζωογόνηση 14 5001881 ΣΥΝΔΕΣΗ ΧΩΡΑΣ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6iv 090-Ποδηλατόδρομοι και μονοπάτια 390 ΧΑΜΗΛΟ 

Αστική Αναζωογόνηση 14 5001977 Παρεμβάσεις αποκατάστασης για την αξιοποίηση του Κυριακούλειου Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Μεγαρέων 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6iv 

092-Προστασία, ανάπτυξη και προβολή δημόσιων 
τουριστικών κεφαλαίων 

393 ΧΑΜΗΛΟ 

Αστική Αναζωογόνηση 14 5002006 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ (CAMPING) 1 ΑΣΤΕΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΑΛΟΓΡΙΑ» 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 148 ΑΤΟΜΩΝ 

Φάση 
Ενεργοποίησης 

6iv 392 ΧΑΜΗΛΟ 
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ΘΕΜΑΤΙΚΟ 
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 

ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡ/ΤΑΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ) 

ΦΑΣΗ ΤΟΥ 
ΚΥΚΛΟΥ 

ΖΩΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ 

ΕΠ ΚΠΠ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

RISK 
ΈΡΓΟΥ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

Αστική Αναζωογόνηση 14 5002022 
Αποκατάσταση, αναβάθμιση & εκσυγχρονισμός του Ιστορικού Διατηρητέου Μνημείου “Αρχοντικό Κυρνάσιου” στο Βαρούσι Τρικάλων 
και μετατροπή του σε «Σπίτι των Τρικαλινών Μουσικών Δημιουργών»  

Φάση 
Ενεργοποίησης 

6iv 

023-Περιβαλλοντικά μέτρα που στοχεύουν στη μείωση 
και/ή την αποφυγή εκπομπών αερίου θερμοκηπίου 
(συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας και 
αποθήκευσης του μεθανίου και κομποστοποίησης) 

377 ΧΑΜΗΛΟ 

 

 

 

7.2 Πίνακας Συνολική κατάταξη επικινδυνότητας Προγραμματικών έργων 

ΘΕΜΑΤΙΚΟ 
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 

ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡ/ΤΑΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ) 
ΦΑΣΗ ΤΟΥ 

ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ 

ΕΠ ΚΠΠ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

RISK ΕΡΓΩΝ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

Σιδηροδρομικό 1 1.1 GSM-R  & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΤΙΘΟΡΕΑ-ΔΟΜΟΚΟΣ, ΚΙΑΤΟ - ΠΑΤΡΑ και ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -  ΕΙΔΟΜΕΝΗ) 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
7i 

024-Σιδηρόδρομοι (ΔΕΔ-Μ κορμού) 

790 
ΠΟΛΎ 

ΥΨΗΛΟ 

Σιδηροδρομικό 1 1.2 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔ/ΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΣΚΑ) - ΠΑΤΡΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ - ΡΙΟ (ΕΠΙΔΟΜΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ, 
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ) 

Φάση 
Ενεργοποίησης 

7a 895 
ΠΟΛΎ 

ΥΨΗΛΟ 

Σιδηροδρομικό 2 2.1 ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ (Β' ΦΑΣΗ) ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΜΕΤΡΟ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
7a 770 ΥΨΗΛΟ 

Οδική Ασφάλεια 4 4.1 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ - ΠΕΤΡΕΣ (ΧΘ 36+000 - 47+300) ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΆΞΟΝΑ ΚΡΗΤΗΣ 
(Β.Ο.Α.Κ.) 

Φάση 
Ενεργοποίησης 

7a 
034-Άλλοι ανακατασκευασμένοι ή βελτιωμένοι δρόμοι 
(αυτοκινητόδρομοι, εθνικοί, περιφερει ακοί ή τοπικοί) 

763 ΥΨΗΛΟ 

Οδική Ασφάλεια 4 4.2 ΠΕΡΑ ΓΑΛΗΝΟΙ (ΦΟΔΕΛΕ - ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ) 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
7a 741 ΥΨΗΛΟ 

Λιμενική ασφάλεια 6 6.1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (VTMIS) 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
7i 039-Θαλάσσιοι λιμένες (ΔΕΔ-Μ) 858 

ΠΟΛΎ 
ΥΨΗΛΟ 

Αεροδρόμιο 7 7.10 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ/ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΑΠΟΓΕΙΩΣΕΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΝΑΞΟΥ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
7ii 

037-Αερολιμένες (ΔΕΔ-Μ) 

800 
ΠΟΛΎ 

ΥΨΗΛΟ 

Αεροδρόμιο 7 7.11 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΗΛΟΥ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
7ii 822 

ΠΟΛΎ 
ΥΨΗΛΟ 

Αεροδρόμιο 7 7.3 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΑΠΟΓΕΙΩΣΕΩΝ Α/Φ ΚΑΙ ΤΡΟΧΟΔΡΟΜΟΥ Α/Δ ΛΗΜΝΟΥ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
7ii 720 ΥΨΗΛΟ 

Αεροδρόμιο 7 7.8 ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΡΟΥ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
7ii 739 ΥΨΗΛΟ 

Αεροδρόμιο 7 7.9 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΧΙΟΥ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
7ii 739 ΥΨΗΛΟ 

Αεροδρόμιο 7 7.12 ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ 
Φάση 

Εκτέλεσης 
7ii 683 ΥΨΗΛΟ 

Αεροδρόμια Ασφάλεια 7 7.2 ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΡΑΝΤΑΡ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
7ii 

037-Αερολιμένες (ΔΕΔ-Μ) 

765 ΥΨΗΛΟ 

Αεροδρόμια Ασφάλεια 7 7.4 
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ CNS/ΑΤΜ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΕΝΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΤΗΣΗΣ 
(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ FLIGHT INSPECTION SYSTEM) 

Φάση 
Ενεργοποίησης 

7ii 659 ΥΨΗΛΟ 

Αεροδρόμια Ασφάλεια 7 7.5 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ (MLAT/WAM) ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Α/Δ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ Ν. 
ΑΓΧΙΑΛΟΥ 

Φάση 
Ενεργοποίησης 

7ii 736 ΥΨΗΛΟ 

Αεροδρόμια Ασφάλεια 7 7.6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ Α/Δ ΣΚΥΡΟΥ ΚΑΙ Ν.ΑΓΧΙΑΛΟΥ (VCS) 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
7ii 768 ΥΨΗΛΟ 

Αεροδρόμια Ασφάλεια 7 7.7 ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΠΤΗΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Α/Δ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ RADAR 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
7ii 770 ΥΨΗΛΟ 

Αεροδρόμια Ασφάλεια 7 7.1 DATIS – ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΠΙΛΟΤΟΥΣ  
Φάση 

Ενεργοποίησης 
7ii 421 ΧΑΜΗΛΟ 

Αστικά 9 9.1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
4v 

043-Υποδομή για καθαρές αστικές μεταφορές και 
προώθησή τους (συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού 
και του τροχαίου υλικού) 

736 ΥΨΗΛΟ 

Αστικά 9 9.2 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Ο.Σ.Τ.Ι)  
Φάση 

Ενεργοποίησης 
4v 762 ΥΨΗΛΟ 

Αστικά 9 9.3 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ (Ο.Σ.Π.Ε)  
Φάση 

Ενεργοποίησης 
4v 735 ΥΨΗΛΟ 

Αστικά 9 9.5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
4v 744 ΥΨΗΛΟ 

Αστικά 9 9.6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΤΩΝ ΣΥΡΜΩΝ 8ης ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 1 ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
4v 696 ΥΨΗΛΟ 



 Εκτίμηση κινδύνων υλοποίησης των πράξεων του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

 

140 
 

ΘΕΜΑΤΙΚΟ 
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 

ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡ/ΤΑΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ) 
ΦΑΣΗ ΤΟΥ 

ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ 

ΕΠ ΚΠΠ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

RISK ΕΡΓΩΝ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

Αστικά 9 9.7 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΠΡΟΣ 
ΠΕΙΡΑΙΑ 

Φάση 
Ενεργοποίησης 

4v 718 ΥΨΗΛΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5035491 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΡΙΑΣΙΟ  ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΗΘΥΑ ΑΠΕ ΚΑΙ 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Φάση 
Ενεργοποίησης 

4c 

012-Άλλη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας 
(συμπεριλαμβανομένης της υδροηλεκτρικής, της γεω¬ 
θερμικής και της θαλάσσιας) και ενσωμάτωση της 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
(συμπεριλαμβανομένης της υποδομής για αποθήκευση, 
για μετατροπή της ενέργειας σε αέριο και για παραγωγή 
υδρογόνου από ανανεώσιμη πηγή) 
 
 
 
013-Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση της δημόσιας 
υποδομής, έργα επίδειξης και υπο στηρικτικά μέτρα 

649 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5038137 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΤ4 ΚΤ5α ΚΤ5β ΚΤ5δ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Φάση 
Ενεργοποίησης 

4c 528 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5038718 Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων Κτίρια Β'  Γ' του ΓΝ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
4c 532 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5038745 Ενεργειακή αναβάθμιση του ΓΝ Νίκαιας Άγιος Παντελεήμων 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
4c 531 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5041453 Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών στο AΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
4c 530 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5041778 Ενεργειακή Αναβάθμιση ΓΝ Κατερίνης 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
4c 534 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5041830 Ενεργειακή Αναβάθμιση Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
4c 534 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5041850 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
4c 530 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5044769 Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αττικόν 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
4c 528 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5044902 Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας του Γενικού Νοσοκομείου Νέας Ιωνίας Κωνσταντοπούλειο  Πατησίων 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
4c 531 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5045516 
Ενεργειακή Αναβάθμιση Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων  Παραγωγή Ενέργειας με χρήση ΣΗΘΥΑΑΠΕ και ενσωμάτωση μέτρων 
Εξοικονόμησης ενέργειας 

Φάση 
Ενεργοποίησης 

4c 537 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5047095 Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών Ο Άγιος Ανδρέας 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
4c 527 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5048176 Ενεργειακή Αναβάθμιση Υποδομών στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
4c 527 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5049216 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΜΤΥ  ΤΜΑΜ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
4c 528 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5049418 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΠΑΓΝΗ 

Φάση 
Ενεργοποίησης 

4c 527 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5049917 
Ενεργειακή Αναβάθμιση Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας  Παραγωγή Ενέργειας με χρήση ΣΗΘΥΑΑΠΕ και ενσωμάτωση μέτρων 
εξοικονόμησης ενέργειας 

Φάση 
Ενεργοποίησης 

4c 534 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5050479 
Δράσεις ενεργειακής Αναβάθμισης εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών 
ΚοργιαλένειοΜπενάκειο ΕΕΣ 

Φάση 
Ενεργοποίησης 

4c 524 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5051065 Ενεργειακή αναβάθμιση Παναρκαδικού Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
4c 531 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5052382 
Ενεργειακή Αναβάθμιση Γενικού Νοσοκομείου Λέρου  Παραγωγή Ενέργειας με χρήση ΣΗΘΥΑΑΠΕ και ενσωμάτωση μέτρων 
εξοικονόμησης ενέργειας 

Φάση 
Ενεργοποίησης 

4c 537 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5052425 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
4c 531 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5052612 
Δράσεις ενεργειακής Αναβάθμισης εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου Ανδρέας 
Παπανδρέου 

Φάση 
Ενεργοποίησης 

4c 522 ΜΕΤΡΙΟ 

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 

10 5052625 Ενεργειακή Αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών Παναγιώτη  Αγλαΐας Κυριακού 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
4c 527 ΜΕΤΡΙΟ 

Αντιπλημμυρικά 11 5032692 ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΕΣΧΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΛΗ ΑΓΩΓΟΥ ΕΥΠΥΡΙΔΩΝ ΕΩΣ ΛΕΩΦΟΡΟ ΠΑΡΝΗΘΟΣ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
5ii 

087-Προσαρμογή σε μέτρα για την κλιματική αλλαγή και 
πρόληψη και διαχείριση κινδύνων σχετικών με το κλίμα, 
π.χ. διάβρωση, πυρκαγιές, πλημμύρες, καταιγίδες και 
ξηρασία, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της 
ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και 
συστημάτων και υποδομών διαχείρισης καταστροφών 

630 ΜΕΤΡΙΟ 

Αντιπλημμυρικά 11 5032695 ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Δ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΧΘ 18536 ΕΩΣ ΧΘ 9300 ΣΙΦΩΝ ΜΟΡΝΟΥ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
5ii 543 ΜΕΤΡΙΟ 

Αντιπλημμυρικά 11 5035554 ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ Ν ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΧΘ 0000 ΕΚΒΟΛΗ ΣΤΟΝ Π ΚΗΦΙΣΟ ΕΩΣ ΧΘ 12000 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
5ii 606 ΜΕΤΡΙΟ 

Αντιπλημμυρικά 11 5046065 
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΧΘ 0824 ΑΝΑΝΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Π ΕΡΑΣΙΝΟΥ ΕΩΣ ΧΘ 8161 ΣΥΜΒΟΛΗ 
Ρ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΒΑΡΑ 

Φάση 
Ενεργοποίησης 

5ii 584 ΜΕΤΡΙΟ 

Αντιπλημμυρικά 11 5049565 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ  ΦΑΣΗ Β 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
5ii 545 ΜΕΤΡΙΟ 

Απορρίμματα 14 5002245 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Φάση 
Ενεργοποίησης 

6i 

018-Διαχείριση οικιακών απορριμμάτων 
(συμπεριλαμβανομένης της μηχανικής βιολογικής 
επεξεργασίας, της θερμικής επεξεργασίας, της 
αποτέφρωσης και της υγειονομικής ταφής) 

626 ΜΕΤΡΙΟ 

Απορρίμματα 14 5002616 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΥΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΧΥΤΥ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 579 ΜΕΤΡΙΟ 

Απορρίμματα 14 5010434 Ολοκλήρωση 2ου Κυττάρου ΧΥΤΑ Καρπάθου και προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 541 ΜΕΤΡΙΟ 

Απορρίμματα 14 5036158 ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 542 ΜΕΤΡΙΟ 

Απορρίμματα 14 5049443 Έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων περιοχής 2ης ΔΕ Νομού Αιτνιας 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 594 ΜΕΤΡΙΟ 
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ΘΕΜΑΤΙΚΟ 
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 

ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡ/ΤΑΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ) 
ΦΑΣΗ ΤΟΥ 

ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ 

ΕΠ ΚΠΠ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

RISK ΕΡΓΩΝ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

Απορρίμματα 14 14.30 Δράσεις μεταφοράς και διαχείρισης βιοαποβλήτων  
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 571 ΜΕΤΡΙΟ 

Απορρίμματα 14 14.38 Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων (4 δράσεις) 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 590 ΜΕΤΡΙΟ 

Απορρίμματα 14 5001862 Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Νήσου Ύδρας 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 796 

ΠΟΛΎ 
ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα 14 5001925 Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων και Μονάδα Κομποστοποίησης Δήμου Τήνου 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 822 

ΠΟΛΎ 
ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα 14 5002057 Εγκατάσταση  Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων του Δήμου Σκύρου 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 794 

ΠΟΛΎ 
ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα 14 5002363 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 782 

ΠΟΛΎ 
ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα 14 5021581 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΧΥΤΑ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ  
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 849 

ΠΟΛΎ 
ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα 14 5050818 Μονάδα Επεξεργασίας και Ανάκτησης Αποβλήτων ΜΕΑ και ΧΥΤΥ Ηρακλείου 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 867 

ΠΟΛΎ 
ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα 14 14.1 ΣΜΑ ΣΕ ΚΡΗΤΗ -ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ (Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά, Δήμος Αποκωρώνου, Μαλεβίζι, 12 ΣΜΑ ΣΔΙΤ Πελοποννήσου). 6 δράσεις 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 853 

ΠΟΛΎ 
ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα 14 14.6 Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων περιοχής Δυτικής Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας - Δυτικός Τομέας 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 857 

ΠΟΛΎ 
ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα 14 14.7 Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων: Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων στη Χαλκίδα 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 860 

ΠΟΛΎ 
ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα 14 14.8 Υλοποίηση ώριμων έργων ανάκτησης ήκαι διάθεσης αστικών αποβλήτων - Λαμία 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 842 

ΠΟΛΎ 
ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα 14 14.9 Υλοποίηση ώριμων έργων ανάκτησης ήκαι διάθεσης αστικών αποβλήτων - Λάρισα 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 842 

ΠΟΛΎ 
ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα 14 14.11 Υλοποίηση ώριμων έργων ανάκτησης ήκαι διάθεσης αστικών αποβλήτων - Βορ. Έβρος 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 783 

ΠΟΛΎ 
ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα 14 14.12 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 859 

ΠΟΛΎ 
ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα 14 14.13 ΟΕΔΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 851 

ΠΟΛΎ 
ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα 14 14.14 Υλοποίηση ώριμων έργων διαχείρισης αστικών αποβλήτων σε νησιά πλην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου - Λέσβος 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 838 

ΠΟΛΎ 
ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα 14 14.21 ΟΕΔΑ ΒΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ) 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 871 

ΠΟΛΎ 
ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα 14 14.22 ΜΕΒΑ Ανατολικής Αττικής 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 815 

ΠΟΛΎ 
ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα 14 14.23 ΜΕΒΑ Δυτικής Αττικής 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 815 

ΠΟΛΎ 
ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα 14 14.24 ΜΕΑ Σχιστού 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 909 

ΠΟΛΎ 
ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα 14 14.25 ΜΕΑ Φυλής 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 909 

ΠΟΛΎ 
ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα 14 14.32 ΜΕΒΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (7 δράσεις) 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 838 

ΠΟΛΎ 
ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα 14 14.33 Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 838 

ΠΟΛΎ 
ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα 14 14.47 ΜΕΑ-ΜΕΒ ΦΛΟΚΑ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 870 

ΠΟΛΎ 
ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα 14 5002063 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 772 ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα 14 5002184 ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 779 ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα 14 5002249 Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 661 ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα 14 5002257 Δράσεις Ολοκληρωμένης Διαχείρισης μη Επικινδύνων Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου ΆργουςΜυκηνών 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 771 ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα 14 5002266 ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ  ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 774 ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα 14 5002369 ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 773 ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα 14 5002736 ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 775 ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα 14 5003655 ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 701 ΥΨΗΛΟ 
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ΘΕΜΑΤΙΚΟ 
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 

ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡ/ΤΑΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ) 
ΦΑΣΗ ΤΟΥ 

ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ 

ΕΠ ΚΠΠ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

RISK ΕΡΓΩΝ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

Απορρίμματα 14 5010825 ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (σ.σ. Βόλου) 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 651 ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα 14 5045594 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ ΤΗΣ ΠΑΜΘ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 753 ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα 14 14.5 ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 768 ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα 14 14.10 Υλοποίηση ώριμων έργων ανάκτησης ήκαι διάθεσης αστικών αποβλήτων - Φωκίδα 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 762 ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα 14 14.36 Διαχείριση Βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Ηπείρου (Μονάδες Κομποστοποίησης Πρέβεζας και Ηγουμενίτσας) 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 655 ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα 14 14.45 ΜΕΒ ΞΕΡΟΛΑΚΚΑΣ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 669 ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα 14 14.46 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΥ ΦΛΟΚΑ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 704 ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα 14B 14Β.8 ΧΥΤΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6a 719 ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα 14 5037854 ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΤΙΣ ΚΡΗΝΙΔΕΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 479 ΧΑΜΗΛΟ 

Απορρίμματα 14 5045242 ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 477 ΧΑΜΗΛΟ 

Απορρίμματα ΒΠ 14 5048183 ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 

017-Διαχείριση οικιακών αποβλήτων 
(συμπεριλαμβανομένων μέτρων ελαχιστοποίησης, διαλο 
γής και ανακύκλωσης) 

534 ΜΕΤΡΙΟ 

Απορρίμματα ΒΠ 14 5052679 ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 510 ΜΕΤΡΙΟ 

Απορρίμματα ΒΠ 14 5053881 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 534 ΜΕΤΡΙΟ 

Απορρίμματα ΒΠ 14 14.34 Διαχείριση Βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Ηπείρου (α΄ φάση) 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 528 ΜΕΤΡΙΟ 

Απορρίμματα ΒΠ 14 14.35 Διαχείριση Βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Ηπείρου (β΄ φάση) 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 623 ΜΕΤΡΙΟ 

Απορρίμματα ΒΠ 14 14.39 Δράσεις μεταφοράς και διαχείρισης βιοαποβλήτων  (25 δράσεις) 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 520 ΜΕΤΡΙΟ 

Απορρίμματα ΒΠ 14 14.42 Διαχείριση Βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 505 ΜΕΤΡΙΟ 

Απορρίμματα ΒΠ 14 14.43 ΕΡΓΑ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (10 δράσεις) 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 522 ΜΕΤΡΙΟ 

Απορρίμματα ΒΠ 14B 14Β.3 ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6a 586 ΜΕΤΡΙΟ 

Απορρίμματα ΒΠ 14B 14Β.4 ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΘΝΟΥ  
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6a 642 ΜΕΤΡΙΟ 

Απορρίμματα ΒΠ 14B 14Β.5 Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Βιοαποβλήτων και Αστικών Αποβλήτων στο Νότιο Αιγαίο 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6a 649 ΜΕΤΡΙΟ 

Απορρίμματα ΒΠ 14 14.2 
Διαχείριση Βιοαποβλήτων Δήμων Αττικής - Πελοποννήσου (Μοσχάτο, Νίκαια, Ραφήνα, Ηράκλειο, Μαραθώνας, Διόνυσος, Γαλάτσι, 
Καισαριανή, Χαλάνδρι, Ίλιον, Σαρωνικός, Αμαρούσιο, Ελληνικό, Ανατολική Μάνη). 

Φάση 
Ενεργοποίησης 

6i 800 
ΠΟΛΎ 

ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα ΒΠ 14 14.26 Δράσεις ανακύκλωσης και συλλογής βιοαποβλήτων (54 δράσεις) 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 863 

ΠΟΛΎ 
ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα ΒΠ 14B 14Β.6 ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6a 818 

ΠΟΛΎ 
ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα ΒΠ 14B 14Β.9 Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Κω 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6a 820 

ΠΟΛΎ 
ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα ΒΠ 14B 14Β.10 Ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων Νήσου Ρόδου. 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6a 842 

ΠΟΛΎ 
ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα ΒΠ 14 5033268 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ  ΛΑΚΚΕΣ  ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ  ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 712 ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα ΒΠ 14 5041828 Κατασκευή πράσινου σημείου Δήμου Ηγουμενίτσας 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 689 ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα ΒΠ 14 5042232 Δημιουργία πράσινου σημείου Δήμου Αρταίων 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 676 ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα ΒΠ 14 5044949 Κατασκευή  Πράσινων  Σημείων  Δήμου  Αγρινίου 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 667 ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα ΒΠ 14 5045553 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ   ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ    ΔΗΜΟΥ  ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 654 ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα ΒΠ 14 5047962 Πράσινο σημείο Δήμου Πρέβεζας 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 671 ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα ΒΠ 14 5050864 Πράσινο σημείο Δήμου Πάργας 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 701 ΥΨΗΛΟ 
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ΘΕΜΑΤΙΚΟ 
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 

ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡ/ΤΑΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ) 
ΦΑΣΗ ΤΟΥ 

ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ 

ΕΠ ΚΠΠ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

RISK ΕΡΓΩΝ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

Απορρίμματα ΒΠ 14 5053784 Κατασκευή πράσινου σημείου Δήμου Νικολάου Σκουφά 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 676 ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα ΒΠ 14 5053806 Κατασκευή πράσινου σημείου Δήμου Ζίτσας 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 705 ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα ΒΠ 14 5053834 Κατασκευή πράσινου σημείου Δήμου Ζηρού 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 684 ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα ΒΠ 14 5053879 Κατασκευή ¨Πράσινου Σημείου¨ στο Δήμο Ιωαννιτών 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 682 ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα ΒΠ 14 5053893 Κατασκευή πράσινου σημείου Δήμου Κόνιτσας 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 700 ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα ΒΠ 14 5067645 Δημιουργία Πράσινων Σημείων και Δικτύωσή τους στον Δήμο Καβάλας 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 726 ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα ΒΠ 14 5067690 Δημιουργία Πράσινων Σημείων και Δικτύωσή τους στο Δήμο Ορεστιάδας 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 686 ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα ΒΠ 14 5067847 Δημιουργία Πράσινου Σημείου Δήμου Διδυμοτείχου 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 694 ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα ΒΠ 14 5068823 Προμήθεια κινητών πράσινων σημείων του δήμου Κομοτηνής 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 676 ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα ΒΠ 14 5068968 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΗΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 721 ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα ΒΠ 14 5068979 Δημιουργία Πράσινου σημείου στο Δήμο Αβδήρων 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 698 ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα ΒΠ 14 5069031 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΝΗΣΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 726 ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα ΒΠ 14 14.3 Διαχείριση Βιοαποβλήτων Δήμου Γλυφάδας 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 769 ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα ΒΠ 14 14.4 Διαχείριση Βιοαποβλήτων Δήμου Χαιδαρίου 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 679 ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα ΒΠ 14 14.28 Δράσεις πράσινων σημείων 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 759 ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα ΒΠ 14 14.31 Δημιουργία Πράσινων Σημείων 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 768 ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα ΒΠ 14 14.40 Δράσεις πράσινων σημείων  (25 δράσεις) 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 668 ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα ΒΠ 14 14.44 ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ (8 δράσεις) 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 753 ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα ΒΠ 14B 14Β.1 Πράσινα Σημεία σε Δήμους Ν. Αιγαίου (Τήνος, Μύκονος, Πάρος, Κύθνος & Κώς).  
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6a 659 ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα ΒΠ 14B 14Β.2 Μονάδα Κομποστοποίησης Δήμου Πάρου και έργο επέκτασης του ΧΥΤΑ Πάρου 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6a 701 ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα ΒΠ 14B 14Β.7 ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΑΜΟΥ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6a 662 ΥΨΗΛΟ 

Απορρίμματα ΒΠ 14 5038180 Προμήθεια κάδων και οχημάτων συλλογής και μεταφοράς απορριμματοφόρων αστικών βιοαποβλήτων  Δήμου Αγρινίου 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 406 ΧΑΜΗΛΟ 

Απορρίμματα ΒΠ 14 5041446 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ  ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 454 ΧΑΜΗΛΟ 

Απορρίμματα ΒΠ 14 5041587 Δράσεις Διαλογής στην Πηγή χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων και οικιακής κομποστοποίησης στο Δήμο Πατρέων 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 478 ΧΑΜΗΛΟ 

Απορρίμματα ΒΠ 14 5041655 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 460 ΧΑΜΗΛΟ 

Απορρίμματα ΒΠ 14 5041742 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 410 ΧΑΜΗΛΟ 

Απορρίμματα ΒΠ 14 5041752 Προμήθεια κάδων και οχημάτων συλλογής και μεταφοράς απορριμματοφόρων αστικών βιοαποβλήτων Δήμου ΙΠ Μεσολογγίου 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 422 ΧΑΜΗΛΟ 

Απορρίμματα ΒΠ 14 5048161 ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΝΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 478 ΧΑΜΗΛΟ 

Απορρίμματα ΒΠ 14 5050020 Δράσεις για την Διαχείριση Βιοαποβλήτων του Δήμου Αγίων Αναργύρων  Καματερού 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 480 ΧΑΜΗΛΟ 

Απορρίμματα ΒΠ 14 5050210 ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6i 483 ΧΑΜΗΛΟ 

Απορρίμματα ΒΠ 14 14.29 
Νέες Δράσεις διαχείρισης οικιακών απορριμμάτων (συμπεριλαμβανομένης της ελαχιστοποίησης της διαλογής και μέτρων 
ανακύκλωσης) 

Φάση 
Ενεργοποίησης 

6i 439 ΧΑΜΗΛΟ 

Λύματα 14 5044805 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΚ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ  ΔΚ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ ΤΚ ΑΡΚΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕΛ 
ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ 

Φάση 
Ενεργοποίησης 

6ii 
022-Επεξεργασία υγρών λυμάτων 

622 ΜΕΤΡΙΟ 

Λύματα 14 5045314 ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6ii 537 ΜΕΤΡΙΟ 
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ΘΕΜΑΤΙΚΟ 
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 

ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡ/ΤΑΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ) 
ΦΑΣΗ ΤΟΥ 

ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ 
ΠΡΑΞΗΣ 

ΕΠ ΚΠΠ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

RISK ΕΡΓΩΝ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

Λύματα 14 5051049 YΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6ii 539 ΜΕΤΡΙΟ 

Λύματα 14 14.17 Αποχέτευση και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων(ΕΕΛ) οικισμού Ερέτριας 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6ii 792 

ΠΟΛΎ 
ΥΨΗΛΟ 

Λύματα 14 14.18 Αποχετευτικό δίκτυο και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Λεβιδίου Δήμου Τρίπολης 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6ii 800 

ΠΟΛΎ 
ΥΨΗΛΟ 

Λύματα 14 14.19 
Έργα συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Κορώνης Δήμου Πύλου-Νέστορος (έργα αποχέτευσης και βιολογικού 
καθαρισμού) 

Φάση 
Ενεργοποίησης 

6ii 808 
ΠΟΛΎ 

ΥΨΗΛΟ 

Λύματα 14 14.20 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΥΧΕΡΟΥ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6ii 840 

ΠΟΛΎ 
ΥΨΗΛΟ 

Λύματα 14 14.27 Νέα Έργα αποχέτεσης σε οικισμούς Γ προτεραιότητας (2 δράσεις) 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6ii 839 

ΠΟΛΎ 
ΥΨΗΛΟ 

Λύματα 14 14.37 Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων Καναλακίου 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6ii 811 

ΠΟΛΎ 
ΥΨΗΛΟ 

Λύματα 14 5007668 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΔ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Ν ΚΟΖΑΝΗΣ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6ii 718 ΥΨΗΛΟ 

Λύματα 14 14.41 Προς ένταξη έργα στο πλαίσιο της πρόσκλησης αρ. 32 (Νέα Στύρα, Μαρτίνο) 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6ii 732 ΥΨΗΛΟ 

Λύματα 14 5049512 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6ii 488 ΧΑΜΗΛΟ 

Υδρευση - Αφαλάτωση 14 14.16 ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6ii 

020-Παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση 
(υποδομή εξαγωγής, επεξεργασίας, αποθή κευσης και 
διανομής) 

637 ΜΕΤΡΙΟ 

Υδρευση - Αφαλάτωση 14 5042936 ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α' Φάση 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6ii 903 

ΠΟΛΎ 
ΥΨΗΛΟ 

Υδρευση - Αφαλάτωση 14 5045836 Ομαλή υδροδότηση αστικών και βιομηχανικών περιοχών του Δήμου Τανάγρας 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6ii 933 

ΠΟΛΎ 
ΥΨΗΛΟ 

Υδρευση - Αφαλάτωση 14 5046462 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΙΒΕΡΙΟΥ ΑΝΑΒΑΛΟΥ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6ii 892 

ΠΟΛΎ 
ΥΨΗΛΟ 

Σχέδια/Μέτρα/Μελέτες 14 5052273 2η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΩΝ 14 ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6ii 

021-Διαχείριση αποβλήτων και εξοικονόμηση πόσιμου 
νερού (συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των 
λεκανών των ποταμών, του εφοδιασμού σε νερό, των 
ειδικών μέτρων για την προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή, της μέτρησης σε επίπεδο διαμερίσματος και 
καταναλωτή, των συστημάτων χρέωσης και της μείωσης 
των διαρροών) 

461 ΧΑΜΗΛΟ 

Φορέας Διαχείρισης - 
Φύση 

14 14.15 ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΦΔΠΠ (11 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ) 
Φάση 

Ενεργοποίησης 
6iii 

085-Προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, 
προτασία της φύσης και πράσινη υποδομή 

573 ΜΕΤΡΙΟ 
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7.3 Πίνακας Βαθμολογίας Παραγόντων κινδύνου για τα Ενταγμένα έργα 

ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤ

ΑΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟ
ΠΟΙΗΜΕΝΟ 

ΕΡΓΟ 
(PHASING) 

ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 
ΖΩΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

RF1 RF2 RF3 RF4 RF5 RF6 RF7 RF8 RF9 RF10 RF11 RF12 RF13 RF14 RF15 RF16 RF17 

1 5000267 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ-Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Όχι Ολοκληρώθηκε 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 5001539 Ηλεκτροκίνηση της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Κιάτο - Ροδοδάφνη Όχι Φάση Ενεργοποίησης 50 100 50 20 100 87 100 60 60 36 10 20 30 10 20 150 150 

1 5002311 Κατασκευή Σιδηροδρομικής Στάσης στο Νέο Παντελεήμονα Πιερίας Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 60 20 100 80 20 40 0 84 20 20 30 10 20 60 30 

1 5002970 
Κατασκευή νέων Σιδηροδρομικών Γεφυρών του Γαλλικού Ποταμού, στην Χ.Θ. 9+184 της Σιδηροδρομικής Γραμμής, στο 
τμήμα από Σ.Σ. Πλατέoς έως Τ.Χ.1 Θεσσαλονίκης 

Όχι Φάση Εκτέλεσης 90 100 60 10 100 43 20 60 0 90 30 60 30 30 30 90 30 

1 5003002 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟ-ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ,  ΦΑΣΗ Β' Ναι Τελική Φάση 50 20 70 50 100 50 50 30 50 60 120 60 50 30 30 150 10 

1 5003288 
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΤCS LEVEL 1 ΣΕ ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ (ΠΛΗΝ ΤΙΘΟΡΕΑ-ΔΟΜΟΚΟΣ)  

Όχι Φάση Εκτέλεσης 150 100 75 30 100 42 100 90 0 120 30 80 120 30 30 150 30 

1 5029467 
Ηλεκτροκίνηση, Σηματοδότηση - Τηλεδιοίκηση, Τηλεπικοινωνίες και ETCS L1 στην υφιστάμενη Μονή Σιδηροδρομική 
Γραμμή Λάρισα - Βόλος με αναβάθμιση της Σιδηροδρομικής Γραμμής στο τμήμα ΣΣ Λατομείου - ΒΙΠΕ - ΣΣ Βόλου. 

Όχι Φάση Ενεργοποίησης 50 100 53 60 20 80 100 80 30 60 10 20 30 10 20 150 150 

1 5033652 Κανονικοποίηση της υφιστάμενης μετρικής μονής σιδηροδρομικής γραμμής Ισθμού - Λουτρακίου με ηλεκτροκίνηση Όχι Φάση Εκτέλεσης 90 100 53 10 100 40 20 60 0 90 30 40 30 30 30 90 30 

1 5041829 
Εγκατάσταση συστήματος σηματοδότησης και ETCS – Level 1 στη μονή σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκη – Ειδομένη 
(μέσω της νέας  παραλλαγής στο τμήμα Πολύκαστρο – Ειδομένη) και αντικατάσταση 37 αλλαγών τροχιάς για τις 
ανάγκες της σηματοδότησης. 

Όχι Φάση Ενεργοποίησης 50 100 55 20 100 60 100 60 0 40 10 20 30 10 20 150 150 

3 5001297 
Εργασίες βελτίωσης της Εθνικής Οδού Λαμίας-Καρπενησίου στο τμήμα από έξοδο Καστρίου έως έξοδο Μακρακώμης, 
Φάση Β' 

Ναι Ολοκληρώθηκε 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 5002771 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ 
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ. 

Όχι Τελική Φάση 30 100 60 10 100 24 50 20 0 40 30 60 10 60 30 90 10 

3 5002779 Κάθετος Άξονας 45 Εγνατίας Οδού Σιάτιστα-Κρυσταλλοπηγή, Τμήμα : Κορομηλιά-Κρυσταλλοπηγή (45.4.5)- Φάση Β΄ Ναι Ολοκληρώθηκε 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 5003048 
Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Θεσσαλονίκη-Ν. Μουδανιά-Ποτίδαια: Βελτίωση-διαπλάτυνση τμήματος Ν. Μουδανιά-
Ποτίδαια - Φάση Β΄ 

Ναι Φάση Εκτέλεσης 150 20 67 10 60 48 100 120 40 60 90 80 150 30 30 120 30 

3 5005217 Κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Πάτρα - Πύργος Όχι Φάση Εκτέλεσης 150 100 88 10 100 44 100 150 100 120 150 20 30 90 30 150 150 

3 5030471 Ολοκλήρωση της κατασκευής της οδικής σύνδεσης της περιοχής Ακτίου με το Δυτικό Άξονα Βορρά – Νότου – Φάση Β’ Ναι Φάση Εκτέλεσης 150 20 75 10 100 50 100 120 100 120 150 20 150 30 30 150 30 

3 5033391 Κατασκευή του τμήματος Λαμία - Ξυνιάδα του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65) Όχι Φάση Εκτέλεσης 150 100 68 10 60 50 100 120 20 60 30 40 30 30 30 150 30 

3 5037520 Επεμβάσεις βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στον οδικό άξονα "Πύργος- Καλό Νερό" Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 60 20 100 100 100 40 0 60 10 10 30 10 20 120 30 

3 5050983 
Ολοκλήρωση σύνδεσης αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε. και Εγνατίας  οδού με τον 6ο προβλήτα λιμένα Θεσσαλονίκης και το 
οδικό δίκτυο περιοχής Καλοχωρίου 

Όχι Φάση Ενεργοποίησης 50 100 57 20 20 80 100 80 90 40 10 10 30 20 20 150 30 

4 5000278 ΓΟΥΡΝΕΣ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ Όχι Τελική Φάση 50 100 60 20 100 50 50 40 50 48 90 60 10 60 30 150 10 

4 5000393 Σύνδεση κόμβου Μουρνιών του ΒΟΑΚ με την πόλη των Χανίων Όχι Φάση Εκτέλεσης 150 100 53 20 100 50 40 90 20 72 60 40 90 60 30 90 30 

4 5034955 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΒΟΡΕΙΟ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΒΟΑΚ) / ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ-ΑΧΛΑΔΑ Όχι Φάση Εκτέλεσης 90 100 56 20 60 50 60 90 20 120 60 20 30 60 30 90 30 

5 5001063 Κατασκευή - αναβάθμιση του οδικού άξονα Καλλονής - Σιγρίου Λέσβου Όχι Φάση Εκτέλεσης 150 100 60 20 100 50 60 90 80 69 60 60 30 30 30 150 30 

6 5001472 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 60 40 100 20 100 20 0 40 10 20 30 10 20 90 30 

6 5001515 Νέος Λιμένας Πατρών 3α Τμήμα Α΄ Φάσης - Φάση Α2΄ Ναι Ολοκληρώθηκε 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 5002506 
Αναβάθμιση Ελληνικού Συστήματος Δορυφορικού Εντοπισμού για αποστολές Έρευνας και Διάσωσης – Συμμετοχή στο 
σύστημα MEOSAR του διεθνούς Προγράμματος COSPAS-SARSAT (MEOSAR) 

Όχι Τελική Φάση 30 100 60 10 100 10 50 10 0 72 30 40 40 30 30 90 10 

6 5029283 Προμήθεια συστήματος επικοινωνιών για την έρευνα & διάσωση και την ασφάλεια ναυσιπλοΐας Όχι Τελική Φάση 30 100 60 10 100 10 40 10 0 60 30 40 20 30 30 60 10 

6 5032882 Προμήθεια Σκαφών για τις ανάγκες του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακης. Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 60 40 100 20 100 40 0 80 10 10 30 10 20 150 30 

6 5049540 Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας Γ1΄ Φάση Όχι Φάση Εκτέλεσης 150 100 69 10 60 50 40 120 20 90 30 20 30 30 30 150 30 

7 5001079 Προμήθεια, Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και θέση σε λειτουργία Συστήματος Πομποδεκτών VHF και UHF Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 60 40 100 20 80 20 0 56 10 20 30 10 20 90 150 

7 5028263 
Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων Πλοήγησης (10 DVOR, 13 DME, 6 ILS) σε Αεροδρόμια και θέσεις οριοθέτησης 
Αεροδιαδρόμων. 

Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 60 20 100 20 100 20 0 60 10 10 30 10 20 120 30 

7 5028290 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΣΥΡΟΥ Όχι Φάση Εκτέλεσης 150 100 70 30 100 47 100 90 20 90 30 40 90 90 30 60 30 

7 5029348 
Προμήθεια και  εγκατάσταση συστήματος συνεργατικής  επιτήρησης δια πολυπλευρισμού (MLAT) & προηγμένου 
συστήματος επιτήρησης, ελέγχου & καθοδήγησης (A-SMGCS), με την ενσωμάτωση Πρωτεύοντος Ραντάρ Επιφανείας 
(SMR) στο  Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) 

Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 60 20 100 20 40 20 0 60 10 20 30 30 20 60 30 

7 5044992 
Εγκατάσταση προκατασκευασμένων οικίσκων, Η/Μ εξοπλισμού και Ιστών, περίφραξη εγκαταστάσεων και αναβάθμιση 
περιφερειακού δρόμου στη θέση "Υψάριο Θάσου" 

Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 100 20 100 80 20 20 0 60 10 20 30 10 20 30 150 

7 5045875 
Προμήθεια και εγκατάσταση Συστημάτων Επικοινωνιών και Καταγραφής φωνής  (VCRS) Διεθνών και  Περιφερειακών 
Αερολιμένων 

Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 60 20 100 20 100 20 0 100 10 10 30 10 20 90 150 
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ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤ

ΑΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟ
ΠΟΙΗΜΕΝΟ 

ΕΡΓΟ 
(PHASING) 

ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 
ΖΩΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

RF1 RF2 RF3 RF4 RF5 RF6 RF7 RF8 RF9 RF10 RF11 RF12 RF13 RF14 RF15 RF16 RF17 

8 5002742 Επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης έως Καλαμαριά – Κύριες εργασίες και Προμήθεια συρμών - Φάση Β’ Ναι Φάση Εκτέλεσης 150 20 59 40 100 50 100 120 100 60 120 40 30 90 30 150 30 

8 5003758 Μετρό Θεσσαλονίκης Βασική Γραμμή (Έργο 2) - Ολοκλήρωση Κατασκευής και Προμήθεια Συρμών - Φάση Β΄ Ναι Φάση Εκτέλεσης 150 20 57 40 100 40 100 120 0 120 30 40 60 30 30 150 30 

9 5000660 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 60 40 100 60 80 20 0 40 10 20 30 10 20 60 30 

9 5002859 
Επέκταση του Μετρό Αθήνας, τμήμα Χαϊδάρι - Πειραιάς & Συρμοί του Μετρό Αθήνας - Ολοκλήρωση κατασκευής και 
θέση σε λειτουργία - Φάση Β΄ 

Ναι Φάση Εκτέλεσης 150 20 61 30 100 50 100 120 0 90 30 80 30 30 30 150 30 

9 5063431 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΕΡΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΤΟΥ 
ΟΑΣΑ (πρώην ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΛΩΡΙΔΩΝ) 

Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 60 20 100 60 100 20 0 76 10 10 30 10 20 30 90 

9 5054674 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΕΞΟΧΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΟΑΣΑ Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 60 20 100 40 100 20 0 60 10 10 30 10 20 30 30 

10 5001870 Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά- Β΄ Φάση Ναι Φάση Εκτέλεσης 90 20 75 10 100 50 100 90 0 105 90 40 30 90 30 60 30 

10 5003923 ΕΠΕΚΤΑΣΗ / ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Ναι Τελική Φάση 50 20 90 20 100 50 50 30 0 60 30 60 50 150 30 60 10 

10 5009562 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Όχι Φάση Εκτέλεσης 90 100 73 20 100 30 100 60 0 93 30 60 90 90 30 60 30 

10 5018328 Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου Aγίου Κωνσταντίνου Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 100 20 100 60 80 20 0 60 10 10 30 30 20 30 90 

10 5021774 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΙΤΕΑΣ Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 100 20 100 80 20 20 0 60 10 10 30 30 20 30 90 

10 5024911 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 100 20 100 60 60 20 0 60 10 10 30 30 20 60 90 

10 5026214 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ  "Ι.ΠΑΤΑΚΗΣ" Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 80 20 100 60 20 40 0 60 10 10 30 30 20 30 90 

10 5027217 Ενεργειακή Αναβάθμιση του Μεγάρου της Βουλής  των Ελλήνων Όχι Φάση Εκτέλεσης 90 100 73 10 100 30 100 60 0 90 30 60 30 90 30 60 30 

10 5028318 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝAΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 100 20 100 60 60 20 0 60 10 10 30 30 20 30 90 

10 5028327 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 60 20 100 60 60 40 0 60 10 10 30 30 20 60 90 

10 5028732 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Δ.Κ. ΙΕΡΙΣΣΟΥ Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 73 20 100 60 40 40 0 60 10 10 30 30 20 60 90 

10 5029208 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 80 20 100 60 60 40 0 60 10 10 30 30 20 30 90 

10 5029258 Ενεργειακή Αναβάθμιση Κολυμβητηρίου Δήμου Παύλου Μελά με εφαρμογή δράσεων ΕΞΕ και αξιοποίηση ΑΠΕ Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 60 20 100 20 100 40 0 60 10 10 30 30 20 30 90 

10 5029268 Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Σταδίου Φαρσάλων Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 70 20 100 53 80 60 0 60 10 10 90 30 20 30 90 

10 5029269 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ "Β. ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ" Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 100 20 100 80 20 20 0 60 10 10 30 30 20 60 90 

10 5029279 Ενεργειακή Αναβάθμιση Παμπελοποννησιακού Σταδίου Δήμου Πατρέων Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 60 20 100 40 20 20 0 60 10 10 30 30 20 60 90 

10 5029291 
ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
- ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 

Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 90 40 100 60 40 40 0 60 10 20 30 30 20 60 90 

10 5029292 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΚΥΡΟΥ 

Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 80 20 100 60 60 40 0 60 10 10 30 30 20 30 90 

10 5029309 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΞΕ) ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 

Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 70 20 100 100 20 60 0 60 10 10 30 30 20 30 90 

10 5029316 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ( ΔΑΚ) "ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΣΗΣ" ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 100 20 100 60 20 20 0 40 10 10 30 30 20 30 90 

10 5029329 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Όχι Φάση Εκτέλεσης 90 100 100 10 100 40 40 30 0 60 60 20 30 90 30 30 30 

10 5029333 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 70 20 100 60 80 40 0 60 10 10 30 30 20 30 90 

10 5029340 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 80 20 100 60 100 40 0 60 10 20 30 30 20 60 90 

10 5029352 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 100 20 100 100 100 20 0 80 10 10 30 30 20 60 90 

10 5029388 
Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Κολυμβητηρίου Καλαμάτας με την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
(ΑΠΕ) 

Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 90 20 100 60 100 40 0 80 10 20 30 30 20 30 30 

10 5029424 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΘΕΟΣ Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 100 20 100 80 100 20 0 60 10 20 30 30 20 60 90 

10 5029448 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 
ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 

Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 60 40 100 60 60 40 0 60 10 10 30 30 20 60 90 

10 5029451 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 100 20 100 80 60 20 0 60 10 10 60 30 20 30 90 

10 5029465 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΩΡΟΣ» Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 70 20 100 60 80 60 0 40 10 10 30 30 20 60 90 

10 5029466 
Ενεργειακή αναβάθμιση, εξοικονόμηση ενέργειας και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στο κτίριο του 
κλειστού γυμναστηρίου Αιγίνιου 

Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 80 20 100 60 60 40 0 40 10 10 30 30 20 30 90 

10 5029468 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ "ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 80 20 100 60 80 40 0 60 10 20 30 30 20 60 90 

10 5029470 Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Αθλητικού Κέντρου Κανήθου Χαλκίδας "Τάσος Καμπούρης" Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 100 20 100 80 100 20 0 60 10 10 30 30 20 60 90 

10 5029477 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΙΑΣ Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 80 20 100 80 100 40 0 40 10 10 30 30 20 30 90 

10 5029479 Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου Δήμου Θηβαίων "Ανδρέας Ερρίκος Χατζόπουλος" Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 73 20 100 60 100 40 0 40 10 20 30 30 20 30 90 
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ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤ

ΑΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟ
ΠΟΙΗΜΕΝΟ 

ΕΡΓΟ 
(PHASING) 

ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 
ΖΩΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

RF1 RF2 RF3 RF4 RF5 RF6 RF7 RF8 RF9 RF10 RF11 RF12 RF13 RF14 RF15 RF16 RF17 

10 5029512 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ ΔΑΚ ΠΥΛΑΙΑΣ Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 73 20 100 80 60 40 0 40 10 10 30 30 20 60 30 

10 5029516 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΠΕΑΚΙ) Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 60 20 100 20 100 40 0 40 10 10 30 30 20 60 90 

10 5029518 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 80 20 100 60 80 40 0 40 10 10 30 30 20 30 90 

10 5029524 Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου 1ου ΓΕ.Λ. Δήμου Πρέβεζας Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 100 20 100 100 80 20 0 40 10 10 60 30 20 60 90 

10 5029528 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ "ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ" ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 73 20 100 60 100 40 0 40 10 10 30 30 20 60 90 

10 5029536 Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού γυμναστηρίου ΑΕΘΛΙΟΝ Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 100 20 100 60 20 20 0 80 10 10 30 30 20 30 90 

10 5029537 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ Δ.Δ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ. Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 80 20 100 60 40 60 0 80 10 10 30 30 20 60 90 

10 5029547 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΑΚΕ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 73 20 100 60 40 40 0 60 10 10 30 30 20 60 90 

10 5029554 Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Κολυμβητηρίου Άρτας Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 80 20 100 80 80 40 0 60 10 10 30 30 20 30 90 

10 5029556 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 80 20 100 60 100 40 0 60 10 20 30 30 20 30 90 

10 5029564 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 
ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΤΣΙΜΗΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 90 20 100 60 20 40 0 60 10 10 30 30 20 30 90 

10 5029805 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 80 20 100 60 40 40 0 60 10 10 30 30 20 30 90 

10 5029825 Ενεργειακή αναβάθμιση του ανοικτού δημοτικού κολυμβητηρίου Δ.Κ Αιγίου Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 73 20 100 60 100 40 0 60 10 10 30 30 20 30 90 

10 5029828 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 73 20 100 60 100 40 0 60 10 10 30 30 20 60 90 

10 5029855 Ενεργειακή Αναβάθμιση ΔΑΚ Γέφυρας Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 80 20 100 80 20 40 0 60 10 20 30 30 20 30 90 

10 5029946 Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κολυμβητηρίου Συκεών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 80 20 100 70 100 40 0 60 10 10 30 30 20 30 90 

10 5030017 Ενεργειακή Αναβάθμιση και Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο Κολυμβητήριο Κυπαρισσίας Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 60 20 100 60 40 20 0 60 10 10 60 30 20 30 90 

10 5030055 
ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 

Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 100 40 100 60 100 20 0 60 10 10 30 30 20 60 90 

10 5030056 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΞΕ) ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ) ΑΠΕ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ   
(ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ) 

Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 100 20 100 60 100 20 0 60 10 10 30 30 20 30 90 

10 5030061 Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Ιεράπετρας "Μάρκος Φωνιαδάκης'' Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 80 20 100 100 60 40 0 60 10 10 30 30 20 30 90 

10 5030069 Ενεργειακή αναβάθμιση Kλειστού Γυμναστηρίου Νάουσας Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 100 20 100 80 100 20 0 60 10 20 30 30 20 30 90 

10 5030139 Ενεργειακή αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Δεσκάτης Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 80 20 100 60 100 40 0 60 10 10 30 30 20 60 90 

10 5030143 
‘Ενεργειακή αναβάθμιση και δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις του Κλειστού 
Γυμναστηρίου της Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου 

Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 70 20 100 60 100 60 0 60 10 10 30 30 20 60 90 

10 5030145 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 100 20 100 80 80 20 0 60 10 10 30 30 20 30 90 

10 5030147 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 80 20 100 80 60 40 0 60 10 10 30 30 20 60 90 

10 5030246 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ ΣΟΦΑΔΩΝ Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 90 20 100 60 100 40 0 60 10 10 30 30 20 30 90 

10 5031247 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΣΗΘΥΑ ΚΑΙ 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 60 20 100 60 100 40 0 60 10 10 30 30 20 60 30 

10 5031668 
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΠΕ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ Α΄ 
ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 80 40 100 60 100 80 0 60 10 10 30 30 20 60 30 

10 5032683 
Ενεργειακή Αναβάθμιση - Παραγωγή Ενέργειας από μονάδα ΣΗΘΥΑ στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 'Γ. 
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ' 

Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 65 20 100 60 100 80 0 80 10 10 90 30 20 60 30 

10 5032899 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ 
ΧΡΗΣΗ ΣΗΘΥΑ/ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 60 20 100 60 100 40 0 60 10 10 30 30 20 60 30 

10 5033819 Ενεργειακή Αναβάθμιση - Παραγωγή Ενέργειας από μονάδα ΣΗΘΥΑ στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου - ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 62 20 100 60 100 80 0 60 10 10 60 30 20 60 30 

10 5034539 Ενεργειακή αναβάθμιση ΨΝΑ Δαφνί Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 72 20 100 60 100 60 0 60 50 10 30 30 20 30 30 

10 5035347 Ενεργειακή Αναβάθμιση και δράσεις ΑΠΕ του ΨΝΑ Δρομοκαΐτειο Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 75 20 100 60 100 60 0 80 50 10 30 30 20 60 30 

10 5037601 Ενεργειακή Αναβάθμιση του ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός - Οφθαλμιατρείο Αθηνών – Πολυκλινική» Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 70 20 100 60 100 60 0 60 50 10 30 30 20 60 30 

10 5037944 Ενεργειακή Αναβάθμιση και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας του Γ.Ν.Α. Λαϊκό Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 69 20 100 60 100 80 0 80 10 10 30 30 20 60 30 

10 5037947 Ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά "Τζάνειο" Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 72 20 100 60 100 60 0 80 10 10 120 30 20 60 30 

10 5037963 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ I,II,III,IV,V ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ 
ΝΕΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 

Όχι Φάση Εκτέλεσης 150 100 100 10 100 50 100 30 0 90 120 20 30 150 30 60 30 

10 5038621 Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας του ΓΝΑ «ΚΑΤ» Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 70 20 100 60 100 60 0 60 10 10 30 30 20 60 30 

10 5038719 Δράσεις ενεργειακής Αναβάθμισης, εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του ΓΝΑ «Ιπποκράτειο» Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 69 20 100 60 100 80 0 60 10 10 30 30 20 60 30 

10 5040227 Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης, εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του ΓΝΑ «Αλεξάνδρα» Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 72 20 100 60 100 60 0 80 10 10 30 30 20 60 30 
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ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤ

ΑΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟ
ΠΟΙΗΜΕΝΟ 

ΕΡΓΟ 
(PHASING) 

ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 
ΖΩΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

RF1 RF2 RF3 RF4 RF5 RF6 RF7 RF8 RF9 RF10 RF11 RF12 RF13 RF14 RF15 RF16 RF17 

10 5041380 Δράσεις ενεργειακής Αναβάθμισης εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 73 20 100 60 100 60 0 60 10 10 30 30 20 60 30 

10 5042080 
Ενεργειακή Αναβάθμιση και δράσεις ΑΠΕ του κτηρίου ΚΕΦΙΑΠ του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας – Νοσηλευτική 
Μονάδα Πύργου 

Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 69 20 100 60 100 80 0 60 10 10 30 30 20 30 30 

10 5042210 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 70 20 100 60 100 60 0 60 10 10 30 30 20 60 30 

10 5044871 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 65 20 100 60 100 80 0 60 10 10 30 30 20 60 30 

10 5044948 
Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας του Γενικού Αντικαρκινικού - Ογκολογικού 
Νοσοκομείου Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας» 

Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 72 20 100 60 100 60 0 60 10 10 30 30 20 60 30 

10 5045172 Ενεργειακή αναβάθμιση στα κτήρια του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 72 20 100 60 100 60 0 60 10 10 30 30 20 60 90 

10 5045466 
Ενεργειακή αναβάθμιση Κεντρικού Κτιρίου Πανεπιστημίου Πειραιώς επί της οδού Καραολή και Δημητρίου 80 στον 
Πειραιά 

Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 77 20 100 60 100 60 0 60 10 30 30 30 20 60 90 

10 5045541 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΔΕΡΙΓΝΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΑΘΗΝΩΝ 

Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 80 20 100 60 100 40 0 60 10 10 30 30 20 60 90 

10 5045579 
Ενεργειακή Αναβάθμιση των πανεπιστημιακών κτιρίων Π. Τσαλδάρη και προμήθεια δυο (2) αμιγώς ηλεκτροκίνητων 
επιβατικών αυτοκινήτων. 

Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 73 20 100 60 100 40 0 60 10 10 30 30 20 60 90 

10 5045827 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣHΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 65 20 100 60 100 80 0 100 10 20 30 30 20 60 30 

10 5045955 
Ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης και αντικατάσταση συμβατικών 
οχημάτων με ηλεκτρικά 

Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 75 20 100 60 100 60 0 80 10 20 30 30 20 60 90 

10 5047089 Αναβάθμιση του ενεργειακού αποτυπώματος Πανεπιστημίου Κρήτης και Εθνικού Κέντρου Δεδομένων Υγείας ΕΔΕΤ Α.Ε. Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 70 20 60 60 100 60 0 40 10 10 30 30 20 60 90 

10 5051028 
Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων 
Αθηνών Η Αγία Σοφία 

Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 69 20 100 60 100 80 0 40 10 10 30 30 20 60 30 

10 5056309 
Α.Π.Θ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ-ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 80 20 100 60 100 40 0 40 10 10 30 30 20 60 90 

10 5062140 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΤΑΞΑ Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 72 20 100 60 100 60 0 82 10 10 30 30 20 60 30 

10 5062142 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΧΑΝΙΩΝ  Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 66 40 100 60 100 80 0 82 10 10 30 30 20 90 30 

11 5001066 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ Όχι Τελική Φάση 10 100 73 20 100 30 50 40 0 56 90 20 50 90 30 60 10 

11 5044981 
Σύστημα απογραφής και παρακολούθησης των δασών και δασικών εκτάσεων για την κάλυψη των υποχρεώσεων της 
χώρας και τη διαμόρφωση στρατηγικής για την προσαρμογή τους στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό αυτής 

Όχι Φάση Ενεργοποίησης 10 100 60 20 100 20 100 80 0 60 10 10 30 20 20 90 30 

11 5051042 
1η Αναθεώρηση Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14 Υδατικών 
Διαμερισμάτων της χώρας 

Όχι Φάση Ενεργοποίησης 10 100 60 20 100 60 100 60 0 80 10 10 30 10 20 90 30 

12 5001143 
1η Αναθεώρηση Σχεδίων Διαχείρισης ΛΑΠ των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας (πλην αυτών που ανήκουν στις 
Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας), σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. 

Όχι Ολοκληρώθηκε 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 5001198 
Εκπόνηση ΕΠΜ, σχεδίων ΠΔ και Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000, σε όλη τη χώρα πλην 
των Περιφερειών Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας 

Όχι Φάση Εκτέλεσης 30 100 80 10 100 20 100 120 0 72 30 40 30 60 30 90 30 

12 5001233 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΡΠΑΚΤΙΚΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ 
ΧΩΡΑΣ , ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Όχι Φάση Ενεργοποίησης 10 100 60 20 100 60 20 20 0 62 10 20 30 20 20 30 30 

12 5022117 Σύνταξη καταλόγου ξενικών ειδών και οργάνωση μεθοδολογίας για την εκτίμηση του κινδύνου που προκαλούν Όχι Φάση Ενεργοποίησης 10 100 60 20 100 20 20 20 0 60 10 20 30 20 20 30 30 

12 5022773 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό Όχι Φάση Εκτέλεσης 30 100 60 10 100 50 20 30 0 90 30 60 30 90 30 30 30 

12 5023641 Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες Όχι Φάση Εκτέλεσης 30 100 60 10 100 20 80 60 0 90 30 60 30 90 30 30 30 

12 5030268 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΛΩΜΑΤΩΝ Όχι Φάση Ενεργοποίησης 10 100 60 20 100 20 20 20 0 60 10 10 30 20 20 30 30 

12 5030478 
Επιχορήγηση του Ε.Α.Γ.Μ.Ε. (πρωην Ι.Γ.Μ.Ε.) για την υλοποίηση του έργου "Συστηματική απογραφή υδρογεωτρήσεων 
κάθε χρήσης σε όλη την Χώρα - ΣΑΜΥ 

Όχι Φάση Εκτέλεσης 30 100 73 10 100 30 80 60 0 90 90 40 150 60 30 60 30 

12 5030923 Διασφάλιση ποιότητας μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης, επικύρωση δεδομένων Όχι Φάση Εκτέλεσης 30 100 60 10 100 10 20 60 0 60 30 40 30 60 30 30 30 

12 5032948 Αξιολόγηση και Αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Ε.Χ.Π. Α.Π.Ε.) Όχι Φάση Ενεργοποίησης 10 100 60 20 100 40 100 20 0 40 10 20 30 30 20 30 30 

12 5034814 Αξιολόγηση και αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τη Βιομηχανία Όχι Φάση Ενεργοποίησης 10 100 60 20 100 40 100 20 0 80 10 30 30 30 20 30 30 

12 5038588 Αξιολόγηση και αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Υδατοκαλλιέργειες Όχι Φάση Ενεργοποίησης 10 100 60 20 100 60 100 20 0 40 10 30 30 30 20 30 30 

12 5045303 
Εκπόνηση Στρατηγικών Χαρτών Θορύβου (ΣΧΘ) και Σχεδίων Δράσης (ΣΔ) σε Πολεοδομικά Συγκροτήματα της Χώρας, σε 
εφαρμογή της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Όχι Φάση Ενεργοποίησης 10 100 60 20 100 60 100 80 0 60 10 10 30 20 20 60 30 

13 5001152 
1η Αναθεώρηση Σχεδίων Διαχείρισης ΛΑΠ των τμημάτων των Υδατικών Διαμερισμάτων που ανήκουν στις Περιφέρειες 
Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας,σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. 

Όχι Ολοκληρώθηκε 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 5001223 
Εκπόνηση ΕΠΜ, σχεδίων ΠΔ και Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000, στις Περιφέρειες Νοτίου 
Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας 

Όχι Φάση Εκτέλεσης 30 100 80 10 100 10 100 60 0 72 30 40 30 60 30 60 30 

13 5022117 Σύνταξη καταλόγου ξενικών ειδών και οργάνωση μεθοδολογίας για την εκτίμηση του κινδύνου που προκαλούν Όχι Φάση Ενεργοποίησης 10 100 60 20 100 100 20 20 0 60 10 20 30 20 20 30 30 

13 5022773 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό Όχι Φάση Εκτέλεσης 30 100 60 10 100 20 20 30 0 90 30 60 30 90 30 30 30 

13 5023641 Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες Όχι Φάση Εκτέλεσης 30 100 60 10 100 10 80 60 0 90 30 60 30 90 30 30 30 
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ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤ

ΑΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟ
ΠΟΙΗΜΕΝΟ 

ΕΡΓΟ 
(PHASING) 

ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 
ΖΩΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

RF1 RF2 RF3 RF4 RF5 RF6 RF7 RF8 RF9 RF10 RF11 RF12 RF13 RF14 RF15 RF16 RF17 

13 5030478 
Επιχορήγηση του Ε.Α.Γ.Μ.Ε. (πρωην Ι.Γ.Μ.Ε.) για την υλοποίηση του έργου "Συστηματική απογραφή υδρογεωτρήσεων 
κάθε χρήσης σε όλη την Χώρα - ΣΑΜΥ 

Όχι Φάση Εκτέλεσης 30 100 73 10 100 30 80 60 0 90 30 40 150 60 30 60 30 

13 5030923 Διασφάλιση ποιότητας μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης, επικύρωση δεδομένων Όχι Φάση Εκτέλεσης 30 100 60 10 100 10 20 60 0 60 30 40 30 60 30 30 30 

13 5032948 Αξιολόγηση και Αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Ε.Χ.Π. Α.Π.Ε.) Όχι Φάση Ενεργοποίησης 10 100 60 20 100 40 100 20 0 40 10 20 30 30 20 30 30 

13 5034814 Αξιολόγηση και αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τη Βιομηχανία Όχι Φάση Ενεργοποίησης 10 100 60 20 100 40 100 20 0 80 10 30 30 30 20 30 30 

13 5038588 Αξιολόγηση και αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Υδατοκαλλιέργειες Όχι Φάση Ενεργοποίησης 10 100 60 20 100 60 100 20 0 40 10 30 30 30 20 30 30 

14 5000083 
ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΕΛ ΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 40.000 Ι.Κ. 

Όχι Φάση Εκτέλεσης 150 100 71 10 60 40 100 120 0 96 30 60 30 120 30 120 30 

14 5000456 ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ Όχι Τελική Φάση 30 100 80 10 100 30 50 10 0 58 60 60 20 120 30 60 10 

14 5000975 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ - ΘΕΣΗ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ Όχι Τελική Φάση 50 100 60 10 100 40 50 20 0 52 30 60 10 90 30 90 10 

14 5001034 ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ-Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) Ναι Ολοκληρώθηκε 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 5001050 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 60 20 100 20 40 20 0 46 10 20 90 40 20 60 30 

14 5001077 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: α)ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ Τ.Κ. 
ΠΡΟΒΑΤΑ – ΜΟΝΟΚΚΛΗΣΙΑΣ- Α. ΚΑΜΗΛΑΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ και β) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ 

Όχι Ολοκληρώθηκε 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 5001080 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΏΝ 
ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΩΝ Δ.Ε. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ & ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

Όχι Φάση Εκτέλεσης 90 100 60 10 100 10 80 30 0 87 30 60 30 120 30 60 30 

14 5001084 
Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων  ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας  Στερεάς Ελλάδας, για την περίοδο 
2016 – 2023, σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ. 

Όχι Φάση Εκτέλεσης 30 100 60 10 100 20 100 60 0 87 30 40 30 60 30 30 30 

14 5001095 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Όχι Φάση Εκτέλεσης 30 100 60 10 100 20 40 60 0 93 60 40 30 60 30 30 30 

14 5001122 
Βιοκλιματική αναβάθμιση πρώην Δημαρχείου Αγνάντων και προσθήκη παιδικής χαράς με ανακυκλωμένα  υλικά 
εκπαιδευτικού χαρακτήρα 

Όχι Φάση Εκτέλεσης 30 100 76 10 100 50 100 90 0 93 30 40 150 90 30 30 30 

14 5001123 ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ MEA 2ης Δ.Ε. Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ - Β’ Φάση Ναι Φάση Εκτέλεσης 150 20 70 10 100 40 100 90 20 93 150 80 60 90 30 120 30 

14 5001130 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙ ΣΤΗ ΚΑΡΔΙΑ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΑΚΑΝ Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 100 20 100 80 20 20 0 52 10 10 90 40 20 30 30 

14 5001144 ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΥΤΥ ΑΜΑΡΙΟΥ Όχι Φάση Εκτέλεσης 150 100 60 10 100 20 100 90 20 27 30 40 30 90 30 150 30 

14 5001153 Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση πνευματικού κέντρου «Γιάννης Ρίτσος» Όχι Φάση Ενεργοποίησης 10 100 90 20 100 60 100 40 0 18 10 20 30 30 20 30 30 

14 5001154 
ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ) ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ 
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Υ.Τ.Υ) Ν.ΦΩΚΙΔΑΣ Β΄ΦΑΣΗ 

Ναι Φάση Εκτέλεσης 150 20 60 10 100 45 100 120 0 27 60 80 120 90 30 90 30 

14 5001166 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

Όχι Φάση Εκτέλεσης 90 100 60 10 100 10 60 30 0 27 30 60 30 120 30 60 30 

14 5001170 Αποκατάσταση και διαμόρφωση σε πολιτιστικό κέντρο του κτιρίου Ματζουνείου στην Τρίπολη Όχι Ολοκληρώθηκε 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 5001172 
Προμήθεια Συστήματος Βελτίωσης – Εκσυγχρονισμού του δικτύου ύδρευσης με στόχο την  ορθολογική διαχείριση, 
εξοικονόμηση ενέργειας  και ύδατος του Δήμου Ζηρού 

Όχι Φάση Εκτέλεσης 90 100 60 10 100 10 100 30 0 96 30 40 60 120 30 60 30 

14 5001175 Ολοκληρωμένη παρέμβαση στο Άλσος Νέας Φιλαδέλφειας Όχι Φάση Εκτέλεσης 30 100 80 10 100 46 20 60 0 96 60 40 150 90 30 30 30 

14 5001178 Διαμόρφωση χώρου πολιτιστικών δραστηριοτήτων συνοικίας Αγίου Γεωργίου στην Λάρισα Όχι Ολοκληρώθηκε 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 5001193 ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΠΥΛΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 60 20 100 20 100 20 0 42 10 30 30 40 20 60 30 

14 5001204 
Επιχορήγηση του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας - Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων για την υλοποίηση 
του έργου "Λειτουργία εθνικού δικτύου παρακολούθησης των υδάτων των λιμνών της Ελλάδας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)" 

Όχι Φάση Εκτέλεσης 30 100 63 10 100 14 100 120 0 72 90 80 30 60 30 90 30 

14 5001210 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΣΟΥ (ΠΑΛΙΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ) Όχι Ολοκληρώθηκε 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 5001220 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Όχι Φάση Ενεργοποίησης 50 100 70 20 100 60 60 60 0 48 10 10 30 30 20 30 150 

14 5001221 
Μονάδα Μηχανικής Διαλογής Σύμμεικτων Απορριμάτων και Κομποστοποίησης Οργανικού Κλάσματος  στο ΧΥΤΑ του 
Δήμου Χερσονήσου 

Όχι Φάση Ενεργοποίησης 50 100 73 20 100 40 100 40 0 48 10 20 30 30 20 120 90 

14 5001222 ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 2000 Κ.Μ. ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ Όχι Ολοκληρώθηκε 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 5001225 ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 3.000 Κ.Μ. ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ Όχι Τελική Φάση 50 100 80 10 100 28 50 20 0 44 30 40 30 90 30 60 10 

14 5001229 ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠOΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ Ν. ΣΚΟΥΦΑ Όχι Ολοκληρώθηκε 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 5001235 
Κατασκευή Μονάδας κομποστοποίησης προδιαλεγμένου Οργανικού κλάσματος Απορριμμάτων στη θέση Ρημάμπελλα 
του Δήμου Αρχανών- Αστερουσίων 

Όχι Φάση Εκτέλεσης 150 100 70 10 100 20 100 90 0 96 30 60 30 90 30 60 30 

14 5001239 Αποκατάσταση και Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Κτιρίου - πρώην Αρσακείου Πατρών Όχι Ολοκληρώθηκε 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 5001247 Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης στις περιοχές Δειλινά Ακαδημία Αλικαρνασσός Όχι Φάση Εκτέλεσης 90 100 70 10 100 50 100 60 0 84 30 60 30 120 30 60 30 

14 5001254 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΡΚΟΥ "ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ" Όχι Φάση Εκτέλεσης 30 100 100 10 100 50 60 30 0 99 30 40 90 90 30 30 30 

14 5001255 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Όχι Φάση Εκτέλεσης 150 100 71 10 100 30 100 120 0 117 30 40 60 90 30 60 30 
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ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤ

ΑΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟ
ΠΟΙΗΜΕΝΟ 

ΕΡΓΟ 
(PHASING) 

ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 
ΖΩΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

RF1 RF2 RF3 RF4 RF5 RF6 RF7 RF8 RF9 RF10 RF11 RF12 RF13 RF14 RF15 RF16 RF17 

14 5001267 
ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΞΕΝΙΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Όχι Φάση Ενεργοποίησης 10 100 100 20 100 80 100 20 0 78 10 20 30 30 20 60 30 

14 5001270 ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ Όχι Φάση Εκτέλεσης 30 100 63 10 100 30 100 90 0 84 120 60 30 60 30 90 30 

14 5001271 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΤΕΑΣ Όχι Φάση Εκτέλεσης 90 100 70 10 60 50 20 60 0 84 30 60 30 120 30 30 30 

14 5001274 ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Ν. ΣΚΟΥΦΑ Όχι Φάση Εκτέλεσης 90 100 60 10 100 10 40 30 0 90 30 60 30 120 30 60 30 

14 5001275 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

Όχι Φάση Εκτέλεσης 90 100 60 10 100 10 80 30 0 90 30 60 30 120 30 30 30 

14 5001285 Δημιουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Αποβλήτων στη Ξερόλακκα Πατρών Όχι Φάση Ενεργοποίησης 50 100 80 20 100 40 40 40 0 72 10 10 30 30 20 60 30 

14 5001296 Αναβάθμιση διατηρητέου Σχολικού Κτιρίου Συγγρού Μεθώνης Όχι Ολοκληρώθηκε 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 5001315 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Όχι Φάση Ενεργοποίησης 10 100 90 20 100 100 100 40 0 74 10 30 30 30 20 60 30 

14 5001319 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Όχι Φάση Εκτέλεσης 90 100 70 10 60 45 100 60 0 84 30 20 30 120 30 30 30 

14 5001322 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ, ΔΑΦΝΟΥΔΙΟΥ, ΤΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΟΥ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 

Όχι Φάση Εκτέλεσης 90 100 100 10 100 40 60 30 0 84 30 20 90 120 30 60 30 

14 5001336 
Επιχορήγηση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ για την υλοποίηση του έργου: «Λειτουργία Εθνικού 
Δικτύου Παρακολούθησης και Καταγραφής της Ποσότητας (ποτάμια) και Ποιότητας (ποτάμια και λίμνες) των 
Επιφανειακών Υδάτων της Χώρας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ) 

Όχι Φάση Εκτέλεσης 30 100 67 10 100 18 100 60 0 105 120 60 60 60 30 90 30 

14 5001341 
ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 300 Κ.Μ. ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΟΥΡΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ 

Όχι Ολοκληρώθηκε 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 5001342 
"Επέκταση υπάρχοντος συστήματος ελέγχου διαρροών (τηλέλεγχος/τηλεχειρισμός) στο υφιστάμενο δίκτυο της πόλης 
της Καρδίτσας και των Δημοτικών Ενοτήτων Καρδίτσας, Κάμπου και Μητρόπολης" 

Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 60 20 100 20 100 20 0 54 10 20 60 40 20 60 30 

14 5001348 ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 8.000 Κ.Μ. ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ Όχι Τελική Φάση 50 100 60 10 100 10 50 10 0 54 30 40 10 90 30 60 10 

14 5001352 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔIΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ Δ.Ε. ΚΡΟΥΣΩΝΑ 
ΚΑΙ ΤΥΛΙΣΟΥ 

Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 60 20 100 20 100 20 0 56 10 20 30 40 20 60 30 

14 5001353 ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ Όχι Φάση Εκτέλεσης 150 100 70 10 60 40 100 90 20 84 30 40 30 90 30 90 30 

14 5001356 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥΒΟΧΑΣ Όχι Φάση Ενεργοποίησης 50 100 70 20 100 60 100 60 0 80 10 10 30 30 20 30 150 

14 5001358 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ Όχι Φάση Ενεργοποίησης 50 100 60 20 100 20 20 40 0 80 10 10 30 30 20 30 150 

14 5001360 Ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου πρώην ΕΟΚ στο Δήμο Καβάλας Όχι Ολοκληρώθηκε 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 5001364 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΒΑΔΙ ΔΗΜΟΥ 
ΘΕΡΜΗΣ  

Όχι Ολοκληρώθηκε 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 5001367 Αποκατάσταση τριών κτιρίων εντός του κτήματος "Mon Repos" Όχι Ολοκληρώθηκε 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 5001373 Περιαστικό Πάρκο Επιστημών, Κέντρο Περιβαλλοντικής Αγωγής και Ευαισθητοποίησης του Πανεπιστημίου Πατρών Όχι Φάση Εκτέλεσης 30 100 84 10 100 50 100 90 0 87 30 40 150 90 30 30 30 

14 5001387 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. & ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Α' ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) 

Όχι Ολοκληρώθηκε 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 5001409 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 60 20 100 20 40 20 0 60 10 20 30 40 20 60 30 

14 5001419 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ Όχι Ολοκληρώθηκε 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 5001420 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Όχι Ολοκληρώθηκε 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 5001425 
ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 2.000 Κ.Μ. ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ 
ΠΑΝΟΡΜΟΥ- ΡΟΥΜΕΛΗ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

Όχι Φάση Ενεργοποίησης 50 100 55 20 60 65 100 60 0 64 10 20 30 30 20 60 30 

14 5001432 ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΜΑΒΕ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑΜ Ναι Φάση Εκτέλεσης 150 20 80 10 100 40 100 60 0 96 30 60 90 90 30 90 150 

14 5001433 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ, ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. 
ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ 

Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 60 20 100 20 100 20 0 36 10 20 60 40 20 60 30 

14 5001434 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ / ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ 
ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

Όχι Φάση Εκτέλεσης 90 100 60 10 100 10 100 30 0 54 30 60 30 120 30 60 30 

14 5001440 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 60 20 100 20 40 20 0 36 10 20 90 40 20 60 30 

14 5001446 
ΦΡΑΓΜΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΡΠΗΣ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ -Β ΦΑΣΗ 
(ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) 

Ναι Φάση Εκτέλεσης 150 20 70 10 100 50 80 90 0 54 90 20 150 90 30 60 30 

14 5001448 
ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΕ ΝΕΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ 
ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (SCADA) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΧΑΝΙΩΝ 

Όχι Φάση Εκτέλεσης 90 100 60 10 100 10 100 30 0 54 30 60 30 120 30 60 30 

14 5001458 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΚΑΒΗ Όχι Ολοκληρώθηκε 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 5001460 
Παρακολούθηση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων της Χώρας (προσδιορισμός ουσιών προτεραιότητας και 
ειδικών ρύπων)»  

Όχι Φάση Εκτέλεσης 30 100 61 10 100 20 100 120 0 54 30 80 150 60 30 90 30 

14 5001464 
Επέκταση Συστήματος Τηλελέγχου - Τηλεχειρισμού της ΔΕΥΑ Ρόδου στις Δημοτικές Ενότητες Ιαλυσού και Καλλιθέας του 
Δήμου Ρόδου 

Όχι Ολοκληρώθηκε 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤ

ΑΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟ
ΠΟΙΗΜΕΝΟ 

ΕΡΓΟ 
(PHASING) 

ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 
ΖΩΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

RF1 RF2 RF3 RF4 RF5 RF6 RF7 RF8 RF9 RF10 RF11 RF12 RF13 RF14 RF15 RF16 RF17 

14 5001470 ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ  Όχι Ολοκληρώθηκε 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 5001473 
ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΔΣΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ 
ΕΛΑΙΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΑΛΕΩ 

Όχι Φάση Εκτέλεσης 150 100 45 10 60 40 100 90 0 60 30 40 30 90 30 90 30 

14 5001487 
Πεζοπορική διαδρομή των μαστόρων της πέτρας Θυμιανών και ανάπλαση δημοτικού χώρου στην περιοχή 
Κουκουναύγιες 

Όχι Φάση Εκτέλεσης 30 100 100 10 100 50 40 30 0 90 30 60 30 90 30 30 30 

14 5001496 Προμήθεια Συστήματος Τηλεμετρίας, Ελέγχου Διαρροών και Ποιότητας Δικτύων Ύδρευσης Δήμου Σίφνου Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 60 20 100 20 100 20 0 36 10 20 60 40 20 60 30 

14 5001508 
 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ / ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α ΑΡΤΑΣ 

Όχι Τελική Φάση 30 100 60 10 100 20 50 10 0 36 30 60 30 120 30 60 10 

14 5001510 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ  

Όχι Τελική Φάση 30 100 60 10 100 20 20 10 0 54 30 60 30 120 30 60 10 

14 5001524 
ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Όχι Ολοκληρώθηκε 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 5001537 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 

Όχι Φάση Εκτέλεσης 90 100 60 10 100 10 60 30 0 54 30 60 30 120 30 60 30 

14 5001548 
Εκσυγχρονισμός - αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης πολεοδομικού συγκροτήματος Αλμυρού - 
Ευξεινούπολης 

Όχι Ολοκληρώθηκε 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 5001551 Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του Διατηρητέου κτηρίου επί των οδών Σουρή και Βασ. Ολγας. Όχι Ολοκληρώθηκε 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 5001557 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 60 20 100 40 80 20 0 42 10 20 30 40 20 60 30 

14 5001558 
Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου διαρροών (τηλεέλεγχος / τηλεχειρισμός) σε υφιστάμενα δίκτυα 
ύδρευσης του Δήμου Καβάλας. 

Όχι Φάση Εκτέλεσης 90 100 60 10 100 10 100 30 0 63 30 60 30 120 30 60 30 

14 5001559 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ - ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ Όχι Ολοκληρώθηκε 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 5001560 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ, (ΠΡΩΗΝ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ) 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ,ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Όχι Ολοκληρώθηκε 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 5001562 
Παρεμβάσεις αναβάθμισης του Δήμου Μήλου για την ανάδειξη και αξιοποίηση του τουριστικού κεφαλαίου της 
περιοχής 

Όχι Ολοκληρώθηκε 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 5001567 
Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Ελέγχου και Τηλεχειρισμού για τον Έλεγχο Διαρροών Ύδρευσης ΔΕ Κατερίνης 
και ΔΕ Παραλίας 

Όχι Φάση Εκτέλεσης 90 100 60 10 100 10 100 30 0 60 30 80 30 120 30 60 30 

14 5001570 "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ (ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΛΗΣ)" Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 70 20 60 40 100 40 0 40 10 10 60 40 20 60 30 

14 5001572 Επέκταση συστήματος ελέγχου διαρροών Δήμου Δράμας Όχι Φάση Εκτέλεσης 90 100 60 10 100 10 100 30 0 90 30 60 30 120 30 60 30 

14 5001574 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ 

Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 60 20 100 20 100 20 0 60 10 20 30 40 20 60 30 

14 5001575 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ 
ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Όχι Φάση Εκτέλεσης 30 100 67 10 100 30 20 60 0 90 90 40 30 60 30 30 30 

14 5001590 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΩΝ 
ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ 

Όχι Φάση Εκτέλεσης 90 100 60 10 100 10 40 30 0 90 30 80 30 120 30 60 30 

14 5001593 
Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία  συστήματος παρακολούθησης τηλε-ελέγχου, τηλε-χειρισμού και 
ανίχνευσης διαρροών του υπάρχοντος εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου υδροδότησης της Ιεράπετρας  

Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 60 20 100 20 100 20 0 68 10 20 30 40 20 30 30 

14 5001600 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ  

Όχι Φάση Εκτέλεσης 90 100 60 10 100 10 100 30 0 102 30 60 30 120 30 30 30 

14 5001609 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 60 20 100 20 40 20 0 56 10 20 30 40 20 60 150 

14 5001611 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΥΡΙΑ Τ.Κ. ΜΠΑΟΥΣΙΩΝ Όχι Φάση Εκτέλεσης 30 100 100 10 100 40 100 30 0 90 30 40 120 90 30 30 30 

14 5001629 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΑΘΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 
(Δ.Κ. ΙΕΡΙΣΣΟΥ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΚΑΤΩΦΛΙ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ 

Όχι Φάση Ενεργοποίησης 10 100 67 20 60 60 60 60 0 44 10 20 60 30 20 60 30 

14 5001632 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΑ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ Όχι Φάση Εκτέλεσης 90 100 60 10 100 30 60 30 0 66 30 60 30 120 30 60 30 

14 5001634 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ Α.Π.Θ. (ΤΣ) Όχι Φάση Εκτέλεσης 30 100 75 10 100 30 60 90 0 66 30 60 90 90 30 30 30 

14 5001641 Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός των Δημοτικών Ξενώνων Χρυσοπηγής του Δήμου Σερρών Όχι Ολοκληρώθηκε 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 5001656 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 
ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ  Δ.Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΞΕ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑ. 

Όχι Φάση Εκτέλεσης 90 100 60 10 100 30 100 30 0 69 30 60 30 120 30 60 30 

14 5001661 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 70 20 60 100 20 40 0 36 10 20 30 40 20 30 30 

14 5001664 
ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ – ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 60 20 100 20 100 20 0 36 10 30 60 40 20 60 30 

14 5001669 
Επέκταση υπαρχόντων συστημάτων παρακολούθησης και  αυτόματου ελέγχου διαρροών και υδραυλικών λειτουργικών 
παραμέτρων σε υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού στη Δημοτική Ενότητα Σπαρτιατών – 
Αντικατάσταση, Επέκταση Δικτύου Ύδρευσης Αγ. Ειρήνης 

Όχι Φάση Εκτέλεσης 90 100 67 10 60 33 100 60 0 96 30 60 30 120 30 60 30 
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ΑΣ 
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ΕΡΓΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟ
ΠΟΙΗΜΕΝΟ 

ΕΡΓΟ 
(PHASING) 

ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 
ΖΩΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

RF1 RF2 RF3 RF4 RF5 RF6 RF7 RF8 RF9 RF10 RF11 RF12 RF13 RF14 RF15 RF16 RF17 

14 5001670 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ (ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ/ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ) ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ 
ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Όχι Φάση Εκτέλεσης 90 100 60 10 100 10 100 30 0 96 30 60 30 120 30 60 150 

14 5001673 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ, ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΟΣ, ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ, ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ, ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΖΙΑΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 60 40 100 20 100 20 0 40 10 20 30 40 20 60 30 

14 5001676 «Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης (ποιότητα, ποσότητα, πιέσεις, χρήση) των υδάτων της Χώρας» Όχι Φάση Εκτέλεσης 30 100 61 10 100 30 100 120 0 60 30 60 30 60 30 120 30 

14 5001678 Ενσωμάτωση χώρου παλαιών στρατιωτικών φυλακών στον αστικό ιστό ως κέντρο παροχής αστικών εξυπηρετήσεων Όχι Ολοκληρώθηκε 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 5001680 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ/ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ 
ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 60 20 100 20 40 20 0 60 10 20 30 40 20 60 30 

14 5001681 Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων ΖΑΚΥΝΘΟΥ - Ο.Ε.Δ.Α. ΖΑΚΥΝΘΟΥ Όχι Φάση Εκτέλεσης 150 100 76 10 100 20 100 90 20 90 30 60 30 90 30 120 30 

14 5001686 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 60 20 100 20 20 20 0 60 10 30 30 40 20 60 150 

14 5001687 
Επέκταση τηλεμετρικού συστήματος στο δίκτυο ύδρευσης των Μεγάρων, για τη βελτίωση διαχείρισης των υδάτων και 
τη μείωση των απωλειών, με εφαρμογή μέτρησης και χρέωσης σε επίπεδο περιοχής και καταναλωτή 

Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 60 20 100 20 100 20 0 60 10 20 60 40 20 30 30 

14 5001689 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΤΙΜΟΛΟΓΗΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΦΑΣΗ Α 

Όχι Φάση Εκτέλεσης 90 100 60 10 100 10 80 30 0 90 30 60 30 120 30 60 30 

14 5001694 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ 
ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ 

Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 60 20 100 20 40 20 0 40 10 20 30 40 20 60 30 

14 5001697 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Όχι Ολοκληρώθηκε 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 5001698 
Επέκταση Συστήματος Τηλελέγχου, Τηλεχειρισμού και Ελέγχου Διαρροών Δικτύων Ύδρευσης του Δήμου Κασσάνδρας 
στη Δημοτική Ενότητα Παλλήνης 

Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 60 20 100 40 60 20 0 40 10 20 30 40 20 60 150 

14 5001703 
Σύστημα Τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού για την εξασφάλιση της επάρκειας και ποιότητας του πόσιμου ύδατος και της 
μείωσης των διαρροών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων  

Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 60 20 100 20 60 20 0 40 10 20 30 40 20 60 30 

14 5001708 Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων στο Δήμο Αιγάλεω Όχι Φάση Εκτέλεσης 150 100 60 10 100 17 80 90 0 90 30 100 90 90 30 30 30 

14 5001709 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-
ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 

Όχι Φάση Εκτέλεσης 90 100 60 10 100 10 60 30 0 90 30 60 30 120 30 60 30 

14 5001711 
Επέκταση συστήματος αυτόματης διαχείρισης (τηλεέλεγχος - τηλεχειρισμός) εξωτερικού και εσωτερικού υδραγωγείου, 
στα όρια του Καλλικρατικού Δήμου Ηγουμενίτσας» 

Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 60 20 100 20 100 20 0 60 10 20 30 40 20 60 30 

14 5001713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΛΕΣΒΟΥ Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 60 20 100 20 40 20 0 60 10 20 30 40 20 60 30 

14 5001714 
Αυτοματισμός αγωγού μεταφοράς ύδατος από κάμπο της Τροιζήνας έως τη Μεγάλη Σκάλα Γαλατά και δικτύου 
ύδρευσης του Δήμου Πόρου 

Όχι Φάση Εκτέλεσης 90 100 60 10 100 10 100 30 0 90 30 60 30 120 30 60 30 

14 5001718 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ 

Όχι Φάση Εκτέλεσης 90 100 60 10 100 10 100 30 0 90 30 40 90 120 30 60 30 

14 5001740 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΞΕΝΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ/ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Όχι Φάση Εκτέλεσης 30 100 100 10 100 50 20 30 0 90 30 60 30 90 30 30 30 

14 5001741 ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ Όχι Φάση Εκτέλεσης 90 100 80 10 60 50 40 60 0 60 30 80 90 120 30 60 30 

14 5001743 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 

Όχι Φάση Εκτέλεσης 90 100 60 10 100 10 100 30 0 60 30 60 30 120 30 60 30 

14 5001746 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ Δ.Ε. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 

Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 60 20 100 60 60 20 0 60 10 20 90 40 20 60 150 

14 5001751 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 

Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 60 20 100 20 100 20 0 60 10 30 30 40 20 60 30 

14 5001756 
Εγκατάσταση συστημάτων τηλεμετρίας και αυτοματισμού στα δίκτυα ύδρευσης και ηλεκτρονικό σύστημα εντοπισμού 
και ελέγχου διαρροών στα εσωτερικά δίκτυα των Τ.Δ. της Δ.Ε. Μουδανιών του Δήμου Ν. Προποντίδας 

Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 60 20 100 20 60 20 0 60 10 30 30 40 20 60 30 

14 5001757 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΚΑΙ  ΘΕΣΗ  ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 

Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 60 20 100 20 100 20 0 60 10 20 60 40 20 60 150 

14 5001770 Τοπική Μονάδα Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Παρανεστίου Όχι Φάση Εκτέλεσης 150 100 73 10 100 40 20 60 0 90 30 60 30 90 30 60 30 

14 5001771 Σύστημα Τηλεμετρίας και Ελέγχου Διαρροών στο Δίκτυο Ύδρευσης Δήμου Λεβαδέων Όχι Ολοκληρώθηκε 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 5001777 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΜΘ 
(ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ) 

Όχι Φάση Εκτέλεσης 150 100 65 10 60 30 100 90 0 90 30 80 30 90 30 120 30 

14 5001778 Εμπλουτισμός δικτύου ύδρευσης από γεώτρηση Βαθύ Διάσελλο ως τη θέση Μαργαρίτη Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 100 20 100 100 100 20 0 60 10 10 90 40 20 30 30 

14 5001786 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Όχι Φάση Εκτέλεσης 90 100 60 10 100 10 100 30 0 60 30 60 30 120 30 60 30 

14 5001787 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 60 20 100 20 100 20 0 40 10 20 30 40 20 60 30 

14 5001797 
Προμήθεια και Εγκατάσταση ενιαίου συστήματος Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού, μείωσης διαρροών και βελτίωσης 
ποιότητας πόσιμου νερού Σύρου 

Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 60 20 100 20 100 20 0 20 10 30 30 40 20 60 30 

14 5001816 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ  
ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 60 20 100 20 40 20 0 40 10 20 30 40 20 60 30 
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ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤ

ΑΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟ
ΠΟΙΗΜΕΝΟ 

ΕΡΓΟ 
(PHASING) 

ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 
ΖΩΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

RF1 RF2 RF3 RF4 RF5 RF6 RF7 RF8 RF9 RF10 RF11 RF12 RF13 RF14 RF15 RF16 RF17 

14 5001837 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Όχι Φάση Εκτέλεσης 150 100 80 10 100 38 80 60 0 90 30 40 90 90 30 30 30 

14 5001839 Αναβάθμιση χώρου εργοστασίου «ΜΙΝΩΣ» (Πάρκο εκθεσιακών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων) Όχι Φάση Εκτέλεσης 30 100 100 10 100 50 60 30 0 90 30 40 90 90 30 30 30 

14 5001853 Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων στο Δήμο Γλυφάδας Όχι Τελική Φάση 50 100 60 10 100 10 10 40 0 70 30 80 30 90 30 30 10 

14 5001854 
ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΧΩΡΟ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Όχι Ολοκληρώθηκε 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 5001867 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΣΟΝΗΣΙ Όχι Φάση Εκτέλεσης 30 100 100 10 100 40 100 30 0 105 30 40 120 90 30 60 30 

14 5001881 ΣΥΝΔΕΣΗ ΧΩΡΑΣ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ Όχι Φάση Ενεργοποίησης 10 100 100 20 100 80 40 20 0 40 10 30 30 30 20 30 30 

14 5001884 Στερέωση και αποκατάσταση του Πύργου Καραμίχου στα Φάρσαλα Όχι Φάση Εκτέλεσης 30 100 100 10 100 40 80 30 0 60 30 60 30 90 30 30 30 

14 5001889 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ  ΣΕΡΡΩΝ Όχι Ολοκληρώθηκε 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 5001895 Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Όχι Ολοκληρώθηκε 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 5001908 Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Λέρου Όχι Φάση Ενεργοποίησης 50 100 63 20 60 60 100 80 30 40 10 30 30 30 20 60 150 

14 5001923 ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ Όχι Φάση Ενεργοποίησης 50 100 80 20 100 40 20 40 0 40 10 20 30 30 20 60 90 

14 5001942 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ  Όχι Φάση Εκτέλεσης 30 100 60 10 100 27 100 90 0 60 30 60 30 90 30 60 30 

14 5001959 Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Νέας Σμύρνης Όχι Φάση Ενεργοποίησης 50 100 60 20 100 60 100 60 0 40 10 10 30 30 20 30 150 

14 5001977 Παρεμβάσεις αποκατάστασης για την αξιοποίηση του Κυριακούλειου Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Μεγαρέων Όχι Φάση Ενεργοποίησης 10 100 90 20 100 60 60 40 0 40 10 30 30 30 20 30 30 

14 5001983 Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του Τριανόν Όχι Φάση Ενεργοποίησης 10 100 80 20 100 60 100 40 0 40 10 20 30 30 20 60 30 

14 5002006 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ (CAMPING) 1 ΑΣΤΕΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΟΥΣ ΣΤΗ 
ΘΕΣΗ «ΚΑΛΟΓΡΙΑ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 148 ΑΤΟΜΩΝ 

Όχι Φάση Ενεργοποίησης 10 100 87 20 100 60 60 40 0 40 10 30 30 30 20 30 30 

14 5002022 
Αποκατάσταση, αναβάθμιση & εκσυγχρονισμός του Ιστορικού Διατηρητέου Μνημείου “Αρχοντικό Κυρνάσιου” στο 
Βαρούσι Τρικάλων και μετατροπή του σε «Σπίτι των Τρικαλινών Μουσικών Δημιουργών»  

Όχι Φάση Ενεργοποίησης 10 100 80 20 100 100 20 40 0 40 10 10 30 30 20 30 30 

14 5002026 CretAgroTech: Επιστημονικό-Περιβαλλοντικό-Πολιτιστικό Πάρκο Αγροκτήματος Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου Όχι Φάση Ενεργοποίησης 10 100 68 20 100 60 100 80 0 40 10 40 30 30 20 30 30 

14 5002048 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ Όχι Φάση Εκτέλεσης 30 100 100 10 100 41 80 30 0 60 30 40 150 90 30 60 30 

14 5002059 ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ Όχι Φάση Ενεργοποίησης 50 100 69 20 60 60 100 80 30 40 10 30 30 30 20 90 90 

14 5002076 Αναβάθμιση - εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων δυτικά περιοχής Σύθα Όχι Τελική Φάση 10 100 100 10 100 50 30 10 0 60 30 60 30 90 30 30 10 

14 5002095 Ανάπλαση και αξιοποίηση του παλαιού λατομείου Ράϊκου στο Πεντελικό Όρος Όχι Φάση Ενεργοποίησης 10 100 80 20 100 60 60 60 0 60 10 20 60 30 20 30 30 

14 5002108 Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση της περιοχής Λατομείων Ασβεστοχωρίου  Όχι Φάση Ενεργοποίησης 10 100 87 20 100 60 60 40 0 40 20 20 30 30 20 60 30 

14 5002113 ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (Δ.Κ. ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ) Όχι Ολοκληρώθηκε 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 5002117 Ανάδειξη του ευρύτερου χώρου του Ασκληπιείου Επιδαύρου σε αρχαιολογικό και περιβαλλοντικό πάρκο  Όχι Φάση Ενεργοποίησης 10 100 80 20 100 60 100 60 0 60 10 10 30 30 20 30 30 

14 5002119 Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Βριλησσίων Όχι Φάση Ενεργοποίησης 50 100 70 20 100 60 100 60 0 60 10 10 30 30 20 30 150 

14 5002123 ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Όχι Φάση Ενεργοποίησης 50 100 65 20 100 60 40 60 30 60 10 10 30 30 20 30 30 

14 5002124 Αναπαλαίωση και αξιοποίηση Διατηρητέου Κτιρίου Δημαρχιακού Καταστήματος "ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΡΤΑΣ" Όχι Φάση Ενεργοποίησης 10 100 100 20 100 80 100 20 0 60 10 20 30 30 20 60 30 

14 5002125 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΞΕΝΙΑ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚEΝΤΡΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ Όχι Ολοκληρώθηκε 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 5002144 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Όχι Ολοκληρώθηκε 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 5002155 Κατασκευή ξενώνα στο Δ.Δ.Σέρβου Όχι Ολοκληρώθηκε 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 5002210 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΩΡΑΣ ΑΝΔΡΟΥ-Β ΦΑΣΗ 
(ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) 

Ναι Τελική Φάση 50 20 75 10 100 40 40 30 0 76 60 100 50 120 30 60 10 

14 5002254 "Δίκτυο χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων και κινητά πράσινα σημεία Δήμου Περιστερίου" Όχι Φάση Ενεργοποίησης 50 100 60 20 100 40 100 80 0 76 10 20 30 30 20 60 150 

14 5002290 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΑΔΟΤΕMΑΧΙΣΤH ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Όχι Φάση Ενεργοποίησης 50 100 60 20 100 20 100 20 0 74 10 20 60 30 20 30 30 

14 5002291 Βελτίωση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων και Δίκτυο Αποχέτευσης Σκάλας Πάτμου Ναι Φάση Εκτέλεσης 150 20 60 10 100 50 40 90 0 111 60 60 150 120 30 90 30 

14 5002300 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Όχι Φάση Ενεργοποίησης 50 100 80 20 100 60 100 40 0 84 10 10 30 30 20 90 30 

14 5002322 Δράσεις για την ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Ιεράπετρας Όχι Φάση Ενεργοποίησης 50 100 68 20 100 80 100 60 0 72 10 10 30 30 20 60 30 

14 5002450 ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΧΥΤΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Όχι Φάση Ενεργοποίησης 50 100 80 20 100 60 100 40 0 72 10 30 30 30 20 90 150 

14 5002537 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΕΛ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Ναι Ολοκληρώθηκε 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 5002547 ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΣΜΟΚΟΒΟΥ- Β΄ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) Ναι Ολοκληρώθηκε 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 5002560 
ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ - Β ΦΑΣΗ 
(ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) 

Ναι Φάση Εκτέλεσης 150 20 54 10 20 40 40 120 0 72 150 60 60 120 30 120 30 

14 5002579 ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Όχι Φάση Ενεργοποίησης 50 100 60 20 100 60 100 60 0 82 10 10 30 30 20 60 150 
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ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤ

ΑΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟ
ΠΟΙΗΜΕΝΟ 

ΕΡΓΟ 
(PHASING) 

ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 
ΖΩΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

RF1 RF2 RF3 RF4 RF5 RF6 RF7 RF8 RF9 RF10 RF11 RF12 RF13 RF14 RF15 RF16 RF17 

14 5002746 ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Όχι Φάση Ενεργοποίησης 50 100 60 20 100 60 100 60 0 40 10 10 30 30 20 60 150 

14 5002959 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΝΟΥ (Β ΦΑΣΗ) Ναι Ολοκληρώθηκε 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 5003244 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (Β΄ΦΑΣΗ) Ναι Τελική Φάση 50 20 93 10 100 50 50 30 0 80 60 40 50 120 30 60 10 

14 5003263 
Δίκτυα ακαθάρτων στους οικισμούς Μαυρομματίου και Λεονταρίου - Θεσπιέων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας 
Λυμάτων (ΕΕΛ) 

Ναι Φάση Εκτέλεσης 150 20 70 10 100 44 100 90 0 120 30 60 150 120 30 60 30 

14 5003338 Στεγανοποίηση κυψελών 3 και 4 ΧΥΤΑ ΒΔ Ενότητας Νομού Θεσσαλονίκης - Φάση Β' Ναι Φάση Εκτέλεσης 150 20 90 10 100 44 100 90 0 60 90 40 150 90 30 90 30 

14 5003345 Αντικατάσταση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Κάτω Νευροκοπίου Όχι Φάση Ενεργοποίησης 50 100 100 20 100 40 100 20 0 40 10 20 60 40 20 60 30 

14 5003360 ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΦΑΝΑΡΙΟΥ, ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΑΝΑΡΙΟΥ Όχι Φάση Εκτέλεσης 150 100 73 10 100 38 100 60 0 90 30 80 30 120 30 90 30 

14 5003401 
ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ, ΒΑΘΕΩΣ ΚΑΙ 
ΔΡΟΣΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 

Ναι Φάση Εκτέλεσης 150 20 70 10 100 40 100 90 0 90 30 60 150 120 30 120 30 

14 5003443 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΣΕΛΗΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ-Β΄ΦΑΣΗ 
(ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) 

Ναι Φάση Εκτέλεσης 150 20 68 10 60 50 100 90 0 90 150 100 150 120 30 90 30 

14 5003524 
Έργα συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Δ.Κ. Βασιλικού, Αγ. Νικολάου &  Ν. Λαμψάκου Δήμου Χαλκιδέων 
(Β' Φάση) 

Ναι Φάση Εκτέλεσης 150 20 71 10 100 37 100 120 0 60 60 40 150 120 30 90 30 

14 5003637 Δράσεις για την διαχείριση βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων στον Δήμο Λευκάδας Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 72 20 100 60 40 60 0 40 10 10 60 30 20 60 90 

14 5003703 Κατασκευή έργων αποχέτευσης Πέλλας-Νέας Πέλλας Β Φάση Ναι Φάση Εκτέλεσης 150 20 70 10 100 50 100 90 0 90 120 40 150 120 30 90 90 

14 5003713 ΥΔΡΕΥΣΗ ΝΗΣΟΥ ΠΑΞΩΝ - Στάδιο Κατασκευή Όχι Φάση Εκτέλεσης 150 100 56 10 100 50 100 90 20 90 60 40 150 90 30 90 30 

14 5003792 
ΥΔΡΕΥΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ- ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ 
ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

Όχι Τελική Φάση 50 100 57 10 100 50 50 30 10 80 150 100 50 90 30 150 10 

14 5003820 
Μελέτη και κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης, αντλιοστασίων  καταθλιπτικών αγωγών και εγκατάστασης 
επεξεργασίας λυμάτων των οικισμών Σταυρού και Βρασνών του Δήμου Βόλβης - Β΄Φάση 

Ναι Φάση Εκτέλεσης 150 20 80 10 100 48 100 90 0 96 150 80 150 120 30 90 30 

14 5003825 Κατασκευή έργων διαχείρισης λυμάτων οικισμών Αντιμάχειας και Κεφάλου νήσου Κω Όχι Φάση Εκτέλεσης 150 100 65 10 60 43 100 90 0 96 30 60 30 120 30 90 30 

14 5003830 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ AKAΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - Β ΦΑΣΗ 

Ναι Ολοκληρώθηκε 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 5003839 Δίκτυο Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α) Περιφέρειας Ηπείρου (Α ΦΑΣΗ) Όχι Φάση Εκτέλεσης 150 100 66 10 20 37 100 120 0 84 60 40 90 90 30 90 30 

14 5003853 Έργα ολοκληρωμένης  διαχείρισης  υγρών αποβλήτων της υδρογεωλογικής λεκάνης Ανθεμούντα - Β΄Φάση Ναι Φάση Εκτέλεσης 150 20 72 10 100 50 100 90 0 84 150 60 150 120 30 90 30 

14 5003920 ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΡΩΠΙΑΣ – ΠΑΙΑΝΙΑΣ (ΦΑΣΗ Β') Ναι Τελική Φάση 50 20 56 10 20 50 50 30 20 60 60 100 10 120 30 150 10 

14 5003925 
Κατασκευή έργων συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων Δημοτικών Κοινοτήτων Χαλκηδόνας και Αδένδρου 
Δήμου Χαλκηδόνας - Β΄Φάση. 

Ναι Φάση Εκτέλεσης 150 20 71 10 100 44 100 120 0 90 60 80 120 120 30 90 30 

14 5003926 Αποχετευτικό ακαθάρτων και ΕΕΛ οικισμού Αριδαίας - Β' Φάση Ναι Φάση Εκτέλεσης 150 20 76 10 100 46 100 90 0 90 150 80 150 120 30 90 30 

14 5003944 
Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α) Βορειοδυτικού Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης (ΒΔ ΠΣΘ) 
- Φάση Β' 

Ναι Τελική Φάση 50 20 87 10 100 47 30 20 0 60 150 60 50 90 30 90 10 

14 5003948 
Επέκταση ΧΥΤΑ 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Πέλλας (ΧΥΤΑ Αλμωπίας) και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος 
βιολογικού - Φάση Β' 

Ναι Τελική Φάση 50 20 80 10 100 50 40 20 0 60 150 80 50 90 30 60 10 

14 5003967 
Επέκταση του υφιστάμενου Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) του Δήμου Θεσσαλονίκης, με την 
προμήθεια εξοπλισμού για την αύξηση της δυναμικότητάς του και εργασίες αναβάθμισης του χώρου λειτουργίας - 
Φάση Β' 

Ναι Τελική Φάση 50 20 80 10 100 40 50 20 0 60 150 40 50 90 30 60 10 

14 5004002 Αποχέτευση Οικισμών Δ.Ε. Χορτιάτη Όχι Φάση Εκτέλεσης 150 100 53 10 60 50 100 60 0 126 30 80 30 120 30 90 30 

14 5004007 Χώρος Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων / Υπολειμμάτων 4ης Διαχειριστικής Ενότητας Χαλκιδικής - Φάση Β' Ναι Φάση Εκτέλεσης 150 20 63 10 100 40 100 120 0 126 60 40 90 90 30 90 30 

14 5004008 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ/Β ΦΑΣΗ Ναι Τελική Φάση 50 20 40 10 60 48 50 40 0 84 60 100 40 120 30 90 10 

14 5004011 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ Όχι Τελική Φάση 50 100 85 10 100 50 50 30 0 84 150 40 50 90 30 90 10 

14 5004021 
ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ, ΚΑΤΩ 
ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΙΚΑΣ ΤΗΣ ΔΕ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ΔΚ ΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ 
(Β' ΦΑΣΗ) 

Ναι Τελική Φάση 50 20 60 10 100 43 50 30 0 40 30 60 50 120 30 90 10 

14 5004022 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΠΑΛΑΜΑ Ναι Ολοκληρώθηκε 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 5004029 
Έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων στους οικισμούς Κοπανού, Επισκοπής, Αγγελοχωρίου και Πολυπλατάνου 
του διευρυμένου Δήμου Νάουσας - Β' Φάση 

Ναι Φάση Εκτέλεσης 150 20 70 10 60 48 100 90 0 90 90 80 150 120 30 90 30 

14 5004037 Δίκτυα αποχέτευσης και ΕΕΛ Δήμου Σύμης  Όχι Φάση Ενεργοποίησης 50 100 73 20 100 80 100 40 0 60 10 10 90 40 20 60 150 

14 5004038 Δράσεις για την διαλογή στη Πηγή και ανακύκλωση των Αστικών Στερεών αποβλήτων του Δήμου Ζακύνθου Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 80 20 100 60 20 40 0 60 10 10 30 30 20 60 150 

14 5004044 Επέκταση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Φηρών Δήμου Θήρας Όχι Φάση Εκτέλεσης 150 100 100 10 100 50 100 30 0 90 30 40 30 120 30 60 30 

14 5004048 ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΚ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΑΛΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΕΛ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ (Β' ΦΑΣΗ  ΠΡΑΞΗΣ) Ναι Φάση Εκτέλεσης 150 20 100 10 100 40 100 60 0 120 30 60 90 120 30 60 30 

14 5004058 Δίκτυα Αποχέτευσης και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και  Διάθεσης Λυμάτων Δήμου Κέας Όχι Φάση Εκτέλεσης 150 100 65 10 60 50 100 90 0 120 30 60 30 120 30 90 150 

14 5004073 Δίκτυα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Απολλωνίας και Αρτεμώνα Δήμου Σίφνου Ναι Φάση Εκτέλεσης 150 20 64 10 20 50 100 90 20 120 30 40 30 120 30 90 150 
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ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤ

ΑΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟ
ΠΟΙΗΜΕΝΟ 

ΕΡΓΟ 
(PHASING) 

ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 
ΖΩΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

RF1 RF2 RF3 RF4 RF5 RF6 RF7 RF8 RF9 RF10 RF11 RF12 RF13 RF14 RF15 RF16 RF17 

14 5004085 Ολοκληρωμένη Διαχείριση λυμάτων Δήμου Πατρέων Ναι Φάση Εκτέλεσης 150 20 85 10 100 42 100 90 0 120 30 40 90 120 30 120 30 

14 5004091 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Χωριστής Όχι Φάση Εκτέλεσης 150 100 100 10 100 21 100 30 0 120 30 60 30 120 30 60 30 

14 5004093 
Έργα αποχέτευσης οικισμών Πενταλόφου και Νεοχωρούδας Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας διευρυμένου Δήμου 
Ωραιοκάστρου 

Όχι Φάση Εκτέλεσης 150 100 70 10 100 40 100 60 0 120 60 40 60 120 30 90 30 

14 5004096 
Συλλεκτήριος αγωγός ακαθάρτων, επέκταση εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης και Εγκατάσταση Επεξεργασίας 
Λυμάτων οικισμού Γουμένισσας του Δήμου Παιονίας 

Όχι Φάση Εκτέλεσης 150 100 53 10 60 40 100 60 0 120 30 40 30 120 30 60 30 

14 5004098 
Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δημοτικής Κοινότητας Μελίκης Δήμου 
Αλεξάνδρειας 

Όχι Φάση Εκτέλεσης 150 100 64 10 100 41 100 90 0 90 90 40 60 120 30 60 30 

14 5004102 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΡΟΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Όχι Τελική Φάση 50 100 100 10 100 40 20 10 0 60 30 20 30 120 30 30 10 

14 5004104 Ολοκλήρωση έργων αποχέτευσης λεκάνης Ανθεμούντα Όχι Τελική Φάση 50 100 80 10 60 40 40 20 0 60 30 80 20 120 30 60 10 

14 5004118 Επέκταση ΧΥΤΑ  Κασσάνδρας - Φάση Β' Ναι Φάση Εκτέλεσης 150 20 100 10 100 50 100 60 0 90 30 20 30 90 30 60 90 

14 5004136 Κατασκευή έργων αποχέτευσης Δημοτικής Κοινότητας Ζαγκλιβερίου του Δήμου Λαγκαδά Όχι Φάση Εκτέλεσης 150 100 65 10 100 45 100 90 0 60 30 80 30 120 30 60 30 

14 5004137 
Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της μονάδας βιολογικού 
καθαρισμού της Δ.Κ. Κουφαλίων του Δήμου Χαλκηδόνος 

Όχι Φάση Ενεργοποίησης 50 100 60 20 100 20 40 20 0 40 10 10 60 40 20 60 30 

14 5004184 Κατασκευή Δικτύων Αποχέτευσης και Ε.Ε.Λ  Μάκρης του Δήμου Αλεξανδρούπολης Όχι Φάση Εκτέλεσης 150 100 65 10 60 40 100 90 0 60 30 60 30 120 30 60 30 

14 5004186 Κατασκευή έργων αποχέτευσης δημοτικής ενότητας Κύρρου Όχι Φάση Εκτέλεσης 150 100 65 10 60 48 100 90 0 90 30 80 90 120 30 60 30 

14 5004195 
Αποχέτευση ακαθάρτων και εκσυγχρονισμός-επέκταση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) οικισμών Νιγρίτας 
και Τερπνής Δήμου Βισαλτίας 

Όχι Φάση Ενεργοποίησης 50 100 72 20 60 100 100 60 30 60 10 30 30 40 20 90 30 

14 5004201 Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και αγωγοί μεταφοράς λυμάτων δήμου Εμμανουήλ Παππά (Α Φάση) Όχι Φάση Εκτέλεσης 150 100 65 10 60 40 100 90 0 120 30 60 30 120 30 90 30 

14 5006101 Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και αγωγοί μεταφοράς ακαθάρτων δημοτικής κοινότητας Σοχού Δήμου Λαγκαδά Όχι Φάση Εκτέλεσης 150 100 65 10 60 44 60 90 0 60 30 40 30 120 30 60 30 

14 5006302 Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων δομημένης περιοχής οικισμού Πολυκάστρου Όχι Ολοκληρώθηκε 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 5007242 Δράσεις Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων στο Δήμο Παξών  Όχι Φάση Ενεργοποίησης 50 100 72 20 100 100 100 60 0 40 10 10 30 30 20 60 90 

14 5007243 Δημιουργία Πράσινου Σημείου και Γωνιών Ανακύκλωσης στο Δήμο Παξών Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 75 20 100 100 40 60 0 40 10 10 30 30 20 30 150 

14 5007265 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ Όχι Φάση Ενεργοποίησης 50 100 68 20 100 90 100 60 30 40 10 10 30 40 20 60 30 

14 5007692 ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΓΙΑΣΟΥ Ναι Φάση Εκτέλεσης 150 20 65 10 60 40 100 90 0 90 30 20 60 120 30 90 30 

14 5007704 
Έργα συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Νεοχωρίου, Παχυκαλάμου και Ακροποταμιάς του 
Δήμου Νικολάου Σκουφά  

Όχι Φάση Εκτέλεσης 150 100 53 10 60 40 100 60 0 90 90 20 30 120 30 90 30 

14 5007705 ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Όχι Φάση Ενεργοποίησης 50 100 100 20 100 80 40 20 0 60 10 10 90 40 20 30 30 

14 5007706 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 80 20 100 80 60 40 0 60 10 10 60 30 20 60 90 

14 5007720 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ - Β ΦΑΣΗ 
(ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) 

Ναι Φάση Εκτέλεσης 150 20 70 10 60 40 100 90 0 90 60 60 30 120 30 150 150 

14 5007730 ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ Όχι Φάση Ενεργοποίησης 50 100 100 20 100 80 100 40 0 58 10 20 60 40 20 90 30 

14 5007734 Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμου χαρτιού (εκτός συσκευασιών) Κέρκυρας Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 60 20 100 80 60 40 0 58 10 20 30 30 20 30 150 

14 5007735 Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων Κέρκυρας Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 60 20 100 80 80 40 0 58 10 20 30 30 20 30 90 

14 5007736 Κατασκευή και εξοπλισμός Πράσινων Σημείων Κέρκυρας Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 80 20 100 80 100 40 0 58 10 20 30 30 20 60 150 

14 5007751 ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΒΑΛΤΟΥ Ναι Ολοκληρώθηκε 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 5007754 ΥΔΡΕΥΣΗ - ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΗΝΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ (ΗΛΙΔΑΣ)- Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) Ναι Φάση Εκτέλεσης 150 20 87 10 100 43 60 60 0 60 30 20 120 90 30 60 150 

14 5007756 Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Περιοχής Μώλου Δ. Σκύρου Όχι Φάση Εκτέλεσης 150 100 70 10 100 20 100 60 0 60 30 20 30 120 30 60 30 

14 5007769 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΕΛ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Όχι Φάση Εκτέλεσης 150 100 100 10 100 40 100 60 0 60 30 40 30 120 30 60 30 

14 5007773 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΑΙΑΝΗΣ Δ. ΚΟΖΑΝΗΣ Όχι Φάση Ενεργοποίησης 50 100 65 20 100 80 100 60 0 40 10 20 90 40 20 60 30 

14 5007830 Εσωτερικό δίκτυο  αποχέτευσης  ακαθάρτων  στον  οικισμό  Θεσπρωτικού  της  Τ.Κ.  Θεσπρωτικού  του  Δήμου  Ζηρού Όχι Φάση Εκτέλεσης 150 100 70 10 60 40 100 60 0 60 90 40 30 120 30 60 30 

14 5007974 ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ, ΒΡΙΣΑΣ, ΒΑΤΕΡΩΝ Όχι Φάση Εκτέλεσης 150 100 64 10 60 40 100 120 20 66 30 60 30 120 30 90 30 

14 5008123 
  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 
ΙΤΕΑΣ 

Όχι Τελική Φάση 50 100 65 10 100 43 50 30 0 80 150 40 50 120 30 60 10 

14 5008909 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 
ΘΗΒΑΣ 

Όχι Τελική Φάση 50 100 66 10 100 37 50 40 10 60 150 40 50 120 30 60 10 

14 5008942 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΡΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΑΝΟΙΞΗΣ (Β ΦΑΣΗ 2014-2020) Ναι Φάση Εκτέλεσης 150 20 87 10 60 47 100 90 0 90 30 60 150 120 30 90 30 

14 5009076 ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ε.Λ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Κ. ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ Όχι Τελική Φάση 50 100 53 10 100 40 50 20 0 62 30 20 10 120 30 90 10 

14 5009753 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΣΤΗ Δ.Κ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΤΟΥ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 

Όχι Φάση Εκτέλεσης 150 100 60 10 100 50 100 90 0 96 120 20 60 120 30 90 90 
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ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤ

ΑΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟ
ΠΟΙΗΜΕΝΟ 

ΕΡΓΟ 
(PHASING) 

ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 
ΖΩΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

RF1 RF2 RF3 RF4 RF5 RF6 RF7 RF8 RF9 RF10 RF11 RF12 RF13 RF14 RF15 RF16 RF17 

14 5009762 ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΝΙΚΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ Όχι Φάση Εκτέλεσης 150 100 56 10 100 45 100 90 0 96 30 40 30 120 30 90 90 

14 5009784 ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ. ΚΡΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Όχι Φάση Εκτέλεσης 150 100 65 10 100 40 100 90 0 96 30 20 30 120 30 60 90 

14 5009816 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 
ΠΑΤΗΤΗΡΙΟΥ-ΒΟΤΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ 

Όχι Φάση Ενεργοποίησης 50 100 67 20 100 80 100 60 30 64 10 20 30 40 20 90 90 

14 5009825 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ - ΒΟΛΟΣ Όχι Φάση Εκτέλεσης 150 100 70 10 100 46 100 90 20 120 30 40 30 120 30 90 90 

14 5009843 Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων 1ης και 4ης ΓΕΝ Αιτ/νίας Όχι Φάση Ενεργοποίησης 50 100 48 20 60 40 100 60 0 80 10 20 30 30 20 120 30 

14 5009844 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 6 ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

Ναι Φάση Ενεργοποίησης 50 20 78 20 100 100 100 80 0 80 10 30 30 30 20 90 150 

14 5009847 Μονάδα Επεξεργασία Απορριμμάτων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας Όχι Φάση Εκτέλεσης 150 100 60 10 100 35 100 60 0 90 30 40 30 90 30 120 30 

14 5009865 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΥΤΥ ΣΗΤΕΙΑΣ Όχι Φάση Ενεργοποίησης 50 100 73 20 100 70 100 40 0 60 10 10 30 30 20 120 30 

14 5009884 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ Όχι Φάση Εκτέλεσης 150 100 80 10 100 50 80 90 20 120 150 40 60 90 30 60 30 

14 5010157 ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ) ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ Όχι Φάση Ενεργοποίησης 50 100 100 20 100 40 100 20 0 80 10 10 30 40 20 60 30 

14 5010174 ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Όχι Φάση Εκτέλεσης 150 100 100 10 100 20 100 30 0 90 30 40 30 120 30 60 30 

14 5010474 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑ ΚΕΑΣ Όχι Φάση Εκτέλεσης 150 100 60 10 20 50 40 90 20 90 120 60 60 90 30 90 90 

14 5010501 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΥΤΥ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

Όχι Φάση Εκτέλεσης 150 100 67 10 60 40 100 60 20 90 30 80 90 90 30 60 30 

14 5010589 ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Όχι Φάση Ενεργοποίησης 50 100 60 20 100 40 100 40 0 60 10 10 30 30 20 150 150 

14 5010594 Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Προσοτσάνης Όχι Φάση Ενεργοποίησης 50 100 60 20 100 80 80 60 0 40 10 20 60 30 20 60 30 

14 5010808 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. Ν. ΒΥΣΣΑΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

Όχι Φάση Εκτέλεσης 150 100 100 10 100 45 100 60 0 90 30 60 30 120 30 90 30 

14 5010830 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ Όχι Φάση Εκτέλεσης 150 100 65 10 100 50 40 90 0 90 60 40 120 120 30 90 30 

14 5010856 
Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης των θαλάσσιων υποπεριοχών της Ελλάδας/Αναβάθμιση και 
λειτουργική επικαιροποίηση του δικτύου παρακολούθησης-Δειγματοληψίες και αναλύσεις βιοτικών και αβιοτικών 
παραμέτρων του θαλάσσιου οικοσυστήματος 

Όχι Φάση Εκτέλεσης 30 100 70 10 100 20 60 60 0 90 90 40 30 60 30 60 30 

14 5010880 
Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης των θαλάσσιων υπο-περιοχών της Ελλάδας/Αναβάθμιση και 
λειτουργική επικαιροποίηση του δικτύου παρακολούθησης 

Όχι Φάση Εκτέλεσης 30 100 63 10 100 20 60 120 0 60 60 40 30 60 30 90 30 

14 5010905 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Όχι Φάση Ενεργοποίησης 50 100 60 20 100 48 20 60 0 40 10 10 30 30 20 30 30 

14 5011041 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΕΛ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ Όχι Φάση Ενεργοποίησης 50 100 70 20 60 40 100 40 0 40 10 20 30 40 20 90 30 

14 5011456 ΧΥΤ ΚΑΒΑΛΑΣ Όχι Φάση Ενεργοποίησης 50 100 60 20 100 40 100 60 30 40 10 10 90 30 20 90 30 

14 5014383 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ (ΜΕΑ) Π.Ε. ΧΙΟΥ Όχι Φάση Ενεργοποίησης 50 100 73 20 60 40 100 40 30 60 10 10 30 30 20 60 30 

14 5016111 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ  Όχι Φάση Ενεργοποίησης 50 100 55 20 60 100 60 60 30 60 10 10 30 40 20 150 30 

14 5030337 Κατασκευή της Β' φάσης και αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΕΕΣ) του ΧΥΤ Κιλκίς Όχι Φάση Ενεργοποίησης 50 100 100 20 100 55 60 20 0 80 10 20 30 30 20 90 30 

14 5030709 ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 60 20 100 33 40 40 0 60 10 10 30 30 20 30 30 

14 5030765 ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΪΟΥ Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 60 20 100 33 100 60 0 60 10 10 30 30 20 30 30 

14 5030806 Δράσεις Διαχείρισης Βιοαπόβλητων στο Δήμο Φλώρινας Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 60 20 100 33 100 40 0 60 10 10 30 30 20 30 30 

14 5030897 Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμου Εορδαίας Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 60 20 100 33 100 60 0 40 10 10 30 30 20 30 30 

14 5030935 Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων Δήμου Αμυνταίου Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 60 20 100 33 100 60 0 60 10 10 30 30 20 30 30 

14 5030949 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΑΠΑΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ 
ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 

Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 60 20 100 20 100 40 0 60 10 10 30 30 20 30 30 

14 5030967 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 60 20 100 20 20 60 0 60 10 10 30 30 20 30 30 

14 5030970 Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμος Καστοριάς Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 60 20 100 20 100 60 0 60 10 10 30 30 20 30 30 

14 5030973 ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟ ΠΡΕΣΠΩΝ Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 60 20 100 20 100 40 0 60 10 10 30 30 20 30 30 

14 5030977 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 60 20 100 20 20 60 0 60 10 10 30 30 20 30 30 

14 5031852 Δημοτική κομποστοποίηση αποβλήτων νήσου Λέσβου Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 50 20 100 100 100 60 0 80 10 20 30 30 20 60 30 

14 5032510 ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ 3ΗΣ Γ.Ε.Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ (ΦΑΣΗ Β΄) Όχι Φάση Ενεργοποίησης 50 100 80 20 100 100 100 40 0 80 10 10 30 30 20 60 30 

14 5032589 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ, ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΓΙΑ 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ 

Όχι Φάση Εκτέλεσης 90 100 80 10 100 30 100 60 0 120 30 20 30 60 30 30 30 

14 5032671 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ ΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ 

Όχι Φάση Εκτέλεσης 90 100 80 10 100 30 100 30 0 90 30 20 30 60 30 30 30 
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ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤ

ΑΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟ
ΠΟΙΗΜΕΝΟ 

ΕΡΓΟ 
(PHASING) 

ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 
ΖΩΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

RF1 RF2 RF3 RF4 RF5 RF6 RF7 RF8 RF9 RF10 RF11 RF12 RF13 RF14 RF15 RF16 RF17 

14 5032679 
Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου-Δέλτα Πηνειού για δράσεις 
διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων 

Όχι Φάση Εκτέλεσης 90 100 65 10 100 30 100 90 0 90 30 20 30 60 30 30 30 

14 5032753 
Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας - Βόλβης - Χαλκιδικής για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων 
περιοχών, ειδών και οικοτόπων 

Όχι Φάση Εκτέλεσης 90 100 85 10 100 30 100 90 0 120 30 20 30 60 30 30 30 

14 5032910 
Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης  Εθνικού Πάρκου Πρεσπών για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, 
ειδών και οικοτόπων 

Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 70 20 100 60 100 40 0 60 10 10 30 20 20 30 30 

14 5032966 
Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων 
περιοχών, ειδών και οικοτόπων 

Όχι Φάση Εκτέλεσης 90 100 70 10 100 30 100 60 0 60 30 20 30 60 30 30 30 

14 5033022 
Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, 
ειδών και οικοτόπων 

Όχι Φάση Εκτέλεσης 90 100 80 10 100 30 100 30 0 90 30 20 30 60 30 30 30 

14 5033024 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ & ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ 

Όχι Φάση Εκτέλεσης 90 100 80 10 100 18 100 30 0 90 30 20 30 60 30 30 30 

14 5033035 
Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών 
και οικοτόπων 

Όχι Φάση Εκτέλεσης 90 100 65 10 100 18 100 90 0 90 30 20 30 60 30 30 30 

14 5033059 Προμήθεια εξοπλισμού συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων προερχόμενων από προσφυγικές ροές στο νησί της Χίου Όχι Φάση Εκτέλεσης 90 100 60 10 100 10 60 60 0 90 30 40 30 90 30 30 30 

14 5033072 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΚΩ. Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 60 20 100 20 20 20 0 60 10 10 60 30 20 30 30 

14 5033127 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ Όχι Φάση Ενεργοποίησης 50 100 60 20 100 80 20 40 0 60 10 10 30 30 20 30 30 

14 5033173 
Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, 
ειδών και οικοτόπων 

Όχι Φάση Εκτέλεσης 90 100 95 10 100 40 100 90 0 90 30 20 30 60 30 30 30 

14 5033190 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΝΩΝΑ, ΜΟΥΣΤΟΥ, ΜΑΙΝΑΛΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ 

Όχι Φάση Εκτέλεσης 90 100 70 10 100 18 100 60 0 90 30 20 30 60 30 30 30 

14 5033216 
Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων 
περιοχών, ειδών και οικοτόπων 

Όχι Φάση Εκτέλεσης 90 100 80 10 100 20 100 30 0 90 30 20 30 60 30 30 30 

14 5033224 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΛΑΜΑ-ΑΧΕΡΟΝΤΑ-ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ 

Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 96 20 100 40 100 60 0 60 10 10 30 20 20 30 30 

14 5033228 
Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων 
περιοχών, ειδών και οικοτόπων 

Όχι Φάση Εκτέλεσης 90 100 80 10 100 20 100 30 0 90 30 20 30 60 30 30 30 

14 5033233 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ 

Όχι Φάση Εκτέλεσης 90 100 67 10 100 25 100 60 0 90 30 40 30 60 30 30 30 

14 5033240 
Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς-Δυτικής Κρήτης για δράσεις διαχείρισης 
προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων 

Όχι Φάση Εκτέλεσης 90 100 64 10 100 25 100 90 0 90 30 20 30 60 30 30 30 

14 5033258 
Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου για δράσεις διαχείρισης 
προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων 

Όχι Φάση Εκτέλεσης 90 100 83 10 100 15 100 90 0 90 30 20 30 60 30 30 30 

14 5033259 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΧΙΝΙΑ – ΜΑΡΑΘΩΝΑ, ΥΜΗΤΤΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ 

Όχι Φάση Εκτέλεσης 90 100 90 10 100 15 100 60 0 60 30 20 30 60 30 30 30 

14 5033267 
Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού για δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών 
και Οικοτόπων 

Όχι Φάση Εκτέλεσης 90 100 67 10 100 20 100 60 0 60 90 20 30 60 30 30 30 

14 5033396 
Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας και Θάσου για δράσεις διαχείρισης 
προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων 

Όχι Φάση Εκτέλεσης 90 100 67 10 100 20 100 60 0 60 30 20 30 60 30 30 30 

14 5033615 
Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου για δράσεις διαχείρισης 
προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων 

Όχι Φάση Εκτέλεσης 90 100 70 10 100 20 100 60 0 90 30 20 30 60 30 30 30 

14 5033657 
Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα  Έβρου και Σαμοθράκης για Δράσεις 
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων 

Όχι Φάση Εκτέλεσης 90 100 80 10 100 20 100 90 0 90 30 20 30 60 30 30 30 

14 5033697 
Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, 
ειδών και οικοτόπων 

Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 67 20 100 40 100 40 0 60 10 10 30 20 20 30 30 

14 5035327 Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ Όχι Φάση Ενεργοποίησης 50 100 60 20 100 40 100 60 60 80 10 20 30 30 20 150 150 

14 5037423 Δημιουργία Πράσινου Σημείου στον Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 73 20 100 20 100 40 0 80 10 10 30 30 20 30 150 

14 5037435 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΥΤ 3ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Όχι Φάση Εκτέλεσης 150 100 67 10 60 20 100 60 0 90 30 60 30 90 30 60 30 

14 5037440 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΜΘ 
(ΚΑΒΑΛΑΣ) 

Όχι Φάση Ενεργοποίησης 50 100 73 20 100 40 100 40 0 60 10 10 30 30 20 150 30 

14 5037507 Δημιουργία Πράσινου Σημείου Δήμου Βόλβης Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 80 20 100 40 60 40 0 60 10 10 30 30 20 30 150 

14 5037835 Δημιουργία Πράσινου Σημείου Δήμου Έδεσσας Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 73 20 100 40 80 40 0 60 10 10 30 30 20 30 150 

14 5037844 Δημιουργία Πράσινου Σημείου Δήμου Θερμαϊκού Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 80 20 100 40 40 40 0 60 10 10 30 30 20 30 150 

14 5037845 Δημιουργία Πράσινου Σημείου στον Δήμο Χαλκηδόνος Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 80 20 100 40 20 40 0 60 10 10 30 30 20 30 150 

14 5037978 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΒΟΥΛΙΣΜΕΝΗΣ-ΛΑΤΣΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ Όχι Φάση Εκτέλεσης 150 100 65 10 60 40 100 90 0 90 30 40 30 120 30 60 30 

14 5038606 
Ολοκλήρωση – Βελτίωση της υφιστάμενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμών Πάνορμο – Ρουμελή – 
Σιριπιδιανά - Αχλαδές και Μελιδόνι Δήμου Μυλοποτάμου 

Όχι Φάση Ενεργοποίησης 50 100 60 20 100 100 100 40 0 40 10 20 30 40 20 60 30 

14 5038687 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΣΤΟ 
ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΛΕΡΟΥ 

Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 60 20 100 20 20 20 0 60 10 10 30 30 20 30 30 
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ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤ

ΑΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟ
ΠΟΙΗΜΕΝΟ 

ΕΡΓΟ 
(PHASING) 

ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 
ΖΩΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

RF1 RF2 RF3 RF4 RF5 RF6 RF7 RF8 RF9 RF10 RF11 RF12 RF13 RF14 RF15 RF16 RF17 

14 5038731 
Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση-
Διάθεση επεξεργασμένων εκροών 

Όχι Φάση Ενεργοποίησης 50 100 78 40 100 100 100 80 150 80 10 10 30 40 20 150 150 

14 5039507 
Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμου Μαραθώνα και Διάθεση - Επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων 
εκροών 

Όχι Φάση Ενεργοποίησης 50 100 71 20 100 100 100 80 30 80 10 10 30 40 20 150 150 

14 5040396 ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Όχι Φάση Ενεργοποίησης 50 100 53 20 60 40 100 40 0 80 10 10 30 40 20 120 30 

14 5040764 Προμήθεια εξοπλισμού συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων προερχόμενων από προσφυγικές ροές στο νησί της Σάμου Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 60 20 100 20 60 20 0 60 10 20 60 30 20 30 30 

14 5041535 
Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και 
οικοτόπων 

Όχι Φάση Εκτέλεσης 90 100 80 10 100 10 100 60 0 90 30 20 30 60 30 30 30 

14 5041661 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΑΡΔΑΣ ΔΗΜΟΥ 
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ 

Όχι Φάση Ενεργοποίησης 50 100 64 20 60 20 100 60 0 60 10 10 30 40 20 90 150 

14 5041858 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ Όχι Φάση Ενεργοποίησης 50 100 65 20 60 80 100 60 0 40 10 10 30 40 20 60 30 

14 5041968 Δημιουργία Πράσινου Σημείου Γιαννιτσών Δήμου Πέλλας Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 73 20 100 80 20 40 0 60 10 10 30 30 20 30 150 

14 5041983 Δημιουργία Πράσινου Σημείου στο Δήμο Νέας Ζίχνης Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 80 20 100 80 100 40 0 60 10 10 30 30 20 30 150 

14 5042641 Δημιουργία Πράσινου Σημείου Δήμου Βέροιας Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 67 20 100 80 100 40 0 60 10 10 30 30 20 30 150 

14 5042914 Δημιουργία Πράσινου Σημείου στο Δήμο Πύδνας Κολινδρού Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 80 20 100 100 100 40 0 60 10 10 30 30 20 30 150 

14 5045016 ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ KAI ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΝΕΜΕΑΣ Όχι Φάση Ενεργοποίησης 50 100 64 20 60 100 100 60 0 60 10 10 30 40 20 90 150 

14 5045323 Απομάκρυνση, διαχείριση και αντικατάσταση προϊόντων αμιάντου από στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Στρατού Ξηράς Όχι Φάση Ενεργοποίησης 50 100 100 20 100 100 100 40 0 60 10 10 30 30 20 60 150 

14 5045462 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΛΑΚΑ ΔΗΛΕΣΙ ΚΑΙ ΔΗΛΕΣΙ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 
/ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΒΙΟ.ΚΑ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ-ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 

Όχι Φάση Ενεργοποίησης 50 100 67 40 60 100 100 60 30 60 10 10 30 40 20 150 150 

14 5045879 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ Όχι Φάση Ενεργοποίησης 50 100 65 20 60 100 100 60 0 80 10 10 30 40 20 90 150 

14 5046467 ΔΊΚΤΥΟ ΥΔΡΟΔΌΤΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΑΝΗΣ Όχι Φάση Ενεργοποίησης 50 100 60 20 100 80 60 40 0 80 10 10 30 30 20 30 30 

14 5046474 
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΘΥΜΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΧΙΟΥ ΜΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΒΑΛΑΝΑ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 

Όχι Φάση Ενεργοποίησης 50 100 100 20 100 80 100 20 0 60 10 10 30 30 20 30 30 

14 5046733 ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΙΑΣ ΝΗΣΟΥ ΘΗΡΑΣ Όχι Φάση Ενεργοποίησης 50 100 60 20 100 20 60 20 0 60 10 10 30 30 20 60 30 

14 5047363 ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ, ΑΓΩΓΟΙ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) Όχι Φάση Ενεργοποίησης 50 100 64 20 60 20 100 60 0 40 10 10 30 40 20 90 150 

14 5047436 Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμου Αλεξάνδρειας Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 60 20 100 20 20 20 0 40 10 10 30 30 20 30 30 

14 5047786 Εποπτεία και αξιολόγηση του καθεστώτος διατήρησης προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων στην Ελλάδα Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 60 20 100 20 100 80 0 40 10 10 30 20 20 90 30 

14 5048164 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΣΑΠΩΝ (Β' ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) Όχι Φάση Ενεργοποίησης 50 100 70 20 60 20 100 60 0 40 10 10 30 40 20 90 150 

14 5048178 Δράσεις για την Διαχείριση Βιοαποβλήτων του Δήμο Αλίμου Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 60 20 100 20 80 40 0 40 10 10 30 30 20 60 30 

14 5049422 Διαχείριση Βιοαποβλήτων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 60 20 100 20 100 40 0 40 10 10 30 30 20 90 30 

14 5050807 
2η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΩΝ 14 ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 
ΧΩΡΑΣ 

Όχι Φάση Ενεργοποίησης 10 100 60 20 100 20 100 60 0 60 10 10 30 20 20 90 30 

14 5051036 Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμου Πεντέλης Όχι Φάση Ενεργοποίησης 30 100 60 20 100 20 100 60 0 40 10 10 30 30 20 60 30 

14 5052057 
Απομάκρυνση, διαχείριση και αντικατάσταση προιόντων Αμιάντου από στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Πολεμικής 
Αεροπορίας. 

Όχι Φάση Ενεργοποίησης 50 100 100 20 100 20 80 20 0 80 10 10 30 30 20 60 150 

14 5052059 
Απομάκρυνση, διαχείριση και αντικατάσταση προϊόντων Αμιάντου από στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Πολεμικού 
Ναυτικού. 

Όχι Φάση Ενεργοποίησης 50 100 100 20 100 20 100 20 0 60 10 10 30 30 20 60 150 

14B 5010484 Κατασκευή ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου - Φάση Β'  Ναι Ολοκληρώθηκε 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14B 5041382 Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) Κέρκυρας Όχι Φάση Ενεργοποίησης 50 100 55 20 60 40 100 60 0 60 10 20 30 30 20 120 150 

14B 5000940 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΚΥΜΙΝΩΝ-ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ-Β΄ 
ΦΑΣΗ(ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) 

Ναι Ολοκληρώθηκε 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14B 5000986 ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) Ναι Ολοκληρώθηκε 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14B 5001010 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΥΛΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
ΜΕΘΩΝΗΣ 

Ναι Τελική Φάση 50 20 76 10 20 47 50 30 0 52 150 80 10 120 30 60 10 

14B 5001047 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΙΑΣΜΟΥ-Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)    Ναι Ολοκληρώθηκε 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14B 5001253 
ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΓΥΜΝΟΥ-Β ΦΑΣΗ 
(ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) 

Ναι Φάση Εκτέλεσης 150 20 66 10 20 47 100 120 0 99 30 100 120 120 30 90 30 

14B 5001477 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 

Ναι Φάση Εκτέλεσης 150 20 73 10 100 50 60 60 0 60 150 80 150 120 30 60 30 

14B 5001486 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ - ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΛΑΜΙΑΣ-Β' ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) Ναι Φάση Εκτέλεσης 150 20 60 10 100 50 80 60 0 90 30 60 150 120 30 60 30 

14B 5001904 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ 
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ-Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) 

Ναι Φάση Εκτέλεσης 150 20 70 10 60 45 80 90 0 120 120 100 150 120 30 60 30 
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ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤ

ΑΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟ
ΠΟΙΗΜΕΝΟ 

ΕΡΓΟ 
(PHASING) 

ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 
ΖΩΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

RF1 RF2 RF3 RF4 RF5 RF6 RF7 RF8 RF9 RF10 RF11 RF12 RF13 RF14 RF15 RF16 RF17 

14B 5001954 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΕΛ. 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ- Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ). 

Ναι Φάση Εκτέλεσης 150 20 66 10 60 46 100 120 0 60 120 100 90 120 30 90 30 

14B 5002036 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ -Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) Ναι Τελική Φάση 50 20 80 10 100 40 50 30 0 40 30 100 10 120 30 60 10 

14B 5002185 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΥΩΤΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ - Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)  

Ναι Ολοκληρώθηκε 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14B 5002336 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ - Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) Ναι Τελική Φάση 50 20 80 10 100 45 50 30 0 72 30 80 50 120 30 60 10 

14B 5002566 ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΣΣΑΜΟΥ Ναι Τελική Φάση 50 20 70 10 100 50 10 20 0 48 90 100 50 120 30 60 10 

14B 5002580 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ. ΝΕΣΤΟΥ _ ΑΓΩΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΥΣΟΧΩΡΙ , 
ΕΡΑΤΕΙΝΟ, ΓΡΑΒΟΥΝΑ ΠΡΟΣ ΕΕΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΥΤΩΝ 

Ναι Ολοκληρώθηκε 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14B 5002634 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΤΣΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Β ΦΑΣΗ -ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Ναι Ολοκληρώθηκε 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14B 5002639 Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Σούρπης (Β' Φάση) Ναι Τελική Φάση 50 20 53 10 60 50 50 20 0 40 150 80 40 120 30 60 10 

14B 5002659 ΔΙΚΤΥΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΛΙΑΡΤΟΥ- Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) Ναι Τελική Φάση 50 20 55 10 100 50 30 30 0 60 90 60 50 120 30 60 10 

14B 5002661 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ -Β ΦΑΣΗ 
(ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) 

Ναι Τελική Φάση 50 20 73 10 60 47 40 30 0 60 150 40 50 120 30 60 10 

14B 5002668 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΑΜΠΕΛΩΝΑ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ - Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) 

Ναι Τελική Φάση 50 20 100 10 100 46 50 20 0 40 30 60 50 120 30 60 10 

14B 5002916 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ - Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) Ναι Ολοκληρώθηκε 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14B 5003029 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ 
ΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΠΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ -B ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) MIS 5003029 

Ναι Ολοκληρώθηκε 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14B 5003291 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ  ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ (Β΄ΦΑΣΗ) Ναι Τελική Φάση 50 20 64 10 100 48 40 30 0 40 60 40 30 120 30 60 10 

14B 5003381 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΕΡΙΝΕΟΥ ΕΩΣ ΔΗΜΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ- Β 
ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) 

Ναι Τελική Φάση 50 20 68 10 100 50 50 30 0 60 60 80 50 120 30 120 10 

14B 5003413 
ΈΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΚΑΛΥΒΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - Β 
ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) 

Ναι Ολοκληρώθηκε 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14B 5003473  «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΝΙΔΙΟΥ» (Β' ΦΑΣΗ) Ναι Τελική Φάση 50 20 69 10 20 49 30 40 0 60 120 60 20 120 30 60 10 

14B 5003520 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΚΕΝΟΥ α)  Δ.Κ. ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ, β) Δ.Κ. ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ε.Λ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (Β ΦΑΣΗ) 

Ναι Ολοκληρώθηκε 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14B 5003521 
Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και μονάδας επεξεργασίας λυμάτων για τους οικισμούς Κομποτίου, Αγ. Νικολάου και 
Σελλάδων (του τ. Δήμου Κομποτίου) και των οικισμών Πέτα και Αγ. Δημητρίου (του τ. Δήμου Πέτα) του Δήμου Νικολάου 
Σκουφά Ν. Άρτας - Β' ΦΑΣΗ 

Ναι Τελική Φάση 50 20 65 10 60 50 50 30 0 40 150 100 20 120 30 60 10 

14B 5003537 «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ» Ναι Τελική Φάση 50 20 60 10 100 40 10 20 0 40 90 60 30 120 30 60 10 

14B 5003540 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ - ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ 

Ναι Φάση Εκτέλεσης 150 20 85 10 100 46 100 90 0 60 90 80 150 120 30 90 30 

14B 5003577 
ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ -ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ  - Β ΦΑΣΗ 
(ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) MIS 5003577 

Ναι Φάση Εκτέλεσης 150 20 73 10 60 47 100 120 20 60 30 60 150 120 30 120 30 

14B 5003617 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ- Β ΦΑΣΗ 

Ναι Τελική Φάση 50 20 73 10 60 50 50 20 0 40 150 40 50 120 30 60 10 

14B 5003630 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΣΚΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 
ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ, ΕΡΑΤΥΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΝΕΑ Ε.Ε.Λ. ΔΗΜΟΥ ΑΣΚΙΟΥ (Β' ΦΑΣΗ) 

Ναι Ολοκληρώθηκε 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14B 5003662 AΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ- ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Ναι Φάση Εκτέλεσης 150 20 75 10 100 43 100 90 0 90 60 60 150 120 30 90 30 

14B 5003714 
ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ. ΝΕΑΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΚΑΙ Τ.Κ. ΝΕΩΝ ΠΛΑΓΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ 
ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 

Ναι Τελική Φάση 50 20 80 10 100 43 50 30 0 60 30 80 10 120 30 90 10 

14B 5003800 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ Β ΦΑΣΗ Ναι Φάση Εκτέλεσης 150 20 73 10 100 49 100 90 0 90 90 80 150 120 30 120 30 

14B 5003809 
ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, 
ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ (Β φάση 2014-2020) 

Ναι Ολοκληρώθηκε 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14B 5003813 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ, ΑΡΝΑΙΑΣ - 
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 

Ναι Φάση Εκτέλεσης 150 20 64 10 60 50 100 120 0 90 90 60 150 120 30 90 30 

14B 5003960 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΟΥΡΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ 
ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΥΒΩΝ - Β' ΦΑΣΗ 

Ναι Τελική Φάση 50 20 70 10 100 50 50 30 0 60 150 80 50 120 30 90 10 

14B 5005589 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΟΦΡΥΝΙΟΥ 
(Β΄ΦΑΣΗ) 

Ναι Τελική Φάση 50 20 73 10 60 40 50 30 0 60 60 80 50 120 30 90 10 

14B 5006004 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ. ΓΕΦΥΡΑΣ, ΝΕΑΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ KAI ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ -B' ΦΑΣΗ 

Ναι Ολοκληρώθηκε 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14B 5007244 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ Β.Κ. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ Ναι Τελική Φάση 50 20 80 10 100 48 50 30 0 40 30 60 50 120 30 90 10 

14B 5007289 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 
ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 

Ναι Ολοκληρώθηκε 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14B 5007594 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΤΟΧΗΣ - ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ KAI ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ -
ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΔΗΜΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (Β' ΦΑΣΗ) 

Ναι Τελική Φάση 50 20 71 10 60 42 50 40 10 40 30 100 50 120 30 60 10 



 Εκτίμηση κινδύνων υλοποίησης των πράξεων του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

 

160 
 

ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤ

ΑΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟ
ΠΟΙΗΜΕΝΟ 

ΕΡΓΟ 
(PHASING) 

ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 
ΖΩΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

RF1 RF2 RF3 RF4 RF5 RF6 RF7 RF8 RF9 RF10 RF11 RF12 RF13 RF14 RF15 RF16 RF17 

14B 5007639 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Δ. ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ 
ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ Δ.Δ. ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ-Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) 

Ναι Ολοκληρώθηκε 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14B 5007670 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ - Β ΦΑΣΗ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) Ναι Φάση Εκτέλεσης 150 20 100 10 100 49 100 60 0 60 60 60 150 120 30 120 30 

14B 5007717 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΟΙΡΩΝ (ΠΡΩΗΝ) ΔΗΜΟΥ ΜΟΙΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ,  
ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Β' ΦΑΣΗ) 

Ναι Ολοκληρώθηκε 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14B 5007718 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΛΟΓΗΤΩΝ, ΣΥΛΛΟΓΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ - 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ KAI ΣΥΛΛΟΓΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ 
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΥΡΙΕΣ)  ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ (Β' ΦΑΣΗ) 

Ναι Φάση Εκτέλεσης 150 20 62 10 60 40 100 120 0 90 150 80 150 120 30 90 30 

14B 5007724 Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Ποτού - Λιμεναρίων Θάσου - Δίκτυα  Αποχέτευσης (B' Φάση) Ναι Τελική Φάση 50 20 89 10 100 50 50 40 0 58 150 80 50 120 30 90 10 

14B 5007992 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΟΛΑΩΝ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Β΄ ΦΑΣΗΣ) Ναι Ολοκληρώθηκε 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14B 5008024 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ,ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ-ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Ν. ΣΑΝΤΑΣ 
ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ (Β' ΦΑΣΗ) 

Ναι Ολοκληρώθηκε 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14B 5008966 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΙΣΤΙΑΙΑΣ-Β ΦΑΣΗ 

Ναι Φάση Ενεργοποίησης 50 20 63 20 20 87 100 80 30 62 10 20 30 40 20 120 150 

14B 5009739 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΚΑΛΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  Ναι Τελική Φάση 50 20 87 10 100 45 20 20 0 64 30 40 50 120 30 30 10 

 

 

 

7.4 Πίνακας Βαθμολογίας Παραγόντων κινδύνου για τα Προγραμματικά έργα 

ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 

ΖΩΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 
RF1 RF2 RF3 RF4 RF5 RF6 RF7 RF8 RF9 RF10 RF11 RF12 RF13 RF14 RF15 RF16 RF17 

1 1.1 GSM-R  & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΤΙΘΟΡΕΑ-ΔΟΜΟΚΟΣ, ΚΙΑΤΟ - ΠΑΤΡΑ και ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -  ΕΙΔΟΜΕΝΗ) Φάση Ενεργοποίησης 30 100 0 20 0 75 80 0 10 15 0 0 0 30 0 150 150 

1 1.2 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔ/ΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΣΚΑ) - ΠΑΤΡΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ - ΡΙΟ (ΕΠΙΔΟΜΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ, 
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ) 

Φάση Ενεργοποίησης 50 100 0 40 0 75 100 0 30 15 0 0 0 60 0 150 150 

2 2.1 ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ (Β' ΦΑΣΗ) ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΜΕΤΡΟ Φάση Ενεργοποίησης 50 100 0 50 0 105 60 0 20 15 0 0 0 60 0 150 90 

4 4.1 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ - ΠΕΤΡΕΣ (ΧΘ 36+000 - 47+300) ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΆΞΟΝΑ ΚΡΗΤΗΣ 
(Β.Ο.Α.Κ.) 

Φάση Ενεργοποίησης 30 100 0 30 0 60 80 0 15 20 0 0 0 50 0 90 150 

4 4.2 ΠΕΡΑ ΓΑΛΗΝΟΙ (ΦΟΔΕΛΕ - ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ) Φάση Ενεργοποίησης 30 100 0 40 0 60 40 0 20 20 0 0 0 64 0 60 150 

6 6.1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (VTMIS) Φάση Ενεργοποίησης 50 100 0 40 0 75 100 0 10 20 0 0 0 40 0 150 150 

7 7.1 DATIS – ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΠΙΛΟΤΟΥΣ  Φάση Ενεργοποίησης 30 100 0 30 0 45 20 0 10 17 0 0 0 30 0 60 30 

7 7.2 ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΡΑΝΤΑΡ Φάση Ενεργοποίησης 30 100 0 40 0 150 100 0 10 17 0 0 0 54 0 150 90 

7 7.3 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΑΠΟΓΕΙΩΣΕΩΝ Α/Φ ΚΑΙ ΤΡΟΧΟΔΡΟΜΟΥ Α/Δ ΛΗΜΝΟΥ Φάση Ενεργοποίησης 50 100 0 40 0 120 100 0 10 18 0 0 0 54 0 90 90 

7 7.4 
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ CNS/ΑΤΜ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΕΝΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΤΗΣΗΣ 
(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ FLIGHT INSPECTION SYSTEM) 

Φάση Ενεργοποίησης 30 100 0 50 0 120 100 0 40 18 0 0 0 80 0 120 30 

7 7.5 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ (MLAT/WAM) ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Α/Δ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ Ν. 
ΑΓΧΙΑΛΟΥ 

Φάση Ενεργοποίησης 30 100 0 50 0 75 100 0 10 18 0 0 0 36 0 60 150 

7 7.6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ Α/Δ ΣΚΥΡΟΥ ΚΑΙ Ν.ΑΓΧΙΑΛΟΥ (VCS) Φάση Ενεργοποίησης 30 100 0 30 0 105 100 0 10 18 0 0 0 54 0 60 150 

7 7.7 ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΠΤΗΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Α/Δ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ RADAR Φάση Ενεργοποίησης 30 100 0 30 0 105 100 0 10 17 0 0 0 36 0 90 150 

7 7.8 ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΡΟΥ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Φάση Ενεργοποίησης 50 100 0 40 0 90 100 0 10 20 0 0 0 36 0 150 90 

7 7.9 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΧΙΟΥ Φάση Ενεργοποίησης 50 100 0 40 0 90 100 0 10 20 0 0 0 56 0 120 90 

7 7.10 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ/ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΑΠΟΓΕΙΩΣΕΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΝΑΞΟΥ Φάση Ενεργοποίησης 50 100 0 30 0 90 100 0 10 20 0 0 0 40 0 90 150 

7 7.11 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΗΛΟΥ Φάση Ενεργοποίησης 50 100 0 40 0 105 100 0 10 20 0 0 0 46 0 90 150 

7 7.12 ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ Φάση Εκτέλεσης 150 100 20 90 20 84 30 30 90 40 20 10 30 105 30 150 30 

9 9.1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Φάση Ενεργοποίησης 30 100 0 56 0 60 80 0 10 24 0 0 0 64 0 150 90 

9 9.2 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Ο.Σ.Τ.Ι)  Φάση Ενεργοποίησης 30 100 0 50 0 84 100 0 10 19 0 0 0 30 0 90 150 
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ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 

ΖΩΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 
RF1 RF2 RF3 RF4 RF5 RF6 RF7 RF8 RF9 RF10 RF11 RF12 RF13 RF14 RF15 RF16 RF17 

9 9.3 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ (Ο.Σ.Π.Ε)  Φάση Ενεργοποίησης 30 100 0 50 0 90 100 0 10 19 0 0 0 30 0 60 150 

9 9.5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Φάση Ενεργοποίησης 30 100 0 56 0 60 100 0 10 19 0 0 0 64 0 150 90 

9 9.6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΤΩΝ ΣΥΡΜΩΝ 8ης ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 1 ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Φάση Ενεργοποίησης 30 100 0 30 0 45 100 0 10 19 0 0 0 46 0 150 90 

9 9.7 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΠΡΟΣ 
ΠΕΙΡΑΙΑ 

Φάση Ενεργοποίησης 30 100 0 40 0 45 100 0 10 10 0 0 0 40 0 60 150 

10 5035491 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΡΙΑΣΙΟ  ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΗΘΥΑ ΑΠΕ ΚΑΙ 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Φάση Ενεργοποίησης 30 100 0 24 0 135 100 0 10 26 0 0 0 44 0 60 90 

10 5038137 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΤ4 ΚΤ5α ΚΤ5β ΚΤ5δ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Φάση Ενεργοποίησης 30 100 0 24 0 135 100 0 10 24 0 0 0 44 0 60 30 

10 5038718 Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων Κτίρια Β'  Γ' του ΓΝ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Φάση Ενεργοποίησης 30 100 0 24 0 135 100 0 10 32 0 0 0 44 0 60 30 

10 5038745 Ενεργειακή αναβάθμιση του ΓΝ Νίκαιας Άγιος Παντελεήμων Φάση Ενεργοποίησης 30 100 0 24 0 135 100 0 10 30 0 0 0 44 0 60 30 

10 5041453 Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών στο AΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ Φάση Ενεργοποίησης 30 100 0 24 0 135 100 0 10 29 0 0 0 44 0 60 30 

10 5041778 Ενεργειακή Αναβάθμιση ΓΝ Κατερίνης Φάση Ενεργοποίησης 30 100 0 24 0 135 100 0 10 37 0 0 0 44 0 60 30 

10 5041830 Ενεργειακή Αναβάθμιση Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής Φάση Ενεργοποίησης 30 100 0 24 0 135 100 0 10 37 0 0 0 44 0 60 30 

10 5041850 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Φάση Ενεργοποίησης 30 100 0 24 0 135 100 0 10 28 0 0 0 44 0 60 30 

10 5044769 Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αττικόν Φάση Ενεργοποίησης 30 100 0 36 0 135 100 0 10 24 0 0 0 40 0 60 30 

10 5044902 Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας του Γενικού Νοσοκομείου Νέας Ιωνίας Κωνσταντοπούλειο  Πατησίων Φάση Ενεργοποίησης 30 100 0 36 0 135 100 0 10 31 0 0 0 40 0 60 30 

10 5045516 
Ενεργειακή Αναβάθμιση Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων  Παραγωγή Ενέργειας με χρήση ΣΗΘΥΑΑΠΕ και ενσωμάτωση μέτρων 
Εξοικονόμησης ενέργειας 

Φάση Ενεργοποίησης 30 100 0 36 0 135 100 0 10 31 0 0 0 44 0 60 30 

10 5047095 Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών Ο Άγιος Ανδρέας Φάση Ενεργοποίησης 30 100 0 36 0 135 100 0 10 23 0 0 0 40 0 60 30 

10 5048176 Ενεργειακή Αναβάθμιση Υποδομών στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης Φάση Ενεργοποίησης 30 100 0 24 0 135 100 0 10 22 0 0 0 44 0 60 30 

10 5049216 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΜΤΥ  ΤΜΑΜ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Φάση Ενεργοποίησης 30 100 0 24 0 135 100 0 10 25 0 0 0 44 0 60 30 

10 5049418 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΠΑΓΝΗ 

Φάση Ενεργοποίησης 30 100 0 24 0 135 100 0 10 23 0 0 0 44 0 60 30 

10 5049917 
Ενεργειακή Αναβάθμιση Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας  Παραγωγή Ενέργειας με χρήση ΣΗΘΥΑΑΠΕ και ενσωμάτωση μέτρων 
εξοικονόμησης ενέργειας 

Φάση Ενεργοποίησης 30 100 0 36 0 135 100 0 10 25 0 0 0 44 0 60 30 

10 5050479 
Δράσεις ενεργειακής Αναβάθμισης εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών 
ΚοργιαλένειοΜπενάκειο ΕΕΣ 

Φάση Ενεργοποίησης 30 100 0 24 0 135 100 0 10 28 0 0 0 40 0 60 30 

10 5051065 Ενεργειακή αναβάθμιση Παναρκαδικού Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης Φάση Ενεργοποίησης 30 100 0 24 0 135 100 0 10 30 0 0 0 44 0 60 30 

10 5052382 
Ενεργειακή Αναβάθμιση Γενικού Νοσοκομείου Λέρου  Παραγωγή Ενέργειας με χρήση ΣΗΘΥΑΑΠΕ και ενσωμάτωση μέτρων 
εξοικονόμησης ενέργειας 

Φάση Ενεργοποίησης 30 100 0 36 0 135 100 0 10 30 0 0 0 44 0 60 30 

10 5052425 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Φάση Ενεργοποίησης 30 100 0 24 0 135 100 0 10 30 0 0 0 44 0 60 30 

10 5052612 
Δράσεις ενεργειακής Αναβάθμισης εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου Ανδρέας 
Παπανδρέου 

Φάση Ενεργοποίησης 30 100 0 24 0 135 100 0 10 25 0 0 0 40 0 60 30 

10 5052625 Ενεργειακή Αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών Παναγιώτη  Αγλαΐας Κυριακού Φάση Ενεργοποίησης 30 100 0 24 0 135 100 0 10 22 0 0 0 44 0 60 30 

11 5032692 ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΕΣΧΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΛΗ ΑΓΩΓΟΥ ΕΥΠΥΡΙΔΩΝ ΕΩΣ ΛΕΩΦΟΡΟ ΠΑΡΝΗΘΟΣ Φάση Ενεργοποίησης 50 100 0 40 0 45 100 0 20 22 0 0 0 54 0 150 30 

11 5032695 ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Δ.ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΧΘ 18536 ΕΩΣ ΧΘ 9300 ΣΙΦΩΝ ΜΟΡΝΟΥ Φάση Ενεργοποίησης 50 100 0 40 0 45 40 0 20 22 0 0 0 56 0 90 30 

11 5035554 ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ Ν ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΧΘ 0000 ΕΚΒΟΛΗ ΣΤΟΝ Π ΚΗΦΙΣΟ ΕΩΣ ΧΘ 12000 Φάση Ενεργοποίησης 50 100 0 40 0 45 100 0 20 22 0 0 0 58 0 120 30 

11 5046065 
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΧΘ 0824 ΑΝΑΝΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Π ΕΡΑΣΙΝΟΥ ΕΩΣ ΧΘ 8161 ΣΥΜΒΟΛΗ 
Ρ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΒΑΡΑ 

Φάση Ενεργοποίησης 50 100 0 40 0 45 80 0 20 22 0 0 0 50 0 120 30 

11 5049565 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ  ΦΑΣΗ Β Φάση Ενεργοποίησης 50 100 0 30 0 75 60 0 15 22 0 0 0 46 0 90 30 

14 5001862 Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Νήσου Ύδρας Φάση Ενεργοποίησης 50 100 0 30 0 75 60 0 15 31 0 0 0 50 0 90 150 

14 5001925 Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων και Μονάδα Κομποστοποίησης Δήμου Τήνου Φάση Ενεργοποίησης 50 100 0 36 0 75 100 0 25 28 0 0 0 50 0 90 150 

14 5002057 Εγκατάσταση  Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων του Δήμου Σκύρου Φάση Ενεργοποίησης 50 100 0 24 0 105 100 0 20 30 0 0 0 46 0 60 150 

14 5002063 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ Φάση Ενεργοποίησης 50 100 0 30 0 60 100 0 15 31 0 0 0 46 0 60 150 

14 5002184 ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ Φάση Ενεργοποίησης 50 100 0 30 0 60 100 0 20 27 0 0 0 50 0 60 150 

14 5002245 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Φάση Ενεργοποίησης 50 100 0 30 0 75 80 0 20 26 0 0 0 50 0 30 90 

14 5002249 Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Φάση Ενεργοποίησης 50 100 0 30 0 75 100 0 20 29 0 0 0 46 0 60 90 

14 5002257 Δράσεις Ολοκληρωμένης Διαχείρισης μη Επικινδύνων Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου ΆργουςΜυκηνών Φάση Ενεργοποίησης 50 100 0 24 0 60 100 0 20 30 0 0 0 46 0 60 150 

14 5002266 ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ  ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗ Φάση Ενεργοποίησης 50 100 0 30 0 60 100 0 20 30 0 0 0 46 0 60 150 
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14 5002363 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Φάση Ενεργοποίησης 50 100 0 30 0 60 100 0 20 34 0 0 0 50 0 60 150 

14 5002369 ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Φάση Ενεργοποίησης 50 100 0 30 0 60 100 0 20 28 0 0 0 46 0 60 150 

14 5002616 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΥΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΧΥΤΥ Φάση Ενεργοποίησης 50 100 0 40 0 75 100 0 20 22 0 0 0 50 0 90 30 

14 5002736 ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ Φάση Ενεργοποίησης 50 100 0 30 0 60 100 0 20 31 0 0 0 46 0 60 150 

14 5003655 ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ Φάση Ενεργοποίησης 50 100 0 36 0 75 100 0 25 26 0 0 0 50 0 90 90 

14 5007668 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΔ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Ν ΚΟΖΑΝΗΣ Φάση Ενεργοποίησης 50 100 0 30 0 120 100 0 20 25 0 0 0 50 0 90 90 

14 5010434 Ολοκλήρωση 2ου Κυττάρου ΧΥΤΑ Καρπάθου και προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Φάση Ενεργοποίησης 50 100 0 36 0 75 100 0 25 36 0 0 0 60 0 30 30 

14 5010825 ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (σ.σ. Βόλου) Φάση Ενεργοποίησης 50 100 0 30 0 105 100 0 20 27 0 0 0 50 0 150 30 

14 5021581 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΧΥΤΑ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ  Φάση Ενεργοποίησης 50 100 0 30 0 135 100 0 25 28 0 0 0 50 0 90 150 

14 5033268 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ  ΛΑΚΚΕΣ  ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ  ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ Φάση Ενεργοποίησης 30 100 0 30 0 75 100 0 20 28 0 0 0 40 0 30 150 

14 5036158 ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Φάση Ενεργοποίησης 50 100 0 30 0 75 100 0 20 31 0 0 0 46 0 60 30 

14 5037854 ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΤΙΣ ΚΡΗΝΙΔΕΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Φάση Ενεργοποίησης 50 100 0 30 0 75 40 0 20 25 0 0 0 46 0 30 30 

14 5038180 Προμήθεια κάδων και οχημάτων συλλογής και μεταφοράς απορριμματοφόρων αστικών βιοαποβλήτων  Δήμου Αγρινίου Φάση Ενεργοποίησης 30 100 0 20 0 60 20 0 10 24 0 0 0 36 0 30 30 

14 5041446 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ  ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ Φάση Ενεργοποίησης 30 100 0 20 0 60 100 0 10 27 0 0 0 40 0 30 30 

14 5041587 Δράσεις Διαλογής στην Πηγή χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων και οικιακής κομποστοποίησης στο Δήμο Πατρέων Φάση Ενεργοποίησης 30 100 0 36 0 75 40 0 10 27 0 0 0 46 0 60 30 

14 5041655 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ Φάση Ενεργοποίησης 30 100 0 30 0 60 100 0 10 30 0 0 0 40 0 30 30 

14 5041742 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ Φάση Ενεργοποίησης 30 100 0 20 0 60 20 0 10 26 0 0 0 38 0 30 30 

14 5041752 Προμήθεια κάδων και οχημάτων συλλογής και μεταφοράς απορριμματοφόρων αστικών βιοαποβλήτων Δήμου ΙΠ Μεσολογγίου Φάση Ενεργοποίησης 30 100 0 20 0 60 40 0 10 23 0 0 0 40 0 30 30 

14 5041828 Κατασκευή πράσινου σημείου Δήμου Ηγουμενίτσας Φάση Ενεργοποίησης 30 100 0 30 0 60 80 0 15 22 0 0 0 40 0 30 150 

14 5042232 Δημιουργία πράσινου σημείου Δήμου Αρταίων Φάση Ενεργοποίησης 30 100 0 30 0 60 80 0 15 27 0 0 0 30 0 30 150 

14 5042936 ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α' Φάση Φάση Ενεργοποίησης 50 100 0 30 0 120 100 0 15 22 0 0 0 56 0 150 150 

14 5044805 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΚ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ  ΔΚ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ ΤΚ ΑΡΚΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕΛ 
ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ 

Φάση Ενεργοποίησης 50 100 0 36 0 75 100 0 20 22 0 0 0 60 0 120 30 

14 5044949 Κατασκευή  Πράσινων  Σημείων  Δήμου  Αγρινίου Φάση Ενεργοποίησης 30 100 0 30 0 75 20 0 15 24 0 0 0 40 0 30 150 

14 5045242 ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ Φάση Ενεργοποίησης 30 100 0 30 0 75 100 0 20 26 0 0 0 44 0 30 30 

14 5045314 ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ Φάση Ενεργοποίησης 50 100 0 30 0 75 100 0 15 31 0 0 0 44 0 60 30 

14 5045553 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ   ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ    ΔΗΜΟΥ  ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Φάση Ενεργοποίησης 30 100 0 30 0 75 20 0 15 27 0 0 0 30 0 30 150 

14 5045594 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ ΤΗΣ ΠΑΜΘ Φάση Ενεργοποίησης 30 100 0 30 0 75 100 0 18 23 0 0 0 30 0 90 150 

14 5045836 Ομαλή υδροδότηση αστικών και βιομηχανικών περιοχών του Δήμου Τανάγρας Φάση Ενεργοποίησης 50 100 0 30 0 135 100 0 10 30 0 0 0 90 0 120 150 

14 5046462 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΙΒΕΡΙΟΥ ΑΝΑΒΑΛΟΥ Φάση Ενεργοποίησης 50 100 0 30 0 135 60 0 20 38 0 0 0 90 0 90 150 

14 5047962 Πράσινο σημείο Δήμου Πρέβεζας Φάση Ενεργοποίησης 30 100 0 30 0 60 40 0 15 27 0 0 0 40 0 30 150 

14 5048161 ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΝΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Φάση Ενεργοποίησης 30 100 0 30 0 75 100 0 15 28 0 0 0 46 0 30 30 

14 5048183 ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) Φάση Ενεργοποίησης 30 100 0 30 0 75 100 0 15 20 0 0 0 46 0 90 30 

14 5049443 Έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων περιοχής 2ης ΔΕ Νομού Αιτνιας Φάση Ενεργοποίησης 50 100 0 30 0 45 100 0 20 32 0 0 0 50 0 120 30 

14 5049512 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ Φάση Ενεργοποίησης 50 100 0 20 0 75 60 0 18 35 0 0 0 46 0 30 30 

14 5050020 Δράσεις για την Διαχείριση Βιοαποβλήτων του Δήμου Αγίων Αναργύρων  Καματερού Φάση Ενεργοποίησης 30 100 0 30 0 75 100 0 15 31 0 0 0 46 0 30 30 

14 5050210 ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Φάση Ενεργοποίησης 30 100 0 30 0 75 100 0 25 27 0 0 0 46 0 30 30 

14 5050818 Μονάδα Επεξεργασίας και Ανάκτησης Αποβλήτων ΜΕΑ και ΧΥΤΥ Ηρακλείου Φάση Ενεργοποίησης 50 100 0 50 0 45 100 0 15 23 0 0 0 50 0 150 150 

14 5050864 Πράσινο σημείο Δήμου Πάργας Φάση Ενεργοποίησης 30 100 0 30 0 60 100 0 15 27 0 0 0 40 0 30 150 

14 5051049 YΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Φάση Ενεργοποίησης 50 100 0 20 0 75 100 0 15 28 0 0 0 50 0 60 30 

14 5052273 2η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΩΝ 14 ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Φάση Ενεργοποίησης 30 100 0 20 0 60 60 0 10 22 0 0 0 40 0 60 30 

14 5052679 ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Φάση Ενεργοποίησης 30 100 0 30 0 75 100 0 15 31 0 0 0 46 0 60 30 

14 5053784 Κατασκευή πράσινου σημείου Δήμου Νικολάου Σκουφά Φάση Ενεργοποίησης 30 100 0 30 0 60 40 0 18 33 0 0 0 40 0 30 150 

14 5053806 Κατασκευή πράσινου σημείου Δήμου Ζίτσας Φάση Ενεργοποίησης 30 100 0 30 0 60 100 0 18 32 0 0 0 40 0 30 150 



 Εκτίμηση κινδύνων υλοποίησης των πράξεων του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

 

163 
 

ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 

ΖΩΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 
RF1 RF2 RF3 RF4 RF5 RF6 RF7 RF8 RF9 RF10 RF11 RF12 RF13 RF14 RF15 RF16 RF17 

14 5053834 Κατασκευή πράσινου σημείου Δήμου Ζηρού Φάση Ενεργοποίησης 30 100 0 30 0 60 60 0 18 30 0 0 0 40 0 30 150 

14 5053879 Κατασκευή ¨Πράσινου Σημείου¨ στο Δήμο Ιωαννιτών Φάση Ενεργοποίησης 30 100 0 30 0 60 60 0 18 25 0 0 0 40 0 30 150 

14 5053881 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Φάση Ενεργοποίησης 30 100 0 40 0 75 100 0 15 10 0 0 0 46 0 90 30 

14 5053893 Κατασκευή πράσινου σημείου Δήμου Κόνιτσας Φάση Ενεργοποίησης 30 100 0 30 0 60 100 0 18 21 0 0 0 40 0 30 150 

14 5067645 Δημιουργία Πράσινων Σημείων και Δικτύωσή τους στον Δήμο Καβάλας Φάση Ενεργοποίησης 30 100 0 36 0 75 100 0 18 22 0 0 0 30 0 60 150 

14 5067690 Δημιουργία Πράσινων Σημείων και Δικτύωσή τους στο Δήμο Ορεστιάδας Φάση Ενεργοποίησης 30 100 0 36 0 75 80 0 18 23 0 0 0 30 0 30 150 

14 5067847 Δημιουργία Πράσινου Σημείου Δήμου Διδυμοτείχου Φάση Ενεργοποίησης 30 100 0 30 0 75 100 0 18 25 0 0 0 30 0 30 150 

14 5068823 Προμήθεια κινητών πράσινων σημείων του δήμου Κομοτηνής Φάση Ενεργοποίησης 30 100 0 30 0 75 40 0 10 27 0 0 0 40 0 30 150 

14 5068968 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΗΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Φάση Ενεργοποίησης 30 100 0 30 0 75 100 0 18 31 0 0 0 46 0 30 150 

14 5068979 Δημιουργία Πράσινου σημείου στο Δήμο Αβδήρων Φάση Ενεργοποίησης 30 100 0 30 0 75 100 0 18 33 0 0 0 30 0 30 150 

14 5069031 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΝΗΣΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Φάση Ενεργοποίησης 30 100 0 30 0 75 100 0 18 28 0 0 0 30 0 60 150 

14 14.1 ΣΜΑ ΣΕ ΚΡΗΤΗ -ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ (Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά, Δήμος Αποκωρώνου, Μαλεβίζι, 12 ΣΜΑ ΣΔΙΤ Πελοποννήσου). 6 δράσεις Φάση Ενεργοποίησης 50 100 0 40 0 60 100 0 18 18 0 0 0 60 0 120 150 

14 14.2 
Διαχείριση Βιοαποβλήτων Δήμων Αττικής - Πελοποννήσου (Μοσχάτο, Νίκαια, Ραφήνα, Ηράκλειο, Μαραθώνας, Διόνυσος, Γαλάτσι, 
Καισαριανή, Χαλάνδρι, Ίλιον, Σαρωνικός, Αμαρούσιο, Ελληνικό, Ανατολική Μάνη). 

Φάση Ενεργοποίησης 30 100 0 30 0 120 100 0 20 22 0 0 0 46 0 90 150 

14 14.3 Διαχείριση Βιοαποβλήτων Δήμου Γλυφάδας Φάση Ενεργοποίησης 30 100 0 30 0 75 100 0 20 22 0 0 0 40 0 90 150 

14 14.4 Διαχείριση Βιοαποβλήτων Δήμου Χαιδαρίου Φάση Ενεργοποίησης 30 100 0 30 0 75 40 0 20 22 0 0 0 40 0 30 150 

14 14.5 ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ Φάση Ενεργοποίησης 50 100 0 36 0 84 60 0 20 28 0 0 0 46 0 60 150 

14 14.6 Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων περιοχής Δυτικής Θεσσαλονίκης Κ. Μακεδονίας - Δυτικός Τομέας Φάση Ενεργοποίησης 50 100 0 30 0 45 100 0 20 19 0 0 0 50 0 150 150 

14 14.7 Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων: Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων στη Χαλκίδα Φάση Ενεργοποίησης 50 100 0 36 0 45 100 0 20 19 0 0 0 50 0 150 150 

14 14.8 Υλοποίηση ώριμων έργων ανάκτησης ήκαι διάθεσης αστικών αποβλήτων - Λαμία Φάση Ενεργοποίησης 50 100 0 30 0 45 100 0 20 19 0 0 0 40 0 150 150 

14 14.9 Υλοποίηση ώριμων έργων ανάκτησης ήκαι διάθεσης αστικών αποβλήτων - Λάρισα Φάση Ενεργοποίησης 50 100 0 30 0 45 100 0 20 18 0 0 0 40 0 150 150 

14 14.10 Υλοποίηση ώριμων έργων ανάκτησης ήκαι διάθεσης αστικών αποβλήτων - Φωκίδα Φάση Ενεργοποίησης 50 100 0 30 0 45 60 0 20 19 0 0 0 40 0 90 150 

14 14.11 Υλοποίηση ώριμων έργων ανάκτησης ήκαι διάθεσης αστικών αποβλήτων - Βορ. Έβρος Φάση Ενεργοποίησης 50 100 0 30 0 45 100 0 20 20 0 0 0 40 0 90 150 

14 14.12 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Φάση Ενεργοποίησης 50 100 0 36 0 45 100 0 20 17 0 0 0 50 0 150 150 

14 14.13 ΟΕΔΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Φάση Ενεργοποίησης 50 100 0 40 0 105 100 0 20 27 0 0 0 60 0 90 150 

14 14.14 Υλοποίηση ώριμων έργων διαχείρισης αστικών αποβλήτων σε νησιά πλην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου - Λέσβος Φάση Ενεργοποίησης 50 100 0 30 0 90 100 0 18 28 0 0 0 40 0 120 150 

14 14.15 ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΦΔΠΠ (11 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ) Φάση Ενεργοποίησης 30 100 0 40 0 90 100 0 10 18 0 0 0 66 0 90 30 

14 14.16 ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ Φάση Ενεργοποίησης 50 100 0 36 0 90 100 0 18 10 0 0 0 50 0 150 30 

14 14.17 Αποχέτευση και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων(ΕΕΛ) οικισμού Ερέτριας Φάση Ενεργοποίησης 50 100 0 30 0 60 100 0 18 26 0 0 0 40 0 90 150 

14 14.18 Αποχετευτικό δίκτυο και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Λεβιδίου Δήμου Τρίπολης Φάση Ενεργοποίησης 50 100 0 30 0 60 100 0 18 24 0 0 0 46 0 90 150 

14 14.19 
Έργα συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Κορώνης Δήμου Πύλου-Νέστορος (έργα αποχέτευσης και βιολογικού 
καθαρισμού) 

Φάση Ενεργοποίησης 50 100 0 40 0 60 100 0 18 29 0 0 0 46 0 90 150 

14 14.20 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΥΧΕΡΟΥ Φάση Ενεργοποίησης 50 100 0 40 0 135 100 0 18 19 0 0 0 46 0 90 150 

14 14.21 ΟΕΔΑ ΒΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ) Φάση Ενεργοποίησης 50 100 0 40 0 60 100 0 20 22 0 0 0 70 0 120 150 

14 14.22 ΜΕΒΑ Ανατολικής Αττικής Φάση Ενεργοποίησης 50 100 0 30 0 75 60 0 18 18 0 0 0 66 0 90 150 

14 14.23 ΜΕΒΑ Δυτικής Αττικής Φάση Ενεργοποίησης 50 100 0 30 0 75 60 0 18 19 0 0 0 66 0 90 150 

14 14.24 ΜΕΑ Σχιστού Φάση Ενεργοποίησης 50 100 0 30 0 90 100 0 18 19 0 0 0 70 0 150 150 

14 14.25 ΜΕΑ Φυλής Φάση Ενεργοποίησης 50 100 0 30 0 90 100 0 18 19 0 0 0 70 0 150 150 

14 14.26 Δράσεις ανακύκλωσης και συλλογής βιοαποβλήτων (54 δράσεις) Φάση Ενεργοποίησης 30 100 0 20 0 90 100 0 18 15 0 0 0 64 0 150 150 

14 14.27 Νέα Έργα αποχέτεσης σε οικισμούς Γ προτεραιότητας (2 δράσεις) Φάση Ενεργοποίησης 50 100 0 30 0 105 100 0 18 15 0 0 0 40 0 120 150 

14 14.28 Δράσεις πράσινων σημείων Φάση Ενεργοποίησης 30 100 0 30 0 90 100 0 15 40 0 0 0 44 0 60 150 

14 14.29 
Νέες Δράσεις διαχείρισης οικιακών απορριμμάτων (συμπεριλαμβανομένης της ελαχιστοποίησης της διαλογής και μέτρων 
ανακύκλωσης) 

Φάση Ενεργοποίησης 30 100 0 30 0 90 20 0 15 33 0 0 0 40 0 30 30 

14 14.30 Δράσεις μεταφοράς και διαχείρισης βιοαποβλήτων  Φάση Ενεργοποίησης 30 100 0 30 0 90 40 0 18 33 0 0 0 40 0 30 90 

14 14.31 Δημιουργία Πράσινων Σημείων Φάση Ενεργοποίησης 30 100 0 30 0 60 100 0 15 40 0 0 0 40 0 90 150 
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ΚΩΔ. ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 

ΖΩΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 
RF1 RF2 RF3 RF4 RF5 RF6 RF7 RF8 RF9 RF10 RF11 RF12 RF13 RF14 RF15 RF16 RF17 

14 14.32 ΜΕΒΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (7 δράσεις) Φάση Ενεργοποίησης 50 100 0 30 0 75 100 0 18 25 0 0 0 66 0 90 150 

14 14.33 Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων Φάση Ενεργοποίησης 50 100 0 30 0 60 100 0 20 25 0 0 0 50 0 120 150 

14 14.34 Διαχείριση Βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Ηπείρου (α΄ φάση) Φάση Ενεργοποίησης 30 100 0 30 0 75 100 0 18 22 0 0 0 40 0 90 30 

14 14.35 Διαχείριση Βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Ηπείρου (β΄ φάση) Φάση Ενεργοποίησης 30 100 0 30 0 105 80 0 18 22 0 0 0 40 0 60 90 

14 14.36 Διαχείριση Βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Ηπείρου (Μονάδες Κομποστοποίησης Πρέβεζας και Ηγουμενίτσας) Φάση Ενεργοποίησης 30 100 0 30 0 90 100 0 18 22 0 0 0 40 0 90 90 

14 14.37 Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων Καναλακίου Φάση Ενεργοποίησης 50 100 0 30 0 84 100 0 18 22 0 0 0 46 0 90 150 

14 14.38 Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων (4 δράσεις) Φάση Ενεργοποίησης 50 100 0 30 0 105 100 0 20 25 0 0 0 50 0 90 30 

14 14.39 Δράσεις μεταφοράς και διαχείρισης βιοαποβλήτων  (25 δράσεις) Φάση Ενεργοποίησης 30 100 0 30 0 120 100 0 15 25 0 0 0 40 0 60 30 

14 14.40 Δράσεις πράσινων σημείων  (25 δράσεις) Φάση Ενεργοποίησης 30 100 0 30 0 120 100 0 18 18 0 0 0 40 0 90 90 

14 14.41 Προς ένταξη έργα στο πλαίσιο της πρόσκλησης αρ. 32 (Νέα Στύρα, Μαρτίνο) Φάση Ενεργοποίησης 50 100 0 30 0 105 100 0 18 40 0 0 0 60 0 90 90 

14 14.42 Διαχείριση Βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Κρήτης Φάση Ενεργοποίησης 30 100 0 30 0 90 100 0 15 25 0 0 0 40 0 60 30 

14 14.43 ΕΡΓΑ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (10 δράσεις) Φάση Ενεργοποίησης 30 100 0 30 0 90 100 0 15 40 0 0 0 46 0 60 30 

14 14.44 ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ (8 δράσεις) Φάση Ενεργοποίησης 30 100 0 30 0 90 100 0 15 40 0 0 0 40 0 60 150 

14 14.45 ΜΕΒ ΞΕΡΟΛΑΚΚΑΣ Φάση Ενεργοποίησης 50 100 0 30 0 90 100 0 15 23 0 0 0 50 0 60 90 

14 14.46 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΥ ΦΛΟΚΑ Φάση Ενεργοποίησης 50 100 0 40 0 90 100 0 15 23 0 0 0 50 0 90 90 

14 14.47 ΜΕΑ-ΜΕΒ ΦΛΟΚΑ Φάση Ενεργοποίησης 50 100 0 36 0 90 100 0 20 23 0 0 0 60 0 120 150 

14B 14Β.1 Πράσινα Σημεία σε Δήμους Ν. Αιγαίου (Τήνος, Μύκονος, Πάρος, Κύθνος & Κώς).  Φάση Ενεργοποίησης 50 100 0 30 0 90 100 0 18 29 0 0 0 40 0 60 90 

14B 14Β.2 Μονάδα Κομποστοποίησης Δήμου Πάρου και έργο επέκτασης του ΧΥΤΑ Πάρου Φάση Ενεργοποίησης 50 100 0 36 0 90 100 0 18 29 0 0 0 66 0 60 90 

14B 14Β.3 ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ Φάση Ενεργοποίησης 50 100 0 36 0 60 20 0 12 35 0 0 0 46 0 30 90 

14B 14Β.4 ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΘΝΟΥ  Φάση Ενεργοποίησης 50 100 0 36 0 90 40 0 15 35 0 0 0 46 0 60 90 

14B 14Β.5 Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Βιοαποβλήτων και Αστικών Αποβλήτων στο Νότιο Αιγαίο Φάση Ενεργοποίησης 50 100 0 36 0 90 60 0 15 28 0 0 0 46 0 60 90 

14B 14Β.6 ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ Φάση Ενεργοποίησης 50 100 0 30 0 75 100 0 20 30 0 0 0 50 0 90 150 

14B 14Β.7 ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΑΜΟΥ Φάση Ενεργοποίησης 50 100 0 30 0 75 100 0 20 31 0 0 0 46 0 60 90 

14B 14Β.8 ΧΥΤΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Φάση Ενεργοποίησης 50 100 0 40 0 75 100 0 25 27 0 0 0 60 0 90 90 

14B 14Β.9 Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Κω Φάση Ενεργοποίησης 50 100 0 36 0 75 100 0 20 40 0 0 0 46 0 90 150 

14B 14Β.10 Ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων Νήσου Ρόδου. Φάση Ενεργοποίησης 50 100 0 30 0 75 100 0 20 31 0 0 0 46 0 120 150 

 


