



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
και Οικονομικών

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ
Ε.Υ.Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΑΛΛΑΓΗ» ΚΑΙ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ»

Μονάδα: Β3

Ταχ. Δ/ση: Αεροπόρου Παπαναστασίου 34 Αθήνα, 115 27

Πληροφορίες: Γεώργιος Διμέλλης

Τηλ.: 2132142214

Email: g.dimellis@mou.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Προς:

ΔΕΥΑ ΣΕΡΡΩΝ

Υπ' όψιν:

- Νομίμου Εκπροσώπου

- Υπεύθυνου Πράξης
κου Σαφαρίκα Νικόλαου

ΘΕΜΑ: 1η τροποποίηση της Πράξης «ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΜΕ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΔΕΥΑ ΣΕΡΡΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5110633 στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. Τη με αριθμό C(2014)10160_final/18.12.2014 (CCI 2014GR16M1OP001) Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά στην έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε με τις C(2017)8399_final/06.12.2017 (1η Αναθεώρηση ΕΠ), C(2018)8854_final/12.12.2018 (2η Αναθεώρηση ΕΠ), C(2020)418_final/23.01.2020 (3η Αναθεώρηση ΕΠ), C(2020)4716_final/07.07.2020 (4η Αναθεώρηση ΕΠ), C(2020)8553_final/27.11.2020 (5η Αναθεώρηση ΕΠ) και C(2023)8739_final/07.12.2023 (6η Αναθεώρηση ΕΠ) Αποφάσεις,
3. Τη με αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ 1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.2018) Απόφαση με θέμα «Αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ 1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β'3521) Υπουργικής Απόφασης με τίτλο "Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β'1822) Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχος νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
4. Τις Διαδικασίες που εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια της διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 όπως περιγράφονται και ισχύουν στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) και στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών του,
5. Τη με αρ. πρωτ. 133978/08.12.2021 (ΦΕΚ 5929/Β'/16.12.2021) Απόφαση του Υφυπουργού



Ταμείο Συνοχής

Κωδικός ΟΠΣ: 5110633(Κωδ. Απόφασης: 12761)



ΕΣΠΑ
2014-2020
ανάπτυξη - εργασία - αλληλεγγύη

Σελίδα 1

- Ανάπτυξης & Επενδύσεων για την αναδιάρθρωση της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ με θέμα «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 12/ΕΥΘΥ 1058/29.12.2017 (ΦΕΚ 81/Β/23.01.2018) υπουργικής απόφασης: “Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 53683/ΕΥΘΥ 459/18.05.2015 υπουργικής απόφασης “Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ του αρ. 5, παρ. 4 του Ν.4314/14” (ΦΕΚ 981/Β/28.05.2015)”»,
6. Το Άρθρο 65, παρ.4 και Άρθρο 66, παρ.20 του Νόμου 4914/2022 (ΦΕΚ 61/Α/21-3-2022) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
 7. Τη με αρ. πρωτ. 93478/29.09.2022 (ΦΕΚ 5173/Β’/05.10.2022) Υπουργική Απόφαση για τη «Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία», η οποία συστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 65 του Ν. 4914/2022»,
 8. Τη με αρ.πρωτ.104688/02-11-2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση για την «Τοποθέτηση προϊσταμένων στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία» (ΑΔΑ:9ΗΩ546ΜΤΛΡ-ΘΘΚ)»,
 9. Την Υπουργική Απόφαση με αρ. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 12894/2022 (ΦΕΚ 5877/ Β’/21-11-2022) με θέμα: «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για Δράσεις του Τομέα Περιβάλλοντος που συγχρηματοδοτούνται από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία» 2021-2027»,
 10. Το Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α/08.07.2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» και ειδικότερα το Άρθρο 4, Παράγραφος 1,
 11. Το Π.Δ. 77/2023 (ΦΕΚ 130/Α’/27.06.2023) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων»,
 12. Το ΠΔ 82/2023 (ΦΕΚ 139/Α’/01.08.2023) «Μετονομασία Υπουργείου - Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού -Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 77/2023 (Α’130) - Μεταβατικές διατάξεις»,
 13. Το Π.Δ. 50 (ΦΕΚ 138/Α’/22.08.2024) «Σύσταση Γενικών Γραμματειών, κατάργηση Γενικής Γραμματείας και Ειδικών Γραμματειών»,
 14. Τη με αρ. πρωτ. 120713/23.08.2024 (ΦΕΚ 917/Υ.Ο.Δ.Δ./23.08.2024) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείου Συνοχής και Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών»,
 15. Τις Αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020, που αφορούν την έγκριση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων επιλογής των Πράξεων των επί μέρους Αξόνων Προτεραιότητας του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, όπως αυτά ισχύουν,
 16. Τη με αριθ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4498/05.05.2021 (ΑΔΑ: ΨΛΖΦ46ΜΤΛΡ-ΥΕΦ) Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
 17. Τη με αρ. πρωτ. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 10618/19-10-2021 (ΑΔΑ: 63Ε246ΜΤΛΡ-ΙΚ4) Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΔΕΥΑ ΣΕΡΡΩΝ» με Κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5110633,
 18. Το με ID: 502987 Τεχνικό Δελτίο Πράξης για την τροποποίηση της Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020,
 19. Τη με αρ. πρωτ. 61216 ΕΞ 2025/08.04.2025 εισήγηση του Προϊσταμένου της ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛ.ΠΡΟ. για την τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης,



Αποφασίζει

την 1η τροποποίηση της Πράξης «ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΔΕΥΑ ΣΕΡΡΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5110633 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)»

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

1.Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ):	5110633
2.Δικαιούχος:	ΔΕΥΑ ΣΕΡΡΩΝ
3.Κωδικός Δικαιούχου:	4040207
4.Φυσικό αντικείμενο της πράξης:	
<p>Η Πράξη αποτελείται από τέσσερα Υποέργα:</p> <p>Το 1ο Υποέργο αφορά στην υλοποίηση των έργων που απαιτούνται για την ενιαία διαχείριση των εξωτερικών υδραγωγείων των οικισμών Χριστός – Καλών Δένδρων. Στο πλαίσιο του Υποέργου, προβλέπεται να υλοποιηθούν:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Η κατασκευή ενός εξωτερικού δικτύου ύδρευσης, συνολικού μήκους 13.275 μ.,2. Η κατασκευή μιας νέας κεντρικής δεξαμενής χωρητικότητας 1.000 κ.μ. νότια του οικισμού της Τ.Κ. Κ. Χριστού,3. Η κατασκευή ενός αντλιοστασίου μεταφοράς του νερού από την κεντρική δεξαμενή στον υδατόπυργο και τις δεξαμενές των οικισμών προσαρτημένο στην κεντρική δεξαμενή,4. Η ανόρυξη μιας νέας γεώτρησης ΝΓ-1 συνολικού βάθους 200,00 μ διαμέτρου 10” βόρεια του οικισμού Καλών Δένδρων,5. Η κατασκευή ενός αντλιοστασίου στην θέση της νέας γεώτρησης (ΝΓ1),6. Η αναβάθμιση των αντλιοστασίων της κύριας γεώτρησης της Τ.Κ. Καλών Δένδρων,7. Η κατασκευή ενός δικτύου οπτικών ινών συνολικού μήκους 8.820 μ, εντός σωλήνων ΡΕ Φ 40 παράλληλο με τους αγωγούς μεταφοράς νερού και8. Η προμήθεια και εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού για την ασύρματη διασύνδεση των εγκαταστάσεων του πυρήνα με το υφιστάμενο σύστημα Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού της ΔΕΥΑΣ. <p>Το 2ο Υποέργο αφορά στην κατασκευή νέων καταθλιπτικών αγωγών των γεωτρήσεων Γ1, Γ2, Γ3, Γ4 και Αγίας Σοφίας, στη σύνδεση της γεώτρησης Σιγής σε αυτούς, στην κατασκευή νέων τμημάτων καταθλιπτικών αγωγών προς τις Δεξαμενές Καλλιθέας και Ναούσης από το κεντρικό αντλιοστάσιο Χιλίων Δένδρων έως τη διασταύρωση των οδών Εξοχών και Εθν. Αντίστασης, στην κατασκευή νέου τμήματος καταθλιπτικού αγωγού του κεντρικού αντλιοστασίου Αγίου Γεωργίου, από τη διασταύρωση των οδών Δημ. Μαρούλη και Αναπαύσεως έως και τη Δεξαμενή Αγίων Αναργύρων, στην κατασκευή νέου τμήματος κύριου μεταφορικού αγωγού από τη Δεξαμενή Αγίων Αναργύρων έως και την οδό Νικομήδειας και στην κατασκευή νέου δευτερεύοντος μεταφορικού αγωγού από την οδό Αναπαύσεως έως και την οδό Σταματίου στην περιοχή Πλατείας Γ. Καφταντζή. Θα κατασκευασθούν 12.648 μέτρα δικτύου αγωγών διαφόρων διατομών, με σκοπό να εξαιρεθεί το φαινόμενο των πλημμυρών που έχει πλήξει κατ' επανάληψη την περιοχή.</p> <p>Το 3ο Υποέργο αφορά στην αντικατάσταση τμήματος παλαιού μεταφορικού αγωγού ύδρευσης στην διαδρομή πηγές Μπατανίων – Δεξαμενή Φέλη, ο οποίος σήμερα είναι κατασκευασμένος από αμίαντο. Η αντικατάσταση γίνεται με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου ύδατος, αλλά και για την ελαχιστοποίηση των βλαβών, που λόγω της παλαιότητας του αγωγού, εμφανίζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Θα κατασκευασθεί δίκτυο συνολικού μήκους 16.350</p>	



Ταμείο Συνοχής

Κωδικός ΟΠΣ: 5110633(Κωδ. Απόφασης: 12761)



Σελίδα 3

μέτρων τα οποία αφορούν σε 11.500 μέτρα πρωτεύοντος δικτύου (Φ280) και σε 4.850 μέτρα δευτερεύοντος δικτύου (Φ90).

Το 4ο Υποέργο αφορά στην αντικατάσταση μεταφορικών αγωγών ύδρευσης, στις περιοχές α) Ξηροτόπου, από την ήδη κατασκευασθείσα νέα δεξαμενή Ξηροτόπου μέχρι το υπάρχον φρεάτιο πηγών Ξηροτόπου, συνολικού μήκους 1.224 μέτρων και β) Ελαιώνα, από το φρεάτιο συγκέντρωσης νερού στις πηγές Ελαιώνα μέχρι την νέα προκατασκευασμένη δεξαμενή νερού συνολικού μήκους 840 μέτρων.

Στο πλαίσιο της Α' Φάσης της Πράξης:

Στο Υποέργο 1, δεν εκτελέστηκε καμία εργασία.

Στο Υποέργο 2, κατασκευάστηκαν 5.751,93 μέτρα δικτύου αγωγών διαφόρων διατομών

Στο Υποέργο 3, κατασκευάστηκαν 3.469,2 μέτρα (Φ280) του πρωτεύοντος δικτύου ύδρευσης και 2.133,83 μέτρα (Φ90) του δευτερεύοντος δικτύου ύδρευσης.

Στο Υποέργο 4, ολοκληρώθηκε η αντικατάσταση των σωληνώσεων του εξωτερικού υδραγωγείου μήκους 840m και διαμέτρου Φ280), καθώς και η κατασκευή της νέας μεταλλικής δεξαμενής στον Ελαιώνα Σερρών.

5. Παραδοτέα πράξης:

Στο πλαίσιο της Α' Φάσης της Πράξης, τα παραδοτέα είναι τα εξής:

Υποέργο 2: Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης μήκους 5.751,93 μέτρων από καταθλιπτικούς αγωγούς διαφόρων διατομών.

Υποέργο 3: Πρωτεύον δίκτυο ύδρευσης μήκους 3.469,2 μέτρων, διαμέτρου Φ280 και δευτερεύον δίκτυο ύδρευσης μήκους 2.133,83 μέτρων, διαμέτρου Φ90.

Υποέργο 4: Εξωτερικό υδραγωγείο μήκους 840m και διαμέτρου Φ280 και κατασκευή νέας μεταλλικής δεξαμενής.

6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
CO18	Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης	Άτομα	Δεν εφαρμόζεται	0,00

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

7. Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η **16/03/2022**.

8. Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η **31/12/2023**.

10. Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται έως **25/11/2022**

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Το αντικείμενο της 1ης τροποποίησης της Πράξης, αφορά στην οριστικοποίηση του φυσικού και του οικονομικού αντικειμένου της Α' Φάσης της Πράξης.

Η συνολική και η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη της Πράξης στην Α' Φάση της, ανέρχεται στο ποσό των 927.791,99 € και η ημερομηνία λήξης της Πράξης στην Α' Φάση της, είναι η 31η Δεκεμβρίου του 2023.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	927.791,99
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	0,00
ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	0,00



Ταμείο Συνοχής

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	927.791,99
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΑΞΗΣ	927.791,99

11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε **927.791,99 €**

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

14. Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων **ανέρχεται σε 2.904.122,12 €**

Η δημόσια δαπάνη της πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ					
ΚΩΔ. ΣΑ	ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ)*	ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΕΝΕΡΓΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ (που συνεχίζει να πληρώνει την πράξη)	Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ	ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ
E2751	2021ΣΕ27510104		ΝΑΙ	0,00	2.904.122,12

* Ο κωδικός εναρίθμου τίθεται σε ισχύ μετά την έγκριση της ΣΑ από τον Υπουργό.

15. Το επιλέξιμο ποσό της δημόσιας δαπάνης, το οποίο προτείνεται για εγγραφή στο ΠΔΕ ανέρχεται σε **2.904.122,12 €**.

Επιπρόσθετα στα ανωτέρω στοιχεία:

- E2751 / 2021ΣΕ27510104 : Ποσό ύψους 1.976.330,13 € που περιλαμβάνεται στον Π/Υ του εναρίθμου αφορά σε δαπάνες που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Β΄ Φάσης της Πράξης από το Ε.Π. ΠΕΚΑ 2021-2027.

Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρήσει τους όρους της απόφασης ένταξης και να υλοποιήσει την πράξη, σύμφωνα με τους όρους και τον χρονικό προγραμματισμό αυτής, καθώς και να τηρήσει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, όπως αυτές παρατίθενται στο Παράρτημα Ι της αρχικής απόφασης ένταξης και δεν τροποποιούνται με την παρούσα.

Σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, η ΔΑ / ο ΕΦ επανεξετάζει την πράξη και μπορεί να προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξής της.

Ο Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ

Γεώργιος Ζερβός



Ταμείο Συνοχής

Κωδικός ΟΠΣ: 5110633(Κωδ. Απόφασης: 12761)



Σελίδα 5

Συνημμένα:

Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης Ένταξης

Κοινοποίηση:

1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5 – 7, Τ.Κ. 101 80, Αθήνα
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, Τμήμα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, Μεσογείων 119, Τ.Κ. 101 92, Αθήνα
3. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ, Νίκης 10, Τ.Κ. 105 63 Αθήνα

Εσωτερική διανομή:

- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ
- Μονάδες Α1, Α2, Β3



Ταμείο Συνοχής

Κωδικός ΟΠΣ: 5110633(Κωδ. Απόφασης: 12761)



Σελίδα 6