

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ
Ε.Υ.Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ»
ΚΑΙ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» - ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ»

Ταχ. Δ/ση: Αεροπόρου Παπαναστασίου 34 Αθήνα, 11527

Πληροφορίες: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΛΑΝΤΖΗ

Τηλ.: 2132142226, 2132142220

Email: kkalantzi@mou.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Προς:

1.ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ
Υπ' όψιν Νομίμου Εκπροσώπου
Υπεύθυνου Πράξης ΔΡΟΣΑΚΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
2. ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
(ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ)
Υπ' όψιν Νομίμου Εκπροσώπου

ΘΕΜΑ: 2^η Τροποποίηση της Πράξης «Αποκαταστάσεις Κελιών και Καλύβης της Ι. Μ. Βατοπαιδίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5136137 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. Τη με αριθμό C(2014)10160_final/18.12.2014 (CC1 2014GR16M1OP001) Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά στην έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε με τις C(2017)8399_final/06.12.2017 (1η Αναθεώρηση ΕΠ), C(2018)8854_final/12.12.2018 (2η Αναθεώρηση ΕΠ), C(2020)418_final/23.01.2020 (3η Αναθεώρηση ΕΠ), C(2020)4716_final/07.07.2020 (4η Αναθεώρηση ΕΠ), C(2020)8553_final/27.11.2020 (5η Αναθεώρηση ΕΠ) και C(2023)8739_final/7.12.2023 (6η Αναθεώρηση ΕΠ) Αποφάσεις.
3. Τη με αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ 1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.2018) Απόφαση με θέμα «Αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ 1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β'3521) Υπουργικής Απόφασης με τίτλο "Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β'1822) Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχος νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
4. Τις Διαδικασίες που εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια της διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 όπως περιγράφονται και ισχύουν στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) και στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών του,
5. Τη με αρ. πρωτ. 133978/08.12.2021 (ΦΕΚ 5929/Β/16.12.2021) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων για την αναδιάρθρωση της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ με θέμα «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 12/ΕΥΘΥ 1058/29.12.2017 (ΦΕΚ 81/Β/23.01.2018) υπουργικής απόφασης: "Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 53683/ΕΥΘΥ 459/18.05.2015 υπουργικής απόφασης "Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ του αρ. 5, παρ. 4 του Ν.4314/14" (ΦΕΚ 981/Β/28.05.2015)»»,
6. Το Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α/08.07.2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» και ειδικότερα το Άρθρο 4, Παράγραφος 1,
7. Το Π.Δ. 63/2020 (ΦΕΚ 156/Α/05.08.2020) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματειών» και ειδικότερα το Άρθρο 3,
8. Τη με αρ. πρωτ. 86593/13.08.2020 (ΦΕΚ 628/Υ.Ο.Δ.Δ./13.08.2020) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διορισμός Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου



Ευρωπαϊκή Ένωση



Συνοχής του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων»,

9. Το Άρθρο 65, παρ.4 και Άρθρο 66, παρ.20 του Νόμου 4914/2022 (ΦΕΚ 61/Α/21-3-2022) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει,
10. Τη με αρ. πρωτ. 93478/29.09.2022 (ΦΕΚ 5173/Β/05.10.2022) Υπουργική Απόφαση για τη «Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία», η οποία συστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 65 του Ν. 4914/2022,
11. Τη με αρ.πρωτ.104688/02-11-2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση για την «Τοποθέτηση προϊσταμένων στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία» (ΑΔΑ:9ΗΩ546ΜΤΛΡ-ΘΘΚ),
12. Την Υπουργική Απόφαση με αρ.οικ. ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ12894/2022 (ΦΕΚΒ' 5877/21-11-2022) με θέμα: «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για Δράσεις του Τομέα Περιβάλλοντος που συγχρηματοδοτούνται από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία» 2021-2027,
13. Το Π.Δ. 77/2023 (ΦΕΚ 130/Α'/27-06-2023) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων»,
14. Το ΠΔ 82/2023 (ΦΕΚ Α' 139/01.08.2023) «Μετονομασία Υπουργείου - Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α' 130) - Μεταβατικές διατάξεις»,
15. Τις Αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020, που αφορούν την έγκριση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων επιλογής των Πράξεων των επί μέρους Αξόνων Προτεραιότητας του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, όπως αυτά ισχύουν,
16. Η με αριθ. πρωτ. οικ 5294/ 22 – 6- 2020 Πρόσκληση της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ στον άξονα προτεραιότητας 14, κωδικός πρόσκλησης 14.δίν.33.33.2 (α/α ΟΠΣ 4319, ΑΔΑ: 6DVM46MTLP-I94) όπως ισχύει,
17. Την με αρ. πρωτ. 4315201-04-2022 (ΑΔΑ: ΨΘΚΘ46ΜΤΛΡ-P7H) Απόφαση Ένταξη της Πράξης «Αποκατάσταση Ι. Κελίου Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου Ι. Μ. Βατοπαιδίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5136137 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ 10580/22-09-2022 (ΑΔΑ: Ω2ΧΨ46ΜΤΛΡ-BB0) απόφαση,
18. Την με αρ. πρωτ ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ 13350/11-12-2023 (ΑΔΑ: 9ΩΧ9Η-ΕΨΓ) Ανάκληση Απόφασης της πράξης «Αποκατάσταση Ναού Αγίου Προκοπίου Ι. Κελίου Αγίου Προκοπίου, Ι. Μ. Βατοπαιδίου» με MIS 5136112,
19. Την με αρ. πρωτ ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ 13351/11-12-2023 (ΑΔΑ: 9ΖΣΝΗ-Ο6Β) Ανάκληση Απόφασης της πράξης «Αποκατάσταση Καλύβης Εισοδίων της Θεοτόκου της Βατοπαιδινής Σκήτης Αγίου Δημητρίου», με κωδικό ΟΠΣ 5136124,
20. Το με id 421036 (εκδ. 3.0) Τεχνικό Δελτίο Πράξης για την Τροποποίηση της Πράξης,
21. Τη με αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ 13626/14-12-2023 θετική εισήγηση του Προϊσταμένου της ΕΥΔ ΠΕΚΑ & ΠΟΛΠΡΟ,

Αποφασίζει

την Τροποποίηση της Πράξης «Αποκαταστάσεις Κελιών και Καλύβης της Ι. Μ. Βατοπαιδίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5136137 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)»

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

1.Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ):	5136137
2.Δικαιούχος:	ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ
3.Κωδικός Δικαιούχου:	50502021
4.Φυσικό αντικείμενο της πράξης: Φυσικό αντικείμενο της πράξης είναι: Α) Η αποκατάσταση του Ι. Κελίου Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου της Ι.Μ. Βατοπαιδίου, ώστε, με την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του κτηριακού αποθέματος του, να αναδειχθεί και να προβληθεί η ιστορική του αξία, ενώ θα επιλυθούν και τα λειτουργικά και αισθητικά του προβλήματα. Το κτίσμα του κελιού είναι ένα ευμέγεθες διώροφο κτίριο (ημιυπόγειο και ισόγειο), κτισμένο σε κεκλιμένο (από Ανατολή προς Δύση) έδαφος, βρίσκεται νότια της Ι.Μ. Βατοπαιδίου και συνδέεται με την τελευταία με δασικό δρόμο. Το κελί είναι ένα πολύπλευρο λιθόκτιστο κτίσμα με εμβαδόν ορόφου 380μ ² περίπου και γενικές διαστάσεις 19Χ15 μ. Η πρόταση αποκατάστασης κινείται σε τρεις κατευθύνσεις: 1. στην αποκατάσταση κτίσματος του κυρίως κελιού, 2. την επισκευή του σταθερού του εξοπλισμού 2. διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου με την ανακατασκευή των αναλημματικών τοίχων. Οι κύριες εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης είναι: α. Η εφαρμογή δομικών ενισχύσεων για την αντιμετώπιση των δομοστατικών προβλημάτων που παρουσιάζει το μνημείο. Πιο συγκεκριμένα προβλέπονται: 1. επεμβάσεις στις λιθοδομές	



Ευρωπαϊκή Ένωση



2. εφαρμογή ενεμάτων
 3. επεμβάσεις στις φέρουσες ξύλινες κατασκευές
- β. Η αντιμετώπιση των οικοδομικών προβλημάτων του μνημείου με επεμβάσεις, οι κυριότερες από τις οποίες είναι:
1. αποξήλωση των φθαρμένων επιχρισμάτων των όψεων και της κατασκευής νέων
 2. αποκατάσταση όσων από τα κουφώματα είναι σε καλή σχετικά κατάσταση
 3. αντικατάσταση των φθαρμένων κουφωμάτων με νέα όμοια με τα παλαιά
 4. ανακατασκευή επικάλυψης στέγης από σχιστόπλακες

Β) Η αποκατάσταση του Ναού του Αγίου Προκοπίου, ο οποίος χρονολογείται τον 11ο αιώνα, στο ομώνυμο Κελλί της Ι.Μ. Βατοπαιδίου, με στόχο την απάλειψη των κινδύνων που αντιμετωπίζει, ώστε να αναδειχθεί και να προβληθεί η ιστορική του αξία. Σημειώνεται ότι ο Ναός αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του Αγίου Όρους, καθώς είναι ένα από τα καλύτερα σωζόμενα μεταξύ των ελάχιστων (περίπου τριάντα) αθωνικών ναών που ανάγονται στη μεσοβυζαντινή εποχή.

Στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης θα αντιμετωπιστούν τα κάτωθι:

1. Προβλήματα αστοχίας του εδάφους θεμελίωσης
2. Δομικά προβλήματα τοίχων και θόλων
3. Οικοδομικά προβλήματα σε τοίχους, θόλους, επιχρίσματα, στεγάνωση στέγης, πατώματα, κουφώματα κλπ
4. Αισθητικά προβλήματα
5. Προβλήματα αναδείξεως της ιστορικής & αρχαιολογικής αξίας του μνημείου
6. Λειτουργικά προβλήματα

Γ) Η στερέρωση και αποκατάσταση του κελύφους της Ιεράς Καλύβης των Εισοδίων της Θεοτόκου στη Σκήτη Αγ. Δημητρίου της Ι. Μ. Βατοπαιδίου, ώστε, με την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του κτηριακού αποθέματος του, να αναδειχθεί και να προβληθεί η ιστορική του αξία, ενώ θα επιλυθούν και τα λειτουργικά και αισθητικά του προβλήματα.

Οι κύριες εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης είναι:

α. Η εφαρμογή δομικών ενισχύσεων για την αντιμετώπιση των δομοστατικών προβλημάτων που παρουσιάζει το μνημείο.

Πιο συγκεκριμένα προβλέπονται:

1. επεμβάσεις στις λιθοδομές
2. εφαρμογή ενεμάτων
3. επεμβάσεις στις φέρουσες ξύλινες κατασκευές

β. Η αντιμετώπιση των οικοδομικών προβλημάτων του μνημείου με επεμβάσεις, οι κυριότερες από τις οποίες είναι:

1. αποξήλωση των φθαρμένων επιχρισμάτων των όψεων και της κατασκευής νέων
2. αποκατάσταση όσων από τα κουφώματα είναι σε καλή σχετικά κατάσταση
3. αντικατάσταση των φθαρμένων κουφωμάτων με νέα όμοια με τα παλαιά
4. ανακατασκευή επικάλυψης στέγης από σχιστόπλακες

5. Παραδοτέα πράξης:

Α) Για την επίτευξη του βασικού σκοπού της αποκατάστασης του Ι. Κελλίου Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου της Ι.Μ. Βατοπαιδίου, με στόχο την καταστολή και επίλυση δομικών, οικοδομικών και λειτουργικών προβλημάτων, ώστε να αναδειχθεί και να προβληθεί η ιστορική του αξία, θα υλοποιηθούν, συνοπτικά, τα παρακάτω:

- 1) αποκατάσταση πεσσών της απλωταριάς.
- 2) αποκατάσταση και ανακατασκευή αναλημματικών λιθοδομών
- 3) αποκατάσταση στέψης της περιμετρικής του κελλιού τοιχοποιίας,
- 4) αποκατάσταση στέγης και στεγάστρων
- 5) ανακατασκευή ξύλινης θολωτής οροφής του νάρθηκα του ναού,
- 6) πλήρη ανακατασκευή της απλωταριάς μετά διαδρόμου επικοινωνίας της με τον πυργίσκο των χώρων υγιεινής,
- 7) Αποκατάσταση ξύλινων στοιχείων οροφών και δαπέδων υπογείου και ισογείου.
- 8) Αποκατάσταση ανακατασκευή ξυλόπηκτων τοιχοποιιών
- 9) ανακατασκευή ξύλινης κλίμακας μεταξύ ισογείου και υπογείου.
- 10) αποκαταστάσεις τζακιών, ερμαρίων, εταζέρων, κουφωμάτων
- 11) Επισκευή παραθύρων του κυρίως ναού, κιονοστοιχίας του νάρθηκα και της πέτρινης αστρέχας της περιμετρικής τοιχοποιίας του ναού,
- 12) Επισκευή όλων των εξαρτημάτων του ημιυπαίθριου ελαιοτριβείου.
- 13) κατασκευή χάλκινων οριζοντίων και κατακόρυφων υδρορροών,
- 14) αποκατάσταση όλων των εξωτερικών και εσωτερικών αρμολογημάτων του κελλιού.
- 15) αποκατάσταση όλων των αλλοιωμένων εσωτερικών και εξωτερικών επιχρισμάτων του κελλιού.
- 16) θερμομόνωση οροφών υπογείου και ισογείου,
- 17) κατασκευή λεβητοστασίου στη Ν-Α πλευρά του οικήματος,
- 18) κατασκευή στραγγιστηρίου ανατολικά και νότια του λεβητοστασίου.
- 19) Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις

Οι παραπάνω εργασίες περιλαμβάνουν και τις προμήθειες των ανάλογων υλικών που απαιτούνται.

- Σωστικές ανασκαφές αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών από την Εφορεία Χαλκιδικής και Αγίου Όρους.

Β) Για την επίτευξη του βασικού σκοπού της επισκευής του Ναού του Αγ. Προκοπίου, με στόχο την καταστολή και επίλυση δομικών, οικοδομικών και λειτουργικών προβλημάτων, ώστε να αναδειχθεί και να προβληθεί η ιστορική του αξία, θα υλοποιηθούν τα παρακάτω:

α. Η εφαρμογή δομικών ενισχύσεων για την αντιμετώπιση των δομοστατικών προβλημάτων που παρουσιάζει το μνημείο.

Πιο συγκεκριμένα προβλέπονται:

1. Επεμβάσεις στη θεμελίωση
2. επεμβάσεις στις λιθοδομές
3. εφαρμογή ενεμάτων
4. επεμβάσεις στις φέρουσες ξύλινες κατασκευές

β. Η αντιμετώπιση των οικοδομικών προβλημάτων του μνημείου με επεμβάσεις, οι κυριότερες από τις οποίες είναι:

1. αποξήλωση των φθαρμένων επιχρισμάτων των όψεων και της κατασκευής νέων



Ευρωπαϊκή Ένωση



2. διατήρηση και αποκατάσταση όσων από τα κουφώματα είναι σε καλή σχετικά κατάσταση
3. αντικατάσταση των φθαρμένων κουφωμάτων με νέα όμοια με τα παλαιά
4. ανακατασκευή επικάλυψης στέγης από σχιστόπλακες

Γ) Για την επίτευξη του βασικού σκοπού της αποκατάστασης του Ι. Κελλίου Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου της Ι.Μ. Βατοπαιδίου, με στόχο την καταστολή και επίλυση δομικών, οικοδομικών και λειτουργικών προβλημάτων, ώστε να αναδειχθεί και να προβληθεί η ιστορική του αξία, θα υλοποιηθούν τα παρακάτω:

- α) Απομάκρυνση των υλικών της κατάρρευσης και των λοιπών φερτών υλικών.
- β) Αποκατάσταση της θολοδομίας του ναού.
- γ) Αποκατάσταση των λίθινων τοίχων του κτιρίου με ανακατασκευή των κατεστραμμένων τμημάτων και ανακατασκευή των ξυλόπηκτων τοίχων.
- δ) Ανακατασκευή της στέγης και των πατωμάτων του κτηρίου κατοικίας.
- ε) Αποκατάσταση των ανοιγμάτων και ανακατασκευή των κουφωμάτων του ναού. Κατασκευή νέων κουφωμάτων του κτιρίου κατοικίας.
- στ) Ανακατασκευή των τζακιών και των καπνοδόχων.
- ζ) Αποκατάσταση και συμπλήρωση αρμολογημάτων και επιχρισμάτων στο ναό. Κατασκευή νέων επιχρισμάτων του κτιρίου κατοικίας.
- η) Ανακατασκευή της οροφής και του δαπέδου του κτιρίου κατοικίας.
- θ) Απαραίτητες Η-Μ εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν τις μελέτες ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης, ηλεκτρολογικών και πυροπροστασίας.

Προβλέπεται επίσης η κατασκευή μικρού βοηθητικού κτηρίου στα βόρεια του συγκροτήματος στο οποίο θα στεγασθεί το λεβητοστάσιο σε θέση που να μην αλλοιώνει την εικόνα του μνημείου.

6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
T4469	Πλήθος παρεμβάσεων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του κτηριακού αποθέματος της	Αριθμός	Δεν εφαρμόζεται	3,00

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

7. Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η **30/04/2022**.

8. Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η **31/12/2023**.

9. Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται έως **30/04/2022**

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Για διαχειριστικούς λόγους, η παρούσα πράξη «Αποκατάσταση Ι. Κελίου Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου Ι. Μ. Βατοπαιδίου» ενοποιείται με την πράξη «Αποκατάσταση Ναού Αγίου Προκοπίου Ι. Κελίου Αγίου Προκοπίου, Ι. Μ. Βατοπαιδίου» με MIS 5136112 και με την πράξη «Αποκατάσταση Καλύβης Εισοδίων της Θεοτόκου της Βατοπαιδινής Σκήτης Αγίου Δημητρίου», με κωδικό ΟΠΣ 5136124 και επικαιροποιείται ο τίτλος της ως εξής: «Αποκαταστάσεις Κελλιών και Καλύβης της Ι.Μ. Βατοπαιδίου».

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	1.962.005,23
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	0,00
ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	1.962.005,23
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΑΞΗΣ	1.962.005,23

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟ

ΚΩΔ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
50502021	ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ	1.886.380,93
18026034	ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ (ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ)	75.624,30
	ΣΥΝΟΛΟ	1.962.005,23

10. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε **1.962.005,23 €**



Ευρωπαϊκή Ένωση



Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

11. Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων **ανέρχεται σε 1.962.005,23 €**

Η δημόσια δαπάνη της πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ					
ΚΩΔ. ΣΑ	ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ)*	ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΕΝΕΡΓΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ (που συνεχίζει να πληρώνει την πράξη)	Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤ ΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ	ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ
E2751	2022ΣΕ27510053		ΝΑΙ	0,00	1.960.892,39
E2751	2022ΣΕ27510064		ΟΧΙ	0,00	1.112,84
E2751	2022ΣΕ27510056		ΟΧΙ	0,00	0,00

* Ο κωδικός εναρίθμου τίθεται σε ισχύ μετά την έγκριση της ΣΑ από τον Υπουργό.

15. Το επιλέξιμο ποσό της δημόσιας δαπάνης, το οποίο προτείνεται για εγγραφή στο ΠΔΕ ανέρχεται σε **1.962.005,23 €**.

Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρήσει τους όρους της απόφασης ένταξης και να υλοποιήσει την πράξη, σύμφωνα με τους όρους και τον χρονικό προγραμματισμό αυτής, καθώς και να τηρήσει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, όπως αυτές παρατίθενται στο Παράρτημα Ι της αρχικής απόφασης ένταξης και δεν τροποποιούνται με την παρούσα.

Σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, η ΔΑ / ο ΕΦ επανεξετάζει την πράξη και μπορεί να προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξής της.

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ

Γεώργιος Ζερβός

Κοινοποίηση:

- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5 – 7, 101 80, Αθήνα
- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, Τμήμα Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, Μεσογείων 119, 101 92, Αθήνα
- Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ, Νίκης 10, 10563 Αθήνα

Εσωτερική διανομή:

- Γραφείο Ειδικού Γραμματέως Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ
- Μονάδες Α1 & Β2
- Φ.Ε. Ε.3.14.4319.5136137.β



Ευρωπαϊκή Ένωση

