



ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ & ΤΣ
**ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Προγράμματος
«ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» 2021-2027 (ΕΥΔ/ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ)**

Ταχ. Δ/ση: Κόνιαρη 15 Αθήνα, 114 71.
Email: ymeperaa@mou.gr

Πληροφορίες: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ
Τηλέφωνο: 210 6412987
Email: nkarantonis@mou.gr

ΠΡΟΣ: ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.

-Υπ' όψη Νομίμου Εκπροσώπου
-Υπεύθυνου Πράξης Αικ.
Σπυροπούλου

ΘΕΜΑ: 8η Τροποποίηση της Πράξης «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την επικαιροποίηση της Μελέτης Σκοπιμότητας και Ανάλυσης Κόστους – Οφέλους του σιδ/κου άξονα Αθήνα (ΣΚΑ) – λιμάνι Πάτρας καθώς και τη μελέτη σχετικά με την αλληλεπίδραση του έργου με την κλιματική αλλαγή» με Κωδικό ΟΠΣ 5010579 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τον Ν.4914/2022 για τη διαχείριση, έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 (ΦΕΚ 61/Α/21.03.2022), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
3. Τη με αριθμό C(2014)10160_final/18.12.2014 (CCI 2014GR16M1OP001) Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά στην έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε με τις C(2017)8399_final/06.12.2017 (1η Αναθεώρηση ΕΠ), C(2018)8854_final/12.12.2018 (2η Αναθεώρηση ΕΠ), C(2020)418_final/23.01.2020 (3η Αναθεώρηση ΕΠ), C(2020)4716_final/07.07.2020 (4η Αναθεώρηση ΕΠ) και C(2020)8553_final/27.11.2020 (5η Αναθεώρηση ΕΠ) Αποφάσεις.
4. Τη με αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ 1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.2018) Απόφαση με θέμα «Αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ 1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β'3521) Υπουργικής Απόφασης με τίτλο "Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β'1822) Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»)", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις Διαδικασίες που εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια της διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 όπως περιγράφονται και ισχύουν στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) και στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών του.
6. Τη με αρ. πρωτ. 94728/04.10.2022 (ΦΕΚ 5229/Β/10.10.2022) Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων για τη διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Μεταφορές» 2021-2027 σύμφωνα με την Παρ. 4 του Άρθρου 65 του Ν.4914/2022,
7. Το ΠΔ 77/2023 (ΦΕΚ 130/Α/27.06.2023) «Δύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων», και ειδικότερα την παρ. 2 του άρθρου 3.



8. Το ΠΔ 79/2023 (ΦΕΚ 131/Α/27.06.2023) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών»
9. Η με αρ Υ12 Απόφαση πρωθυπουργού (ΦΕΚ 4403/Β/08.07.2023) με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Νικόλαο Παπαθανάση.»
10. Τη με αρ. πρωτ. 86593/13.08.2020 (ΦΕΚ 628/Υ.Ο.Δ.Δ./13.08.2020) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διορισμός Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων».
11. Το Π.Δ. 82/2023 (ΦΕΚ 139/Α/01.08.2023) «Μετονομασία Υπουργείου - Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α' 130) - Μεταβατικές διατάξεις» με το οποίο το Υπουργείο Οικονομικών μετονομάζεται σε Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
12. Τη με αρ. πρωτ. 123288/19.12.2022 (ΑΔΑ: ΩΝΘ446ΜΤΛΡ-Γ3Α) Απόφαση Υπουργού & Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων για την τοποθέτηση Προϊσταμένου στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Μεταφορές» 2021-2027.
13. Τις Αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020, που αφορούν την έγκριση της μεθοδολογίας και των κριτηρίων επιλογής των Πράξεων των επί μέρους Αξόνων Προτεραιότητας του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, όπως αυτά ισχύουν.
14. Τη με α.π. 9818/04.11.2019 (κωδ. 16.36.2/έκδοση 5.0/ α/α ΟΠΣ 1066) (ΑΔΑ:ΩΡΩ9465ΧΙ8-9ΑΓ) 4η τροποποίηση της πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 για την υποβολή προτάσεων για τη Δράση 16.36.2. «Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων τομέα μεταφορών»
15. Τη με αρ. πρωτ. 12116/08.11.2017(ΑΔΑ:7ΑΞ4465ΧΙ8-ΒΞ3) Απόφαση Ένταξης της Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020", στον άξονα προτεραιότητας 16 «Τεχνική Στήριξη Ταμείου Συνοχής», και τις με αρ. πρωτ. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 5788/17.07.2018 (ΑΔΑ: Ω3ΤΨ465ΧΙ8-Υ98) Απόφαση 1ης Τροποποίησης, αρ. πρωτ. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 5966/20.06.2019 (ΑΔΑ: 69ΛΒ465ΧΙ8-ΘΘΣ) Απόφαση 2ης Τροποποίησης, αρ. πρωτ. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 11968/30.12.2019 (ΑΔΑ: 6ΠΕ146ΜΤΛΡ-7ΣΙ) Απόφαση 3ης Τροποποίησης, αρ. πρωτ. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 7565/10.09.2020 (ΑΔΑ: 6ΧΡ146ΜΤΛΡ-ΖΓ8) Απόφαση 4ης Τροποποίησης, αρ. πρωτ. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 10197/23.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΨΑΥ46ΜΤΛΡ-ΩΞΗ) Απόφαση 5ης Τροποποίησης, αρ. πρωτ. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 127/10.01.2022 (ΑΔΑ: 68Ε846ΜΤΛΡ-ΣΕΦ) Απόφαση 6ης Τροποποίησης και αρ. πρωτ. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 8234/18.07.2022 (ΑΔΑ: 6Ρ3Ξ46ΜΤΛΡ-Ω4Ω) Απόφαση 7ης Τροποποίησης.
16. Την με αρ. πρωτ. 3101/30.06.2023 ηλεκτρονική υποβολή, εκ μέρους του Δικαιούχου «ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ», τροποποιητικού Τεχνικού Δελτίου Πράξης με ID 44366/30.06.2023 εκδ. 10.0, προς την ΕΥΔ/ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, για την Τροποποίηση της Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020.
17. Τη με αρ. πρωτ. 3462/27.07.2023 σχετική θετική εισήγηση για τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης του Προϊσταμένου της ΕΥΔ/ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.

Αποφασίζει

την τροποποίηση της Πράξης «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την επικαιροποίηση της Μελέτης Σκοπιμότητας και Ανάλυσης Κόστους – Οφέλους του σιδ/κου άξονα Αθήνα (ΣΚΑ) – λιμάνι Πάτρας καθώς και τη μελέτη σχετικά με την αλληλεπίδραση του έργου με την κλιματική αλλαγή» στον Άξονα Προτεραιότητας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ» του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.



Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

1.Κωδικός Πράξης/MIS (ΟΠΣ):	5010579
2.Δικαιούχος:	ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ
3.Κωδικός Δικαιούχου:	10318

4.Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Στο πλαίσιο υποστήριξης και σύνταξης φακέλου αίτησης χρηματοδότησης στην Ε.Ε. του ονοματισμένου μεγάλου έργου του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 «Κατασκευή της νέας ΣΓ Αθήνας (ΣΚΑ) – Πάτρας στα τμήματα Ροδοδάφνη –Ρίο (κατασκευή σταθμών, επιδομή, ηλεκτροκίνηση, σηματοδότηση, φυτοτεχνικά κλπ)», προτείνεται η παροχή υπηρεσιών συμβούλου για :

1.Την επικαιροποίηση της μελέτης «Μελέτη Σκοπιμότητας και Ανάλυση Κόστους – Οφέλους της Σιδηροδρομικής Σύνδεσης Αθήνας – Πάτρας, καθώς και της σιδηροδρομικής Πρόσβασης στην πόλη της Πάτρας και στο Λιμάνι Πάτρας» η οποία θα αξιολογήσει την επίπτωση της λειτουργίας του τμήματος από τη Ροδοδάφνη έως το λιμάνι Πάτρας στη συνολική λειτουργία του άξονα, 2.Την εκπόνηση μελέτης που θα αφορά κατά κύριο λόγο την προσαρμογή του μεγάλου έργου Ροδοδάφνη –Ρίο (Μποζαίτικα) στην κλιματική αλλαγή, τον καθορισμό και υπολογισμό των μέτρων μετριασμού/αντιστάθμισης των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, την ανάλυση τρωτότητας και αξιολόγηση κινδύνου στην κλιματική αλλαγή, τον καθορισμό της συμβολής του έργου στους στόχους της περιβαλλοντικής πολιτικής κλπ., 3.Τη σύνταξη Φακέλου Τροποποίησης των Περιβαλλοντικών Όρων (ΠΟ) που απαιτεί Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (ΕΟΑ) περιοχής NATURA 2000 στο τμήμα της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στην ευρύτερη περιοχή Παναγοπούλας απο Χ.Θ 100+080 έως 106+040 και τη σύνταξη φακέλου τεκμηρίωσης για τη συμπλήρωση και θεώρηση του εντύπου του Προσαρτήματος 2 του Παραρτήματος ΙΙ του εκτελεστικού Κανονισμού 2015/207 της ΕΕ για το έργο «Κατασκευή νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Ροδοδάφνη - Ψαθόπυργος – Μποζαίτικα» απο Χ.Θ 91+500 έως 123+500. και 4. Την ενσωμάτωση πρόσφατων δεδομένων στη «Μελέτη Σκοπιμότητας και Ανάλυση Κόστους – Οφέλους της Σιδηροδρομικής Σύνδεσης Αθήνας –Πάτρας, καθώς και της σιδηροδρομικής Πρόσβασης στην πόλη της Πάτρας και στο Λιμάνι Πάτρας» (Αύγουστος 2019) η οποία θα εξετάσει το σύνολο του σιδηροδρομικού άξονα Αθήνα (ΣΚΑ) - λιμάνι Πάτρας λαμβάνοντας υπόψη όλα τα κατασκευασμένα, τα υπό κατασκευή και τα προβλεπόμενα έργα στο τμήμα αυτό και θα αξιολογήσει την επίπτωση της λειτουργίας του τμήματος από Ροδοδάφνη έως το λιμάνι Πάτρας στη συνολική λειτουργία του άξονα.Κατά την επικαιροποίηση ο σύμβουλος θα προχωρήσει στις αναγκαίες προσαρμογές στη μελέτη του Αυγούστου 2019 ώστε να ληφθούν υπόψη όλα τα νεότερα δεδομένα.Επιπλέον στο φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνεται η υποστήριξη της ΕΡΓΟΣΕ στη σύνταξη Αίτησης Χρηματοδότησης στο τμήμα Ροδοδάφνη - Ρίο (Μποζαίτικα). Στο πλαίσιο αυτό ο σύμβουλος θα υποστηρίξει την ΕΡΓΟΣΕ στην ολοκλήρωση της προετοιμασίας της Αίτησης Επιβεβαίωσης Συνδρομής των έργων στο τμήμα Ροδοδάφνη-Ρίο (Μποζαίτικα) τα οποία πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από το ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020.Τέλος,περιλαμβάνεται η υποστήριξη της ΕΡΓΟΣΕ στη παροχή διευκρινίσεων κατά τις διαβουλεύσεις στη φάση αξιολόγησης της Αίτησης από την Ομάδα JASPERS, ενώ μετά την υποβολή της Αίτησης, η υποστήριξη της Υπηρεσίας σε τυχόν σχόλια από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ε.Ε..

5. Παραδοτέα πράξης:

Παραδοτέα της Πράξης αποτελούν:

1. Η επικαιροποιημένη «Μελέτη σκοπιμότητας και Ανάλυση κόστους-οφέλους της σιδ/κής σύνδεσης Αθήνας-Πάτρας καθώς και της σιδ/κής πρόσβασης στην πόλη της Πάτρας και στο λιμάνι της Πάτρας» (έκδοση Αύγουστος 2019),
2. Η μελέτη αλληλεπίδρασης του έργου Ροδοδάφνη- Μποζαίτικα με την κλιματική αλλαγή,
3. Ο Φάκελος τροποποίησης ΠΟ με τη μελέτη ΕΟΑ περιοχής NATURA 2000 στο τμήμα της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στην ευρύτερη περιοχή Παναγοπούλας,
4. Ο Φάκελος τεκμηρίωσης για τη συμπλήρωση και θεώρηση του εντύπου του Προσαρτήματος 2 του Παραρτήματος ΙΙ του εκτελεστικού Κανονισμού 2015/207 της ΕΕ για το έργο «Κατασκευή νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Ροδοδάφνη - Ψαθόπυργος – Μποζαίτικα»
5. Συμπληρωμένα τα σχετικά με τις ανωτέρω μελέτες εδάφια της Αίτησης Χρηματοδότησης στην Ε.Ε του μεγάλου έργου του ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020, «Κατασκευή της νέας ΣΓ Αθήνας (ΣΚΑ) – Πάτρας στα τμήματα Ροδοδάφνη –Ρίο» (κατασκευή σταθμών, επιδομή, ηλεκτροκίνηση, σηματοδότηση, φυτοτεχνικά κλπ.),
6. Η εκ νέου επικαιροποιημένη, με πρόσφατα δεδομένα, «Μελέτη σκοπιμότητας και Ανάλυση κόστους-οφέλους της σιδ/κής σύνδεσης Αθήνας-Πάτρας καθώς και της σιδ/κής πρόσβασης στην πόλη της Πάτρας και στο λιμάνι της Πάτρας»
7. Η συμπλήρωση της Αίτησης Επιβεβαίωσης Συνδρομής στα κεφάλαια που άπτονται της μελέτης ΑΚΟ.



6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
T4457	Μελέτες, σύμβουλοι, εμπειρογνώμοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	Αριθμός	Δεν εφαρμόζεται	4,00

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

7.	Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 08.11.2017 .
8.	Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 30.10.2023 .
9.	Η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται έως 21.02.2018

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Η Τροποποίηση της Πράξης προκύπτει λόγω:

- α) της παράτασης της χρονικής διάρκειας υλοποίησης του Υποέργου 2,
- β) της παράτασης της χρονικής διάρκειας της Πράξης για να είναι δυνατή η οικονομική τακτοποίηση του Υποέργου 2,
- γ) της επικαιροποίησης της ετήσιας κατανομής δαπάνης, σύμφωνα με τις υλοποιηθείσες απορροφήσεις του κάθε Υποέργου

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	121.982,27
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	0,00
ΜΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ	121.982,27
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΑΞΗΣ	98.372,80

10. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε **98.372,80 €**

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

11. **Η δημόσια δαπάνη της πράξης** που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων **ανέρχεται σε 121.982,27 €**

Η δημόσια δαπάνη της πράξης επιμερίζεται ως ακολούθως:



ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ					
ΚΩΔ. ΣΑ	ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ)*	ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	ΕΝΕΡΓΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ (που συνεχίζει να πληρώνει την πράξη)	Π/Υ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΣΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΙΩΝ	ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ
E2711	2017ΣΕ27110015		ΝΑΙ		121.982,27

* Ο κωδικός εναριθμού τίθεται σε ισχύ μετά την έγκριση της ΣΑ από τον Υπουργό.

12. Το επιλέξιμο ποσό δημόσιας δαπάνης, η οποία προτείνεται για εγγραφή στο ΠΔΕ ανέρχεται σε **98.372,80 €**.

Η διαφορά οφείλεται σε Μη επιλέξιμα ποσά της κατηγορίας δ' του άρθρου 33.2 του Ν. 4314/2014 (ΦΠΑ)

Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρήσει τους όρους της απόφασης ένταξης και να υλοποιήσει την πράξη, σύμφωνα με τους όρους και τον χρονικό προγραμματισμό αυτής, καθώς και να τηρήσει τις υποχρεώσεις που παρατίθενται στο συνημμένο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης ένταξης.

Σε περίπτωση που η υλοποίηση της πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, η ΔΑ επανεξετάζει την πράξη και μπορεί να προβεί στην ανάκληση της απόφασης ένταξης της.

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ

Γεώργιος Ζερβός

Κοινοποίηση:

1. Υπ. Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, 10563 Αθήνα,
2. Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης, Χαριλάου Τρικούπη 182, 10178 Αθήνα,
3. Ε.Υ. Συντονισμού του Σχεδιασμού, της Αξιολόγησης & της Εφαρμογής (ΕΥΣΣΑΕ), Μητροπόλεως 3, 10563 Αθήνα,
4. Ε.Υ. Αρχή Πιστοποίησης & Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, Ναυάρχου Νικοδήμου 11 & Βουλής, 10558 Αθήνα,
5. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταφορών,
6. ΕΔΥΜΕΤ/ ΥΠΥΜΕ

Εσωτερική διανομή:

1. Φ.Ε. Ε3.16.5010579
2. Γραφείο κ. Γ. Ζερβού, Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ
3. Μονάδες Α1, Α2, Β2

