

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: Πορεία Υλοποίησης ανά ΑΠ σε επίπεδο έργου

									ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ						
ΑΠ	Π/Υ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	Επεν. Προτ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΕΝΤΑΞΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ		ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ		ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ		
	1		2		3	4	5	6	7 = 4 / 1	8=4/Σ(4)	9 = 5 / 1	10 = 5 / 4	11 = 6 / 1	12 = 6 / 4	13 = 6 / 5
01		7i	5001539	Ηλεκτροκίνηση της νέας δυτλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Κιάτο Ροδοδάφνη	Όχι	24.987.507,47	24.027.507,47	5.436.222,95	8,7%	7,7%	8,3%	96,2%	1,9%	21,8%	22,6%
			5003002	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟΡΟΔΟΔΑΦΝΗ ΦΑΣΗ Β'	Ναι	51.086.371,72	45.400.866,30	43.215.568,59	17,7%	15,7%	15,7%	88,9%	15,0%	84,6%	95,2%
			5003288	ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ETCS LEVEL 1 ΣΕ ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΘΗΝΑΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ ΠΛΗΝ ΤΙΘΟΡΕΑΔΟΜΟΚΟΣ	Όχι	57.186.443,99	57.147.429,55	29.186.055,51	19,8%	17,6%	19,8%	99,9%	10,1%	51,0%	51,1%
			5041829	Εγκατάσταση συστήματος σηματοδότησης και ETCS Level 1 στη μονή σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκη Ειδομένη μέσω της νέας παραλλαγής στο τμήμα Πολύκαστρο Ειδομένη και αντικατάσταση 37 αλλαγών τροχιάς για τις ανάγκες της σηματοδότησης	Όχι	27.173.785,00	23.925.847,56	3.755.563,09	9,4%	8,3%	8,3%	88,0%	1,3%	13,8%	15,7%
			5166470	Ολοκλήρωση της νέας δυτλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Ροδοδάφνη έως Ρίο	Ναι	43.820.000,00	43.120.000,00	6.292.803,73	15,2%	13,5%	14,9%	98,4%	2,2%	14,4%	14,6%
		7i Total				204.254.108,18	193.621.650,88	87.886.213,87	70,7%	62,7%	67,1%	94,8%	30,4%	43,0%	45,4%
		7iii	5000267	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	Όχι	9.779.100,00	9.255.969,65	9.259.632,01	3,4%	3,0%	3,2%	94,7%	3,2%	94,7%	100,0%
			5002311	Κατασκευή Σιδηροδρομικής Στάσης στο Νέο Παντελεήμονα Πιερίας	Όχι	1.082.226,23	767.319,23	77.783,26	0,4%	0,3%	0,3%	70,9%	0,0%	7,2%	10,1%
			5002970	Κατασκευή νέων Σιδηροδρομικών Γεφυρών του Γαλλικού Ποταμού στην ΧΘ 9184 της Σιδηροδρομικής Γραμμής στο τμήμα από ΣΣ Πλατέος έως ΤΧ1 Θεσσαλονίκης	Όχι	5.116.370,43	5.070.487,53	3.263.168,29	1,8%	1,6%	1,8%	99,1%	1,1%	63,8%	64,4%
			5029467	Ηλεκτροκίνηση Σηματοδότηση Τηλεδιοίκηση Τηλεπικοινωνίες και ETCS L1 στην υφιστάμενη Μονή Σιδηροδρομική Γραμμή Λάρισα Βόλος με αναβάθμιση της Σιδηροδρομικής Γραμμής στο τμήμα ΣΣ Λατομείου ΒΙΠΕ ΣΣ Βόλου	Όχι	66.602.647,45	40.638.048,19	3.241.393,65	23,1%	20,5%	14,1%	61,0%	1,1%	4,9%	8,0%
			5033652	Κανονικοποίηση της υφιστάμενης μετρικής μονής σιδηροδρομικής γραμμής Ισθμού Λουτρακίου με ηλεκτροκίνηση	Όχι	10.336.930,98	10.050.975,56	1.704.914,73	3,6%	3,2%	3,5%	97,2%	0,6%	16,5%	17,0%
			5124304	Εγκατάσταση Ηλεκτροκίνησης Σηματοδότησης Τηλεδιοίκησης και ETCS L1 στην υφιστάμενη μονή σιδηροδρομική γραμμή Παλαιοφάρσαλος Καλαμπάκα	Όχι	28.344.400,39	26.722.389,80	2.600.369,14	9,8%	8,7%	9,3%	94,3%	0,9%	9,2%	9,7%
		7iii Total				121.261.675,48	92.505.189,96	20.147.261,08	42,0%	37,3%	32,0%	76,3%	7,0%	16,6%	21,8%
01 Total	288.764.506					325.515.783,66	286.126.840,84	108.033.474,95	112,7%	100,0%	99,1%	87,9%	37,4%	33,2%	37,8%
02		7a	5085313	ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΠΙΔΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΟ Β ΦΑΣΗ ΣΣ ΑΘΗΝΩΝ	Όχι	25.760.634,15	24.960.634,15	39.282,30	88,8%	100,0%	86,1%	96,9%	0,1%	0,2%	0,2%
		7a Total				25.760.634,15	24.960.634,15	39.282,30	88,8%	7,9%	86,1%	96,9%	0,1%	0,2%	0,2%
02 Total	29.000.000					25.760.634,15	24.960.634,15	39.282,30	88,8%	7,9%	86,1%	96,9%	0,1%	0,2%	0,2%
03		7i	5000885	Κάθετος Άξονας 70 Εγνατίας Οδού ΞάνθηΕχίνοςΕλληνοβουλγαρικά Σύνορα Τμήμα Δημάριο Σύνορα χθ 8172 χθ16147 Κατασκευή του υποτμήματος από χθ 8172 έως χθ 11420	Όχι	8.472.269,96	8.422.269,96	6.309.025,13	1,5%	1,0%	1,5%	99,4%	1,1%	74,5%	74,9%
			5001297	Εργασίες βελτίωσης της Εθνικής Οδού ΛαμίαςΚαρπενησίου στο τμήμα από έξοδο Καστρίου έως έξοδο Μακρακώμης Φάση Β'	Όχι	20.089.087,80	19.062.875,26	16.638.298,36	3,6%	2,4%	3,4%	94,9%	3,0%	82,8%	87,3%
			5002771	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ	Όχι	9.857.486,13	9.857.486,13	9.857.486,13	1,8%	1,2%	1,8%	100,0%	1,8%	100,0%	100,0%
			5002779	Κάθετος Άξονας 45 Εγνατίας Οδού ΣιάτισταΚρυσταλλοπηγή Τμήμα ΚορομηλιάΚρυσταλλοπηγή 4545 Φάση Β	Ναι	25.420.800,08	24.440.890,57	22.822.787,92	4,6%	3,0%	4,4%	96,1%	4,1%	89,8%	93,4%
			5003048	Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού ΘεσσαλονίκηΝ ΜουδανιάΠοτίδαια Βελτίωσηδιαπλάτυνση τμήματος Ν ΜουδανιάΠοτίδαια Φάση Β	Όχι	17.143.014,97	13.650.856,24	11.245.089,88	3,1%	2,0%	2,4%	79,6%	2,0%	65,6%	82,4%
			5030471	Ολοκλήρωση της κατασκευής της οδικής σύνδεσης της περιοχής Ακτίου με το Δυτικό Άξονα Βορρά Νότου Φάση Β	Ναι	142.088.928,56	139.184.681,14	97.859.445,13	25,5%	16,9%	24,9%	98,0%	17,5%	68,9%	70,3%
			5033391	Κατασκευή του τμήματος Λαμία Ξυνιάδα του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65	Ναι	300.000.000,00	300.000.000,00	264.064.785,00	53,8%	35,6%	53,8%	100,0%	47,3%	88,0%	88,0%
			5037520	Επεμβάσεις βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στον οδικό άξονα Πύργος Καλό Νερό	Όχι	20.000.000,00	12.285.868,44	8.196.181,02	3,6%	2,4%	2,2%	61,4%	1,5%	41,0%	66,7%
			5050983	Ολοκλήρωση σύνδεσης αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ και Εγνατίας οδού με τον δο προβλήτα λιμένα Θεσσαλονίκης και το οδικό δίκτυο περιοχής Καλοχωρίου	Όχι	37.937.833,68	31.604.886,61	6.347.331,56	6,8%	4,5%	5,7%	83,3%	1,1%	16,7%	20,1%
			5103031	Κάθετος Άξονας 70 Εγνατίας Οδού Τμήματα ΕχίνοςΜελίβοια 7021 και ΜελίβοιαΕλληνοβουλγαρικά Σύνορα 7022Υποτμήμα Παράκαμψη ΜελιβοίωνΔημάριο	Όχι	29.538.043,40	355.404,00	259.300,10	5,3%	3,5%	0,1%	1,2%	0,0%	0,9%	73,0%
			5109489	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 5 ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ UAV ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	Όχι	2.000.000,00			0,4%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5162265	Κατασκευή του τμήματος ΠάτραΠύργος του αυτοκινητοδρόμου ΕλευσίναΚόρινθοςΠάτραΠύργος	Ναι	165.495.019,35	164.907.096,07	68.377.497,53	29,7%	19,6%	29,6%	99,6%	12,3%	41,3%	41,5%
			5166515	Κατασκευή Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Αλεξανδρούπολης	Όχι	31.589.540,10	31.569.540,10	5.274.812,26	5,7%	3,7%	5,7%	99,9%	0,9%	16,7%	16,7%
			5167061	ΕΟ Λάρισας Τρικάλων Κατασκευή οδικού τμήματος από ΙΚ Τερψιθέας έως ΑΚ Ραχούλας	Όχι	17.992.561,70	16.366.788,08	3.973.391,36	3,2%	2,1%	2,9%	91,0%	0,7%	22,1%	24,3%
			5180857	Επείγουσες παρεμβάσεις αναβάθμισης οδικής ασφάλειας στη ΝΕΟ Πατρών Πύργου	Όχι	14.846.738,08	14.612.834,20	10.801.606,00	2,7%	1,8%	2,6%	98,4%	1,9%	72,8%	73,9%
			5200000	Οδικό Τμήμα Μπράλος Άμφισσα του άξονα Λαμία Ιτέα Αντίρριο Μπράλος Αρχή Παράκαμψης Γραβιάς και ΙΚ Μεταλλείων Βωξίτη Άμφισσα	Όχι	0,00	0,00		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%		

									ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ						
ΑΠ	Π/Υ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	Επεν. Προτ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΕΝΤΑΞΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ		ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ		ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ		
											(Α)	(Β)	(Α)	(Β)	(Γ)
	1		2		3	4	5	6	7 = 4 / 1	8=4/Σ(4)	9 = 5 / 1	10 = 5 / 4	11 = 6 / 1	12 = 6 / 4	13 = 6 / 5
			5200259	ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΨΑΧΝΩΝ	Όχι	0,00	0,00		0,0%	0,0%	0,0%		0,0%		
				ΔΙΟΡΘΩΣΗ				-2.995.000,00							
		7i Total				842.471.323,81	786.321.476,80	529.032.037,38	151,0%	100,0%	140,9%	93,3%	94,8%	62,8%	67,3%
03 Total	558.055.749					842.471.323,81	786.321.476,80	532.027.037,38	151,0%	100,0%	140,9%	93,3%	95,3%	63,2%	67,7%
04		7a	5000278	ΓΟΥΡΝΕΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ	Όχι	66.512.380,72	63.800.913,29	54.174.735,27	90,9%	81,9%	87,2%	95,9%	74,0%	81,5%	84,9%
			5000393	Σύνδεση κόμβου Μουρνιών του ΒΟΑΚ με την πόλη των Χανίων	Όχι	5.199.258,62	5.123.038,62	2.273.321,49	7,1%	6,4%	7,0%	98,5%	3,1%	43,7%	44,4%
			5034955	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΒΟΡΕΙΟ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΚΡΗΤΗΣ ΒΟΑΚ ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑΧΛΑΔΑ	Όχι	5.657.000,00	3.761.727,60	3.545.839,12	7,7%	7,0%	5,1%	66,5%	4,8%	62,7%	94,3%
			5168350	Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας στο τμήμα Γεωργιούπολη Πετρές του ΒΟΑΚ	Όχι	3.810.948,16	2.496.976,99		5,2%	4,7%	3,4%	65,5%	0,0%	0,0%	0,0%
		7a Total			81.179.587,50	75.182.656,50	59.993.895,88	110,9%	100,0%	102,7%	92,6%	82,0%	73,9%	79,8%	
04 Total	73.192.122					81.179.587,50	75.182.656,50	59.993.895,88	110,9%	100,0%	102,7%	92,6%	82,0%	73,9%	79,8%
05		7b	5001063	Κατασκευή αναβάθμιση του οδικού άξονα Καλλονής Σιγρίου Λέσβου	Όχι	61.712.259,82	61.712.259,82	43.906.595,12	122,9%	100,0%	122,9%	100,0%	87,4%	71,1%	71,1%
		7b Total			61.712.259,82	61.712.259,82	43.906.595,12	122,9%	100,0%	122,9%	100,0%	87,4%	71,1%	71,1%	
05 Total	50.219.962					61.712.259,82	61.712.259,82	43.906.595,12	122,9%	100,0%	122,9%	100,0%	87,4%	71,1%	71,1%
06		7i	5001472	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ 2 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ	Όχι	10.479.000,00	10.479.000,00	5.239.620,00	6,8%	10,1%	6,8%	100,0%	3,4%	50,0%	50,0%
			5001515	Νέος Λιμένας Πατρών 3α Τμήμα Α Φάσης Φάση Α2	Όχι	18.282.988,68	12.622.359,81	12.622.359,81	11,8%	17,6%	8,2%	69,0%	8,2%	69,0%	100,0%
			5002506	Αναβάθμιση Ελληνικού Συστήματος Δορυφορικού Εντοπισμού για αποστολές Έρευνας και Διάσωσης Συμμετοχή στο σύστημα MEOSAR του διεθνούς Προγράμματος COSPASSARSAT MEOSAR	Όχι	5.384.624,36	5.384.624,36	5.384.624,36	3,5%	5,2%	3,5%	100,0%	3,5%	100,0%	100,0%
			5029283	Προμήθεια συστήματος επικοινωνιών για την έρευνα διάσωση και την ασφάλεια ναυσυτλοΐας	Όχι	2.515.891,80	2.515.891,80	2.515.891,80	1,6%	2,4%	1,6%	100,0%	1,6%	100,0%	100,0%
			5032882	Προμήθεια Σκαφών για τις ανάγκες του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής	Όχι	15.000.000,00			9,7%	14,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5049540	Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας Γ1 Φάση	Όχι	43.381.866,99	43.273.322,18	28.570.973,90	28,1%	41,9%	28,0%	99,7%	18,5%	65,9%	66,0%
			5052650	Μετάβαση σε ψηφιακές τηλεπικοινωνίες και αναβάθμιση ραδιοδικτύου και ηλεκτροναυτιλικών οργάνων των πλωτών χερσαίων μέσων ΛΣΕΛΑΚΤ	Όχι	6.499.552,40	5.393.833,56		4,2%	6,3%	3,5%	83,0%	0,0%	0,0%	0,0%
			5070395	Κατασκευή Δαπέδου Στάθμευσης Ελικοπτέρων ΕΠ στο Αεροδρόμιο ΑΔ Λέρου	Όχι	1.471.313,54	1.369.668,16		1,0%	1,4%	0,9%	93,1%	0,0%	0,0%	0,0%
			5119708	Επέκταση Αναβάθμιση Συστήματος Εθνικής Ενιαίας Ναυτιλιακής Θυρίδας	Όχι	624.000,00	623.720,00		0,4%	0,6%	0,4%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
		7i Total			103.639.237,77	81.662.419,87	54.333.469,87	67,1%	100,0%	52,8%	78,8%	35,2%	52,4%	66,5%	
06 Total	154.556.495					103.639.237,77	81.662.419,87	54.333.469,87	67,1%	100,0%	52,8%	78,8%	35,2%	52,4%	66,5%
07		7ii	5001079	Προμήθεια Εγκατάσταση παραμετροποίηση και θέση σε λειτουργία Συστήματος Πομποδεκτών VHF και UHF	Όχι	9.176.000,00			4,6%	4,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5028263	Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων Πλοήγησης 10 DVOR 13 DME 6 ILS σε Αεροδρόμια και θέσεις οριοθέτησης Αεροδιαδρόμων	Όχι	16.306.000,00	16.306.000,00	7.361.046,25	8,1%	8,2%	8,1%	100,0%	3,7%	45,1%	45,1%
			5028290	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΣΥΡΟΥ	Όχι	2.572.178,55	2.319.261,85	1.067.657,57	1,3%	1,3%	1,2%	90,2%	0,5%	41,5%	46,0%
			5029348	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος συνεργατικής επιτήρησης δια πολυπλευρισμού MLAT προηγμένου συστήματος επιτήρησης ελέγχου καθοδήγησης ASMGCS με την ενσωμάτωση Πρωτεύοντος Ραντάρ Επιφανείας SMR στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών ΔΑΑ	Όχι	3.894.518,84	3.894.518,84	2.198.518,50	1,9%	2,0%	1,9%	100,0%	1,1%	56,5%	56,5%
			5045875	Προμήθεια και εγκατάσταση Συστημάτων Επικοινωνιών και Καταγραφής φωνής VCRS Διεθνών και Περιφερειακών Αερολιμένων	Όχι	11.749.000,00	11.120.910,24		5,9%	5,9%	5,5%	94,7%	0,0%	0,0%	0,0%
			5053825	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ VOICE DATA LINK ATIS ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΕΝ ΠΤΗΣΕΙ VOICE DATA LINK VOLMET	Όχι	2.232.000,00			1,1%	1,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5056685	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΑΡΟΥ	Όχι	43.014.842,03	38.434.974,11		21,4%	21,6%	19,1%	89,4%	0,0%	0,0%	0,0%
			5060670	Προμήθεια και εγκατάσταση πέντε 5 συνεγκατεστημένων συστημάτων επιτήρησης PSRMSSR MODE S EHS τέσσερα 4 TAR και ενός 1 En route και δύο 2 συστημάτων MSSR EHS MODES διαδρομής En route για την κάλυψη υπηρεσιών αεροναυτιλίας Α' ΦΑΣΗ	Όχι	12.400.000,00			6,2%	6,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5067519	Βελτίωση και ανάπτυξη υποδομών Κρατικού Αερολιμένα Χίου	Όχι	27.715.694,44	24.476.733,17	2.173.787,77	13,8%	13,9%	12,2%	88,3%	1,1%	7,8%	8,9%
			5070670	Εργασίες αναβάθμισης της ασφάλειας μη στελεχωμένων σταθμών αεροναυτιλίας στην Ελληνική Επικράτεια	Όχι	4.526.000,00	3.498.813,19	955.460,47	2,3%	2,3%	1,7%	77,3%	0,5%	21,1%	27,3%
			5070686	Εργασίες αναβάθμισης της ασφάλειας στον Κρατικό Αερολιμένα Αστυπάλαιας ΚΑΠΛ	Όχι	589.000,00	444.931,66	233.736,80	0,3%	0,3%	0,2%	75,5%	0,1%	39,7%	52,5%
			5070872	Αποκατάσταση προβλημάτων Διαδρόμου Προσγείωσης ΔΠ και Τροχοδρόμου ΤΔ στο ΑΔ Λήμνου	Όχι	13.586.728,50	8.544.433,54		6,8%	6,8%	4,3%	62,9%	0,0%	0,0%	0,0%

									ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ						
ΑΠ	Π/Υ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	Επεν. Προτ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΕΝΤΑΞΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ		ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ		ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ		
											(Α)	(Β)	(Α)	(Β)	(Γ)
	1		2		3	4	5	6	7 = 4 / 1	8=4/Σ(4)	9 = 5 / 1	10 = 5 / 4	11 = 6 / 1	12 = 6 / 4	13 = 6 / 5
			5070963	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος συνεργατικής επιτήρησης δια πολυπλευρισμού ευρείας περιοχής Wide Area Multilateration WAM για την κάλυψη υπηρεσιών αεροναυτιλίας διαδρομής του ΑΘΗΝΑΙ FIR HELLAS UIR En route	Όχι	2.790.000,00			1,4%	1,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5071142	ΠρομήθειαΕγκατάσταση Συστημάτων Επικοινωνιών για τα ΑΔ Σκύρου Ν Αγχιάλου	Όχι	5.457.733,52	5.431.200,00		2,7%	2,7%	2,7%	99,5%	0,0%	0,0%	0,0%
			5072834	Προμήθεια Flight Inspection Aircraft FIA με Εγκατεστημένο εντός αυτού Συστήματος από Αέρος Ελέγχου Flight Inspection SystemFIS	Όχι	19.325.993,24	15.900.000,00		9,6%	9,7%	7,9%	82,3%	0,0%	0,0%	0,0%
			5073394	ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΠΤΗΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΑΔ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ RADAR	Όχι	5.900.000,00	5.313.185,54	796.849,29	2,9%	3,0%	2,6%	90,1%	0,4%	13,5%	15,0%
			5074870	Εργασίες αναβάθμισης της ασφάλειας στον Δημοτικό Αερολιμένα Κάσου ΔΑΚΑ	Όχι	564.200,00	531.464,00	144.499,48	0,3%	0,3%	0,3%	94,2%	0,1%	25,6%	27,2%
			5076500	Προμήθεια Συστήματος Επιτήρησης MLATWAM για Διαχείριση Εναέριας Κυκλοφορίας ΑΔ Καλαμάτας και Ν Αγχιάλου	Όχι	4.464.000,00	4.402.000,00	660.300,00	2,2%	2,2%	2,2%	98,6%	0,3%	14,8%	15,0%
			5114208	Προμήθεια Συστημάτων Αεροναυτιλίας για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Προσέγγισης Αθηνών που μετεγκαθίσταται από το Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών Μακεδονίας ΚΕΠΑΘΜ στο κτίριο 32 του Διεθνούς Αερολιμένα ΑθηνώνΔΑΑ Ελευθέριος Βενιζέλος	Όχι	0,00			0,0%	0,0%	0,0%		0,0%		
		5131454	Επέκταση και βελτίωση του πεδίου ελιγμών Κρατικού Αερολιμένα Νάξου	Όχι	12.983.612,07	12.801.912,07	1.298.361,21	6,5%	6,5%	6,4%	98,6%	0,6%	10,0%	10,1%	
7ii Total						199.247.501,19	153.420.338,21	16.890.217,34	99,3%	100,0%	76,4%	77,0%	8,4%	8,5%	11,0%
07 Total	200.745.583					199.247.501,19	153.420.338,21	16.890.217,34	99,3%	100,0%	76,4%	77,0%	8,4%	8,5%	11,0%
08		4e	5002742	Επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης έως Καλαμαριά Κύριες εργασίες και Προμήθεια συρμών Φάση Β	Ναι	389.890.368,38	334.664.157,16	211.391.054,13	51,6%	39,9%	44,3%	85,8%	28,0%	54,2%	63,2%
			5003758	Μετρό Θεσσαλονίκης Βασική Γραμμή Έργο 2 Ολοκλήρωση Κατασκευής και Προμήθεια Συρμών Φάση Β	Ναι	587.230.740,06	470.086.805,08	498.537.635,67	77,7%	60,1%	62,2%	80,1%	66,0%	84,9%	106,1%
		4e Total					977.121.108,43	804.750.962,24	709.928.689,80	129,3%	100,0%	106,5%	82,4%	93,9%	72,7%
08 Total	755.927.107					977.121.108,43	804.750.962,24	709.928.689,80	129,3%	100,0%	106,5%	82,4%	93,9%	72,7%	88,2%
09		4v	5000660	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	Όχι	1.002.516,64	1.002.516,64	899.984,08	0,3%	0,3%	0,3%	100,0%	0,3%	89,8%	89,8%
			5002859	Επέκταση του Μετρό Αθήνας τμήμα Χαϊδάρι Πειραιάς Συρμοί του Μετρό Αθήνας Ολοκλήρωση κατασκευής και θέση σε λειτουργία Φάση Β	Ναι	295.322.970,59	292.921.669,31	242.839.051,37	98,2%	87,1%	97,4%	99,2%	80,8%	82,2%	82,9%
			5050325	Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού για το Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου της Επέκτασης της Γραμμής 3 του Μετρό Αθήνας προς Πειραιά	Όχι	2.486.517,60			0,8%	0,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5054674	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΕΞΟΧΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΛΗΣΙΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΟΑΣΑ	Όχι	597.140,00	597.140,00	597.140,00	0,2%	0,2%	0,2%	100,0%	0,2%	100,0%	100,0%
			5063431	Προμήθεια και Εγκατάσταση Καμερών Καταγραφής παραβάσεων σε αποκλειστικές λωρίδες λεωφορείων του ΟΑΣΑ	Όχι	490.800,00	366.200,00		0,2%	0,1%	0,1%	74,6%	0,0%	0,0%	0,0%
			5176670	Εκσυγχρονισμός των συρμών της Γραμμής 1 και ανάκτηση ενέργειας μέσω της αναβάθμισης 2 ΥΣ έλξης	Ναι	12.300.000,00	10.970.000,00	6.549.430,10	4,1%	3,6%	3,6%	89,2%	2,2%	53,2%	59,7%
			5203070	Πρόδρομες εργασίες για την κατασκευή της Γραμμής 4 του Μετρό Αθήνας στο τμήμα Άλσος ΒεΐκουΓουδή	Όχι	26.392.279,41	16.430.731,95	7.544.524,16	8,8%	7,8%	5,5%	62,3%	2,5%	28,6%	45,9%
			5204040	Αναβάθμιση και Επέκταση του προγράμματος Hastus του ΟΑΣΑ	Όχι	590.502,00	590.502,00		0,2%	0,2%	0,2%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
		4v Total						339.182.726,24	322.878.759,90	258.430.129,71	112,8%	100,0%	107,4%	95,2%	85,9%
09 Total	300.711.106					339.182.726,24	322.878.759,90	258.430.129,71	112,8%	100,0%	107,4%	95,2%	85,9%	76,2%	80,0%
10		4c	5001870	Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά Β Φάση	Όχι	4.901.240,00	3.632.573,55	3.045.453,42	3,8%	0,5%	2,8%	74,1%	2,3%	62,1%	83,8%
			5009562	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ	Όχι	5.000.000,00	4.905.000,00	388.946,56	3,8%	0,5%	3,8%	98,1%	0,3%	7,8%	7,9%
			5018328	Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου Αγίου Κωνσταντίνου	Όχι	693.945,98			0,5%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5021774	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΙΤΕΑΣ	Όχι	337.307,22	328.712,83		0,3%	0,0%	0,3%	97,5%	0,0%	0,0%	0,0%
			5024911	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ	Όχι	1.019.999,99	556.859,98	302.583,00	0,8%	0,1%	0,4%	54,6%	0,2%	29,7%	54,3%
			5026214	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΙΠΑΤΑΚΗΣ	Όχι	534.900,00			0,4%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5027217	Ενεργειακή Αναβάθμιση του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων	Όχι	3.663.678,32	3.658.718,32	3.658.718,31	2,8%	0,4%	2,8%	99,9%	2,8%	99,9%	100,0%
			5028318	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ	Όχι	854.980,00	403.983,27	16.275,00	0,7%	0,1%	0,3%	47,3%	0,0%	1,9%	4,0%
			5028327	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ	Όχι	1.470.897,00	1.432.644,81		1,1%	0,2%	1,1%	97,4%	0,0%	0,0%	0,0%
			5028732	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΚ ΙΕΡΙΣΣΟΥ	Όχι	1.081.550,00			0,8%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5029208	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ	Όχι	204.000,00			0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5029258	Ενεργειακή Αναβάθμιση Κολυμβητηρίου Δήμου Παύλου Μελά με εφαρμογή δράσεων ΕΞΕ και αξιοποίηση ΑΠΕ	Όχι	706.094,40	461.906,50		0,5%	0,1%	0,4%	65,4%	0,0%	0,0%	0,0%
			5029268	Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Σταδίου Φαρσάλων	Όχι	340.025,00			0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5029269	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ Ν ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Β ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ	Όχι	1.600.000,00	738.856,70	738.721,28	1,2%	0,2%	0,6%	46,2%	0,6%	46,2%	100,0%

ΑΠ	Π/Υ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	Επεν. Προτ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΕΝΤΑΞΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ						
									ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ		ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ		ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ		
									(Α)	(Β)	(Α)	(Β)	(Α)	(Β)	(Γ)
	1		2		3	4	5	6	7 = 4 / 1	8=4/Σ(4)	9 = 5 / 1	10 = 5 / 4	11 = 6 / 1	12 = 6 / 4	13 = 6 / 5
			5029279	Ενεργειακή Αναβάθμιση Παμπελοποννησιακού Σταδίου Δήμου Πατρέων	Όχι	988.490,80	957.490,80	882.533,77	0,8%	0,1%	0,7%	96,9%	0,7%	89,3%	92,2%
			5029291	ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ	Όχι	1.000.000,00	0,00		0,8%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5029292	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΚΥΡΟΥ	Όχι	693.000,00			0,5%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5029309	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ	Όχι	461.146,58	320.967,35	206.992,03	0,4%	0,0%	0,2%	69,6%	0,2%	44,9%	64,5%
			5029316	ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΑΚ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Όχι	820.000,00	386.469,29	384.662,93	0,6%	0,1%	0,3%	47,1%	0,3%	46,9%	99,5%
			5029329	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ	Όχι	700.000,00	384.519,37	374.226,56	0,5%	0,1%	0,3%	54,9%	0,3%	53,5%	97,3%
			5029333	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ	Όχι	573.553,80	8.476,00	8.476,00	0,4%	0,1%	0,0%	1,5%	0,0%	1,5%	100,0%
			5029340	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ	Όχι	1.156.988,00	784.818,98	455.567,89	0,9%	0,1%	0,6%	67,8%	0,4%	39,4%	58,0%
			5029352	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Όχι	1.708.100,00	1.376.082,25	60.835,31	1,3%	0,2%	1,1%	80,6%	0,0%	3,6%	4,4%
			5029388	Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Κολυμβητηρίου Καλαμάτας με την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ΑΠΕ	Όχι	918.895,37	13.895,37	12.082,93	0,7%	0,1%	0,0%	1,5%	0,0%	1,3%	87,0%
			5029424	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΘΕΟΣ	Όχι	1.200.000,00	769.092,84		0,9%	0,1%	0,6%	64,1%	0,0%	0,0%	0,0%
			5029448	ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ	Όχι	1.007.602,59			0,8%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5029451	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ	Όχι	730.000,00	402.567,08	298.401,24	0,6%	0,1%	0,3%	55,1%	0,2%	40,9%	74,1%
			5029465	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΩΡΟΣ	Όχι	1.133.911,80			0,9%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5029466	Ενεργειακή αναβάθμιση εξοικονόμηση ενέργειας και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ΑΠΕ στο κτίριο του κλειστού γυμναστηρίου Αγίνιου	Όχι	280.034,18	280.034,18	266.240,55	0,2%	0,0%	0,2%	100,0%	0,2%	95,1%	95,1%
			5029468	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ	Όχι	1.380.000,00			1,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5029470	Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Αθλητικού Κέντρου Κανήθου Χαλκίδας Τάσος Καμπούρης	Όχι	1.155.217,11	982.857,11	973.818,95	0,9%	0,1%	0,8%	85,1%	0,7%	84,3%	99,1%
			5029477	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΙΑΣ	Όχι	516.026,00			0,4%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5029479	Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου Δήμου Θηβαίων Ανδρέας Ερρίκος Χατζόπουλος	Όχι	803.585,99	654.929,80		0,6%	0,1%	0,5%	81,5%	0,0%	0,0%	0,0%
			5029512	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ ΔΑΚ ΠΥΛΛΙΑΣ	Όχι	2.031.000,00	1.138.675,61	878.450,42	1,6%	0,2%	0,9%	56,1%	0,7%	43,3%	77,1%
			5029516	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕΑΚΙ	Όχι	1.460.395,70			1,1%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5029518	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ	Όχι	745.700,00	534.988,93	277.818,15	0,6%	0,1%	0,4%	71,7%	0,2%	37,3%	51,9%
			5029524	Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου 1ου ΓΕΛ Δήμου Πρέβεζας	Όχι	1.658.693,71			1,3%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5029528	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ	Όχι	2.456.234,18	24.193,42	21.037,75	1,9%	0,3%	0,0%	1,0%	0,0%	0,9%	87,0%
			5029536	Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού γυμναστηρίου ΑΕΘΛΙΟΝ	Όχι	649.500,00			0,5%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5029537	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΔ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ	Όχι	1.355.840,00			1,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5029544	Ενεργειακή αναβάθμιση και δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας ΕΞΕ στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις του Κλειστού Κολυμβητηρίου Δήμου Ξερρών	Όχι	1.975.795,70	16.636,93		1,5%	0,2%	0,0%	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%
			5029547	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΑΚΕ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ	Όχι	1.600.266,59	1.251.804,87	31.516,36	1,2%	0,2%	1,0%	78,2%	0,0%	2,0%	2,5%
			5029548	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ	Όχι	2.800.000,00			2,2%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5029554	Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Κολυμβητηρίου Άρτας	Όχι	513.117,35	498.139,14	403.518,23	0,4%	0,1%	0,4%	97,1%	0,3%	78,6%	81,0%
			5029556	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ	Όχι	362.600,00	3.287,69		0,3%	0,0%	0,0%	0,9%	0,0%	0,0%	0,0%
			5029564	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΤΣΙΜΗΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ	Όχι	1.636.645,37	10.645,37	10.645,37	1,3%	0,2%	0,0%	0,7%	0,0%	0,7%	100,0%
			5029805	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ	Όχι	415.338,00	308.169,70		0,3%	0,0%	0,2%	74,2%	0,0%	0,0%	0,0%
			5029825	Ενεργειακή αναβάθμιση του ανοικτού δημοτικού κολυμβητηρίου ΔΚ Αιγίου	Όχι	453.096,00	72.168,00	72.168,00	0,3%	0,0%	0,1%	15,9%	0,1%	15,9%	100,0%
			5029828	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ	Όχι	1.500.000,00	1.063.008,26	972.273,64	1,2%	0,2%	0,8%	70,9%	0,7%	64,8%	91,5%
			5029855	Ενεργειακή Αναβάθμιση ΔΑΚ Γέφυρας	Όχι	717.500,00	374.684,55	295.525,43	0,6%	0,1%	0,3%	52,2%	0,2%	41,2%	78,9%
			5029946	Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κολυμβητηρίου Συκεών του Δήμου ΝεάποληςΣυκεών	Όχι	1.000.000,00			0,8%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5030017	Ενεργειακή Αναβάθμιση και Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο Κολυμβητήριο Κυπαρισσίας	Όχι	954.105,67	749.546,52	749.546,52	0,7%	0,1%	0,6%	78,6%	0,6%	78,6%	100,0%
			5030055	ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ	Όχι	3.000.000,00			2,3%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	

ΑΠ	Π/Υ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	Επεν. Πρωτ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΕΝΤΑΞΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ						
									ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ		ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ		ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ		
									(Α)	(Β)	(Α)	(Β)	(Α)	(Β)	(Γ)
	1		2		3	4	5	6	7 = 4 / 1	8=4/Σ(4)	9 = 5 / 1	10 = 5 / 4	11 = 6 / 1	12 = 6 / 4	13 = 6 / 5
			5030056	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΕ ΑΠΕ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ	Όχι	669.600,00			0,5%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5030061	Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Ιεράπετρας Μάρκος Φωνιάδακης"	Όχι	278.565,63	278.565,61	275.567,78	0,2%	0,0%	0,2%	100,0%	0,2%	98,9%	98,9%
			5030069	Ενεργειακή αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Νάουσας	Όχι	704.623,93	404.223,01	317.448,50	0,5%	0,1%	0,3%	57,4%	0,2%	45,1%	78,5%
			5030139	Ενεργειακή αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Δεσκάτης	Όχι	1.649.700,00			1,3%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5030143	Ενεργειακή αναβάθμιση και δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας ΕΞΕ στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις του Κλειστού Γυμναστηρίου της Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου	Όχι	1.022.520,00	18.476,00	10.161,80	0,8%	0,1%	0,0%	1,8%	0,0%	1,0%	55,0%
			5030145	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ	Όχι	730.000,00			0,6%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5030147	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ	Όχι	2.024.800,00			1,6%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5030246	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ ΣΟΦΑΔΩΝ	Όχι	515.000,00	15.000,00		0,4%	0,1%	0,0%	2,9%	0,0%	0,0%	0,0%
			5030945	Παθητική και ενεργητική ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών στο ΓΝΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	Όχι	3.837.500,00	518.527,61	48.977,26	3,0%	0,4%	0,4%	13,5%	0,0%	1,3%	9,4%
			5031247	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΣΗΘΥΑ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Όχι	2.460.439,56			1,9%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5031668	ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΠΕ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ Α ΤΟΥ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	Όχι	4.450.000,00	72.059,91	43.862,56	3,4%	0,5%	0,1%	1,6%	0,0%	1,0%	60,9%
			5032683	Ενεργειακή Αναβάθμιση Παραγωγή Ενέργειας από μονάδα ΣΗΘΥΑ στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 'Γ' ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣΟ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ'	Όχι	3.770.223,00	358.144,00	329.344,00	2,9%	0,4%	0,3%	9,5%	0,3%	8,7%	92,0%
			5032899	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΗΘΥΑΑΠΕ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Όχι	4.509.418,00			3,5%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5032929	ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	Όχι	4.436.904,00	174.882,16	169.100,54	3,4%	0,5%	0,1%	3,9%	0,1%	3,8%	96,7%
			5032951	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΖΝΧ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ	Όχι	4.420.372,32	149.458,64	90.974,82	3,4%	0,5%	0,1%	3,4%	0,1%	2,1%	60,9%
			5033819	Ενεργειακή Αναβάθμιση Παραγωγή Ενέργειας από μονάδα ΣΗΘΥΑ στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ	Όχι	1.956.720,00	225.928,00	225.928,00	1,5%	0,2%	0,2%	11,5%	0,2%	11,5%	100,0%
			5034539	Ενεργειακή αναβάθμιση ΨΝΑ Δαφνί	Όχι	2.362.531,49	103.629,63	89.515,44	1,8%	0,2%	0,1%	4,4%	0,1%	3,8%	86,4%
			5035347	Ενεργειακή Αναβάθμιση και δράσεις ΑΠΕ του ΨΝΑ Δρομοκαΐτειο	Όχι	1.853.767,48	55.779,79	48.142,99	1,4%	0,2%	0,0%	3,0%	0,0%	2,6%	86,3%
			5037441	Ενεργειακή Αναβάθμιση και δράσεις ΑΠΕ του ΓΝΑ Γ Γεννηματάς	Όχι	3.696.145,63	88.872,31	29.505,13	2,8%	0,4%	0,1%	2,4%	0,0%	0,8%	33,2%
			5037601	Ενεργειακή Αναβάθμιση του ΓΝΑ Ο Ευαγγελισμός Πολυκλινική	Όχι	2.404.100,02	48.236,02	43.966,10	1,9%	0,2%	0,0%	2,0%	0,0%	1,8%	91,1%
			5037944	Ενεργειακή Αναβάθμιση και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας του ΓΝΑ Λαϊκό	Όχι	4.203.652,25	145.221,69		3,2%	0,4%	0,1%	3,5%	0,0%	0,0%	0,0%
			5037947	Ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά Τζάνειο	Όχι	1.906.381,17	63.351,18		1,5%	0,2%	0,0%	3,3%	0,0%	0,0%	0,0%
			5038137	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΤ4 ΚΤ5α ΚΤ5β ΚΤ5δ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ	Όχι	4.016.820,84	128.438,96	40.082,76	3,1%	0,4%	0,1%	3,2%	0,0%	1,0%	31,2%
			5038621	Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας του ΓΝΑ ΚΑΤ	Όχι	4.213.520,52	161.020,52	145.201,06	3,2%	0,4%	0,1%	3,8%	0,1%	3,4%	90,2%
			5038718	Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων Κτίρια Β' Γ' του ΓΝ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ	Όχι	2.844.081,70	148.122,05	107.991,35	2,2%	0,3%	0,1%	5,2%	0,1%	3,8%	72,9%
			5038719	Δράσεις ενεργειακής Αναβάθμισης εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του ΓΝΑ Ιπποκράτειο	Όχι	3.678.161,83	529.442,80	114.014,90	2,8%	0,4%	0,4%	14,4%	0,1%	3,1%	21,5%
			5038745	Ενεργειακή αναβάθμιση του ΓΝ Νίκαιας Άγιος Παντελεήμων	Όχι	3.125.158,36	50.097,19	30.493,94	2,4%	0,3%	0,0%	1,6%	0,0%	1,0%	60,9%
			5040227	Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του ΓΝΑ Αλεξάνδρα	Όχι	3.861.251,60	72.651,60	59.259,60	3,0%	0,4%	0,1%	1,9%	0,0%	1,5%	81,6%
			5041380	Δράσεις ενεργειακής Αναβάθμισης εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του ΓΝΝΘΑ Η Σωτηρία	Όχι	4.255.432,98	34.439,20	34.439,20	3,3%	0,4%	0,0%	0,8%	0,0%	0,8%	100,0%
			5041453	Ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών στο ΑΝΘ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ	Όχι	4.947.044,87			3,8%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5041778	Ενεργειακή Αναβάθμιση ΓΝ Κατερίνης	Όχι	4.651.869,00			3,6%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5041865	Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων Γενικού Νοσοκομείου Κυλίκης	Όχι	2.781.683,73	53.256,23		2,1%	0,3%	0,0%	1,9%	0,0%	0,0%	0,0%
			5042080	Ενεργειακή Αναβάθμιση και δράσεις ΑΠΕ του κτηρίου ΚΕΦΙΑΠ του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου	Όχι	677.353,47	40.301,33	14.920,40	0,5%	0,1%	0,0%	5,9%	0,0%	2,2%	37,0%
			5042210	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ	Όχι	3.066.869,22	51.647,34		2,4%	0,3%	0,0%	1,7%	0,0%	0,0%	0,0%
			5044769	Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αττικών	Όχι	3.397.126,07	40.262,80	40.262,80	2,6%	0,3%	0,0%	1,2%	0,0%	1,2%	100,0%
			5044871	ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΛΛΑΣ	Όχι	5.450.000,00	30.911,65	29.613,08	4,2%	0,6%	0,0%	0,6%	0,0%	0,5%	95,8%
			5044902	Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας του Γενικού Νοσοκομείου Νέας Ιωνίας Κωνσταντοπούλειο Πατησίων	Όχι	3.518.885,04	39.599,99	39.599,99	2,7%	0,4%	0,0%	1,1%	0,0%	1,1%	100,0%
			5044948	Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας του Γενικού Αντικαρκινικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Αθηνών Ο Άγιος Σάββας	Όχι	3.520.363,10	65.920,51	21.700,00	2,7%	0,4%	0,1%	1,9%	0,0%	0,6%	32,9%

ΑΠ	Π/Υ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	Επεν. Πρωτ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΕΝΤΑΞΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ						
									ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ		ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ		ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ		
									(Α)	(Β)	(Α)	(Β)	(Α)	(Β)	(Γ)
	1		2		3	4	5	6	7 = 4 / 1	8=4/Σ(4)	9 = 5 / 1	10 = 5 / 4	11 = 6 / 1	12 = 6 / 4	13 = 6 / 5
			5044967	Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο Αμαλία Φλέμινγκ	Όχι	4.365.408,83	107.928,83	107.928,83	3,4%	0,4%	0,1%	2,5%	0,1%	2,5%	100,0%
			5045172	Ενεργειακή αναβάθμιση στα κτήρια του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών	Όχι	1.745.191,26	1.697.991,26	1.658.440,57	1,3%	0,2%	1,3%	97,3%	1,3%	95,0%	97,7%
			5045466	Ενεργειακή αναβάθμιση Κεντρικού Κτιρίου Πανεπιστημίου Πειραιώς επί της οδού Καραολή και Δημητρίου 80 στον Πειραιά	Όχι	3.141.400,00	140.087,94	70.948,36	2,4%	0,3%	0,1%	4,5%	0,1%	2,3%	50,6%
			5045516	Ενεργειακή Αναβάθμιση Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων Παραγωγή Ενέργειας με χρήση ΣΗΘΥΑΑΠΕ και ενσωμάτωση μέτρων Εξοικονόμησης ενέργειας	Όχι	5.286.491,27			4,1%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5045541	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΔΕΡΙΓΝΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ	Όχι	2.337.055,14			1,8%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5045579	Ενεργειακή Αναβάθμιση των πανεπιστημιακών κτιρίων Π Τσαλδάρη και προμήθεια δυο 2 αμιγώς ηλεκτροκίνητων επιβατικών αυτοκινήτων	Όχι	3.133.883,16	2.172.666,86	333.623,20	2,4%	0,3%	1,7%	69,3%	0,3%	10,6%	15,4%
			5045827	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Όχι	4.440.490,00	1.240,00	1.240,00	3,4%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
			5045955	Ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης και αντικατάσταση συμβατικών οχημάτων με ηλεκτρικά	Όχι	3.209.962,64	2.322.585,24	309.196,10	2,5%	0,3%	1,8%	72,4%	0,2%	9,6%	13,3%
			5047089	Αναβάθμιση του ενεργειακού αποτυπώματος Πανεπιστημίου Κρήτης και Εθνικού Κέντρου Δεδομένων Υγείας ΕΔΕΤ ΑΕ	Όχι	1.882.800,00			1,4%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5047095	Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών Ο Άγιος Ανδρέας	Όχι	2.634.919,02	38.891,79	23.673,27	2,0%	0,3%	0,0%	1,5%	0,0%	0,9%	60,9%
			5048176	Ενεργειακή Αναβάθμιση Υποδομών στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης	Όχι	5.339.986,36			4,1%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5049019	ΠΕΡΑΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΗΘΥΑ ΤΟΥ ΓΝ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ	Όχι	4.993.675,20	64.170,00		3,8%	0,5%	0,0%	1,3%	0,0%	0,0%	0,0%
			5049418	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΑΓΝΗ	Όχι	3.950.740,37	39.955,80	34.744,17	3,0%	0,4%	0,0%	1,0%	0,0%	0,9%	87,0%
			5049917	Ενεργειακή Αναβάθμιση Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας Παραγωγή Ενέργειας με χρήση ΣΗΘΥΑΑΠΕ και ενσωμάτωση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας	Όχι	4.960.361,13			3,8%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5050479	Δράσεις ενεργειακής Αναβάθμισης εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών ΚοργιαλένιοΜπενάκειο ΕΕΣ	Όχι	3.929.278,50	14.632,00	14.632,00	3,0%	0,4%	0,0%	0,4%	0,0%	0,4%	100,0%
			5050819	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΛΟΦΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	Όχι	3.396.528,00	39.680,00	39.680,00	2,6%	0,3%	0,0%	1,2%	0,0%	1,2%	100,0%
			5051028	Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών Η Αγία Σοφία	Όχι	4.413.041,54	53.041,54	49.949,82	3,4%	0,5%	0,0%	1,2%	0,0%	1,1%	94,2%
			5051065	Ενεργειακή αναβάθμιση Παναρκαδικού Γενικού Νοσοκομείου Τρίτολης	Όχι	3.240.857,80	395.560,00	395.560,00	2,5%	0,3%	0,3%	12,2%	0,3%	12,2%	100,0%
			5052382	Ενεργειακή Αναβάθμιση Γενικού Νοσοκομείου Λέρου Παραγωγή Ενέργειας με χρήση ΑΠΕ και ενσωμάτωση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας	Όχι	4.637.228,47	29.245,03		3,6%	0,5%	0,0%	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%
			5052425	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ	Όχι	3.676.216,92	63.786,62	44.600,23	2,8%	0,4%	0,0%	1,7%	0,0%	1,2%	69,9%
			5052612	Δράσεις ενεργειακής Αναβάθμισης εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου Ανδρέας Παπανδρέου	Όχι	4.450.000,00	28.520,00		3,4%	0,5%	0,0%	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%
			5052625	Ενεργειακή Αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών Παναγιώτη Αглаΐας Κυριακού	Όχι	5.403.533,47			4,2%	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5052681	Ενεργειακή αναβάθμιση της Νοσηλευτικής Μονάδας Αγρινίου	Όχι	3.999.369,29			3,1%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5056309	ΑΠΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	Όχι	3.499.567,76	93.050,84	21.363,27	2,7%	0,4%	0,1%	2,7%	0,0%	0,6%	23,0%
			5060689	Ενεργειακή Αναβάθμιση και δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας ΕΞΕ στις Κτιριακές Υποδομές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας	Όχι	3.500.000,00	44.392,00	44.392,00	2,7%	0,4%	0,0%	1,3%	0,0%	1,3%	100,0%
			5062103	Ενεργειακή Αναβάθμιση Παραγωγή Ενέργειας από μονάδες ΑΠΕ στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας 'Κουτλιμπάνειο και Τριανταφύλλειο'	Όχι	5.435.713,34	24.552,00	24.552,00	4,2%	0,6%	0,0%	0,5%	0,0%	0,5%	100,0%
			5062118	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	Όχι	328.781,86	13.404,40		0,3%	0,0%	0,0%	4,1%	0,0%	0,0%	0,0%
			5062140	Ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά ΜΕΤΑΞΑ	Όχι	3.829.360,60	36.580,00	18.290,00	2,9%	0,4%	0,0%	1,0%	0,0%	0,5%	50,0%
			5062142	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Όχι	5.446.200,00	171.241,11	46.680,48	4,2%	0,6%	0,1%	3,1%	0,0%	0,9%	27,3%
			5062144	Ενεργειακή Αναβάθμιση Υποδομών και Εξοικονόμηση Ενέργειας με τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου	Όχι	5.387.800,00	29.880,00	29.879,99	4,1%	0,6%	0,0%	0,6%	0,0%	0,6%	100,0%
			5062148	Ενεργειακή Αναβάθμιση των Κτιριακών Εγκαταστάσεων της οδού Πειραιώς της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών	Όχι	2.500.000,00			1,9%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5063643	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΝ ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ	Όχι	4.450.000,00			3,4%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5063842	Ενεργειακή αναβάθμιση εξοικονόμηση ενέργειας και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ΕΚΠΑ	Όχι	3.500.000,00	23.808,00		2,7%	0,4%	0,0%	0,7%	0,0%	0,0%	0,0%
			5068997	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ	Όχι	3.499.958,51			2,7%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5070070	Ενεργειακή Αναβάθμιση Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου	Όχι	4.434.744,06	559.048,18	14.582,40	3,4%	0,5%	0,4%	12,6%	0,0%	0,3%	2,6%
			5070132	Παρεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής	Όχι	4.914.600,28	61.555,67		3,8%	0,5%	0,0%	1,3%	0,0%	0,0%	0,0%

ΑΠ	Π/Υ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	Επεν. Πρωτ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΕΝΤΑΞΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ						
									ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ		ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ		ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ		
									(Α)	(Β)	(Α)	(Β)	(Α)	(Β)	(Γ)
	1		2		3	4	5	6	7 = 4 / 1	8=4/Σ(4)	9 = 5 / 1	10 = 5 / 4	11 = 6 / 1	12 = 6 / 4	13 = 6 / 5
			5070601	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	Όχι	3.495.394,04			2,7%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5070665	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΤΟΥ 417 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ 417 ΝΙΜΤΣ	Όχι	1.653.265,95	1.647.065,95		1,3%	0,2%	1,3%	99,6%	0,0%	0,0%	0,0%
			5070684	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ	Όχι	3.418.613,57			2,6%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5070908	Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΕΞΕ και Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΑΠΕ σε κτιριακές εγκαταστάσεις και δράσεις βιώσιμης κινητικότητας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου	Όχι	996.910,40			0,8%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5071101	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 251 ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 251 ΓΝΑ	Όχι	5.000.000,00	60.352,10	53.695,47	3,8%	0,5%	0,0%	1,2%	0,0%	1,1%	89,0%
			5071139	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 401 ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 401 ΓΣΝΑ	Όχι	4.999.818,35			3,8%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5071244	Ενεργειακή Αναβάθμιση και Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας ΕΞΕ στις Κτιριακές Υποδομές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην Άρτα	Όχι	3.500.000,00	116.401,16	105.061,83	2,7%	0,4%	0,1%	3,3%	0,1%	3,0%	90,3%
			5071298	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΝΝΑ	Όχι	4.966.572,60	20.000,00	20.000,00	3,8%	0,5%	0,0%	0,4%	0,0%	0,4%	100,0%
			5072546	Ενεργειακή Αναβάθμιση και Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών	Όχι	1.062.952,80			0,8%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5072566	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ	Όχι	3.462.000,00			2,7%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5074510	Ενεργειακή Αναβάθμιση των κτιρίων του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας και του Κέντρου Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης	Όχι	5.414.850,00			4,2%	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5075946	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΕ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ	Όχι	5.450.000,00	38.291,20	35.782,53	4,2%	0,6%	0,0%	0,7%	0,0%	0,7%	93,4%
			5083906	Ενεργειακή Αναβάθμιση Εξοικονόμηση Ενέργειας και Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο Κεντρικό Κτίριο και στο Κτίριο της Βιβλιοθήκης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου	Όχι	1.860.000,00			1,4%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5083927	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ	Όχι	3.457.539,84	24.676,00	24.676,00	2,7%	0,4%	0,0%	0,7%	0,0%	0,7%	100,0%
			5083929	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΙΚΑΡΩΝ	Όχι	3.498.044,00	2.625.439,65	232.673,70	2,7%	0,4%	2,0%	75,1%	0,2%	6,7%	8,9%
			5083935	Ενεργειακή Αναβάθμιση Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων ΣΣΑΣ	Όχι	3.500.000,00			2,7%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5083936	Ενεργειακή Αναβάθμιση Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής ΣΑΝ	Όχι	3.500.000,00			2,7%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5084972	Ενεργειακή αναβάθμιση στα κτίρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής	Όχι	1.707.461,92	44.185,44		1,3%	0,2%	0,0%	2,6%	0,0%	0,0%	0,0%
			5086602	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΩΝΑΣΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ	Όχι	1.410.059,80	1.401.379,80	1.401.344,82	1,1%	0,1%	1,1%	99,4%	1,1%	99,4%	100,0%
			5087810	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΗΘΥΑΑΠΕ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Όχι	5.365.413,88	69.935,90		4,1%	0,6%	0,1%	1,3%	0,0%	0,0%	0,0%
			5089275	Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας και πιλοτική εφαρμογή χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο κτήριο ΑΝΥΜ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου	Όχι	3.500.000,00	24.180,00	24.180,00	2,7%	0,4%	0,0%	0,7%	0,0%	0,7%	100,0%
			5092133	Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών Η Ελπίς	Όχι	3.685.529,63	24.738,00	24.738,00	2,8%	0,4%	0,0%	0,7%	0,0%	0,7%	100,0%
			5092235	Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης	Όχι	3.223.327,66	24.800,00	24.800,00	2,5%	0,3%	0,0%	0,8%	0,0%	0,8%	100,0%
			5093094	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ	Όχι	2.209.465,00	25.439,84		1,7%	0,2%	0,0%	1,2%	0,0%	0,0%	0,0%
			5093097	Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του Νοσοκομείου Θείας Πρόνοιας Η Παμμακάριστος	Όχι	2.956.703,86	24.738,00		2,3%	0,3%	0,0%	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%
			5093111	Δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας του ΓΝΑ Πολυκλινική	Όχι	2.698.612,22	24.800,00	23.202,16	2,1%	0,3%	0,0%	0,9%	0,0%	0,9%	93,6%
			5093166	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ	Όχι	4.155.000,00			3,2%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5095032	Ενεργειακή Αναβάθμιση Υποδομών και Εξοικονόμηση Ενέργειας με τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις εγκαταστάσεις του Πάντειου Πανεπιστημίου	Όχι	2.786.000,00	48.360,00		2,1%	0,3%	0,0%	1,7%	0,0%	0,0%	0,0%
			5114211	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Α Β ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ	Όχι	3.499.734,80	29.990,00		2,7%	0,4%	0,0%	0,9%	0,0%	0,0%	0,0%
			5123935	Ενεργειακή Αναβάθμιση και δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας ΕΞΕ στις κτιριακές υποδομές του Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος ΔΙΠΑΕ στην Θέρμη	Όχι	3.500.000,00			2,7%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5136038	Ενεργειακή Αναβάθμιση του Υφιστάμενου Κτιρίου του ΝΟΗΣΙΣ με την εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης ρύπων	Όχι	2.176.856,00			1,7%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5180813	Αντικατάσταση και ανακύκλωση ενεργοβόρων οικιακών ηλεκτρικών συσκευών	Όχι	150.000.000,00	148.000.000,00		115,5%	15,4%	113,9%	98,7%	0,0%	0,0%	0,0%
			5180906	Ενεργειακή Αναβάθμιση και Αυτοματοποίηση του Συστήματος Οδοφωτισμού Δήμου Αθηναίων με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση του κόστους της ενέργειας για τον φωτισμό	Όχι	48.676.352,99	44.967.423,29	12.662.748,93	37,5%	5,0%	34,6%	92,4%	9,7%	26,0%	28,2%
			5217607	Επιχορήγηση της ΑΡΙΑΔΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΑΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ για το Έργο Διασύνδεσης της Κρήτης με το ΕΣΜΗΕ Φάση II Διασύνδεση ΣΡ ικανότητας 2x500MW Κρήτη Αττική 1ο στάδιο	Ναι	313.273.796,00	97.061.911,00	76.480.994,89	241,1%	32,2%	74,7%	31,0%	58,9%	24,4%	78,8%
		4c Total				932.145.005,30	338.225.475,54	112.584.964,62	717,5%	95,8%	260,3%	36,3%	86,7%	12,1%	33,3%
		4g	5003923	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ	Όχι	2.142.978,61	2.142.978,61	1.926.592,79	1,6%	0,2%	1,6%	100,0%	1,5%	89,9%	89,9%

ΑΠ	Π/Υ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	Επεν. Προτ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΕΝΤΑΞΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ						
									ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ		ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ		ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ		
									7 = 4 / 1	8=4/Σ(4)	(Α) 9 = 5 / 1	(Β) 10 = 5 / 4	(Α) 11 = 6 / 1	(Β) 12 = 6 / 4	(Γ) 13 = 6 / 5
	1		2		3	4	5	6							
			5037963	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΙΙΙΙΙΙΙΝΝ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΝΕΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ	Όχι	2.526.004,53	2.526.004,53	2.170.373,75	1,9%	0,3%	1,9%	100,0%	1,7%	85,9%	85,9%
			5068904	ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	Όχι	16.428.792,77			12,6%	1,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5077046	ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΜΕ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ V ΤΟΥ ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ	Όχι	19.806.169,72	17.103.169,72	9.780.666,78	15,2%	2,0%	13,2%	86,4%	7,5%	49,4%	57,2%
		4g Total				40.903.945,63	21.772.152,86	13.877.633,32	31,5%	4,2%	16,8%	53,2%	10,7%	33,9%	63,7%
10 Total	129.924.729					973.048.950,93	359.997.628,40	126.462.597,94	748,9%	100,0%	277,1%	37,0%	97,3%	13,0%	35,1%
11		5i	5001066	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ	Όχι	4.381.237,15	4.257.237,15	4.066.434,83	4,0%	0,9%	3,9%	97,2%	3,8%	92,8%	95,5%
			5044981	Σύστημα απογραφής και παρακολούθησης των δασών και δασικών εκτάσεων για την κάλυψη των υποχρεώσεων της χώρας και τη διαμόρφωση στρατηγικής για την προσαρμογή τους στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό αυτής	Όχι	6.524.727,00	5.886.796,15	766.320,00	6,0%	1,3%	5,4%	90,2%	0,7%	11,7%	13,0%
			5051042	1η Αναθεώρηση Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας	Όχι	9.999.828,72	8.544.516,05		9,2%	2,0%	7,9%	85,4%	0,0%	0,0%	0,0%
		5i Total				20.905.792,87	18.688.549,35	4.832.754,83	19,3%	4,2%	17,3%	89,4%	4,5%	23,1%	25,9%
		5ii	5031719	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΕΡΑΣΙΝΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Όχι	29.049.929,51	28.999.929,51	3.290.902,19	26,8%	5,9%	26,8%	99,8%	3,0%	11,3%	11,3%
			5032692	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΕΣΧΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΛΗ ΑΓΩΓΟΥ ΕΥΠΥΡΙΔΩΝ ΕΩΣ ΛΕΩΦΟΡΟ ΠΑΡΝΗΘΟΣ	Ναι	60.766.195,34	50.966.782,49	39.616.795,45	56,1%	12,3%	47,1%	83,9%	36,6%	65,2%	77,7%
			5032695	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Δ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΧΘ 18536 ΕΩΣ ΧΘ 9300 ΣΙΦΩΝ ΜΟΡΝΟΥ	Όχι	7.936.313,83	7.193.313,83	2.886.309,82	7,3%	1,6%	6,6%	90,6%	2,7%	36,4%	40,1%
			5035554	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΝΑΠΙΤΣΑ Ν ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΧΘ 0000 ΕΚΒΟΛΗ ΣΤΟΝ Π ΚΗΦΙΣΟ ΕΩΣ ΧΘ 12000	Όχι	13.331.711,89	13.331.711,89	3.079.913,32	12,3%	2,7%	12,3%	100,0%	2,8%	23,1%	23,1%
			5046065	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΧΘ 0824 ΑΝΑΝΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗΣ Π ΕΡΑΣΙΝΟΥ ΕΩΣ ΧΘ 8161 ΣΥΜΒΟΛΗ Ρ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΒΑΡΑ	Όχι	10.242.920,17	8.830.200,17	1.066.669,71	9,5%	2,1%	8,2%	86,2%	1,0%	10,4%	12,1%
			5049565	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΦΑΣΗ Β	Όχι	7.795.808,28	7.756.328,28	1.618.170,19	7,2%	1,6%	7,2%	99,5%	1,5%	20,8%	20,9%
			5051088	ΕΡΓΟ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ	Όχι	96.528.991,26	79.597.002,08		89,1%	19,6%	73,5%	82,5%	0,0%	0,0%	0,0%
			5052408	ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΡΑΘΙ ΚΑΤΟΥΝΙΣΤΡΑ ΚΑΡΕΛΙ	Όχι	16.635.955,00	13.714.154,63	1.709.870,66	15,4%	3,4%	12,7%	82,4%	1,6%	10,3%	12,5%
			5053811	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ Ν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	Όχι	21.053.786,34	20.914.786,34	1.168.876,93	19,4%	4,3%	19,3%	99,3%	1,1%	5,6%	5,6%
			5076621	ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Όχι	71.528.000,00			66,1%	14,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5161671	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΥΣΤΟΥ	Όχι	13.240.742,91	13.035.742,91	8.537.815,75	12,2%	2,7%	12,0%	98,5%	7,9%	64,5%	65,5%
			5166499	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΞΕΡΕΑ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ	Όχι	8.942.512,45	5.943.736,04	3.291.170,20	8,3%	1,8%	5,5%	66,5%	3,0%	36,8%	55,4%
			5168309	Διευθέτηση ρέματος Κόρμπι από Λεωφόρο Βάρης Κορωπίου μέχρι εκβολή	Όχι	30.826.112,48	1.800.000,00		28,5%	6,3%	1,7%	5,8%	0,0%	0,0%	0,0%
			5168871	ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ ΙΩΑΝΝΗ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Δ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΧΘ 0000 ΕΩΣ ΧΘ 1400 ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Χ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟΥ	Όχι	12.597.221,18	12.597.221,18	10.169.649,04	11,6%	2,6%	11,6%	100,0%	9,4%	80,7%	80,7%
			5168873	Κατασκευή Δικτύου Ομβρίων Υδάτων και Διευθέτηση Ρέματος ΒΡΥΣΑΚΙ για την Ανυπλημμυρική Προστασία της ΔΚ Αγ Στεφάνου του Δήμου Διονύσου	Όχι	3.879.283,43	3.879.283,43	3.597.180,06	3,6%	0,8%	3,6%	100,0%	3,3%	92,7%	92,7%
			5171236	ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ	Όχι	14.517.692,46	13.582.091,18	12.869.827,67	13,4%	2,9%	12,5%	93,6%	11,9%	88,6%	94,8%
			5185560	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΗΣ ΔΚ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ	Όχι	10.782.454,89	10.782.454,89		10,0%	2,2%	10,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
			5185634	ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ	Όχι	14.601.900,00	13.980.054,25		13,5%	3,0%	12,9%	95,7%	0,0%	0,0%	0,0%
			5189925	ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓΚΑΛΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΚΑΙ ΡΟΒΙΕΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021	Όχι	15.164.595,42	14.835.675,42		14,0%	3,1%	13,7%	97,8%	0,0%	0,0%	0,0%
			5190868	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΔΕ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ	Όχι	12.120.363,92	11.870.363,92		11,2%	2,5%	11,0%	97,9%	0,0%	0,0%	0,0%
		5ii Total				471.542.490,76	333.610.832,44	92.903.150,99	435,5%	95,8%	308,1%	70,7%	85,8%	19,7%	27,8%
11 Total	108.277.649					492.448.283,63	352.299.381,79	97.735.905,82	454,8%	100,0%	325,4%	71,5%	90,3%	19,8%	27,7%
12		6b	5001143	1η Αναθεώρηση Σχεδίων Διαχείρισης ΛΑΠ των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας πλην αυτών που ανήκουν στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 200060ΕΚ	Όχι	2.131.853,14	2.131.853,14	2.131.844,95	11,8%	10,0%	11,8%	100,0%	11,8%	100,0%	100,0%
			5030478	Επιχορήγηση της ΕΑΓΜΕ πρώην ΙΓΜΕ για την υλοποίηση του έργου Συστηματική απογραφή υδρογεωτρήσεων κάθε χρήσης σε όλη την Χώρα ΣΑΜΥ	Όχι	2.249.365,93	2.212.309,97	1.384.454,01	12,4%	10,6%	12,2%	98,4%	7,6%	61,5%	62,6%
		6b Total				4.381.219,07	4.344.163,11	3.516.298,96	24,2%	20,6%	24,0%	99,2%	19,4%	80,3%	80,9%
		6d	5001198	Εκπόνηση ΕΠΜ σχεδίων ΠΔ και Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 σε όλη τη χώρα πλην των Περιφερειών Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας	Όχι	12.961.276,09	12.961.276,09	3.567.848,30	71,5%	60,9%	71,5%	100,0%	19,7%	27,5%	27,5%
			5001233	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΑΡΠΑΚΤΙΚΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ν ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	Όχι	42.108,60	42.108,60		0,2%	0,2%	0,2%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
			5022117	Σύνταξη καταλόγου ξενικών ειδών και οργάνωση μεθοδολογίας για την εκτίμηση του κινδύνου που προκαλούν	Όχι	123.516,38	123.516,38	123.516,38	0,7%	0,6%	0,7%	100,0%	0,7%	100,0%	100,0%

ΑΠ	Π/Υ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	Επεν. Προτ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΕΝΤΑΞΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ						
									ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ		ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ		ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ		
									7 = 4 / 1	8=4/Σ(4)	(Α) 9 = 5 / 1	(Β) 10 = 5 / 4	(Α) 11 = 6 / 1	(Β) 12 = 6 / 4	(Γ) 13 = 6 / 5
	1		2		3	4	5	6	72,4%	61,7%	72,4%	100,0%	20,4%	28,1%	28,1%
		6d Total				13.126.901,07	13.126.901,07	3.691.364,68							
		6e	5022773	Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό	Όχι	19.841,07	19.841,07		0,1%	0,1%	0,1%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
			5023641	Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες	Όχι	83.708,38	83.708,38	30.680,19	0,5%	0,4%	0,5%	100,0%	0,2%	36,7%	36,7%
			5030923	Διασφάλιση ποιότητας μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης επικύρωση δεδομένων	Όχι	177.399,37	159.841,80	159.841,80	1,0%	0,8%	0,9%	90,1%	0,9%	90,1%	100,0%
			5032948	Αξιολόγηση και Αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΕΧΠ ΑΠΕ	Όχι	106.862,73	106.862,73	23.231,03	0,6%	0,5%	0,6%	100,0%	0,1%	21,7%	21,7%
			5034814	Αξιολόγηση και αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τη Βιομηχανία	Όχι	206.916,08	206.916,08		1,1%	1,0%	1,1%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
			5038588	Αξιολόγηση και αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Υδατοκαλλιέργειες	Όχι	174.720,91			1,0%	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5045303	Εκπόνηση Στρατηγικών Χαρτών Θορύβου ΣΧΘ και Σχεδίων Δράσης ΣΔ σε Πολεοδομικά Συγκροτήματα της Χώρας σε εφαρμογή της Οδηγίας 200249ΕΚ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει	Όχι	3.000.000,00	241.800,00		16,5%	14,1%	1,3%	8,1%	0,0%	0,0%	0,0%
		6e Total				3.769.448,53	818.970,06	213.753,02	20,8%	17,7%	4,5%	21,7%	1,2%	5,7%	26,1%
12 Total	18.127.036					21.277.568,67	18.290.034,24	7.421.416,66	117,4%	100,0%	100,9%	86,0%	40,9%	34,9%	40,6%
13		6b	5001152	1η Αναθεώρηση Σχεδίων Διαχείρισης ΛΑΠ των τμημάτων των Υδατικών Διαμερισμάτων που ανήκουν στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδαςσύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 200060ΕΚ	Όχι	175.975,38	175.975,38	175.975,37	4,6%	4,1%	4,6%	100,0%	4,6%	100,0%	100,0%
			5030478	Επιχορήγηση της ΕΑΓΜΕ πρώην ΙΓΜΕ για την υλοποίηση του έργου Συστηματική απογραφή υδρογεωτρήσεων κάθε χρήσης σε όλη την Χώρα ΣΑΜΥ	Όχι	464.084,07	456.438,77	285.637,40	12,1%	10,8%	11,9%	98,4%	7,5%	61,5%	62,6%
		6b Total				640.059,45	632.414,15	461.612,77	16,7%	14,9%	16,5%	98,8%	12,1%	72,1%	73,0%
		6d	5001223	Εκπόνηση ΕΠΜ σχεδίων ΠΔ και Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας	Όχι	3.481.724,08	3.481.724,08	1.095.870,87	91,0%	80,9%	91,0%	100,0%	28,6%	31,5%	31,5%
			5022117	Σύνταξη καταλόγου ξενικών ειδών και οργάνωση μεθοδολογίας για την εκτίμηση του κινδύνου που προκαλούν	Όχι	25.483,62	25.483,62	25.483,62	0,7%	0,6%	0,7%	100,0%	0,7%	100,0%	100,0%
		6d Total				3.507.207,70	3.507.207,70	1.121.354,49	91,6%	81,4%	91,6%	100,0%	29,3%	32,0%	32,0%
		6e	5022773	Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό	Όχι	4.093,57	4.093,57		0,1%	0,1%	0,1%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
			5023641	Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες	Όχι	17.270,52	17.270,52	6.329,87	0,5%	0,4%	0,5%	100,0%	0,2%	36,7%	36,7%
			5030923	Διασφάλιση ποιότητας μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης επικύρωση δεδομένων	Όχι	36.600,63	32.978,20	32.978,20	1,0%	0,8%	0,9%	90,1%	0,9%	90,1%	100,0%
			5032948	Αξιολόγηση και Αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΕΧΠ ΑΠΕ	Όχι	22.047,67	22.047,67	4.792,97	0,6%	0,5%	0,6%	100,0%	0,1%	21,7%	21,7%
			5034814	Αξιολόγηση και αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τη Βιομηχανία	Όχι	42.690,45	42.690,45		1,1%	1,0%	1,1%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
			5038588	Αξιολόγηση και αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Υδατοκαλλιέργειες	Όχι	36.048,02			0,9%	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
		6e Total				158.750,87	119.080,41	44.101,04	4,1%	3,7%	3,1%	75,0%	1,2%	27,8%	37,0%
13 Total	3.827.992					4.306.018,02	4.258.702,26	1.627.068,30	112,5%	100,0%	111,3%	98,9%	42,5%	37,8%	38,2%
14		6i	5001123	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕΑ 2ης ΔΕ Ν ΒΟΙΩΤΙΑΣ Β Φάση	Όχι	17.493.562,78	16.772.054,44	15.694.752,77	1,2%	0,4%	1,1%	95,9%	1,0%	89,7%	93,6%
			5001144	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΥΤΥ ΑΜΑΡΙΟΥ	Όχι	37.433.998,05	36.493.779,00	36.481.960,48	2,5%	0,9%	2,4%	97,5%	2,4%	97,5%	100,0%
			5001154	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΧΥΤΥ ΝΦΩΚΙΔΑΣ ΒΦΑΣΗ	Όχι	8.064.266,04	7.880.863,86	7.214.232,91	0,5%	0,2%	0,5%	97,7%	0,5%	89,5%	91,5%
			5001220	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ	Όχι	863.840,97	42.600,32		0,1%	0,0%	0,0%	4,9%	0,0%	0,0%	0,0%
			5001221	Μονάδα Μηχανικής Διαλογής Σύμμεκτων Απορριμάτων και Κομποστοποίησης Οργανικού Κλάσματος στο ΧΥΤΑ του Δήμου Χερσονήσου	Όχι	21.349.534,00			1,4%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5001235	Κατασκευή Μονάδας κομποστοποίησης προδιαλεγμένου Οργανικού κλάσματος Απορριμάτων στη θέση Ρημάμπτελλα του Δήμου Αρχαίων Αστερουσίων	Όχι	5.594.110,89	5.531.933,27	5.170.030,27	0,4%	0,1%	0,4%	98,9%	0,3%	92,4%	93,5%
			5001255	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΥΜΗΣΑΛΙΒΕΡΙΟΥ	Όχι	2.070.656,80	2.042.867,78	1.879.246,64	0,1%	0,0%	0,1%	98,7%	0,1%	90,8%	92,0%
			5001285	Δημιουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Αποβλήτων στη Ξερόλακκα Πατρών	Όχι	1.993.866,54	1.651.948,11	1.151.879,87	0,1%	0,0%	0,1%	82,9%	0,1%	57,8%	69,7%
			5001353	ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ	Όχι	6.026.035,39	6.026.035,39	4.332.185,73	0,4%	0,1%	0,4%	100,0%	0,3%	71,9%	71,9%
			5001356	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥΒΟΧΑΣ	Όχι	438.137,52	41.910,47		0,0%	0,0%	0,0%	9,6%	0,0%	0,0%	0,0%
			5001358	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ	Όχι	113.584,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5001432	ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΜΑΒΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑΜ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΔΣΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΑΛΕΩ	Όχι	7.459.886,44	7.402.646,44	799.087,93	0,5%	0,2%	0,5%	99,2%	0,1%	10,7%	10,8%
			5001473		Όχι	13.766.226,39	13.741.950,28	10.838.333,31	0,9%	0,3%	0,9%	99,8%	0,7%	78,7%	78,9%
			5001681	Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΟΕΔΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	Όχι	14.081.646,48	13.798.944,80	5.836.732,79	0,9%	0,3%	0,9%	98,0%	0,4%	41,4%	42,3%

ΑΠ	Π/Υ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	Επεν. Πρωτ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΕΝΤΑΞΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ						
									ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ		ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ		ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ		
											(Α)	(Β)	(Α)	(Β)	(Γ)
	1		2		3	4	5	6	7 = 4 / 1	8=4/Σ(4)	9 = 5 / 1	10 = 5 / 4	11 = 6 / 1	12 = 6 / 4	13 = 6 / 5
			5001697	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ	Όχι	20.858.864,79	20.858.864,79	20.815.562,77	1,4%	0,5%	1,4%	100,0%	1,4%	99,8%	99,8%
			5001708	Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων στο Δήμο Αιγάλεω	Όχι	389.486,48	389.486,48	389.486,48	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%	100,0%
			5001770	Τοπική Μονάδα Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Παρανεστίου	Όχι	1.246.317,71	575.864,18	555.057,64	0,1%	0,0%	0,0%	46,2%	0,0%	44,5%	96,4%
			5001777	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΜΘ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ	Όχι	24.940.749,95	24.796.527,24	16.512.807,44	1,6%	0,6%	1,6%	99,4%	1,1%	66,2%	66,6%
			5001837	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ	Όχι	993.902,80	740.210,99	639.972,79	0,1%	0,0%	0,0%	74,5%	0,0%	64,4%	86,5%
			5001853	Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων στο Δήμο Γλυφάδας	Όχι	623.800,60	617.253,40	617.253,40	0,0%	0,0%	0,0%	99,0%	0,0%	99,0%	100,0%
			5001862	Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Νήσου Ύδρας	Όχι	10.113.718,64	278.219,31		0,7%	0,2%	0,0%	2,8%	0,0%	0,0%	0,0%
			5001889	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ	Όχι	15.741.499,00	15.741.499,00	15.725.410,17	1,0%	0,4%	1,0%	100,0%	1,0%	99,9%	99,9%
			5001895	Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλαγαμένης	Όχι	200.050,18	200.050,18	200.050,18	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%	100,0%
			5001908	Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Λέρου	Όχι	4.160.962,90	276.613,57		0,3%	0,1%	0,0%	6,6%	0,0%	0,0%	0,0%
			5001923	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ	Όχι	1.955.467,46	1.244.348,94	104.297,92	0,1%	0,0%	0,1%	63,6%	0,0%	5,3%	8,4%
			5001925	Χώρος Υγειονομικής Τάφης Υπολειμμάτων και Μονάδα Κομποστοποίησης Δήμου Τήνου	Όχι	5.978.395,30			0,4%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5001959	Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Νέας Σμύρνης	Όχι	676.107,05	384.507,18	308.493,98	0,0%	0,0%	0,0%	56,9%	0,0%	45,6%	80,2%
			5002059	ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ	Όχι	5.063.561,20	4.697.758,98	1.853.325,51	0,3%	0,1%	0,3%	92,8%	0,1%	36,6%	39,5%
			5002119	Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Βριλησίων	Όχι	843.556,76	51.239,81		0,1%	0,0%	0,0%	6,1%	0,0%	0,0%	0,0%
			5002123	ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΑΓΓΑΙΟΥ	Όχι	864.736,54	40.618,75	35.805,02	0,1%	0,0%	0,0%	4,7%	0,0%	4,1%	88,1%
			5002245	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ	Όχι	797.443,93			0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5002249	Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων	Όχι	1.233.249,42			0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5002254	Δίκτυο χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων και κινητά πράσινα σημεία Δήμου Περιστερίου	Όχι	1.114.622,35	1.114.006,36	1.114.006,36	0,1%	0,0%	0,1%	99,9%	0,1%	99,9%	100,0%
			5002266	ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗ	Όχι	1.088.027,61			0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5002290	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	Όχι	111.600,00	30.876,00	30.876,00	0,0%	0,0%	0,0%	27,7%	0,0%	27,7%	100,0%
			5002300	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ	Όχι	7.064.035,49	6.956.473,20	3.025.140,17	0,5%	0,2%	0,5%	98,5%	0,2%	42,8%	43,5%
			5002322	Δράσεις για την ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Ιεράπετρας	Όχι	2.708.062,54	2.662.838,99	2.585.016,82	0,2%	0,1%	0,2%	98,3%	0,2%	95,5%	97,1%
			5002363	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ	Όχι	1.790.531,47	1.723.199,18		0,1%	0,0%	0,1%	96,2%	0,0%	0,0%	0,0%
			5002369	ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ	Όχι	1.353.734,96	111.989,84		0,1%	0,0%	0,0%	8,3%	0,0%	0,0%	0,0%
			5002450	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΧΥΤΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ	Όχι	6.518.565,19	366.661,67		0,4%	0,2%	0,0%	5,6%	0,0%	0,0%	0,0%
			5002579	ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ	Όχι	1.040.276,20	899.337,80	359.064,77	0,1%	0,0%	0,1%	86,5%	0,0%	34,5%	39,9%
			5002616	ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΥΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΧΥΤΥ	Όχι	6.872.437,54	3.785.000,02	2.061.956,57	0,5%	0,2%	0,3%	55,1%	0,1%	30,0%	54,5%
			5002736	ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΡΟΠΙΑΣ	Όχι	1.787.205,87	329.077,03	61.365,67	0,1%	0,0%	0,0%	18,4%	0,0%	3,4%	18,6%
			5002746	ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ	Όχι	1.004.511,60	953.417,52		0,1%	0,0%	0,1%	94,9%	0,0%	0,0%	0,0%
			5003338	Στεγανοποίηση κυψελών 3 και 4 ΧΥΤΑ ΒΔ Ενότητας Νομού Θεσσαλονίκης Φάση Β'	Όχι	10.856.671,37	7.803.014,94	1.474.106,85	0,7%	0,3%	0,5%	71,9%	0,1%	13,6%	18,9%
			5003637	Δράσεις για την διαχείριση βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων στον Δήμο Λευκάδας	Όχι	1.248.600,00			0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5003839	Δίκτυο Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων ΣΜΑ Περιφέρειας Ηπείρου Α ΦΑΣΗ	Όχι	9.943.422,35	9.893.647,86	7.238.018,87	0,7%	0,2%	0,7%	99,5%	0,5%	72,8%	73,2%
			5003944	Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων ΣΜΑ Βορειοδυτικού Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης ΒΔ ΠΣΘ Φάση Β'	Όχι	4.866.302,47	4.862.532,21	4.622.258,10	0,3%	0,1%	0,3%	99,9%	0,3%	95,0%	95,1%
			5003948	Επέκταση ΧΥΤΑ 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν Πέλλας ΧΥΤΑ Αλμωπίας και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος βιολογικού Φάση Β'	Όχι	3.449.843,85	3.178.578,30	3.104.983,09	0,2%	0,1%	0,2%	92,1%	0,2%	90,0%	97,7%
			5003967	Επέκταση του υφιστάμενου Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων ΣΜΑ του Δήμου Θεσσαλονίκης με την προμήθεια εξοπλισμού για την αύξηση της δυναμικότητάς του και εργασίες αναβάθμισης του χώρου λειτουργίας Φάση Β'	Όχι	1.687.680,48	1.575.285,96	1.562.809,83	0,1%	0,0%	0,1%	93,3%	0,1%	92,6%	99,2%
			5004007	Χώρος Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων Υπολειμμάτων 4ης Διαχειριστικής Ενότητας Χαλκιδικής Φάση Β'	Όχι	14.548.799,77	12.510.037,72	10.338.643,18	1,0%	0,3%	0,8%	86,0%	0,7%	71,1%	82,6%
			5004038	Δράσεις για τη Διαλογή στην Πηγή και ανακύκλωση των αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Ζακύνθου	Όχι	1.939.292,37			0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5004118	Επέκταση ΧΥΤΑ Κασσάνδρας Φάση Β'	Όχι	12.350.248,38	11.970.695,25		0,8%	0,3%	0,8%	96,9%	0,0%	0,0%	0,0%
			5007242	Δράσεις Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων στο Δήμο Παξών	Όχι	1.637.331,96			0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5007243	Δημιουργία Πράσινου Σημείου και Γωνιών Ανακύκλωσης στο Δήμο Παξών	Όχι	373.414,67	29.660,80		0,0%	0,0%	0,0%	7,9%	0,0%	0,0%	0,0%

ΑΠ	Π/Υ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	Επεν. Προτ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΕΝΤΑΞΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ						
									ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ		ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ		ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ		
									(Α)	(Β)	(Α)	(Β)	(Α)	(Β)	(Γ)
	1		2		3	4	5	6	7 = 4 / 1	8=4/Σ(4)	9 = 5 / 1	10 = 5 / 4	11 = 6 / 1	12 = 6 / 4	13 = 6 / 5
			5007706	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ	Όχι	1.450.552,00			0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5007734	Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμου χαρτιού εκτός συσκευασιών Κέρκυρας	Όχι	1.596.460,32	705.312,00		0,1%	0,0%	0,0%	44,2%	0,0%	0,0%	0,0%
			5007735	Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων Κέρκυρας	Όχι	1.915.300,24	885.846,04		0,1%	0,0%	0,1%	46,3%	0,0%	0,0%	0,0%
			5007736	Κατασκευή και εξοπλισμός Πράσινων Σημείων Κέρκυρας	Όχι	1.212.360,40			0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5009843	Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων 1ης και 4ης ΓΕΝ Αιτίας	Όχι	15.035.685,55	335.002,12		1,0%	0,4%	0,0%	2,2%	0,0%	0,0%	0,0%
			5009844	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 6 ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	Όχι	8.435.072,34	509.779,50		0,6%	0,2%	0,0%	6,0%	0,0%	0,0%	0,0%
			5009847	Μονάδα Επεξεργασία Απορριμμάτων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας	Όχι	17.073.887,84	17.073.887,84	16.070.397,34	1,1%	0,4%	1,1%	100,0%	1,1%	94,1%	94,1%
			5009865	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΥΤΥ ΣΗΤΕΙΑΣ	Όχι	19.377.667,97	19.111.717,40	4.583.956,67	1,3%	0,5%	1,3%	98,6%	0,3%	23,7%	24,0%
			5009884	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ	Όχι	3.129.145,42	2.408.760,05	1.588.464,15	0,2%	0,1%	0,2%	77,0%	0,1%	50,8%	65,9%
			5010434	Ολοκλήρωση 2ου Κυττάρου ΧΥΤ Καρπάθου και προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων	Όχι	1.461.744,17			0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5010474	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑ ΚΕΑΣ	Όχι	5.312.185,48	3.618.986,30	3.562.733,00	0,4%	0,1%	0,2%	68,1%	0,2%	67,1%	98,4%
			5010501	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΧΥΤΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ	Όχι	4.643.689,17	4.643.689,17	4.630.029,79	0,3%	0,1%	0,3%	100,0%	0,3%	99,7%	99,7%
			5010589	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	Όχι	25.240.974,60	24.841.761,09	1.200.000,00	1,7%	0,6%	1,6%	98,4%	0,1%	4,8%	4,8%
			5010594	Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Προσοτσάνης	Όχι	2.477.004,93	672.117,84	615.500,77	0,2%	0,1%	0,0%	27,1%	0,0%	24,8%	91,6%
			5010905	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ	Όχι	557.486,69	467.479,53	455.388,18	0,0%	0,0%	0,0%	83,9%	0,0%	81,7%	97,4%
			5011456	ΧΥΤ ΚΑΒΑΛΑΣ	Όχι	8.112.794,42	4.319.931,42	2.570.279,29	0,5%	0,2%	0,3%	53,2%	0,2%	31,7%	59,5%
			5014383	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΜΕΑ ΠΕ ΧΙΟΥ	Όχι	3.827.870,00	2.852.543,50	183.791,04	0,3%	0,1%	0,2%	74,5%	0,0%	4,8%	6,4%
			5030332	Σύστημα συλλογής και μεταφοράς βιοαποβλήτων Δήμου Χίου	Όχι	2.117.562,00	19.890,00		0,1%	0,1%	0,0%	0,9%	0,0%	0,0%	0,0%
			5030337	Κατασκευή της Β' φάσης και αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Στραγγισμάτων ΕΕΣ του ΧΥΤ Κιλκίς	Όχι	5.327.948,23	2.557.415,15	2.185.390,24	0,4%	0,1%	0,2%	48,0%	0,1%	41,0%	85,5%
			5030709	ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ	Όχι	365.554,35	325.757,10	316.692,13	0,0%	0,0%	0,0%	89,1%	0,0%	86,6%	97,2%
			5030765	ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΪΟΥ	Όχι	358.957,56	336.553,01	272.484,64	0,0%	0,0%	0,0%	93,8%	0,0%	75,9%	81,0%
			5030806	Δράσεις Διαχείρισης Βιοαπόβλητων στο Δήμο Φλώρινας	Όχι	390.939,28	81.762,33		0,0%	0,0%	0,0%	20,9%	0,0%	0,0%	0,0%
			5030897	Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμου Εορδαίας	Όχι	592.823,60	586.118,21	585.150,11	0,0%	0,0%	0,0%	98,9%	0,0%	98,7%	99,8%
			5030935	Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων Δήμου Αμυνταίου	Όχι	355.267,52	296.679,87		0,0%	0,0%	0,0%	83,5%	0,0%	0,0%	0,0%
			5030949	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ	Όχι	685.638,27	635.926,88	619.437,59	0,0%	0,0%	0,0%	92,7%	0,0%	90,3%	97,4%
			5030967	ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ	Όχι	342.580,60	288.342,09		0,0%	0,0%	0,0%	84,2%	0,0%	0,0%	0,0%
			5030970	Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμος Καστοριάς	Όχι	406.165,15	402.922,12	86.598,30	0,0%	0,0%	0,0%	99,2%	0,0%	21,3%	21,5%
			5030973	ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟ ΠΡΕΣΠΩΝ	Όχι	166.870,95	166.660,96		0,0%	0,0%	0,0%	99,9%	0,0%	0,0%	0,0%
			5030977	ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ	Όχι	166.642,40	146.320,00	12.052,80	0,0%	0,0%	0,0%	87,8%	0,0%	7,2%	8,2%
			5031852	Δημοτική κομποστοποίηση αποβλήτων νήσου Λέσβου	Όχι	2.379.350,00			0,2%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5032510	ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ 3ΗΣ ΓΕΝ ΑΙΤΩΛΝΙΑΣ ΦΑΣΗ Β	Όχι	4.399.444,78	4.138.439,86		0,3%	0,1%	0,3%	94,1%	0,0%	0,0%	0,0%
			5033059	Προμήθεια εξοπλισμού συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων προερχόμενων από προσφυγικές ροές στο νησί της Χίου	Όχι	467.249,00	467.249,00	467.248,91	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%	100,0%
			5033072	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΚΩ	Όχι	260.648,00	260.648,00	258.771,34	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	99,3%	99,3%
			5033127	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ	Όχι	872.602,18	455.922,41	172.168,59	0,1%	0,0%	0,0%	52,2%	0,0%	19,7%	37,8%
			5033268	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ	Όχι	424.118,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5035327	Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ	Ναι	68.416.137,69	67.056.807,93		4,5%	1,6%	4,4%	98,0%	0,0%	0,0%	0,0%
			5036158	ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ	Όχι	3.221.491,12	943.629,30	863.545,02	0,2%	0,1%	0,1%	29,3%	0,1%	26,8%	91,5%
			5037423	Δημιουργία Πράσινου Σημείου στον Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης	Όχι	821.363,48			0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5037435	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΥΤ 3ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ	Όχι	4.833.198,90	4.802.923,27	4.777.045,94	0,3%	0,1%	0,3%	99,4%	0,3%	98,8%	99,5%
			5037440	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΜΘ ΚΑΒΑΛΑΣ	Όχι	30.505.538,39			2,0%	0,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	

									ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ						
ΑΠ	Π/Υ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	Επεν. Προτ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΕΝΤΑΞΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ		ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ		ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ		
											(Α)	(Β)	(Α)	(Β)	(Γ)
	1		2		3	4	5	6	7 = 4 / 1	8=4/Σ(4)	9 = 5 / 1	10 = 5 / 4	11 = 6 / 1	12 = 6 / 4	13 = 6 / 5
			5037507	Δημιουργία Πράσινου Σημείου Δήμου Βόλβης	Όχι	642.199,10	196.428,75		0,0%	0,0%	0,0%	30,6%	0,0%	0,0%	0,0%
			5037835	Δημιουργία Πράσινου Σημείου Δήμου Έδεσσας	Όχι	578.521,71	432.722,51		0,0%	0,0%	0,0%	74,8%	0,0%	0,0%	0,0%
			5037845	Δημιουργία Πράσινου Σημείου στον Δήμο Χαλκηδόνας	Όχι	506.051,53			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5037854	ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΤΙΣ ΚΡΗΝΙΔΕΣ ΚΑΒΑΛΑΣ	Όχι	846.885,42	435.885,42	66.133,91	0,1%	0,0%	0,0%	51,5%	0,0%	7,8%	15,2%
			5038180	Προμήθεια κάδων και οχημάτων συλλογής και μεταφοράς απορριμματοφόρων αστικών βιοαποβλήτων Δήμου Αγρινίου	Όχι	668.288,00	647.528,00	647.528,00	0,0%	0,0%	0,0%	96,9%	0,0%	96,9%	100,0%
			5038230	Έργα διαχείρισης αποβλήτων που προέρχονται από τις προσφυγικές ροές στο Δήμο Λέσβου	Όχι	1.826.513,10	97.622,79	7.878,28	0,1%	0,0%	0,0%	5,3%	0,0%	0,4%	8,1%
			5038687	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΛΕΡΟΥ	Όχι	99.216,00	99.216,00	98.359,74	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	99,1%	99,1%
			5040764	Προμήθεια εξοπλισμού συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων προερχόμενων από προσφυγικές ροές στο νησί της Σάμου	Όχι	250.008,80	250.008,80	250.008,80	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%	100,0%
			5041446	ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ	Όχι	330.632,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5041587	Χωριστή συλλογή και μεταφορά προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων και ενημέρωση πολιτών στο Δήμο Πατρέων	Όχι	1.534.000,00			0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5041655	ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ	Όχι	370.570,00	330.515,16	330.514,66	0,0%	0,0%	0,0%	89,2%	0,0%	89,2%	100,0%
			5041742	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ	Όχι	255.000,00	235.874,54		0,0%	0,0%	0,0%	92,5%	0,0%	0,0%	0,0%
			5041752	Χωριστή συλλογή και μεταφορά προδιαλεγμένων αστικών βιοαποβλήτων Δήμου ΙΠ Μεσολογγίου	Όχι	435.000,00	410.564,00		0,0%	0,0%	0,0%	94,4%	0,0%	0,0%	0,0%
			5041828	Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Ηγουμενίτσας	Όχι	933.198,44	598.447,84		0,1%	0,0%	0,0%	64,1%	0,0%	0,0%	0,0%
			5041968	Δημιουργία Πράσινου Σημείου Γιαννιτσών Δήμου Πέλλας	Όχι	589.182,05	290.111,39		0,0%	0,0%	0,0%	49,2%	0,0%	0,0%	0,0%
			5041983	Δημιουργία Πράσινου Σημείου στο Δήμο Νέας Ζίχνης	Όχι	494.564,88	310.198,52	310.198,52	0,0%	0,0%	0,0%	62,7%	0,0%	62,7%	100,0%
			5042232	Δημιουργία Πρασίνου Σημείου του Δήμου Αρταίων	Όχι	808.337,47	328.227,05	55.638,06	0,1%	0,0%	0,0%	40,6%	0,0%	6,9%	17,0%
			5042641	Δημιουργία Πράσινου Σημείου Δήμου Βέροιας	Όχι	386.003,34	0,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5042914	Δημιουργία Πράσινου Σημείου στο Δήμο Πύδνας Κολινδρού	Όχι	751.499,36			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5042973	Δημιουργία Πράσινου Σημείου στο Δήμο Χίου	Όχι	1.906.122,00			0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5044949	Κατασκευή Πράσινων Σημείων Δήμου Αγρινίου	Όχι	901.716,00			0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5045242	ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ	Όχι	584.870,80	390.655,80	390.655,80	0,0%	0,0%	0,0%	66,8%	0,0%	66,8%	100,0%
			5045323	Απομάκρυνση διαχείριση και αντικατάσταση προϊόντων αμιάντου από στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Στρατού Ξηράς	Όχι	4.473.300,71			0,3%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5045553	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ	Όχι	883.337,67	296.073,67	214.507,23	0,1%	0,0%	0,0%	33,5%	0,0%	24,3%	72,5%
			5045594	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ ΤΗΣ ΠΑΜΘ	Όχι	2.422.941,40			0,2%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5045930	Ανάπτυξη Συστήματος Διαλογής στην πηγή για βιοαπόβλητα στο Δήμο Ρεθύμνης	Όχι	660.786,08	443.607,52	43.087,52	0,0%	0,0%	0,0%	67,1%	0,0%	6,5%	9,7%
			5046088	Προμήθεια κλαδοτεμαχιστών για τη διαχείριση βιοαποβλήτων Δήμου Ιεράπετρας	Όχι	166.160,00	166.160,00	166.160,00	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%	100,0%
			5047436	Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμου Αλεξάνδρειας	Όχι	247.392,40	247.392,40	46.452,00	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	18,8%	18,8%
			5047962	Πράσινο Σημείο Δήμου Πρέβεζας	Όχι	615.029,48	213.088,39	69.300,00	0,0%	0,0%	0,0%	34,6%	0,0%	11,3%	32,5%
			5048178	Δράσεις για την Διαχείριση Βιοαποβλήτων του Δήμο Αλίμου	Όχι	1.129.689,35	1.109.065,73	486.120,80	0,1%	0,0%	0,1%	98,2%	0,0%	43,0%	43,8%
			5048183	ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ	Όχι	2.777.183,00	1.465.563,66		0,2%	0,1%	0,1%	52,8%	0,0%	0,0%	0,0%
			5048962	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ Green Point ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ	Όχι	1.182.011,14			0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5049422	Διαχείριση Βιοαποβλήτων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας	Όχι	13.271.422,68	13.108.619,33	7.650.828,53	0,9%	0,3%	0,9%	98,8%	0,5%	57,6%	58,4%
			5049443	Έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων περιοχής 2ης ΔΕ Νομού Αιτνίας	Όχι	19.669.784,53			1,3%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5050017	Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων Δήμου Αγίας Βαρβάρας	Όχι	909.292,00			0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5050210	ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ	Όχι	582.039,29	582.039,29	558.601,16	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	96,0%	96,0%
			5050818	Μονάδα Επεξεργασίας και Ανάκτησης Αποβλήτων ΜΕΑ και ΧΥΤΥ Ηρακλείου	Όχι	30.920.910,42	30.551.469,68	4.181.712,48	2,0%	0,7%	2,0%	98,8%	0,3%	13,5%	13,7%
			5050864	Πράσινο Σημείο Δήμου Πάργας	Όχι	782.592,61	378.603,41		0,1%	0,0%	0,0%	48,4%	0,0%	0,0%	0,0%
			5051036	Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμου Πεντέλης	Όχι	1.902.233,62	1.872.818,63	1.872.788,61	0,1%	0,0%	0,1%	98,5%	0,1%	98,5%	100,0%
			5051074	Κατασκευή ΣΜΑΣΜΑΥ στον Δ Καμένων Βούρλων της ΠΕ Φθιώτιδας	Όχι	1.292.896,97			0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5051090	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ	Όχι	1.029.200,00			0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	

ΑΠ	Π/Υ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	Επεν. Προτ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΕΝΤΑΞΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ						
									ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ		ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ		ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ		
									(Α)	(Β)	(Α)	(Β)	(Α)	(Β)	(Γ)
	1		2		3	4	5	6	7 = 4 / 1	8=4/Σ(4)	9 = 5 / 1	10 = 5 / 4	11 = 6 / 1	12 = 6 / 4	13 = 6 / 5
			5051098	ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ	Όχι	452.477,47	452.419,54	174.960,24	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	38,7%	38,7%
			5052057	Απομάκρυνση διαχείριση και αντικατάσταση προϊόντων Αμιάντου από στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Πολεμικής Αεροπορίας	Όχι	2.497.320,30	2.175.855,97		0,2%	0,1%	0,1%	87,1%	0,0%	0,0%	0,0%
			5052059	Απομάκρυνση διαχείριση και αντικατάσταση προϊόντων Αμιάντου από στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Πολεμικού Ναυτικού	Όχι	3.000.160,14			0,2%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5052131	Προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση του τοπικού σχεδίου διαχείρισης βιοαποβλήτων στον Δήμο Αρχανών Αστερουσίων	Όχι	574.740,00	476.656,00		0,0%	0,0%	0,0%	82,9%	0,0%	0,0%	0,0%
			5052164	Δράσεις διαλογής στη πηγή βιοαποβλήτων στο Δήμο Χανίων εκτός της περιοχής παρέμβασης της ΣΒΑΑ RECODE	Όχι	895.120,03	39.508,40	32.670,18	0,1%	0,0%	0,0%	4,4%	0,0%	3,6%	82,7%
			5052165	Προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη συστημάτων χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων Δήμου Τανάγρας	Όχι	914.100,00			0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5052679	ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	Όχι	1.398.658,00			0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5053784	Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Νικολάου Σκουφά	Όχι	849.871,26			0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5053806	Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Ζίτσας	Όχι	799.508,43	346.772,75		0,1%	0,0%	0,0%	43,4%	0,0%	0,0%	0,0%
			5053834	Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Ζηρού	Όχι	712.644,62			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5053879	Κατασκευή Πράσινου Σημείου στο Δήμο Ιωαννιτών	Όχι	876.620,22	428.822,81		0,1%	0,0%	0,0%	48,9%	0,0%	0,0%	0,0%
			5053881	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ	Όχι	4.608.006,62	1.511.726,62	274.582,64	0,3%	0,1%	0,1%	32,8%	0,0%	6,0%	18,2%
			5054632	Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων	Όχι	1.030.812,00			0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5056323	Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για την εφαρμογή προγράμματος χωριστής συλλογής αστικών βιοαποβλήτων στο Δήμο Δωρίδος	Όχι	535.308,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5056864	ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣΒΟΥΛΑΣΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ	Όχι	442.648,01	359.692,01	201.592,01	0,0%	0,0%	0,0%	81,3%	0,0%	45,5%	56,0%
			5060254	Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων του Δήμου ΕλληνικούΑργυρούπολης	Όχι	1.036.342,40	1.018.238,40	456.518,40	0,1%	0,0%	0,1%	98,3%	0,0%	44,1%	44,8%
			5062352	Έξυπνη Βιώσιμη Διαχείριση Συλλογή και Μεταφορά Βιοαποβλήτων Δήμου Γλυφάδας	Όχι	6.579.760,17			0,4%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5063436	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	Ναι	68.315.383,00			4,5%	1,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5063487	Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων Δήμου Επιδαύρου	Όχι	263.359,88			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5063630	ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ	Όχι	8.875.175,66			0,6%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5063697	Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων στο Δήμο Χαϊδαρίου	Όχι	721.243,87			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5067642	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ	Όχι	1.809.846,04	1.148.981,52	12.152,00	0,1%	0,0%	0,1%	63,5%	0,0%	0,7%	1,1%
			5067685	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ	Όχι	867.240,28	567.342,86		0,1%	0,0%	0,0%	65,4%	0,0%	0,0%	0,0%
			5067825	Κατασκευή της Β φάσης και αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Στραγγισμάτων ΕΕΣ του ΧΥΤ Γιαννιτσών	Όχι	4.070.052,62	4.070.052,62	711.297,95	0,3%	0,1%	0,3%	100,0%	0,0%	17,5%	17,5%
			5068878	Πράσινο Σημείο Δήμου Λαμιέων	Όχι	519.850,75			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5068886	Πράσινο Σημείο Δήμου Αμφίκλειας Ελάτειας	Όχι	489.627,84			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5068924	Προμήθεια εξοπλισμού για την εφαρμογή προγραμμάτων χωριστής συλλογής αστικών βιοαποβλήτων στο Δήμο Θηβαίων	Όχι	1.303.860,00			0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5069039	Δημιουργία δικτύου πράσινων σημείων και δικτύωσή τους στο Δήμο Θηβαίων	Όχι	648.520,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5070072	Κατασκευή Πράσινου Σημείου Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Σερρών	Όχι	2.107.633,84	1.497.610,16		0,1%	0,1%	0,1%	71,1%	0,0%	0,0%	0,0%
			5070487	Ενίσχυση δράσεων διακριτής συλλογής με Προμήθεια Κινητού Εξοπλισμού στο Δήμο Σαμοθράκης	Όχι	939.957,20			0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5070547	ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	Όχι	885.670,00	885.670,00	307.830,00	0,1%	0,0%	0,1%	100,0%	0,0%	34,8%	34,8%
			5070576	Ανάπτυξη συστήματος συλλογής βιοαποβλήτων Δήμου Δυτικής Λέσβου	Όχι	744.368,07			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5070615	Δράσεις για τη Διαχείριση Βιοαποβλήτων στο Δήμο Αρταίων	Όχι	917.343,54	365.257,69		0,1%	0,0%	0,0%	39,8%	0,0%	0,0%	0,0%
			5070667	ΧΩΡΙΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ	Όχι	741.560,30			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5070795	ΧΩΡΙΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ	Όχι	1.252.815,40			0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5071102	Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμου Αγίας Παρασκευής	Όχι	1.360.944,02			0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5072915	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΦΛΟΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ	Όχι	36.567.346,71			2,4%	0,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5073363	Διαχείριση Βιοαποβλήτων στο Δήμο Ιωαννιτών	Όχι	1.192.917,06	1.122.081,48		0,1%	0,0%	0,1%	94,1%	0,0%	0,0%	0,0%
			5074451	Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Προδιαλεγμένων Οργανικών Αποβλήτων στην ΟΕΔΑ Βορειοανατολικής Αττικής	Όχι	49.893.057,39	521.266,03		3,3%	1,2%	0,0%	1,0%	0,0%	0,0%	0,0%
			5074527	Ανάπτυξη συστημάτων συλλογής βιοαποβλήτων στο Δήμο Μυτιλήνης	Όχι	1.106.731,31			0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	

ΑΠ	Π/Υ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	Επεν. Προτ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΕΝΤΑΞΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ						
									ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ		ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ		ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ		
											(Α)	(Β)	(Α)	(Β)	(Γ)
	1		2		3	4	5	6	7 = 4 / 1	8=4/Σ(4)	9 = 5 / 1	10 = 5 / 4	11 = 6 / 1	12 = 6 / 4	13 = 6 / 5
			5074641	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ	Όχι	928.340,00			0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5074841	Διαχείριση Βιοαποβλήτων Δήμου Νικολάου Σκουφά	Όχι	298.061,92	247.106,26		0,0%	0,0%	0,0%	82,9%	0,0%	0,0%	0,0%
			5074866	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ	Όχι	39.985.320,71			2,6%	1,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5074886	Συμπλήρωση υποδομών και προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης βιοαποβλήτων	Όχι	1.000.000,00	912.234,64	452.615,20	0,1%	0,0%	0,1%	91,2%	0,0%	45,3%	49,6%
			5075028	Συλλογή βιοαποβλήτων του Δήμου Σερβίων	Όχι	222.330,80	217.160,00	217.160,00	0,0%	0,0%	0,0%	97,7%	0,0%	97,7%	100,0%
			5075917	Δημιουργία Πράσινου Σημείου Δήμου Ηράκλειας	Όχι	774.222,90	660.986,10		0,1%	0,0%	0,0%	85,4%	0,0%	0,0%	0,0%
			5075919	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ	Όχι	5.344.400,00			0,4%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5075927	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣΚΥΛΛΗΝΗΣ	Όχι	343.399,40			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5075930	Διαχείριση Βιοαποβλήτων Δήμου Ζίτσας	Όχι	225.136,61	225.037,41	48.907,81	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	21,7%	21,7%
			5075968	ΧΩΡΙΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	Όχι	1.337.413,80			0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5076678	Επέκταση Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων ΧΥΤΥ ΠΕ Ηλείας	Όχι	14.879.681,46			1,0%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5076720	ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ	Όχι	174.397,00	174.313,00		0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
			5076730	Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων στο Δήμο Βελβεντού	Όχι	171.574,03			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5076731	Κατασκευή της Β' φάσης και αναβάθμιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Στραγγισμάτων ΕΕΣ του ΧΥΤ Ανθεμούντα	Όχι	8.164.175,81	7.035.158,60		0,5%	0,2%	0,5%	86,2%	0,0%	0,0%	0,0%
			5076945	Διαχείριση Βιοαποβλήτων Δήμων Περιφέρειας Αττικής σε συνεργασία με τον ΕΔΣΝΑ	Όχι	10.637.690,34	9.856.490,34	9.779.842,28	0,7%	0,3%	0,7%	92,7%	0,6%	91,9%	99,2%
			5083317	Διαχείριση Βιοαποβλήτων Δήμου Μετσόβου	Όχι	255.336,28			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5083901	Διαχείριση Βιοαποβλήτων Δήμου Ζηρού	Όχι	297.215,97			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5087170	Κινητός Σταθμός Μεταφόρτωσης σύμμεικτων Αποβλήτων ΣΜΑ Δήμου Κισάμου	Όχι	498.590,72	498.590,72		0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
			5087193	Δημιουργία Πράσινου Σημείου Δήμου ΔίουΟλύμπου	Όχι	772.221,27			0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5091714	ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΥ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ	Όχι	48.725.225,66			3,2%	1,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5093581	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ	Όχι	417.291,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5094702	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ	Όχι	433.173,17			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5094704	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΟΥ	Όχι	243.838,56			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5094706	Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων Δήμου Δυτικής Αχαΐας	Όχι	407.736,80			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5094715	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ	Όχι	260.288,40			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5094972	Επέκταση του ΧΥΤ 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Πιερίας	Όχι	7.044.126,14	6.973.684,86		0,5%	0,2%	0,5%	99,0%	0,0%	0,0%	0,0%
			5094976	Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων Δήμου Ξηρομέρου	Όχι	307.526,20			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5095042	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΞΕΡΟΛΑΚΑ ΠΑΤΡΩΝ	Όχι	5.865.598,47			0,4%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5104579	Δημιουργία Πράσινου Σημείου Δήμου Νάουσας	Όχι	1.022.748,90			0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5104626	Συμπλήρωση και Αναβάθμιση εξοπλισμού στον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων ΣΜΑ Βορειοδυτικού Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης	Όχι	623.720,00	623.720,00	603.078,90	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	96,7%	96,7%
			5119784	Δημιουργία Πράσινου Σημείου και Γωνιών Ανακύκλωσης Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων	Όχι	1.406.286,09			0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5123954	Κατασκευή Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων ΣΜΑ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου	Όχι	10.845.000,00			0,7%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5124312	Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων ΜΕΒΑ Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς	Όχι	6.720.924,00			0,4%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5124313	Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων ΜΕΒΑ Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας	Όχι	8.865.450,93			0,6%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5129746	Δημιουργία Πράσινου Σημείου στο Δ Πλατανιά	Όχι	1.042.132,48			0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5129767	Κατασκευή Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας	Όχι	6.158.399,26	599.850,00		0,4%	0,1%	0,0%	9,7%	0,0%	0,0%	0,0%
			5130586	ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ	Όχι	505.883,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5130597	Δημιουργία Μεγάλου Πράσινου Σημείου στη θέση "Πλατειά Όψη" του Δήμου Ιεράπετρας	Όχι	706.223,50			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5130613	Κατασκευή και Λειτουργία Κεντρικού Πράσινου Σημείου στη ΤΚ Νεοχωρούδας του Δήμου Ωραιοκάστρου	Όχι	1.074.965,88			0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5130614	Εγκατάσταση Κεντρικού Πράσινου Σημείου Δήμου Δέλτα	Όχι	606.055,26			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5130624	ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΗ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ	Όχι	2.471.029,77			0,2%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5130642	Δημιουργία Πράσινου Σημείου στο Δήμο Πατρέων	Όχι	870.311,06			0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	

									ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ								
ΑΠ	Π/Υ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	Επεν. Πρωτ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΕΝΤΑΞΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ		ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ		ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ				
											(Α)	(Β)	(Α)	(Β)	(Γ)		
	1		2		3	4	5	6	7 = 4 / 1	8=4/Σ(4)	9 = 5 / 1	10 = 5 / 4	11 = 6 / 1	12 = 6 / 4	13 = 6 / 5		
			5130651	ΜΙΚΡΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ	Όχι	580.493,04			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
			5130661	Πράσινο Σημείο Πολυγύρου	Όχι	1.380.745,16			0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
			5130665	ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ	Όχι	2.965.026,00			0,2%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
			5130667	Εγκατάσταση Πράσινου Σημείου στη θέση Λόγγος ΤΚ Μεγάλης Παναγίας Δήμου Αριστοτέλη	Όχι	905.581,71			0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
			5130674	Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων στο Δήμο Βύρωνα	Όχι	763.391,89			0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
			5130681	Δημιουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Αποβλήτων ΣΜΑ στο Δήμο Ωρωπού	Όχι	1.970.239,17			0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
			5130751	Χωριστή διαχείριση βιοαποβλήτων στον Δήμο Ξυλοκάστρου Ευρωσίνης	Όχι	657.048,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
			5131402	Χωριστή διαχείριση βιοαποβλήτων στο Δήμο Σαρωνικού	Όχι	1.628.275,00			0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
			5131428	Κατασκευή Πρόσθετων Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων ΣΜΑ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου	Όχι	12.800.000,00			0,8%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
			5131469	ΧΩΡΙΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΟΙΚΑΛΙΑΣ	Όχι	437.858,78			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
			5131470	Χωριστή διαχείριση βιοαποβλήτων στον Δήμο Σαλαμίνας	Όχι	1.582.359,87			0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
			5131498	ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ	Όχι	6.609.778,30			0,4%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
			5131677	ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ	Όχι	2.886.604,76			0,2%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
			5131690	ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ	Όχι	808.356,00			0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
			5131702	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ	Όχι	642.059,60			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
			5155114	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤ ΘΗΒΑΣ	Όχι	7.802.750,11	24.996,00		0,5%	0,2%	0,0%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%		
			5155125	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΧΥΤΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ	Όχι	1.860.605,26			0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
			5162233	Επέκταση ΧΥΤ Δήμου Σκοπέλου	Όχι	527.000,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
			5179267	Απορρύπανση ακινήτου του Δήμου Αθηναίων στο Βοτανικό συμπεριλαμβανομένων συνοδών εργασιών αποκατάστασης της περιφράξης και υπηρεσιών φύλαξης για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος	Όχι	4.437.342,68	4.304.223,10		0,3%	0,1%	0,3%	97,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
			5185082	Χωριστή συλλογής λιοπών ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων μέσω Γωνιών Ανακύκλωσης Δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Ρεθύμνου Λασιθίου και Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης	Όχι	22.320.000,00			1,5%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
		5185084	Πιλοτικό πρόγραμμα χωριστής συλλογής λιοπών ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων μέσω Γωνιών Ανακύκλωσης σε 21 Δήμους της Περιφέρειας Πελοποννήσου	Όχι	21.576.000,00			1,4%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%				
					ΔΙΟΡΘΩΣΗ					-9.233.460,35							
		6i Total						1.179.014.559,17	524.323.723,07	252.297.559,48	77,9%	28,4%	34,6%	44,5%	16,7%	21,4%	48,1%
		6ii	5000083	ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΕΛ ΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 40000 ΙΚ	Όχι	29.087.180,65	22.731.161,65	2.272.281,63	1,9%	0,7%	1,5%	78,1%	0,2%	7,8%	10,0%		
			5000456	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ	Όχι	2.370.432,00	2.370.432,00	2.053.440,00	0,2%	0,1%	0,2%	100,0%	0,1%	86,6%	86,6%		
			5000975	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΘΕΣΗ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ	Όχι	18.779.230,77	18.151.906,52	16.025.383,99	1,2%	0,5%	1,2%	96,7%	1,1%	85,3%	88,3%		
			5001034	ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝΒ ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	Όχι	408.496,22	384.205,50	352.743,92	0,0%	0,0%	0,0%	94,1%	0,0%	86,4%	91,8%		
			5001050	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ	Όχι	1.407.478,00	1.407.478,00	1.389.232,72	0,1%	0,0%	0,1%	100,0%	0,1%	98,7%	98,7%		
			5001077	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΑΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΚ ΠΡΟΒΑΤΑ ΜΟΝΟΚΚΛΗΣΙΑΣ Α ΚΑΜΗΛΑΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ και β ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ	Όχι	1.341.531,37	1.341.531,37	1.341.531,37	0,1%	0,0%	0,1%	100,0%	0,1%	100,0%	100,0%		
			5001080	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΩΝ ΔΕ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Όχι	1.150.000,00	1.059.631,00	1.059.631,00	0,1%	0,0%	0,1%	92,1%	0,1%	92,1%	100,0%		
			5001084	Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την περίοδο 2016 -2023 σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7ΕΚ	Όχι	255.953,36	155.217,12	72.359,33	0,0%	0,0%	0,0%	60,6%	0,0%	28,3%	46,6%		
			5001095	ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	Όχι	611.987,12	560.119,41	269.685,29	0,0%	0,0%	0,0%	91,5%	0,0%	44,1%	48,1%		
			5001130	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙ ΣΤΗ ΚΑΡΔΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΑΚΑΝ	Όχι	298.400,14	298.400,14		0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
			5001166	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ	Όχι	1.473.007,68	1.451.347,38	1.473.007,68	0,1%	0,0%	0,1%	98,5%	0,1%	100,0%	101,5%		
			5001172	Προμήθεια Συστήματος Βελτίωσης Εκσυγχρονισμού του δικτύου ύδρευσης με στόχο την ορθολογική διαχείριση εξοικονόμηση ενέργειας και ύδατος του Δήμου Ζηρού	Όχι	1.197.331,00	1.161.975,00	1.084.443,47	0,1%	0,0%	0,1%	97,0%	0,1%	90,6%	93,3%		
			5001193	ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΠΥΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥΝΕΣΤΟΡΟΣ	Όχι	1.438.997,00	1.438.997,00	71.949,85	0,1%	0,0%	0,1%	100,0%	0,0%	5,0%	5,0%		
			5001204	Επιχορήγηση του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας Ελληνικό Κέντρο ΒιοτόπωνΥγροτόπων για την υλοποίηση του έργου Λειτουργία εθνικού δικτύου παρακολούθησης των υδάτων των λιμνών της Ελλάδας Οδηγία 2000/60ΕΚ	Όχι	6.648.459,34	6.369.085,52	4.856.536,65	0,4%	0,2%	0,4%	95,8%	0,3%	73,0%	76,3%		

ΑΠ	Π/Υ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	Επεν. Πρωτ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΕΝΤΑΞΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ						
									ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ		ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ		ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ		
											(Α)	(Β)	(Α)	(Β)	(Γ)
	1		2		3	4	5	6	7 = 4 / 1	8=4/Σ(4)	9 = 5 / 1	10 = 5 / 4	11 = 6 / 1	12 = 6 / 4	13 = 6 / 5
			5001222	ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 2000 ΚΜ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ	Όχι	695.000,00	695.000,00	667.122,30	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	96,0%	96,0%
			5001225	ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 3000 ΚΜ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ	Όχι	1.537.812,60	1.466.737,64	1.463.737,64	0,1%	0,0%	0,1%	95,4%	0,1%	95,2%	99,8%
			5001231	Τηλεμετρία αυτοματισμός εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχος διαρροών των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Μεσσήνης	Όχι	1.469.260,00			0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5001247	Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης στις περιοχές Δειλινά Ακαδημία Αλικαρνασός	Όχι	1.498.000,00	707.344,27	696.426,92	0,1%	0,0%	0,0%	47,2%	0,0%	46,5%	98,5%
			5001270	ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ	Όχι	6.244.000,00	6.206.429,44	4.955.377,70	0,4%	0,2%	0,4%	99,4%	0,3%	79,4%	79,8%
			5001271	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΙΤΕΑΣ	Όχι	514.662,21	512.801,06	253.168,82	0,0%	0,0%	0,0%	99,6%	0,0%	49,2%	49,4%
			5001274	ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Ν ΣΚΟΥΦΑ	Όχι	1.118.483,80	1.118.483,80	1.111.814,52	0,1%	0,0%	0,1%	100,0%	0,1%	99,4%	99,4%
			5001275	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ	Όχι	699.770,00	699.770,00	699.694,24	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%	100,0%
			5001319	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ	Όχι	393.975,88	393.975,88	378.253,72	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	96,0%	96,0%
			5001322	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΔΑΦΝΟΥΔΙΟΥ ΤΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ	Όχι	621.208,54	621.208,54	621.208,54	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%	100,0%
			5001336	Επιχορήγηση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ για την υλοποίηση του έργου Λειτουργία Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης και Καταγραφής της Ποσότητας ποτάμια και Ποιότητας ποτάμια και λίμνες των Επιφανειακών Υδάτων της Χώρας Οδηγία 200060ΕΚ	Όχι	5.594.923,06	5.594.923,06	4.277.230,80	0,4%	0,1%	0,4%	100,0%	0,3%	76,4%	76,4%
			5001341	ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 300 ΚΜ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΟΥΡΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ	Όχι	500.805,84	500.805,84	488.673,95	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	97,6%	97,6%
			5001342	Επέκταση υπάρχοντος συστήματος ελέγχου διαρροών τηλελεγχοςτηλεχειρισμός στο υφιστάμενο δίκτυο της πόλης της Καρδίτσας και των Δημοτικών Ενοτήτων Καρδίτσας Κάμπου και Μητρόπολης	Όχι	1.747.664,80	1.419.770,00	1.419.716,68	0,1%	0,0%	0,1%	81,2%	0,1%	81,2%	100,0%
			5001348	ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 8000 ΚΜ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ	Όχι	3.647.800,00	3.580.000,00	3.265.962,51	0,2%	0,1%	0,2%	98,1%	0,2%	89,5%	91,2%
			5001352	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕ ΚΡΟΥΣΩΝΑ ΚΑΙ ΤΥΛΙΣΟΥ	Όχι	1.330.924,04	1.237.042,50	852.870,37	0,1%	0,0%	0,1%	92,9%	0,1%	64,1%	68,9%
			5001409	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΟΥ	Όχι	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	0,1%	0,0%	0,1%	100,0%	0,1%	100,0%	100,0%
			5001425	ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 2000 ΚΜ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΡΟΥΜΕΛΗ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ	Όχι	1.618.441,85	1.564.441,85	1.036.362,97	0,1%	0,0%	0,1%	96,7%	0,1%	64,0%	66,2%
			5001433	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ	Όχι	1.179.757,00	1.179.757,00		0,1%	0,0%	0,1%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
			5001434	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ	Όχι	1.431.053,00	1.431.053,00	1.291.121,11	0,1%	0,0%	0,1%	100,0%	0,1%	90,2%	90,2%
			5001440	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ	Όχι	1.203.223,80	1.203.223,80	603.469,70	0,1%	0,0%	0,1%	100,0%	0,0%	50,2%	50,2%
			5001446	ΦΡΑΓΜΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΡΠΗΣ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Β ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	Όχι	4.538.816,28	4.538.816,28	3.921.791,91	0,3%	0,1%	0,3%	100,0%	0,3%	86,4%	86,4%
			5001448	ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΕ ΝΕΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ SCADA ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ	Όχι	1.499.684,88	1.498.785,34	1.033.196,99	0,1%	0,0%	0,1%	99,9%	0,1%	68,9%	68,9%
			5001460	Παρακολούθηση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων της Χώρας προσδιορισμός ουσιών προτεραιότητας και ειδικών ρύπων	Όχι	6.000.000,00	4.295.798,10	1.810.578,36	0,4%	0,1%	0,3%	71,6%	0,1%	30,2%	42,1%
			5001464	Επέκταση Συστήματος Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού της ΔΕΥΑ Ρόδου στις Δημοτικές Ενότητες Ιαλυσού και Καλλιθέας του Δήμου Ρόδου	Όχι	1.374.700,00	1.374.700,00	1.374.700,00	0,1%	0,0%	0,1%	100,0%	0,1%	100,0%	100,0%
			5001496	Προμήθεια Συστήματος Τηλεμετρίας Ελέγχου Διαρροών και Ποιότητας Δικτύων Ύδρευσης Δήμου Σίφνου	Όχι	962.461,00	911.262,67	623.611,24	0,1%	0,0%	0,1%	94,7%	0,0%	64,8%	68,4%
			5001508	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΑΡΤΑΣ	Όχι	1.286.795,00	1.286.795,00	1.286.795,00	0,1%	0,0%	0,1%	100,0%	0,1%	100,0%	100,0%
			5001510	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ	Όχι	1.499.319,99	1.499.319,99	1.499.319,99	0,1%	0,0%	0,1%	100,0%	0,1%	100,0%	100,0%
			5001537	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ	Όχι	1.176.749,30	1.176.749,30	1.176.749,30	0,1%	0,0%	0,1%	100,0%	0,1%	100,0%	100,0%
			5001548	Εκσυγχρονισμός αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης πολεοδομικού συγκροτήματος Αλμυρού Ευξεινούπολης	Όχι	919.354,84	519.858,68	418.287,64	0,1%	0,0%	0,0%	56,5%	0,0%	45,5%	80,5%
			5001557	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ	Όχι	1.488.150,00	1.413.245,46	490.116,82	0,1%	0,0%	0,1%	95,0%	0,0%	32,9%	34,7%
			5001558	Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου διαρροών τηλεέλεγχος τηλεχειρισμός σε υφιστάμενα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Καβάλας	Όχι	1.454.059,30	1.454.059,30	1.295.570,02	0,1%	0,0%	0,1%	100,0%	0,1%	89,1%	89,1%
			5001567	Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Ελέγχου και Τηλεχειρισμού για τον Έλεγχο Διαρροών Ύδρευσης ΔΕ Κατερίνης και ΔΕ Παραλίας	Όχι	1.209.666,10	1.196.362,06	1.047.805,97	0,1%	0,0%	0,1%	98,9%	0,1%	86,6%	87,6%
			5001570	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΛΗΣ	Όχι	1.187.096,77	1.142.920,00	66.071,83	0,1%	0,0%	0,1%	96,3%	0,0%	5,6%	5,8%

ΑΠ	Π/Υ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	Επεν. Προτ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΕΝΤΑΞΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ						
									ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ		ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ		ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ		
											(Α)	(Β)	(Α)	(Β)	(Γ)
	1		2		3	4	5	6	7 = 4 / 1	8=4/Σ(4)	9 = 5 / 1	10 = 5 / 4	11 = 6 / 1	12 = 6 / 4	13 = 6 / 5
			5001572	Επέκταση συστήματος ελέγχου διαρροών Δήμου Δράμας	Όχι	1.499.800,00	1.399.770,00	1.399.663,90	0,1%	0,0%	0,1%	93,3%	0,1%	93,3%	100,0%
			5001574	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ	Όχι	1.209.415,09	1.204.580,55	60.229,60	0,1%	0,0%	0,1%	99,6%	0,0%	5,0%	5,0%
			5001575	ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	Όχι	153.407,88	152.290,88	135.160,41	0,0%	0,0%	0,0%	99,3%	0,0%	88,1%	88,8%
			5001590	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ	Όχι	1.055.527,48	1.055.527,48	1.054.394,39	0,1%	0,0%	0,1%	100,0%	0,1%	99,9%	99,9%
			5001593	Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος παρακολούθησης τηλεελέγχου τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών του υπάρχοντος εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου υδροδότησης της Ιεράπετρας	Όχι	700.000,00	659.767,00	659.767,00	0,0%	0,0%	0,0%	94,3%	0,0%	94,3%	100,0%
			5001600	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣΠΙΚΕΡΜΙΟΥ	Όχι	765.669,00	765.669,00	765.653,05	0,1%	0,0%	0,1%	100,0%	0,1%	100,0%	100,0%
			5001609	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ	Όχι	1.435.600,00	1.435.600,00	1.168.653,43	0,1%	0,0%	0,1%	100,0%	0,1%	81,4%	81,4%
			5001632	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΑ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ	Όχι	1.308.105,06	1.308.105,06	1.308.105,06	0,1%	0,0%	0,1%	100,0%	0,1%	100,0%	100,0%
			5001656	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΞΕ ΚΑΙ ΕΝΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ	Όχι	938.122,00	938.122,00	938.122,00	0,1%	0,0%	0,1%	100,0%	0,1%	100,0%	100,0%
			5001657	Επέκταση Συστήματος Τηλεελέγχου Τηλεχειρισμού εξωτερικού υδραγωγείου στις δημοτικές ενότητες Αγιάς Λακέρειας και Ευρυμενών	Όχι	1.315.216,80	1.315.216,80	431.950,00	0,1%	0,0%	0,1%	100,0%	0,0%	32,8%	32,8%
			5001661	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ	Όχι	384.000,00	374.000,00	300.288,88	0,0%	0,0%	0,0%	97,4%	0,0%	78,2%	80,3%
			5001664	ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ	Όχι	1.464.329,00	1.464.329,00	1.236.947,20	0,1%	0,0%	0,1%	100,0%	0,1%	84,5%	84,5%
			5001669	Επέκταση υπάρχοντων συστημάτων παρακολούθησης και αυτόματου ελέγχου διαρροών και υδραυλικών λειτουργικών παραμέτρων σε υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού στη Δημοτική Ενότητα Σπαρτιατών Αντικατάσταση Επέκταση Δικτύου Ύδρευσης Αγ Ειρήνης	Όχι	1.029.120,78	1.021.845,59	500.084,57	0,1%	0,0%	0,1%	99,3%	0,0%	48,6%	48,9%
			5001670	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Όχι	1.498.500,00	1.419.770,00	1.282.813,24	0,1%	0,0%	0,1%	94,7%	0,1%	85,6%	90,4%
			5001673	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΖΙΑΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ	Όχι	1.482.885,12	1.380.478,20	665.243,80	0,1%	0,0%	0,1%	93,1%	0,0%	44,9%	48,2%
			5001676	Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης ποιότητα ποσότητα πιέσεις χρήση των υδάτων της Χώρας	Όχι	16.345.706,38	15.638.784,36	11.974.592,73	1,1%	0,4%	1,0%	95,7%	0,8%	73,3%	76,6%
			5001680	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ	Όχι	1.498.750,00	1.399.700,00	357.500,00	0,1%	0,0%	0,1%	93,4%	0,0%	23,9%	25,5%
			5001686	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	Όχι	1.486.855,93	1.367.907,41	245.588,11	0,1%	0,0%	0,1%	92,0%	0,0%	16,5%	18,0%
			5001687	Επέκταση τηλεμετρικού συστήματος στο δίκτυο ύδρευσης των Μεγάρων για τη βελτίωση διαχείρισης των υδάτων και τη μείωση των απωλειών με εφαρμογή μέτρησης και χρέωσης σε επίπεδο περιοχής και καταναλωτή	Όχι	747.756,73	747.756,73	747.756,73	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%	100,0%
			5001689	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΤΙΜΟΛΟΓΗΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΑΣΗ Α	Όχι	1.499.644,05	1.454.654,73	555.353,97	0,1%	0,0%	0,1%	97,0%	0,0%	37,0%	38,2%
			5001694	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ	Όχι	1.487.987,00	1.487.987,00	1.487.754,80	0,1%	0,0%	0,1%	100,0%	0,1%	100,0%	100,0%
			5001698	Επέκταση Συστήματος Τηλεελέγχου Τηλεχειρισμού και Ελέγχου Διαρροών Δικτύων Ύδρευσης του Δήμου Κασσάνδρας στη Δημοτική Ενότητα Παλλήνης	Όχι	1.199.400,00	1.147.950,00	892.450,00	0,1%	0,0%	0,1%	95,7%	0,1%	74,4%	77,7%
			5001703	Σύστημα Τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού για την εξασφάλιση της επάρκειας και ποιότητας του πόσιμου ύδατος και της μείωσης των διαρροών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων	Όχι	1.196.400,00	1.136.280,90	1.048.098,87	0,1%	0,0%	0,1%	95,0%	0,1%	87,6%	92,2%
			5001709	ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥΑΡΑΧΟΒΑΣΑΝΤΙΚΥΡΑΣ	Όχι	1.126.356,81	1.126.356,81	1.126.356,81	0,1%	0,0%	0,1%	100,0%	0,1%	100,0%	100,0%
			5001711	Επέκταση συστήματος αυτόματης διαχείρισης τηλεέλεγχος τηλεχειρισμός εξωτερικού και εσωτερικού υδραγωγείου στα όρια του Καλλικρατικού Δήμου Ηγουμενίτσας	Όχι	1.368.367,54	1.368.367,54	1.328.544,71	0,1%	0,0%	0,1%	100,0%	0,1%	97,1%	97,1%
			5001713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΛΕΣΒΟΥ	Όχι	1.374.112,05	1.355.687,29	602.752,72	0,1%	0,0%	0,1%	98,7%	0,0%	43,9%	44,5%
			5001714	Αυτοματισμός αγωγού μεταφοράς ύδατος από κάμπο της Τροιζίνας έως τη Μεγάλη Σκάλα Γαλατά και δικτύου ύδρευσης του Δήμου Πόρου	Όχι	855.811,00	821.245,00	821.173,14	0,1%	0,0%	0,1%	96,0%	0,1%	96,0%	100,0%
			5001718	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ	Όχι	1.183.643,96	1.124.461,76	1.130.143,01	0,1%	0,0%	0,1%	95,0%	0,1%	95,5%	100,5%
			5001741	ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ	Όχι	1.307.239,49	1.307.239,49	1.217.746,02	0,1%	0,0%	0,1%	100,0%	0,1%	93,2%	93,2%
			5001743	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣΚΟΛΙΝΔΡΟΥ	Όχι	1.205.000,00	1.115.320,00	1.115.320,00	0,1%	0,0%	0,1%	92,6%	0,1%	92,6%	100,0%
			5001746	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ	Όχι	1.197.105,00	1.197.105,00	757.629,00	0,1%	0,0%	0,1%	100,0%	0,1%	63,3%	63,3%

ΑΠ	Π/Υ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	Επεν. Προτ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΕΝΤΑΞΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ						
									ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ		ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ		ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ		
											(Α)	(Β)	(Α)	(Β)	(Γ)
	1		2		3	4	5	6	7 = 4 / 1	8=4/Σ(4)	9 = 5 / 1	10 = 5 / 4	11 = 6 / 1	12 = 6 / 4	13 = 6 / 5
			5001751	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ	Όχι	1.144.879,58	1.018.744,60	1.033.000,00	0,1%	0,0%	0,1%	89,0%	0,1%	90,2%	101,4%
			5001756	Εγκατάσταση συστημάτων τηλεμετρίας και αυτοματισμού στα δίκτυα ύδρευσης και ηλεκτρονικό σύστημα εντοπισμού και ελέγχου διαρροών στα εσωτερικά δίκτυα των ΤΔ της ΔΕ Μουδανιών του Δήμου Ν Προποντίδας	Όχι	1.467.863,57	1.467.863,57	1.398.507,17	0,1%	0,0%	0,1%	100,0%	0,1%	95,3%	95,3%
			5001757	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ	Όχι	1.412.000,00	1.412.000,00	662.590,00	0,1%	0,0%	0,1%	100,0%	0,0%	46,9%	46,9%
			5001771	Σύστημα Τηλεμετρίας και Ελέγχου Διαρροών στο Δίκτυο Ύδρευσης Δήμου Λεβαδέων	Όχι	576.404,41	547.584,16	551.666,29	0,0%	0,0%	0,0%	95,0%	0,0%	95,7%	100,7%
			5001778	Εμπλουτισμός δικτύου ύδρευσης από γεώτρηση Βαθύ Διάσελλο ως τη θέση Μαργαρίτη	Όχι	612.199,19	351.227,56		0,0%	0,0%	0,0%	57,4%	0,0%	0,0%	0,0%
			5001786	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ	Όχι	1.407.770,00	1.407.770,00	1.381.228,89	0,1%	0,0%	0,1%	100,0%	0,1%	98,1%	98,1%
			5001787	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ	Όχι	1.143.330,93	1.087.372,51	1.089.560,19	0,1%	0,0%	0,1%	95,1%	0,1%	95,3%	100,2%
			5001797	Προμήθεια και Εγκατάσταση ενιαίου συστήματος Τηλεελέγχου Τηλεχειρισμού μείωσης διαρροών και βελτίωσης ποιότητας πόσιμου νερού Σύρου	Όχι	991.451,61	941.100,00	941.100,00	0,1%	0,0%	0,1%	94,9%	0,1%	94,9%	100,0%
			5001798	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΜΥΚΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΟ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ	Όχι	1.469.900,00	411.502,00		0,1%	0,0%	0,0%	28,0%	0,0%	0,0%	0,0%
			5001815	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ	Όχι	1.186.440,00	1.150.790,44	58.199,00	0,1%	0,0%	0,1%	97,0%	0,0%	4,9%	5,1%
			5001816	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ	Όχι	1.370.192,54	1.370.192,54	1.370.192,54	0,1%	0,0%	0,1%	100,0%	0,1%	100,0%	100,0%
			5001875	Δίκτυο ύδρευσης Σκάλας Πάτμου	Όχι	2.473.715,18	2.473.715,18	1.624.739,41	0,2%	0,1%	0,2%	100,0%	0,1%	65,7%	65,7%
			5001878	Μονάδα Αφαλάτωσης στη Νήσο Μαράθι Δήμου Πάτμου	Όχι	177.419,36	165.781,29	165.781,29	0,0%	0,0%	0,0%	93,4%	0,0%	93,4%	100,0%
			5002210	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΩΡΑΣ ΑΝΔΡΟΥΣ Β ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	Όχι	1.620.184,88	1.620.184,88	1.460.417,53	0,1%	0,0%	0,1%	100,0%	0,1%	90,1%	90,1%
			5002291	Βελτίωση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων και Δίκτυο Αποχέτευσης Σκάλας Πάτμου	Όχι	5.859.200,53	5.859.200,53	4.185.905,48	0,4%	0,1%	0,4%	100,0%	0,3%	71,4%	71,4%
			5002537	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΕΛ ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ	Όχι	2.811.108,19	2.811.108,19	2.467.424,46	0,2%	0,1%	0,2%	100,0%	0,2%	87,8%	87,8%
			5002547	ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΣΜΟΚΟΒΟΥ ΒΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	Όχι	16.961.655,31	16.937.485,95	14.022.664,32	1,1%	0,4%	1,1%	99,9%	0,9%	82,7%	82,8%
			5002560	ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ Β ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	Όχι	26.750.675,98	14.185.449,49	5.931.018,95	1,8%	0,6%	0,9%	53,0%	0,4%	22,2%	41,8%
			5002959	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΝΟΥ Β ΦΑΣΗ	Όχι	4.651.943,92	4.605.796,61	4.366.473,61	0,3%	0,1%	0,3%	99,0%	0,3%	93,9%	94,8%
			5003244	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΒΦΑΣΗ	Όχι	2.771.581,54	2.771.581,54	2.741.201,41	0,2%	0,1%	0,2%	100,0%	0,2%	98,9%	98,9%
			5003263	Δίκτυα ακαθάρτων στους οικισμούς Μαυρομματίου και Λεονταρίου Θεοπεϊών και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων ΕΕΛ	Όχι	6.431.963,67	6.264.720,19	3.239.988,47	0,4%	0,2%	0,4%	97,4%	0,2%	50,4%	51,7%
			5003345	Αντικατάσταση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων ΕΕΛ Δήμου Κάτω Νευροκοπίου	Όχι	2.635.465,66	2.635.465,66	2.512.507,29	0,2%	0,1%	0,2%	100,0%	0,2%	95,3%	95,3%
			5003360	ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΑΝΑΡΙΟΥ	Όχι	8.421.592,56	7.571.633,33	2.352.203,33	0,6%	0,2%	0,5%	89,9%	0,2%	27,9%	31,1%
			5003401	ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΥΛΙΑΔΑΣ ΒΑΘΕΩΣ ΚΑΙ ΔΡΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ	Όχι	13.670.069,12	12.478.910,38	2.942.970,64	0,9%	0,3%	0,8%	91,3%	0,2%	21,5%	23,6%
			5003443	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΣΕΛΗΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣΒΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	Όχι	12.898.436,62	12.690.208,34	6.784.554,00	0,9%	0,3%	0,8%	98,4%	0,4%	52,6%	53,5%
			5003524	Έργα συλλογής επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων ΔΚ Βασιλικού Αγ Νικολάου Ν Λαμψάκου Δήμου Χαλκιδέων Β' Φάση	Όχι	7.289.384,95	7.131.447,97	5.519.764,33	0,5%	0,2%	0,5%	97,8%	0,4%	75,7%	77,4%
			5003703	Κατασκευή έργων αποχέτευσης ΠέλλαςΝέας Πέλλας Β Φάση	Όχι	4.166.716,97	365.966,97	187.037,95	0,3%	0,1%	0,0%	8,8%	0,0%	4,5%	51,1%
			5003713	ΥΔΡΕΥΣΗ ΝΗΣΟΥ ΠΑΞΩΝ Στάδιο Κατασκευή	Όχι	8.997.941,70	8.662.941,70	6.735.629,87	0,6%	0,2%	0,6%	96,3%	0,4%	74,9%	77,8%
			5003792	ΥΔΡΕΥΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ	Όχι	44.613.936,41	44.532.381,31	40.677.334,11	2,9%	1,1%	2,9%	99,8%	2,7%	91,2%	91,3%
			5003820	Μελέτη και κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης αντλιοστασίων καταθλιπτικών αγωγών και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων των οικισμών Σταυρού και Βρασνών του Δήμου Βόλβης ΒΦάση	Όχι	16.139.913,62	13.272.058,43	5.991.731,01	1,1%	0,4%	0,9%	82,2%	0,4%	37,1%	45,1%
			5003825	Κατασκευή έργων διαχείρισης λυμάτων οικισμών Αντιμάχειας και Κεφάλου νήσου Κω	Όχι	8.484.258,78	8.464.731,15	5.851.874,82	0,6%	0,2%	0,6%	99,8%	0,4%	69,0%	69,1%
			5003830	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Β ΦΑΣΗ	Όχι	14.363.008,05	14.279.008,06	12.046.471,89	0,9%	0,3%	0,9%	99,4%	0,8%	83,9%	84,4%
			5003853	Έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης υγρών αποβλήτων της υδρογεωλογικής λεκάνης Ανθεμούντα ΒΦάση	Όχι	8.249.438,48	1.191.991,28	993.744,52	0,5%	0,2%	0,1%	14,4%	0,1%	12,0%	83,4%
			5003920	ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΦΑΣΗ Β'	Ναι	54.912.202,65	52.172.399,69	45.817.663,29	3,6%	1,3%	3,4%	95,0%	3,0%	83,4%	87,8%
			5003925	Κατασκευή έργων συλλογής μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων Δημοτικών Κοινοτήτων Χαλκηδόνας και Αδένδρου Δήμου Χαλκηδόνας ΒΦάση	Όχι	11.416.974,17	11.416.974,17	8.464.281,71	0,8%	0,3%	0,8%	100,0%	0,6%	74,1%	74,1%
			5003926	Αποχετευτικό ακαθάρτων και ΕΕΛ οικισμού Αριδαίας Β' Φάση	Όχι	7.981.754,36	3.581.069,80	3.085.062,96	0,5%	0,2%	0,2%	44,9%	0,2%	38,7%	86,1%

ΑΠ	Π/Υ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	Επεν. Προτ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΕΝΤΑΞΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ						
									ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ		ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ		ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ		
											(Α)	(Β)	(Α)	(Β)	(Γ)
	1		2		3	4	5	6	7 = 4 / 1	8=4/Σ(4)	9 = 5 / 1	10 = 5 / 4	11 = 6 / 1	12 = 6 / 4	13 = 6 / 5
			5004002	Αποχέτευση Οικισμών ΔΕ Χορτιάτη	Όχι	7.999.858,15	4.208.091,58	1.172.491,10	0,5%	0,2%	0,3%	52,6%	0,1%	14,7%	27,9%
			5004008	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝΒ ΦΑΣΗ	Όχι	5.693.900,99	5.316.366,70	4.609.993,19	0,4%	0,1%	0,4%	93,4%	0,3%	81,0%	86,7%
			5004011	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ	Όχι	5.277.828,73	5.275.728,73	4.303.821,98	0,3%	0,1%	0,3%	100,0%	0,3%	81,5%	81,6%
			5004021	ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ ΚΑΤΩ ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΙΚΑΣ ΤΗΣ ΔΕ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ΔΚ ΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ Β' ΦΑΣΗ	Όχι	5.285.435,50	5.016.165,15	4.674.215,99	0,3%	0,1%	0,3%	94,9%	0,3%	88,4%	93,2%
			5004022	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΔ ΠΑΛΑΜΑ	Όχι	1.868.740,97	1.838.915,42	1.751.482,54	0,1%	0,0%	0,1%	98,4%	0,1%	93,7%	95,2%
			5004029	Έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων στους οικισμούς Κοπανού Επισκοπής Αγγελοχωρίου και Πολυπλάτάνου του διευρυμένου Δήμου Νάουσας Β' Φάση	Όχι	6.055.345,40	5.870.003,63	3.532.287,56	0,4%	0,1%	0,4%	96,9%	0,2%	58,3%	60,2%
			5004037	Δίκτυα αποχέτευσης και ΕΕΛ Δήμου Σύμης	Όχι	3.994.369,16	3.954.046,58	92.431,45	0,3%	0,1%	0,3%	99,0%	0,0%	2,3%	2,3%
			5004044	Επέκταση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Φηρών Δήμου Θήρας	Όχι	3.857.695,40	3.772.695,40	3.768.343,07	0,3%	0,1%	0,2%	97,8%	0,2%	97,7%	99,9%
			5004048	ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΚ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΑΛΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΕΛ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Β' ΦΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ	Όχι	2.020.477,54	2.020.477,54	1.227.846,87	0,1%	0,0%	0,1%	100,0%	0,1%	60,8%	60,8%
			5004058	Δίκτυα Αποχέτευσης και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Δήμου Κέας	Όχι	5.950.998,09	5.910.675,51	920.018,48	0,4%	0,1%	0,4%	99,3%	0,1%	15,5%	15,6%
			5004073	Δίκτυα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων ΕΕΛ Απολλωνίας και Αρτεμώνα Δήμου Σίφνου	Όχι	8.949.192,99	4.987.916,72	4.835.832,68	0,6%	0,2%	0,3%	55,7%	0,3%	54,0%	97,0%
			5004085	Ολοκληρωμένη Διαχείριση λυμάτων Δήμου Πατρέων	Όχι	14.778.531,48	14.778.531,48	13.303.225,12	1,0%	0,4%	1,0%	100,0%	0,9%	90,0%	90,0%
			5004091	Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Χωριστής	Όχι	2.111.306,53	2.065.932,00	2.033.139,97	0,1%	0,1%	0,1%	97,9%	0,1%	96,3%	98,4%
			5004093	Έργα αποχέτευσης οικισμών Πενταλόφου και Νεοχωρούδας Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας διευρυμένου Δήμου Ωραιοκάστρου	Όχι	2.312.404,05	2.312.404,05	1.740.985,61	0,2%	0,1%	0,2%	100,0%	0,1%	75,3%	75,3%
			5004096	Συλλεκτήριος αγωγός ακαθάρτων επέκταση εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμού Γουμένισσας του Δήμου Παιονίας	Όχι	3.900.767,81	2.099.312,35	1.267.673,77	0,3%	0,1%	0,1%	53,8%	0,1%	32,5%	60,4%
			5004098	Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δημοτικής Κοινότητας Μελίκης Δήμου Αλεξάνδρειας	Όχι	4.169.486,90	4.070.434,31	2.444.284,10	0,3%	0,1%	0,3%	97,6%	0,2%	58,6%	60,0%
			5004102	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΡΟΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ	Όχι	532.520,33	217.481,93	217.375,53	0,0%	0,0%	0,0%	40,8%	0,0%	40,8%	100,0%
			5004104	Ολοκλήρωση έργων αποχέτευσης λεκάνης Ανθεμούντα	Όχι	1.691.621,84	1.462.869,11	1.445.260,15	0,1%	0,0%	0,1%	86,5%	0,1%	85,4%	98,8%
			5004136	Κατασκευή έργων αποχέτευσης Δημοτικής Κοινότητας Ζαγκλιβερίου του Δήμου Λαγκαδά	Όχι	3.725.925,25	890.424,63	427.320,70	0,2%	0,1%	0,1%	23,9%	0,0%	11,5%	48,0%
			5004137	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της μονάδας βιολογικού καθαρισμού της ΔΚ Κουφαλίων του Δήμου Χαλκηδόνος	Όχι	1.015.464,87	1.015.270,00	1.015.201,39	0,1%	0,0%	0,1%	100,0%	0,1%	100,0%	100,0%
			5004186	Κατασκευή έργων αποχέτευσης δημοτικής ενότητας Κύρρου	Όχι	3.362.276,06	3.360.264,12	1.055.100,29	0,2%	0,1%	0,2%	99,9%	0,1%	31,4%	31,4%
			5004195	Αποχέτευση ακαθάρτων και εκσυγχρονισμόςεπέκταση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων ΕΕΛ οικισμών Νιγρίτας και Τερπνής Δήμου Βισαλτίας	Όχι	4.266.870,50	4.246.767,40	563.653,71	0,3%	0,1%	0,3%	99,5%	0,0%	13,2%	13,3%
			5004201	Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και αγωγοί μεταφοράς λυμάτων δήμου Εμμανουήλ Παππά Α Φάση	Όχι	7.285.844,26	7.239.276,36	6.111.571,73	0,5%	0,2%	0,5%	99,4%	0,4%	83,9%	84,4%
			5006101	Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και αγωγοί μεταφοράς ακαθάρτων δημοτικής κοινότητας Σοχού Δήμου Λαγκαδά	Όχι	3.202.283,91	2.795.862,00	1.201.892,18	0,2%	0,1%	0,2%	87,3%	0,1%	37,5%	43,0%
			5006302	Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων δομημένης περιοχής οικισμού Πολυκάστρου	Όχι	205.060,02	205.060,02	176.273,08	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	86,0%	86,0%
			5007265	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΕΛ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ	Όχι	4.502.196,01	4.010.031,02	693.306,02	0,3%	0,1%	0,3%	89,1%	0,0%	15,4%	17,3%
			5007692	ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΓΙΑΣΟΥ	Όχι	4.160.320,37	3.584.320,37	1.716.676,48	0,3%	0,1%	0,2%	86,2%	0,1%	41,3%	47,9%
			5007704	Έργα συλλογής μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Νεοχωρίου Παχυκαλάμου και Ακροποταμιάς του Δήμου Νικολάου Σκουφά	Όχι	4.166.121,97	4.081.712,15	3.502.843,12	0,3%	0,1%	0,3%	98,0%	0,2%	84,1%	85,8%
			5007705	ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ Ν ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ	Όχι	212.359,19	212.359,19	104.619,93	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	49,3%	49,3%
			5007720	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ Β ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	Όχι	24.651.072,62	24.651.072,62	19.929.511,14	1,6%	0,6%	1,6%	100,0%	1,3%	80,8%	80,8%
			5007730	ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΕΛ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ	Όχι	5.177.427,73	3.504.860,88	1.843.600,30	0,3%	0,1%	0,2%	67,7%	0,1%	35,6%	52,6%
			5007751	ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΒΑΛΤΟΥ	Όχι	8.575.481,28	7.713.068,50	3.191.305,70	0,6%	0,2%	0,5%	89,9%	0,2%	37,2%	41,4%
			5007754	ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΗΝΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΗΛΙΔΑΣ Β ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	Όχι	2.256.767,03	2.256.767,03		0,1%	0,1%	0,1%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
			5007756	Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Περιοχής Μώλου Δ Σκύρου	Όχι	3.675.228,75	3.675.228,75	3.385.344,67	0,2%	0,1%	0,2%	100,0%	0,2%	92,1%	92,1%
			5007769	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΕΛ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ	Όχι	3.951.612,91	1.441.737,78	318.037,21	0,3%	0,1%	0,1%	36,5%	0,0%	8,0%	22,1%
			5007773	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΑΙΑΝΗΣ Δ ΚΟΖΑΝΗΣ	Όχι	2.117.669,53	1.781.649,33	266.351,72	0,1%	0,1%	0,1%	84,1%	0,0%	12,6%	14,9%
			5007830	Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων στον οικισμό Θεσπρωτικού της ΤΚ Θεσπρωτικού του Δήμου Ζηρού	Όχι	728.401,28	728.401,28	723.513,83	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	99,3%	99,3%
			5007974	ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ ΒΡΙΣΑΣ ΒΑΤΕΡΩΝ	Όχι	5.464.358,78	3.240.496,24	2.626.656,64	0,4%	0,1%	0,2%	59,3%	0,2%	48,1%	81,1%

ΑΠ	Π/Υ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	Επεν. Προτ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΕΝΤΑΞΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ						
									ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ		ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ		ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ		
											(Α)	(Β)	(Α)	(Β)	(Γ)
	1		2		3	4	5	6	7 = 4 / 1	8=4/Σ(4)	9 = 5 / 1	10 = 5 / 4	11 = 6 / 1	12 = 6 / 4	13 = 6 / 5
			5008123	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ	Όχι	2.118.504,42	2.118.504,42	1.721.596,32	0,1%	0,1%	0,1%	100,0%	0,1%	81,3%	81,3%
			5008909	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΗΒΑΣ	Όχι	1.873.039,42	1.840.856,80	1.349.694,93	0,1%	0,0%	0,1%	98,3%	0,1%	72,1%	73,3%
			5008942	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΡΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΑΝΟΙΞΗΣ Β ΦΑΣΗ 20142020	Όχι	2.887.731,32	2.887.731,32	1.087.103,56	0,2%	0,1%	0,2%	100,0%	0,1%	37,6%	37,6%
			5009076	ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕΛ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΚ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ	Όχι	3.751.403,25	1.265.449,38	1.257.097,39	0,2%	0,1%	0,1%	33,7%	0,1%	33,5%	99,3%
			5009753	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΕΛ ΣΤΗ ΔΚ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΤΟΥ Ν ΛΑΡΙΣΑΣ	Όχι	2.781.776,06	2.632.693,99	1.097.613,06	0,2%	0,1%	0,2%	94,6%	0,1%	39,5%	41,7%
			5009762	ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΕΛ ΝΙΚΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ	Όχι	3.850.624,81	3.840.793,16	3.147.258,38	0,3%	0,1%	0,3%	99,7%	0,2%	81,7%	81,9%
			5009784	ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΚ ΚΡΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ	Όχι	3.307.706,71	2.088.038,00	1.076.596,25	0,2%	0,1%	0,1%	63,1%	0,1%	32,5%	51,6%
			5009816	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΑΤΗΤΗΡΙΟΥΒΟΤΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ	Όχι	9.726.467,86	62.472,27		0,6%	0,2%	0,0%	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%
			5009825	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ Ν ΑΓΧΙΑΛΟΣ ΒΟΛΟΣ	Όχι	11.891.472,45	7.327.165,75	5.602.630,31	0,8%	0,3%	0,5%	61,6%	0,4%	47,1%	76,5%
			5009881	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ	Όχι	11.848.075,17	11.437.876,22	6.729.355,49	0,8%	0,3%	0,8%	96,5%	0,4%	56,8%	58,8%
			5010157	ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΕΛ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ	Όχι	2.385.944,10	2.385.944,10	1.873.759,94	0,2%	0,1%	0,2%	100,0%	0,1%	78,5%	78,5%
			5010174	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΡΥΣΤΟΥ	Όχι	6.534.409,44	4.574.409,44	1.006.926,55	0,4%	0,2%	0,3%	70,0%	0,1%	15,4%	22,0%
			5010808	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΚ Ν ΒΥΣΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ	Όχι	6.376.505,24	6.376.505,24	2.217.638,59	0,4%	0,2%	0,4%	100,0%	0,1%	34,8%	34,8%
			5010830	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ	Όχι	5.917.633,86	5.857.633,86	5.043.407,15	0,4%	0,1%	0,4%	99,0%	0,3%	85,2%	86,1%
			5010856	Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης των θαλάσσιων υποπεριοχών της ΕλλάδαςΑναβάθμιση και λειτουργική επικαιροποίηση του δικτύου παρακολούθησηςΔειγματοληψίες και αναλύσεις βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων του θαλάσσιου οικοσυστήματος	Όχι	2.344.660,10	1.917.816,10	1.409.349,69	0,2%	0,1%	0,1%	81,8%	0,1%	60,1%	73,5%
			5010880	Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης των θαλάσσιων υποπεριοχών της ΕλλάδαςΑναβάθμιση και λειτουργική επικαιροποίηση του δικτύου παρακολούθησης	Όχι	6.102.849,04	5.980.871,16	4.805.489,81	0,4%	0,1%	0,4%	98,0%	0,3%	78,7%	80,3%
			5011041	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΕΛ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ	Όχι	5.781.482,09	4.076.378,79	3.485.138,90	0,4%	0,1%	0,3%	70,5%	0,2%	60,3%	85,5%
			5016111	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ	Όχι	32.173.610,59	30.465.727,36	10.272.676,09	2,1%	0,8%	2,0%	94,7%	0,7%	31,9%	33,7%
			5024481	Εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης Καλλονής Υστερνίων και Πανόρμου Δήμου Τήνου	Όχι	1.102.966,23	1.102.966,23	1.035.587,74	0,1%	0,0%	0,1%	100,0%	0,1%	93,9%	93,9%
			5027242	Ύδρευση Εμπορείου Θήρας	Όχι	3.670.563,73	3.470.563,73	1.692.462,14	0,2%	0,1%	0,2%	94,6%	0,1%	46,1%	48,8%
			5027354	Επέκταση Εκσυγχρονισμός αφαλάτωσης Δημοτικής Κοινότητας Φηρών Θήρας	Όχι	1.862.035,14	1.862.035,14	1.862.035,14	0,1%	0,0%	0,1%	100,0%	0,1%	100,0%	100,0%
			5027407	Κατασκευή δικτύου ύδρευσης περιοχής Αρκεσίνης Αμοργού	Όχι	645.244,57	641.857,17	560.786,34	0,0%	0,0%	0,0%	99,5%	0,0%	86,9%	87,4%
			5027412	Ύδρευση Έξω Γωνιάς Θήρας	Όχι	561.930,47	561.930,47	561.563,02	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	99,9%	99,9%
			5028192	Εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης Μυκόνου	Όχι	1.250.525,83	1.250.525,83	1.250.525,83	0,1%	0,0%	0,1%	100,0%	0,1%	100,0%	100,0%
			5028236	Κατασκευή Αγωγού Ύδρευσης Νήσου Κύθνου	Όχι	571.565,41	571.565,41	568.832,53	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	99,5%	99,5%
			5037978	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΒΟΥΛΙΣΜΕΝΗΣΛΑΤΣΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ	Όχι	3.895.174,42	3.495.174,42	2.548.741,34	0,3%	0,1%	0,2%	89,7%	0,2%	65,4%	72,9%
			5038606	Ολοκλήρωση Βελτίωση της υφιστάμενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμών Πάνορμο Ρουμελή Σιριτιδιανά Αχλαδές και Μελιδόνι Δήμου Μυλοποτάμου	Όχι	1.388.882,73	1.378.677,06	526.826,15	0,1%	0,0%	0,1%	99,3%	0,0%	37,9%	38,2%
			5038731	Συλλογή Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων ΡαφήναςΠικερμίου και ΣπάτωνΑρτέμιδος και ΕπαναχρησιμοποίησηΔιάθεση επεξεργασμένων εκροών	Ναι	191.295.544,84	60.312.496,06	11.861.214,33	12,6%	4,6%	4,0%	31,5%	0,8%	6,2%	19,7%
			5039507	Συλλογή Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμου Μαραθώνα και Διάθεση Επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων εκροών	Ναι	91.281.020,87	55.611.508,49	8.756.271,54	6,0%	2,2%	3,7%	60,9%	0,6%	9,6%	15,7%
			5040396	ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ	Όχι	19.162.169,03	19.157.644,75	8.980.415,04	1,3%	0,5%	1,3%	100,0%	0,6%	46,9%	46,9%
			5041661	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΑΡΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣΚΥΛΛΗΝΗΣ	Όχι	10.925.340,00	152.525,52		0,7%	0,3%	0,0%	1,4%	0,0%	0,0%	0,0%
			5041858	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ	Όχι	3.712.767,42	658.456,75		0,2%	0,1%	0,0%	17,7%	0,0%	0,0%	0,0%
			5044805	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΚΙΤΣΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΕΛ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ	Όχι	21.992.519,96			1,5%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5045016	ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΜΕΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΕΛ ΝΕΜΕΑΣ	Όχι	14.241.509,56			0,9%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5045314	ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ	Όχι	4.155.204,91	2.165.104,99	221.409,30	0,3%	0,1%	0,1%	52,1%	0,0%	5,3%	10,2%
			5045462	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΛΑΚΑ ΔΗΛΕΣΙ ΚΑΙ ΔΗΛΕΣΙ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΒΙΟΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ	Όχι	38.668.213,39	36.168.467,09	21.779.272,34	2,6%	0,9%	2,4%	93,5%	1,4%	56,3%	60,2%
			5045879	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ	Όχι	4.825.917,90	3.609.881,76	2.317.156,11	0,3%	0,1%	0,2%	74,8%	0,2%	48,0%	64,2%

ΑΠ	Π/Υ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	Επεν. Πρωτ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΕΝΤΑΞΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ						
									ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ		ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ		ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ		
									(Α)	(Β)	(Α)	(Β)	(Α)	(Β)	(Γ)
	1		2		3	4	5	6	7 = 4 / 1	8=4/Σ(4)	9 = 5 / 1	10 = 5 / 4	11 = 6 / 1	12 = 6 / 4	13 = 6 / 5
			5045903	Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης Αρκεσίνης Δήμου Αμοργού	Όχι	400.000,00	305.059,88		0,0%	0,0%	0,0%	76,3%	0,0%	0,0%	0,0%
			5046467	ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΑΝΗΣ	Όχι	638.336,00	318.423,85	239.534,90	0,0%	0,0%	0,0%	49,9%	0,0%	37,5%	75,2%
			5046474	ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΘΥΜΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΧΙΟΥ ΜΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΒΑΛΑΝΑ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ	Όχι	105.087,56	105.087,56	105.087,56	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%	100,0%
			5046733	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΙΑΣ ΝΗΣΟΥ ΘΗΡΑΣ	Όχι	1.500.000,00	1.481.800,00	444.540,00	0,1%	0,0%	0,1%	98,8%	0,0%	29,6%	30,0%
			5047363	ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΓΩΓΟΙ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΕΛ	Όχι	8.435.863,94	2.811.929,32	175.775,92	0,6%	0,2%	0,2%	33,3%	0,0%	2,1%	6,3%
			5048164	ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΣΑΠΩΝ Β' ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	Όχι	4.126.191,10	19.504,97		0,3%	0,1%	0,0%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%
			5049512	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΛΛΑΙΟΥ	Όχι	717.650,00	334.764,02	177.140,33	0,0%	0,0%	0,0%	46,6%	0,0%	24,7%	52,9%
			5050807	2η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΩΝ 14 ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ	Όχι	6.685.398,00	5.650.898,03	1.355.948,84	0,4%	0,2%	0,4%	84,5%	0,1%	20,3%	24,0%
			5051049	ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΦΑΡΣΑΛΩΝ	Όχι	2.801.935,48	1.253.127,53	648.121,61	0,2%	0,1%	0,1%	44,7%	0,0%	23,1%	51,7%
			5052175	2Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΔΥΟ 2 ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΥΔ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΛ05 ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛ09 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 200060ΕΚ	Όχι	1.488.096,00	542.259,38		0,1%	0,0%	0,0%	36,4%	0,0%	0,0%	0,0%
			5052211	Προμήθεια δεξαμενών ύδρευσης Θηρασίας	Όχι	280.000,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5052273	2Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΡΙΩΝ 3 ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΥΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛ10 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛ11 ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛ 12 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 200060ΕΚ	Όχι	2.108.085,00	1.580.706,12	64.193,67	0,1%	0,1%	0,1%	75,0%	0,0%	3,0%	4,1%
			5052418	Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης Κολοφάνας στην Αρκεσίνη Αμοργού	Όχι	350.000,00	314.550,73	97.274,36	0,0%	0,0%	0,0%	89,9%	0,0%	27,8%	30,9%
			5056527	Κατασκευή Δικτύου Ύδρευσης Οικισμού Αγίου Γεωργίου Αντιπάρου Α Φάση	Όχι	871.000,00	830.955,08	477.217,50	0,1%	0,0%	0,1%	95,4%	0,0%	54,8%	57,4%
			5060287	ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΠΕΙΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΕΙΡΟ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Ν ΑΧΑΪΑΣ	Όχι	9.593.048,53	9.193.048,53	1.673.747,90	0,6%	0,2%	0,6%	95,8%	0,1%	17,4%	18,2%
			5062174	ΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΕΛ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ	Όχι	11.625.322,58			0,8%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5062339	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΥΔΡΑΣ	Όχι	13.412.667,87	8.043.315,03		0,9%	0,3%	0,5%	60,0%	0,0%	0,0%	0,0%
			5070801	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΕΛ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ	Όχι	2.958.514,92			0,2%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5075873	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ	Όχι	3.831.996,09			0,3%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5075911	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	Όχι	3.480.078,68	1.949.357,17	381.839,92	0,2%	0,1%	0,1%	56,0%	0,0%	11,0%	19,6%
			5075963	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΔΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΕΛ ΔΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ	Όχι	3.922.516,86			0,3%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5076676	ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΣΣΟΥΛΕΧΑΙΟΥΒΟΧΑΣ ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΕΛ	Όχι	43.025.063,87			2,8%	1,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5086619	ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ	Όχι	17.239.722,39			1,1%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5095030	ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΧΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ	Όχι	13.301.513,26			0,9%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5110553	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΕΛΛΑΚΙΑ ΜΑΣΤΑΜΠΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ	Όχι	1.350.000,00	830.299,04	134.540,00	0,1%	0,0%	0,1%	61,5%	0,0%	10,0%	16,2%
			5110608	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ	Όχι	18.489.700,37			1,2%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5110633	ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΔΕΥΑ ΣΕΡΡΩΝ	Όχι	6.265.500,00	3.055.125,20		0,4%	0,2%	0,2%	48,8%	0,0%	0,0%	0,0%
			5112099	Κατασκευή δικτύου για την ύδρευση των οικισμών Κυμίνων και Μαλγάρων από το αντλιοστάσιο της ΕΥΑΘ στην Χαλάστρα	Όχι	5.643.100,29	5.643.100,29		0,4%	0,1%	0,4%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
			5113409	ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ της ΔΕ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ	Όχι	5.021.215,00			0,3%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5114177	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΗΜ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ	Όχι	16.925.629,74			1,1%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5114187	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣΑΛΥΚΗΣ ΠΑΡΟΥ	Όχι	2.841.017,00	1.996.234,25		0,2%	0,1%	0,1%	70,3%	0,0%	0,0%	0,0%
			5117596	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ	Όχι	5.411.547,97			0,4%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5121665	ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ	Όχι	1.427.266,62			0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5123966	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ	Όχι	4.255.867,09	4.255.867,09	3.055.901,71	0,3%	0,1%	0,3%	100,0%	0,2%	71,8%	71,8%
			5124142	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ	Όχι	6.242.704,40	30.000,00		0,4%	0,2%	0,0%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%
			5125463	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΦΩΤΕΙΝΩΝ	Όχι	566.300,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5129450	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ Β ΦΑΣΗ	Όχι	1.400.000,00	811.999,99		0,1%	0,0%	0,1%	58,0%	0,0%	0,0%	0,0%
			5129666	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ	Όχι	7.247.825,00			0,5%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5129679	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΕΛ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ	Όχι	14.303.302,68	12.315.046,63	2.829.625,45	0,9%	0,3%	0,8%	86,1%	0,2%	19,8%	23,0%
			5129762	Εξωτερικά Δίκτυα Ύδρευσης ΔΕΥΑ Δήμου Θήρας	Όχι	4.194.000,00			0,3%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	

ΑΠ	Π/Υ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	Επεν. Πρωτ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΕΝΤΑΞΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ						
									ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ		ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ		ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ		
											(Α)	(Β)	(Α)	(Β)	(Γ)
	1		2		3	4	5	6	7 = 4 / 1	8=4/Σ(4)	9 = 5 / 1	10 = 5 / 4	11 = 6 / 1	12 = 6 / 4	13 = 6 / 5
			5131888	Αποχέτευση ακαθάρτων και ΕΕΛ οικισμών ΝΣτύρων Στύρων	Όχι	9.012.238,80	5.475.261,00		0,6%	0,2%	0,4%	60,8%	0,0%	0,0%	0,0%
			5132713	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ	Όχι	18.927.774,99			1,3%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5132780	ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑΥΡΟΝΙΚΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ	Όχι	6.854.000,00			0,5%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5136070	Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Μάνδρας και συναφή έργα	Όχι	4.858.369,19			0,3%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5136327	Κατασκευή συμπληρωματικού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για τη βελτίωση της υδρευτικής κατάστασης των οικισμών Γαλατινής Μικροκάστρου και Σιάτιστας του Δήμου Βοΐου	Όχι	2.492.100,00			0,2%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5145699	ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΟΛΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΠΟ ΦΡΑΓΜΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ	Όχι	2.550.000,00			0,2%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5149152	ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Β ΦΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΕΛ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΣΑΣ	Όχι	2.980.729,88			0,2%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5149188	Επέκταση δικτύων αποχέτευσης Βελίκας Σωτηρίτσας Αγιοκάμπου Αγιάς και Μεταξοχωρίου	Όχι	5.213.225,81	4.949.517,71		0,3%	0,1%	0,3%	94,9%	0,0%	0,0%	0,0%
			5149189	ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ	Όχι	8.403.225,81			0,6%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5150041	ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΕ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΕΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΠΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΥΔΑΤΙΝΑ ΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ	Όχι	1.046.682,55			0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5150080	Εξωτερικό υδραγωγείο πηγής Λιβάδας ΔΕ Αγίου Κηρύκου του Δήμου Ικαρίας	Όχι	834.000,00			0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5150498	ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΛΑΡΥΜΝΑΣ	Όχι	13.353.776,78			0,9%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5153432	ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΕ ΑΣΙΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΑΓ ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΟΧΩΡΙ ΣΤΟ ΔΔ ΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΚΟΥΜΟΥΡΑΔΑ ΣΤΟ ΔΔ ΔΡΕΠΑΝΟΥ	Όχι	3.483.900,00	2.188.381,33		0,2%	0,1%	0,1%	62,8%	0,0%	0,0%	0,0%
			5154173	Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων ΕΕΛ και έργων διάθεσης εκροών οικισμού Πρίνου Δήμου Θάσου Δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμών Πρίνου όρμου Πρίνου Δήμου Θάσου	Όχι	12.335.596,83			0,8%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5157370	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ	Όχι	4.101.015,38			0,3%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5157563	Ανάπτυξη υποδομών ύδρευσης Δήμου Αμοργού	Όχι	2.148.563,72			0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5158658	ΝΕΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΕ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ	Όχι	2.767.056,79	2.767.056,79		0,2%	0,1%	0,2%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
			5158674	Ενίσχυση υδροδότησης Αμφιλοχίας από νέα γεώτρηση στη θέση Παληάμπελα Γιαννοπούλων	Όχι	3.954.237,98			0,3%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5158782	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ	Όχι	4.070.967,74	818.220,48	159.959,56	0,3%	0,1%	0,1%	20,1%	0,0%	3,9%	19,5%
			5158791	Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων Δήμου Λευκάδας	Όχι	8.763.486,62			0,6%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5158792	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ	Όχι	2.743.435,10			0,2%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5158808	Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης από Σκάλα Ραχωνίου Σκάλα Καλλιράχης	Όχι	1.588.548,25			0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5158868	Ανορύξεις Αξιοποιήσεις υδρευτικών γεωτρήσεων ΔΕ Καλλικράτειας του Δήμου Νέας Προποντίδας	Όχι	3.749.687,42	3.569.760,00	1.824.222,70	0,2%	0,1%	0,2%	95,2%	0,1%	48,6%	51,1%
			5158872	Βελτίωση υποδομών ύδρευσης οικισμών Δήμου ΒιάννουΑντικατάσταση δεξαμενών ύδρευσης	Όχι	623.940,11			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5161092	Σύστημα Διαχείρισης και Τηλεεποπτείας υδρευτικού δικτύου Δήμου Θήρας και συμπληρωματικά Δίκτυα Ύδρευσης	Όχι	7.339.632,37	2.909.632,37	2.860.867,96	0,5%	0,2%	0,2%	39,6%	0,2%	39,0%	98,3%
			5161706	Κατασκευή Δεξαμενών Ύδρευσης νήσου Ίου	Όχι	1.130.000,00	960.792,87		0,1%	0,0%	0,1%	85,0%	0,0%	0,0%	0,0%
			5161766	ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ	Όχι	4.727.770,00			0,3%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5162378	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΝΙΚΗΤΗΣ	Όχι	4.449.022,27			0,3%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5165749	Αξιοποίηση ταμιευτήρα φράγματος Ποταμών Αμαρίου Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού	Όχι	22.390.645,16			1,5%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5166473	Κατασκευή Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης Δήμου Νέας Προποντίδας	Όχι	1.372.376,08			0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5174655	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ	Όχι	3.280.015,66	3.280.015,66	2.706.457,49	0,2%	0,1%	0,2%	100,0%	0,2%	82,5%	82,5%
			5174681	ΕΡΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ	Όχι	853.800,00	239.037,61		0,1%	0,0%	0,0%	28,0%	0,0%	0,0%	0,0%
			5174701	ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ	Όχι	25.384.092,67	23.779.753,12	2.928.718,50	1,7%	0,6%	1,6%	93,7%	0,2%	11,5%	12,3%
			5180650	Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Δήμου Καβάλας Ολοκλήρωση εσωτερικού δικτύου πόλης Καβάλας	Όχι	8.756.940,17	8.557.260,17	1.078.447,15	0,6%	0,2%	0,6%	97,7%	0,1%	12,3%	12,6%
			5180672	ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	Όχι	18.471.584,37	13.604.904,37	3.171.798,86	1,2%	0,4%	0,9%	73,7%	0,2%	17,2%	23,3%
			5180686	Βελτίωση υποδομών ύδρευσης Δήμου Δέλτα	Όχι	9.344.567,64	9.344.567,64	1.297.358,82	0,6%	0,2%	0,6%	100,0%	0,1%	13,9%	13,9%
			5180789	ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΓΑΔΟΥΡΑ Β' ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΟΤΙΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΦΑΝΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ	Όχι	21.381.158,64	19.972.358,64	2.992.729,61	1,4%	0,5%	1,3%	93,4%	0,2%	14,0%	15,0%
			5180949	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΙΚΑΡΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΠΟΥΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ	Όχι	2.715.600,00			0,2%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5180986	ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΛΛΑΣ	Όχι	9.780.107,50			0,6%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	

ΑΠ	Π/Υ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	Επεν. Προτ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΕΝΤΑΞΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ						
									ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ		ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ		ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ		
											(Α)	(Β)	(Α)	(Β)	(Γ)
	1		2		3	4	5	6	7 = 4 / 1	8=4/Σ(4)	9 = 5 / 1	10 = 5 / 4	11 = 6 / 1	12 = 6 / 4	13 = 6 / 5
			5181117	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣΠΙΚΕΡΜΙΟΥ	Όχι	7.269.952,00	7.269.952,00	2.343.000,00	0,5%	0,2%	0,5%	100,0%	0,2%	32,2%	32,2%
			5181179	Υδρευση Ηρακλείου Αγίου Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη Έργα επέκτασης του υδραγωγείου	Όχι	22.937.513,19			1,5%	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5181354	Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενης ΕΕΛ Παναγίας Ποταμιάς	Όχι	6.211.591,52			0,4%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5182873	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ	Όχι	7.299.268,30			0,5%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5183097	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ	Όχι	3.860.958,19			0,3%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5186032	Έργα αποκατάστασης ολοκλήρωσης αναβάθμισης Εκσυγχρονισμού των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων ΕΕΛ των ΔΚ Μουδανίων και Καλλικράτειας του Δήμου Ν Προποντίδας	Όχι	12.894.091,26			0,9%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5199993	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΗΒΑΣ	Όχι	8.167.793,14			0,5%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5200181	Κατασκευή Δικτύων Αποχέτευσης και ΕΕΛ Μάκρης του Δήμου Αλεξανδρούπολης	Όχι	3.920.991,43	3.800.991,43		0,3%	0,1%	0,3%	96,9%	0,0%	0,0%	0,0%
			5200664	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ	Όχι	6.200.000,00			0,4%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5201114	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ	Όχι	12.798.720,00			0,8%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5201389	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ	Όχι	8.580.173,67			0,6%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5201642	ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ	Όχι	7.081.100,00			0,5%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5201644	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	Όχι	3.022.345,70			0,2%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5201652	Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού δικτύων ύδρευσης του Δήμου Καρύστου	Όχι	7.257.400,00			0,5%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5201658	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ	Όχι	4.177.000,00			0,3%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5201679	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ	Όχι	1.970.977,00			0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5201680	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΔΕΥΑ ΕΟΡΔΑΙΑΣ	Όχι	3.399.750,00			0,2%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5201684	ΟΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ ΔΕΥΑΔΔ	Όχι	7.257.139,00			0,5%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5201685	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ	Όχι	5.467.000,00			0,4%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5201687	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ	Όχι	3.687.261,81			0,2%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5201690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ	Όχι	7.254.600,00			0,5%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5201691	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ	Όχι	7.226.688,00			0,5%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5201693	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΩΝ ΔΕΥΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	Όχι	7.255.330,00			0,5%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5201694	ΟΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΗΓΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΠΑΙΟΝΙΑΣ	Όχι	7.255.770,00			0,5%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5201696	ΟΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΗΓΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ	Όχι	7.257.994,00			0,5%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5201700	Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ψηφιακής διαχείρισης των δικτύων ύδρευσης των δημοτικών ενοτήτων Νηλέως και Ελυμνίων του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας	Όχι	5.640.000,00			0,4%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5201701	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την ολοκληρωμένη διαχείριση των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Λαμίας	Όχι	7.207.500,00			0,5%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5201702	Αναβάθμιση Υποδομών Υδρευσης Δήμου Καλαμάτας Φάση Β	Όχι	7.255.100,00			0,5%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5201703	ΟΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ	Όχι	5.008.671,00			0,3%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5201704	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ	Όχι	4.433.835,84	4.259.880,24		0,3%	0,1%	0,3%	96,1%	0,0%	0,0%	0,0%
			5201706	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ	Όχι	7.250.950,00			0,5%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5201711	Ολιστικό σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης δικτύων ύδρευσης Δήμου Ηρακλείου	Όχι	7.254.360,00			0,5%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5201713	Ολιστικό σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης δικτύων ύδρευσης Δήμου Τήνου	Όχι	7.255.885,50			0,5%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5201714	Ολιστικό σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης δικτύων ύδρευσης Δήμου Σαρωνικού	Όχι	7.256.698,00			0,5%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5201715	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΕΥΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ	Όχι	7.251.973,78			0,5%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5201717	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΛΕΣΒΟΥ	Όχι	7.691.500,00			0,5%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5201746	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ	Όχι	3.240.000,00			0,2%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	

									ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ								
ΑΠ	Π/Υ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	Επεν. Προτ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΕΝΤΑΞΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ		ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Η		ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ				
											(Α)	(Β)	(Α)	(Β)	(Γ)		
	1		2		3	4	5	6	7 = 4 / 1	8=4/Σ(4)	9 = 5 / 1	10 = 5 / 4	11 = 6 / 1	12 = 6 / 4	13 = 6 / 5		
			5201750	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΕΥΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ	Όχι	7.257.869,46			0,5%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
			5201759	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΞΥΠΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΔΕΥΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ	Όχι	3.849.500,00			0,3%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
			5201760	ΟΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΕΛΕΡ	Όχι	2.168.310,00			0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
			5201762	Ολοκληρωμένη διαχείριση δικτύων ύδρευσης στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας	Όχι	3.281.883,20			0,2%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
			5201766	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΓΧΟΥΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΔΕ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ	Όχι	7.216.670,00			0,5%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
			5201770	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕ ΘΗΒΑΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΘΗΒΑΣ	Όχι	4.999.700,00			0,3%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
			5201778	Προμήθεια και εγκατάσταση Τηλεμετρικού Συστήματος Εξασφάλισης και Επάρκειας των Δικτύων Υδρευσης του Δήμου Μετεώρων	Όχι	7.257.850,00			0,5%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
			5201779	Ολιστικό σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης ύδρευσης Δήμου Σικυωνίων	Όχι	7.252.280,50			0,5%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
			5201786	Προμήθεια ολιστικού συστήματος διαχείρισης δικτύου ύδρευσης ΔΚ Καβάλας Δήμου Καβάλας	Όχι	7.257.928,00			0,5%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
			5201791	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	Όχι	5.076.700,00			0,3%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
			5201799	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ	Όχι	4.893.677,00			0,3%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
			5201801	ΟΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ	Όχι	7.253.593,00			0,5%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
			5201813	Αναβάθμιση συστήματος Τηλεμετρίας για ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικού ισοζυγίου και ενεργειακού αποτυπώματος της ΔΕΥΑ Πάρου	Όχι	2.370.000,00			0,2%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
			5201814	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΑΛΜΟΠΙΑΣ	Όχι	7.254.348,00			0,5%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
			5201827	Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ψηφιακής διαχείρισης των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Νοτίου Πηλίου	Όχι	8.996.820,00			0,6%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
			5201828	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΣΠΑΡΤΗΣ	Όχι	4.947.070,00			0,3%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
			5201833	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ	Όχι	5.532.000,00			0,4%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
			5201842	ΟΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ	Όχι	7.250.281,00			0,5%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
			5201843	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ	Όχι	8.977.476,00			0,6%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
			5201844	Ολιστικό σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης δικτύων ύδρευσης Δήμου Κρωπίας	Όχι	7.257.966,00			0,5%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
			5201849	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΠΥΡΓΟΥ	Όχι	5.197.700,00			0,3%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
			5201970	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΑΠΟ ΕΞΥΠΝΟΥΣ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΤΟΥ	Όχι	6.261.500,00			0,4%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
			5201972	Ολοκληρωμένη διαχείριση δικτύων ύδρευσης στο Δήμο Πολυγύρου	Όχι	4.018.840,00			0,3%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
			5202020	Ολοκληρωμένη διαχείριση δικτύων ύδρευσης στο Δήμο ΠυλαίαςΧορτιάτη	Όχι	928.180,00			0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
			5202388	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΝΗΣΟΣ ΧΙΟΣ	Όχι	7.244.286,20			0,5%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
		5202466	Ολοκληρωμένη διαχείριση δικτύων ύδρευσης στο Δήμο Θερμαϊκού	Όχι	6.013.820,00			0,4%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%				
		5202530	Ολιστικό σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης δικτύων ύδρευσης Δήμου Πάργας	Όχι	2.760.489,00			0,2%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%				
		5202551	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ	Όχι	7.252.847,68			0,5%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%				
		6ii Total						2.139.265.533,58	1.057.943.891,73	562.623.332,97	141,3%	51,5%	69,9%	49,5%	37,2%	26,3%	53,2%
		6iii			5032589	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ	Όχι	983.360,00	643.335,03	256.996,83	0,1%	0,0%	0,0%	65,4%	0,0%	26,1%	39,9%
					5032671	Διαχειριστικές Δράσεις Προστατευόμενων Περιοχών Ειδών και Οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογίου Ακαρνανικών Ορέων	Όχι	1.000.000,00	940.142,32	377.706,32	0,1%	0,0%	0,1%	94,0%	0,0%	37,8%	40,2%
					5032679	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΔΕΛΤΑ ΠΗΝΕΙΟΥ	Όχι	1.000.000,00	771.693,21	332.966,13	0,1%	0,0%	0,1%	77,2%	0,0%	33,3%	43,1%
					5032753	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΒΟΛΒΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	Όχι	1.000.000,00	651.487,82	158.310,46	0,1%	0,0%	0,0%	65,1%	0,0%	15,8%	24,3%
					5032910	Διαχειριστικές Δράσεις προστατευόμενων περιοχών ειδών και οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών	Όχι	975.611,82	708.978,48		0,1%	0,0%	0,0%	72,7%	0,0%	0,0%	0,0%
					5032959	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	Όχι	998.706,00	985.958,80		0,1%	0,0%	0,1%	98,7%	0,0%	0,0%	0,0%
					5032966	Διαχειριστικές δράσεις προστατευόμενων περιοχών ειδών και οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού	Όχι	1.000.000,00	751.325,03	198.625,08	0,1%	0,0%	0,0%	75,1%	0,0%	19,9%	26,4%

ΑΠ	Π/Υ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	Επεν. Πρωτ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΕΝΤΑΞΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ						
									ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ		ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ		ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ		
											(Α)	(Β)	(Α)	(Β)	(Γ)
	1		2		3	4	5	6	7 = 4 / 1	8=4/Σ(4)	9 = 5 / 1	10 = 5 / 4	11 = 6 / 1	12 = 6 / 4	13 = 6 / 5
			5033022	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ	Όχι	1.000.000,00	952.880,00	567.109,82	0,1%	0,0%	0,1%	95,3%	0,0%	56,7%	59,5%
			5033024	Διαχειριστικές Δράσεις Προστατευόμενων Περιοχών Ειδών και Οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων ΚοτυχίουΣτροφυλιάς και Κυπαρισσιακού Κόλπου	Όχι	986.100,00	971.564,52	307.684,48	0,1%	0,0%	0,1%	98,5%	0,0%	31,2%	31,7%
			5033035	Διαχειριστικές Δράσεις προστατευόμενων περιοχών ειδών και οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης	Όχι	999.910,00	670.412,77	52.071,94	0,1%	0,0%	0,0%	67,0%	0,0%	5,2%	7,8%
			5033173	Διαχειριστικές Δράσεις προστατευόμενων περιοχών ειδών και οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου	Όχι	1.000.000,00	692.396,00	292.559,32	0,1%	0,0%	0,0%	69,2%	0,0%	29,3%	42,3%
			5033190	Διαχειριστικές Δράσεις Προστατευόμενων Περιοχών Ειδών και Οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα Μουστου Μαίναλου και Μονεμβασιάς	Όχι	997.830,00	854.230,00	543.118,27	0,1%	0,0%	0,1%	85,6%	0,0%	54,4%	63,6%
			5033216	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΙΝΔΟΥ	Όχι	996.917,00	980.709,00	348.275,02	0,1%	0,0%	0,1%	98,4%	0,0%	34,9%	35,5%
			5033224	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΛΑΜΑΑΧΕΡΟΝΤΑΚΕΡΚΥΡΑΣ	Όχι	999.718,63	343.299,30	38.857,93	0,1%	0,0%	0,0%	34,3%	0,0%	3,9%	11,3%
			5033228	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	Όχι	942.138,62	723.277,22	222.433,53	0,1%	0,0%	0,0%	76,8%	0,0%	23,6%	30,8%
			5033233	Διαχειριστικές Δράσεις Προστατευόμενων Περιοχών Ειδών και τύπων Οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων	Όχι	1.000.000,00	955.215,26	662.667,92	0,1%	0,0%	0,1%	95,5%	0,0%	66,3%	69,4%
			5033240	Διαχειριστικές Δράσεις Προστατευόμενων Περιοχών Ειδών και Οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού ΣαμαριάςΔυτικής Κρήτης	Όχι	990.785,90	608.184,66	115.447,60	0,1%	0,0%	0,0%	61,4%	0,0%	11,7%	19,0%
			5033250	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	Όχι	1.000.000,00	709.040,00	77.179,35	0,1%	0,0%	0,0%	70,9%	0,0%	7,7%	10,9%
			5033258	Διαχειριστικές Δράσεις προστατευόμενων περιοχών ειδών και οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους ΔαδιάςΛευκίμηςΖουφλίου	Όχι	980.354,00	393.165,05	181.282,81	0,1%	0,0%	0,0%	40,1%	0,0%	18,5%	46,1%
			5033259	Διαχειριστικές δράσεις προστατευόμενων περιοχών ειδών και οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά Μαραθώνα Υμηττού και Νοτιοανατολικής Αττικής	Όχι	1.000.000,00	627.787,53	267.559,48	0,1%	0,0%	0,0%	62,8%	0,0%	26,8%	42,6%
			5033267	Διαχειριστικές Δράσεις Προστατευόμενων Περιοχών Ειδών και Οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού	Όχι	921.130,00	840.250,00	491.454,74	0,1%	0,0%	0,1%	91,2%	0,0%	53,4%	58,5%
			5033396	Διαχειριστικές Δράσεις Προστατευόμενων Περιοχών Ειδών Και Τύπων Οικοτύπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Δέλτα ΝέστουΒιστωνίδαςΙσμαρίδας και Θάσου	Όχι	999.775,00	803.757,00	189.840,65	0,1%	0,0%	0,1%	80,4%	0,0%	19,0%	23,6%
			5033615	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ	Όχι	1.000.000,00	906.795,03	485.467,42	0,1%	0,0%	0,1%	90,7%	0,0%	48,5%	53,5%
			5033657	Διαχειριστικές Δράσεις προστατευόμενων περιοχών ειδών και οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκης	Όχι	999.965,00	632.959,00	489.812,55	0,1%	0,0%	0,0%	63,3%	0,0%	49,0%	77,4%
			5033697	Δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών ειδών και οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας	Όχι	1.000.000,00	499.300,00	119.738,03	0,1%	0,0%	0,0%	49,9%	0,0%	12,0%	24,0%
			5034797	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ	Όχι	1.000.000,00	897.426,00	256.010,58	0,1%	0,0%	0,1%	89,7%	0,0%	25,6%	28,5%
			5034900	Διαχειριστικές Δράσεις Προστατευόμενων Περιοχών Ειδών και Οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων Κουλάδας Αχελώου Αγράφων και Μετεώρων	Όχι	964.532,00	807.265,40		0,1%	0,0%	0,1%	83,7%	0,0%	0,0%	0,0%
			5041535	Διαχειριστικές Δράσεις προστατευόμενων περιοχών ειδών και οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης	Όχι	989.699,50	462.610,70	161.319,78	0,1%	0,0%	0,0%	46,7%	0,0%	16,3%	34,9%
			5047786	Εποπτεία και αξιολόγηση του καθεστώτος διατήρησης προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων στην Ελλάδα	Όχι	10.379.897,80	7.774.897,79	1.504.868,16	0,7%	0,2%	0,5%	74,9%	0,1%	14,5%	19,4%
			5094982	Σύνταξη Κόκκινων Καταλόγων Απειλούμενων Ειδών Φυτών Ζώων και Μυκήτων της Ελλάδας	Όχι	1.744.724,65	1.624.972,86	298.739,32	0,1%	0,0%	0,1%	93,1%	0,0%	17,1%	18,4%
			5130700	Ολοκλήρωση Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών και διαχειριστικών δομών περιοχών Natura 2000	Όχι	12.790.597,69	2.648.566,13	547.279,36	0,8%	0,3%	0,2%	20,7%	0,0%	4,3%	20,7%
		6iii Total				52.641.753,61	32.833.881,91	9.545.382,88	3,5%	1,3%	2,2%	62,4%	0,6%	18,1%	29,1%
		6iv	5001122	Βιοκλιματική αναβάθμιση πρώην Δημαρχείου Αγνάντων και προσθήκη παιδικής χαράς με ανακυκλωμένα υλικά εκπαιδευτικού χαρακτήρα	Όχι	391.492,20	300.856,66	296.170,87	0,0%	0,0%	0,0%	76,8%	0,0%	75,7%	98,4%
			5001153	Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση πνευματικού κέντρου Γιάννης Ρίτσος	Όχι	800.000,00	69.588,80	60.512,00	0,1%	0,0%	0,0%	8,7%	0,0%	7,6%	87,0%
			5001170	Αποκατάσταση και διαμόρφωση σε πολιτιστικό κέντρο του κτιρίου Ματζουνείου στην Τρίτολη	Όχι	1.990.048,78	1.107.237,76	196.010,04	0,1%	0,0%	0,1%	55,6%	0,0%	9,8%	17,7%
			5001175	Ολοκληρωμένη παρέμβαση στο Άλσος Νέας Φιλαδέλφειας	Όχι	616.637,51	482.995,99	476.402,13	0,0%	0,0%	0,0%	78,3%	0,0%	77,3%	98,6%
			5001178	Διαμόρφωση χώρου πολιτιστικών δραστηριοτήτων συνοικίας Αγίου Γεωργίου στην Λάρισα	Όχι	182.922,36	180.379,88	180.379,88	0,0%	0,0%	0,0%	98,6%	0,0%	98,6%	100,0%
			5001210	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΣΟΥ ΠΑΛΙΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ	Όχι	732.450,00	329.004,61	329.004,59	0,0%	0,0%	0,0%	44,9%	0,0%	44,9%	100,0%
			5001229	ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ Ν ΣΚΟΥΦΑ	Όχι	508.648,00	301.530,81	301.530,82	0,0%	0,0%	0,0%	59,3%	0,0%	59,3%	100,0%
			5001239	Αποκατάσταση και Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Κτιρίου πρώην Αρσακείου Πατρών	Όχι	2.000.000,00	2.000.000,00	1.877.456,79	0,1%	0,0%	0,1%	100,0%	0,1%	93,9%	93,9%
			5001254	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ	Όχι	1.000.000,00	522.840,91	476.232,66	0,1%	0,0%	0,0%	52,3%	0,0%	47,6%	91,1%
			5001267	ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΞΕΝΙΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	Όχι	2.000.000,00	2.000.000,00	232.191,65	0,1%	0,0%	0,1%	100,0%	0,0%	11,6%	11,6%

ΑΠ	Π/Υ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	Επεν. Προτ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΕΝΤΑΞΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ						
									ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ		ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ		ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ		
									(Α)	(Β)	(Α)	(Β)	(Α)	(Β)	(Γ)
	1		2		3	4	5	6	7 = 4 / 1	8=4/Σ(4)	9 = 5 / 1	10 = 5 / 4	11 = 6 / 1	12 = 6 / 4	13 = 6 / 5
			5001296	Αναβάθμιση διατηρητέου Σχολικού Κτιρίου Συγγρού Μεθώνης	Όχι	311.244,97	194.485,12	107.721,67	0,0%	0,0%	0,0%	62,5%	0,0%	34,6%	55,4%
			5001315	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ	Όχι	2.402.686,41	1.104.867,00	18.366,30	0,2%	0,1%	0,1%	46,0%	0,0%	0,8%	1,7%
			5001360	Ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου πρώην ΕΟΚ στο Δήμο Καβάλας	Όχι	2.000.000,00	1.287.711,77	1.030.722,53	0,1%	0,0%	0,1%	64,4%	0,1%	51,5%	80,0%
			5001364	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΒΑΔΙ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ	Όχι	622.000,00	265.728,94	233.083,63	0,0%	0,0%	0,0%	42,7%	0,0%	37,5%	87,7%
			5001367	Αποκατάσταση τριών κτιρίων εντός του κτήματος Mon Repos	Όχι	1.996.285,50	849.285,74	645.801,94	0,1%	0,0%	0,1%	42,5%	0,0%	32,4%	76,0%
			5001373	Περιαστικό Πάρκο Επιστημών Κέντρο Περιβαλλοντικής Αγωγής και Ευαισθητοποίησης του Πανεπιστημίου Πατρών	Όχι	827.927,88	496.173,90	276.759,77	0,1%	0,0%	0,0%	59,9%	0,0%	33,4%	55,8%
			5001387	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΣΟ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ Α' ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	Όχι	1.998.940,69	584.420,12	584.420,12	0,1%	0,0%	0,0%	29,2%	0,0%	29,2%	100,0%
			5001419	ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ	Όχι	2.000.000,00	1.041.681,26	895.296,76	0,1%	0,0%	0,1%	52,1%	0,1%	44,8%	85,9%
			5001420	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ	Όχι	454.800,00	222.360,42	104.764,84	0,0%	0,0%	0,0%	48,9%	0,0%	23,0%	47,1%
			5001458	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΚΑΒΗ	Όχι	1.397.100,00	676.186,10	98.675,07	0,1%	0,0%	0,0%	48,4%	0,0%	7,1%	14,6%
			5001470	ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ	Όχι	231.389,58	231.389,58	231.389,58	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%	100,0%
			5001487	Πεζοπορική διαδρομή των μαστόρων της πέτρας Θυμιανών και ανάπλαση δημοτικού χώρου στην περιοχή Κουκουναύγιες	Όχι	148.436,55	108.609,09	108.609,09	0,0%	0,0%	0,0%	73,2%	0,0%	73,2%	100,0%
			5001524	ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	Όχι	1.037.715,96	1.017.251,54	917.006,31	0,1%	0,0%	0,1%	98,0%	0,1%	88,4%	90,1%
			5001551	Αξιοποίηση ως πολιτιστικού χώρου του Διατηρητέου κτηρίου επί των οδών Σουρή και Βασ Ολγας	Όχι	748.853,30	742.500,01	541.368,51	0,0%	0,0%	0,0%	99,2%	0,0%	72,3%	72,9%
			5001559	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ	Όχι	204.459,20	204.459,20	204.459,20	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%	100,0%
			5001560	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΡΩΗΝ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	Όχι	1.992.264,23	1.992.264,23	1.966.655,38	0,1%	0,0%	0,1%	100,0%	0,1%	98,7%	98,7%
			5001562	Παρεμβάσεις αναβάθμισης του Δήμου Μήλου για την ανάδειξη και αξιοποίηση του τουριστικού κεφαλαίου της περιοχής	Όχι	217.754,79	217.754,79	213.511,15	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	98,1%	98,1%
			5001611	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΥΡΙΑ ΤΚ ΜΠΑΟΥΣΙΩΝ	Όχι	715.000,00	398.460,27	248.056,95	0,0%	0,0%	0,0%	55,7%	0,0%	34,7%	62,3%
			5001629	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΑΘΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΔΚ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΚΑΤΩΦΛΙ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ	Όχι	642.450,00	608.970,00	210.291,11	0,0%	0,0%	0,0%	94,8%	0,0%	32,7%	34,5%
			5001634	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΠΘ ΤΣ	Όχι	860.000,00	510.856,44	510.807,66	0,1%	0,0%	0,0%	59,4%	0,0%	59,4%	100,0%
			5001641	Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός των Δημοτικών Ξενώνων Χρυσοπηγής του Δήμου Σερρών	Όχι	300.000,00	128.113,85	118.367,11	0,0%	0,0%	0,0%	42,7%	0,0%	39,5%	92,4%
			5001678	Ενσωμάτωση χώρου παλαιών στρατιωτικών φυλακών στον αστικό ιστό ως κέντρο παροχής αστικών εξυπηρετήσεων	Όχι	2.500.000,00	289.670,00	93.239,28	0,2%	0,1%	0,0%	11,6%	0,0%	3,7%	32,2%
			5001740	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΞΕΝΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ	Όχι	1.089.308,56	1.089.308,56	877.389,30	0,1%	0,0%	0,1%	100,0%	0,1%	80,5%	80,5%
			5001824	ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΗΓΩΝ ΑΡΤΑΣ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΥΦΥΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΜΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	Όχι	419.562,40			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5001839	Αναβάθμιση χώρου εργοστασίου ΜΙΝΩΣ Πάρκο εκθεσιακών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων	Όχι	438.119,24	438.119,24	434.882,71	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	99,3%	99,3%
			5001854	ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΧΩΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	Όχι	2.000.000,00	1.103.125,21	873.503,96	0,1%	0,0%	0,1%	55,2%	0,1%	43,7%	79,2%
			5001867	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΣΟΝΗΣΙ	Όχι	2.500.000,00	995.079,63	930.365,99	0,2%	0,1%	0,1%	39,8%	0,1%	37,2%	93,5%
			5001871	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΣΤΑΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ	Όχι	1.992.000,00			0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5001881	ΣΥΝΔΕΣΗ ΧΩΡΑΣ ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ	Όχι	640.000,00	609.965,30	196.602,20	0,0%	0,0%	0,0%	95,3%	0,0%	30,7%	32,2%
			5001884	Στερέωση και αποκατάσταση του Πύργου Καραμίχου στα Φάρσαλα	Όχι	360.000,00	135.350,22	134.700,47	0,0%	0,0%	0,0%	37,6%	0,0%	37,4%	99,5%
			5001942	ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ	Όχι	1.040.000,00	894.156,01	271.570,50	0,1%	0,0%	0,1%	86,0%	0,0%	26,1%	30,4%
			5001977	Παρεμβάσεις αποκατάστασης για την αξιοποίηση του Κυριακούλειου Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Μεγαρέων	Όχι	376.134,00	49.197,00	33.073,43	0,0%	0,0%	0,0%	13,1%	0,0%	8,8%	67,2%
			5001983	Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του Τριανόν	Όχι	1.951.306,00	109.231,60	108.524,80	0,1%	0,0%	0,0%	5,6%	0,0%	5,6%	99,4%
			5002006	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ CAMPING 1 ΑΣΤΕΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΛΟΓΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 148 ΑΤΟΜΩΝ	Όχι	600.000,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5002022	Αποκατάσταση αναβάθμιση εκσυγχρονισμός του Ιστορικού Διατηρητέου Μνημείου Αρχοντικό Κυρναΐσιου στο Βαρούσι Τρικάλων και μετατροπή του σε Σπίτι των Τρικαλινών Μουσικών Δημιουργών	Όχι	905.000,00	319.031,44	180.210,81	0,1%	0,0%	0,0%	35,3%	0,0%	19,9%	56,5%
			5002026	CretAgroTech ΕπιστημονικόΠεριβαλλοντικόΠολιτιστικό Πάρκο Αγροκτήματος Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου	Όχι	934.399,35	186.126,15	99.266,36	0,1%	0,0%	0,0%	19,9%	0,0%	10,6%	53,3%

ΑΠ	Π/Υ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	Επεν. Προτ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΕΝΤΑΞΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ						
									ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ		ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ		ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ		
											(Α)	(Β)	(Α)	(Β)	(Γ)
	1		2		3	4	5	6	7 = 4 / 1	8=4/Σ(4)	9 = 5 / 1	10 = 5 / 4	11 = 6 / 1	12 = 6 / 4	13 = 6 / 5
			5002048	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ Ν ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ	Όχι	2.000.000,00	1.373.517,29	1.037.972,57	0,1%	0,0%	0,1%	68,7%	0,1%	51,9%	75,6%
			5002076	Αναβάθμιση εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων δυτικά περιοχής Σύθα	Όχι	192.457,87	192.457,87	192.457,61	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%	100,0%
			5002095	Ανάπλαση και αξιοποίηση του παλαιού λατομείου Ράϊκου στο Πεντελικό Όρος	Όχι	798.671,00	93.573,37	46.733,57	0,1%	0,0%	0,0%	11,7%	0,0%	5,9%	49,9%
			5002108	Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση της περιοχής Λατομείων Ασβεστοχωρίου	Όχι	2.000.000,00	202.643,90	147.234,38	0,1%	0,0%	0,0%	10,1%	0,0%	7,4%	72,7%
			5002113	ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΚ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ	Όχι	347.000,00	171.089,24	169.760,31	0,0%	0,0%	0,0%	49,3%	0,0%	48,9%	99,2%
			5002117	Ανάδειξη του ευρύτερου χώρου του Ασκληπιείου Επιδαύρου σε αρχαιολογικό και περιβαλλοντικό πάρκο	Όχι	970.000,00			0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5002124	Αναπαλαίωση και αξιοποίηση Διατηρητέου Κτιρίου Δημαρχιακού Καταστήματος ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΡΤΑΣ	Όχι	2.000.000,00	2.000.000,00	1.022.339,32	0,1%	0,0%	0,1%	100,0%	0,1%	51,1%	51,1%
			5002125	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΞΕΝΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ	Όχι	1.393.560,00	1.245.281,10	730.130,50	0,1%	0,0%	0,1%	89,4%	0,0%	52,4%	58,6%
			5002137	Παρεμβάσεις αναβάθμισης για την τουριστική ανάδειξη του Δήμου Γλυφάδας	Όχι	157.843,89			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5002144	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Όχι	998.000,00	980.640,00	410.431,21	0,1%	0,0%	0,1%	98,3%	0,0%	41,1%	41,9%
			5002155	Κατασκευή ξενώνα στο ΔΔΣέρβου	Όχι	555.000,00	271.171,23	266.524,49	0,0%	0,0%	0,0%	48,9%	0,0%	48,0%	98,3%
			5030431	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ	Όχι	450.367,41	443.162,93	428.971,10	0,0%	0,0%	0,0%	98,4%	0,0%	95,2%	96,8%
			5030477	ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ	Όχι	2.835.875,59	2.835.875,59	1.860.958,78	0,2%	0,1%	0,2%	100,0%	0,1%	65,6%	65,6%
			5034790	ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΑΒΙΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ	Όχι	450.000,00	319.632,69	246.287,46	0,0%	0,0%	0,0%	71,0%	0,0%	54,7%	77,1%
			5037999	ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ	Όχι	1.000.000,00	711.808,77	612.251,66	0,1%	0,0%	0,0%	71,2%	0,0%	61,2%	86,0%
			5038746	Δημιουργία δρόμων ήπιας κυκλοφορίας και ποδηλατοδρόμων του Δήμου Πετρούπολης	Όχι	700.000,00	558.711,38	544.076,71	0,0%	0,0%	0,0%	79,8%	0,0%	77,7%	97,4%
			5041386	Βελτίωση και Αποκατάσταση Υπερτοπικού Άξονα Οδού Αιγαίου Κράτητος	Όχι	4.116.900,69	4.116.900,69	3.365.581,37	0,3%	0,1%	0,3%	100,0%	0,2%	81,8%	81,8%
			5047186	Ανάπλαση πλατείας Καρπάθου Δήμου Πειραιά	Όχι	1.187.660,55	831.882,92	187.416,32	0,1%	0,0%	0,1%	70,0%	0,0%	15,8%	22,5%
			5050534	Διαμόρφωση Πύλης Εισόδου στον Πειραιά για επισκέπτες της κρουαζιέρας Ανάδειξη κεντρικής και πολιτιστικής διαδρομής με παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρο	Όχι	4.933.000,00	91.406,60		0,3%	0,1%	0,0%	1,9%	0,0%	0,0%	0,0%
			5050584	Αναβάθμιση Φωτισμού σε οδούς του Δήμου Πετρούπολης	Όχι	153.747,60	153.747,60	153.747,60	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%	100,0%
			5050594	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Όχι	307.632,84	306.280,00		0,0%	0,0%	0,0%	99,6%	0,0%	0,0%	0,0%
			5067347	Βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας του Συγκροτήματος Ξυλοτεχνία του Δήμου Περιστερίου	Όχι	500.000,00	423.006,68	365.451,78	0,0%	0,0%	0,0%	84,6%	0,0%	73,1%	86,4%
			5069090	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΕΦΕΡΗ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ	Όχι	274.252,17	29.499,60	29.499,60	0,0%	0,0%	0,0%	10,8%	0,0%	10,8%	100,0%
			5069222	Επιχορήγηση του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας για την υλοποίηση του έργου ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ	Όχι	1.885.574,00	1.673.042,45	50.843,10	0,1%	0,0%	0,1%	88,7%	0,0%	2,7%	3,0%
			5069534	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΧΩΡΟΥ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ	Όχι	960.000,00	950.424,81	175.508,32	0,1%	0,0%	0,1%	99,0%	0,0%	18,3%	18,5%
			5070062	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΝΝΕΑ 9 ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΪΟΥ	Όχι	2.299.280,00	2.117.678,20	339.121,08	0,2%	0,1%	0,1%	92,1%	0,0%	14,7%	16,0%
			5073661	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΙΤΡΟΥΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ	Όχι	1.284.292,67	853.100,20	249.525,31	0,1%	0,0%	0,1%	66,4%	0,0%	19,4%	29,2%
			5074443	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ	Όχι	37.271.366,19	35.445.994,50	21.970.813,60	2,5%	0,9%	2,3%	95,1%	1,5%	58,9%	62,0%
			5074445	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 7η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	Όχι	29.031.510,10	18.970.591,21	3.209.099,09	1,9%	0,7%	1,3%	65,3%	0,2%	11,1%	16,9%
			5074806	Δομική ενεργειακή και λειτουργική αποκατάσταση του παλιού Δημαρχείου του Δήμου Μεσσήνης	Όχι	1.020.308,58			0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5074838	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΠΑΛΑΤΑΚΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ	Όχι	2.976.000,00	2.767.187,91	415.570,40	0,2%	0,1%	0,2%	93,0%	0,0%	14,0%	15,0%
			5075126	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ	Όχι	485.400,00	370.652,67		0,0%	0,0%	0,0%	76,4%	0,0%	0,0%	0,0%
			5075914	Παρεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εκσυγχρονισμού του Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Πεντέλης	Όχι	864.016,35	627.776,36		0,1%	0,0%	0,0%	72,7%	0,0%	0,0%	0,0%
			5075965	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΪΟΥ	Όχι	535.081,60	480.685,71	295.115,72	0,0%	0,0%	0,0%	89,8%	0,0%	55,2%	61,4%
			5076489	Ανάπλαση πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου στο ΟΤ 35 του Δήμου Ιλίου	Όχι	465.530,09	465.530,09	351.317,48	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	75,5%	75,5%
			5076732	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	Όχι	1.592.193,87	42.475,92	36.935,57	0,1%	0,0%	0,0%	2,7%	0,0%	2,3%	87,0%
			5080954	Παρεμβάσεις Αναβάθμισης και Εκσυγχρονισμού Οικίας Ανδρέα Λασκαράτου στο Δήμο Ληξουρίου	Όχι	847.859,55			0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5085319	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Όχι	5.617.713,10	4.143.886,50	414.953,20	0,4%	0,1%	0,3%	73,8%	0,0%	7,4%	10,0%

									ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ						
ΑΠ	Π/Υ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	Επεν. Προτ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΕΝΤΑΞΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ		ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ		ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ		
											(Α)	(Β)	(Α)	(Β)	(Γ)
	1		2		3	4	5	6	7 = 4 / 1	8=4/Σ(4)	9 = 5 / 1	10 = 5 / 4	11 = 6 / 1	12 = 6 / 4	13 = 6 / 5
			5086482	ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ	Όχι	810.000,00			0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5087294	Αξιοποίηση διώροφου κτιρίου πρώην Ηλεκτρικής Εταιρείας	Όχι	831.000,00	701.116,78	75.326,24	0,1%	0,0%	0,0%	84,4%	0,0%	9,1%	10,7%
			5089183	Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης Γεωλογικού Ενδιαφέροντος Προπουλίου	Όχι	361.212,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5089191	Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός Μουσείου Γεράσιμου Σκλάβου Δήμου Αργοστολίου	Όχι	2.577.550,23	2.346.728,17		0,2%	0,1%	0,2%	91,0%	0,0%	0,0%	0,0%
			5089196	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΟΛΑΡΧΕΙΟΥ ΤΚ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ	Όχι	794.000,00			0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5089198	Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του Πολιτιστικού Κέντρου Νέας Ζίχνης και του Παλιού Δημαρχείου	Όχι	598.140,00	9.920,00	9.920,00	0,0%	0,0%	0,0%	1,7%	0,0%	1,7%	100,0%
			5089210	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ	Όχι	1.100.000,00	683.561,73	27.309,32	0,1%	0,0%	0,0%	62,1%	0,0%	2,5%	4,0%
			5089230	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΒΙΓΓΑ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ	Όχι	3.200.000,00	3.023.100,15	965.521,56	0,2%	0,1%	0,2%	94,5%	0,1%	30,2%	31,9%
			5089249	Εκσυγχρονισμός κτιρίων πολιτιστικού ενδιαφέροντος του Δήμου Μαλεβιζίου	Όχι	776.200,00	640.993,57		0,1%	0,0%	0,0%	82,6%	0,0%	0,0%	0,0%
			5089251	Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του παλαιού σχολείου στο Περαχώρι Ανωγείων για τη δημιουργία πολιτιστικού εκθεσιακού κέντρου	Όχι	1.540.000,00	1.249.269,92		0,1%	0,0%	0,1%	81,1%	0,0%	0,0%	0,0%
			5093226	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ	Όχι	1.093.129,34	775.176,55	244.185,27	0,1%	0,0%	0,1%	70,9%	0,0%	22,3%	31,5%
			5094705	Παρεμβάσεις αποκατάστασης ενεργειακής αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των υποδομών του Επιχειρηματικού Κέντρου ΣΕΡΕΧΡΟ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΚΛΑΣ	Όχι	4.055.548,00	107.632,00	7.192,00	0,3%	0,1%	0,0%	2,7%	0,0%	0,2%	6,7%
			5109326	ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΑΠΗΤΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ	Όχι	2.155.120,01			0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5111794	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ	Όχι	1.099.886,20			0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5125720	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ	Όχι	320.000,00	1.000,00		0,0%	0,0%	0,0%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%
			5125966	Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του κτιριακού συγκροτήματος του Κέντρου Δορυφόρων Διονύσου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου	Όχι	1.785.720,36	92.382,78	23.560,00	0,1%	0,0%	0,0%	5,2%	0,0%	1,3%	25,5%
			5127173	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ	Όχι	368.131,66			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5129393	ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ	Όχι	1.035.000,00			0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5129661	ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ	Όχι	1.180.000,01			0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5129672	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	Όχι	3.733.188,52	3.275.205,05	132.452,80	0,2%	0,1%	0,2%	87,7%	0,0%	3,5%	4,0%
			5129952	Εκσυγχρονισμός και Αναβάθμιση του Πολεμικού Μουσείου	Όχι	4.500.000,00	3.250.561,36		0,3%	0,1%	0,2%	72,2%	0,0%	0,0%	0,0%
			5130622	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ	Όχι	149.730,00	121.923,00		0,0%	0,0%	0,0%	81,4%	0,0%	0,0%	0,0%
			5130647	Εργασίες μικρής κλίμακας για την επανάχρηση κτηρίων στην περιοχή του Περάματος	Όχι	1.051.091,50			0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5130688	Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του κτιριακού συγκροτήματος της πτέρυγας Μπόμπολα του πρώην Γ Ν Μελισσίων Αμαλία Φλέμινγκ του Δήμου Πεντέλης	Όχι	4.292.026,00	24.400,00		0,3%	0,1%	0,0%	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%
			5131480	Βελτίωση και αναζωογόνηση του αστικού περιβάλλοντος μέσω πιλοτικών και άλλων περιβαλλοντικών παρεμβάσεων στο πλαίσιο συμβολής της απορρύπανσης της ΛΑΠ Ασωπού	Όχι	2.798.739,03			0,2%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5131914	Αποκατάσταση παλαιάς ισόγειας Φάμπρικας και μετατροπή της σε εκθεσιακό χώρο της ΤΚ Κεραμουτσίου	Όχι	114.200,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5131939	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ	Όχι	950.000,00	950.000,00		0,1%	0,0%	0,1%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
			5132538	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΣ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ	Όχι	1.054.395,00	849.026,10	34.000,00	0,1%	0,0%	0,1%	80,5%	0,0%	3,2%	4,0%
			5132697	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΔ ΓΛΥΦΑΣ	Όχι	617.519,74	518.741,39	53.375,60	0,0%	0,0%	0,0%	84,0%	0,0%	8,6%	10,3%
			5132698	ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΑ ΛΑΓΚΑΔΑΪΚΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ	Όχι	595.000,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5132712	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ	Όχι	8.779.200,00			0,6%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5132786	ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΑΥΡΙΟΥ ΔΕ ΥΔΡΟΥΣΑΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	Όχι	891.560,00	767.330,09		0,1%	0,0%	0,1%	86,1%	0,0%	0,0%	0,0%
			5132801	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΚΟΝΑΚΙ ΣΤΙΣ ΚΕΧΡΙΕΣ ΕΥΒΟΙΑΣ	Όχι	1.650.000,00			0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5132813	Αποκατάσταση του Εκθεσιακού Περιπτέρου Esso Pappas και μετατροπή του σε Μουσείο Εκθεσιακής Ιστορίας της ΔΕΘ	Όχι	1.512.181,87			0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5136048	ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΗΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	Όχι	210.000,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5136049	ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΒΟΥΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΑΒΛΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΪΟΥ	Όχι	3.000.000,00	2.149.583,54		0,2%	0,1%	0,1%	71,7%	0,0%	0,0%	0,0%
			5136061	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ	Όχι	4.084.927,00			0,3%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	

ΑΠ	Π/Υ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	Επεν. Προτ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΕΝΤΑΞΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ						
									ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ		ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ		ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ		
											(Α)	(Β)	(Α)	(Β)	(Γ)
	1		2		3	4	5	6	7 = 4 / 1	8=4/Σ(4)	9 = 5 / 1	10 = 5 / 4	11 = 6 / 1	12 = 6 / 4	13 = 6 / 5
			5136071	Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των κτιρίων Μετεωροσκοπείου και Αστεροσκοπείου εντός του επιστημονικού πολιτιστικού περιβαλλοντικού πάρκου ΑΠΘ	Όχι	736.560,00	477.203,56		0,0%	0,0%	0,0%	64,8%	0,0%	0,0%	0,0%
			5136098	Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του κτιριακού συγκροτήματος του Μουσείου Τυπογραφίας και Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων	Όχι	1.871.550,00			0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5136099	Ενεργειακή αναβάθμιση εκσυγχρονισμός κοινοτικού καταστήματος Νέας Φιλαδέλφειας Λαογραφική Έκθεση	Όχι	95.000,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5136106	Εκσυγχρονισμός Αναβάθμιση Επανάχρηση του Δημοτικού Κτιρίου Εστίων στον οικισμό Καντάνου Δ ΚαντάνουΣελίνου	Όχι	1.713.662,00	37.200,00		0,1%	0,0%	0,0%	2,2%	0,0%	0,0%	0,0%
			5136110	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ	Όχι	2.255.700,00	2.039.561,54		0,1%	0,1%	0,1%	90,4%	0,0%	0,0%	0,0%
			5136111	Αποκατάσταση Ι Καλύβης Αγ Γεωργίου Α Ιεράς Σκήτης Αγίας Άννης ΙΜ Μεγίστης Λαύρας Αγίου Όρους	Όχι	404.803,90	229.890,85		0,0%	0,0%	0,0%	56,8%	0,0%	0,0%	0,0%
			5136112	Αποκατάσταση Ναού Αγίου Προκοπίου Ι Κελιού Αγίου Προκοπίου Ι Μ Βατοπαιδίου	Όχι	576.697,73	288.068,08		0,0%	0,0%	0,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%
			5136115	Αποκατάσταση του Κελλιού Αγίου Νικολάου στην περιοχή Καψάλα Καρυές της Ι Μονής Ιβήρων	Όχι	888.155,20	636.701,03		0,1%	0,0%	0,0%	71,7%	0,0%	0,0%	0,0%
			5136117	Ανακατασκευή και μερική αναστήλωση της Ι Καλύβης Ο Αγ Γρηγόριος ο Παλαμάς της ΙΜ Αγίου Παύλου	Όχι	768.759,91	545.377,57		0,1%	0,0%	0,0%	70,9%	0,0%	0,0%	0,0%
			5136118	Ανακατασκευή Ιεράς Καλύβης Κοίμησης της Θεοτόκου Β Ιεράς Σκήτης Αγίου Παντελεήμονος Ι Μονής Κουτλουμουσίου	Όχι	675.137,37	455.266,95		0,0%	0,0%	0,0%	67,4%	0,0%	0,0%	0,0%
			5136119	Αποκατάσταση και ανάπλαση του Καθίσματος Παναγία της Ιεράς Μονής Γρηγορίου και του περιβάλλοντος χώρου	Όχι	630.004,12	630.004,12		0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
			5136120	Αποκατάσταση Ανατολικής Πτέρυγας της Ι Μ Ζωγράφου Τμήμα Γ	Όχι	1.649.361,48	1.321.248,68		0,1%	0,0%	0,1%	80,1%	0,0%	0,0%	0,0%
			5136121	Αποκατάσταση κτιρίων του Αντιπροσωπείου της Ι Μονής Εσφιγμένου στις Καρυές	Όχι	1.396.989,30	742.987,67		0,1%	0,0%	0,0%	53,2%	0,0%	0,0%	0,0%
			5136122	Αποκατάσταση Αντιπροσωπείου της Ι Μ Παντοκράτορος στις Καρυές	Όχι	1.692.280,60	1.107.448,41		0,1%	0,0%	0,1%	65,4%	0,0%	0,0%	0,0%
			5136123	Αποκατάσταση του παλαιού Ηγουμενείου της Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας Αγίου Όρους	Όχι	1.512.455,39			0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5136124	Αποκατάσταση Καλύβης Εισοδίων της Θεοτόκου της Βατοπαιδινής Σκήτης Αγίου Δημητρίου	Όχι	325.732,59	183.330,68		0,0%	0,0%	0,0%	56,3%	0,0%	0,0%	0,0%
			5136125	Αποκατάσταση Καλύβης Κοιμήσεως της Θεοτόκου Α' στην Ι Νέα Σκήτη της ΙΜ Αγίου Παύλου	Όχι	407.449,21	285.847,56		0,0%	0,0%	0,0%	70,2%	0,0%	0,0%	0,0%
			5136128	Αποκατάσταση Ιεράς Καλύβης Κοιμήσεως της Θεοτόκου Δοσίου Σάββα Ι Σ Αγίας Άννης Ι Μ Μεγίστης Λαύρας Αγίου Όρους	Όχι	302.591,62	159.036,33		0,0%	0,0%	0,0%	52,6%	0,0%	0,0%	0,0%
			5136129	Νέα εγκατάσταση τηλεθέρμανσης Ιεράς Μονής Ιβήρων	Όχι	1.454.413,31	689.601,87		0,1%	0,0%	0,0%	47,4%	0,0%	0,0%	0,0%
			5136130	Αποκατάσταση Παλαιού Βαγενარიού ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΟΝΤΑ της Ι Μονής Σίμωνος Πέτρας και δημιουργία συναφους εκθεσιακού Χώρου	Όχι	389.594,97	371.886,11		0,0%	0,0%	0,0%	95,5%	0,0%	0,0%	0,0%
			5136131	Αποκατάσταση και επέκταση καθ' ύψος του κτηρίου βιβλιοθήκης της ΙΜ Κουτλουμουσίου	Όχι	1.747.432,64	929.511,72		0,1%	0,0%	0,1%	53,2%	0,0%	0,0%	0,0%
			5136132	Επισκευή Αποκατάσταση παλαιού Αρσανά Ι Μ Φιλοθέου	Όχι	463.955,99	463.955,99		0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
			5136133	Αποκατάσταση νότιας κόρδας Ι Μονής Γρηγορίου στο Άγιον Όρος	Όχι	1.760.696,95	1.152.304,27		0,1%	0,0%	0,1%	65,4%	0,0%	0,0%	0,0%
			5136134	Αποκατάσταση τμήματος Βορειοανατολικής Πτέρυγας ΙΜ Ξηροποτάμου	Όχι	1.862.618,90	1.159.330,20		0,1%	0,0%	0,1%	62,2%	0,0%	0,0%	0,0%
			5136135	Αποκατάσταση της στέγης και αντιμετώπιση προβλημάτων υγρασίας του Κυριακού της Ιεράς Νέας Σκήτης Ιεράς Μονής Αγίου Παύλου Αγίου Όρους	Όχι	313.940,93	255.893,55		0,0%	0,0%	0,0%	81,5%	0,0%	0,0%	0,0%
			5136137	Αποκατάσταση Ι Κελίου Αγ Ιωάννου του Θεολόγου Ι Μ Βατοπαιδίου	Όχι	1.059.574,91	572.368,57		0,1%	0,0%	0,0%	54,0%	0,0%	0,0%	0,0%
			5136138	ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΥΟ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΠΙΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	Όχι	1.222.320,00	907.666,79		0,1%	0,0%	0,1%	74,3%	0,0%	0,0%	0,0%
			5136142	Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του κτιριακού αποθέματος Δήμου Αριστοτέλη	Όχι	2.195.188,01	360.592,15		0,1%	0,1%	0,0%	16,4%	0,0%	0,0%	0,0%
			5136145	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΟΑΚ ΑΕ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ 16	Όχι	1.481.800,00			0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5136153	Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων του πρώην εργοστασίου ΝΑΦΘΑ στο Δήμο ΚερατσινίουΔραπετσώνας	Όχι	5.170.800,00			0,3%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5136158	ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΡΡΑΚΙΩΤΩΝ	Όχι	200.000,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5136801	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΛΥΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ MARIA CALLAS	Όχι	6.869.600,00			0,5%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5149180	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ	Όχι	7.863.002,70	7.863.002,70	235.647,08	0,5%	0,2%	0,5%	100,0%	0,0%	3,0%	3,0%
			5149195	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΘΥΜΑΤΩΝ ΝΑΖΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΣΤΟΜΟ	Όχι	597.200,00			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5149198	Πολιτιστικό Κέντρο Καλάμου	Όχι	2.108.000,00			0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5149200	Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και Εκσυγχρονισμού του κτηρίου του Πρώην Διοικητηρίου Νέας Ζίχνης	Όχι	804.070,00			0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5149218	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΙΣΤΟ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ	Όχι	3.688.539,38			0,2%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5161697	Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας Δήμοι Μητροπολιτικών Κέντρων	Όχι	16.601.515,96	1.934.452,57	7.974,00	1,1%	0,4%	0,1%	11,7%	0,0%	0,0%	0,4%
			5163963	Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας εκτός Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων	Όχι	35.871.363,74	2.823.464,10	14.990,65	2,4%	0,9%	0,2%	7,9%	0,0%	0,0%	0,5%

ΑΠ	Π/Υ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	Επεν. Προτ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΕΝΤΑΞΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ						
									ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ		ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ		ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ		
											(Α)	(Β)	(Α)	(Β)	(Γ)
	1		2		3	4	5	6	7 = 4 / 1	8=4/Σ(4)	9 = 5 / 1	10 = 5 / 4	11 = 6 / 1	12 = 6 / 4	13 = 6 / 5
			5163965	Εφαρμογή πλαισίου αποτίμησης των ωφελειών των δράσεων Βιώσιμης μικροκινητικότητας μέσω συστήματος κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων και τελική Τεκμηρίωση	Όχι	694.663,00	694.663,00		0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
			5174159	Ιωνικό ΚέντροΔημιουργία κέντρου Πολιτισμού και Νεολαίας	Όχι	39.500.000,00	36.490.551,17	7.062.955,07	2,6%	0,9%	2,4%	92,4%	0,5%	17,9%	19,4%
			5174822	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ	Όχι	9.996.418,32			0,7%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5174879	Αξιοποίηση του πολιτιστικού κτηρίου Ξενία Άρτας και αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου του Κάστρου	Όχι	11.880.000,00			0,8%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5179137	ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΡΓΟΚΟΙΛΙΩΤΙΣΣΑΣ	Όχι	8.100.000,00			0,5%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5179166	Παρεμβάσεις Αστικής Αναζωογόνησης στην περιοχή Τεσσάρων Μαρτύρων	Όχι	9.552.598,90			0,6%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5198123	Ανάπλαση Φαληρικού Όρμου	Ναι	365.439.999,19	109.564.385,66		24,1%	8,8%	7,2%	30,0%	0,0%	0,0%	0,0%
		6iv Total				786.992.027,86	309.568.096,76	66.146.394,72	52,0%	18,9%	20,5%	39,3%	4,4%	8,4%	21,4%
14 Total	1.513.668.795					4.157.913.874,23	1.924.669.593,47	890.612.670,05	274,7%	100,0%	127,2%	46,3%	58,8%	21,4%	46,3%
14B		6a	5010484	Κατασκευή ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου Φάση Β'	Όχι	5.260.102,28	5.260.102,28	4.956.804,07	1,4%	1,1%	1,4%	100,0%	1,3%	94,2%	94,2%
			5041382	Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων ΑΣΑ Κέρκυρας	Όχι	23.475.950,43			6,3%	4,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5060722	ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΝΔΡΟΥ	Όχι	9.458.023,29			2,5%	2,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5129673	Δημιουργία Πράσινων Σημείων Πάρου	Όχι	1.990.000,00			0,5%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5131941	Επεξεργασία υπολειμματικών σύμμεικτων ΑΣΑ και Προδιαλεγμένων Βιοαποβλήτων Νήσου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων	Όχι	7.367.618,66			2,0%	1,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5158644	ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	Όχι	9.837.600,00			2,6%	2,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5179757	Ανάπτυξη δικτύου Διαλογής στην Πηγή ανακυκλώσιμων υλικών Δήμων Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού και Νότιου Τομέα Περιφέρειας Αττικής	Όχι	25.349.950,91	21.648.550,91	0,00	6,8%	5,3%	5,8%	85,4%	0,0%	0,0%	0,0%
			5179765	Ανάπτυξη δικτύου Διαλογής στην Πηγή ανακυκλώσιμων υλικών Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής	Όχι	18.086.090,93	15.124.970,93	408.704,00	4,9%	3,8%	4,1%	83,6%	0,1%	2,3%	2,7%
			5179770	Ανάπτυξη δικτύου Διαλογής στην Πηγή ανακυκλώσιμων υλικών Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αττικής	Όχι	25.030.553,94	20.588.873,94	355.929,60	6,7%	5,3%	5,5%	82,3%	0,1%	1,4%	1,7%
			5179776	Ανάπτυξη δικτύου Διαλογής στην Πηγή ανακυκλώσιμων υλικών Δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Δυτικού Τομέα και Δυτικής Αττικής	Όχι	16.905.698,47	15.054.998,47	2.507.466,00	4,5%	3,6%	4,1%	89,1%	0,7%	14,8%	16,7%
			5179778	Ανάπτυξη δικτύου Διαλογής στην Πηγή ανακυκλώσιμων υλικών Δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων Αττικής	Όχι	12.926.597,74	11.075.897,74	935.617,20	3,5%	2,7%	3,0%	85,7%	0,3%	7,2%	8,4%
			5179816	Προμήθεια κεντρικής ψηφιακής πλατφόρμας τηλεδιαχείρισης προγραμμάτων ανακύκλωσης ευαισθητοποίησης επιβράβευσης με περιφερειακές κονσόλες διαχείρισης γωνιών ανακύκλωσης και συστημάτων επιφανειακών και υπογειοποιημένων κάδων	Όχι	8.010.400,00	8.010.400,00		2,2%	1,7%	2,2%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
			5181144	Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Πάρου και Αντιπάρου	Όχι	7.477.613,70			2,0%	1,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
		6a Total				171.176.200,35	96.763.794,27	9.164.520,87	46,1%	36,0%	26,0%	56,5%	2,5%	5,4%	9,5%
		6b	5000940	ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΔ ΚΥΜΙΝΩΝΜΑΛΓΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑΒ ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	Όχι	14.557.071,34	14.442.889,98	12.637.879,54	3,9%	3,1%	3,9%	99,2%	3,4%	86,8%	87,5%
			5000986	ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣΒ ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	Όχι	3.303.123,37	2.899.367,92	2.384.540,13	0,9%	0,7%	0,8%	87,8%	0,6%	72,2%	82,2%
			5001010	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΥΛΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ	Όχι	3.714.457,11	3.679.153,16	2.869.177,13	1,0%	0,8%	1,0%	99,0%	0,8%	77,2%	78,0%
			5001047	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΔ ΙΑΣΜΟΥΒ ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	Όχι	4.720.301,49	4.119.941,55	2.668.688,95	1,3%	1,0%	1,1%	87,3%	0,7%	56,5%	64,8%
			5001253	ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΓΥΜΝΟΥΒ ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	Όχι	6.467.249,22	6.360.825,57	4.191.598,45	1,7%	1,4%	1,7%	98,4%	1,1%	64,8%	65,9%
			5001477	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ	Όχι	3.174.399,55	3.074.279,34	2.668.892,43	0,9%	0,7%	0,8%	96,8%	0,7%	84,1%	86,8%
			5001486	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕΛ ΛΑΜΙΑΣΒ' ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥΒ ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	Όχι	2.134.279,66	2.076.214,05	1.872.855,62	0,6%	0,4%	0,6%	97,3%	0,5%	87,8%	90,2%
			5001904	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΕΛ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ Β ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	Όχι	1.750.756,13	1.684.128,55	1.140.980,53	0,5%	0,4%	0,5%	96,2%	0,3%	65,2%	67,7%
			5001954	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΕΛ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ Β ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	Όχι	3.883.350,40	3.165.790,60	253.869,05	1,0%	0,8%	0,9%	81,5%	0,1%	6,5%	8,0%
			5002036	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Β ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	Όχι	3.238.716,38	3.238.716,38	2.859.057,31	0,9%	0,7%	0,9%	100,0%	0,8%	88,3%	88,3%
			5002185	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΥΩΤΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ Β ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	Όχι	3.691.479,48	3.619.358,07	2.705.209,96	1,0%	0,8%	1,0%	98,0%	0,7%	73,3%	74,7%
			5002336	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Β ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	Όχι	2.182.895,96	1.172.716,37	1.024.533,34	0,6%	0,5%	0,3%	53,7%	0,3%	46,9%	87,4%
			5002566	ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΣΣΑΜΟΥ	Όχι	1.136.419,51	535.830,59	512.205,50	0,3%	0,2%	0,1%	47,2%	0,1%	45,1%	95,6%

ΑΠ	Π/Υ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	Επεν. Προτ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΕΝΤΑΞΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ						
									ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ		ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Η		ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ		
											(Α)	(Β)	(Α)	(Β)	(Γ)
	1		2		3	4	5	6	7 = 4 / 1	8=4/Σ(4)	9 = 5 / 1	10 = 5 / 4	11 = 6 / 1	12 = 6 / 4	13 = 6 / 5
			5002580	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ ΝΕΣΤΟΥ ΑΓΩΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΥΣΟΧΩΡΙ ΕΡΑΤΕΙΝΟ ΓΡΑΒΟΥΝΑ ΠΡΟΣ ΕΕΛ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΥΤΩΝ	Όχι	2.764.162,39	2.202.989,61	1.416.300,89	0,7%	0,6%	0,6%	79,7%	0,4%	51,2%	64,3%
			5002634	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΤΣΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Β ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	Όχι	710.497,30	670.759,16	581.158,42	0,2%	0,1%	0,2%	94,4%	0,2%	81,8%	86,6%
			5002639	Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Σούρπης Β' Φάση	Όχι	4.152.103,93	4.124.429,23	3.517.218,28	1,1%	0,9%	1,1%	99,3%	0,9%	84,7%	85,3%
			5002659	ΔΙΚΤΥΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΛΙΑΡΤΟΥ Β ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	Όχι	2.908.314,58	2.546.190,01	763.170,59	0,8%	0,6%	0,7%	87,5%	0,2%	26,2%	30,0%
			5002661	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Β ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	Όχι	1.024.121,55	939.410,55	652.189,64	0,3%	0,2%	0,3%	91,7%	0,2%	63,7%	69,4%
			5002668	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΚ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Β ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	Όχι	4.734.361,05	4.732.843,92	3.680.376,16	1,3%	1,0%	1,3%	100,0%	1,0%	77,7%	77,8%
			5002916	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ Β ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	Όχι	1.407.277,38	1.403.394,29	1.053.861,54	0,4%	0,3%	0,4%	99,7%	0,3%	74,9%	75,1%
			5003029	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΠΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Β ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ MIS 5003029	Όχι	9.889.896,24	9.749.804,24	5.872.225,97	2,7%	2,1%	2,6%	98,6%	1,6%	59,4%	60,2%
			5003291	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΒΦΑΣΗ	Όχι	2.826.044,75	2.826.044,75	2.787.198,43	0,8%	0,6%	0,8%	100,0%	0,7%	98,6%	98,6%
			5003381	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΕΡΙΝΕΟΥ ΕΩΣ ΔΗΜΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ Β ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	Όχι	18.439.237,64	18.300.013,16	17.341.287,67	5,0%	3,9%	4,9%	99,2%	4,7%	94,0%	94,8%
			5003413	ΈΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΚΑΛΥΒΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Β ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	Όχι	15.064.301,52	14.153.910,79	11.529.425,81	4,1%	3,2%	3,8%	94,0%	3,1%	76,5%	81,5%
			5003473	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΝΙΔΙΟΥ Β' ΦΑΣΗ	Όχι	4.091.556,69	3.813.324,11	3.089.704,09	1,1%	0,9%	1,0%	93,2%	0,8%	75,5%	81,0%
			5003520	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΚΕΝΟΥ α ΔΚ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ β ΔΚ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕΛ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Β ΦΑΣΗ	Όχι	3.671.526,57	2.460.590,99	2.282.974,14	1,0%	0,8%	0,7%	67,0%	0,6%	62,2%	92,8%
			5003521	Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και μονάδας επεξεργασίας λυμάτων για τους οικισμούς Κομποτίου Αγ Νικολάου και Σελλάδων του τ Δήμου Κομποτίου και των οικισμών Πέτα και Αγ Δημητρίου του τ Δήμου Πέτα του Δήμου Νικολάου Σκουφά Ν Άρτας Β' ΦΑΣΗ	Όχι	2.088.918,96	2.060.621,46	1.733.142,78	0,6%	0,4%	0,6%	98,6%	0,5%	83,0%	84,1%
			5003537	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ	Όχι	1.417.413,16	1.417.413,16	1.282.297,87	0,4%	0,3%	0,4%	100,0%	0,3%	90,5%	90,5%
			5003540	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ	Όχι	8.971.178,13	8.709.735,91	3.937.903,00	2,4%	1,9%	2,3%	97,1%	1,1%	43,9%	45,2%
			5003577	ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Β ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ MIS 5003577	Όχι	17.452.705,33	14.046.351,22	4.160.967,53	4,7%	3,7%	3,8%	80,5%	1,1%	23,8%	29,6%
			5003617	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΜΕΛΙΓΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Β ΦΑΣΗ	Όχι	4.815.778,29	4.787.123,35	3.086.939,65	1,3%	1,0%	1,3%	99,4%	0,8%	64,1%	64,5%
			5003630	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΣΚΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΕΡΑΤΥΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΝΕΑ ΕΕΛ ΔΗΜΟΥ ΑΣΚΙΟΥ Β' ΦΑΣΗ	Όχι	3.598.364,33	3.597.720,12	2.983.442,49	1,0%	0,8%	1,0%	100,0%	0,8%	82,9%	82,9%
			5003662	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ	Όχι	9.287.230,73	7.732.062,40	4.716.738,18	2,5%	2,0%	2,1%	83,3%	1,3%	50,8%	61,0%
			5003714	ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΚ ΝΕΑΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΚ ΝΕΩΝ ΠΛΑΓΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ	Όχι	8.538.189,58	8.416.942,39	7.125.604,58	2,3%	1,8%	2,3%	98,6%	1,9%	83,5%	84,7%
			5003800	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ ΒΟΛΟΣ Β ΦΑΣΗ	Όχι	15.061.556,62	14.992.025,00	13.891.206,41	4,1%	3,2%	4,0%	99,5%	3,7%	92,2%	92,7%
			5003809	ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Β φάση 20142020	Όχι	28.942.283,96	12.000.849,43	6.393.353,79	7,8%	6,1%	3,2%	41,5%	1,7%	22,1%	53,3%
			5003813	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Μ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΡΝΑΙΑΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ	Όχι	10.755.344,61	7.954.830,55	2.812.787,28	2,9%	2,3%	2,1%	74,0%	0,8%	26,2%	35,4%
			5003960	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΟΥΡΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΥΒΩΝ Β' ΦΑΣΗ	Όχι	7.561.112,48	7.561.112,48	7.159.052,64	2,0%	1,6%	2,0%	100,0%	1,9%	94,7%	94,7%
			5005589	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΟΦΡΥΝΙΟΥ ΒΦΑΣΗ	Όχι	11.440.994,69	9.920.878,27	8.862.283,92	3,1%	2,4%	2,7%	86,7%	2,4%	77,5%	89,3%
			5006004	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΚ ΓΕΦΥΡΑΣ ΝΕΑΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Β' ΦΑΣΗ	Όχι	6.732.303,12	6.732.303,12	6.417.543,97	1,8%	1,4%	1,8%	100,0%	1,7%	95,3%	95,3%
			5007244	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΒΚ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ	Όχι	4.172.078,23	4.172.078,23	3.715.898,77	1,1%	0,9%	1,1%	100,0%	1,0%	89,1%	89,1%
			5007289	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ	Όχι	553.999,77	225.852,97	184.773,90	0,1%	0,1%	0,1%	40,8%	0,0%	33,4%	81,8%
			5007594	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΤΟΧΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΠ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Β' ΦΑΣΗ	Όχι	2.560.773,51	2.509.220,71	2.069.847,48	0,7%	0,5%	0,7%	98,0%	0,6%	80,8%	82,5%
			5007639	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΔ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΔΔ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ Β ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	Όχι	2.526.668,96	2.381.583,13	2.104.816,45	0,7%	0,5%	0,6%	94,3%	0,6%	83,3%	88,4%
			5007670	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Β ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	Όχι	3.628.865,90	3.628.865,90	2.334.725,57	1,0%	0,8%	1,0%	100,0%	0,6%	64,3%	64,3%
			5007717	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΟΙΡΩΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΙΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Β' ΦΑΣΗ	Όχι	977.635,47	874.866,10	172.847,27	0,3%	0,2%	0,2%	89,5%	0,0%	17,7%	19,8%

ΑΠ	Π/Υ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	Επεν. Προτ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΕΝΤΑΞΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ						
									ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ		ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ		ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ		
											(Α)	(Β)	(Α)	(Β)	(Γ)
	1		2		3	4	5	6	7 = 4 / 1	8=4/Σ(4)	9 = 5 / 1	10 = 5 / 4	11 = 6 / 1	12 = 6 / 4	13 = 6 / 5
			5007718	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΛΟΓΗΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΥΡΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Β' ΦΑΣΗ	Όχι	7.059.226,62	6.899.222,65	5.011.236,34	1,9%	1,5%	1,9%	97,7%	1,3%	71,0%	72,6%
			5007724	Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Ποτού Λιμεναρίων Θάσου Δίκτυα Αποχέτευσης Β' Φάση	Όχι	7.281.651,60	7.164.308,41	5.297.473,85	2,0%	1,5%	1,9%	98,4%	1,4%	72,8%	73,9%
			5007992	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΟΛΑΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Β ΦΑΣΗΣ	Όχι	2.212.994,17	2.212.994,17	1.116.661,73	0,6%	0,5%	0,6%	100,0%	0,3%	50,5%	50,5%
			5008024	ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Ν ΣΑΝΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ Β' ΦΑΣΗ	Όχι	1.780.230,45	1.780.230,45	1.667.675,63	0,5%	0,4%	0,5%	100,0%	0,4%	93,7%	93,7%
			5008966	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣΒ ΦΑΣΗ	Όχι	8.849.600,79	8.547.970,64	67.947,42	2,4%	1,9%	2,3%	96,6%	0,0%	0,8%	0,8%
			5009739	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΚΑΛΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ	Όχι	653.863,14	653.863,14	441.686,75	0,2%	0,1%	0,2%	100,0%	0,1%	67,6%	67,6%
		6b Total				304.558.863,78	268.973.942,30	191.105.434,82	81,9%	64,0%	72,4%	88,3%	51,4%	62,7%	71,0%
14B Total	371.696.172					475.735.064,13	365.737.736,57	200.269.955,69	128,0%	100,0%	98,4%	76,9%	53,9%	42,1%	54,8%
15			5000405	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ κλπ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Όχι	2.900.000,00	2.178.390,20	2.111.981,38	10,9%	16,9%	8,2%	75,1%	7,9%	72,8%	97,0%
			5000544	Λειτουργικά Έξοδα της ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Όχι	1.750.000,00	1.750.000,00	1.601.189,71	6,6%	10,2%	6,6%	100,0%	6,0%	91,5%	91,5%
			5000567	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ κλπ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Όχι	3.100.000,00	2.411.492,40	2.201.322,49	11,7%	18,1%	9,1%	77,8%	8,3%	71,0%	91,3%
			5000659	Σύμβουλοι Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ	Όχι	560.000,00	189.100,00	189.100,00	2,1%	3,3%	0,7%	33,8%	0,7%	33,8%	100,0%
			5000719	Καθαρισμός γραφείων και κοινοχρήστων χώρων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη	Όχι	733.017,18	733.017,18	733.017,18	2,8%	4,3%	2,8%	100,0%	2,8%	100,0%	100,0%
			5001207	Υποστήριξη Λειτουργίας της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ πρώην ΕΥΣΠΕΔ	Όχι	868.000,00	744.000,00	614.454,15	3,3%	5,1%	2,8%	85,7%	2,3%	70,8%	82,6%
			5001238	Υποστήριξη Λειτουργίας της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας	Όχι	1.765.400,00	1.765.400,00	1.469.881,79	6,6%	10,3%	6,6%	100,0%	5,5%	83,3%	83,3%
			5002531	Πληροφόρηση και επικοινωνία της Διαχειριστικής Αρχής Ενέργειας Πληροφόρησης φορέων και κοινού Τομέα Περιβάλλοντος	Όχι	120.000,00	120.000,00	117.994,06	0,5%	0,7%	0,5%	100,0%	0,4%	98,3%	98,3%
			5003464	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Όχι	250.000,00	250.000,00	126.242,48	0,9%	1,5%	0,9%	100,0%	0,5%	50,5%	50,5%
			5003750	Ενέργειες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη	Όχι	2.621.320,00	1.806.526,00	241.612,11	9,9%	15,3%	6,8%	68,9%	0,9%	9,2%	13,4%
			5010851	Υποστήριξη λειτουργίας της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ΕΔΥΜΕΤΥΠΥΜΕ	Όχι	1.355.000,00	1.355.000,00	1.043.822,79	5,1%	7,9%	5,1%	100,0%	3,9%	77,0%	77,0%
			5150047	Λειτουργικά έξοδα της ΕΥΔΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ πλην της Υποδιεύθυνσης τομέα Περιβάλλοντος μελλοντική ΕΥΔ του Προγράμματος Μεταφορές 20212027	Όχι	287.212,00	212.204,60	0,00	1,1%	1,7%	0,8%	73,9%	0,0%	0,0%	0,0%
			5150048	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ της Υποδιεύθυνσης του τομέα Περιβάλλοντος μελλοντική ΕΥΔ του Προγράμματος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 20212027	Όχι	252.520,00	245.080,00	-13.877,97	1,0%	1,5%	0,9%	97,1%	-0,1%	-5,5%	-5,7%
			5150162	Υποστήριξη της Υποδιεύθυνσης τομέα Περιβάλλοντος της ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ μελλοντική ΕΥΔ του Προγράμματος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 20212027 με Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων Μελέτες Εμπειρογνωμοσύνες Ανάπτυξη Συντήρηση Εξοπλισμού Λογισμικού κλπ	Όχι	223.200,00	221.960,00	-36.580,00	0,8%	1,3%	0,8%	99,4%	-0,1%	-16,4%	-16,5%
			5185539	ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	Όχι	116.000,00	41.600,00	1.617,95	0,4%	0,7%	0,2%	35,9%	0,0%	1,4%	3,9%
			5203015	Δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας αρμοδιότητας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγραμμάτων Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή και Πολιτική Προστασία ΕΥΔ ΠΕΚΑΠΟΛΠΡΟ	Όχι	250.000,00	74.400,00		0,9%	1,5%	0,3%	29,8%	0,0%	0,0%	0,0%
		Total				17.151.669,18	14.098.170,38	10.401.778,12	64,5%	100,0%	53,0%	82,2%	39,1%	60,6%	73,8%
15 Total	26.576.194					17.151.669,18	14.098.170,38	10.401.778,12	64,5%	100,0%	53,0%	82,2%	39,1%	60,6%	73,8%
16			5000525	ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΥ ΔΙΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΑΡΑΧΘΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟ ΚΟΛΠΟ	Όχι	1.187.481,02	1.187.481,02	254.167,07	1,7%	1,5%	1,7%	100,0%	0,4%	21,4%	21,4%
			5000549	Παροχή υπηρεσιών σύνταξης εκθέσεων εκτίμησης από ανεξάρτητο και πιστοποιημένο εκτιμητή για τις εκτάσεις που πρόκειται να απαλλοτριωθούν για την κατασκευή του νέου σιδηροδρομικού δικτύου	Όχι	98.000,00	98.000,00	54.375,10	0,1%	0,1%	0,1%	100,0%	0,1%	55,5%	55,5%
			5000581	Υποβοήθηση της Διεύθυνσης Μελετών της ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ στον έλεγχο μελετών	Όχι	180.000,00	27.000,00		0,3%	0,2%	0,0%	15,0%	0,0%	0,0%	0,0%
			5001065	Εθνική Συμμετοχή στη 15η Biennale αρχιτεκτονικής της Βενετίας 2016 με τίτλο This is a Coop	Όχι	148.800,00	148.800,00	148.800,00	0,2%	0,2%	0,2%	100,0%	0,2%	100,0%	100,0%
			5001203	ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΣΩΠΟΥ	Όχι	2.036.073,19	2.036.073,19	1.671.941,00	3,0%	2,6%	3,0%	100,0%	2,4%	82,1%	82,1%
			5001372	Υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Υδάτων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων	Όχι	1.780.000,00	1.622.020,86	638.390,25	2,6%	2,3%	2,4%	91,1%	0,9%	35,9%	39,4%
			5001374	Υποστήριξη στον έλεγχο και την ολοκλήρωση έργων του ΕΠ Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 20072013	Όχι	236.523,70	236.523,70	236.523,70	0,3%	0,3%	0,3%	100,0%	0,3%	100,0%	100,0%
			5001607	Τεχνικοί Σύμβουλοι Υποβοήθησης της Αττικό Μετρό ΑΕ για την ωρίμανση του έργου της Γραμμής 4	Όχι	2.539.539,61	2.532.218,61	2.524.923,08	3,7%	3,3%	3,7%	99,7%	3,7%	99,4%	99,7%
			5002168	ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν42692014 όπως αυτός εκάστοτε ισχύει	Όχι	76.613,88	76.613,88	76.613,88	0,1%	0,1%	0,1%	100,0%	0,1%	100,0%	100,0%

ΑΠ	Π/Υ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	Επεν. Πρωτ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΕΝΤΑΞΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ						
									ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ		ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ		ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ		
									(Α)	(Β)	(Α)	(Β)	(Α)	(Β)	(Γ)
	1		2		3	4	5	6	7 = 4 / 1	8=4/Σ(4)	9 = 5 / 1	10 = 5 / 4	11 = 6 / 1	12 = 6 / 4	13 = 6 / 5
			5002707	Τεχνικός Σύμβουλος Επιστημονικής Υποστήριξης για την τεχνική μελέτη παρακολούθηση και παραλαβή του Έργου Επέκταση Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTΜIS	Όχι	360.593,24	359.600,00	125.860,00	0,5%	0,5%	0,5%	99,7%	0,2%	34,9%	35,0%
			5002793	Υποστήριξη του ΟΑΣΑ στο πλαίσιο του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης του Ν 43372015	Όχι	160.000,00	153.000,00	103.000,00	0,2%	0,2%	0,2%	95,6%	0,1%	64,4%	67,3%
			5003224	Υποστήριξη του ΟΑΣΑ για την προδιαγραφή παρεμβάσεων που βελτιώνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες και ενισχύουν τη δυνατότητα αποδοτικότερης διαχείρισης των μέσων του	Όχι	300.000,00	283.458,31	273.735,70	0,4%	0,4%	0,4%	94,5%	0,4%	91,2%	96,6%
			5003761	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥΣ ΩΣ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 20142020	Όχι	1.676.381,54	1.676.381,54	1.676.381,54	2,4%	2,2%	2,4%	100,0%	2,4%	100,0%	100,0%
			5007262	ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ	Όχι	957.050,00	217.700,00	164.717,23	1,4%	1,2%	0,3%	22,7%	0,2%	17,2%	75,7%
			5007937	Υποστήριξη όλων των εμπλεκόμενων μερών για το Έργο Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ	Όχι	48.360,00	48.360,00	48.360,00	0,1%	0,1%	0,1%	100,0%	0,1%	100,0%	100,0%
			5007957	Ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων	Όχι	640.000,00			0,9%	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5008142	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την δημοπράτηση του GSMR στον άξονα ΠΑΘΕΠ	Όχι	185.918,78	91.100,00	75.256,69	0,3%	0,2%	0,1%	49,0%	0,1%	40,5%	82,6%
			5010181	Συνταξη Μελετών για την Υλοποίηση μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων ΜΕΑ Ανατολικού Τομέα ΠΚΜ	Όχι	888.823,32	888.823,32	888.823,32	1,3%	1,2%	1,3%	100,0%	1,3%	100,0%	100,0%
			5010185	ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ	Όχι	98.670,42	98.670,42	24.776,56	0,1%	0,1%	0,1%	100,0%	0,0%	25,1%	25,1%
			5010186	ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕΑ ΚΑΙ ΧΥΤΥ ΛΑΜΙΑΣ	Όχι	530.220,70	530.220,70	468.440,88	0,8%	0,7%	0,8%	100,0%	0,7%	88,3%	88,3%
			5010187	ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕΑ ΚΑΙ ΧΥΤΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ	Όχι	547.599,73	547.599,73	514.485,63	0,8%	0,7%	0,8%	100,0%	0,7%	94,0%	94,0%
			5010352	ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΚΜ	Όχι	1.062.337,83	1.062.337,83	936.126,43	1,5%	1,4%	1,5%	100,0%	1,4%	88,1%	88,1%
			5010355	Σύνταξη Μελετών Ωρίμανσης για την υλοποίηση των Μονάδων Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων της ΠΚΜ	Όχι	1.045.931,70	1.045.931,70	118.116,00	1,5%	1,4%	1,5%	100,0%	0,2%	11,3%	11,3%
			5010422	Εκπόνηση Μελετών Ωρίμανσης για την κατασκευή και δημοπράτηση της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων ΜΕΑ και της επέκτασης ΧΥΤΥ ΠΕ Λάρισας	Όχι	550.103,60	550.103,60	548.743,98	0,8%	0,7%	0,8%	100,0%	0,8%	99,8%	99,8%
			5010579	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την επικαιροποίηση της Μελέτης Σκοπιμότητας και Ανάλυσης Κόστους Οφέλους του σιδκου άξονα Αθήνα ΣΚΑ λιμάνι Πάτρας καθώς και τη μελέτη σχετικά με την αλληλεπίδραση του έργου με την κλιματική αλλαγή	Όχι	98.372,80	98.054,80	92.814,84	0,1%	0,1%	0,1%	99,7%	0,1%	94,4%	94,7%
			5010624	Πληροφόρηση ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού σε θέματα πολιτικών αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Εκπροσώπηση της Ελλάδας στην Biennale αρχιτεκτονικής της Βενετίας	Όχι	1.599.994,80	1.599.994,56	384.534,92	2,3%	2,1%	2,3%	100,0%	0,6%	24,0%	24,0%
			5010735	Μελέτες ωρίμανσης Μονάδας Κομποστοποίησης Δήμου Πάρου και μελέτες ωρίμανσης του έργου επέκτασης του ΧΥΤΑ Πάρου	Όχι	250.246,29	250.246,29	45.214,26	0,4%	0,3%	0,4%	100,0%	0,1%	18,1%	18,1%
			5010769	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΓ ΛΑΡΙΣΑ ΒΟΛΟΣ	Όχι	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%	100,0%
			5010912	ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ	Όχι	76.952,61	76.952,61	76.952,61	0,1%	0,1%	0,1%	100,0%	0,1%	100,0%	100,0%
			5010936	ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	Όχι	648.123,08	648.123,08	359.356,58	0,9%	0,8%	0,9%	100,0%	0,5%	55,4%	55,4%
			5010946	ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΑ ΚΑΙ ΧΥΤΥ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΕΒΡΟ	Όχι	343.938,11	343.938,11	242.628,47	0,5%	0,4%	0,5%	100,0%	0,4%	70,5%	70,5%
			5010950	ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΑ ΚΑΙ ΧΥΤΥ ΣΤΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ	Όχι	98.220,41	98.220,41	53.097,56	0,1%	0,1%	0,1%	100,0%	0,1%	54,1%	54,1%
			5011036	Μελέτες Ωρίμανσης ΜΕΑ Συμμείκτων Δήμου Μυτιλήνης	Όχι	198.564,84	198.564,84	139.910,68	0,3%	0,3%	0,3%	100,0%	0,2%	70,5%	70,5%
			5013944	Μελέτες Ωρίμανσης Μονάδας Κομποστοποίησης Δήμου Σάμου	Όχι	74.253,22	59.308,74		0,1%	0,1%	0,1%	79,9%	0,0%	0,0%	0,0%
			5028293	Μελέτες για την ανακαίνιση και αναβάθμιση της υφιστάμενης διπλής ΣΓ ΣΚΑ ΣΣ Οινόης	Όχι	1.147.457,59	1.144.364,56	1.121.409,91	1,7%	1,5%	1,7%	99,7%	1,6%	97,7%	98,0%
			5030417	Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Δνσης Υποδομών Αεροδρομίων στην εκπόνηση των μελετών για τη δημοπράτηση του έργου Επέκταση Βελτίωση πεδίου Ελιγμών Κρατικού Αερολιμένα Χίου Όμηρος και συναφή έργα	Όχι	169.631,99	169.631,99	169.631,99	0,2%	0,2%	0,2%	100,0%	0,2%	100,0%	100,0%
			5031836	Υποστήριξη της Δνσης Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ για Ωρίμανση και Αποτελεσματική Υλοποίηση πράξεων στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ	Όχι	39.680,00	39.680,00		0,1%	0,1%	0,1%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
			5038118	Υποστήριξη της Διεύθυνσης Αντιυλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων Δ19 για Ωρίμανση και Αποτελεσματική Υλοποίηση Πράξεων	Όχι	99.558,73	52.710,92		0,1%	0,1%	0,1%	52,9%	0,0%	0,0%	0,0%
			5049906	ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Ν ΖΙΧΝΗΣ Α ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΚ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ Β ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΚ Ν ΖΙΧΝΗΣ	Όχι	477.492,46			0,7%	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5050778	Ωρίμανση Μελετών Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων ΕΕΛ Δικτύων Αποχέτευσης Ακαθάρτων ΔΑ Βάρδας ευρύτερης περιοχής Βουπρασίας	Όχι	75.630,16	29.540,93	17.725,55	0,1%	0,1%	0,0%	39,1%	0,0%	23,4%	60,0%
			5050800	Προμελέτη Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων ΕΕΛ Ροδολίβους	Όχι	138.123,40	63.997,50	31.150,00	0,2%	0,2%	0,1%	46,3%	0,0%	22,6%	48,7%
			5052674	ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΠΠΔ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	Όχι	49.352,00	49.352,00	49.352,00	0,1%	0,1%	0,1%	100,0%	0,1%	100,0%	100,0%
			5053795	Υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων	Όχι	223.200,00	218.484,59	218.484,39	0,3%	0,3%	0,3%	97,9%	0,3%	97,9%	100,0%

ΑΠ	Π/Υ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	Επεν. Πρωτ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΕΝΤΑΞΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ						
									ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ		ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ		ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ		
											(Α)	(Β)	(Α)	(Β)	(Γ)
	1		2		3	4	5	6	7 = 4 / 1	8=4/Σ(4)	9 = 5 / 1	10 = 5 / 4	11 = 6 / 1	12 = 6 / 4	13 = 6 / 5
			5054005	Υπηρεσίες Συμβούλου σε θέματα χωρικής οργάνωσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της Βιομηχανίας και των Υδατοκαλλιεργειών αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Χωροταξικού Σχεδιασμού	Όχι	147.981,15			0,2%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5060322	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ ΚΑΝΤΖΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΝΟΤΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ ΔΠΛΥ	Όχι	350.118,94	93.905,95		0,5%	0,5%	0,1%	26,8%	0,0%	0,0%	0,0%
			5060740	ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ ΓΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ	Όχι	204.042,00	204.042,00	204.041,80	0,3%	0,3%	0,3%	100,0%	0,3%	100,0%	100,0%
			5062241	Μελέτες Ωρίμανσης Έργων Συλλογής Αστικών Λυμάτων των Οικισμών Λαγυνά Καβαλλάρι και Άσσηρος του Δήμου Λαγκαδά Έργων Αύξησης Δυναμικότητας ΕΕΛ Λαγκαδά	Όχι	1.057.866,30	715.875,00		1,5%	1,4%	1,0%	67,7%	0,0%	0,0%	0,0%
			5063536	Τεχνικοί σύμβουλοι υποβοήθησης της ΣΤΑΣΥ ΑΕ για την ωρίμανση του έργου εκσυγχρονισμού των συρμών της Γραμμής 1 και ανάκτησης ενέργειας μέσω της αναβάθμισης 2 ΥΣ έλλξης	Όχι	54.500,00	54.500,00	52.600,00	0,1%	0,1%	0,1%	100,0%	0,1%	96,5%	96,5%
			5064887	Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης της ΕΡΓΟΣΕ για την επικαιροποίηση και συμπλήρωση μελετών στο τμήμα γραμμής Ροδοδάφνη Ρίο	Όχι	59.816,25	57.500,00	57.500,00	0,1%	0,1%	0,1%	96,1%	0,1%	96,1%	100,0%
			5066795	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤ ΘΗΒΑΣ	Όχι	359.332,71	359.332,71	230.923,37	0,5%	0,5%	0,5%	100,0%	0,3%	64,3%	64,3%
			5067543	ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ	Όχι	3.177.972,43			4,6%	4,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5069223	Ενίσχυση της Διαχειριστικής Επάρκειας του Δικαιούχου Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος Υδάτων	Όχι	541.718,80	392.918,80	168.711,92	0,8%	0,7%	0,6%	72,5%	0,2%	31,1%	42,9%
			5069530	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ	Όχι	374.289,42	138.000,00		0,5%	0,5%	0,2%	36,9%	0,0%	0,0%	0,0%
			5070455	Μελέτη Ανάπτυξης Μετρό Θεσσαλονίκης ΜΑΜΘ	Όχι	2.245.490,00	2.172.164,50	1.233.055,98	3,3%	2,9%	3,2%	96,7%	1,8%	54,9%	56,8%
			5070539	ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ	Όχι	449.999,50	431.692,20	280.543,51	0,7%	0,6%	0,6%	95,9%	0,4%	62,3%	65,0%
			5070974	Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και υποβοήθησης της ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ στην εκπόνηση περιβαλλοντικών φακέλων	Όχι	30.920,40	30.800,00	25.300,00	0,0%	0,0%	0,0%	99,6%	0,0%	81,8%	82,1%
			5073364	ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ	Όχι	61.745,80	61.745,80	4.498,40	0,1%	0,1%	0,1%	100,0%	0,0%	7,3%	7,3%
			5074664	Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και υποβοήθησης της ΕΡΓΟΣΕ για την ολοκλήρωση των Τευχών Δημοπράτησης του έργου της Β φάσης του ΣΣ Αθηνών	Όχι	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,1%	0,0%	0,1%	100,0%	0,1%	100,0%	100,0%
			5075017	ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ	Όχι	44.461,33	44.461,33		0,1%	0,1%	0,1%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
			5075111	ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥΑΡΑΧΩΒΑΣΑΝΤΙΚΥΡΑΣ	Όχι	42.780,00	42.780,00	42.780,00	0,1%	0,1%	0,1%	100,0%	0,1%	100,0%	100,0%
			5075841	ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ	Όχι	74.400,00	72.637,59		0,1%	0,1%	0,1%	97,6%	0,0%	0,0%	0,0%
			5076580	ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΪΟΥ	Όχι	1.485.578,97	518.280,32	370.049,36	2,2%	1,9%	0,8%	34,9%	0,5%	24,9%	71,4%
			5079932	ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ	Όχι	70.455,94			0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5083937	ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ	Όχι	441.177,24	20.700,00	20.222,93	0,6%	0,6%	0,0%	4,7%	0,0%	4,6%	97,7%
			5095044	Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης της ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ για την Επικαιροποίηση Μελέτης ενεργειακής επάρκειας και για την σύνταξη τευχών δημοπράτησης συστήματος ηλεκτροκίνησης στο τμήμα Θεσσαλονίκη ΤΧ1 Στρυμόνας ΠρομαχώναςΣέρρες	Όχι	58.001,63	55.900,00	51.950,98	0,1%	0,1%	0,1%	96,4%	0,1%	89,6%	92,9%
			5102089	Μελέτη εσωτερικής διαμόρφωσης και σύνδεσης με το οδικό δίκτυο του Βασικού Πράσινου Σημείου του Δήμου Θέρμης	Όχι	106.950,00	106.950,00		0,2%	0,1%	0,2%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
			5130655	Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών Αττικής	Όχι	2.620.833,48			3,8%	3,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5131166	Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων	Όχι	1.602.700,00	1.473.152,84	332.777,79	2,3%	2,1%	2,1%	91,9%	0,5%	20,8%	22,6%
			5131182	Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων	Όχι	313.100,00	298.070,42	35.345,02	0,5%	0,4%	0,4%	95,2%	0,1%	11,3%	11,9%
			5131295	Έλεγχοι στις πυρόπληκτες περιοχές στο Μάτι και την Κινέτα Αττικής	Όχι	2.561.000,00	1.480.920,10	1.480.920,10	3,7%	3,3%	2,2%	57,8%	2,2%	57,8%	100,0%
			5131890	Στρατηγικό Σχέδιο αποκατάστασης ανάδειξης και ολοκληρωμένης αξιοποίησης του Κτιριακού Συγκροτήματος του πρώην Δημόσιου Καπνεργοστασίου ιδιοκτησίας της Βουλής των Ελλήνων	Όχι	180.000,00	74.400,00	48.360,00	0,3%	0,2%	0,1%	41,3%	0,1%	26,9%	65,0%
			5135367	Υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων στη διερεύνηση της δυνατότητας υλοποίησης έργων υποδομών διαχείρισης λυμάτων μέσω ΣΔΙΤ και στην κατάρτιση εφαρμογή συστήματος λήψης αποφάσεων για την επαναχρησιμοποίηση λυμάτων	Όχι	280.252,40	246.760,00		0,4%	0,4%	0,4%	88,0%	0,0%	0,0%	0,0%
			5136036	Εξασφάλιση και Τεκμηρίωση της Απόδοσης της Ενεργειακής Αναβάθμισης Νοσοκομείων	Όχι	474.300,00	375.100,00	37.164,24	0,7%	0,6%	0,5%	79,1%	0,1%	7,8%	9,9%
			5136155	Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων αποκατάσταση του Πεντελικού Όρους Δ Πεντέλης	Όχι	1.047.800,00	36.580,00		1,5%	1,4%	0,1%	3,5%	0,0%	0,0%	0,0%
			5150155	Εκπόνηση Γεωτεχνικών Ερευνών για τον λειτουργικό σχεδιασμό του έργου του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης ΒΟΑΚ στο τμήμα ΧανιάΗράκλειο Σύμβαση Παραχώρησης	Όχι	1.003.039,22	891.420,12	891.420,12	1,5%	1,3%	1,3%	88,9%	1,3%	88,9%	100,0%
			5150195	Εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων 20202030	Όχι	30.000,00	29.760,00		0,0%	0,0%	0,0%	99,2%	0,0%	0,0%	0,0%
			5154718	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΚΙΤΣΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	Όχι	748.029,51			1,1%	1,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	

									ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ						
ΑΠ	Π/Υ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	Επεν. Προτ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ	ΕΝΤΑΞΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ		ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ		ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ		
											(Α)	(Β)	(Α)	(Β)	(Γ)
	1		2		3	4	5	6	7 = 4 / 1	8=4/Σ(4)	9 = 5 / 1	10 = 5 / 4	11 = 6 / 1	12 = 6 / 4	13 = 6 / 5
			5158645	Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων αποκατάσταση του Πεντελικού Όρους Σύνδεσμος Δήμων	Όχι	384.400,00			0,6%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5161655	Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων αποκατάσταση του Πεντελικού Όρους ΓΓΦΠΥ ΥΠΕΝ	Όχι	173.600,00	73.158,76		0,3%	0,2%	0,1%	42,1%	0,0%	0,0%	0,0%
			5183860	Σύμβουλοι υποστήριξης ΥΝΑΝΠ για τις θαλάσσιες μεταφορικές συνδέσεις	Όχι	148.800,00	146.320,00		0,2%	0,2%	0,2%	98,3%	0,0%	0,0%	0,0%
			5184376	Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση του έργου ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΩ	Όχι	297.600,00	293.756,00		0,4%	0,4%	0,4%	98,7%	0,0%	0,0%	0,0%
			5185088	Υποβοήθηση της ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ στη δημοπράτηση έργων με Ανταγωνιστικό Διάλογο	Όχι	1.700.000,00	1.700.000,00	281.246,30	2,5%	2,2%	2,5%	100,0%	0,4%	16,5%	16,5%
			5185099	Δράσεις επικοινωνίας συγχρηματοδοτούμενων έργων ΥΝΑΝΠ	Όχι	117.614,00	117.614,00	117.614,00	0,2%	0,2%	0,2%	100,0%	0,2%	100,0%	100,0%
			5185120	Υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων	Όχι	372.000,00			0,5%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5185635	Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος ΔΙΑΤΗΡΩ	Όχι	120.000,00			0,2%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5189933	Υποστήριξη του ΥΠΕΝ στην έκδοση δευτερογενούς νομοθεσίας και στην εφαρμογή νομοθετικών υποχρεώσεων για την κυκλική οικονομία και την κλιματική αλλαγή	Όχι	74.400,00	72.292,00		0,1%	0,1%	0,1%	97,2%	0,0%	0,0%	0,0%
			5189987	Υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Δασών Δασικού Περιβάλλοντος	Όχι	272.800,00			0,4%	0,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5191770	Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση του έργου Έλεγχος Προσβασιμότητας κτιρίων στα οποία στεγάζονται Υπηρεσίες του Δημοσίου	Όχι	6.000.000,00	6.000.000,00		8,7%	7,8%	8,7%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
			5200264	Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την ωρίμανση και υποστήριξη της δημοπράτησης του έργου Επέκταση Ιόνιας Οδού Τμήμα Ιωάννινα Κακαβιά	Όχι	1.856.156,00	1.745.399,20	693.649,80	2,7%	2,4%	2,5%	94,0%	1,0%	37,4%	39,7%
			5201338	ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ	Όχι	4.569.499,20			6,6%	5,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5201764	Υποστήριξη του ΥΠΕΝ στην έκδοση δευτερογενούς νομοθεσίας και στην εφαρμογή νομοθετικών υποχρεώσεων για την κυκλική οικονομία και την κλιματική αλλαγή	Όχι	353.400,00			0,5%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5203258	Ανάπτυξη εργαλείων και δευτερογενούς νομοθεσίας για την εφαρμογή του Εθνικού Κλιματικού Νόμου Νόμος 49362022	Όχι	198.400,00			0,3%	0,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			5216886	Υποστήριξη της Επιτελικής Δομής Ενέργειας του Υπ Περιβάλλοντος και ενέργειας για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων	Όχι	15.000.000,00			21,8%	19,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
			Total						77.140.137,37	41.345.073,98	21.292.497,42	112,1%	100,0%	60,1%	53,6%
16 Total	68.828.702					77.140.137,37	41.345.073,98	21.292.497,42	112,1%	100,0%	60,1%	53,6%	30,9%	27,6%	51,5%
Grand Total	4.652.099.899					9.174.851.728,72	5.677.712.669,42	3.136.411.682,34	197,2%	100,0%	122,0%	61,9%	67,4%	34,2%	55,2%