

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. – Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

**ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ 5ης ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠ
ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ**

Οκτώβριος 2016



Περιεχόμενα

Ενότητα Α : Μεθοδολογία	3
Ενότητα Β : Διαδικασία Εξειδίκευσης	7
Ενότητα Γ : Περιεχόμενο Εγγράφου ΕΕΕΠ	10
Άξονας Προτεραιότητας 1: Διευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό Δίκτυο & Συνδέσεις (ΤΣ)	10
Άξονας Προτεραιότητας 2: Διευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό Δίκτυο (ΕΤΠΑ)	21
Άξονας Προτεραιότητας 3: Διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο και οδική ασφάλεια (ΤΣ)	27
Άξονας Προτεραιότητας 4: Διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο (ΕΤΠΑ)	38
Άξονας Προτεραιότητας 5: Περιφερειακή κινητικότητα και συνδεσιμότητα νησιωτικών και απομακρυσμένων περιοχών (ΕΤΠΑ)	45
Άξονας Προτεραιότητας 6: Θαλάσσιες Μεταφορικές Υποδομές και Ασφάλεια Ναυσιποΐας (ΤΣ)	51
Άξονας Προτεραιότητας 7: Αεροπορικές μεταφορικές υποδομές και ασφάλεια αεροναυτιλίας (ΤΣ)	59
Άξονας Προτεραιότητας 8: Καθαρές αστικές μεταφορές (ΕΤΠΑ)	68
Άξονας Προτεραιότητας 9: Καθαρές αστικές μεταφορές & βελτίωση αστικού περιβάλλοντος (ΤΣ)	74
Άξονας Προτεραιότητας 10: Εφαρμογή Στρατηγικών Επίτευξης Χαμηλών Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα με έμφαση στις αστικές περιοχές	82
Άξονας Προτεραιότητας 11: Εφαρμογή στρατηγικών προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων	101
Άξονας Προτεραιότητας 12: Στρατηγικές και Δράσεις Προώθησης της Ενσωμάτωσης του Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Κεκτημένου	108
Άξονας Προτεραιότητας 13: Στρατηγικές και Δράσεις Προώθησης της Ενσωμάτωσης του Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Κεκτημένου (ΕΤΠΑ) στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας	133
Άξονας Προτεραιότητας 14: Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων	153
Άξονας Προτεραιότητας 15: Τεχνική Συνδρομή ΕΤΠΑ	264
Άξονας Προτεραιότητας 16: Τεχνική Συνδρομή ΤΣ	277
Ενότητα Δ: Προγραμματισμός	311

Ενότητα Α : Μεθοδολογία

Το Έγγραφο “Εξειδίκευση Εφαρμογής Ε.Π.”, προβλέπεται στο άρθρο 19 του Ν.4314/2014 και αποτελεί ένα υποστηρικτικό εργαλείο διαχείρισης, για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Ε.Π.) της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 στην κατεύθυνση επίτευξης των στόχων και υλοποίησης των προτεραιοτήτων που αναφέρονται στα εγκεκριμένα σχέδιά τους. Βάση της εξειδίκευσης αποτελεί η επιλεγείσα στρατηγική, οι διαπιστωμένες ανάγκες και δυνατότητες, οι στόχοι και οι προτεραιότητες που διατυπώθηκαν στο Ε.Π. ή αναδεικνύονται κατά τη διάρκεια υλοποίησής του.

Τη συνολική ευθύνη για την κατάρτιση της εξειδίκευσης του **Επιχειρησιακού Προγράμματος “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” (Ε.Π. “Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.”)** έχει η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος (Διαχειριστική Αρχή) Ε.Υ.Δ./Ε.Π. “Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.”, συνεργαζόμενη προς τούτο με όλους τους αρμόδιους φορείς.

Βάσει του αρ. 19 του Ν.4314/2014 **τίθεται προς έγκριση στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π.**, η μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του Προγράμματος, καθώς και ο προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων, θέτοντας κατ' έτος στόχους.

Η εξειδίκευση είναι μία δυναμική διαδικασία, η έκταση και ο βαθμός της οποίας προσδιορίζεται ανάλογα με τα κάθε φορά δεδομένα υλοποίησης που η Δ.Α. έχει στη διάθεσή της. Η εξειδίκευση του Ε.Π. “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” γίνεται σταδιακά στη βάση αφενός της ωριμότητας έκδοσης προσκλήσεων για την επιλογή πράξεων στους Άξονες Προτεραιότητας και αφετέρου των αναγκών στο πλαίσιο της υλοποίησης του ΕΠ.

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της εξειδίκευσης είναι ότι η ανάλυση γίνεται ανά άξονα προτεραιότητας και ανά δράση και περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: οι ενδεικτικοί δικαιούχοι, ο τρόπος υλοποίησης, ο προγραμματισμός ενεργειών, οι δείκτες εκροής και οι ενδεικτικοί προϋπολογισμοί. Περαιτέρω, η εξειδίκευση περιλαμβάνει ειδικότερη αναφορά στις ενέργειες που θα αναληφθούν για τα έργα που η υλοποίησή τους έχει ξεκινήσει πριν την έγκριση του Ε.Π. (εμπροσθοβαρή/μεταφερόμενα), τα μεγάλα έργα και τα τμηματοποιημένα έργα (έργα phasing) των οποίων ένα τμήμα χρηματοδοτήθηκε από Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007-2013 και ένα άλλο προβλέπεται να υλοποιηθεί από το Ε.Π. “Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.” 2014-2020. Επίσης, περιλαμβάνει αναφορά στις ενέργειες που θα αναληφθούν για την επίτευξη των ενδιάμεσων στόχων που έχουν τεθεί για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης σε επίπεδο άξονα προτεραιότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, η επιλογή των δράσεων που περιλαμβάνονται στην εξειδίκευση του Ε.Π. “Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.” (Ενότητες Γ' και Δ') βασίζεται σε μία σειρά κριτηρίων, τα οποία μεταξύ άλλων εστιάζουν στο κατά πόσο είναι δυνατό κάθε φορά να:

- εξειδικευθούν οι δράσεις, να προσδιοριστεί η σύνδεσή τους με συγκεκριμένα πεδία παρέμβασης και να αναλυθεί στα αντίστοιχα επίπεδα ο ενδεικτικός π/υ,
- διαμορφωθεί σαφής και ρεαλιστικός χρονοπρογραμματισμός ενεργοποίησης μίας δράσης, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις απαραίτητες ενέργειες,
- προσδιοριστούν οι δυνητικοί δικαιούχοι μίας δράσης,
- προσδιοριστούν ενδεχόμενοι ενδιάμεσοι φορείς, οι οποίοι θα κληθούν να διαχειριστούν μία ή περισσότερες δράσεις,

- καλυφθεί η ανάγκη για επίτευξη των ενδιαμέσων στόχων που έχουν τεθεί για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης.
- καλυφθεί η ανάγκη για την κάλυψη των στόχων του αρ. 19 του Ν. 4314/2014 για τις εντάξεις, τις νομικές δεσμεύσεις και τις δαπάνες.

Ειδικότερα, η εξειδίκευση του Ε.Π. “Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.” βασίστηκε σε κριτήρια τα οποία προτεραιοποιούν δράσεις που αφορούν:

(α) έργα phasing από Ε.Π. της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 στο Ε.Π. “Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.”

Ειδικά για τα έργα του Τομέα Περιβάλλοντος (Άξονες Προτεραιότητας 10 έως 14) λαμβάνοντας υπόψη τον εν ισχύ πίνακα εξυγίανσης του Ε.Π.-ΠΕΡ.Α.Α. 2007-2013, εξειδικεύονται δράσεις με τον ανώτατο βαθμό ωρίμανσης και πιο συγκεκριμένα με τα κατωτέρω χαρακτηριστικά:

- Δράσεις/πράξεις συμβασιολογημένες με υπάρχουσες δαπάνες ή δυνάμενες να πραγματοποιήσουν δαπάνες εντός των ετών 2015 και 2016.
- Δράσεις/πράξεις προ υπογραφής κύριας σύμβασης εντός των ετών 2015 και 2016.

Τα ανωτέρω έργα θα συμπεριληφθούν σε σχετικό κατάλογο στην τελική έκθεση κλεισίματος του Ε.Π.-ΠΕΡ.Α.Α. 2007-2013 που θα υποβληθεί έως την 31/03/2017, σύμφωνα με την C (2013) 1573final/20-03-2013 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με το κλείσιμο των Ε.Π. της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013.

(β) μεταφερόμενα έργα από Ε.Π. της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 στο Ε.Π. – “Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.”, λαμβάνοντας υπόψη τους αντίστοιχους πίνακες εξυγίανσης του Ε.Π. ΠΕΡ.Α.Α. 2007-2013 και του Ε.Π.-Ε.Π 2007-2013.

(γ) εμπροσθοβαρή νέα έργα – Έργα έτοιμα προς δημοπράτηση εντός των ετών 2015 και 2016, με εγκεκριμένη ΣΑΕ εθνικών πόρων στα οποία περιλαμβάνονται:

- Δράσεις/πράξεις σε διαδικασία διαγωνισμού
- Δράσεις/πράξεις με εγκεκριμένα τεύχη δημοπράτησης

(δ) έργα /δράσεις Τεχνικής Βοήθειας που απαιτούνται για άμεση ενεργοποίηση του Προγράμματος.

Παράλληλα, στα πλαίσια της εξειδίκευσης λαμβάνεται μέριμνα για την κάλυψη ανελαστικών υποχρεώσεων στον τομέα του περιβάλλοντος μέσω δράσεων με τα κατωτέρω χαρακτηριστικά:

- Δράσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων, λαμβάνοντας υπόψη την υποχρέωση εγγραφής συγκατάθεσης της Ε.Ε. για την ενεργοποίηση της σχετικής επενδυτικής προτεραιότητας σύμφωνα με τον σχετικό όρο αυτοδέσμευσης, όπου αυτή ισχύει.
- Δράσεις διαχείρισης αστικών λυμάτων για την κάλυψη υποχρεώσεων της Οδηγίας 91/271/ΕΚ.

Επιπλέον, για την εξειδίκευση των δράσεων του Ε.Π. έχει ληφθεί υπόψη η στοχοθεσία του Πλαισίου Επίδοσης και η ανάγκη για ένταξη των μεγάλων έργων του προγράμματος.

Τέλος, έχει ληφθεί υπόψη η Υ.Α. 10383/2-9-2016 (ΦΕΚ 2891 Β/12-9-2016) για την τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης με αριθ. Οικ. 3848/18-3-2015 περί «Εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Τομέα Περιβάλλοντος που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος

“Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” στις “Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων”».

Η συνολική συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη του Ε.Π. “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” (Ε.Π. “Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.”) ανέρχεται σε 5.186.665.146 €.

Εξ αυτών 2.749.703.696 € αφορούν σε δράσεις του Τομέα Υποδομών Μεταφορών (Άξονες Προτεραιότητας 1 έως 9), 2.341.556.554 € σε δράσεις του Τομέα Περιβάλλοντος (Άξονες Προτεραιότητας 10 έως 14) και 95.404.896 € σε δράσεις Τεχνικής Βοήθειας (Άξονες Προτεραιότητας 15 και 16).

Λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την παρ. 2, άρθρο 19 του Ν.4314/14, στο τέλος του 2016 θα πρέπει να έχουν επιτευχθεί τουλάχιστον 50% των εντάξεων, 40% των νομικών δεσμεύσεων και 20% των δαπανών επί του συνόλου των πόρων του Ε.Π., ενεργοποιείται σημαντικό μέρος του Προγράμματος.

Στα πλαίσια της παρούσας 5^{ης} Εξειδίκευσης προτείνονται συνοπτικά τα εξής:

A1. : Τροποποίηση δράσεων της 4^{ης} Εξειδίκευσης

Άξονας Προτεραιότητας 1

- **Δράση 1.1.1:** Εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης και σύγχρονων συστημάτων σηματοδότησης και τηλεπικοινωνιών σε επιλεγμένα τμήματα του σιδηροδρομικού δικτύου ΠΑΘΕ/Π.
- **Δράση 1.1.2:** Ολοκλήρωση/Κατασκευή τμημάτων του σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕ/Π.

Άξονας Προτεραιότητας 3

- **Δράση 3.3.1:** Ενεργητική Οδική Ασφάλεια

Άξονας Προτεραιότητας 4

- **Δράση 4.3.1:** Αναβάθμιση/Βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας του αναλυτικού ΔΟΔ στην Περιφέρεια Κρήτης

Άξονας Προτεραιότητας 5

- **Δράση 5.4.1:** Κατασκευή συνδέσεων με ΔΕΔ-Μ - Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας

Άξονας Προτεραιότητας 12

- **Δράση 12.6e.22.9.1:** Μελέτες Μορφολογικών Κανόνων Δόμησης και Αρχιτεκτονικής
- **Δράση 12.6e.22.11.1:** Διασφάλιση ποιότητας μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης, επικύρωση δεδομένων.

Άξονας Προτεραιότητας 14

- **Δράση 14.6i.27.8.4:** Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών διάθεσης αποβλήτων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

- **Δράση 14.6ii.29.14:** Βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ)
- **Δράσεις 14.6ii.30.17-19:** Προστασία και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων

Άξονας Προτεραιότητας 16

- **Δράση 16.36.2:** Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων

A2. : Εξειδίκευση νέων Δράσεων

Άξονας Προτεραιότητας 2

- **Δράση 2.1.1:** Αναβαθμίσεις στο σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕ/Π στην Περιφέρεια Αττικής

Άξονας Προτεραιότητας 3

- **Δράση 3.3.2:** Αναβάθμιση/Βελτίωση της οδικής ασφάλειας του αναλυτικού ΔΟΔ

Άξονας Προτεραιότητας 12

- **Δράση 12.6d.21.6.1:** Σύνταξη καταλόγου εισβαλλόντων (ξενικών) ειδών και οργάνωση μεθοδολογίας για την εκτίμηση του κινδύνου που προκαλούν, πλην των Περιφερειών Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας
- **Δράση 12.6e.22.9.2:** Εκπόνηση, αξιολόγηση και αναθεώρηση Εθνικών Χωροταξικών Πλαισίων

Άξονας Προτεραιότητας 13

- **Δράση 13.6d.24.6.1:** Σύνταξη καταλόγου εισβαλλόντων (ξενικών) ειδών και οργάνωση μεθοδολογίας για την εκτίμηση του κινδύνου που προκαλούν, στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας
- **Δράση 13.6e.22.9.2:** Εκπόνηση, αξιολόγηση και αναθεώρηση Εθνικών Χωροταξικών Πλαισίων

Άξονας Προτεραιότητας 14

- **Δράση 14.6i.27.8.6:** Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών διάθεσης αποβλήτων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.
- **Δράση 14.6i.27.8.7:** Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών διάθεσης αποβλήτων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
- **Δράση 14.6i.27.8.8:** Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών διάθεσης αποβλήτων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
- **Δράση 14.6i.27.8.9:** Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών διάθεσης αποβλήτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

A3. Κατάργηση δράσεων της 4ης Εξειδίκευσης

Άξονας Προτεραιότητας 14

- **Δράση 14.6i.27.10.1:** Δημιουργία μονάδων επεξεργασίας ιλύος από ΕΕΛ (ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ).

- **Δράση 14.6i.27.10.2:** Δημιουργία μονάδων επεξεργασίας ιλύος από ΕΕΛ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
- **Δράση 14.6i.27.10.5:** Δημιουργία μονάδων επεξεργασίας ιλύος από ΕΕΛ στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
- **Δράση 14.6i.27.10.6:** Δημιουργία μονάδων επεξεργασίας ιλύος από ΕΕΛ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Ενότητα Β : Διαδικασία Εξειδίκευσης

Η διαδικασία της εξειδίκευσης συνίσταται στις ακόλουθες ενέργειες:

- Η Εθνική Αρχή Συντονισμού με την υπ’ αριθμ. 32030/ΕΥΣΣΑ 798/20-3-2015 εγκύκλιο της απέστειλε οδηγίες στις Διαχειριστικές Αρχές για την σύνταξη του εγγράφου «Εξειδίκευση Εφαρμογής του ΕΠ» (ΕΕΕΠ).
- Η ΕΥΔ /ΕΠ “Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α” (Δ.Α.) εξειδικεύει το ΕΠ “Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α”, για το οποίο είναι υπεύθυνη βάσει του τυποποιημένου από την ΕΑΣ εγγράφου ΕΕΕΠ, λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στο εγκεκριμένο Ε.Π. όπως είναι καταχωρημένο στην SFC
- Η ΕΥΔ /ΕΠ “Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α” προσδιορίζει τις Επιτελικές Δομές, οι οποίες σχετίζονται με τους τομείς στρατηγικής της (με βάση το άρθρο 18 του Ν. 4314/2014, το σχετικό πίνακα διαβούλευσης της 3ης εγκυκλίου για το σχεδιασμό των ΕΠ της περιόδου 2014-2020 καθώς και σχετικές κατευθύνσεις που δίνονται από την ΕΑΣ).
- Η ΕΥΔ /ΕΠ “Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α” συνεργάστηκε για τη διαμόρφωση του εγγράφου ΕΕΕΠ με τις ως άνω Επιτελικές Δομές και ελλείψει αυτών με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων, με τους εποπτευόμενους φορείς τους καθώς και τις κατά περίπτωση ΠΕΑΣ ΕΣΠΑ. Η Δ.Α. ενημερώνει τις ως άνω Υπηρεσίες για την έναρξη της διαδικασίας εξειδίκευσης αποστέλλοντας το τυποποιημένο έντυπο πρότασης για την υποβολή τυχόν προτάσεων θέτοντας δεσμευτική ημερομηνία παραλαβής. Η Δ.Α., μετά την εξέταση των προτάσεων, διαμορφώνει το τελικό σχέδιο εγγράφου ΕΕΕΠ με βάση το εγκεκριμένο Ε.Π., την ιεράρχηση των αναγκών και την πορεία υλοποίησης του Ε.Π.
- Η Δ.Α. εισηγείται το τελικό σχέδιο του ΕΕΕΠ στην Ειδική Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ.
- Η Ειδική Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ εισηγείται προς έγκριση στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ “Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α” τη μεθοδολογία, τη διαδικασία και το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του Ε.Π., καθώς και τον προγραμματισμό των προσκλήσεων και των εντάξεων, σύμφωνα με τους κατ’ έτος στόχους. Η έγκριση του ΕΕΕΠ ή ενδεχόμενη αναθεώρηση αυτού, γίνεται κατά κανόνα στο πλαίσιο συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης και εφόσον προκύψουν επείγουσες κατά την κρίση της Δ.Α. ανάγκες, η έγκριση/αναθεώρηση μπορεί να γίνει και με γραπτή διαδικασία. Η έγκριση του πρώτου ΕΕΕΠ γίνεται υποχρεωτικά σε συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης. Το έγγραφο ΕΕΕΠ αναθεωρείται υποχρεωτικά ως αποτέλεσμα ενδεχόμενης αναθεώρησης του Ε.Π. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης - και τουλάχιστον μία φορά ανά έτος - παρουσιάζεται ο βαθμός επίτευξης των τεθέντων στο έγγραφο ΕΕΕΠ στόχων.

Βάσει του εγκεκριμένου κάθε φορά ΕΕΕΠ, η Δ.Α. δύναται να προβεί στην έκδοση προσκλήσεων μόνο για εκείνες τις δράσεις οι οποίες έχουν εξειδικευτεί. Εξειδίκευση δράσεων στις Επενδυτικές Προτεραιότητες που συνδέονται με εκ των προτέρων θεματικές

αιρεσιμότητες ή/ και τυχόν σχετικές «αυτοδεσμεύσεις» που δεν έχουν εκπληρωθεί, θα μπορεί να πραγματοποιηθεί από την ΔΑ. Θα πρέπει ωστόσο να λαμβάνονται υπόψη πιθανοί κίνδυνοι/επιπτώσεις που απορρέουν από ενδεχόμενη μη εκπλήρωσή τους.

Στο πλαίσιο αυτό η εξειδίκευση του ΕΠ “Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α” περιλαμβάνει τις Επενδυτικές Προτεραιότητες που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα :

Ε.Π. : ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	Επενδυτική Προτεραιότητα	ΠΟΣΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ	
			Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	Ποσοστό Εξειδίκευσης
1	2	3	4	5
	330.879.783		315.000.000	95,20
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01	330.879.783	7i, 7ii, 7iii	315.000.000	95,20
	216.250.000		40.000.000	18,50
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 02	216.250.000	7a, 7c	40.000.000	18,50
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 03	505.882.353		505.882.353	100,00
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 03	505.882.353	7i	505.882.353	100,00
	125.000.000		125.000.000	100,00
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 04	125.000.000	7a	125.000.000	100,00
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 05	61.873.400		61.873.400	100,00
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 05	61.873.400	7b	61.873.400	100,00
	58.876.471		58.876.471	100,00
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 06	58.876.471	7i	58.876.471	100,00
	85.294.118		52.500.000	61,55
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 07	85.294.118	7ii	52.500.000	61,55
	838.196.982		829.196.982	98,93
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 08	838.196.982	4e	829.196.982	98,93
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 09	527.450.589		340.000.000	64,46
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 09	527.450.589	4v	340.000.000	64,46
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10	117.500.000		98.653.750	83,96
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10	117.500.000	4c, 4e, 4g	98.653.750	83,96
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 11	115.496.158		115.496.158	100,00
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 11	115.496.158	5i, 5ii	115.496.158	100,00
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 12	53.578.007		25.104.146	46,86
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 12	53.578.007	6b, 6d, 6e	25.104.146	46,86
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 13	7.997.798		5.969.562	74,64
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 13	7.997.798	6b, 6d, 6e	5.969.562	74,64
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14	2.046.984.591		1.714.332.175	83,75
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14	2.046.984.591	6i, 6ii, 6iii, 6iv	1.714.332.175	83,75
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 15	26.576.194		14.365.964	54,06
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 15	26.576.194		14.365.964	54,06
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 16	68.828.702		36.438.000	52,94
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 16	68.828.702		36.438.000	52,94
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ	5.186.665.146		4.338.688.962	83,65

Ενότητα Γ : Περιεχόμενο Εγγράφου ΕΕΕΠ

Κεφάλαιο Α: Ανάλυση ΕΠ ανά Άξονα Προτεραιότητας & Δράση

Άξονας Προτεραιότητας 1: Διευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό Δίκτυο & Συνδέσεις (ΤΣ)

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ)	7
Ταμείο	Ταμείο Συνοχής
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	7.2.2
Προϋπολογισμός (σε ΔΔ)	330.879.783,00
% Κοινοτικής συμμετοχής	85%

1. Αποθεματικό Επίδοσης

Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριμένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ακόλουθοι ενδιάμεσοι στόχοι όπως προκύπτουν από το εγκεκριμένο ΕΠ:

Πίνακας 1: Πλαίσιο επίδοσης

Κατηγορία περιφέρειας	Κωδικός Δείκτη ή βασικού σταδίου υλοποίησης	Δείκτης ή βασικό στάδιο υλοποίησης	Μονάδα μέτρησης κατά περίπτωση	Ορόσημο για το 2018		
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο
Όλες οι κατηγορίες Περιφερειών	F100	Ποσό πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ			105.000.000
Όλες οι κατηγορίες Περιφερειών	K390	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των σιδηροδρομικών συστημάτων	Αριθμός			5

Οι ενέργειες που θα αναληφθούν από τη ΔΑ προκειμένου να επιτευχθούν οι ενδιάμεσοι στόχοι που έχουν τεθεί για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης είναι, μεταξύ άλλων και ενδεικτικά, οι ακόλουθες:

- Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. δικαιούχοι, επιτελικές δομές κλπ.) για τη συμβολή της δράσης στην επίτευξη των οροσήμων του 2018 και κατ' επέκταση για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης
- Κατάρτιση προσωπικού ΔΑ και εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα μέτρησης και παρακολούθησης δεικτών
- Παρακολούθηση της εξέλιξης της επίτευξης των στόχων, διασφάλιση συλλογής αναγκαίων στοιχείων, ανάλυση κινδύνου μη επίτευξης και πρόταση διορθωτικών ενεργειών κλπ.

2. Θεματικός στόχος 7 – Επενδυτική Προτεραιότητα 7i

Θεματικός στόχος (ΘΣ)	Πρώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των εμποδίων σε βασικές υποδομές δικτύων
-----------------------	--

Επενδυτική προτεραιότητα	Στήριξη πολυτροπικού Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Μεταφορών επενδύοντας στο δίκτυο του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ)
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	7.2.2
Ειδικοί στόχοι	1. Συμβολή στην ολοκλήρωση του βασικού Διευρωπαϊκού (core TEN-T) σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕ/Π
Δείκτες αποτελέσματος	T4420 T4423 T4429

2.1. Δράση 1.1.1: Εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης και σύγχρονων συστημάτων σηματοδότησης και τηλεπικοινωνιών σε επιλεγμένα τμήματα του σιδηροδρομικού δικτύου ΠΑΘΕ/Π.

Χαρακτηρισμός δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input checked="" type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input type="checkbox"/> Άλλο
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει στη βάση των σχετικών εγκυκλίων της ΕΑΣ: «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020» με αρ. πρωτ. 51020/ΕΥΘΥ1153/15.10.2014, «Οδηγίες διαχείρισης των έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 και κατά την μεταβατική περίοδο» με αρ. πρωτ. 51760/20.10.2014 και «Παρακολούθηση της εφαρμογής των ενεργειών εξυγίανσης-κατευθύνσεις για την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των ενεργειών έως 31.12.2014» με αρ. πρωτ. 73438/17.12.2014 και των οδηγιών της ΕΥ ΟΠΣ όπως κοινοποιήθηκαν με τα από 24.10.2014, 6.11.2014, 17.11.2014 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Δεν προβλέπεται εκχώρηση
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	7.2.2

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
---------------------------	---

Περιγραφή δράσης

Στο πλαίσιο της δράσης επιδιώκεται η εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων σηματοδότησης και τηλεπικοινωνιών, καθώς και η εγκατάσταση συστήματος ηλεκτροκίνησης σε επιλεγμένα σημεία του σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕ/Π. Ο εκσυγχρονισμός της σηματοδότησης-τηλεδιοίκησης του ΠΑΘΕ/Π, η προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ραδιοκάλυψης GSM-R και η εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης σε τμήματα του ΠΑΘΕ/Π, όπως στο τμήμα της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ, ολοκληρώνουν την εγκατάσταση συστημάτων ηλεκτροκίνησης, σηματοδότησης και τηλεπικοινωνιών στο σιδηροδρομικό άξονα ΠΑΘΕ/Π. Η ανάπτυξη συστημάτων και η εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης σε όλο το μήκος του άξονα στοχεύει στην ενίσχυση των σιδηροδρομικών μεταφορών προσώπων και αγαθών.

Η δράση βρίσκεται σε συνέργια με αντίστοιχες παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, με παρεμβάσεις που υλοποιούνται στα πλαίσια των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της ΠΠ 2014-2020 (Αττικής, Μακεδονίας – Θράκης, Στερεάς Ελλάδας), με το περιεχόμενο του Άξονα Προτεραιότητας 2 του παρόντος Προγράμματος, καθώς και με τις παρεμβάσεις που έχουν προταθεί να υλοποιηθούν με πόρους της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»(CEF).

Η δράση περιλαμβάνει δύο εμπροσθοβαρή και ένα νέο Μεγάλο έργο.

Το πρώτο εμπροσθοβαρές έργο αφορά στον «Εκσυγχρονισμό υφιστάμενης σηματοδότησης, εγκατάσταση ETCS και GSMR σε εντοπισμένα τμήματα του σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕ/Π.». Η υλοποίηση του έργου περιλαμβάνει την εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων σηματοδότησης και τηλεπικοινωνιών σε επιλεγμένα τμήματα, η οποία συμβάλλει στην εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας του κύριου σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕ/Π και στη σταδιακή προσαρμογή του άξονα στο ERTMS (European Rail Traffic Management System) και στο ETCS (European Train Control System).

Το δεύτερο εμπροσθοβαρές έργο αφορά στην «Ηλεκτροκίνηση της Νέας διπλής Σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Κιάτο-Ροδοδάφνη». Η υλοποίηση του έργου περιλαμβάνει την εγκατάσταση συστήματος ηλεκτροκίνησης, η οποία συμβάλλει στην εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας του κύριου σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕ/Π

Το νέο Μεγάλο έργο αφορά στην «Ηλεκτροκίνηση υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκη – Προμαχώνας και αναβάθμιση υποδομής-επιδομής σε εντοπισμένα τμήματα της γραμμής Στρυμώνα – Προμαχώνα». Η υλοποίηση του Μεγάλου Έργου θα εκσυγχρονίσει ένα σημαντικό διασυννοριακό σύνδεσμο του σιδηροδρομικού ΔΕΔ-Μ και θα προωθήσει κυρίως τις εμπορευματικές μεταφορές της χώρας από/προς την Κεντρική Ευρώπη και τη Μαύρη Θάλασσα.

Δείκτες εκροής

Η δράση θα συνεισφέρει στην επίτευξη του δείκτη T4401 του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών	χλμ	Όλες οι κατηγορίες			587	ΝΑΙ	ΟΧΙ

γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)		Περιφερειών						
--	--	-------------	--	--	--	--	--	--

Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
Συνολικό Κόστος (α)	150.000.000,00
Δημόσια Δαπάνη (β)	150.000.000,00
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	127.500.000,00
Εθνική Συμμετοχή (δ)	22.500,00
εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα	75.000.000,00 (*)
εκ της οποίας για μεγάλα έργα	75.000.000,00 (*)
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	0,00

(*) Η δράση περιλαμβάνει δύο εμπροσθοβαρή έργα και ένα Μεγάλο έργο

Δυνητικοί δικαιούχοι

ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	Θα εκπληρωθεί σύμφωνα με το σχέδιο δράσης
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	03/7/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία τροποποίησης της πρόσκλησης	Δ' τρίμηνο 2016

2.2. Δράση 1.1.2: Ολοκλήρωση/Κατασκευή τμημάτων του σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕ/Π.

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input checked="" type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input checked="" type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input type="checkbox"/> Άλλο
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει στη βάση των σχετικών εγκυκλίων της ΕΑΣ: «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020» με αρ. πρωτ. 51020/ΕΥΘΥ1153/15.10.2014, «Οδηγίες διαχείρισης των έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια

	των σχεδίων εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 και κατά την μεταβατική περίοδο» με αρ. πρωτ. 51760/20.10.2014 και «Παρακολούθηση της εφαρμογής των ενεργειών εξυγίανσης-κατευθύνσεις για την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των ενεργειών έως 31.12.2014» με αρ. πρωτ. 73438/17.12.2014 και των οδηγιών της ΕΥ ΟΠΣ όπως κοινοποιήθηκαν με τα από 24.10.2014, 6.11.2014, 17.11.2014 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Δεν προβλέπεται εκχώρηση
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	7.2.2
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Στο πλαίσιο της δράσης επιδιώκεται ολοκλήρωση της κατασκευής έργων υποδομής και επιδομής σιδηροδρομικών γραμμών με ηλεκτροκίνηση, σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση και τηλεπικοινωνίες στο σιδηροδρομικό άξονα ΠΑΘΕ/Π.

Η δράση βρίσκεται σε συνέργια με αντίστοιχες παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, με παρεμβάσεις που υλοποιούνται στα πλαίσια των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της ΠΠ 2014-2020, με το περιεχόμενο του Άξονα Προτεραιότητας 2 του παρόντος Προγράμματος, καθώς και με τις παρεμβάσεις που έχουν προταθεί να υλοποιηθούν με πόρους της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»(CEF).

Η δράση περιλαμβάνει το τμηματοποιημένο μεγάλο έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟ-ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ». Το αντικείμενο του έργου αποτελεί τμήμα του ευρύτερου έργου εκσυγχρονισμού του άξονα Αθήνας-Πάτρας και αφορά στην ολοκλήρωση της κατασκευής των έργων υποδομής και επιδομής σιδηροδρομικής γραμμής με σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση και τηλεπικοινωνίες στο τμήμα Διακοπτό-Ροδοδάφνη.

Το έργο της νέας διπλής γραμμής στο τμήμα Διακοπτό –Ροδοδάφνη με σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση και τηλεπικοινωνίες βρίσκεται σε εξέλιξη και διαχωρίζεται σε δύο φάσεις Α' και Β'. Η Α' φάση περιλαμβάνει τις εργασίες που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013 και η Β' φάση τις εργασίες που προγραμματίζεται να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014-2020.

Η δράση περιλαμβάνει ένα Μεγάλο έργο “Κατασκευή νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνας (ΣΚΑ)-Πάτρας στο τμήμα Ροδοδάφνη-Ρίο (επιδομή, ηλεκτροκίνηση, σηματοδότηση)”. Το αντικείμενο του έργου αφορά στην ακατασκευή νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής με σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση, τηλεπικοινωνίες και ηλεκτροκίνηση. Με την ολοκλήρωση του έργου, η υπάρχουσα μονή γραμμή στενού (μετρικού) εύρους και χαμηλών ποιοτικών χαρακτηριστικών θα αντικατασταθεί με νέα διπλή γραμμή κανονικού εύρους στο παραπάνω τμήμα, το οποίο αποτελεί κομμάτι του σιδηροδρομικού άξονα Αθήνας (ΣΚΑ)-Πάτρας.

Δείκτες εκροής

Η δράση θα συνεισφέρει στην επίτευξη του δείκτη CO11a του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (NAI/OXI)	Δείκτης RIS3 (NAI/OXI)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
CO11a	Σιδηροδρομικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων σιδηροδρομικών γραμμών, εκ των οποίων: ΔΕΔ-Μ	χλμ	Όλες οι κατηγορίες Περιφερειών			48	NAI	OXI

Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
Συνολικό Κόστος (α)	115.000.000,00
Δημόσια Δαπάνη (β)	115.000.000,00
Ενωσησική Συνδρομή (γ)	99.750.000,00
Εθνική Συμμετοχή (δ)	17.250.000,00
εκ της οποίας για τα τμηματοποιημένα έργα	40.000.000,00
εκ της οποίας για τα μεγάλα έργα	115.000.000,00 (*)
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	0,00

(*) Η δράση περιλαμβάνει ένα τμηματοποιημένο μεγάλο έργο και ένα μεγάλο έργο

Δυνητικοί δικαιούχοι

ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	Θα εκπληρωθεί σύμφωνα με το σχέδιο δράσης
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	03/07/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία τροποποίησης της πρόσκλησης	Δ’ τρίμηνο 2016

3. Θεματικός στόχος 7 – Επενδυτική Προτεραιότητα 7ii

Η Επενδυτική Προτεραιότητα 7ii ΔΕΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΕΤΑΙ

4. Θεματικός στόχος 7 – Επενδυτική Προτεραιότητα 7iii

Θεματικός στόχος (ΘΣ)	Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των εμποδίων σε βασικές υποδομές δικτύων
Επενδυτική προτεραιότητα	Ανάπτυξη και αποκατάσταση ολοκληρωμένων, υψηλής ποιότητας και διαλειτουργικών σιδηροδρομικών συστημάτων, και προώθηση μέτρων για τη μείωση του θορύβου
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	7.2.2
Ειδικοί στόχοι	10. Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στο σιδηροδρομικό ΔΕΔ-Μ με ταυτόχρονη εξοικονόμηση ενέργειας
Δείκτες αποτελέσματος	T4420 T4423

4.1. Δράση 1.10.1: Τοπικές βελτιώσεις στο σιδηροδρομικό δίκτυο για την εξασφάλιση διαλειτουργικότητας.

Χαρακτηρισμός δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Άλλο
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	<p>Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει στη βάση των σχετικών εγκυκλίων της ΕΑΣ: «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020» με αρ. πρωτ. 51020/ΕΥΘΥ1153/15.10.2014, «Οδηγίες διαχείρισης των έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 και κατά την μεταβατική περίοδο» με αρ. πρωτ. 51760/20.10.2014 και «Παρακολούθηση της εφαρμογής των ενεργειών εξυγίανσης-κατευθύνσεις για την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των ενεργειών έως 31.12.2014» με αρ. πρωτ. 73438/17.12.2014 και των οδηγιών της ΕΥ ΟΠΣ όπως κοινοποιήθηκαν με τα από 24.10.2014, 6.11.2014, 17.11.2014 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.</p>
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ

	<input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Δεν προβλέπεται εκχώρηση
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	7.2.2
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Στο πλαίσιο της δράσης επιδιώκεται η υλοποίηση τοπικών βελτιώσεων στο βασικό σιδηροδρομικό δίκτυο για την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας της σιδηροδρομικής γραμμής. Ενδεικτικά αναφέρονται: κατάργηση υφιστάμενων ισόπεδων διαβάσεων των γραμμών κυρίως σε αστικές περιοχές, σιδηροδρομικές στάσεις, γέφυρες, λοιπές εργασίες υποδομής, εργασίες επιδομής, κλπ. καθώς και εργασίες βελτίωσης - αναβάθμισης της υποδομής και επιδομής γραμμής και εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης - σηματοδότησης σε σημαντικές συνδέσεις του σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕ/Π.

Η δράση βρίσκεται σε συνέργια με αντίστοιχες παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, με παρεμβάσεις που υλοποιούνται στα πλαίσια των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της ΠΠ 2014-2020 (Αττικής, Μακεδονίας – Θράκης, Στερεάς Ελλάδας), με το περιεχόμενο του Άξονα Προτεραιότητας 2 του παρόντος Προγράμματος, καθώς και με τις παρεμβάσεις που έχουν προταθεί να υλοποιηθούν με πόρους της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»(CEF).

Η δράση περιλαμβάνει ένα εμπροσθοβαρές έργο, το οποίο αφορά στην «Κατασκευή κάτω διάβασης σιδηροδρομικών γραμμών της οδού Αγ. Παρασκευής - Ν. Μενεμένη Θεσσαλονίκης». Με την παρέμβαση επιτυγχάνεται η αποκατάσταση της διακοπής του αστικού ιστού, που επιφέρει η ύπαρξη σιδηροδρομικών γραμμών στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μενεμένης Θεσσαλονίκης.

Δείκτες εκροής

Η δράση θα συνεισφέρει στην επίτευξη του δείκτη T4401 του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Επιπρόσθετα, για την παρακολούθηση των παρεμβάσεων τοπικών βελτιώσεων του σιδηροδρομικού άξονα στο Πρόγραμμα, θα χρησιμοποιηθεί ο δείκτης εκροής «Αριθμός Παρεμβάσεων τοπικών βελτιώσεων» με τιμή στόχο 5 παρεμβάσεις.

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		

T4401	Συνολικό μήκος εκσυγχρονισμού σιδηροδρομικών γραμμών ΔΕΔ-Μ με συστήματα (σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών)	χλμ	Όλες οι κατηγορίες Περιφερειών			62	ΝΑΙ	ΟΧΙ
-------	---	-----	--------------------------------	--	--	----	-----	-----

Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
Συνολικό Κόστος (α)	50.000.000,00
Δημόσια Δαπάνη (β)	50.000.000,00
Ενωσησική Συνδρομή (γ)	42.500.000,00
Εθνική Συμμετοχή (δ)	7.500.000,00
εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα	10.000.000,00
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι

ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	Θα εκπληρωθεί σύμφωνα με το σχέδιο δράσης
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	03/07/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία τροποποίησης της πρόσκλησης	Α' τρίμηνο 2017

Πίνακας 4: Ανάλυση προϋπολογισμού (σε δημόσια δαπάνη-ΔΔ)

Κωδ. ΑΠ (1)	ΔΔ (2)	Κωδ. ΘΣ (3)	ΔΔ (4)	Κωδ. Επεν. Προτ. (5)	ΔΔ (6)	Κωδ. Ειδικού στόχου (7)	ΔΔ (8)	Κωδ. Δράσης/ πρόσκλησης (9)	ΔΔ (10)	Κατηγορία περιφέρειας (11)	Κωδ. πεδίου παρέμβασης (12)	ΔΔ (13)
1	330.879.783	7	330.879.783	7i	265.000.000	1	265.000.000	1.1.1	150.000.000	ΑΑ	024	150.000.000
				7iii	50.000.000	10	50.000.000	1.1.2	115.000.000	ΑΑ	024	115.000.000
								1.10.1	50.000.000	ΑΑ	024	20.000.000
										ΑΑ	025	30.000.000

(1), (3), (5), (7), (12): Συμπληρώνονται **οι αντίστοιχοι κωδικοί αναγνώρισης** όπως εισήχθηκαν στην SFC.

(9): Συμπληρώνονται οι κωδικοί δράσης όπως ορίστηκαν στο έγγραφο ΕΕΕΠ

Πίνακας 5: Επισκόπηση χαρακτηριστικών των δράσεων

Κωδικός Δράσης (1)	Χαρακτηρισμός δράσης (2)	Κατηγορία περιφέρειας (3)	ΔΔ (4)	Τρόπος υλοποίησης δράσης (5)	ΔΔ (6)	ΔΔ που συνεισφέρει στο πλαίσιο επίδοσης (7)	ΔΔ μη εκπληρούμενων θεματικών αιρεσιμοτήτων (8)	ΔΔ μη εκπληρούμενων αυτοδεσμεύσεων (9)
1.1.1	Εμπροσθοβαρής	ΑΑ	75.000.000	Επιχορήγηση	75.000.000	75.000.000	0,00	0,00
	Μεγάλο έργο		75.000.000		75.000.000	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Μεγάλο έργο		115.000.000		115.000.000	0,00	0,00	0,00
	Τμηματοποιημένο							
1.10.1	Εμπροσθοβαρής		10.000.000		10.000.000	0,00	0,00	0,00
	Άλλο		40.000.000		40.000.000	30.000.000		

(1): συμπληρώνονται μόνο οι σχετικοί κωδικοί αναγνώρισης όπως εισήχθησαν στην SFC

(2)-(9): επιλογή βάσει όσων έχουν αντίστοιχα συμπληρωθεί στην ενότητα 2.1 με τους αντίστοιχους π/υ τους

Άξονας Προτεραιότητας 2: Διευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό Δίκτυο (ΕΤΠΑ)

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ)	7
Ταμείο	ΕΤΠΑ
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	7.2.2
Προϋπολογισμός (σε ΔΔ)	216.250.000,00
% Κοινοτικής συμμετοχής	80%

1. Αποθεματικό Επίδοσης

Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριμένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ακόλουθοι ενδιάμεσοι στόχοι όπως προκύπτουν από το εγκεκριμένο ΕΠ:

Πίνακας 1: Πλαίσιο επίδοσης

Κατηγορία περιφέρειας	Κωδικός Δείκτη ή βασικού σταδίου υλοποίησης	Δείκτης ή βασικό στάδιο υλοποίησης	Μονάδα μέτρησης κατά περίπτωση	Ορόσημο για το 2018		
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο
Όλες οι κατηγορίες Περιφερειών	F100	Ποσό πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ			69.000.000
Όλες οι κατηγορίες Περιφερειών	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	Αριθμός			1

Οι ενέργειες που θα αναληφθούν από τη ΔΑ προκειμένου να επιτευχθούν οι ενδιάμεσοι στόχοι που έχουν τεθεί για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης είναι, μεταξύ άλλων και ενδεικτικά, οι ακόλουθες:

- Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. δικαιούχοι, επιτελικές δομές κλπ.) για τη συμβολή της δράσης στην επίτευξη των οροσήμων του 2018 και κατ' επέκταση για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης
- Κατάρτιση προσωπικού ΔΑ και εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα μέτρησης και παρακολούθησης δεικτών
- Παρακολούθηση της εξέλιξης της επίτευξης των στόχων, διασφάλιση συλλογής αναγκαίων στοιχείων, ανάλυση κινδύνου μη επίτευξης και πρόταση διορθωτικών ενεργειών κλπ.

2. Θεματικός στόχος 7 – Επενδυτική Προτεραιότητα 7a

Θεματικός στόχος (ΘΣ)	Πρώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των εμποδίων σε βασικές υποδομές δικτύων
Επενδυτική προτεραιότητα	Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	7.2.2
Ειδικοί στόχοι	1. Συμβολή στην ολοκλήρωση του βασικού Διευρωπαϊκού (core TEN-T) σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕ/Π

Δείκτες αποτελέσματος	T4420
-----------------------	-------

2.1. Δράση 2.1.1: Αναβαθμίσεις στο σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕ/Π στην Περιφέρεια Αττικής

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Άλλο
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει στη βάση των σχετικών εγκυκλίων της ΕΑΣ: «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020» με αρ. πρωτ. 51020/ΕΥΘΥ1153/15.10.2014, «Οδηγίες διαχείρισης των έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 και κατά την μεταβατική περίοδο» με αρ. πρωτ. 51760/20.10.2014 και «Παρακολούθηση της εφαρμογής των ενεργειών εξυγίανσης-κατευθύνσεις για την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των ενεργειών έως 31.12.2014» με αρ. πρωτ. 73438/17.12.2014 και των οδηγιών της ΕΥ ΟΠΣ όπως κοινοποιήθηκαν με τα από 24.10.2014, 6.11.2014, 17.11.2014 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Δεν προβλέπεται εκχώρηση
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input checked="" type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	7.2.2
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Στο πλαίσιο της δράσης επιδιώκεται αναβάθμιση του βασικού σιδηροδρομικού άξονα ΠΑΘΕ/Π. Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών υποδομής, επιδομής, ηλεκτροκίνησης και ολοκλήρωσης της αναβάθμισης Σιδηροδρομικών Σταθμών στην Περιφέρεια Αττικής.

Η δράση βρίσκεται σε συνέργια με αντίστοιχες παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους (Ε.Π. ΣΑΑΣ 2000-2006 και ΕΠ-ΕΠ 2007-2013).

Δείκτες εκροής

Η δράση δεν συνεισφέρει στην επίτευξη υφιστάμενου δείκτη του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Για την παρακολούθηση των παρεμβάσεων που υλοποιούνται θα χρησιμοποιηθεί ο δείκτης εκροής: «Αριθμός Σιδηροδρομικών Σταθμών που αναβαθμίζονται (Αρ.)».

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		

Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός

	Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες
Συνολικό Κόστος (α)	40.000.000
Δημόσια Δαπάνη (β)	40.000.000
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	32.000.000
Εθνική Συμμετοχή (δ)	8.000.000
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι

ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	Θα εκπληρωθεί σύμφωνα με το σχέδιο δράσης
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	03/07/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης πρόσκλησης	Α' τρίμηνο 2017

3. Θεματικός στόχος 7 – Επενδυτική Προτεραιότητα 7c

Η Επενδυτική Προτεραιότητα 7c ΔΕΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΕΤΑΙ

Πίνακας 4: Ανάλυση προϋπολογισμού (σε δημόσια δαπάνη-ΔΔ)

Κωδ. ΑΠ (1)	ΔΔ (2)	Κωδ. ΘΣ (3)	ΔΔ (4)	Κωδ. Επεν. Προτ. (5)	ΔΔ (6)	Κωδ. Ειδικού στόχου (7)	ΔΔ (8)	Κωδ. Δράσης/ πρόσκλησης (9)	ΔΔ (10)	Κατηγορία περιφέρειας (11)	Κωδ. πεδίου παρέμβασης (12)	ΔΔ (13)
2	216.250.000	7	216.250.000	7a	40.000.000	1	40.000.000	2.1.1	40.000.000	Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	024	40.000.000

(1), (3), (5), (7), (12): Συμπληρώνονται **οι αντίστοιχοι κωδικοί αναγνώρισης** όπως εισήχθηκαν στην SFC.

(9): Συμπληρώνονται οι κωδικοί δράσης όπως ορίστηκαν στο έγγραφο ΕΕΕΠ

Πίνακας 5: Επισκόπηση χαρακτηριστικών των δράσεων

Κωδικός Δράσης (1)	Χαρακτηρισμός δράσης (2)	Κατηγορία περιφέρειας (3)	ΔΔ (4)	Τρόπος υλοποίησης δράσης (5)	ΔΔ (6)	ΔΔ που συνεισφέρει στο πλαίσιο επίδοσης (7)	ΔΔ μη εκπληρούμενων θεματικών αιρεσιμοτήτων (8)	ΔΔ μη εκπληρούμενων αυτοδεσμεύσεων (9)
2.1.1	Άλλο	Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	40.000.000	Επιχορήγηση	40.000.000	0,00	0,00	0,00

(1): συμπληρώνονται μόνο οι σχετικοί κωδικοί αναγνώρισης όπως εισήχθηκαν στην SFC

(2)-(9): επιλογή βάσει όσων έχουν αντίστοιχα συμπληρωθεί στην ενότητα 2.1 με τους αντίστοιχους π/υ τους

Άξονας Προτεραιότητας 3: Διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο και οδική ασφάλεια (ΤΣ)

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ)	7
Ταμείο	Ταμείο Συνοχής
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	7.1.6
Προϋπολογισμός (σε ΔΔ)	505.882.353,00
% Κοινοτικής συμμετοχής	85%

1. Αποθεματικό Επίδοσης

Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριμένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ακόλουθοι ενδιάμεσοι στόχοι όπως προκύπτουν από το εγκεκριμένο ΕΠ:

Πίνακας 1: Πλαίσιο επίδοσης

Κατηγορία περιφέρειας	Κωδικός Δείκτη ή βασικού σταδίου υλοποίησης	Δείκτης ή βασικό στάδιο υλοποίησης	Μονάδα μέτρησης κατά περίπτωση	Ορόσημο για το 2018		
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο
Όλες οι κατηγορίες Περιφερειών	F100	Ποσό πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ			160.000.000
Όλες οι κατηγορίες Περιφερειών	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	Αριθμός			9

Οι ενέργειες που θα αναληφθούν από τη ΔΑ προκειμένου να επιτευχθούν οι ενδιάμεσοι στόχοι που έχουν τεθεί για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης είναι, μεταξύ άλλων και ενδεικτικά, οι ακόλουθες:

- Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. δικαιούχοι, επιτελικές δομές κλπ.) για τη συμβολή της δράσης στην επίτευξη των οροσήμων του 2018 και κατ' επέκταση για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης
- Κατάρτιση προσωπικού ΔΑ και εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα μέτρησης και παρακολούθησης δεικτών
- Παρακολούθηση της εξέλιξης της επίτευξης των στόχων, διασφάλιση συλλογής αναγκαίων στοιχείων, ανάλυση κινδύνου μη επίτευξης και πρόταση διορθωτικών ενεργειών κλπ.

2. Θεματικός στόχος 7 – Επενδυτική Προτεραιότητα 7i

Θεματικός στόχος (ΘΣ)	Πρωώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των εμποδίων σε βασικές υποδομές δικτύων
Επενδυτική προτεραιότητα	Στήριξη πολυτροπικού Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Μεταφορών επενδύοντας στο δίκτυο του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ)
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	7.1.6
Ειδικοί στόχοι	2. Ενίσχυση της προσπελασιμότητας περιοχών της χώρας, με υλοποίηση σημαντικών τμημάτων του ΔΟΔ 3. Βελτίωση των επιπέδων οδικής ασφάλειας του αναλυτικού

	ΔΟΔ και εφαρμογή συναφών δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισης των τροχαίων ατυχημάτων
Δείκτες αποτελέσματος	T4420 T4421 T4422

2.1. Δράση 3.2.1: Κατασκευή αυτοκινητοδρόμων του αναλυτικού ΔΟΔ.

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρή <input checked="" type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input checked="" type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Άλλο
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει στη βάση των σχετικών εγκυκλίων της ΕΑΣ: «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020» με αρ. πρωτ. 51020/ΕΥΘΥ1153/15.10.2014, «Οδηγίες διαχείρισης των έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 και κατά την μεταβατική περίοδο» με αρ. πρωτ. 51760/20.10.2014 και «Παρακολούθηση της εφαρμογής των ενεργειών εξυγίανσης-κατευθύνσεις για την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των ενεργειών έως 31.12.2014» με αρ. πρωτ. 73438/17.12.2014 και των οδηγιών της ΕΥ ΟΠΣ όπως κοινοποιήθηκαν με τα από 24.10.2014, 6.11.2014, 17.11.2014 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Δεν προβλέπεται εκχώρηση
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	7.1.6
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Στα πλαίσια της δράσης επιδιώκεται η ολοκλήρωση της κατασκευής τμημάτων του αναλυτικού ΔΟΔ της ηπειρωτικής χώρας, σε οδικούς άξονες που άρχισαν να κατασκευάζονται την περίοδο 2007-2013, με στόχο τη βελτίωση της προσπελασιμότητας

σημαντικών περιοχών της χώρας. Η ολοκλήρωση των παρεμβάσεων της δράσης λειτουργεί συμπληρωματικά στη διεύρυνση των θετικών αποτελεσμάτων από τη ανάπτυξη των ΔΕΔ-Μ, δεδομένου ότι οι παρεμβάσεις συνδράμουν στην κατασκευή τμημάτων οδικών αξόνων που η υλοποίησή τους ξεκίνησε σε προηγούμενες διαχειριστικές περιόδους.

Η δράση βρίσκεται σε συνέργια με αντίστοιχες παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, με παρεμβάσεις που υλοποιούνται στα πλαίσια των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της ΠΠ 2014-2020, καθώς και με το περιεχόμενο του Άξονα Προτεραιότητας 4 (Διευρωπαϊκό Οδικό Δίκτυο (ΕΤΠΑ)) του παρόντος Προγράμματος. Στο ευρύτερο επίπεδο ανάπτυξης των ΔΕΔ-Μ, η δράση βρίσκεται σε συνέργια με τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται για την προώθηση της ολοκλήρωσης του βασικού σιδηροδρομικού δικτύου (Άξονες 01 και 02 του ΕΠ), με την υλοποίηση λιμενικών παρεμβάσεων (Άξονας 06), καθώς και με την υλοποίηση παρεμβάσεων σε αεροδρόμια (Άξονας 07).

Ενδεικτικά, η πρόσκληση μπορεί να συμπεριλάβει παρεμβάσεις σχετικά με την:

- κατασκευή τμημάτων καθέτων αξόνων της Εγνατίας Οδού
- κατασκευή κρίσιμων τμημάτων του αναλυτικού ΔΟΔ της ηπειρωτικής χώρας.

Η δράση περιλαμβάνει Μεγάλα έργα εκ των οποίων τα δύο είναι τμηματοποιημένα.

Το πρώτο Μεγάλο, τμηματοποιημένο έργο, αφορά στην υλοποίηση των παρεμβάσεων της σύνδεσης της περιοχής Ακτίου με την Ιόνια οδό, με την οποία ολοκληρώνεται ένας σημαντικός κλάδος του αναλυτικού ΔΟΔ που έχει πολλαπλό συγκοινωνιακό ρόλο για τη Δυτική Ελλάδα και τη Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων

Το δεύτερο Μεγάλο, τμηματοποιημένο έργο αφορά στην αποπεράτωση του τμήματος «Κορομηλιά – Κρυσταλλοπηγή» του Κάθετου Άξονα «Σιάτιστα - Κρυσταλλοπηγή» και εντάσσεται στο ευρύτερο έργο της αναβάθμισης του Κάθετου Άξονα της Εγνατίας Οδού «Σιάτιστα - Κρυσταλλοπηγή» με στόχο την ολοκλήρωση της σύνδεσης με την γείτονα χώρα.

Δείκτες εκροής

Η δράση θα συνεισφέρει στην επίτευξη του δείκτη CO13a του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
CO13a	Συνολικό μήκος νέων οδικών αξόνων ΔΕΔ-Μ	χλμ	Όλες οι κατηγορίες Περιφερειών			103	ΝΑΙ	ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
Συνολικό Κόστος (α)	447.058.824
Δημόσια Δαπάνη (β)	447.058.824
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	380.000.000
Εθνική Συμμετοχή (δ)	67.058.824
εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα	238.000.000
εκ της οποίας για μεγάλα έργα	421.058.824 (*)
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	0,00

* Η δράση περιλαμβάνει Νέα Μεγάλα Έργα και δύο τμηματοποιημένα Μεγάλα Έργα

Δυνητικοί δικαιούχοι

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ., ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	Θα εκπληρωθεί σύμφωνα με το σχέδιο δράσης
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	03/07/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία τροποποίησης της πρόσκλησης	Ιούνιος 2016

2.2. Δράση 3.2.2: Κατασκευή/ αναβάθμιση τμημάτων του αναλυτικού ΔΟΔ της ηπειρωτικής χώρας και συνδέσεων του βασικού (core) ΔΕΔ-Μ

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input checked="" type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Άλλο
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει στη βάση των σχετικών εγκυκλίων της ΕΑΣ: «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020» με αρ. πρωτ. 51020/ΕΥΘΥ1153/15.10.2014, «Οδηγίες διαχείρισης των έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 και κατά την μεταβατική περίοδο» με αρ. πρωτ. 51760/20.10.2014 και «Παρακολούθηση της εφαρμογής των ενεργειών εξυγίανσης-κατευθύνσεις για την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των ενεργειών έως 31.12.2014» με αρ. πρωτ. 73438/17.12.2014 και των οδηγιών της ΕΥ ΟΠΣ όπως κοινοποιήθηκαν με τα από 24.10.2014, 6.11.2014, 17.11.2014 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Δεν προβλέπεται εκχώρηση

Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	7.1.6
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Στα πλαίσια της δράσης επιδιώκεται η κατασκευή / αναβάθμιση κρίσιμων τμημάτων του αναλυτικού ΔΟΔ της ηπειρωτικής χώρας και συνδέσεων του βασικού ΔΕΔ-Μ.

Η δράση βρίσκεται σε συνέργια με αντίστοιχες παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, με παρεμβάσεις που υλοποιούνται από το Πρόγραμμα INTERREG ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020, καθώς και με παρεμβάσεις που υλοποιούνται στα πλαίσια των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της ΠΠ 2014-2020 (Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας).

Ενδεικτικά, η πρόσκληση μπορεί να συμπεριλάβει παρεμβάσεις σχετικά με την:

- ο κατασκευή/αναβάθμιση σε οδικά τμήματα του αναλυτικού ΔΟΔ της ηπειρωτικής χώρας

Η δράση περιλαμβάνει δύο τμηματοποιημένα έργα.

Το πρώτο τμηματοποιημένο έργο, αφορά στη βελτίωση – διαπλάτυνση του οδικού τμήματος Μουδανιά - Ποτίδαια του καθέτου άξονα της Εγνατίας Οδού «Θεσσαλονίκη – Κασσάνδρεια» Νομού Χαλκιδικής, με στόχο την αναβάθμιση του Κάθετου Άξονα και τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας.

Το δεύτερο τμηματοποιημένο έργο αφορά στην ολοκλήρωση εργασιών βελτίωσης της Εθνικής Οδού Λαμίας-Καρπενησίου στο τμήμα από έξοδο Καστρίου έως έξοδο Μακρακώμης», με στόχο την αναβάθμιση του οδικού άξονα και τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας.

Δείκτες εκροής

Η δράση θα συνεισφέρει στην επίτευξη του δείκτη CO13a του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
CO13a	Συνολικό μήκος νέων οδικών αξόνων ΔΕΔ-Μ	χλμ	Όλες οι κατηγορίες Περιφερειών			17	ΝΑΙ	ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
Συνολικό Κόστος (α)	44.823.529,00
Δημόσια Δαπάνη (β)	44.823.529,00
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	38.100.000
Εθνική Συμμετοχή (δ)	6.723.529
εκ της οποίας για τμηματοποιημένα	29.000.000

έργα	
Ιδιωτική Συμμετοχή (€)	0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	Θα εκπληρωθεί σύμφωνα με το σχέδιο δράσης
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	03/07/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία τροποποίησης της πρόσκλησης	Ιούνιος 2016

2.3. Δράση 3.3.1: Ενεργητική Οδική Ασφάλεια

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Άλλο
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει στη βάση των σχετικών εγκυκλίων της ΕΑΣ: «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020» με αρ. πρωτ. 51020/ΕΥΘΥ1153/15.10.2014, «Οδηγίες διαχείρισης των έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 και κατά την μεταβατική περίοδο» με αρ. πρωτ. 51760/20.10.2014 και «Παρακολούθηση της εφαρμογής των ενεργειών εξυγίανσης-κατευθύνσεις για την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των ενεργειών έως 31.12.2014» με αρ. πρωτ. 73438/17.12.2014 και των οδηγιών της ΕΥ ΟΠΣ όπως κοινοποιήθηκαν με τα από 24.10.2014, 6.11.2014, 17.11.2014 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς	Δεν προβλέπεται εκχώρηση
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	7.1.6
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Στα πλαίσια της δράσης επιδιώκεται η αναβάθμιση/ βελτίωση των επιπέδων οδικής ασφάλειας του αναλυτικού ΔΟΔ μέσω οριζόντιων δράσεων βελτίωσης του τρόπου αντιμετώπισης των συνεπειών των τροχαίων ατυχημάτων και της διαχείρισής τους με χρήση ενεργητικών μέσων από την ΕΛ.ΑΣ. και το Π.Σ..

Η δράση βρίσκεται σε συνέργια με αντίστοιχες παρεμβάσεις που υλοποιούνται στα πλαίσια των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της ΠΠ 2014-2020, καθώς και με το περιεχόμενο του Άξονα Προτεραιότητας 4 (Διευρωπαϊκό Οδικό Δίκτυο (ΕΤΠΑ)) του παρόντος Προγράμματος.

Η δράση δεν περιλαμβάνει μεταφερόμενα, τμηματοποιημένα ή μεγάλα έργα.

Δείκτες εκροής

Η δράση δεν συνεισφέρει στην επίτευξη υφιστάμενου δείκτη του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Για την παρακολούθηση των παρεμβάσεων που υλοποιούνται σχετικά με την ενεργητική οδική ασφάλεια στο Πρόγραμμα, θα χρησιμοποιηθεί ο δείκτης εκροής: «Πλήθος οχημάτων/εξοπλισμού (Αρ.)».

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		

Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
Συνολικό Κόστος (α)	9.000.000,00
Δημόσια Δαπάνη (β)	9.000.000,00
Ενωσησική Συνδρομή (γ)	7.650.000,00
Εθνική Συμμετοχή (δ)	1.350.000,00
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	Θα εκπληρωθεί

	σύμφωνα με το σχέδιο δράσης
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	03/7/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία τροποποίησης της πρόσκλησης	Δ' Τρίμηνο 2016

2.4. Δράση 3.3.2: Αναβάθμιση/Βελτίωση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας του αναλυτικού ΔΟΔ

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Άλλο
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	<p>Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει στη βάση των σχετικών εγκυκλίων της ΕΑΣ: «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020» με αρ. πρωτ. 51020/ΕΥΘΥ1153/15.10.2014, «Οδηγίες διαχείρισης των έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 και κατά την μεταβατική περίοδο» με αρ. πρωτ. 51760/20.10.2014 και «Παρακολούθηση της εφαρμογής των ενεργειών εξυγίανσης-κατευθύνσεις για την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των ενεργειών έως 31.12.2014» με αρ. πρωτ. 73438/17.12.2014 και των οδηγιών της ΕΥ ΟΠΣ όπως κοινοποιήθηκαν με τα από 24.10.2014, 6.11.2014, 17.11.2014 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.</p>
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Δεν προβλέπεται εκχώρηση
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	7.1.6
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Στα πλαίσια της δράσης επιδιώκεται η αναβάθμιση/ βελτίωση των επιπέδων οδικής ασφάλειας του αναλυτικού ΔΟΔ μέσω εντοπισμένων παρεμβάσεων.

Η δράση βρίσκεται σε συνέργια με αντίστοιχες παρεμβάσεις που υλοποιούνται στα πλαίσια των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της ΠΠ 2014-2020, καθώς και με τη δράση 3.3.1 “Ενεργητική Οδική Ασφάλεια” του Άξονα Προτεραιότητας 3 και την δράση 4.3.1 “Αναβάθμιση/Βελτίωση της οδικής ασφάλειας του αναλυτικού ΔΟΔ στην Περιφέρεια Κρήτης” του Άξονα Προτεραιότητας 4 Διευρωπαϊκό Οδικό Δίκτυο (ΕΤΠΑ)) του παρόντος Προγράμματος.

Η δράση δεν περιλαμβάνει μεταφερόμενα, τμηματοποιημένα ή μεγάλα έργα.

Δείκτες εκροής

Η δράση δεν συνεισφέρει στην επίτευξη υφιστάμενου δείκτη του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Για την παρακολούθηση των παρεμβάσεων που υλοποιούνται θα χρησιμοποιηθεί ο δείκτης εκροής: «Πλήθος παρεμβάσεων (Αρ.)».

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		

Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
Συνολικό Κόστος (α)	5.000.000,00
Δημόσια Δαπάνη (β)	5.000.000,00
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	4.250.000,00
Εθνική Συμμετοχή (δ)	750.000,00
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	Θα εκπληρωθεί σύμφωνα με το σχέδιο δράσης
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	03/7/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	Α' τρίμηνο 2017

Πίνακας 4: Ανάλυση προϋπολογισμού (σε δημόσια δαπάνη-ΔΔ)

Κωδ. ΑΠ (1)	ΔΔ (2)	Κωδ. ΘΣ (3)	ΔΔ (4)	Κωδ. Επεν. Προτ. (5)	ΔΔ (6)	Κωδ. Ειδικού στόχου (7)	ΔΔ (8)	Κωδ. Δράσης/ πρόσκλησης (9)	ΔΔ (10)	Κατηγο ρία περιφέ ρειας (11)	Κωδ. πεδίου παρέμβα σης (12)	ΔΔ (13)
3	505.882.353	7	505.882.353	7i	505.882.353	2	491.882.353	3.2.1	447.058.824	ΑΑ	029	447.058.824
								3.2.2	44.823.529		034	44.823.529
						3	9.000.000	3.3.1	9.000.000		034	9.000.000
							5.000.000	3.3.2	5.000.000			5.000.000

(1), (3), (5), (7), (12): Συμπληρώνονται **οι αντίστοιχοι κωδικοί αναγνώρισης** όπως εισήχθηκαν στην SFC.

(9): Συμπληρώνονται οι κωδικοί δράσης όπως ορίστηκαν στο έγγραφο ΕΕΕΠ

Πίνακας 5: Επισκόπηση χαρακτηριστικών των δράσεων

Κωδικός Δράσης (1)	Χαρακτηρισμός δράσης (2)	Κατηγορία περιφέρειας (3)	ΔΔ (4)	Τρόπος υλοποίησης δράσης (5)	ΔΔ (6)	ΔΔ που συνεισφέρει στο πλαίσιο επίδοσης (7)	ΔΔ μη εκπληρούμενων θεματικών αιρεσιμοτήτων (8)	ΔΔ μη εκπληρούμενων αυτοδεσμεύσεων (9)
3.2.1	Μεγάλο έργο	ΑΑ	421.058.824	Επιχορήγηση	421.058.824	421.058.824	0,00	0,00
	Τμηματοποιημένο							
	Άλλο		26.000.000		26.000.000	0,00	0,00	
3.2.2	Άλλο		44.823.529		15.823.529	15.823.529	0,00	0,00
	Τμηματοποιημένο				29.000.000	29.000.000	0,00	0,00
3.3.1	Άλλο		9.000.000		9.000.000	0,00	0,00	0,00
3.3.2	Άλλο		5.000.000		5.000.000	0,00	0,00	0,00

(1): συμπληρώνονται μόνο οι σχετικοί κωδικοί αναγνώρισης όπως εισήχθηκαν στην SFC

(2)-(9): επιλογή βάσει όσων έχουν αντίστοιχα συμπληρωθεί στην ενότητα 2.1 με τους αντίστοιχους π/υ τους

Άξονας Προτεραιότητας 4: Διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο (ΕΤΠΑ)

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ)	7
Ταμείο	ΕΤΠΑ
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	7.1.6
Προϋπολογισμός (σε ΔΔ)	125.000.000,00
% Κοινοτικής συμμετοχής	80%

1. Αποθεματικό Επίδοσης

Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριμένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ακόλουθοι ενδιάμεσοι στόχοι όπως προκύπτουν από το εγκεκριμένο ΕΠ:

Πίνακας 1: Πλαίσιο επίδοσης

Κατηγορία περιφέρειας	Κωδικός Δείκτη ή βασικού σταδίου υλοποίησης	Δείκτης ή βασικό στάδιο υλοποίησης	Μονάδα μέτρησης κατά περίπτωση	Ορόσημο για το 2018		
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο
Περιφέρειες σε Μετάβαση	F100	Ποσό πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ			40.000.000
Περιφέρειες σε Μετάβαση	CO14a	Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδικών αξόνων ΔΕΔ-Μ	χλμ			9

Οι ενέργειες που θα αναληφθούν από τη ΔΑ προκειμένου να επιτευχθούν οι ενδιάμεσοι στόχοι που έχουν τεθεί για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης είναι, μεταξύ άλλων και ενδεικτικά, οι ακόλουθες:

- Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. δικαιούχοι, επιτελικές δομές κλπ.) για τη συμβολή της δράσης στην επίτευξη των οροσήμων του 2018 και κατ' επέκταση για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης
- Κατάρτιση προσωπικού ΔΑ και εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα μέτρησης και παρακολούθησης δεικτών
- Παρακολούθηση της εξέλιξης της επίτευξης των στόχων, διασφάλιση συλλογής αναγκαίων στοιχείων, ανάλυση κινδύνου μη επίτευξης και πρόταση διορθωτικών ενεργειών κλπ.

2. Θεματικός στόχος 7 – Επενδυτική Προτεραιότητα 7a

Θεματικός στόχος (ΘΣ)	Πρώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των εμποδίων σε βασικές υποδομές δικτύων
Επενδυτική προτεραιότητα	Στήριξη πολυτροπικού Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Μεταφορών επενδύοντας στο δίκτυο του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ)
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	7.1.6

Ειδικοί στόχοι	2. Ενίσχυση της προσπελασιμότητας περιοχών της χώρας, με υλοποίηση σημαντικών τμημάτων του ΔΟΔ 3. Βελτίωση των επιπέδων οδικής ασφάλειας του αναλυτικού ΔΟΔ και εφαρμογή συναφών δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισης των τροχαίων ατυχημάτων
Δείκτες αποτελέσματος	T4420 T4421 T4422

2.1. Δράση 4.2.1: Κατασκευή τμημάτων του αναλυτικού ΔΟΔ στην Περιφέρεια Κρήτης.

Χαρακτηρισμός δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Άλλο
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει στη βάση των σχετικών εγκυκλίων της ΕΑΣ: «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020» με αρ. πρωτ. 51020/ΕΥΘΥ1153/15.10.2014, «Οδηγίες διαχείρισης των έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 και κατά την μεταβατική περίοδο» με αρ. πρωτ. 51760/20.10.2014 και «Παρακολούθηση της εφαρμογής των ενεργειών εξυγίανσης-κατευθύνσεις για την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των ενεργειών έως 31.12.2014» με αρ. πρωτ. 73438/17.12.2014 και των οδηγιών της ΕΥ ΟΠΣ όπως κοινοποιήθηκαν με τα από 24.10.2014, 6.11.2014, 17.11.2014 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Δεν προβλέπεται εκχώρηση
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input checked="" type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	7.1.6
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Στα πλαίσια της δράσης επιδιώκεται η κατασκευή/αναβάθμιση τμημάτων του αναλυτικού ΔΟΔ στην Περιφέρεια Κρήτης. Οι σχετικές παρεμβάσεις αφορούν κυρίως βελτιώσεις κατά μήκος του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ).

Η δράση βρίσκεται σε συνέργια με αντίστοιχες παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, με παρεμβάσεις που υλοποιούνται στα πλαίσια του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» της ΠΠ 2014-2020, καθώς και με το περιεχόμενο του Άξονα Προτεραιότητας 3 (Διευρωπαϊκό Οδικό Δίκτυο και οδική ασφάλεια (ΤΣ)) του παρόντος Προγράμματος.

Η δράση περιλαμβάνει δύο εμπροσθοβαρή έργα που αφορούν στις παρεμβάσεις «Αναβάθμιση οδικού άξονα ΒΟΑΚ, τμήμα Γούρνες – Χερσόνησος» και «Αναβάθμιση και βελτίωση οδικού τμήματος Πάνορμος – Εξάντης του ΒΟΑΚ στο Ν. Ρεθύμνου». Η υλοποίηση των παρεμβάσεων θα έχει ως αποτέλεσμα, τη βελτίωση της προσπελασιμότητας των περιοχών κατά μήκος του ΒΟΑΚ, με σημαντικά αποτελέσματα στην οικονομία ολόκληρης της Περιφέρειας Κρήτης κυρίως σε σχέση με την αγροτική αλλά και την τουριστική ανάπτυξη.

Δείκτες εκροής

Η δράση θα συνεισφέρει στην επίτευξη του δείκτη CO14a του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
CO14a	Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδικών αξόνων ΔΕΔ-Μ	χλμ.	Περιφέρειες σε Μετάβαση			19	ΝΑΙ	ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
Συνολικό Κόστος (α)	105.000.000,00
Δημόσια Δαπάνη (β)	105.000.000,00
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	84.000.000,00
Εθνική Συμμετοχή (δ)	21.000.000,00
εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα	86.000.000,00
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	Θα εκπληρωθεί

	σύμφωνα με το σχέδιο δράσης
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	03/07/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία τροποποίησης της πρόσκλησης	Ιούνιος 2016

2.2. Δράση 4.3.1: Αναβάθμιση/Βελτίωση της οδικής ασφάλειας του αναλυτικού ΔΟΔ στην Περιφέρεια Κρήτης

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Άλλο
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει στη βάση των σχετικών εγκυκλίων της ΕΑΣ: «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020» με αρ. πρωτ. 51020/ΕΥΘΥ1153/15.10.2014, «Οδηγίες διαχείρισης των έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 και κατά την μεταβατική περίοδο» με αρ. πρωτ. 51760/20.10.2014 και «Παρακολούθηση της εφαρμογής των ενεργειών εξυγίανσης-κατευθύνσεις για την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των ενεργειών έως 31.12.2014» με αρ. πρωτ. 73438/17.12.2014 και των οδηγιών της ΕΥ ΟΠΣ όπως κοινοποιήθηκαν με τα από 24.10.2014, 6.11.2014, 17.11.2014 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Δεν προβλέπεται εκχώρηση
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input checked="" type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	7.1.6
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Στα πλαίσια της δράσης επιδιώκεται η αναβάθμιση/βελτίωση της οδικής ασφάλειας του αναλυτικού ΔΟΔ μέσω εντοπισμένων παρεμβάσεων στην Περιφέρεια Κρήτης. Οι σχετικές παρεμβάσεις αφορούν κυρίως βελτιώσεις κατά μήκος του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ).

Η δράση βρίσκεται σε συνέργια με αντίστοιχες παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, με παρεμβάσεις που υλοποιούνται στα πλαίσια του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» της ΠΠ 2014-2020, καθώς και με το περιεχόμενο του Άξονα Προτεραιότητας 3 (Διευρωπαϊκό Οδικό Δίκτυο και οδική ασφάλεια (ΤΣ)) του παρόντος Προγράμματος.

Η δράση δεν περιλαμβάνει μεταφερόμενα, τμηματοποιημένα ή μεγάλα έργα.

Δείκτες εκροής

Η δράση δεν συνεισφέρει στην επίτευξη υφιστάμενου δείκτη του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Για την παρακολούθηση των παρεμβάσεων που υλοποιούνται σχετικά με την οδική ασφάλεια στο Πρόγραμμα, θα χρησιμοποιηθεί ο δείκτης εκροής: «Πλήθος παρεμβάσεων (Αρ.)».

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		

Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
Συνολικό Κόστος (α)	20.000.000,00
Δημόσια Δαπάνη (β)	20.000.000,00
Ενωσησική Συνδρομή (γ)	16.000.000,00
Εθνική Συμμετοχή (δ)	4.000.000,00
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε., Διεύθυνση Οδικών Υποδομών, Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων/ Κατασκευή Συντήρηση Συγκοινωνιακών Υποδομών

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	Θα εκπληρωθεί σύμφωνα με το σχέδιο δράσης
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	24/08/2016
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	Δ' Τρίμηνο 2016

Πίνακας 4: Ανάλυση προϋπολογισμού (σε δημόσια δαπάνη-ΔΔ)

Κωδ. ΑΠ (1)	ΔΔ (2)	Κωδ. ΘΣ (3)	ΔΔ (4)	Κωδ. Επεν. Προτ. (5)	ΔΔ (6)	Κωδ. Ειδικού στόχου (7)	ΔΔ (8)	Κωδ. Δράσης/ πρόσκλησης (9)	ΔΔ (10)	Κατηγορία περιφέρειας (11)	Κωδ. πεδίου παρέμβασης (12)	ΔΔ (13)
4	125.000.000	7	125.000.000	7a	125.000.000	2	105.000.000	4.2.1	105.000.000	Σε μετάβαση	033	105.000.000
						3	20.000.000	4.3.1	20.000.000	Σε μετάβαση	033	20.000.000

(1), (3), (5), (7), (12): Συμπληρώνονται **οι αντίστοιχοι κωδικοί αναγνώρισης** όπως εισήχθησαν στην SFC.

(9): Συμπληρώνονται οι κωδικοί δράσης όπως ορίστηκαν στο έγγραφο ΕΕΕΠ

Πίνακας 5: Επισκόπηση χαρακτηριστικών των δράσεων

Κωδικός Δράσης (1)	Χαρακτηρισμός δράσης (2)	Κατηγορία περιφέρειας (3)	ΔΔ (4)	Τρόπος υλοποίησης δράσης (5)	ΔΔ (6)	ΔΔ που συνεισφέρει στο πλαίσιο επίδοσης (7)	ΔΔ μη εκπληρούμενων θεματικών αιρεσιμοτήτων (8)	ΔΔ μη εκπληρούμενων αυτοδεσμεύσεων (9)
4.2.1	Εμπροσθοβαρής	Σε μετάβαση	125.000.000	Επιχορήγηση	86.000.000	105.000.000	0,00	0,00
	Άλλο				19.000.000			
4.3.1	Άλλο	Σε μετάβαση	20.000.000	Επιχορήγηση	20.000.000	20.000.000	0,00	0,00

(1): συμπληρώνονται μόνο οι σχετικοί κωδικοί αναγνώρισης όπως εισήχθηκαν στην SFC

(2)-(9): επιλογή βάσει όσων έχουν αντίστοιχα συμπληρωθεί στην ενότητα 2.1 με τους αντίστοιχους π/υ τους

Άξονας Προτεραιότητας 5: Περιφερειακή κινητικότητα και συνδεσιμότητα νησιωτικών και απομακρυσμένων περιοχών (ΕΤΠΑ)

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ)	7
Ταμείο	ΕΤΠΑ
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	7.1.6
Προϋπολογισμός (σε ΔΔ)	61.873.400,00
% Κοινοτικής συμμετοχής	80%

1. Αποθεματικό Επίδοσης

Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριμένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ακόλουθοι ενδιάμεσοι στόχοι όπως προκύπτουν από το εγκεκριμένο ΕΠ:

Πίνακας 1: Πλαίσιο επίδοσης

Κατηγορία περιφέρειας	Κωδικός Δείκτη ή βασικού σταδίου υλοποίησης	Δείκτης ή βασικό στάδιο υλοποίησης	Μονάδα μέτρησης κατά περίπτωση	Ορόσημο για το 2018		
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο
Περιφέρειες σε Μετάβαση	F100	Ποσό πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ			13.414.488
Λιγότερο Ανεπτυγμένες	F100	Ποσό πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ			6.585.512
Περιφέρειες σε Μετάβαση	T4402	Συνολικό μήκος νέων ή/και αναβαθμισμένων τμημάτων λουτού οδικού δικτύου	χλμ			23

Οι ενέργειες που θα αναληφθούν από τη ΔΑ προκειμένου να επιτευχθούν οι ενδιάμεσοι στόχοι που έχουν τεθεί για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης είναι, μεταξύ άλλων και ενδεικτικά, οι ακόλουθες:

- Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. δικαιούχοι, επιτελικές δομές κλπ.) για τη συμβολή της δράσης στην επίτευξη των οροσήμων του 2018 και κατ' επέκταση για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης
- Κατάρτιση προσωπικού ΔΑ και εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα μέτρησης και παρακολούθησης δεικτών
- Παρακολούθηση της εξέλιξης της επίτευξης των στόχων, διασφάλιση συλλογής αναγκαίων στοιχείων, ανάλυση κινδύνου μη επίτευξης και πρόταση διορθωτικών ενεργειών κλπ.

2. Θεματικός στόχος 7 – Επενδυτική Προτεραιότητα 7b

Θεματικός στόχος (ΘΣ)	Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των εμποδίων σε βασικές υποδομές δικτύων
Επενδυτική προτεραιότητα	Ενίσχυση περιφερειακής κινητικότητας με σύνδεση δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων στην υποδομή ΔΕΔ-Μ

	περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	7.1.6
Ειδικοί στόχοι	4. Ενίσχυση κινητικότητας με σύνδεση δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων ΔΕΔ-Μ και ενίσχυση της συνδεσιμότητας δυσπρόσιτων ορεινών / παραμεθόριων / απομακρυσμένων νησιωτικών περιοχών για την αντιμετώπιση κοινωνικών / αναπτυξιακών προβλημάτων
Δείκτες αποτελέσματος	T4420 T4421 T4422

2.1. Δράση 5.4.1: Κατασκευή συνδέσεων με ΔΕΔ-Μ - Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας

Χαρακτηρισμός δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρή <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Άλλο
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει στη βάση των σχετικών εγκυκλίων της ΕΑΣ: «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020» με αρ. πρωτ. 51020/ΕΥΘΥ1153/15.10.2014, «Οδηγίες διαχείρισης των έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 και κατά την μεταβατική περίοδο» με αρ. πρωτ. 51760/20.10.2014 και «Παρακολούθηση της εφαρμογής των ενεργειών εξυγίανσης-κατευθύνσεις για την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των ενεργειών έως 31.12.2014» με αρ. πρωτ. 73438/17.12.2014 και των οδηγιών της ΕΥ ΟΠΣ όπως κοινοποιήθηκαν με τα από 24.10.2014, 6.11.2014, 17.11.2014 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Δεν προβλέπεται εκχώρηση
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input checked="" type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input checked="" type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	7.1.6
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ

	<input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
--	---

Περιγραφή δράσης

Στα πλαίσια της δράσης επιδιώκεται η βελτίωση της συνδεσιμότητας των νησιωτικών και απομακρυσμένων περιοχών μέσω αναβάθμισης της σύνδεσής τους με το βασικό εθνικό δίκτυο.

Η δράση βρίσκεται σε συνέργια με αντίστοιχες παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, καθώς και με παρεμβάσεις που υλοποιούνται στα πλαίσια του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» της ΠΠ 2014-2020.

Η δράση περιλαμβάνει ένα εμπροσθοβαρές έργο που αφορά στην κατασκευή/αναβάθμιση του οδικού άξονα Σίγρι – Καλλονή στη Λέσβο η οποία στοχεύει στη βελτίωση της προσπελασιμότητας και στην άρση της απομόνωσης της περιοχής.

Δείκτες εκροής

Η δράση θα συνεισφέρει στην επίτευξη του δείκτη T4402 του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4402	Συνολικό μήκος νέων ή/και αναβαθμισμένων τμημάτων λουπού οδικού δικτύου	χλμ	Περιφέρειες σε Μετάβαση			46,7	ΝΑΙ	ΟΧΙ
T4402	Συνολικό μήκος νέων ή/και αναβαθμισμένων τμημάτων λουπού οδικού δικτύου	χλμ	Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες			3,3		ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός

	Περιφέρειες σε Μετάβαση	Λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες
Συνολικό Κόστος (α)	41.500.000,00	20.373.400,00
Δημόσια Δαπάνη (β)	41.500.000,00	20.373.400,00
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	33.200.000,00	16.298.720,00
Εθνική Συμμετοχή (δ)	8.300.000,00	4.074.680,00
εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα	41.500.000,00	0,00
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	0,00	0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	Θα εκπληρωθεί

	σύμφωνα με το σχέδιο δράσης
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	03/7/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία τροποποίησης της πρόσκλησης	Δ' Τρίμηνο 2016

Πίνακας 4: Ανάλυση προϋπολογισμού (σε δημόσια δαπάνη-ΔΔ)

Κωδ. ΑΠ (1)	ΔΔ (2)	Κωδ. ΘΣ (3)	ΔΔ (4)	Κωδ. Επεν. Προτ. (5)	ΔΔ (6)	Κωδ. Ειδικού στόχου (7)	ΔΔ (8)	Κωδ. Δράσης/ πρόσκλησης (9)	ΔΔ (10)	Κατηγορία περιφέρειας (11)	Κωδ. πεδίου παρέμβασης (12)	ΔΔ (13)
5	61.873.400	7	61.873.400	7b	61.873.400	4	41.500.000	5.4.1	41.500.000	Σε μετάβαση	034	41.500.000
							20.373.400		20.373.400	Λιγότερο Ανεπτυγμένες		20.373.400

(1), (3), (5), (7), (12): Συμπληρώνονται **οι αντίστοιχοι κωδικοί αναγνώρισης** όπως εισήχθηκαν στην SFC.

(9): Συμπληρώνονται οι κωδικοί δράσης όπως ορίστηκαν στο έγγραφο ΕΕΕΠ

Πίνακας 5: Επισκόπηση χαρακτηριστικών των δράσεων

Κωδικός Δράσης (1)	Χαρακτηρισμός δράσης (2)	Κατηγορία περιφέρειας (3)	ΔΔ (4)	Τρόπος υλοποίησης δράσης (5)	ΔΔ (6)	ΔΔ που συνεισφέρει στο πλαίσιο επίδοσης (7)	ΔΔ μη εκπληρούμενων θεματικών αιρεσιμοτήτων (8)	ΔΔ μη εκπληρούμενων αυτοδεσμεύσεων (9)
5.4.1	Εμπροσθοβαρής	Σε μετάβαση	41.500.000	Επιχορήγηση	41.500.000	41.500.000	0,00	0,00
	Άλλο	Λιγότερο Ανεπτυγμένες	20.373.400	Επιχορήγηση	20.373.400	0,00	0,00	0,00

(1): συμπληρώνονται μόνο οι σχετικοί κωδικοί αναγνώρισης όπως εισήχθηκαν στην SFC

(2)-(9): επιλογή βάσει όσων έχουν αντίστοιχα συμπληρωθεί στην ενότητα 2.1 με τους αντίστοιχους π/υ τους

Άξονας Προτεραιότητας 6: Θαλάσσιες Μεταφορικές Υποδομές και Ασφάλεια Ναυσιποΐας (ΤΣ)

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ)	7
Ταμείο	Ταμείο Συνοχής
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	7.3.4
Προϋπολογισμός (σε ΔΔ)	58.876.471,00
% Κοινοτικής συμμετοχής	85%

1. Αποθεματικό Επίδοσης

Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριμένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ακόλουθοι ενδιάμεσοι στόχοι όπως προκύπτουν από το εγκεκριμένο ΕΠ:

Πίνακας 1: Πλαίσιο επίδοσης

Κατηγορία περιφέρειας	Κωδικός Δείκτη ή βασικού σταδίου υλοποίησης	Δείκτης ή βασικό στάδιο υλοποίησης	Μονάδα μέτρησης κατά περίπτωση	Ορόσημο για το 2018		
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο
Όλες οι κατηγορίες Περιφερειών	F100	Ποσό πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ			19.000.000
Όλες οι κατηγορίες Περιφερειών	K392	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των συστημάτων ασφάλειας ναυσιπλοΐας, και της φύλαξης / περιβαλλοντικής διαχείρισης λιμενικής ζώνης	Αριθμός			1

Οι ενέργειες που θα αναληφθούν από τη ΔΑ προκειμένου να επιτευχθούν οι ενδιάμεσοι στόχοι που έχουν τεθεί για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης είναι, μεταξύ άλλων και ενδεικτικά, οι ακόλουθες:

- Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. δικαιούχοι, επιτελικές δομές κλπ.) για τη συμβολή της δράσης στην επίτευξη των οροσήμων του 2018 και κατ' επέκταση για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης
- Κατάρτιση προσωπικού ΔΑ και εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα μέτρησης και παρακολούθησης δεικτών
- Παρακολούθηση της εξέλιξης της επίτευξης των στόχων, διασφάλιση συλλογής αναγκαίων στοιχείων, ανάλυση κινδύνου μη επίτευξης και πρόταση διορθωτικών ενεργειών κλπ.

2. Θεματικός στόχος 7 – Επενδυτική Προτεραιότητα 7i

Θεματικός στόχος (ΘΣ)	Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των εμποδίων σε βασικές υποδομές δικτύων
Επενδυτική προτεραιότητα	Στήριξη πολυτροπικού Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Μεταφορών επενδύοντας στο δίκτυο του Διευρωπαϊκού Δικτύου

	Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ)
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	7.3.4
Ειδικοί στόχοι	<p>7. Εκσυγχρονισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών εμπορευματικών μεταφορών λιμένων του βασικού ΔΕΔ-Μ στο διάδρομο Αδριατικής - Ιονίου</p> <p>8. Ενίσχυση της ασφάλειας των θαλάσσιων επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών και της αποτελεσματικότητας της έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα</p>
Δείκτες αποτελέσματος	<p>T4424</p> <p>T4425</p>

2.1. Δράση 6.7.1: Αναβάθμιση υποδομών λιμένων του βασικού (Core) ΔΕΔ-Μ

Χαρακτηρισμός δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρή <input checked="" type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input type="checkbox"/> Άλλο
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	<p>Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει στη βάση των σχετικών εγκυκλίων της ΕΑΣ: «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020» με αρ. πρωτ. 51020/ΕΥΘΥ1153/15.10.2014, «Οδηγίες διαχείρισης των έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 και κατά την μεταβατική περίοδο» με αρ. πρωτ. 51760/20.10.2014 και «Παρακολούθηση της εφαρμογής των ενεργειών εξυγίανσης-κατευθύνσεις για την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των ενεργειών έως 31.12.2014» με αρ. πρωτ. 73438/17.12.2014 και των οδηγιών της ΕΥ ΟΠΣ όπως κοινοποιήθηκαν με τα από 24.10.2014, 6.11.2014, 17.11.2014 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.</p>
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Δεν προβλέπεται εκχώρηση
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	7.3.4

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
---------------------------	---

Περιγραφή δράσης

Στα πλαίσια της δράσης επιδιώκεται η ολοκλήρωση των υποδομών κύριων λιμένων, που αφορούν στην αναβάθμιση/εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών και η ανάδειξή τους σε διαμετακομιστικούς κόμβους.

Η δράση βρίσκεται σε συνέργια με αντίστοιχες παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, καθώς και με παρεμβάσεις που υλοποιούνται στα πλαίσια των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της ΠΠ 2014-2020. Στο ευρύτερο επίπεδο ανάπτυξης των ΔΕΔ-Μ, η δράση βρίσκεται σε συνέργια με τις οδικές παρεμβάσεις που υλοποιούνται για την προώθηση της ολοκλήρωσης του βασικού και αναλυτικού ΔΕΔ-Μ.

Η δράση περιλαμβάνει ένα τμηματοποιημένο έργο που αφορά στην κατασκευή του 3ου Τμήματος της Α' Φάσης Ανάπτυξης του Νέου Λιμένα Πάτρας, με στόχο τη συνεισφορά του στην ανάπτυξη των θαλάσσιων μεταφορών στη ζώνη Ιονίου-Αδριατικής, καθώς ο Λιμένας αποτελεί τη σημαντικότερη θαλάσσια πύλη στη Δυτική Ελλάδα.

Η δράση περιλαμβάνει ένα εμπροσθοβαρές έργο που αφορά στο «Νέο Λιμένα Ηγουμενίτσας – Γ1' Φάση». Η παρέμβαση περιλαμβάνει την αναβάθμιση του λιμένα Ηγουμενίτσας – τομέας εμπορευμάτων, με στόχο αφενός τη συνεισφορά του στην ανάπτυξη των θαλάσσιων μεταφορών στη ζώνη Ιονίου-Αδριατικής και αφετέρου στη βελτίωση των παρεχόμενων επιβατικών/ εμπορευματικών υπηρεσιών.

Δείκτες εκροής

Η δράση θα συνεισφέρει στην επίτευξη του δείκτη T4403 του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4403	Πρόσθετες θέσεις παραβολής μήκους μεγαλύτερου των 200μ και βάθους 11μ σε λιμένες που αναβαθμίζονται	Αριθμός θέσεων παραβολής	Όλες οι Περιφέρειες			4	ΟΧΙ	ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
Συνολικό Κόστος (α)	23.000.000,00
Δημόσια Δαπάνη (β)	23.000.000,00
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	19.550.000,00
Εθνική Συμμετοχή (δ)	3.450.000,00
εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα	8.000.000,00
εκ της οποίας για τα τμηματοποιημένα έργα	15.000.000,00

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	Θα εκπληρωθεί σύμφωνα με το σχέδιο δράσης
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	03/7/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	Ιούνιος 2016

2.2. Δράση 6.8.1: Εγκατάσταση/βελτίωση συστημάτων διαχείρισης της θαλάσσιας κυκλοφορίας, ασφάλειας ναυσιπλοΐας και έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Άλλο
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει στη βάση των σχετικών εγκυκλίων της ΕΑΣ: «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020» με αρ. πρωτ. 51020/ΕΥΘΥ1153/15.10.2014, «Οδηγίες διαχείρισης των έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 και κατά την μεταβατική περίοδο» με αρ. πρωτ. 51760/20.10.2014 και «Παρακολούθηση της εφαρμογής των ενεργειών εξυγίανσης-κατευθύνσεις για την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των ενεργειών έως 31.12.2014» με αρ. πρωτ. 73438/17.12.2014 και των οδηγιών της ΕΥ ΟΠΣ όπως κοινοποιήθηκαν με τα από 24.10.2014, 6.11.2014, 17.11.2014 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ

	<input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Δεν προβλέπεται εκχώρηση
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	7.3.4
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Στα πλαίσια της δράσης επιδιώκεται η βελτίωση του επιπέδου της ασφάλειας ναυσιπλοΐας με την εγκατάσταση ή βελτίωση συστημάτων διαχείρισης της θαλάσσιας κυκλοφορίας και έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα, καθώς και της ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων του ΔΕΔ-Μ

Η δράση βρίσκεται σε συνέργια με αντίστοιχες παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, καθώς και με παρεμβάσεις που σχεδιάζεται να υλοποιηθούν στα πλαίσια των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της ΠΠ 2014-2020.

Ενδεικτικά, η πρόσκληση μπορεί να συμπεριλάβει παρεμβάσεις σχετικά με την:

- Ασφάλεια ναυσιπλοΐας
- Ενίσχυση της έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα
- Φύλαξη λιμενικής ζώνης

Η δράση δεν περιλαμβάνει μεταφερόμενα, τμηματοποιημένα ή μεγάλα έργα.

Δείκτες εκροής

Η δράση θα συνεισφέρει στην επίτευξη του δείκτη T4404 του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρεια ς (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4404	Συστήματα βελτίωσης της ασφάλειας ναυσιπλοΐας, και της φύλαξης / περιβαλλοντικής διαχείρισης λιμενικής ζώνης	αριθμός συστημάτων	Όλες οι Περιφέρειες			2	ΝΑΙ	ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
Συνολικό Κόστος (α)	35.876.471,00
Δημόσια Δαπάνη (β)	35.876.471,00
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	30.495.000,00
Εθνική Συμμετοχή (δ)	5.381.471,00
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ,
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ
ΣΩΜΑΤΟΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	Θα εκπληρωθεί σύμφωνα με το σχέδιο δράσης
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	03/7/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	11/02/2016

Πίνακας 4: Ανάλυση προϋπολογισμού (σε δημόσια δαπάνη-ΔΔ)

Κωδ. ΑΠ (1)	ΔΔ (2)	Κωδ. ΘΣ (3)	ΔΔ (4)	Κωδ. Επεν. Προτ. (5)	ΔΔ (6)	Κωδ. Ειδικού στόχου (7)	ΔΔ (8)	Κωδ. Δράσης/ πρόσκλησης (9)	ΔΔ (10)	Κατηγορία περιφέρειας (11)	Κωδ. πεδίου παρέμβασης (12)	ΔΔ (13)
6	58.876.471	7	58.876.471	7i	58.876.471	7	23.000.000	6.7.1	23.000.000	ΑΑ	039	23.000.000
						8	35.876.471	6.8.1	35.876.471		039	35.876.471

(1), (3), (5), (7), (12): Συμπληρώνονται **οι αντίστοιχοι κωδικοί αναγνώρισης** όπως εισήχθησαν στην SFC.

(9): Συμπληρώνονται οι κωδικοί δράσης όπως ορίστηκαν στο έγγραφο ΕΕΕΠ

Πίνακας 5: Επισκόπηση χαρακτηριστικών των δράσεων

Κωδικός Δράσης (1)	Χαρακτηρισμός δράσης (2)	Κατηγορία περιφέρειας (3)	ΔΔ (4)	Τρόπος υλοποίησης δράσης (5)	ΔΔ (6)	ΔΔ που συνεισφέρει στο πλαίσιο επίδοσης (7)	ΔΔ μη εκπληρούμενων θεματικών αιρεσιμοτήτων (8)	ΔΔ μη εκπληρούμενων αυτοδεσμεύσεων (9)
6.7.1	Εμπροσθοβαρής	ΑΑ	8.000.000	Επιχορήγηση	8.000.000	0,00	0,00	0,00
6.7.1	Τμηματοποιημένο		15.000.000		15.000.000	0,00	0,00	0,00
6.8.1	Άλλο		35.876.471		35.876.471	35.876.471	0,00	0,00

(1): συμπληρώνονται μόνο οι σχετικοί κωδικοί αναγνώρισης όπως εισήχθηκαν στην SFC

(2)-(9): επιλογή βάσει όσων έχουν αντίστοιχα συμπληρωθεί στην ενότητα 2.1 με τους αντίστοιχους π/υ τους

Άξονας Προτεραιότητας 7: Αεροπορικές μεταφορικές υποδομές και ασφάλεια αεροναυτιλίας (ΤΣ)

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ)	7
Ταμείο	Ταμείο Συνοχής
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	7.3.4
Προϋπολογισμός (σε ΔΔ)	85.294.118,00
% Κοινοτικής συμμετοχής	85%

1. Αποθεματικό Επίδοσης

Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριμένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ακόλουθοι ενδιάμεσοι στόχοι όπως προκύπτουν από το εγκεκριμένο ΕΠ:

Πίνακας 1: Πλαίσιο επίδοσης

Κατηγορία περιφέρειας	Κωδικός Δείκτη ή βασικού σταδίου υλοποίησης	Δείκτης ή βασικό στάδιο υλοποίησης	Μονάδα μέτρησης κατά περίπτωση	Ορόσημο για το 2018		
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο
Όλες οι κατηγορίες Περιφερειών	F100	Ποσό πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ			27.000.000
Όλες οι κατηγορίες Περιφερειών	T4405	Αερολιμένες ΔΕΔ-Μ που αναβαθμίζονται	Αριθμός αερολιμένων			1
Όλες οι κατηγορίες Περιφερειών	T4406	Συστήματα βελτίωσης της ασφάλειας αερομεταφορών	Αριθμός συστημάτων			5

Οι ενέργειες που θα αναληφθούν από τη ΔΑ προκειμένου να επιτευχθούν οι ενδιάμεσοι στόχοι που έχουν τεθεί για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης είναι, μεταξύ άλλων και ενδεικτικά, οι ακόλουθες:

- Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. δικαιούχοι, επιτελικές δομές κλπ.) για τη συμβολή της δράσης στην επίτευξη των οροσήμων του 2018 και κατ' επέκταση για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης
- Κατάρτιση προσωπικού ΔΑ και εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα μέτρησης και παρακολούθησης δεικτών
- Παρακολούθηση της εξέλιξης της επίτευξης των στόχων, διασφάλιση συλλογής αναγκαίων στοιχείων, ανάλυση κινδύνου μη επίτευξης και πρόταση διορθωτικών ενεργειών κλπ.

2. Θεματικός στόχος 7 – Επενδυτική Προτεραιότητα 7ii

Θεματικός στόχος (ΘΣ)	Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των εμποδίων σε βασικές υποδομές δικτύων
Επενδυτική προτεραιότητα	Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των

	θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	7.3.4
Ειδικοί στόχοι	9. Βελτίωση της συνδεσιμότητας και του επιπέδου εξυπηρέτησης αεροσκαφών και επιβατών σε περιφερειακά νησιωτικά αεροδρόμια του ΔΕΔ-Μ 11. Βελτίωση της ασφάλειας εγκαταστάσεων σε νησιωτικά αεροδρόμια του ΔΕΔ-Μ και βελτίωση της ασφάλειας αεροναυτιλίας
Δείκτες αποτελέσματος	T4426 T4427

2.1. Δράση 7.9.1: Βελτίωση της συνδεσιμότητας νησιωτικών περιφερειών μέσω παρεμβάσεων σε υφιστάμενα αεροδρόμια του αναλυτικού ΔΕΔ-Μ της χώρας

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένα <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Άλλο
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει στη βάση των σχετικών εγκυκλίων της ΕΑΣ: «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020» με αρ. πρωτ. 51020/ΕΥΘΥ1153/15.10.2014, «Οδηγίες διαχείρισης των έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 και κατά την μεταβατική περίοδο» με αρ. πρωτ. 51760/20.10.2014 και «Παρακολούθηση της εφαρμογής των ενεργειών εξυγίανσης-κατευθύνσεις για την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των ενεργειών έως 31.12.2014» με αρ. πρωτ. 73438/17.12.2014 και των οδηγιών της ΕΥ ΟΠΣ όπως κοινοποιήθηκαν με τα από 24.10.2014, 6.11.2014, 17.11.2014 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Δεν προβλέπεται εκχώρηση
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα

	<input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	7.3.4
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Στα πλαίσια της δράσης επιδιώκεται η βελτίωση της συνδεσιμότητας και η αναβάθμιση της εξυπηρέτησης της επιβατικής ζήτησης σε περιφερειακούς νησιωτικούς αερολιμένες.

Η δράση βρίσκεται σε συνέργια με αντίστοιχες παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους.

Ενδεικτικά, η πρόσκληση μπορεί να συμπεριλάβει παρεμβάσεις σχετικά με τους αερολιμένες Χίου, Σύρου, Μήλου, κλπ.

Η δράση δεν περιλαμβάνει μεταφερόμενα, τμηματοποιημένα ή μεγάλα έργα.

Δείκτες εκροής

Η δράση θα συνεισφέρει στην επίτευξη του δείκτη T4405 του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4405	Αερολιμένες ΔΕΔ-Μ που αναβαθμίζονται	Αριθμός αερολιμένων	Όλες οι Περιφέρειες			3	ΝΑΙ	ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
Συνολικό Κόστος (α)	10.000.000
Δημόσια Δαπάνη (β)	10.000.000
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	8.500.000
Εθνική Συμμετοχή (δ)	1.500.000
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	Θα εκπληρωθεί σύμφωνα με το σχέδιο δράσης
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων	Νοέμβριος 2016

ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	03/7/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία τροποποίησης της πρόσκλησης	Ιούνιος 2016

2.2. Δράση 7.11.1: Εγκατάσταση/βελτίωση συστημάτων αεροναυτιλίας και διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Άλλο
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει στη βάση των σχετικών εγκυκλίων της ΕΑΣ: «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020» με αρ. πρωτ. 51020/ΕΥΘΥ1153/15.10.2014, «Οδηγίες διαχείρισης των έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 και κατά την μεταβατική περίοδο» με αρ. πρωτ. 51760/20.10.2014 και «Παρακολούθηση της εφαρμογής των ενεργειών εξυγίανσης-κατευθύνσεις για την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των ενεργειών έως 31.12.2014» με αρ. πρωτ. 73438/17.12.2014 και των οδηγιών της ΕΥ ΟΠΣ όπως κοινοποιήθηκαν με τα από 24.10.2014, 6.11.2014, 17.11.2014 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Δεν προβλέπεται εκχώρηση
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	7.3.4
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Στα πλαίσια της δράσης επιδιώκεται η βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας στον εθνικό εναέριο χώρο, των συστημάτων αυτοματισμού και αεροναυτιλίας, των συστημάτων επικοινωνιών και η ενίσχυση της ασφάλειας επιβατών, καθώς και η αναβάθμιση των υποδομών ασφαλείας τους, με στόχο τη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης αεροσκαφών και επιβατών.

Η δράση βρίσκεται σε συνέργια με αντίστοιχες παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, καθώς και με παρεμβάσεις που έχουν προταθεί να χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»(CEF).

Η δράση δεν περιλαμβάνει μεταφερόμενα, τμηματοποιημένα ή μεγάλα έργα.

Δείκτες εκροής

Η δράση θα συνεισφέρει στην επίτευξη του δείκτη T4406 του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4406	Συστήματα βελτίωσης της ασφάλειας αερομεταφορών	Αριθμός συστημάτων	Όλες οι Περιφέρειες			12	ΝΑΙ	ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
Συνολικό Κόστος (α)	35.000.000,00
Δημόσια Δαπάνη (β)	35.000.000,00
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	29.750.000,00
Εθνική Συμμετοχή (δ)	5.250.000,00
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας – Φορέας Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	Θα εκπληρωθεί σύμφωνα με το σχέδιο δράσης
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	03/7/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	30/11/2015

2.3. Δράση 7.11.2: Ασφάλεια υποδομών και συστημάτων σε νησιωτικών αεροδρομίων του αναλυτικού ΔΕΔ-Μ

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρή <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Άλλο
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει στη βάση των σχετικών εγκυκλίων της ΕΑΣ: «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020» με αρ. πρωτ. 51020/ΕΥΘΥ1153/15.10.2014, «Οδηγίες διαχείρισης των έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 και κατά την μεταβατική περίοδο» με αρ. πρωτ. 51760/20.10.2014 και «Παρακολούθηση της εφαρμογής των ενεργειών εξυγίανσης-κατευθύνσεις για την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των ενεργειών έως 31.12.2014» με αρ. πρωτ. 73438/17.12.2014 και των οδηγιών της ΕΥ ΟΠΣ όπως κοινοποιήθηκαν με τα από 24.10.2014, 6.11.2014, 17.11.2014 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Δεν προβλέπεται εκχώρηση
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	7.3.4
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Στα πλαίσια της δράσης επιδιώκεται η αναβάθμιση της ασφάλειας και της εξυπηρέτησης της επιβατικής ζήτησης σε νησιωτικά αεροδρόμια της χώρας, μέσω της εγκατάστασης/βελτίωσης συστημάτων/υποδομών.

Η δράση βρίσκεται σε συνέργια με αντίστοιχες παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, καθώς και με όλες τις υπόλοιπες δράσεις του Άξονα.

Η δράση δεν περιλαμβάνει μεταφερόμενα, τμηματοποιημένα ή μεγάλα έργα.

Δείκτες εκροής

Η δράση δεν συνεισφέρει στην επίτευξη κάποιου δείκτη εκροής του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Για την παρακολούθηση των παρεμβάσεων που υλοποιούνται σχετικά με την αναβάθμιση/ βελτίωση της ασφάλειας στο Πρόγραμμα, θα χρησιμοποιηθεί ο δείκτης εκροής : «Αριθμός παρεμβάσεων (Αρ.)» με τιμή στόχο 6 παρεμβάσεις.

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		

Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
Συνολικό Κόστος (α)	7.500.000,00
Δημόσια Δαπάνη (β)	7.500.000,00
Ενωσησική Συνδρομή (γ)	6.375.000,00
Εθνική Συμμετοχή (δ)	1.125.000,00
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	Θα εκπληρωθεί σύμφωνα με το σχέδιο δράσης
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	03/7/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	Ιούνιος 2016

Πίνακας 4: Ανάλυση προϋπολογισμού (σε δημόσια δαπάνη-ΔΔ)

Κωδ. ΑΠ (1)	ΔΔ (2)	Κωδ. ΘΣ (3)	ΔΔ (4)	Κωδ. Επεν. Προτ. (5)	ΔΔ (6)	Κωδ. Ειδικού στόχου (7)	ΔΔ (8)	Κωδ. Δράσης/ πρόσκλησης (9)	ΔΔ (10)	Κατηγορία περιφέρειας (11)	Κωδ. πεδίου παρέμβασης (12)	ΔΔ (13)
7	85.294.118	7	85.294.118	7ii	85.294.118	9	10.000.000	7.9.1	10.000.000	ΑΑ	037	10.000.000
						11	42.500.000	7.11.1	35.000.000		037	35.000.000
								7.11.2	7.500.000		037	7.500.000

(1), (3), (5), (7), (12): Συμπληρώνονται **οι αντίστοιχοι κωδικοί αναγνώρισης** όπως εισήχθηκαν στην SFC.

(9): Συμπληρώνονται οι κωδικοί δράσης όπως ορίστηκαν στο έγγραφο ΕΕΕΠ

Πίνακας 5: Επισκόπηση χαρακτηριστικών των δράσεων

Κωδικός Δράσης (1)	Χαρακτηρισμός δράσης (2)	Κατηγορία περιφέρειας (3)	ΔΔ (4)	Τρόπος υλοποίησης δράσης (5)	ΔΔ (6)	ΔΔ που συνεισφέρει στο πλαίσιο επίδοσης (7)	ΔΔ μη εκπληρούμενων θεματικών αιρεσιμοτήτων (8)	ΔΔ μη εκπληρούμενων αυτοδεσμεύσεων (9)
7.9.1	Άλλο	ΑΑ	10.000.000	Επιχορήγηση	10.000.000	10.000.000	0,00	0,00
7.11.1	Άλλο		35.000.000		35.000.000	35.000.000	0,00	0,00
7.11.2	Άλλο		7.500.000		7.500.000	0,00	0,00	0,00

(1): συμπληρώνονται μόνο οι σχετικοί κωδικοί αναγνώρισης όπως εισήχθηκαν στην SFC

(2)-(9): επιλογή βάσει όσων έχουν αντίστοιχα συμπληρωθεί στην ενότητα 2.1 με τους αντίστοιχους π/υ τους

Άξονας Προτεραιότητας 8: Καθαρές αστικές μεταφορές (ΕΤΠΑ)

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ)	4
Ταμείο	ΕΤΠΑ
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	-
Προϋπολογισμός (σε ΔΔ)	838.196.982,00
% Κοινοτικής συμμετοχής	80%

1. Αποθεματικό Επίδοσης

Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριμένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ακόλουθοι ενδιάμεσοι στόχοι όπως προκύπτουν από το εγκεκριμένο ΕΠ:

Πίνακας 1: Πλαίσιο επίδοσης

Κατηγορία περιφέρειας	Κωδικός Δείκτη ή βασικού σταδίου υλοποίησης	Δείκτης ή βασικό στάδιο υλοποίησης	Μονάδα μέτρησης κατά περίπτωση	Ορόσημο για το 2018		
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο
Όλες οι κατηγορίες Περιφερειών	F100	Ποσό πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ			220.000.000
Όλες οι κατηγορίες Περιφερειών	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	Αριθμός			2

Οι ενέργειες που θα αναληφθούν από τη ΔΑ προκειμένου να επιτευχθούν οι ενδιάμεσοι στόχοι που έχουν τεθεί για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης είναι, μεταξύ άλλων και ενδεικτικά, οι ακόλουθες:

- Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. δικαιούχοι, επιτελικές δομές κλπ.) για τη συμβολή της δράσης στην επίτευξη των οροσήμων του 2018 και κατ' επέκταση για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης
- Κατάρτιση προσωπικού ΔΑ και εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα μέτρησης και παρακολούθησης δεικτών
- Παρακολούθηση της εξέλιξης της επίτευξης των στόχων, διασφάλιση συλλογής αναγκαίων στοιχείων, ανάλυση κινδύνου μη επίτευξης και πρόταση διορθωτικών ενεργειών κλπ.

2. Θεματικός στόχος 4 – Επενδυτική Προτεραιότητα 4e

Θεματικός στόχος (ΘΣ)	Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
Επενδυτική προτεραιότητα	Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων

	προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	-
Ειδικοί στόχοι	12. Προώθηση των καθαρών αστικών και προαστιακών μεταφορών (Μετρό και Προαστιακός) στη μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης
Δείκτες αποτελέσματος	T4428 T4430

2.1. Δράση 8.12.1: Κατασκευή του Μετρό Θεσσαλονίκης

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input checked="" type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input checked="" type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input type="checkbox"/> Άλλο
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	<p>Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει στη βάση των σχετικών εγκυκλίων της ΕΑΣ: «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020» με αρ. πρωτ. 51020/ΕΥΘΥ1153/15.10.2014, «Οδηγίες διαχείρισης των έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 και κατά την μεταβατική περίοδο» με αρ. πρωτ. 51760/20.10.2014 και «Παρακολούθηση της εφαρμογής των ενεργειών εξυγίανσης-κατευθύνσεις για την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των ενεργειών έως 31.12.2014» με αρ. πρωτ. 73438/17.12.2014 και των οδηγιών της ΕΥ ΟΠΣ όπως κοινοποιήθηκαν με τα από 24.10.2014, 6.11.2014, 17.11.2014 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.</p>
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Δεν προβλέπεται εκχώρηση
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input checked="" type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	-
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Στα πλαίσια της δράσης επιδιώκεται η κατασκευή/ολοκλήρωση της βασικής γραμμής Μετρό στη Θεσσαλονίκη και της επέκτασης προς Καλαμαριά.

Η δράση βρίσκεται σε συνέργια με το τμήμα των παρεμβάσεων που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου.

Η δράση περιλαμβάνει δύο τμηματοποιημένα Μεγάλα έργα.

Το πρώτο Μεγάλο έργο αφορά στο «Μετρό Θεσσαλονίκης Βασική Γραμμή – Ολοκλήρωση κατασκευής και προμήθεια συρμών - Φάση Β'». Πρόκειται για την κατασκευή γραμμής συνολικού μήκους 9,6χλμ και 13 σταθμών.

Το δεύτερο Μεγάλο έργο αφορά στην «Επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης έως Καλαμαριά – Κύριες εργασίες και Προμήθεια συρμών - Φάση Β'». Πρόκειται για την κατασκευή γραμμής επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά συνολικού μήκους 4,8χλμ και 5 σταθμών. Η υλοποίηση του εν λόγω Μεγάλου Έργου θα συμπληρώσει το έργο της βασικής γραμμής Μετρό της Θεσσαλονίκης, εξυπηρετώντας την πυκνοκατοικημένη και κυκλοφοριακά κορεσμένη περιοχή της Καλαμαριάς. Το σύνολο του Μετρό στη Θεσσαλονίκη συμβάλλει στην δημιουργία ενός πιο ολοκληρωμένου συστήματος αστικών συγκοινωνιών υψηλής ποιότητας και ασφάλειας.

Δείκτες εκροής

Η δράση θα συνεισφέρει στην επίτευξη του δείκτη CO15 του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
CO15	Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών Τράμ και Μετρό	χλμ	Όλες οι Περιφέρειες			14,4	ΝΑΙ	ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
Συνολικό Κόστος (α)	829.196.982,00
Δημόσια Δαπάνη (β)	829.196.982,00
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	663.357.585,60
Εθνική Συμμετοχή (δ)	165.839.396,40
εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα	829.196.982,00
εκ της οποίας για μεγάλα έργα	829.196.982,00 (*)
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	0,00

* Η δράση περιλαμβάνει τμηματοποιημένα Μεγάλα Έργα

Δυνητικοί δικαιούχοι

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	-
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	03/7/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	Ιούνιος 2016

Πίνακας 4: Ανάλυση προϋπολογισμού (σε δημόσια δαπάνη-ΔΔ)

Κωδ. ΑΠ (1)	ΔΔ (2)	Κωδ. ΘΣ (3)	ΔΔ (4)	Κωδ. Επεν. Προτ. (5)	ΔΔ (6)	Κωδ. Ειδικού στόχου (7)	ΔΔ (8)	Κωδ. Δράσης/ πρόσκλησης (9)	ΔΔ (10)	Κατηγορία περιφέρειας (11)	Κωδ. πεδίου παρέμβασης (12)	ΔΔ (13)
8	838.196.982	4	838.196.982	4e	838.196.982	12	838.196.982	8.12.1	829.196.982	Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	043	829.196.982

(1), (3), (5), (7), (12): Συμπληρώνονται **οι αντίστοιχοι κωδικοί αναγνώρισης** όπως εισήχθηκαν στην SFC.

(9): Συμπληρώνονται οι κωδικοί δράσης όπως ορίστηκαν στο έγγραφο ΕΕΕΠ

Πίνακας 5: Επισκόπηση χαρακτηριστικών των δράσεων

Κωδικός Δράσης (1)	Χαρακτηρισμός δράσης (2)	Κατηγορία περιφέρειας (3)	ΔΔ (4)	Τρόπος υλοποίησης δράσης (5)	ΔΔ (6)	ΔΔ που συνεισφέρει στο πλαίσιο επίδοσης (7)	ΔΔ μη εκπληρούμενων θεματικών αιρεσιμοτήτων (8)	ΔΔ μη εκπληρούμενων αυτοδεσμεύσεων (9)
8.12.1	Τμηματοποιημένη	Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	829.196.982	Επιχορήγηση	829.196.982	829.196.982	0,00	0,00
	Μεγάλο έργο							

(1): συμπληρώνονται μόνο οι σχετικοί κωδικοί αναγνώρισης όπως εισήχθηκαν στην SFC

(2)-(9): επιλογή βάσει όσων έχουν αντίστοιχα συμπληρωθεί στην ενότητα 2.1 με τους αντίστοιχους π/υ τους

Άξονας Προτεραιότητας 9: Καθαρές αστικές μεταφορές & βελτίωση αστικού περιβάλλοντος (ΤΣ)

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ)	4
Ταμείο	Ταμείο Συνοχής
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	-
Προϋπολογισμός (σε ΔΔ)	527.450.589,00
% Κοινοτικής συμμετοχής	85%

1. Αποθεματικό Επίδοσης

Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριμένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ακόλουθοι ενδιάμεσοι στόχοι όπως προκύπτουν από το εγκεκριμένο ΕΠ:

Πίνακας 1: Πλαίσιο επίδοσης

Κατηγορία περιφέρειας	Κωδικός Δείκτη ή βασικού σταδίου υλοποίησης	Δείκτης ή βασικό στάδιο υλοποίησης	Μονάδα μέτρησης κατά περίπτωση	Ορόσημο για το 2018		
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο
Όλες οι κατηγορίες Περιφερειών	F100	Ποσό πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ			168.000.000
Όλες οι κατηγορίες Περιφερειών	K206	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων	Αριθμός			5

Οι ενέργειες που θα αναληφθούν από τη ΔΑ προκειμένου να επιτευχθούν οι ενδιάμεσοι στόχοι που έχουν τεθεί για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης είναι, μεταξύ άλλων και ενδεικτικά, οι ακόλουθες:

- Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. δικαιούχοι, επιτελικές δομές κλπ.) για τη συμβολή της δράσης στην επίτευξη των οροσήμων του 2018 και κατ' επέκταση για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης
- Κατάρτιση προσωπικού ΔΑ και εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα μέτρησης και παρακολούθησης δεικτών
- Παρακολούθηση της εξέλιξης της επίτευξης των στόχων, διασφάλιση συλλογής αναγκαίων στοιχείων, ανάλυση κινδύνου μη επίτευξης και πρόταση διορθωτικών ενεργειών κλπ.

2. Θεματικός στόχος 4 – Επενδυτική Προτεραιότητα 4ν

Θεματικός στόχος (ΘΣ)	Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
Επενδυτική προτεραιότητα	Προώθηση στρατηγικών για χαμηλές εκπομπές άνθρακα για όλους τους τύπους περιοχών, ιδίως τις αστικές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, των καθαρών αστικών μεταφορών και των σχετικών μέτρων άμβλυνσης και προσαρμογής.

Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	-
Ειδικοί στόχοι	13. Προώθηση των καθαρών αστικών μεταφορών (Μετρό) στη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας 14. Προαγωγή της βιώσιμης αστικής κινητικότητας για μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των αστικών μεταφορών στο περιβάλλον στη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας
Δείκτες αποτελέσματος	T4428 T4430 T4431

2.1. Δράση 9.13.1: Κατασκευή του Μετρό Αθήνας

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input checked="" type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input checked="" type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input type="checkbox"/> Άλλο
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει στη βάση των σχετικών εγκυκλίων της ΕΑΣ: «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020» με αρ. πρωτ. 51020/ΕΥΘΥ1153/15.10.2014, «Οδηγίες διαχείρισης των έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 και κατά την μεταβατική περίοδο» με αρ. πρωτ. 51760/20.10.2014 και «Παρακολούθηση της εφαρμογής των ενεργειών εξυγίανσης-κατευθύνσεις για την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των ενεργειών έως 31.12.2014» με αρ. πρωτ. 73438/17.12.2014 και των οδηγιών της ΕΥ ΟΠΣ όπως κοινοποιήθηκαν με τα από 24.10.2014, 6.11.2014, 17.11.2014 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Δεν προβλέπεται εκχώρηση
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	-

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
---------------------------	---

Περιγραφή δράσης

Στα πλαίσια της δράσης επιδιώκεται η κατασκευή των βασικών γραμμών και επεκτάσεων του Μετρό Αθήνας.

Η δράση βρίσκεται σε συνέργια με το τμήμα των παρεμβάσεων του Μετρό Αθήνας που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια προηγούμενων προγραμματικών περιόδων.

Η δράση περιλαμβάνει ένα τμηματοποιημένο Μεγάλο έργο το οποίο αφορά στην «Επέκταση του Μετρό Αθήνας, τμήμα Χαϊδάρι - Πειραιάς & Συρμοί του Μετρό Αθήνας – Ολοκλήρωση κατασκευής και θέση σε λειτουργία– Φάση Β'». Πρόκειται για την επέκταση της γραμμής 3 του Μετρό Αθηνών συνολικού μήκους 7,6 χλμ και την κατασκευή 6 σταθμών. Με την υλοποίηση του έργου επεκτείνεται το σύστημα Μετρό που ήδη λειτουργεί στην Αττική, εξυπηρετώντας ένα σημαντικό τμήμα του πληθυσμού των δυτικών συνοικιών.

Δείκτες εκροής

Η δράση θα συνεισφέρει στην επίτευξη του δείκτη CO15 του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
CO15	Συνολικό μήκος νέων ή βελτιωμένων γραμμών Τράμ και Μετρό	χλμ	Όλες οι Περιφέρειες			7,6	ΝΑΙ	ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
Συνολικό Κόστος (α)	320.000.000,00
Δημόσια Δαπάνη (β)	320.000.000,00
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	272.000.000,00
Εθνική Συμμετοχή (δ)	48.000.000,00
εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα	320.000.000,00
εκ της οποίας για μεγάλα έργα	320.000.000,00 (*)
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	0,00

* Η δράση περιλαμβάνει ένα τμηματοποιημένο Μεγάλο Έργο

Δυνητικοί δικαιούχοι

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	-
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	03/7/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	Ιούνιος 2016

2.2. Δράση 9.14.1: Βελτίωση του συστήματος αστικών συγκοινωνιών Αττικής και ενίσχυση της φιλοπεριβαλλοντικής τους διάστασης

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Άλλο
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει στη βάση των σχετικών εγκυκλίων της ΕΑΣ: «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020» με αρ. πρωτ. 51020/ΕΥΘΥ1153/15.10.2014, «Οδηγίες διαχείρισης των έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 και κατά την μεταβατική περίοδο» με αρ. πρωτ. 51760/20.10.2014 και «Παρακολούθηση της εφαρμογής των ενεργειών εξυγίανσης-κατευθύνσεις για την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των ενεργειών έως 31.12.2014» με αρ. πρωτ. 73438/17.12.2014 και των οδηγιών της ΕΥ ΟΠΣ όπως κοινοποιήθηκαν με τα από 24.10.2014, 6.11.2014, 17.11.2014 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Δεν προβλέπεται εκχώρηση
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	-
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Στα πλαίσια της δράσης επιδιώκεται η βελτίωση του συστήματος αστικών συγκοινωνιών και της εξυπηρέτησης της επιβατικής κίνησης, με στόχο τον έλεγχο και τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των αστικών μεταφορών στο περιβάλλον.

Επιπλέον επιδιώκεται η αναβάθμιση της περιβαλλοντικής φιλικότητας των αστικών συγκοινωνιών με έργα που θα συμβάλουν στον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων που προκαλούνται από τη λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών.

Η δράση βρίσκεται σε συνέργια με αντίστοιχες παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν σε προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, καθώς και με παρεμβάσεις που υλοποιούνται στα πλαίσια του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» της ΠΠ 2014-2020.

Ενδεικτικά, η πρόσκληση μπορεί να συμπεριλάβει παρεμβάσεις σχετικά με την ολοκληρωμένη διαχείριση καυσίμων στο στόλο των λεωφορείων, την ανακαίνιση του τμήματος Πειραιάς – Φάληρο της γραμμής 1 του ΗΣΑΠ, καθώς και άλλα φιλοπεριβαλλοντικά έργα κατά μήκος της γραμμής 1 του ΗΣΑΠ.

Δείκτες εκροής

Η δράση θα συνεισφέρει στην επίτευξη του δείκτη T4407 του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4407	Παρεμβάσεις βελτίωσης του συστήματος αστικών συγκοινωνιών	Αριθμός παρεμβάσεων	Όλες οι Περιφέρειες			2	ΟΧΙ	ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
Συνολικό Κόστος (α)	20.000.000,00
Δημόσια Δαπάνη (β)	20.000.000,00
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	17.000.000,00
Εθνική Συμμετοχή (δ)	3.000.000,00
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι

ΟΣΥ ΑΕ, ΣΤΑΣΥ ΑΕ, ΟΑΣΑ ΑΕ

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	-
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	03/7/2015, 24/08/2016
Εκτιμώμενη ημερομηνία τροποποίηση της πρόσκλησης	Σεπτέμβριος 2016

Πίνακας 4: Ανάλυση προϋπολογισμού (σε δημόσια δαπάνη-ΔΔ)

Κωδ. ΑΠ (1)	ΔΔ (2)	Κωδ. ΘΣ (3)	ΔΔ (4)	Κωδ. Επεν. Προτ. (5)	ΔΔ (6)	Κωδ. Ειδικού στόχου (7)	ΔΔ (8)	Κωδ. Δράσης/ πρόσκλησης (9)	ΔΔ (10)	Κατηγορία περιφέρειας (11)	Κωδ. πεδίου παρέμβασης (12)	ΔΔ (13)
9	527.450.589	4	527.450.589	4ν	527.450.589	13	320.000.000	9.13.1	320.000.000	ΑΑ	043	320.000.000
						14	20.000.000	9.14.1	20.000.000		043	20.000.000

(1), (3), (5), (7), (12): Συμπληρώνονται **οι αντίστοιχοι κωδικοί αναγνώρισης** όπως εισήχθησαν στην SFC.

(9): Συμπληρώνονται οι κωδικοί δράσης όπως ορίστηκαν στο έγγραφο ΕΕΕΠ

Πίνακας 5: Επισκόπηση χαρακτηριστικών των δράσεων

Κωδικός Δράσης (1)	Χαρακτηρισμός δράσης (2)	Κατηγορία περιφέρειας (3)	ΔΔ (4)	Τρόπος υλοποίησης δράσης (5)	ΔΔ (6)	ΔΔ που συνεισφέρει στο πλαίσιο επίδοσης (7)	ΔΔ μη εκπληρούμενων θεματικών αιρεσιμοτήτων (8)	ΔΔ μη εκπληρούμενων αυτοδεσμεύσεων (9)
9.13.1	Τμηματοποιημένη	ΑΑ	320.000.000	Επιχορήγηση	320.000.000	320.000.000	0,00	0,00
	Μεγάλο έργο							
9.14.1	Άλλο		20.000.000		20.000.000	0,00	0,00	0,00

(1): συμπληρώνονται μόνο οι σχετικοί κωδικοί αναγνώρισης όπως εισήχθηκαν στην SFC

(2)-(9): επιλογή βάσει όσων έχουν αντίστοιχα συμπληρωθεί στην ενότητα 2.1 με τους αντίστοιχους π/υ τους

Άξονας Προτεραιότητας 10: Εφαρμογή Στρατηγικών Επίτευξης Χαμηλών Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα με έμφαση στις αστικές περιοχές

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ)	4 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
Ταμείο	ΕΤΠΑ
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	T.04.1
Προϋπολογισμός (σε ΔΔ)	117.500.000,00
% Κοινοτικής συμμετοχής	80%

1. Αποθεματικό Επίδοσης

Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριμένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ακόλουθοι ενδιάμεσοι στόχοι όπως προκύπτουν από το εγκεκριμένο ΕΠ:

Πίνακας 1: Πλαίσιο επίδοσης Άξονα 10

Κατηγορία περιφέρειας	Κωδικός Δείκτη ή βασικού σταδίου υλοποίησης	Δείκτης ή βασικό στάδιο υλοποίησης	Μονάδα μέτρησης κατά περίπτωση	Ορόσημο για το 2018		
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο
Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	kWh/έτος			1.901.000,00
	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ			14.219.563,00
Μετάβαση	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	kWh/έτος			796.000,00
	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ			9.521.531,00
Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες	CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	kWh/έτος			10.255.000,00
	CO38	Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές	Τετραγωνικά μέτρα			41.600,00
	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ			17.349.075,00

Οι ενέργειες που θα αναληφθούν από τη ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ προκειμένου να επιτευχθούν οι ενδιάμεσοι στόχοι που έχουν τεθεί για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης είναι, μεταξύ άλλων και ενδεικτικά, οι ακόλουθες:

- Εξειδίκευση και άμεση ενεργοποίηση των δράσεων που συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων.
- Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. δικαιούχοι, επιτελικές δομές κλπ.) για τη συμβολή της δράσης στην επίτευξη των οροσήμων του 2018 και κατ' επέκταση για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης
- Κατάρτιση προσωπικού ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα μέτρησης και παρακολούθησης δεικτών
- Παρακολούθηση της εξέλιξης της επίτευξης των στόχων, διασφάλιση συλλογής αναγκαίων στοιχείων, ανάλυση κινδύνου μη επίτευξης και πρόταση διορθωτικών ενεργειών.
- Προτεραιότητα στην έκδοση προσκλήσεων και στην αξιολόγηση των αιτημάτων των αντίστοιχων δράσεων.

2. Θεματικός στόχος 4 – Επενδυτική Προτεραιότητα 4c

Θεματικός στόχος (ΘΣ)	4. Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
Επενδυτική προτεραιότητα	4c. Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	T.04.1
Ειδικοί στόχοι	15 Εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα
Δείκτες αποτελέσματος	T4432 Ετήσια Εξοικονόμηση Τελικής Ενέργειας

2.1. Δράση 10.4c.15.1.1: Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων σε Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο: _____
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	-

Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input checked="" type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.04.1
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Η Δράση αφορά σε ενεργειακές αναβαθμίσεις Δημόσιων Κτιρίων, και ειδικότερα στην Αττική οι παρεμβάσεις θα εστιάζουν σε εμβληματικά κτίρια και στο κτίριο της Βουλής των Ελλήνων, τα οποία έχουν χαμηλή ενεργειακή κλάση αλλά μεγάλη σημαντικότητα στην ιστορική διαδρομή τους. Οι αναβαθμίσεις θα αφορούν : 1) επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας όπως προσθήκη μόνωσης, αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων με νέα πιστοποιημένα, υψηλής ενεργειακής απόδοσης, αντικατάσταση συστήματος καυστήρα/λέβητα/σωληνώσεων με σύστημα που επιτρέπει χρήση ΑΠΕ, αντικατάσταση παλαιού συστήματος κλιματισμού, παθητικά ηλιακά συστήματα κτλ., και 2) δράσεις ΑΠΕ όπως κατασκευή εγκατάστασης ταυτόχρονης παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας υψηλής αποδοτικότητας, κατασκευή εγκατάστασης εκμετάλλευσης της παραγόμενης θερμικής ενέργειας από ΣΗΘΥΑ ή/και ΑΠΕ για παραγωγή ψύξης κτλ

Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα 2 που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροών που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ και συγκεκριμένα αναφέρονται οι στόχοι κάθε δείκτη της επενδυτικής προτεραιότητας 4c, όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα.

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	KWh/έτος	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες			43.073.000,00	ΝΑΙ	-
CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	Τόνοι ισοδυνάμου CO2	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες			206,00	ΟΧΙ	-

Χρηματοδοτικό σχήμα

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης αναλύεται στον Πίνακα 3.

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός Δράσης 10.4c.15.1.1

	Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες
--	--------------------------------------

Συνολικό Κόστος (α)	3.750.000 €
Δημόσια Δαπάνη (β)	3.750.000 €
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	3.000.000 €
Εθνική Συμμετοχή (δ)	750.000 €
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	

Δυνητικοί δικαιούχοι

Δημόσιος και Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	31/12/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	03/07/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	Γ' τρίμηνο 2016

2.2. Δράση 10.4c.15.1.2: Ενεργειακές αναβαθμίσεις Δημόσιων Κτιρίων Λιγότερο Ανεπτυγμένων Περιφερειών

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο: _____
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	-
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input checked="" type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.04.1

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
---------------------------	---

Περιγραφή Δράσης 10.4c.15.1.2

Θα εφαρμοσθούν επιδεικτικές ή εμβληματικές δράσεις ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια, με στόχο την κινητοποίηση του ιδιωτικού τομέα και την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού. Οι δράσεις θα εστιάσουν στην ενεργειακή αναβάθμιση/ανακαίνιση μεγάλων και σημαντικών κτιριακών συγκροτημάτων του Δημοσίου σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της χώρας.

Οι αναβαθμίσεις θα αφορούν επεμβάσεις επί του κελύφους (θερμομόνωση), αντικατάσταση κουφωμάτων, νέα φωτιστικά ενεργειακής κατανάλωσης, συστήματα ελέγχου θέρμανσης και παρεμβάσεις/αλλαγή της εγκατάστασης θέρμανσης, σε συνδυασμό με εγκατάσταση ΑΠΕ κλπ.

Οι παρεμβάσεις αυτές θα συνδυασθούν με αντίστοιχες που προβλέπονται στο ΕΠΑνΕΚ, οι οποίες χαρακτηρίζονται από την μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων (συνδρομή Εταιρειών ESCOS ή/και άλλων χρηματοδοτικών μηχανισμών, ανάλογα με τη βιωσιμότητα των παρεμβάσεων). Προτεραιότητα θα δοθεί στα ιδιαίτεως εμβληματικά (ιστορικά, πολιτισμικά) κτίρια του Δημοσίου Τομέα, τα οποία εντάσσονται στις απαιτήσεις ανακαίνισης, με πρόσθετο κριτήριο τη χωροθέτησή τους σε άξονες παρεμβάσεων αστικής αναζωογόνησης, καθώς και τη δημιουργία συνεργειών με παρεμβάσεις από τα αντίστοιχα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα.

Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροών που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ και συγκεκριμένα αναφέρονται οι στόχοι κάθε δείκτη της επενδυτικής προτεραιότητας 4c, όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα.

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	Τόνοι ισοδυνάμου CO2	Λιγότερο ανεπτ/μένες περιφέρειες			2.261,00	ΟΧΙ	-
CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	KWh/έτος	Λιγότερο ανεπτ/μένες περιφέρειες			4.401.000,00	ΝΑΙ	-

Χρηματοδοτικό σχήμα

Παρακάτω αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης.

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός Δράσης 10.4c.15.1.2

	Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες
Συνολικό Κόστος (α)	25.853.750,00 €
Δημόσια Δαπάνη (β)	25.853.750,00 €
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	20.683.000,00 €

Εθνική Συμμετοχή (δ)	5.170.750,00 €
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	

Δυνητικοί δικαιούχοι

Δημόσιος και Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	31/12/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	Απρίλιος 2016
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	Γ' τρίμηνο 2016

2.3. Δράση 10.4c.15.1.3: Ενεργειακές αναβαθμίσεις Δημόσιων Κτιρίων σε περιφέρειες σε μετάβαση

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Άλλο (Νέο έργο)
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο: _____
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	-
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input checked="" type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.04.1
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Θα εφαρμοσθούν επιδεικτικές ή εμβληματικές δράσεις ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια, με στόχο την κινητοποίηση του ιδιωτικού τομέα και την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού. Οι δράσεις θα εστιάσουν στην ενεργειακή αναβάθμιση/ανακαίνιση μεγάλων και σημαντικών κτιριακών συγκροτημάτων του Δημοσίου σε περιφέρειες της χώρα σε μετάβαση. Οι αναβαθμίσεις θα αφορούν επεμβάσεις επί του κελύφους (θερμομόνωση), αντικατάσταση κουφωμάτων, νέα φωτιστικά ενεργειακής κατανάλωσης, συστήματα ελέγχου θέρμανσης και παρεμβάσεις/αλλαγή της εγκατάστασης θέρμανσης, σε συνδυασμό με εγκατάσταση ΑΠΕ κλπ. Οι παρεμβάσεις αυτές θα συνδυασθούν με αντίστοιχες που προβλέπονται στα αντίστοιχα ΠΕΠ, οι οποίες χαρακτηρίζονται από την μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων (συνδρομή Εταιρειών ESCOS ή/και άλλων χρηματοδοτικών μηχανισμών, ανάλογα με τη βιωσιμότητα των παρεμβάσεων).

Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροών που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ και συγκεκριμένα αναφέρονται οι στόχοι κάθε δείκτη της επενδυτικής προτεραιότητας 4c, όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα.

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	Τόνοι ισοδυνάμου CO2	Μετάβαση			206,00	ΟΧΙ	-
CO32	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	kWh/έτος	Μετάβαση			1.595.000,00	ΝΑΙ	-

Χρηματοδοτικό σχήμα

Αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης.

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός Δράσης 10.4c.15.1.3

	Περιφέρειες σε Μετάβαση
Συνολικό Κόστος (α)	1.500.000 €
Δημόσια Δαπάνη (β)	1.500.000 €
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	1.200.000 €
Εθνική Συμμετοχή (δ)	300.000 €
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	

Δυνητικοί δικαιούχοι

Δημόσιος και Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	31/12/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	Απρίλιος 2016
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	Γ' τρίμηνο 2016

2.4. Δράση 10.4c.15.2.1: Παραγωγή ενέργειας από μονάδες ΣΗΘΥΑ ή με χρήση ΑΠΕ σε Νοσοκομεία Λιγότερο Ανεπτυγμένων περιφερειών

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο: _____
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	-
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input checked="" type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.04.1
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Θα προωθηθούν επιδεικτικές δράσεις εγκατάστασης μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού – θερμότητας ή χρήσης ΑΠΕ (όπως π.χ. η Γεωθερμία) σε Νοσοκομεία στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες. Οι ανάγκες της κάθε υποδομής σε θερμική ισχύ θα πρέπει ξεπερνούν ένα κρίσιμο μέγεθος (στην Οδηγία 2012/27/ΕΕ αυτό είναι τα 20MW θερμικής ισχύος), ενώ μπορεί να διεξάγεται και ανάλυση κόστους-οφέλους, σύμφωνα με την παραπάνω Οδηγία, ώστε να εξετάζεται η αποδοτικότητα και η οικονομική σκοπιμότητα του

υπό ένταξη έργου. Εκτός των παραπάνω, μπορούν να υποστηριχθούν και μονάδες ΣΗΘΥΑ σε περιπτώσεις υποδομών με μικρότερες θερμικές ανάγκες, εφόσον από την ανάλυση κόστους-οφέλους προκύπτουν θετικά αποτελέσματα και η εξοικονόμηση ενέργειας κρίνεται σε ικανοποιητικά επίπεδα. Οι παραπάνω δράσεις στις συγκεκριμένες Περιφέρειες θα συνδυασθούν δυναμικά με παρεμβάσεις αστικής αναζωογόνησης που εντάσσονται σε Ο.Γ.Ε., με πρωτοβουλία των Περιφερειών και βάση την στρατηγική και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί.

Κατά προτεραιότητα θα επιλεγούν Πράξεις που αφορούν Δημόσια Κτίρια της κεντρικής δημόσιας διοίκησης άνω των 500m², ώστε να εξασφαλιστεί η τήρηση των υποχρεώσεων της χώρας, σύμφωνα με την οδηγία 2012/27/ΕΕ. Κριτήριο θα αποτελεί επίσης η επίτευξη του μεγαλύτερου δυνατού δυναμικού εξοικονόμησης Ενέργειας σε Δημόσια Κτίρια, σε συνδυασμό με τον επιδεικτικό χαρακτήρα των ίδιων των Κτιρίων και των συστημάτων που θα εφαρμοσθούν, ώστε να συμβάλουν τόσο στην ευαισθητοποίηση του Πληθυσμού, όσο και στην κινητοποίηση του ιδιωτικού τομέα. Με προϋπόθεση την τήρηση των υποχρεώσεων της Χώρας, θα επιλεγούν και Πράξεις που αφορούν σε επίπεδο κατώτερο από την κεντρική δημόσια διοίκηση, καθώς και σε κτίρια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Θα επιλεγούν επίσης εμβληματικά Δημόσια Κτίρια που χωροθετούνται σε άξονες παρεμβάσεων αστικής αναζωογόνησης, συμβάλλοντας στην εφαρμογή «ολοκληρωμένων παρεμβάσεων» (λ.χ. μέσω υιοθέτησης Ο.Γ.Ε.), σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση σε επιλεγμένες Περιφέρειες.

Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροών που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ και συγκεκριμένα αναφέρονται οι στόχοι κάθε δείκτη της επενδυτικής προτεραιότητας 4c, όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα.

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4408	Παραγωγή ενέργειας από μονάδες ΣΗΘΥΑ	MW/έτος	Λιγότερο ανεπτ/μένες περιφέρειες			2.224.867,00	ΟΧΙ	-

Χρηματοδοτικό σχήμα

Αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης.

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός

	Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες
Συνολικό Κόστος (α)	6.000.000 €
Δημόσια Δαπάνη (β)	6.000.000 €
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	4.800.000 €
Εθνική Συμμετοχή (δ)	1.200.000 €
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	

Δυνητικοί δικαιούχοι

Δημόσιος και Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
----------	------------

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	31/12/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	Απρίλιος 2016
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	Γ' τρίμηνο 2016

3. Θεματικός στόχος 4 – Επενδυτική Προτεραιότητα 4e

Θεματικός στόχος (ΘΣ)	4. Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
Επενδυτική προτεραιότητα	4e Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	T.04.1
Ειδικοί στόχοι	16. Προώθηση της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και της Επισκεψιμότητας σε Υποβαθμισμένες Περιοχές της Περιφέρειας Αττικής
Δείκτες αποτελέσματος	T4433 Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ

3.1. Δράση 10.4e.16.3.1: Περιορισμός των επιπτώσεων των εκπομπών CO2 σε δημόσιες εγκαταστάσεις υγείας.

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο: _____
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	-
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα

	<input checked="" type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.04.1
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Πρωώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων σε δημόσιες εγκαταστάσεις υγείας.

Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροών που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ και συγκεκριμένα αναφέρονται οι στόχοι κάθε δείκτη της επενδυτικής προτεραιότητας 4e, όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα.

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα Μέτρησης	Κατηγορία Περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
CO34	Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	Τόνοι ισοδυνάμου CO2	Μετάβαση			206,00	ΟΧΙ	-

Χρηματοδοτικό σχήμα

Αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης.

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός

	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες
Συνολικό Κόστος (α)	10.000.000,00
Δημόσια Δαπάνη (β)	10.000.000,00
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	8.000.000,00
Εθνική Συμμετοχή (δ)	2.000.000,00
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	

Δυνητικοί δικαιούχοι

Δημόσιος και Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	31/12/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016

Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	Απρίλιος 2016
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	Γ' τρίμηνο 2016

3.2. Δράση 10.4ε.16.3.2: Βελτίωση της Κινητικότητας και της Επισκεψιμότητας στην Περιφέρεια Αττικής – Πράσινη Γειτονιά

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input checked="" type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input type="checkbox"/> Άλλο _____
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει με βάση τις εγκυκλίους της ΕΑΣ «Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τακτοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 18682/18.02.2016, «Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/09.12.2015 και «Επικαιροποίηση στοιχείων για το κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 104415/13.10.2015.
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο: _____
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	-
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input checked="" type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T04.1*
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

*Σε σχέση με το έργο της «Πράσινης Πιλοτικής Αστικής Γειτονιάς» προκύπτει από το αντικείμενό του (εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια κατοικιών) ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της αιρεσιμότητας 4.1. Δεδομένου ότι το έργο είναι πιλοτικό/επιδεικτικό θα διερευνηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο κατόπιν και συνεννόησης με ΕΕ, το κατά πόσο αυτού του είδους τα έργα δύναται να εξαιρεθούν από την υποχρέωση εκπλήρωσης των σχετικών αιρεσιμοτήτων.

Περιγραφή δράσης

Η συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνει παρεμβάσεις ανάπλασης περιοχών στο επίπεδο γειτονιάς όπως για παράδειγμα ένα οικοδομικό τετράγωνο, με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και τη βελτίωση του τοπικού μικροκλίματος και τη βελτιστοποίηση υποβαθμισμένων υπαρχόντων αστικών κύτταρων. Στόχος είναι η περιβαλλοντική

αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος της περιοχής επέμβασης ώστε να βελτιωθεί το μικροκλίμα, να αποφευχθεί η κλιματική επιβάρυνση των κτηρίων, να αναβαθμιστεί η θερμική και οπτική άνεση των πολιτών και να εξασφαλιστεί η βέλτιστη αστική περιβαλλοντική ποιότητα. Οι επεμβάσεις αυτές θα στηρίζονται στη: χρήση σύγχρονης τεχνολογίας υλικών, αύξηση του πρασίνου, διευκόλυνση της κίνησης του αέρα, μείωση της ανθρωπογενούς θερμότητας, κ.λπ. Στόχος είναι η βελτίωση του θερμικού ισοζυγίου της περιοχής.

Η βελτίωση του θερμικού ισοζυγίου της περιοχής δύναται να επιτευχθεί και με την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων και των υποδομών με στόχο τη «σχεδόν μηδενική» ενεργειακή κατανάλωση, και με την ενσωμάτωση τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), ώστε να εξασφαλισθεί το σχεδόν μηδενικό ισοζύγιο ενέργειας.

Παράλληλα, θα γίνει χρήση υλικών, συστημάτων καθώς και εφαρμογή μεθοδολογιών που παρουσιάζουν το μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό κόστος.

Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροών που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ και συγκεκριμένα αναφέρονται οι στόχοι κάθε δείκτη της επενδυτικής προτεραιότητας 4ε, όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα.

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
CO38	Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές	Τετραγωνικά μέτρα	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες			130.000,00	ΝΑΙ	-

Χρηματοδοτικό σχήμα

Αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης.

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός

	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες
Συνολικό Κόστος (α)	5.000.000,00
Δημόσια Δαπάνη (β)	5.000.000,00
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	4.000.000,00
Εθνική Συμμετοχή (δ)	1.000.000,00
εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα	5.000.000,00
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	

Δυνητικοί δικαιούχοι

Δημόσιος και Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	31/12/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016

Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	03/07/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	Γ' τρίμηνο 2016

3.3. Δράση 10.4ε.16.3.3: Βελτίωση της Κινητικότητας και τη επισκεψιμότητας στην Περιφέρεια Αττικής (Μητροπολιτικό Περιαστικό Πάρκο Τατοΐου)

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρή <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	-
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο: _____
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	-
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input checked="" type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	-
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Δράσεις προώθησης της αστικής και περιαστικής αναζωογόνησης σε διαδημοτικό επίπεδο και σε υποβαθμισμένες ή ειδικού δυναμικού χαρακτήρα περιοχές με πρακτικές εφαρμογές που οδηγούν –μεταξύ άλλων- σε χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και ενιαίος πολεοδομικός και κυκλοφοριακός σχεδιασμός με έμφαση σε «πράσινες» διαδρομές.

Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροών που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ και συγκεκριμένα αναφέρονται οι στόχοι κάθε δείκτη της επενδυτικής προτεραιότητας 4ε, όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα.

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα Μέτρησης	Κατηγορία Περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
CO38	Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές	Τετραγωνικά μέτρα	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες			130.000,00	ΝΑΙ	-

Χρηματοδοτικό σχήμα

Αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης.

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός

	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες
Συνολικό Κόστος (α)	10.000.000,00
Δημόσια Δαπάνη (β)	10.000.000,00
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	8.000.000,00
Εθνική Συμμετοχή (δ)	2.000.000,00
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	

Δυνητικοί δικαιούχοι

Δημόσιος και Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	-
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	03/07/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	Δ' τρίμηνο 2016

3.4. Δράση 10.4e.16.3.4: Βελτίωση της Κινητικότητας και τη επισκεψιμότητας σε αστικές περιοχές της Αττικής.

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής

	<input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο: _____
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	-
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input checked="" type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	-
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Προβλέπονται ολοκληρωμένες και συνεκτικές δράσεις προώθησης της αστικής αναζωογόνησης σε διαδημοτικό επίπεδο και σε υποβαθμισμένες κυρίως περιοχές ή περιοχές ειδικές δυναμικού χαρακτήρα, με πρακτικές εφαρμογές που οδηγούν –μεταξύ άλλων- σε χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Οι παρεμβάσεις αυτές μπορούν να συνδέονται με ολοκληρωμένες δράσεις αναβάθμισης του αστικού και του κοινωνικού εξοπλισμού και βελτίωσης της αστικής κινητικότητας με στόχο τη βελτίωση των επιχειρηματικών, εμπορικών και τουριστικών δραστηριοτήτων, καθώς και την ενίσχυση των δραστηριοτήτων αναψυχής και πολιτισμού.

Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροών που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ και συγκεκριμένα αναφέρονται οι στόχοι κάθε δείκτη της επενδυτικής προτεραιότητας 4ε, όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα.

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα Μέτρησης	Κατηγορία Περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
CO38	Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπτυξη υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές	Τετραγωνικά μέτρα	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες			130.000,00	ΝΑΙ	-

Χρηματοδοτικό σχήμα

Αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης.

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός

	Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες
Συνολικό Κόστος (α)	11.800.000,00
Δημόσια Δαπάνη (β)	11.800.000,00
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	9.440.000,00

Εθνική Συμμετοχή (δ)	2.360.000,00
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	

Δυνητικοί δικαιούχοι

Δημόσιος και Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	-
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	03/07/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	Γ' τρίμηνο 2016

4. Θεματικός στόχος 4 – Επενδυτική Προτεραιότητα 4g

Θεματικός στόχος (ΘΣ)	4. Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
Επενδυτική προτεραιότητα	4g. Προώθηση της χρήσης της συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού με υψηλή απόδοση βάσει της ζήτησης για χρήσιμη θερμότητα
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	T.04.2
Ειδικοί στόχοι	17 Διεύρυνση της χρήσης της τηλεθέρμανσης
Δείκτες αποτελέσματος	T4432 Ετήσια Εξοικονόμηση Τελικής Ενέργειας

4.1. Δράση 10.4g.17.4.1: Ολοκλήρωση/Επέκταση των υποδομών για την αύξηση της δυναμικότητας ηλεκτρισμού μέσω της συμπαραγωγής-Τηλεθέρμανση στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input checked="" type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input checked="" type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input checked="" type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input type="checkbox"/> Άλλο _____
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει με βάση τις εγκυκλίους της ΕΑΣ «Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τακτοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 18682/18.02.2016, «Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/09.12.2015 και «Επικαιροποίηση

	στοιχείων για το κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 104415/13.10.2015.
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο: _____
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	-
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input checked="" type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	-
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Αφορά πράξεις που στόχο έχουν την εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μέσω εφαρμογής ολοκληρωμένων παρεμβάσεων συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού σε υποδομές και εγκαταστάσεις, με γνώμονα τον συνδυασμό του επιδεικτικού / εμβληματικού χαρακτήρα των εγκαταστάσεων και της επίτευξης ΣΗΘΥΑ υψηλής απόδοσης, ώστε να συμβάλλουν τόσο στην ευαισθητοποίηση του πληθυσμού, όσο και στην κινητοποίηση του ιδιωτικού τομέα.

Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί σε περιοχές με μεγάλες θερμοηλεκτρικές μονάδες, λόγω του μεγάλου μεγέθους των εκπομπών που προκαλούν και της επιβάρυνσης του παρακείμενου αστικού πληθυσμού όπως του μεγάλου έργου της τηλεθέρμανσης Φλώρινας, το οποίο υλοποιείται και συμβάλλει στην εμπροσθοβαρή υλοποίηση του ΕΠ και την αντιμετώπιση της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.

Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροών που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ και συγκεκριμένα αναφέρονται οι στόχοι κάθε δείκτη της επενδυτικής προτεραιότητας 4g, όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα.

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής Δράσης 10.4g.17.4.1

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4409	Ενέργεια που εξοικονομείται από τηλεθέρμανση σε ετήσια βάση	MWh/Ετος	Μετάβαση			105.897	ΟΧΙ	-

Χρηματοδοτικό σχήμα

Αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης.

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός Δράσης 10.4g.17.4.1

	Περιφέρειες σε μετάβαση
Συνολικό Κόστος (α)	24.750.000,00
Δημόσια Δαπάνη (β)	24.750.000,00
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	19.800.000,00
Εθνική Συμμετοχή (δ)	4.950.000,00
Εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα	24.750.000,00
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	

Δυνητικοί δικαιούχοι

Δημόσιος και Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας, ΟΤΑ Α' βαθμού και επιχειρήσεις τους.

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	-
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	03/07/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	Γ' τρίμηνο 2016

Άξονας Προτεραιότητας 11: Εφαρμογή στρατηγικών προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ)	5. Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων μέσω στοχευμένων δράσεων υποστήριξης της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, και αντιμετώπισης υψηλής επικινδυνότητας πλημμυρικών φαινομένων
Ταμείο	Ταμείο Συνοχής
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	-
Προϋπολογισμός (σε ΔΔ)	115.496.158,00
% Κοινοτικής συμμετοχής	85%

1. Αποθεματικό Επίδοσης

Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριμένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ακόλουθοι ενδιάμεσοι στόχοι όπως προκύπτουν από το εγκεκριμένο ΕΠ:

Πίνακας 1: Πλαίσιο επίδοσης Άξονα 11

Κατηγορία περιφέρειας	Κωδικός Δείκτη ή βασικού σταδίου υλοποίησης	Δείκτης ή βασικό στάδιο υλοποίησης	Μονάδα μέτρησης, κατά περίπτωση	Κατηγορία περιφέρειας	Ορόσημο για το 2018		
					Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο
Όλες οι κατηγορίες Περιφερειών	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	Όλες οι κατηγορίες Περιφερειών			40.423.655,00
Όλες οι κατηγορίες Περιφερειών	K393	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για αντιπλημμυρικά έργα	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων	Όλες οι κατηγορίες Περιφερειών			4,00
Όλες οι κατηγορίες Περιφερειών	T4410	Επιφάνεια που καλύπτεται από Σχέδια ή Μέτρα Προστασίας	τ.χ.	Όλες οι κατηγορίες Περιφερειών			68.442,92

Οι ενέργειες που θα αναληφθούν από την ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ προκειμένου να επιτευχθούν οι ενδιάμεσοι στόχοι που έχουν τεθεί για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης είναι, μεταξύ άλλων και ενδεικτικά, οι ακόλουθες:

- Εξειδίκευση και ενεργοποίηση των δράσεων που συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων.
- Προτεραιότητα στην έκδοση προσκλήσεων και στην αξιολόγηση των αιτημάτων των αντίστοιχων δράσεων.

- Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (δικαιούχοι, επιτελικές δομές) για τη συμβολή της δράσης στην επίτευξη των οροσήμων του 2018 και κατ' επέκταση για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης.
- Κατάρτιση προσωπικού ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα μέτρησης και παρακολούθησης δεικτών και στη χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).
- Παρακολούθηση της εξέλιξης της επίτευξης των στόχων, διασφάλιση συλλογής αναγκαίων στοιχείων, ανάλυση κινδύνου μη επίτευξης και πρόταση διορθωτικών ενεργειών κλπ.

2. Θεματικός στόχος 5 – Επενδυτική Προτεραιότητα 5.i

Θεματικός στόχος (ΘΣ)	5. Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων μέσω στοχευμένων δράσεων υποστήριξης της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, και αντιμετώπισης υψηλής επικινδυνότητας πλημμυρικών φαινομένων
Επενδυτική προτεραιότητα	5i. Στήριξη επενδύσεων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένων των βασιζόμενων στο οικοσύστημα προσεγγίσεων
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	-
Ειδικοί στόχοι	18 Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας στην Κλιματική Αλλαγή
Δείκτες αποτελέσματος	T4433 Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ

2.1. Δράση 11.5i.18.1-3 (1) Μελέτες για τις επιπτώσεις και την προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές, (2) Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη διαχείριση των φθοριούχων αερίων που βλάπτουν τη στοιβάδα του όζοντος (3) Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των οικοσυστημάτων, της βιοποικιλότητας και των Δασών

Χαρακτηρισμός δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει με βάση τις εγκυκλίους της ΕΑΣ «Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τακτοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 18682/18.02.2016, «Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/09.12.2015 και «Επικαιροποίηση στοιχείων για το κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 104415/13.10.2015.
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής

	<input type="checkbox"/> BAA <input type="checkbox"/> OXE <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο: _____
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή Δράσης 11.5i.18.1-3

Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δράσεις του ειδικού στόχου 18:

Δράση 1 Μελέτες για τις επιπτώσεις και την προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές

Περιλαμβάνονται δράσεις που ικανοποιούν τη Σύμβαση-Πλαίσιο για τις Κλιματικές Αλλαγές (UNFCCC, άρθρο 3/παρ. 3 και άρθρο 4/παρ.1β & ε), το Πρωτόκολλο Κυότο (άρθρο 10β), το Πλαίσιο σχετικά με την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (Μεξικό, COP-16), τη Λευκή Βίβλο για την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος: προς ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης [COM(2009)147 τελικό], καθώς και την Ανακοίνωση της Επιτροπής «Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή», COM(2013) 216 final, 16.4.2013.

Οι προτεινόμενες δράσεις θα είναι σε συνάφεια με τον εθνικό σχεδιασμό για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Ειδικότερα, θα εξειδικευθούν και θα εφαρμοσθούν δράσεις που διαμορφώνουν ένα λειτουργικό και ανταγωνιστικό πλαίσιο στρατηγικής για την ταχύτερη και βιώσιμη προσαρμογή της Χώρας στην κλιματική αλλαγή σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο (adaptation strategy). Ειδικότερες παρεμβάσεις αφορούν στην ανάπτυξη συστήματος προδιαγραφών κατασκευής δημόσιων υποδομών προσανατολισμένων την πρόληψη και απομείωση των επιπτώσεων κλιματικών αλλαγών, τη διερεύνηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε παραγωγικούς τομείς (τουρισμός), και την κοινωνία (επιπτώσεις στη φτώχεια και στον κοινωνικό αποκλεισμό), καθώς και σχέδια αστικής κινητικότητας για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στο αστικό περιβάλλον. Περιλαμβάνονται τέλος δράσεις ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης του γενικού και ειδικού πληθυσμού.

Στις δράσεις που θα υποστηριχθούν συμπεριλαμβάνεται η ανάπτυξη και εφαρμογή δράσεων για τη συστηματική καταγραφή των εκπομπών αερίου θερμοκηπίου και άλλων ατμοσφαιρικών ρύπων σε όλους τους τομείς απογραφής, καθώς και για τη βελτίωση του μηχανισμού παρακολούθησής τους.

Δράση 2 Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη διαχείριση των φθοριούχων αερίων που βλάπτουν τη στοιβάδα του όζοντος

Περιλαμβάνονται δράσεις που συνδέονται με την εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Κανονισμών 842/2006 & 1005/2009.

Στις δράσεις που θα υποστηριχθούν συμπεριλαμβάνονται Διαμόρφωση Στρατηγικού Σχεδίου και Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη διαχείριση των Φθοριούχων Αερίων.

Δράση 3 Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των οικοσυστημάτων, της βιοποικιλότητας και των Δασών.

Περιλαμβάνονται παρεμβάσεις πρόληψης και αντιμετώπισης των επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής σε δασικά οικοσυστήματα (δασικές πυρκαγιές, κύματα καύσωνα κ.λπ.).

Στις δράσεις που θα υποστηριχθούν συμπεριλαμβάνεται: «ΣΑΠ: Σύστημα απογραφής και παρακολούθησης των δασών και δασικών εκτάσεων για την κάλυψη των υποχρεώσεων της χώρας και τη διαμόρφωση στρατηγικής για την προσαρμογή τους στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό αυτής»

Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροών που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ και συγκεκριμένα αναφέρονται οι στόχοι κάθε δείκτη της επενδυτικής προτεραιότητας 5i, όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα.

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής Δράσης 11.5i.18.1-3

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4410	Επιφάνεια που καλύπτεται από Σχέδια ή Μέτρα Προστασίας	Τετραγωνικά χιλιόμετρα	Όλη η χώρα			131.621	ΝΑΙ	

Χρηματοδοτικό σχήμα

Αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης.

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός Δράσης 11.5i.18.1-3

	Σύνολο χώρας
Συνολικό Κόστος (α)	17.324.424
Δημόσια Δαπάνη (β)	17.324.424
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	14.725.760
Εθνική Συμμετοχή (δ)	2.598.664
Εκ της οποίας για εμπροσθοβαρή έργα	13.900.000
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	

Δυνητικοί δικαιούχοι

ΥΠΕΝ (Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών & Αγροπεριβάλλοντος), ΕΥΔΕ/ΚΥΥ

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	-
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	03/07/2015

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	Γ' τρίμηνο 2016
--	-----------------

3. Θεματικός στόχος 5 – Επενδυτική Προτεραιότητα 5ii

Θεματικός στόχος (ΘΣ)	5. Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων μέσω στοχευμένων δράσεων υποστήριξης της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, και αντιμετώπισης υψηλής επικινδυνότητας πλημμυρικών φαινομένων
Επενδυτική προτεραιότητα	5ii. Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	-
Ειδικοί στόχοι	19 Πρόληψη, διαχείριση και αποκατάσταση καταστροφών από πλημμύρες
Δείκτες αποτελέσματος	T4434 Έκταση Περιοχών για τις οποίες απαιτείται η αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου πλημμυρών και η εφαρμογή μέτρων της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ

3.1. Δράση 11.5ii.19.4. Ανάπτυξη και εφαρμογή μέτρων διαχείρισης των κινδύνων πλημμυρών

Χαρακτηρισμός δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input checked="" type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει με βάση τις εγκυκλίους της ΕΑΣ «Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τακτοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 18682/18.02.2016, «Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/09.12.2015 και «Επικαιροποίηση στοιχείων για το κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 104415/13.10.2015.
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο: _____
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα

	<input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή Δράσης 11.5ii.19.4

Η εξειδίκευση αφορά τη δράση του ειδικού στόχου 19 «Δράση 4 Ανάπτυξη και εφαρμογή μέτρων διαχείρισης των κινδύνων πλημμυρών» που περιλαμβάνει:

- Δράσεις για την υλοποίηση (κατάρτιση, επικαιροποίηση κλπ) των Σχεδίων Διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας και του δικτύου καταγραφής των πλημμυρικών συμβάντων (οριζόντιες δράσεις) σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ.
- Έργα διευθέτησης χειμάρρων/ρεμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πλημμυρών και φυσικών καταστροφών
- Διευθέτηση Ρέματος Εσχατιάς στην Περιφέρεια Αττικής,
- Αντιπλημμυρική προστασία πόλεων
- Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων
- Ανάπτυξη δικτύου καταγραφής των υδρολογικών πληροφοριών και κατάρτιση/εκσυγχρονισμός Εθνικού Μητρώου υδρολογικής πληροφορίας (περιλαμβάνεται ειδικός εξοπλισμός και λογισμικό, προμήθεια και εγκατάσταση αυτόματων τηλεμετρικών μετεωρολογικών και υδρομετρικών σταθμών, τεχνική και επιστημονική υποστήριξη των αρμόδιων Υπηρεσιών κ.λπ.)

Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροών που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ και συγκεκριμένα αναφέρονται οι στόχοι κάθε δείκτη της επενδυτικής προτεραιότητας 5ii, όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα.

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής Δράσης 11.5ii.19.4

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4410	Επιφάνεια που καλύπτεται από Σχέδια ή Μέτρα Προστασίας	Τετραγωνικά χιλιόμετρα	Όλη η χώρα			131.621	ΝΑΙ	
ΝΕΟΣ Δ.Ε.	Ειδικός εξοπλισμός για την αντιμετώπιση κινδύνων πλημμύρας	Αριθμός	Όλη η χώρα			30	ΟΧΙ	ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα

Αναλύεται ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης.

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός Δράσης 11.5ii.19.4

	Σύνολο χώρας
Συνολικό Κόστος (α)	98.171.734
Δημόσια Δαπάνη (β)	98.171.734
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	83.445.974
Εθνική Συμμετοχή (δ)	14.725.760
Εκ της οποίας για μεγάλα έργα	80.500.000
Εκ της οποίας για εμπροσθοβαρή έργα	1.500.000
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι

ΥΠΕΝ/ΕΓΥ, ΥΠΟΜΕΔΙ, Πυροσβεστικό σώμα, ΕΥΔΕ/ΚΥΥ

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	-
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	03/07/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	Β' τρίμηνο 2016

Άξονας Προτεραιότητας 12: Στρατηγικές και Δράσεις Προώθησης της Ενσωμάτωσης του Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Κεκτημένου

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ)	6. Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Ταμείο	ΕΤΠΑ
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	T.06.1
Προϋπολογισμός (σε ΔΔ)	53.578.006,25 €
% Κοινοτικής συμμετοχής	80%

1. Αποθεματικό Επίδοσης

Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριμένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ακόλουθοι ενδιάμεσοι στόχοι:

Πίνακας 1: Πλαίσιο επίδοσης Άξονα 12

Κατηγορία περιφέρειας	Κωδικός Δείκτη ή βασικοί σταδίου υλοποίησης	Δείκτης ή βασικό στάδιο υλοποίησης	Μονάδα Μέτρησης κατά περίπτωση	Ορόσημο για το 2018		
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο
ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤ/ΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ			4.986.000,00
	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων			22,00
ΜΕΤΑΒΑΣΗ	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ			2.223.669,00
	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων			22,00
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤ/ΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ			12.078.413,00
	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων			22,00

Οι ενέργειες που θα αναληφθούν από την ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ προκειμένου να επιτευχθούν οι ενδιάμεσοι στόχοι που έχουν τεθεί για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης είναι, μεταξύ άλλων και ενδεικτικά, οι ακόλουθες:

- Εξειδίκευση και ενεργοποίηση των δράσεων που συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων.
- Προτεραιότητα στην έκδοση προσκλήσεων και στην αξιολόγηση των αιτημάτων των αντίστοιχων δράσεων.
- Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (δικαιούχοι, επιτελικές δομές) για τη συμβολή της δράσης στην επίτευξη των οροσήμων του 2018 και κατ' επέκταση για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης.

- Κατάρτιση προσωπικού ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα μέτρησης και παρακολούθησης δεικτών και στη χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).
- Παρακολούθηση της εξέλιξης της επίτευξης των στόχων, διασφάλιση συλλογής αναγκαίων στοιχείων, ανάλυση κινδύνου μη επίτευξης και πρόταση διορθωτικών ενεργειών κλπ.

2. Θεματικός στόχος 6 – Επενδυτική Προτεραιότητα 6b

Θεματικός στόχος (ΘΣ)	6. Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Επενδυτική προτεραιότητα	6b. Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	T.06.1
Ειδικοί στόχοι	20 Βελτίωση και διασφάλιση του πλαισίου ορθολογικής και αειφόρου διαχείρισης των υδατικών πόρων της Χώρας
Δείκτες αποτελέσματος	T4435 Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ

2.1. Δράση 12.6b.20.1.1: Επικαιροποιήσεις Διαχειριστικών Σχεδίων Λεκανών Απορροής

Χαρακτηρισμός δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input type="checkbox"/> Νέα έργα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	<p>Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει με βάση τις εγκυκλίους της ΕΑΣ «Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τακτοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 18682/18.02.2016, «Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/09.12.2015 και «Επικαιροποίηση στοιχείων για το κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 104415/13.10.2015.</p>
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ

	<input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	-
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input checked="" type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input checked="" type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input checked="" type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.1
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή Δράσης 12.6b.20.1.1

Η Δράση περιλαμβάνει:

αφορά στην επικαιροποίηση των Σχεδίων Διαχείρισης λεκανών Απορροής Ποταμών με βάση τα οριζόμενα από την Οδηγία 2000/60/ΕΚ.

Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτική προτεραιότητα 6b όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν την προτεινόμενη δράση.

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 12.6b.20.1.1

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤ/ΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ			26,00	ΝΑΙ	-
T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΜΕΤΑΒΑΣΗ			26,00	ΝΑΙ	-
T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤ/ΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ			26,00	ΝΑΙ	-

Χρηματοδοτικό σχήμα

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης αναλύεται στον πίνακα που ακολουθεί.

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης 12.6b.20.1.1

	Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	Μετάβαση	Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες
Συνολικό Κόστος (α)	2.134.530,59 €	990.047,62 €	348.140,32 €
Δημόσια Δαπάνη (β)	2.134.530,59 €	990.047,62 €	348.140,32 €
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	1.707.624,47 €	793.038,10 €	278.512,26 €
Εθνική Συμμετοχή (δ)	426.906,12 €	197.009,52 €	69.628,06 €
Εκ της οποίας για εμπροσθοβαρή έργα	2.134.530,59 €	990.047,62 €	348.140,32 €
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)			

Δυνητικοί δικαιούχοι

ΥΠΕΝ και λοιποί εποπτευόμενοι φορείς, ΕΓΥ.

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση Πρόσκλησης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	31/12/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.3848/2015, ΦΕΚΒ'805/2015)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 ^η Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	Απρίλιος 2016
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης	Β' τρίμηνο 2016

2.2. Δράση 12.6b.20.2.1: Οριζόντιες Δράσεις Διαχείρισης Υδάτων

Χαρακτηρισμός δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρή <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input type="checkbox"/> Νέα έργα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει με βάση τις εγκυκλίου της ΕΑΣ «Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τακτοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 18682/18.02.2016, «Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/09.12.2015 και «Επικαιροποίηση στοιχείων για το κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 104415/13.10.2015
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant)

	<input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	-
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input checked="" type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input checked="" type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input checked="" type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.1
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης 12.6b.20.2.1

Η Δράση αφορά σε

Η προτεινόμενη Δράση αφορά στην υλοποίηση οριζόντιων δράσεων στο πλαίσιο των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών κλπ σχετικών οριζόντιων δράσεων, για την προστασία και διαχείριση των υδατικών πόρων, όπως:

- Κατάρτιση Εθνικού Προγράμματος προστασίας υδατικών πόρων.
- Εκπόνηση Ειδικού Σχεδίου Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών αναψυχής εσωτερικών υδάτων.
- Καταγραφή απολήψεων και δημιουργία ενιαίου μητρώου απολήψεων νερού μέσα από τη διαδικασία έκδοσης αδειών χρήσης νερού και λοιπές σχετικές δράσεις για την προβολή και αξιοποίησή του για την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης.
- Κατάρτιση εθνικών προδιαγραφών και οδηγιών για μεθόδους δειγματοληψίας και παρακολούθησης ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων ύδατος - συμμετοχή σε ομάδες εργασίας της ΕΕ.
- Ανάπτυξη εργαλείων και μεθοδολογίας για τον καθορισμό των ζωνών ανάμιξης σε επιφανειακά και υπόγεια Υδατικά Συστήματα.
- Υλοποίηση λοιπών οριζόντιων δράσεων που περιγράφονται στα προγράμματα μέτρων των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών

Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτική προτεραιότητα 6b όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 12.6b.20.2.1

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων,	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤ/ΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ			26,00	ΝΑΙ	-

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου	Δείκτης RIS3
	Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται							
T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΜΕΤΑΒΑΣΗ			26,00	ΝΑΙ	-
T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤ/ΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ			26,00	ΝΑΙ	-

Χρηματοδοτικό σχήμα

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης αναλύεται στον ακόλουθο πίνακα.

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης 12.6b.20.2.1

	Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	Μετάβαση	Περισσότερο Ανάπτυγμένες Περιφέρειες
Συνολικό Κόστος (α)	1.000.000 €	1.000.000€	3.000.000,00 €
Δημόσια Δαπάνη (β)	1.000.000€	1.000.000€	3.000.000,00 €
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	800.000€	800.000€	2.400.000,00 €
Εθνική Συμμετοχή (δ)	200.000,00€	200.000,00€	600.000,00 €
Εκ της οποίας για εμπροσθοβαρή έργα	1.000.000 €	1.000.000€	3.000.000,00 €
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)			

Δυνητικοί δικαιούχοι

ΕΓΥ/ΥΠΕΝ, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ΕΛΚΕΘΕ, ΕΚΒΑΑ και λοιποί φορείς του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου τομέα.

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση Πρόσκλησης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	31/12/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.3848/2015, ΦΕΚΒ'805/2015)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 ^η Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	Απρίλιος 2016
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης	Δ' τρίμηνο 2016

2.3. Δράση 12.6b.20.2.2: Καταγραφή Υδρογεωτρήσεων

Χαρακτηρισμός δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input type="checkbox"/> Νέα έργα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει με βάση τις εγκυκλίους της ΕΑΣ «Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τακτοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 18682/18.02.2016, «Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/09.12.2015 και «Επικαιροποίηση στοιχείων για το κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 104415/13.10.2015
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	-
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input checked="" type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input checked="" type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input checked="" type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.1
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης 12.6b.20.2.2

Η προτεινόμενη Δράση αφορά στην καταγραφή απολήψεων και δημιουργία ενιαίου μητρώου απολήψεων νερού μέσα από τη διαδικασία έκδοσης αδειών χρήσης νερού και λοιπές σχετικές δράσεις για την προβολή και αξιοποίησή του για την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης σε όλες τις Περιφέρειες πλην των Περιφερειών Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας.

Δείκτες εκροής

Στον ακόλουθο Πίνακα αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτική προτεραιότητα 6b όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν την προτεινόμενη δράση.

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 12.6b.20.2.2

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤ/ΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ			26,00	ΝΑΙ	-
T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΜΕΤΑΒΑΣΗ			26,00	ΝΑΙ	-
T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤ/ΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ			26,00	ΝΑΙ	-

Χρηματοδοτικό σχήμα

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης αναλύεται στον πίνακα 7.

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης 12.6b.20.2.2

	Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	Μετάβαση	Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες
Συνολικό Κόστος (α)	1.500.000€	200.000,00 €	500.000,00 €
Δημόσια Δαπάνη (β)	1.500.000€	200.000,00 €	500.000,00 €
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	1.200.000€	160.000,00 €	400.000,00 €
Εθνική Συμμετοχή (δ)	300.000€	40.000,00 €	100.000,00 €
Εκ των οποίων για εμπροσθοβαρή έργα	1.500,000 €	200.000,00 €	500.000,00 €
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)			

Δυνητικοί δικαιούχοι

ΕΓΥ/ΥΠΕΝ, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ΕΛΚΕΘΕ, ΕΚΒΑΑ και λοιποί φορείς του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου τομέα.

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση Πρόσκλησης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	31/12/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016

Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.3848/2015, ΦΕΚΒ'805/2015)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 ^η Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	Απρίλιος 2016
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης	Δ' τρίμηνο 2016

3. Θεματικός στόχος 6 – Επενδυτική Προτεραιότητα 6d

Θεματικός στόχος (ΘΣ)	6. Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Επενδυτική προτεραιότητα	6d. Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	
Ειδικοί στόχοι	21 Βελτίωση του πλαισίου διατήρησης, διαχείρισης και αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας
Δείκτες αποτελέσματος	T4436 Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχών NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης

3.1. Δράση 12.6d.21.3.1: Σύνταξη ΕΠΜ, Ειδικών Εκθέσεων και Σχεδίων Διαχείρισης για περιοχές του Δικτύου Natura 2000

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	-
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα

	<input checked="" type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input checked="" type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input checked="" type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	-
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Η Δράση 3 του ειδικού στόχου 21 στοχεύει στην:

- Ολοκλήρωση του Δικτύου Natura 2000 στο θαλάσσιο χώρο
- Σύνταξη ΕΠΜ/Ειδικών Εκθέσεων και Σχεδίων Διαχείρισης για περιοχές του Δικτύου Natura 2000
- Αξιολόγηση της εφαρμογής, Αναθεώρηση και Σύνταξη νέων Σχεδίων Διαχείρισης και συμπλήρωση-ολοκλήρωση του σχεδιασμού προστασίας και διαχείρισης των περιοχών NATURA 2000.
- Βελτίωση του πλαισίου περιβαλλοντικής αδειοδότησης

Στην παρούσα φάση προτείνεται η εξειδίκευση της δράσης προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι απαραίτητες ΕΠΜ, Ειδικές Εκθέσεις και τα Σχέδια Διαχείρισης για περιοχές του Δικτύου Natura 2000, όπου απαιτείται για τη θεσμική θωράκιση των προστατευόμενων περιοχών.

Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτική προτεραιότητα 6d όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 12.6d.21.3.1

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤ/ΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ			12,00	ΝΑΙ	-
T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΜΕΤΑΒΑΣΗ			12,00	ΝΑΙ	-
T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤ/ΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ			12,00	ΝΑΙ	-

Χρηματοδοτικό σχήμα

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης αναλύεται στον ακόλουθο Πίνακα.

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης 12.6d.21.3.1

	Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	Μετάβαση	Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες
Συνολικό Κόστος (α)	7.000.000€	2.900.000€	550.000€
Δημόσια Δαπάνη (β)	7.000.000 €	2.900.000 €	550.000 €
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	5.600.000€	2.320.000,00€	440.000,00€
Εθνική Συμμετοχή (δ)	1.400.000€	580.000,00€	110.000,00€
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)			

Δυνητικοί δικαιούχοι

ΥΠΕΝ και εποπτευόμενοι φορείς του, φορείς του Δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα, φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση Πρόσκλησης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	-
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.3848/2015, ΦΕΚΒ'805/2015)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 ^η Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	3/7/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης	Β' τρίμηνο 2016

3.2. Δράση 12.6d.21.4.1: Υπολειπόμενες Δράσεις για Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ

	<input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	-
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input checked="" type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input checked="" type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input checked="" type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Η προτεινόμενη Δράση αφορά σε:

- Ανάπτυξη και εγκατάσταση εθνικού συστήματος παρακολούθησης της βιοποικιλότητας.
- Δικτύωση και ειδικότερα δημιουργία πλατφόρμας για την επικοινωνία και τον συντονισμό δράσεων εποπτείας, διαχείρισης, καλών πρακτικών και ενημέρωσης – εκπαίδευσης για το σύνολο του Εθνικού συστήματος των προστατευόμενων περιοχών (Natura 2000).
- Ενίσχυση των περιβαλλοντικών μηχανισμών και της πληρέστερης ενσωμάτωσης του ενωσιακού περιβαλλοντικού δικαίου (συστήματα και εργαλεία υποστήριξης της περιβαλλοντικής αδειοδότησης /ΔΙΠΑ).
- Εποπτεία της κατάστασης διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών και σύνταξη της δετούς εθνικής έκθεσης.
- Χαρτογράφηση Ζωνών Ευαισθησίας σε ότι αφορά έργα και δραστηριότητες που δύνανται να προκαλέσουν όχληση με σημαντικές επιπτώσεις στα είδη χαρακτηρισμού ΖΕΠ.
- Χαρτογράφηση οικοσυστημάτων και οικοσυστημικών λειτουργιών
- Ανάπτυξη και αρχική λειτουργία συστήματος ένταξης των δεδομένων πεδίου από τις Ειδικές Οικολογικές Αξιολογήσεις στο Εθνικό Σύστημα Παρακολούθησης των περιοχών Natura 2000.
- Εκπόνηση Εθνικής απογραφής βιοποικιλότητας.

Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτική προτεραιότητα 6d όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 12.6d.21.4.1

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ.	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤ/ΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ			12,00	ΝΑΙ	-

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
	που εκπονούνται / εφαρμόζονται							
T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΜΕΤΑΒΑΣΗ			12,00	ΝΑΙ	-
T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤ/ΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ			12,00	ΝΑΙ	-

Χρηματοδοτικό σχήμα

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης αναλύεται στον ακόλουθο πίνακα.

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης 12.6d.21.4.1

	Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	Μετάβαση	Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες
Συνολικό Κόστος (α)	300.000,00€	350.000 €	1.000.000,00 €
Δημόσια Δαπάνη (β)	300.000,00 €	350.000,00€	1.000.000,00 €
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	240.000,00 €	280.000 €	800.000,00 €
Εθνική Συμμετοχή (δ)	60.000 €	70.000,00 €	200.000,00 €
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)			

Δυνητικοί δικαιούχοι

ΥΠΕΝ και εποπτευόμενοι φορείς του, Δ/νσεις Δασών, Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Δημόσιος και ευρύτερος Δημόσιος τομέας, Δημόσιες υπηρεσίες και Οργανισμούς - Επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, Ο.Τ.Α. και Δημοτικές Επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α.

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση Πρόσκλησης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	-
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.3848/2015, ΦΕΚΒ'805/2015)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 ^η Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	3/7/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης	Γ' τρίμηνο 2016

3.3. Δράση 12.6d.21.5.1: Προδιαγραφές δημιουργίας και λειτουργίας χώρων τροφοδοσίας αρπακτικών πτηνών.

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	-
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input checked="" type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input checked="" type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input checked="" type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	-
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης 12.6d.21.5.1

Η Δράση 12.6d.21.5 προβλέπει την κατάρτιση προδιαγραφών δημιουργίας και λειτουργίας Χώρων Τροφοδοσίας Πτωμοφάγων Αρπακτικών Πτηνών (ΧΤΑΠ) εντός των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ).

Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτική προτεραιότητα 6d όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 12.6d.21.5.1

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης,	Πλήθος Συστημάτων,	ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤ/ΝΕΣ			12,00	ΝΑΙ	-

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
	Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Εργαλείων	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ					
T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΜΕΤΑΒΑΣΗ			12,00	ΝΑΙ	-
T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤ/ΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ			12,00	ΝΑΙ	-

Χρηματοδοτικό σχήμα

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης αναλύεται στον ακόλουθο Πίνακα.

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης 12.6d.21.5.1

	Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	Μετάβαση	Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες
Συνολικό Κόστος (α)	20.000,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €
Δημόσια Δαπάνη (β)	20.000,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	16.000,00 €	8.000,00 €	16.000,00 €
Εθνική Συμμετοχή (δ)	4.000,00 €	2.000,00 €	4.000,00 €
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)			

Δυνητικοί δικαιούχοι

ΥΠΕΝ και εποπτευόμενοι φορείς του, Δ/νσεις Δασών, Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Δημόσιος και ευρύτερος Δημόσιος τομέας, Δημόσιες υπηρεσίες και Οργανισμούς - Επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, Ο.Τ.Α. και Δημοτικές Επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α.

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση Πρόσκλησης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	-
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.3848/2015, ΦΕΚΒ'805/2015)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 ^η Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	3/7/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης	Β' τρίμηνο 2016

3.4. Δράση 12.6d.21.6.1: Σύνταξη καταλόγου εισβλητικών (ξενικών) ειδών και οργάνωση μεθοδολογίας για την εκτίμηση του κινδύνου που προκαλούν, πλην των Περιφερειών Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα έργα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	-
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input checked="" type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input checked="" type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input checked="" type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	-
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Η Δράση 6 περιλαμβάνει ποικίλες δράσεις σχετικά με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή διαχειριστικών μέτρων για μείωση των επιπτώσεων από τα εισβάλλοντα είδη. Στο πλαίσιο της παραπάνω δράσης εντάσσονται πράξεις που αφορούν:

- α) τη σύνταξη καταλόγου για τα εισβλητικά είδη που υπάρχουν στη χώρα και για όσα εισβλητικά είδη υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να εισαχθούν άμεσα,
- β) την περιγραφή των διαδρομών εισόδου και των μέσων εξάπλωσής τους,
- γ) την εκτίμηση του κινδύνου που αποτελούν για τη χλωρίδα και την πανίδα της χώρας και
- δ) την ικανοποίηση άλλων σχετικών απαιτήσεων του ευρωπαϊκού Κανονισμού EU 1143/2014 για τα ξενικά είδη.

Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτική προτεραιότητα 6d όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν την προτεινόμενη δράση.

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 12.6d.21.6.1

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται/εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤ/ΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ			12,00	ΝΑΙ	-
T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται/εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΜΕΤΑΒΑΣΗ			12,00	ΝΑΙ	-
T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται/εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤ/ΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ			12,00	ΝΑΙ	-

Χρηματοδοτικό σχήμα

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης αναλύεται στον πίνακα που ακολουθεί.

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης 12.6d.21.6.1

	Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	Μετάβαση	Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες
Συνολικό Κόστος (α)	40.000,00 €	22.000,00 €	58.000,00 €
Δημόσια Δαπάνη (β)	40.000,00 €	22.000,00 €	58.000,00 €
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	32.000,00 €	17.600,00 €	46.400,00 €
Εθνική Συμμετοχή (δ)	8.000,00 €	4.400,00 €	11.600,00 €
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)			

Δυνητικοί δικαιούχοι

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Δ/νση Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους & Διαχείρισης Αποβλήτων.

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση Πρόσκλησης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	-
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.3848/2015, ΦΕΚΒ΄805/2015)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης (2 ^η Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	Οκτώβριο 2016
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης	Α΄ τρίμηνο 2017

4. Θεματικός στόχος 6 – Επενδυτική Προτεραιότητα 6ε

Θεματικός στόχος (ΘΣ)	6. Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Επενδυτική προτεραιότητα	6ε. Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	
Ειδικοί στόχοι	22. Βελτίωση του πλαισίου διαχείρισης και εφαρμογής για την αναβάθμιση της πολιτικής για την Χωρική Ανάπτυξη
Δείκτες αποτελέσματος	T4433 Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ

4.1. Δράση 12.6ε.22.9.1: Μελέτες Μορφολογικών Κανόνων Δόμηση και Αρχιτεκτονικής

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input checked="" type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input type="checkbox"/> Νέα έργα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει με βάση τις εγκυκλίους της ΕΑΣ «Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τακτοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 18682/18.02.2016, «Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/09.12.2015 και «Επικαιροποίηση στοιχείων για το κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 104415/13.10.2015.
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	-

Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input checked="" type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input checked="" type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	-
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Η Δράση 9 περιλαμβάνει ποικίλες δράσεις χωροταξικού σχεδιασμού και αξιοποίησης περιβαλλοντικών πόρων, για την προώθηση ενιαίας και βιώσιμης εθνικής στρατηγικής και ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό χρηματοδοτείται και η εκπόνηση μορφολογικών μελετών.

Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτική προτεραιότητα 6ε όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν την προτεινόμενη δράση.

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 12.6ε.22.9.1

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται/εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤ/ΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ			16,00	ΝΑΙ	-
T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται/εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΜΕΤΑΒΑΣΗ			16,00	ΝΑΙ	-

Χρηματοδοτικό σχήμα

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης αναλύεται στον πίνακα που ακολουθεί.

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης 12.6ε.22.9.1

	Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	Μετάβαση
Συνολικό Κόστος (α)	521.300,00 €	189.554,00€
Δημόσια Δαπάνη (β)	521.300,00 €	189.554,00€
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	417.040,00 €	151.643,20€
Εθνική Συμμετοχή (δ)	104.260,00 €	37.910,80€
εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα	521.300,00 €	189.554,00€
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	0,00	0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι

ΥΠΕΝ και εποπτευόμενοι φορείς του, Δ/νσεις Δασών, Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Δημόσιος και ευρύτερος Δημόσιος τομέας, Δημόσιες υπηρεσίες και Οργανισμούς - Επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, Ο.Τ.Α. και Δημοτικές Επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α.

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση Πρόσκλησης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.3848/2015, ΦΕΚΒ'805/2015)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 ^η Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	Απρίλιος 2016
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης	Γ' τρίμηνο 2016

4.2. Δράση 12.6e.22.9.2: Εκπόνηση, αξιολόγηση και αναθεώρηση Εθνικών Χωροταξικών Πλαισίων

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα έργα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	-
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input checked="" type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input checked="" type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	-
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Η Δράση 9 περιλαμβάνει ποικίλες δράσεις χωροταξικού σχεδιασμού και αξιοποίησης περιβαλλοντικών πόρων, για την προώθηση ενιαίας και βιώσιμης εθνικής στρατηγικής και

ανάπτυξης. Στο πλαίσιο εντάσσονται και τα Εθνικά Χωροταξικά Πλαίσια (ΕΧΠ) τα οποία παρέχουν κατευθύνσεις, μεταξύ άλλων, για τη χωρική διάρθρωση τομέων ή κλάδων των παραγωγικών δραστηριοτήτων και γενικότερα τομέων ανάπτυξης εθνικής σημασίας. Τα ΕΠΧ εκπονούνται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας σε συνεργασία με τα κατά περίπτωση αρμόδια Υπουργεία και λοιπούς αρμόδιους φορείς. Η εφαρμογή τους αξιολογείται τουλάχιστον ανά πενταετία με τη σύνταξη εκθέσεων αξιολόγησης, οι οποίες και τεκμηριώνουν την ανάγκη της ανά πενταετίας αναθεώρησής τους.

Η εκπόνηση, αξιολόγηση και αναθεώρηση των ΕΠΧ διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.4269/2014 «Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση – Βιώσιμη ανάπτυξη».

Η ανάγκη αναθεώρησης του ΕΠΧ για τον Τουρισμό έχει ήδη επισημανθεί στην έκθεση αξιολόγησης του έτους 2011, η οποία και οδήγησε στην τροποποίηση του (υπ' αριθμ. 67659/2013). Η ακύρωση της τροποποίησης του με την υπ' αριθμ. 3632/2015 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) καθιστά αναγκαία την εκ νέου αξιολόγηση και αναθεώρηση του.

Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτική προτεραιότητα 6ε όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν την προτεινόμενη δράση.

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 12.6ε.22.9.2

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται/εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤ/ΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ			16,00	ΝΑΙ	-
T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται/εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΜΕΤΑΒΑΣΗ			16,00	ΝΑΙ	-

Χρηματοδοτικό σχήμα

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης αναλύεται στον πίνακα που ακολουθεί.

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης 12.6ε.22.9.2

	Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	Μετάβαση	Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες
Συνολικό Κόστος (α)	77.500,00 €	77.500,00 €	15.000,00 €
Δημόσια Δαπάνη (β)	77.500,00 €	77.500,00 €	15.000,00 €
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	62.000,00 €	62.000,00 €	12.000,00€
Εθνική Συμμετοχή (δ)	15.500,00 €	15.500,00 €	3.000,00€
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	0,00	0,00	0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας/ Δ/ση Χωροταξικού Σχεδιασμού.

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση Πρόσκλησης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	-
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.3848/2015, ΦΕΚΒ΄805/2015)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 ^η Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	Οκτώβριο 2016
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης	Α΄ τρίμηνο 2017

4.3. Δράση 12.6e.22.12.2: Ολοκλήρωση Στρατηγικής Χαρτογράφησης Θορύβου

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	-
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input checked="" type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Η Δράση 12 περιλαμβάνει ενέργειες που αφορούν σε χαρτογραφήσεις και σχέδια δράσης θορύβου σε πολεοδομικά συγκροτήματα κατ' εφαρμογήν της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ.

Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτική προτεραιότητα 6ε όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν την προτεινόμενη δράση.

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 12.6ε.22.12.2

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤ/ΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ			16,00	ΝΑΙ	-

Χρηματοδοτικό σχήμα

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης αναλύεται στον ακόλουθο πίνακα.

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης 12.6ε.22.12.2

	Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες
Συνολικό Κόστος (α)	1.200.000,00 €
Δημόσια Δαπάνη (β)	1.200.000,00 €
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	960.000,00 €
Εθνική Συμμετοχή (δ)	240.000,00€
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι

ΥΠΕΝ, Ο.Τ.Α. και Δημοτικές Επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α., Περιφέρειες.

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση Πρόσκλησης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	-
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.3848/2015, ΦΕΚΒ΄805/2015)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 ^η Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	Απρίλιος 2016
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης	Γ' τρίμηνο 2016

4.4. Δράση 12.6ε.22.11.1: Διασφάλιση ποιότητας μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης, επικύρωση δεδομένων.

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής
----------------------	--

	<input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	-
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input checked="" type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	-
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Η Δράση 11 περιλαμβάνει πράξεις που συνεισφέρουν στη:

- Διασφάλιση ποιότητας μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης, επικύρωση δεδομένων.
- Καταγραφή εκπομπών ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
- Απογραφή και έλεγχος Μεσαίων Πηγών Καύσης (1-50 MW).
- Ανανέωση υφιστάμενων Επιχειρησιακών Σχεδίων και εκπόνηση νέων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε αστικές περιοχές

Στο πλαίσιο των παραπάνω εντάσσεται και η προτεινόμενη δράση για την ενημέρωση του κοινού για την ποιότητα της ατμόσφαιρας

Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτική προτεραιότητα 6ε όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν την προτεινόμενη δράση.

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 12.6ε.22.11.1

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		

T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων , Εργαλείων	ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤ/ΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ			16,00	ΝΑΙ	-
-------	--	-------------------------------------	---	--	--	-------	-----	---

Χρηματοδοτικό σχήμα

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης αναλύεται στον πίνακα που ακολουθεί.

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης 12.6ε.22.11.1

	Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες
Συνολικό Κόστος (α)	80.573,75 €
Δημόσια Δαπάνη (β)	80.573,75 €
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	64.459,00 €
Εθνική Συμμετοχή (δ)	16.114,75€
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι

ΥΠΕΝ, Ο.Τ.Α. και Δημοτικές Επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α., Περιφέρειες.

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση Πρόσκλησης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	-
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.3848/2015, ΦΕΚΒ'805/2015)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 ^η Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	Απρίλιος 2016
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης	Α' τρίμηνο 2017

Άξονας Προτεραιότητας 13: Στρατηγικές και Δράσεις Προώθησης της Ενσωμάτωσης του Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού Κεκτημένου (ΕΤΠΑ) στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ)	6. Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Ταμείο	ΕΤΠΑ
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	T.06.1
Προϋπολογισμός (σε ΔΔ)	7.997.798€
% Κοινοτικής συμμετοχής	50%

1. Αποθεματικό Επίδοσης

Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριμένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ακόλουθοι ενδιάμεσοι στόχοι όπως προκύπτουν από το εγκεκριμένο ΕΠ:

Πίνακας 1. Πλαίσιο επίδοσης Άξονα 13

Κατηγορία περιφέρειας	Κωδικός Δείκτη ή βασικοί σταδίου υλοποίησης	Δείκτης ή βασικό στάδιο υλοποίησης	Μονάδα Μέτρησης κατά περίπτωση	Ορόσημο για το 2018		
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο
ΜΕΤΑΒΑΣΗ	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ			979.407,00
	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων			4,00
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤ/ΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ	F100	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ			1.819.822,00
	T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων			4,00

Οι ενέργειες που θα αναληφθούν από την ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ προκειμένου να επιτευχθούν οι ενδιάμεσοι στόχοι που έχουν τεθεί για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης είναι, μεταξύ άλλων και ενδεικτικά, οι ακόλουθες:

- Εξειδίκευση και ενεργοποίηση των δράσεων που συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων.
- Προτεραιότητα στην έκδοση προσκλήσεων και στην αξιολόγηση των αιτημάτων των αντίστοιχων δράσεων.
- Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (δικαιούχοι, επιτελικές δομές) για τη συμβολή της δράσης στην επίτευξη των οροσήμων του 2018 και κατ' επέκταση για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης.
- Κατάρτιση προσωπικού ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα μέτρησης και παρακολούθησης δεικτών και στη χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

- Παρακολούθηση της εξέλιξης της επίτευξης των στόχων, διασφάλιση συλλογής αναγκαίων στοιχείων, ανάλυση κινδύνου μη επίτευξης και πρόταση διορθωτικών ενεργειών κλπ.

2. Θεματικός στόχος 6 – Επενδυτική Προτεραιότητα 6b

Θεματικός στόχος (ΘΣ)	6. Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Επενδυτική προτεραιότητα	6b. Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	T.06.1
Ειδικοί στόχοι	23 Βελτίωση και διασφάλιση του πλαισίου ορθολογικής και αειφόρου διαχείρισης των υδατικών πόρων της Χώρας στις Περιφέρειες Ν.Αιγαίου και Στ. Ελλάδας
Δείκτες αποτελέσματος	T4435 Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ

2.1. Δράση 13.6b.23.1.1: Επικαιροποιήσεις Διαχειριστικών Σχεδίων Λεκανών Απορροής

Χαρακτηρισμός δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input type="checkbox"/> Νέα έργα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει με βάση τις εγκυκλίους της ΕΑΣ «Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τακτοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 18682/18.02.2016, «Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/09.12.2015 και «Επικαιροποίηση στοιχείων για το κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 104415/13.10.2015.
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς	-
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input checked="" type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input checked="" type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.1
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Η Δράση 1 αφορά στην Επικαιροποίηση των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής με βάση τα οριζόμενα από την Οδηγία 2000/60/ΕΚ στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας.

Δείκτες εκροής

Στον ακόλουθο Πίνακα αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτική προτεραιότητα 6b όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 13.6b.23.1.1

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΜΕΤΑΒΑΣΗ			4,00	ΝΑΙ	-
T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤ/ΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ			4,00	ΝΑΙ	-

Χρηματοδοτικό σχήμα

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης αναλύεται στον πίνακα που ακολουθεί.

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης 13.6b.23.1.1

	Μετάβαση	Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες
Συνολικό Κόστος (α)	200.124,04€	103.082,76 €
Δημόσια Δαπάνη (β)	200.124,04€	103.082,76 €
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	100.062,02 €	51.541,38 €
Εθνική Συμμετοχή (δ)	100.062,02 €	51.541,38 €
εκ της οποίας για εμπροσθοβαρή έργα	200.124,04€	103.082,76 €
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)		

Δυνητικοί δικαιούχοι

ΥΠΕΝ και λοιποί εποπτευόμενοι φορείς, ΕΓΥ, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση Πρόσκλησης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	31/12/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.3848/2015, ΦΕΚΒ'805/2015)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 ^η Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	Απρίλιος 2016
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης	Β' τρίμηνο 2016

2.2. Δράση 13.6b.23.2.1: Οριζόντιες Δράσεις Διαχείρισης Υδάτων

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα έργα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	-
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input checked="" type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input checked="" type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.1
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Η προτεινόμενη Δράση αφορά στην υλοποίηση οριζόντιων δράσεων στο πλαίσιο των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών κλπ σχετικών οριζόντιων δράσεων για την προστασία και διαχείριση των υδατικών πόρων στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας, όπως:.

- Κατάρτιση Εθνικού Προγράμματος προστασίας υδατικών πόρων.
- Εκπόνηση Ειδικού Σχεδίου Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών αναψυχής εσωτερικών υδάτων.
- Καταγραφή απολήψεων και δημιουργία ενιαίου μητρώου απολήψεων νερού μέσα από τη διαδικασία έκδοσης αδειών χρήσης νερού και λοιπές σχετικές δράσεις για την προβολή και αξιοποίησή του για την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης.
- Κατάρτιση εθνικών προδιαγραφών και οδηγιών για μεθόδους δειγματοληψίας και παρακολούθησης ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων ύδατος - συμμετοχή σε ομάδες εργασίας της ΕΕ.
- Ανάπτυξη εργαλείων και μεθοδολογίας για τον καθορισμό των ζωνών ανάμιξης σε επιφανειακά και υπόγεια Υδατικά Συστήματα.
- Υλοποίηση λοιπών οριζόντιων δράσεων που περιγράφονται στα προγράμματα μέτρων των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών

Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτική προτεραιότητα 6b όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν την προτεινόμενη δράση.

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 13.6b.23.2.1

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (NAI/OXI)	Δείκτης RIS3 (NAI/OXI)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΜΕΤΑΒΑΣΗ			4,00	NAI	-
T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤ/ΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ			4,00	NAI	-

Χρηματοδοτικό σχήμα

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης αναλύεται στον πίνακα 5.

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης 13.6b.23.2.1

	Μετάβαση	Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες
Συνολικό Κόστος (α)	600.000,00 €	982.261,25 €
Δημόσια Δαπάνη (β)	600.000,00 €	982.261,25 €
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	300.000,00 €	491.130,63€
Εθνική Συμμετοχή (δ)	300.000,00€	491.130,62€
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)		

Δυνητικοί δικαιούχοι

ΕΓΥ/ΥΠΕΝ, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ΕΛΚΕΘΕ, ΕΚΒΑΑ και λοιποί φορείς του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου τομέα.

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση Πρόσκλησης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	31/12/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.3848/2015, ΦΕΚΒ'805/2015)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 ^η Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	Απρίλιος 2016
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης	Γ' τρίμηνο 2016

2.3. Δράση 13.6b.23.2.2: Καταγραφή Υδρογεωτρήσεων

Χαρακτηρισμός δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input type="checkbox"/> Νέα έργα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει με βάση τις εγκυκλίους της ΕΑΣ «Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τακτοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 18682/18.02.2016, «Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/09.12.2015 και «Επικαιροποίηση στοιχείων για το κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 104415/13.10.2015.
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	-
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input checked="" type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.1
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Η προτεινόμενη Δράση αφορά στην καταγραφή απολήψεων και δημιουργία ενιαίου μητρώου απολήψεων νερού μέσα από τη διαδικασία έκδοσης αδειών χρήσης νερού και λοιπές σχετικές δράσεις για την προβολή και αξιοποίησή του για την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας.

Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτική προτεραιότητα 6b όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 13.6b.23.2.2

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤ/ΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ			4,00	ΝΑΙ	-

Χρηματοδοτικό σχήμα

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης αναλύεται στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης 13.6b.23.2.2

	Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες
Συνολικό Κόστος (α)	200.000,00 €
Δημόσια Δαπάνη (β)	200.000,00 €
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	100.000,00 €
Εθνική Συμμετοχή (δ)	100.000,00 €
Εκ των οποίων για εμπροσθοβαρή έργα	200.000,00 €
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι

ΕΓΥ/ΥΠΕΝ, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ΕΛΚΕΘΕ, ΕΚΒΑΑ και λοιποί φορείς του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου τομέα.

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση Πρόσκλησης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	31/12/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.3848/2015, ΦΕΚΒ'805/2015)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 ^η Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	Απρίλιος 2016
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης	Γ' τρίμηνο 2016

3. Θεματικός στόχος 6 – Επενδυτική Προτεραιότητα 6d

Θεματικός στόχος (ΘΣ)	6. Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Επενδυτική προτεραιότητα	6d. Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	
Ειδικοί στόχοι	24. Βελτίωση του πλαισίου διατήρησης, διαχείρισης και αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας στις Περιφέρειες Ν. Αιγαίου και Στ. Ελλάδας
Δείκτες αποτελέσματος	T4436 Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχών NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης

3.1. Δράση 13.6d.24.4.1: Υπολειπόμενες Δράσεις για Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει με βάση τις εγκυκλίους της ΕΑΣ «Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τακτοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 18682/18.02.2016, «Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/09.12.2015 και «Επικαιροποίηση στοιχείων για το κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 104415/13.10.2015
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	-
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input checked="" type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input checked="" type="checkbox"/> Σε μετάβαση

	<input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	-
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 24 για τη βελτίωση του πλαισίου διατήρησης, διαχείρισης και αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας η προτεινόμενη Δράση αφορά σε υπολειπόμενες δράσεις για τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών προκειμένου να στηριχθεί η εποπτεία, παρακολούθηση και σχεδιασμός της διαχείρισης των τύπων οικοτόπων και ειδών και των περιοχών Natura 2000.

Δείκτες εκροής

Στον παρακάτω Πίνακα αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτική προτεραιότητα 6d όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 13.6d.24.4.1

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται/εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΜΕΤΑΒΑΣΗ			3,00	ΝΑΙ	-
T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται/εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤ/ΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ			3,00	ΝΑΙ	-

Χρηματοδοτικό σχήμα

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης αναλύεται στον πίνακα 11.

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης 13.6d.24.4.1

	Μετάβαση	Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες
Συνολικό Κόστος (α)	285.000,00 €	385.000,00 €
Δημόσια Δαπάνη (β)	285.000,00 €	385.000,00 €
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	142.500,00 €	192.500,00 €
Εθνική Συμμετοχή (δ)	142.500,00 €	192.500,00 €
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	0,00	0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι

ΥΠΕΝ και εποπτευόμενοι φορείς του, Δ/νσεις Δασών, Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Δημόσιος και ευρύτερος Δημόσιος τομέας, Δημόσιες υπηρεσίες και Οργανισμούς - Επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, Ο.Τ.Α. και Δημοτικές Επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α.

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση Πρόσκλησης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	-
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.3848/2015, ΦΕΚΒ'805/2015)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 ^η Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	3/7/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης	Γ' τρίμηνο 2016

3.2. Δράση 13.6d.24.3.1: Σύνταξη ΕΠΜ, Ειδικών Εκθέσεων και Σχεδίων Διαχείρισης για περιοχές του Δικτύου Natura 2000

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει με βάση τις εγκυκλίους της ΕΑΣ «Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τακτοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 18682/18.02.2016, «Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/09.12.2015 και «Επικαιροποίηση στοιχείων για το κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 104415/13.10.2015.
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	-
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input checked="" type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input checked="" type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Η Δράση 3 του ειδικού στόχου 21 στοχεύει στην:

- Ολοκλήρωση του Δικτύου Natura 2000 στο θαλάσσιο χώρο
- Σύνταξη ΕΠΜ/Ειδικών Εκθέσεων και Σχεδίων Διαχείρισης για περιοχές του Δικτύου Natura 2000
- Αξιολόγηση της εφαρμογής, Αναθεώρηση και Σύνταξη νέων Σχεδίων Διαχείρισης και συμπλήρωση-ολοκλήρωση του σχεδιασμού προστασίας και διαχείρισης των περιοχών NATURA 2000.
- Βελτίωση του πλαισίου περιβαλλοντικής αδειοδότησης

Στην παρούσα φάση προτείνεται η εξειδίκευση της δράσης προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι απαραίτητες ΕΠΜ, Ειδικές Εκθέσεις και τα Σχέδια Διαχείρισης για περιοχές του Δικτύου Natura 2000, όπου απαιτείται για τη θεσμική θωράκιση των προστατευόμενων περιοχών.13.6d.24.3.1

Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτική προτεραιότητα 6d όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν την προτεινόμενη δράση.

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 13.6d.24.3.1

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (NAI/OXI)	Δείκτης RIS3 (NAI/OXI)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται/εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΜΕΤΑΒΑΣΗ			3,00	NAI	-
T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται/εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤ/ΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ			3,00	NAI	-

Χρηματοδοτικό σχήμα

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης αναλύεται στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης 13.6d.24.3.1

	Μετάβαση	Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες
Συνολικό Κόστος (α)	1.200.000,00 €	1.788.479,19 €
Δημόσια Δαπάνη (β)	1.200.000,00 €	1.788.479,19 €
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	600.000,00 €	894.239,60 €
Εθνική Συμμετοχή (δ)	600.000,00 €	894.239,59 €
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	0,00	0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι

ΥΠΕΝ και εποπτευόμενοι φορείς του, Δ/νσεις Δασών, Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Δημόσιος και ευρύτερος Δημόσιος τομέας, Δημόσιες υπηρεσίες και Οργανισμούς - Επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, Ο.Τ.Α. και Δημοτικές Επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α.

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση Πρόσκλησης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.3848/2015, ΦΕΚΒ'805/2015)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 ^η Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	3/7/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης	Γ' τρίμηνο 2016

3.3. Δράση 13.6d.24.6.1: Σύνταξη καταλόγου εισβλητικών (ξενικών) ειδών και οργάνωση μεθοδολογίας για την εκτίμηση του κινδύνου που προκαλούν στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα έργα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	-
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input checked="" type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input checked="" type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	-
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Η Δράση 6 περιλαμβάνει ποικίλες δράσεις σχετικά με τον σχεδιασμό και εφαρμογή διαχειριστικών μέτρων για μείωση των επιπτώσεων από τα εισβάλλοντα είδη. Στο πλαίσιο της παραπάνω δράσης εντάσσονται πράξεις που αφορούν:

- α) τη σύνταξη καταλόγου για τα εισβλητικά είδη που υπάρχουν στη χώρα και για όσα εισβλητικά είδη υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να εισαχθούν άμεσα,
- β) την περιγραφή των διαδρομών εισόδου και των μέσων εξάπλωσής τους,
- γ) την εκτίμηση του κινδύνου που αποτελούν για τη χλωρίδα και την πανίδα της χώρας και
- δ) την ικανοποίηση άλλων σχετικών απαιτήσεων του ευρωπαϊκού Κανονισμού ΕΥ 1143/2014 για τα ξενικά είδη.

Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτική προτεραιότητα 6d όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν την προτεινόμενη δράση.

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 13.6d.24.6.1

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται/εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΜΕΤΑΒΑΣΗ			12,00	ΝΑΙ	-
T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται/εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤ/ΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ			12,00	ΝΑΙ	-

Χρηματοδοτικό σχήμα

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης αναλύεται στον πίνακα που ακολουθεί.

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης 13.6d.24.6.1

	Μετάβαση	Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες
Συνολικό Κόστος (α)	2.000,00 €	28.000,00 €
Δημόσια Δαπάνη (β)	2.000,00 €	28.000,00 €
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	1.000,00 €	14.000,00 €
Εθνική Συμμετοχή (δ)	1.000,00 €	14.000,00 €
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)		

Δυνητικοί δικαιούχοι

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Δ/ση Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους & Διαχείρισης Αποβλήτων.

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση Πρόσκλησης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	-
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.3848/2015, ΦΕΚΒ'805/2015)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης (2 ^η Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	Οκτώβριο 2016
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης	Α' τρίμηνο 2017

4. Θεματικός στόχος 6 – Επενδυτική Προτεραιότητα 6ε

Θεματικός στόχος (ΘΣ)	6. Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Επενδυτική προτεραιότητα	6ε. Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	T.06.1
Ειδικοί στόχοι	25. Βελτίωση του πλαισίου διαχείρισης και εφαρμογής για την αναβάθμιση της πολιτικής για την Χωρική Ανάπτυξη στις Περιφέρειες Ν. Αιγαίου και Στ. Ελλάδας
Δείκτες αποτελέσματος	T4433 Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ

4.1. Δράση 13.6ε.25.9.1: Μελέτες Μορφολογικών Κανόνων και Αρχιτεκτονικής

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input checked="" type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input type="checkbox"/> Νέα έργα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει με βάση τις εγκυκλίους της ΕΑΣ «Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τακτοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 18682/18.02.2016, «Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/09.12.2015 και «Επικαιροποίηση στοιχείων για το κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 104415/13.10.2015.
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής

	<input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	-
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input checked="" type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input checked="" type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Η Δράση 9 περιλαμβάνει ποικίλες δράσεις χωροταξικού σχεδιασμού και αξιοποίησης περιβαλλοντικών πόρων, για την προώθηση ενιαίας και βιώσιμης εθνικής στρατηγικής και ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό χρηματοδοτείται και η εκπόνηση μορφολογικών μελετών στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας.

Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτική προτεραιότητα 6ε όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν την προτεινόμενη δράση.

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 13.6ε.25.9.1

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΜΕΤΑΒΑΣΗ			3,00	ΝΑΙ	-
T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤ/ΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ			3,00	ΝΑΙ	-

Χρηματοδοτικό σχήμα

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης αναλύεται στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης 13.6ε.25.9.1

	Μετάβαση	Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες
Συνολικό Κόστος (α)	75.615,00€	66.000,00 €
Δημόσια Δαπάνη (β)	75.615,00€	66.000,00 €
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	37.807,50€	33.000,00 €

	Μετάβαση	Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες
Εθνική Συμμετοχή (δ)	37.807,50€	33.000,00 €
εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα	75.615,00€	66.000,00 €
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)		

Δυνητικοί δικαιούχοι

ΥΠΕΝ και εποπτευόμενοι φορείς του, Δ/νσεις Δασών, Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Δημόσιος και ευρύτερος Δημόσιος τομέας, Δημόσιες υπηρεσίες και Οργανισμούς - Επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, Ο.Τ.Α. και Δημοτικές Επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α.

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση Πρόσκλησης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.3848/2015, ΦΕΚΒ'805/2015)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 ^η Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	3/7/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης	Γ' τρίμηνο 2016

4.2. Δράση 13.6ε.22.9.2: Εκπόνηση, αξιολόγηση και αναθεώρηση Εθνικών Χωροταξικών Πλαισίων

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα έργα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	-
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα

	<input checked="" type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input checked="" type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	-
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Η Δράση 9 περιλαμβάνει ποικίλες δράσεις χωροταξικού σχεδιασμού και αξιοποίησης περιβαλλοντικών πόρων, για την προώθηση ενιαίας και βιώσιμης εθνικής στρατηγικής και ανάπτυξης. Στο πλαίσιο εντάσσονται και τα Εθνικά Χωροταξικά Πλαίσια (ΕΧΠ) τα οποία παρέχουν κατευθύνσεις, μεταξύ άλλων, για τη χωρική διάρθρωση τομέων ή κλάδων των παραγωγικών δραστηριοτήτων και γενικότερα τομέων ανάπτυξης εθνικής σημασίας. Τα ΕΠΧ εκπονούνται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας σε συνεργασία με τα κατά περίπτωση αρμόδια Υπουργεία και λοιπούς αρμόδιους φορείς. Η εφαρμογή τους αξιολογείται τουλάχιστον ανά πενταετία με τη σύνταξη εκθέσεων αξιολόγησης, οι οποίες και τεκμηριώνουν την ανάγκη της ανά πενταετίας αναθεώρησής τους.

Η εκπόνηση, αξιολόγηση και αναθεώρηση των ΕΠΧ διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.4269/2014 «Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση – Βιώσιμη ανάπτυξη».

Η ανάγκη αναθεώρησης του ΕΠΧ για τον Τουρισμό έχει ήδη επισημανθεί στην έκθεση αξιολόγησης του έτους 2011, η οποία και οδήγησε στην τροποποίηση του (υπ' αριθμ. 67659/2013). Η ακύρωση της τροποποίησης του με την υπ' αριθμ. 3632/2015 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) καθιστά αναγκαία την εκ νέου αξιολόγηση και αναθεώρηση του.

Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτική προτεραιότητα 6ε όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν την προτεινόμενη δράση.

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 13.6ε.22.9.2

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται/εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤ/ΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ			3,00	ΝΑΙ	-
T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται/εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΜΕΤΑΒΑΣΗ			3,00	ΝΑΙ	-

Χρηματοδοτικό σχήμα

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης αναλύεται στον πίνακα που ακολουθεί.

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης 13.6ε.22.9.2

	Μετάβαση	Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες
Συνολικό Κόστος (α)	15.000,00 €	15.000,00 €
Δημόσια Δαπάνη (β)	15.000,00 €	15.000,00 €
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	12.000,00€	12.000,00€
Εθνική Συμμετοχή (δ)	3.000,00€	3.000,00€
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)		

Δυνητικοί δικαιούχοι

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας/ Δ/νση Χωροταξικού Σχεδιασμού.

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση Πρόσκλησης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	-
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.3848/2015, ΦΕΚΒ'805/2015)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 ^η Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	Οκτώβριο 2016
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης	Α' τρίμηνο 2017

4.3. Δράση 13.6ε.25.11.1: Διασφάλιση ποιότητας μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης, επικύρωση δεδομένων.

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα έργα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	-

Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input checked="" type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input checked="" type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	-
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Η Δράση 11 περιλαμβάνει πράξεις που συνεισφέρουν στη:

- Διασφάλιση ποιότητας μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης, επικύρωση δεδομένων.
- Καταγραφή εκπομπών ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
- Απογραφή και έλεγχος Μεσαίων Πηγών Καύσης (1-50 MW).
- Ανανέωση υφιστάμενων Επιχειρησιακών Σχεδίων και εκπόνηση νέων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε αστικές περιοχές

Στο πλαίσιο των παραπάνω εντάσσεται και η προτεινόμενη δράση για την ενημέρωση του κοινού για την ποιότητα της ατμόσφαιρας

Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτική προτεραιότητα 6ε όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν την προτεινόμενη δράση.

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 13.6ε.25.11.1

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΜΕΤΑΒΑΣΗ			1	ΝΑΙ	-
T4411	Αριθμός Σχεδίων Δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κ.λπ. που εκπονούνται / εφαρμόζονται	Πλήθος Συστημάτων, Εργαλείων	ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤ/ΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ			1	ΝΑΙ	-

Χρηματοδοτικό σχήμα

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης αναλύεται στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης 13.6ε.25.11.1

	Μετάβαση	Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες
Συνολικό Κόστος (α)	12.000,00€	12.000,00€
Δημόσια Δαπάνη (β)	12.000,00€	12.000,00€
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	6.000,00€	6.000,00€
Εθνική Συμμετοχή (δ)	6.000,00€	6.000,00€
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)		

Δυνητικοί δικαιούχοι

ΥΠΕΝ, Ο.Τ.Α. και Δημοτικές Επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α., Περιφέρειες.

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση Πρόσκλησης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια,	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.3848/2015, ΦΕΚΒ'805/2015)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	24/08/2016
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης	Γ' τρίμηνο 2016

Άξονας Προτεραιότητας 14: Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ)	6. Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Ταμείο	Ταμείο Συνοχής
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	<u>T.06.1 - Τομέας υδάτων:</u> <u>T.06.2 - Τομέας αποβλήτων:</u>
Προϋπολογισμός (σε ΔΔ)	2.046.984.591 €
% Κοινοτικής συμμετοχής	85%

1. Αποθεματικό Επίδοσης

Στο πλαίσιο επίδοσης του εγκεκριμένου ΕΠ έχουν τεθεί οι ακόλουθοι ενδιάμεσοι στόχοι όπως προκύπτουν από το εγκεκριμένο ΕΠ:

Πίνακας 1: Πλαίσιο επίδοσης Άξονα 14

Κατηγορία περιφέρειας	Κωδικός Δείκτη ή βασικοί σταδίου υλοποίησης	Δείκτης ή βασικό στάδιο υλοποίησης	Μονάδα Μέτρησης κατά περίπτωση	Ορόσημο για το 2018		
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ	CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	Τόνοι/έτος			357.500
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ	CO19	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Ισοδύναμος πληθυσμός			363.550
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ	F100	Ποσό πιστοποιημένων δαπανών	Ευρώ			716.444.607
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ	K394	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα Στρατηγικών Σχεδίων, Σχεδίων δράσης, Συστημάτων, Εργαλείων κλπ	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων			22
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ	K395	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων για έργα διαχείρισης λυμάτων	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων			39

Οι ενέργειες που θα αναληφθούν από την ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ προκειμένου να επιτευχθούν οι ενδιάμεσοι στόχοι που έχουν τεθεί για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης είναι, μεταξύ άλλων και ενδεικτικά, οι ακόλουθες:

- Εξειδίκευση και ενεργοποίηση των δράσεων που συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων.
- Προτεραιότητα στην έκδοση προσκλήσεων και στην αξιολόγηση των αιτημάτων των αντίστοιχων δράσεων.
- Ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (δικαιούχοι, επιτελικές δομές) για τη συμβολή της δράσης στην επίτευξη των οροσίων του 2018 και κατ' επέκταση για την κατανομή του αποθεματικού επίδοσης.
- Κατάρτιση προσωπικού ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα μέτρησης και παρακολούθησης δεικτών και στη χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

- Παρακολούθηση της εξέλιξης της επίτευξης των στόχων, διασφάλιση συλλογής αναγκαίων στοιχείων, ανάλυση κινδύνου μη επίτευξης και πρόταση διορθωτικών ενεργειών κλπ.

2. Θεματικός στόχος 6 – Επενδυτική Προτεραιότητα 6i

Θεματικός στόχος (ΘΣ)	6. Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Επενδυτική προτεραιότητα	6i. Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	T.06.2
Ειδικοί στόχοι	26. Πρόληψη παραγωγής αποβλήτων, προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση, χωριστή συλλογή και ανακύκλωση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της κομποστοποίησης 27 Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, με βάση τους επικαιροποιημένους ΠΕΣΔΑ. - Διασφάλιση της αυτάρκειας σε δίκτυα υποδομών ανάκτησης και διάθεσης. 28. Βελτίωση της διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων και της περιβαλλοντικής αποκατάστασης ρυπασμένων χώρων από βιομηχανικά – επικίνδυνα απόβλητα
Δείκτες αποτελέσματος	T4437_Κλάσμα χωριστά συλλεγμένων αστικών στερεών αποβλήτων που οδηγείται σε ανακύκλωση (ανακυκλώσιμα & βιοαπόβλητα) T4438_Αστικά στερεά απόβλητα που οδηγούνται σε ασφαλή διάθεση T4439_Βιοαποδομήσιμα Αστικά Απόβλητα (BAA) που εκτρέπονται από την ταφή T4440_Ποσοστό επικινδύνων αποβλήτων (βιομηχανικών/νοσοκομειακών) που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση εντός Ελλάδας

2.1. Δράσεις 14.6i.26.2-4.1-10: Διαχείριση Βιοαποβλήτων

Η διαχείριση των βιοαποβλήτων αποτελεί βασικό πυλώνα της νέας πολιτικής για τα απόβλητα και έχει θεσμοθετηθεί σχετικός ποσοτικός στόχος για τη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων στο Νόμο 4042/2012 και στο νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΥΣ αρ.49/2015).

Ο νέος εθνικός σχεδιασμός διαχείρισης αποβλήτων προβλέπει τις ακόλουθες βασικές δράσεις μέχρι το 2020:

- Εντατικοποίηση των δράσεων οικιακής/ επιτόπιας κομποστοποίησης, εκτροπής οργανικών αποβλήτων νοικοκυριών σε αγροτικές περιοχές και χωριστής συλλογής και ανάκτησης βρώσιμων ελαίων και λιπών.
- Ανάπτυξη δικτύων χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων, και
- Ανάκτηση χωριστά συλλεγμένων βιοαποβλήτων σε μονάδες δημοτικής κομποστοποίησης, καθώς και σε διαδημοτικές μονάδες επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων.

Η χωριστή συλλογή και διαχείριση των βιοαποβλήτων συνεισφέρει επίσης και στον εθνικό στόχο εκτροπής από την ταφή των Βιοαποδομήσιμων Αστικών Αποβλήτων (BAA), το μεγαλύτερο μέρος των οποίων μπορεί να ανακυκλωθεί και να ανακτηθεί.

Για την προώθηση της διαχείρισης βιοαποβλήτων, στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 26 του εγκεκριμένου ΕΠ. ΥΜΕΠΕΡΑΑ προβλέπονται οι ακόλουθες δράσεις που προτείνεται να ενεργοποιηθούν στο πλαίσιο της 1^{ης} εξειδίκευσης του Προγράμματος.

Δράση 2. Προώθηση οικιακής κομποστοποίησης.

Οργάνωση δικτύων οικιακής κομποστοποίησης και επιτόπιας μηχανικής κομποστοποίησης. Έμφαση στα νοικοκυριά περιοχών με αγροτικό και ημιαστικό χαρακτήρα και επιτόπια μηχανική κομποστοποίηση σε δημόσιους χώρους πρασίνου ή συγκεκριμένους χώρους των αστικών περιοχών, σχολεία, οικιστικά συγκροτήματα, ξενοδοχεία, στρατόπεδα, κλπ.

Δράση 3. Ανάπτυξη Συστημάτων χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων.

Ανάπτυξη δικτύων χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων, προς επίτευξη των στόχων του άρθρου 41 του Ν. 4042/2012 σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Δράση 4. Κομποστοποίηση βιοαποβλήτων.

Δημιουργία μονάδων δημοτικής κομποστοποίησης συμπληρωματικά με τις προβλεπόμενες κεντρικές (διαδημοτικές) μονάδες των περιφερειακών σχεδιασμών.

Οι ανωτέρω δράσεις αντιπροσωπεύουν τις βασικές πράξεις διαχείρισης βιοαποβλήτων που αναμένεται να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο Προσκλήσεων της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και των ΕΥΔ/ΠΕΠ στις οποίες έχουν εκχωρηθεί σχετικά ποσά βάσει της ΥΑ οικ.10383/2-9-2016 (ΦΕΚΒ'2891/2016), ως ακολούθως:

Δράση 14.6i.26.2-4.1: Διαχείριση Βιοαποβλήτων

ΕΥΔ ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα έργα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Σύμφωνα με την ΥΑ οικ.10383/2-9-2016, ΦΕΚΒ'2891 Β/2016, εκχωρούνται πόροι Ταμείου Συνοχής για δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων στα ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης.
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες

	<input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.2
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Θα χρηματοδοτηθούν νέα έργα και δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων που περιλαμβάνονται στους εγκεκριμένους και αναθεωρημένους ΠΕΣΔΑ και εμπίπτουν στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 26 του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και είναι σύμφωνα με τον εγκεκριμένο, με βάση τον νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015), ΠΕΣΔΑ.

Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτική προτεραιότητα 6i όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 14.6i.26.2-4.1

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	Τόνοι/έτος	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			338.700	ΝΑΙ	ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης αναλύεται ανά στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης 14.6i.26.2-4.1

	Σύνολο Χώρας (Ταμείο Συνοχής)
Συνολικό Κόστος (α)	13.000.000
Δημόσια Δαπάνη (β)¹	13.000.000
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	11.050.000
Εθνική Συμμετοχή (δ)	1.950.000
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	

Δυνητικοί δικαιούχοι

Η εξειδίκευση της δράσης απευθύνεται σε Δήμους που θα υλοποιήσουν δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων σύμφωνα με τους εγκεκριμένους ΠΕΣΔΑ. Η αρμοδιότητα σχεδιασμού και υλοποίησης των μονάδων κομποστοποίησης από Δήμους θα προκύπτει είτε μέσω προγραμματικής σύμβασης με τον οικείο ΦοΔΣΑ βάσει του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου (Ν.4071/2012) είτε απευθείας, σε περίπτωση σχετικής νομοθετικής ρύθμισης.²

¹ Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη σε επίπεδο πρόσκλησης και πράξης και η αναγκαιότητα ίδιας συμμετοχής θα εξαρτηθεί από χειρισμό των μονάδων κομποστοποίησης σε σχέση με πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων και ΥΓΟΣ

² Εν αναμονή οριστικοποίησης σχετικών θεσμικών ρυθμίσεων

Η πρόσκληση της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ θα καλύψει κατά προτεραιότητα τις Περιφέρειες στις οποίες δεν έχουν εκχωρηθεί πόροι Ταμείου Συνοχής για δράσεις στον τομέα διαχείρισης βιοαποβλήτων, βάσει της ΥΑ οικ.10383/2-9-016 και των σχετικών μνημονίων συνεργασίας (Αττική, Θεσσαλία, Πελοπόννησος, Νότιο Αιγαίο) καθώς και για συμπληρωματική χρηματοδότηση των δράσεων 2 και 3 στις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου και Κρήτης.

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση Πρόσκλησης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας (έγκριση συνόλου ΠΕΣΔΑ)	30/11/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης (υιοθέτηση ΕΣΔΑ)	15/12/2015
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.10383/2-9-2016, ΦΕΚΒ'2891/2016)	6/5/2015
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 ^η Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	3/7/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης	Β' τρίμηνο 2016

Δράση 14.6i.26.2-4.2: Διαχείριση Βιοαποβλήτων

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα έργα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Σύμφωνα με την ΥΑ οικ.10383/2-9-2016, ΦΕΚΒ'2891 Β/2016, εκχωρούνται πόροι Ταμείου Συνοχής για δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων στα ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης.
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση

	<input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.2
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Θα χρηματοδοτηθούν νέα έργα και δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων, που εμπίπτουν στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 26 του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και είναι σύμφωνα με τον εγκεκριμένο, με βάση τον νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015), ΠΕΣΔΑ.

Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτική προτεραιότητα 6i όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 14.6i.26.2-4.2

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	Τόνοι/έτος	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			22.000	ΝΑΙ	ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης αναλύεται ανά στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης 14.6i.26.2-4.2

	Σύνολο Χώρας (Ταμείο Συνοχής)
Συνολικό Κόστος (α)	4.800.000
Δημόσια Δαπάνη (β) ³	4.800.000
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	4.080.000
Εθνική Συμμετοχή (δ)	720.000
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	

Δυνητικοί δικαιούχοι

Η εξειδίκευση της δράσης απευθύνεται σε Δήμους που θα υλοποιήσουν δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων σύμφωνα με τον εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η αρμοδιότητα σχεδιασμού και υλοποίησης των μονάδων κομποστοποίησης από Δήμους θα προκύπτει είτε μέσω προγραμματικής σύμβασης με τον οικείο ΦοΔΣΑ βάσει του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου (Ν.4071/2012) είτε απευθείας, σε περίπτωση σχετικής νομοθετικής ρύθμισης.⁴

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση Πρόσκλησης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

³ Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη σε επίπεδο πρόσκλησης και πράξης και η αναγκαιότητα ίδιας συμμετοχής θα εξαρτηθεί από χειρισμό των μονάδων κομποστοποίησης σε σχέση με πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων και ΥΓΟΣ

⁴ Εν αναμονή οριστικοποίησης σχετικών θεσμικών ρυθμίσεων

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας (έγκριση συνόλου ΠΕΣΔΑ)	30/11/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης (υιοθέτηση ΕΣΔΑ)	15/12/2015
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ. 10383/2-9-2016, ΦΕΚΒ'2891/2016)	6/5/2015
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 ^η Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	3/7/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης	Δ' τρίμηνο 2016

Δράση 14.6i.26.2-4.3: Διαχείριση Βιοαποβλήτων

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα έργα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Σύμφωνα με την ΥΑ οικ. 10383/2-9-2016, ΦΕΚΒ'2891 Β/2016, εκχωρούνται πόροι Ταμείου Συνοχής για δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων στα ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης.
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.2
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Θα χρηματοδοτηθούν νέα έργα και δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων, που εμπίπτουν στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 26 του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτική προτεραιότητα 6i όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 14.6i.26.2-4.3

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	Τόνοι/έτος	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			36.000	ΝΑΙ	ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης αναλύεται ανά στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης 14.6i.26.2-4.3

	Σύνολο Χώρας (Ταμείο Συνοχής)
Συνολικό Κόστος (α)	21.705.882,00 €
Δημόσια Δαπάνη (β) ⁵	21.705.882,00 €
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	18.449.999,70 €
Εθνική Συμμετοχή (δ)	3.255.882,30 €
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε))	

Δυνητικοί δικαιούχοι

Η εξειδίκευση της δράσης απευθύνεται σε Δήμους που θα υλοποιήσουν δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων σύμφωνα με τον εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η αρμοδιότητα σχεδιασμού και υλοποίησης των μονάδων κομποστοποίησης από Δήμους θα προκύπτει είτε μέσω προγραμματικής σύμβασης με τον οικείο ΦοΔΣΑ βάσει του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου (Ν.4071/2012) είτε απευθείας, σε περίπτωση σχετικής νομοθετικής ρύθμισης.⁶

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση Πρόσκλησης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας (έγκριση συνόλου ΠΕΣΔΑ)	30/11/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης (υιοθέτηση ΕΣΔΑ)	15/12/2015
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.10383/2-9-2016, ΦΕΚΒ' 2891/2016)	6/5/2015
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 ^η Επιτροπή	3/7/2015

⁵ Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη σε επίπεδο πρόσκλησης και πράξης και η αναγκαιότητα ίδιας συμμετοχής θα εξαρτηθεί από χειρισμό των μονάδων κομποστοποίησης σε σχέση με πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων και ΥΓΟΣ

⁶ Εν αναμονή οριστικοποίησης σχετικών θεσμικών ρυθμίσεων

Παρακολούθησης ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης	Δ' τρίμηνο 2016

Δράση 14.6i.26.2-4.4: Διαχείριση Βιοαποβλήτων

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα έργα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Σύμφωνα με την ΥΑ οικ.10383/2-9-2016, ΦΕΚΒ'2891 Β/2016, εκχωρούνται πόροι Ταμείου Συνοχής για δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων στα ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης.
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.2
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Θα χρηματοδοτηθούν νέα έργα και δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων, που εμπίπτουν στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 26 του ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και είναι σύμφωνα με τον εγκεκριμένο, με βάση τον νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015), ΠΕΣΔΑ.

Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτική προτεραιότητα 6i όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 14.6i.26.2-4.4

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (NAI/OXI)	Δείκτης RIS3 (NAI/OXI)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	Τόνοι/έτος	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			11.000	NAI	OXI

Χρηματοδοτικό σχήμα

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης αναλύεται ανά στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης 14.6i.26.2-4.4

	Σύνολο Χώρας (Ταμείο Συνοχής)
Συνολικό Κόστος (α)	2.900.000
Δημόσια Δαπάνη (β) ⁷	2.900.000
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	2.465.000
Εθνική Συμμετοχή (δ)	435.000
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	

Δυνητικοί δικαιούχοι

Η εξειδίκευση της δράσης απευθύνεται σε Δήμους που θα υλοποιήσουν δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων σύμφωνα με τον εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η αρμοδιότητα σχεδιασμού και υλοποίησης των μονάδων κομποστοποίησης από Δήμους θα προκύπτει είτε μέσω προγραμματικής σύμβασης με τον οικείο ΦοΔΣΑ βάσει του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου (Ν.4071/2012) είτε απευθείας, σε περίπτωση σχετικής νομοθετικής ρύθμισης.⁸

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση Πρόσκλησης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας (έγκριση συνόλου ΠΕΣΔΑ)	30/11/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης (υιοθέτηση ΕΣΔΑ)	15/12/2015
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.10383/2-9-2016, ΦΕΚΒ' 2891/2016).	6/5/2015
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 ^η Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	3/7/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης	Δ' τρίμηνο 2016

Δράση 14.6i.26.2-4.5: Διαχείριση Βιοαποβλήτων**Περιφέρεια Ηπείρου**

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη
----------------------	--

⁷ Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη σε επίπεδο πρόσκλησης και πράξης και η αναγκαιότητα ίδιας συμμετοχής θα εξαρτηθεί από χειρισμό των μονάδων κομποστοποίησης σε σχέση με πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων και ΥΓΟΣ

⁸ Εν αναμονή οριστικοποίησης σχετικών θεσμικών ρυθμίσεων

	<input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα έργα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Σύμφωνα με την ΥΑ οικ.10383/2-9-2016, ΦΕΚΒ'2891 Β/2016, εκχωρούνται πόροι Ταμείου Συνοχής για δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων στα ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης.
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.2
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Θα χρηματοδοτηθούν νέα έργα και δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων, που εμπίπτουν στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 26 του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και είναι σύμφωνα με τον εγκεκριμένο, με βάση τον νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015), ΠΕΣΔΑ.

Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτική προτεραιότητα 6i όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 14.6i.26.2-4.5

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	Τόννοι/έτος	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			10.000	ΝΑΙ	ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης αναλύεται ανά στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης 14.6i.26.2-4.5

	Σύνολο Χώρας (Ταμείο Συνοχής)
Συνολικό Κόστος (α)	3.250.000
Δημόσια Δαπάνη (β) ⁹	3.250.000
Ενωσηιακή Συνδρομή (γ)	2.762.500
Εθνική Συμμετοχή (δ)	487.500
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	

Δυνητικοί δικαιούχοι

Η εξειδίκευση της δράσης απευθύνεται σε Δήμους που θα υλοποιήσουν δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων σύμφωνα με τον εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας Ηπείρου. Η αρμοδιότητα σχεδιασμού και υλοποίησης των μονάδων κομποστοποίησης από Δήμους θα προκύπτει είτε μέσω προγραμματικής σύμβασης με τον οικείο ΦοΔΣΑ βάσει του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου (Ν.4071/2012) είτε απευθείας, σε περίπτωση σχετικής νομοθετικής ρύθμισης.¹⁰

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση Πρόσκλησης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας (έγκριση συνόλου ΠΕΣΔΑ)	30/11/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης (υιοθέτηση ΕΣΔΑ)	15/12/2015
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.10383/2-9-2016, ΦΕΚΒ'2891/2016)	6/5/2015
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 ^η Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	3/7/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης	Δ' τρίμηνο 2016

Δράση 14.6i.26.2-4.6: Διαχείριση Βιοαποβλήτων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα έργα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής

⁹ Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη σε επίπεδο πρόσκλησης και πράξης και η αναγκαιότητα ίδιας συμμετοχής θα εξαρτηθεί από χειρισμό των μονάδων κομποστοποίησης σε σχέση με πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων και ΥΓΟΣ

¹⁰ Εν αναμονή οριστικοποίησης σχετικών θεσμικών ρυθμίσεων

	<input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Σύμφωνα με την ΥΑ οικ.10383/2-9-2016, ΦΕΚΒ'2891 Β/2016, εκχωρούνται πόροι Ταμείου Συνοχής για δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων στα ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης.
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.2
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Θα χρηματοδοτηθούν νέα έργα και δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων, που προβλέπονται στο αναθεωρημένο και εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ Ιονίων Νήσων και εμπίπτουν στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 26 του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και είναι σύμφωνα με τον εγκεκριμένο, με βάση τον νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015), ΠΕΣΔΑ.

Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτική προτεραιότητα 6i όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 14.6i.26.2-4.6

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	Τόνοι/έτος	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			4.000	ΝΑΙ	ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης αναλύεται ανά στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης 14.6i.26.2-4.6

	Σύνολο Χώρας (Ταμείο Συνοχής)
Συνολικό Κόστος (α)	2.200.000

	Σύνολο Χώρας (Ταμείο Συνοχής)
Δημόσια Δαπάνη (β) ¹¹	2.200.000
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	1.870.000
Εθνική Συμμετοχή (δ)	330.000
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	

Δυνητικοί δικαιούχοι

Η εξειδίκευση της δράσης απευθύνεται στους Δήμους που θα υλοποιήσουν δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων σύμφωνα με τον εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Στην περίπτωση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οι Δήμοι αναλαμβάνουν αρμοδιότητες ΦοΔΣΑ, σύμφωνα με Ν.4071/2012.

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση Πρόσκλησης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας (έγκριση συνόλου ΠΕΣΔΑ)	30/11/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης (υιοθέτηση ΕΣΔΑ)	15/12/2015
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.10383/2-9-2016, ΦΕΚΒ'2891/2016)	6/5/2015
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 ^η Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	3/7/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης	Δ' τρίμηνο 2016

Δράση 14.6i.26.2-4.7: Διαχείριση Βιοαποβλήτων

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρή <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα έργα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ

¹¹ Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη σε επίπεδο πρόσκλησης και πράξης και η αναγκαιότητα ίδιας συμμετοχής θα εξαρτηθεί από χειρισμό των μονάδων κομποστοποίησης σε σχέση με πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων και ΥΓΟΣ

Ενδιάμεσοι φορείς	Σύμφωνα με την ΥΑ οικ.10383/2-9-2016, ΦΕΚΒ'2891 Β/2016, εκχωρούνται πόροι Ταμείου Συνοχής για δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων στα ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης.
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.2
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Θα χρηματοδοτηθούν νέα έργα και δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων, που περιλαμβάνονται στον αναθεωρημένο και εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ Δυτικής Ελλάδας και εμπίπτουν στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 26 του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και είναι σύμφωνα με τον εγκεκριμένο, με βάση τον νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015), ΠΕΣΔΑ.

Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτική προτεραιότητα 6i όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 14.6i.26.2-4.7

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	Τόνοι/έτος	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			40.400	ΝΑΙ	ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης αναλύεται ανά στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης 14.6i.26.2-4.7

	Σύνολο Χώρας (Ταμείο Συνοχής)
Συνολικό Κόστος (α)	7.300.000
Δημόσια Δαπάνη (β)¹²	7.300.000
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	6.205.000
Εθνική Συμμετοχή (δ)	1.095.000
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	

¹² Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη σε επίπεδο πρόσκλησης και πράξης και η αναγκαιότητα ίδιας συμμετοχής θα εξαρτηθεί από χειρισμό των μονάδων κομμοστοποίησης σε σχέση με πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων και ΥΓΟΣ

Δυνητικοί δικαιούχοι

Η εξειδίκευση της δράσης απευθύνεται σε Δήμους που θα υλοποιήσουν δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων σύμφωνα με τον εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Η αρμοδιότητα σχεδιασμού και υλοποίησης των μονάδων κομποστοποίησης από Δήμους θα προκύπτει είτε μέσω προγραμματικής σύμβασης με τον οικείο ΦοΔΣΑ βάσει του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου (Ν.4071/2012) είτε απευθείας, σε περίπτωση σχετικής νομοθετικής ρύθμισης.¹³

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση Πρόσκλησης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας (έγκριση συνόλου ΠΕΣΔΑ)	30/11/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης (υιοθέτηση ΕΣΔΑ)	15/12/2015
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.10383/2-9-2016, ΦΕΚΒ'2891/2016)	6/5/2015
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 ^η Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	3/7/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης	Δ' τρίμηνο 2016

Δράση 14.6i.26.2-4.8: Διαχείριση Βιοαποβλήτων

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρή <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα έργα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Σύμφωνα με την ΥΑ οικ.10383/2-9-2016, ΦΕΚΒ'2891 Β/2016, εκχωρούνται πόροι Ταμείου Συνοχής για δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων στα ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης.

¹³ Εν αναμονή οριστικοποίησης σχετικών θεσμικών ρυθμίσεων

Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.2
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Θα χρηματοδοτηθούν νέα έργα και δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων, που περιλαμβάνονται στον αναθεωρημένο και εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ Στερεάς Ελλάδας και εμπίπτουν στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 26 του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και είναι σύμφωνα με τον εγκεκριμένο, με βάση τον νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015), ΠΕΣΔΑ.

Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτική προτεραιότητα 6i όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 14.6i.26.2-4.8

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	Τόνοι/έτος	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			27.900	ΝΑΙ	ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης αναλύεται ανά στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης 14.6i.26.2-4.8

	Σύνολο Χώρας (Ταμείο Συνοχής)
Συνολικό Κόστος (α)	3.650.000
Δημόσια Δαπάνη (β) ¹⁴	3.650.000
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	3.102.500
Εθνική Συμμετοχή (δ)	547.500
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	

Δυνητικοί δικαιούχοι

Η εξειδίκευση της δράσης απευθύνεται σε Δήμους που θα υλοποιήσουν δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων σύμφωνα με τον εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Η αρμοδιότητα σχεδιασμού και υλοποίησης των μονάδων κομποστοποίησης από Δήμους θα προκύπτει είτε μέσω προγραμματικής σύμβασης με τον οικείο ΦοΔΣΑ βάσει του

¹⁴ Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη σε επίπεδο πρόσκλησης και πράξης και η αναγκαιότητα ίδιας συμμετοχής θα εξαρτηθεί από χειρισμό των μονάδων κομποστοποίησης σε σχέση με πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων και ΥΓΟΣ

υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου (Ν.4071/2012) είτε απευθείας, σε περίπτωση σχετικής νομοθετικής ρύθμισης.¹⁵

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση Πρόσκλησης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας (έγκριση συνόλου ΠΕΣΔΑ)	30/11/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης (υιοθέτηση ΕΣΔΑ)	15/12/2015
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.10383/2-9-2016, ΦΕΚΒ' 2891/2016)	6/5/2015
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 ^η Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	3/7/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης	Δ' τρίμηνο 2016

Δράση 14.6i.26.2-4.9: Διαχείριση Βιοαποβλήτων

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα έργα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Σύμφωνα με την ΥΑ οικ.10383/2-9-2016, ΦΕΚΒ' 2891 Β/2016, εκχωρούνται πόροι Ταμείου Συνοχής για δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων στα ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης.
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες

¹⁵ Εν αναμονή οριστικοποίησης σχετικών θεσμικών ρυθμίσεων

Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.2
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Θα χρηματοδοτηθούν νέα έργα δημοτικής κομποστοποίησης βιοαποβλήτων, που περιλαμβάνονται στον αναθεωρημένο και εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ Βορείου Αιγαίου και εμπίπτουν στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 26 του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Δράση 4) και είναι σύμφωνα με τον εγκεκριμένο, με βάση τον νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015), ΠΕΣΔΑ.

Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτική προτεραιότητα 6i όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 14.6i.26.2-4.9

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	Τόνοι/έτος	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			7.000	ΝΑΙ	ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης αναλύεται ανά στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης 14.6i.26.2-4.9

	Σύνολο Χώρας (Ταμείο Συνοχής)
Συνολικό Κόστος (α)	1.400.000
Δημόσια Δαπάνη (β)¹⁶	1.400.000
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	1.190.000
Εθνική Συμμετοχή (δ)	210.000
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	

Δυνητικοί δικαιούχοι

Η εξειδίκευση της δράσης απευθύνεται στους Δήμους που θα υλοποιήσουν δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων σύμφωνα με τον εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Στην περίπτωση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου οι Δήμοι αναλαμβάνουν αρμοδιότητες ΦοΔΣΑ, σύμφωνα με Ν.4071/2012.

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση Πρόσκλησης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας (έγκριση συνόλου ΠΕΣΔΑ)	30/11/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης (υιοθέτηση ΕΣΔΑ)	15/12/2015

¹⁶ Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη σε επίπεδο πρόσκλησης και πράξης και η αναγκαιότητα ίδιας συμμετοχής θα εξαρτηθεί από χειρισμό των μονάδων κομποστοποίησης σε σχέση με πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων και ΥΓΟΣ

Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.10383/2-9-2016, ΦΕΚΒ' 2891/2016)	6/5/2015
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 ^η Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	3/7/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης	Δ' τρίμηνο 2016

Δράση 14.6i.26.2-4.10: Διαχείριση Βιοαποβλήτων

Περιφέρεια Κρήτης

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα έργα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Σύμφωνα με την ΥΑ οικ.10383/2-9-2016, ΦΕΚΒ' 2891 Β/2016, εκχωρούνται πόροι Ταμείου Συνοχής για δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων στα ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης.
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.2
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Θα χρηματοδοτηθούν νέα έργα δημοτικής κομποστοποίησης βιοαποβλήτων, που περιλαμβάνονται στον αναθεωρημένο και εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ Κρήτης και εμπίπτουν στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 26 του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Δράση 4) και είναι σύμφωνα με τον εγκεκριμένο, με βάση τον νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015), ΠΕΣΔΑ.

Η χρηματοδότηση των τυχόν προβλεπόμενων δράσεων οικιακής κομποστοποίησης (Δράση 2) και ανάπτυξης συστημάτων χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων (Δράση 3) θα πραγματοποιηθεί από πρόσκληση της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτική προτεραιότητα 6i όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 14.6i.26.2-4.10

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (NAI/OXI)	Δείκτης RIS3 (NAI/OXI)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	Τόνοι/έτος	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			16.500	NAI	OXI

Χρηματοδοτικό σχήμα

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης αναλύεται ανά στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης 14.6i.26.2-4.10

	Σύνολο Χώρας (Ταμείο Συνοχής)
Συνολικό Κόστος (α)	2.352.941,17 €
Δημόσια Δαπάνη (β)¹⁷	2.352.941,00 €
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	2.000.000,00 €
Εθνική Συμμετοχή (δ)	352.941,17 €
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	0.00

Δυνητικοί δικαιούχοι

Η εξειδίκευση της δράσης απευθύνεται σε Δήμους που θα υλοποιήσουν δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων σύμφωνα με τον εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας Κρήτης. Η αρμοδιότητα σχεδιασμού και υλοποίησης των μονάδων κομποστοποίησης από Δήμους θα προκύπτει είτε μέσω προγραμματικής σύμβασης με τον οικείο ΦοΔΣΑ βάσει του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου (Ν.4071/2012) είτε απευθείας, σε περίπτωση σχετικής νομοθετικής ρύθμισης.¹⁸

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση Πρόσκλησης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας (έγκριση συνόλου ΠΕΣΔΑ)	30/11/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης (υιοθέτηση ΕΣΔΑ)	15/12/2015
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.10383/2-9-2016, ΦΕΚΒ'2891/2016)	6/5/2015
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 ^η Επιτροπή	3/7/2015

¹⁷ Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη σε επίπεδο πρόσκλησης και πράξης και η αναγκαιότητα ίδιας συμμετοχής θα εξαρτηθεί από χειρισμό των μονάδων κομποστοποίησης σε σχέση με πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων και ΥΓΟΣ

¹⁸ Εν αναμονή οριστικοποίησης σχετικών θεσμικών ρυθμίσεων

Παρακολούθησης ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης	Δ' τρίμηνο 2016

2.2. Δράσεις 14.6i.26.5.1-8: Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους

Η δημιουργία Πράσινων Σημείων και Κέντρων Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης Διαλογής στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ) αποτελεί βασικό πυλώνα της νέας πολιτικής για τα απόβλητα σύμφωνα με το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΥΣ αρ.49/2015) συμβάλλοντας τα μέγιστα στην προώθηση της προετοιμασίας για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση.

Το Πράσινο Σημείο (Π.Σ.) είναι ένας οριοθετημένος και διαμορφωμένος χώρος, με κατάλληλη κτιριακή υποδομή και εξοπλισμό, οργανωμένος από το Δήμο, ώστε οι δημότες να εναποθέτουν ανακυκλώσιμα υλικά, χωριστά συλλεγόμενα, όπως χαρτί, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά, υφάσματα, βρώσιμα έλαια ή χρησιμοποιημένα αντικείμενα και εξοπλισμό (ρουχισμό, έπιπλα, ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό) προκειμένου να προωθηθούν στη συνέχεια για ανακύκλωση ή για επαναχρησιμοποίηση.

Το Κέντρο Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης Διαλογής στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ) είναι ένας χώρος με τις υποδομές του Πράσινου Σημείου σε συνδυασμό με εκπαίδευση για την Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ) και όπου ενσωματώνονται πρωτοβουλίες κοινωνικής οικονομίας.

Κάθε Δήμος υποχρεούται να λειτουργεί τουλάχιστον ένα Πράσινο Σημείο., σε συμφωνία με τον εγκεκριμένο, με βάση τον νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015), ΠΕ.Σ.Δ.Α.

Για την προώθηση των δικτύων Πράσινων Σημείων και ΚΑΕΔΙΣΠ, στο εγκεκριμένο ΕΠ. ΥΜΕΠΕΡΑΑ στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 26 προβλέπονται οι ακόλουθες δράσεις που προτείνεται να ενεργοποιηθούν στο πλαίσιο της 1ης εξειδίκευσης του Προγράμματος.

Δράση 5: Δημιουργία «Πράσινων Σημείων» και Δικτύωσή τους

- Εγκαταστάσεις Πράσινων Σημείων που αφορούν κατά προτεραιότητα αστικά κέντρα.
- Δικτύωση των εγκαταστάσεων πράσινων σημείων για ενιαία παρακολούθηση και συντονισμό της διάθεσης υλικών και αγαθών
- Δημιουργία κέντρων επαναχρησιμοποίησης, δημιουργικής επαναχρησιμοποίησης ή επισκευής ειδών και αγαθών

Οι ανωτέρω δράσεις αναμένεται να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο Προσκλήσεων της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και των ΕΥΔ-ΠΕΠ στις οποίες έχουν εκχωρηθεί σχετικά ποσά βάσει της ΥΑ οικ.3848/2015 (ΦΕΚΒ'805/2015), ως ακολούθως:

Δράση 14.6i.26.5.1: Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους

ΕΥΔ ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα έργα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ

	<input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Σύμφωνα με την ΥΑ οικ.10383/2-9-2016, ΦΕΚΒ'2891 Β/2016, εκχωρούνται πόροι Ταμείου Συνοχής για δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων στα ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης.
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.2
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Θα χρηματοδοτηθούν νέα έργα για τη δημιουργία και δικτύωση Πράσινων Σημείων και ΚΑΕΔΙΣΠ που περιλαμβάνονται στους αναθεωρημένους και εγκεκριμένους, με βάση τον νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015), ΠΕΣΔΑ και εμπίπτουν στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 26 του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτική προτεραιότητα 6i όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 14.6i.26.5.1

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	Τόννοι/έτος	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			71.400	ΝΑΙ	ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης αναλύεται ανά στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης 14.6i.26.5.1

	Σύνολο Χώρας (Ταμείο Συνοχής)
Συνολικό Κόστος (α)	10.062.075 €
Δημόσια Δαπάνη (β) ¹⁹	10.062.075 €

¹⁹ Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη σε επίπεδο πρόσκλησης και πράξης και η αναγκασιότητα ίδιας συμμετοχής θα εξαρτηθεί από το χειρισμό σε σχέση με πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων και ΥΓΟΣ

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	8.552.764 €
Εθνική Συμμετοχή (δ)	1.509.311 €
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	0.00 €

Κατά την αξιολόγηση πράξεων για τη δημιουργία Πράσινων Σημείων και ΚΑΕΔΙΣΠ θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η τυχόν χρηματοδοτική συμβολή συστημάτων διευρυμένης ευθύνης παραγωγού (άρθρο 8 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ) και να διασφαλίζεται η αποφυγή διπλής χρηματοδότησης, ενώ η δυνατότητα εμπορικής εκμετάλλευσης των συλλεγόμενων υλικών / προϊόντων των εγκαταστάσεων θα συνεκτιμάται στη χρηματοοικονομική ανάλυση των πράξεων.

Δυνητικοί δικαιούχοι

Η πρόσκληση της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ θα πρέπει να καλύψει κατά προτεραιότητα τις Περιφέρειες στις οποίες δεν έχουν εκχωρηθεί πόροι Ταμείου Συνοχής για Πράσινα Σημεία, βάσει της ΥΑ οικ.3848/2015 και των σχετικών μνημονίων συνεργασίας (Αττική, Θεσσαλία, Πελοπόννησος, Νότιο Αιγαίο, Βόρειο Αιγαίο και Κρήτη).

Η εξειδίκευση της δράσης απευθύνεται σε Δήμους που θα υλοποιήσουν Πράσινα Σημεία και ΚΑΕΔΙΣΠ σύμφωνα με τους εγκεκριμένους ΠΕΣΔΑ με βάση τον νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015), ΠΕΣΔΑ.

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση Πρόσκλησης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας (έγκριση συνόλου ΠΕΣΔΑ)	30/11/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης (υιοθέτηση ΕΣΔΑ)	15/12/2015
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.10383/2-9-2016, ΦΕΚΒ'2891/2016)	6/5/2015
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 ^η Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	3/7/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης	Β' τρίμηνο 2016

Δράση 14.6i.26.5.2: Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα έργα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ

	<input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Σύμφωνα με την ΥΑ οικ.10383/2-9-2016, ΦΕΚΒ'2891 Β/2016, εκχωρούνται πόροι Ταμείου Συνοχής για δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων στα ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης.
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.2
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Θα χρηματοδοτηθούν νέα έργα για τη δημιουργία και δικτύωση Πράσινων Σημείων και ΚΑΕΔΙΣΠ που περιλαμβάνονται στον αναθεωρημένο και εγκεκριμένο, με βάση τον νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015), ΠΕΣΔΑ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και εμπίπτουν στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 26 του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτική προτεραιότητα 6i όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 14.6i.26.5.2

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	Τόννοι/έτος	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			6.700	ΝΑΙ	ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης αναλύεται ανά στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης 14.6i.26.5.2

	Σύνολο Χώρας (Ταμείο Συνοχής)
Συνολικό Κόστος (α)	5.194.118
Δημόσια Δαπάνη (β) ²⁰	5.194.118

²⁰ Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη σε επίπεδο πρόσκλησης και πράξης και η αναγκασιότητα ίδιας συμμετοχής θα εξαρτηθεί από το χειρισμό σε σχέση με πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων και ΥΓΟΣ

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	4.415.000
Εθνική Συμμετοχή (δ)	779.118
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	

Κατά την αξιολόγηση πράξεων για τη δημιουργία Πράσινων Σημείων και ΚΑΕΔΙΣΠ θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η τυχόν χρηματοδοτική συμβολή συστημάτων διευρυμένης ευθύνης παραγωγού (άρθρο 8 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ) και να διασφαλίζεται η αποφυγή διπλής χρηματοδότησης, ενώ η δυνατότητα εμπορικής εκμετάλλευσης των συλλεγόμενων υλικών / προϊόντων των εγκαταστάσεων θα συνεκτιμάται στη χρηματοοικονομική ανάλυση των πράξεων.

Δυνητικοί δικαιούχοι

Η εξειδίκευση της δράσης απευθύνεται σε Δήμους που θα υλοποιήσουν Πράσινα Σημεία και ΚΑΕΔΙΣΠ σύμφωνα με τον εγκεκριμένο, με βάση τον νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015), ΠΕΣΔΑ ΑΜΘ.

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση Πρόσκλησης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας (έγκριση συνόλου ΠΕΣΔΑ)	30/11/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης (υιοθέτηση ΕΣΔΑ)	15/12/2015
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.10383/2-9-2016, ΦΕΚΒ'2891/2016)	6/5/2015
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 ^η Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	3/7/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης	Δ' τρίμηνο 2016

Δράση 14.6i.26.5.3: Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα έργα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ

	<input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Σύμφωνα με την ΥΑ οικ.10383/2-9-2016, ΦΕΚΒ'2891 Β/2016, εκχωρούνται πόροι Ταμείου Συνοχής για δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων στα ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης.
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.2
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Θα χρηματοδοτηθούν νέα έργα για τη δημιουργία και δικτύωση Πράσινων Σημείων και ΚΑΕΔΙΣΠ που περιλαμβάνονται στον αναθεωρημένο και εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας και εμπίπτουν στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 26 του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτική προτεραιότητα 6i όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 14.6i.26.5.3

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	Τόνοι/έτος	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			20.000	ΝΑΙ	ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης αναλύεται ανά στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης 14.6i.26.5.3

	Σύνολο Χώρας (Ταμείο Συνοχής)
Συνολικό Κόστος (α)	10.000.000,00 €
Δημόσια Δαπάνη (β)²¹	10.000.000,00 €
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	8.500.000,00 €
Εθνική Συμμετοχή (δ)	1.500.000,00 €
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	

Κατά την αξιολόγηση πράξεων για τη δημιουργία Πράσινων Σημείων και ΚΑΕΔΙΣΠ θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η τυχόν χρηματοδοτική συμβολή συστημάτων διευρυμένης ευθύνης παραγωγού (άρθρο 8 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ) και να διασφαλίζεται η αποφυγή διπλής

²¹ Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη σε επίπεδο πρόσκλησης και πράξης και η αναγκαιότητα ίδιας συμμετοχής θα εξαρτηθεί από το χειρισμό σε σχέση με πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων και ΥΓΟΣ

χρηματοδότησης, ενώ η δυνατότητα εμπορικής εκμετάλλευσης των συλλεγόμενων υλικών / προϊόντων των εγκαταστάσεων θα συνεκτιμάται στη χρηματοοικονομική ανάλυση των πράξεων.

Δυνητικοί δικαιούχοι

Η εξειδίκευση της δράσης απευθύνεται σε Δήμους που θα υλοποιήσουν Πράσινα Σημεία και ΚΑΕΔΙΣΠ σύμφωνα με τον εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας και τα οικεία Τοπικά Σχέδια.

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση Πρόσκλησης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας (έγκριση συνόλου ΠΕΣΔΑ)	30/11/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης (υιοθέτηση ΕΣΔΑ)	15/12/2015
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.10383/2-9-2016, ΦΕΚΒ'2891/2016)	6/5/2015
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 ^η Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	3/7/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης	Δ' τρίμηνο 2016

Δράση 14.6i.26.5.4: Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα έργα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Σύμφωνα με την ΥΑ οικ.10383/2-9-2016, ΦΕΚΒ'2891 Β/2016, εκχωρούνται πόροι Ταμείου Συνοχής για δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων στα ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης.
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα

	<input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.2
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Θα χρηματοδοτηθούν νέα έργα για τη δημιουργία και δικτύωση Πράσινων Σημείων και ΚΑΕΔΙΣΠ που περιλαμβάνονται στον αναθεωρημένο και εγκεκριμένο με βάση τον νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015), ΠΕΣΔΑ Δυτικής Μακεδονίας και εμπίπτουν στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 26 του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτική προτεραιότητα 6i όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 14.6i.26.5.4

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	Τόννοι/έτος	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			3.000	ΝΑΙ	ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης αναλύεται ανά στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης 14.6i.26.5.4

	Σύνολο Χώρας (Ταμείο Συνοχής)
Συνολικό Κόστος (α)	6.058.824 €
Δημόσια Δαπάνη (β)²²	6.058.824 €
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	5.150.000 €
Εθνική Συμμετοχή (δ)	908.824 €
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	

Κατά την αξιολόγηση πράξεων για τη δημιουργία Πράσινων Σημείων και ΚΑΕΔΙΣΠ θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η τυχόν χρηματοδοτική συμβολή συστημάτων διευρυμένης ευθύνης παραγωγού (άρθρο 8 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ) και να διασφαλίζεται η αποφυγή διπλής χρηματοδότησης, ενώ η δυνατότητα εμπορικής εκμετάλλευσης των συλλεγόμενων υλικών / προϊόντων των εγκαταστάσεων θα συνεκτιμάται στη χρηματοοικονομική ανάλυση των πράξεων.

²² Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη σε επίπεδο πρόσκλησης και πράξης και η αναγκαioτητα ίδιας συμμετοχής θα εξαρτηθεί από το χειρισμό σε σχέση με πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων και ΥΓΟΣ

Δυνητικοί δικαιούχοι

Η εξειδίκευση της δράσης απευθύνεται σε Δήμους που θα υλοποιήσουν Πράσινα Σημεία και ΚΑΕΔΙΣΠ σύμφωνα με τον εγκεκριμένο με βάση τον νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015), ΠΕΣΔΑ Δυτικής Μακεδονίας.

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση Πρόσκλησης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας (έγκριση συνόλου ΠΕΣΔΑ)	30/11/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης (υιοθέτηση ΕΣΔΑ)	15/12/2015
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.10383/2-9-2016, ΦΕΚΒ' 2891/2016)	6/5/2015
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 ^η Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	3/7/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης	Δ' τρίμηνο 2016

Δράση 14.6i.26.5.5: Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους

Περιφέρεια Ηπείρου

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα έργα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Σύμφωνα με την ΥΑ οικ.10383/2-9-2016, ΦΕΚΒ' 2891 Β/2016, εκχωρούνται πόροι Ταμείου Συνοχής για δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων στα ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης.
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.2
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Θα χρηματοδοτηθούν νέα έργα για τη δημιουργία και δικτύωση Πράσινων Σημείων και ΚΑΕΔΙΣΠ που περιλαμβάνονται στον αναθεωρημένο και εγκεκριμένο, με βάση τον νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015), ΠΕΣΔΑ Ηπείρου και εμπίπτουν στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 26 του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτική προτεραιότητα 6i όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 14.6i.26.5.5

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	Τόνοι/έτος	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			3.000	ΝΑΙ	ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης αναλύεται ανά στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης 14.6i.26.5.5

	Σύνολο Χώρας (Ταμείο Συνοχής)
Συνολικό Κόστος (α)	4.500.000 €
Δημόσια Δαπάνη (β) ²³	4.500.000 €
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	3.825.000 €
Εθνική Συμμετοχή (δ)	675.000 €
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	

Κατά την αξιολόγηση πράξεων για τη δημιουργία Πράσινων Σημείων και ΚΑΕΔΙΣΠ θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η τυχόν χρηματοδοτική συμβολή συστημάτων διευρυμένης ευθύνης παραγωγού (άρθρο 8 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ) και να διασφαλίζεται η αποφυγή διπλής χρηματοδότησης, ενώ η δυνατότητα εμπορικής εκμετάλλευσης των συλλεγόμενων υλικών / προϊόντων των εγκαταστάσεων θα συνεκτιμάται στη χρηματοοικονομική ανάλυση των πράξεων.

Δυνητικοί δικαιούχοι

Η εξειδίκευση της δράσης απευθύνεται σε Δήμους που θα υλοποιήσουν Πράσινα Σημεία και ΚΑΕΔΙΣΠ σύμφωνα με τον εγκεκριμένο, με βάση τον νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015), ΠΕΣΔΑ Ηπείρου.

²³ Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη σε επίπεδο πρόσκλησης και πράξης και η αναγκασιότητα ίδιας συμμετοχής θα εξαρτηθεί από το χειρισμό σε σχέση με πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων και ΥΓΟΣ

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση Πρόσκλησης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας (έγκριση συνόλου ΠΕΣΔΑ)	30/11/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης (υιοθέτηση ΕΣΔΑ)	15/12/2015
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.10383/2-9-2016, ΦΕΚΒ'2891/2016)	6/5/2015
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 ^η Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	3/7/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης	Δ' τρίμηνο 2016

Δράση 14.6i.26.5.6: Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα έργα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Σύμφωνα με την ΥΑ οικ.10383/2-9-2016, ΦΕΚΒ'2891 Β/2016, εκχωρούνται πόροι Ταμείου Συνοχής για δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων στα ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης.
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.2
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Θα χρηματοδοτηθούν νέα έργα για τη δημιουργία και δικτύωση Πράσινων Σημείων και ΚΑΕΔΙΣΠ που περιλαμβάνονται στον αναθεωρημένο και εγκεκριμένο, με βάση τον νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015), ΠΕΣΔΑ Ιονίων Νήσων και εμπίπτουν στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 26 του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτική προτεραιότητα 6i όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 14.6i.26.5.6

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (NAI/OXI)	Δείκτης RIS3 (NAI/OXI)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	Τόνοι/έτος	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			2.200	NAI	OXI

Χρηματοδοτικό σχήμα

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης αναλύεται ανά στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης 14.6i.26.5.6

	Σύνολο Χώρας (Ταμείο Συνοχής)
Συνολικό Κόστος (α)	4.379.101 €
Δημόσια Δαπάνη (β) ²⁴	4.379.101 €
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	3.722.236 €
Εθνική Συμμετοχή (δ)	656.865 €
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	

Κατά την αξιολόγηση πράξεων για τη δημιουργία Πράσινων Σημείων και ΚΑΕΔΙΣΠ θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η τυχόν χρηματοδοτική συμβολή συστημάτων διευρυμένης ευθύνης παραγωγού (άρθρο 8 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ) και να διασφαλίζεται η αποφυγή διπλής χρηματοδότησης, ενώ η δυνατότητα εμπορικής εκμετάλλευσης των συλλεγόμενων υλικών / προϊόντων των εγκαταστάσεων θα συνεκτιμάται στη χρηματοοικονομική ανάλυση των πράξεων.

Δυνητικοί δικαιούχοι

Η εξειδίκευση της δράσης απευθύνεται σε Δήμους που θα υλοποιήσουν Πράσινα Σημεία και ΚΑΕΔΙΣΠ σύμφωνα με τον εγκεκριμένο, με βάση τον νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015), ΠΕΣΔΑ Ιονίων Νήσων.

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση Πρόσκλησης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας (έγκριση συνόλου ΠΕΣΔΑ)	30/11/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης (υιοθέτηση ΕΣΔΑ)	15/12/2015
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων	Νοέμβριος 2016

²⁴ Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη σε επίπεδο πρόσκλησης και πράξης και η αναγκασιότητα ίδιας συμμετοχής θα εξαρτηθεί από το χειρισμό σε σχέση με πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων και ΥΓΟΣ

ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.10383/2-9-2016, ΦΕΚΒ' 2891/2016)	6/5/2015
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 ^η Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	3/7/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης	Δ' τρίμηνο 2016

Δράση 14.6i.26.5.7: Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα έργα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Σύμφωνα με την ΥΑ οικ.10383/2-9-2016, ΦΕΚΒ' 2891 Β/2016, εκχωρούνται πόροι Ταμείου Συνοχής για δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων στα ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης.
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.2
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Θα χρηματοδοτηθούν νέα έργα για τη δημιουργία και δικτύωση Πράσινων Σημείων και ΚΑΕΔΙΣΠ που περιλαμβάνονται στον αναθεωρημένο και εγκεκριμένο με βάση τον νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015), ΠΕΣΔΑ Δυτικής Ελλάδας και εμπίπτουν στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 26 του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτική προτεραιότητα 6i όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 14.6i.26.5.7

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	Τόνοι/έτος	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			7.600	ΝΑΙ	ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης αναλύεται ανά στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης 14.6i.26.5.7

	Σύνολο Χώρας (Ταμείο Συνοχής)
Συνολικό Κόστος (α)	5.700.000 €
Δημόσια Δαπάνη (β) ²⁵	5.700.000 €
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	4.845.000 €
Εθνική Συμμετοχή (δ)	855.000 €
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	

Κατά την αξιολόγηση πράξεων για τη δημιουργία Πράσινων Σημείων και ΚΑΕΔΙΣΠ θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η τυχόν χρηματοδοτική συμβολή συστημάτων διευρυμένης ευθύνης παραγωγού (άρθρο 8 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ) και να διασφαλίζεται η αποφυγή διπλής χρηματοδότησης, ενώ η δυνατότητα εμπορικής εκμετάλλευσης των συλλεγόμενων υλικών / προϊόντων των εγκαταστάσεων θα συνεκτιμάται στη χρηματοοικονομική ανάλυση των πράξεων.

Δυνητικοί δικαιούχοι

Η εξειδίκευση της δράσης απευθύνεται σε Δήμους που θα υλοποιήσουν Πράσινα Σημεία και ΚΑΕΔΙΣΠ σύμφωνα με τον εγκεκριμένο, με βάση τον νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015), ΠΕΣΔΑ Δυτικής Ελλάδας.

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση Πρόσκλησης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας (έγκριση συνόλου ΠΕΣΔΑ)	30/11/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης (υιοθέτηση ΕΣΔΑ)	15/12/2015
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.10383/2-9-2016, ΦΕΚΒ' 2891/2016)	6/5/2015
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 ^η Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	3/7/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης	Δ' τρίμηνο 2016

²⁵ Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη σε επίπεδο πρόσκλησης και πράξης και η αναγκαιότητα ίδιας συμμετοχής θα εξαρτηθεί από το χειρισμό σε σχέση με πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων και ΥΓΟΣ

Δράση 14.6i.26.5.8: Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους**Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας**

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα έργα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Σύμφωνα με την ΥΑ οικ.10383/2-9-2016, ΦΕΚΒ'2891 Β/2016, εκχωρούνται πόροι Ταμείου Συνοχής για δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων στα ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης.
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	Τ.06.2
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Θα χρηματοδοτηθούν νέα έργα για τη δημιουργία και δικτύωση Πράσινων Σημείων και ΚΑΕΔΙΣΠ που περιλαμβάνονται στον αναθεωρημένο και εγκεκριμένο, με βάση τον νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015), ΠΕΣΔΑ Στερεάς Ελλάδας και εμπίπτουν στο πλαίσιο του ειδικού στόχου 26 του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτική προτεραιότητα 6i όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 14.6i.26.5.8

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (NAI/OXI)	Δείκτης RIS3 (NAI/OXI)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
CO17	Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων	Τόνοι/έτος	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			6.100	NAI	OXI

Χρηματοδοτικό σχήμα

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης αναλύεται ανά στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης 14.6i.26.5.8

	Σύνολο Χώρας (Ταμείο Συνοχής)
Συνολικό Κόστος (α)	8.500.000 €
Δημόσια Δαπάνη (β)²⁶	8.500.000 €
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	7.225.000 €
Εθνική Συμμετοχή (δ)	1.275.000 €
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	

Κατά την αξιολόγηση πράξεων για τη δημιουργία Πράσινων Σημείων και ΚΑΕΔΙΣΠ θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η τυχόν χρηματοδοτική συμβολή συστημάτων διευρυμένης ευθύνης παραγωγού (άρθρο 8 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ) και να διασφαλίζεται η αποφυγή διπλής χρηματοδότησης, ενώ η δυνατότητα εμπορικής εκμετάλλευσης των συλλεγόμενων υλικών / προϊόντων των εγκαταστάσεων θα συνεκτιμάται στη χρηματοοικονομική ανάλυση των πράξεων.

Δυνητικοί δικαιούχοι

Η εξειδίκευση της δράσης απευθύνεται σε Δήμους που θα υλοποιήσουν Πράσινα Σημεία και ΚΑΕΔΙΣΠ σύμφωνα με τον εγκεκριμένο, με βάση τον νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015), ΠΕΣΔΑ Στερεάς Ελλάδας.

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση Πρόσκλησης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας (έγκριση συνόλου ΠΕΣΔΑ)	30/11/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης (υιοθέτηση ΕΣΔΑ)	15/12/2015
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.10383/2-9-2016, ΦΕΚΒ' 2891/2016)	6/5/2015
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 ^η Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	3/7/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης	Δ' τρίμηνο 2016

2.3. Δράσεις 14.6i.26.2-5: Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων και δημιουργίας δικτύου Πρασινων Σημείων

²⁶ Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη σε επίπεδο πρόσκλησης και πράξης και η αναγκαioτητα ίδιας συμμετοχής θα εξαρτηθεί από το χειρισμό σε σχέση με πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων και ΥΓΟΣ

Λόγω ενδεχόμενης αναγκαιότητας τροποποίησης της κατανομής των ποσών του ειδικού στόχου 26, μεταξύ των δράσεων 2-4 (Διαχείριση Βιοαποβλήτων) και 5 (Πρασινα Σημεία), ως αποτέλεσμα της οριστικοποίησης της αναθεώρησης των ΠΕΣΔΑ βάσει του νέου ΕΣΔΑ, δίνεται η δυνατότητα ενεργοποίησης των σχετικών προσκλήσεων με ενιαίο προϋπολογισμό δράσεων του ειδικού στόχου 26/πεδίου παρέμβασης 17, ως ακολούθως:

Δράσεις 14.6i.26.2-5	Ενωσιακή συμμετοχή (€)	Εθνική συμμετοχή (€)	Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη (€)
ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ	19.602.764	3.459.311	23.062.075
ΕΥΔ ΠΕΠ Αν.Μακεδ.Θράκης	8.495.000	1.499.118	9.994.118
ΕΥΔ ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας	26.950.000	4.755.882	31.705.882
ΕΥΔ ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας	7.615.000	1.343.824	8.958.824
ΕΥΔ ΠΕΠ Ηπείρου	6.587.500	1.162.500	7.750.000
ΕΥΔ ΠΕΠ Ιονίων Νησων	5.592.236	986.865	6.579.101
ΕΥΔ ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας	11.050.000	1.950.000	13.000.000
ΕΥΔ ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας	10.327.500	1.822.500	12.150.000
ΕΥΔ ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου	1.190.000	210.000	1.400.000
ΕΥΔ ΠΕΠ Κρήτης	2.000.000	352.941	2.352.941
Σύνολο χώρας	102.000.000	18.000.000	120.000.000

2.4. Δράση 14.6i.27.7.1: Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων σε νησιά και απομονωμένους οικισμούς

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input checked="" type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει με βάση τις εγκυκλίους της ΕΑΣ «Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τακτοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 18682/18.02.2016, «Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/09.12.2015 και «Επικαιροποίηση στοιχείων για το κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 104415/13.10.2015.
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο: _____
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Πόροι Ταμείου Συνοχής για στοχευμένες δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων σε νησιά έχουν εκχωρηθεί στα ΠΕΠ Ιονίων Νήσων (ΥΑ οικ.10383/2-9-2016, ΦΕΚΒ' 2891/2016)
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.2
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Η δράση 27.7 της επενδυτικής προτεραιότητας 6i αποσκοπεί στην υλοποίηση εγκαταστάσεων ανάκτησης και διάθεσης αστικών αποβλήτων για την επίτευξη ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων σε νησιά, πλην της Κρήτης. Στο πλαίσιο της δράσης χρηματοδοτούνται μονάδες ανάκτησης (ΚΔΑΥ, Κομποστοποίηση, ΜΕΑ κλπ), ΧΥΤΥ, δίκτυα ΣΜΑ και ΣΜΑ για ανακυκλώσιμα απόβλητα (ΣΜΑΥ) κλπ υποδομές ανάκτησης και διάθεσης.

Η προτεινόμενη δράση με κωδικό 14.6i.27.7.1 αφορά πρόσκληση της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και ενεργοποιείται προκειμένου να καταστεί εφικτή η ολοκλήρωση υποδομών ανάκτησης

και διάθεσης αστικών αποβλήτων που δρομολογήθηκαν σε νησιωτικές περιφέρειες κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 και τα οποία πρέπει να προχωρήσουν λόγω υψηλού βαθμού ωριμότητας, όπως π.χ. η κατασκευή των ΧΥΤΑ Νάξου, ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου κλπ. υπό την προϋπόθεση ότι θα προβλέπονται στους αντίστοιχους αναθεωρημένους ΠΕΣΔΑ, με βάση τον νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015).. Επίσης, ο εξειδικευόμενος προϋπολογισμός της δράσης επιτρέπει την υλοποίηση νέων έργων ανάκτησης και διάθεσης χωριστά συλλεγόντων ή/και υπολειμματικών συμμείκτων αστικών αποβλήτων που θα προβλέπονται στους αντίστοιχους αναθεωρημένους, με βάση τον νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015), ΠΕΣΔΑ.

Σε κάθε περίπτωση, στο πλαίσιο της επίτευξης της ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών αποβλήτων και των στόχων που τίθενται στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, οι πράξεις της προτεινόμενης δράσης θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς τις δράσεις του ειδικού στόχου 26 του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ που αποσκοπούν κυρίως στην προώθηση της πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης με βάση τον νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015).

Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτικής προτεραιότητας 6ί όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν την προτεινόμενη δράση.

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 14.6i.27.7.1

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	Τόνου/έτος	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			105.000	ΟΧΙ	ΟΧΙ
T4413	Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής	Τόνου/έτος	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			1.474.100	ΟΧΙ	ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης 14.6i.27.7.1

	Σύνολο Χώρας (Ταμείο Συνοχής)
Συνολικό Κόστος (α)	40.000.000 €
Δημόσια Δαπάνη (β)²⁷	40.000.000 €
Ενωσηιακή Συνδρομή (γ)	34.000.000 €
Εθνική Συμμετοχή (δ)	6.000.000 €
Εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα	7.950.000 €
Εκ της οποίας για νέα έργα	32.050.000 €
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	-

Δυνητικοί δικαιούχοι

Η εξειδίκευση της δράσης απευθύνεται σε Δήμους των Περιφερειών Ιονίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου.

²⁷ Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη σε επίπεδο πρόσκλησης και πράξης θα εξαρτηθεί από χειρισμό των μονάδων ανάκτησης και διάθεσης αποβλήτων σε σχέση με πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων και ΥΓΟΣ

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας (έγκριση συνόλου ΠΕΣΔΑ)	30/11/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης (υιοθέτηση ΕΣΔΑ)	15/12/2015
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.10383/2-9-2016, ΦΕΚΒ'2891/2016)	6/5/2015
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 ^η Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	3/7/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης	Β' τρίμηνο 2016

Δράση 14.6i.27.8.1: Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων

ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Η δράση 8 του ειδικού στόχου 27 της επενδυτικής προτεραιότητας 6i αποσκοπεί στην υλοποίηση υποδομών ανάκτησης και διάθεσης αστικών αποβλήτων για την επίτευξη ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων σε όλες τις περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένης της Κρήτης, εκτός από τα νησιά.

Στο πλαίσιο της δράσης 27.8 χρηματοδοτούνται

- Μονάδες ανάκτησης υπολειπόμενων συμμείκτων αστικών αποβλήτων και ΧΥΤΥ
- Κεντρικές μονάδες κομποστοποίησης βιοαποβλήτων
- Δίκτυα ΣΜΑ και ΣΜΑ για ανακυκλώσιμα απόβλητα (ΣΜΑΥ)
- Αναβαθμίσεις υφιστάμενων Μονάδων και ΧΥΤ στο πλαίσιο ΟΕΔΑ.

Η δράση 14.6i.27.8.1 αφορά τις πράξεις που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο πρόσκλησης της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και θα λειτουργήσει σε συνέργεια με δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων που θα υλοποιηθούν με πόρους του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ που έχουν εκχωρηθεί στα αντίστοιχα ΠΕΠ.

Χαρακτηρισμός δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει με βάση τις εγκυκλίου της ΕΑΣ «Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τακτοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 18682/18.02.2016, «Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/09.12.2015 και «Επικαιροποίηση στοιχείων για το κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 104415/13.10.2015.
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο: _____
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Σύμφωνα με την ΥΑ οικ.10383/2-9-2016, ΦΕΚΒ'2891 Β/2016, εκχωρούνται πόροι Ταμείου Συνοχής για δράσεις ολοκλήρωσης και συμπλήρωσης υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων στα ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Ιονίου και Πελοποννήσου.
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα

	<input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.2
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Η προτεινόμενη δράση με κωδικό 14.6i.27.8.1 ενεργοποιείται προκειμένου να καταστεί εφικτή αφενός η συνέχιση της υλοποίησης έργων ανάκτησης και διάθεσης στο πλαίσιο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων που δρομολογήθηκαν κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 υπό την προϋπόθεση ότι θα προβλέπονται στους αντίστοιχους αναθεωρημένους ΠΕΣΔΑ, με βάση τον νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015), καθώς και η χρηματοδότηση νέων ώριμων έργων ανάκτησης και διάθεσης και δικτύων διαχείρισης προδιαλεγμένων και υπολειμματικών συμμείκτων αστικών αποβλήτων που απορρέουν από αναθεωρημένους, με βάση τον νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015), ΠΕΣΔΑ.

Στο πλαίσιο της επίτευξης της ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών αποβλήτων και των στόχων που τίθενται στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, και στο νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015), οι πράξεις της προτεινόμενης δράσης θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς τις δράσεις του ειδικού στόχου 26 του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ που αποσκοπούν κυρίως στην προώθηση της πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, και εντάσσονται σε επικαιροποιημένο, με βάση τον νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015), ΠΕΣΔΑ ως τμήμα των οικείων δικτύων ανάκτησης και διάθεσης.

Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροών που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτικής προτεραιότητας 6i όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 14.6i.27.8.1

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	Τόνοι/έτος	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			1.74.100	ΟΧΙ	ΟΧΙ
T4413	Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής	Τόνοι/έτος	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			2.452.000	ΟΧΙ	ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης 14.6i.27.8.1

	Σύνολο Χώρας (Ταμείο Συνοχής)
Συνολικό Κόστος (α)	210.000.000 €
Δημόσια Δαπάνη (β) ²⁸	210.000.000 €

²⁸ Το ύψος ΔΔ σε επίπεδο πρόσκλησης και πράξης για έργα που παράγουν έσοδα θα εξαρτηθεί από χειρισμό θεμάτων ΥΓΟΣ και από χ/ο ή εφαρμογή κατ' αποκοπή συντελεστή

	Σύνολο Χώρας (Ταμείο Συνοχής)
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	178.500.000 €
Εθνική Συμμετοχή (δ)	21.500.000 €
Εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα	20.000.000
Εκ της οποίας για νέα έργα	190.000.000
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	-

Δυνητικοί δικαιούχοι

Η εξειδίκευση της δράσης απευθύνεται σε ΦοΔΣΑ.

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας (έγκριση συνόλου ΠΕΣΔΑ)	30/11/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης (υιοθέτηση ΕΣΔΑ)	15/12/2015
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.3848/2015, ΦΕΚΒ'805/2015)	6/5/2015
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 ^η Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	3/7/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης	Β' τρίμηνο 2016

Δράση 14.6i.27.8.2: Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Χαρακτηρισμός δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input checked="" type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει με βάση τις εγκυκλίους της ΕΑΣ «Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τακτοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 18682/18.02.2016, «Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/09.12.2015 και «Επικαιροποίηση στοιχείων για το κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 104415/13.10.2015.
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο: _____
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Σύμφωνα με την ΥΑ οικ.10383/2-9-2016, ΦΕΚΒ'2891 Β/2016, εκχωρούνται πόροι Ταμείου Συνοχής για δράσεις ολοκλήρωσης και συμπλήρωσης υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων στα ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Ιονίου και Πελοποννήσου.
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.2
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Η προτεινόμενη δράση με κωδικό 14.6i.27.8.2 αφορά την ενεργοποίηση της ΥΑ οικ.3848/2015 στην περίπτωση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (πεδίο παρέμβασης 018) προκειμένου να καταστεί εφικτή η ολοκλήρωση της επέκτασης και η δημιουργία νέων υποδομών διάθεσης αστικών αποβλήτων που δρομολογήθηκαν κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 και τα οποία πρέπει να προχωρήσουν λόγω υψηλού βαθμού ωριμότητας και σκοπιμότητας προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες νόμιμης

διάθεσης υπολειμμάτων στις εξυπηρετούμενες περιοχές, υπό την προϋπόθεσή της ένταξής τους στον αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ, με βάση τον νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015). Τέτοια έργα είναι ενδεικτικά η κατασκευή ΧΥΤΥ Ανατολικού τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας, η κατασκευή και αναβάθμιση εγκαταστάσεων διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων Δήμου Καβάλας και Θράκης, η εφαρμογή σχεδίου διευθέτησης και συμπλήρωση υποδομών ΧΥΤΑ Νομού Ξάνθης κλπ.

Στο πλαίσιο της επίτευξης της ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών αποβλήτων και των στόχων που τίθενται στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και στο νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015), οι πράξεις της προτεινόμενης δράσης θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς τις δράσεις του ειδικού στόχου 26 του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ που αποσκοπούν κυρίως στην προώθηση της πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, και θα ενταχθούν στο επικαιροποιημένο με βάση τον νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015), ΠΕΣΔΑ ως τμήμα των οικείων δικτύων ανάκτησης και διάθεσης.

Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα 6 αναφέρονται οι δείκτες εκροών που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτικής προτεραιότητας 6ί όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 14.6i.27.8.2

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	Τόνοι/ έτος	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			124.000	ΟΧΙ	ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης 14.6i.27.8.2

	Σύνολο Χώρας (Ταμείο Συνοχής)
Συνολικό Κόστος (α)	23.773.882 €
Δημόσια Δαπάνη (β)²⁹	23.773.882 €
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	20.207.800 €
Εθνική Συμμετοχή (δ)	3.566.082 €
Εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα	14.540.000 €
Εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα	7.000.000 €
Εκ της οποίας για νέα έργα	2.233.882 €
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	-

Δυνητικοί δικαιούχοι

Η εξειδίκευση της δράσης απευθύνεται σε ΦοΔΣΑ με έργα διάθεσης αστικών αποβλήτων που δρομολογήθηκαν την περίοδο 2007-2013 και πρέπει να ολοκληρωθούν προκειμένου να συνεισφέρουν στην ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών αποβλήτων.

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

²⁹ Το ύψος ΔΔ σε επίπεδο πρόσκλησης και πράξης για έργα που παράγουν έσοδα θα εξαρτηθεί από χειρισμό θεμάτων ΥΓΟΣ και από χ/ο ή εφαρμογή κατ' αποκοπή συντελεστή

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας (έγκριση συνόλου ΠΕΣΔΑ)	30/11/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης (υιοθέτηση ΕΣΔΑ)	15/12/2015
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.3848/2015, ΦΕΚΒ'805/2015)	6/5/2015
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 ^η Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	3/7/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης	Δ' τρίμηνο 2016

2.5. Δράση 14.6i.27.8.3: Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο: _____
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Σύμφωνα με την ΥΑ οικ.10383/2-9-2016, ΦΕΚΒ'2891 Β/2016, εκχωρούνται πόροι Ταμείου Συνοχής για δράσεις ολοκλήρωσης και συμπλήρωσης υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων στα ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Ιονίου και Πελοποννήσου.
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.2
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Η προτεινόμενη δράση με κωδικό 14.6i.27.8.3 αφορά την ενεργοποίηση της ΥΑ οικ.3848/2015 στην περίπτωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας (πεδίο παρέμβασης 018) προκειμένου να καταστεί εφικτή η χρηματοδότηση νέων έργων διαχείρισης αστικών αποβλήτων που προβλέπονται στον αναθεωρημένο, σύμφωνα με το νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ49/2015), ΠΕΣΔΑ Θεσσαλίας. Στο πλαίσιο της επίτευξης της ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών αποβλήτων και των στόχων που τίθενται στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και στο νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ49/2015), οι πράξεις της προτεινόμενης δράσης θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς τις δράσεις του ειδικού στόχου 26 του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ που αποσκοπούν κυρίως στην προώθηση της πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, και θα ενταχθούν στον επικαιροποιημένο βάσει του νέου ΕΣΔΑ (ΠΥΣ49/2-15) ΠΕΣΔΑ, ως τμήμα των οικείων δικτύων ανάκτησης και διάθεσης.

Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα 6 αναφέρονται οι δείκτες εκροών που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτικής προτεραιότητας 6i όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 14.6i.27.8.3

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4413	Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής	Τόνοι/ έτος	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			120.000	ΟΧΙ	ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης 14.6i.27.8.3

	Σύνολο Χώρας (Ταμείο Συνοχής)
Συνολικό Κόστος (α)	44.227.642 €
Δημόσια Δαπάνη (β)³⁰	44.227.642 €
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	37.593.496 €
Εθνική Συμμετοχή (δ)	6.634.146 €
Εκ της οποίας για νέα έργα	44.227.642 €
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	-

Δυνητικοί δικαιούχοι

ΦοΔΣΑ της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας (έγκριση συνόλου ΠΕΣΔΑ)	30/11/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης (υιοθέτηση ΕΣΔΑ)	15/12/2015
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.3848/2015, ΦΕΚΒ'805/2015)	6/5/2015

³⁰ Το ύψος ΔΔ σε επίπεδο πρόσκλησης και πράξης για έργα που παράγουν έσοδα θα εξαρτηθεί από χειρισμό θεμάτων ΥΓΟΣ και από χ/ο ή εφαρμογή κατ' αποκοπή συντελεστή

Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 ^η Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	3/7/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης	Δ' τρίμηνο 2016

Δράση 14.6i.27.8.4: Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Χαρακτηρισμός δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input checked="" type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει με βάση τις εγκυκλίους της ΕΑΣ «Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τακτοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 18682/18.02.2016, «Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/09.12.2015 και «Επικαιροποίηση στοιχείων για το κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 104415/13.10.2015.
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο: _____
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Σύμφωνα με την ΥΑ οικ.10383/2-9-2016, ΦΕΚΒ'2891 Β/2016, εκχωρούνται πόροι Ταμείου Συνοχής για δράσεις ολοκλήρωσης και συμπλήρωσης υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων στα ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Ιονίου και Πελοποννήσου.
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.2
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Η προτεινόμενη δράση με κωδικό 14.6i.27.8.4 αφορά την ενεργοποίηση της ΥΑ οικ.3848/2015 στην περίπτωση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (πεδίο παρέμβασης

018) προκειμένου να καταστεί εφικτή η ολοκλήρωση της επέκτασης και η δημιουργία νέων υποδομών διάθεσης αστικών αποβλήτων που δρομολογήθηκαν κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 και τα οποία πρέπει να προχωρήσουν λόγω υψηλού βαθμού ωριμότητας και σκοπιμότητας προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες νόμιμης διάθεσης υπολειμμάτων στις εξυπηρετούμενες περιοχές, υπό την προϋπόθεσή της ένταξής τους στον αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ. Τέτοια έργα είναι ενδεικτικά οι ΧΥΤ Αρναίας, επέκταση ΧΥΤ Κατερίνης κλπ καθώς και δίκτυο ΣΜΑ.

Στο πλαίσιο της επίτευξης της ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών αποβλήτων και των στόχων που τίθενται στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, οι πράξεις της προτεινόμενης δράσης θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς τις δράσεις του ειδικού στόχου 26 του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ που αποσκοπούν κυρίως στην προώθηση της πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, και θα ενταχθούν στο επικαιροποιημένο ΠΕΣΔΑ ως τμήμα των οικείων δικτύων ανάκτησης και διάθεσης.

Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα 6 αναφέρονται οι δείκτες εκροών που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτικής προτεραιότητας 6ί όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 14.6i.27.8.4

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	Τόνοι/ έτος	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			390.000	ΟΧΙ	ΟΧΙ
T4413	Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής	Τόνοι/ έτος	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			45.000	ΟΧΙ	ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης 14.6i.27.8.4

	Σύνολο Χώρας (Ταμείο Συνοχής)
Συνολικό Κόστος (α)	61.794.117,65 €
Δημόσια Δαπάνη (β)³¹	61.794.117,65 €
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	52.525.000,00 €
Εθνική Συμμετοχή (δ)	9.269.117,65 €
Εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα	32.000.000,00 €
Εκ της οποίας για εμπροσθοβαρή έργα	2.000.000,00 €
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι

Η εξειδίκευση της δράσης απευθύνεται σε ΦοΔΣΑ με έργα διάθεσης αστικών αποβλήτων που δρομολογήθηκαν την περίοδο 2007-2013 και πρέπει να ολοκληρωθούν προκειμένου να συνεισφέρουν στην ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών αποβλήτων.

³¹ Το ύψος ΔΔ σε επίπεδο πρόσκλησης και πράξης για έργα που παράγουν έσοδα θα εξαρτηθεί από χειρισμό θεμάτων ΥΓΟΣ και από χ/ο ή εφαρμογή κατ' αποκοπή συντελεστή

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας (έγκριση συνόλου ΠΕΣΔΑ)	30/11/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης (υιοθέτηση ΕΣΔΑ)	15/12/2015
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.10383/2-9-2016, ΦΕΚΒ'2891/2016)	6/5/2015
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 ^η Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	3/7/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης	Δ' τρίμηνο 2016

Δράση 14.6i.27.8.5: Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων

Περιφέρεια Ηπείρου

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει με βάση τις εγκυκλίους της ΕΑΣ «Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τακτοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 18682/18.02.2016, «Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/09.12.2015 και «Επικαιροποίηση στοιχείων για το κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 104415/13.10.2015.
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο: _____
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Σύμφωνα με την ΥΑ οικ.10383/2-9-2016, ΦΕΚΒ'2891 Β/2016, εκχωρούνται πόροι Ταμείου Συνοχής για δράσεις ολοκλήρωσης και συμπλήρωσης υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων στα ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Ιονίου και Πελοποννήσου.
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση

	<input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.2
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Η προτεινόμενη δράση με κωδικό 14.6i.27.8.5 αφορά την ενεργοποίηση της ΥΑ οικ.10383/2-9-2016 στην περίπτωση της Περιφέρειας Ηπείρου (πεδίο παρέμβασης 018) προκειμένου να καταστεί εφικτή η ενίσχυση του δικτύου υποδομών μεταφόρτωσης και εν γένει ασφαλούς διαχείρισης αστικών αποβλήτων στις εξυπηρετούμενες περιοχές, σύμφωνα με τον αναθεωρημένο (βάσει ΕΣΔΑ/2015) ΠΕΣΔΑ Ηπείρου. Τέτοια έργα είναι ενδεικτικά η δημιουργία δικτύου ΣΜΑ στην Περιφέρεια Ηπείρου κλπ.

Στο πλαίσιο της επίτευξης της ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών αποβλήτων και των στόχων που τίθενται στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, οι πράξεις της προτεινόμενης δράσης θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς τις δράσεις του ειδικού στόχου 26 του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ που αποσκοπούν κυρίως στην προώθηση της πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, και θα ενταχθούν στο επικαιροποιημένο ΠΕΣΔΑ ως τμήμα των οικείων δικτύων ανάκτησης και διάθεσης.

Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα 6 αναφέρονται οι δείκτες εκροών που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτικής προτεραιότητας 6i όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 14.6i.27.8.5

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	Τόνοι/ έτος	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			30.000	ΟΧΙ	ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης 14.6i.27.8.5

	Σύνολο Χώρας (Ταμείο Συνοχής)
Συνολικό Κόστος (α)	12.850.000,00 €
Δημόσια Δαπάνη (β) ³²	12.850.000,00 €
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	10.922.500,00 €
Εθνική Συμμετοχή (δ)	1.927.500,00 €
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι

Η εξειδίκευση της δράσης απευθύνεται σε ΦοΔΣΑ Περιφέρειας Ηπείρου

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

³² Το ύψος ΔΔ σε επίπεδο πρόσκλησης και πράξης για έργα που παράγουν έσοδα θα εξαρτηθεί από χειρισμό θεμάτων ΥΓΟΣ και από χ/ο ή εφαρμογή κατ' αποκοπή συντελεστή

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας (έγκριση συνόλου ΠΕΣΔΑ)	30/11/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης (υιοθέτηση ΕΣΔΑ)	15/12/2015
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.10383/2-9-2016, ΦΕΚΒ'2891/2016)	6/5/2015
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 ^η Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	3/7/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης	Δ' τρίμηνο 2016

Δράση 14.6i.27.8.6: Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει με βάση τις εγκυκλίους της ΕΑΣ «Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τακτοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 18682/18.02.2016, «Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/09.12.2015 και «Επικαιροποίηση στοιχείων για το κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 104415/13.10.2015.
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο: _____
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Σύμφωνα με την ΥΑ οικ.10383/2-9-2016, ΦΕΚΒ'2891 Β/2016, εκχωρούνται πόροι Ταμείου Συνοχής για δράσεις ολοκλήρωσης και συμπλήρωσης υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων στα ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Ιονίου και Πελοποννήσου.
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.2
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Η προτεινόμενη δράση με κωδικό 14.6i.27.8.6 αφορά την ενεργοποίηση της ΥΑ οικ.10383/2016 στην περίπτωση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (πεδίο παρέμβασης 018) προκειμένου να καταστεί εφικτή η χρηματοδότηση νέων έργων διαχείρισης αστικών αποβλήτων που προβλέπονται στον αναθεωρημένο, σύμφωνα με το νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ49/2015), ΠΕΣΔΑ Ιονίων Νήσων. Στο πλαίσιο της επίτευξης της ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών αποβλήτων και των στόχων που τίθενται στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και στο νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ49/2015), οι πράξεις της προτεινόμενης δράσης θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς τις δράσεις του ειδικού στόχου 26 του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ που αποσκοπούν κυρίως στην προώθηση της πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, και θα ενταχθούν στον επικαιροποιημένο βάσει του νέου ΕΣΔΑ (ΠΥΣ49/2-15) ΠΕΣΔΑ, ως τμήμα των οικείων δικτύων ανάκτησης και διάθεσης.

Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα 6 αναφέρονται οι δείκτες εκροών που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτικής προτεραιότητας 6i όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 14.6i.27.8.6

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	Τόνοι/ έτος	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			1.350	ΟΧΙ	ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης 14.6i.27.8.6

	Σύνολο Χώρας (Ταμείο Συνοχής)
Συνολικό Κόστος (α)	11.067.958,30 €
Δημόσια Δαπάνη (β)³³	11.067.958,30 €
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	9.407.764,56 €
Εθνική Συμμετοχή (δ)	1.660.193,74 €
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι

Η εξειδίκευση της δράσης απευθύνεται σε ΦοΔΣΑ & Δήμους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

³³ Το ύψος ΔΔ σε επίπεδο πρόσκλησης και πράξης για έργα που παράγουν έσοδα θα εξαρτηθεί από χειρισμό θεμάτων ΥΓΟΣ και από χ/ο ή εφαρμογή κατ' αποκοπή συντελεστή

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας (έγκριση συνόλου ΠΕΣΔΑ)	30/11/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης (υιοθέτηση ΕΣΔΑ)	15/12/2015
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.10383/2-9-2016, ΦΕΚΒ'2891/2016)	6/5/2015
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 ^η Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	3/7/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης	Δ' τρίμηνο 2016

Δράση 14.6i.27.8.7: Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει με βάση τις εγκυκλίους της ΕΑΣ «Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τακτοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 18682/18.02.2016, «Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/09.12.2015 και «Επικαιροποίηση στοιχείων για το κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 104415/13.10.2015.
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο: _____
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Σύμφωνα με την ΥΑ οικ.10383/2-9-2016, ΦΕΚΒ'2891 Β/2016, εκχωρούνται πόροι Ταμείου Συνοχής για δράσεις ολοκλήρωσης και συμπλήρωσης υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων στα ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Ιονίου και Πελοποννήσου.
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.2

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
---------------------------	---

Περιγραφή δράσης

Η προτεινόμενη δράση με κωδικό 14.6i.27.8.7 αφορά την ενεργοποίηση της ΥΑ οικ.10383/2016 στην περίπτωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (πεδίο παρέμβασης 018) προκειμένου να καταστεί εφικτή η χρηματοδότηση νέων έργων διαχείρισης αστικών αποβλήτων που προβλέπονται στον αναθεωρημένο, σύμφωνα με το νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ49/2015), ΠΕΣΔΑ Δυτικής Ελλάδας. Στο πλαίσιο της επίτευξης της ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών αποβλήτων και των στόχων που τίθενται στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και στο νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ49/2015), οι πράξεις της προτεινόμενης δράσης θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς τις δράσεις του ειδικού στόχου 26 του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ που αποσκοπούν κυρίως στην προώθηση της πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, και θα ενταχθούν στον επικαιροποιημένο βάσει του νέου ΕΣΔΑ (ΠΥΣ49/2-15) ΠΕΣΔΑ, ως τμήμα των οικείων δικτύων ανάκτησης και διάθεσης.

Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα 6 αναφέρονται οι δείκτες εκροών που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτικής προτεραιότητας 6i όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 14.6i.27.8.7

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	Τόνοι/ έτος	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			45.000	ΟΧΙ	ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης 14.6i.27.8.7

	Σύνολο Χώρας (Ταμείο Συνοχής)
Συνολικό Κόστος (α)	15.300.000,00 €
Δημόσια Δαπάνη (β) ³⁴	15.300.000,00 €
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	13.005.000,00 €
Εθνική Συμμετοχή (δ)	2.295.000,00 €
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι

Η εξειδίκευση της δράσης απευθύνεται σε ΦοΔΣΑ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας (έγκριση συνόλου ΠΕΣΔΑ)	30/11/2016

³⁴ Το ύψος ΔΔ σε επίπεδο πρόσκλησης και πράξης για έργα που παράγουν έσοδα θα εξαρτηθεί από χειρισμό θεμάτων ΥΓΟΣ και από χ/ο ή εφαρμογή κατ' αποκοπή συντελεστή

Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης (υιοθέτηση ΕΣΔΑ)	15/12/2015
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.10383/2-9-2016, ΦΕΚΒ' 2891/2016)	6/5/2015
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 ^η Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	3/7/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης	Α' τρίμηνο 2017

Δράση 14.6i.27.8.8: Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει με βάση τις εγκυκλίους της ΕΑΣ «Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τακτοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 18682/18.02.2016, «Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/09.12.2015 και «Επικαιροποίηση στοιχείων για το κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 104415/13.10.2015.
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο: _____
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Σύμφωνα με την ΥΑ οικ.10383/2-9-2016, ΦΕΚΒ' 2891 Β/2016, εκχωρούνται πόροι Ταμείου Συνοχής για δράσεις ολοκλήρωσης και συμπλήρωσης υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων στα ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Ιονίου και Πελοποννήσου.
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.2
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Η προτεινόμενη δράση με κωδικό 14.6i.27.8.8 αφορά την ενεργοποίηση της ΥΑ οικ.10383/2016 στην περίπτωση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (πεδίο παρέμβασης 018) προκειμένου να καταστεί εφικτή η χρηματοδότηση νέων έργων διαχείρισης αστικών αποβλήτων που προβλέπονται στον αναθεωρημένο, σύμφωνα με το νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ49/2015), ΠΕΣΔΑ Στερεάς Ελλάδας. Στο πλαίσιο της επίτευξης της ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών αποβλήτων και των στόχων που τίθενται στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και στο νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ49/2015), οι πράξεις της προτεινόμενης δράσης θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς τις δράσεις του ειδικού στόχου 26 του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ που αποσκοπούν κυρίως στην προώθηση της πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, και θα ενταχθούν στον επικαιροποιημένο βάσει του νέου ΕΣΔΑ (ΠΥΣ49/2-15) ΠΕΣΔΑ, ως τμήμα των οικείων δικτύων ανάκτησης και διάθεσης.

Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα 6 αναφέρονται οι δείκτες εκροών που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτικής προτεραιότητας 6i όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 14.6i.27.8.8

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	Τόνοι/ έτος	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			6.900	ΟΧΙ	ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης 14.6i.27.8.8

	Σύνολο Χώρας (Ταμείο Συνοχής)
Συνολικό Κόστος (α)	11.153.754,11 €
Δημόσια Δαπάνη (β) ³⁵	11.153.754,11 €
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	9.480.691,00 €
Εθνική Συμμετοχή (δ)	1.673.063,11 €
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι

Η εξειδίκευση της δράσης απευθύνεται σε ΦοΔΣΑ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας (έγκριση συνόλου ΠΕΣΔΑ)	30/11/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης (υιοθέτηση ΕΣΔΑ)	15/12/2015
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016

³⁵ Το ύψος ΔΔ σε επίπεδο πρόσκλησης και πράξης για έργα που παράγουν έσοδα θα εξαρτηθεί από χειρισμό θεμάτων ΥΓΟΣ και από χ/ο ή εφαρμογή κατ' αποκοπή συντελεστή

Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.10383/2-9-2016, ΦΕΚΒ' 2891/2016)	6/5/2015
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 ^η Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	3/7/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης	Α' τρίμηνο 2017

Δράση 14.6i.27.8.9: Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρή <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει με βάση τις εγκυκλίους της ΕΑΣ «Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τακτοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 18682/18.02.2016, «Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/09.12.2015 και «Επικαιροποίηση στοιχείων για το κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 104415/13.10.2015.
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο: _____
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Σύμφωνα με την ΥΑ οικ.10383/2-9-2016, ΦΕΚΒ' 2891 Β/2016, εκχωρούνται πόροι Ταμείου Συνοχής για δράσεις ολοκλήρωσης και συμπλήρωσης υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων στα ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Ιονίου και Πελοποννήσου.
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.2
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Η προτεινόμενη δράση με κωδικό 14.6i.27.8.3.9 αφορά την ενεργοποίηση της ΥΑ οικ.10383/2016 στην περίπτωση της Περιφέρειας Πελοποννήσου (πεδίο παρέμβασης 018) προκειμένου να καταστεί εφικτή η χρηματοδότηση νέων έργων διαχείρισης αστικών αποβλήτων που προβλέπονται στον αναθεωρημένο, σύμφωνα με το νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ49/2015), ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου. Στο πλαίσιο της επίτευξης της ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών αποβλήτων και των στόχων που τίθενται στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και στο νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ49/2015), οι πράξεις της προτεινόμενης δράσης θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς τις δράσεις του ειδικού στόχου 26 του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ που αποσκοπούν κυρίως στην προώθηση της πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, και θα ενταχθούν στον επικαιροποιημένο βάσει του νέου ΕΣΔΑ (ΠΥΣ49/2-15) ΠΕΣΔΑ, ως τμήμα των οικείων δικτύων ανάκτησης και διάθεσης.

Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα 6 αναφέρονται οι δείκτες εκροών που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτικής προτεραιότητας 6i όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 14.6i.27.8.9

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4412	Ποσότητα Αστικών Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση	Τόνοι/ έτος	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			72.000	ΟΧΙ	ΟΧΙ
T4413	Ποσότητα ΒΑΑ που εκτρέπεται από χώρους ταφής	Τόνοι/ έτος	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			90.000	ΟΧΙ	ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης 14.6i.27.8.9

	Σύνολο Χώρας (Ταμείο Συνοχής)
Συνολικό Κόστος (α)	58.000.000,00 €
Δημόσια Δαπάνη (β) ³⁶	58.000.000,00 €
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	49.300.000,00 €
Εθνική Συμμετοχή (δ)	8.700.000,00 €
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι

Η εξειδίκευση της δράσης απευθύνεται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και σε ΦοΔΣΑ της Περιφέρειας

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
----------	------------

³⁶ Το ύψος ΔΔ σε επίπεδο πρόσκλησης και πράξης για έργα που παράγουν έσοδα θα εξαρτηθεί από χειρισμό θεμάτων ΥΓΟΣ και από χ/ο ή εφαρμογή κατ' αποκοπή συντελεστή

Εκπλήρωση αιρεσιμότητας (έγκριση συνόλου ΠΕΣΔΑ)	30/11/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης (υιοθέτηση ΕΣΔΑ)	15/12/2015
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.10383/2-9-2016, ΦΕΚΒ' 2891/2016)	6/5/2015
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 ^η Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	3/7/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης	Δ' τρίμηνο 2016

2.6. Δράση 14.6i.27.10.1-6: Δημιουργία μονάδων επεξεργασίας ιλύος από ΕΕΛ

Το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) προβλέπει τις ακόλουθες στρατηγικές επιλογές για τη διαχείριση ιλύος από Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων:

- Εξυπηρέτηση γειτονικών ΕΕΛ αστικών, τουριστικών και βιομηχανικών μονάδων του Παραρτήματος ΙΙΙ της ΚΥΑ 5673/400/1997 από τις ΕΕΛ των μητροπολιτικών περιοχών για βιολογική ξήρανση και ενεργειακή ανάκτηση
- Δημιουργία και υποστήριξη ολιγάριθμων κεντρικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας ιλύος, συνδεδεμένες με μεγάλες και μεσαίες ΕΕΛ, κατά προτεραιότητα επ' ωφελεία της γεωργίας.

Η διαχείριση της ιλύος προβλέπεται μέσω συνδυασμού των παρακάτω μεθοδολογικών επιλογών:

- Προώθηση της συγκεντρωμένης ιλύος σε μονάδες παραγωγής εδαφοβελτιωτικών – ανάπτυξη μονάδων συνεπεξεργασίας ρευμάτων αποβλήτων οργανικής προέλευσης.
- Ανάπτυξη μονάδων παραγωγής βιοαερίου και ενεργειακή ανάκτηση, κατά προτεραιότητα στην ηπειρωτική χώρα και τα μεγάλα νησιά.
- Ανάπτυξη μονάδων ηλιακής ξήρανσης και προώθηση της ξηραμένης ιλύος στην ενεργειακή ανάκτηση.

Το ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 είχε ενεργοποιήσει την Πρόσκληση 4.08 στο πλαίσιο της οποίας υποβλήθηκε μεγάλος αριθμός ώριμων προτάσεων για την υλοποίηση εγκαταστάσεων διαχείρισης ιλύος από ΕΕΛ, η οποία δεν οδήγησε μεν σε σημαντικές εντάξεις λόγω της διαδικασίας εξυγίανσης του ΕΠΠΕΡΑΑ που ξεκίνησε τον Απρίλιο 2014, συνεπάγεται όμως ότι υπάρχει ετοιμότητα από πλευράς των αρμόδιων φορέων (ΔΕΥΑ και Δήμοι) για την κατάθεση σχετικών προτάσεων.

Δράση 14.6i.27.10.1: Δημιουργία μονάδων επεξεργασίας ιλύος από ΕΕΛ ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Η ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Δράση 14.6i.27.10.2: Δημιουργία μονάδων επεξεργασίας ιλύος από ΕΕΛ ΕΥΔ/ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

Η ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

**Δράση 14.6i.27.10.3: Δημιουργία μονάδων επεξεργασίας λύσος από ΕΕΛ
ΕΥΔ/ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας**

Η ΔΡΑΣΗ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΣΤΗΝ 4^Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

**Δράση 14.6i.27.10.4: Δημιουργία μονάδων επεξεργασίας λύσος από ΕΕΛ
ΕΥΔ/ΠΕΠ Ηπείρου**

Η ΔΡΑΣΗ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΣΤΗΝ 4^Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

**Δράση 14.6i.27.10.5: Δημιουργία μονάδων επεξεργασίας λύσος από ΕΕΛ
ΕΥΔ/ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας**

Η ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

**Δράση 14.6i.27.10.6: Δημιουργία μονάδων επεξεργασίας λύσος από ΕΕΛ
ΕΥΔ/ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας**

Η ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

2.7. Δράση 14.6i.28.13.1: Αποκατάσταση ρυπασμένων χώρων

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input checked="" type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει με βάση τις εγκυκλίους της ΕΑΣ «Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τακτοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 18682/18.02.2016, «Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/09.12.2015 και «Επικαιροποίηση στοιχείων για το κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 104415/13.10.2015.
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο: _____
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Ενδιάμεσοι φορείς	Δεν έχουν εκχωρηθεί πόροι για αντίστοιχες δράσεις σε ΕΦΔ
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.2
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης 14.6i.28.13.1

Στους στόχους του νέου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ, ΠΥΣ49/2015) περιλαμβάνεται η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου εθνικού προγράμματος για την αποκατάσταση των ρυπασμένων περιοχών διάθεσης βιομηχανικών – επικίνδυνων αποβλήτων, το οποίο έχει ξεκινήσει. Η προτεινόμενη δράση αφορά την υλοποίηση δρομολογημένων έργων αποκατάστασης ρυπασμένων χώρων που συνεισφέρουν στο πρόγραμμα αποκατάστασης ρυπασμένων χώρων από βιομηχανικά απόβλητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, όπως:

- Το έργο «Εξυγίανση – αποκατάσταση κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου των ΜΑΒΕ – Κατασκευή ΧΥΤΑΜ», που δρομολογήθηκε την περίοδο 2007-2013, αποσκοπεί στην ολοκλήρωση της αποκατάστασης των εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου των ΜΑΒΕ, με απορρύπανση από αμιάντο των κτιριακών εγκαταστάσεων, του μηχανολογικού εξοπλισμού και του περιβάλλοντος χώρου αυτών, εξυγίανση του περιβάλλοντος χώρου από πετρελαιοειδή, η συλλογή του αμιάντου και των αποβλήτων που θα προκύψουν από τις ανωτέρω εργασίες και η δημιουργία χώρου υγειονομικής ταφής αποβλήτων αμιάντου (ΧΥΤΑΜ) χωρητικότητας 23.000 m³ προς διάθεση των αποβλήτων αμιάντου. Επίσης το έργο περιλαμβάνει την αποκατάσταση του ΧΥΤΑΜ μετά την πλήρωσή του, την αποκατάσταση των αποθέσεων επεξεργασμένου αμιαντούχου πετρώματος που βρίσκονται στο νοτιοανατολικό τμήμα της έκτασης των ΜΑΒΕ και την επανένταξη της περιοχής στο περιβάλλον.
- Ώριμες δράσεις του ΥΠΕΘΑ για την αποκατάσταση ρυπασμένων εδαφών όπως π.χ. τα έργα «Αποκατάσταση ρυπασμένων εδαφών στην 9η ΜΣΕΠ και σε παρακείμενες περιοχές» στην περιοχή του Βόλου με εκσκαφή και συλλογή ρυπασμένων εδαφών, απορρύπανση εδαφών, μεταφορά εξυγιασμένων εδαφών προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τις επιχωματώσεις προς αποκατάσταση της πληγείσας περιοχής, αποκατάσταση του τοπίου και φυτεύσεις κλπ και το έργο «Ορθολογική Περιβαλλοντική Διαχείριση Απορριμμάτων και Αποβλήτων για την προστασία και αποκατάσταση εδάφους στο Αεροδρόμιο Λάρισας»

Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροών που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτικής προτεραιότητας 6i όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και αφορούν την προτεινόμενη δράση.

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής δράσης 14.6i.28.13.1

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4414	Αριθμός Έργων που υλοποιούνται	Πλήθος παρεμβάσεων	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			3	ΟΧΙ	ΟΧΙ

	στο πλαίσιο εφαρμογής του ΕΣΔΑ							
--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός δράσης 14.6i.28.13.1

	Σύνολο Χώρας (Ταμείο Συνοχής)
Συνολικό Κόστος (α)	13.000.000 €
Δημόσια Δαπάνη (β)	13.000.000 €
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	11.050.000 €
Εθνική Συμμετοχή (δ)	1.950.000 €
Εκ της οποίας για τα τμηματοποιημένα έργα	8.000.000 €
Εκ της οποίας για τα νέα έργα	5.000.000 €
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	

Δυνητικοί δικαιούχοι

Η εξειδίκευση της δράσης απευθύνεται σε Περιφέρειες και Κεντρική Διοίκηση (π.χ.ΥΠΕΘΑ).

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας (έγκριση ΠΕΣΔΑ)	30/11/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης (υιοθέτηση ΕΣΔΑ)	15/12/2015
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.3848/2015, ΦΕΚΒ'805/2015)	
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1η Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	3/7/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης	Ιούνιος 2016

Θεματικός στόχος 6 – Επενδυτική Προτεραιότητα 6ii

Θεματικός στόχος (ΘΣ)	6. Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Επενδυτική προτεραιότητα	6ii. Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	T.06.1 - Τομέας υδάτων: Η ύπαρξη α) τιμολογιακής πολιτικής για το νερό η οποία παρέχει επαρκή κίνητρα στους χρήστες για αποδοτική χρήση των υδάτινων πόρων και β) επαρκούς συνεισφοράς των διαφόρων χρήσεων του νερού στην ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδρευσης, σε ποσοστό που καθορίζεται στο εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού για τις επενδύσεις που στηρίζονται από τα προγράμματα
Ειδικοί στόχοι	29. Βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων κατά κατηγορία Οικισμών με βάση τις κατευθύνσεις της Οδηγίας για την επεξεργασία αστικών λυμάτων (91/271/ΕΟΚ) 30. Προστασία και διαχείριση των υδατικών πόρων 31. Βελτίωση της ποιότητας και επάρκειας των υδατικών πόρων
Δείκτες αποτελέσματος	T4441_Ποσοστό ισοδύναμου πληθυσμού που καλύπτεται από δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Α-Β-Γ προτεραιότητας κατά την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ T4442_Εξυπηρετούμενος Πληθυσμός με νερό ανθρώπινης κατανάλωσης T4435_Υδατικά Συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ

3.1 Δράσεις 14.6ii.29.14-16: Βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΔΡΑΣΗ 14.6ii.29.15)

Στην περιφέρεια Αττικής, θα χρηματοδοτηθούν έργα που εμπίπτουν στη δράση 15 και αφορούν στην ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους υπολειπόμενους οικισμούς Β' προτεραιότητας (πληθυσμός > 15.000 ι.π. και διάθεση σε κανονικό αποδέκτη) και στη σταδιακή ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 - 15.000 ι.π.) και απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ.

Προτεραιότητα θα δίνεται στα έργα που επιβάλλονται από απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Δράση 15: Ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) για την κάλυψη των υπολειπόμενων οικισμών Β' προτεραιότητας (πληθυσμός > 15.000 ι.π. και διάθεση σε κανονικό αποδέκτη) και σταδιακή ολοκλήρωση Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 - 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη
----------------------	--

	<input checked="" type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> ΝΕΑ
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει με βάση τις εγκυκλίους της ΕΑΣ «Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τακτοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 18682/18.02.2016, «Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/09.12.2015 και «Επικαιροποίηση στοιχείων για το κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 104415/13.10.2015
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο: _____
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Σύμφωνα με την ΥΑ οικ.10383/2-9-2016, ΦΕΚΒ'2891 Β/2016, εκχωρούνται πόροι Ταμείου Συνοχής στη ΕΥΔ του ΠΕΠ Αττικής για την κατασκευή έργων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στους οικισμούς Β και Γ προτεραιότητας της Αττικής για την κάλυψη των απαιτήσεων της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ.
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	<i>T.06.1</i>
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Θα χρηματοδοτηθούν έργα που αφορούν στην ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) για την κάλυψη των υπολειπόμενων οικισμών Β' προτεραιότητας (πληθυσμός > 15.000 ι.π. και διάθεση σε κανονικό αποδέκτη) και την σταδιακή ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 - 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ.

Προτεραιότητα θα δίνεται στα έργα που επιβάλλονται από απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Στο πλαίσιο της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 5066/14.10.2015 (Α/Α ΟΠΣ 1109, ΑΔΑ: ΨΙΞ67Λ7-9ΨΡ) με τίτλο «Ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους υπολειπόμενους οικισμούς Β προτεραιότητας» συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 150 Μ€ έχει ενταχθεί η πράξη «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων Δήμου Μαρκοπούλου και ολοκλήρωση αναβάθμισης ΕΕΛ για συνολική δυναμικότητα 40.000 ικ» MIS 5000083 με Π/Υ 28.575.729,50 ευρώ.

Δείκτες εκροής

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής δράσης

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
						Σύνολο		
CO19	Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Ισοδύναμος Πληθυσμός	Όλες οι κατηγορίες περιφερειών			190.357	ΝΑΙ	ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός δράσης

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
Συνολικό Κόστος (α)	239.626.715,61 €
Δημόσια Δαπάνη (β)	239.626.715,61 €
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	203.682.708,27 €
Εθνική Συμμετοχή (δ)	35.944.007,34 €
εκ της οποίας για μεγάλα έργα	188.759.598,27 €
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	

Δυνητικοί δικαιούχοι

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. , οι Δήμοι που δεν διαθέτουν ΔΕΥΑ (Ν. 3852/2010) , οι Σύνδεσμοι Ύδρευσης Αποχέτευσης, οι ΔΕΥΑ (Ν. 1069/1980),

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	31/12/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.10383/2-9-2016, ΦΕΚΒ'2891/2016)	6/5/2015
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	3/7/2015 Άμεση 24/08/2016 Συγκριτική
Ημερομηνία έκδοσης πρόσκλησης. Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης νέων προσκλήσεων	14/10/2015 Β' τρίμηνο 2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΡΑΣΗ 14.6ii.29.14-16.1)

Στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, θα χρηματοδοτηθούν έργα που αφορούν στην σταδιακή ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 - 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ και εμπίπτουν στις δράσεις 14, 15 και 16.

Δράση 14: Επέκταση και εκσυγχρονισμός συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων

Δράση 15: Ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) για την κάλυψη των υπολειπόμενων οικισμών Β' προτεραιότητας (πληθυσμός > 15.000 ι.π. και

διάθεση σε κανονικό αποδέκτη) και σταδιακή ολοκλήρωση Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 - 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ

Δράση 16: Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός Εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων για την επίτευξη ποιοτικών χαρακτηριστικών εξόδου

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρή <input checked="" type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> ΝΕΑ
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει με βάση τις εγκυκλίους της ΕΑΣ «Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τακτοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 18682/18.02.2016, «Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/09.12.2015 και «Επικαιροποίηση στοιχείων για το κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 104415/13.10.2015
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο: _____
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Σύμφωνα με την ΥΑ οικ.10383/2-9-2016, ΦΕΚΒ'2891 Β/2016, εκχωρούνται πόροι Ταμείου Συνοχής στη ΕΥΔ του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδος για την κατασκευή έργων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας για την κάλυψη των απαιτήσεων της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	<i>T.06.1</i>
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Θα χρηματοδοτηθούν έργα που αφορούν στην σταδιακή ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 - 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ.

Δείκτες εκροής

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής δράσης

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
						Σύνολο		
CO19	Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Ισοδύναμος Πληθυσμός	Όλες οι κατηγορίες περιφερειών			36783	ΝΑΙ	ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός δράσης

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
Συνολικό Κόστος (α)	58.270.467,05 €
Δημόσια Δαπάνη (β)	58.270.467,05 €
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	49.529.897,00 €
Εθνική Συμμετοχή (δ)	8.740.570,05 €
Εκ της οποίας για τα τμηματοποιημένα έργα	43.586.985,67 €
Ιδιωτική Συμμετοχή	0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι

Οι ΔΕΥΑ (Ν. 1069/1980), οι Δήμοι που δεν διαθέτουν ΔΕΥΑ (Ν. 3852/2010) , οι Σύνδεσμοι Ύδρευσης Αποχέτευσης.

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	31/12/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.10383/2-9-2016, ΦΕΚΒ' 2891/2016)	6/5/2015
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	3/7/2015 Άμεση 24/08/2016 Συγκριτική
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	Δ' τρίμηνο 2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΡΑΣΗ 14.6ii.29.14-16.2)

Στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, θα χρηματοδοτηθούν έργα που αφορούν στην σταδιακή ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 - 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ και εμπίπτουν στις δράσεις 14, 15 και 16.

Δράση 14: Επέκταση και εκσυγχρονισμός συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων

Δράση 15: Ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) για την κάλυψη των υπολειπόμενων οικισμών Β' προτεραιότητας (πληθυσμός > 15.000 ι.π. και διάθεση σε κανονικό αποδέκτη) και σταδιακή ολοκλήρωση Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 - 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ

Δράση 16: Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός Εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων για την επίτευξη ποιοτικών χαρακτηριστικών εξόδου

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input checked="" type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> ΝΕΑ
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει με βάση τις εγκυκλίους της ΕΑΣ «Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τακτοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 18682/18.02.2016, «Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/09.12.2015 και «Επικαιροποίηση στοιχείων για το κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 104415/13.10.2015
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο: _____
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Σύμφωνα με την ΥΑ οικ.10383/2-9-2016, ΦΕΚΒ'2891 Β/2016, εκχωρούνται πόροι Ταμείου Συνοχής στη ΕΥΔ του ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την κατασκευή έργων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στους οικισμούς Γ προτεραιότητας για την κάλυψη των απαιτήσεων της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	<i>T.06.1</i>
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Θα χρηματοδοτηθούν έργα που αφορούν στην σταδιακή ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 - 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ.

Δείκτες εκροής

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής δράσης

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (NAI/OXI)	Δείκτης RIS3 (NAI/OXI)
						Σύνολο		
CO19	Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Ισοδύναμος Πληθυσμός	Όλες οι κατηγορίες περιφερειών			20.118	NAI	OXI

Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός δράσης

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
Συνολικό Κόστος (α)	34.804.828,49 €
Δημόσια Δαπάνη (β)	34.804.828,49 €
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	29.584.104,22 €
Εθνική Συμμετοχή (δ)	5.220.724,27 €
Εκ της οποίας για τα τμηματοποιημένα έργα	7.000.000,00 €
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι

Οι ΔΕΥΑ (Ν. 1069/1980), οι Δήμοι που δεν διαθέτουν ΔΕΥΑ (Ν. 3852/2010) , οι Σύνδεσμοι Ύδρευσης Αποχέτευσης.

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	31/12/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.10383/2-9-2016, ΦΕΚΒ'2891/2016)	6/5/2015
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	3/7/2015 Άμεση 24/08/2016 Συγκριτική
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	Δ' τρίμηνο 2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΔΡΑΣΗ 14.6ii.29.14-16.3)

Στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, θα χρηματοδοτηθούν έργα που αφορούν στην σταδιακή ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 - 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ και εμπίπτουν στις δράσεις 14, 15 και 16.

Δράση 14: Επέκταση και εκσυγχρονισμός συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων

Δράση 15: Ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) για την κάλυψη των υπολειπόμενων οικισμών Β' προτεραιότητας (πληθυσμός > 15.000 ι.π. και διάθεση σε κανονικό αποδέκτη) και σταδιακή ολοκλήρωση Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 - 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ

Δράση 16: Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός Εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων για την επίτευξη ποιοτικών χαρακτηριστικών εξόδου

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input checked="" type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> ΝΕΑ
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει με βάση τις εγκυκλίους της ΕΑΣ «Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τακτοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 18682/18.02.2016, «Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/09.12.2015 και «Επικαιροποίηση στοιχείων για το κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 104415/13.10.2015
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο: _____
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Σύμφωνα με την ΥΑ οικ.10383/2-9-2016, ΦΕΚΒ'2891 Β/2016, εκχωρούνται πόροι Ταμείου Συνοχής στη ΕΥΔ του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας για την κατασκευή έργων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας για την κάλυψη των απαιτήσεων της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	<i>T.06.1</i>
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Θα χρηματοδοτηθούν έργα που αφορούν στην σταδιακή ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 - 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ.

Δείκτες εκροής

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής δράσης

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (NAI/OXI)	Δείκτης RIS3 (NAI/OXI)
						Σύνολο		
CO19	Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Ισοδύναμος Πληθυσμός	Όλες οι κατηγορίες περιφερειών			84.068	NAI	OXI

Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός δράσης

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
Συνολικό Κόστος (α)	126.364.131,76 €
Δημόσια Δαπάνη (β)	126.364.131,76 €
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	107.409.512,00 €
Εθνική Συμμετοχή (δ)	18.954.619,76 €
Εκ της οποίας για τα τμηματοποιημένα έργα	61.330.823,00 €
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι

Η ΕΥΑΘ ΑΕ, οι ΔΕΥΑ (Ν. 1069/1980), οι Δήμοι που δεν διαθέτουν ΔΕΥΑ (Ν. 3852/2010) , οι Σύνδεσμοι Ύδρευσης Αποχέτευσης.

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	31/12/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.10383/2-9-2016, ΦΕΚΒ'2891/2016)	6/5/2015
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	3/7/2015 Άμεση 24/08/2016 Συγκριτική
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	Δ' τρίμηνο 2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΔΡΑΣΗ 14.6ii.29.14-16.4)

Στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, θα χρηματοδοτηθούν έργα που αφορούν στην σταδιακή ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 - 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ και εμπίπτουν στις δράσεις 14, 15 και 16.

Δράση 14: Επέκταση και εκσυγχρονισμός συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων

Δράση 15: Ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) για την κάλυψη των υπολειπόμενων οικισμών Β' προτεραιότητας (πληθυσμός > 15.000 ι.π. και διάθεση σε κανονικό αποδέκτη) και σταδιακή ολοκλήρωση Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 - 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ

Δράση 16: Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός Εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων για την επίτευξη ποιοτικών χαρακτηριστικών εξόδου

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> ΝΕΑ
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει με βάση τις εγκυκλίους της ΕΑΣ «Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τακτοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 18682/18.02.2016, «Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/09.12.2015 και «Επικαιροποίηση στοιχείων για το κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 104415/13.10.2015
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο: _____
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Σύμφωνα με την ΥΑ οικ.10383/2-9-2016, ΦΕΚΒ'2891 Β/2016, εκχωρούνται πόροι Ταμείου Συνοχής στη ΕΥΔ του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας για την κατασκευή έργων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας για την κάλυψη των απαιτήσεων της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.1
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Θα χρηματοδοτηθούν έργα που αφορούν στην σταδιακή ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 - 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ.

Δείκτες εκροής

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής δράσης

Κωδικός	Δείκτης	Μονάδα	Κατηγορία	Τιμή-στόχος (2023)	Δείκτης	Δείκτης
---------	---------	--------	-----------	--------------------	---------	---------

δείκτη		μέτρησης	περιφέρειας (κατά περίπτωση)			Σύνολο	πλαίσιο επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	RIS3 (ΝΑΙ/ ΟΧΙ)
CO19	Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Ισοδύναμος Πληθυσμός	Όλες οι κατηγορίες περιφερειών			5.476	ΝΑΙ	ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός δράσης

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
Συνολικό Κόστος (α)	13.014.730,58 €
Δημόσια Δαπάνη (β)	13.014.730,58 €
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	11.062.521,00 €
Εθνική Συμμετοχή (δ)	1.952.209,58 €
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	

Δυνητικοί δικαιούχοι

Οι ΔΕΥΑ (Ν. 1069/1980), οι Δήμοι που δεν διαθέτουν ΔΕΥΑ (Ν. 3852/2010) , οι Σύνδεσμοι Ύδρευσης Αποχέτευσης.

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	31/12/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.10383/2-9-2016, ΦΕΚΒ' 2891/2016)	6/5/2015
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	3/7/2015 Άμεση 24/08/2016 Συγκριτική
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	Δ' τρίμηνο 2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΔΡΑΣΗ 14.6ii.29.14-16.5)

Στην περιφέρεια Θεσσαλίας, θα χρηματοδοτηθούν έργα που αφορούν στην σταδιακή ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 - 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ και εμπίπτουν στις δράσεις 14, 15 και 16.

Δράση 14: Επέκταση και εκσυγχρονισμός συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων

Δράση 15: Ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) για την κάλυψη των υπολειπόμενων οικισμών Β' προτεραιότητας (πληθυσμός > 15.000 ι.π. και διάθεση σε κανονικό αποδέκτη) και σταδιακή ολοκλήρωση Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 - 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ

Δράση 16: Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός Εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων για την επίτευξη ποιοτικών χαρακτηριστικών εξόδου

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input checked="" type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> ΝΕΑ
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει με βάση τις εγκυκλίους της ΕΑΣ «Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τακτοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 18682/18.02.2016, «Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/09.12.2015 και «Επικαιροποίηση στοιχείων για το κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 104415/13.10.2015
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο: _____
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Σύμφωνα με την ΥΑ οικ.10383/2-9-2016, ΦΕΚΒ'2891 Β/2016, εκχωρούνται πόροι Ταμείου Συνοχής στη ΕΥΔ του ΠΕΠ Θεσσαλίας για την κατασκευή έργων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας για την κάλυψη των απαιτήσεων της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.1
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Θα χρηματοδοτηθούν έργα που αφορούν στην σταδιακή ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 - 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ.

Δείκτες εκροής

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής δράσης

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
						Σύνολο		
CO19	Πρόσθετος πληθυσμός που	Ισοδύναμος Πληθυσμός	Όλες οι κατηγορίες			35.666	ΝΑΙ	ΟΧΙ

	εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων		περιφερειών					
--	---	--	-------------	--	--	--	--	--

Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός δράσης

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
Συνολικό Κόστος (α)	43.276.375,38 €
Δημόσια Δαπάνη (β)	43.276.375,38 €
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	36.784.919,07 €
Εθνική Συμμετοχή (δ)	6.491.456,31 €
Εκ της οποίας για τα τμηματοποιημένα έργα	19.764.738,94 €
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι

Οι ΔΕΥΑ (Ν. 1069/1980), οι Δήμοι που δεν διαθέτουν ΔΕΥΑ (Ν. 3852/2010) , οι Σύνδεσμοι Ύδρευσης Αποχέτευσης.

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	31/12/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.10383/2-9-2016, ΦΕΚΒ' 2891/2016)	6/5/2015
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	3/7/2015 Άμεση 24/08/2016 Συγκριτική
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	Δ' τρίμηνο 2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΔΡΑΣΗ 14.6ii.29.14-16.6)

Στην περιφέρεια Ηπείρου, θα χρηματοδοτηθούν έργα που αφορούν στην σταδιακή ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 - 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ και εμπίπτουν στις δράσεις 14, 15 και 16.

Δράση 14: Επέκταση και εκσυγχρονισμός συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων

Δράση 15: Ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) για την κάλυψη των υπολειπόμενων οικισμών Β' προτεραιότητας (πληθυσμός > 15.000 ι.π. και διάθεση σε κανονικό αποδέκτη) και σταδιακή ολοκλήρωση Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 - 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ

Δράση 16: Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός Εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων για την επίτευξη ποιοτικών χαρακτηριστικών εξόδου

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input checked="" type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση
----------------------	--

	<input type="checkbox"/> ΝΕΑ
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει με βάση τις εγκυκλίους της ΕΑΣ «Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τακτοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 18682/18.02.2016, «Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/09.12.2015 και «Επικαιροποίηση στοιχείων για το κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 104415/13.10.2015
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο: _____
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Σύμφωνα με την ΥΑ οικ.10383/2-9-2016, ΦΕΚΒ'2891 Β/2016, εκχωρούνται πόροι Ταμείου Συνοχής στη ΕΥΔ του ΠΕΠ Ηπείρου για την κατασκευή έργων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στους οικισμούς Γ προτεραιότητας για την κάλυψη των απαιτήσεων της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.1
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Θα χρηματοδοτηθούν έργα που αφορούν στην σταδιακή ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 - 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ.

Δείκτες εκροής

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής δράσης

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
						Σύνολο		
CO19	Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Ισοδύναμος Πληθυσμός	Όλες οι κατηγορίες περιφερειών			2.207	ΝΑΙ	ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός δράσης

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
Συνολικό Κόστος (α)	12.000.000,00 €
Δημόσια Δαπάνη (β)	12.000.000,00 €
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	10.200.000,00 €
Εθνική Συμμετοχή (δ)	1.800.000,00 €
Εκ της οποίας για τα τμηματοποιημένα έργα	12.000.000,00 €
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι

Οι ΔΕΥΑ (Ν. 1069/1980), οι Δήμοι που δεν διαθέτουν ΔΕΥΑ (Ν. 3852/2010) , οι Σύνδεσμοι Ύδρευσης Αποχέτευσης.

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	31/12/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.10383/2-9-2016, ΦΕΚΒ'2891/2016)	6/5/2015
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	3/7/2015 Άμεση 24/08/2016 Συγκριτική
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	Δ' τρίμηνο 2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΡΑΣΗ 14.6ii.29.14-16.7)

Στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, θα χρηματοδοτηθούν έργα που αφορούν στην σταδιακή ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 - 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ και εμπίπτουν στις δράσεις 14, 15 και 16.

Δράση 14: Επέκταση και εκσυγχρονισμός συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων

Δράση 15: Ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) για την κάλυψη των υπολειπόμενων οικισμών Β' προτεραιότητας (πληθυσμός > 15.000 ι.π. και διάθεση σε κανονικό αποδέκτη) και σταδιακή ολοκλήρωση Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 - 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ

Δράση 16: Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός Εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων για την επίτευξη ποιοτικών χαρακτηριστικών εξόδου

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input checked="" type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input type="checkbox"/> ΝΕΑ
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει με βάση τις εγκυκλίους της ΕΑΣ «Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τακτοποίησης

τμηματοποιημένα έργα	των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 18682/18.02.2016, «Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/09.12.2015 και «Επικαιροποίηση στοιχείων για το κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 104415/13.10.2015
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο: _____
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Σύμφωνα με την ΥΑ οικ.10383/2-9-2016, ΦΕΚΒ'2891 Β/2016, εκχωρούνται πόροι Ταμείου Συνοχής στη ΕΥΔ του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδος για την κατασκευή έργων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας για την κάλυψη των απαιτήσεων της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.1
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Θα χρηματοδοτηθούν έργα που αφορούν στην σταδιακή ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 - 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ.

Δείκτες εκροής

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής δράσης

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
						Σύνολο		
CO19	Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Ισοδύναμος Πληθυσμός	Όλες οι κατηγορίες περιφερειών			11.463	ΝΑΙ	ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός δράσης

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
Συνολικό Κόστος (α)	21.998.004,00 €
Δημόσια Δαπάνη (β)	21.998.004,00 €

Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	18.698.303,40 €
Εθνική Συμμετοχή (δ)	3.299.700,60 €
Εκ της οποίας για τα τμηματοποιημένα έργα	21.998.004,00 €
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι

Οι ΔΕΥΑ (Ν. 1069/1980), οι Δήμοι που δεν διαθέτουν ΔΕΥΑ (Ν. 3852/2010) , οι Σύνδεσμοι Ύδρευσης Αποχέτευσης.

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	31/12/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.10383/2-9-2016, ΦΕΚΒ΄2891/2016)	6/5/2015
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	3/7/2015 Άμεση 24/08/2016 Συγκριτική
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	Δ΄ τρίμηνο 2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΔΡΑΣΗ 14.6ii.29.14-16.8)

Στην περιφέρεια Πελοποννήσου, θα χρηματοδοτηθούν έργα που αφορούν στην σταδιακή ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 - 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ και εμπίπτουν στις δράσεις 14, 15 και 16.

Δράση 14: Επέκταση και εκσυγχρονισμός συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων

Δράση 15: Ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) για την κάλυψη των υπολειπόμενων οικισμών Β' προτεραιότητας (πληθυσμός > 15.000 ι.π. και διάθεση σε κανονικό αποδέκτη) και σταδιακή ολοκλήρωση Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 - 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ

Δράση 16: Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός Εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων για την επίτευξη ποιοτικών χαρακτηριστικών εξόδου

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input checked="" type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> ΝΕΑ
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει με βάση τις εγκυκλίους της ΕΑΣ «Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τακτοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 18682/18.02.2016, «Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/09.12.2015 και «Επικαιροποίηση στοιχείων για το κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 104415/13.10.2015

Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο: _____
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Σύμφωνα με την ΥΑ οικ.10383/2-9-2016, ΦΕΚΒ'2891 Β/2016, εκχωρούνται πόροι Ταμείου Συνοχής στη ΕΥΔ του ΠΕΠ Πελοποννήσου για την κατασκευή έργων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας για την κάλυψη των απαιτήσεων της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.1
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Θα χρηματοδοτηθούν έργα που αφορούν στην σταδιακή ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 - 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ.

Δείκτες εκροής

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής δράσης

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
						Σύνολο		
CO19	Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Ισοδύναμος Πληθυσμός	Όλες οι κατηγορίες περιφερειών			13.217	ΝΑΙ	ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός δράσης

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
Συνολικό Κόστος (α)	17.042.635,29 €
Δημόσια Δαπάνη (β)	17.042.635,29 €
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	14.486.240,00 €
Εθνική Συμμετοχή (δ)	2.556.395,29 €
Εκ της οποίας για τα τμηματοποιημένα έργα	4.947.148,14 €

Ιδιωτική Συμμετοχή (€)	0,00
------------------------	------

Δυνητικοί δικαιούχοι

Οι ΔΕΥΑ (Ν. 1069/1980), οι Δήμοι που δεν διαθέτουν ΔΕΥΑ (Ν. 3852/2010) , οι Σύνδεσμοι Ύδρευσης Αποχέτευσης.

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	31/12/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.10383/2-9-2016, ΦΕΚΒ'2891/2016)	6/5/2015
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	3/7/2015 Άμεση 24/08/2016 Συγκριτική
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	Δ' τρίμηνο 2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΔΡΑΣΗ 14.6ii.29.14-16.9)

Στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, θα χρηματοδοτηθούν έργα που αφορούν στην σταδιακή ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 - 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ και εμπίπτουν στις δράσεις 14, 15 και 16.

Δράση 14: Επέκταση και εκσυγχρονισμός συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων

Δράση 15: Ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) για την κάλυψη των υπολειπόμενων οικισμών Β' προτεραιότητας (πληθυσμός > 15.000 ι.π. και διάθεση σε κανονικό αποδέκτη) και σταδιακή ολοκλήρωση Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 - 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ

Δράση 16: Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός Εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων για την επίτευξη ποιοτικών χαρακτηριστικών εξόδου

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> ΝΕΑ
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει με βάση τις εγκυκλίους της ΕΑΣ «Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τακτοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 18682/18.02.2016, «Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/09.12.2015 και «Επικαιροποίηση στοιχείων για το κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 104415/13.10.2015
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής

	<input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο: _____
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Σύμφωνα με την ΥΑ οικ.10383/2-9-2016, ΦΕΚΒ'2891 Β/2016, εκχωρούνται πόροι Ταμείου Συνοχής στη ΕΥΔ του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου για την κατασκευή έργων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στους οικισμούς Γ προτεραιότητας για την κάλυψη των απαιτήσεων της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.1
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Θα χρηματοδοτηθούν έργα που αφορούν στην σταδιακή ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 - 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ.

Δείκτες εκροής

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής δράσης

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
						Σύνολο		
CO19	Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Ισοδύναμος Πληθυσμός	Όλες οι κατηγορίες περιφερειών			4.350	ΝΑΙ	ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός δράσης

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
Συνολικό Κόστος (α)	11.747.858,00 €
Δημόσια Δαπάνη (β)	11.747.858,00 €
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	9.985.679,30 €
Εθνική Συμμετοχή (δ)	1.762.178,70 €
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	

Δυνητικοί δικαιούχοι

Οι ΔΕΥΑ (Ν. 1069/1980), οι Δήμοι που δεν διαθέτουν ΔΕΥΑ (Ν. 3852/2010) , οι Σύνδεσμοι Ύδρευσης Αποχέτευσης.

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	31/12/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.10383/2-9-2016, ΦΕΚΒ'2891/2016)	6/5/2015
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	3/7/2015 Άμεση 24/08/2016 Συγκριτική
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	Δ' τρίμηνο 2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΔΡΑΣΗ 14.6ii.29.14-16.10)

Στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, θα χρηματοδοτηθούν έργα που αφορούν στην σταδιακή ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 - 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ και εμπίπτουν στις δράσεις 14, 15 και 16.

Δράση 14: Επέκταση και εκσυγχρονισμός συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων

Δράση 15: Ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) για την κάλυψη των υπολειπόμενων οικισμών Β' προτεραιότητας (πληθυσμός > 15.000 ι.π. και διάθεση σε κανονικό αποδέκτη) και σταδιακή ολοκλήρωση Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 - 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ

Δράση 16: Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός Εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων για την επίτευξη ποιοτικών χαρακτηριστικών εξόδου

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> ΝΕΑ
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει με βάση τις εγκυκλίους της ΕΑΣ «Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τακτοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 18682/18.02.2016, «Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/09.12.2015 και «Επικαιροποίηση στοιχείων για το κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 104415/13.10.2015
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ

	<input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο: _____
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Σύμφωνα με την ΥΑ οικ.10383/2-9-2016, ΦΕΚΒ'2891 Β/2016, εκχωρούνται πόροι Ταμείου Συνοχής στη ΕΥΔ του ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου για την κατασκευή έργων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας για την κάλυψη των απαιτήσεων της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.1
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Θα χρηματοδοτηθούν έργα που αφορούν στην σταδιακή ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 - 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ.

Δείκτες εκροής

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής δράσης

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
						Σύνολο		
CO19	Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Ισοδύναμος Πληθυσμός	Όλες οι κατηγορίες περιφερειών			31.095	ΝΑΙ	ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός δράσης

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
Συνολικό Κόστος (α)	27.666.843,53 €
Δημόσια Δαπάνη (β)	27.666.843,53 €
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	23.516.817,50 €
Εθνική Συμμετοχή (δ)	4.150.026,03 €
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι

Οι ΔΕΥΑ (Ν. 1069/1980), οι Δήμοι που δεν διαθέτουν ΔΕΥΑ (Ν. 3852/2010) , οι Σύνδεσμοι Ύδρευσης Αποχέτευσης.

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	31/12/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.10383/2-9-2016, ΦΕΚΒ2891/2016)	6/5/2015
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	3/7/2015 Άμεση 24/08/2016 Συγκριτική
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	Δ' τρίμηνο 2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΔΡΑΣΗ 14.6ii.29.14-16.11)

Στην περιφέρεια Κρήτης, θα χρηματοδοτηθούν έργα που αφορούν στην σταδιακή ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 - 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ και εμπίπτουν στις δράσεις 14, 15 και 16.

Δράση 14: Επέκταση και εκσυγχρονισμός συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων

Δράση 15: Ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) για την κάλυψη των υπολειπόμενων οικισμών Β' προτεραιότητας (πληθυσμός > 15.000 ι.π. και διάθεση σε κανονικό αποδέκτη) και σταδιακή ολοκλήρωση Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 - 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ

Δράση 16: Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός Εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων για την επίτευξη ποιοτικών χαρακτηριστικών εξόδου

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> ΝΕΑ ΕΡΓΑ
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει με βάση τις εγκυκλίους της ΕΑΣ «Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τακτοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 18682/18.02.2016, «Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/09.12.2015 και «Επικαιροποίηση στοιχείων για το κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 104415/13.10.2015
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο: _____
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Σύμφωνα με την ΥΑ οικ.10383/2-9-2016, ΦΕΚΒ'2891 Β/2016,

	εκχωρούνται πόροι Ταμείου Συνοχής στη ΕΥΔ του ΠΕΠ Κρήτης για την κατασκευή έργων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας για την κάλυψη των απαιτήσεων της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.1
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Θα χρηματοδοτηθούν έργα που αφορούν στην σταδιακή ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 - 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ.

Δείκτες εκροής

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής δράσης

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
						Σύνολο		
CO19	Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Ισοδύναμος Πληθυσμός	Όλες οι κατηγορίες περιφερειών			3.364	ΝΑΙ	ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός δράσης

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
Συνολικό Κόστος (α)	4.346.349,40 €
Δημόσια Δαπάνη (β)	4.346.349,40 €
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	3.694.397,00 €
Εθνική Συμμετοχή (δ)	651.952,40 €
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι

Οι ΔΕΥΑ (Ν. 1069/1980), οι Δήμοι που δεν διαθέτουν ΔΕΥΑ (Ν. 3852/2010) , οι Σύνδεσμοι Ύδρευσης Αποχέτευσης.

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	31/12/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016

Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.10383/2-9-2016, ΦΕΚΒ'2891/2016)	6/5/2015
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	3/7/2015 Άμεση 24/08/2016 Συγκριτική
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	Δ' τρίμηνο 2016

ΕΥΔ ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΔΡΑΣΗ 14.6ii.29.14)

Από την ΕΥΔ ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ θα χρηματοδοτηθούν έργα που αφορούν στην σταδιακή ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Β προτεραιότητας (πληθυσμός > 15.000 ι.π. και διάθεση σε κανονικό αποδέκτη) και Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 - 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ και εμπίπτουν στις δράσεις 14, 15 και 16.

Δράση 14: Επέκταση και εκσυγχρονισμός συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων

Δράση 15: Ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) για την κάλυψη των υπολειπόμενων οικισμών Β' προτεραιότητας (πληθυσμός > 15.000 ι.π. και διάθεση σε κανονικό αποδέκτη) , ολοκλήρωση υποδομών επεξεργασίας αστικών λυμάτων οικισμών Β προτεραιότητας (πληθυσμός > 15.000 ι.π. και διάθεση σε κανονικό αποδέκτη) που χρηματοδοτήθηκαν κατά την Π.Π. 2007-2013 και σταδιακή ολοκλήρωση οικισμών Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 - 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ

Δράση 16: Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός Εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων για την επίτευξη ποιοτικών χαρακτηριστικών εξόδου.

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input checked="" type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input type="checkbox"/> Άλλο _____
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει με βάση τις εγκυκλίους της ΕΑΣ «Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τακτοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 18682/18.02.2016, «Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/09.12.2015 και «Επικαιροποίηση στοιχείων για το κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 104415/13.10.2015.
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο: _____
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input checked="" type="checkbox"/> ΝΑΙ <input type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	

Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.1
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Θα χρηματοδοτηθούν έργα που αφορούν στην ολοκλήρωση υποδομών επεξεργασίας αστικών λυμάτων οικισμών Β προτεραιότητας (πληθυσμός > 15.000 ι.π. και διάθεση σε κανονικό αποδέκτη) που χρηματοδοτήθηκαν κατά την Π.Π. 2007-2013 καθώς και στην σταδιακή ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 - 15.000 ι.π.) που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ και εμπίπτουν στις δράσεις 14, 15 και 16.

Εχει δημοσιευθεί πρόσκληση (αριθ. πρωτ. 2572/07.03.2016 (Α/Α ΟΠΣ 1407, ΑΔΑ : ΩΗ6Θ4653Ο7-ΤΚΣ) με τίτλο «Ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000-15.000 ι.π.) που απαιτούνται σύμφωνα με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ» συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 49 Μ€ για τμηματοποιημένα έργα των οποίων ένα ή περισσότερα υποέργα (εξ ολοκλήρου ή μέρος τους) έχουν ολοκληρωθεί με χρηματοδότηση από το ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 και έχουν υπολειπόμενα υποέργα (εργολαβίες) που ήδη υλοποιούνται δηλαδή υποέργα – εργολαβίες με υπογεγραμμένες νομικές δεσμεύσεις.

Δείκτες εκροής

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής δράσης

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
						Σύνολο		
CO19	Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Ισοδύναμος Πληθυσμός	Όλες οι κατηγορίες περιφερειών			222.836	ΝΑΙ	ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός δράσης

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
Συνολικό Κόστος (α)	49.000.000 €
Δημόσια Δαπάνη (β)	49.000.000 €
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	41.650.000 €
Εθνική Συμμετοχή (δ)	7.350.000 €
εκ της οποίας για τμηματοποιημένα έργα	49.000.000 €
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	

Δυνητικοί δικαιούχοι

Οι ΔΕΥΑ (Ν. 1069/1980), οι Δήμοι που δεν διαθέτουν ΔΕΥΑ (Ν. 3852/2010), οι Σύνδεσμοι Ύδρευσης Αποχέτευσης.

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	31/12/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.10383/2-9-2016, ΦΕΚΒ'2891/2016)	
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	3/7/2015 Άμεση 24/08/2016 Συγκριτική
Ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	07/03/2016

3.2 Δράσεις 14.6ii.30.17-19: Προστασία και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων

Χαρακτηρισμός δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input checked="" type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input checked="" type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει με βάση τις εγκυκλίους της ΕΑΣ «Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τακτοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 18682/18.02.2016, «Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/09.12.2015 και «Επικαιροποίηση στοιχείων για το κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 104415/13.10.2015.
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο: _____ (συμπληρώστε)
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Δεν έχουν εκχωρηθεί πόροι για αντίστοιχες δράσεις σε ΕΦΔ
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.1
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Θα χρηματοδοτηθούν δράσεις του ειδικού στόχου 30 της επενδυτικής προτεραιότητας 6ii που αφορούν σε:

17. Έργα ύδρευσης που είναι τμηματοποιημένα ή διαθέτουν σύμβαση που έχει ενεργοποιηθεί στο ΕΠ-ΠΕΡΑΑ 2007-2013 (Παξών, Καρδίτσας κλπ)
18. Έργα αφαλάτωσης για την ικανοποίηση αναγκών σε νησιωτικές ή παράκτιες περιοχές με ειδικές τοπικές και κλιματικές συνθήκες καθώς και σε νησιά-τουριστικούς πόλους με υψηλό κόστος μεταφοράς νερού.
19. Έργα ύδρευσης νήσου Κέρκυρας.

Για τη δράση 17 έχει δημοσιευθεί πρόσκληση (αρ.πρωτ. 3936/07.04.2016, ΑΔΑ: ΨΩΥΨ4653Ο7-Φ9Π) με τίτλο «Έργα ύδρευσης» συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 30 Μ€ για τμηματοποιημένα έργα ύδρευσης (ύδρευση Παξών, φράγμα Σούρπης-Μαυρομμάτι, ύδρευση Καρδίτσας από λίμνη Σμοκόβου κλπ) των οποίων ένα ή περισσότερα υποέργα (εξ ολοκλήρου ή μέρος τους) έχουν ολοκληρωθεί με χρηματοδότηση από το ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 και έχουν υπολειπόμενα υποέργα (εργολαβίες) που ήδη υλοποιούνται, δηλαδή υποέργα –εργολαβίες με υπογεγραμμένες νομικές δεσμεύσεις.

Για τη δράση 18 έχει δημοσιευθεί πρόσκληση (αρ.πρωτ. 3937/07.04.2016, ΑΔΑ: Ω55Η4653Ο7-ΑΤΒ) με τίτλο «Εφαρμογή συστημάτων αφαλάτωσης για την ικανοποίηση αναγκών σε νησιωτικές ή παράκτιες περιοχές με ειδικές τοπικές και κλιματικές συνθήκες καθώς και σε νησιά-τουριστικούς πόλους με υψηλό κόστος μεταφοράς νερού» συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης 16 Μ€ για εμπροσθοβαρή (ώριμα) νέα έργα αφαλάτωσης.

Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροών που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτική προτεραιότητα 6ii όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και αφορούν την προτεινόμενη δράση.

Πίνακας 2.1: Δείκτες εκροής δράσης 14.6ii.30.17-19

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Α	Γ	Σύνολο		
CO18	Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη παροχή νερού	φυσικά πρόσωπα	Όλες οι κατηγορίες περιφερειών			714.163	ΟΧΙ	ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός δράσης

	Σύνολο Χώρας (Ταμείο Συνοχής)
Συνολικό Κόστος (α)	276.470.588,24
Δημόσια Δαπάνη (β)	276.470.588,24
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	235.000.000,00
Εθνική Συμμετοχή (δ)	41.470.588,24
Εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα	16.000.000,00
Εκ της οποίας για τα τμηματοποιημένα έργα	30.000.000,00
Εκ της οποίας για τα μεγάλα έργα	230.470.588,24
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	

Δυνητικοί δικαιούχοι

Οι ΔΕΥΑ (Ν. 1069/1980), οι Δήμοι που δεν διαθέτουν ΔΕΥΑ (Ν. 3852/2010) , οι Σύνδεσμοι

Υδρευσης Αποχέτευσης, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε., η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. για την Αττική, η ΕΥΑΘ Α.Ε. (Κεντρικός Τομέας Θεσσαλονίκης), το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΟΜΕΔΙ) /Γενική Διεύθυνση Υδραυλικών και Κτηριακών Υποδομών / Διεύθυνση Έργων Υδρευσης, Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων (Δ.Ε.Υ.Α.Ε.Λ.) και το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΟΜΕΔΙ) /Γενική Διεύθυνση Υδραυλικών και Κτηριακών Υποδομών / Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής Υδραυλικών Υποδομών (Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Υ.Υ.), ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού.

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	31/12/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.3848/2015, ΦΕΚΒ'805/2015)	
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	3/7/2015 Άμεση 24/08/2016 Συγκριτική
Ημερομηνία έκδοσης προσκλήσεων Ημερομηνία έκδοσης νέας πρόσκλησης	Απρίλιος 2016 Δ' τρίμηνο 2016

3.3 Δράσεις 14.6ii.31.20-35: Βελτίωση της Ποιότητας και της Επάρκειας των Υδατικών Πόρων

Χαρακτηρισμός δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input checked="" type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει με βάση τις εγκυκλίου της ΕΑΣ «Ενέργειες ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τακτοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 18682/18.02.2016, «Ολοκλήρωση πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 127558/ΕΥΘΥ 1227/09.12.2015 και «Επικαιροποίηση στοιχείων για το κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013» με αριθ. πρωτ. 104415/13.10.2015.
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ

	<input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Δεν έχουν εκχωρηθεί πόροι για αντίστοιχες δράσεις σε ΕΦΔ
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	T.06.1
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Θα χρηματοδοτηθούν οι ακόλουθες δράσεις του ειδικού στόχου 31 της επενδυτικής . προτεραιότητας dii:

20. Παρακολούθηση της λειτουργίας των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) και της πορείας εφαρμογής της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ
21. Εφαρμογή της Οδηγίας για τα ύδατα κολύμβησης την περίοδο 2014- 2020
22. Εφαρμογή της Οδηγίας σχετικά με την Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχο της Ρύπανσης (Integrated Pollution Prevention and Control (96/61/ΕΚ και 2008/1/ΕΚ) σχετικά με τους υδάτινους πόρους
23. Εφαρμογή της οδηγίας για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης (91/676/ΕΟΚ)
24. Προστασία του περιβάλλοντος και ιδίως του εδάφους κατά τη χρησιμοποίηση της ύλης καθαρισμού λυμάτων στη γεωργία (Οδηγία 86/278/ΕΟΚ)
25. Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης των θαλάσσιων υποπεριοχών /Αναβάθμιση και λειτουργική επικαιροποίηση του δικτύου παρακολούθησης.
26. Εφαρμογή της αρχής ανάκτησης κόστους, κατάλληλα για τους σκοπούς του Άρθρου 9 της Οδηγίας 2000/60/ ΕΚ
27. Ανάπτυξη και ενίσχυση υποδομών για την εξασφάλιση της επάρκειας του νερού για όλες τις χρήσεις
28. Προσδιορισμό, καταγραφή, έλεγχο και παρακολούθηση των απολήψεων επιφανειακού και υπόγειου νερού και αποθήκευσης επιφανειακού νερού
29. Αντιμετώπιση σημειακών πηγών απορρίψεων που ενδέχεται να προκαλέσουν ρύπανση
30. Αντιμετώπιση αρνητικών επιπτώσεων στην κατάσταση ύδατος
31. Ευαισθητοποίηση Χρηστών και ενίσχυση των Εταιρικών Σχέσεων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής των Σχεδίων Διαχείρισης
32. Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης (ποιότητα, ποσότητα, πιέσεις, χρήση) των υδάτων της χώρας
33. Προώθηση αποδοτικής και αειφόρου χρήσης του νερού
34. Αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης και περιορισμός διαρροών
35. Διαχείριση υδάτων στη λεκάνη του Ασωπού ποταμού (διυλιστήριο νερού, έργα μεταφοράς νερού)

Για τη δράση 34 προγραμματίζεται άμεσα η ενεργοποίηση προσκλήσεων για εμπροσθοβαρή νέα έργα περιορισμού διαρροών και αναβάθμισης δικτύων ύδρευσης, ενώ για την δράση 35 που αφορά στο έργο διαχείρισης υδάτων στη λεκάνη του Ασωπού ποταμού προγραμματίζεται πρόσκληση μετά την ολοκλήρωση της μελέτης ωρίμανσης του έργου που θα χρηματοδοτηθεί από την Τεχνική Βοήθεια. Για τις λοιπές δράσεις που αφορούν κατά το πλείστον σε δράσεις ενδιαφέροντος της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων (ΕΓΥ) θα ενεργοποιηθούν σχετικές προσκλήσεις.

Όσον αφορά τη δράση 25, προγραμματίζεται η ενεργοποίηση πρόσκλησης για την παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης των θαλάσσιων υποπεριοχών και την αναβάθμιση και λειτουργική επικαιροποίηση του δικτύου παρακολούθησης της κατάστασης των θαλάσσιων υποπεριοχών σε εφαρμογή της Οδηγίας 2008/56/EK για την θαλάσσια στρατηγική.

Για τη δράση 21, προγραμματίζεται άμεσα η ενεργοποίηση πρόσκλησης για την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2006/7/EK.

Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροών που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτικής προτεραιότητας 6ii όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και αφορούν την προτεινόμενη δράση.

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής δράσης

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Α	Γ	Σύνολο		
CO18	Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη παροχή νερού	φυσικά πρόσωπα	Όλες οι κατηγορίες περιφερειών			714.163	ΟΧΙ	ΟΧΙ

Για τις δράσεις 20-33 στον Πίνακα που ακολουθεί προτείνεται να προστεθεί ως νέος δείκτης εκροών ο T4411 που περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο ΕΠ

Πίνακας 2.2: Δείκτες εκροής δράσεων 14.6ii.31.20-33

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Α	Γ	Σύνολο		
T4411	Αριθμός σχεδίων δράσης, συστημάτων, εργαλείων που εκπονούνται/εφαρμόζονται	Πλήθος συστημάτων, εργαλείων	Όλες οι κατηγορίες περιφερειών			6	ΟΧΙ	ΟΧΙ

Για τη δράση 21 στον Πίνακα που ακολουθεί προτείνεται να προστεθεί ως νέος δείκτης εκροής ο 02101 «Ενημερωμένες ταυτότητες παραλιών» που έχει ήδη καταχωρηθεί στο ΟΠΣ από τη χρήση του στις Περιφέρειες (οριζόντια δράση)

Πίνακας 2.2: Δείκτες εκροής δράσης 14.6ii.31.21

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Α	Γ	Σύνολο		
02101	Ενημερωμένες ταυτότητες παραλιών	Αριθμός	Όλες οι κατηγορίες περιφερειών			(Αρ. ακτών κολύμβησης που παρακολουθούνται στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας)	ΟΧΙ	ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός δράσης

	Σύνολο Χώρας (Ταμείο Συνοχής)
Συνολικό Κόστος (α)	100.000.000,00
Δημόσια Δαπάνη (β)	100.000.000,00
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	85.000.000,00
Εθνική Συμμετοχή (δ)	15.000.000,00
Εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα	30.000.000,00
Εκ της οποίας για τα τμηματοποιημένα έργα	40.000.000,00
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	

Δυνητικοί δικαιούχοι

Η ΕΓΥ/ΥΠΕΝ, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, οι ΔΕΥΑ (Ν. 1069/1980), Δήμοι που δεν διαθέτουν ΔΕΥΑ (Ν. 3852/2010), Σύνδεσμοι Ύδρευσης Αποχέτευσης, η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. για την Αττική, η ΕΥΑΘ Α.Ε. (Κεντρικός Τομέας Θεσσαλονίκης).

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	31/12/2016
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.3848/2015, ΦΕΚΒ'805/2015)	
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	3/7/2015 Άμεση 24/08/2016 Συγκριτική
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης πρόσκλησης	Β' τρίμηνο 2016

Σημειώνεται ότι για ορισμένες από τις ανωτέρω δράσεις θα εφαρμοσθούν κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης

Θεματικός στόχος 6 – Επενδυτική Προτεραιότητα 6iii

Θεματικός στόχος (ΘΣ)	6. Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Επενδυτική προτεραιότητα	6iii. Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω και του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	-
Ειδικοί στόχοι	32. Ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας και της υποβάθμισης των λειτουργιών των οικοσυστημάτων
Δείκτες αποτελέσματος	T4436_Ποσοστό προστατευόμενων περιοχών (σύνολο περιοχών Natura 2000) με εργαλεία διαχείρισης

4.1. Δράση 14.6iii.32.31.1: Εφαρμογή της διαχείρισης Οικοτόπων / Ειδών και Περιοχών Natura 2000 για την μετρήσιμη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης

Χαρακτηρισμός δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	<p>Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει στη βάση των σχετικών εγκυκλίων της ΕΑΣ: «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020» με αρ. πρωτ. 51020/ΕΥΘΥ1153/15.10.2014, «Οδηγίες διαχείρισης των έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 και κατά την μεταβατική περίοδο» με αρ. πρωτ. 51760/20.10.2014 και «Παρακολούθηση της εφαρμογής των ενεργειών εξυγίανσης-κατευθύνσεις για την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των ενεργειών έως 31.12.2014» με αρ. πρωτ. 73438/17.12.2014 και των οδηγιών της ΕΥ ΟΠΣ όπως κοινοποιήθηκαν με τα από 24.10.2014, 6.11.2014, 17.11.2014 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.</p>
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	

Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Η προτεινόμενη δράση περιλαμβάνει:

- Εφαρμογή Σχεδίου Διαχείρισης ανά Προστατευόμενη Περιοχή
- Πιλοτική Εφαρμογή Συμβάσεων Διαχείρισης (εφαρμογή PAF).
- Υποδομές / δράσεις / υλικό ερμηνείας περιβάλλοντος και διαχείρισης / προσέλευσης επισκεπτών σε προστατευόμενες περιοχές.
- Διασύνδεση Οικολογικών Διαδρομών με δίκτυα και διαδρομές πολιτιστικού και εναλλακτικού τουριστικού ενδιαφέροντος (όπως π.χ. επιδεικτικές δράσεις στις περιοχές της Πελοποννήσου, της Ηπείρου και των Νοτίων Κυκλάδων).

Στις δράσεις που θα υποστηριχθούν συμπεριλαμβάνεται η εξειδίκευση μελετών καταγραφής οικοτόπων και η εξειδίκευση έργων πιλοτικών για οικολογικές διαδρομές με συνδυασμό την Φύση σε περιοχές κυρίως Natura 2000 και τον Πολιτισμό.

Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτική προτεραιότητα biii όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 14.6iii.32.31.1

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
CO23	Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης	Εκτάρια	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			48,54	ΟΧΙ	ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης αναλύεται στον πίνακα 3.

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης 14.6iii.32.31.1

	Σύνολο Χώρας (Ταμείο Συνοχής)
Συνολικό Κόστος (α)	12.000.000,00 €
Δημόσια Δαπάνη (β)	12.000.000,00 €
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	10.200.000,00 €
Εθνική Συμμετοχή (δ)	1.800.000,00 €
εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα	8.000.000,00
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	

Δυνητικοί δικαιούχοι

Η εξειδίκευση της δράσης απευθύνεται στο ΥΠΕΝ, στον Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση Πρόσκλησης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.3848/2015, ΦΕΚΒ'805/2015)	
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	Απρίλιος 2016
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης	Β' τρίμηνο 2016

4.2. Δράση 14.6iii.32.31.2: Μορφολογικές Μελέτες και Κανόνες Δόμησης

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει στη βάση των σχετικών εγκυκλίων της ΕΑΣ: «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020» με αρ. πρωτ. 51020/ΕΥΘΥ1153/15.10.2014, «Οδηγίες διαχείρισης των έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 και κατά την μεταβατική περίοδο» με αρ. πρωτ. 51760/20.10.2014 και «Παρακολούθηση της εφαρμογής των ενεργειών εξυγίανσης-κατευθύνσεις για την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των ενεργειών έως 31.12.2014» με αρ. πρωτ. 73438/17.12.2014 και των οδηγιών της ΕΥ ΟΠΣ όπως κοινοποιήθηκαν με τα από 24.10.2014, 6.11.2014, 17.11.2014 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα

	<input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Η προτεινόμενη δράση περιλαμβάνει:

- Ψηφιοποίηση Μορφολογικών Κανόνων Δόμησης με σκοπό την οργάνωση του αστικού χώρου στο πλαίσιο των έξυπνων πόλεων.
- Υπόλοιπες Μορφολογικές μελέτες σε τουριστικές περιοχές.

Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτική προτεραιότητα 6iii όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και οι οποίοι αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 14.6iii.32.31.2

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
CO23	Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης	Εκτάρια	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			48,54	ΟΧΙ	ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης αναλύεται στον πίνακα 3.

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης 14.6iii.32.31.2

	Σύνολο Χώρας (Ταμείο Συνοχής)
Συνολικό Κόστος (α)	6.700.000,00 €
Δημόσια Δαπάνη (β)	6.700.000,00 €
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	5.360.000,00 €
Εθνική Συμμετοχή (δ)	1.340.000,00 €
εκ της οποίας για τα εμπροσθοβαρή έργα	
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	0,00 €

Δυνητικοί δικαιούχοι

Η εξειδίκευση της δράσης απευθύνεται στο ΥΠΕΝ, στον Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση Πρόσκλησης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.3848/2015, ΦΕΚΒ'805/2015)	
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 ^η Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	3/7/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης	Γ' τρίμηνο 2016

5. Θεματικός στόχος 6 – Επενδυτική Προτεραιότητα 6iv

Θεματικός στόχος (ΘΣ)	6. Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Επενδυτική προτεραιότητα	6iv. Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπτυξη των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	-
Ειδικοί στόχοι	33. Προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και της αστικής αναζωογόνησης
Δείκτες αποτελέσματος	T4433_Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ

5.1. Δράση 14.6iv.33.33.1: Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την ανάδειξη επιστημονικών – πολιτιστικών – περιβαλλοντικών πάρκων.

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο:
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	-
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης 14.6ίν.33.33.1

Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις βελτίωσης του μικροκλίματος μέσω κατασκευής υποδομών για την ανάπτυξη πολιτιστικών, αθλητικών και περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, διαμορφώσεων υπαίθριων χώρων εκδηλώσεων και αναψυχής και μέσω ανάπτυξης δικτύου μονοπατιών και ποδηλατοδρόμων εντός των πάρκων αυτών. Παρεμβάσεις για εκσυγχρονισμό υποδομών αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων / στερεών εντός των πάρκων. Παρεμβάσεις αξιοποίησης ανακυκλωμένου νερού που παράγεται από τους βιολογικούς καθαρισμούς και επαναχρησιμοποίηση του για άρδευση. Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας μέσω συστημάτων διαχείρισης φωτισμού.

Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροών που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτικής προτεραιότητας δίν όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 14.6ίν.33.33.1

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
C022	Αποκατάσταση του εδάφους: Συνολική επιφάνεια αποκατεστημένο υ εδάφους	Εκτάρια	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			34,41	ΟΧΙ	-

Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός προτεινόμενης δράσης 14.6ίν.33.33.1

	Σύνολο Χώρας (Ταμείο Συνοχής)
Συνολικό Κόστος (α)	5.882.352,94 €
Δημόσια Δαπάνη (β)	5.882.352,94 €
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	5.000.000,00 €
Εθνική Συμμετοχή (δ)	882.352,94 €
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	

Δυνητικοί δικαιούχοι

Δημόσιος και Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση Πρόσκλησης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.3848/2015, ΦΕΚΒ'805/2015)	
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 ^η Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	Απρίλιος 2016
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης	Β' τρίμηνο 2016

5.2. Δράση 14.6ίν.33.33.2: Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του κτιριακού αποθέματος, αρχιτεκτονικής αξίας και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, που βρίσκεται σε σημαντική θέση σε σχέση με πλέγμα διαδρομών ιστορικού, περιβαλλοντικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα.

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Άλλο (Νέα Έργα)
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει στη βάση των σχετικών εγκυκλίων της ΕΑΣ: «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020» με α.π. 51020/ΕΥΘΥ1153/15.10.2014, «Οδηγίες διαχείρισης των έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 και κατά την μεταβατική περίοδο» με αρ. πρωτ. 51760/20.10.2014 και «Παρακολούθηση της εφαρμογής των ενεργειών εξυγίανσης-κατευθύνσεις για την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των ενεργειών έως 31.12.2014» με αρ. πρωτ. 73438/17.12.2014 και των οδηγιών της ΕΥ ΟΠΣ όπως κοινοποιήθηκαν με τα από 24.10.2014, 6.11.2014, 17.11.2014 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	-
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης 14.6ίν.33.33.2

Προτάσεις που αφορούν στην υλοποίηση παρεμβάσεων αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού σε κτίρια τα οποία αποτελούν ιδιοκτησία της δημοτικής αρχής. Οι παρεμβάσεις θα πρέπει να οδηγούν στην αξιοποίησή τους και την ανάδειξή τους ως τουριστικό κεφάλαιο της περιοχής και τη χρήση τους ως πολιτιστικά / πνευματικά, συνεδριακά, εκθεσιακά κέντρα, χώρους δημόσιων υπηρεσιών κ.α. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα υφιστάμενα κτίρια με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας, την

μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και μείωση των εκπομπών των αερίων που προκαλούν την κλιματική αλλαγή.

Δείκτες εκροής

Στον ακόλουθο Πίνακα αναφέρονται οι δείκτες εκροών που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτικής προτεραιότητας δίν όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 14.6ιν.33.33.2

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (NAI/OXI)	Δείκτης RIS3 (NAI/OXI)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
C022	Αποκατάσταση του εδάφους: Συνολική επιφάνεια αποκατεστημένου εδάφους	Εκτάρια	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			34,41	OXI	-

Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός δράσης 14.6ιν.33.33.2

	Σύνολο Χώρας (Ταμείο Συνοχής)
Συνολικό Κόστος (α)	13.000.000,00 €
Δημόσια Δαπάνη (β)	13.000.000,00 €
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	11.050.000,00 €
Εθνική Συμμετοχή (δ)	1.950.000,00 €
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	

Δυνητικοί δικαιούχοι

Δημόσιος και Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) κοινωφελούς σκοπού μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή που λειτουργούν με τη μορφή Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας.

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση Πρόσκλησης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.3848/2015, ΦΕΚΒ'805/2015)	
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	Απρίλιος 2016
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης	Β' τρίμηνο 2016

5.3. Δράση 14.6ιν.33.33.3: Παρεμβάσεις αναβάθμισης περιβαλλοντικά τραυματισμένων τοπίων και παρεμβάσεις δημιουργίας ή /και αναβάθμισης υποδομών του τομέα τουρισμού (δημοτικές κατασκηνώσεις, δημοτικά camping) σε περιοχές περιβαλλοντικού, πολιτιστικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος.

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής
----------------------	--

	<input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Νέα
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	Η διαχείριση των εμπροσθοβαρών, μεταφερόμενων και των τμηματοποιημένων έργων θα γίνει στη βάση των σχετικών εγκυκλίων της ΕΑΣ: «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020» με α.π. 51020/ΕΥΘΥ1153/15.10.2014, «Οδηγίες διαχείρισης των έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 και κατά την μεταβατική περίοδο» με αρ. πρωτ. 51760/20.10.2014 και «Παρακολούθηση της εφαρμογής των ενεργειών εξυγίανσης-κατευθύνσεις για την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των ενεργειών έως 31.12.2014» με αρ. πρωτ. 73438/17.12.2014 και των οδηγιών της ΕΥ ΟΠΣ όπως κοινοποιήθηκαν με τα από 24.10.2014, 6.11.2014, 17.11.2014 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	-
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	-
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης 14.6ίν.33.33.3

Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση τραυματισμένων περιβαλλοντικά τοπίων μέσω της κατασκευής υποδομών για την υποστήριξη τουριστικών / πολιτιστικών δραστηριοτήτων (υπαίθριοι συναυλιακοί χώροι, υπαίθρια θέατρα κ.α) καθώς και εκπαιδευτικών / αθλητικών δραστηριοτήτων. Παρεμβάσεις που ενισχύουν τις “διεπαφές” του παραδοσιακού αστικού ιστού με «γειτνιάζουσες» αναπτυξιακές δυνατότητες και παραγωγικές λειτουργίες τοπίων που έχουν εγκαταλειφθεί. Επίσης προτάσεις για τη δημιουργία ή αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός ήπιας μορφής υποδομών στον τομέα του τουρισμού (κατασκηνώσεις, camping) σε περιοχές αυξημένου περιβαλλοντικού, πολιτιστικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών πρώτιστα προς ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Δείκτες εκροής

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι δείκτες εκροής που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο ΕΠ για την επενδυτικής προτεραιότητας δίν όπως εμφανίζονται στο εγκεκριμένο στην SFC Πρόγραμμα και αφορούν άμεσα την προτεινόμενη δράση.

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 14.6ιν.33.33.3

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
C022	Αποκατάσταση του εδάφους: Συνολική επιφάνεια αποκατεστημένου εδάφους	Εκτάρια	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ			34,41	ΟΧΙ	-

Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός δράσης 14.6ιν.33.33.3

	Σύνολο Χώρας (Ταμείο Συνοχής)
Συνολικό Κόστος (α)	10.000.000,00 €
Δημόσια Δαπάνη (β)	10.000.000,00 €
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	8.500.000,00 €
Εθνική Συμμετοχή (δ)	1.500.000,00 €
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	

Δυνητικοί δικαιούχοι

Δημόσιος και Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση Πρόσκλησης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.3848/2015, ΦΕΚΒ'805/2015)	
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης (1 ^η Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)	Απρίλιος 2016
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης	Γ' τρίμηνο 2016

5.4 Δράση 14.6ιν.33.33.4: Πράσινες αγροτικές και νησιωτικές κοινότητες – Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης.

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Άλλο (Νέα Έργα)
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα	

μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	-
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης 14.6ίν.33.33.4

Περιλαμβάνει επεμβάσεις που κύριο στόχο τους έχουν την ισόρροπη, αειφόρο, περιφερειακή ανάπτυξη, τη δημιουργία πρωτοπόρων οικονομιών, την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών αγροτικών και νησιωτικών κοινοτήτων, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την ενίσχυση των διαφόρων μορφών τουρισμού, την εξοικείωση των πολιτών και εργαζομένων με πρακτικές Πράσινης Ανάπτυξης, με άμεσο αποτέλεσμα όλων αυτών αλλά και στόχο τη συγκράτηση και την αύξηση του παραγωγικού πληθυσμού. Απώτερος στόχος είναι η υλοποίηση ενός νέου Πρότυπου Πράσινης Ανάπτυξης, που δημιουργεί δυνατότητες μεγάλης προστιθέμενης αξίας και προοπτικές στην τοπική οικονομία (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, τουρισμό κλπ.). Αφορά στην υλοποίηση έργων σε πρότυπα επιδεικτικά έργα αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα δημόσια κτήρια με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, ενθάρρυνση και διάδοση της χρήσης ΑΠΕ μέσα από πρότυπα επιδεικτικά έργα, μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και μείωση των εκπομπών των αερίων που προκαλούν την κλιματική αλλαγή.

Η Δράση «Πράσινες Αγροτικές και Νησιωτικές «Κοινότητες» - Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης» αφορά στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση πιλοτικών/επιδεικτικών έργων και παρεμβάσεων, στους τομείς της Εξοικονόμησης Ενέργειας, των ΑΠΕ, των πράσινων μεταφορών, της αειφόρου διαχείρισης απορριμμάτων, της διαχείρισης υδατικών πόρων και της πράσινης επιχειρηματικότητας. Η Δράση αποσκοπεί κύρια στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την λειτουργία σε αγροτικές και νησιωτικές «κοινότητες», κατάλληλων παρεμβάσεων, που θα υποστηρίξουν, με πολλαπλασιαστικό και επιδεικτικό αντίκτυπο σε όλη την επικράτεια, το μοντέλο της «Πράσινης Ανάπτυξης», οδηγώντας ουσιαστικά σε βελτίωση του ισοζυγίου ενέργειας και σε σημαντική μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Δείκτες εκροής

Η δράση δεν συνεισφέρει στην επίτευξη υφιστάμενου δείκτη του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Για την παρακολούθηση των παρεμβάσεων που υλοποιούνται στο Πρόγραμμα, θα χρησιμοποιηθεί ο δείκτης εκροής: «Έκταση περιοχής ανάπλασης (τ.μ.)».

Πίνακας 2: Δείκτες εκροής προτεινόμενης δράσης 14.6ιν.33.33.4

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (NAI/OXI)	Δείκτης RIS3 (NAI/OXI)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		

Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός δράσης 14.6ιν.33.33.4

	Σύνολο Χώρας (Ταμείο Συνοχής)
Συνολικό Κόστος (α)	13.000.000,00 €
Δημόσια Δαπάνη (β)	13.000.000,00 €
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	11.050.000,00 €
Εθνική Συμμετοχή (δ)	1.950.000,00 €
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	

Δυνητικοί δικαιούχοι

ΟΤΑ Α' Βαθμού.

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση Πρόσκλησης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 13, Ν. 4314/2014) (ΥΑ οικ.3848/2015, ΦΕΚΒ'805/2015)	
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	24/08/2016
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης	Α' τρίμηνο 2017

Άξονας Προτεραιότητας 15: Τεχνική Συνδρομή ΕΤΠΑ

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ)	
Ταμείο	ΕΤΠΑ
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	-
Προϋπολογισμός (σε ΔΔ)	26.576.194,00
% Κοινοτικής συμμετοχής	80%

Ειδικοί στόχοι	34. Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής των Αξόνων Προτεραιότητας ΕΤΠΑ του Προγράμματος 35. Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων των Αξόνων Προτεραιότητας ΕΤΠΑ του Προγράμματος
Δείκτες αποτελέσματος	T4443 T4444 T4445 T4446 T4447 T4448

1. Δράση 15.34.1: Υποστήριξη λειτουργίας της Διαχειριστικής Αρχής

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρή <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Άλλο
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Δεν προβλέπεται εκχώρηση
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input checked="" type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες

	<input checked="" type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input checked="" type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	-
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες για την αποτελεσματική, επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ στην υλοποίηση του Προγράμματος σε όλα τα στάδια υλοποίησής του (ενεργοποίηση, παρακολούθηση, απόδοση).

Ειδικότερα η υποστήριξη συνίσταται σε:

- Παροχή υπηρεσιών Τεχνικών συμβούλων υποστήριξης της Διαχειριστικής Αρχής
- Συμπληρωματικά/εξειδικευμένα συστήματα και εργαλεία Οργάνωσης της Διαχείρισης. Περιλαμβάνονται δαπάνες ανάπτυξης/αναβάθμισης συμπληρωματικών/ εξειδικευμένων υποστηρικτικών συστημάτων και εργαλείων, προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού, αγορά ή/και ανάπτυξη λογισμικού, ανάπτυξη και διάχυση μεθόδων οργάνωσης, προμήθεια/ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών κλπ. που ενδέχεται να είναι απαραίτητες για την εξυπηρέτηση ειδικών αναγκών αποτελεσματικής υλοποίησης, παρακολούθησης και διαχείρισης των παρεμβάσεων του Ε.Π ΥΜΕΠΕΡΑΑ, πέραν εκείνων που καλύπτονται κεντρικά από τον αντίστοιχο Ειδικό Στόχο του ΕΠ "Τεχνική Βοήθεια 2014-2020".
- Υποστήριξη λειτουργίας Διαχειριστικής Αρχής και Ενδιάμεσων Φορέων.
- Εκπόνηση στρατηγικών και προπαρασκευαστικών μελετών και εμπειρογνωμοσυών και εξασφάλιση εξωτερικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης σε εξειδικευμένα θέματα.

Δείκτες εκροής

Η δράση θα συνεισφέρει στην επίτευξη των δεικτών T4416 και T4417 του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Πίνακας 1: Δείκτες εκροής

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4416	Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων				4	ΟΧΙ	ΟΧΙ
T4417	Υποστηρικτικά εργαλεία για την οργάνωση της διαχείρισης που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται	Αριθμός Έργων				4	ΟΧΙ	ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 2: Προϋπολογισμός

	Λιγότερο Ανεπτυγμένες	Περιφέρειες σε Μετάβαση	Περισσότερο Ανεπτυγμένες
Συνολικό Κόστος (α)	610.000,00	230.000,00	500.000,00

	Λιγότερο Ανεπτυγμένες	Περιφέρειες σε Μετάβαση	Περισσότερο Ανεπτυγμένες
Δημόσια Δαπάνη (β)	610.000,00	230.000,00	500.000,00
Ενωσηϊκή Συνδρομή (γ)	488.000,00	184.000,00	400.000,00
Εθνική Συμμετοχή (δ)	122.000,00	16.000,00	100.000,00
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	0,00	0,00	0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι

ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	-
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	03/7/2015

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	Σεπτέμβριος 2015
--	------------------

2. Δράση 15.34.2: Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Άλλο
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Δεν προβλέπεται εκχώρηση
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input checked="" type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες

	<input checked="" type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input checked="" type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	-
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Στα πλαίσια της δράσης προκειμένου να επιτευχθούν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα προβλέπεται η υποστήριξη των φορέων κατά την προετοιμασία, την ωρίμανση αλλά και την υλοποίηση των έργων του Ε.Π.

Η υποστήριξη για την έγκαιρη και άρτια ολοκλήρωση της προετοιμασίας των έργων περιλαμβάνει:

- Εκπόνηση ή επικαιροποίηση μελετών σκοπιμότητας και κόστους – οφέλους, και σύνταξη Αιτήσεων Χρηματοδότησης για Μεγάλα Έργα.
- Τεχνικοί σύμβουλοι για ωρίμανση, έλεγχο και έγκριση των μελετών των έργων.
- Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή/και άλλου είδους υποστηρικτικές/προπαρασκευαστικές μελέτες (π.χ. εκτίμησης απαλλοτριούμενων εκτάσεων) για την υλοποίηση έργων.

Η υποστήριξη για την αποτελεσματική υλοποίηση των έργων του Προγράμματος περιλαμβάνει:

- Τεχνικοί σύμβουλοι υποστήριξης (επιτόπια υποστήριξη, μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, ανάπτυξη λογισμικού/ ΠΣ) για ένταξη, διοίκηση, παρακολούθηση, επίβλεψη, επαλήθευση, έλεγχο και ολοκλήρωση των έργων.

Η δράση βρίσκεται σε συνέργια με το ΕΠ “Τεχνική Βοήθεια” 2014-2020.

Δείκτες εκροής

Η δράση θα συνεισφέρει στην επίτευξη των δεικτών T4416, T4417 και T4418 του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Πίνακας 1: Δείκτες εκροής

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4416	Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων				4	ΟΧΙ	ΟΧΙ
T4417	Υποστηρικτικά εργαλεία για την οργάνωση της διαχείρισης που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται	Αριθμός Έργων				4	ΟΧΙ	ΟΧΙ
T4418	Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων				4	ΟΧΙ	ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα
Πίνακας 2: Προϋπολογισμός

	Λιγότερο Ανεπτυγμένες	Περιφέρειες σε Μετάβαση	Περισσότερο Ανεπτυγμένες
Συνολικό Κόστος (α)	1.923.660	4.715.489	3.761.815
Δημόσια Δαπάνη (β)	1.923.660	4.715.489	3.761.815
Ενωσηϊκή Συνδρομή (γ)	1.538.928	3.772.391	3.009.452
Εθνική Συμμετοχή (δ)	384.732	943.098	752.363
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	0,00	0,00	0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι

ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ, ΟΣΕ ΑΕ, Διευθύνσεις και υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών και Δικτύων, Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ, Αττικό Μετρό ΑΕ, Υπηρεσίες του ΥΠΑΠΕΝ και των εποπτευόμενων φορέων του, Υπηρεσίες άλλων Υπουργείων, ΕΦΔ, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Τοπική Αυτοδιοίκηση 1ου και 2ου βαθμού, κλπ

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	-
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	03/7/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης – τροποποίησης της πρόσκλησης	Ιούνιος 2016

3. Δράση 15.34.3: Πληροφόρηση και επικοινωνία

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Άλλο
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο

Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Δεν προβλέπεται εκχώρηση
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input checked="" type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input checked="" type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input checked="" type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	-
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Στα πλαίσια της δράσης προκειμένου να επιτευχθούν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα προβλέπεται η αποτελεσματική πληροφόρηση κοινού, φορέων, κοινωνικών εταίρων, δυνητικών δικαιούχων και επιχειρήσεων, και η διάχυση καλών πρακτικών, μέσω:

- Ενεργειών επικοινωνίας, πληροφόρησης, προβολής, δημοσιότητας του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ και των επιμέρους παρεμβάσεων του καθώς και ενέργειες διάχυσης καλών πρακτικών.
- Ενεργειών ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων και της κοινής γνώμης σχετικά με όλες τις φάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης των παρεμβάσεων του Ε.Π. ΥΜΠΕΡΑΑ, την δυνατότητα πρόσβασης και συμμετοχής σε αυτές, την σύσταση και παρακολούθηση της εταιρικής σχέσης κλπ.

Η δράση βρίσκεται σε συνέργια με το ΕΠ “Τεχνική Βοήθεια” 2014-2020.

Δείκτες εκροής

Η δράση θα συνεισφέρει στην επίτευξη των δεικτών T4415 του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Πίνακας 1: Δείκτες εκροής

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4415	Σύμβουλοι δημοσιότητας / Επικοινωνιακά σχέδια δράσης / Ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων	Όλες οι Περιφέρειες			1	ΟΧΙ	ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 2: Προϋπολογισμός

	Λιγότερο Ανεπτυγμένες	Περιφέρειες σε Μετάβαση	Περισσότερο Ανεπτυγμένες
Συνολικό Κόστος (α)	625.000,00	0,00	0,00
Δημόσια Δαπάνη (β)	625.000,00	0,00	0,00
Ενωσηική Συνδρομή (γ)	500.000,00	0,00	0,00
Εθνική Συμμετοχή (δ)	125.000,00	0,00	0,00
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	0,00	0,00	0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι

ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	-
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	03/7/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	Ιούνιος 2016

4. Δράση 15.35.1: Ενίσχυση της Διαχειριστικής επάρκειας των Δικαιούχων

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Άλλο
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Δεν προβλέπεται εκχώρηση
Κατηγορία Περιφέρειας	<input type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input checked="" type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input checked="" type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input checked="" type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	-
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Στα πλαίσια της δράσης προκειμένου να επιτευχθούν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα προβλέπονται ενέργειες για την ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων / ενδιαμέσων φορέων του ΕΠ, όπως αυτές απορρέουν ως αποτέλεσμα αναγκών ή και των σχετικών μελετών / αξιολογήσεων που προβλέπονται στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 3 του ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια 2014-20» και που δεν καλύπτονται από το Πρόγραμμα εκείνο, ή ειδικότερες δράσεις για ενίσχυση των δικαιούχων του ΕΠ, όπως αυτές ενδεχομένως θα αναδειχθούν κατά το στάδιο της υλοποίησης. Ενδεικτικά αναφέρονται δράσεις Τεχνικών Συμβούλων Υποστήριξης Δικαιούχων (επιτόπια υποστήριξη, μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, ανάπτυξη λογισμικού/ ΠΣ) για ένταξη, διοίκηση, παρακολούθηση, επίβλεψη και ολοκλήρωση των έργων, συστήματα, υποδομές και εργαλεία παρακολούθησης έργων καθώς και παρεμβάσεις για τη διακρίβωση ειδικών αναγκών Δικαιούχων.

Στο πλαίσιο αυτό θα περιληφθούν, σε περιορισμένο βαθμό, και λειτουργικές δαπάνες (λειτουργικά, υλικοτεχνικός εξοπλισμός κλπ.) των εν λόγω φορέων ή μελέτες μεμονωμένων έργων των φορέων αυτών, οι οποίες δεν θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020».

Επιπλέον, θα υποστηριχθούν, εφ' όσον απαιτηθεί, το σχέδιο δράσης και τα μέτρα ενίσχυσης της ικανότητας ενδιαμέσων φορέων και δικαιούχων, όπως θα προκύψουν από την αναγκαιότητα κάλυψης των γενικών και θεματικών αιρεσιμοτήτων που αφορούν το Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020.

Η δράση βρίσκεται σε συνέργια με το ΕΠ “Τεχνική Βοήθεια” 2014-2020.

Δείκτες εκροής

Η δράση θα συνεισφέρει στην επίτευξη των δεικτών T4416, T4417 και T4418 του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Πίνακας 1: Δείκτες εκροής

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4417	Υποστηρικτικά εργαλεία για την οργάνωση της διαχείρισης που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται	Αριθμός Έργων				8	ΟΧΙ	ΟΧΙ
T4418	Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων				8	ΟΧΙ	ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 2: Προϋπολογισμός

	Λιγότερο Ανεπτυγμένες	Περιφέρειες σε Μετάβαση	Περισσότερο Ανεπτυγμένες
Συνολικό Κόστος (α)	1.750.000,00	250.000,00	0,00
Δημόσια Δαπάνη (β)	1.750.000,00	250.000,00	0,00
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	1.400.000,00	200.000,00	0,00
Εθνική Συμμετοχή (δ)	350.000,00	50.000,00	0,00
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	0,00	0,00	0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι

ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ, Διευθύνσεις και υπηρεσίες του ΥΠΥΜΕΔΙ, Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ, Αττικό Μετρό ΑΕ, Υπηρεσίες του ΥΠΑΠΕΝ και των εποπτευόμενων φορέων του, Υπηρεσίες άλλων Υπουργείων, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Τοπική Αυτοδιοίκηση 1ου και 2ου βαθμού, Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, κλπ

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	-
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	03/7/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	Ιούνιος 2016

Πίνακας 4: Ανάλυση προϋπολογισμού (σε δημόσια δαπάνη-ΔΔ)

Κωδ. ΑΠ (1)	ΔΔ (2)	Κωδ. ΘΣ (3)	ΔΔ (4)	Κωδ. Επεν. Προτ. (5)	ΔΔ (6)	Κωδ. Ειδικού στόχου (7)	ΔΔ (8)	Κωδ. Δράσης/ πρόσκλησης (9)	ΔΔ (10)	Κατηγορία περιφέρειας (11)	Κωδ. πεδίου παρέμβασης (12)	ΔΔ (13)
15	68.828.702					34	12.365.964	15.34.1	1.340.000	Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	121	610.000
											122	
											123	
										Περιφέρειες σε Μετάβαση	121	230.000
											122	
											123	
										Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	121	500.000
											122	
											123	
								15.34.2	10.400.964	Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	121	1.923.660
											122	
											123	
										Περιφέρειες σε Μετάβαση	121	4.715.489
											122	
											123	
										Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	121	3.761.815
											122	
											123	
								15.34.3	625.000	Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	121	625.000
											122	
											123	
										Περιφέρειες σε Μετάβαση	121	0
											122	
											123	
										Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	121	0
											122	
											123	

			35	2.000.000	15.35.1	2.000.000	Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	121	1.750.000
								122	
								123	
							Περιφέρειες σε Μετάβαση	121	250.000
								122	
								123	
							Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	121	0
								122	
								123	

(1), (3), (5), (7), (12): Συμπληρώνονται **οι αντίστοιχοι κωδικοί αναγνώρισης** όπως εισήχθηκαν στην SFC.

(9): Συμπληρώνονται οι κωδικοί δράσης όπως ορίστηκαν στο έγγραφο ΕΕΕΠ

Πίνακας 5: Επισκόπηση χαρακτηριστικών των δράσεων

Κωδικός Δράσης (1)	Χαρακτηρισμός δράσης (2)	Κατηγορία περιφέρειας (3)	ΔΔ (4)	Τρόπος υλοποίησης δράσης (5)	ΔΔ (6)	ΔΔ που συνεισφέρει στο πλαίσιο επίδοσης (7)	ΔΔ μη εκπληρούμενων θεματικών αιρεσιμοτήτων (8)	ΔΔ μη εκπληρούμενων αυτοδεσμεύσεων (9)
15.34.1	Άλλο	Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	610.000	Επιχορήγηση	610.000	0,00	0,00	0,00
		Περιφέρειες σε Μετάβαση	230.000		230.000	0,00	0,00	0,00
		Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	500.000		500.000	0,00	0,00	0,00
15.34.2	Άλλο	Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	1.923.660		1.923.660	0,00	0,00	0,00
		Περιφέρειες σε Μετάβαση	4.715.489		4.715.489	0,00	0,00	0,00
		Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	3.761.815		3.761.815	0,00	0,00	0,00
15.34.3	Άλλο	Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	625.000		625.000	0,00	0,00	0,00
		Περιφέρειες σε Μετάβαση	0		0	0,00	0,00	0,00
		Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	0		0	0,00	0,00	0,00
15.35.1	Άλλο	Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	1.750.000		1.750.000	0,00	0,00	0,00
		Περιφέρειες σε	250.000		250.000	0,00	0,00	0,00

		Μετάβαση					
		Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	0	0	0,00	0,00	0,00

(1): συμπληρώνονται μόνο οι σχετικοί κωδικοί αναγνώρισης όπως εισήχθηκαν στην SFC

(2)-(9): επιλογή βάσει όσων έχουν αντίστοιχα συμπληρωθεί στην ενότητα 2.1 με τους αντίστοιχους π/υ τους

Άξονας Προτεραιότητας 16: Τεχνική Συνδρομή ΤΣ

Θεματικοί στόχοι (ΘΣ)	
Ταμείο	Ταμείο Συνοχής
Σύνδεση με θεματικές αιρεσιμότητες	-
Προϋπολογισμός (σε ΔΔ)	68.828.702,00
% Κοινοτικής συμμετοχής	85%

Ειδικοί στόχοι	<p>36. Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής των Αξόνων Προτεραιότητας ΤΣ του Προγράμματος.</p> <p>37. Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων των Αξόνων Προτεραιότητας ΤΣ του Προγράμματος</p>
Δείκτες αποτελέσματος	<p>T4443</p> <p>T4444</p> <p>T4445</p> <p>T4446</p> <p>T4447</p> <p>T4448</p>

1. Δράση 16.36.1: Υποστήριξη λειτουργίας της Διαχειριστικής Αρχής

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Άλλο
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Δεν προβλέπεται εκχώρηση
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες

Σύνδεση με αιρεσιμότητες	-
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες για την αποτελεσματική, επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ στην υλοποίηση του Προγράμματος σε όλα τα στάδια υλοποίησής του (ενεργοποίηση, παρακολούθηση, απόδοση).

Ειδικότερα η υποστήριξη συνίσταται σε:

- Παροχή υπηρεσιών Τεχνικών συμβούλων υποστήριξης της Διαχειριστικής Αρχής
- Συμπληρωματικά/εξειδικευμένα συστήματα και εργαλεία Οργάνωσης της Διαχείρισης. Περιλαμβάνονται δαπάνες ανάπτυξης/αναβάθμισης συμπληρωματικών/ εξειδικευμένων υποστηρικτικών συστημάτων και εργαλείων, προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού, αγορά ή/και ανάπτυξη λογισμικού, ανάπτυξη και διάχυση μεθόδων οργάνωσης, προμήθεια/ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών κλπ. που ενδέχεται να είναι απαραίτητες για την εξυπηρέτηση ειδικών αναγκών αποτελεσματικής υλοποίησης, παρακολούθησης και διαχείρισης των παρεμβάσεων του Ε.Π ΥΜΕΠΕΡΑΑ, πέραν εκείνων που καλύπτονται κεντρικά από τον αντίστοιχο Ειδικό Στόχο του ΕΠ "Τεχνική Βοήθεια 2014-2020".
- Υποστήριξη λειτουργίας Διαχειριστικής Αρχής και Ενδιάμεσων Φορέων.
- Εκπόνηση στρατηγικών και προπαρασκευαστικών μελετών και εμπειρογνωμοσυών και εξασφάλιση εξωτερικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης σε εξειδικευμένα θέματα.
- Ανάπτυξη εργαλείων για την ικανοποίηση απαιτήσεων Ευρωπαϊκών Κανονισμών και εθνικής νομοθεσίας σχετικά με τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία.
- Ολοκλήρωση των μελετών επεμβάσεων βελτίωσης της οδικής ασφάλειας.

Δείκτες εκροής

Η δράση θα συνεισφέρει στην επίτευξη των δεικτών T4416 και T4417 του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Πίνακας 1: Δείκτες εκροής

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4416	Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων				8	ΟΧΙ	ΟΧΙ
T4417	Υποστηρικτικά εργαλεία για την οργάνωση της διαχείρισης που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται	Αριθμός Έργων				8	ΟΧΙ	ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 2: Προϋπολογισμός

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
Συνολικό Κόστος (α)	3.680.000,00
Δημόσια Δαπάνη (β)	3.680.000,00

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	3.128.000
Εθνική Συμμετοχή (δ)	552.000
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι

ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	-
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	3/7/2015

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	Σεπτέμβριος 2015
--	------------------

2. Δράση 16.36.2: Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρή <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Άλλο
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Δεν προβλέπεται εκχώρηση
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	-

Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις

☐ ΝΑΙ

☒ ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Στα πλαίσια της δράσης προκειμένου να επιτευχθούν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα προβλέπεται η υποστήριξη των φορέων κατά την προετοιμασία, την ωρίμανση αλλά και την υλοποίηση των έργων του Ε.Π.

Η υποστήριξη για την έγκαιρη και άρτια ολοκλήρωση της προετοιμασίας των έργων περιλαμβάνει:

- Εκπόνηση ή επικαιροποίηση μελετών σκοπιμότητας και κόστους – οφέλους, και σύνταξη Αιτήσεων Χρηματοδότησης για Μεγάλα Έργα.
- Μελέτες ωρίμανσης έργων (π.χ. αντιπλημμυρική προστασία Αρτας, διαχείριση υδάτων περιοχής Ασωπού κλπ)
- Τεχνικοί σύμβουλοι για ωρίμανση, έλεγχο και έγκριση των μελετών των έργων.
- Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή/και άλλου είδους υποστηρικτικές/προπαρασκευαστικές μελέτες (π.χ. εκτίμησης απαλλοτριούμενων εκτάσεων) για την υλοποίηση έργων.
- Παρεμβάσεις για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και ποιότητας υλοποίησης, με την εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών και εμπειρογνομosυνών προετοιμασίας / ωρίμανσης / εξειδίκευσης / βελτιστοποίησης της εφαρμογής / αποτίμησης των παρεμβάσεων του Ε.Π ΥΜΕΠΕΡΑΑ, όπως σε θέματα Χωρικού και Αστικού Σχεδιασμού και Ενέργειας.
- Σύμβουλοι και υπηρεσίες υποστήριξης για την εφαρμογή Οδηγιών με στόχο την προώθηση του κοινοτικού περιβαλλοντικού κεκτημένου (διαχείριση αποβλήτων, διαχείριση υδάτων, λεκάνες απορροής ποταμών, διαχείριση κινδύνων πλημμυρών, θαλάσσια στρατηγική, δίκτυο Natura κλπ)

Η υποστήριξη για την αποτελεσματική υλοποίηση των έργων του Προγράμματος περιλαμβάνει:

- Τεχνικοί σύμβουλοι υποστήριξης (επιτόπια υποστήριξη, μελέτες, εμπειρογνομosύνες, ανάπτυξη λογισμικού/ ΠΣ) για ένταξη, διοίκηση, παρακολούθηση, επίβλεψη, επαλήθευση, έλεγχο και ολοκλήρωση των έργων.
- Σύμβουλοι και υπηρεσίες υποστήριξης για την εφαρμογή Οδηγιών με στόχο την προώθηση του κοινοτικού περιβαλλοντικού κεκτημένου (διαχείριση αποβλήτων, διαχείριση υδάτων, λεκάνες απορροής ποταμών, διαχείριση κινδύνων πλημμυρών, θαλάσσια στρατηγική, δίκτυο Natura κλπ)
- Ενίσχυση/υποστήριξη εμπλεκόμενων στα έργα μεταφορών υπηρεσιών του υπουργείου ΥΠΟΜΕΔΙ στην άσκηση του έργου τους

Η δράση μπορεί να περιλάβει ακόμη ενέργειες δημιουργίας και λειτουργίας Παρατηρητηρίων (συμπεριλαμβανομένων και ενεργειών διάχυσης της παραγόμενης πληροφορίας).

Η δράση βρίσκεται σε συνέργια με το ΕΠ “Τεχνική Βοήθεια” 2014-2020 και με τους άξονες του ΤΣ του ΕΠ.

Δείκτες εκροής

Η δράση θα συνεισφέρει στην επίτευξη των δεικτών T4416, T4417 και T4418 του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Πίνακας 1: Δείκτες εκροής

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4416	Μελέτες, εμπειρογνώ-μοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων				10	ΟΧΙ	ΟΧΙ
T4417	Υποστηρικτικά εργαλεία για την οργάνωση της διαχείρισης που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται	Αριθμός Έργων				5	ΟΧΙ	ΟΧΙ
T4418	Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων				12	ΟΧΙ	ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα**Πίνακας 2: Προϋπολογισμός**

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
Συνολικό Κόστος (α)	24.000.000,00
Δημόσια Δαπάνη (β)	24.000.000,00
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	20.400.000,00
Εθνική Συμμετοχή (δ)	3.600.000,00
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι

ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ, ΟΣΕ ΑΕ, Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών, Εγνατία Οδός ΑΕ, Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), Αττικό Μετρό ΑΕ, ΟΑΣΑ ΑΕ, ΣΤΑΣΥ ΑΕ, ΟΣΥ ΑΕ, Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ, Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και των εποπτευόμενων φορέων τους, Αρχηγείο Πυροσβεστικής, Ελληνική Αστυνομία, Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας και των εποπτευόμενων φορέων του, Επιτελικές δομές αρμόδιων Υπουργείων εφόσον λειτουργούν ως δυνητικοί δικαιούχοι πράξεων που χρηματοδοτούνται από ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Υπηρεσίες άλλων Υπουργείων, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Τοπική Αυτοδιοίκηση 1ου και 2ου βαθμού, Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ), Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) κλπ

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	-
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	3/7/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία τροποποίησης της πρόσκλησης	Α' Τρίμηνο 2017

3. Δράση 16.36.3.1: Πληροφόρηση και επικοινωνία της Διαχειριστικής Αρχής

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρή <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Άλλο
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Δεν προβλέπεται εκχώρηση
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	-
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Στα πλαίσια της δράσης προκειμένου να επιτευχθούν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα προβλέπεται η αποτελεσματική πληροφόρηση κοινού, φορέων, κοινωνικών εταίρων, δυνητικών δικαιούχων και επιχειρήσεων, και η διάχυση καλών πρακτικών, μέσω:

- Ενεργειών επικοινωνίας, πληροφόρησης, προβολής, δημοσιότητας του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ και των επιμέρους παρεμβάσεων του καθώς και ενέργειες διάχυσης καλών πρακτικών.
- Ενεργειών ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων και της κοινής γνώμης σχετικά με όλες τις φάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης των παρεμβάσεων του Ε.Π. ΥΜΠΕΡΑΑ, την δυνατότητα πρόσβασης και συμμετοχής σε αυτές, την σύσταση και παρακολούθηση της εταιρικής σχέσης κλπ.
- Δράσεων ευαισθητοποίησης του κοινού κατά την εφαρμογή περιβαλλοντικών δράσεων οριζόντιου χαρακτήρα ή κατά την υλοποίηση κρίσιμης σημασίας περιβαλλοντικών υποδομών, για τις οποίες απαιτούνται επίσης στοχευμένες δράσεις και μηχανισμοί κοινωνικής μόχλευσης και δικτύωσης (social engineering).

Η δράση βρίσκεται σε συνέργια με το ΕΠ "Τεχνική Βοήθεια" 2014-2020.

Δείκτες εκροής

Η δράση θα συνεισφέρει στην επίτευξη των δεικτών T4415 του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Πίνακας 1: Δείκτες εκροής

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4415	Σύμβουλοι δημοσιότητας / Επικοινωνιακά σχέδια δράσης / Ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων	Όλες οι Περιφέρειες			2	ΟΧΙ	ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
Συνολικό Κόστος (α)	1.250.000,00
Δημόσια Δαπάνη (β)	1.250.000,00
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	1.062.500,00
Εθνική Συμμετοχή (δ)	187.500,00
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι

ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	-
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	3/7/2015

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	Ιούνιος 2016
--	--------------

4. Δράση 16.36.3.2: Πληροφόρηση και επικοινωνία των ΕΦΔ και Φορέων Υλοποίησης

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Άλλο
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα	

τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Δεν προβλέπεται εκχώρηση
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	-
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Στα πλαίσια της δράσης προκειμένου να επιτευχθούν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα προβλέπεται η αποτελεσματική πληροφόρηση κοινού, φορέων, κοινωνικών εταίρων, δυνητικών δικαιούχων και επιχειρήσεων, και η διάχυση καλών πρακτικών, μέσω:

- Ενεργειών επικοινωνίας, πληροφόρησης, προβολής, δημοσιότητας του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ και των επιμέρους παρεμβάσεων του καθώς και ενέργειες διάχυσης καλών πρακτικών.
- Ενεργειών ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων και της κοινής γνώμης σχετικά με όλες τις φάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης των παρεμβάσεων του Ε.Π. ΥΜΠΕΡΑΑ, την δυνατότητα πρόσβασης και συμμετοχής σε αυτές, την σύσταση και παρακολούθηση της εταιρικής σχέσης κλπ.
- Ενεργειών διαβούλευσης με αρμόδιους φορείς και την κοινή γνώμη, υποχρεωτικής ή μη, σχετικά με σχέδια, προγράμματα και λοιπές παρεμβάσεις του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ, με την δυνατότητα πρόσβασης και συμμετοχής σε αυτές.
- Δράσεων ευαισθητοποίησης του κοινού κατά την εφαρμογή περιβαλλοντικών δράσεων οριζόντιου χαρακτήρα ή κατά την υλοποίηση κρίσιμης σημασίας περιβαλλοντικών υποδομών, για τις οποίες απαιτούνται επίσης στοχευμένες δράσεις και μηχανισμοί κοινωνικής μόχλευσης και δικτύωσης (social engineering).

Η δράση βρίσκεται σε συνέργια με το ΕΠ “Τεχνική Βοήθεια” 2014-2020.

Δείκτες εκροής

Η δράση θα συνεισφέρει στην επίτευξη των δεικτών T4415 του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Πίνακας 1: Δείκτες εκροής

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		

T4415	Σύμβουλοι δημοσιότητας / Επικοινωνιακά σχέδια δράσης / Ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων	Όλες οι Περιφέρειες			21	ΟΧΙ	ΟΧΙ
-------	--	----------------------------------	---------------------	--	--	----	-----	-----

Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 4: Προϋπολογισμός

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
Συνολικό Κόστος (α)	2.400.000,00
Δημόσια Δαπάνη (β)	2.400.000,00
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	2.040.000,00
Εθνική Συμμετοχή (δ)	360.000,00
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι

Κύριοι δικαιούχοι και ΕΦΔ του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	-
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	3/7/2015

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	Ιούνιος 2016
--	--------------

5. Δράση 16.36.4: Υποστήριξη λειτουργίας των Επιτελικών Δομών ΕΣΠΑ των αρμόδιων Υπουργείων

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Άλλο
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ

	<input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Δεν προβλέπεται εκχώρηση
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	-
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Η δράση περιλαμβάνει ενέργειες για την αποτελεσματική, επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των Επιτελικών Δομών ΕΣΠΑ των αρμόδιων Υπουργείων (Υπουργείο Π.Ε.Ν. και Υπουργείο ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.) που περιλαμβάνει ενέργειες που αφορούν στην υποστήριξη της λειτουργίας προς αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών προς επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των Επιτελικών Δομών ΕΣΠΑ των αρμόδιων Υπουργείων, καθ'όλο το χρονικό διάστημα υλοποίησης του Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020.

Δείκτες εκροής

Η δράση θα συνεισφέρει στην επίτευξη των δεικτών T4416 και T4417 του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Πίνακας 5: Δείκτες εκροής

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4416	Μελέτες, εμπειρογνώμοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων				12	ΟΧΙ	ΟΧΙ
T4417	Υποστηρικτικά εργαλεία για την οργάνωση της διαχείρισης που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται	Αριθμός Έργων				12	ΟΧΙ	ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 6: Προϋπολογισμός

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
Συνολικό Κόστος (α)	2.108.000,00
Δημόσια Δαπάνη (β)	2.108.000,00
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	1.791.800,00
Εθνική Συμμετοχή (δ)	316.200,00
Ιδιωτική Συμμετοχή (ε)	0,00

Δυνητικοί δικαιούχοι

Επιτελικές Δομές ΕΣΠΑ των αρμόδιων Υπουργείων

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	-
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	3/7/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	Ιούνιος 2016

6. Δράση 16.37.1: Ενίσχυση της Διαχειριστικής Επάρκειας των δικαιούχων

Χαρακτηρισμός δράσης	<input type="checkbox"/> Εμπροσθοβαρής <input type="checkbox"/> Τμηματοποιημένη <input type="checkbox"/> Μεγάλο έργο <input type="checkbox"/> Κρατική ενίσχυση <input checked="" type="checkbox"/> Άλλο
Ενέργειες που θα αναληφθούν για τα εμπροσθοβαρή, τα μεγάλα και τα τμηματοποιημένα έργα	
Τρόπος υλοποίησης δράσης	<input checked="" type="checkbox"/> Επιχορήγηση (grant) <input type="checkbox"/> Μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής <input type="checkbox"/> ΒΑΑ <input type="checkbox"/> ΟΧΕ <input type="checkbox"/> ΤΑΠΤΟΚ <input type="checkbox"/> Άλλο
Συνεισφορά δράσης στο πλαίσιο επίδοσης	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ
Ενδιάμεσοι φορείς	Δεν προβλέπεται εκχώρηση
Κατηγορία Περιφέρειας	<input checked="" type="checkbox"/> Όλη η χώρα <input type="checkbox"/> Περισσότερο ανεπτυγμένες <input type="checkbox"/> Σε μετάβαση <input type="checkbox"/> Λιγότερο ανεπτυγμένες
Σύνδεση με αιρεσιμότητες	-
Σύνδεση με αυτοδεσμεύσεις	<input type="checkbox"/> ΝΑΙ <input checked="" type="checkbox"/> ΟΧΙ

Περιγραφή δράσης

Στα πλαίσια της δράσης προκειμένου να επιτευχθούν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα προβλέπονται ενέργειες για την ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων / ενδιαμέσων φορέων του ΕΠ, όπως αυτές απορρέουν ως αποτέλεσμα αναγκών ή και των σχετικών μελετών / αξιολογήσεων που προβλέπονται στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου 3 του ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια 2014-20» και που δεν καλύπτονται από το Πρόγραμμα εκείνο, ή ειδικότερες δράσεις για ενίσχυση των δικαιούχων του ΕΠ, όπως αυτές ενδεχομένως θα αναδειχθούν κατά το στάδιο της υλοποίησης. Ενδεικτικά αναφέρονται δράσεις Τεχνικών Συμβούλων Υποστήριξης Δικαιούχων (επιτόπια υποστήριξη, μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, ανάπτυξη λογισμικού/ ΠΣ) για ένταξη, διοίκηση, παρακολούθηση, επίβλεψη και ολοκλήρωση των έργων, συστήματα, υποδομές και εργαλεία παρακολούθησης έργων καθώς και παρεμβάσεις για τη διακρίβωση ειδικών αναγκών Δικαιούχων.

Στο πλαίσιο αυτό θα περιληφθούν, σε περιορισμένο βαθμό, και λειτουργικές δαπάνες (λειτουργικά, υλικοτεχνικός εξοπλισμός κλπ.) των εν λόγω φορέων ή μελέτες μεμονωμένων έργων των φορέων αυτών, οι οποίες δεν θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020».

Επιπλέον, θα υποστηριχθούν, εφ' όσον απαιτηθεί, το σχέδιο δράσης και τα μέτρα ενίσχυσης της ικανότητας ενδιαμέσων φορέων και δικαιούχων, όπως θα προκύψουν από την αναγκαιότητα κάλυψης των γενικών και θεματικών αιρεσιμοτήτων που αφορούν το Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020.

Η δράση βρίσκεται σε συνέργια με το ΕΠ “Τεχνική Βοήθεια” 2014-2020.

Η δράση βρίσκεται σε συνέργια με όλους τους Άξονες Ταμείου Συνοχής του Προγράμματος

Δείκτες εκροής

Η δράση θα συνεισφέρει στην επίτευξη των δεικτών T4416, T4417 και T4418 του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Πίνακας 1: Δείκτες εκροής

Κωδικός δείκτη	Δείκτης	Μονάδα μέτρησης	Κατηγορία περιφέρειας (κατά περίπτωση)	Τιμή-στόχος (2023)			Δείκτης πλαισίου επίδοσης (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	Δείκτης RIS3 (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
				Άνδρες	Γυναίκες	Σύνολο		
T4416	Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων				16	ΟΧΙ	ΟΧΙ
T4417	Υποστηρικτικά εργαλεία για την οργάνωση της διαχείρισης που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται	Αριθμός Έργων				16	ΟΧΙ	ΟΧΙ
T4418	Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται	Αριθμός υπογεγραμμένων συμβάσεων				16	ΟΧΙ	ΟΧΙ

Χρηματοδοτικό σχήμα

Πίνακας 2: Προϋπολογισμός

	Σύνολο Χώρας/ Κατηγορίες Περιφέρειας
Συνολικό Κόστος (α)	3.000.000,00
Δημόσια Δαπάνη (β)	3.000.000,00
Ενωσιακή Συνδρομή (γ)	2.550.000,00
Εθνική Συμμετοχή (δ)	450.000,00

Ιδιωτική Συμμετοχή (€)	0,00
------------------------	------

Δυνητικοί δικαιούχοι

ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ, ΟΣΕ ΑΕ, Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών , Εγνατία Οδός ΑΕ, Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), Αττικό Μετρό ΑΕ, ΣΤΑΣΥ ΑΕ, ΟΣΥ ΑΕ, Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υπηρεσίες Γενικής Γραμματείας Υποδομών και Γενικής Γραμματείας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και των εποπτευόμενων φορέων τους, Αρχηγείο Πυροσβεστικής, Ελληνική Αστυνομία, Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας και των εποπτευόμενων φορέων του, Υπηρεσίες άλλων Υπουργείων, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Τοπική Αυτοδιοίκηση 1ου και 2ου βαθμού, Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ), κλπ

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών

Για την έκδοση πρόσκλησης πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη τα ακόλουθα:

Ενέργεια	Ημερομηνία
Εκπλήρωση αιρεσιμότητας	-
Εκπλήρωση αυτοδέσμευσης	-
Διευθέτηση εκκρεμοτήτων δεικτών εκροής (Συμπλήρωση δελτίων ταυτότητας, Στοχοθέτηση νέων δεικτών & εισαγωγή τους στο ΟΠΣ)	Νοέμβριος 2016
Επιλογή ΕΦΔ (αρ. 19, Ν. 4314/2014)	-
Έγκριση κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής πράξης	3/7/2015
Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης	Ιούνιο 2016

Πίνακας 4: Ανάλυση προϋπολογισμού (σε δημόσια δαπάνη-ΔΔ)

Κωδ. ΑΠ (1)	ΔΔ (2)	Κωδ. ΘΣ (3)	ΔΔ (4)	Κωδ. Επεν. Προτ. (5)	ΔΔ (6)	Κωδ. Ειδικού στόχου (7)	ΔΔ (8)	Κωδ. Δράσης/ πρόσκλησης (9)	ΔΔ (10)	Κατηγορία περιφέρειας (11)	Κωδ. πεδίου παρέμβασης (12)	ΔΔ (13)
16	68.828.702					36	29.438.000	16.36.1	3.680.000	ΑΑ	121	3.680.000
								122				
								123				
								16.36.2	24.000.000		121	24.000.000
								122				
								123				
								16.36.3.1	1.250.000		123	1.250.000
								16.36.3.2	2.400.000		123	2.400.000
								16.36.4	2.108.000		121	2.108.000
						122						
						37	3.000.000	16.37.1	3.000.000	121	3.000.000	
										122		
										123		

(1), (3), (5), (7), (12): Συμπληρώνονται **οι αντίστοιχοι κωδικοί αναγνώρισης** όπως εισήχθηκαν στην SFC.

(9): Συμπληρώνονται οι κωδικοί δράσης όπως ορίστηκαν στο έγγραφο ΕΕΕΠ

Πίνακας 5: Επισκόπηση χαρακτηριστικών των δράσεων

Κωδικός Δράσης (1)	Χαρακτηρισμός δράσης (2)	Κατηγορία περιφέρειας (3)	ΔΔ (4)	Τρόπος υλοποίησης δράσης (5)	ΔΔ (6)	ΔΔ που συνεισφέρει στο πλαίσιο επίδοσης (7)	ΔΔ μη εκπληρούμενων θεματικών αιρεσιμοτήτων (8)	ΔΔ μη εκπληρούμενων αυτοδεσμεύσεων (9)
16.36.1	Άλλο	ΑΑ	3.680.000	Επιχορήγηση	3.680.000	0,00	0,00	0,00
16.36.2			24.000.000		24.000.000			
16.36.3.1			1.250.000		1.250.000			
16.36.3.2			2.400.000		2.400.000			
16.36.4			2.108.000		2.108.000			
16.37.1			3.000.000		3.000.000			

(1): συμπληρώνονται μόνο οι σχετικοί κωδικοί αναγνώρισης όπως εισήχθηκαν στην SFC

(2)-(9): επιλογή βάσει όσων έχουν αντίστοιχα συμπληρωθεί στην ενότητα 2.1 με τους αντίστοιχους π/υ τους

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

«ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ-ΔΔ)»

ΚΑΙ

«ΠΙΝΑΚΑΣ 5 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ»

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ-ΔΔ)

Κωδ. ΑΠ	ΔΔ	Κωδ. ΘΑ	ΔΔ	Κωδ. Επεν. Πρωτ.	ΔΔ	Κωδ. Ειδικού στόχου	ΔΔ	Κωδ. Δράσης/ πρόσκλησης	ΔΔ	Κατηγορία περιφέρειας	Κωδ. πεδίου παρέμβασης	ΔΔ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	330.879.783	7	330.879.783	7i	265.000.000	1	265.000.000	1.1.1	150.000.000	ΑΑ	24	150.000.000	
				7iii	50.000.000	10	50.000.000	1.1.2	115.000.000		24	115.000.000	
								1.10.1	50.000.000		24	20.000.000	
											25	30.000.000	
2	216.250.000	7	216.250.000	7a	40.000.000	1	40.000.000	2.1.1	40.000.000	Περισσότερο Ανεπτυγμένες	24	40.000.000	
3	505.882.353	7	505.882.353	7i	505.882.353	2	491.882.353	3.2.1	447.058.824	ΑΑ	29	447.058.824	
						3	9.000.000	3.2.2	44.823.529		34	44.823.529	
								5.000.000	3.3.1		9.000.000	34	9.000.000
									3.3.2		5.000.000		5.000.000
4	125.000.000	7	125.000.000	7a	125.000.000	2	105.000.000	4.2.1	105.000.000	Σε μετάβαση	33	105.000.000	
						3	20.000.000	4.3.1	20.000.000			20.000.000	
5	61.873.400	7	61.873.400	7b	61.873.400	4	61.873.400	5.4.1	41.500.000	Σε μετάβαση	34	41.500.000	
									20.373.400	Λιγότερο Ανεπτυγμένες		20.373.400	
6	58.876.471	7	58.876.471	7i	58.876.471	7	23.000.000	6.7.1	23.000.000	ΑΑ	39	23.000.000	
						8	35.876.471	6.8.1	35.876.471		39	35.876.471	
7	85.294.118	7	85.294.118	7ii	85.294.118	9	10.000.000	7.9.1	10.000.000	ΑΑ	37	10.000.000	
						11	35.000.000	7.11.1	35.000.000		37	35.000.000	
						11	7.500.000	7.11.2	7.500.000		37	7.500.000	
8	838.196.982	4	838.196.982	4e	838.196.982	12	838.196.982	8.12.1	829.196.982	Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	43	829.196.982	
9	527.450.589	4	527.450.589	4v	527.450.589	13	320.000.000	9.13.1	320.000.000	ΑΑ	43	320.000.000	
						14	20.000.000	9.14.1	20.000.000		43	20.000.000	
10	117.500.000	4	117.500.000	4c	48.308.125	15	48.308.125	10.4c.15.1.1	3.750.000	Περισσότερο Ανεπτυγμένες	13	31.103.750	
								10.4c.15.1.2	25.853.750	Λιγότερο Ανεπτυγμένες			
								10.4c.15.1.3	1.500.000	Σε Μετάβαση			
								10.4c.15.2.1	6.000.000	Λιγότερο Ανεπτυγμένες	12	6.000.000	

Κωδ. ΑΠ	ΔΔ	Κωδ. ΘΑ	ΔΔ	Κωδ. Επεν. Προτ.	ΔΔ	Κωδ. Ειδικού στόχου	ΔΔ	Κωδ. Δράσης/ πρόσκλησης	ΔΔ	Κατηγορία περιφέρειας	Κωδ. πεδίου παρέμβασης	ΔΔ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				4e	44.441.875	16	44.441.875	10.4e.16.3.1	10.000.000	Περισσότερο Ανεπτυγμένες	23	36.800.000
								10.4e.16.3.2	5.000.000	Περισσότερο Ανεπτυγμένες		
								10.4e.16.3.3	10.000.000	Περισσότερο Ανεπτυγμένες		
								10.4e.16.3.4	11.800.000	Περισσότερο Ανεπτυγμένες		
				4g	24.750.000	17	24.750.000	10.4g.17.4.1	24.750.000	Μετάβαση	16	24.750.000
11	115.496.158	5	115.496.158	5i	17.324.424	18	17.324.424	11.5i.18.1.3	17.324.424	ΑΑ	87	115.496.158
				5ii	98.171.734	19	98.171.734	11.5ii.19.4	98.171.734			
12	53.578.007	6	53.578.006	6b	22.789.554	20	22.789.554	12.6b.20.1.1	2.134.531	Λιγότερο Ανεπτυγμένες	21	10.672.719
									990.048	Σε Μετάβαση		
									348.140	Περισσότερο Ανεπτυγμένες		
								12.6b.20.2.1	1.000.000	Λιγότερο Ανεπτυγμένες		
									1.000.000	Σε Μετάβαση		
									3.000.000	Περισσότερο Ανεπτυγμένες		
								12.6b.20.2.2	1.500.000	Λιγότερο Ανεπτυγμένες		
									200.000	Σε Μετάβαση		
									500.000	Περισσότερο Ανεπτυγμένες		
				6d	28.472.025	21	28.472.025	12.6d.21.3.1	7.000.000	Λιγότερο Ανεπτυγμένες	85	12.270.000
									2.900.000	Σε Μετάβαση		
									550.000	Περισσότερο Ανεπτυγμένες		
								12.6d.21.4.1	300.000	Λιγότερο Ανεπτυγμένες		
									350.000	Σε Μετάβαση		

Κωδ. ΑΠ	ΔΔ	Κωδ. ΘΑ	ΔΔ	Κωδ. Επεν. Πρωτ.	ΔΔ	Κωδ. Ειδικού στόχου	ΔΔ	Κωδ. Δράσης/ πρόσκλησης	ΔΔ	Κατηγορία περιφέρειας	Κωδ. πεδίου παρέμβασης	ΔΔ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
									1.000.000	Περισσότερο Ανεπτυγμένες						
								12.6d.21.5.1	20.000	Λιγότερο Ανεπτυγμένες						
									10.000	Σε Μετάβαση						
									20.000	Περισσότερο Ανεπτυγμένες						
								12.6d.21.6.1	40.000	Λιγότερο Ανεπτυγμένες						
									22.000	Σε Μετάβαση						
									58.000	Περισσότερο Ανεπτυγμένες						
								6e	2.316.428	22			2.316.428	12.6e.22.9.1	521.300	Λιγότερο Ανεπτυγμένες
				189.554	Σε Μετάβαση											
				12.6e.22.9.2	77.500	Λιγότερο Ανεπτυγμένες										
					77.500	Σε Μετάβαση										
					15.000	Περισσότερο Ανεπτυγμένες										
				12.6e.22.12.2	1.200.000	Περισσότερο Ανεπτυγμένες										
				12.6e.22.11.1	80.574	Περισσότερο Ανεπτυγμένες										
				13	7.997.798	6	7.997.798				6b	3.401.886		23	3.401.886	13.6b.23.1.1
								103.083	Περισσότερο Ανεπτυγμένες							
13.6b.23.2.1	600.000	Σε Μετάβαση														
	982.261	Περισσότερο Ανεπτυγμένες														
13.6b.23.2.2	200.000	Περισσότερο Ανεπτυγμένες														
6d	4.250.130	24	4.250.130					13.6d.24.4.1	285.000	Σε Μετάβαση			85			3.688.479
									385.000	Περισσότερο Ανεπτυγμένες						

Κωδ. ΑΠ	ΔΔ	Κωδ. ΘΑ	ΔΔ	Κωδ. Επεν. Προτ.	ΔΔ	Κωδ. Ειδικού στόχου	ΔΔ	Κωδ. Δράσης/ πρόσκλησης	ΔΔ	Κατηγορία περιφέρειας	Κωδ. πεδίου παρέμβασης	ΔΔ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								13.6d.24.3.1	1.200.000	Σε Μετάβαση		
									1.788.479	Περισσότερο Ανεπτυγμένες		
								13.6d.24.6.1	2.000	Σε Μετάβαση		
									28.000	Περισσότερο Ανεπτυγμένες		
				6e	345.782	25	345.782	13.6e.25.9.1	75.615	Σε Μετάβαση	83	171.615
									66.000	Περισσότερο Ανεπτυγμένες		
								13.6e.25.9.2	15.000	Σε Μετάβαση		
									15.000	Περισσότερο Ανεπτυγμένες		
								13.6e.25.11.1	12.000	Σε Μετάβαση	83	24.000
									12.000	Περισσότερο Ανεπτυγμένες		
14	2.046.984.591	6	2.046.984.591	6i	890.588.235	26	120.000.000	14.6i.26.2-4.1	13.000.000	ΑΑ	17	116.952.941
								14.6i.26.2-4.2	4.800.000			
								14.6i.26.2-4.3	21.705.882			
								14.6i.26.2-4.4	2.900.000			
								14.6i.26.2-4.5	3.250.000			
								14.6i.26.2-4.6	2.200.000			
								14.6i.26.2-4.7	7.300.000			
								14.6i.26.2-4.8	3.650.000			
								14.6i.26.2-4.9	1.400.000			
								14.6i.26.2-4.10	2.352.941			
								14.6i.26.5.1	10.062.075			
								14.6i.26.5.2	5.194.118			
								14.6i.26.5.3	10.000.000			
								14.6i.26.5.4	6.058.824			
								14.6i.26.5.5	4.500.000			
								14.6i.26.5.6	4.379.101			
								14.6i.26.5.7	5.700.000			
								14.6i.26.5.8	8.500.000			

Κωδ. ΑΠ	ΔΔ	Κωδ. ΘΑ	ΔΔ	Κωδ. Επεν. Προτ.	ΔΔ	Κωδ. Ειδικού στόχου	ΔΔ	Κωδ. Δράσης/ πρόσκλησης	ΔΔ	Κατηγορία περιφέρειας	Κωδ. πεδίου παρέμβασης	ΔΔ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
						27	682.352.941	14.6i.27.7.1	40.000.000		18	488.167.354,06		
								14.6i.27.8.1	210.000.000					
								14.6i.27.8.2	23.773.882					
								14.6i.27.8.3	44.227.642					
								14.6i.27.8.4	61.794.118					
								14.6i.27.8.5	12.850.000					
								14.6i.27.8.6	11.067.958					
								14.6i.27.8.7	15.300.000					
								14.6i.27.8.8	11.153.754					
								14.6i.27.8.9	58.000.000					
								14.6i.27.10.1						
								14.6i.27.10.2						
								14.6i.27.10.3						
								14.6i.27.10.4						
						14.6i.27.10.5								
						14.6i.27.10.6								
						28	88.235.294	14.6i.28.13.1	13.000.000				89	13.000.000
						6ii	1.018.749.296	29	642.278.708				14.6ii.29.14.1	49.000.000
				14.6ii.29.15	239.626.716					Σύνολο (Αττική)				
				14.6ii.29.14-16.1	58.270.467					Σύνολο (Στερεά Ελλάδα)				
				14.6ii.29.14-16.2	34.804.828					Σύνολο (ΑΜΘ)				
				14.6ii.29.14-16.3	126.364.132					Σύνολο (Κ. Μακεδονία)				
				14.6ii.29.14-16.4	13.014.731					Σύνολο (Δυτ.Μακεδονία)				
				14.6ii.29.14-16.5	43.276.375					Σύνολο (Θεσσαλία)				
				14.6ii.29.14-16.6	12.000.000					Σύνολο (Ηπειρος)				
				14.6ii.29.14-16.7	21.998.004					Σύνολο (Δυτ.Ελλάδα)				

Κωδ. ΑΠ	ΔΔ	Κωδ. ΘΑ	ΔΔ	Κωδ. Επεν. Προτ.	ΔΔ	Κωδ. Ειδικού στόχου	ΔΔ	Κωδ. Δράσης/ πρόσκλησης	ΔΔ	Κατηγορία περιφέρειας	Κωδ. πεδίου παρέμβασης	ΔΔ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								14.6ii.29.14-16.8	17.042.635	Σύνολο (Πελ/νησος)		
								14.6ii.29.14-16.9	11.747.858	Σύνολο (Βόρειο Αιγαίο)		
								14.6ii.29.14-16.10	27.666.844	Σύνολο (Ν. Αιγαίο)		
								14.6ii.29.14-16.11	4.346.349	Σύνολο (Κρήτη)		
						30	276.470.588	14.6ii.30.17-19	276.470.588	ΑΑ	20	276.470.588
						31	100.000.000	14.6ii.31.20-35	100.000.000		21	100.000.000
				6iii	43.529.412	32	43.529.412	14.6iii.32.31.1	12.000.000		85	18.700.000
								14.6iii.32.31.2	6.700.000			
				6iv	94.117.647	33	94.117.647	14.6iv.33.33.1	5.882.353		90	5.882.353
								14.6iv.33.33.2	13.000.000		91	13.000.000
								14.6iv.33.33.3	10.000.000		92	10.000.000
								14.6iv.33.33.4	13.000.000		92	13.000.000
15	26.576.194					34	12.365.964	15.34.1	1.340.000	Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	121	610.000
											122	
											123	
										Περιφέρειες σε Μετάβαση	121	230.000
											122	
											123	
								15.34.2	10.400.964	Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	121	500.000
											122	
											123	
										Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	121	1.923.660
											122	
											123	
										Περιφέρειες σε Μετάβαση	121	4.715.489
											122	
											123	
										Περισσότερο Ανεπτυγμένες	121	3.761.815
											122	

Κωδ. ΑΠ	ΔΔ	Κωδ. ΘΑ	ΔΔ	Κωδ. Επεν. Προτ.	ΔΔ	Κωδ. Ειδικού στόχου	ΔΔ	Κωδ. Δράσης/ πρόσκλησης	ΔΔ	Κατηγορία περιφέρειας	Κωδ. πεδίου παρέμβασης	ΔΔ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										Περιφέρειες	123	625.000
								15.34.3	625.000	Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	121	
										122		
										123		
								Περιφέρειες σε Μετάβαση	121	0		
						122						
						123						
						Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	121	0				
							122					
							123					
		35	2.000.000	15.35.1	2.000.000	Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	121	1.750.000				
						122						
						123						
				Περιφέρειες σε Μετάβαση	121	250.000						
					122							
					123							
				Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	121	0						
					122							
					123							
16	68.828.702					36	29.438.000	16.36.1	3.680.000	ΑΑ	121	3.680.000
											122	
											123	
								16.36.2	24.000.000		121	24.000.000
											122	
											123	
								16.36.3.1	1.250.000		123	1.250.000
						16.36.3.2	2.400.000	123	2.400.000			
						16.36.4	2.108.000	121	2.108.000			
								122				
								37	3.000.000		16.37.1	3.000.000
						122						
						123						

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Κωδικός Δράσης	Χαρακτηρισμός δράσης	Κατηγορία περιφέρειας	ΔΔ	Τρόπος υλοποίησης δράσης	ΔΔ	ΔΔ που συνεισφέρει στο πλαίσιο επίδοσης	ΔΔ μη εκπληρούμενων θεματικών αιρεσιμοτήτων	ΔΔ μη εκπληρούμενων αυτοδεσμεύσεων
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1	Εμπροσθοβαρής	ΑΑ	75.000.000	Επιχορήγηση	75.000.000	75.000.000	0	0
	Μεγάλο έργο		75.000.000		75.000.000	0	0	
1.1.2	Μεγάλο έργο		115.000.000		115.000.000	0	0	0
	Τμηματοποιημένο							
1.10.1	Εμπροσθοβαρής		10.000.000		10.000.000	0	0	0
	Άλλο		40.000.000		40.000.000	30.000.000		
2.1.1	Άλλο	Περισσότερο ανεπτυγμένες	40.000.000	Επιχορήγηση	40.000.000	0	0	0
3.2.1	Μεγάλο έργο	ΑΑ	505.882.353	Επιχορήγηση	421.058.824	421.058.824	0	0
	Τμηματοποιημένο				26.000.000	26.000.000		
	Άλλο				15.823.529	15.823.529	0	0
3.2.2	Άλλο				29.000.000	29.000.000		
	Τμηματοποιημένο							
3.3.1	Άλλο				9.000.000	0	0	0
3.3.2	Άλλο				5.000.000	0	0	0
4.2.1	Εμπροσθοβαρής	Σε μετάβαση	105.000.000	Επιχορήγηση	86.000.000	105.000.000	0	0
	Άλλο				19.000.000			
4.3.1	Άλλο		20.000.000		20.000.000	20.000.000	0	0
5.4.1	Εμπροσθοβαρής	Σε μετάβαση	41.500.000	Επιχορήγηση	41.500.000	41.500.000	0	0
	Άλλο	Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	20.373.400		20.373.400	0	0	0

Κωδικός Δράσης	Χαρακτηρισμός δράσης	Κατηγορία περιφέρειας	ΔΔ	Τρόπος υλοποίησης δράσης	ΔΔ	ΔΔ που συνεισφέρει στο πλαίσιο επίδοσης	ΔΔ μη εκπληρούμενων θεματικών αιρεσιμοτήτων	ΔΔ μη εκπληρούμενων αυτοδεσμεύσεων
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.7.1	Εμπροσθοβαρής	ΑΑ	58.876.471	Επιχορήγηση	8.000.000	0	0	0
	Τμηματοποιημένο				15.000.000	0	0	0
6.8.1	Άλλο				35.876.471	35.876.471	0	0
7.9.1	Άλλο	ΑΑ	52.500.000	Επιχορήγηση	10.000.000	10.000.000	0	0
7.11.1	Άλλο				35.000.000	35.000.000	0	0
7.11.2	Άλλο				7.500.000	0	0	0
8.12.1	Τμηματοποιημένο	Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	829.196.982	Επιχορήγηση	829.196.982	829.196.982	0	0
	Μεγάλο έργο							
9.13.1	Τμηματοποιημένο	ΑΑ	320.000.000	Επιχορήγηση	320.000.000	320.000.000	0	0
	Μεγάλο έργο							
9.14.1	Άλλο		20.000.000		20.000.000	0	0	0
10.4c.15.1.1	Νέα	Περισσότερο ανεπτυγμένες	3.750.000	Επιχορήγηση	3.750.000	3.750.000	3.750.000	-
10.4c.15.1.2	Νέα	Λιγότερο ανεπτυγμένες	25.853.750	Επιχορήγηση	25.853.750	25.853.750	25.853.750	-
10.4c.15.1.3	Νέα	Μετάβαση	1.500.000	Επιχορήγηση	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-
10.4c.15.2.1	Νέα	Λιγότερο ανεπτυγμένες	6.000.000	Επιχορήγηση	6.000.000	-	6.000.000	-
10.4e.16.3.1	Νέα	Περισσότερο ανεπτυγμένες	10.000.000	Επιχορήγηση	10.000.000	-	10.000.000	-
10.4e.16.3.2	Τμηματοποιημένη	Περισσότερο ανεπτυγμένες	5.000.000	Επιχορήγηση	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-

Κωδικός Δράσης	Χαρακτηρισμός δράσης	Κατηγορία περιφέρειας	ΔΔ	Τρόπος υλοποίησης δράσης	ΔΔ	ΔΔ που συνεισφέρει στο πλαίσιο επίδοσης	ΔΔ μη εκπληρούμενων θεματικών αιρεσιμοτήτων	ΔΔ μη εκπληρούμενων αυτοδεσμεύσεων
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.4e.16.3.3	Νέα	Περισσότερο ανεπτυγμένες	10.000.000	Επιχορήγηση	10.000.000	10.000.000	-	-
10.4e.16.3.4	Νέα	Περισσότερο ανεπτυγμένες	11.800.000	Επιχορήγηση	11.800.000	11.800.000	-	-
10.4g.17.4.1	Τμηματοποιημένη	Μετάβαση	24.750.000	Επιχορήγηση	24.750.000	-	-	-
11.5i.18.1.3	Νέα	Σύνολο	3.424.424	Επιχορήγηση	3.424.424	3.424.424	-	-
	Εμπροσθοβαρής	Σύνολο	13.900.000	Επιχορήγηση	13.900.000	13.900.000	-	-
11.5ii.19.4	Νέα	Σύνολο	16.171.734	Επιχορήγηση	16.171.734	16.171.734	-	-
	Μεγάλα έργα	Σύνολο	80.500.000	Επιχορήγηση	80.500.000	80.500.000	-	-
	Εμπροσθοβαρής	Σύνολο	1.500.000	Επιχορήγηση	1.500.000	1.500.000	-	-
12.6b.20.1.1	Εμπροσθοβαρής	Λιγότερο Ανεπτυγμένες	2.134.531	Επιχορήγηση	2.134.531	2.134.531	2.134.531	-
		Σε Μετάβαση	990.048		990.048	990.048	990.048	-
		Περισσότερο Ανεπτυγμένες	348.140		348.140	348.140	348.140	-
12.6b.20.2.1	Εμπροσθοβαρής	Λιγότερο Ανεπτυγμένες	1.000.000	Επιχορήγηση	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-
		Σε Μετάβαση	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	-
		Περισσότερο Ανεπτυγμένες	3.000.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000	-

Κωδικός Δράσης	Χαρακτηρισμός δράσης	Κατηγορία περιφέρειας	ΔΔ	Τρόπος υλοποίησης δράσης	ΔΔ	ΔΔ που συνεισφέρει στο πλαίσιο επίδοσης	ΔΔ μη εκπληρούμενων θεματικών αιρεσιμοτήτων	ΔΔ μη εκπληρούμενων αυτοδεσμεύσεων
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.6b.20.2.2	Εμπροσθοβαρής	Λιγότερο Ανεπτυγμένες	1.500.000	Επιχορήγηση	1.500.000	1.500.000	1.500.000	-
		Σε Μετάβαση	200.000		200.000	200.000	200.000	-
		Περισσότερο Ανεπτυγμένες	500.000		500.000	500.000	500.000	-
12.6d.21.3.1	Νέα	Λιγότερο Ανεπτυγμένες	7.000.000	Επιχορήγηση	7.000.000	7.000.000	-	-
		Σε Μετάβαση	2.900.000		2.900.000	2.900.000	-	-
		Περισσότερο Ανεπτυγμένες	550.000		550.000	550.000	-	-
12.6d.21.4.1	Νέα	Λιγότερο Ανεπτυγμένες	300.000	Επιχορήγηση	300.000	300.000	-	-
		Σε Μετάβαση	350.000		350.000	350.000	-	-
		Περισσότερο Ανεπτυγμένες	1.000.000		1.000.000	1.000.000	-	-
12.6d.21.5.1	Νέα	Λιγότερο Ανεπτυγμένες	20.000	Επιχορήγηση	20.000	20.000	-	-
		Σε Μετάβαση	10.000		10.000	10.000	-	-
		Περισσότερο Ανεπτυγμένες	20.000		20.000	20.000	-	-
12.6d.21.6.1	Νέα	Λιγότερο Ανεπτυγμένες	40.000	Επιχορήγηση	40.000	40.000	-	-
		Σε Μετάβαση	22.000		22.000	22.000	-	-
		Περισσότερο Ανεπτυγμένες	58.000		58.000	58.000	-	-
12.6e.22.9.1	Τμηματοποιημένη	Λιγότερο Ανεπτυγμένες	521.300	Επιχορήγηση	521.300	521.300	-	-

Κωδικός Δράσης	Χαρακτηρισμός δράσης	Κατηγορία περιφέρειας	ΔΔ	Τρόπος υλοποίησης δράσης	ΔΔ	ΔΔ που συνεισφέρει στο πλαίσιο επίδοσης	ΔΔ μη εκπληρούμενων θεματικών αιρεσιμοτήτων	ΔΔ μη εκπληρούμενων αυτοδεσμεύσεων
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Σε Μετάβαση	189.554	Επιχορήγηση	189.554	189.554	-	-
12.6e.22.9.2	Τμηματοποιημένη	Λιγότερο Ανεπτυγμένες	77.500	Επιχορήγηση	77.500	77.500		
		Σε Μετάβαση	77.500	Επιχορήγηση	77.500	77.500		
		Περισσότερο Ανεπτυγμένες	15.000	Επιχορήγηση	15.000	15.000		
12.6e.22.12.2	Νέα	Περισσότερο Ανεπτυγμένες	1.200.000	Επιχορήγηση	1.200.000	1.200.000	-	-
12.6e.22.11.1	Νέα	Περισσότερο Ανεπτυγμένες	80.574	Επιχορήγηση	80.574	80.574	-	-
13.6b.23.1.1	Εμπροσθοβαρής	Σε Μετάβαση	200.124	Επιχορήγηση	200.124	200.124	200.124	-
		Περισσότερο Ανεπτυγμένες	103.083		103.083	103.083	103.083	-
13.6b.23.2.1	Νέα	Σε Μετάβαση	600.000	Επιχορήγηση	600.000	600.000	600.000	-
		Περισσότερο Ανεπτυγμένες	982.261		982.261	982.261	982.261	-
13.6b.23.2.2	Εμπροσθοβαρής	Περισσότερο Ανεπτυγμένες	200.000	Επιχορήγηση	200.000	200.000	200.000	-
13.6d.24.4.1	Νέα	Σε Μετάβαση	285.000	Επιχορήγηση	285.000	285.000	-	-
		Περισσότερο Ανεπτυγμένες	385.000		385.000	385.000	-	-
13.6d.24.3.1	Νέα	Σε Μετάβαση	1.200.000	Επιχορήγηση	1.200.000	1.200.000	-	-
		Περισσότερο Ανεπτυγμένες	1.788.479	Επιχορήγηση	1.788.479	1.788.479	-	-
13.6d.24.6.1	Νέα	Σε Μετάβαση	2.000	Επιχορήγηση	2.000	2.000		
		Περισσότερο Ανεπτυγμένες	28.000	Επιχορήγηση	28.000	28.000		

Κωδικός Δράσης	Χαρακτηρισμός δράσης	Κατηγορία περιφέρειας	ΔΔ	Τρόπος υλοποίησης δράσης	ΔΔ	ΔΔ που συνεισφέρει στο πλαίσιο επίδοσης	ΔΔ μη εκπληρούμενων θεματικών αιρεσιμοτήτων	ΔΔ μη εκπληρούμενων αυτοδεσμεύσεων
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.6e.25.9.1	Τμηματοποιημένη	Σε Μετάβαση	75.615	Επιχορήγηση	75.615	75.615	-	-
		Περισσότερο Ανεπτυγμένες	66.000	Επιχορήγηση	66.000	66.000	-	-
13.6e.25.9.2	Τμηματοποιημένη	Σε Μετάβαση	15.000	Επιχορήγηση	15.000	15.000		
		Περισσότερο Ανεπτυγμένες	15.000	Επιχορήγηση	15.000	15.000		
13.6e.25.11.1	Νέα	Σε Μετάβαση	12.000	Επιχορήγηση	12.000	-		
		Περισσότερο Ανεπτυγμένες	12.000	Επιχορήγηση	12.000	-		
14.6i.26.2-4.1	Νέα	Σύνολο	13.000.000	Επιχορήγηση	13.000.000	13.000.000	13.000.000	-
14.6i.26.2-4.2	Νέα	Σύνολο	4.800.000	Επιχορήγηση	4.800.000	4.800.000	4.800.000	-
14.6i.26.2-4.3	Νέα	Σύνολο	21.705.882	Επιχορήγηση	21.705.882	21.705.882	21.705.882	-
14.6i.26.2-4.4	Νέα	Σύνολο	2.900.000	Επιχορήγηση	2.900.000	2.900.000	2.900.000	-

Κωδικός Δράσης	Χαρακτηρισμός δράσης	Κατηγορία περιφέρειας	ΔΔ	Τρόπος υλοποίησης δράσης	ΔΔ	ΔΔ που συνεισφέρει στο πλαίσιο επίδοσης	ΔΔ μη εκπληρούμενων θεματικών αιρεσιμοτήτων	ΔΔ μη εκπληρούμενων αυτοδεσμεύσεων
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.6i.26.2-4.5	Νέα	Σύνολο	3.250.000	Επιχορήγηση	3.250.000	3.250.000	3.250.000	-
14.6i.26.2-4.6	Νέα	Σύνολο	2.200.000	Επιχορήγηση	2.200.000	2.200.000	2.200.000	-
14.6i.26.2-4.7	Νέα	Σύνολο	7.300.000	Επιχορήγηση	7.300.000	7.300.000	7.300.000	-
14.6i.26.2-4.8	Νέα	Σύνολο	3.650.000	Επιχορήγηση	3.650.000	3.650.000	3.650.000	-
14.6i.26.2-4.9	Νέα	Σύνολο	1.400.000	Επιχορήγηση	1.400.000	1.400.000	1.400.000	-
14.6i.26.2-4.10	Νέα	Σύνολο	2.352.941	Επιχορήγηση	2.352.941	2.352.941	2.352.941	-
14.6i.26.5.1	Νέα	Σύνολο	10.062.075	Επιχορήγηση	10.062.075	10.062.075	10.062.075	-
14.6i.26.5.2	Νέα	Σύνολο	5.194.118	Επιχορήγηση	5.194.118	5.194.118	5.194.118	-
14.6i.26.5.3	Νέα	Σύνολο	10.000.000	Επιχορήγηση	10.000.000	10.000.000	10.000.000	-
14.6i.26.5.4	Νέα	Σύνολο	6.058.824	Επιχορήγηση	6.058.824	6.058.824	6.058.824	-
14.6i.26.5.5	Νέα	Σύνολο	4.500.000	Επιχορήγηση	4.500.000	4.500.000	4.500.000	-

Κωδικός Δράσης	Χαρακτηρισμός δράσης	Κατηγορία περιφέρειας	ΔΔ	Τρόπος υλοποίησης δράσης	ΔΔ	ΔΔ που συνεισφέρει στο πλαίσιο επίδοσης	ΔΔ μη εκπληρούμενων θεματικών αιρεσιμοτήτων	ΔΔ μη εκπληρούμενων αυτοδεσμεύσεων
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.6i.26.5.6	Νέα	Σύνολο	4.379.101	Επιχορήγηση	4.379.101	4.379.101	4.379.101	-
14.6i.26.5.7	Νέα	Σύνολο	5.700.000	Επιχορήγηση	5.700.000	5.700.000	5.700.000	-
14.6i.26.5.8	Νέα	Σύνολο	8.500.000	Επιχορήγηση	8.500.000	8.500.000	8.500.000	-
14.6i.27.7.1	Νέα	Σύνολο	32.050.000	Επιχορήγηση	32.050.000	32.050.000	32.050.000	-
	Τμηματοποιημένη	Σύνολο	7.950.000	Επιχορήγηση	7.950.000	7.950.000	7.950.000	-
14.6i.27.8.1	Εμπροσθοβαρής	Σύνολο	20.000.000	Επιχορήγηση	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-
	Νέα	Σύνολο	190.000.000	Επιχορήγηση	190.000.000	190.000.000	190.000.000	-
14.6i.27.8.2	Εμπροσθοβαρής	Σύνολο	14.540.000	Επιχορήγηση	14.540.000	-	14.540.000	-
	Τμηματοποιημένη	Σύνολο	7.000.000	Επιχορήγηση	7.000.000	-	7.000.000	-
	Νέα	Σύνολο	2.233.882	Επιχορήγηση	2.233.882	-	2.233.882	-
14.6i.27.8.3	Νέα	Σύνολο	44.227.642	Επιχορήγηση	44.227.642	-	44.227.642	
14.6i.27.8.4	Εμπροσθοβαρής	Σύνολο	2.000.000	Επιχορήγηση	2.000.000	-	2.000.000	
	Τμηματοποιημένη	Σύνολο	32.000.000	Επιχορήγηση	32.000.000	-	32.000.000	
	Νέα	Σύνολο	27.794.118	Επιχορήγηση	27.794.118	-	27.794.118	
14.6i.27.8.5	Νέα	Σύνολο	12.850.000	Επιχορήγηση	12.850.000	-	12.850.000	
14.6i.27.8.6	Νέα		11.067.958		11.067.958	-	11.067.958	
14.6i.27.8.7	Νέα		15.300.000		15.300.000	-	15.300.000	
14.6i.27.8.8	Νέα		11.153.754		11.153.754	-	11.153.754	
14.6i.27.8.9	Νέα		58.000.000		58.000.000	-	58.000.000	
14.6i.27.10.1								
14.6i.27.10.2								
14.6i.27.10.3								

Κωδικός Δράσης	Χαρακτηρισμός δράσης	Κατηγορία περιφέρειας	ΔΔ	Τρόπος υλοποίησης δράσης	ΔΔ	ΔΔ που συνεισφέρει στο πλαίσιο επίδοσης	ΔΔ μη εκπληρούμενων θεματικών αιρεσιμοτήτων	ΔΔ μη εκπληρούμενων αυτοδεσμεύσεων
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.6i.27.10.4								
14.6i.27.10.5								
14.6i.27.10.6								
14.6i.28.13.1	Τμηματοποιημένη	Σύνολο	8.000.000	Επιχορήγηση	8.000.000	-	8.000.000	-
	Νέα	Σύνολο	5.000.000	Επιχορήγηση	5.000.000	-	5.000.000	-
14.6ii.29.14.1	Τμηματοποιημένη	Σύνολο	49.000.000	Επιχορήγηση	49.000.000	34.300.000	49.000.000	-
14.6ii.29.15	Νέα	Σύνολο (Αττική)	50.867.117	Επιχορήγηση	50.867.117	15.260.135	50.867.117	-
	Μεγάλα έργα		188.759.598	Επιχορήγηση	188.759.598	56.627.879	188.759.598	
14.6ii.29.14-16.1	Νέα	Σύνολο (Στερεά Ελλάδα)	14.683.481	Επιχορήγηση	14.683.481	4.405.044	14.683.481	-
	Τμηματοποιημένη		43.586.986	Επιχορήγηση	43.586.986	13.076.096	43.586.986	
14.6ii.29.14-16.2	Νέα	Σύνολο (ΑΜΘ)	27.804.828	Επιχορήγηση	27.804.828	8.341.449	27.804.828	-
	Τμηματοποιημένη		7.000.000	Επιχορήγηση	7.000.000	2.100.000	7.000.000	
14.6ii.29.14-16.3	Νέα	Σύνολο (Κ. Μακεδονία)	65.033.309	Επιχορήγηση	65.033.309	19.509.993	65.033.309	-
	Τμηματοποιημένη		61.330.823	Επιχορήγηση	61.330.823	18.399.247	61.330.823	
14.6ii.29.14-16.4	Νέα	Σύνολο (Δυτ.Μακεδονία)	13.014.731	Επιχορήγηση	13.014.731	3.904.419	13.014.731	-
14.6ii.29.14-16.5	Νέα	Σύνολο (Θεσσαλία)	23.511.636	Επιχορήγηση	23.511.636	7.053.491	23.511.636	-
	Τμηματοποιημένη		19.764.739	Επιχορήγηση	19.764.739	5.929.422	19.764.739	
14.6ii.29.14-16.6	Τμηματοποιημένη	Σύνολο (Ηπειρος)	12.000.000	Επιχορήγηση	12.000.000	3.600.000	12.000.000	
14.6ii.29.14-16.7	Τμηματοποιημένη	Σύνολο (Δυτ.Ελλάδα)	21.998.004	Επιχορήγηση	21.998.004	6.599.401	21.998.004	
14.6ii.29.14-16.8	Νέα	Σύνολο (Πελ/νησος)	12.095.487	Επιχορήγηση	12.095.487	3.628.646	12.095.487	-
	Τμηματοποιημένη		4.947.148	Επιχορήγηση	4.947.148	1.484.144	4.947.148	
14.6ii.29.14-16.9	Νέα	Σύνολο (Βόρειο Αιγαίο)	11.747.858	Επιχορήγηση	11.747.858	3.524.357	11.747.858	-
14.6ii.29.14-16.10	Νέα	Σύνολο (Ν. Αιγαίο)	27.666.844	Επιχορήγηση	27.666.844	8.300.053	27.666.844	-
14.6ii.29.14-16.11	Νέα	Σύνολο (Κρήτη)	4.346.349	Επιχορήγηση	4.346.349	1.303.905	4.346.349	-
14.6ii.30.17-19	Εμπροσθοβαρής/Νέα	Σύνολο	16.000.000	Επιχορήγηση	16.000.000	-	16.000.000	-
	Τμηματοποιημένη	Σύνολο	30.000.000	Επιχορήγηση	30.000.000	-	30.000.000	-
	Μεγάλα έργα	Σύνολο	230.470.588	Επιχορήγηση	230.470.588	-	230.470.588	-
14.6ii.31.20-35	Εμπροσθοβαρής	Σύνολο	30.000.000	Επιχορήγηση	30.000.000	-	30.000.000	-

Κωδικός Δράσης	Χαρακτηρισμός δράσης	Κατηγορία περιφέρειας	ΔΔ	Τρόπος υλοποίησης δράσης	ΔΔ	ΔΔ που συνεισφέρει στο πλαίσιο επίδοσης	ΔΔ μη εκπληρούμενων θεματικών αιρεσιμοτήτων	ΔΔ μη εκπληρούμενων αυτοδεσμεύσεων
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Τμηματοποιημένη	Σύνολο	40.000.000	Επιχορήγηση	40.000.000	-	40.000.000	-
	Νέα	Σύνολο	30.000.000	Επιχορήγηση	30.000.000	-	30.000.000	-
14.6iii.32.31.1	Νέα	Σύνολο	4.000.000	Επιχορήγηση	4.000.000	-	-	-
	Εμπροσθοβαρής	Σύνολο	8.000.000	Επιχορήγηση	8.000.000	-	-	-
14.6iii.32.31.2	Νέα	Σύνολο	6.700.000	Επιχορήγηση	6.700.000	-	-	-
14.6iv.33.33.1	Νέα	Σύνολο	5.882.353	Επιχορήγηση	5.882.353	-	-	-
14.6iv.33.33.2	Νέα	Σύνολο	13.000.000	Επιχορήγηση	13.000.000	-	-	-
14.6iv.33.33.3	Νέα	Σύνολο	10.000.000	Επιχορήγηση	10.000.000	-	-	-
14.6iv.33.33.4	Νέα	Σύνολο	13.000.000	Επιχορήγηση	13.000.000			
15.34.1	Άλλο	Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	610.000	Επιχορήγηση	610.000	-	-	-
	Άλλο	Περιφέρειες σε Μετάβαση	230.000	Επιχορήγηση	230.000	-	-	-
	Άλλο	Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	500.000	Επιχορήγηση	500.000	-	-	-
15.34.2	Άλλο	Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	1.923.660	Επιχορήγηση	1.923.660	-	-	-
	Άλλο	Περιφέρειες σε Μετάβαση	4.715.489	Επιχορήγηση	4.715.489	-	-	-
	Άλλο	Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	3.761.815	Επιχορήγηση	3.761.815	-	-	-
15.34.3	Άλλο	Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	625.000	Επιχορήγηση	625.000	-	-	-
	Άλλο	Περιφέρειες σε Μετάβαση	0	Επιχορήγηση	0	-	-	-

Κωδικός Δράσης	Χαρακτηρισμός δράσης	Κατηγορία περιφέρειας	ΔΔ	Τρόπος υλοποίησης δράσης	ΔΔ	ΔΔ που συνεισφέρει στο πλαίσιο επίδοσης	ΔΔ μη εκπληρούμενων θεματικών αιρεσιμοτήτων	ΔΔ μη εκπληρούμενων αυτοδεσμεύσεων
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Άλλο	Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	0	Επιχορήγηση	0	-	-	-
15.35.1	Άλλο	Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	1.750.000	Επιχορήγηση	1.750.000	-	-	-
	Άλλο	Περιφέρειες σε Μετάβαση	250.000	Επιχορήγηση	250.000	-	-	-
	Άλλο	Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες	0	Επιχορήγηση	0	-	-	-
16.36.1	Άλλο	ΑΑ	3.680.000	Επιχορήγηση	3.680.000	-	-	-
16.36.2	Άλλο		24.000.000		24.000.000	-	-	-
16.36.3.1	Άλλο		1.250.000		1.250.000	-	-	-
16.36.3.2	Άλλο		2.400.000		2.400.000			
16.36.4	Άλλο		2.108.000		2.108.000			
16.37.1	Άλλο		3.000.000		3.000.000	-	-	-

Ενότητα Δ: Προγραμματισμός

Πίνακας 7: Προγραμματισμός ετήσιων στόχων

Ε.Π. : ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	ΠΟΣΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ		ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ 2016 (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ 2015)							
				ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ		ΕΝΤΑΞΕΙΣ		ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ		ΔΑΠΑΝΕΣ	
		Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	Ποσοστό Εξειδίκευσης	Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	% Προσλήσεων	Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	% Εντάξεων	Νομικές Δεσμεύσεις (ευρώ)	% ΝοΔε	Δαπάνες (ευρώ)	% Απορρόφησης
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01	330.879.783	315.000.000	95,20	306.000.000	92,48	139.828.400	42,26	110.380.400	33,36	65.087.725	19,67
ΔΡΑΣΗ 1.1.1		150.000.000	45,33	150.000.000	45,33	75.149.300	22,71	49.600.300	14,99	22.701.476	6,86
ΔΡΑΣΗ 1.1.2		115.000.000	34,76	115.000.000	34,76	54.900.000	16,59	51.001.000	15,41	39.961.250	12,08
ΔΡΑΣΗ 1.10.1		50.000.000	15,11	41.000.000	12,39	9.779.100	2,96	9.779.100	2,96	2.425.000	0,73
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 02	216.250.000	40.000.000	18,50	0		0		0		0	
ΔΡΑΣΗ 2.1.1		40.000.000	18,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		40.000.000	18,50		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Περιφέρειες σε μετάβαση											
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες											
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 03	505.882.353	505.882.353	100,00	500.882.353	99,01	68.810.203	13,60	44.400.000	8,78	42.215.791	8,34
ΔΡΑΣΗ 3.2.1		447.058.824	88,37	447.058.824	88,37	29.770.203	5,88	20.000.000	3,95	20.000.000	3,95
ΔΡΑΣΗ 3.2.2		44.823.529	8,86	44.823.529	8,86	39.040.000	7,72	24.400.000	4,82	22.215.791	4,39
ΔΡΑΣΗ 3.3.1		9.000.000	1,78	9.000.000	1,78		0,00		0,00		0,00
ΔΡΑΣΗ 3.3.2		5.000.000									

Ε.Π. : ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	ΠΟΣΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ		ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ 2016 (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ 2015)							
				ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ		ΕΝΤΑΞΕΙΣ		ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ		ΔΑΠΑΝΕΣ	
		Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	Ποσοστό Εξειδίκευσης	Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	% Προσκλήσεων	Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	% Εντάξεων	Νομικές Δεσμεύσεις (ευρώ)	% ΝοΔε	Δαπάνες (ευρώ)	% Απορρόφησης
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 04	125.000.000	125.000.000	100,00	125.000.000	100,00	71.093.995	56,88	71.093.995	56,88	22.268.783	17,82
ΔΡΑΣΗ 4.2.1		105.000.000	84,00	105.000.000	84,00	71.093.995	56,88	71.093.995	56,88	22.268.783	17,82
Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες											
Περιφέρειες σε μετάβαση		105.000.000	84,00	105.000.000	84,00	71.093.995	56,88	71.093.995	56,88	22.268.783	17,82
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες											
ΔΡΑΣΗ 4.3.1		20.000.000	16,00	20.000.000	16,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες											
Περιφέρειες σε μετάβαση		20.000.000	16,00	20.000.000	16,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες											
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 05	61.873.400	61.873.400	100,00	61.873.400	100,00	41.500.000	67,07	41.500.000	67,07	10.003.355	16,17
ΔΡΑΣΗ 5.4.1		61.873.400	100,00	61.873.400	100,00	41.500.000	67,07	41.500.000	67,07	10.003.355	16,17
Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες											
Περιφέρειες σε μετάβαση		41.500.000	67,07	41.500.000	67,07	41.500.000	67,07	41.500.000	67,07	10.003.355	16,17
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		20.373.400	32,93	20.373.400							
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 06	58.876.471	58.876.471	100,00	58.876.471	100,00	18.679.468	31,73	18.679.468	31,73	17.000.000	28,87
ΔΡΑΣΗ 6.7.1		23.000.000	39,06	23.000.000	39,06	18.679.468	31,73	18.679.468	31,73	17.000.000	28,87

Ε.Π. : ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	ΠΟΣΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ		ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ 2016 (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ 2015)							
				ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ		ΕΝΤΑΞΕΙΣ		ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ		ΔΑΠΑΝΕΣ	
		Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	Ποσοστό Εξειδίκευσης	Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	% Προσκλήσεων	Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	% Εντάξεων	Νομικές Δεσμεύσεις (ευρώ)	% ΝοΔε	Δαπάνες (ευρώ)	% Απορρόφησης
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ΔΡΑΣΗ 6.8.1		35.876.471	60,94	35.876.471	60,94	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 07	85.294.118	52.500.000	61,55	40.000.000	46,90	35.000.000	41,03	21.657.000	25,39	0	0,00
ΔΡΑΣΗ 7.9.1		10.000.000	11,72	5.000.000	5,86		0,00		0,00		0,00
ΔΡΑΣΗ 7.11.1		35.000.000	41,03	35.000.000	41,03	35.000.000	41,03	21.657.000	25,39	0	0,00
ΔΡΑΣΗ 7.11.2		7.500.000	8,79	0	0,00		0,00		0,00		0,00
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 08	838.196.982	829.196.982	98,93	829.196.982	98,93	829.196.982	98,93	829.196.982	98,93	69.733.333	8,32
ΔΡΑΣΗ 8.12.1		829.196.982	98,93	829.196.982	98,93	829.196.982	98,93	829.196.982	98,93	69.733.333	8,32
Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες											
Περιφέρειες σε μετάβαση											
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		829.196.982	98,93	829.196.982	98,93	829.196.982	98,93	829.196.982	98,93	69.733.333	8,32
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 09	527.450.589	340.000.000	64,46	340.000.000	64,46	308.330.882	58,46	308.330.882	58,46	45.000.000	8,53
ΔΡΑΣΗ 9.13.1		320.000.000	60,67	320.000.000	60,67	308.330.882	58,46	308.330.882	58,46	45.000.000	8,53
ΔΡΑΣΗ 9.14.1		20.000.000	3,79	20.000.000	3,79		0,00		0,00		0,00
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10	117.500.000	98.653.750	83,96	29.750.000	25,32	29.750.000	25,32	24.750.000	21,06	5.700.000	4,85
ΔΡΑΣΗ 10.4c.15.1.1		3.750.000	3,19	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		3.750.000	3,19	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Ε.Π. : ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	ΠΟΣΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ		ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ 2016 (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ 2015)							
				ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ		ΕΝΤΑΞΕΙΣ		ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ		ΔΑΠΑΝΕΣ	
		Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	Ποσοστό Εξειδίκευσης	Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	% Προσκλήσεων	Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	% Εντάξεων	Νομικές Δεσμεύσεις (ευρώ)	% ΝοΔε	Δαπάνες (ευρώ)	% Απορρόφησης
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Περιφέρειες σε μετάβαση		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ΔΡΑΣΗ 10.4c.15.1.2		25.853.750	22,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Περιφέρειες σε μετάβαση		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		25.853.750	22,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ΔΡΑΣΗ 10.4c.15.1.3		1.500.000	1,28	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Περιφέρειες σε μετάβαση		1.500.000	1,28	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ΔΡΑΣΗ 10.4c.15.2.1		6.000.000	5,11	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Περιφέρειες σε μετάβαση		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		6.000.000	5,11	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Ε.Π. : ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	ΠΟΣΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ		ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ 2016 (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ 2015)							
				ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ		ΕΝΤΑΞΕΙΣ		ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ		ΔΑΠΑΝΕΣ	
		Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	Ποσοστό Εξειδίκευσης	Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	% Προσκλήσεων	Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	% Εντάξεων	Νομικές Δεσμεύσεις (ευρώ)	% ΝοΔε	Δαπάνες (ευρώ)	% Απορρόφησης
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ΔΡΑΣΕΙΣ 10.4ε.16.3.1 10.4ε.16.3.2 10.4ε.16.3.3 10.4ε.16.3.4		36.800.000	31,32	5.000.000	4,26	5.000.000	4,26	0	0,00	0	0,00
Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		36.800.000	31,32	5.000.000	4,26	5.000.000	4,26	0	0,00	0	0,00
Περιφέρειες σε μετάβαση		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ΔΡΑΣΗ 10.4g.17.4.1		24.750.000	21,06	24.750.000	21,06	24.750.000	21,06	24.750.000	21,06	5.700.000	4,85
Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Περιφέρειες σε μετάβαση		24.750.000	21,06	24.750.000	21,06	24.750.000	21,06	24.750.000	21,06	5.700.000	4,85
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 11	115.496.158	115.496.158	100,00	22.059.424	19,10	13.235.000	11,46	4.735.000	4,10	1.000.000	0,87
ΔΡΑΣΗ 11.5i.18.1.3		17.324.424	15,00	7.129.770	6,17	3.500.000	3,03	0	0,00	0	0,00
				3.164.884	2,74	1.500.000	1,30	0	0,00	0	0,00
				7.029.770	6,09	3.500.000	3,03	0	0,00	0	0,00
ΔΡΑΣΗ 11.5ii.19.4		98.171.734	85,00	4.735.000	4,10	4.735.000	4,10	4.735.000	4,10	1.000.000	0,87
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 12	53.578.007	25.104.146	46,86	25.104.146	46,86	24.523.573	45,77	12.292.213	22,94	0	0,00
ΔΡΑΣΕΙΣ 12.6b.20.1.1 12.6b.20.2.1 12.6b.20.2.2		10.672.719	19,92	10.672.719	19,92	10.672.719	19,92	5.336.359	9,96	0	0,00

Ε.Π. : ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	ΠΟΣΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ		ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ 2016 (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ 2015)							
				ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ		ΕΝΤΑΞΕΙΣ		ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ		ΔΑΠΑΝΕΣ	
		Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	Ποσοστό Εξειδίκευσης	Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	% Προσκλήσεων	Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	% Εντάξεων	Νομικές Δεσμεύσεις (ευρώ)	% ΝοΔε	Δαπάνες (ευρώ)	% Απορρόφησης
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		3.848.140	7,18	3.848.140	7,18	3.848.140	7,18	1.924.070	3,59	0	0,00
Περιφέρειες σε μετάβαση		2.190.048	4,09	2.190.048	4,09	2.190.048	4,09	1.095.024	2,04	0	0,00
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		4.634.531	8,65	4.634.531	8,65	4.634.531	8,65	2.317.265	4,33	0	0,00
ΔΡΑΣΕΙΣ 12.6d.21.3.1 12.6d.21.4.1 12.6d.21.5.1		12.150.000	22,68	12.150.000	22,68	12.150.000	22,68	6.075.000	11,34	0	0,00
Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		1.570.000	2,93	1.570.000	2,93	1.570.000	2,93	785.000	1,47	0	0,00
Περιφέρειες σε μετάβαση		3.260.000	6,08	3.260.000	6,08	3.260.000	6,08	1.630.000	3,04	0	0,00
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		7.320.000	13,66	7.320.000	13,66	7.320.000	13,66	3.660.000	6,83	0	0,00
ΔΡΑΣΕΙΣ 12.6d.21.6.1		120.000	0,22	120.000	0,22	120.000	0,22	0	0,00	0	0,00
Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		58.000	0,11	58.000	0,11	58.000	0,11	0	0,00		0,00
Περιφέρειες σε μετάβαση		22.000	0,04	22.000	0,04	22.000	0,04	0	0,00		0,00
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		40.000	0,07	40.000	0,07	40.000	0,07	0	0,00		0,00
ΔΡΑΣΕΙΣ 12.6e.22.12.2 12.6e.22.11.1		1.280.574	2,39	1.280.574	2,39	700.000	1,31	0	0,00	0	0,00
Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		1.280.574	2,39	1.280.574	2,39	700.000	1,31	0	0,00	0	0,00
Περιφέρειες σε μετάβαση		0		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Λιγότερο Ανεπτυγμένες		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Ε.Π. : ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	ΠΟΣΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ		ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ 2016 (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ 2015)							
				ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ		ΕΝΤΑΞΕΙΣ		ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ		ΔΑΠΑΝΕΣ	
		Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	Ποσοστό Εξειδίκευσης	Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	% Προσκλήσεων	Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	% Εντάξεων	Νομικές Δεσμεύσεις (ευρώ)	% ΝοΔε	Δαπάνες (ευρώ)	% Απορρόφησης
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Περιφέρειας											
ΔΡΑΣΗ 12.6ε.22.9.1		710.854	1,33	710.854	1,33	710.854	1,33	710.854	1,33	0	0,00
Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Περιφέρειες σε μετάβαση		189.554	0,35	189.554	0,35	189.554	0,35	189.554	0,35	0	0,00
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		521.300	0,97	521.300	0,97	521.300	0,97	521.300	0,97	0	0,00
ΔΡΑΣΗ 12.6ε.22.9.2		170.000	0,32	170.000	0,32	170.000	0,32	170.000	0,32	0	0,00
Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		15.000	0,03	15.000	0,03	15.000	0,03	15.000	0,03	0	0,00
Περιφέρειες σε μετάβαση		77.500	0,14	77.500	0,14	77.500	0,14	77.500	0,14	0	0,00
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		77.500	0,14	77.500	0,14	77.500	0,14	77.500	0,14	0	0,00
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 13	7.997.798	5.969.562	74,64	5.299.562	66,26	5.075.562	63,46	0	0,00	0	0,00
ΔΡΑΣΕΙΣ 13.6b.23.1.1 13.6b.23.2.1		1.885.468	23,57	1.885.468	23,57	1.885.468	23,57	0	0,00	0	0,00
Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		1.085.344	13,57	1.085.344	13,57	1.085.344	13,57	0	0,00	0	0,00
Περιφέρειες σε μετάβαση		800.124	10,00	800.124	10,00	800.124	10,00	0	0,00	0	0,00
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ΔΡΑΣΗ 13.6b.23.2.2		200.000	2,50	200.000	2,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Ε.Π. : ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	ΠΟΣΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ		ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ 2016 (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ 2015)							
				ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ		ΕΝΤΑΞΕΙΣ		ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ		ΔΑΠΑΝΕΣ	
		Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	Ποσοστό Εξειδίκευσης	Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	% Προσκλήσεων	Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	% Εντάξεων	Νομικές Δεσμεύσεις (ευρώ)	% ΝοΔε	Δαπάνες (ευρώ)	% Απορρόφησης
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		200.000	2,50	200.000	2,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Περιφέρειες σε μετάβαση		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ΔΡΑΣΕΙΣ 13.6d.24.4.1 13.6d.24.3.1		3.658.479	45,74	2.988.479	37,37	2.988.479	37,37	0	0,00	0	0,00
Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		2.173.479	27,18	1.788.479	22,36	1.788.479	22,36	0	0,00	0	0,00
Περιφέρειες σε μετάβαση		1.485.000	18,57	1.200.000	15,00	1.200.000	15,00	0	0,00	0	0,00
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ΔΡΑΣΕΙΣ 13.6d.24.6.1		30.000	0,38	30.000	0,38	30.000	0,38	0	0,00	0	0,00
Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		28.000	0,35	28.000	0,35	28.000	0,35	0	0,00	0	0,00
Περιφέρειες σε μετάβαση		2.000	0,03	2.000	0,03	2.000	0,03	0	0,00	0	0,00
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ΔΡΑΣΗ 13.6e.25.9.1		141.615	1,77	141.615	1,77	141.615	1,77	0	0,00	0	0,00
Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		66.000	0,83	66.000	0,83	66.000	0,83	0	0,00	0	0,00
Περιφέρειες σε μετάβαση		75.615	0,95	75.615	0,95	75.615	0,95	0	0,00	0	0,00
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Ε.Π. : ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	ΠΟΣΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ		ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ 2016 (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ 2015)							
				ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ		ΕΝΤΑΞΕΙΣ		ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ		ΔΑΠΑΝΕΣ	
		Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	Ποσοστό Εξειδίκευσης	Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	% Προσκλήσεων	Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	% Εντάξεων	Νομικές Δεσμεύσεις (ευρώ)	% ΝοΔε	Δαπάνες (ευρώ)	% Απορρόφησης
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ΔΡΑΣΗ 13.6ε.25.9.2		30.000	0,38	30.000	0,38	30.000	0,38	0	0,00	0	0,00
Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		15.000	0,19	15.000	0,19	15.000	0,19	0	0,00	0	0,00
Περιφέρειες σε μετάβαση		15.000	0,19	15.000	0,19	15.000	0,19	0	0,00	0	0,00
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ΔΡΑΣΗ 13.6ε.25.11.1		24.000	0,30	24.000	0,30	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		12.000	0,15	12.000	0,15	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Περιφέρειες σε μετάβαση		12.000	0,15	12.000	0,15	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14	2.046.984.591	1.714.332.175	83,75	1.325.781.117	64,77	512.233.477	25,02	203.361.839	9,93	115.900.000	5,66
ΔΡΑΣΗ 14.6ι.26.2-4.1		13.000.000	0,64	13.000.000	0,64	3.900.000	0,19	0	0,00	0	0,00
ΔΡΑΣΗ 14.6ι.26.2-4.2		4.800.000	0,23	4.800.000	0,23	1.440.000	0,07	0	0,00	0	0,00
ΔΡΑΣΗ 14.6ι.26.2-4.3		21.705.882	1,06	21.705.882	1,06	6.511.765	0,32	0	0,00	0	0,00
ΔΡΑΣΗ 14.6ι.26.2-4.4		2.900.000	0,14	2.900.000	0,14	870.000	0,04	0	0,00	0	0,00
ΔΡΑΣΗ 14.6ι.26.2-4.5		3.250.000	0,16	3.250.000	0,16	975.000	0,05	0	0,00	0	0,00
ΔΡΑΣΗ 14.6ι.26.2-4.6		2.200.000	0,11	2.200.000	0,11	660.000	0,03	0	0,00	0	0,00
ΔΡΑΣΗ 14.6ι.26.2-4.7		7.300.000	0,36	7.300.000	0,36	2.190.000	0,11	0	0,00	0	0,00

Ε.Π. : ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	ΠΟΣΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ		ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ 2016 (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ 2015)							
				ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ		ΕΝΤΑΞΕΙΣ		ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ		ΔΑΠΑΝΕΣ	
		Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	Ποσοστό Εξειδίκευσης	Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	% Προσκλήσεων	Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	% Εντάξεων	Νομικές Δεσμεύσεις (ευρώ)	% ΝοΔε	Δαπάνες (ευρώ)	% Απορρόφησης
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ΔΡΑΣΗ 14.6i.26.2-4.8		3.650.000	0,18	3.650.000	0,18	1.095.000	0,05	0	0,00	0	0,00
ΔΡΑΣΗ 14.6i.26.2-4.9		1.400.000	0,07	1.400.000	0,07	420.000	0,02	0	0,00	0	0,00
ΔΡΑΣΗ 14.6i.26.2-4.10		2.352.941	0,11	2.352.941	0,11	705.882	0,03	0	0,00	0	0,00
ΔΡΑΣΗ 14.6i.26.2-5.1		10.062.075	0,49	10.062.075	0,49	3.018.623	0,15	0	0,00	0	0,00
ΔΡΑΣΗ 14.6i.26.2-5.2		5.194.118	0,25	5.194.118	0,25	1.558.235	0,08	0	0,00	0	0,00
ΔΡΑΣΗ 14.6i.26.2-5.3		10.000.000	0,49	10.000.000	0,49	3.000.000	0,15	0	0,00	0	0,00
ΔΡΑΣΗ 14.6i.26.2-5.4		6.058.824	0,30	6.058.824	0,30	1.817.647	0,09	0	0,00	0	0,00
ΔΡΑΣΗ 14.6i.26.2-5.5		4.500.000	0,22	4.500.000	0,22	1.350.000	0,07	0	0,00	0	0,00
ΔΡΑΣΗ 14.6i.26.2-5.6		4.379.101	0,21	4.379.101	0,21	1.313.730	0,06	0	0,00	0	0,00
ΔΡΑΣΗ 14.6i.26.2-5.7		5.700.000	0,28	5.700.000	0,28	1.710.000	0,08	0	0,00	0	0,00
ΔΡΑΣΗ 14.6i.26.2-5.8		8.500.000	0,42	8.500.000	0,42	2.550.000	0,12	0	0,00	0	0,00
ΔΡΑΣΗ 14.6i.27.7.1		40.000.000	1,95	40.000.000	1,95	20.000.000	0,98	2.000.000	0,10	1.000.000	0,05
ΔΡΑΣΕΙΣ 14.6i.27.8.1		210.000.000	10,26	210.000.000	10,26	105.000.000	5,13	10.500.000	0,51	4.000.000	0,20
ΔΡΑΣΕΙΣ 14.6i.27.8.2		23.773.882	1,16	23.773.882	1,16	4.754.776	0,23	0	0,00	0	0,00
ΔΡΑΣΕΙΣ 14.6i.27.8.3		44.227.642	2,16	44.227.642	2,16	20.000.000	0,98	0	0,00	0	0,00

Ε.Π. : ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	ΠΟΣΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ		ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ 2016 (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ 2015)							
				ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ		ΕΝΤΑΞΕΙΣ		ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ		ΔΑΠΑΝΕΣ	
		Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	Ποσοστό Εξειδίκευσης	Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	% Προσκλήσεων	Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	% Εντάξεων	Νομικές Δεσμεύσεις (ευρώ)	% ΝοΔε	Δαπάνες (ευρώ)	% Απορρόφησης
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ΔΡΑΣΕΙΣ 14.6i.27.8.4		61.794.118	3,02	61.794.118	3,02	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ΔΡΑΣΕΙΣ 14.6i.27.8.5		12.850.000	0,63	12.850.000	0,63	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ΔΡΑΣΕΙΣ 14.6i.27.8.6		11.067.958	0,54	11.067.958	0,54	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ΔΡΑΣΕΙΣ 14.6i.27.8.7		15.300.000	0,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ΔΡΑΣΕΙΣ 14.6i.27.8.8		11.153.754	0,54	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ΔΡΑΣΕΙΣ 14.6i.27.8.9		58.000.000	2,83	58.000.000	2,83	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ΔΡΑΣΗ 14.6i.27.10.1		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ΔΡΑΣΗ 14.6i.27.10.2		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ΔΡΑΣΗ 14.6i.27.10.3		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ΔΡΑΣΗ 14.6i.27.10.4		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ΔΡΑΣΗ 14.6i.27.10.5		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ΔΡΑΣΗ 14.6i.27.10.6		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ΔΡΑΣΗ 14.6i.28.13.1		13.000.000	0,64	13.000.000	0,64	13.000.000	0,64	4.000.000	0,20	4.000.000	0,20
ΔΡΑΣΗ 14.6ii.29.14.1		49.000.000	2,39	49.000.000	2,39	49.000.000	2,39	49.000.000	2,39	48.000.000	2,34
ΔΡΑΣΗ 14.6ii.29.15		239.626.716	11,71	150.000.000	7,33	50.000.000	2,44	35.000.000	1,71	31.000.000	1,51
ΔΡΑΣΗ 14.6ii.29.14-16.1		58.270.467	2,85	58.270.467	2,85	16.867.617	0,82	7.155.872	0,35	0	0,00

Ε.Π. : ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	ΠΟΣΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ		ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ 2016 (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ 2015)							
				ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ		ΕΝΤΑΞΕΙΣ		ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ		ΔΑΠΑΝΕΣ	
		Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	Ποσοστό Εξειδίκευσης	Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	% Προσκλήσεων	Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	% Εντάξεων	Νομικές Δεσμεύσεις (ευρώ)	% ΝοΔε	Δαπάνες (ευρώ)	% Απορρόφησης
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ΔΡΑΣΗ 14.6ii.29.14-16.2		34.804.828	1,70	34.804.828	1,70	8.701.207	0,43	2.900.402	0,14	0	0,00
ΔΡΑΣΗ 14.6ii.29.14-16.3		126.364.132	6,17	126.364.132	6,17	47.591.033	2,32	26.530.344	1,30	0	0,00
ΔΡΑΣΗ 14.6ii.29.14-16.4		13.014.731	0,64	13.014.731	0,64	3.253.683	0,16	1.084.561	0,05	0	0,00
ΔΡΑΣΗ 14.6ii.29.14-16.5		43.276.375	2,11	43.276.375	2,11	12.819.094	0,63	5.606.365	0,27	0	0,00
ΔΡΑΣΗ 14.6ii.29.14-16.6		12.000.000	0,59	12.000.000	0,59	4.200.000	0,21	2.200.000	0,11	0	0,00
ΔΡΑΣΗ 14.6ii.29.14-16.7		21.998.004	1,07	21.998.004	1,07	5.499.501	0,27	1.833.167	0,09	0	0,00
ΔΡΑΣΗ 14.6ii.29.14-16.8		17.042.635	0,83	17.042.635	0,83	7.260.659	0,35	4.420.220	0,22	0	0,00
ΔΡΑΣΗ 14.6ii.29.14-16.9		11.747.858	0,57	11.747.858	0,57	2.936.965	0,14	978.988	0,05	0	0,00
ΔΡΑΣΗ 14.6ii.29.14-16.10		27.666.844	1,35	27.666.844	1,35	6.916.711	0,34	2.305.570	0,11	0	0,00
ΔΡΑΣΗ 14.6ii.29.14-16.11		4.346.349	0,21	4.346.349	0,21	4.346.349	0,21	4.346.349	0,21	0	0,00
ΔΡΑΣΗ 14.6ii.30.17-19		276.470.588	13,51	46.000.000	2,25	46.000.000	2,25	25.000.000	1,22	23.400.000	1,14
ΔΡΑΣΗ 14.6ii.31.20-35		100.000.000	4,89	71.000.000	3,47	37.000.000	1,81	18.500.000	0,90	4.500.000	0,22
ΔΡΑΣΕΙΣ 14.6iii.32.31.1 14.6iii.32.31.2		18.700.000	0,91	18.700.000	0,91	2.000.000	0,10	0	0,00	0	0,00
ΔΡΑΣΕΙΣ 14.6iv.33.33.1 14.6iv.33.33.2 14.6iv.33.33.3		28.882.353	1,41	28.882.353	1,41	10.000.000	0,49	0	0,00	0	0,00
ΔΡΑΣΕΙΣ 14.6iv.33.33.4		13.000.000	0,64	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 15	26.576.194	14.365.964	54,06	11.740.964	44,18	3.335.044	12,55	1.596.522	6,01	257.000	0,97
Δράση 15.34.1		1.340.000	5,04	1.340.000	5,04	708.000	2,66	708.000	2,66	257.000	0,97

Ε.Π. : ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	ΠΟΣΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ		ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ 2016 (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ 2015)							
				ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ		ΕΝΤΑΞΕΙΣ		ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ		ΔΑΠΑΝΕΣ	
		Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	Ποσοστό Εξειδίκευσης	Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	% Προσκλήσεων	Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	% Εντάξεων	Νομικές Δεσμεύσεις (ευρώ)	% ΝοΔε	Δαπάνες (ευρώ)	% Απορρόφησης
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		500.000	1,88	500.000	1,88	344.000	1,29	344.000	1,29	124.870	0,47
Περιφέρειες σε μετάβαση		230.000	0,87	230.000	0,87	95.200	0,36	95.200	0,36	34.557	0,13
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		610.000	2,30	610.000	2,30	268.800	1,01	268.800	1,01	97.573	0,37
Δράση 15.34.2		10.400.964	39,14	10.400.964	39,14	2.627.044	9,88	888.522	3,34	0	0,00
Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		3.761.815	14,15	3.761.815	14,15	1.387.895	5,22	268.948	1,01	0	0,00
Περιφέρειες σε μετάβαση		4.715.489	17,74	4.715.489	17,74	215.489	0,81	107.744	0,41	0	0,00
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		1.923.660	7,24	1.923.660	7,24	1.023.660	3,85	511.830	1,93	0	0,00
Δράση 15.34.3		625.000	2,35	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Περιφέρειες σε μετάβαση		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		625.000	2,35	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Δράση 15.35.1		2.000.000	7,53	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Περιφέρειες σε μετάβαση		250.000	0,94	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες		1.750.000	6,58	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Ε.Π. : ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	ΠΟΣΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ		ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ 2016 (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ 2015)							
				ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ		ΕΝΤΑΞΕΙΣ		ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ		ΔΑΠΑΝΕΣ	
		Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	Ποσοστό Εξειδίκευσης	Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	% Προσκλήσεων	Συνολική Δημόσια Δαπάνη (ευρώ)	% Εντάξεων	Νομικές Δεσμεύσεις (ευρώ)	% ΝοΔε	Δαπάνες (ευρώ)	% Απορρόφησης
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 16	68.828.702	36.438.000	52,94	24.433.000	35,50	16.473.451	23,93	7.460.600	10,84	1.200.000	1,74
Δράση 16.36.1		3.680.000	5,35	3.680.000	5,35	2.399.251	3,49	1.100.000	1,60	1.200.000	1,74
Δράση 16.36.2		24.000.000	34,87	17.000.000	24,70	10.621.200	15,43	5.310.600	7,72	0	0,00
Δράση 16.36.3.1		1.250.000	1,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Δράση 16.36.3.2		2.400.000	3,49	2.400.000	3,49	2.100.000	3,05	1.050.000	1,53	0	0,00
Δράση 16.36.4		2.108.000	3,06	1.353.000	1,97	1.353.000	1,97	0	0,00	0	0,00
Δράση 16.37.1		3.000.000	4,36	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	2.749.703.696	2.328.329.206	84,68	2.261.829.206	82,26	1.512.439.930	55,00	1.445.238.728	52,56	271.308.988	9,87
ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	2.341.556.554	1.959.555.792	83,69	1.407.994.250	60,13	584.817.611	24,98	245.139.052	10,47	122.600.000	5,24
ΣΥΝΟΛΟ ΤΒ	95.404.896	50.803.964	53,25	36.173.964	37,92	19.808.495	20,76	9.057.122	9,49	1.457.000	1,53
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ	5.186.665.146	4.338.688.962	83,65	3.705.997.420	71,45	2.117.066.037	40,82	1.699.434.902	32,77	395.365.988	7,62