

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ "ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ" (2015-2020)

ΛΟΙΠΟΙ ΤΟΜΕΙΣ: ΑΕΚΚ		Α' ΦΑΣΗ (Βραχυπρόθεσμα)		Β' ΦΑΣΗ (Μεσοπρόθεσμα)				Γ' ΦΑΣΗ (Μακροπρόθεσμα)					
		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
		Α' Εξάμηνο	Β' Εξάμηνο	Α' Εξάμηνο	Β' Εξάμηνο	Α' Εξάμηνο	Β' Εξάμηνο	Α' Εξάμηνο	Β' Εξάμηνο	Α' Εξάμηνο	Β' Εξάμηνο	Α' Εξάμηνο	Β' Εξάμηνο
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ													
1	Πληροφόρηση της τοπικής κοινωνίας για τα ΑΕΚΚ και παροχή κατευθύνσεων για την ορθή εφαρμογή μέτρων πρόληψης μέσω διανομής "Ενημερωτικού Φυλλαδίου" (Παρ. 4Β, Εν. 3.5.2.1, I)					Υλοποίηση							
2	Διοργάνωση Ημερίδων Ενημέρωσης προς βιομηχανίες, επιχειρήσεις και επαγγελματίες που σχετίζονται με τη δημιουργία ΑΕΚΚ (Παρ. 4Β, Εν. 3.5.1.1, II)			Υλοποίηση: Περιοδικά									
3	Διοργάνωση Σεμιναρίων Εκπαίδευσης προς τους εργαζομένους σε επιχειρήσεις που σχετίζονται με την παραγωγή και διαχείριση ΑΕΚΚ (Παρ. 4Β, Εν. 3.5.1.1, III)			Υλοποίηση: Περιοδικά									
	Αξιολόγηση Επικοινωνιακού Σχεδίου στον Τομέα ΑΕΚΚ (Παρ. 5, Εν. 3.5)						Αξιολόγηση						
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΩΘΗΣΗΣ													
1	Συναντήσεις εμπλεκομένων από τον κατασκευαστικό κλάδο, συμβούλων και μηχανικών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων, συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης υπό τον συντονισμό του ΥΠΕΚΑ και δημιουργία ομάδων εργασίας (Παρ. 4Β, Εν. 3.5.1.2)	Υλοποίηση		Εφαρμογή: Περιοδικές συναντήσεις εμπλεκομένων							Τελική Αξιολόγηση		
2	Κατάρτιση στρατηγικής και σχεδίου δράσης για τις βιώσιμες κατασκευές και την πρόληψη ΑΕΚΚ και δημιουργία ιστοσελίδας/πλατφόρμας για την παροχή εργαλείων	Διασφάλιση Χρημ/τησης/ Διαγωνισμός		Υλοποίηση				Εφαρμογή: Συνεχής επικαιροποίηση ιστοσελίδας				Τελική Αξιολόγηση	
3	Πρωώθηση της περιβαλλοντικής έρευνας/ καινοτόμες τεχνολογίες/πρόσβαση στη περιβαλλοντική πληροφόρηση με έμφαση στην πρόληψη (Παρ. 4Β, Εν. 3.5.1.2)	Διασφάλιση Χρημ/τησης		Υλοποίηση πιλοτικών ερευνητικών προγραμμάτων			Καταγραφή & Ανάλυση Αποτελ/των						
4	Διάχυση πληροφορίας για τον οικολογικό σχεδιασμό (Ανάπτυξη διδακτικού υλικού, δημιουργία βάσης δεδομένων δομικών υλικών, σχεδιασμός οδηγιών) (Παρ. 4Β, Εν. 3.5.1.2)				Διασφάλιση Χρημ/τησης	Υλοποίηση	Καταγραφή & Ανάλυση Αποτελ/των						
5	Πρωώθηση εθελοντικών συμφωνιών για πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων (Παρ. 4Β, Εν. 3.5.1.2)			Πιλοτική Υλοποίηση (Α' Φάση)	Καταγραφή & Ανάλυση Αποτελ/των	Υλοποίηση (Β' φάση)	Καταγραφή & Ανάλυση Αποτελ/των	Υλοποίηση (Γ' φάση)		Τελική Έκθεση			
6	Πρωώθηση ενσωμάτωσης των περιβαλλοντικών κριτηρίων και των κριτηρίων πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων σε δημοπρασίες και συμβάσεις (Παρ. 4Β, Εν. 3.5.1.2)	Υλοποίηση		Εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης για την πρωώθηση των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων καθ' όλη τη διάρκεια του Σχεδίου							Τελική Αξιολόγηση		
7	Προαγωγή της επαναχρησιμοποίησης ή/και επιδιόρθωσης (Παρ. 4Β, Εν. 3.5.1.2)					Διασφάλιση Χρημ/τησης	Υλοποίηση						Τελική Αξιολόγηση
Συνεχής καταγραφή και περιοδική αξιολόγηση Δράσεων καθ' όλη τη διάρκεια του Σχεδίου Πρόληψης.													

Διασφάλιση Χρηματοδότησης
Μελέτη/Εφαρμογή
Υλοποίηση
Αξιολόγηση/ Σύνταξη αναφορών/Εκθέσεων Αξιολόγησης, κ.α.
Εναρξη/Ολοκλήρωση
Ετήσια/Διετής/Τελική Έκθεση