

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ "ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ" (2014-2020)

			Α' ΦΑΣΗ (Βραχυπρόθεσμα)		Β' ΦΑΣΗ (Μεσοπρόθεσμα)				Γ' ΦΑΣΗ (Μακροπρόθεσμα)					
ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ			2015		2016		2017		2018		2019		2020	
			Α' Εξάμηνο	Β' Εξάμηνο	Α' Εξάμηνο	Β' Εξάμηνο	Α' Εξάμηνο	Β' Εξάμηνο	Α' Εξάμηνο	Β' Εξάμηνο	Α' Εξάμηνο	Β' Εξάμηνο	Α' Εξάμηνο	Β' Εξάμηνο
ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ														
1	Σχεδιασμός και δημιουργία Σήματος & Επικοινωνιακής Ταυτότητας του Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης ή/και της «Πρόληψης» (Παρ. 4Β, Εν. 2.1.8.1)	Διασφάλιση Χρημ/τησης	Υλοποίηση		Εφαρμογή Ενιαίας Επικοινωνιακής Ταυτότητας									
2	Σχεδιασμός & λειτουργία Επίσημου Διαδικτυακού Τόπου για το Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης (Παρ. 4Β, Εν. 2.1.8.2)	Διασφάλιση Χρημ/τησης	Υλοποίηση		Εφαρμογή: Συνεχής Επικαιροποίηση & Αναβάθμιση Ιστοσελίδας									
3	Σύσταση & λειτουργία Γραφείου Τύπου για τη διεκπεραίωση των επικοινωνιακών δράσεων του Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης (Παρ. 4Β, Εν. 2.1.8.3)	Ορισμός Ομάδας Υπ/νων Δημοσιότητας		Λειτουργία Γραφείου Τύπου										
4	Διεξαγωγή Ερευνών Κοινού - Δημοσκοπήσεων (πραγματοποίηση σε 3 διαφορετικές φάσεις). Η δειγματοληψία θα πραγματοποιηθεί σε πανελλήνια εμβέλεια (Παρ. 4Β, Εν. 2.1.8.4)	Διασφάλιση Χρημ/τησης	Υλοποίηση: Α' Φάση	Καταγραφή & Ανάλυση Αποτελεσμάτων			Υλοποίηση: Β' Φάση	Καταγραφή & Ανάλυση Αποτελεσμάτων				Υλοποίηση: Γ' Φάση	Τελική Έκθεση	
5	Διοργάνωση Εκδηλώσεων Ενημέρωσης, Εκπαίδευσης & Ευαισθητοποίησης (Ημερίδες/ Σεμινάρια/ Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Άλλων Φορέων) (Παρ. 4Β, Εν. 2.1.8.5)													
	I. Καθιέρωση "Εθνικής Εβδομάδας Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων" (Σε ετήσια βάση)	Διασφάλιση Χρημ/τησης	Υλοποίηση		Υλοποίηση			Υλοποίηση			Υλοποίηση		Υλοποίηση	
	II. Ημερίδες (Περιοδικά, καθ'ολη τη διάρκεια ισχύος του Εθνικού Σχεδίου)	Διασφάλιση Χρημ/τησης	Υλοποίηση											
	III. Συμμετοχή σε εκδηλώσεις άλλων φορέων (Περιοδικά, καθ'ολη τη διάρκεια ισχύος του Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης)		Υλοποίηση											
6	Συναντήσεις Εργασίας (Παρ. 4Β, Εν. 2.1.8.6) (Προτείνεται η διεξαγωγή συναντήσεων σε εξαμηνιαία βάση)	Υλοποίηση	Υλοποίηση	Υλοποίηση	Υλοποίηση	Υλοποίηση	Υλοποίηση	Υλοποίηση	Υλοποίηση	Υλοποίηση	Υλοποίηση	Υλοποίηση	Υλοποίηση	Τελική Έκθεση
7	Αξιοποίηση των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) (Παρ. 4Β, Εν. 2.1.8.7) (Καθ'ολη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου)		Υλοποίηση											
8	Εκδόσεις & Παραγωγές: Ενημερωτικό & Διαφημιστικό Υλικό (Παρ. 4Β, Εν. 2.1.8.8)	Διασφάλιση Χρημ/τησης												
	I. Παραγωγή Αφισών & Banner		Υλοποίηση	Διανομή/ Ανάρτηση										
	II. Εντυπες Καταχωρήσεις & e-Banner (Περιοδική προβολή στα Μέσα)		Υλοποίηση	Εφαρμογή: Περιοδική επανάληψη διαφημιστικής εκστρατείας (έντυπες & ηλεκτρονικές καταχωρήσεις)										
	III. Παραγωγή τηλεοπτικού & ραδιοφωνικού spot (Περιοδική προβολή)		Υλοποίηση	Εφαρμογή: Περιοδική επανάληψη διαφημιστικής εκστρατείας (ραδιοτηλεοπτικά σποτ, κλπ)										
	IV. Παραγωγή Ενημερωτικού Φυλλαδίου		Υλοποίηση											
	V. Δημιουργία Ηλεκτρονικού Ενημερωτικού Δελτίου (e-Newsletter) (Περιοδική αποστολή τευχών)		Υλοποίηση											
	VI. Οδηγοί «Καλών Πρακτικών» Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων		Υλοποίηση											
9	Συνέργειες με άλλους φορείς (Παρ. 4Β, Εν. 2.1.8.9)		Σύσταση Πλαισίου Συνεργειών	Εφαρμογή: Συνεχής διερεύνηση ευκαιριών για σύναψη συνεργειών με άλλους φορείς										
10	Τηλεφωνικό Κέντρο (Call Centre)/ Κέντρο Πληροφόρησης Κοινού (Παρ. 4Β, Εν. 2.1.8.10)		Σύσταση Πλαισίου Λειτουργίας	Εφαρμογή: Συνεχής λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου										
11	Αξιολόγηση Επικοινωνιακού Σχεδίου (Παρ. 5, Εν. 3.5)						Αξιολόγηση							Τελική Έκθεση Αξιολόγησης

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ "ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ" (2014-2020)

		Α΄ ΦΑΣΗ (Βραχυπρόθεσμα)		Β΄ ΦΑΣΗ (Μεσοπρόθεσμα)			Γ΄ ΦΑΣΗ (Μακροπρόθεσμα)						
ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
		Α΄ Εξάμηνο	Β΄ Εξάμηνο	Α΄ Εξάμηνο	Β΄ Εξάμηνο	Α΄ Εξάμηνο	Β΄ Εξάμηνο	Α΄ Εξάμηνο	Β΄ Εξάμηνο	Α΄ Εξάμηνο	Β΄ Εξάμηνο	Α΄ Εξάμηνο	Β΄ Εξάμηνο
ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ													
1	Ανάπτυξη Σχεδίων Πρόληψης από τους ΟΤΑ - Πιλοτική εκπόνηση σχεδίων πρόληψης σε επιλεγμένους ΟΤΑ (Παρ. 4Β, Εν. 2.2.1)	Διασφάλιση Χρημ/τησης	Υλοποίηση	Εφαρμογή			Καταγραφή & Ανάλυση Αποτελεσμάτων						
2	Ανάπτυξη Τομεακών Σχεδίων Πρόληψης (λιανικό εμπόριο, εστίαση, τουρισμός - Η σκοπιμότητα κατάρτισης τομεακών θα εξεταστεί στη βάση σύναψης εθελοντικών συμφωνιών) (Παρ. 4Β, Εν. 2.2.2)	Διασφάλιση Χρημ/τησης	Υλοποίηση	Έκθεση αξιολόγησης									
3	Πρώθηση της εφαρμογής της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων και σε εγκαταστάσεις που δεν υπάρχουν στην οδηγία 2010/75/ΕΕ (Παρ. 4Β, Εν. 2.2.3)												
	I. Σχεδιασμός ενός προγράμματος – κορμού για την πρόληψη αποβλήτων, το οποίο θα περιλαμβάνει/κατευθύνει επί μέρους υπο-προγράμματα ανάλογα με το στοχοθετούμενο κοινό	Διασφάλιση Χρημ/τησης	Σχεδιασμός										
	II. Υλοποίηση Υπο-προγραμμάτων και ενεργοποίηση ομάδων εργασίας		Υλοποίηση										
	III. Πρώθηση εργαλείων/πληροφοριακού υλικού μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας στον Επίσημο Διαδικτυακό Τόπο			Εφαρμογή: Συνεχής Προώθηση, Επικαιροποίηση & Αναβάθμιση Εργαλείων									Τελική Έκθεση Αξιολόγησης
ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ													
1	Τροποποιήσεις στην Νομοθεσία σε σχέση με τις προδιαγραφές των τουριστικών καταλυμάτων (Παρ. 4Β, Εν. 2.3.1)	Υλοποίηση			Καταγραφή εφαρμογής & αξιολόγηση			Καταγραφή εφαρμογής & αξιολόγηση					Τελική Έκθεση Αξιολόγησης
Συνεχής καταγραφή και περιοδική αξιολόγηση Δράσεων καθ' όλη τη διάρκεια του Σχεδίου Πρόληψης (Κάθε φορέας υλοποίησης μίας δράσης θα πρέπει να τηρεί αρχείο)													

Διασφάλιση Χρηματοδότησης
Μελέτη/Εφαρμογή
Υλοποίηση
Αξιολόγηση/ Σύνταξη αναφορών/Εκθέσεων Αξιολόγησης, κ.α.
Έναρξη/Ολοκλήρωση
Ετήσια/Διετής/Τελική Έκθεση