

## ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ "ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ" (2015-2020)

		Α' ΦΑΣΗ (Βραχυπρόθεσμα)		Β' ΦΑΣΗ (Μεσοπρόθεσμα)				Γ' ΦΑΣΗ (Μακροπρόθεσμα)					
ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
		Α' Εξάμηνο	Β' Εξάμηνο	Α' Εξάμηνο	Β' Εξάμηνο	Α' Εξάμηνο	Β' Εξάμηνο	Α' Εξάμηνο	Β' Εξάμηνο	Α' Εξάμηνο	Β' Εξάμηνο	Α' Εξάμηνο	Β' Εξάμηνο
<b>ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ &amp; ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ</b>													
1	Δημιουργία & Λειτουργία Διαδικτυακού Τόπου ειδικά για την Πρόληψη Δημιουργίας Αποβλήτων Τροφίμων (Παρ. 4Β, Εν. 3.1.1.1, Ι)	Διασφάλιση Χρημ/τησης	Υλοποίηση	Εφαρμογή: Συνεχής Επικαιροποίηση Ιστοσελίδας									
2	Δημιουργία λογαριασμού στα μεγαλύτερης απήχησης κοινωνικά δίκτυα Facebook & Twitter (Παρ. 4Β, Εν. 3.1.1.1, ΙΙ)		Υλοποίηση	Εφαρμογή: Συνεχής Επικαιροποίηση & Διαχείριση Λογαριασμών									
3	Εκδόσεις & Παραγωγές: Ενημερωτικό & Διαφημιστικό Υλικό (Παρ. 4Β, Εν. 3.1.1.1, ΙΙΙ) <i>Διαφημιστικές Καταχωρήσεις/ Ραδιοτηλεοπτικά Σποτ</i> <i>Δημιουργία αφισών &amp; banner</i> <i>Πρωθητικό Υλικό</i>	Διασφάλιση Χρημ/τησης	Υλοποίηση	Εφαρμογή: Περιοδική επανάληψη διαφημιστικής εκστρατείας (έντυπη/ηλεκτρονικές κ/χ, σποτ, κλπ)									
4	Δελτία Τύπου (Παρ. 4Β, Εν. 3.1.1.1, ΙV)			Εφαρμογή: Διάθεση υλικού κατά περίπτωση (εκδηλώσεις, ημερίδες, roadshows, έρευνες, κλπ)									
5	Αξιοποίηση Σχέσεων με τα ΜΜΕ (Media Relations) (Παρ. 4Β, Εν. 3.1.1.1, V)			Υλοποίηση: Σύμβαση & Αποστολή ΔΤ καθ'όλη τη διάρκεια ισχύος του έργου									
6	Ειδικές Δράσεις Επικοινωνίας για την Πρόληψη Δημιουργίας Αποβλήτων Τροφίμων προς ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ (Παρ. 4Β, Εν. 3.1.1.2) <i>I. Οδηγός «Καλών Πρακτικών» Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων Τροφίμων για ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ</i> <i>II. Roadshows</i> <i>III. Εκδηλώσεις/Ημερίδες</i> <i>IV. Έρευνες Κοινού-Δημοσκοπήσεις σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή</i> <i>V. Σημεία πληροφόρησης (Info Points)</i>	Διασφάλιση Χρημ/τησης	Υλοποίηση	Υλοποίηση	Υλοποίηση	Υλοποίηση	Υλοποίηση	Υλοποίηση	Υλοποίηση	Υλοποίηση	Υλοποίηση	Υλοποίηση	Υλοποίηση
7	Ειδικές Δράσεις Επικοινωνίας για την Πρόληψη Δημιουργίας Αποβλήτων Τροφίμων προς ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (Παρ. 4Β, Εν. 3.1.1.3) <i>I. Οδηγός «Καλών Πρακτικών» Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων Τροφίμων για ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ &amp; τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ</i> <i>II. Εκδηλώσεις Ενημέρωσης &amp; Εκπαίδευσης</i>	Διασφάλιση Χρημ/τησης	Υλοποίηση	Υλοποίηση	Υλοποίηση	Υλοποίηση	Υλοποίηση	Υλοποίηση	Υλοποίηση	Υλοποίηση	Υλοποίηση	Υλοποίηση	Υλοποίηση
8	Ειδικές Δράσεις Επικοινωνίας για την Πρόληψη Δημιουργίας Αποβλήτων Τροφίμων για την ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Παρ. 4Β, Εν. 3.1.1.4) <i>I. Ηλεκτρονική Αποστολή Οδηγού «Καλών Πρακτικών» Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων Τροφίμων</i> <i>II. Εκδηλώσεις Ενημέρωσης &amp; Εκπαίδευσης για τη Διοίκηση των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων</i> <i>III. Εκδηλώσεις Ενημέρωσης &amp; Ευαισθητοποίησης Μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης</i>	Διασφάλιση Χρημ/τησης	Υλοποίηση	Υλοποίηση	Υλοποίηση	Υλοποίηση	Υλοποίηση	Υλοποίηση	Υλοποίηση	Υλοποίηση	Υλοποίηση	Υλοποίηση	Υλοποίηση
9	Ειδικές Δράσεις Επικοινωνίας για την Πρόληψη Δημιουργίας Αποβλήτων Τροφίμων στις ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ (Παρ. 4Β, Εν. 3.1.1.5) <i>I. Ηλεκτρονική Αποστολή Οδηγού «Καλών Πρακτικών» Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων Τροφίμων</i> <i>II. Ημερίδες &amp; Εκπαιδευτικά Σεμινάρια</i>		Υλοποίηση	Υλοποίηση	Υλοποίηση	Υλοποίηση	Υλοποίηση	Υλοποίηση	Υλοποίηση	Υλοποίηση	Υλοποίηση	Υλοποίηση	Υλοποίηση
	Αξιολόγηση Επικοινωνιακού Σχεδίου στον Τομέα Προτεραιότητας-Απόβλητα Τροφίμων (Παρ. 5, Εν. 3.5)					Αξιολόγηση						Τελική Έκθεση Αξιολόγησης	

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ "ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ" (2015-2020)

		Α' ΦΑΣΗ (Βραχυπρόθεσμα)		Β' ΦΑΣΗ (Μεσοπρόθεσμα)				Γ' ΦΑΣΗ (Μακροπρόθεσμα)					
ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
		Α' Εξάμηνο	Β' Εξάμηνο	Α' Εξάμηνο	Β' Εξάμηνο	Α' Εξάμηνο	Β' Εξάμηνο	Α' Εξάμηνο	Β' Εξάμηνο	Α' Εξάμηνο	Β' Εξάμηνο	Α' Εξάμηνο	Β' Εξάμηνο
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ													
1	Πρώθηση εθελοντικών συμφωνιών για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων (Παρ. 4Β, Εν. 3.1.2.1)												
	I. Πρώθηση εθελοντικής συμφωνίας για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων στους τομείς εστίασης και τουρισμού	Έναρξη συναντήσεων	Κατάρτιση ή μη τομεακών σχεδίων	Πιλοτική Υλοποίηση (Α' Φάση)	Καταγραφή & Ανάλυση Αποτελεσμάτων	Υλοποίηση (Β' φάση)	Καταγραφή & Ανάλυση Αποτελεσμάτων	Υλοποίηση (Γ' φάση)	Τελική Αξιολόγηση				
	II. Πρώθηση εθελοντικής συμφωνίας για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων στην αλυσίδα τροφίμων και στον τομέα του λιανικού εμπορίου	Έναρξη συναντήσεων	Κατάρτιση ή μη τομεακών σχεδίων	Πιλοτική Υλοποίηση (Α' Φάση)	Καταγραφή & Ανάλυση Αποτελεσμάτων	Υλοποίηση (Β' φάση)	Καταγραφή & Ανάλυση Αποτελεσμάτων	Υλοποίηση (Γ' φάση)	Τελική Αξιολόγηση				
2	Πρώθηση δωρεών τροφίμων (Παρ. 4Β, Εν. 3.1.2.2)												
	I. Συντονισμός μέσω των ΟΤΑ της πρώιμης των δωρεών τροφίμων στα όρια των Δήμων τους	Υλοποίηση											Τελική Αξιολόγηση
	II. Ανάπτυξη κατευθυντήριων οδηγιών για τις ΜΚΟ και άλλους φορείς που ασχολούνται με αχρησιμοποίητα τρόφιμα	Υλοποίηση											
Συνεχής καταγραφή και περιοδική αξιολόγηση Δράσεων καθ' όλη τη διάρκεια του Σχεδίου Πρόληψης. Κάθε φορέας υλοποίησης μίας δράσης θα πρέπει να τηρεί αρχείο													

	Διασφάλιση Χρηματοδότησης
	Μελέτη/Εφαρμογή
	Υλοποίηση
	Αξιολόγηση/ Σύνταξη αναφορών/Εκθέσεων Αξιολόγησης, κ.α.
	Έναρξη/Ολοκλήρωση
	Ετήσια/Διετής/Τελική Έκθεση