

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ "ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ" (2015-2020)

		Α' ΦΑΣΗ (Βραχυπρόθεσμα)		Β' ΦΑΣΗ (Μεσοπρόθεσμα)				Γ' ΦΑΣΗ (Μακροπρόθεσμα)						
ΛΟΙΠΟΙ ΤΟΜΕΙΣ: ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΑΣΑ)		2015		2016		2017		2018		2019		2020		
		Α' Εξάμηνο	Β' Εξάμηνο	Α' Εξάμηνο	Β' Εξάμηνο	Α' Εξάμηνο	Β' Εξάμηνο	Α' Εξάμηνο	Β' Εξάμηνο	Α' Εξάμηνο	Β' Εξάμηνο	Α' Εξάμηνο	Β' Εξάμηνο	
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ														
1	Δημιουργία Ειδικής Ενότητας ΑΣΑ στην Επίσημη Ιστοσελίδα του Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων (Παρ. 4Β, Εν. 3.5.1.1, Ι)	Υλοποίηση		Εφαρμογή: Συνεχής Επικοινωνία Ενότητας										
2	Κοινωνικά Δίκτυα (Facebook, Twitter) και πρόληψη ΑΣΑ (Παρ. 4Β, Εν. 3.5.1.1, ΙΙ)		Υλοποίηση	Εφαρμογή: Συνεχής Επικοινωνία & Διαχείριση Λογαριασμών										
3	Περαιτέρω επικοινωνία του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Σήματος (EU Ecolabel) (Παρ. 4Β, Εν. 3.5.1.1, ΙΙΙ)			Υλοποίηση: Περιοδικά κατά τη διάρκεια του προγράμματος										
4	Διάχυση Πληροφόρησης για τα Κέντρα Επισκευής και Επαναχρησιμοποίησης (Παρ. 4Β, Εν. 3.5.1.1, ΙV)							Υλοποίηση						
5	Αξιοποίηση Σχέσεων με τα ΜΜΕ (Media Relations) (Παρ. 4Β, Εν. 3.5.1.1, V)			Υλοποίηση: Δημιουργία νέων και περεταίρω αξιοποίηση ευκαιριών δημοσιότητας										
	Αξιολόγηση Επικοινωνιακού Σχεδίου στον Τομέα ΑΣΑ (Παρ. 5, Εν. 3.5)						Αξιολόγηση						Τελική Έκθεση Αξιολόγησης	
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΩΘΩΣΗΣ														
1	Πρώθηση επαναχρησιμοποίησης ενδυμάτων, επίπλων και λοιπών αγαθών μέσω των κέντρων επαναχρησιμοποίησης και επιδιόρθωσης (Παρ. 4Β, Εν. 3.5.1.2, Ι)							Εφαρμογή καθ' όλη τη διάρκεια του Σχεδίου					Τελική Αξιολόγηση	
2	Συντονισμός μέσω των ΟΤΑ της πρώωθησης μεταχειρισμένων προϊόντων στα όρια των Δήμων τους (Παρ. 4Β, Εν. 3.5.1.2, ΙΙ)			Υλοποίηση καθ' όλη τη διάρκεια του Σχεδίου									Τελική Αξιολόγηση	
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ														
1	Διερεύνηση εισαγωγής των Συστημάτων «Πληρώνω όσο πετάω» στην Ελλάδα (Παρ. 4Β, Εν. 3.5.1.3)		Διερεύνηση δυνατότητας αλλαγής νομ/κού πλαισίου, διαβούλευση και ενδεχομένως τροποπ/ση		Διασφάλιση Χρημ/τησης πιλοτικών ΠΟΠ, εάν γίνει τροποποίηση νομοθεσίας		Πιλοτική Μελέτη/Εφαρμογή					Τελική Αξιολόγηση		
Συνεχής καταγραφή και περιοδική αξιολόγηση Δράσεων καθ' όλη τη διάρκεια του Σχεδίου Πρόληψης. Κάθε φορέας υλοποίησης μιας δράσης θα πρέπει να τηρεί αρχείο														

	Διασφάλιση Χρηματοδότησης
	Μελέτη/Εφαρμογή
	Υλοποίηση
	Αξιολόγηση/ Σύνταξη αναφορών/Εκθέσεων Αξιολόγησης, κ.α.
	Έναρξη/Ολοκλήρωση
	Ετήσια/Διαετής/Τελική Έκθεση