

## ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ "ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ" (2015-2020)

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: <b>ΧΑΡΤΙ</b>	Α' ΦΑΣΗ (Βραχυπρόθεσμα)		Β' ΦΑΣΗ (Μεσοπρόθεσμα)				Γ' ΦΑΣΗ (Μακροπρόθεσμα)					
	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Α' Εξάμηνο	Β' Εξάμηνο	Α' Εξάμηνο	Β' Εξάμηνο	Α' Εξάμηνο	Β' Εξάμηνο	Α' Εξάμηνο	Β' Εξάμηνο	Α' Εξάμηνο	Β' Εξάμηνο	Α' Εξάμηνο	Β' Εξάμηνο
<b>ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ &amp; ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ</b>												
1 Δημιουργία Ειδικής Ενότητας στην Επίσημη Ιστοσελίδα του Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων (Παρ. 4Β, Εν. 3.2.1.1)		Υλοποίηση	Εφαρμογή: Συνεχής Επικαιροποίηση Ενότητας									
2 Δελτία Τύπου (Παρ. 4Β, Εν. 3.2.1.2)			Υλοποίηση: Σύνταξη & Αποστολή ΔΤ καθ'όλη τη διάρκεια ισχύος του έργου									
3 Ενίσχυση της Επικοινωνίας του Οικολογικού Σήματος EU Ecolabel (Παρ. 4Β, Εν. 3.2.1.3)			Υλοποίηση: Περιοδικά κατά τη διάρκεια του προγράμματος									
4 Διοργάνωση Εκδηλώσεων & Ημερίδων Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης (Παρ. 4Β, Εν. 3.2.1.4)												
I. Εκδηλώσεις για την Επαναχρησιμοποίηση Βιβλίων (Bazaar Βιβλίων)			Υλοποίηση: Περιοδικά κατά τη διάρκεια του προγράμματος									
II. Ημερίδες Ενημέρωσης για επιχειρήσεις και Δημόσιο Τομέα			Υλοποίηση περιοδικών ενημερωτικών εκδηλώσεων									
5 Δημιουργία Ηλεκτρονικού Οδηγού «Καλών Πρακτικών» Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων Χαρτιού για το Γραφείο (Παρ. 4Β, Εν. 3.2.1.5)		Υλοποίηση										
6 Περαιτέρω προβολή του επικοινωνιακού μηνύματος της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων χαρτιού στο ευρύ κοινό μέσω λογαριασμών ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ) (Παρ. 4Β, Εν. 3.2.1.6)		Υλοποίηση				Υλοποίηση				Υλοποίηση		
Αξιολόγηση Επικοινωνιακού Σχεδίου στον Τομέα Προτεραιότητας-Χαρτί (Παρ. 5, Εν. 3.5)						Αξιολόγηση						Τελική Έκθεση Αξιολόγησης
<b>ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΩΘΗΣΗΣ</b>												
1 Προώθηση επαναχρησιμοποίησης βιβλίων μέσω συντονισμού και προώθησης εκδηλώσεων (Παρ. 4Β, Εν. 3.2.2.1)												
I. Ορισμός υπευθύνων στους ΟΤΑ για τον συντονισμό και την υλοποίηση δράσεων επαναχρησιμοποίησης βιβλίων και την επικοινωνία με ΜΚΟ που διοργανώνουν ανταλλακτικά παζάρια		Υλοποίηση	Εφαρμογή									
II. Διαμεσολαθητικός ρόλος ΥΠΕΚΑ μεταξύ ιδιοκτητών εντύπων μέσων και εκδοτών με ΟΤΑ, ΜΚΟ, κ.α.			Διαμεσολάβηση και υλοποίηση περιοδικών εκδηλώσεων (bazaar)									
2 Προώθηση επαναχρησιμοποίησης βιβλίων μέσω των κέντρων επαναχρησιμοποίησης και επιδιόρθωσης (Παρ. 4Β, Εν. 3.2.2.2)						Εφαρμογή καθ'όλη τη διάρκεια του σχεδίου						Τελική Αξιολόγηση
3 Προώθηση ηλεκτρονικών συναλλαγών, τόσο με το δημόσιο, όσο και με τον ιδιωτικό τομέα (Παρ. 4Β, Εν. 3.2.2.3)												
I. Δημιουργία Ομάδων Εργασίας (workgroups) από εμπλεκόμενους φορείς /μέρη / επιχειρήσεις για την αναγνώριση των εμποδίων και την πρόταση λύσεων		Υλοποίηση										
II. Ενίσχυση επιχειρήσεων για υιοθέτηση ψηφιακών υπηρεσιών		Διασφάλιση Χρημ/τσης	Υλοποίηση									
4 Εκτύπωση και επιλεκτική διανομή αυτοκολλήτου για την αποτροπή διανομής διαφημιστικών φυλλαδίων (Παρ. 4Β, Εν. 3.2.2.4)		Υλοποίηση	Καταγραφή & Ανάλυση Αποτελεσμάτων									
5 Προώθηση της επαναχρησιμοποίησης βιβλίων στην εκπαίδευση (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια) (Παρ. 4Β, Εν. 3.2.2.5)			Υλοποίηση - Θέσπιση στόχων κάθε σχολική χρονιά και καταγραφή/ανάλυση των αποτελεσμάτων ετησίως									
Συνεχής καταγραφή και περιοδική αξιολόγηση Δράσεων καθ'όλη τη διάρκεια του Σχεδίου Πρόληψης. Κάθε φορέας υλοποίησης μιας δράσης θα πρέπει να τηρεί αρχείο												

	Διασφάλιση Χρηματοδότησης
	Μελέτη/Εφαρμογή
	Υλοποίηση
	Αξιολόγηση/ Σύνταξη αναφορών/Εκθέσεων Αξιολόγησης, κ.α.
	Εναρξη/Ολοκλήρωση
	Ετήσια/Διετής/Τελική Έκθεση