


Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΠ 
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020»

 Κύριος της πράξης είναι ο Δήμος Νικολάου Σκουφά. 

 Φορέας υλοποίησης είναι ο Δήμου Ζηρού

 Στις 15-3-2012, υπογράφηκε η προγραμματική 
σύμβαση Δήμου Νικολάου Σκουφά και Δήμου Ζηρού



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ τ. ΔΗΜΟ 
ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ

Προυπολογισμός: 3.587.132,61€ (πλέον 
ΦΠΑ)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 
ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΕΤΑ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Προυπολογισμός: 4.418.917,43€ (πλέον 
ΦΠΑ)



ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο.Κ.Ω.
Προυπολογισμός: 38.170,00€(πλέον ΦΠΑ)

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ
Προυπολογισμός: 114.500,00€



ΥΠΟΕΡΓΟ 1
τον Ιούλιο του 2013 υπογράφηκε η 

εργολαβική σύμβαση με την εταιρεία η «Κ/Ξ 
Δομική Άρτας Α.Τ.Ε. – Δαίδαλος Α.Τ.Ε.Β.Ε. –
Ιωάννης Γ. Απέργης & ΣΙΑ Ε.Ε.» 

συνολική δαπάνη 3.587.132,61€ πλέον ΦΠΑ

προθεσμία εκτέλεσης του έργου 36 μήνες 



Παράταση του έργου εως 31-12-2019

Περιλαμβάνεται δοκιμαστική περίοδο της 
ΕΕΛ διάρκειας  ενός (1)  έτους



ΥΠΟΕΡΓΟ 2:
τον Ιούνιο του 2013 υπογράφηκε η 

εργολαβική σύμβαση με την εταιρεία η 
«ΚΑΣΤΑΤ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ» 

συνολική δαπάνη 4.418.917,43€ πλέον ΦΠΑ

προθεσμία εκτέλεσης του έργου 36 μήνες 

Παράταση του έργου έως 30-6-2019



δίκτυα αποχέτευσης στους οικισμούς 
Κομποτίου, Σελλάδων και Αγίου Νικολάου

 δίκτυα αποχέτευσης στους οικισμούς Πέτα, 
Αγίου Δημητρίου και Αμφιθέας

Φρεάτια επίσκεψης

Αντλιοστάσια με οικίσκους

Μονάδα επεξεργασίας λυμάτων ΕΕΛ στην 
περιοχή «Σκάλες» Κομποτίου



 Στον κεντρικό αγωγό μεταφοράς των λυμάτων 
συμβάλλει και το δίκτυο αποχέτευσης του 2ου

υποέργου

 συνολικό μήκος δικτύου  44km  
διάμετροι αγωγών Φ200,Φ250,Φ315,Φ500

 1065 φρεάτια επίσκεψης

 6 αντλιοστάσια

 Δυναμικότητα  της Ε.Ε.Λ. είναι 9.500 ι.κ. 



Η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων 
γίνεται στον ποταμό Κομποτέικο

Η μέθοδος επεξεργασίας είναι της ενεργού 
ιλύος με παρατεταμένο αερισμό και 
ταυτόχρονη σταθεροποίηση της ιλύος. 

Τα λύματα θα υφίστανται απολύμανση με 
χλωρίωση - αποχλωρίωση. 

Η παραγόμενη ιλύς υφίσταται μηχανική 
πάχυνση και μηχανική αφυδάτωση. 



Η πρόοδος του φυσικού αντικειμένου του 
έργου ανέρχεται σε ποσοστό 90%

Η ΕΕΛ έχει ολοκληρωθεί



Η κατασκευή τμήματος του δικτύου εντός 
του οικισμού Κομποτίου μήκους 110μέτρων

Η κατασκευή τμήματος του δικτύου εντός 
του οικισμού Σελλάδων μήκους 30μέτρων

Η κατασκευή τμήματος του δικτύου Αγ. 
Νικολάου στη θέση ΑΒ3-Α27 και μήκους 
περίπου 200μέτρων 



Η κατασκευή τμήματος του δικτύου εντός 
του οικισμού Πέτα μήκους 100μέτρων

Η δοκιμαστική λειτουργία της ΕΕΛ

Η ηλεκτροδότηση των αντλιοστασίων και 
της ΕΕΛ






















