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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος 

Ανάπτυξη» (ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

Ενημερωτική Ημερίδα για έργα και δράσεις 

του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ στην Περιφέρεια 

Δυτικής Μακεδονίας

“Κάθετος άξονας Σιάτιστας – Κρυσταλλοπηγής”

Τμήμα Κορομηλιά - Κρυσταλλοπηγής

Στοχεύοντας στην διασυνοριακή κινητικότητα



ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 45 ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ
«Σιάτιστα – Κρυσταλλοπηγή»

 τμήμα του Διευρωπαϊκού Δικτύου 

Μεταφορών 

 εξασφαλίζει τη σύνδεση προς 

Pogrades – Cafasan – Δυρράχιο στο 

νότιο τμήμα της Αλβανίας 

 αποτελεί κλάδο του 

Πανευρωπαϊκού Διαδρόμου VIII

 συνδέει την Εγνατία οδό (Α.Κ. 

Σιάτιστας) με τα Ελληνοαλβανικά 

σύνορα (Συνοριακός σταθμός 

Κρυσταλλοπηγής)

 μήκος 72χλμ. περίπου
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διατομή τετράϊχνου αυτοκινητοδρόμου - πλάτους 17,00 / 22,00μ.

2 λωρίδες κυκλοφορίας και λωρίδα έκτακτης ανάγκης (ΛΕΑ) 

ανά κατεύθυνση

Τεχνικά έργα : 
• 2 δίδυμες σήραγγες

• 10 γέφυρες διαχωρισμένων κλάδων

• 8 Ανισόπεδους Κόμβους

• πλήθος Α/Δ&Κ/Δ

τμηματική απόδοση σε κυκλοφορία από 2002 στα πλαίσια 15 

εργολαβιών, συνολικού προϋπολογισμού 336,94 εκ. Ευρώ 

πλέον ΦΠΑ 

ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 45 ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ
«Σιάτιστα – Κρυσταλλοπηγή»

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ / Μιχάλης Δώδος, e-mail: mdodos@egnatia.gr



ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ / Μιχάλης Δώδος, e-mail: mdodos@egnatia.gr

Πηγές Χρηματοδότησης

Γ’ Κ.Π.Σ 2000-2006:

ΠΕΠ Δυτ. Μακεδονίας: 83,67 εκ. Ευρώ

ΟΑΛΑΑ: 26,50 εκ. Ευρώ

ΕΣΠΑ 2007-2013:

ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης: 52,96 εκ. Ευρώ

Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη: 7,30 εκ. Ευρώ

Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας: 100,39 εκ. Ευρώ

ΕΣΠΑ 2014-2020:

Ε.Π. Υ.Μ.Ε.ΠΕΡ.Α.Α: 29,37 εκ. Ευρώ
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ΣΙΑΤΙΣΤΑ – ΡΑΧΕΣ  45.1.   19,6 χλμ.

ΡΑΧΕΣ - ΑΛΙΑΚΜΩΝ   45.1.2  8,5 χλμ.

ΑΛΙΑΚΜΩΝ – ΚΩΣΤΑΡΑΖΙ    45.1.3   11,9χλμ.

ΚΩΣΤΑΡΑΖΙ - ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ & ΕΓΚΑΡΣΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 45.1.4+(45.1.5, 45.7)   

10,5χλμ. 

ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ – ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ  45.2.3   15,3χλμ.

ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ – ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ  45.4/5   20,3χλμ.
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Τμηματοποίηση του ΚΑ 45
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Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Σιάτιστα – Κρυσταλλοπηγή

Τμήμα Κορομηλιά – Κρυσταλλοπηγή από Χ.Θ. 0+000 

έως Χ.Θ. 16+200 (45.4/5)»

Δημοπράτηση 20.9.2011

Ανάδοχος Κοινοπραξία ΑΚΤΩΡ-ΤΕΡΝΑ-J&P 

Έκπτωση 17%

Υπογραφή Σύμβασης 10.2.2012

Ιούλιο 2014 τμήμα Κρυσταλλοπηγή-Ιεροπηγή 

Άσκηση δικαιώματος προαίρεσης

Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Σιάτιστα – Κρυσταλλοπηγή 

Τμήμα Κορομηλιά – Κρυσταλλοπηγή από Χ.Θ. 16+200 

έως Χ.Θ. 20+320 (45.5)»
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Κορομηλιά – Κρυσταλλοπηγή, από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+200 (45.4/5) 

μήκος 16,2 χλμ. και αποτελείται από τα υποτμήματα 

α) Κορομηλιά – Ιεροπηγή (45.4), μήκους 13,5 χλμ. και 

β) το πρώτο μέρος του τμήματος Ιεροπηγή- Κρυσταλλοπηγή (45.5) 

από Χ.Θ. 13+500 έως Χ.Θ. 16+200 (μήκους 2,7 χλμ.).

Περιλαμβάνει τη κατασκευή :
• της κεντρικής αρτηρίας 

• 3 Ανισόπεδων Κόμβων  (Κορομηλιάς, Ημικόμβος Λάρκο, Ιεροπηγής)

• της δίδυμης σήραγγας Ιεροπηγής μήκους 560μ.

• 11 μεγάλων τεχνικών (6 Κάτω Διαβάσεις, 4 Άνω Διαβάσεις, 1 Γέφυρα)

• 88 μικρών τεχνικών

• παράπλευρου και κάθετου οδικού δικτύου

• αποκαταστάσεις και συνδέσεις του τοπικού οδικού δικτύου

Η συνολική τελική δαπάνη 93,3 εκ € (με Φ.Π.Α.).
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Κορομηλιά – Κρυσταλλοπηγή, από Χ.Θ. 16+200 έως Χ.Θ. 20+320 (45.5) 

μήκος 4,1 χλμ. 

Περιλαμβάνει τη κατασκευή :
• κεντρικής αρτηρίας Ισόπεδου Κυκλικού Κόμβου Ι/Κ Κρυσταλλοπηγής 

• της δίδυμης σήραγγας Κρυσταλλοπηγής μήκους 560μ.

• την κατασκευή 1 μεγάλου τεχνικού (Κάτω Διάβαση Τ07)

• 10 μικρών τεχνικών 

• αποκαταστάσεις και συνδέσεις του Εθνικού δικτύου και τοπικών οδών (κάθετες οδοί)

Συνολική τελική δαπάνη 36,9 εκ € (με Φ.Π.Α.).
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Οδικό τμήμα  :  Κορομηλιά – Ιεροπηγή - Κρυσταλλοπηγή 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ  ΕΡΓΟΥ





Γέφυρα Κ04 (Α=33,40μ./ Χ.Θ. 13+490,34) Ακρόβαθρο Α1 Δεξιά



Γέφυρα Κ04 (Α=33,40μ./ Χ.Θ. 13+490,34) Ακρόβαθρο Α1 Δεξιά



Γέφυρα Κ04 (Α=33,40μ./ Χ.Θ. 13+490,34) Ακρόβαθρο Α1 Δεξιά



Έργο Κάτω Διάβασης Αρτηρίας  (Χ.Θ. 13+975,36)



Διαμόρφωση πρανών στομίου εισόδου Σήραγγας Ιεροπηγής



Δοκοί Προπορείας είσοδος στομίου Σήραγγας Ιεροπηγής



Τοποθέτηση προπλαισίων είσοδος στομίου Σήραγγας Ιεροπηγής



Τοποθέτηση προπλαισίων είσοδος στομίου Σήραγγας Ιεροπηγής



Εργασίες Διάνοιξης Σήραγγας Ιεροπηγής



Εργασίες Διάνοιξης Σήραγγας Ιεροπηγής



Τοποθέτηση δοκών προπορείας Σήραγγας Ιεροπηγής



Β’ Φάση εκσκαφής Σήραγγας Ιεροπηγής







Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού Κατ. C Σήραγγας Ιεροπηγής



Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού Κατ. C Σήραγγας Ιεροπηγής



Ολοκλήρωση σκυροδέτησης & εργασίες οδοστρωσίας Σήραγγας Ιεροπηγής



C&C Εξόδου Σήραγγας Ιεροπηγής



Οπλισμένα Επιχώματα 7 & 8 περί τη Χ.Θ. 15+304,98 - Χ.Θ. 15+447,45 

& Χ.Θ. 15+583,08 - Χ.Θ. 15+923,92





Κυκλικός Κόμβος Ημικόμβου Λάρκο 





Κυκλικός Κόμβος Ημικόμβου Λάρκο 



Κυκλικός Κόμβος Ημικόμβου Λάρκο 
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Στο σύνολο του ο άξονας διανύεται σε περίπου 35 λεπτά ενώ η απόσταση 

Θεσσαλονίκη-Σιάτιστα-Σύνορα διανύεται σε περίπου 2 ώρες και 20 λεπτά

ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 45 ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ
«Σιάτιστα – Κρυσταλλοπηγή» -

• Βελτίωση στην εξυπηρέτηση της διεθνούς ροής κυκλοφορίας

• Διευκόλυνση της ενδοπεριφερειακής και διασυνοριακής συνεργασίας 

με ταυτόχρονη άρση της απομόνωσης στη διασυνοριακή περιοχή

• Ανάδειξη κομβικού ρόλου Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στα Δυτικά Βαλκάνια

• Ενίσχυση τοπικής οικονομίας και ανάπτυξη των Νομών Καστοριάς και Κοζάνης

• Εξοικονόμηση του χρόνου μετακίνησης, λόγω αύξησης ταχύτητας κυκλοφορίας 

• Μείωση χρόνου διέλευσης ολόκληρου του άξονα κατά 13 λεπτά

• Βελτίωση οδικής ασφάλειας -μείωση αριθμού σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων

Τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη



ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΙ ΦΟΡΤΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2016 - 2018
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ΚΩΔ. 

ΤΜΗΜ.
ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

EMHK* 2016 EMHK* 2017 EMHK* 2018

ΟΧΗΜΑΤΑ
% 

ΒΑΡΕΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΑ % ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΑ

% 

ΒΑΡΕΩΝ

A29_09Β_01

Α/Κ ΔΥΤ. 

ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ - Α/Κ 

ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ

4.330 11,3% 4.646 11,0% 4.895 10,6%

A29_03_04

Α/Κ ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ -

Α/Κ ΑΡΓΟΥΣ 

ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

4.200 10,5% 4.413 10,2% 4.570 10,1%

A29_05_06
Α/Κ ΜΑΝΙΑΚΩΝ -

Α/Κ ΚΟΡΟΜΗΛΙΑΣ
~1,500 ~12% 1.750 12,4% 2.084 13,0%

A29_08_KK

Α/Κ ΙΕΡΟΠΗΓΗΣ -

Κ/Κ 

ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ

Σ

υπό κατασκευή σε λειτουργία από Ιούλιο 1.514 10,6%

* Συνολικός φόρτος δυο κατευθύνσεων
όπου italics σημαίνει ότι δεν ήταν πλήρη τα στοιχεία και επομένως ο υπολογισμός βασίστηκε και σε παραδοχές/συμπληρώσεις



Η άριστη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων στην υλοποίηση του έργου εξασφαλίζει 
την επιτυχή ολοκλήρωσή του και την απόδοσή του προς χρήση
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