
ΕΘΝΙΚΟ ΢ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΢ΧΕΔΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗ΢ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ΢ ΑΠΟΒΛΗΣΩN

Αϋ Εξάμηνο Βϋ Εξάμηνο Αϋ Εξάμηνο Βϋ Εξάμηνο Αϋ Εξάμηνο Βϋ Εξάμηνο Αϋ Εξάμηνο Βϋ Εξάμηνο Αϋ Εξάμηνο Βϋ Εξάμηνο Αϋ Εξάμηνο Βϋ Εξάμηνο

1
΢χεδιαςμόσ και δθμιουργία ΢ιματοσ  & Επικοινωνιακισ Σαυτότθτασ του 

Εκνικοφ ΢χεδίου Πρόλθψθσ ι/και τθσ «Πρόλθψθσ» (Παρ. 4Β, Εν. 2.1.8.1)

Διαςφάλιςη 

Χρημ/τηςησ
Υλοποίηςη Εφαρμογή Ενιαίασ Επικοινωνιακήσ Ταυτότητασ 

2
΢χεδιαςμόσ & λειτουργία Επίςθμου Διαδικτυακοφ Σόπου για το Εκνικό 

΢χζδιο Πρόλθψθσ (Παρ. 4Β, Εν. 2.1.8.2)

Διαςφάλιςη 

Χρημ/τηςησ
Υλοποίηςη Εφαρμογή: Συνεχήσ Επικαιροποίηςη & Αναβάθμιςη Ιςτοςελίδασ

3 ΢φςταςθ & λειτουργία Γραφείου Σφπου για τθ διεκπεραίωςθ των 

επικοινωνιακϊν δράςεων του Εκνικοφ ΢χεδίου Πρόλθψθσ                               

(Παρ. 4Β, Εν. 2.1.8.3)

Οριςμόσ Ομάδασ 

Υπ/νων 

Δημοςιότητασ 

Λειτουργία Γραφείου Τφπου

4 Διεξαγωγι Ερευνϊν Κοινοφ - Δθμοςκοπιςεων (πραγματοποίθςθ ςε 3 

διαφορετικζσ φάςεισ). Η δειγματολθψία κα πραγματοποιθκεί ςε 

πανελλινια εμβζλεια (Παρ. 4Β, Εν. 2.1.8.4)

Διαςφάλιςη 

Χρημ/τηςησ

Υλοποίηςη: Α' 

Φάςη

Καταγραφή & 

Ανάλυςη 

Αποτελεςμάτων

Υλοποίηςη: Β' 

Φάςη

Καταγραφή & 

Ανάλυςη 

Αποτελεςμάτων

Υλοποίηςη:  

Γ' Φάςη 
Τελική Ζκθεςη

5 Διοργάνωςθ Εκδθλϊςεων Ενθμζρωςθσ, Εκπαίδευςθσ & Ευαιςκθτοποίθςθσ 

(Ημερίδεσ/ ΢εμινάρια/ ΢υμμετοχι ςε Εκδθλϊςεισ Άλλων Φορζων)                                          

(Παρ. 4Β, Εν. 2.1.8.5)

I. Καθιζρωςη "Εθνικήσ Εβδομάδασ Πρόληψησ Δημιουργίασ Αποβλήτων"     (Σε 

ετήςια βάςη)

Διαςφάλιςη 

Χρημ/τηςησ
Υλοποίηςη Υλοποίηςη Υλοποίηςη Υλοποίηςη Υλοποίηςη Υλοποίηςη

II. Ημερίδεσ (Περιοδικά, καθ'ολη τη διάρκεια ιςχφοσ του Εθνικοφ Σχεδίου)
Διαςφάλιςη 

Χρημ/τηςησ
Υλοποίηςη

III. Συμμετοχή ςε εκδηλϊςεισ άλλων φορζων (Περιοδικά, καθ'ολη τη διάρκεια 

ιςχφοσ του Εθνικοφ Σχεδίου Πρόληψησ)
Υλοποίηςη

6 ΢υναντιςεισ Εργαςίασ (Παρ. 4Β, Εν. 2.1.8.6) (Προτείνεται η διεξαγωγή 

ςυναντήςεων ςε εξαμηνιαία βάςη)
Υλοποίηςη Υλοποίηςη Υλοποίηςη Υλοποίηςη Υλοποίηςη Υλοποίηςη Υλοποίηςη Υλοποίηςη Υλοποίηςη Υλοποίηςη Υλοποίηςη Τελική Ζκθεςη

7 Αξιοποίθςθ των Μζςων Μαηικισ Ενθμζρωςθσ (ΜΜΕ) (Παρ. 4Β, Εν. 2.1.8.7) 

(Καθ'ολη τη διάρκεια υλοποίηςησ του ζργου)
Υλοποίηςη

8 Εκδόςεισ & Παραγωγζσ: Ενθμερωτικό & Διαφθμιςτικό Τλικό                             

(Παρ. 4Β, Εν. 2.1.8.8)

Διαςφάλιςη 

Χρημ/τηςησ

I. Παραγωγή Αφιςϊν & Banner Υλοποίηςη
Διανομή/ 

Ανάρτηςη

II. Ζντυπεσ Καταχωρήςεισ & e-Banner (Περιοδική προβολή ςτα Μζςα) Υλοποίηςη Εφαρμογή: Περιοδική επανάληψη διαφημιςτικήσ εκςτρατείασ (ζντυπεσ & ηλεκτρονικζσ καταχωρήςεισ)

III. Παραγωγή τηλεοπτικοφ & ραδιοφωνικοφ spot (Περιοδική προβολή) Υλοποίηςη Εφαρμογή: Περιοδική επανάληψη διαφημιςτικήσ εκςτρατείασ (ραδιοτηλεοπτικά ςποτ, κλπ)

IV. Παραγωγή Ενημερωτικοφ Φυλλαδίου Υλοποίηςη

V. Δημιουργία Ηλεκτρονικοφ Ενημερωτικοφ Δελτίου (e-Newsletter) (Περιοδική 

αποςτολή τευχϊν)
Υλοποίηςη

VI. Οδηγοί «Καλϊν Πρακτικϊν» Πρόληψησ Δημιουργίασ Αποβλήτων

9

΢υνζργειεσ με άλλουσ φορείσ (Παρ. 4Β, Εν. 2.1.8.9)

Σφςταςη 

Πλαιςίου 

Συνεργειϊν

Εφαρμογή: Συνεχήσ διερεφνηςη ευκαιριϊν για ςφναψη ςυνεργειϊν με άλλουσ φορείσ 

10
Σθλεφωνικό Κζντρο (Call Centre)/  Κζντρο Πλθροφόρθςθσ Κοινοφ              

(Παρ. 4Β, Εν. 2.1.8.10)

Σφςταςη 

Πλαιςίου 

Λειτουργίασ

Εφαρμογή: Συνεχήσ λειτουργία τηλεφωνικοφ κζντρου

11

Αξιολόγθςθ Επικοινωνιακοφ ΢χεδίου (Παρ. 5, Εν. 3.5) Αξιολόγηςη
Τελική Ζκθεςη 

Αξιολόγηςησ

ΟΡΙΖΟΝΣΙΕ΢ ΔΡΑ΢ΕΙ΢ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ΢ & ΔΗΜΟ΢ΙΟΣΗΣΑ΢

Υλοποίηςη         

 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗ΢Η΢ "ΕΘΝΙΚΟΤ ΢ΧΕΔΙΟΤ ΠΡΟΛΗΨΗ΢ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ΢ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ" (2014-2020)

ΟΡΙΖΟΝΣΙΕ΢ ΔΡΑ΢ΕΙ΢ ΕΘΝΙΚΟΤ ΢ΧΕΔΙΟΤ ΠΡΟΛΗΨΗ΢ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ΢ 

ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ

Β' ΦΑ΢Η (Μεςοπρόκεςμα) Γ' ΦΑ΢Η (Μακροπρόκεςμα)

2015 20172016 202020192018

A' ΦΑ΢Η (Βραχυπρόκεςμα)



ΕΘΝΙΚΟ ΢ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΢ΧΕΔΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗ΢ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ΢ ΑΠΟΒΛΗΣΩN

Αϋ Εξάμηνο Βϋ Εξάμηνο Αϋ Εξάμηνο Βϋ Εξάμηνο Αϋ Εξάμηνο Βϋ Εξάμηνο Αϋ Εξάμηνο Βϋ Εξάμηνο Αϋ Εξάμηνο Βϋ Εξάμηνο Αϋ Εξάμηνο Βϋ Εξάμηνο

 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗ΢Η΢ "ΕΘΝΙΚΟΤ ΢ΧΕΔΙΟΤ ΠΡΟΛΗΨΗ΢ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ΢ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ" (2014-2020)

ΟΡΙΖΟΝΣΙΕ΢ ΔΡΑ΢ΕΙ΢ ΕΘΝΙΚΟΤ ΢ΧΕΔΙΟΤ ΠΡΟΛΗΨΗ΢ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ΢ 

ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ

Β' ΦΑ΢Η (Μεςοπρόκεςμα) Γ' ΦΑ΢Η (Μακροπρόκεςμα)

2015 20172016 202020192018

A' ΦΑ΢Η (Βραχυπρόκεςμα)

1
 Ανάπτυξη ΢χεδίων Πρόληψησ από τουσ ΟΣΑ -  Πιλοτική εκπόνηςη ςχεδίων 

πρόληψησ ςε επιλεγμζνουσ ΟΣΑ (Παρ. 4Β, Εν. 2.2.1)

Διαςφάλιςη 

Χρημ/τηςησ
Υλοποίηςη Εφαρμογή

Καταγραφή & 

Ανάλυςη 

Αποτελεςμάτων

2 Ανάπτυξη Σομεακϊν ΢χεδίων Πρόληψησ (λιανικό εμπόριο, εςτίαςη, 

τουριςμόσ - Η ςκοπιμότητα κατάρτιςησ τομεακϊν θα εξεταςτεί ςτη βάςη 

ςφναψησ εθελοντικϊν ςυμφωνιϊν ) (Παρ. 4Β, Εν. 2.2.2)

Διαςφάλιςη 

Χρημ/τηςησ
Υλοποίηςη  

Ζκθεςη 

αξιολόγηςησ

3 Προϊθηςη τησ εφαρμογήσ τησ πρόληψησ δημιουργίασ αποβλήτων και ςε 

εγκαταςτάςεισ που δεν υπάγονται ςτην οδηγία 2010/75/ΕΕ (Παρ. 4Β, Εν. 

2.2.3)

I. Σχεδιαςμόσ ενόσ προγράμματοσ – κορμοφ για την πρόληψη αποβλήτων, το 

οποίο θα περιλαμβάνει/κατευθφνει επί μζρουσ υπο-προγράμματα ανάλογα με 

το ςτοχοθετοφμενο κοινό

Διαςφάλιςη 

Χρημ/τηςησ
Σχεδιαςμόσ

II. Υλοποίηςη Υπο-προγραμμάτων και ενεργοποίηςη ομάδων εργαςίασ Υλοποίηςη  

III. Προϊθηςη εργαλείων/πληροφοριακοφ υλικοφ μζςω ηλεκτρονικήσ 

πλατφόρμασ ςτον Επίςημο Διαδικτυακό Τόπο
Εφαρμογή: Συνεχήσ Προϊθηςη, Επικαιροποίηςη & Αναβάθμιςη Εργαλείων

Τελική Ζκθεςη 

Αξιολόγηςησ

1
 Σροποποιήςεισ ςτην Νομοθεςία ςε ςχζςη με τισ προδιαγραφζσ των 

τουριςτικϊν καταλυμάτων (Παρ. 4Β, Εν. 2.3.1)

Καταγραφή 

εφαρμογήσ & 

αξιολόγηςη

Καταγραφή 

εφαρμογήσ & 

αξιολόγηςη

Τελική Ζκθεςη 

Αξιολόγηςησ

Διαςφάλιςη Χρηματοδότηςησ

Μελζτη/Εφαρμογή

Υλοποίηςη

Αξιολόγηςη/ Σφνταξη αναφορϊν/Εκθζςεων Αξιολόγηςησ, κ.α.

Ζναρξη/Ολοκλήρωςη

Ετήςια/Διετήσ/Τελική Ζκθεςη

΢υνεχθσ καταγραφι και περιοδικι αξιολόγθςθ Δράςεων κακϋόλθ τθ 

διάρκεια του ΢χεδίου Πρόλθψθσ (Κάθε φορζασ υλοποίηςησ μιασ δράςησ 

θα πρζπει να τηρεί αρχείο)

ΟΡΙΖΟΝΣΙΕ΢ ΔΡΑ΢ΕΙ΢ ΠΡΟΩΘΗ΢Η΢

Υλοποίηςη

ΟΡΙΖΟΝΣΙΕ΢ ΔΡΑ΢ΕΙ΢ ΚΑΝΟΝΙ΢ΣΙΚΟΤ ΠΛΑΙ΢ΙΟΤ


